



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Informe Anual de Evaluación

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y el Distrito Federal

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

Periodo de evaluación: 1 enero 2014 al 31 de diciembre de 2014

Resumen ejecutivo

El informe anual de evaluación 2014, fue realizado conforme a los lineamientos generales para el diseño y ejecución de los programas de evaluación, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 2014 (FASP), emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cuyo objetivo principal es servir como una herramienta de análisis para la toma de decisiones en la entidad, en relación a la valoración de los resultados, grado de cumplimiento de los objetivos y metas de cada programa.

De acuerdo con el análisis de la incidencia delictiva en el estado de Tamaulipas, esta registró un crecimiento considerable en diversos momentos entre 2006 y 2010, cuando las cifras delictivas se incrementaron de manera exponencial, principalmente en los delitos de secuestro, homicidios dolosos y extorsión. Este crecimiento ha logrado ser contenido en la incidencia de robos, extorsión y homicidios dolosos, sin embargo, el delito de secuestro no ha logrado revertir su tendencia.

Las principales variaciones en el cumplimiento de las metas comprometidas en el anexo técnico del convenio de coordinación, estuvieron relacionadas con la planeación inadecuada de las metas que no permitió que fueran cumplidas en tiempo y forma por las unidades ejecutoras del recurso, también se observaron causas de variación relacionadas con los procesos tardíos de licitación, adjudicación o compra, con lo cual algunas metas se encontraban en proceso de ser realizadas o concretadas en 2015.

Se registraron aspectos de mejora relacionados con la planeación y programación de las metas, debido a que algunas acciones que se incumplieron fueron motivadas por la planeación inadecuada de las metas, pues no contemplaban en algunos casos, los procesos como la validación de cursos, revisión de proyectos, o autorización de metas, que en algunos casos al no contemplarse implicaron que la meta no se cumpliera dentro del periodo.



Resumen ejecutivo

Se observaron también ejercicios exitosos de gestión y planeación de las metas, que permitieron que los recursos fueran ejercidos eficientemente y produjeran un impacto en el periodo de evaluación, como es el caso del programa de Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS), Huella Balística y Rastreo computarizado, Genética Forense y Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Se recomienda trabajar en la reducción de la incidencia delictiva del delito de secuestro, cuya curva de crecimiento no ha logrado ser contenida en la entidad, para lograr este aspecto será importante el trabajo en la instrumentación de las unidades de combate al secuestro. Es importante crear campañas de comunicación que permitan, fortalecer la prevención del secuestro e inhibir el delito.

En relación a los aspectos administrativos del fondo, es recomendable que la entidad realice acciones encaminadas a la mejoría de los tiempos de ejecución de los recursos, dado que una de las principales causas de incumplimiento de las metas está relacionado con los procesos tardíos de licitación, adquisición o compra, lo cual no permitió ejercer el recurso de algunas metas.

Es importante que la entidad ponga en marcha mecanismos de control y seguimiento puntuales, sobre el cumplimiento de las metas contraídas en el anexo técnico del FASP, esto permitirá mejorar los procesos involucrados en el cumplimiento de las metas.

Índice

| | |
|---|-----|
| Introducción | 4 |
| Capítulo 1. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 5 |
| Capítulo 2. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 11 |
| Capítulo 3. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 19 |
| Capítulo 4. Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 26 |
| Capítulo 5. Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 32 |
| Capítulo 6. Nuevo sistema de Justicia Penal | 37 |
| Capítulo 7. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 42 |
| Capítulo 8. Red Nacional de Telecomunicaciones | 53 |
| Capítulo 9. Sistema Nacional de Información (bases de datos) | 61 |
| Capítulo 10. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 68 |
| Capítulo 11. Registro Público Vehicular | 75 |
| Capítulo 12. Genética forense | 80 |
| Capítulo 13. Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia | 85 |
| Evaluación de indicadores | 99 |
| Análisis del comportamiento de la Incidencia Delictiva | 114 |
| Análisis FODA de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública | 122 |
| Conclusiones | 130 |
| Recomendaciones | 139 |
| Avance presupuestal de ejercicios vigente y anteriores | 142 |
| Bibliografía | 149 |



Introducción

Con fundamento en lo dispuesto por el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2014 (FASP) y los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación, se constituyó la estructura para la elaboración del Informe Anual de Evaluación 2014 de los Programas con Prioridad Nacional (PPN) contenidos en el FASP.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, firmaron el Convenio de Coordinación y sus Anexos técnicos para el ejercicio 2014 del FASP, documento en el cual se delimitan las metas para cada uno de los programas contenidos en el fondo.

La finalidad de la evaluación consiste en analizar y valorar los resultados y verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en cada Programa, así como desarrollar el análisis de la incidencia delictiva en la entidad y los indicadores propuestos por el SESNSP.

El Informe Anual de Evaluación 2014 constituye un documento útil para la toma de decisiones de las entidades federativas, respecto del destino futuro de los recursos presupuestarios orientados a la seguridad pública. En ese sentido, el informe anual de evaluación 2014 permite conocer la situación actual de los Programas de Prioridad Nacional, de manera que pueda servir a la planeación del Fondo en la entidad.





SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana

Capítulo 1

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

a) Objetivo del programa.

Fortalecer el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia, para la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas, programas y acciones.

De acuerdo al anexo técnico del FASP 2014 se listan los siguientes alcances para el programa:

- Con la publicación del Decreto de creación del Centro Estatal de prevención, El Estado, además de que cumplirá con el Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad, contará con un documento que reglamentará las funciones y estrategias en materia de prevención y así contribuir a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan, para elevar la calidad de vida de la población.
- Capacitación al Consejo Estatal Ciudadano, para la elaboración de su Plan de trabajo 2014, con la finalidad de dotar de capacidades institucionales al Consejo conforme a los artículos 131 y 32 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciéndolo, para que participen activamente en la generación de propuestas para fomentar la cohesión social, así como mejorar la función de las instituciones de Seguridad, a fin de dar seguimiento y evaluación a las políticas públicas en seguridad ciudadana, con énfasis en la prevención social de la violencia.
- Desarrollo de actividades que permitan la cohesión social en los municipios de nuestra entidad, promoviendo la participación ciudadana, en los municipios de mayor población en nuestro Estado, como lo son Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Victoria, El Mante, Tampico, Altamira y Ciudad Madero.

Se definieron cuatro proyectos de inversión convenidos en el Anexo Técnico cuyo resumen esta detallado en el *inciso b)* de este capítulo donde se desglosan las metas acordadas.

Capítulo – 1 Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana

b) Avance en el cumplimiento de metas.

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|---|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Publicar el Decreto de creación del Centro Estatal de Prevención durante el primer semestre de 2014. | Cumplida | 6 de mayo de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Continuar el desarrollo de las estrategias dentro del Programa Estatal "Abriendo Caminos en la Prevención", que permitan el fortalecimiento del Centro Estatal y las redes interinstitucionales estatales y municipales, así como el Consejo Estatal ciudadano que colaboran con el mismo. | Cumplida | Noviembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Implementar campañas de promoción y difusión de la prevención social de la violencia a través del desarrollo de Foros: a) El migrante y sus derechos humanos, en la prevención social de la violencia. Foro internacional. Lugar: Matamoros, Tam. Fecha: 26 de mayo. Duración: 8 horas. b) Foro internacional: La Prevención social de la violencia con participación ciudadana. Lugar: Tampico, Tam. Fecha 28 y 29 de mayo. Duración 15 horas. c) La cultura de la legalidad como instrumento de la prevención social de la violencia. Lugar: El Mante, Tam. Fecha: 30 de mayo. Duración 8 horas. Asimismo se llevarán a cabo diversas estrategias que fomenten la cultura de prevención social, a través de los números de emergencias 066 y de denuncia anónima 089 así como la cultura de la legalidad. lo que permitirá espacios de reflexión sobre las distintas dimensiones que inciden en la implementación de políticas de prevención social de la violencia utilizando un enfoque de participación ciudadana. | Cumplida | Noviembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Adicionalmente, desarrollar en el Estado las siguientes acciones: Campaña de difusión de los números de emergencia 066 y de denuncia anónima 089, atención a víctimas del delito a través de ayuda psicológica, pago de gastos médicos y funerarios, mediante el programa "entendiendo la ausencia" además de la capacitación a los maestros y a los psicólogos. | Cumplida | Diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.



b) Avance en el cumplimiento de metas. *(continuación)*

Análisis del grado de cumplimiento de las metas

Se logró el cumplimiento del 100% de las metas comprometidas por la entidad en el anexo técnico, de acuerdo a la información analizada de los resultados, es destacable mencionar el trabajo realizado por el programa de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana en la cohesión y reestructuración del tejido social, a través del acercamiento con la ciudadanía en especial de los grupos más vulnerables y de áreas conflictivas en la entidad.

Uno de los principales resultados del programa consistió en la implementación de estrategias a través de las redes interinstitucionales y el Consejo Estatal Ciudadano, con lo cuál el Centro de Prevención Social de la Violencia contribuyó a fomentar la participación de la sociedad y el Gobierno, sirviendo como órgano que ayuda a validar y colaborar en los programas relacionados a la seguridad pública, así como dar transparencia en diversas comisiones y la promoción de propuestas.

Con la creación del Centro Estatal de Prevención y su publicación en el diario oficial, se logra una mayor coordinación institucional y consolidación de la Red de Prevención conformada por diversas dependencias. El desarrollo de los programas ‘Abriendo caminos’ y ‘Entendiendo la ausencia’, contribuyó de igual manera al cumplimiento de las metas objeto del presente programa.

Capítulo – 1 Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

No se presentaron desviaciones o variaciones en las metas comprometidas en el programa, únicamente la meta de impartición de cursos esta pendiente de definir fechas y temática, por lo cual está en proceso de cumplimiento.

c) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos.

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto |
|------------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | Total |
| | | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,700,000.00 | \$0.00 | \$3,700,000.00 | \$3,700,000.00 |
| | | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,700,000.00 | \$0.00 | \$3,700,000.00 | \$3,700,000.00 |
| | | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 |
| 334 | | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 |
| 334 | 01 | Cursos de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 |
| | | Servicios oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200,000.00 | \$0.00 | \$3,200,000.00 | \$3,200,000.00 |
| 383 | | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200,000.00 | \$0.00 | \$3,200,000.00 | \$3,200,000.00 |
| 383 | 01 | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,200,000.00 | \$0.00 | \$3,200,000.00 | \$3,200,000.00 |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa. Nota: Cantidades desglosadas.

Capítulo – 1 Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana

Avance financiero del programa.

| Clave | Nombre | Financiamiento conjunto | | % de avance | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|--|---|--------------|---------------------|--------------|
| | | Presupuestado | Modificado | Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado | | Saldo | |
| | | \$ | \$ | \$ | % | \$ | % |
| 1.3 | SERVICIOS GENERALES | \$3,700,000.00 | \$3,700,000.00 | \$3,199,999.99 | 86.5% | \$500,000.01 | 13.5% |
| | Causa de variación | | Planeación inadecuada de la meta. En espera de que el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana indique los temas para el desarrollo de la Capacitación así como su calendarización. | | | | |
| Total del programa | | \$3,700,000.00 | \$3,700,000.00 | \$3,199,999.99 | 86.5% | \$500,000.01 | 13.5% |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Avance físico del programa.

| Clave | Nombre | Cumplimiento físico de metas | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | Programado | Alcanzado | | Por alcanzar | |
| | | Unidad | Unidad | % | Unidad | % |
| 1.3 | SERVICIOS GENERALES | 4 | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% |
| Total del programa | | 4 | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% |

La información metas 'alcanzado' se tomaron en cuenta las metas comprometidas y alcanzadas.

Análisis del avance físico financiero

El avance financiero registró 86.5% de recursos ejercidos o comprometidos, la variación correspondió a la planeación inadecuada de la meta que no permitió que el recurso se ejerciera. Las metas físicas reportadas en el avance físico financiero reflejó un avance de 75%.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza

Capítulo 2

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas®
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

a) Objetivo del programa.

Dotar de la infraestructura, equipamiento y personal certificado necesario para que se practiquen las evaluaciones de control de confianza, y se alcancen las metas de evaluación a la totalidad de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo al anexo técnico del FASP 2014 se listan los siguientes alcances para el programa:

- Con la finalidad de complementar las evaluaciones de control de confianza y propiciar la calidad de sus resultados, es indispensable poner en marcha los laboratorios clínicos que permitan integrar los auxiliares diagnósticos que fortalecen la detección de riesgos en el área médica, acción que se logrará en el primer semestre del año.
- A efecto de confirmar los resultados presuntamente positivos de la prueba rápida del área de Toxicología, es indispensable iniciar con el funcionamiento del cromatógrafo de gases acoplado a masas, lo cual acotará tiempos y costos que implica el trámite del análisis en instituciones externas y en muchas ocasiones foráneas, acción que se logrará en el primer semestre del año.
- Poner en marcha el equipo automatizado para la toma de exámenes especializados del Departamento de Toxicología, para el segundo semestre del año.
- Complementar el equipamiento del área de cómputo y adquirir equipo de alta tecnología para el monitoreo y resguardo de información, que permita mejorar la calidad de los procesos de las diferentes áreas del Centro, repercutiendo directamente en el servicio que se otorga a las Instituciones de Seguridad Pública y por ende, en la pronta emisión de resultados, acción que se logrará en el primer semestre del año.
- Ampliar la caseta de vigilancia del Centro que dignifique el trabajo del personal de Seguridad, acción que se logrará en el segundo semestre del año.

Se programaron tres proyectos de inversión convenidos en el Anexo Técnico que son detallados en el *inciso b)* de este capítulo donde se desglosan las metas acordadas.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Evaluar 3,083 elementos en activo de las diferentes Instituciones de Seguridad Pública, Estatal y Municipal. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Evaluar 248 aspirantes a integrarse a las diferentes Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Actualizar 666 evaluaciones de control de confianza del personal evaluado de las diferentes instituciones de Seguridad Pública, que pierden vigencia antes del mes de octubre de 2014. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Análisis del grado de cumplimiento de las metas

En relación al programa Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza, se registró el cumplimiento de las metas de evaluación de los elementos en activo y aspirantes de las diversas corporaciones, así como la actualización de evaluaciones de control de confianza que pierden su vigencia en octubre de 2014.

En ese sentido, se puede observar como resultado del cumplimiento de metas, una mayor certeza de que el personal de seguridad pública es confiable, con base en los requisitos de la institución, focalizándose además en las competencias, habilidades y destrezas para desempeñar el puesto.

b) Avance en el cumplimiento de metas. *(continuación)*

Adicionalmente se realizaron adquisiciones de equipamiento diverso para el Centro, mismo que contribuye al funcionamiento eficiente de la institución y el cumplimiento de las metas comprometidas por la entidad.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Se observó una variación en la impartición de cursos especializados dado que estos están siendo validados por la instancia pertinente para poder se impartidos en la entidad. En cuanto a equipamiento, se observaron compras en proceso de solicitud.

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos.

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto Total |
|------------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | \$11,107,765.00 | \$0.00 | \$11,107,765.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,107,765.00 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,689,414.00 | \$0.00 | \$5,689,414.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,689,414.00 |
| | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$256,635.00 | \$0.00 | \$256,635.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$256,635.00 |
| 212 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$209,380.00 | \$0.00 | \$209,380.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$209,380.00 |
| | 01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$209,380.00 | \$0.00 | \$209,380.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$209,380.00 |
| 215 | | Material impreso e información digital | \$47,255.00 | \$0.00 | \$47,255.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,255.00 |
| | 01 | Material de apoyo informativo | \$47,255.00 | \$0.00 | \$47,255.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,255.00 |
| | | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$4,679,359.00 | \$0.00 | \$4,679,359.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,679,359.00 |
| 251 | | Productos químicos básicos | \$31,804.00 | \$0.00 | \$31,804.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,804.00 |
| | 01 | Productos químicos básicos | \$31,804.00 | \$0.00 | \$31,804.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,804.00 |
| 254 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$185,709.00 | \$0.00 | \$185,709.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$185,709.00 |
| | 01 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$185,709.00 | \$0.00 | \$185,709.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$185,709.00 |

Capítulo 2 - Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | |
|------------------|---------------|--|-------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | Financiamiento conjunto |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | Total |
| 255 | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$2,020,067.00 | \$0.00 | \$2,020,067.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,020,067.00 |
| | 01 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$2,020,067.00 | \$0.00 | \$2,020,067.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,020,067.00 |
| 259 | | Otros productos químicos | \$2,441,779.00 | \$0.00 | \$2,441,779.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,441,779.00 |
| | 01 | Otros productos químicos | \$2,441,779.00 | \$0.00 | \$2,441,779.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,441,779.00 |
| | | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$753,420.00 | \$0.00 | \$753,420.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$753,420.00 |
| 271 | | Vestuario y uniformes | \$739,500.00 | \$0.00 | \$739,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$739,500.00 |
| | 01 | Vestuario y uniformes | \$739,500.00 | \$0.00 | \$739,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$739,500.00 |
| 272 | | Prendas de seguridad y protección personal | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | 01 | Prendas de protección personal | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | SERVICIOS GENERALES | \$1,886,945.00 | \$0.00 | \$1,886,945.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,886,945.00 |
| | | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$1,886,945.00 | \$0.00 | \$1,886,945.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,886,945.00 |
| 334 | | Servicios de capacitación | \$1,886,945.00 | \$0.00 | \$1,886,945.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,886,945.00 |
| | 01 | Cursos de capacitación | \$1,886,945.00 | \$0.00 | \$1,886,945.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,886,945.00 |
| | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$3,481,406.00 | \$0.00 | \$3,481,406.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,481,406.00 |
| | | Mobiliario y Equipo de Administración | \$2,359,946.00 | \$0.00 | \$2,359,946.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,359,946.00 |
| 515 | | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$2,329,916.00 | \$0.00 | \$2,329,916.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,329,916.00 |
| | 03 | Computadora de escritorio | \$692,659.00 | \$0.00 | \$692,659.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$692,659.00 |
| | 05 | Diadema | \$2,429.00 | \$0.00 | \$2,429.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,429.00 |
| | 07 | Electrodo EDA | \$24,940.00 | \$0.00 | \$24,940.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,940.00 |
| | 08 | Escáner | \$13,225.00 | \$0.00 | \$13,225.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,225.00 |
| | 09 | Impresora | \$13,920.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | 16 | Red local | \$787,543.00 | \$0.00 | \$787,543.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$787,543.00 |
| | 19 | Telescan | \$453,000.00 | \$0.00 | \$453,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$453,000.00 |
| | 20 | Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) | \$342,200.00 | \$0.00 | \$342,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$342,200.00 |
| 519 | | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$30,030.00 | \$0.00 | \$30,030.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,030.00 |
| | 05 | Triturador de Papel | \$30,030.00 | \$0.00 | \$30,030.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,030.00 |
| | | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$133,669.00 | \$0.00 | \$133,669.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$133,669.00 |
| 521 | | Equipos y aparatos audiovisuales | \$87,904.00 | \$0.00 | \$87,904.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,904.00 |
| | 01 | Audífonos | \$30,145.00 | \$0.00 | \$30,145.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,145.00 |
| | 02 | Grabadora | \$4,176.00 | \$0.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,176.00 |
| | 04 | Sistema de altavoces (bocinas) | \$53,583.00 | \$0.00 | \$53,583.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,583.00 |

Capítulo 2 - Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto |
|------------------|---------------|--|-------------------------------|-----------|--------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| 523 | | Cámaras fotográficas y de video | \$45,765.00 | \$0.00 | \$45,765.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,765.00 |
| | 01 | Cámara | \$24,653.00 | \$0.00 | \$24,653.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,653.00 |
| | 02 | Lámpara | \$6,960.00 | \$0.00 | \$6,960.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | 03 | Tripié | \$1,160.00 | \$0.00 | \$1,160.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | 04 | Videoprojector | \$12,992.00 | \$0.00 | \$12,992.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,992.00 |
| | | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$330,557.00 | \$0.00 | \$330,557.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$330,557.00 |
| 531 | | Equipo médico y de laboratorio | \$172,405.00 | \$0.00 | \$172,405.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$172,405.00 |
| | 05 | Cartuchos de extracción en fase sólida | \$172,405.00 | \$0.00 | \$172,405.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$172,405.00 |
| 532 | | Instrumental médico y de laboratorio | \$158,152.00 | \$0.00 | \$158,152.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$158,152.00 |
| | 09 | Calibrador | \$146,552.00 | \$0.00 | \$146,552.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$146,552.00 |
| | 19 | Manga de cardio | \$11,600.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | Activos Intangibles | \$657,234.00 | \$0.00 | \$657,234.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$657,234.00 |
| 597 | | Licencias informáticas e intelectuales | \$657,234.00 | \$0.00 | \$657,234.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$657,234.00 |
| | 01 | Licencias | \$657,234.00 | \$0.00 | \$657,234.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$657,234.00 |
| | | INVERSIÓN PÚBLICA | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | Obra Pública en Bienes Propios | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 622 | | Edificación no habitacional | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | 02 | Mejoramiento y/o ampliación | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | Tipo: Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza Nombre: Caseta de Acceso del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza Dirección: Calle Simón Torres Esquina Sonora, Unidad Habitacional Adelitas C.P. 87049 Victoria, Tamaulipas Meta: Adecuación de la Caseta de Acceso al nuevo Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado, 15.38 m2 de Adecuación Etapa: Única | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa. Nota: Cantidades desglosadas.

Capítulo 2 - Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza

Avance financiero del programa.

| Clave | Nombre | Financiamiento conjunto | | % de avance | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|--|---|--------------|-----------------------|--------------|
| | | Presupuestado | Modificado | Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado | | Saldo | |
| | | \$ | \$ | \$ | % | \$ | % |
| 2.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,689,414.00 | \$5,689,414.00 | \$5,148,114.46 | 90.5% | \$541,299.54 | 9.5% |
| | | Causa de variación | Economía. | | | | |
| 2.3 | SERVICIOS GENERALES | \$1,886,945.00 | \$1,886,945.00 | \$913,322.80 | 48.4% | \$973,622.20 | 51.6% |
| | | Causa de variación | cursos pendientes por ejercer, se está esperando validación. | | | | |
| 2.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$3,481,406.00 | \$3,481,406.00 | \$2,371,055.13 | 68.1% | \$1,110,350.87 | 31.9% |
| | | Causa de variación | Economía. Proceso de solicitud de compra. | | | | |
| 2.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | 100.0% | \$0.00 | 0.0% |
| | | Causa de variación | Sin causa de variación. | | | | |
| Total del programa | | \$11,107,765.00 | \$11,107,765.00 | \$8,482,492.39 | 76.4% | \$2,625,272.61 | 23.6% |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Avance físico del programa.

| Clave | Nombre | Cumplimiento físico de metas | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Programado | Alcanzado | | Por alcanzar | |
| | | Unidad | Unidad | % | Unidad | % |
| 2.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 29,411 | 17,802 | 60.5% | 11,609 | 39.5% |
| 2.3 | SERVICIOS GENERALES | 17 | 3 | 17.6% | 14 | 82.4% |
| 2.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 147 | 153 | 104.1% | 0 | 0.0% |
| 2.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| Total del programa | | 29,576 | 17,959 | 60.7% | 11,623 | 39.3% |

La información metas 'alcanzado' se tomaron en cuenta las metas comprometidas y alcanzadas.

Análisis del avance físico financiero

El avance financiero desarrolló 76.4% de recursos ejercidos/comprometidos, la variación en el ejercicio de los recursos fue motivada principalmente por los montos asignados a la impartición de cursos especializados que no pudieron ser impartidos debido a que no se encontraban validados por la institución pertinente, lo que constituye -en parte- una planeación inadecuada de la meta que no permitió que se concluyera en los tiempos programados. El avance físico registró 60.7% de cumplimiento.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Capítulo 3

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

a) Objetivo del programa.

La profesionalización del personal encargado de la investigación, integración y procuración de justicia, a fin de que se desempeñen de manera eficiente y con herramientas que fortalezcan su participación en el desarrollo de los juicios orales y cumplir con las especificaciones del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera que exige la capacitación y actualización permanente con un mínimo de 60 horas de capacitación al año de los servidores públicos.

A su vez administrar los sistemas de información, así como efectuar e integrar registros que permitan la correcta implementación y administración del Servicio Profesional de Carrera, con el objetivo de proveer de recursos humanos que cumplan con todos los requisitos necesarios para un buen desempeño.

De acuerdo al anexo técnico del FASP 2014 se listan los siguientes alcances para el programa:

- Dotar al personal con el mobiliario adecuado para el desempeño de sus funciones, así como con los sistemas de administración de recursos humanos y psicowin, que apoyaran en el seguimiento de los integrantes desde la selección, ingreso, desarrollo y evaluaciones correspondientes hasta la terminación del servicio.

Se programaron cuatro proyectos de inversión convenidos en el Anexo Técnico que son detallados en el inciso b) de este capítulo donde se desglosan las metas acordadas.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|--|--|-------------------------|----------------------|
| Contar con las herramientas necesarias para seleccionar e ingresar de forma óptima a los nuevos integrantes del servicio. | Por cumplir | 1 de Diciembre de 2014 | 80% |
| Causa de variación o desviación: | La compra del software Psicowin se encuentra en proceso. Se espera la publicación del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera en el órgano oficial correspondiente a fin de solicitar el registro respectivo y entrada en vigencia. | | |
| Alcanzar la profesionalización al 100% de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Agentes de la Policía Ministerial, encargados de la investigación y procuración de justicia. | Por cumplir | 31 de diciembre 2014 | 43% |
| Causa de variación o desviación: | Proceso tardío de licitación y validación de cursos. | | |
| Realizar con recursos propios de la Entidad Federativa, las evaluaciones de 1,200 elementos en habilidades, destrezas y conocimientos. | Por cumplir | 16 de diciembre de 2014 | 67% |
| Causa de variación o desviación: | No se alcanzó la meta al 100% debido a la depuración de personal, a lo que se programará el resto para el ejercicio 2015. | | |
| Realizar con recursos propios de la Entidad Federativa, las evaluaciones de desempeño de 1,200 elementos dentro del ejercicio 2014. | Por cumplir | - | 0% |
| Causa de variación o desviación: | No ha entrado en vigencia el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, además de la falta de herramientas o software necesarios para llevar a cabo dichas evaluaciones. Se reprogramará para el ejercicio 2015. | | |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Análisis del grado de cumplimiento de las metas

En materia de profesionalización de las instituciones de seguridad pública se logró cumplir con el 80% de la meta consistente en contar con las herramientas necesarias para seleccionar e ingresar de manera óptima a nuevos elementos, dado que no se logró concretar la adquisición del software Psicowin, mismo que está en proceso de ser adquirido. Se obtuvo un avance considerable en el reglamento del Servicio Profesional de Carrera mismo que entrará en vigencia en 2015, que permitirá contar con el marco normativo para ingresar de forma óptima a los nuevos integrantes.

Capítulo 3 - Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Adicionalmente se registró que los cursos impartidos a aspirantes no lograron cumplir la meta establecida de 50 elementos, dado que no existió personal aspirante suficiente, solamente se alcanzó 39 aspirantes, en el caso de ministerios públicos y peritos la meta no se cumplió totalmente dado que estos cursos estaban en proceso de validación y se impartirán en marzo de 2015.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Se registraron variaciones importantes en el cumplimiento de las metas programadas, en el caso de las evaluaciones se registraron dos afectaciones, por un lado, la falta de elementos a evaluar debido a la depuración realizada en la entidad, y por otro, planeación inadecuada de las metas que no permitió que se cumplieran en los tiempos programados. Las capacitaciones se vieron afectadas por la validación de cursos.

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos.

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto |
|------------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | \$3,150,000.00 | \$0.00 | \$3,150,000.00 | \$7,703,028.00 | \$0.00 | \$7,703,028.00 | \$10,853,028.00 |
| | | SERVICIOS GENERALES | \$3,150,000.00 | \$0.00 | \$3,150,000.00 | \$3,383,028.00 | \$0.00 | \$3,383,028.00 | \$6,533,028.00 |
| | | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$3,150,000.00 | \$0.00 | \$3,150,000.00 | \$3,383,028.00 | \$0.00 | \$3,383,028.00 | \$6,533,028.00 |
| 334 | | Servicios de capacitación | \$3,150,000.00 | \$0.00 | \$3,150,000.00 | \$3,383,028.00 | \$0.00 | \$3,383,028.00 | \$6,533,028.00 |
| | 01 | Curso de capacitación | \$3,150,000.00 | \$0.00 | \$3,150,000.00 | \$3,383,028.00 | \$0.00 | \$3,383,028.00 | \$6,533,028.00 |
| 334 | | Formación Inicial | | | | | | | |
| | | Curso de formación inicial para 50 aspirantes a agentes de la policia investigadora | \$1,750,000.00 | | \$1,750,000.00 | \$0.00 | | \$0.00 | \$1,750,000.00 |
| | | Curso de formacion Inicial para 20 aspirantes a agentes del ministerio público | \$700,000.00 | | \$700,000.00 | \$0.00 | | \$0.00 | \$700,000.00 |
| | | Curso de Formacion Inicial para 20 aspirantes a peritos | \$700,000.00 | | \$700,000.00 | \$0.00 | | \$0.00 | \$700,000.00 |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades

coordinadoras del programa. Nota: Cantidades desglosadas.



SECRETARÍA DE GOBIERNO



SECRETARÍA DE GOBIERNO

Capítulo 3 - Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto Total |
|---------------------|------------------|--|-------------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | Formación Especializada | | | | | | | |
| | | "Técnicas de investigación, Cadena de Custodia y Derechos Humanos" Dirigido a Policías Ministeriales y Peritos | \$0.00 | | \$0.00 | \$1,174,406.66 | | \$1,174,406.66 | \$1,174,406.66 |
| | | "Curso teórico-práctico sobre la actuación del Ministerio Público en la etapa de la investigación y el procedimiento penal acusatorio en Tamaulipas Dirigido a Agentes del Ministerio Público y Oficiales Secretarios | \$0.00 | | \$0.00 | \$754,310.66 | | \$754,310.66 | \$754,310.66 |
| | | "Procesos Restaurativos" Dirigidos a Facilitadores en Justicia Penal | \$0.00 | | \$0.00 | \$477,155.35 | | \$477,155.35 | \$477,155.35 |
| | | Taller sobre "Técnicas, Estrategias y Destrezas de la Litigación Oral". Dirigido a Agentes del Ministerio Público futuros operadores del NSJP | \$0.00 | | \$0.00 | \$977,155.33 | | \$977,155.33 | \$977,155.33 |
| | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,320,000.00 | \$0.00 | \$4,320,000.00 | \$4,320,000.00 |
| | | Ayudas Sociales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,320,000.00 | \$0.00 | \$4,320,000.00 | \$4,320,000.00 |
| 442 | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,320,000.00 | \$0.00 | \$4,320,000.00 | \$4,320,000.00 |
| | 01 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,320,000.00 | \$0.00 | \$4,320,000.00 | \$4,320,000.00 |
| | | Formación Inicial | | | | | | | |
| | | Beca para 50 aspirantes del curso de formación inicial para policia investigadora. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400,000.00 | \$0.00 | \$2,400,000.00 | \$2,400,000.00 |
| | | Beca para 20 aspirantes al curso de formación inicial para agentes del ministerio público | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$960,000.00 | \$0.00 | \$960,000.00 | \$960,000.00 |
| | | Beca para 20 aspirantes del curso de formación inicial para peritos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$960,000.00 | \$0.00 | \$960,000.00 | \$960,000.00 |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa. Nota: Cantidades desglosadas.



Capítulo 3 - Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Avance financiero del programa.

| Clave | Nombre | Financiamiento conjunto | | % de avance | | | |
|--------------------|---|-------------------------|---|---|--------------|-----------------------|--------------|
| | | Presupuestado | Modificado | Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado | | Saldo | |
| | | \$ | \$ | \$ | % | \$ | % |
| 3.3 | SERVICIOS GENERALES | \$6,533,028.00 | \$6,533,028.00 | \$3,150,000.00 | 48.2% | \$3,383,028.00 | 51.8% |
| | | Causa de variación | Capacitaciones pendientes por ejecutar, espera realizarse el segundo bimestre 2015. | | | | |
| 3.4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$4,320,000.00 | \$4,320,000.00 | \$2,268,000.00 | 52.5% | \$2,052,000.00 | 47.5% |
| | | Causa de variación | No fueron aplicadas las becas por falta de beneficiarios. | | | | |
| Total del programa | | \$10,853,028.00 | \$10,853,028.00 | \$5,418,000.00 | 49.9% | \$5,435,028.00 | 50.1% |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Avance físico del programa.

| Clave | Nombre | Cumplimiento físico de metas | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | Programado | Alcanzado | | Por alcanzar | |
| | | Unidad | Unidad | % | Unidad | % |
| 3.3 | SERVICIOS GENERALES | 7 | 4 | 57.1% | 3 | 42.9% |
| 3.4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
| Total del programa | | 10 | 6 | 60.0% | 4 | 40.0% |

La información metas 'alcanzado' se tomaron en cuenta las metas comprometidas y alcanzadas.

Análisis del avance físico financiero

El avance financiero del programa correspondió al 49.9% de los recursos ejercidos, las variaciones presentadas tienen que ver con aspectos externos a la planeación de la meta, dado los procesos de depuración policial en la entidad y por otro, procesos tardíos en la ejecución de las metas de capacitación. El avance físico del programa correspondió a 60.4% de las metas.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)

Capítulo 4

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

a) Objetivo del programa.

La unidad tendrá como objetivos relacionados con la comisión del delito de secuestro previsto en la ley general para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro, la investigación ministerial correspondiente, la identificación de sujetos y organizaciones que realicen dicha actividad delictiva, así como la implementación de mecanismos para su prevención, disuasión y desarticulación.

Derivado de las observaciones realizadas por la Coordinación para la supervisión de las Unidades de Secuestros del país, integrada por la Procuraduría General de la República por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y con el propósito de dar cumplimiento a las mismas se propone la construcción de un edificio para uso único de esta Unidad alineada a los requisitos estructurales de la misma, con los espacios y condiciones que permitan la instalación del equipamiento básico para el desempeño de las funciones de cada área y del personal de las mismas, así como espacios para atención a las víctimas del delito y que cuente con las medidas de seguridad básicas señaladas por la citada coordinación.

De acuerdo al anexo técnico del FASP 2014 se listan los siguientes alcances para el programa:

- Realizar investigaciones pendientes y futuras, derivado de las Averiguaciones Previas iniciadas en materia de secuestro, así como investigaciones que derivan en técnicas de campo y operaciones especiales, las cuales deberán de ser apoyadas por herramientas de tecnología que faciliten el trabajo de inteligencia, espionaje, contra espionaje y acciones operativas con fines de rescate de rehenes.

Se programó un proyecto de inversión convenido en el Anexo Técnico que se detallada en el inciso b) de este capítulo donde se desglosa las meta acordada.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Combatir el delito del secuestro en el Estado como Unidad Especializada, derivado del Acuerdo Nacional celebrado entre gobernadores (entidades Federativas) y el ejecutivo Federal (Presidencia de la República), publicado en el Periódico Oficial el 4 de noviembre del año 2008, página 5 y 6 del mismo. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Análisis del grado de cumplimiento de las metas

Como parte del cumplimiento de las metas del presente programa se realizó la construcción de un edificio para uso único de la unidad de Combate al Secuestro (UECS) en la entidad, con lo cual se logrará combatir el delito como una unidad especializada, con espacios, equipamiento y personal para tal efecto. Con el resultado de la meta se pretende combatir el delito de manera eficaz, permitiendo la reducción de la incidencia en la entidad.

El trabajo realizado a través de las UECS en la entidad ayudará a combatir eficientemente el delito de secuestro, cuyo impacto social requiere de un tratamiento especializado, con lo cual se pretende incidir de manera positiva en la reducción de la incidencia de dicho delito.

b) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones presentadas en el cumplimiento de algunas adquisiciones correspondió al incremento de precios de los bienes.

Capítulo – 4 Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos.

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto |
|------------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS) | \$18,926,489.00 | \$0.00 | \$18,926,489.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,926,489.00 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,655.00 | \$0.00 | \$5,655.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,655.00 |
| | | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$5,655.00 | \$0.00 | \$5,655.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,655.00 |
| 271 | | Vestuario y uniformes | \$5,655.00 | \$0.00 | \$5,655.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,655.00 |
| | 01 | Vestuario y uniformes | \$5,655.00 | \$0.00 | \$5,655.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,655.00 |
| | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$920,834.00 | \$0.00 | \$920,834.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$920,834.00 |
| | | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$748,034.00 | \$0.00 | \$748,034.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$748,034.00 |
| 521 | | Equipos y aparatos audiovisuales | \$748,034.00 | \$0.00 | \$748,034.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$748,034.00 |
| | 02 | Kit de apoyo tecnológico | \$748,034.00 | \$0.00 | \$748,034.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$748,034.00 |
| | | Equipo de Defensa y Seguridad | \$172,800.00 | \$0.00 | \$172,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$172,800.00 |
| 551 | | Equipo de defensa y seguridad | \$172,800.00 | \$0.00 | \$172,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$172,800.00 |
| | 02 | Binoculares | \$172,800.00 | \$0.00 | \$172,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$172,800.00 |
| | | INVERSIÓN PÚBLICA | \$18,000,000.00 | \$0.00 | \$18,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000,000.00 |
| | | Obra Pública en Bienes Propios | \$18,000,000.00 | \$0.00 | \$18,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000,000.00 |
| 622 | | Edificación no habitacional | \$18,000,000.00 | \$0.00 | \$18,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000,000.00 |
| | 01 | Construcción | \$18,000,000.00 | \$0.00 | \$18,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000,000.00 |
| | | Tipo: Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Secuestro Nombre: Edificio de la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Secuestro Dirección: Calle 16 de Septiembre s/n Antiguo Cuartel Militar, Col. Benito Juárez, C.P. 87000 Zona Centro en Cd. Victoria, Tamaulipas. Meta: Construcción de 1000 m2 en dos plantas, Instalaciones Independientes, Área de recepción, Espacios para atención a Víctimas, Agencias del M.P, Área de Servicios Periciales, Área de Resguardo, etc. Etapa: Única | \$18,000,000.00 | \$0.00 | \$18,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000,000.00 |

lipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades



Capítulo – 4 Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)

Avance financiero del programa.

| Clave | Nombre | Financiamiento conjunto | | % de avance | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|---|---|--------------|---------------------|-------------|
| | | Presupuestado | Modificado | Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado | | Saldo | |
| | | \$ | \$ | \$ | % | \$ | % |
| 4.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,655.00 | \$5,655.00 | \$4,373.20 | 77.3% | \$1,281.80 | 22.7% |
| | | Causa de variación | Incremento de costo en la adquisición de dos trajes especializados. | | | | |
| 4.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$920,834.00 | \$920,834.00 | \$810,299.28 | 88.0% | \$110,534.72 | 12.0% |
| | | Causa de variación | Incremento de costo en la adquisición de equipo que no permitió el cumplimiento de la meta. | | | | |
| 4.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$18,000,000.00 | \$18,000,000.00 | \$17,996,875.17 | 100.0% | \$3,124.83 | 0.0% |
| | | Causa de variación | Economía. | | | | |
| Total del programa | | \$18,926,489.00 | \$18,926,489.00 | \$18,811,547.65 | 99.4% | \$114,941.35 | 0.6% |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Avance físico del programa.

| Clave | Nombre | Cumplimiento físico de metas | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | Programado | Alcanzado | | Por alcanzar | |
| | | Unidad | Unidad | % | Unidad | % |
| 4.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5 | 2 | 40.0% | 3 | 60.0% |
| 4.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 84 | 47 | 56.0% | 37 | 44.0% |
| 4.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| Total del programa | | 90 | 50 | 55.6% | 40 | 44.4% |

La información metas 'alcanzado' se tomaron en cuenta las metas comprometidas y alcanzadas.

Análisis del avance físico financiero

Se presenta un avance financiero de 99.4% del programa presupuestal, las variaciones encontradas correspondieron en una parte a economías y aumento de precios que no permitió el ejercicio de recursos. En cuanto a las metas físicas el avance fue de 55.5%.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Huella balística y rastreo computarizado de armamento

Capítulo 5

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

a) Objetivo del programa.

Contar con información de calidad en la base de datos del Registro de la Huella Balística de la Dirección de Servicios Periciales del Estado de Tamaulipas, con ella la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, estará dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 21, inciso “b”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 109 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a las disposiciones y demás ordenamientos legales a lo referente a las bases de datos criminalísticas, específicamente en el rubro de la implementación del Sistema de huella balística.

De acuerdo al anexo técnico del FASP 2014 se listan los siguientes alcances para el programa:

- La renovación de la Licencia del Sistema Ibis es fundamental para mantener la conectividad con Plataforma México, además de poder realizar la adquisición y análisis de la información proporcionada por el sistema de manera eficaz, oportuna e ininterrumpida.
- Al contar con un dispositivo recuperador de balas que puede ser transportado con facilidad, permite la movilidad de dicho dispositivo a cualquier parte de la entidad, para ello se requiere de un remolque tipo cabina que pueda alojar adecuadamente al dispositivo recuperadora de balas y que además cuente con mesa de trabajo, sistema de drenaje de líquidos, además de un equipo de cómputo con cámara fotográfica, ello para estar en posibilidad de realizar el registro del armamento oficial y de armas testigos, tal y como lo marca el protocolo establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Para poder llevar a cabo la adquisición de la huella balística de balas y casquillos, es necesario realizar primeramente un estudio de microscopia de comparación, con el objetivo de verificar la cantidad de armas participantes en un evento criminal, para ello se debe de contar con instrumentación óptica (microscopios) que se encuentren debidamente calibrados y con su respectivo mantenimiento preventivo y/o correctivo.

Se programaron cuatro proyectos de inversión convenidos en el Anexo Técnico que son detallados en el inciso b) de este capítulo donde se desglosan las metas acordadas.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Adquirir la huella balística de las armas de fuego oficiales, ingresando los datos estadísticos y fotográficos de cada una de las armas, así como la adquisición de la huella balística de las balas y de los casquillos obtenidos en cada una de las pruebas de disparo realizadas a dichas armas. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Adquirir la huella balística de las balas y casquillos que se encuentren relacionados con diferentes hechos criminales. | Cumplida | Noviembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Llevar a cabo el análisis de correlación de la huella balística, para verificar si existe vinculación entre diversos eventos criminales, en los que se haya dado la participación de armas de fuego. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Remitir a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, la estadística mensual de los ingresos de casquillos y balas al Sistema de Huella Balística. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

b) Avance en el cumplimiento de metas. *(continuación)*

Análisis del grado de cumplimiento de las metas

Con cumplimiento del 100% de las metas establecidas en el anexo técnico, se logra contar con las herramientas informáticas para la obtención de información necesaria para identificar casquillos y armas y su consecuente correlación en la comisión de delitos, de manera que los resultados del presente programa permiten la obtención de información de calidad en la base de datos de huella balística.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

No se presentaron causas de variación en las metas.

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos.

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | Financiamiento conjunto | |
|------------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|--------------|------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | Total |
| | | HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/ETRACE) | \$940,000.00 | \$0.00 | \$940,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$940,000.00 |
| | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$940,000.00 | \$0.00 | \$940,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$940,000.00 |
| | | Activos Intangibles | \$940,000.00 | \$0.00 | \$940,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$940,000.00 |
| 597 | | Licencias informáticas e intelectuales | \$940,000.00 | \$0.00 | \$940,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$940,000.00 |
| | 01 | Licencias | \$940,000.00 | \$0.00 | \$940,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$940,000.00 |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa. Nota: Cantidades desglosadas.

Avance financiero del programa.

| Clave | Nombre | Financiamiento conjunto | | % de avance | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|---------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| | | Presupuestado | Modificado | Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado | | Saldo | |
| | | \$ | \$ | \$ | % | \$ | % |
| 5.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$940,000.00 | \$940,000.00 | \$940,000.00 | 100.0% | \$0.00 | 0.0% |
| | Causa de variación | Sin causa de variación. | | | | | |
| Total del programa | | \$940,000.00 | \$940,000.00 | \$940,000.00 | 100.0% | \$0.00 | 0.0% |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Avance físico del programa.

| Clave | Nombre | Cumplimiento físico de metas | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| | | Programado | Alcanzado | | Por alcanzar | |
| | | Unidad | Unidad | % | Unidad | % |
| 5.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| Total del programa | | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% |

La información metas 'alcanzado' se tomaron en cuenta las metas comprometidas y alcanzadas.

Análisis del avance físico financiero

El avance financiero de los recursos del programa correspondió a 100%, con lo cual no se registraron variaciones en el cumplimiento de la meta. El avance físico fue de 100%.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Nuevo sistema de Justicia Penal

Capítulo 6

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

a) Objetivo del programa.

Constituir en el municipio de Tula y de Valle Hermoso, Tamaulipas, instituciones de seguridad y justicia modernas, funcionales y medibles en sus resultados, transformadas en la estructura integral de mando, en la actividad y procedimientos del Ministerio Público, la defensa y los jueces control, juicio oral y ejecución, acordes a la nueva organización del sistema acusatorio procesal penal.

De acuerdo al anexo técnico del FASP 2014 se listan los siguientes alcances para el programa:

- En la construcción de Salas de Control y Juicio Oral, no se trata de un simple cambio de imagen arquitectónica, sino de un cambio que radica en desarrollar edificaciones que proyecten una imagen sólida e institucional que la sociedad las identifique y perciba como un cambio verdadero generado en el sistema de justicia penal, que ofrezca un sentido integral de confianza, seguridad y transparencia en los procesos para que la sociedad participe de manera activa y haga uso de ellas.

Se programaron tres proyectos de inversión convenidos en el Anexo Técnico que son detallados en el inciso b) de este capítulo donde se desglosan las metas acordadas.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|--|---|--------------------|----------------------|
| Contar con Sala de Control y Juicio Oral en el municipio de Tula, Tamaulipas, con instalaciones modernas de procuración y administración de justicia en un solo lugar, logrando que la población tenga fácil acceso a una justicia pronta y expedita etapa única. | Por cumplir | Abril de 2015 | 82% |
| Causa de variación o desviación: | Proceso tardío de licitación. Obra en proceso de entrega. | | |
| Contar con Sala de Control y Juicio Oral en el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, con instalaciones modernas de procuración y administración de justicia en un solo lugar, logrando que la población tenga fácil acceso a una justicia pronta y expedita única etapa. | Por cumplir | Abril de 2015 | 49% |
| Causa de variación o desviación: | Proceso tardío de licitación. Obra en proceso de entrega. | | |
| Lograr la Implementación del Sistema de Justicia Penal en la entidad federativa. | Por cumplir | Abril de 2015 | 90% |
| Causa de variación o desviación: | Se encuentra en proceso de realización | | |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Análisis del grado de cumplimiento de las metas

Las obras de infraestructura consistentes en la construcción de las salas de control y juicio oral, cuyas obras se encuentran en proceso, debido a los procesos tardíos de licitación que no permitieron fueran concluidas en 2014, tendrán un impacto en la ciudadanía principalmente en los tiempos en que se realizan los procesos penales que serán reducidos, darán mayor certeza jurídica, de manera que los ciudadanos encontrarán en estas salas, un cambio hacia el sistema acusatorio que permitirá procesos más confiables y transparentes.

b) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones presentadas corresponden a los tiempos tardíos de licitación que afectaron las metas.

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos.

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto |
|---------------------|------------------|--|-------------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,012,646.77 | \$0.00 | \$23,012,646.77 | \$23,012,646.77 |
| | | INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,012,646.77 | \$0.00 | \$23,012,646.77 | \$23,012,646.77 |
| | | Obra pública en bienes propios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,012,646.77 | \$0.00 | \$23,012,646.77 | \$23,012,646.77 |
| 622 | | Edificación no habitacional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,012,646.77 | \$0.00 | \$23,012,646.77 | \$23,012,646.77 |
| | 01 | Construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,012,646.77 | \$0.00 | \$23,012,646.77 | \$23,012,646.77 |
| | | Tipo: Sala de Control y Juicio Oral Nombre: Sala de Control y Juicio Oral en Tula Dirección: Calle Alberto Carrera Torres, privada, entre Emiliano Zapata y Alberto C. Torres en Tula, Tamaulipas. Meta: Construcción de 1,174.65 m2 que comprende un juez de control, 3 jueces de juicios orales, un administrador de sala, secretario de sala, oficinistas, ministerio público. Etapa: Única | | | \$0.00 | \$11,506,323.38 | | \$11,506,323.38 | \$11,506,323.38 |
| | | Tipo: Sala de Control y Juicio Oral Nombre: Sala de Control y Juicio Oral en Valle Hermoso Dirección: Calle 5 de Febrero, entre Avenida las Palmas y Revolución, Col. Eduardo Chávez en Valle Hermoso, Tamaulipas. Meta: Construcción de 1,174.65 m2 que comprende un juez de control, 3 jueces de juicios orales, un administrador de sala, secretario de sala, oficinistas, ministerio público. Etapa: Única | | | \$0.00 | \$11,506,323.39 | | \$11,506,323.39 | \$11,506,323.39 |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa. Nota: Cantidades desglosadas.

Avance financiero del programa.

| Clave | Nombre | Financiamiento conjunto | | % de avance | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| | | Presupuestado | Modificado | Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado | | Saldo | |
| | | \$ | \$ | \$ | % | \$ | % |
| 6.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$23,012,646.77 | \$23,012,646.77 | \$23,012,646.76 | 100.0% | \$0.01 | 0.0% |
| | | Causa de variación | Sin causa de variación. | | | | |
| Total del programa | | \$23,012,646.77 | \$23,012,646.77 | \$23,012,646.76 | 100.0% | \$0.01 | 0.0% |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Avance físico del programa.

| Clave | Nombre | Cumplimiento físico de metas | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| | | Programado | Alcanzado | | Por alcanzar | |
| | | Unidad | Unidad | % | Unidad | % |
| 6.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| Total del programa | | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% |

La información metas 'alcanzado' se tomaron en cuenta las metas comprometidas y alcanzadas.

Análisis del avance físico financiero

Los recursos correspondientes al programa de Nuevo Sistema de Justicia Penal obtuvieron un avance financiero de 100% , con lo cual la meta se encuentra en proceso de ser entregada. Las metas físicas también mostraron el mismo comportamiento.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

Capítulo 7

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

a) Objetivo del programa.

Dotar al personal de seguridad y custodia de uniformes para identificar y diferenciar de los internos a efecto de prevenir contingencias, disturbios o evasiones de la población penitenciaria. Así como darle un sentido de pertenencia a la corporación a la que pertenece.

Fortalecer las capacidades tecnológicas que integran el Sistema Penitenciario Nacional, a través de la adquisición de inhibidores de señal celular. Así mismo, homologar acciones y procedimientos que en materia de política penitenciaria ha establecido la federación.

Contar con un sistema de vigilancia perimetral, el cual permite cubrir el perímetro interno en espacios abiertos de los Centros de Ejecución de Sanciones, logrando fortalecer y extender las funciones y capacidades de los elementos de seguridad. Homologar la imagen de la población penitenciaria, para fortalecer las medidas de seguridad en los Centros de Ejecución de Sanciones, y de igual manera dignificar los procesos de seguridad.

Dotar de vehículo tipo Sedán al personal Directivo de la Subsecretaria, con la finalidad de que sirva como instrumento en el desarrollo de las actividades inherentes a la función de actividad pública.

Construcción y acondicionamiento de Clínica contra las adicciones en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, Nuevo Laredo y Altamira para la implementación de programa integral de desintoxicación para la población interna favoreciendo en su proceso de readaptación.

Se programaron quince proyectos de inversión convenidos en el Anexo Técnico que son detallados en el inciso b) de este capítulo donde se desglosan las metas acordadas.

Capítulo 7 - Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

De acuerdo al anexo técnico del FASP 2014 se listan los siguientes alcances para el programa:

- La adquisición de uniformes para los elementos de seguridad y custodia, nos permite continuar con la identidad del trabajador, que hace posible su distinción del resto de la población penitenciaria.
- Se considera un total de 1,200 elementos de seguridad y custodia, los cuales están distribuidos en los 6 Centros en todo el Estado para los cuales se pretende dotar de uniforme que consta de pantalón gabardina, camisola, playera, gorra y bota.
- En la actualidad se cuenta ya con la operación de dos equipos de inhibidor de señal celular en los Centros de Ejecución de Sanciones en Altamira y Laredo, con lo que se tiene ya un avance del 50% de adquisición y puesta en operación de los centros que se tiene contemplado instalar dicho sistema. Como segunda etapa se pretende la adquisición de un equipo más para el Centro en la Ciudad de Matamoros.
- El uso de equipos de inhibidor de señal, permitirá que se prevengan posibles delitos de extorsión telefónica, así mismo, por establecido la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los art. 146 y 149, para los fines de Seguridad Pública, los casos, condiciones y requisitos necesarios para el bloque de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico y en los Centros de Readaptación Social de las Entidades Federativas.
- Los Centros Penitenciarios en las ciudades de Altamira, Victoria, Laredo, Reynosa y Matamoros, ya cuentan con un sistema de video vigilancia perimetral externa, que ha permitido tener un control y monitoreo de los ingresos de personas ajenas al Centro, lo cual da como resultado tomar acciones encaminadas al mejoramiento de las funciones del personal de seguridad y custodia. Con la finalidad de seguir fortaleciendo los Sistemas de Seguridad en los Centros Penitenciarios, se pretende como segunda fase la adquisición de sistema de Video vigilancia en áreas abiertas al interior que nos permitirá supervisar y coordinar las maniobras de dosificación del personal interno, permanencia de personas y control de acceso al edificio.

Capítulo 7 - Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

- Permitiendo con esto disuadir, prevenir o detectar actos delictivos, en los Centros de Ejecución de Sanciones de las ciudades de Altamira, Victoria y Laredo.
- Como parte de un proceso de avance en la Seguridad del Sistema Penitenciario y la dignificación del mismo, se contempla continuar la dotación anual de uniformes para los internos del Estado así como los de nuevo ingreso. Al ser uniformados, se contempla cumplir primordialmente con el objetivo de que todos los internos sean considerados por igual y sin distinciones, que sean identificables, su distinción de la visita, así como una economía de su familia al no generar gasto para su familia. Se considera una población activa de 6,000 internos y considerando el desgaste normal, se proyecta una dotación.
- El dotar de la herramienta indispensable para el cumplimiento de las funciones de personal de la Subsecretaría de Reinserción Social, a nivel Directivo; nos ayudará a lograr mejores resultados en cuando al programa anual de trabajo.
- Actualmente el sistema penitenciario en el estado de Tamaulipas específicamente en los Centros de Ejecución de Sanciones en la ciudad de Victoria y Reynosa, están por concluir las construcciones de espacios que serán destinados para clínicas contra adicciones y con la finalidad de continuar con los compromisos adquiridos con la Conferencia Nacional Penitenciaria, se proyecta la construcción y acondicionamiento de una clínica más en el Centro de Ejecución de Matamoros, Nuevo Laredo y Altamira. Actualmente es muy importante dar seguimiento a los planes estratégicos implementados en los Centros de ejecución de Sanciones del Estado, por lo cual es necesario implementar un programa integral de desintoxicación para la población interna, por lo cual es necesario la construcción dentro del Centro de la Clínica Contra las Adicciones, la cual contará con la infraestructura que permita llevar un proceso adecuado bajo las necesidades que se generan en estos procesos tanto para el paciente interno como para el personal administrativo.

Capítulo 7 - Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

- Con estas acciones se cumpliría con el compromiso pactado en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y de lograr la debida readaptación del interno para que tenga una exitosa reinserción a la sociedad, teniendo a su vez la finalidad de evitar que ocurra nuevamente en las conductas delictivas que dieron lugar a su privación de la libertad.



Capítulo 7 - Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

b) Avance en el cumplimiento de metas.

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|--|---|-------------------------|----------------------|
| Mantener la conectividad al 100% con Plataforma México en los 6 Centros Penitenciarios del Estado. | Cumplida | 31 de diciembre 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | | | |
| Mantener al 100% el RNIP en los 6 Centros Penitenciarios del Estado e integrar al 100% la información penitenciaria. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | | | |
| Instalar y poner en operación, en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, Sistemas de Inhibición. | Sin cumplir | - | 0% |
| Causa de variación o desviación: | No se instaló en 2014. Proceso de licitación. | | |
| Mantener en operaciones los sistemas ya instalados en los Centros de Altamira y Nuevo Laredo. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Capacitar por lo menos al 20% del personal de seguridad, técnico y administrativo del Sistema Penitenciario del Estado. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Operar las Clínicas de adicciones construidas en los Centros de Cd. Victoria y Reynosa, este último el de mayor población en el Estado. | Por cumplir | 31 de diciembre de 2014 | 50% |
| Causa de variación o desviación: | Falta equipamiento y operación. | | |
| Continuar atendiendo las necesidades prioritarias del sistema penitenciario estatal en equipamiento y uniformes tanto para el personal operativo como para el total de la población penitenciaria. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Construir clínicas de adicciones en los Centros de Altamira, Matamoros y Nuevo Laredo. | Por cumplir | 31 de diciembre de 2014 | 75% |
| Causa de variación o desviación: | Proceso tardío de licitación. | | |
| Adquisición y monitoreo interno de espacios comunes y abietos en los Centros de Ejecución de sanciones de Altamira, Victoria y Laredo. | Por cumplir | 31 de diciembre de 2014 | 50% |
| Causa de variación o desviación: | Se encuentra en proceso de licitación. | | |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Capítulo 7 - Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

b) Avance en el cumplimiento de metas.

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|--|--|-------------------------|----------------------|
| Prevenir o detectar actos delictivos. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Conservar evidencia de los incidentes ocurridos. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Dotar de uniforme al 100% de la población penitenciaria (6,000 internos) distribuidos en todos los Centros del Estado. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Mantener la dotación de uniformes anualmente. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Aquirir dos unidades terrestres tipos sedán TIIDA DRIVE. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Contar con los vehículos necesarios para dotar al personal Directivo en la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social. | Por cumplir | 31 de diciembre de 2014 | 50% |
| Causa de variación o desviación: | Ya se adquirieron los vehículos están en proceso de entrega. | | |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Análisis del grado de cumplimiento de las metas

Se logró contar con el 100% de la conectividad de los 6 penales con Plataforma México, así como el 100% RNIP, con lo cual se logra mantener los flujos de información y comunicación de la entidad en materia penitenciaria.

Con la operación de los sistemas de inhibición de señal ya instalados en los centros de Altamira y Laredo, se logró combatir la generación de llamadas de extorsión proveniente de los penales, así como la comunicación de los internos, mejorando así la seguridad penitenciaria.

b) Avance en el cumplimiento de metas. *(continuación)*

Se cumplió con la meta de capacitación del personal perteneciente al sistema penitenciario de la entidad, cuando menos el 20% de la plantilla, lo que permite a la entidad continuar con la profesionalización del personal penitenciario que redunde en la readaptación de los internos y la mejoría de los procesos penitenciarios.

Así mismo, se adquirió equipamiento diverso para fortalecer las funciones penitenciarias, aspecto que contribuye al adecuado funcionamiento del sistema penitenciario en la entidad. También fueron adquiridos uniformes para la totalidad de los internos y se continuó con la dotación de uniformes para el personal de los penales. Con el cumplimiento de las metas se logra trabajar en las estrategias de seguridad interna de los penales, al tener diferenciados a los internos del personal penitenciario.

Se realizaron de manera sistemática actividades de seguridad penitenciaria, control y supervisión de espacios con la finalidad de detectar actos delictivos en los penales, así mismo, se cumplió con el resguardo de la evidencia en caso de eventos ocurridos a través de los diversos mecanismos tecnológicos y administrativos con que cuenta el sistema penitenciario local.

Capítulo 7 - Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones presentadas en el cumplimiento de las metas convenidas por la entidad, tienen que ver principalmente con procesos tardíos de licitación que no impidieron que las metas en proceso no se pudieran concretar en el ejercicio 2014. En la operación de las clínicas de rehabilitación construidas no se pusieron en operación dado que al corte del estudio no cuentan con el equipamiento necesario.

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos.

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | Financiamiento conjunto Total | |
|---------------------|------------------|---|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | | Subtotal |
| | | FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | \$45,860,641.10 | \$0.00 | \$45,860,641.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,860,641.10 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$11,389,881.60 | \$0.00 | \$11,389,881.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,389,881.60 |
| | | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$11,389,881.60 | \$0.00 | \$11,389,881.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,389,881.60 |
| 271 | | Vestuario y uniformes | \$11,389,881.60 | \$0.00 | \$11,389,881.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,389,881.60 |
| | 01 | Vestuario y uniformes | \$11,389,881.60 | \$0.00 | \$11,389,881.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,389,881.60 |
| | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$23,670,759.50 | \$0.00 | \$23,670,759.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,670,759.50 |
| | | Vehículos y Equipo de Transporte | \$385,000.00 | \$0.00 | \$385,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$385,000.00 |
| 541 | | Vehículos y equipo terrestre | \$385,000.00 | \$0.00 | \$385,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$385,000.00 |
| | 01 | Vehículo | \$385,000.00 | \$0.00 | \$385,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$385,000.00 |
| | | Equipo de Defensa y Seguridad | \$15,785,759.50 | \$0.00 | \$15,785,759.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,785,759.50 |
| 551 | | Equipo de defensa y seguridad | \$15,785,759.50 | \$0.00 | \$15,785,759.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,785,759.50 |
| | 03 | Inhibidores de señal de espectro radioeléctrico | \$15,785,759.50 | \$0.00 | \$15,785,759.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,785,759.50 |

Capítulo 7 - Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto |
|------------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$7,500,000.00 | \$0.00 | \$7,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500,000.00 |
| 565 | | Equipo de comunicación y telecomunicación | \$7,500,000.00 | \$0.00 | \$7,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500,000.00 |
| | 14 | Sistema de Videovigilancia | \$7,500,000.00 | \$0.00 | \$7,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500,000.00 |
| | | INVERSIÓN PÚBLICA | \$10,800,000.00 | \$0.00 | \$10,800,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800,000.00 |
| | | Obra Pública en Bienes Propios | \$10,800,000.00 | \$0.00 | \$10,800,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800,000.00 |
| 622 | | Edificación no habitacional | \$10,800,000.00 | \$0.00 | \$10,800,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800,000.00 |
| | 01 | Construcción | \$10,800,000.00 | \$0.00 | \$10,800,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,800,000.00 |
| | | Tipo: Clínica de Adicciones en el CEDES Nombre: Clínica de Adicciones en el CEDES Altamira Dirección: Carretera. Tampico-Mante, Ejido 3 Marías km 23 C.P. 89600 Meta: Construcción de la Clínica de Adicciones para el CEDES de Altamira, comprende 360 m2. Etapas: Única | \$3,600,000.00 | | \$3,600,000.00 | | | \$0.00 | \$3,600,000.00 |
| | | Tipo: Clínica de Adicciones en el CEDES Nombre: Clínica de Adicciones en el CEDES Matamoros Dirección: Carretera Sendero Nacional Km. 15.5 Ejido Santa Adelaida C.P. 87351 Meta: Construcción de la Clínica de Adicciones para el CEDES de Matamoros, comprende 360 m2. Etapas: Única | \$3,600,000.00 | | \$3,600,000.00 | | | \$0.00 | \$3,600,000.00 |
| | | Tipo: Clínica de Adicciones en el CEDES Nombre: Clínica de Adicciones en el CEDES Nuevo Laredo Dirección: Domicilio Carretera Nacional km. 10 C.P. 88000 Meta: Construcción de la Clínica de Adicciones para el CEDES de Nuevo Laredo, comprende 360 m2. Etapas: Única | \$3,600,000.00 | | \$3,600,000.00 | | | \$0.00 | \$3,600,000.00 |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa. Nota: Cantidades desglosadas.

Capítulo 7 - Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

Avance financiero del programa.

| Clave | Nombre | Financiamiento conjunto | | % de avance | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|------------------------|---|--------------|-----------------------|--------------|
| | | Presupuestado | Modificado | Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado | | Saldo | |
| | | \$ | \$ | \$ | % | \$ | % |
| 7.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$11,389,881.60 | \$11,389,881.60 | \$5,356,838.24 | 47.0% | \$6,033,043.36 | 53.0% |
| | | Causa de variación | | Economía. | | | |
| 7.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$23,670,759.50 | \$23,670,759.50 | \$23,621,973.51 | 99.8% | \$48,785.99 | 0.2% |
| | | Causa de variación | | Economía. | | | |
| 7.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$10,800,000.00 | \$10,800,000.00 | \$6,900,537.51 | 63.9% | \$3,899,462.49 | 36.1% |
| | | Causa de variación | | Economía. | | | |
| Total del programa | | \$45,860,641.10 | \$45,860,641.10 | \$35,879,349.26 | 78.2% | \$9,981,291.84 | 21.8% |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Avance físico del programa.

| Clave | Nombre | Cumplimiento físico de metas | | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | Programado | Alcanzado | | Por alcanzar | |
| | | Unidad | Unidad | % | Unidad | % |
| 7.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 31,965 | 31,990 | 100.1% | 0 | 0.0% |
| 7.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES | 20 | 15 | 75.0% | 5 | 25.0% |
| 7.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| Total del programa | | 31,988 | 32,008 | 100.1% | 5 | 0.0% |

La información metas 'alcanzado' se tomaron en cuenta las metas comprometidas y alcanzadas.

Análisis del avance físico financiero

Los recursos del programa desarrollaron 78.2% de avance financiero y 100% de avance físico. Las variaciones registradas se debieron principalmente a economías.





SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Red Nacional de Telecomunicaciones

Capítulo 8

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

a) Objetivo del programa.

Siendo el objetivo primordial garantizar la seguridad pública mediante un mecanismo de interconexión en una sola red tecnológica de radiocomunicación en coordinación a nivel nacional incrementando su cobertura mediante una infraestructura compuesta por enlaces y equipos de telecomunicaciones que permitan la transmisión de voz y datos en tiempo real a todos los usuarios interconectados a los 31 Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones y a los 44 Subsistemas en el país, garantizando así la integridad, homogeneidad y confiabilidad de la información con base en estrictos sistemas de monitoreo y seguimiento de usuarios.

De acuerdo al anexo técnico del FASP 2014 se listan los siguientes alcances para el programa:

- Derivado de las exigencias sociales de poner un alto al crimen y a la inseguridad pública que ha minado la paz y la tranquilidad de los mexicanos; se pretende desarrollar mecanismos tecnológicos que permitan renovar y modernizar la acción policial.
- Siendo el objetivo primordial garantizar la seguridad pública mediante diferentes ejes de ataque, creando información de inteligencia que contribuya a la actuación policial para combatir con eficiencia al crimen organizado.
- Específicamente en materia tecnológica el proyecto cuenta con herramientas tecnológicas, informáticas, y las normas de seguridad y acceso, tratando de garantizar la integridad y confiabilidad de la información. En este contexto y con el fin de combatir con mejores herramientas a la delincuencia se contará con una red de interconexión de datos, voz e imágenes a través de los diferentes equipos de radiocomunicación e informática que nos brindará la posibilidad de extraer la información en tiempo real.

- Mediante los equipos de radiocomunicación las instituciones de seguridad pública mantienen una comunicación permanente, que les permite tener la información necesaria para llevar a cabo la ejecución de acciones contra la delincuencia. El uso integral de los recursos tecnológicos y de radiocomunicación permite además del intercambio de información el aprovechamiento de los medios para otorgar servicios de voz a los usuarios.
- El centro de asistencia técnica a través de su póliza de seguro, la cual garantiza el mantenimiento y funcionamiento oportuno a las plantas generadores de energía eléctrica, realizando servicios de mantenimiento periódicamente, a los equipos los cuales conforman la planta generadora de energía eléctrica como lo son una máquina de combustión interna, la que necesita ser puesta en marcha como un mínimo de una vez cada mes, para tener la certeza que al tener una falta de suministro eléctrico por parte de la CFE, esta encienda mediante los dispositivos automáticos con que cuenta y no se vea interrumpida dicha energía y a fin de permitir mantener una constante y permanente operación de los diversos equipos que requieren el suministro de energía eléctrica y que ante un caso fortuito o de fuerza mayor se vería imposibilitado para seguir funcionando. Cabe mencionar que la empresa que se contrataría para proporcionar el servicio de la póliza en mención tendría bajo su responsabilidad atender las contingencias en un lapso no mayor a 24 hrs. en que estas sucedan trasladándose al sitio para solucionar la falla presentada y emitiendo el reporte correspondiente.
- En el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se pretende instalar el repetidor tetrapol, mismo que a través de su estándar de comunicaciones móviles por radio basado en un acceso múltiple por división de frecuencia completamente digital permitirá una asignación dinámica y de recursos y la encriptación de extremo a extremo de la comunicación en toda la red, ofreciendo además servicio de datos y voz, así como la interconexión con otras redes. Al llevar a cabo la instalación de el mencionado repetidor, se

incrementará la cobertura de radio en la carretera federal hacia el Estado de Nuevo León, mejorando la cobertura de radio móvil y radio portátil en el puesto de revisión federal y de Migración establecido en los límites de los Estados de Tamaulipas y Nuevo León, actualmente solo tiene cobertura móvil (no constante), de igual forma, aumentaría la cobertura en el sur del Municipio de Nuevo Laredo y al norte del municipio de Nuevo Guerrero, beneficiando las fuerzas de seguridad pública Federales y Estatales, establecidas en dicha región en apoyo para la carretera estatal “La Ribereña” y los núcleos poblacionales establecidos en ambos municipios actualmente sin cobertura de radio, así mismo, en toda la zona fronteriza y puntos de migración con E.U.A. beneficiando a las Fuerzas de Seguridad Pública Federal P.F.P., SEDENA, INM y del Estado, actualmente no cubiertos o bien con cobertura al límite. Este tipo de repetidores es primordial la contratación de una compañía que asegure el servicio y funcionamiento constante, lo anterior debido a que dichos repetidores son ubicados en lugares estratégicos a lo largo del Estado y mismos que por requerir estar en esas sedes, por lo regular son lugares despoblados, solitarios o vacíos y por esta situación y aunado a la situación de inseguridad que actualmente se vive en nuestro país, son propensos a ser vandalizados y/o destruidos.

- El equipo informático de alto rendimiento permitirá eficientar las labores del Centro Estatal de Monitoreo, hacer entrega a tiempo y forma de informes y análisis, a las diversas solicitudes que se presentan por parte de las diferentes áreas y Corporaciones.

Se programaron tres proyectos de inversión convenidos en el Anexo Técnico que son detallados en el inciso b) de este capítulo donde se desglosan las metas acordadas.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|--|--|-------------------------|----------------------|
| Establecer y mantener en un 100%, la coordinación interinstitucional a través de una interconexión de voz, datos e imágenes mediante los equipos de radiocomunicación e informática entre las dependencias federales, los estados y los municipios, obteniendo de esta forma la información en tiempo real para ejercer la ejecución de acciones operativas. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Expandir la cobertura de radiocomunicación a un 93% de cobertura Poblacional y un 69% de Territorio, instalando herramientas tecnológicas e informáticas (repetidor) de primera calidad, manteniendo una constante evaluación tecnológica con el fin de proporcionar servicios de vanguardia. | Por cumplir | 31 de diciembre de 2014 | 90% |
| Causa de variación o desviación: | Se tiene 88% de cobertura poblacional y 58% en territorio. | | |
| Mantener en funcionamiento y reparar la mayor parte de terminales mediante refacciones, accesorio e implementos necesarios con apoyo de las bases técnicas de las redes de telecomunicación. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |

Análisis del grado de cumplimiento de las metas

De acuerdo al seguimiento de las metas compromiso de la entidad en materia de telecomunicaciones, se registró que durante el periodo se mantuvo en 100% la coordinación interinstitucional a través de la interconexión de voz, datos e imágenes, con equipo de radiocomunicación e informática. Este aspecto contribuyó al objetivo del programa, de garantizar la seguridad pública a través de mecanismos de interconexión en una sola red tecnológica de radiocomunicación.

Se realizó el ejercicio de los recursos para mantener el óptimo funcionamiento la red de telecomunicaciones de la entidad, a través de la adquisición de accesorios, implementos y refacciones para las bases técnicas de las redes de telecomunicación.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones presentadas en las metas de cobertura poblacional y territorial de la red de telecomunicaciones no pudieron ser alcanzadas dado las afectaciones que han tenido las redes que se han visto afectadas por la delincuencia.

c) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos.

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto |
|------------------|---------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | \$2,258,000.00 | \$6,500,000.00 | \$8,758,000.00 | \$12,518,941.00 | \$0.00 | \$12,518,941.00 | \$21,276,941.00 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| | | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| 294 | | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| | 01 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| | | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,518,941.00 | \$0.00 | \$12,518,941.00 | \$12,518,941.00 |
| | | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,518,941.00 | \$0.00 | \$12,518,941.00 | \$12,518,941.00 |
| 345 | | Seguro de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,518,941.00 | \$0.00 | \$12,518,941.00 | \$12,518,941.00 |
| | 01 | Seguro de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,518,941.00 | \$0.00 | \$12,518,941.00 | \$12,518,941.00 |
| | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$1,758,000.00 | \$6,500,000.00 | \$8,258,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,258,000.00 |
| | | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$1,758,000.00 | \$6,500,000.00 | \$8,258,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,258,000.00 |
| 565 | | Equipo de comunicación y telecomunicación | \$1,758,000.00 | \$6,500,000.00 | \$8,258,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,258,000.00 |
| | 06 | Repetidor de radiocomunicación | \$0.00 | \$6,500,000.00 | \$6,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500,000.00 |
| | 07 | Repetidor digital Independiente | \$1,758,000.00 | \$0.00 | \$1,758,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,758,000.00 |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades

Capítulo 8 - Red Nacional de Telecomunicaciones

Avance financiero del programa.

| Clave | Nombre | Financiamiento conjunto | | % de avance | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|---|---|--------------|-----------------------|--------------|
| | | Presupuestado | Modificado | Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado | | Saldo | |
| | | \$ | \$ | \$ | % | \$ | % |
| 8.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$499,709.44 | 99.9% | \$290.56 | 0.1% |
| | | Causa de variación | Este saldo se considera economía, una vez que se da cumplimiento a metas programadas. | | | | |
| 8.3 | SERVICIOS GENERALES | \$12,518,941.00 | \$12,518,941.00 | \$12,499,999.99 | 99.8% | \$18,941.01 | 0.2% |
| | | Causa de variación | Este saldo se considera economía, una vez que se da cumplimiento a metas programadas. | | | | |
| 8.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$8,258,000.00 | \$8,258,000.00 | \$1,278,668.00 | 15.5% | \$6,979,332.00 | 84.5% |
| | | Causa de variación | Este saldo pendiente de ejercer representa la propuesta de realizar mejoras a la red nacional de telecomunicaciones, la cual se realizará en la próxima sesión de Consejo de Seguridad. Planeación inadecuada de la meta. | | | | |
| Total del programa | | \$21,276,941.00 | \$21,276,941.00 | \$14,278,377.43 | 67.1% | \$6,998,563.57 | 32.9% |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Avance físico del programa.

| Clave | Nombre | Cumplimiento físico de metas | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| | | Programado | Alcanzado | | Por alcanzar | |
| | | Unidad | Unidad | % | Unidad | % |
| 8.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 622 | 625 | 100.5% | 0 | 0.0% |
| 8.3 | SERVICIOS GENERALES | 1 | 2 | 200.0% | 0 | 0.0% |
| 8.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3 | 50 | 1666.7% | 0 | 0.0% |
| Total del programa | | 626 | 677 | 108.1% | 0 | 0.0% |

La información metas 'alcanzado' se tomaron en cuenta las metas comprometidas y alcanzadas.



Análisis del avance físico financiero

Las metas financieras del programa desarrollaron un 67.1% de avance, las causas de variación de los montos se relacionaron con economías y la planeación inadecuada de una de las metas cuya propuesta será realizada por el consejo de seguridad.

El avance de las metas físicas reflejó 108% de avance en relación a las metas físicas programas.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Sistema Nacional de Información (bases de datos)

Capítulo 9

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

a) Objetivo del programa.

Garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de la información a las Bases de Datos Criminalísticas y de Personal por parte de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Se pretende tener los siguientes alcances:

- Ejecutar el Proyecto Kardex para mantener actualizado el Registro de Personal de Seguridad Pública Estatal y Municipal, Procuración de Justicia y Empresas de Seguridad Privada, mediante el llenado de Cédula Única de Identificación Personal, la toma y registro de Biométricos y documentación probatoria; estableciendo campañas de actualización y registro de personal.
- Ejecutar el Proyecto de creación del Centro Estatal de Información (repositorio estatal de información criminalística y de personal) para mejorar el suministro de información en base a los criterios y lineamientos que emite en Centro Nacional de Información, para su posterior integración a los registros nacionales, con la creación del Centro Estatal de Información, dependiente de la Dirección de Enlace Informático del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dicho centro estatal, requiere la construcción de nuevo espacio físico, que albergará la Dirección en mención y en la cual se ubicará el Site que contendrá el repositorio de bases de datos estatales y en el cual se auditará la información a integrar al Sistema Único de Información Criminal.

Se programaron dos proyectos de inversión convenidos en el Anexo Técnico que son detallados en el inciso b) de este capítulo donde se desglosan las metas acordadas.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Mantener el nivel óptimo alcanzado en el Registro de Personal Policial superior al 97%, porcentaje alcanzado a finales del año 2013, con la continuidad en el otorgamiento de la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP), integración de Kardex y toma de información biométrica. | Cumplida | 31 de Diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Dar continuidad al suministro de Informe Policial Homologado por elementos operativos de seguridad pública, mejorando las cifras mensuales alcanzadas en el 2013, cifras integradas por cada uno de los elementos operativos que fue un promedio mensual de 52.87 IPH por policía. | Cumplida | 31 de Diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Análisis del grado de cumplimiento de las metas

Se logró mantener en un nivel óptimo el registro de personal policial con 97.5%, así como el suministro de Informe Policial Homologado por elemento.

Con lo anterior se logra dar cumplimiento al objetivo de garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de la información a las bases de datos criminalísticas y de personal .

Uno de los principales resultados del programa es la obtención de información oportuna y actualizada que contribuya a mejorar la operatividad de las corporaciones policiales, al contar con información de calidad.

b) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

No se observaron variaciones en las metas compromiso.

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos.

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto Total |
|---------------------|------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS) | \$10,330,000.00 | \$10,000,000.00 | \$20,330,000.00 | \$4,370,000.00 | \$0.00 | \$4,370,000.00 | \$24,700,000.00 |
| | | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 |
| | | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 |
| 121 | | Honorarios asimilables a salarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 |
| | 01 | Honorarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$970,000.00 | \$0.00 | \$970,000.00 | \$970,000.00 |
| | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | \$270,000.00 |
| 212 | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | \$270,000.00 |
| | 01 | Materiales y útiles para la impresión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | \$0.00 | \$270,000.00 | \$270,000.00 |
| | | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$700,000.00 | \$0.00 | \$700,000.00 | \$700,000.00 |
| 255 | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$700,000.00 | \$0.00 | \$700,000.00 | \$700,000.00 |
| | 01 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$700,000.00 | \$0.00 | \$700,000.00 | \$700,000.00 |
| | | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$10,400,000.00 |
| | | Servicios básicos | \$0.00 | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000,000.00 |
| 316 | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | \$0.00 | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000,000.00 |
| | 01 | Servicios de Telecomunicaciones | \$0.00 | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000,000.00 |
| | | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 |
| 357 | | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 |
| | 01 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 |
| | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$4,330,000.00 | \$0.00 | \$4,330,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,330,000.00 |
| | | Mobiliario y Equipo de Administración | \$4,330,000.00 | \$0.00 | \$4,330,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,330,000.00 |
| 511 | | Muebles de oficina y estantería | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| | 03 | Archivero | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |

Capítulo – 9 Sistema Nacional de Información (bases de datos)

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto |
|------------------|---------------|--|-------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| 515 | | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$3,720,000.00 | \$0.00 | \$3,720,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,720,000.00 |
| | 01 | Access Point | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | 02 | Computadora de escritorio | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| | 05 | Equipo de enlaces de datos inalámbricos o de microondas | \$160,000.00 | \$0.00 | \$160,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,000.00 |
| | 07 | Equipo de seguridad informática (Firewall, IPS, Anti-Spam) | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| | 19 | Plotter | \$170,000.00 | \$0.00 | \$170,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,000.00 |
| | 20 | Ruteador | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | 21 | Servidor | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| | 23 | Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) | \$125,000.00 | \$0.00 | \$125,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.00 |
| 519 | | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$586,000.00 | \$0.00 | \$586,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$586,000.00 |
| | 01 | Grabadora | \$406,000.00 | \$0.00 | \$406,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$406,000.00 |
| | 02 | Sistema de Control de Acceso | \$180,000.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| | | INVERSION PÚBLICA | \$6,000,000.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 |
| | | Obra pública en bienes propios | \$6,000,000.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 |
| 622 | | Edificación no habitacional | \$6,000,000.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 |
| | 02 | Mejoramiento y/o ampliación | \$6,000,000.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 |
| | | Tipo: Sistema Estatal de Seguridad Pública Nombre: Centro Estatal de Información Dirección: Acceso al 77o Batallón de Infantería Km. 0+400 Col. Lucio Blanco C.P. 87014, Cd. Victoria Tamaulipas Meta: Ampliación y Mejoramiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública mediante la instalación del Centro Estatal de Información, 500 m2. Etapa: Única | \$6,000,000.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000,000.00 |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa. Nota: Cantidades desglosadas.

Avance financiero del programa.

| Clave | Nombre | Financiamiento conjunto | | % de avance | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|--|---|--------------|-----------------------|--------------|
| | | Presupuestado | Modificado | Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado | | Saldo | |
| | | \$ | \$ | \$ | % | \$ | % |
| 9.1 | SERVICIOS PERSONALES | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 | \$2,999,976.00 | 100.0% | \$24.00 | 0.0% |
| | | Causa de variación | Economía. | | | | |
| 9.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$970,000.00 | \$970,000.00 | \$947,163.98 | 97.6% | \$22,836.02 | 2.4% |
| | | Causa de variación | Economía. | | | | |
| 9.3 | SERVICIOS GENERALES | \$10,400,000.00 | \$10,400,000.00 | \$7,635,318.33 | 73.4% | \$2,764,681.67 | 26.6% |
| | | Causa de variación | El saldo representa el gasto efectuado por el Estado derivado del contrato de los Enlaces MPLS los cuales recuperará una vez efectuado tal servicio. | | | | |
| 9.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$4,330,000.00 | \$4,330,000.00 | \$1,032,773.17 | 23.9% | \$3,297,226.83 | 76.1% |
| | | Causa de variación | Obra en proceso de construcción, una vez terminada se iniciará con el proceso de adquisición de dichos bienes. | | | | |
| 9.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$6,000,000.00 | \$6,000,000.00 | \$6,000,000.00 | 100.0% | \$0.00 | 0.0% |
| | | Causa de variación | Sin causa de variación. | | | | |
| Total del programa | | \$24,700,000.00 | \$24,700,000.00 | \$18,615,231.48 | 75.4% | \$6,084,768.52 | 24.6% |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Avance físico del programa.

| Clave | Nombre | Cumplimiento físico de metas | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | Programado | Alcanzado | | Por alcanzar | |
| | | Unidad | Unidad | % | Unidad | % |
| 9.1 | SERVICIOS PERSONALES | 15 | 13 | 86.7% | 2 | 13.3% |
| 9.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,150 | 37,113 | 720.6% | 0 | 0.0% |
| 9.3 | SERVICIOS GENERALES | 34 | 25 | 73.5% | 9 | 26.5% |
| 9.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 41 | 42 | 102.4% | 0 | 0.0% |
| 9.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| Total del programa | | 5,241 | 37,194 | 709.7% | 11 | 0.2% |

La información metas 'alcanzado' se tomaron en cuenta las metas comprometidas y alcanzadas.

Análisis del avance físico financiero

El programa registró 75.4% de avance financiero, las variaciones correspondieron principalmente a recursos que no fueron ejercidos debido a aspectos relacionados con la continuidad de obras que no fueron terminada, de manera que el recurso no pudo ser ejercido. También se presentaron en menor escala diferencias producto de economías.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

Capítulo 10

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

a) Objetivo del programa.

Que la ciudadanía tenga un medio de comunicación eficiente para el reporte de emergencias y denuncia anónima desde cualquier medio de comunicación telefónica (fijo, móvil y caseta pública), se pretende homologar al 100% la operación de los servicios a través de un número único de atención ciudadana para cada uno de estos servicios.

Se pretende tener los siguientes alcances enunciados en el anexo técnico:

- Colocar 878 cámaras fijas de alta resolución en los municipios de Victoria, Altamira, Ciudad Madero, Tampico, Reynosa y Río Bravo.
- Colocar 407 cámaras PTZ de alta resolución en los municipios de Victoria, Altamira, Ciudad Madero, Tampico, Reynosa y Río Bravo.
- Colocar 60 kits de cámaras LPR en los accesos carreteros en los municipios de Victoria, Altamira, Ciudad Madero, Tampico, Reynosa y Río Bravo.

Se programaron cuatro proyectos de inversión convenidos en el Anexo Técnico que son detallados en el inciso b) de este capítulo donde se desglosan las metas acordadas.

Capítulo 10 - Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

b) Avance en el cumplimiento de metas.

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|---|---|-------------------------|----------------------|
| Bajar el tiempo de respuesta de las líneas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089. | Cumplida | 31 de diciembre 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Promedio por llamada aumentó dado que las llamadas fueron auditadas. | | |
| Disminuir las llamadas entrantes de broma a las líneas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089. | Sin cumplir | - | 0 |
| Causa de variación o desviación: | No se logra cumplir por la disminución de publicidad que se tenía en el estado del 089 y la falta de cultura en la entidad. | | |
| Mantener y monitorear el nivel de disponibilidad y gratuidad de los Servicios de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Ser un apoyo eficiente en la operatividad de las corporaciones de auxilio y prevención. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Análisis del grado de cumplimiento de las metas

El servicio de llamadas de emergencia y denuncia anónima, logra mantener el nivel de disponibilidad y gratuidad de los servicios en la entidad, así como ser apoyo eficiente en la operatividad de las corporaciones de auxilio y prevención, así mismo se logró disminuir el tiempo de respuesta de 51 min. 46 sec. (2013) a 42 min. 09 sec. (2014).

Este servicio permite a la sociedad contar con un medio oportuno y con alta disponibilidad para poder reportar cualquier emergencia o denuncia anónima. Uno de los principales aspectos observados en el presente programa es el incremento de las llamadas de broma realizadas por la población, aspecto que deja ver la necesidad de redoblar los esfuerzos en materia de sensibilización y concientización de la población en la entidad para reducir este parámetro que afecta a la operatividad de las corporaciones.

Capítulo 10 - Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones presentadas en las metas compromiso relacionadas con la reducción de las llamadas de broma entrantes al sistema no pudo ser cumplida, dado que existió una disminución en la publicidad existente, sin embargo, se logra trabajar en la disminución de llamadas que se catalogaron como falsas alarmas y que involucran movilización.

c) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos.

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto Total |
|---------------------|------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089 | \$7,713,376.92 | \$39,882,685.95 | \$47,596,062.87 | \$7,780,000.00 | \$0.00 | \$7,780,000.00 | \$55,376,062.87 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$540,000.00 | \$0.00 | \$540,000.00 | \$540,000.00 |
| | | Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 |
| 246 | | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 |
| | 01 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$500,000.00 |
| | | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 |
| 291 | | Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 |
| | 01 | Herramientas menores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 |

Capítulo 10 - Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------|----------------|----------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | Financiamiento conjunto |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | Total |
| | | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$34,164,928.43 | \$34,164,928.43 | \$7,240,000.00 | \$0.00 | \$7,240,000.00 | \$41,404,928.43 |
| | | Servicios básicos | \$0.00 | \$34,164,928.43 | \$34,164,928.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,164,928.43 |
| 319 | | Servicios integrales y otros servicios | \$0.00 | \$34,164,928.43 | \$34,164,928.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,164,928.43 |
| | 07 | Servicios integrales de telecomunicación | \$0.00 | \$34,164,928.43 | \$34,164,928.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,164,928.43 |
| | | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 | \$7,000,000.00 |
| 345 | | Seguro de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 | \$7,000,000.00 |
| | 01 | Seguro de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 | \$0.00 | \$7,000,000.00 | \$7,000,000.00 |
| | | Servicios de comunicacion social y publicidad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,000.00 | \$0.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 |
| 361 | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,000.00 | \$0.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 |
| | 01 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,000.00 | \$0.00 | \$240,000.00 | \$240,000.00 |
| | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$7,713,376.92 | \$5,717,757.52 | \$13,431,134.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,431,134.44 |
| | | Mobiliario y Equipo de Administración | \$6,313,376.92 | \$5,717,757.52 | \$12,031,134.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,031,134.44 |
| 515 | | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$5,985,000.00 | \$0.00 | \$5,985,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,985,000.00 |
| | 02 | Computadora de escritorio | \$3,500,000.00 | \$0.00 | \$3,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500,000.00 |
| | 03 | Conmutador | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| | 05 | Diadema | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | 07 | Impresora | \$600,000.00 | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| | 08 | Ruteador de Datos | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | 10 | Servidor de cómputo | \$800,000.00 | \$0.00 | \$800,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$800,000.00 |
| | 11 | Teléfono | \$27,000.00 | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 |
| | 12 | Computadora Portátil | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | 13 | Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) | \$350,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 |
| | 14 | Swich | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| 519 | | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$328,376.92 | \$5,717,757.52 | \$6,046,134.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,046,134.44 |
| | 04 | Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) | \$328,376.92 | \$5,717,757.52 | \$6,046,134.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,046,134.44 |
| | | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$1,400,000.00 | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400,000.00 |
| 565 | | Equipo de comunicación y telecomunicación | \$1,400,000.00 | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400,000.00 |
| | 01 | Sistema de grabación de voz | \$1,400,000.00 | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400,000.00 |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa. Nota: Cantidades desglosadas.



Capítulo 10 - Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

Avance financiero del programa.

| Clave | Nombre | Financiamiento conjunto | | % de avance | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|---|---|--------------|------------------------|--------------|
| | | Presupuestado | Modificado | Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado | | Saldo | |
| | | \$ | \$ | \$ | % | \$ | % |
| 10.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$540,000.00 | \$540,000.00 | \$85,800.54 | 15.9% | \$454,199.46 | 84.1% |
| | | Causa de variación | Proceso tardío de adquisición (2 semestre de 2015). | | | | |
| 10.3 | SERVICIOS GENERALES | \$41,404,928.43 | \$41,404,928.43 | \$28,152,982.80 | 68.0% | \$13,251,945.63 | 32.0% |
| | | Causa de variación | Economía. Planeación inadecuada de los montos. Se espera reprogramación de monto a otro capítulo. | | | | |
| 10.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$13,431,134.44 | \$13,431,134.44 | \$10,418,434.27 | 77.6% | \$3,012,700.17 | 22.4% |
| | | Causa de variación | Economía. Proceso de compra. | | | | |
| Total del programa | | \$55,376,062.87 | \$55,376,062.87 | \$38,657,217.61 | 69.8% | \$16,718,845.26 | 30.2% |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Avance físico del programa.

| Clave | Nombre | Cumplimiento físico de metas | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Programado | Alcanzado | | Por alcanzar | |
| | | Unidad | Unidad | % | Unidad | % |
| 10.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 600 | 197 | 32.8% | 403 | 67.2% |
| 10.3 | SERVICIOS GENERALES | 5 | 24 | 480.0% | 0 | 0.0% |
| 10.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 324 | 301 | 92.9% | 23 | 7.1% |
| Total del programa | | 929 | 522 | 56.2% | 426 | 45.9% |

La información metas 'alcanzado' se tomaron en cuenta las metas comprometidas y alcanzadas.



Análisis del avance físico financiero

El programa registró un avance del 69.8% de los recursos, las variaciones consistieron principalmente a procesos tardíos de adquisición en materiales y suministro, planeación inadecuada de los montos de la meta de servicios generales. Se observaron economías en algunas adquisiciones en menos proporción. Las metas físicas que se registran como pagadas correspondieron al 56.2%.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Registro Público Vehicular

Capítulo 11

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

a) Objetivo del programa.

Contar con una base de datos del Registro Público Vehicular actualizada que permita la identificación de vehículos que circulan en territorio nacional a efecto de proveer a la ciudadanía de seguridad pública y jurídica sobre la propiedad de los mismos por medio de sistemas de consulta pública, así como su identificación y seguimiento mediante la tecnología definida para el proyecto.

De acuerdo al anexo técnico del FASP 2014 se listan los siguientes alcances para el programa:

- La entidad ejercerá el recurso en el equipamiento de tres oficinas, una en ciudad capital y en otros dos municipios de mayor concentración vehicular a fin de iniciar la colocación de constancias de inscripción en la entidad.
- El programa piloto contempla, al menos, la instalación de 6,228 constancias a los vehículos oficiales de gobierno del estado.
- En dichas oficinas se pretende dar continuidad al programa REPUBE mediante la instalación de constancias de inscripción conforme a los resultados del programa piloto de Ciudad Victoria.
- El comité de REPUBE que será instalado en el mes de marzo; será responsable de atender y dar seguimiento a los asuntos relacionados a la implementación, operación y seguimiento del programa en la entidad con la única función de generar las definiciones que aseguren la continuidad del programa.

Se programaron tres proyectos de inversión convenidos en el Anexo Técnico que son detallados en el inciso b) de este capítulo donde se desglosan las metas acordadas.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|--|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Implementar al menos un módulo de colocación de constancias en Ciudad Victoria y adecuar dos oficinas de recaudación en municipios de mayor afluencia vehicular para la colocación de constancias de inscripción del REPUVE. | Sin cumplir | - | 0% |
| Causa de variación o desviación: | No se cuenta con el marco normativo | | |
| Colocar al menos 6,228 constancias de inscripción a igual número de vehículos oficiales en la entidad. | Sin cumplir | - | 0% |
| Causa de variación o desviación: | No se cuenta con el marco normativo | | |
| Conformar el comité de seguimiento al programa REPUVE durante el mes de marzo de 2014. | Sin cumplir | - | 0% |
| Causa de variación o desviación: | No se cuenta con el marco normativo | | |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Análisis del grado de cumplimiento de las metas

No se registró avance en ninguna de las metas establecidas en el programa.

b) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

El incumplimiento de las metas está relacionada a la falta de creación del comité del REPUVE, conformado por diversas instituciones de la entidad. Así mismo, no se logró realizar la inversión en materia de infraestructura para la construcción de los módulos, ni la colocación de constancias. En ese sentido, el bajo cumplimiento de las metas del programa no contribuye al objetivo de generar certeza jurídica, así como contar con una base de datos de los vehículos.

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos.

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamient o conjunto Total |
|---------------------|------------------|--|-------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | \$1,605,500.00 | \$0.00 | \$1,605,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,605,500.00 |
| | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$1,605,500.00 | \$0.00 | \$1,605,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,605,500.00 |
| | | Mobiliario y Equipo de Administración | \$837,000.00 | \$0.00 | \$837,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$837,000.00 |
| 515 | | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$837,000.00 | \$0.00 | \$837,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$837,000.00 |
| | 02 | Computadora de escritorio | \$390,000.00 | \$0.00 | \$390,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$390,000.00 |
| | 07 | Impresora | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | 11 | Lectora/grabadora | \$360,000.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$360,000.00 |
| | 17 | Escáner | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| | 20 | Servidor | \$75,000.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 |
| | | Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| 565 | | Equipo de comunicación y telecomunicación | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| | 01 | Antena lectura RFID direccional | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| | | Activos Intangibles | \$759,500.00 | \$0.00 | \$759,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$759,500.00 |
| 591 | | Software | \$759,500.00 | \$0.00 | \$759,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$759,500.00 |
| | 01 | Software | \$759,500.00 | \$0.00 | \$759,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$759,500.00 |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa. Nota: Cantidades desglosadas.

Avance financiero del programa.

| Clave | Nombre | Financiamiento conjunto | | % de avance | | | |
|---------------------------|---|--|-----------------------|---|-------------|-----------------------|---------------|
| | | Presupuestado | Modificado | Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado | | Saldo | |
| | | \$ | \$ | \$ | % | \$ | % |
| 11.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$1,605,500.00 | \$1,605,500.00 | \$0.00 | 0.0% | \$1,605,500.00 | 100.0% |
| | Causa de variación | Deficiencia en la ejecución de los recursos. | | | | | |
| Total del programa | | \$1,605,500.00 | \$1,605,500.00 | \$0.00 | 0.0% | \$1,605,500.00 | 100.0% |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Avance físico del programa.

| Clave | Nombre | Cumplimiento físico de metas | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|-----------|-------------|--------------|---------------|
| | | Programado | Alcanzado | | Por alcanzar | |
| | | Unidad | Unidad | % | Unidad | % |
| 11.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 47 | 0 | 0.0% | 47 | 100.0% |
| Total del programa | | 47 | 0 | 0.0% | 47 | 100.0% |

La información metas 'alcanzado' se tomaron en cuenta las metas comprometidas y alcanzadas.

Análisis del avance físico financiero

El programa registró 0% de avance financiero y físico debido a la deficiente ejecución de recursos y metas del presente programa.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Genética forense

Capítulo 12

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

a) Objetivo del programa.

Fortalecer entre otros, la Base de Datos de Perfiles Genéticos a efecto de constituirlo como una herramienta de investigación de las Instituciones de Procuración de Justicia. Lo anterior será posible a través de la creación y/o fortalecimiento del Laboratorio de Genética Forense, mediante la dotación de infraestructura, equipamiento y personal necesario para su funcionamiento.

Se pretende tener los siguientes alcances listados en el anexo técnico:

- El laboratorio de Genética Forense ubicado en la Capital del Estado de Tamaulipas, da Servicio a las distintas Agencias del Ministerio Público Investigador de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Juzgados Penales, Juzgados Familiares, Oficialías del Registro Civil y del Sistema DIF, analizando diferentes tipos de muestras biológicas, relacionadas con hechos delictivos.

Se programaron tres proyectos de inversión convenidos en el Anexo Técnico que son detallados en el inciso b) de este capítulo donde se desglosan las metas acordadas.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Contar con un Laboratorio con áreas delimitadas y apropiadas para cada uno de los procedimientos. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Contar con el equipamiento necesario y de vanguardia (para la obtención de los perfiles genéticos de las diferentes muestras) considerando instrumentos, materiales, Software, Licencias, entre otros. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Contar con el personal suficiente, capacitado y profesional que permita garantizar normas de calidad y operación dentro del laboratorio. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Análisis del grado de cumplimiento de las metas

Se logró el cumplimiento de la meta de contar con un laboratorio con áreas de limitadas y apropiadas para cada procedimiento, el cual cuenta con el equipamiento y personal necesario para la obtención de los perfiles genéticos.

Los resultados del cumplimiento de las metas ayudarán a contribuir con información de calidad, sobre las muestras biológicas relacionadas a hechos delictivos en la entidad, de manera que constituya una herramienta eficaz de investigación al servicio de las instituciones de seguridad en el estado.

b) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

No se registran variaciones ni desviaciones en el cumplimiento de las metas.

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos.

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto Total |
|------------------|---------------|--|-------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|----------|----------------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | GENÉTICA FORENSE | \$2,322,784.85 | \$0.00 | \$2,322,784.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,322,784.85 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,322,784.85 | \$0.00 | \$2,322,784.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,322,784.85 |
| | | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$2,322,784.85 | \$0.00 | \$2,322,784.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,322,784.85 |
| 259 | | Otros productos químicos | \$2,322,784.85 | \$0.00 | \$2,322,784.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,322,784.85 |
| | 01 | Otros productos químicos | \$2,322,784.85 | \$0.00 | \$2,322,784.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,322,784.85 |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa. Nota: Cantidades desglosadas.

Avance financiero del programa.

| Clave | Nombre | Financiamiento conjunto | | % de avance | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------------|-------------|
| | | Presupuestado | Modificado | Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado | | Saldo | |
| | | \$ | \$ | \$ | % | \$ | % |
| 12.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,322,784.85 | \$2,322,784.85 | \$2,292,775.49 | 98.7% | \$30,009.36 | 1.3% |
| | Causa de variación | | | Economía. | | | |
| Total del programa | | \$2,322,784.85 | \$2,322,784.85 | \$2,292,775.49 | 98.7% | \$30,009.36 | 1.3% |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Avance físico del programa.

| Clave | Nombre | Cumplimiento físico de metas | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| | | Programado | Alcanzado | | Por alcanzar | |
| | | Unidad | Unidad | % | Unidad | % |
| 12.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14 | 25 | 178.6% | 0 | 0.0% |
| Total del programa | | 14 | 25 | 178.6% | 0 | 0.0% |

La información metas 'alcanzado' se tomaron en cuenta las metas comprometidas y alcanzadas.

Análisis del avance físico financiero

El avance financiero del programa correspondió al 98.7% de los recursos, la variación en los recursos ejercidos del programa se debió a economías. En cuanto al avance físico este registró 178% de avance.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia

Capítulo 13

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

a) Objetivo del programa.

- Adecuar a condiciones óptimas de trabajo las áreas de comunicaciones de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Dotar al personal de la Policía Estatal Acreditada, con el equipo necesario para el desempeño de sus funciones, de acuerdo a las necesidades que se requieren en el Estado.
- Contar con un espacio para los vehículos de las personas visitantes, así como del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, en el sentido de contar con un estacionamiento acorde a las necesidades actuales y futuras.
- Contar con el equipo necesario para eficientar el desempeño asignadas a esta procuraduría.
- Eficientar las labores de la Policía Ministerial del Estado, elevando el esclarecimiento de cada una de las investigaciones en cuanto a la persecución de los delitos que competen.
- Colaborar con las instituciones de impartición de justicia en sus procesos de modernización que materializan los principios constitucionales de justicia pronta y expedita.
- Desarrollar y habilitar infraestructura, tecnologías de la información, capacitación en las instituciones de seguridad y justicia.
- Implementar los mecanismos tecnológicos necesarios para actualizar la plataforma informática de la procuraduría general de justicia.
- Brindar un mejor servicio a la Sociedad sirviéndoles en oficinas dignas en las Delegaciones de Tampico, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como contar con Agentes del Ministerio Público Adscritos con mejores herramientas de trabajo para cumplir con la función encomendada. De igual forma ahorrar recursos tanto materiales como humanos en la expedición de Cartas de No Antecedentes Penales en las diversas Delegaciones Regionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Capítulo 13 - Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia

Se programaron tres proyectos de inversión convenidos en el Anexo Técnico que son detallados en el **inciso b)** de este capítulo donde se desglosan las metas acordadas.

Se pretende tener los siguientes alcances listados en el anexo técnico:

- Se han presentado fallas en el conmutador central de la Secretaría de Seguridad Pública, por fallas técnicas de los componentes del mismo, ya que son equipos que cuentan con una antigüedad de más de 8 años.
- De acuerdo al reciente incremento de personal que se ha incorporado al área de Operación Policial, así como al creciente despliegue presentado en operación en los 43 Municipios del Estado, se hace presente la necesidad de equipar a todos los integrantes, con el armamento, cargadores para armas y cartuchos necesarios, para que desarrollen sus funciones de manera integral, que a continuación se describen en la siguiente tabla:

| Materiales de Seguridad Pública |
|--|
| 200 millares de cartucho cal .223 |
| 200 millares de cartucho cal. 9MM |
| 400 piezas por proyectil de humo |
| 400 piezas de gas lacrimógeno |
| Equipo de defensa y seguridad |
| 2,300 cargadores modelo SCP70/90 .223 |
| 15 cargadores modelo MP5 |
| 15 cargadores para UZI modelo 21 |

- La función de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas es salvaguardar la integridad y derecho de las personas y preservar las libertades, el orden y la paz públicos; y para realizar dicha

Capítulo 13 - Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia

función, la Secretaría contará con los recursos materiales y humanos suficientes e idóneos que satisfagan las necesidades mínimas de la institución, para brindar un servicio de calidad y ante todo otorgar las medidas de seguridad suficientes para la población, incluyendo al personal que labora dentro de las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública, así como a los aspirantes a formar parte del cuerpo de la Policía Estatal Acreditada.

- Modernizar las oficinas en los municipios de Victoria, Tampico, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo a fin de brindar la mejor atención.
- Administrar al personal de la Policía Ministerial del Estado de bienes muebles, computadores, impresoras, escáner, sillas, sillones, escritorios y archiveros. Para las funciones en campo contará con armamento, municiones, equipo policiaco, uniformes y vehículos que eficientarán el desempeño.
- Derivado de las necesidades e importancia de contar con instituciones modernas para la justicia pronta y expedita se requiere de la construcción de un Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Reynosa, Tamaulipas.
- Se requiere colocación de pavimento asfáltico de 1,800 m² en el área de estacionamiento frente a la Dirección de Servicios Periciales así como también en la parte posterior de la misma, lo anterior debido a que con los tiempos de lluvia es imposible el acceso a los vehículos.
- Derivado de la necesidad de contar con espacios necesarios para el mejor desempeño de las áreas sustantivas de procuración de justicia, se propone la construcción de la Planta Alta del Edificio B de las Oficinas Generales.
- Modernizar la plataforma informática de las agencias del ministerio público investigador y adscritas, policía ministerial y servicios periciales con un total de 1,592 equipos. Teniendo un alcance en los municipios de Nuevo Laredo, Cd. Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Jiménez, Abasolo, Güemez, Hidalgo, Cd. Victoria, Aldama, Soto La Marina, González, Altamira, Madero y Tampico.



Capítulo 13 - Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia

- Mejores y funcionales oficinas y de sistema de cómputo, con tecnología de punta, para efficientizar el servicio público que se brinda.
- Mayor agilización en la expedición en las Cartas de No Antecedentes Penales para satisfacción del interesado y del ahorro de recursos naturales y humanos.
- Capacitación permanente del Ministerio Público Adscrito en aras de una mejor procuración de Justicia para la Sociedad en General.

b) Avance en el cumplimiento de metas.

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Renovar el Conmutador central de la Secretaría de Seguridad Pública. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Tener las condiciones óptimas para el funcionamiento de los servidores de información que se encuentran en las áreas internas en lo referente a las comunicaciones. | Cumplida | 31 de diciembre 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | | | |
| Fortalecer el equipamiento de la Unidad de Operaciones con el material de seguridad adecuado, para el desempeño de la operación policial. | Cumplida | 31 de diciembre 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | | | |
| Dotar al personal operativo del equipo y enseres, acordes a las exigencias operacionales, incrementando las posibilidades de actuación. | Cumplida | 31 de diciembre 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | | | |
| Contar con cargadores para armas y cartuchos adecuados tácticamente, para hacer frente a la incidencia delictiva actual. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Ampliación de 9,300 m2 de estacionamiento para el personal y visitantes del Complejo Estatal de Seguridad Pública. | Por cumplir | 31 de diciembre de 2014 | 50% |
| Causa de variación o desviación: | Se encuentra en construcción. | | |

Capítulo 13 - Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|---|---|-------------------------|----------------------|
| Dotar de equipo de alta tecnología que permita la entrega de resultados confiables a los usuarios o solicitantes de los servicios que se brindan en la institución. | Cumplida | 31 de diciembre 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación | | |
| Proveer de 240 equipos tácticos, adecuados para el desempeño en campo, 125 armas largas, 1 arma corta con municiones para las mismas: 127,000 para 9 mm, 10,700 para .223, 17,800 calibre 12, 20,000 calibre 308; 30 camionetas doble cabina y 6 sedán, así como una puerta blindada para el almacén de las armas y municiones. | Por cumplir | - | 60% |
| Causa de variación o desviación: | Proceso tardío de licitación, metas en proceso de cumplimiento. | | |
| Construcción del Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Avenida Hidalgo, Colonia Villas de San Lázaro en Reynosa, Tam, con una superficie de 5,679 m2. | Por cumplir | 31 de diciembre de 2014 | 80% |
| Causa de variación o desviación: | Obra en proceso | | |
| Pavimentación del estacionamiento interno de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicado en Avenida José Sulaiman Chagnon esquina con Naciones Unidas, S/N, Cd. Victoria, Tam. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Construcción de la Planta Alta Edificio "B" de las Oficinas Generales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, ubicado en Avenida José Sulaiman Chagnon esquina con Naciones Unidas, S/N, Cd. Victoria, Tam. Que cuenta con 1,625.30 m2. | Por cumplir | 31 de diciembre de 2014 | 90% |
| Causa de variación o desviación: | Obra en proceso | | |
| Fortalecimiento Tecnológico de las áreas sustantivas y operativas, con el objetivo de incrementar la capacidad y calidad de atención a la sociedad, aumentar la eficiencia en la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes. | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Dotar de los instrumentos tecnológicos necesarios para incrementar la eficiencia en la resolución definitiva de casos de investigación | Cumplida | 31 de diciembre de 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | Sin causa de variación. | | |
| Remodelación de las Agencias del Ministerio Público de las Delegaciones de Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico, Reynosa y Cd. Victoria. | Por cumplir | - | 0% |
| Causa de variación o desviación: | En proceso de asignación. | | |

Capítulo 13 - Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia

| Metas compromiso | Estado de meta | Fecha cumplimiento | Porcentaje alcanzado |
|---|----------------|-------------------------|----------------------|
| Equipar debidamente y darle las herramientas necesarias al Ministerio Público Adscrito para el desarrollo de su función pública, dotándolo de recursos materiales y humanos para poder lograr un mejor servicio de calidad. | Cumplida | 31 de diciembre 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | | Sin causa de variación | |
| Capacitación permanente de los Agentes del Ministerio Público. | Cumplida | 31 de diciembre 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | | Sin causa de variación. | |
| Agilizar en el menor tiempo posible la expedición de las cartas de no antecedentes penales. | Cumplida | 31 de diciembre 2014 | 100% |
| Causa de variación o desviación: | | Sin causa de variación | |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Análisis del grado de cumplimiento de las metas

Con los recursos del presente programa, se logró fortalecer los programas prioritarios en materia de seguridad pública e impartición de justicia, destacando la inversión en equipamiento y armamento para las corporaciones policiales del estado, así como mejoramiento de las instalaciones y equipo tecnológico. Se cumplió la meta de inversión en infraestructura para el SEMEFO y la construcción de la planta alta de la Procuraduría de Justicia del Estado, así como la ampliación de los estacionamientos del Complejo Estatal de Seguridad Pública y la pavimentación del estacionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

c) Variaciones o desviaciones presentadas en las metas comprometidas en el Programa, respecto de las alcanzadas, y las causas que las motivaron.

Las variaciones presentadas corresponden a obras en proceso debido a procesos tardíos de licitación, se presentaron también metas que no se lograron cumplir dada la deficiente ejecución de los recursos los cuales no habían sido asignados.

Capítulo 13 - Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia

d) Avance físico financiero.

Cuadro de conceptos y montos.

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto Total |
|---------------------|------------------|---|-------------------------------|--------------|------------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | \$122,477,986.41 | \$812,646.77 | \$123,290,633.18 | \$12,387,353.23 | \$0.00 | \$12,387,353.23 | \$135,677,986.41 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$17,688,874.17 | \$0.00 | \$17,688,874.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,688,874.17 |
| | | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$3,273,600.00 | \$0.00 | \$3,273,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,273,600.00 |
| | 271 | Vestuario y uniformes | \$3,273,600.00 | \$0.00 | \$3,273,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,273,600.00 |
| | 03 | Vestuario y uniformes para Procuración de Justicia | \$3,273,600.00 | \$0.00 | \$3,273,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,273,600.00 |
| | | Materiales y Suministros para Seguridad | \$14,415,274.17 | \$0.00 | \$14,415,274.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,415,274.17 |
| | 282 | Materiales de seguridad | \$5,561,274.17 | \$0.00 | \$5,561,274.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,561,274.17 |
| | 01 | Materiales de seguridad para Secretaría de Seguridad Pública Estatal | \$4,183,405.96 | \$0.00 | \$4,183,405.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,183,405.96 |
| | 03 | Materiales de seguridad para Procuración de Justicia | \$1,377,868.21 | \$0.00 | \$1,377,868.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,377,868.21 |
| | 283 | Prendas de protección | \$8,854,000.00 | \$0.00 | \$8,854,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,854,000.00 |
| | 03 | Prendas de protección pública para Procuración de Justicia | \$8,854,000.00 | \$0.00 | \$8,854,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,854,000.00 |
| | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$1,800,000.00 | \$812,646.77 | \$2,612,646.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,612,646.77 |
| | | Secretaría de Seguridad Pública | \$1,800,000.00 | \$812,646.77 | \$2,612,646.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,612,646.77 |
| | | Mobiliario y Equipo de Administración | \$1,800,000.00 | \$812,646.77 | \$2,612,646.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,612,646.77 |
| | 515 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$1,800,000.00 | \$812,646.77 | \$2,612,646.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,612,646.77 |
| | 01 | Computadora de escritorio | \$0.00 | \$812,646.77 | \$812,646.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$812,646.77 |
| | 15 | Conmutador | \$1,800,000.00 | \$0.00 | \$1,800,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800,000.00 |

Capítulo 13 - Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto Total |
|------------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$44,520,112.24 | \$0.00 | \$44,520,112.24 | \$12,387,353.23 | \$0.00 | \$12,387,353.23 | \$56,907,465.47 |
| | | <i>Procuración de Justicia</i> | \$44,520,112.24 | \$0.00 | \$44,520,112.24 | \$12,387,353.23 | \$0.00 | \$12,387,353.23 | \$56,907,465.47 |
| | | Mobiliario y Equipo de Administración | \$19,885,112.24 | \$0.00 | \$19,885,112.24 | \$12,387,353.23 | \$0.00 | \$12,387,353.23 | \$32,272,465.47 |
| 515 | | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$19,885,112.24 | \$0.00 | \$19,885,112.24 | \$12,387,353.23 | \$0.00 | \$12,387,353.23 | \$32,272,465.47 |
| | 01 | Computadora de escritorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,311,673.23 | \$0.00 | \$11,311,673.23 | \$11,311,673.23 |
| | 02 | Computadora portátil | \$735,000.00 | \$0.00 | \$735,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$735,000.00 |
| | 05 | Equipo de seguridad para filtrar información (firewall) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$750,000.00 | \$0.00 | \$750,000.00 | \$750,000.00 |
| | 06 | Impresora | \$6,305,244.61 | \$0.00 | \$6,305,244.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,305,244.61 |
| | 10 | Escáner | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$325,680.00 | \$0.00 | \$325,680.00 | \$325,680.00 |
| | 12 | Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) | \$1,370,138.85 | \$0.00 | \$1,370,138.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,370,138.85 |
| | 14 | Servidor | \$9,903,262.71 | \$0.00 | \$9,903,262.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,903,262.71 |
| | 15 | Disco duro externo | \$136,324.00 | \$0.00 | \$136,324.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,324.00 |
| | 18 | Conmutador telefónico | \$1,242,642.07 | \$0.00 | \$1,242,642.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,242,642.07 |
| | 22 | Regulador de voltaje | \$192,500.00 | \$0.00 | \$192,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$192,500.00 |
| | | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$5,802,400.00 | \$0.00 | \$5,802,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,802,400.00 |
| 531 | | Equipo médico y de laboratorio | \$5,802,400.00 | \$0.00 | \$5,802,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,802,400.00 |
| | 06 | Balanza | \$42,400.00 | \$0.00 | \$42,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,400.00 |
| | 07 | Espectrofotómetro | \$5,600,000.00 | \$0.00 | \$5,600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,600,000.00 |
| | 08 | Mesa de exploración | \$160,000.00 | \$0.00 | \$160,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,000.00 |
| | | Vehículos y Equipo de Transporte | \$15,840,000.00 | \$0.00 | \$15,840,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,840,000.00 |
| 541 | | Vehículos y equipo terrestre | \$15,840,000.00 | \$0.00 | \$15,840,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,840,000.00 |
| | 04 | Vehículo | \$15,840,000.00 | \$0.00 | \$15,840,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,840,000.00 |
| | | Equipo de Defensa y Seguridad | \$2,992,600.00 | \$0.00 | \$2,992,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,992,600.00 |
| 551 | | Equipo de defensa y seguridad | \$2,992,600.00 | \$0.00 | \$2,992,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,992,600.00 |
| | 02 | Arma corta | \$1,223,250.00 | \$0.00 | \$1,223,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,223,250.00 |
| | 03 | Arma larga | \$1,769,350.00 | \$0.00 | \$1,769,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,769,350.00 |

Capítulo 13 - Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto Total |
|------------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | INVERSIÓN PÚBLICA | \$58,469,000.00 | \$0.00 | \$58,469,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,469,000.00 |
| | | Obra pública en bienes propios | \$58,469,000.00 | \$0.00 | \$58,469,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,469,000.00 |
| 622 | | Edificación no habitacional | \$58,469,000.00 | \$0.00 | \$58,469,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,469,000.00 |
| | 01 | Construcción | \$16,192,000.00 | \$0.00 | \$16,192,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,192,000.00 |
| | | Tipo: Construcción de SEMEFO Nombre: Construcción de SEMEFO en Reynosa Dirección: Av. Hidalgo Col. Villas de San Lázaro C.P. 88620 en Reynosa, Tamaulipas Meta: Construcción de un Servicio Médico Forense Regional que de atención a municipios localizados en el norte del estado, toda vez que la capacidad del inmueble actual ha sido rebasada. 704.0 m2 de Construcción y 293.5 ml de una Barda de Seguridad. Etapas: Única | \$16,192,000.00 | \$0.00 | \$16,192,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,192,000.00 |
| | 02 | Mejoramiento y/o ampliación | \$42,277,000.00 | \$0.00 | \$42,277,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,277,000.00 |
| | | Tipo: Complejo Estatal de Seguridad Pública Nombre: Ampliación y Mejoramiento del Estacionamiento y Casetas de Acceso del Complejo Estatal de Seguridad Pública Dirección: Carr. Interejidal Km. 2.5 en Victoria, Tamaulipas Meta: Pavimentación del estacionamiento y construcción de casetas de acceso a las oficinas centrales del Complejo Estatal de Seguridad Pública Comprende 9,300 m2. Etapas: Única | \$5,800,000.00 | \$0.00 | \$5,800,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800,000.00 |
| | | Tipo: Estacionamiento Interior de la Procuraduría Nombre: Mejoramiento del Estacionamiento Interior de la Procuraduría Dirección: Av. José Sulaiman Chagnon, Esq. con Libramiento Naciones Unidas en Victoria, Tamaulipas Meta: Mejoramiento mediante la construcción del estacionamiento interior de las Oficinas Centrales de la Procuraduría que comprende 1,800 m2 Etapas: Única | \$1,677,000.00 | \$0.00 | \$1,677,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,677,000.00 |

Capítulo 13 - Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto Total |
|------------------|---------------|--|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | Tipo: Oficinas Centrales de la PGJE Nombre: Ampliación de la Construcción de la Planta Alta del Edificio B de las Oficinas Centrales de la PGJE Dirección: Av. José Sulaiman Chagnon, Esq. con Lib. Naciones Unidas en Victoria, Tamaulipas Meta: Mejoramiento mediante la construcción de 1,625.30 m2 en planta alta, y mejoramiento de las Oficinas Centrales de Operación y Capacitación de la Procuraduría. Etapa: Única | \$24,900,000.00 | \$0.00 | \$24,900,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,900,000.00 |
| | | Tipo: Agencia del Ministerio Público. Nombre: Mejoramiento de las Agencias del Ministerio Público en Nuevo Laredo. Dirección: Carretera Anáhuac y Manual Ávila Camacho s/n cuenta con 3,575 metros cuadrados de construcción. Meta: Mejoramiento de las Delegaciones y Agencias del Ministerio Público. Etapa: Única | \$2,784,375.00 | \$0.00 | \$2,784,375.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,784,375.00 |
| | | Tipo: Agencia del Ministerio Público Nombre: Mejoramiento de las Agencias del Ministerio Público en Matamoros Dirección: Avenida Marte R. Gómez y Emilio Portes Gil Fracc. Villa las Torres cuenta con 3,819 metros cuadrados de construcción. Meta: Mejoramiento de las Delegaciones y Agencias del Ministerio Público. Etapa: Única | \$2,165,625.00 | \$0.00 | \$2,165,625.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,165,625.00 |
| | | Tipo: Agencia del Ministerio Público Nombre: Mejoramiento de las Agencias del Ministerio Público en Tampico Dirección: Calle Pablo María Guzmán s/n Fracc. El Naranja, cuenta con 3,875 metros cuadrados de construcción. Meta: Mejoramiento de las Delegaciones y Agencias del Ministerio Público. Etapa: Única | \$2,165,625.00 | \$0.00 | \$2,165,625.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,165,625.00 |

Capítulo 13 - Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia

| Partida Genérica | No. de Bienes | Programas con Prioridad Nacional | Origen de los recursos | | | | | | Financiamiento conjunto Total |
|------------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------------|
| | | | Aportaciones Federales (FASP) | | | Aportaciones Estatales | | | |
| | | | Federal | Municipal | Subtotal | Estatal | Municipal | Subtotal | |
| | | Tipo: Agencia del Ministerio Público Nombre: Mejoramiento de las Agencias del Ministerio Público en Reynosa Dirección: Calle Saltillo y Zacatecas, Colonia Rodríguez, cuenta con 3,720 metros cuadrados de construcción. Meta: Mejoramiento de las Delegaciones y Agencias del Ministerio Público. Etapa: Única | \$2,475,000.00 | \$0.00 | \$2,475,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,475,000.00 |
| | | Tipo: Agencia del Ministerio Público Nombre: Mejoramiento de las Agencias del Ministerio Público en Victoria Dirección: Avenida José Sulaiman Chagnon esquina con Naciones Unidas s/n, cuenta con 10,225 metros cuadrados de construcción. Meta: Mejoramiento de las Delegaciones y Agencias del Ministerio Público. Etapa: Única | \$309,375.00 | \$0.00 | \$309,375.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$309,375.00 |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Capítulo 13 - Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia

Avance financiero del programa.

| Clave | Nombre | Financiamiento conjunto | | % de avance | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------|---|--------------|------------------------|--------------|
| | | Presupuestado | Modificado | Comprometido/devengado/ ejercido/ pagado | | Saldo | |
| | | \$ | \$ | \$ | % | \$ | % |
| 13.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$17,688,874.17 | \$17,688,874.17 | \$13,589,238.30 | 76.8% | \$4,099,635.87 | 23.2% |
| | Causa de variación | Comprometido. Reprogramación. Espera de adquisición. | | | | | |
| 13.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES- SSP | \$2,612,646.77 | \$2,612,646.77 | \$1,350,312.22 | 51.7% | \$1,262,334.55 | 48.3% |
| | Causa de variación | Economía. Proceso de adjudicación. | | | | | |
| 13.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES- PDJ | \$56,907,465.47 | \$56,907,465.47 | \$41,161,019.75 | 72.3% | \$15,746,445.72 | 27.7% |
| | Causa de variación | Economía. Reprogramación. | | | | | |
| 13.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$58,469,000.00 | \$58,469,000.00 | \$49,311,999.20 | 84.3% | \$9,157,000.80 | 15.7% |
| | Causa de variación | Procesos tardíos para ejercer el recurso. Saldo pendiente por asignar. Reprogramación. | | | | | |
| Total del programa | | \$135,677,986.41 | \$135,677,986.41 | \$105,412,569.47 | 77.7% | \$30,265,416.94 | 22.3% |

Fuente: Anexo Técnico 2014, FASP Tamaulipas al corte 31 de diciembre de 2014. La información de avance y cumplimiento de metas fue proporcionada por las unidades ejecutoras y coordinadores del programa.

Avance físico del programa.

| Clave | Nombre | Cumplimiento físico de metas | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Programado | Alcanzado | | Por alcanzar | |
| | | Unidad | Unidad | % | Unidad | % |
| 13.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,669 | 8,448 | 57.6% | 6,221 | 42.4% |
| 13.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES- SSP | 43 | 1 | 2.3% | 42 | 97.7% |
| 13.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES- PDJ | 1,901 | 1,642 | 86.4% | 259 | 13.6% |
| 13.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 36 | 36 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| Total del programa | | 16,649 | 10,127 | 60.8% | 6,522 | 39.2% |

La información metas 'alcanzado' se tomaron en cuenta las metas comprometidas y alcanzadas.



Análisis del avance físico financiero

El avance financiero del programa correspondió al 77.7% de los recursos, la variación está relacionada a procesos tardíos en la ejecución de los recursos, así mismo, algunas metas se encontraban en proceso de asignación, en menor proporción se registraron economías. Las metas físicas correspondieron a 60.8%.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Evaluación de indicadores

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

| | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|------------|
| Programa con Prioridad Nacional: | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | | |
| Definición del Indicador: | Conocer el grado de avance en la creación y fortalecimiento de los Centros Estatales de Prevención (CEP), conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación FASP. | | |
| Tipo del Indicador: | Desempeño | | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | Unidad de medida: | Porcentaje |
| Método de Cálculo: | Desarrollo | | Indicador |
| | $CCEP = (\%)$ | 100% | 100% |
| | Porcentaje de avance en la creación del CEP | | |
| Método de Cálculo: | Desarrollo | | Indicador |
| | $IEPA = EPA_r / EPA_c \times 100 (\%)$ | $IEPA = 100\% / 100\%$ | 100% |
| Variables: | EPA=Estrategias, programas y acciones realizadas | | 100% |
| | Estrategias, programas y acciones convenidas | | 100% |
| | IEPA=Desarrollo e implementación de estrategias programas y acciones | | 100% |

Avance de los indicadores.

- El indicador de desarrollo e implementación de estrategias, programas y acciones de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana registró un avance de 100%, debido a que se cumplieron el total de metas comprometidas en dicho programa.

| | | | |
|----------------------------------|---|---|------------|
| Programa con Prioridad Nacional: | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | | |
| Definición del Indicador: | Avance en la aplicación de las evaluaciones de control de confianza al personal en activo pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública y altos mandos de las mismas. | | |
| Tipo del Indicador: | Estratégico | | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | Unidad de medida: | Porcentaje |
| Método de Cálculo: | Desarrollo | | Indicador |
| | $P_{ecc} = (PACC / EFRNPSP) \times 100 (\%)$ | $P_{ecc} = (2756 / 2756) \times 100 (\%)$ | 100% |
| Variables: | PACC=Personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza | | 2,756 |
| | EFRNPSP=Estado de fuerza conforme al Registro Nacional de Seguridad Pública | | 2,756 |
| | Pecc=Porcentaje del personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza | | 100% |

Avance de los indicadores.

- El porcentaje de personal en activo que cuenta con evaluaciones de control de confianza correspondió a 100% de la meta planteada con lo cual se logró dar cumplimiento a lo dispuesto en el anexo técnico.

| | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|------------|
| Programa con Prioridad Nacional: | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | | |
| Definición del Indicador: | Profesionalización de los elementos policiales para el ejercicio fiscal. | | |
| Tipo del Indicador: | Estratégico | | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | Unidad de medida: | Porcentaje |
| Método de Cálculo: | Desarrollo | | Indicador |
| | $ACP=(EC/ECC) \times 100$ (%) | $ACP=(67/90) \times 100$ (%) | 74.4% |
| Variables: | EC=Elementos capacitados en el ejercicio fiscal | | 67 |
| | ECC=Elementos a capacitar convenidos para el ejercicio fiscal | | 90 |
| | ACP=Porcentaje de elementos que han sido capacitados | | 74.4% |

Avance de los indicadores.

- En cuanto al programa de profesionalización de las instituciones de seguridad pública, se programaron 90 elementos para ser capacitados con recursos del programa, 50 aspirantes a ministerio público, 20 ministerios públicos y 20 peritos, el avance del indicador correspondió a 74.4% de la meta.

| | | | |
|---|--|---|------------|
| Programa con Prioridad Nacional: | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | | |
| Definición del Indicador: | Conocer el desempeño en la operación del Sistema de Huella Balística, asociado al registro de información de casquillos y balas. | | |
| Tipo del Indicador: | Desempeño | | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | Unidad de medida: | Porcentaje |
| Método de Cálculo: | Desarrollo | | Indicador |
| | $A_{ohb} = \left(\frac{Ic}{Crc} + \frac{Ib}{Crb} \right) / 2 \times 100 (\%)$ | $A_{ohb} = \left(\frac{558}{302} + \frac{37}{26} \right) / 2 \times 100$ | 163.1% |
| Variables: | Número de ingresos al equipo de adquisición de Casquillos | | 558 |
| | Número de casos de casquillos reportados por el área de Balística | | 302 |
| | Número de ingresos al equipo de adquisición de Balas | | 37 |
| | Número de casos de balas reportados por el área de Balística | | 26 |
| Avance en la operación del Sistema de Huella Balística y rastreo computarizado de armamento | | | 163.1% |

Avance de los indicadores.

El avance de indicador para el presente programa correspondió 163.1% que representa el avance en la operación del Sistema de Huella Balística y Rastreo computarizado.

| | | | |
|--|---|--|--|
| Programa con Prioridad Nacional: | Nuevo Sistema de Justicia Penal | | |
| Definición del Indicador: | Avance en el impulso a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con base en la profesionalización, equipamiento e infraestructura de las instituciones policiales y de procuración de justicia. | | |
| Tipo del Indicador: | Estratégico | | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | Unidad de medida: | Porcentaje |
| | Desarrollo | | Indicador |
| Método de Cálculo: | $ASJP = ((Pc/PP) \times 0.10 + (Aer/AEP) \times 0.20 + (Alr/AIP) \times 0.65 + (RIRIr/RIRIP) \times 0.05)$ | $ASJP = (25/25) \times 0.10 + (0/0) \times 0.20 + (2/2) \times 0.65 + (0/0) \times 0.05$ | $((.10) + (0) + (.65) + (0)) = .75 * 100 = 75\%$ |
| Variables: | Pc=Personal capacitado | | 25 |
| | PP=Personal programado para capacitación | | No se programó en el AFF por lo que listan los elementos capacitados totales: 25 |
| | Aer=Acciones de equipamiento realizadas | | 0 |
| | AEP=Acciones de equipamiento programadas | | 0 |
| | Alr=Acciones de infraestructura realizadas | | 2 |
| | AIP=Acciones de infraestructura programadas | | 2 |
| | RIRIr=Acciones de reorganización institucional realizadas | | 0 |
| RIRIp=Acciones de reorganización institucional programadas | | 0 | |
| | ASJP=Avance en la implementación del Sistema de Justicia Penal | | 75% |

Avance de los indicadores.

- El avance en el indicador del programa Nuevo Sistema de Justicia Penal fue de 75%, que representa el porcentaje de implementación del Sistema de Justicia Penal.

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
| Programa con Prioridad Nacional: | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | | |
| Definición del Indicador: | Conocer el avance en las metas comprometidas para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las Entidades Federativas, en los rubros de telecomunicaciones, sistema nacional de información, capacitación, infraestructura y equipamiento. | | |
| Tipo del Indicador: | Estratégico | | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | Unidad de medida: | Porcentaje |
| | Desarrollo | | Indicador |
| Método de Cálculo: | $ASP = \frac{[(\%CCP1 + \%CCP2/n) + (\%ORNIP1 + \%ORNIP2/n) + (PAC/PAP) \times 100 + (INHio/INHr) \times 100 + (AER/AEp) \times 100 + (AIR/AIp) \times 100] / 6}{[(100\%) + (100\%) + (252/252) \times 100 + (3/3) \times 100 + (4/5) \times 100 + (3/3) \times 100] / 6}$ | | 96.6% |
| Variables: | %CCP=Porcentaje de Conectividad de los Centros Penitenciarios | | 100% |
| | %ORNIP=Porcentaje de Operación del Registro Nacional de Información Penitenciaria | | 100% |
| | n=Número de centros penitenciarios en la entidad | | 6 |
| | PAC=Personal Activo Capacitado | | 252 |
| | PAP=Personal Activo Programado para recibir capacitación | | 252 |
| | ANHio=Inhibidores Instalados y Operando | | 3 |
| | INHr=Inhibidores requeridos | | 3 |
| | AER=Acciones de Equipamiento realizadas | | 4 |
| | AEp=Acciones de Equipamiento programadas | | 5 |
| | Air=Acciones de Infraestructura realizadas | | 3 |
| Aip=Acciones de Infraestructura programadas | | 3 | |
| ASP=Avance en el fortalecimiento del Sistema Penitenciario en las Entidades Federativas | | | 96.6% |

Nota: Se consideró como acciones de equipamiento 5 metas incluidas en el anexo técnico.

Avance de los indicadores.

- El avance en el indicador del programa Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional fue de 96.6%%, que representa el porcentaje de avance en el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
| Programa con Prioridad Nacional: | Red Nacional de Telecomunicaciones | | |
| Definición del Indicador: | Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones de la entidad federativa | | |
| Tipo del Indicador: | Desempeño | | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | Unidad de medida: | Porcentaje |
| | Desarrollo | | Indicador |
| Método de Cálculo: | $ARNR = \frac{(TRS1 + TRS2 + \dots + TRSn) / (TPS1 + TPS2 + \dots + TPSn) \times 100}{(6,511 / 7,700) \times 100} \times 100 (\%)$ | | 85% |
| Variables: | TRS=Tiempo real de operación en el período, de cada sitio que conforma la res estatal de radiocomunicaciones. | | 6,511 días |
| | TPS=Tiempo proyectado de operaciones ininterrumpida en el periodo, de cada sitio que conforma la res estatal de radiocomunicaciones. | | 7,700 días |
| ARNR=Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones de la entidad federativa en el periodo | | | 85% |

Avance de los indicadores.

- El avance en el indicador de Red nacional de telecomunicaciones correspondió a 85% que corresponde al porcentaje de disponibilidad de la red de radiocomunicación en la entidad.

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|------------|
| Programa con Prioridad Nacional: | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | | |
| Definición del Indicador: | Consistencia en el registro de información de las Bases de Datos Nacionales | | |
| Tipo del Indicador: | Desempeño | | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | Unidad de medida: | Porcentaje |
| Método de Cálculo: | Desarrollo | | Indicador |
| | $IRNPSP=(RC/PT)\times 100$ | $IRNPSP=(7,249/7,435)\times 100$ | 97.5% |
| Variables: | RC=Registros consistentes en la base de datos | | 7,249 |
| | PT=Total de personal inscrito en nómina | | 7,435 |
| | IRNPSP=Índice de consistencia en el registro nacional de personal de seguridad pública | | 97.5% |
| Método de Cálculo: | Desarrollo | | Indicador |
| | $IRNIP=(IIC/PP)\times 100$ | $IRNIP=(3,892/6,663)\times 100$ | 58.4% |
| Variables: | IIC=Inscripciones correctas de internos en la base de datos | | 3,892 |
| | PP=Población penitenciaria | | 6,663 |
| | IRNIP=Índice de consistencia en el registro de información penitenciaria | | 58.4% |
| Método de Cálculo: | Desarrollo | | Indicador |
| | $TIPH=(IPH/EOA)\times 100$ | $TIPH=(30,400/33,594)\times 100$ | 90.4% |
| Variables: | IPH=Informes Policiales Homologados, suministrados a la base de datos a través de Plataforma México | | 30,400 |
| | EOA=Elementos Operativos Activos | | 33,594 |
| | TIPH=Tasa promedio de Informes Policiales Homologados en el periodo | | 90.4% |

Avance de los indicadores.

- El avance de indicadores del sistema nacional de información (base de datos) fue de 97.5% para el índice de consistencia en el registro nacional de personal de seguridad pública, 58.4% para el índice de consistencias en el registro de información penitenciaria y 90.4% para la tasa promedio de informes policiales homologados en el periodo

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------|
| Programa con Prioridad Nacional: | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | | |
| Definición del Indicador: | Porcentaje de homologación de los códigos de servicio especial (CSE) 066 y 089 | | |
| Tipo del Indicador: | Estratégico | | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | Unidad de medida: | Porcentaje |
| Método de Cálculo: | Desarrollo | | Indicador |
| | H066=C066h/Tcemx100 (%) (4/5)*100 | | 80% |
| Variables: | C066h=Códigos de reporte de emergencia homologados al Código de Servicio Especial 066 | | 4 |
| | Tcem=Total de Códigos de reporte de emergencia en la entidad federativa | | 5 |
| H066=Porcentaje de homologación del código de servicio especial 066 | | | 80.0% |
| Método de Cálculo: | Desarrollo | | Indicador |
| | H089=C089h/Tcdax100 (%) | | 100% |
| Variables: | C089h=Códigos de denuncia anónima homologados al Código de Servicio Especial 089 | | 2 |
| | Tcda=Total de Códigos de denuncia anónima en la entidad federativa | | 2 |
| H089=Porcentaje de homologación del código de servicio especial 089 | | | 100.0% |

Avance de los indicadores.

- El indicador para el servicio de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089 correspondió a 80% de homologación del código de servicio especial 066 y 100% para la homologación del servicio especial 089.

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------|
| Programa con Prioridad Nacional: | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | | |
| Definición del Indicador: | Índice de eficiencia en el tiempo de respuesta de la atención de las llamadas de emergencias realizadas a través del código de servicio especial 066 e índice de atención de llamadas de emergencia y de denuncia anónima | | |
| Tipo del Indicador: | Estratégico | | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | Unidad de medida: | Porcentaje |
| Método de Cálculo: | Desarrollo | | Indicador |
| | $le = TPromr / Tep \times 100$ (%) | $(42:09 / 51:46) \times 100$ | 81.4% |
| Variables: | Tpromr=Tiempo promedio de respuesta en el periodo evaluado | | 42:09 |
| | Tep=Tiempo estimado programado (meta 2013) | | 51:46 |
| le=Índice de eficiencia en el tiempo de respuesta de la atención de llamadas de emergencia | | | 81.4% |
| Método de Cálculo: | Desarrollo | | Indicador |
| | $ILI = NLIAt / NLIRex \times 100$ (%) | $(331,539 / 2,636,242) \times 100$ | 12.57% |
| Variables: | NLIAt=Número de llamadas atendidas y canalizadas a las instancias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno competentes en la atención de la emergencia y de denuncia anónima | | 331,539 |
| | NLIRe=Número de llamadas reales | | 2,636,242 |
| ILI=Índice de atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima realizadas | | | 12.57% |

Avance de los indicadores.

- El índice de eficiencia en el tiempo de respuesta de la atención de la llamadas de emergencias fue de 81.4%, mientras que el índice de atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima fue de 12.5%.

| | | | |
|----------------------------------|---|--|------------|
| Programa con Prioridad Nacional: | Registro Público Vehicular | | |
| Definición del Indicador: | Mide el nivel de avance en la implementación del programa considerando los diferentes elementos que lo componen | | |
| Tipo del Indicador: | Estratégico | | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | Unidad de medida: | Porcentaje |
| | Desarrollo | | Indicador |
| Método de Cálculo: | $IC_{gp} = [CV/CVP \times 0.4 + CI/CIP \times 0.3 + AL/ALP \times 0.3] \times 100$ | $IC_{gp} = [0/1 \times 0.4 + 0/6228 \times 0.3 + 0/0 \times 0.3] \times 100$ | 0% |
| Variables: | CV=Centros de verificación vehicular instalados y operando | | 0.00 |
| | CVP=Centro de verificación vehicular programados | | 1.00 |
| | CI=Constancias colocadas | | 0.00 |
| | CIP=Constancias de inscripción programadas | | 6228.00 |
| | AL=Arcos de lectura instalados y operando | | 0.00 |
| | ALP=Arcos de lectura programados | | 0.00 |
| | ICgp=Índice de cumplimiento global del REPUVE | | 0.0% |

Avance de los indicadores.

- El índice de cumplimiento global del REPUVE fue de 0%.

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
| Programa con Prioridad Nacional: | Genética Forense | | |
| Definición del Indicador: | Mide el nivel de avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorio de genética forense | | |
| Tipo del Indicador: | Estratégico | | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | Unidad de medida: | Porcentaje |
| | Desarrollo | | Indicador |
| Método de Cálculo: | $ILGF = (i1 \times 0.02 + i2 \times 0.25 + i3 \times 0.15 + i4 \times 0.15 + i5 \times 0.20 + i6 \times 0.20 + i7 \times 0.03) \times 100$ | | 100% |
| Variables: | i1=Marco Normativo | | 1 |
| | i2=Infraestructura | | 1 |
| | i3=Personal especializado | | 1 |
| | i4=Mobiliario | | 1 |
| | i5=Equipamiento | | 1 |
| | i6=Reactivos y consumibles | | 1 |
| | i7=Operación del laboratorio | | 1 |
| LGF=Avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de Genética Forense | | | 100% |
| | Desarrollo | | Indicador |
| Método de Cálculo: | CPG=Pgco/max100 (%) | 2,590/2,888*100 | 89.6% |
| Variables: | Pgco=Número de perfiles genéticos completos obtenidos | | 2,590 |
| | ma=Número de muestras analizadas | | 2,888 |
| CPG=Capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos | | | 89.6% |

Avance de los indicadores.

- El avance en la creación y/o fortalecimiento de laboratorios de genética forense desarrollo un 100% de avance, mientras que el indicador de capacidad de análisis para la obtención de perfiles genéticos fue de 89.6%

| | | | |
|----------------------------------|--|---|------------|
| Programa con Prioridad Nacional: | Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | | |
| Definición del Indicador: | Avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, respecto a la realización de acciones de infraestructura y equipamiento. | | |
| Tipo del Indicador: | Desempeño | | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | Unidad de medida: | Porcentaje |
| Método de Cálculo: | Desarrollo | | Indicador |
| | $AFISP = ((Air/Aip) \times 0.5 + (Aer/Aep) \times 0.5) \times 100$ | $AFISP = ((8/9) \times 0.5 + (9/10) \times 0.5) \times 100$ | 89% |
| Variables: | Air=Acciones de infraestructura realizadas | | 8 |
| | Aip=Acciones de infraestructura programadas | | 9 |
| | Aer=Acciones de equipamiento realizadas | | 9 |
| | Aep=Acciones de equipamiento programadas | | 10 |
| | AFisp=Avance en en fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia | | 89% |

Nota: Se consideró como acciones de equipamiento e infraestructura las metas incluidas en el anexo técnico.

Avance de los indicadores.

- El avance del indicador propuesto fue de 89% que indica el avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia.

| | | | |
|----------------------------------|---|--|----------------|
| Programa con Prioridad Nacional: | Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente | | |
| Definición del Indicador: | Porcentaje del fondo que ha sido ejercido por la entidad federativa con respecto al monto del financiamiento conjunto convenido. | | |
| Tipo del Indicador: | Desempeño | | |
| Frecuencia de Medición: | Anual | Unidad de medida: | Porcentaje |
| Método de Cálculo: | Desarrollo | | Indicador |
| | $EAR = Re/Mc \times 100$ | $EAR = 276,197,908 / 357,359,845 \times 100$ | 77.3% |
| Variables: | Rc=Recurso del financiamiento conjunto del FASP ejercido por la entidad federativa correspondiente al ejercicio fiscal a evaluar | | 276,197,908.00 |
| | Mc=Monto del financiamiento conjunto del FASP convenido por la entidad federativa correspondiente al ejercicio fiscal a evaluar | | 357,359,845.00 |
| | EAR=Porcentaje del fondo que ha sido ejercido por la entidad federativa con respecto al monto del financiamiento conjunto convenido | | 77.3% |

Avance de los indicadores.

- El porcentaje del fondo que ha sido ejercido por la entidad federativa con respecto al monto del financiamiento conjunto convenido correspondió a 77.3%.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Análisis del Comportamiento de la Incidencia Delictiva

Estado de Tamaulipas


Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

Delitos de fuero común:

Ficha técnica de delitos del fuero común en el Estado de Tamaulipas

| Año | Absolutos | | Por cada 100 mil hab. | |
|------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| | Delitos | Variación | Delitos | Variación |
| 2010 | 47,633 | - | 1,457.3 | - |
| 2011 | 48,861 | 2.6% | 1,494.9 | 2.6% |
| 2012 | 44,309 | -9.3% | 1,355.6 | -9.3% |
| 2013 | 36,739 | -17.1% | 1,124.0 | -17.1% |
| 2014 | 44,637 | 21.5% | 1,365.6 | 21.5% |

Serie histórica 1997-2014



Fuente: Incidencia delictiva del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa. Series 1997-2014. Incidencia Delictiva. Estadísticas y herramientas de análisis. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Posición nacional por cada 100,000 hab.




Fuente: Incidencia del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa 2014. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Homicidios dolosos:


| Ficha técnica de homicidios dolosos en el Estado de Tamaulipas | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| Año | Absolutos | | Por cada 100 mil hab. | |
| | Delitos | Variación | Delitos | Variación |
| 2010 | 721 | - | 21.6 | - |
| 2011 | 855 | 18.6% | 25.3 | 17.1% |
| 2012 | 1,016 | 18.8% | 29.7 | 17.3% |
| 2013 | 555 | -45.4% | 16.0 | -46.0% |
| 2014 | 628 | 13.2% | 17.9 | 11.9% |

Serie histórica 1997-2014



Fuente: Incidencia delictiva del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa. Series 1997-2014. Incidencia Delictiva. Estadísticas y herramientas de análisis. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Posición nacional por cada 100,000 hab.




Fuente: Incidencia del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa 2014. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Secuestro:

| Ficha técnica de secuestros en el Estado de Tamaulipas | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| Año | Absolutos | | Por cada 100 mil hab. | |
| | Delitos | Variación | Delitos | Variación |
| 2010 | 47 | - | 1.4 | - |
| 2011 | 129 | 174.5% | 3.8 | 170.9% |
| 2012 | 123 | -4.7% | 3.6 | -5.8% |
| 2013 | 211 | 71.5% | 6.1 | 69.4% |
| 2014 | 262 | 24.2% | 7.5 | 22.6% |

Serie histórica 1997-2014



Fuente: Incidencia delictiva del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa. Series 1997-2014. Incidencia Delictiva. Estadísticas y herramientas de análisis. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Posición nacional por cada 100,000 hab.



Fuente: Incidencia del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa 2014. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Extorsión:


| Ficha técnica de extorsiones en el Estado de Tamaulipas | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| Año | Absolutos | | Por cada 100 mil hab. | |
| | Delitos | Variación | Delitos | Variación |
| 2010 | 107 | - | 3.2 | - |
| 2011 | 157 | 46.7% | 4.7 | 44.9% |
| 2012 | 154 | -1.9% | 4.5 | -3.2% |
| 2013 | 225 | 46.1% | 6.5 | 44.4% |
| 2014 | 189 | -16.0% | 5.4 | -16.9% |

Serie histórica 1997-2014



Fuente: Incidencia delictiva del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa. Series 1997-2014. Incidencia Delictiva. Estadísticas y herramientas de análisis. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>


Posición nacional por cada 100,000 hab.




Fuente: Incidencia del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa 2014. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Robos:

| Ficha técnica de robo común en el Estado de Tamaulipas | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| Año | Absolutos | | Por cada 100 mil hab. | |
| | Delitos | Variación | Delitos | Variación |
| 2010 | 23,752 | - | 726.7 | - |
| 2011 | 27,548 | 16.0% | 842.8 | 16.0% |
| 2012 | 23,924 | -13.2% | 731.9 | -13.2% |
| 2013 | 18,215 | -23.9% | 557.3 | -23.9% |
| 2014 | 17,973 | -1.3% | 549.9 | -1.3% |



Fuente: Incidencia delictiva del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa. Series 1997-2014. Incidencia Delictiva. Estadísticas y herramientas de análisis. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>



Fuente: Incidencia del fuero común por año, tipo de delito y entidad federativa 2014. Base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del portal: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php>

Análisis de la incidencia delictiva

La incidencia delictiva en el estado de Tamaulipas registró un crecimiento considerable en diversos momentos entre 2006 y 2010, cuando las cifras delictivas se incrementaron de manera exponencial, principalmente en los delitos de secuestro, homicidios dolosos y extorsión. Este crecimiento ha logrado ser contenido en la incidencia de robos, extorsión y homicidios dolosos, sin embargo, el delito de secuestro no ha logrado revertir su tendencia.

A nivel general, los delitos del fuero común registrados en la entidad desarrollan una disminución a partir de 2011 cuando se encontraban en 48,861 delitos, mientras que en 2014 el total de delitos del fuero común fue de 44,637, sin embargo, esta cifra registra un incremento en relación a 2013, es destacable mencionar que la incidencia de delitos del fuero común se ha logrado mantener por debajo de la media histórica (1997-2014)(46,662 delitos al año) ubicándose en la posición 16 a nivel nacional comparada por cada 100 mil habitantes.

El delito de secuestro ha desarrollado un crecimiento constante en la entidad desde 2011, cuando registró 174% de crecimiento anual en relación a 2010, en ese sentido, la tasa de crecimiento del delito de secuestro ha sido sistemática hasta 2014, lo cual representa el mayor reto de la entidad en materia delictiva. Comparando por cada 100 mil habitantes el estado de Tamaulipas se ubica en la primera posición nacional en la incidencia del delito de secuestro por cada 100 mil habitantes (7.5 secuestros).

Análisis de la incidencia delictiva

Los homicidios dolosos registraron un incremento en relación a 2013 de 13.2%, 17.9 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, de manera que en el presente periodo no se logra mantener la disminución de los homicidios que se había alcanzado en 2013, ubicando a la entidad en la novena posición nacional.

La incidencia de los delitos de extorsión registró una disminución de 16% en relación a 2013, 5.4 extorsiones por cada 100 mil habitantes, con lo cual, el estado se coloca en la décima posición nacional. En el caso del delito de robo, se observa una disminución consistente desde 2012, disminuyendo la incidencia del delito en 1.3% con relación a 2013 (17,973 delitos), ubicando la tendencia por debajo de la media histórica (1997-2014) que se ubica en 19,987 delitos por año.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Análisis FODA de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

Análisis FODA de las instituciones Estatales de Seguridad Pública

De acuerdo con la metodología de análisis FODA, se realizaron una serie de entrevistas con los directores y coordinadores de las unidades ejecutoras de los programas de prioridad nacional, de manera que se logró identificar y analizar las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las instituciones, así mismo, el análisis incluyó aspectos externos y de comportamiento del fondo para lograr dimensionar estrategias y líneas de acción.

| Fortalezas |
|--|
| Se cuenta con los recursos del FASP para diversas áreas de seguridad y procuración de justicia |
| Inversión en equipamiento y armamento |
| Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal |
| Uso de tecnología de punta en telecomunicaciones, información genética y balística y evaluación de control de confianza. |
| Depuración policial realizada en la entidad |
| Inversiones importantes en infraestructura en años recientes |
| Se cuenta con funcionamiento ininterrumpido de los diversos sistemas policiales y de información |
| Fortalecimiento de las instituciones de seguridad e impartición de justicia a través de diversos convenios de coordinación y colaboración. |
| Policía certificada en Evaluación de control de confianza |

- Las principales **fortalezas** de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia están relacionadas a la inversión en infraestructura y equipamiento realizada en los últimos años en la entidad, la depuración policial y certificación que se realiza en el estado.

Análisis FODA

- Las **debilidades** observadas tienen que ver con un manejo más eficiente de los recursos que permitan su rápida ejecución, mejoramiento de la capacitación policial y la oferta de cursos, falta de preparación de los elementos operativos ante la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, así mismo, los aspectos relacionados a las prestaciones sociales de las corporaciones. En cuanto a las cifras de la incidencia delictiva no se cuenta con datos reales de la incidencia, sino datos de las denuncias, con lo cual los delitos pueden ser dimensionados de manera inadecuada.

| Debilidades |
|--|
| Lentitud en el ejercicio de los recursos de los diversos fondos o programas de seguridad |
| Infraestructura de telecomunicaciones sin vigilancia es fácilmente bandalizada |
| Policía con poca preparación para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal |
| Bajo cumplimiento de metas del REPUVE |
| Deficiente planeación de recursos y administración de metas del FASP en algunos programas de prioridad nacional |
| La baja captación de prospectos aptos para laborar en las corporaciones policiales. Policía con poca preparación para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal |
| Incapacidad para disminuir sensiblemente las llamadas de broma a los sistemas de emergencia y denuncia anónima |
| Bajas prestaciones laborales y de vivienda para personal policial |
| Sueldos de los elementos policiales |
| Las cifras de delitos que se conocen son delitos denunciados, no se cuenta con estimaciones oficiales de la cifra negra |

Análisis FODA

- Las **amenazas** analizadas están relacionadas con la capacidad del crimen para realizar actividades delictivas con recursos y equipamiento, el incremento de la incidencia delictiva del secuestro y las relacionadas a la cultura de la violencia y narcotráfico que invaden a la juventud ante la falta de oportunidades.

| Amenazas |
|---|
| Disposición de equipamiento y recursos por parte de la delincuencia |
| Capacidad de la delincuencia para perpetrar delitos |
| Falta de cultura de la prevención |
| Poca disponibilidad de la población para la participación ciudadana en materia de seguridad |
| Incremento de la incidencia delictiva del delito de secuestro |
| Falta de oportunidades para los jóvenes y crecimiento de la cultura de la violencia y el narcotráfico |

Análisis FODA

- Las **oportunidades** detectadas en el análisis tienen que ver con la capacidad que la entidad llegue a desarrollar para implementar eficientemente las unidades especializadas UECS y COES, así como la obtención de convenios internacionales para intercambiar y acrecentar la seguridad, la utilización de los medios de comunicación masivos para difusión de campañas de prevención, así como el incremento de oferta educativa para elementos a través de diversos convenios nacionales.

| Oportunidades |
|--|
| Implementación eficiente de las UECS y COE's |
| Trabajo coordinado con diversas dependencias de los tres niveles de Gobierno |
| Capacidad de obtener recursos orientados a las prioridades estatales |
| Convenios con estados fronterizos de Estados Unidos con la finalidad de fortalecer la colaboración en materia de seguridad |
| Creación de diversas unidades especializadas para combatir el crimen |
| Utilización de medios masivos de comunicación para enfatizar campañas de prevención del delito |
| Incrementar la oferta de capacitación para elementos policiales a través de convenios con instituciones nacionales |
| Consolidación del Modelo Policial de Mando Único |
| Creación de proyectos integrales de gran alcance en materia de prevención de la delincuencia |



Análisis FODA – Estrategias y líneas de acción

De acuerdo al análisis FODA realizado sobre las instituciones de seguridad pública en la entidad se definen las siguientes estrategias y líneas de acción.

- Es recomendable el mejoramiento del ejercicio de los recursos del FASP, para que sean liberados con mayor rapidez y sus impactos puedan ser visibles dentro del periodo ejercido.
 1. Mejorar la planeación de las metas y recursos en la entidad a través de reuniones con las unidades ejecutoras para delimitar las prioridades de inversión y alineación a las metas nacionales establecidas en los convenios de coordinación.
 2. Eficientar desde las instancias nacionales los plazos en que se firman los convenios de colaboración, anexos técnicos de los programas y que vienen a afectar la planeación directa de los recursos en las áreas ejecutoras locales, de manera que los recursos puedan ser ejercidos en el primer trimestre del año.

- Incrementar la capacitación policial.
 1. Es necesario crear un programa de capacitación policial que este acorde a las necesidades de las corporaciones policiales, especialmente en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
 2. Es importante que las corporaciones policiales y de impartición de justicia faciliten a los elementos operativos las posibilidades de recibir capacitación adecuándose a las necesidades operativas de la institución.

Análisis FODA – Estrategias y líneas de acción

- Mejoramiento de la seguridad en instalaciones que pueden ser vandalizadas.
 1. Es necesario que las instalaciones que se encuentran desprotegidas en materia de telecomunicaciones, cuenten con seguridad o mecanismos de protección para evitar que sean vandalizadas.
- Mejoramiento del seguimiento de las metas establecidas en los convenios de colaboración y anexos técnicos.
 1. Es importante que las unidades ejecutoras y de administración tengan conocimiento puntual de las metas contraídas con la federación y los tiempos de las mismas.
 2. Establecer mecanismos de seguimiento y control de las metas para que estas puedan ser cumplidas en tiempo y forma.
- Atraer a más y mejores prospectos para las corporaciones policiales.
 1. Es importante para la captación de prospectos aptos para la actividad policial que se mejore la percepción acerca de las corporaciones en la entidad.
 2. Mejorar las prestaciones sociales y salariales de los elementos policiales para hacer más atractivo el ingreso.
 3. Generar incentivos para el personal de nuevo ingreso a la corporación.
- Disminuir sensiblemente las llamadas de broma entrantes al sistema de llamadas de emergencia y denuncia anónima.
 1. Es necesario incrementar las campañas de concientización para inhibir las llamadas de broma.

Análisis FODA – Estrategias y líneas de acción

- Mejoramiento general de las prestaciones laborales del personal policial y de impartición de justicia que les permita mayor calidad de vida y sentido de pertenencia.
 1. Mejorar en medida de lo posible los tabuladores salariales del personal operativo.
 2. Incrementar las prestaciones de vivienda y créditos.
 3. Ofrecer incentivos por cumplimiento de metas y méritos.
- Realizar estudios e investigaciones sobre la incidencia delictiva.
 1. Es importante que se realicen estudios e investigaciones para conocer la cifra negra de la delincuencia en la entidad que permita dimensionar de manera realista las cifras del delito.
- Incrementar la cultura de la prevención del delito.
 1. Es necesario incrementar los programas de prevención del delito que eviten la incursión de niños y jóvenes en la delincuencia.
 2. Realizar un trabajo intenso de sensibilización de la población que permita una cultura de prevención y una vida libre de violencia.
 3. Utilizar los medios masivos de comunicación para implementar campañas de alto impacto en materia de prevención del delito.
 4. Motivar a la población para la integración y participación de consejos ciudadanos y grupos de la sociedad que coadyuven a una vida libre de violencia desde sus colonias y hogares.
 5. Realizar eventos en coordinación con las juntas de colonos para realizar eventos sociales y comunitarios que permitan la integración de vecinos a un ambiente de prevención del delito.
 6. Mejorar el ambiente urbanas de las áreas de mayor incidencia delictiva.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Conclusiones Informe anual de evaluación FASP 2014

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

Hallazgos

De acuerdo a la información analizada se desarrollaron las siguientes conclusiones y hallazgos correspondientes al informe anual de evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en el Estado de Tamaulipas.


Las principales variaciones en el cumplimiento de las metas comprometidas en el anexo técnico del convenio de coordinación, estuvieron relacionadas con la planeación inadecuada de las metas que no permitió que fueran cumplidas en tiempo y forma por las unidades ejecutoras del recurso, también se observaron causas de variación relacionadas con los procesos tardíos de licitación, adjudicación o compra, con lo cual algunas metas se encontraban en proceso de ser realizadas o concretadas en 2015.

Existieron programas de trabajo que no estuvieron definidos en tiempo y forma por lo cual imposibilitaron el cumplimiento de algunas metas, ya sea que los proyectos o acciones se encontraban en proceso de revisión o validación de las unidades ejecutoras o de las instituciones involucradas en la validación de las metas, esto ocasionó que algunas metas relacionadas a cursos de capacitación no pudieran concretarse dentro del periodo de evaluación.

Se observaron también ejercicios exitosos de gestión y planeación de las metas, que permitieron que los recursos fueran ejercidos eficientemente y produjeran un impacto en el periodo de evaluación, como es el caso del programa de Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS), Huella Balística y Rastreo computarizado, Genética Forense y Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Hallazgos

Comportamiento de los indicadores para el ejercicio 2014. Los indicadores que desarrollaron mayor nivel de cumplimiento se correlacionaron con el ejercicio de los recursos del programa.



Hallazgos

Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana

En relación al programa de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana, se registraron impactos positivos producto del cumplimiento de las metas que involucraron a la sociedad, promovieron la cohesión social y la vida libre de violencia, en ese sentido, con el cumplimiento de metas del programa se logra contribuir a la reestructuración del tejido social, principalmente de los grupos más vulnerables y en las áreas de mayor incidencia delictiva en la entidad.

Así mismo, con la creación del Centro Estatal de Prevención, se logra una mayor coordinación institucional y consolidación de la Red de Prevención conformada por diversas dependencias. El desarrollo de los programas 'Abriendo caminos' y 'Entendiendo la ausencia', contribuyó de igual manera al cumplimiento de las metas objeto del presente programa.

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza

En relación al programa Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación en Control de Confianza, se logra el cumplimiento de las metas de evaluación de los elementos en activo y aspirantes de las diversas corporaciones, así como la actualización de evaluaciones de control de confianza que pierden su vigencia en octubre de 2014. De tal manera que, se puede observar como resultado del cumplimiento de metas, una mayor certeza de que el personal de seguridad pública en la entidad es confiable, con base en lo requisitos de la institución, focalizándose además en las competencias, habilidades y destrezas para desempeñar el puesto.

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

En materia de profesionalización de las instituciones de seguridad pública se logró cumplir con el 80% de la meta consistente en contar con las herramientas necesarias para seleccionar e ingresar de manera óptima a nuevos elementos, dado que no se logró concretar la adquisición del software Psicowin, mismo que está en proceso de ser adquirido. Se obtuvo un avance considerable en el reglamento del Servicio Profesional de Carrera mismo que entrará en vigencia en 2015, que permitirá contar con el marco normativo para ingresar de forma óptima a los nuevos integrantes.

Adicionalmente se registró que los cursos impartidos a aspirantes no lograron cumplir la meta establecida de 50 elementos, dado que no existió personal aspirante suficiente, solamente se alcanzó 39 aspirantes, en el caso de ministerios públicos y peritos la meta no se cumplió dado que estos cursos estaban en proceso de validación y se impartirán en marzo de 2015.

Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)

Como parte del cumplimiento de las metas del presente programa se realizó la construcción de un edificio para uso único de la unidad de Combate al Secuestro en la entidad, con lo cual se logrará combatir el delito como una unidad especializada, con espacios, equipamiento y personal para tal efecto. Con el resultado de la meta se pretende combatir el delito de manera eficaz, permitiendo la reducción de la incidencia en la entidad.

El trabajo realizado a través de las UECS en la entidad ayudará a combatir eficientemente el delito de secuestro, cuyo impacto social requiere de un tratamiento especializado, con lo cual se pretende incidir de manera positiva en la reducción de la incidencia de dicho delito.

balística.



Huella balística y Rastreo Computarizado de Armamento

Con cumplimiento del 100% de las metas establecidas en el anexo técnico, se logra contar con las herramientas informáticas para la obtención de información necesaria para identificar casquillos y armas y su consecuente correlación en la comisión de delitos, de manera que los resultados del presente programa permiten la obtención de información de calidad en la base de datos de huella balística.

Nuevo sistema de Justicia Penal

Las obras de infraestructura consistentes en la construcción de las salas de control y juicio oral, cuyas obras se encuentran en proceso, debido a los procesos tardíos de licitación que no permitieron fueran concluidas en 2014, tendrán un impacto en la ciudadanía principalmente en los tiempos en que se realizan los procesos penales que serán reducidos, darán mayor certeza jurídica, de manera que los ciudadanos encontrarán en estas salas, un cambio hacia el sistema acusatorio que permitirá procesos más confiables y transparentes.

Red Nacional de Telecomunicaciones

De acuerdo al seguimiento de las metas compromiso de la entidad en materia de telecomunicaciones, se registró que durante el periodo se mantuvo en 100% la coordinación interinstitucional a través de la interconexión de voz, datos e imágenes, con equipo de radiocomunicación e informática. Este aspecto contribuyó al objetivo del programa, de garantizar la seguridad pública a través de mecanismos de interconexión en una sola red tecnológica de radiocomunicación. Se realizó la adquisición de accesorios, implementos y refacciones para las bases técnicas de las redes de telecomunicación.

Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional

Se logró contar con el 100% de la conectividad de los 6 penales con Plataforma México, así como el 100% RNIP, con lo cual se logra mantener los flujos de información y comunicación de la entidad en materia penitenciaria. Con la operación de los sistemas de inhibición de señal ya instalados en los centros de Altamira y Laredo, se logró combatir la generación de llamadas de extorsión proveniente de los penales, así como la comunicación de los internos, mejorando así la seguridad penitenciaria.

Se cumplió con la meta de capacitación del personal perteneciente al sistema penitenciario de la entidad, cuando menos el 20% de la plantilla, lo que permite a la entidad continuar con la profesionalización del personal penitenciario que redunde en la readaptación de los internos y la mejoría de los procesos penitenciarios. Así mismo, se adquirió equipamiento diverso para fortalecer las funciones penitenciarias, aspecto que contribuye al adecuado funcionamiento del sistema penitenciario en la entidad. También fueron adquiridos uniformes para la totalidad de los internos y se continuó con la dotación de uniformes para el personal de los penales. Con el cumplimiento de las metas se logra trabajar en las estrategias de seguridad interna de los penales, al tener diferenciados a los internos del personal penitenciario.

Se realizaron de manera sistemática actividades de seguridad penitenciaria, control y supervisión de espacios con la finalidad de detectar actos delictivos en los penales, así mismo, se cumplió con el resguardo de la evidencia en caso de eventos ocurridos a través de los diversos mecanismos tecnológicos y administrativos con que cuenta el sistema penitenciario local.

Sistema Nacional de Información (bases de datos)

Se logró mantener en un nivel óptimo el registro de personal policial con 97.5%, así como el suministro de Informe Policial Homologado por elemento. Con lo anterior se logra dar cumplimiento al objetivo de garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de la información a las bases de datos criminalísticas y de personal .

Uno de los principales resultados del programa es la obtención de información oportuna y actualizada que contribuya a mejorar la operatividad de las corporaciones policiales, al contar con información de calidad.

Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089

El servicio de llamadas de emergencia y denuncia anónima, logra mantener el nivel de disponibilidad y gratuidad de los servicios en la entidad, así como ser apoyo eficiente en la operatividad de las corporaciones de auxilio y prevención, así mismo se logró disminuir el tiempo de respuesta de 51 min. 46 sec. (2013) a 42 min. 09 sec. (2014).

Este servicio permite a la sociedad contar con un medio oportuno y con alta disponibilidad para poder reportar cualquier emergencia o denuncia anónima. Uno de los principales aspectos observados en el presente programa es el incremento de las llamadas de broma realizadas por la población, aspecto que deja ver la necesidad de redoblar los esfuerzos en materia de sensibilización y concientización de la población en la entidad para reducir este parámetro que afecta a la operatividad de las corporaciones.

Registro Público Vehicular

El incumplimiento de las metas está relacionada a la falta de creación del comité del REPUVE, conformado por diversas instituciones de la entidad. Así mismo, no se logró realizar la inversión en materia de infraestructura para la construcción de los módulos, ni la colocación de constancias. En ese sentido, el bajo cumplimiento de las metas del programa no contribuye al objetivo de generar certeza jurídica, así como contar con una base de datos de los vehículos.

Genética forense

Se logró el cumplimiento de la meta de contar con un laboratorio con áreas de limitadas y apropiadas para cada procedimiento, el cual cuenta con el equipamiento y personal necesario para la obtención de los perfiles genéticos.

Los resultados del cumplimiento de las metas ayudarán a contribuir con información de calidad, sobre las muestras biológicas relacionadas a hechos delictivos en la entidad, de manera que constituya una herramienta eficaz de investigación al servicio de las instituciones de seguridad en el estado.

Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia

Con los recursos del presente programa, se logró fortalecer los programas prioritarios en materia de seguridad pública e impartición de justicia, destacando la inversión en equipamiento y armamento para las corporaciones policiales del estado, así como mejoramiento de las instalaciones y equipo tecnológico.

Se cumplió la meta de inversión en infraestructura para el SEMEFO y la construcción de la planta alta de la Procuraduría de Justicia del Estado, así como la ampliación de los estacionamientos del Complejo Estatal de Seguridad Pública y la pavimentación del estacionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Recomendaciones Informe anual de evaluación FASP 2014

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

- Se recomienda trabajar en la reducción de la incidencia delictiva del delito de secuestro, cuya curva de crecimiento no ha logrado ser contenida en la entidad, para lograr este aspecto será importante el trabajo en la instrumentación de las unidades de combate al secuestro. Es importante crear campañas de comunicación que permitan, fortalecer la prevención del secuestro e inhibir el delito.
- En relación a los aspectos administrativos del fondo, es recomendable que la entidad realice acciones encaminadas a la mejoría de los tiempos de ejecución de los recursos, dado que una de las principales causas de incumplimiento de las metas está relacionado con los procesos tardíos de licitación, adquisición o compra, lo cual no permitió ejercer el recurso de algunas metas.
- Es importante que la entidad ponga en marcha mecanismos de control y seguimiento puntuales, sobre el cumplimiento de las metas contraídas en el anexo técnico del FASP, esto permitirá mejorar los procesos involucrados en el cumplimiento de las metas.
- Otro aspecto de mejora está relacionado con la planeación y programación de las metas, debido a que algunas acciones que se incumplieron fueron motivadas por la planeación inadecuada de las metas, pues no contemplaban en algunos casos, los procesos como la validación de cursos, revisión de proyectos, o autorización de metas, que en algunos casos al no contemplarse implicaron que la meta no se cumpliera dentro del periodo.
- Es necesario que los encargados de coordinar los programas de prioridad nacional en las unidades ejecutoras, cuenten con conocimientos en materia de indicadores, que permita identificarlos y conocer su utilidad para el seguimiento de las metas, pues se observó que las unidades ejecutoras no conocen acerca de dichas herramientas.

- Es necesario el incremento de la capacitación del personal policial en diversos aspectos de la actividad policial, en especial, los relacionados al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
- En cuanto a las prestaciones sociales de los elementos policiales, es recomendable que estos cuenten con prestaciones de vivienda, salario decoroso y las relacionadas a seguridad social, lo anterior para impactar en el desempeño de los elementos y su auto concepto. Así mismo, es importante mejorar la percepción de las policías locales, esto permitirá a traer más y mejores prospectos, aptos para la actividad policial.
- Es importante que la entidad establezca un programa de reducción de las llamadas de broma que entran al sistema de llamadas de emergencia y denuncia anónima, a través de campañas de sensibilización de la población, esto permitirá mejorar la operatividad de las corporaciones policiales y de emergencia. También se recomienda realizar un mayor trabajo de coordinación entre las corporaciones que permita reducir el tiempo de respuesta a las llamadas de emergencia.



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Avance presupuestal de ejercicios vigente y anteriores

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

Avance presupuestal de ejercicios vigente y anteriores

| PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2009 Cifras al 31 de Diciembre 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|--------------------------|---------|-------|-----------------------|---------|-------|--------------------|------------|-------------|-------------------|---------|-------|
| | FINANCIAMIENTO CONJUNTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRESUPUESTO CONVENIDO | | | PRESUPUESTO MODIFICADO | | | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | | | PRESUPUESTO DEVENGADO | | | PRESUPUESTO PAGADO | | | SALDO POR EJERCER | | |
| | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| TOTALES | 256,201,322 | 76,860,397 | 333,061,719 | 256,201,322 | 76,860,397 | 333,061,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,201,322 | 76,860,397 | 333,061,719 | 0 | 0 | 0 |
| ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO | 102,548,618 | 27,681,557 | 130,230,175 | 120,472,591 | 40,211,946 | 160,684,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,472,591 | 40,211,946 | 160,684,537 | 0 | 0 | 0 |
| PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 0 | 16,257,900 | 16,257,900 | 0 | 4,929,275 | 4,929,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,929,275 | 4,929,275 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | 13,552,746 | 7,167,254 | 20,720,000 | 5,274,375 | 3,271,875 | 8,546,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,274,375 | 3,271,875 | 8,546,250 | 0 | 0 | 0 |
| SISTEMA PENITENCIARIO | 0 | 0 | 0 | 26,819,316 | 2,197,122 | 29,016,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,819,316 | 2,197,122 | 29,016,438 | 0 | 0 | 0 |
| COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 750,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLATAFORMA MÉXICO | 137,924,958 | 22,228,686 | 160,153,644 | 103,018,352 | 25,393,606 | 128,411,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,018,352 | 25,393,606 | 128,411,958 | 0 | 0 | 0 |
| INDICADORES DE MEDICIÓN | 1,425,000 | 1,275,000 | 2,700,000 | 616,688 | 856,573 | 1,473,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,688 | 856,573 | 1,473,261 | 0 | 0 | 0 |

Avance presupuestal de ejercicios vigente y anteriores

| PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2010 Cifras al 31 de Diciembre 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|--------------------------|---------|-------|-----------------------|---------|-------|--------------------|------------|-------------|-------------------|---------|---------|
| | FINANCIAMIENTO CONJUNTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRESUPUESTO CONVENIDO | | | PRESUPUESTO MODIFICADO | | | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | | | PRESUPUESTO DEVENGADO | | | PRESUPUESTO PAGADO | | | SALDO POR EJERCER | | |
| | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| TOTALES | 256,201,322 | 76,860,397 | 333,061,719 | 256,201,322 | 76,860,397 | 333,061,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,000,324 | 76,859,145 | 332,859,469 | 200,998 | 1,252 | 202,250 |
| ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO | 133,648,069 | 40,733,546 | 174,381,615 | 154,618,881 | 39,166,633 | 193,785,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,418,075 | 39,166,441 | 193,584,516 | 200,806 | 192 | 200,998 |
| PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 0 | 6,670,000 | 6,670,000 | 0 | 9,744 | 9,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,744 | 9,744 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | 6,295,781 | 1,604,219 | 7,900,000 | 908,462 | 100,940 | 1,009,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,462 | 100,940 | 1,009,402 | 0 | 0 | 0 |
| SISTEMA PENITENCIARIO | 18,975,608 | 2,108,401 | 21,084,009 | 772,537 | 850,851 | 1,623,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772,345 | 849,791 | 1,622,136 | 192 | 1,060 | 1,252 |
| COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 960,000 | 340,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLATAFORMA MÉXICO | 95,781,864 | 24,544,230 | 120,326,094 | 99,901,442 | 36,135,852 | 136,037,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,901,442 | 36,135,852 | 136,037,294 | 0 | 0 | 0 |
| INDICADORES DE MEDICIÓN | 540,000 | 860,000 | 1,400,000 | 0 | 596,377 | 596,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,377 | 596,377 | 0 | 0 | 0 |

Avance presupuestal de ejercicios vigente y anteriores

| PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2011 Cifras al 31 de Diciembre 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|--------------------------|---------|-------|-----------------------|---------|-------|--------------------|------------|-------------|-------------------|---------|-----------|
| | FINANCIAMIENTO CONJUNTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRESUPUESTO CONVENIDO | | | PRESUPUESTO MODIFICADO | | | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | | | PRESUPUESTO DEVENGADO | | | PRESUPUESTO PAGADO | | | SALDO POR EJERCER | | |
| | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| TOTALES | 262,729,182 | 78,818,755 | 341,547,937 | 262,729,183 | 78,818,753 | 341,547,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,771,369 | 78,443,898 | 340,215,267 | 957,814 | 374,855 | 1,332,669 |
| ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO | 147,330,856 | 18,964,202 | 166,295,058 | 171,118,760 | 29,774,208 | 200,892,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,260,331 | 29,647,047 | 199,907,378 | 858,429 | 127,161 | 1,844,019 |
| PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,760,885 | 2,760,885 | 0 | 239,115 | 239,115 |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | 19,305,690 | 14,096,088 | 33,401,778 | 7,056,302 | 5,044,764 | 12,101,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,966,499 | 5,036,693 | 12,003,192 | 89,803 | 8,071 | 187,677 |
| SISTEMA PENITENCIARIO | 3,936,577 | 207,188 | 4,143,765 | 3,774,130 | 198,638 | 3,972,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,774,130 | 198,638 | 3,972,768 | 0 | 0 | 0 |
| COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 1,507,034 | 79,317 | 1,586,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLATAFORMA MÉXICO | 89,651,525 | 41,469,460 | 131,120,985 | 79,788,191 | 40,493,743 | 120,281,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,778,609 | 40,493,235 | 120,271,844 | 9,582 | 508 | 19,672 |
| INDICADORES DE MEDICIÓN | 997,500 | 502,500 | 1,500,000 | 991,800 | 307,400 | 1,299,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991,800 | 307,400 | 1,299,200 | 0 | 0 | 0 |

Avance presupuestal de ejercicios vigente y anteriores

| PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2012 Cifras al 31 de Diciembre 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------|-------|--------------------|------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| | FINANCIAMIENTO CONJUNTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRESUPUESTO CONVENIDO | | | PRESUPUESTO MODIFICADO | | | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | | | PRESUPUESTO DEVENGADO | | | PRESUPUESTO PAGADO | | | SALDO POR EJERCER | | |
| | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| TOTALES | 270,894,707 | 81,268,412 | 352,163,119 | 270,894,707 | 81,268,412 | 352,163,119 | 16,195,305 | 3,119,935 | 19,315,240 | 0 | 0 | 0 | 252,413,256 | 74,696,787 | 327,110,043 | 2,286,146 | 3,451,690 | 5,737,836 |
| PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 0 | 3,426,880 | 3,426,880 | 0 | 3,426,880 | 3,426,880 | 0 | 79,692 | 79,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,338,886 | 3,338,886 | 0 | 8,302 | 8,302 |
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 630,000 | 7,192,170 | 7,822,170 | 630,000 | 7,192,170 | 7,822,170 | 130,000 | 259,840 | 389,840 | 0 | 0 | 0 | 417,377 | 3,980,966 | 4,398,343 | 82,623 | 2,951,364 | 3,033,987 |
| PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 75,730,701 | 29,532,595 | 105,263,296 | 75,730,701 | 29,532,595 | 105,263,296 | 3,173,020 | 1,160,501 | 4,333,521 | 0 | 0 | 0 | 72,548,937 | 28,371,730 | 100,920,667 | 8,744 | 364 | 9,108 |
| INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS) | 14,497,704 | 0 | 14,497,704 | 14,497,704 | 0 | 14,497,704 | 7,739 | 0 | 7,739 | 0 | 0 | 0 | 13,663,646 | 0 | 13,663,646 | 826,318 | 0 | 826,318 |
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 38,882,548 | 14,896,130 | 53,778,679 | 38,882,548 | 14,896,130 | 53,778,679 | 0 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 37,896,143 | 14,537,651 | 52,433,793 | 986,406 | 354,780 | 1,341,186 |
| RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 16,800,000 | 7,200,000 | 24,000,000 | 16,800,000 | 7,200,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,799,699 | 7,199,271 | 23,998,970 | 301 | 729 | 1,030 |
| SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS) | 14,428,576 | 8,833,675 | 23,262,251 | 14,428,576 | 8,833,675 | 23,262,251 | 2,241,046 | 1,008,897 | 3,249,942 | 0 | 0 | 0 | 12,088,942 | 7,787,132 | 19,876,075 | 98,588 | 37,646 | 136,234 |
| SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 3,570,000 | 1,530,000 | 5,100,000 | 3,570,000 | 1,530,000 | 5,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,560,768 | 1,528,884 | 5,089,652 | 9,232 | 1,117 | 10,348 |
| REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 23,855 | 0 | 23,855 | 0 | 0 | 0 | 430,952 | 0 | 430,952 | 45,193 | 0 | 45,193 |
| EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES | 1,050,000 | 450,000 | 1,500,000 | 1,050,000 | 450,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 450,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | 104,805,179 | 8,206,961 | 113,012,140 | 104,805,179 | 8,206,961 | 113,012,140 | 10,619,646 | 607,305 | 11,226,951 | 0 | 0 | 0 | 93,956,791 | 7,502,268 | 101,459,059 | 228,742 | 97,388 | 326,130 |

Avance presupuestal de ejercicios vigente y anteriores

| PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2013 Cifras al 31 de Diciembre 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------|-------|--------------------|------------|-------------|-------------------|-----------|------------|
| | FINANCIAMIENTO CONJUNTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRESUPUESTO CONVENIDO | | | PRESUPUESTO MODIFICADO | | | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | | | PRESUPUESTO DEVENGADO | | | PRESUPUESTO PAGADO | | | SALDO POR EJERCER | | |
| | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| TOTALES | 281,953,432 | 70,488,358 | 352,441,790 | 281,953,432 | 70,488,358 | 352,441,790 | 49,444,868 | 9,725,117 | 59,169,985 | 0 | 0 | 0 | 219,428,813 | 56,154,553 | 275,583,366 | 13,079,751 | 4,608,688 | 17,688,440 |
| PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,796,115 | 2,796,115 | 0 | 703,885 | 703,885 |
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 53,409,608 | 40,973 | 53,450,581 | 28,277,426 | 40,973 | 28,318,399 | 232,862 | 635 | 233,497 | 0 | 0 | 0 | 25,991,049 | 24,342 | 26,015,390 | 2,053,515 | 15,996 | 2,069,511 |
| PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10,707,656 | 0 | 10,707,656 | 10,707,656 | 0 | 10,707,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,837,981 | 0 | 8,837,981 | 1,869,675 | 0 | 1,869,675 |
| INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2,477,609 | 0 | 2,477,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,473,936 | 0 | 2,473,936 | 3,674 | 0 | 3,674 |
| HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/TRACE) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 23,284,848 | 0 | 23,284,848 | 22,220,388 | 0 | 22,220,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,924,398 | 0 | 20,924,398 | 1,295,990 | 0 | 1,295,990 |
| RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 24,480,500 | 24,480,500 | 5,764,210 | 24,480,500 | 30,244,710 | 0 | 233,333 | 233,333 | 0 | 0 | 0 | 5,764,210 | 24,215,781 | 29,979,991 | 0 | 31,386 | 31,386 |
| SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS) | 0 | 29,266,885 | 29,266,885 | 0 | 27,884,687 | 27,884,687 | 0 | 5,789,089 | 5,789,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,712,435 | 19,712,435 | 0 | 2,383,163 | 2,383,163 |
| SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 0 | 12,300,000 | 12,300,000 | 13,504,205 | 13,682,198 | 27,186,403 | 0 | 3,702,059 | 3,702,059 | 0 | 0 | 0 | 13,504,205 | 9,405,881 | 22,910,086 | 0 | 574,258 | 574,258 |
| REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 |
| EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| GENÉTICA FORENSE | 29,192,000 | 0 | 29,192,000 | 16,519,328 | 0 | 16,519,328 | 181,060 | 0 | 181,060 | 0 | 0 | 0 | 16,318,521 | 0 | 16,318,521 | 19,747 | 0 | 19,747 |
| FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | 149,859,320 | 0 | 149,859,320 | 170,482,609 | 0 | 170,482,609 | 49,030,945 | 0 | 49,030,945 | 0 | 0 | 0 | 113,614,512 | 0 | 113,614,512 | 7,837,151 | 0 | 7,837,151 |



Avance presupuestal de ejercicios vigente y anteriores

| PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL FASP 2014 Cifras al 31 de Diciembre 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------------|---------|---------|--------------------|------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | FINANCIAMIENTO CONJUNTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRESUPUESTO CONVENIDO | | | PRESUPUESTO MODIFICADO | | | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | | | PRESUPUESTO DEVENGADO | | | PRESUPUESTO PAGADO | | | SALDO POR EJERCER | | |
| | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
| TOTALES | 285,887,876 | 71,471,969 | 357,359,845 | 285,887,876 | 71,471,969 | 357,359,845 | 75,012,339 | 29,441,236 | 104,453,575 | 689 | 749,940 | 750,629 | 141,294,246 | 29,699,458 | 170,993,703 | 69,580,602 | 11,581,336 | 81,161,937 |
| PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 11,107,765 | 0 | 11,107,765 | 11,107,765 | 0 | 11,107,765 | 1,177,644 | 0 | 1,177,644 | 689 | 0 | 689 | 7,304,159 | 0 | 7,304,159 | 2,625,273 | 0 | 2,625,273 |
| PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3,150,000 | 7,703,028 | 10,853,028 | 3,150,000 | 7,703,028 | 10,853,028 | 980,000 | 0 | 980,000 | 0 | 0 | 0 | 2,170,000 | 2,268,000 | 4,438,000 | 0 | 5,435,028 | 5,435,028 |
| INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS) | 18,926,489 | 0 | 18,926,489 | 18,926,489 | 0 | 18,926,489 | 5,587,750 | 0 | 5,587,750 | 0 | 0 | 0 | 13,223,798 | 0 | 13,223,798 | 114,941 | 0 | 114,941 |
| IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA (COE'S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO (IBIS/TRACE) | 940,000 | 0 | 940,000 | 940,000 | 0 | 940,000 | 940,000 | 0 | 940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACCESO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 0 | 23,012,647 | 23,012,647 | 0 | 23,012,647 | 23,012,647 | 0 | 11,998,669 | 11,998,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,013,978 | 11,013,978 | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 45,860,641 | 0 | 45,860,641 | 45,860,641 | 0 | 45,860,641 | 14,403,568 | 0 | 14,403,568 | 0 | 0 | 0 | 21,475,781 | 0 | 21,475,781 | 9,981,292 | 0 | 9,981,292 |
| RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 8,758,000 | 12,518,941 | 21,276,941 | 8,758,000 | 12,518,941 | 21,276,941 | 499,709 | 8,162,500 | 8,662,210 | 0 | 0 | 0 | 1,278,668 | 4,337,500 | 5,616,168 | 6,979,623 | 18,941 | 6,998,564 |
| SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS) | 20,330,000 | 4,370,000 | 24,700,000 | 20,330,000 | 4,370,000 | 24,700,000 | 5,277,690 | 3,499,000 | 8,776,690 | 0 | 0 | 0 | 8,990,430 | 848,111 | 9,838,541 | 6,061,880 | 22,888 | 6,084,769 |
| SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 47,596,063 | 7,780,000 | 55,376,063 | 47,596,063 | 7,780,000 | 55,376,063 | 5,753,508 | 4,181,066 | 9,934,574 | 0 | 0 | 0 | 26,134,494 | 2,588,149 | 28,722,644 | 15,708,061 | 1,010,784 | 16,718,845 |
| REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 1,605,500 | 0 | 1,605,500 | 1,605,500 | 0 | 1,605,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,605,500 | 0 | 1,605,500 |
| UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPE'S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 907,700 | 0 | 907,700 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 | 802,300 | 0 | 802,300 |
| GENÉTICA FORENSE | 2,322,785 | 0 | 2,322,785 | 2,322,785 | 0 | 2,322,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,292,775 | 0 | 2,292,775 | 30,009 | 0 | 30,009 |
| FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | 123,290,633 | 12,387,353 | 135,677,986 | 123,290,633 | 12,387,353 | 135,677,986 | 39,484,771 | 0 | 39,484,771 | 0 | 749,940 | 749,940 | 58,134,139 | 7,043,719 | 65,177,858 | 25,671,723 | 4,593,694 | 30,265,417 |





SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS

Bibliografía

Estado de Tamaulipas

Ideas Frescas
INVESTIGACIÓN Y MERCADO TECNIA

- Normatividad relacionada a la presente evaluación.
- Lineamientos generales para el diseño y ejecución de los programas de evaluación, FASP; Fondo de Aportaciones para la seguridad pública de los Estados y del Distrito Federal 2014.
- Lineamientos generales para la evaluación de programas federales de la administración pública federal. CONEVAL 2007.
- Guía practica para la evaluación de impacto. Raquel Bernal. Univ. de los Andes. 2012.
- Guión de análisis de factibilidad para llevar a cabo una evaluación de impacto. CONEVAL.
- Interorganizational Committee on Guidelines and Principles for Social Impact Assessment. Principles and guidelines for social impact assessment in the USA. Impact Assessment and Project Appraisal, Volumen 21.
- International Principles For Social Impact Assessment. Impact Assessment and Project Appraisal, Volumen 21(1),
- Sitio web de la International Association of Impact Assessment (IAIA, Asociación Internacional de Evaluación de Impactos)
- Banco Mundial. Libro-Guía para el Análisis Social: Para la incorporación de las dimensiones sociales en proyectos apoyados por el Banco. Índice delictivo CIDAC. Centro de investigación para el desarrollo AC.
- 101 conceptos para entender la inseguridad. CIDAC 2012.
- México Evalúa (documentos). Centro de análisis para las políticas públicas.
- El sistema procesal penal y acusatorio oral en México. Carlos Montes Nanni. Investigador de la Dirección General de Estudios Legislativos: Política y Estado, del Instituto Belisario Domínguez.
- Plataforma México. Estructura base para el catálogo de delitos. SSP 2008.
- Evaluación de las políticas públicas: problemas, metodologías, aportes y limitaciones. Myriam Cardozo, Revista de Administración Pública. 2000.
- Mandatory impact evaluation. www.thelancet.com Vol 375 January 30, 2010.
- Políticas públicas y seguridad en el marco de la acción del Estado. Mario Garza Salinas. INAP.
- Indicadores de la Seguridad Pública en México. Arturo Alvarado Mendoza. Sept. 2012.
- Guía para el Diseño de indicadores. SHCP 2010.
- Metodología para el análisis FODA. IPN, Dirección de planeación y organización. Marzo 2002.
- INEGI. Estadísticas poblacionales. www.inegi.org.mx
- Encuesta de Victimización y violencia 2013. INEGI.
- Indicadores de prevención social de la violencia y la delincuencia. Centro nacional de prevención del delito con participación ciudadana. 2012.
- Lineamientos metodológicos para la construcción de indicadores de desempeño. ILPES, CEPAL. 2009.
- Construcción de la Matriz de indicadores para la metodología del marco lógico. SHCP 2009.
- Medición del desempeño. ICMA 2010.
- Elementos para la construcción de una política de estado para la seguridad y justicia en democracia. UNAM 2011.

Recuadro enunciativo

Datos generales de la institución remitente:

Lic. Zayda Yadira Hernández Pérez

Dirección de seguimiento y evaluación del FASP

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas.

zayda.hernandez@tamaulipas.gob.mx

Complejo Estatal de Seguridad Pública, Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Datos generales del evaluador externo:

Lic. Fernando Mellado Meza

Dirección de estudios cuantitativos.

Ideas Frescas de Mercadotecnia, S.C.

Tel.: (669) 136-0901

mellado@ideasfrescas.com.mx

Mazatlán, Sinaloa

Elaboración: Octubre 2014 a Marzo 2015

