



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS	
CONTRATO No.: SOP-IE-AP-626-14-D	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
02 DE DICIEMBRE DE 2014	10 DE DICIEMBRE DE 2014

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

POR LICITACIÓN PÚBLICA ()	POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)
----------------------------	---------------------------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

OFICIO No. 3022001/07391/2014 3022001/06302/2014	DÍA	MES	AÑO
	28 18	10 09	2014 2014
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AGUA POTABLE.		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V.
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CLE 820219 AG0
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO:

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE DEMOCRACIA Y CALLE CONVERGENCIA, DE LA COL. UNION DEMOCRÁTICA, Y EN CALLE PROLONGACIÓN GUTIÉRREZ DE LARA CON PRIVADA CHULA VISTA, EN LA COL. ALTA VISTA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.
--

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$197,459.25 SIN I.V.A.	\$229,052.73 CON I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	IMPORTE DEL ANTICIPO
(30%) \$59,237.77 SIN I.V.A.	\$68,715.82 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
\$68,715.82	\$19,745.92

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario 60 (SESENTA)

FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
17 DE DICIEMBRE DE 2014	14 DE FEBRERO DE 2014



Tamaulipas
ESTADO FUERTE PARA TODOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CONTRATO No. SOP-IE-AP-626-14-D

EN, VICTORIA, TAM., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", EL ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y EL ING. FRANCISCO LEAL CABALLERO SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA"; SR. MIGUEL HORACIO RAMOS PEREZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE DEMOCRACIA Y CALLE CONVERGENCIA, DE LA COL. UNION DEMOCRATICA, Y EN CALLE PROLONGACION GUTIERREZ DE LARA CON PRIVADA CHULA VISTA, EN LA COL. ALTA VISTA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

AMPLIACIÓN LA RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE DEMOCRACIA Y CALLE CONVERGENCIA DE LA COL. UNIÓN DEMOCRATICA, EN VICTORIA, TAM.

1.- Limpieza y Trazo en el Área de Trabajo-----	220.00 m2
2.- Excavación en Zanja, Cualquier Profundidad-----	154.00 m3
3.- Plantilla Apisonada -----	15.40 m3
4.- Relleno en Zanja, Mat. Producto de Excavación-----	80.08 m3
5.- Relleno en Zanja, Mat. Producto de Banco-----	57.52 m3
6.- Suministro de Tubería de P.V.C. Hid. ANG. RD/32.5 de 3" de Diam.-----	220.00 m
7.- Instalación de Tubería de P.V.C. Hid. ANG. RD/32.5 de 3" de Diam.-----	220.00 m
8.- Sum., Inst. y Prueba de Tubería, Tee de P.V.C. de 76x76 mm de Diam.-----	2.00 pza
9.- Sum. De Junta GIBAULT de 3" de Diam.-----	2.00 pza
10.-Sum., Inst. y Prueba, Tapón Campana de P.V.C. RD/28 de 3" de Diam.-----	2.00 pza
11.-Reparacion de Toma Domiciliarias de 3.75 m. de largo-----	13.00 pza
12.-Reparación de Toma Domiciliarias de 11.25 m. de largo-----	14.00 pza



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
 CONTRATO No. SOP-IE-AP-626-14-D

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN GUTIÉRREZ DE LARA CON PRIVADA CHULA VISTA EN LA COL. ALTA VISTA, EN VICTORIA, TAM.

13.- Limpieza y Trazo en el Área de Trabajo-----	240.00 m2
14.-Excavación en Zanja, Cualquier Profundidad-----	180.00 m3
16.-Plantilla Apisonada -----	18.00 m3
17.-Relleno en Zanja, Mat. Producto de Excavación-----	93.60 m3
18.-Relleno en Zanja, Mat. Producto de Banco-----	67.31 m3
19.-Suministro de Tubería de P.V.C. Hid. ANG. RD/32.5 de 3" de Diam.-----	240.00 m
20.-Instalación de Tubería de P.V.C. Hid. ANG. RD/32.5 de 3" de Diam.-----	240.00 m
21.-Sum., Inst. y Prueba de Tubería, Tee de P.V.C. de 76x76 mm de Diam.-----	1.00 pza
22.-Sum. de Junta GIBAULT de 3" de Diam.-----	2.00 pza
23.-Sum., Inst. y Prueba, Codo de P.V.C. RD/26 de 90°X 3" de Diam.-----	2.00 pza
24.-Sum., Inst. y Prueba, Codo de P.V.C. RD/26 de 45°X 3" de Diam.-----	2.00 pza
26.-Sum., Inst. y Prueba, Tapón Campana de P.V.C. RD/26 de 3" de Diam.-----	1.00 pza
27.- Reparación de Toma Domiciliarias de 3.75 m. de largo-----	7.00 pza
28.- Reparación de Toma Domiciliarias de 11.25 m. de largo-----	2.00 pza

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. SOP-IE-AP-626-14-D DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2014. ENTRE "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE \$229,052.73 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100 M. N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 60 (SESENTAA) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014 SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE LOS CONVENIO(S) DE MODIFICACION DE PLAZO RELACIONADO(S) A CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIO Y/O AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

CONVENIOS: ANEXO D-1	POR DEFIRIMIENTO DE ANTICIPO	-----
	(14 /02/2015 AL 14/04/2015)	-----
	-----	-----



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CONTRATO No. SOP-IE-AP-626-14-D

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 05 DE MARZO DEL 2015, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTAS DE BITÁCORA No. 15 DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE 20 (VEINTE) DIAS CALENDARIO.

RELACION DE ESTIMACIONES

EST. No.	PERIODO	IMPORTE (\$ S/ I.V.A.)	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$ S/ C/IVA)	SALDO ANTICIPO (\$ S/ C/IVA)	DEDUCCIONES	No. FACTURA
AMPLIACIÓN LA RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE DEMOCRACIA Y CALLE CONVERGENCIA DE LA COL. UNIÓN DEMOCRATICA, EN VICTORIA, TAM.						
1	14/02/15 AL 28/02/15	\$76,877.19	\$39,870.74	\$0.00	\$538.14	82
2 FIN.	01/03/15 AL 05/03/1	\$33,815.60	\$0.00	\$0.00	\$236.71	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN GUTIÉRREZ DE LARA CON PRIVADA CHULA VISTA EN LA COL. ALTA VISTA, EN VICTORIA, TAM						
1	14/02/15 AL 28/02/15	\$82,009.08	\$28,845.08	\$0.00	\$574.07	81
	IMPORTE S/IVA	\$192,701.87			\$1,348.92	
	IMPORTE C/IVA	\$223,534.17	\$68,715.82			

CONCEPTO	IMPORTE S/ I.V.A.	IMPORTE C/ I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	\$ 229,052.73	\$197,459.25
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	\$ 223,534.17	\$192,701.87
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	\$5,518.56	\$4,757.38
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 223,534.17	\$192,701.87
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0.00	\$ 0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CONTRATO No. SOP-IE-AP-626-14-D

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES No. 1 Y 2 FIN.	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$ 223,534.17	\$ 0.00	\$ 0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

FIANZA DE FECHA 11 DE MARZO DE 2015

IMPORTE	FIANZA NUMERO	AFIANZADORA
\$19,270.19	1603272	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" EL SR. MIGUEL HORACIO RAMOS PEREZ MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS AMPLIACIONES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
CONTRATO No. SOP-IE-AP-626-14-D

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN".

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA
CONTRATISTA**

SR. MIGUEL HORACIO RAMOS PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. RAMON NAVARRO SANCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

ING. FRANCISCO LEAL CABALLERO
SUPERVISOR DE LA OBRA