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2020 2 TAM16160200645029 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Calle Alvaro Obregon Entre Calle 12 Y Calle 14 - 3285928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS32859 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ALVARO OBREGON EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GENERAL ALVARO OBREGON Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01222799, lat:23.92263193}}01-05-2016 30-09-2016 800,000.00$                           800,000.00$                            800,000.00$                    800,000.00$                       800,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/009, contratista:JUAN MANUEL MARTINEZ ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{723632/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200645086 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}Construccion De Letrinas En Colonia Agronomo - 5454528 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ54545 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ CENTRO, 88400  CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA AGRONOMO SE ENCUENTRA A EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A EL LA, lon:-98.59314982, lat:26.2124705}}07-06-2016 31-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{723689/proyecto_FIN, 723689/proyecto_PROCESO, 723689/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada Se solicita cancelación de Folio, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM00160200645374 Proyecto de inversión 374769.61 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374769.61, modificado:374769.61}}Construccion De Emisor Y Caja Auxiliar A Caracamo En Calles 5 De Mayo Entre Aquiles Serdan Y Xicotencatl Colonia Juventud Revolucionaria - 1505528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15055 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670  SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO CALLE 5 DE MAYO ENTRE XICOTENCATL Y AQUILES SERDAN CASI LA ESQUINA DE XICOTENCATL, lon:-98.20407497, lat:23.76137157}}04-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723977/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200649936 Proyecto de inversión 313667.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313667.51, modificado:313667.51}}Construccion De Comedor Escolar - 34120 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34120 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:186, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  LOS VERGELES, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.89840887, lat:24.45004314}}01-06-2016 10-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728539/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200650174 Proyecto de inversión 162615.58 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162615.58, modificado:162615.58}}Construccion De Banquetas De Concreto Hidraulico En La Calle 5 De Mayo Entre  Xicotencatl Y  Aquiles Serdan, En La Col. Juventud Revoluciona - 1562328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15623 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670  SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO CALLE 5 DE MAYO ENTRE XICOTENCATL Y AQUILES SERDAN COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA SO, lon:-98.20393843, lat:23.7612611}}04-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728777/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200652209 Proyecto de inversión 555218.55 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555218.55, modificado:555218.55}}Guarniciones Y Banquetas En Diversos Sectores De La Cabecera Municipal - 3725328 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS37253 N 0 0 2000 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01235673, lat:23.92331843}}01-05-2016 30-09-2016 555,218.55$                           555,218.55$                            555,218.55$                    555,218.55$                       555,218.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/011, contratista:JUAN MANUEL MARTINEZ ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:553783.3, importe_modificado:553783.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730812/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652254 Proyecto de inversión 14252.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14252.29, modificado:14252.29}}Suministro De Deposito De Agua En Rancho Las Adjuntas - 3238928 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 32389 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:314, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA  - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 700 RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89790  LAS ADJUNTAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 2.70 KM DEL POBLAD, lon:-98.99916191, lat:22.97474088}}08-02-2016 19-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730857/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652519 Proyecto de inversión 58840.56 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42007.08, modificado:42007.08}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16833.48, modificado:16833.48}}Construcción De 3 Techos De Lámina De Fibrocemento En El Ejido Tres De Abril - 3534528 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar EL MUNICIPIO LICITÓ MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA35345 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:BRECHA TRAMO SANTA TERESA  - SAN NICOLAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87660  TRES DE ABRIL, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO , lon:-98.83130716, lat:24.63007865}}15-02-2016 30-03-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731122/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652522 Proyecto de inversión 58840.56 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42007.08, modificado:42007.08}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16833.48, modificado:16833.48}}Construcción De 3 Techos De Lámina De Fibrocemento En La Cabecera Municipal - 3534328 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar EL MUNICIPIO LICITÓ MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA35343 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 87660  SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CESAR LOPEZ DE LARA Y NINGUNO NINGUNO, CALLE LEONA VICARIO LAS 3 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN POR LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-98.8289837, lat:24.69366653}}15-02-2016 30-03-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731125/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654603 Proyecto de inversión 3750000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408000.0, modificado:408000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1092000.0, modificado:1092000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff5: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:750000.0, modificado:750000.0}}Construccion De Colector Principal En La Cabecera Municipal De Jaumave Tamaulipas Aportacion 2 - 3646628 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS36466 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSE MA MORELOS ZOAN CENTRO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.37630424, lat:23.40027762}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733206/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200654621 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Calle Alvaro Obregon Entre Calle 14 Y Calle 15 - 3289628 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS32896 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 14, CALLE 15 CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01355836, lat:23.9225927}}01-05-2016 30-09-2016 400,000.00$                           400,000.00$                            400,000.00$                    400,000.00$                       400,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/010, contratista:JUAN MARTINEZ ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:398976.84, importe_modificado:398976.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{733224/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654638 Proyecto de inversión 243083 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243083.0, modificado:243083.0}}Construccion De Comedor Escolar Comunidad Alto Del Coyote Del Ejido El Divisadero Municipio De Burgos Tamaulas - 3371528 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 33715 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  ALTO LOS COYOTES (ALTO DEL COYOTE), BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL A ALTO DEL COYOTE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO ALTO DEL COYOTE MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.94165849, lat:25.0027692}}21-03-2016 23-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733241/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200657003 Proyecto de inversión 147000.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.93, modificado:147000.93}}Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda En El Ej El Mezquital Del Mpio De Gonzalez Tam - 3703728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37037 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO EL MEZQUITAL SE ENCUENTRA A 24 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-98.63747729, lat:22.90623281}}18-01-2016 15-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{735606/proyecto_INICIO, 735606/proyecto_FIN, 735606/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200657052 Proyecto de inversión 396000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:396000.0}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 3395728 Tamaulipas 10 Cruillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 33957 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 00000  GONZÁLEZ (PATAO), CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE CAMINO RURAL QUE VA AL EJIDO EL BRASIL, lon:-98.53786261, lat:24.75563522}}02-05-2016 15-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735655/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200657319 Proyecto de inversión 1381389.24 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381389.24, modificado:1381389.24}}Construccion De Drenaje Sanitario - 34074 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34074 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE LIMITE URBANO, CALLE ZOZAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE DOLORES A LIMITE URBANO, lon:-98.95072707, lat:24.58664083}}01-05-2016 15-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735922/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200659549 Proyecto de inversión 1023115.36 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023115.36, modificado:1023115.36}}Ampliacion De Red De Alcantarillado 2a Etapa De La Col Fundadores De La Cabecera Municipal - 4093528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40935 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DEL OTRO LADO DE LA CARRETERA NACIONAL TAMPICO - , lon:-98.43899221, lat:22.81829156}}14-03-2016 28-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{738152/proyecto_INICIO, 738152/proyecto_FIN, 738152/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200659835 Proyecto de inversión 225668.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225668.6, modificado:225668.6}}Construccion De Drenaje Sanitario - 34095 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34095 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GALEANA, CALLE MATAMOROS CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE BRAVO A CALLE GALEANA, lon:-98.94499686, lat:24.58540719}}08-07-2016 20-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738438/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200662198 Proyecto de inversión 182931.84 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182931.84, modificado:182931.84}}Construccion De Drenaje Sanitario - 34087 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34087 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE GUERRERO A CALLE MAMATOMOROS, lon:-98.9435602, lat:24.58527985}}10-06-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740801/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200672800 Proyecto de inversión 1302702.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302702.2, modificado:1302702.2}}Pavimentación Hidráulica De La Calle 20 De Octubre Entre Calle Perseverancia Y Calle Seguridad En El Poblado Loma Alta Municipio De Gómez Farías.-435228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 2528996 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:(CALLE PERSEVERANCIA Y CALLE SEGURIDAD; 22.880248; -99.024995), lon:-99.027775, lat:22.886455}}01-01-2016 01-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FORTALECE/01-11-16, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS , monto:1285869.87, importe_modificado:128869.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{768554/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200695183 Proyecto de inversión 15335.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611.16, modificado:5611.16}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724.34, modificado:9724.34}}Construccion De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades. - 9223328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES92233 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:978, direccion:NINGUNOEJIDO GUADALUPE ADAME, 00000  GUADALUPE ADAME, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN EL EJIDO GUADALUPE ADAME , lon:-98.46729368, lat:23.5608583}}01-01-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796750/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700082 Proyecto de inversión 635416.09 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635416.09, modificado:635416.09}}Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Col Presidentes Segunda Etapa - 14173128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS141731 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE REYES COLONIA PRESIDENTES, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MIGUEL A. SETIEN RUIZ Y CALLE JOSE RAMON EGUIA NAVARRO, CALLE LUIS CASTRO PUENTE COL PRESIDENTES AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.38065231, lat:23.39969469}}11-08-2016 12-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700121 Proyecto de inversión 25086.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25086.75, modificado:25086.75}}Construccion De Piso Firme En Gomez Farias - 7592728 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 75927 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HIDALGO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 100 M. DE LA PLAZA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE JUAREZ HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, lon:-99.15404965, lat:23.0467661}}01-07-2016 24-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801688/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700187 Proyecto de inversión 202300.83 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202300.83, modificado:202300.83}}Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido Nuevo Pensar - 8399428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 83994 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:CALLE CAMINO EJIDAL EJIDO NUEVO PENSAR DEL CAMPESINO, 89780  NUEVO PENSAR DEL CAMPESINO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 1.5 KM. DE GOMEZ FARIAS ACCESANDO X LA CARRETERA NO. 58 ESTATAL DE TAMAULIPAS, lon:-99.14789953, lat:23.02487597}}22-06-2016 31-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801754/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711031 Proyecto de inversión 106081.61 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106081.61, modificado:106081.61}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Tamaulipas De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 13784328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137843 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA TAMAULIPAS, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.33178577, lat:22.73045557}}09-05-2016 04-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{812598/proyecto_FIN, 812598/proyecto_PROCESO, 812598/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711039 Proyecto de inversión 54056.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3378428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33784 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO NINGUNO, 87230  PLAN DE AYALA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PLAN DE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO PLAN DE AYALA, lon:-99.11740498, lat:24.05196186}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812606/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711596 Proyecto de inversión 230032.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145865.1, modificado:145865.1}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84167.4, modificado:84167.4}}Construcción De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades - 9166828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91668 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:922, direccion:NINGUNOEJIDO LA ZAMORINA, 00000  LA ZAMORINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN DIVERSOS DOMICILIOS DEL EJIDO LA ZAMORINA, lon:-97.97600193, lat:23.32564271}}01-01-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{813163/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200721828 Proyecto de inversión 45000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 7742928 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS77429 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-01-2016 01-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823395/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200721830 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 15652128 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS156521 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}02-05-2016 31-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823397/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200727213 Proyecto de inversión 66646.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3380828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33808 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:109, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87230  RICARDO FLORES MAGÓN, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.00727307, lat:23.79245384}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828780/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200727233 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}Construccion De Desayunador Escolar En Jardin De Niños Bertha Del Avellano Con  Covertizo Para Alimentacion Al Aire Libre En La Cabecera Mun - 15878528 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 158785 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR S/N PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SERVANDO CANALES, CALLE DR. ARROYO A UN LADO DE LA CLINICA IMSS, lon:-98.79539504, lat:24.94687777}}06-05-2016 29-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828800/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200727809 Proyecto de inversión 15335.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724.34, modificado:9724.34}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611.16, modificado:5611.16}}Construcción De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades - 9182728 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91827 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:162, direccion:NINGUNOEJIDO SAN MIGUEL, 00000  SAN MIGUEL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN EL EJIDO SAN MIGUEL DE SOTO LA MARINA TAM, lon:-98.16743468, lat:23.38445188}}01-01-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{829376/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797676 Proyecto de inversión 347122.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347122.79, modificado:347122.79}}Construccion De Drenaje Sanitario En La Col Pedro J Mendez - 14183928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS141839 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL SOTOL COLONIA PEDRO JOSE MENDEZ, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CONSTRUCCION D, lon:-99.3952949, lat:23.40126289}}29-06-2016 29-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901804/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797809 Proyecto de inversión 41152.12 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41152.12, modificado:41152.12}}Rehabilitacion De Concreto Asfáltico E Hidráulico De Diversas Calles De La Col Laguna De Villa Manuel - 31524928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315249 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DE, lon:-98.32409935, lat:22.73398638}}07-11-2016 15-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901937/proyecto_INICIO, 901937/proyecto_FIN, 901937/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797825 Proyecto de inversión 41025.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41025.6, modificado:41025.6}}Construcción De Techos De Fibrocemento En El Ej Nuevo Quintero - 20685828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206858 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:192, direccion:INTERIOR N EJIDO EJ. NUEVO QUINTERO, 89700 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A CARR. VIA CORTA DEL TR, lon:-98.74492818, lat:23.01860994}}04-07-2016 13-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901953/proyecto_INICIO, 901953/proyecto_FIN, 901953/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797958 Proyecto de inversión 23016.96 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23016.96, modificado:23016.96}}Construcción De Techos De Fibrocemento En El Ejido El Mezquital - 20687628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206876 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:INTERIOR EJIDO EJIDO EL MEZQUITAL, 89700 EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM. DE ESTACION ROSILLO, lon:-98.63822831, lat:22.90613399}}04-07-2016 13-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902086/proyecto_FIN, 902086/proyecto_PROCESO, 902086/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798142 Proyecto de inversión 511995 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511995.0, modificado:511995.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En Santander Jimenez - 17088428 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 170884 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DIFERNETES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.48540762, lat:24.21691962}}27-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902270/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798145 Proyecto de inversión 190822 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190822.0, modificado:190822.0}}Construccion De Drenaje Sanitario En El Ejido Santander - 16989428 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 169894 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EJIDO SANTANDER, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTANDER, lon:-98.49553564, lat:24.22357303}}21-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902273/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798146 Proyecto de inversión 241020 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241020.0, modificado:241020.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 11851228 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 118512 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EJIDO SANTANDER, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTANDER, lon:-98.48007761, lat:24.2260905}}03-05-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902274/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798769 Proyecto de inversión 146946.96 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146946.96, modificado:146946.96}}Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En La Colonia Manuel Cavazos Lerma De La Cabecera Municipal De Abasolo - 27654128 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 276541 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARTE R. GOMEZ Y CALLE MAGDALENO AGUILAR, CALL, lon:-98.3771633, lat:24.0593289}}17-11-2016 27-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS/01/Y-01/16, contratista:ING. RENE RENDON HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA DE ABASOLO, monto:367367.42, importe_modificado:367367.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902897/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798798 Proyecto de inversión 464800 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464800.0, modificado:464800.0}}Rehabilitacion De Red Hidrosanitaria C Novena - 24277228 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM242772 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE NOVENA COLONIA MIRAMAR, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE ALFREDO VONFIL, C. NOVENA E/ 18 DE MARZO Y ALFRED, lon:-97.86811667, lat:22.33716414}}01-10-2016 20-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902926/proyecto_INICIO, 902926/proyecto_FIN, 902926/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798887 Proyecto de inversión 243001.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243001.29, modificado:243001.29}}Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Calle Carranza Entre Valentin Gomez Farias Y Porfirio Diaz De La Col Cesar Lopez De Lara - 20922928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209229 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINC, lon:-98.44147058, lat:22.82863526}}22-08-2016 23-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903015/proyecto_PROCESO, 903015/proyecto_INICIO, 903015/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798893 Proyecto de inversión 23853.31 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23853.31, modificado:23853.31}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Nuevo Amanecer De La Cab Mpal - 20699628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206996 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA NUEVO AMANECER, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42860412, lat:22.83558304}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903021/proyecto_INICIO, 903021/proyecto_FIN, 903021/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798913 Proyecto de inversión 137743.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137743.75, modificado:137743.75}}Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda - 20683728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206837 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:INTERIOR N EJIDO AURELIANO CABALLERO, 89723 AURELIANO CABALLERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 15 KM. DE LA CABECERA MU, lon:-98.3464265, lat:22.9143037}}04-07-2016 13-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903041/proyecto_INICIO, 903041/proyecto_PROCESO, 903041/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799310 Proyecto de inversión 199821 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199821.0, modificado:199821.0}}Ampliacion De Linea Y Mejora De Red De Distribución Electrica - 26816928 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 268169 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:100, direccion:PUEBLO , 00000 EL CRISPÍN (SAN CRISPÍN), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DEL PUEBLO CALLE UNICA, lon:-99.83612668, lat:23.036976}}18-04-2016 16-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903438/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799314 Proyecto de inversión 9679.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}}Construccion De Techos Firmes - 308864 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308864 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:284, direccion:EJIDO RANCHO LAS VIRGENES, 87780 LAS VÍRGENES (ALEJANDRO ESQUIVEL), PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN RANCHO LAS VIRGENES, lon:-99.03387225, lat:24.06802282}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903442/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799332 Proyecto de inversión 249891.99 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249891.99, modificado:249891.99}}Construccion De Techos Firmes - 252561 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 252561 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.90224709, lat:24.04796307}}19-05-2016 24-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903460/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799342 Proyecto de inversión 92789.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:92788.86, modificado:92788.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30897628 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308976 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:EJIDO LA CONCEPCION, 87780 LA CONCEPCIÓN, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO CONCEPCION, lon:-99.06600691, lat:24.06796844}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903470/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799345 Proyecto de inversión 139003.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139003.7, modificado:139003.7}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 31830128 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 318301 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:EJIDO MARTE R GOMEZ, 87780 MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS EN EL EJIDO MARTE R GOMEZ, lon:-99.05367633, lat:24.06593629}}10-10-2016 10-10-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903473/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799350 Proyecto de inversión 95294 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95294.0, modificado:95294.0}}Rehabilitación De Alumbrado Público En Cabecera Municipal - 31614228 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO 316142 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE FRANCISCO I., lon:-99.54761886, lat:23.30472085}}01-09-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903478/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801249 Proyecto de inversión 296596.07 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296596.07, modificado:296596.07}}Ampliacion De Red De Agua Potable C Mina - 26816528 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 268165 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONMONFORT, LA OBRA ESTA A UN LADO DE LA PLAZA DE LA MORA, lon:-99.70635405, lat:23.00339245}}18-03-2016 18-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905377/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801250 Proyecto de inversión 1218155.88 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218155.88, modificado:1218155.88}}Construccion De Aulas En Esc Prim Niños Heroes - 26751928 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 267519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ALBERTO CARRERA TORRES BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A SEIS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDER, lon:-99.72428128, lat:22.99300741}}03-02-2016 02-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905378/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802303 Proyecto de inversión 413890.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413890.8, modificado:413890.8}}Construcción De Cuartos Dormitorio En Fracc Vivamos Mejor - 10966428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAM109664 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LUGARES DE LA CO, lon:-99.21777931, lat:22.55109438}}01-01-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906431/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802405 Proyecto de inversión 2921000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921000.0, modificado:2921000.0}}Aportacion Para La Construccion De Ubv - 19727728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 197277 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA UB, lon:-99.33707245, lat:22.85212059}}01-03-2016 17-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906533/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802406 Proyecto de inversión 28002.78 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28002.78, modificado:28002.78}}Construccion De Techo Firme En La Colonia Las Paguas - 12206428 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 122064 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA LAS PAGUAS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SANTA BARBARA Y , CALLE PINOS OBRA UBICADA EN COLONIA LAS PAGUAS EN, lon:-99.33304854, lat:22.84992187}}10-02-2016 09-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906534/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802412 Proyecto de inversión 729272.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729272.54, modificado:729272.54}}Construcción De Red De Linea De Conducción De Agua Potable - 27117828 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 271178 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DE 1.7 KM DE LINEA DE CONDUCCI, lon:-98.89581009, lat:24.73548201}}01-07-2016 30-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906540/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802414 Proyecto de inversión 92789.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:92788.86, modificado:92788.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30940928 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309409 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87780 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-99.07384701, lat:24.07837105}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906542/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802415 Proyecto de inversión 32258.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32257.86, modificado:32257.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuarto Para Baño - 308105 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308105 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87780 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-99.07394323, lat:24.07827309}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906543/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802418 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}Construccion De Riego Tecnificado - 252572 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 252572 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:EJIDO QUINCE DE FEBRERO, 87797 QUINCE DE FEBRERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO 15 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, lon:-99.05916684, lat:24.05391603}}12-05-2016 24-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906546/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802428 Proyecto de inversión 21194151 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2.119415E7, modificado:2.119415E7}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Red Electrica - 304554 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 304554 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07972608, lat:24.08209067}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906556/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200871637 Proyecto de inversión 785324.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785324.73, modificado:785324.73}}Revestimiento De Camino De Acceso Y Construcción De Barda - 4001928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS40019 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR N COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEÓN MUNICIP, lon:-98.43371105, lat:22.83483155}}06-03-2017 22-04-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980653/proyecto_PROCESO, 980653/proyecto_INICIO, 980653/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200871642 Proyecto de inversión 1439545 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439545.0, modificado:1439545.0}}Revestimiento De Calles Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Quinta Y Sexta Avenida De La Col Praxedis Balboa Cab Mpal - 4000828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS40008 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A LA SALIDA AL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURE, lon:-98.41892697, lat:22.83434932}}01-02-2017 18-03-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980658/proyecto_INICIO, 980658/proyecto_FIN, 980658/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200872141 Proyecto de inversión 124942.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124942.73, modificado:124942.73}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Los Brasiles - 4078728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 40787 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EJIDO LOS BRASILES, 87799 LOS BRASILES, PADILLA TAMAULIPAS ,  CALLE PRINCIPAL A 300 M DE CARRETERA ESTATAL NO. 34, lon:-99.08931148, lat:24.08485478}}06-03-2017 04-04-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{981157/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873747 Proyecto de inversión 1195434.2 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195434.2, modificado:1195434.2}}Construccion De Red De Agua Potable - 4499328 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 44993 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:INTERIOR 205 SAN CARLOS PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  EN SAN CARLOS TAMAULIPAS A UN COSTADO DEL AYUNTAMINETO, lon:-98.94370415, lat:24.58163301}}04-05-2017 02-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982763/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200896990 Proyecto de inversión 2990521.86 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990521.86, modificado:2990521.86}}Construcción De Cancha De Fut Bol 7 En La Cabecera Municipal De Palmillas, Tamaulipas. - 514671828 Tamaulipas 31 Palmillas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5146718 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:23.304493; -99.555015, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1022793/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200898588 Proyecto de inversión 616211 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616211.0, modificado:616211.0}}Iluminación De Acceso Principal A La Cabecera Municipal De Palmillas, Tamaulipas - 514685028 Tamaulipas 31 Palmillas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5146850 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:23.308385; -99.55538 23.30468; -99.553664, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1024391/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200898857 Proyecto de inversión 1050000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}Infraestructura Vial En El Municipio De Jaumave En El Estado De Tamaulipas // (Re-Encarpeteo De Diversas Calles En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas) - 483668428 Tamaulipas 17 Jaumave Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4836684 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:DE BENITO JUAREZ A ALVARO OBREGÓN; 23.403957; -99.378187 DE BENITO JUAREZ A ALVARO OBREGÓN; 23.406499; -99.377934 DE JOSE MARÍA MORELOS A MARIANO MATA, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2017-017, contratista:ALVAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:1038450.0, importe_modificado:1038450.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1024660/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200900248 Proyecto de inversión 474252.59 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474252.59, modificado:474252.59}}Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Pipila Entre Vado Y Calle Francisco I. Madero En La Cabecera Municipal De Palmillas, Tamaulipa - 514678428 Tamaulipas 31 Palmillas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5146784 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE PIPILA ENTRE FCO. I. MADERO Y PINO SUAREZ; 23.297716; -99.546736 CALLE PIPILA ENTRE FCO. I. MADERO Y PINO SUAREZ; 23.297752; -99.545951, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PALFO0022017, contratista:MIGUEL ELISEO BARRERA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS TAM, monto:473544.96, importe_modificado:473544.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1026051/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200901090 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}Infraestructura Vial En El Municipio De Gómez Farías En El Estado De Tamaulipas // (Pavimentación Asfáltica En Calle 20 De Noviembre En El Poblado Seiscientos Uno (601) Del Municipio De Gómez Farías, Tamaulipas) - 543387728 Tamaulipas 11 Gómez Farías Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5433877 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:CADENAMIENTO 0+00 A 0+246; 22.967611; -99.053007 CADENAMIENTO 0+00 A 0+246; 22.968983; -99.053995, lon:-99.027775, lat:22.886455}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1026893/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942222 Proyecto de inversión 60320 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60320.0, modificado:60320.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 15918428 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 159184 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-03-2017 31-03-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068475/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942986 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido El Riachuelo Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9030428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 90304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:335, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL ALFREDO V. BONFIL EJIDO EL RIACHUELO EJIDO EL RIACHUELO (HIPÓLITO SOTELO), 89795 EL RIACHUELO (HIPÓLITO SOTELO), GÓMEZ FAR, lon:-99.12464532, lat:22.8644147}}20-06-2017 20-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069239/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943150 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}Construccion De Letrinas En La Cabecera Municipal - 17188828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171888 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA COL. INTEGRACIÓN FAM, lon:-98.43506346, lat:22.81900913}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1069403/proyecto_PROCESO, 1069403/proyecto_FIN, 1069403/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943154 Proyecto de inversión 319734.85 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319734.85, modificado:319734.85}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Benavides Entre Pablo L Sidar Y Manuel Gonzalez De La Col Cesar Lopez De Lara - 14575728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS145757 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINC, lon:-98.43964908, lat:22.83117774}}26-05-2017 24-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1069407/proyecto_PROCESO, 1069407/proyecto_INICIO, 1069407/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943420 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua - 15132128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 151321 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 87733 SAN FELIPE, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN FELIPE EJIDO DE SAN CARLOS TAMPS ATRAS DE LAS FALDAS DE LA SIERRA, lon:-99.00518077, lat:24.49965}}05-06-2017 07-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069673/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943427 Proyecto de inversión 387000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:387000.0}}Rehabilitacion De Camino Rural - 71411 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 71411 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 87730 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.00040992, lat:24.34755151}}23-10-2017 10-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069680/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943578 Proyecto de inversión 90983.77 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90983.77, modificado:90983.77}}Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Pipila Entre Calle Miguel Hidalgo Y Fco I Madero - 18631528 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 186315 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GRAL JULI, lon:-99.54736464, lat:23.29770216}}02-10-2017 31-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069831/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946119 Proyecto de inversión 1298951.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298951.88, modificado:1298951.88}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 18779028 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA187790 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LAS COLONIAS JUVENTUD REVOLUCIONARIA Y, lon:-98.20264292, lat:23.76513479}}21-08-2017 21-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072372/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946123 Proyecto de inversión 230000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}}33903 Servicios Integrales - 133365 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA133365 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.20619, lat:23.767039}}28-04-2017 29-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072376/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946169 Proyecto de inversión 17600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}}Construccion De Letrinas - 182557 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182557 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:32, direccion:EJIDO EL CARRIZO, 87670 EL CARRIZO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO EL CARRIZO, lon:-97.95892206, lat:23.838655}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072422/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946174 Proyecto de inversión 17600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}}Construccion De Letrinas - 181989 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181989 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:EJIDO NOMVRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO NOMBRE DE DIOS, lon:-98.05046825, lat:23.3518564}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072427/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946187 Proyecto de inversión 6400 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}}Construccion De Letrinas - 181492 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181492 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:759, direccion:EJIDO EL SOCIALISTA, 87670 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO EL SOCIALISTA, lon:-97.96840603, lat:24.14742174}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072440/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946189 Proyecto de inversión 11200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}}Construccion De Letrinas - 181417 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181417 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:978, direccion:EJIDO GUADALUPE ADAME, 87670 GUADALUPE ADAME, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO GUADALUPE ADAME, lon:-98.46695035, lat:23.56620812}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072442/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300947789 Proyecto de inversión 82699.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82699.96, modificado:82699.96}}Acondicionamiento Fisico De Areas De Obras Publicas Y Catastro Municipal Vinculadas Peticion De Obra Publica - 15399728 Tamaulipas 29 Ocampo Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 153997 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.336024, lat:22.84504}}01-04-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44329, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:199399.66, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074042/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300947794 Proyecto de inversión 267680 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267680.0, modificado:267680.0}}Construccion De Dos Cuartos Dormitorios - 15073128 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 150731 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:EJIDO EL PALMAR, 87666 EL PALMAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS A DOS FAMILIAS EN DOMICILIO CONOCIDO EN EN, lon:-98.8701373, lat:24.72719388}}08-06-2017 08-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074047/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954492 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2403846.15}}Construccion,  Mobiliario Y Equipo De Computo De 3 Ee Estr. 1uc   Andador   Red Electrica Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-4007C-01 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL : 28DUP0005LCOL. MANUEL R DIAZCIUDAD MADERO, lon:-97.837, lat:22.246279}}26-05-2017 2,403,846.15$                       2,403,846.15$                        2,347,238.17$                2,347,238.17$                   2,347,238.17$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300956999 Proyecto de inversión 1054307.47 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054307.47, modificado:1039274.97}}Pavimentación Hidráulica De 12 Cm De Espesor Con Concreto Mr=42 Kg/Cm2 De Calle Emiliano Zapata, Entre Calle Uno Oeste Y Tres Este, En La Colonia Independencia, En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas - 5777243 - 617128 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 6171 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(ENTRE CALLE TRES ESTE; 26.012474; -98.253621) (ENTRE CALLE UNO OESTE; 26.01246; -98.255084), lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 1,039,274.97$                       1,039,274.97$                        1,039,274.97$                1,039,274.97$                   1,039,274.97$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECE-038-2017-IR, contratista:XUNAN-HA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:1042708.71, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1090763/proyecto_INICIO, 1090763/proyecto_PROCESO, 1090763/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM17170300960060 Proyecto de inversión 923741.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923741.45, modificado:811283.58}}Pavimentación Hidráulica De 12 Cm. De Espesor Con Concreto Mr=42 Kg/Cm2 De Calle Laredo, Entre Calle J. Othon Y Callejón Antonio J. Bermudez, En La Colonia La Laguna, En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas - 5778889 - 618828 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 6188 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(CON CALLEJON ANTONIO J. BERMUDEZ; 26.060407; -98.280741) (CON CALLE J. OTHON; 26.059895; -98.280816), lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 811,283.58$                           811,283.58$                            811,283.58$                    811,283.58$                       811,283.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECE-041-2017-IR, contratista:VERONICA LIZZETH MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:913304.46, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1093824/proyecto_INICIO, 1093824/proyecto_PROCESO, 1093824/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM17170300960132 Proyecto de inversión 1681071.69 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681071.69, modificado:1625641.06}}Pavimentación Hidráulica De 15 Cm. De Espesor Con Concreto Mr=42 Kg/Cm2 De Calle Naranja, Entre Las Calles Calles Cristal Y Prisma, En La Colonia Arco Iris, En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas. - 5778246 - 618228 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 6182 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(ENTRE CALLE CRISTAL ; 26.025767; -98.271093) (ENTRE CALLE PRISMA; 26.02563; -98.273303), lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 1,625,641.06$                       1,625,641.06$                        1,625,641.06$                1,625,641.06$                   1,625,641.06$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECE-034-2017-LP, contratista:ALTYRE EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:1627781.02, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1093896/proyecto_INICIO, 1093896/proyecto_PROCESO, 1093896/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM17170300963733 Proyecto de inversión 3062701.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3062701.21, modificado:2827111.11}}Pavimentación Hidráulica De 15 Cm. De Espesor Con Concreto Mr=42 Kg/Cm2 De Calle Sandra, Entre Calles Cd. Mante Y Lazaro Cárdenas, En La Colonia Luis Donaldo Colosio Sur, En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas. - 5778653 - 618628 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 6186 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(CON CD MANTE ; 26.033329; -98.298515) (CON CALLE NINGUNO; 26.031028; -98.301494), lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 2,827,111.11$                       2,827,111.11$                        2,827,111.11$                2,827,111.11$                   2,827,111.11$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECE-035-2017-LP, contratista:CUVA CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:2903904.07, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1097497/proyecto_INICIO, 1097497/proyecto_PROCESO, 1097497/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM17170300968056 Proyecto de inversión 3357283.23 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357283.23, modificado:3357283.23}}Construcción De Pórtico De Acceso Y Área Administrativa Al Interior Del Centro De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2669-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}}01-08-2017 3,357,283.23$                       3,357,283.23$                        1,007,184.97$                1,007,184.97$                   1,007,184.97$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-03, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3357283.23, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}{1102450/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025633 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Heroes De Chapultepec Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 7222228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 72222 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:EJIDO EJIDO HÉROES DE CHAPULTEPEC, 00000 HÉROES DE CHAPULTEPEC, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A , lon:-99.03712436, lat:22.94556576}}12-06-2017 12-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160713/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025654 Proyecto de inversión 754986.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754986.99, modificado:754986.99}}Construccion De Techumbre Metalica En La Esc Telesec Jose G Abrego Del Ej Venustiano Carranza I - 20912428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209124 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:299, direccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA UNO, 89725 VENUSTIANO CARRANZA UNO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO GONZAL, lon:-98.77872297, lat:22.76260233}}18-07-2017 19-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160734/proyecto_INICIO, 1160734/proyecto_FIN, 1160734/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026633 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Nuevo Penar Del Campesino Del Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 17414228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 174142 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 89780 NUEVO PENSAR DEL CAMPESINO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALL, lon:-99.14784052, lat:23.02588807}}14-09-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161713/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026734 Proyecto de inversión 62500 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Blvd Morelos Entre Rayon Y Blvd Adolfo Lopez Mateos De La Cab Mpal - 20948828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209488 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42954011, lat:22.82416561}}01-11-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161814/proyecto_INICIO, 1161814/proyecto_FIN, 1161814/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026759 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}Construccion De Un Desayunador Primera Etapa En El Jardin De Niños Del Ej Fortin Agrario Del Mpio De Gonzalez Tam - 20953128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209531 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:INTERIOR EJIDO FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), 89729 FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO FORTIN AGRARIO SE ENCUENTRA A O, lon:-98.74848838, lat:23.04706938}}01-11-2017 25-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161839/proyecto_INICIO, 1161839/proyecto_FIN, 1161839/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027139 Proyecto de inversión 262750 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125444.05, modificado:125444.05}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9555.95, modificado:9555.95}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7750.0, modificado:7750.0}}Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En El Ejido Ampliación La Reforma - 25035828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250358 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 89970 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 50 METROS AL OESTE DE LA CAPILLA Y A 100 METROS AL OESTE DE L, lon:-99.2291298, lat:22.47227892}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162219/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027399 Acción 15000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 29099228 Tamaulipas 31 Palmillas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 290992 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}29-05-2017 02-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162479/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029230 Proyecto de inversión 998586 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998586.0, modificado:998586.0}}Rehabilitacion De Caminos Rurales - 276279 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276279 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:592, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 87670 EL PORVENIR, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DEL EJIDO EL PORVENIR AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ALDAMA - SOTO LA MARINA SON 33 KM , lon:-98.41782576, lat:23.58355014}}31-10-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164310/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029270 Acción 116000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 24611228 Tamaulipas 39 Tula Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TULA 246112 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164350/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029302 Proyecto de inversión 20800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}}Construccion De Letrinas - 181992 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181992 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:714, direccion:CUARTEL OCHO DE MAYO, 87670 OCHO DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO OCHO DE MAYO, lon:-97.86725028, lat:23.42637555}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164382/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030628 Proyecto de inversión 124231.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Plan De Ayala - 19700228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 197002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:CALLE ESTATAL 36 EJIDO PLAN DE AYALA, 87790 PLAN DE AYALA, PADILLA TAMAULIPAS, SOBRE CARRETERA ESTATAL 36, lon:-98.94155298, lat:24.05766919}}10-08-2017 07-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165708/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170401043734 Proyecto de inversión 302375 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:302375.0, modificado:278955.23}}Rehabilitacion De Servicios Sanitarios 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1037C-01 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:PRIMARIA PROFRA. ANTONIA LOPEZ OCHOA : 28DPR0228G  ZONA CENTROCAMARGO, lon:-98.835989, lat:26.316724}}05-10-2017 278,955.23$                           278,955.23$                            276,956.22$                    276,956.22$                       276,956.22$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170401043882 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:817248.87}}Construccion De Modulo De Servicios Sanitarios Estrc. 715 (U1-C) Aislados   0.40 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1141C-01 N 0 0 1359 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No. 9 SIEMPRE CON LA PATRIA : 28DES0102TCOL. VOLUNTAD Y TRABAJONUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}12-01-2018 817,248.87$                           817,248.87$                            596,995.80$                    596,995.80$                       596,995.80$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.24}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062545 Proyecto de inversión 648000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:648000.0}}Construccion De Sanitarios Secos O Letrinas En El Ejido Barranco Azul Saucillo San Miguel La Libertad Y Manuel Lopez - 267428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 2674 N 0 0 1400 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:153, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 SAN MIGUEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN MIGUEL A UN COSTADP DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, lon:-99.10081473, lat:24.73318858}}02-07-2018 31-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199456/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062934 Proyecto de inversión 529468.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529468.02, modificado:529468.02}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 571228 Tamaulipas 34 San Carlos Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN CARLOS 5712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.943635, lat:24.581774}}15-03-2018 31-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199845/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101069739 Proyecto de inversión 3913600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3913600.0, modificado:3912306.2}}Pavimentación Asfáltica De La Calle Acceso Actrices Mexicanas Entre Calles Carretera A Nuevo Laredo Y Limite De Colonia, Municipio De Reynosa Tamaulipas28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas- N 0 0 743 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5698.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-98.278129, lat:26.09235}}20-04-2018 3,912,306.12$                       3,912,306.12$                        3,912,306.12$                3,912,306.12$                   3,912,306.12$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTAMUN-211-2018-LP, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3912306.2, importe_modificado:3912306.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5698.0}}{1206946/proyecto_INICIO, 1206946/proyecto_FIN, 1206946/proyecto_PROCESO, 1206946/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Cancelare folio con estatus terminado., trimestre:2.0, usuario:sandrapalaciosv, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM18180101077943 Proyecto de inversión 2835097.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835097.97, modificado:545384.78}}Construccion Techumbre De 16.00 X 24.00 En La Cancha De La Telesecundaria, En El Ejido Nicolas Bravo, 28dtv0088w, Municipio De Ocampo, Tamaulipas.28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO OCA-FOFI2-010-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:85, direccion:Ej. Nicolas Bravo, lon:-99.437777, lat:22.889722}}06-04-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCA-FOFI2-003-2018, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:2835097.97, importe_modificado:545384.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1215859/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101078536 Proyecto de inversión 150773.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150773.24, modificado:150773.24}}Costruccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Carlota Reyna De Montemayor28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMFORTA2018002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.425969, lat:22.827329}}05-02-2018 01-02-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1216522/proyecto_PROCESO, 1216522/proyecto_INICIO, 1216522/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117095 Proyecto de inversión 542206.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542206.53, modificado:542206.53}}Rehabilitacion De Red O Sistema De Agua Potable En El Ej Alberto Carrera Torres - 7926828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 79268 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87930 ALBERTO CARRERA TORRES, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, lon:-99.4803266, lat:23.67989373}}06-06-2018 08-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255477/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117097 Proyecto de inversión 635050.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635050.33, modificado:635050.33}}Ampliacion De Electrificacion En El Ejido San Lorenzo - 7924828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 79248 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN LORENZO (SAN LORENCITO), 87945 SAN LORENCITO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.40444662, lat:23.36684496}}11-05-2018 10-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM05-2018-016, contratista:MATERIALES EDIFICACION Y PLANEACION SIERRA MADRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:635050.33, importe_modificado:635050.33}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255479/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117321 Proyecto de inversión 268697.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268697.24, modificado:268697.24}}Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En El Ej Atizapan De Zaragoza En El Mpio De González Tam - 385528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM3855 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:203, direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA EJIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 89720 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA Y EL JARDÍN DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-98.5893553, lat:22.83039909}}01-03-2018 12-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1255703/proyecto_INICIO, 1255703/proyecto_FIN, 1255703/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117414 Proyecto de inversión 126264.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126264.58, modificado:126264.58}}Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuatro Entre Hidalgo Y Morelos En La Cabecera Municipal De Guemez Tamaulipas - 5736728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS57367 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 4 VILLA VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 ENTRE HIDALGO Y MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE GUEMEZ, TAMAULIPAS, lon:-99.003329, lat:23.91893925}}01-02-2018 28-02-2018 126,264.58$                           126,264.58$                            126,264.58$                    126,264.58$                       126,264.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-005-18, contratista:RAUL LAUREANO GEA, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:126264.58, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255796/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117424 Proyecto de inversión 797289.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797289.94, modificado:797289.94}}Rehabilitacion De Camino Rural Del Ejido Luz Del Campesino A Ejido Acatlan Del Municipio De Guemez Tamaulipas - 3895928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS38959 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LUZ DEL CAMPECINO - EJIDO ACATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO LUZ DEL CAMPESINO (CORONA), 87238 LUZ DEL CAMPESINO (CORONA), GÜÉMEZ TAMAULIPAS, DEL EJIDO LUZ DEL CAMPESINO AL EJIDO ACATLAN, lon:-99.11253632, lat:23.96504341}}26-02-2018 15-04-2018 797,289.94$                           797,289.94$                            797,289.94$                    797,289.94$                       797,289.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-003-18, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS NEWSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:797289.94, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255806/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117464 Proyecto de inversión 77847.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido La Loma Del Municipio De Gonzalez Tam - 4467328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44673 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:368, direccion:CALLE EJIDO LA LOMA EJIDO LA LOMA, 00000 LA LOMA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-98.46800722, lat:22.59065677}}01-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255846/proyecto_INICIO, 1255846/proyecto_FIN, 1255846/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117632 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 178728 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1787 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.48474639, lat:24.21991513}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256014/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117644 Proyecto de inversión 161246.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161246.8, modificado:160981.96}}Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Integración Familiar - 245828 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 2458 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DR. AGRADECIMIENTO COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE INTEGRACION FAMILIAR Y CALLE VAMOS TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.47605215, lat:24.21359284}}01-05-2018 31-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/006/18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:160981.96, importe_modificado:264.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1256026/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117648 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construcción De Cuarto Dormitorio En Ncp I Allende - 245028 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 2450 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.41220545, lat:24.15677234}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256030/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118323 Proyecto de inversión 69368 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69368.0, modificado:69368.0}}Construccion De Letrinas Para La Col Praxedis Balboa Municipio De González Tam - 8836928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM88369 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOLORES PONCE RODRIGUEZ, lon:-98.42276596, lat:22.83429932}}01-02-2018 17-02-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256705/proyecto_PROCESO, 1256705/proyecto_INICIO, 1256705/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118342 Proyecto de inversión 16008 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16008.0, modificado:16008.0}}Construccion De Letrinas De Madera Para El Ejido Adolfo Lopez Mateos Del Municipio De Gonzalez Tam - 8983228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM89832 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89726 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA A UN LADO DEL RIO GAYALEJO, lon:-98.79727536, lat:22.8198355}}12-02-2018 17-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256724/proyecto_INICIO, 1256724/proyecto_PROCESO, 1256724/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201118362 Proyecto de inversión 251189.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251189.91, modificado:251189.91}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Col Garcia Poblado Comales - 2333928 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS23339 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:COLONIA COLONIA GARCIA, 88460 COMALES, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ISAAC PEÑA Y PROLONGACION LAGUNA DE CHAPALA Y CALLE ADOLFO GARZA, CALLE MANUEL J. CLOUTHIER 1.- CALLE PROLONGACION LAGUNA DE CHAPALA ENTRE CALLE ADOLFO GARZA Y CALLE MANUEL J. CLOU, lon:-98.92462943, lat:26.17367675}}16-04-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-18/004, contratista:LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:251189.91, importe_modificado:251189.91}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1256744/proyecto_PROCESO, 1256744/proyecto_INICIO, 1256744/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando. Se encuentra en estatus Fisico-Fianciero al 100%, trimestre:2.0, usuario:miguelamartinezma, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118749 Proyecto de inversión 385500.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385500.38, modificado:385500.38}}Cosntruccion De Comedor Comunitario En El Ejido Manuel Lopez Del Municipio De San Carlos - 160028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1600 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO), SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO MANUEL LOPEZ, lon:-98.85838187, lat:24.36186717}}31-05-2018 22-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1257131/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201119038 Proyecto de inversión 182000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}}Suministro De Letrinas Secas - 32546 28 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32546 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:VILLA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS, CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS., lon:-99.55519122, lat:23.30198866}}12-03-2018 14-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPT-FISMUN-18-001, contratista:JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, monto:182000.0, importe_modificado:182000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1257420/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201119039 Proyecto de inversión 498449.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498449.98, modificado:498449.98}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Palmillas - 3204628 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32046 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD LOS ARRIEROS, 87975 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS, CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.5442053, lat:23.29743206}}12-02-2018 28-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257421/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201121866 Proyecto de inversión 1281000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281000.0, modificado:1281000.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Col Cabazos Lerma Barranco Azul Los Angelitos La Mixteca Y Charco Blanco Del Municipio De San Carlos Ta - 375428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 3754 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:4, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 LOS ANGELITOS (ÁNGELES), SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO LOS ANGELITOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.07187047, lat:24.39697292}}03-12-2018 31-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1260248/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123669 Proyecto de inversión 40880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Rancho Nuevo - 9349128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93491 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE S/N RANCHO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA AACION SE REALIZARA EN UNA VIVIENDA DEL RANCHO SANTA ROSA, lon:-99.18101447, lat:22.51767478}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262051/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123964 Proyecto de inversión 44584.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44584.5, modificado:44584.5}}Construccion De Piso Firme - 135208 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135208 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN TRES VIIVENDAS DE LA COLONIA LA ESPAÑITA, lon:-99.335276, lat:22.83550699}}02-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262346/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123965 Proyecto de inversión 518619.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518619.93, modificado:518619.93}}Ampliacion De Red Electurica En La Col Lagranja - 8580528 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85805 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA LA GRANJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COL. LA GRANJA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO, TAMAULIPAS, lon:-99.32873307, lat:22.83976948}}16-07-2018 15-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-008, contratista:OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:518619.93, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1262347/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123983 Proyecto de inversión 381520.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381520.52, modificado:381520.52}}Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En La Col Lazaro Cardenas - 8497028 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM84970 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SABINOS LA CALLE MORELOS, Y LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA COL LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAM, lon:-99.33059999, lat:22.84764739}}01-07-2018 30-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262365/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133316 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634418.96}}Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028construccion De Barda Perimetral Muro-Reja 82.00 M   Rehabilitacion De Edificio ""A""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2314C-01 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA : 28DJN0699GCOL. LADRILLERASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}02-07-2018 634,418.96$                           634,418.96$                            424,869.59$                    424,869.59$                       424,869.59$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133541 Proyecto de inversión 1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1507829.19}}Itife-Cien16-I-Sop-0012-2018-0014construccion De Modulo De 2 W. C. De 2.00 X 2.71 M   Obra Exterior Para Sanitarios   Rehabilitacion De Edificio ""A""   Construccion De Barda 160.00 M   Construccion28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2151C-01 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:78, direccion:PRIMARIA PROFR. MARIO AGUILERA DORANTES : 28DPR1220VEJ. MIGUEL ALEMANXICOTENCATL, lon:-98.975, lat:22.914166}}30-06-2018 1,507,829.19$                       1,507,829.19$                        1,397,836.05$                1,397,836.05$                   1,397,836.05$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133915 Proyecto de inversión 1930000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1930000.0, modificado:1763347.17}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2016C-01 N 0 0 735 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:157.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. MANUEL CAVAZOS LERMAMATAMOROSCONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS 2.5 EE C/U EST. 717 P. B. AISLADAS   PREPARACION PARA ESCALERA U2-C   ANDADOR 88.76 M2, lon:-97.504166, lat:25.879722}}01-07-2018 1,763,347.17$                       1,763,347.17$                        1,681,447.20$                1,681,447.20$                   1,681,447.20$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.15}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201143087 Proyecto de inversión 807462.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807462.68, modificado:807462.68}}Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Gradas En La Col. Pedro Jose Mendez Del Mpio De Jaumave Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-99.375675, lat:23.40512}}25-04-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1282815/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143504 Proyecto de inversión 552147.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552147.33, modificado:552147.33}}Ampliacion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018023 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:EJ. SAN ANTONIO RAYON, lon:-98.4175, lat:22.416666}}12-03-2018 01-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283272/proyecto_INICIO, 1283272/proyecto_PROCESO, 1283272/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143508 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}Construcción De Techumbre Metálica 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMFORTA2018010 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN E PESTALOZZI DE LA COL PRIMAVERA DE VILLA MANUEL DEL MPIO DE GONZALEZ TAM, lon:-98.319722, lat:22.727777}}02-04-2018 01-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283276/proyecto_FIN, 1283276/proyecto_PROCESO, 1283276/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143511 Proyecto de inversión 996644.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996644.04, modificado:996644.04}}Pavimentacion De Concreto Hidraulico 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNCIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDRO2018005 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA ENTRE HIDALGO Y VIAS DEL FFCC DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.430555, lat:22.828055}}26-02-2018 01-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283280/proyecto_PROCESO, 1283280/proyecto_FIN, 1283280/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143512 Proyecto de inversión 1369322.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369322.81, modificado:1369322.81}}Pavimentacion De Concreto Hidraulico 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDRO2018006 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CRUCERO DE VICENTE GUERRERO Y REPÚBLICA DE ARGENTINA DE LA COL. UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM., , lon:-98.319722, lat:22.727777}}20-04-2018 01-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283281/proyecto_INICIO, 1283281/proyecto_PROCESO, 1283281/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143515 Proyecto de inversión 185140.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185140.41, modificado:185140.41}}Rehabilitacion Y Habilitacion De Cruceros Vehiculares28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMHIDRO2018004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:CALLE ALLENDE Y CALLE JUAQUIN AMARO DEL ACCESO AL PANTEÓN, DE LA COL PRAXEDIS BALBOA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}05-03-2018 01-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283284/proyecto_INICIO, 1283284/proyecto_FIN, 1283284/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143518 Proyecto de inversión 191931.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191931.5, modificado:191931.5}}Construccion De Una Subestacion Trifasica Para El Sistema De Bombeo De Agua Potable28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDRO2018011 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:EJ. LA GLORIA DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM., , lon:-98.354166, lat:22.410555}}07-05-2018 01-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283287/proyecto_INICIO, 1283287/proyecto_PROCESO, 1283287/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301297697 Proyecto de inversión 573598.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573598.2, modificado:573598.2}}REHABUILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EL SAUZITO EN CABECERA MUNICIPAL - 222628 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2226 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA EL SAUZITO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE RAYON A UN COSTADO DEL ISSTE, lon:-99.38913407, lat:23.40400204}}30-03-2018 30-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1297697/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301314831 Proyecto de inversión 403631.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403631.63, modificado:403631.63}}AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ZONA CENTRO  MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 21147828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 211478 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTREY,OBRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.39126221, lat:23.40265964}}18-08-2018 18-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1314831/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301317744 Proyecto de inversión 392440 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392440.0, modificado:392440.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ LAS VIRGENES - 22177928 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 221779 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPASENTREY,CUATRO DIFERENTES DOMICILIOS S EN EL EJIDO VIRGENES MOCTEZUMA, lon:-98.8933207, lat:24.73575067}}01-02-2018 01-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1317744/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301319198 Proyecto de inversión 386022.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386022.03, modificado:386022.03}}CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO POBLADORES DE MEXICO - 22618928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA226189 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:219, direccion:CALLE S/N EJIDO EJIDO POBLADORES DE MEXICO, 87670POBLADORES DE MÉXICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CARRETERA ESTATAL SOTO LA MARINA-VILLA DE CASAS, lon:-98.46931748, lat:23.57337093}}13-06-2018 10-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319198/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301319514 Proyecto de inversión 1026527.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026527.48, modificado:1026527.48}}CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO TAMPIQUITO - 22727628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA227276 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:987, direccion:CALLE S/N EJIDO TAMPIQUITO, 87679SOTO LA MARINA (VALENTÍN RESÉNDIZ), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL SOTO LA MARINA-RAYONES, lon:-98.19406662, lat:23.83254897}}09-04-2018 07-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319514/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301319531 Proyecto de inversión 43133 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43133.0, modificado:43133.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJ AMPLIACION LA REFORMA MUNICIPIO DE  NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22732028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227320 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:CALLE S/N EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 89970AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CAMINO VECINAL Y CALLE S/N, CALLE S/N A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.22806341, lat:22.47276715}}03-09-2018 27-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319531/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo, trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301322294 Proyecto de inversión 1305870 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305870.0, modificado:1305870.0}}CONSTRUCCION CIEN ACCIONES DE PISO DE CONCRETO EN VIVIENDAS DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 23865428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar EL MUNICIPIO 238654 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO EJIDO GUEMEZ TAMAULIPAS, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE ESCOBEDO ACCIONES REALIZADAS DENTRO DEL AGEB MARCADO, lon:-99.01094111, lat:23.92327014}}07-07-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1322294/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301323096 Proyecto de inversión 770863.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770863.32, modificado:770863.32}}CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA PIEDRA - 24283828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA242838 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:132, direccion:CALLE S/N EJIDO EJIDO LA PIEDRA, 87670LA PIEDRA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO A EL LADO SUROESTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 10 KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-98.11550356, lat:23.48399574}}22-04-2018 20-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323096/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301336730 Proyecto de inversión 127354.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127354.67, modificado:127354.67}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAM - 28597228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 285972 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N,A 100 M DE CARRETERA ESTATAL BARRETAL-PADILLA, lon:-98.90381529, lat:24.04717832}}19-02-2018 23-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1336730/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301337205 Proyecto de inversión 254709.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254709.34, modificado:254709.34}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAM - 28689028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 286890 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:CALLE S/N EJIDO LA SOLEDAD, 87798LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN EL EJIDO, lon:-99.07703533, lat:24.08571733}}19-02-2018 23-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337205/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301339677 Proyecto de inversión 175000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA - 29120328 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BURGOS 291203 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA BURGOS, 88890BURGOS, BURGOS TAMAULIPASENTREY,EN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE BURGOS, lon:-98.80983076, lat:24.94476687}}19-09-2018 28-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1339677/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301341092 Proyecto de inversión 327294 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327294.0, modificado:327294.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 29409828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS294098 N 0 0 360 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARRES DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.0104377, lat:23.92010197}}07-07-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1341092/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385078 Proyecto de inversión 947250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:947250.0, modificado:909176.29}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1133C-01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Eloy Cavazos, Guadalupe, 88305 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.03264999, lat:26.3786447}}10-07-2018 05-01-2019 909,176.29$                           909,176.29$                            591,265.82$                    591,265.82$                       591,265.82$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385575 Proyecto de inversión 7522629.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7522629.37, modificado:7522629.37}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LLANURA DE OCCIDENTE ENTRE CALLES LLANO DEL SUR Y LLANO DE LA L EN LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Otros proyectos de InversiónUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASSOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LPN 0 0 525 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4499.43, meta_modificada:4499.43}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Llano de Occidente 6000, Riberas del Bosque, 88615 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.31603885, lat:26.09274768}}27-07-2018 23-12-2018 7,522,629.37$                       7,522,629.37$                        7,522,629.37$                7,522,629.37$                   7,522,629.37$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECIMIENTO-189-2018-LP, contratista:SCORSSA Servicios, Construcciones, Rentas y Suministros S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:7511324.07, importe_modificado:7511324.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4499.43}}{1385575/proyecto_INICIO, 1385575/proyecto_PROCESO, 1385575/proyecto_INICIO, 1385575/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2018. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301401187 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:0.0}}PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE 7 CM. DE ESPESOR EN LATERAL NORTE DEL CANAL RODHE, ENTRE AVENIDA MÉXICO EN LA COLONIA CAMPESTRE ITAVU, HASTA LA CALLE MÓNACO EN EL FRACC. HACIENDA LAS FUENTES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2915-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Jazmín 182, Campestre Itavu, 88650 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.32514763, lat:26.07998973}}01-08-2018 31-03-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-230-17-P, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1401187/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401417806 Proyecto de inversión 315329.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315329.85, modificado:315329.85}}AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 12405428 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA124054 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:518.0, meta_modificada:518.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE CALLE S/N PUEBLO LA PESCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N POBLADO LA PESCA ENTRE CARRETERA SOTO LA MARINA-LA PESCA., lon:-97.77565162, lat:23.79064493}}09-06-2018 10-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1417806/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401419203 Proyecto de inversión 136500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAM - 19060928 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190609 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:172, direccion:EJIDO ESPIADEROS DOS, 00000 ESPIADEROS DOS (CHAPEÑO DOS), MÉNDEZ TAMAULIPAS EJIDO ESPIADEROS DOS MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, lon:-98.15206047, lat:25.27371162}}04-04-2018 12-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1419203/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401419210 Proyecto de inversión 261472.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261472.43, modificado:261472.43}}CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EUTIMIO MARTINEZ LARA EN LA COLONIA AGRICOLA SAN LORENZO - 19062828 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190628 S 149 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:385, direccion:EJIDO SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 88885 SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL GARROTE Y CALLE SAN BUENAVENTURA, CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE EL GARROTE Y SAN BUENAVENTURA CON VIALIDAD POSTERIOR C, lon:-98.21790663, lat:25.41742163}}04-04-2018 12-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1419210/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401444959 Proyecto de inversión 93550.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL ALAMITO DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37329128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373291 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:CALLE S/N EJIDO EL ALAMITO, 87245 EL ALAMITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJ. EL ALAMITO DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, lon:-99.29862003, lat:24.00166905}}03-12-2018 27-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444959/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401444970 Proyecto de inversión 93550.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37329628 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373296 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:551, direccion:CALLE S/N EJIDO CIUDAD VICTORIA (GENERAL PEDRO J MÉNDEZ), 87236 CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN UN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJ CONSTITUCIÓN DEL DIECIS, lon:-98.95944829, lat:23.7182179}}03-12-2018 27-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444970/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401452145 Proyecto de inversión 2845.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845.07, modificado:2845.07}}REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA ESPAÑITA EN OCAMPO TAMAULIPAS - 38501828 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS385018 S 251 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DE ULUA COLONIA COLONIA ESPAÑITA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE SAN JUAN DE ULUA AVENIDA PRINCIPAL DE COLONIA ESPAÑITA Y ALGUNAS CALLES CONTIGUAS., lon:-99.32791902, lat:22.83718734}}06-12-2018 28-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1452145/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401460483 Proyecto de inversión 42430.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42430.54, modificado:42430.54}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN EN LA  COL AVIACIÓN EN VILLA MANUEL DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 40516128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM405161 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE MONTERREY COLONIA AVIACIÓN, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , DOS CUADRAS DE LA PILETA, lon:-98.33173263, lat:22.73591798}}03-12-2018 22-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}{1460483/proyecto_INICIO, 1460483/proyecto_FIN, 1460483/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401467626 Proyecto de inversión 169042.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169042.82, modificado:169042.82}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PADILLA TAMAULIPAS - 41333328 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS413333 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N VILLA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.90619824, lat:24.05446858}}03-09-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1467626/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401472453 Proyecto de inversión 1109930 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109930.0, modificado:1109930.0}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 41863128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 418631 S 22 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:EJIDO EJ LA LIBERTAD., 87730 LA LIBERTAD, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SOLEDAD-SAN CARLOS Y , EJ LA LIBERTAD A 110 KM DE LA CAPITAL DE TAMAULIPAS, lon:-98.90670499, lat:24.42581412}}05-11-2018 23-11-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1472453/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401499024 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:143223.48}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REBOMBEO CON CAPACIDAD DE 1,100 M3, CINCO EQUIPOS DE BOMBEO DE 250 LTS/SEG, 100 HP, CADA UNO, DEL PROYCETO ¿LINEA DE REFUERZO ZONA MIRAMAR DE 48¿ DE DIÁMETRO EN LA COL. REVOLUCIÓN VERDE, CD. MADERO, TAMAULIPAS (RECURSO ADICIONAL)28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-3013-03 N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}30-11-2018 29-12-2018 143,223.48$                           143,223.48$                            143,223.48$                    143,223.48$                       143,223.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1966604, contratista:GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:3.995219232E7, importe_modificado:3.995219232E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1499024/proyecto_INICIO, 1499024/proyecto_PROCESO, 1499024/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401499722 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:634223.88}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0050-2018-0065 CONSTRUCCION Y MOBILIARIO BASICO DE 1 AULA DE COMPUTO EST. REG. 750 AISLADA + 0.55 M. + OBRA EXTERIOR. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR2030K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1279C-01. N 0 0 219 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Gral Francisco González Villarreal, Tamps., México, lon:-97.9833333, lat:25.3941666}}13-11-2018 26-01-2019 634,223.88$                           634,223.88$                            434,960.58$                    434,960.58$                       434,960.58$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514147 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:343354.2}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2019-0014 REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS A Y B + OBRA EXTERIOR JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO : 28DJN0154P	28DJN0154P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2062C-01. N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:236.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Jardín 20 de Noviembre, 89440 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8537954, lat:22.2608083}}27-03-2019 14-06-2019 343,354.20$                           343,354.20$                            343,318.17$                    343,318.17$                       343,318.17$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:236.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}}

2020 2 TAM190101514394 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:672153.67}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2146C-01. N 0 0 165 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:División del Nte., 87456 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4885196, lat:25.8442719}}30-01-2019 29-04-2019 672,153.67$                           672,153.67$                            530,635.12$                    530,635.12$                       530,635.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514411 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:402168.66}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2173C-01. N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}08-04-2019 05-08-2019 402,168.66$                           402,168.66$                            120,650.59$                    120,650.59$                       120,650.59$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:45.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514457 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:750000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-010-2019-0013 REHABILITACION GENERAL, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2126C-01 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Francisco, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5125412, lat:25.8720593}}27-03-2019 25-05-2019 713,016.52$                           713,016.52$                            705,111.57$                    705,111.57$                       705,111.57$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514673 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:640720.83}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-015-2019-0018 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B", REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2205C-01 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Roma, 88150 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5346695, lat:27.4953779}}01-04-2019 19-06-2019 640,720.83$                           640,720.83$                            527,909.69$                    527,909.69$                       527,909.69$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514790 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0005-2019-0031 REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2236C-01 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Loma Linda, 88700 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2996058, lat:26.0723758}}08-04-2019 26-07-2019 428,280.84$                           428,280.84$                            417,670.67$                    417,670.67$                       417,670.67$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.92}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514823 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:720000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-018-2019-0021 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2241C-01 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2718979, lat:26.0185954}}04-04-2019 22-06-2019 689,015.76$                           689,015.76$                            439,256.77$                    439,256.77$                       439,256.77$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514989 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:492045.3}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012 REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2296C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0997272, lat:25.9960752}}23-03-2019 14-06-2019 492,045.30$                           492,045.30$                            301,012.30$                    301,012.30$                       301,012.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S. A DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1666068.0, importe_modificado:1666068.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515027 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:630000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2019-0014 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2349C-01 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}27-03-2019 14-06-2019 509,103.27$                           509,103.27$                            496,705.41$                    496,705.41$                       496,705.41$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201518396 Proyecto de inversión 229901.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229901.6, modificado:8909448.0}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL NCP DOLORES - 1354028 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 13540 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DOLORES, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE    Y  ,   DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS CAMPESINOS., lon:-98.39372045, lat:24.06310694}}02-01-2019 07-02-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01, contratista:ING. ARMANDO DAVID VANOYE SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO, monto:804655.6, importe_modificado:804655.6}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1518396/proyecto_INICIO, 1518396/proyecto_PROCESO, 1518396/proyecto_FIN, 1518396/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201529166 Proyecto de inversión 1188220.86 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188220.86, modificado:0.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NUEVE VIVIENDAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DE ABASOLO TAMAMULIPAS - 11230528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112305 S 13 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:CALLE RÍO CORONA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 87770 GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RÍO TAMAZULA Y CALLE RÍO AMACUZAC, CALLE RÍO PURIFICACIÓN EL EJIDO SE UBICA A 23 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AB, lon:-98.23078905, lat:24.08673047}}05-08-2019 31-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.58}}{1529166/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:se solicita cancelación de folio ya que SEBIEN lo cancelo de las MIDS., trimestre:2.0, usuario:joselsandovalc, fecha:2020-07-01}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201532074 Proyecto de inversión 247813.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247813.3, modificado:247813.3}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALADECES CALLE FLORENTINO RIVERA - 4554328 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ45543 S 29 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:301.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:CALLE FLORENTINO RIVERA COLONIA VALADECES, 88410 VALADECES, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE  CALLE MARIN CHAPA Y CALLE , CALLE ZARAGOZA AL LLEGAR A VALADECES ENTRAS POR LA CALLE ZARAGOZA CON DIRECCION A LA CALLE MARIN CHAPA AL, lon:-98.67631443, lat:26.22878714}}20-06-2019 20-07-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-43-FAIS-2019, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:246964.84, importe_modificado:246964.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.0}}{1532074/proyecto_INICIO, 1532074/proyecto_FIN, 1532074/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada y operando  Avance Físico-Financiero al 100%  Se solicita cancelación de folio correspondiente, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201545505 Proyecto de inversión 1422520 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422520.0, modificado:1422520.0}}REHABILITACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ARTEAGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 9192828 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS91928 S 200 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CARRANZA, CALLE ARTEAGA CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y ARTEAGA, lon:-98.93815968, lat:24.58297068}}05-04-2019 30-04-2019 1,422,520.00$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1545505/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201545528 Proyecto de inversión 1501233.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501233.43, modificado:1501233.43}}REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ Y BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 9195728 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS91957 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2935.7, meta_modificada:2935.7}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ARTEAGA CALLE JUAREZ ENTRE CALLE VICENTRE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-98.94402362, lat:24.58235565}}17-04-2019 21-05-2019 1,501,233.43$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1545528/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201545596 Proyecto de inversión 1000008 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000008.0, modificado:1000008.0}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 9205428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS92054 S 180 220 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:EJIDO PUERTO RICO, 87755 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE   Y  ,   EJIDO PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.99584005, lat:24.24638193}}06-05-2019 10-06-2019 1,000,008.00$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}{1545596/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201550424 Proyecto de inversión 538094.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538094.63, modificado:538094.63}}CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA  EN ESCUELA SERAPIO RENDON  EN CALLE SERAPIO RENDON EN COLONIA MODULO DOS MIL RANCHO GRANDE - 10110128 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA101101 S 45 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO RENDON COLONIA MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE, 88600 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE VICTORIA,   CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA SERAPIO RENDON EN COLONIA MODULO DOS MIL RANCHO GRANDE, lon:-98.31531294, lat:26.10395357}}17-06-2019 14-09-2019 538,094.63$                           538,094.63$                            509,735.31$                    509,735.31$                       509,735.31$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-118-2019-LP, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAILIPAS, monto:538094.63, importe_modificado:538094.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1550424/proyecto_INICIO, 1550424/proyecto_PROCESO, 1550424/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201558982 Proyecto de inversión 3603306.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603306.82, modificado:3603301.0}}FRESADO Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA, EN AVENIDA DE LA INDUSTRIA, CARRIL SUR-NORTE TAMPICO-ALTAMIRA, DEL KM-20 A MONTE ALTO, CARRIL NORTE-SUR, ALTAMIRA-TAMPICO, DEL KM-20 A MONTE AL TO Y BACHEO SUPERFICIAL DEL CARRIL SUR-NORTE TAMPICO-AL TAMIRA DE MONTE AL TO A LOS PUENTES, CARRIL NORTE-SUR, TAMPICO-ALTAMIRA, DE LOS PUENTES A MONTE ALTO, CARRIL SUR- NORTE, TAMPICO-ALTAMIRA DE LA DIVISORIA AL KM 20, CARRIL NORTE-SUR, TAMPICO-ALTAMIRA DEL KM-20 A LA DIVISORIA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA C-DOP-002-2019 N 0 0 3503 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7403.55, meta_modificada:7403.55}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida de la Industria, Monte Alto, 89605 Miramar, Tamps., México, lon:-97.8743852, lat:22.3324736}}28-02-2019 03-04-2019 3,603,301.00$                       3,603,301.00$                        3,603,301.00$                3,603,301.00$                   3,603,301.00$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-002-2019, contratista:CONSTRUCCIONES JEYZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3603306.82, importe_modificado:3603301.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7403.55}}{1558982/proyecto_INICIO, 1558982/proyecto_PROCESO, 1558982/proyecto_FIN, 1558982/proyecto_INICIO, 1558982/proyecto_FIN, 1558982/proyecto_PROCESO, 1558982/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201567421 Proyecto de inversión 392802.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392802.75, modificado:383732.99}}TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 2 CALLES CON TUBERÍA DE P.V.C. DE 20 CM. DIÁMETRO 54 M., 30 CM. DIÁMETRO 60.5 M., 45 CM. DIÁMETRO 54 M., ASÍ COMO DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE VICTORIA Y CALLEJÓN DEL RIEL EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2895-02 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamaulipas, México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}11-02-2019 31-12-2019 383,732.99$                           383,732.99$                            383,732.99$                    383,732.99$                       383,732.99$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947884, contratista:CONSTRUCTORA GOV, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2987060.15, importe_modificado:2987060.15}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1567421/proyecto_FIN, 1567421/proyecto_PROCESO, 1567421/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568506 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:579200.6}}17-2008C-01.	28DPR0949M	REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2008C-01 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:Higinio Tanguma, Tamps., México, lon:-98.253759, lat:22.852203}}28-06-2019 24-11-2019 579,200.60$                           579,200.60$                            461,479.58$                    461,479.58$                       461,479.58$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568648 Proyecto de inversión 5620788.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5620788.78, modificado:5618509.49}}CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS (PROGRAMA 2019)28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2234-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-07-2019 08-11-2019 5,618,509.49$                       5,618,509.49$                        5,618,509.49$                5,618,509.49$                   5,618,509.49$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2094160, contratista:MEYGER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5620788.78, importe_modificado:5620788.78}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1568648/proyecto_INICIO, 1568648/proyecto_PROCESO, 1568648/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569475 Proyecto de inversión 12083441.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.208344117E7, modificado:1.036972767E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FUNDADORES, EN CD. MADERO, TAM. INCLUYE: 6,912.00 ML DE TUBERÍA DE 200 MM. (828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS19-2502-01 N 0 0 4448 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.91, meta_modificada:6.91}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Blvd. Nacionalista, Fundadores, Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.82070994, lat:22.32143549}}21-10-2019 22-12-2019 10,369,727.67$                    10,369,727.67$                     10,369,727.67$              10,369,727.67$                10,369,727.67$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2177836, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.036998951E7, importe_modificado:1.036998951E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.91}}{1569475/proyecto_INICIO, 1569475/proyecto_PROCESO, 1569475/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569561 Proyecto de inversión 13185272.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.31852724E7, modificado:1.059900979E7}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INLCUYE 332 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 9.388 KM DE RED DE ATARJEAS  Y 96 POZOS DE VISITA EN IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS19-2349-01 N 0 0 865 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.38, meta_modificada:7.69}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:Ejido Ignacio Zaragoza, Tamps., México, lon:-98.78518939, lat:23.18857459}}07-10-2019 22-12-2019 10,599,009.79$                    10,599,009.79$                     10,599,009.79$              10,599,009.79$                10,599,009.79$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2190120, contratista:UNDERTERRA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.29461559E7, importe_modificado:1.29461559E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.69}}{1569561/proyecto_FIN, 1569561/proyecto_INICIO, 1569561/proyecto_PROCESO, 1569561/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569590 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:672213.39}}17-2045C-01.	28DPR2311T	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y C + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2045C-01 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.52, meta_modificada:422.52}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ricardo Flores Magón 2706, Los Fresnos, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.8475624, lat:22.3461427}}26-07-2019 22-12-2019 672,213.39$                           672,213.39$                            263,383.43$                    263,383.43$                       263,383.43$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.01}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569811 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360000.0, modificado:342762.97}}17-2066C-01.	28DJN0460X.	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar ITIFE 17-2066C-01 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Solidaridad, Voluntad y Trabajo, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8571959, lat:22.3146674}}16-07-2019 12-12-2019 342,762.97$                           342,762.97$                            278,892.16$                    278,892.16$                       278,892.16$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569844 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:550401.58}}17-2068C-01.	28DJN0726N	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2068C-01 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, 89430 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8429149, lat:22.2568936}}02-05-2019 28-09-2019 550,401.58$                           550,401.58$                            439,808.53$                    439,808.53$                       439,808.53$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570152 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:538234.17}}17-2181C-01.	28DJN0854I.	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA + 0.30 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2181C-01 N 0 0 82 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0571089, lat:26.1808832}}26-07-2019 26-09-2019 538,234.17$                           538,234.17$                            240,946.49$                    240,946.49$                       240,946.49$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570229 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:418408.83}}17-2264C-01.	28DJN1058T.	CONSTRUCCIÓN DE 75 M DE BARDA PERIMETRAL CERRADA + ANDADOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2264C-01 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Pachuca, Los Muros, 88747 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.342281, lat:26.0545529}}05-10-2019 05-10-2019 418,408.83$                           418,408.83$                            265,472.93$                    265,472.93$                       265,472.93$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.75}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570284 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360000.0, modificado:334048.03}}17-2320C-01.	28DTV0222L	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR (CUBIERTA DE MULTYPANEL) DE 6 X 4 MTS. ESTRC. 758 + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2320C-01 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}26-07-2019 22-12-2019 334,048.03$                           334,048.03$                            177,772.90$                    177,772.90$                       177,772.90$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570288 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:395964.58}}17-2336C-01.	28DJN0018L	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.00 MM, PINTURA 100% ACRÍLICA, PINTURA DE ESMALTE EN REJAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2336C-01 N 0 0 37 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.0, meta_modificada:449.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Anáhuac, 89180 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8600079, lat:22.2309488}}16-07-2019 12-12-2019 395,964.58$                           395,964.58$                            350,446.40$                    350,446.40$                       350,446.40$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570293 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:428604.06}}17-2338C-01.	28DJN0041M	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM, PINTURA 100% ACRÍLICA, PINTURA DE ESMALTE EN REJAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS, ABANICO DE TECHO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2338C-01 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Col. Santo Niño, 89160 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8548155, lat:22.2433674}}02-05-2019 28-09-2019 428,604.06$                           428,604.06$                            203,587.53$                    203,587.53$                       203,587.53$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570467 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:575528.79}}17-2355C-01.	28DPR1656F	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2355C-01 N 0 0 211 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}02-05-2019 28-09-2019 575,528.79$                           575,528.79$                            433,886.85$                    433,886.85$                       433,886.85$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570510 Proyecto de inversión 8000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8000000.0, modificado:6043040.73}}17-2414C-01.	28MSU1330T	CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 EE EST. 715 AISLADAS + CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE LABORATORIO DE COMPUTO 3 EE EST. 715 + REHABILITACIÓN DE LABORATORIO MULTIFUNCIONAL Y CAFETERÍA + BODEGA 2 EE AISLADA EST. 715 + ANDADOR DE 10.00 X 3.00 M + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2414C-01 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:887, direccion:La Pesca, Tamps., México, lon:-97.7766478, lat:23.7870218}}02-07-2019 29-10-2019 6,043,040.73$                       6,043,040.73$                        5,794,471.11$                5,794,471.11$                   5,794,471.11$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570521 Proyecto de inversión 29400000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.94E7, modificado:2.94E7}}17-2419C-01.	28MSU0050C	TERMINACIÓN DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO V + PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO V (AREA ADMINISTRATIVA)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2419C-01 N 0 0 3331 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2568.0, meta_modificada:2568.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Sur, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3553951, lat:26.0387205}}12-06-2019 08-12-2019 29,400,000.00$                    29,400,000.00$                     26,903,632.56$              26,903,632.56$                26,903,632.56$         Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2543.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}}

2020 2 TAM190301570794 Proyecto de inversión 48014717.58 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.801471758E7, modificado:4.792205066E7}}TRABAJOS DE BACHEO, REENCARPETADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS (PROGRAMA 2019)28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2251-01 N 0 0 44378 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:653.2, meta_modificada:653.2}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:855, direccion:La Joya, 88777 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.245226, lat:26.0149868}}19-08-2019 22-12-2019 47,922,050.66$                    47,922,050.66$                     47,922,050.66$              47,922,050.66$                47,922,050.66$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2121560, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4.801471758E7, importe_modificado:4.801471758E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}}{1570794/proyecto_INICIO, 1570794/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571393 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:510424.07}}17-2097C-01.	28DML0045H	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "B" Y "C" + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2097C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}28-06-2019 24-11-2019 510,424.07$                           510,424.07$                            274,135.26$                    274,135.26$                       274,135.26$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571432 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:279387.6}}17-2102C-01.	28DTV0118Z	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2102C-01 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.4, meta_modificada:293.4}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:Santa Fe, Tamps., México, lon:-98.4336111, lat:22.7863888}}28-06-2019 24-11-2019 279,387.60$                           279,387.60$                            83,816.28$                       83,816.28$                         83,816.28$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571439 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:358335.55}}17-2106C-01.	28DJN0148E	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2106C-01 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.3, meta_modificada:590.3}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}}19-06-2019 01-09-2019 358,335.55$                           358,335.55$                            107,500.66$                    107,500.66$                       107,500.66$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571463 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:488220.94}}17-2130C-01.	28DJN0338W	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE TECHO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2130C-01 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.6, meta_modificada:468.6}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}27-06-2019 23-11-2019 488,220.94$                           488,220.94$                            146,466.28$                    146,466.28$                       146,466.28$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571477 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634446.59}}17-2143C-01.	28DJN0804A	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2143C-01 N 0 0 134 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.72, meta_modificada:408.72}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:México, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.461125, lat:25.8306144}}26-07-2019 23-09-2019 634,446.59$                           634,446.59$                            417,579.43$                    417,579.43$                       417,579.43$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.28}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571488 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604076.76}}17-2148C-01.	28DJN0882E	REHABILITACION GENERAL , REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 79 ML.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2148C-01 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Solidaridad, 87453 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4847987, lat:25.8374815}}12-06-2019 09-10-2019 604,076.76$                           604,076.76$                            425,939.22$                    425,939.22$                       425,939.22$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571491 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:598514.98}}17-2152C-01.	28DJN0917D	REHABILITACION GENERAL, REHABILITACION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2152C-01 N 0 0 157 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.48, meta_modificada:341.48}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Fernando, 87456 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4942705, lat:25.8355231}}19-06-2019 06-09-2019 598,514.98$                           598,514.98$                            179,554.49$                    179,554.49$                       179,554.49$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571622 Proyecto de inversión 330000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330000.0, modificado:291173.06}}17-2170C-01.	PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO : 28DPR0971O	REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS "A" Y "B"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2170C-01 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, 87395 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5294628, lat:25.8263535}}27-06-2019 23-11-2019 291,173.06$                           291,173.06$                            202,010.98$                    202,010.98$                       202,010.98$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571623 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:603549.6}}17-2171C-01.	PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA : 28DPR1108A	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2171C-01 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Rusias, 87560 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5450343, lat:25.8997644}}27-06-2019 23-11-2019 603,549.60$                           603,549.60$                            481,861.34$                    481,861.34$                       481,861.34$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571941 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:392393.78}}17-2362C-01.	PRIMARIA GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES : 28DPR1831V.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE FORO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2362C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.93, meta_modificada:323.93}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:87, direccion:Verdolaga, Tamps., México, lon:-99.8485654, lat:23.2141184}}09-07-2019 05-12-2019 392,393.78$                           392,393.78$                            117,718.13$                    117,718.13$                       117,718.13$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.57}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572732 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:684659.5}}17-2371C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET : 28DJN0708Y	REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2371C-01 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 684,659.50$                           684,659.50$                            271,623.88$                    271,623.88$                       271,623.88$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572738 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:272999.2}}17-2372C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ROSALINDA GUERRERO GAMBOA : 28DJN0750N	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2372C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Soberón, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.7919347, lat:25.6721534}}16-07-2019 12-11-2019 272,999.20$                           272,999.20$                            166,161.90$                    166,161.90$                       166,161.90$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572785 Proyecto de inversión 9895000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9895000.0, modificado:9511832.39}}17-2412C-01.	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE : 28MSU0025D.	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN 16 X 18 M + OBRA EXTERIOR + ANDADORES + ESTACIONAMIENTO + MOBILIARIO DE UNIDAD DE DOCENCIA (PLANTA BAJA) Y 1RA ETAPA DE MOBILIARIO DE UNIDAD DE DOCENCIA (PLANTA ALTA)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2412C-01 N 0 0 2960 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}02-07-2019 28-12-2019 9,511,832.39$                       9,511,832.39$                        9,493,164.00$                9,493,164.00$                   9,493,164.00$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574302 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:709539.76}}17-2199C-01.	JARDÍN DE NIÑOS PARQUE INFANTIL : 28DJN0271E	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2199C-01 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.53, meta_modificada:647.53}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Mirador, 88190 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5298036, lat:27.4760845}}26-07-2019 23-10-2019 709,539.76$                           709,539.76$                            357,565.42$                    357,565.42$                       357,565.42$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.77}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574321 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:600481.63}}17-2376C-01.	PRIMARIA PROF. VICTOR SALAZAR RUIZ : 28DPR0947O	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2376C-01 N 0 0 122 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:234, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 600,481.63$                           600,481.63$                            180,144.49$                    180,144.49$                       180,144.49$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574322 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:646777.13}}17-2379C-01.	PRIMARIA PROF. SAUL AGUILAR AMADOR : 28DPR2380P	REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2379C-01 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 646,777.13$                           646,777.13$                            270,665.20$                    270,665.20$                       270,665.20$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.2}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574325 Proyecto de inversión 25000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.5E7, modificado:2.211331612E7}}17-2413C-01.	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO : 28MSU0033M	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE CAFETERIA + REDES EXTERIORES + AREA DE ESPARCIMIENTO.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2413C-01 N 0 0 2796 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:El Campanario y Oradel, Tamps., México, lon:-99.6188249, lat:27.4699384}}28-06-2019 24-12-2019 22,113,316.12$                    22,113,316.12$                     14,300,014.24$              14,300,014.24$                14,300,014.24$         Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301576474 Proyecto de inversión 4836610 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4836610.0, modificado:7262141.0}}SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE SERVANDO CANALES Y ZARAGOZA28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUERRERO C-RH-003/19 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}}27-06-2019 27-08-2019 335,946.09$                           335,946.09$                            335,946.09$                    335,946.09$                       335,946.09$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RH-003/19, contratista:Nardo Saenz Chapa, convocante:Municipio de Guerrero, monto:335946.09, importe_modificado:335946.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}}{1576474/proyecto_FIN, 1576474/proyecto_INICIO, 1576474/proyecto_FIN, 1576474/proyecto_PROCESO, 1576474/proyecto_FIN, 1576474/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301576483 Proyecto de inversión 4836610 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4836610.0, modificado:7262141.0}}SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE 18 DE MARZO Y SERVANDO CANALES28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUERRERO C-RH-004/19 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}}08-07-2019 08-09-2019 345,164.03$                           345,164.03$                            345,164.03$                    345,164.03$                       345,164.03$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RH-004/19, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:345164.03, importe_modificado:345164.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}}{1576483/proyecto_FIN, 1576483/proyecto_INICIO, 1576483/proyecto_FIN, 1576483/proyecto_PROCESO, 1576483/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577791 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVO MORELOS DE ABASOLO TAMAULIPAS - 11195328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS111953 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:EJIDO NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), 87767 NUEVO MORELOS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS, lon:-98.33085553, lat:24.00102934}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1577791/proyecto_INICIO, 1577791/proyecto_PROCESO, 1577791/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577818 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE GONZÁLES TAMAULIPAS - 11914928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119149 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:EJIDO , 89725 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS, lon:-98.79780556, lat:22.82007239}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1577818/proyecto_INICIO, 1577818/proyecto_PROCESO, 1577818/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577820 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL EJIDO TAMAHOLIPA DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 11917528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119175 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:EJIDO , 89720 TAMAHOLIPA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS, lon:-98.66822334, lat:22.80037045}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1577820/proyecto_INICIO, 1577820/proyecto_PROCESO, 1577820/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577841 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO EL ATRAVESAÑO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 12027428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120274 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:EJIDO , 87930 EL ATRAVESAÑO, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 45 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.46502107, lat:23.08224024}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1577841/proyecto_INICIO, 1577841/proyecto_PROCESO, 1577841/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577842 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DEL EJIDO EL CARRIZO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 12031828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120318 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:EJIDO EL CARRIZO, 87939 EL CARRIZO, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.44787966, lat:23.74487115}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1577842/proyecto_INICIO, 1577842/proyecto_PROCESO, 1577842/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577854 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12270728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122707 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:934, direccion:EJIDO , 87620 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.1199717, lat:24.99302405}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1577854/proyecto_INICIO, 1577854/proyecto_PROCESO, 1577854/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401581506 Proyecto de inversión 105359.09 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.09, modificado:105359.09}}CONSTRUCCION DE UN  CUARTO DORMITORIO EJIDO SANTANDER - 6896328 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 68963 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EJIDO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADO EN EL EJ. SANTANDER DE JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, lon:-98.49211108, lat:24.20838714}}13-02-2019 14-03-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1581506/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401582644 Proyecto de inversión 720200 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720200.0, modificado:720200.0}}CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE EDUCACION FISICA ESCUELA TELESECUNDARIA PROF RENATO DESCARTES UBICADA EN NCP PEDRO JOSE MENDEZ - 11470328 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS114703 S 268 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:372, direccion:CALLE JUAN BAEZ GUERRA EJIDO , 00000 PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JUAN BAEZ GUERRA Y EMILIANO ZAPATA, lon:-98.21130731, lat:25.33814169}}24-03-2019 02-05-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1582644/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401585213 Proyecto de inversión 1022857.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511428.89, modificado:793746.36}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511428.89, modificado:511428.88}}REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE C BENITO JUAREZ ZONA CENTRO - 14422828 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM144228 S 80 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD ALTAMIRA CENTRO, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FUNDO LEGAL,    C BENITO JUAREZ ENTRE MARIANO MATAMOROS Y FUNDO LEGAL, lon:-97.93923302, lat:22.39029017}}19-09-2019 31-12-2019 1,305,175.24$                       1,305,175.24$                        1,305,175.24$                1,305,175.24$                   1,305,175.24$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-060/2019, contratista:JUAN HERON LARA MENDIOLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:573346.05, importe_modificado:655740.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{1585213/proyecto_FIN, 1585213/proyecto_PROCESO, 1585213/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401587193 Proyecto de inversión 295900 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295900.0, modificado:295900.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO LAS VIRGENES - 16190028 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS161900 S 5 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUIRA TECHO FIRMEEN EJIDO LAS VIRGENES, lon:-98.89530926, lat:24.73661692}}13-07-2019 13-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1587193/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401592448 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO EL AGUACATE - 19306328 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS193063 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTEREJIDAL   - EJIDO EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 426 + undefined RANCHO , 00000 EL AGUACATE, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO A EJIDO EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDA, lon:-99.53654578, lat:23.15916893}}07-10-2019 31-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F.A.I.S.-MPT-19-007, contratista:ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1592448/proyecto_INICIO, 1592448/proyecto_PROCESO, 1592448/proyecto_FIN, 1592448/proyecto_INICIO, 1592448/proyecto_FIN, 1592448/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401598534 Proyecto de inversión 53602.11 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53602.11, modificado:53602.11}}CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EJIDO JESUS MARIA EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23323328 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS233233 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:46, direccion:EJIDO EJIDO JESUS MARIA, 88885 JESÚS MARÍA UNO (JESÚS MARÍA DE SOLÍS), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO. SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A BURGOS, lon:-98.58778131, lat:25.06935567}}01-10-2019 01-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598534/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401599740 Proyecto de inversión 212300 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212300.0, modificado:212300.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL DEL EJ LAS VÍRGENES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS AL ENTRONQUE CON CARRETERA A MPIO DE BURGOS - 24308328 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS243083 S 200 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LAS VIRGENES   - ENTRONQUE CON CARRETERA A MUNICIPIO DE BURGOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 19 EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (CORTA CAMINOS), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    REHABI, lon:-98.89360281, lat:24.73965793}}30-09-2019 30-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1599740/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401600607 Proyecto de inversión 321480.97 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321480.97, modificado:468240.0}}RP-19-2522-01. REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y DEMOLICION DE TRES AULAS PRIMARIA CUAUHTEMOC	28DPR0632P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2522-01. N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:387, direccion:La Tijerita, Tamps., México, lon:-97.55, lat:25.7541666}}05-11-2019 26-12-2019 468,240.00$                           468,240.00$                            468,240.00$                    468,240.00$                       468,240.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-071-2019-0088, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VALLE HERMOSO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4291533.76, importe_modificado:4291533.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601398 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO FRANCISCO I MADERO DE ALDAMA TAMAULIPAS - 11269928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112699 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 89670 FRANCISCO I. MADERO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 11 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.10192412, lat:22.83105872}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601398/proyecto_PROCESO, 1601398/proyecto_INICIO, 1601398/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601401 Proyecto de inversión 1040445.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040445.35, modificado:1040156.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS DEL EJIDO MÉXICO LIBRE DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS - 11539228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS115392 S 10 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:EJIDO MÉXICO LIBRE, 89967 MÉXICO LIBRE, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 16 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.15971379, lat:22.64107456}}05-08-2019 31-12-2019 1,040,156.44$                       1,040,156.44$                        1,040,156.44$                1,040,156.44$                   1,040,156.44$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1601401/proyecto_PROCESO, 1601401/proyecto_INICIO, 1601401/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601430 Proyecto de inversión 594540.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594540.2, modificado:594375.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS DE LÁZARO CÁRDENAS DOS DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS - 11879428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS118794 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:102, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS DOS, 89796 LÁZARO CÁRDENAS DOS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA RANCHERÍA SE UBICA A 17 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS, lon:-99.13361034, lat:22.94013691}}05-08-2019 31-12-2019 594,375.11$                           594,375.11$                            594,375.11$                    594,375.11$                       594,375.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1601430/proyecto_INICIO, 1601430/proyecto_PROCESO, 1601430/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601483 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB QUINIENTOS DIECIOCHO DE GRACIANO SÁNCHEZ DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 11945728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119457 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE RÍO TAMESÍ, CALLE FRANCISCO NICODEMO  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE GRACIANO SÁNC, lon:-98.55399944, lat:22.66157639}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601483/proyecto_INICIO, 1601483/proyecto_PROCESO, 1601483/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601548 Proyecto de inversión 594540.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594540.2, modificado:594375.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS DEL EJIDO ALLENDE DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS - 12084428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120844 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS, lon:-98.4145658, lat:24.15548014}}05-08-2019 31-12-2019 594,375.11$                           594,375.11$                            594,375.11$                    594,375.11$                       594,375.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1601548/proyecto_INICIO, 1601548/proyecto_PROCESO, 1601548/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601563 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS - 12098628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120986 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TAMAULIPAS Y CALLE DOCTOR DÁVILA, CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ, lon:-98.48886886, lat:24.21115899}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601563/proyecto_PROCESO, 1601563/proyecto_INICIO, 1601563/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601567 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL AGEB CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS - 12100028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121000 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE NICOLÁS BRAVO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MU, lon:-98.49196769, lat:24.21886784}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601567/proyecto_INICIO, 1601567/proyecto_PROCESO, 1601567/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601608 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 12198328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121983 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:57, direccion:EJIDO , 89970 EMILIANO ZAPATA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.2039728, lat:22.4505667}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601608/proyecto_INICIO, 1601608/proyecto_PROCESO, 1601608/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601630 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DE REYNOSA TAMAULIPAS - 12248528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122485 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR DESARROLLO INTEGRAL ITAVU, 88735 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE AUTENTICIDAD Y CALLE ARTE, CALLE ESTUDIOSIDAD  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYN, lon:-98.38836457, lat:26.0366137}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601630/proyecto_INICIO, 1601630/proyecto_PROCESO, 1601630/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601640 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB OCHOCIENTOS OCHENTA DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS - 12264628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122646 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MEMBRILLO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE INSURGENTES, CALLE PERAL  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO BR, lon:-98.10729821, lat:25.99668133}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601640/proyecto_INICIO, 1601640/proyecto_PROCESO, 1601640/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601650 Proyecto de inversión 891810.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891810.3, modificado:891562.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS DE EL AGEB MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS DE CARBONERAS DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12282328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122823 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:542, direccion:EJIDO CARBONERAS (LA CARBONERA), 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-97.72128791, lat:24.61964284}}05-08-2019 31-12-2019 891,562.66$                           891,562.66$                            891,562.66$                    891,562.66$                       891,562.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1601650/proyecto_PROCESO, 1601650/proyecto_INICIO, 1601650/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601652 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12283428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122834 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TULA COLONIA TAMAULIPAS, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LLERA Y CALLE MATAMOROS, CALLE TAMPICO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.13038657, lat:24.83372321}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601652/proyecto_PROCESO, 1601652/proyecto_INICIO, 1601652/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601660 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB MIL OCHOCIENTOS TREINTA DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12292628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122926 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA INDEPENDENCIA, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-98.12171464, lat:24.85742175}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601660/proyecto_INICIO, 1601660/proyecto_PROCESO, 1601660/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601690 Proyecto de inversión 2675430.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2675430.9, modificado:2674687.98}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIECIOCHO VIVIENDAS EN EL AGEB MIL CIENTO VEINTIDÓS DE TAMPICO TAMAULIPAS - 12330528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123305 S 27 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO ORTÍZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAS TORRES Y CALLE VOLUNTAD Y TRABAJO, CALLE LIRIOS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPICO TAMAULIPAS, lon:-97.89525877, lat:22.2306215}}05-08-2019 31-12-2019 2,674,687.98$                       2,674,687.98$                        2,674,687.98$                2,674,687.98$                   2,674,687.98$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{1601690/proyecto_INICIO, 1601690/proyecto_PROCESO, 1601690/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601697 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA DE TULA TAMAULIPAS - 12360128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123601 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:SN EJIDO EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), 87923 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 45 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS, lon:-99.98028001, lat:22.75960943}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601697/proyecto_PROCESO, 1601697/proyecto_INICIO, 1601697/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601708 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO SAN MIGUEL DEL CARMEN DE TULA TAMAULIPAS - 12371728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123717 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:109, direccion:EJIDO , 87900 SAN MIGUEL DEL CARMEN (SAN MIGUEL), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS, lon:-99.80525192, lat:23.04078147}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601708/proyecto_INICIO, 1601708/proyecto_PROCESO, 1601708/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601710 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DEL EJIDO NUEVO PADILLA DE TULA TAMAULIPAS - 12374428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123744 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:150, direccion:EJIDO , 87923 NUEVO PADILLA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 40 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS, lon:-99.98489246, lat:22.80871235}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601710/proyecto_PROCESO, 1601710/proyecto_INICIO, 1601710/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601714 Proyecto de inversión 1189080.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189080.4, modificado:1188750.21}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCHO VIVIENDAS DEL EJIDO LA BOCA DE JUAN CAPITÁN DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12387428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123874 S 12 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:45, direccion:EJIDO , 87274 LA BOCA DE JUAN CAPITÁN, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 12 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.10912352, lat:23.64788946}}05-08-2019 31-12-2019 1,188,750.21$                       1,188,750.21$                        1,188,750.21$                1,188,750.21$                   1,188,750.21$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1601714/proyecto_PROCESO, 1601714/proyecto_INICIO, 1601714/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601741 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12459428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124594 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PERÚ COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 87089 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REPÚBLICA DE PARAGUAY Y CALLE MÉXICO, CALLE BOLIVIA  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTO, lon:-99.11400513, lat:23.75671077}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601741/proyecto_INICIO, 1601741/proyecto_PROCESO, 1601741/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601745 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12465628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124656 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SOTO LA MARINA COLONIA AZTECA, 87086 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ITZCÓATL Y CALLE AHUIZOTL, CALLE FRANCISCO MINA  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMULIPAS, lon:-99.10608457, lat:23.74249104}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601745/proyecto_INICIO, 1601745/proyecto_PROCESO, 1601745/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601753 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB DOS MIL CIENTO VEINTISÉIS DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12473928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124739 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JILQUERILLOS COLONIA DIANA LAURA, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VALLECILLOS Y CALLE LAS TORRES, CALLE FLORECITA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIP, lon:-99.10292355, lat:23.73287078}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601753/proyecto_INICIO, 1601753/proyecto_PROCESO, 1601753/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601930 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DE ALTAMIRA TAMAULIPAS - 13382528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS133825 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUÍN FLORES COLONIA LOS PRESIDENTES, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSÉ LUCAS RIVAS Y CALLE DELIA CALLES, CALLE ROGELIO RODRÍGUEZ  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIR, lon:-97.91327174, lat:22.41644934}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601930/proyecto_INICIO, 1601930/proyecto_PROCESO, 1601930/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401603598 Proyecto de inversión 308371.54 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308371.54, modificado:307186.27}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS DE LA COLONIA BELLA VISTA SUR DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 16220328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS162203 S 55 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA BELLAVISTA SUR, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE MANUEL ALTAMIRANO, CALLE JUAN ESCUTIA  LA COLONIA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMA, lon:-98.14853915, lat:24.83875824}}03-09-2019 31-12-2019 307,186.27$                           307,186.27$                            307,186.27$                    307,186.27$                       307,186.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-093-19-P, contratista:JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2453487.12, importe_modificado:2453487.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{1603598/proyecto_INICIO, 1603598/proyecto_FIN, 1603598/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610993 Proyecto de inversión 2229525.75 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:690530.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538995.46, modificado:2332003.92}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN QUINCE VIVIENDAS DE EL AGEB DOS MIL DIECIOCHO DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS - 26859428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS268594 S 21 32 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ITAVU COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 87016 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE INTEGRACIÓN FAMILIAR, CALLE JUNTA LOCAL DE CAMINOS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIU, lon:-99.17411322, lat:23.78692067}}02-12-2019 31-12-2019 2,332,003.92$                       2,332,003.92$                        2,332,003.92$                2,332,003.92$                   2,332,003.92$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1610993/proyecto_PROCESO, 1610993/proyecto_INICIO, 1610993/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401612347 Proyecto de inversión 187677.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187677.6, modificado:187677.6}}CONSTRUCCION DE 4 BAÑOS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 15842928 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS158429 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LA PAZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA EL DOMICILIO CASI EN LA ESQUINA CON CALLE JUSTO SIERRA, lon:-98.59164525, lat:25.11408053}}03-09-2019 03-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1612347/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401619804 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS - 19294228 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS192942 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO  CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE NICOLAS BRAVO Y ZARAGOZA EN LA , lon:-99.54757843, lat:23.30497267}}07-10-2019 31-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F.A.I.S.-MPT-19-007, contratista:ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1619804/proyecto_INICIO, 1619804/proyecto_PROCESO, 1619804/proyecto_FIN, 1619804/proyecto_PROCESO, 1619804/proyecto_FIN, 1619804/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401640380 Proyecto de inversión 140758.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140758.2, modificado:140758.2}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23188928 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS231889 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,    CUARTO 1. SE ENCUENTRA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE BENITO JUAREZ Y JOSE MARIA MORELOSCUARTO, lon:-98.59422304, lat:25.1170407}}01-09-2019 01-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1640380/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401650800 Proyecto de inversión 1714999.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714999.1, modificado:1714999.09}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CON VALVULAS SEC., Y SITIOS DE MED EN LINEAS EXIST.  EN EL SECTOR 3 EN DIFERENTES COLONIAS - 26014528 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA 260145 S 336 224 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA EMILIO PORTES GIL, 87080 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 16 DE ABRIL Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  DE SUR A NORTE POR AV. JOSE SULAIMAN AL ENTRONCAR CO CALLE 20 DE NOVIEM, lon:-99.12338067, lat:23.74473671}}15-10-2019 31-12-2019 1,714,999.09$                       1,714,999.09$                        1,714,999.09$                1,714,999.09$                   1,714,999.09$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISMUN-19502-014, contratista:CONSTRUCTORA JJLS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1532568.48, importe_modificado:1532568.48}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1650800/proyecto_INICIO, 1650800/proyecto_PROCESO, 1650800/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401665793 Proyecto de inversión 420036.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420036.13, modificado:420036.13}}CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN CABECERA MUNICIPAL - 15331628 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 153316 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TAMAULIPAS Y CALLE FUNDO LEGAL, CALLE ESCOBEDO  EN CALLE ESCOBEDO ENTRE TAMAULIPAS Y FUNDO LEGAL EN CALLE MORELOS ENTRE AZTE, lon:-98.48948197, lat:24.22416992}}15-07-2019 14-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1665793/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401667711 Proyecto de inversión 210855.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210855.02, modificado:210855.02}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EJIDO IGNACIO ALLENDE - 15666628 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 156666 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:CALLE GUADALUPE MAINERO EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE FELIPE BERRIOZABAL  EN EL EJIDO IGNACIO ALLENDE, lon:-98.41140978, lat:24.1547444}}13-07-2019 12-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1667711/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684517 Proyecto de inversión 20884271.21 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.088427121E7, modificado:1.939766015E7}}CONSTRUCCIÓN DE TRES RECIBAS PESQUERAS EN MATAMOROS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2171-01 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:192, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-97.44186401, lat:25.25587465}}11-10-2019 22-12-2019 19,397,660.15$                    19,397,660.15$                     19,397,660.15$              19,397,660.15$                19,397,660.15$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-123-19-P, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.088427121E7, importe_modificado:2.088427121E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}}{1684517/proyecto_INICIO, 1684517/proyecto_PROCESO, 1684517/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684536 Proyecto de inversión 1298832.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298832.02, modificado:1266924.83}}RP-19-2546-01. CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. REG. 750 ADOSADO + 0.30 M + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA LIDUVINA BENAVIDES PEÑA	28DPR2180R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2546-01. N 0 0 362 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-11-2019 26-12-2019 1,266,924.83$                       1,266,924.83$                        1,266,924.83$                1,266,924.83$                   1,266,924.83$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-069-2019-0086, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2146690.15, importe_modificado:2146690.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684675 Proyecto de inversión 745533.81 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745533.81, modificado:581173.11}}RP-19-2535-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR  TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	28DTV0310F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2535-01. N 0 0 43 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:234, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}05-11-2019 26-12-2019 581,173.11$                           581,173.11$                            581,173.11$                    581,173.11$                       581,173.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-074-2019-0091, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3415819.62, importe_modificado:3415819.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684696 Proyecto de inversión 145624.47 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145624.47, modificado:205861.19}}RP-19-2619-01. REHABILITACIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	28DJN0508Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2619-01. N 0 0 131 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}28-11-2019 26-12-2019 205,861.19$                           205,861.19$                            205,861.19$                    205,861.19$                       205,861.19$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-077-2019-0099, contratista:CONSTRUCTORA GENESIS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3317832.07, importe_modificado:3317832.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684913 Proyecto de inversión 326850.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326850.3, modificado:437531.53}}RP-19-2446-01. DEMOLICIÓN DE TRAMO DE 68 ML DE BARDA EXISTENTE + CONSTRUCCIÓN DE 68 ML DE BARDA TIPO MURO-REJA PRIMARIA JOSE VILLARREAL TELLO	28DPR0712A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2446-01. N 0 0 354 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Los Arcos, 87040 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1414643, lat:23.7464662}}21-10-2019 22-12-2019 437,510.98$                           437,510.98$                            437,510.98$                    437,510.98$                       437,510.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0014-2019-0079, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MBC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3362759.57, importe_modificado:3362759.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684940 Proyecto de inversión 157150.11 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157150.11, modificado:176872.19}}RP-19-2529-01. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA + IMPERMEABILIZACIÓN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	28DJN0731Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2529-01. N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}05-11-2019 26-12-2019 176,872.19$                           176,872.19$                            176,872.19$                    176,872.19$                       176,872.19$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-074-2019-0091, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3415819.62, importe_modificado:3415819.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685041 Proyecto de inversión 1244376.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244376.82, modificado:1205154.9}}SUSTITUCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO JUVENIL DEPORTIVO CUAUHTLI, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2551-01 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle de los Olivares 2308, Las Huertas del Río, 87102 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1104126, lat:23.72249725}}31-10-2019 22-12-2019 1,205,154.90$                       1,205,154.90$                        1,205,154.90$                1,205,154.90$                   1,205,154.90$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-166-19-I, contratista:RAMIREZ MATA FERNANDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1244376.82, importe_modificado:1244376.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}}{1685041/proyecto_PROCESO, 1685041/proyecto_INICIO, 1685041/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685221 Proyecto de inversión 2718650.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2718650.84, modificado:2711631.09}}CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN CALLE CAVAZOS LERMA, EN ALTAMIRA TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2558-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}13-11-2019 26-12-2019 2,711,631.09$                       2,711,631.09$                        2,711,631.09$                2,711,631.09$                   2,711,631.09$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-179-19-I, contratista:SURTAM SERVICIOS, SUMINISTROS Y OBRAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2718650.84, importe_modificado:2718650.84}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1685221/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685548 Proyecto de inversión 1016622.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1016622.76, modificado:1505916.45}}RP-19-2679-01. REM CONSTRUCCION DE BARDA CERRADA 280 M. COLEGIO DE BACHILLERES No. 03	28ECB0003U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2679-01. REM N 0 0 415 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Nacional Colectiva 2da Etapa, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.997699, lat:22.7456526}}12-12-2019 25-03-2020 1,505,916.45$                       1,505,916.45$                        1,505,916.38$                1,505,916.38$                   1,505,916.38$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401687928 Proyecto de inversión 2340632.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2340632.6, modificado:2292401.62}}RP-19-2667-01. REM REHABILITACION GENERAL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No.15	28DCT0040O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2667-01. REM N 0 0 1978 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Carolina Yucatán, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9617984, lat:22.7388161}}12-12-2019 25-03-2020 2,292,401.62$                       2,292,401.62$                        1,707,263.07$                1,707,263.07$                   1,707,263.07$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.98}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401688056 Proyecto de inversión 1752004.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1752004.62, modificado:1745285.83}}RP-19-2703-01. REM  CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REMODELACION DE BAÑOS (TURNO MATUTINO ) + REMODELACION DE BAÑOS (TURNO VESPERTINO) PARA CONVERTIR EN SALON DE CLASES. PRIMARIA FRANCISCO VEYRO	28DPR1322S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2703-01. REM N 0 0 520 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:104.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}16-12-2019 24-03-2020 1,745,285.83$                       1,745,285.83$                        1,745,152.16$                1,745,152.16$                   1,745,152.16$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0025-2019-0104, contratista:CONSORCIO MANUFACTURERO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3197381.78, importe_modificado:3197381.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699271 Proyecto de inversión 889625 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889625.0, modificado:884039.62}}Construcción de Banquetas Perimetral en Complejo Deportivo ubicado entre Calles Antonio J. Bermúdez Paseo de Las Palmas y Primaveras del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas S 1653 1651 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.5, meta_modificada:1617.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Antonio J. Bermúdez, 88727 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2883161, lat:26.0587253}}20-04-2020 20-07-2020 442,019.81$                           442,019.81$                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.05}}{1699271/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699281 Proyecto de inversión 1078000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078000.0, modificado:1078000.0}}REHABILITACIÓN DE OFICINAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE MICHOACÁN Y NAYARIT EN LA COLONIA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rodríguez, 88631 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.287632, lat:26.0653648}}16-04-2020 16-07-2020 539,000.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1699281/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699338 Proyecto de inversión 1191685 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191685.0, modificado:1082545.96}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE UNO ENTRE RIO SABINAS Y PRAXEDIS BALBOA DE LA COLONIA LONGORIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 389 363 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Av. Praxedis Balboa, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2902134, lat:26.069943}}14-04-2020 14-07-2020 541,272.98$                           541,272.98$                            324,763.79$                    324,763.79$                       324,763.79$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.31}}{1699338/proyecto_INICIO, 1699338/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699658 Proyecto de inversión 949379.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949379.48, modificado:893829.39}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: DEL MAESTRO, DEL PRADO, ZONA CENTRO, AQUILES SERDAN, FERNANDEZ GOMEZ, AMPL. CONSTITUCIÓN, MAESTRO CENTRO Y UNIDAD Y PROGRESO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Col del Maestro, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2725819, lat:26.0324923}}17-02-2020 30-12-2020 446,914.69$                           446,914.69$                            301,820.40$                    301,820.40$                       301,820.40$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.14}}{1699658/proyecto_INICIO, 1699658/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699665 Proyecto de inversión 1216589.7 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216589.7, modificado:1198740.88}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: CAPITAN CARLOS CANTU, ARCOIRIS, BENITO JUÁREZ, BALCONES DE ALCALA, AMPL. P.J. MÉNDEZ, Y AEROPUERTO  DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Capitán Carlos Cantú, 88797 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.282843, lat:26.0267694}}17-02-2020 30-12-2020 599,370.44$                           599,370.44$                            359,622.26$                    359,622.26$                       359,622.26$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.23}}{1699665/proyecto_INICIO, 1699665/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101700561 Proyecto de inversión 867847.86 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867847.86, modificado:867847.86}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIO ELIZONDO / TRABAJO Y MANAUTOU, MIGUEL HIDALGO / MANAUTOU Y PARCELA, CALLE AMISTAD Y HUMANIDAD / MARIO ELIZONDO Y DIGNIDAD DE LA COL. INTEGRACION FAMILIAR DE LA CAB. MPAL.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.85, meta_modificada:1175.85}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Lic. Mario Elizondo, Integración Familiar, 89706 González, Tamps., México, lon:-98.43401313, lat:22.81751494}}02-03-2020 31-03-2020 607,491.28$                           607,491.28$                            607,491.28$                    607,491.28$                       607,491.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-HIDROTERR-2020-003, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,, monto:867847.86, importe_modificado:867847.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.85}}{1700561/proyecto_PROCESO, 1700561/proyecto_FIN, 1700561/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200101700648 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:646035.82}}17-2039C-01. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 100 ML + REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTU28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2039C-01 N 0 0 111 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Los Presidentes, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9089035, lat:22.4157458}}26-07-2019 22-12-2019 646,035.82$                           646,035.82$                            251,535.82$                    251,535.82$                       251,535.82$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701161 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:623438.14}}17-2121C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO COVARRUBIAS	28DJN0058M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2121C-01. N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Chapultepec, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.496977, lat:25.8515523}}05-03-2020 23-05-2020 623,438.14$                           623,438.14$                            187,031.44$                    187,031.44$                       187,031.44$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2020-0003, contratista:CONSTRUCTORES PEMARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2668650.81, importe_modificado:2668650.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701184 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:459960.94}}17-2384C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS SUSANA FLORES DE HERNANDEZ	28DJN0291S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2384C-01. N 0 0 164 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}02-02-2020 29-07-2020 459,960.94$                           459,960.94$                            137,988.28$                    137,988.28$                       137,988.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-001-2020-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3611983.9, importe_modificado:3611983.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701316 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:590850.26}}17-2017C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTEMOC	28DJN0228Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2017C-01. N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Zona Centro, 89610 Cuauhtémoc, Tamps., México, lon:-98.1498663, lat:22.5466758}}04-03-2020 01-06-2020 590,850.26$                           590,850.26$                            177,255.08$                    177,255.08$                       177,255.08$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701358 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:466654.15}}18-2136C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M., CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO Y MOBILIARIO PRIMARIA ESFUERZO DEL CAMPESINO	28DPR0968A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2136C-01. N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:Padilla, Tamps., México, lon:-98.7819444, lat:24.0127777}}12-03-2020 09-07-2020 446,654.15$                           466,654.15$                            139,996.24$                    139,996.24$                       139,996.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2020-0010, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1358261.93, importe_modificado:1575583.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.62}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701544 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:704675.83}}18-2179C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO ESTR. 750 AISLADA + REHABILITACION GENERAL. PRIMARIA JUAN B. TIJERINA	28DPR2226W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2179C-01. N 0 0 190 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:INFONAVIT la Paz, 88990 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0529969, lat:25.9821758}}19-03-2020 16-06-2020 704,675.83$                           704,675.83$                            211,402.75$                    211,402.75$                       211,402.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-014-2020-0014, contratista:XOCHITL ALEXANDRA BARRERA ARCHUNDIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3364661.93, importe_modificado:3364661.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701549 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:690656.47}}18-2181C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTRC. 750 ADOSADA + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS	28DTV0307S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2181C-01. N 0 0 226 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Integración Familiar, 88900 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1045042, lat:26.0053463}}19-03-2020 16-06-2020 690,656.47$                           690,656.47$                            207,196.94$                    207,196.94$                       207,196.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-014-2020-0014, contratista:XOCHITL ALEXANDRA BARRERA ARCHUNDIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3364661.93, importe_modificado:3364661.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701556 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:526811.11}}18-2197C-01. REHABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE BARDA DE 47 ML. JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	28DJN0161Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2197C-01. N 0 0 236 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Niños Heroes, 89359 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8823647, lat:22.3201055}}10-03-2020 07-06-2020 526,811.11$                           526,811.11$                            158,043.33$                    158,043.33$                       158,043.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2239852.62, importe_modificado:2239852.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701582 Proyecto de inversión 1050000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050000.0, modificado:698372.69}}18-2209C-01. CONSTRUCCION DE WC AISLADOS, ESTR. ATIPICA + OBRA EXTERIOR + REHAB. ELECTRICA + IMPERMEABILIZACION Y PINTURA TELESECUNDARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ	28ETV0010H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2209C-01. N 0 0 86 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Tula, Tamps., México, lon:-99.7180541, lat:22.995787}}10-03-2020 22-06-2020 698,372.69$                           698,372.69$                            209,511.81$                    209,511.81$                       209,511.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101702226 Proyecto de inversión 11000000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.1E7, modificado:1.057692307E7}}15-4016C-01. TERMINACION DEL CENTRO NACIONAL DE ACTUALIZACION DOCENTE CENTRO NACIONAL DE ACTUALIZACION DOCENTE	28DLT0001U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-4016C-01. N 0 0 339 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}03-08-2016 29-05-2017 10,576,923.07$                    10,576,923.07$                     10,576,920.44$              10,576,920.44$                10,576,920.44$         Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101703037 Proyecto de inversión 251017.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251017.13, modificado:247656.65}}REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO A BASE DE REENCARPETADO DE 3CM  DE ESP EN CALLE BALTAZAR LEAL VILLAREAL ENTRE JOSE GUADALUPE GONZALEZ YBGONZALO ALEMAN SANCHEZ28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASFF2020OP002002 N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.8, meta_modificada:799.8}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Baltazar Leal Villarreal, Nuevo Tamaulipas, Aldama, Tamps., México, lon:-98.0727083, lat:22.9043502}}29-01-2020 12-02-2020 247,656.65$                           247,656.65$                            247,656.65$                    247,656.65$                       247,656.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FF2020OP002002, contratista:BALSUR Y MAS S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:247656.65, importe_modificado:247656.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.8}}{1703037/proyecto_INICIO, 1703037/proyecto_PROCESO, 1703037/proyecto_INICIO, 1703037/proyecto_FIN, 1703037/proyecto_PROCESO, 1703037/proyecto_FIN, 1703037/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101703065 Proyecto de inversión 615229.77 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615229.77, modificado:615229.77}}PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GONZALO ALEMAN, ENTRE EFRAIN DE LEIJA Y DEMOCRACIA28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASFF2020OP002004 N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.44, meta_modificada:466.44}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Gonzalo Alemán Migliolo, Jesús Vega, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0721401, lat:22.9018558}}17-03-2020 30-04-2020 609,370.25$                           609,370.25$                            609,370.25$                    609,370.25$                       609,370.25$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FF2020OP002004, contratista:TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:613069.8, importe_modificado:613069.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.44}}{1703065/proyecto_INICIO, 1703065/proyecto_PROCESO, 1703065/proyecto_FIN, 1703065/proyecto_PROCESO, 1703065/proyecto_FIN, 1703065/proyecto_INICIO, 1703065/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101703072 Adquisición 86890.32 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86890.32, modificado:86890.32}}Adquisición de equipo audiovisual y licencias 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS)Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-02 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 52,043.03$                             -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200101703080 Adquisición 348000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:9348000.0}}Adquisición de licencias para plataforma en WEB. Licencia Tiburón.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-03 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 4,700,577.57$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El aumento corresponde a la adquisición de un equipo aéreo no tripulado (dron), trimestre:2.0, usuario:almarramirezh, fecha:2020-07-16}}{obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200101703107 Adquisición 17004357.6 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.70043576E7, modificado:1.76964576E7}}Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-10 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 10,530,219.59$                    -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200201708022 Proyecto de inversión 33270571.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.327057142E7, modificado:3.327057142E7}}DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN Y DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL PUERTO DE MATAMOROS (TERCERA ETAPA)28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2165-01 N 0 0 3223 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:124995.76, meta_modificada:124995.76}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:192, direccion:El Mezquital, Tamps., México, lon:-97.4430555, lat:25.2433333}}07-07-2020 04-10-2020 33,270,571.42$                    33,270,571.42$                     -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2332412, contratista:CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.327057142E7, importe_modificado:3.327057142E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}{1708022/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201708510 Proyecto de inversión 2132394.04 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132394.04, modificado:2147984.54}}RP-20-2145-01. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 30 MTS PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS	28DPR2576A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2145-01. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Los Olivos, Los Fresnos, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.8488201, lat:22.3473512}}29-05-2020 26-08-2020 2,147,984.54$                       2,147,984.54$                        644,395.36$                    644,395.36$                       644,395.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}}

2020 2 TAM200201708518 Proyecto de inversión 85550.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85550.78, modificado:102264.22}}RP-20-2147-01. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL	28DJN0601F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2147-01. N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Natividad Garza Leal, Garza Leal, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8619591, lat:22.3125812}}29-05-2020 26-08-2020 102,264.22$                           102,264.22$                            30,679.27$                       30,679.27$                         30,679.27$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}}

2020 2 TAM200201708526 Proyecto de inversión 1730898.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730898.51, modificado:1697000.53}}RP-20-2161-01. DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTI TECHO + ACABADOS + INSTALACIONES Y CANCELERIA JARDÍN DE NIÑOS ANITA DE ANDAR DE ALBA	28DJN0211Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2161-01. N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Delicias, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2630062, lat:26.0667786}}01-07-2020 28-10-2020 1,697,000.53$                       1,697,000.53$                        509,100.16$                    509,100.16$                       509,100.16$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}}

2020 2 TAM200201709274 Proyecto de inversión 983907.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983907.07, modificado:983907.07}}PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE OBREGON ENTRE XICOTENCATL Y PROGRESO28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASFF2020OP002005 N 0 0 2000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.2, meta_modificada:745.2}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0751645, lat:22.9222536}}01-06-2020 30-06-2020 294,470.50$                           294,470.50$                            294,470.50$                    294,470.50$                       294,470.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FF2020OP002005, contratista:AGUSTIN LARA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:981568.34, importe_modificado:981568.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.2}}{1709274/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709346 Proyecto de inversión 4851831.73 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4851831.73, modificado:4851831.73}}Adecuación de espacios para albergar Centro de Atención para el Desarrollo Humano, de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Autónoma de TamaulipasP-8 S 1339 603 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Centro Universitario, 87120 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.14980888, lat:23.7167609}}01-01-2020 31-12-2020 2,425,915.87$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709763 Adquisición 973800 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973800.0, modificado:973800.0}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaSESESP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}13-02-2020 31-12-2020 779,040.00$                           779,040.00$                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709833 Adquisición 1514800 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514800.0, modificado:1514800.0}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Tamaulipas, México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}13-02-2020 31-12-2020 1,211,840.00$                       1,211,840.00$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709838 Adquisición 2849500 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849500.0, modificado:2849500.0}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}13-02-2020 31-12-2020 2,279,600.00$                       2,279,600.00$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710607 Proyecto de inversión 794815.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794815.48, modificado:794815.48}}INV-ALUMPUB-FFM-02/20 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE SILAO COLONIA LAS TORRES28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS N 0 0 6700 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Las Torres, 88184 Nuevo Laredo, Tamps., Mexico, lon:-99.5381453, lat:27.469695}}26-05-2020 22-10-2020 238,444.64$                           794,815.48$                            238,444.64$                    238,444.64$                       238,444.64$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{1710607/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710626 Proyecto de inversión 1016310.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016310.99, modificado:1016310.99}}INV-ALUMPUB-FFM-03/20 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO POR CIRCUITO GONZALEZ BASTIEN NORTE ENTRE PROF. ANGEL VALDEZ REYNA Y HORACIO GARZA COLONIA NUEVA ERA28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASINV-ALUMPUB-FFM-03/20N 0 0 7564 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Horacio Garza Garza, Nueva Era, 88136 Nuevo Laredo, Tamps., Mexico, lon:-99.5643317, lat:27.4786799}}26-05-2020 22-09-2020 1,016,310.99$                       1,016,310.99$                        304,893.30$                    304,893.30$                       304,893.30$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}{1710626/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710653 Proyecto de inversión 1964954.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964954.29, modificado:1964954.29}}LP-ALUMPUB-FFM-13/20 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR ANZURES ENTRE APODACA Y CARRETERA AEROPUERTO EN LA COLONIA LOS FRESNOS28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-ALUMPUB-FFM-13/20N 0 0 24400 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Colonia los Fresnos, El Capulín, 88295 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5701216, lat:27.4010797}}09-06-2020 06-10-2020 1,964,954.29$                       1,964,954.29$                        589,486.29$                    589,486.29$                       589,486.29$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}}{1710653/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710711 Proyecto de inversión 7901180.05 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7901180.05, modificado:7901180.05}}LP-PAV-FFM-04/20 PAVIMENTACION ASFALTICA POR LA CALLE   IGNACIO ALLENDE ENTRE INSURGENTES Y EJERCITO TRIGARANTE COL. BLANCA NAVIDAD E INSURGENTES28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP-PAV-FFM-04/20 N 0 0 3893 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5032.0, meta_modificada:5032.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ejército Trigarante, Blanca Navidad, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.59728, lat:27.4645111}}09-06-2020 25-12-2020 7,901,180.05$                       7,901,180.05$                        2,370,354.02$                2,370,354.02$                   2,370,354.02$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{1710711/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201711160 Proyecto de inversión 6886697 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6886697.0, modificado:6886697.0}}ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 880.0 M2 EN CALLE PUEBLA Y 595.0 M2 EN CALLE ITURBIDE AMBAS ENTRE MERCADERES Y VICTORIA, EN CD. MIER, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD MIER FEFMPH-MIER-026-2019N 0 0 226 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Iturbide 907, La Paleta, 88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.15287733, lat:26.42338821}}13-02-2020 28-03-2020 749,179.23$                           749,179.23$                            749,179.23$                    749,179.23$                       749,179.23$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEFMPH-MIER-026-2019, contratista:MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:749179.23, importe_modificado:749179.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}{1711160/proyecto_INICIO, 1711160/proyecto_PROCESO, 1711160/proyecto_FIN, 1711160/proyecto_PROCESO, 1711160/proyecto_FIN, 1711160/proyecto_INICIO, 1711160/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201711203 Proyecto de inversión 3057310 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057310.0, modificado:3057310.0}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ ENTRE BRAVO Y GARITA Y CALLE GARITA ENTRE VERACRUZ Y PUEBLA, EN CD. MIER, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD MIER FEFMPH-MIER-028-2020N 0 0 279 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1847.03, meta_modificada:1847.03}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.1511502, lat:26.4265448}}24-03-2020 10-08-2020 2,590,110.59$                       2,590,110.59$                        2,590,110.59$                1,986,748.89$                   1,986,748.89$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEFMPH-MIER-028-2020, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:2590110.59, importe_modificado:2590110.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1422.21}}{1711203/proyecto_INICIO, 1711203/proyecto_PROCESO, 1711203/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201711731 Proyecto de inversión 7262141 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7262141.0, modificado:7262141.0}}REVESTIMIENTO DE CALLE ELOY GONZALEZ GARZA EN 507 ML, CALLE IGNACIO LOPEZ BANCALARI EN 145 ML, CALLE RAFAEL GARCIA PEÑA EN 155.8 ML28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GUERRERO RH-008/19 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8885.8, meta_modificada:8885.8}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}}11-12-2019 04-03-2020 1,204,846.95$                       1,204,846.95$                        1,131,518.55$                1,131,518.55$                   1,131,518.55$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RH-008/19, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA PARASEÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:1204846.95, importe_modificado:1131518.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8885.8}}{1711731/proyecto_INICIO, 1711731/proyecto_FIN, 1711731/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201712569 Proyecto de inversión 1337196 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337196.0, modificado:1337196.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA BLVD HUIZACHE ENTRE BLVD MIGUEL ALEMAN Y BLVD HUAYACAN, FRACC MEZQUITAL DEL RIO28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMANMMA/HIDROCARBUROS/2020/01N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Escobilla 108, Mezquital del Río, 88306 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.04168367, lat:26.39559853}}15-06-2020 14-08-2020 1,337,196.00$                       1,337,196.00$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2020/01, contratista:JOSE RAUL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:1337196.0, importe_modificado:1337196.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1712569/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201712915 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS OPD20-2189-01, 02  OPD N 0 0 591 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}30-06-2020 26-11-2020 398,246.88$                           398,246.88$                            99,561.72$                       99,561.72$                         99,561.72$                  {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2329466, contratista:ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1846267.91, importe_modificado:1846267.91}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}}

2020 2 TAM00160200645018 Proyecto de inversión 32491.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32491.43, modificado:32491.43}}Construcion De Techos De Fibrocemento En La Col San Luisito De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3532728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35327 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA SAN LUISITO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. SAN LUISITO DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.32643718, lat:22.72993399}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{723621/proyecto_INICIO, 723621/proyecto_FIN, 723621/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200645084 Proyecto de inversión 462531.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462531.87, modificado:1385956.91}}Construccion De Unidad Medica En El Ejido Emiliano Zapata - 3967628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 39676 N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:137, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89780  EMILIANO ZAPATA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A 6.50 KM DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 183 EJ. BONFIL-EJ. EL NACIMIENTO FRENTE A LA PLAZA P, lon:-99.13903232, lat:22.93631112}}23-03-2016 20-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/02-11-16, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS, monto:1385956.91, importe_modificado:1103426.55}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723687/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200645375 Proyecto de inversión 2574803.04 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574803.04, modificado:2574803.04}}Construccion De Red Electrica 10 Kms, En El Ej. Santa Isabel. - 1551328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15513 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAYABAS  - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000  SANTA ISABEL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ISABEL DEL EJIDO GUAYABAS A SANTA ISABEL E, lon:-97.84268167, lat:24.07245197}}04-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723978/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200647476 Proyecto de inversión 880000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:220000.0, modificado:220000.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 4058328 Tamaulipas 8 Casas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CASAS TAM 40583 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:449, direccion:Unnamed Road,,,,,Tamaulipas,México, lon:-98.3452527, lat:23.1557732}}01-04-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{726079/proyecto_INICIO, 726079/proyecto_PROCESO, 726079/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200647480 Proyecto de inversión 462531.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462531.87, modificado:1385956.91}}Construccion De Unidad Medica En El Ejido Segunda Ampliacion Ojo De Agua - 3304828 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 33048 N 0 0 167 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:165, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL NUM 183 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89780  SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL OJO DE AGUA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CARRETERA LOCAL NUM 183 EN EL KM 13.900, lon:-99.12891307, lat:22.98497467}}23-03-2016 20-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/02-11-16, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS , monto:1385956.91, importe_modificado:1385956.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726083/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200650172 Proyecto de inversión 316270 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316270.0, modificado:316270.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 3431528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34315 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MAINERO CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZOSAYA, CALLE CARRANZA CALLE MAINERO DE CALLE ALDAMA A CALLE ZOSAYA, lon:-98.9475406, lat:24.58408471}}15-08-2016 20-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728775/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200652208 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}Ampliacion De Red Electrica 2 - 32795 28 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS32795 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 11 Y CARR A SAN CAYETANO EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 11 Y CALLE CARR A SAN CAYETANO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01330087, lat:23.9250837}}01-05-2016 30-09-2016 350,000.00$                           350,000.00$                            350,000.00$                    350,000.00$                       350,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/008, contratista:MANUEL SALAZAR MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730811/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652245 Proyecto de inversión 31331.81 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31331.81, modificado:31331.81}}Construccion De Techos De Fibrocemento De La Col Praxedis Balboa De La Cab Mpal - 3635228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36352 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COL. PRAXEDIS BALBOA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DE LA CABECERA AL OTRO LADO DE LA VIA DEL FFCC., lon:-98.42313268, lat:22.82901957}}13-01-2016 13-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{730848/proyecto_INICIO, 730848/proyecto_PROCESO, 730848/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652518 Proyecto de inversión 124592.64 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124592.64, modificado:124592.64}}Construccion De Drenaje Sanitario - 34084 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34084 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MARTINEZ Y CALLE GUERRERO, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE DR. MARTIEZ A CALLE GUERRERO, lon:-98.94275049, lat:24.58521744}}10-05-2016 30-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731121/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654608 Proyecto de inversión 7855.92 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7855.92, modificado:7855.92}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Aviacion De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3528928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35289 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA AVIACIÓN, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. AVIACIÓN DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.33174822, lat:22.72836759}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{733211/proyecto_INICIO, 733211/proyecto_FIN, 733211/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654609 Proyecto de inversión 535094.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535094.2, modificado:535094.2}}Construccion De Barda Perimetral 2a Etapa De La Esc Prim Ursulo Galvan De Villa - 3697628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36976 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA ESTACIÓN MANUEL CENTRO, 89730  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. ZONA CENTRO DE VILLA MANUEL, lon:-98.31988444, lat:22.7306959}}04-03-2016 29-03-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{733212/proyecto_PROCESO, 733212/proyecto_INICIO, 733212/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654639 Proyecto de inversión 105000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}}Construccion De Camino Sacacosechas Comunidad El Remolino Del Ejido Paso Hondo Municipio De Burgos Tam - 3465328 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS 34653 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:111, direccion:NINGUNORANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  EL REMOLINO, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COMUNIDAD EL REMOLINO DEL EJIDO PASO HONDO MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS., lon:-98.82929451, lat:25.0405692}}28-03-2016 25-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733242/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654673 Proyecto de inversión 413124.24 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413124.24, modificado:413124.24}}Construccion De 3 Unidades Basicas De Vivienda En La Col Integracion Familiar De La Cabecera Mpal - 3702728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37027 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COL. SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43436809, lat:22.81982438}}18-01-2016 15-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{733276/proyecto_INICIO, 733276/proyecto_FIN, 733276/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200657115 Proyecto de inversión 283665.89 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38578.56, modificado:38578.56}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:70916.47, modificado:70916.47}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:103254.39, modificado:103254.39}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70916.47, modificado:70916.47}}Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Nueva - 6094628 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS60946 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA COLONIA PALMILLAS, 87970  PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA ENTRE GUILLERMO PRIETO Y IGNACIO ZARAG, lon:-99.55195318, lat:23.30556449}}06-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735718/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200657318 Proyecto de inversión 163212.23 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163212.23, modificado:163212.23}}Construccion De Drenaje Sanitario - 34086 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34086 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CARRANZA, CALLE DR. MARTINEZ CALLE GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CARRANZA, lon:-98.94310558, lat:24.58480692}}01-06-2016 20-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735921/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200659504 Proyecto de inversión 67934.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67934.75, modificado:67934.75}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Tamaulipas De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3533128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35331 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA TAMAULIPAS, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.3324295, lat:22.7314847}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{738107/proyecto_INICIO, 738107/proyecto_FIN, 738107/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200659550 Proyecto de inversión 906988.21 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906988.21, modificado:906988.21}}Amp De Red De Alcantarillado 1a Etapa De La Col Fundadores De La Cabecera Municipal - 4093228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40932 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL OTRO LADO DE LA CARR, lon:-98.43809099, lat:22.81955737}}21-03-2016 23-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{738153/proyecto_INICIO, 738153/proyecto_PROCESO, 738153/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200659595 Proyecto de inversión 665476.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665476.8, modificado:665476.8}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 3415928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34159 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S OBRA UBICADA EN LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-99.15444917, lat:24.50809533}}15-07-2016 31-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738198/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200661997 Proyecto de inversión 118000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118000.0, modificado:118000.0}}Construccion De Red De Agua Potable En  Calle 20 De Noviembre - 6657828 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS66578 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA PALMILLAS, 87970  PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO , lon:-99.55255399, lat:23.29910047}}20-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740600/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM15160200663835 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:281962.65}}Itife-Cien15-Ad-Sop-0065-2016-0110b Construccion De Subestacion Electrica De 112.5 Kva 13200-220/127 V.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1147C-01 N 0 0 479 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PICO DEL POTOSI Y CERRO DEL BERNAL, COL. ALMAGUER, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.278129, lat:26.09235}}20-06-2016 281,962.65$                           281,962.65$                            227,948.00$                    227,948.00$                       227,948.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-AD-SOP-0065-2016-0110, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:419604.31, importe_modificado:419604.31}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM15160200664185 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240000.0, modificado:212460.08}}Itife-Cien15-I-Sop-0040-2016-0102a Construccion De Modulo De 2 W.C. Estr. Atipica   Rehabilitacion De Modulo Existente De Servicios Sanitarios.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1162C-01 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:INSURGENTES Y CANAL, POB. ANAHUAC, VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, lon:-97.812454, lat:25.6738}}06-06-2016 212,460.08$                           212,460.08$                            191,459.72$                    191,459.72$                       191,459.72$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200689166 Proyecto de inversión 54056.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3385128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33851 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:CALLE AMPLIACION EL REFUGIO EJIDO NINGUNO, 87230  AMPLIACIÓN EL REFUGIO (EL CHAMIZAL), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AMPLIACION EL REFUGIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION EL REFUGIO, lon:-99.10966434, lat:23.86874583}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790733/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200689167 Proyecto de inversión 216227 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216227.0, modificado:216227.0}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3357428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33574 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:128, direccion:CALLE SAN JOSE DE LAS FLORES EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87230  SAN JOSÉ DE LAS FLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN JOSE DE LAS FLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SAN JOSE DE LAS FLORES, lon:-99.11589365, lat:23.90366016}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790734/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200689169 Proyecto de inversión 65247.04 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65247.04, modificado:65247.04}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Jardin De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 13784128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137841 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA JARDÍN, 89732  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE VLLA MANUEL, lon:-98.30620087, lat:22.72974404}}09-05-2016 04-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{790736/proyecto_INICIO, 790736/proyecto_FIN, 790736/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200689179 Proyecto de inversión 59677.89 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59677.89, modificado:59677.89}}Construcción De Techos De Fibrocemento Del  Ej El Mezquital - 13782728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137827 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO EJIDO EJIDO EL MEZQUITAL, 00000  EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO SE ENCUENTRA A UNOS 2 KM. DE ESTACIÓN ROSILLO EL CUAL SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA CARRETERA, lon:-98.63747729, lat:22.90615375}}09-05-2016 04-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{790746/proyecto_INICIO, 790746/proyecto_FIN, 790746/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200689269 Proyecto de inversión 21802 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21802.0, modificado:21802.0}}Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 3361128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33611 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:CALLE EJIDO SANTA ROSA EJIDO NINGUNO, 87230  SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SANTA ROSA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26572154, lat:23.96188347}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790836/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200694651 Proyecto de inversión 10901 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10901.0, modificado:10901.0}}Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 8689728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS86897 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE EJIDO EL ARCO EJIDO NINGUNO, 87230  EL ARCO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ARCO MUNICIPIO DE GUEMEZ TAM, lon:-99.24629591, lat:24.02122839}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796218/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700103 Proyecto de inversión 106064.08 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.08, modificado:106064.08}}Construccion De Techos De Fibrocemento De La Col Progreso De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 13696528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136965 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PROGRESO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA MANUEL, lon:-98.31437088, lat:22.72504914}}09-05-2016 04-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{801670/proyecto_INICIO, 801670/proyecto_FIN, 801670/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700119 Proyecto de inversión 382990 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382990.0, modificado:382990.0}}Construcción De Techo Firme Cabecera Municipal 1 - 8953828 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 89538 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.15627863, lat:23.04680699}}11-07-2016 16-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801686/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700628 Proyecto de inversión 610250.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610250.6, modificado:610250.6}}Construccion De Comedor Escolar - 34151 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34151 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.11426394, lat:24.40063944}}26-04-2016 15-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{802195/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705631 Proyecto de inversión 30109.34 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30109.34, modificado:30109.34}}Construccion De Techo Firme Loma Alta - 8977328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 89773 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO 5 DE MAYO (EJIDO), 89790  LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SECTOR IGLESIA DEL POBLADO LOMA ALTA, lon:-99.03012807, lat:22.88762906}}11-07-2016 16-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807198/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705635 Proyecto de inversión 1375170.72 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375170.72, modificado:1375170.72}}Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Alfredo Flores De Poblado Los Villarreales - 3310128 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS33101 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:377, direccion:CALLE ALFREDO FLORES EJIDO NINGUNO, 88408  LOS VILLARREALES, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CAYETANO SALINAS Y CALLE JACOBO HASBUM, NINGUNO NINGUNO LA CALLE ALFREDO FLORES SE ENCUENTRA EN EL POBLADO LOS VILLARREALES ENTRE LA CALLE CAYETAN, lon:-98.64034888, lat:26.23109748}}29-01-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-43-FISM-2018, contratista:JOSE CRUZ DE LA GARZA REYNA, convocante:MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:80568.82, importe_modificado:80568.82}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{807202/proyecto_PROCESO, 807202/proyecto_FIN, 807202/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada Se solicita cancelación de Folio, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705645 Proyecto de inversión 64000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}}Construccion De  Cuartos Dormitorios En El Ejido Juan Baez Guerra - 16981028 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 169810 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:198, direccion:NINGUNOEJIDO JUAN BAEZ GUERRA, 87700  JUAN BÁEZ GUERRA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTO DE LA LOCALIDAD DE JUAN BAEZ GUERRA, lon:-98.43947339, lat:24.14803743}}19-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807212/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711148 Proyecto de inversión 66646.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3381928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33819 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:CALLE EJIDO VIENTO LIBRE EJIDO NINGUNO, 87230  VIENTO LIBRE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VIENTO LIBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO VIENTO LIBRE, lon:-98.9856454, lat:23.79385453}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812715/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711599 Proyecto de inversión 291383.88 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291383.88, modificado:291383.88}}Rehabilitacion De Camino Tramo Santo Domingo - San Isidro En El Municipio De Soto La Marina Tamaulipas - 8457928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES84579 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO  - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTO DOMINGO, 00000  SANTO DOMINGO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO , lon:-98.18450802, lat:24.02910561}}30-03-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{813166/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200716377 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 18130828 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 181308 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.083617, lat:22.54942}}01-03-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817944/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo, trimestre:2.0, usuario:brendacastilloi, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM00160200721832 Proyecto de inversión 81000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:81000.0}}Construccion De Vado - 118491 28 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 118491 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:NINGUNOEJIDO LOS LAURELES, 87700  LOS LAURELES, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LOS LAURELES, lon:-98.4790505, lat:24.17540135}}07-06-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823399/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200727200 Proyecto de inversión 166936.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166936.43, modificado:166936.43}}33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 15657628 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS156576 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}25-08-2016 09-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828767/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200727232 Proyecto de inversión 59453.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59453.75, modificado:59453.75}}Instalacion De Tomas Domiciliarias De Agua Potable Descargas Domiciliarias De Drenaje Sanitario Y Posos De Visita Pavimento Hidraulico - 3469128 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 34691 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA N1 PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES CABECERA MUNICIPAL BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80368307, lat:24.95225715}}25-04-2016 30-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828799/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160300729164 Proyecto de inversión 397131.38 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:397131.38, modificado:358878.34}}Itife-Cien16-I-Sop-0068-2016-0162b Construccion De 1 Aula Didactica 750 Sin Mobiliario   Red Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2123C-01 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:67, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y RIO PAPALOAPAN, POB. EL REALITO, VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, lon:-97.867222, lat:25.665}}31-10-2016 358,878.34$                           358,878.34$                            301,076.56$                    301,076.56$                       301,076.56$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160300729166 Proyecto de inversión 432000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432000.0, modificado:400804.84}}Itife-Cien16-I-Sop-0068-2016-0162a Construccion De Techumbre Metalica 12 X 12 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2125C-01 N 0 0 165 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:637.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:ALDAMA Y ALLENDE, COL. JUAN JOSE TAMEZ, VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, lon:-97.814444, lat:25.673611}}01-12-2016 400,804.84$                           400,804.84$                            393,685.90$                    393,685.90$                       393,685.90$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797671 Proyecto de inversión 443058.72 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443058.72, modificado:443058.72}}Revestimiento Con Concreto Asfaltico En Calle Aldama Entre Calle Jose Ma Morelos Y Matamoros - 14452128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS144521 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-99.38374222, lat:23.40191013}}03-02-2016 03-03-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901799/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797680 Proyecto de inversión 376951.3 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376951.3, modificado:376951.3}}Construccion De Lineas De Conduccion Para Agua Potable En La Calle Nicolas Bravo Entre Calle Rep. De Mexico Y Camino A Ej. San Vicente. Y En - 3452428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS34524 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD Seleccione el nombre de Asentamiento, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE REPUBLICA DE MEXICO Y CAMINO EJ. SAN, lon:-99.3745198, lat:23.41084156}}06-04-2016 06-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901808/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797685 Proyecto de inversión 96000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Benito Juarez - 17076528 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 170765 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:58, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 87700 BENITO JUÁREZ (EL TEPEYAC), JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTO DEL EJIDO B, lon:-98.418846, lat:24.33883038}}06-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901813/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797813 Proyecto de inversión 149074.85 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149074.85, modificado:149074.85}}Amp De Red De Agua Potable De La Calle Uruguay Entre Veinte De Noviembre Y Emiliano Zapata De La Col Buenos Aires - 20927328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209273 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA BUENOS AIRES, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA, lon:-98.31917062, lat:22.71945044}}22-08-2016 23-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901941/proyecto_FIN, 901941/proyecto_INICIO, 901941/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797819 Proyecto de inversión 8680.12 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8680.12, modificado:8680.12}}Construccion De Techos De Fibrocemento De La Col Via Lactea De Villa Manuel - 13781928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137819 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA COL. VIA LACTEA DE VILLA MANUEL, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA, lon:-98.30644658, lat:22.73343693}}09-05-2016 04-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901947/proyecto_INICIO, 901947/proyecto_FIN, 901947/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797821 Proyecto de inversión 117129.53 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117129.53, modificado:117129.53}}Construccion De Techos De Fibrocemento De La Col Piloto De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3583228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35832 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA PILOTO, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. PILOTO DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALE, lon:-98.30724051, lat:22.73133911}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901949/proyecto_INICIO, 901949/proyecto_FIN, 901949/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797828 Proyecto de inversión 390258.24 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390258.24, modificado:390258.24}}Construcción De Techos De Fibrocemento Del Ejido Atizapan De Zaragoza - 20685328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206853 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:203, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 89700 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA SE ENCUENTRAA, lon:-98.59035368, lat:22.83172406}}04-07-2016 13-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901956/proyecto_INICIO, 901956/proyecto_FIN, 901956/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797950 Proyecto de inversión 28118.33 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28118.33, modificado:28118.33}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej Gonzalez Mpio De Gonzalez Tam - 13782328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. GONZALEZ, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLAS DE CARRETERA DEL TRAMO COMPRENDIDO, lon:-98.40519442, lat:22.79812206}}09-05-2016 04-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902078/proyecto_PROCESO, 902078/proyecto_FIN, 902078/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797952 Proyecto de inversión 189562.44 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189562.44, modificado:189562.44}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej Gonzalez Mpio De Gonzalez Tam - 3499028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS34990 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:INTERIOR EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO GONZALEZ SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM. DE LA CABECERA M, lon:-98.40669646, lat:22.79962543}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902080/proyecto_INICIO, 902080/proyecto_PROCESO, 902080/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797954 Proyecto de inversión 294001.85 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294001.85, modificado:294001.85}}Construccion De 2 Unidades Basicas De Vivienda En El Ej Magiscatzin Mpio De Gonzalez Tam - 3700828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37008 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:INTERIOR EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO MAGISCATZIN DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.69822037, lat:22.80272256}}11-01-2016 20-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902082/proyecto_INICIO, 902082/proyecto_PROCESO, 902082/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797961 Proyecto de inversión 351822.77 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351822.77, modificado:351822.77}}Construcción De Techos De Fibrocemento En El Ej La Reforma Del Mpio De Gonzalez Tam - 3471928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS34719 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA REFORMA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO HACIA LA CA, lon:-98.31269929, lat:22.48769317}}13-01-2016 13-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902089/proyecto_PROCESO, 902089/proyecto_INICIO, 902089/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798209 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}Construccion De Muro Firme - 203971 28 Tamaulipas 8 Casas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CASAS TAM 203971 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:84, direccion:EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 00000 PIEDRAS NEGRAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS SE UBICA A 35.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-98.53692983, lat:23.61927852}}15-08-2016 15-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902337/proyecto_PROCESO, 902337/proyecto_INICIO, 902337/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798884 Proyecto de inversión 151483.07 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151483.07, modificado:151483.07}}Rehabilitacion De Concreto Asfáltico E Hidráulico De Diversas Calles De La Col Praxedis Balboa De La Cab Mpal - 31516328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315163 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DE LA CABECERA M, lon:-98.4229181, lat:22.83313309}}07-11-2016 15-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903012/proyecto_FIN, 903012/proyecto_INICIO, 903012/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798888 Proyecto de inversión 86974.47 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86974.47, modificado:86974.47}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Jardin De La Cabecera Municipal - 20701328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS207013 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA JARDÍN, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL UN COSTADO DE LA COL. PRAXEDIS BALBO, lon:-98.41711071, lat:22.82848668}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903016/proyecto_INICIO, 903016/proyecto_PROCESO, 903016/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798894 Proyecto de inversión 391674.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391674.7, modificado:391674.7}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 20696128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206961 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR N COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LA OESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-98.43925337, lat:22.83346353}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903022/proyecto_PROCESO, 903022/proyecto_FIN, 903022/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798896 Proyecto de inversión 137708 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137708.0, modificado:137708.0}}Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda En La Col Integración Familiar - 20682528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206825 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA COL. INTEGRACION FAMILIAR, 89700 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA CABECERA M, lon:-98.43454847, lat:22.81900913}}28-06-2016 12-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903024/proyecto_INICIO, 903024/proyecto_FIN, 903024/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798903 Proyecto de inversión 59451.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59451.7, modificado:59451.7}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Sector Oriente De La Cab Mpal - 3638328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36383 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COL. SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-98.42233033, lat:22.82585658}}13-01-2016 13-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903031/proyecto_INICIO, 903031/proyecto_FIN, 903031/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798905 Proyecto de inversión 199619.71 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199619.71, modificado:199619.71}}Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica E Hidraulica De La Calle Zaragoza Y Felipe Angeles De La Col Cesar Lopez De Lara De La Cabecera Mpal - 32203128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS322031 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS RUMBO AL HO, lon:-98.43187193, lat:22.82935002}}24-11-2016 28-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903033/proyecto_PROCESO, 903033/proyecto_INICIO, 903033/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798914 Proyecto de inversión 58617.68 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58617.68, modificado:58617.68}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej Fortin Agrario Del Mpio De Gonzalez Tam - 3502328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35023 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENT, lon:-98.75150695, lat:23.04497146}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903042/proyecto_PROCESO, 903042/proyecto_FIN, 903042/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799289 Proyecto de inversión 63797.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63797.8, modificado:63797.8}}Construccion De Techo Firme En El Ej Coahuila - 11185128 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 111851 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:EJIDO COAHUILA, 87980 COAHUILA, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , A UNA CUADRA DEL TEMPLO DEL EJIDO, lon:-99.24513602, lat:22.87093375}}15-02-2016 14-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903417/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799348 Proyecto de inversión 139184.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139183.79, modificado:139183.79}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30967828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309678 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:166, direccion:EJIDO CONRRADO CASTILLO, 87780 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO CONRADO CASTILLO, lon:-99.02567973, lat:24.06777911}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903476/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799349 Proyecto de inversión 32258.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32257.86, modificado:32257.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuartos Para Baños - 32513028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 325130 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:166, direccion:EJIDO CONRADO CASTILLO, 87780 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO DE CONRADO CASTILLO, lon:-99.02594862, lat:24.06746563}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903477/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801102 Proyecto de inversión 676156.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676156.29, modificado:676156.29}}Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Entre Las Calles Amado Nervo Y Alvaro Obregon - 35052328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA350523 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD SOTO LA MARINA, 00000 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALVARO OBREGON, L, lon:-98.21050171, lat:23.76667217}}10-11-2016 19-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905230/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801103 Proyecto de inversión 492715.65 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492715.65, modificado:492715.65}}Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Callecuauhtemoc Entre Las Calles Amado Nervo Y Alvaro Obregon - 35115928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA351159 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAHTEMOC CIUDAD SOTO LA MARINA, 00000 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE, lon:-98.20969705, lat:23.76614685}}10-11-2016 19-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905231/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801115 Proyecto de inversión 171680 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171680.0, modificado:171680.0}}Equipamiento De Pozo, En El Ejido Tepehuajes. - 1505828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15058 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:284, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE LAS RUSIAS - TEPEHUAJES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 340 EJIDO , 00000 TEPEHUAJES DE ARRIBA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.788789, lat:23.51498784}}04-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905243/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801138 Acción 45325 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45325.0, modificado:45325.0}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 27124028 Tamaulipas 36 San Nicolás Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 271240 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.828745, lat:24.693641}}01-08-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905266/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801251 Proyecto de inversión 814521.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814521.54, modificado:814521.54}}Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable Cardoncita - 26736428 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 267364 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ALBERTO CARRERA TORRES BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CAUDILLOS DEL SU, lon:-99.72417399, lat:22.99286914}}12-06-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905379/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801254 Proyecto de inversión 389000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389000.0, modificado:389000.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio - 211004 28 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO TULA TAMPS 211004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.71832327, lat:22.99484016}}01-08-2016 31-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905382/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802407 Proyecto de inversión 174682.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174682.2, modificado:174682.2}}Construccion De Techo Firme En Zona Centro - 11607728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 116077 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA ZONA CENTRO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, OBRA UBICADA A, lon:-99.33309146, lat:22.8425065}}10-02-2016 09-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906535/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802411 Proyecto de inversión 238476.34 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238476.34, modificado:238476.34}}Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 27084728 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 270847 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAS VIRGENES, lon:-98.89595224, lat:24.73560138}}01-07-2016 30-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906539/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802423 Proyecto de inversión 94425.25 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:94424.25, modificado:94424.25}}Construccion De Dispensario Medico - 30459028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 304590 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN PATRICIO, lon:-99.08427879, lat:24.06573194}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906551/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200871038 Proyecto de inversión 125000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}}Ampliacion De Red Electrica En La Col Rafael Osorio Garza Del Pob Graciano Sanchez - 6172128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS61721 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE UNA COLONIA DEL POB. GRACIAN, lon:-98.56072776, lat:22.65177026}}03-07-2017 31-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980054/proyecto_PROCESO, 980054/proyecto_INICIO, 980054/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200871936 Proyecto de inversión 280998.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280998.14, modificado:280998.14}}Rehabilitación De Camino Rural - 56781 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 56781 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:EJIDO EJIDO SUCILLO, 87730 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, lon:-99.15489979, lat:24.50309698}}05-06-2017 23-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{980952/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873750 Proyecto de inversión 403870.1 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403870.1, modificado:403870.1}}Construccion De Red De Agua Potable - 4339528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 43395 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MAINERO INTERIOR 150 COLONIA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS DE CALLE M, lon:-98.94575961, lat:24.58376275}}27-04-2017 12-05-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982766/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200874817 Proyecto de inversión 87927.23 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87927.23, modificado:87927.23}}Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Francisco Villa - 4339328 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS43393 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-99.15203692, lat:22.47007927}}31-03-2017 30-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983833/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170200893114 Proyecto de inversión 196083.34 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196083.34, modificado:196083.34}}Reparacion Y Mantenimiento De Gradas En Areas Deportivas28 Tamaulipas 12 González Programa de Inversión de MantenimientoUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FORTAMUN-2017-002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CABECERA MUNICIPAL Y VILLA MANUEL, lon:-98.319722, lat:22.727777}}02-05-2017 01-05-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1004539/proyecto_INICIO, 1004539/proyecto_PROCESO, 1004539/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200898587 Proyecto de inversión 788242 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788242.0, modificado:788242.0}}Construccion Y Equipamiento De Aula Didáctica En Telesecundaria Miguel Hidalgo , En El Municipio De Palmillas, En El Estado De Tamaulipas - 528735628 Tamaulipas 31 Palmillas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5287356 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:23.306168; -99.546846, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1024390/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200899412 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Negrete Entre La Carr. Huizache - Cd Mante  Y La Calle Niños Heroes En El Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas - 531551728 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5315517 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE; 22.533565; -99.220708 CALLE MIGUEL NEGRETE; 22.532735; -99.217857, lon:-99.221333, lat:22.534471}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1025215/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942499 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}Construccion De Letrinas En Graciano Sanchez - 17190728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171907 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.55869682, lat:22.64765401}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068752/proyecto_INICIO, 1068752/proyecto_FIN, 1068752/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942503 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}Ampliacion De Red Electrica De La Carr Pob Francisco I Madero Del Pob Graciano Sanchez - 17172128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171721 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.55744115, lat:22.6452355}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068756/proyecto_INICIO, 1068756/proyecto_PROCESO, 1068756/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943566 Proyecto de inversión 178200.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178200.62, modificado:178200.62}}Rehabilitacion De Calles En La Cabecera Municipal De Padilla - 11578028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 115780 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL 34 Y CARRETERA FEDE, lon:-98.8989748, lat:24.04691472}}01-06-2017 10-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069819/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943568 Proyecto de inversión 185164.85 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185164.85, modificado:185164.85}}Rehabilitacion De Calles En La Col Vicente Guerrero De La Cabecera Municipal - 10857528 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 108575 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 101 Y CALLE RIO PURIFICACION, CALLE, lon:-98.8976017, lat:24.04428759}}31-01-2017 05-04-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069821/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943571 Proyecto de inversión 224530.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224530.21, modificado:224530.21}}Construccion De Comedor Comunitario En El Barretal Mpio De Padilla Tam - 19694028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 196940 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 800 MTS APROX. DE LA CARRETERA FEDERAL 85, lon:-99.13897226, lat:24.08591296}}19-05-2017 03-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069824/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943576 Proyecto de inversión 224061.82 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224061.82, modificado:224061.82}}Construccion De Letrinas Para Distribucion En El Municipio De Padilla Tamaulipas - 10846828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 108468 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE S/N EJIDO MARTE R GÓMEZ, 87797 MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y , DISTRIBUCION EN DISTINTAS VIVIENDAS Y EJIDOS CERCANOS, lon:-99.05127307, lat:24.06574036}}06-04-2017 20-05-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069829/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946114 Proyecto de inversión 19200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}}Construccion De Letrinas - 181426 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181426 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:219, direccion:EJIDO POBLADORES DE MEXICO, 87670 POBLADORES DE MÉXICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERNETES PUNTOS DEL EJIDO POBLADORES DE MEXICO, lon:-98.46966073, lat:23.57368554}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072367/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946156 Proyecto de inversión 133840 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133840.0, modificado:133840.0}}Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 14885528 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 148855 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN VILLA SAN NICOLÁS, 87660 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PREDIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA PRESIDENCIA M, lon:-98.83106262, lat:24.69385634}}01-04-2017 31-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072409/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946159 Proyecto de inversión 267680 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267680.0, modificado:267680.0}}Construccion De Dos Cuartos Dormitorios - 15069028 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 150690 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (CORTA CAMINOS), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN DOMICI, lon:-98.83336468, lat:24.61229822}}08-06-2017 08-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072412/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946180 Proyecto de inversión 20800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}}Construccion De Letrinas - 181138 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181138 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:132, direccion:EJIDO LA PIEDRA, 87670 LA PIEDRA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA PIEDRA, lon:-98.11477393, lat:23.48289358}}28-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072433/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300947602 Proyecto de inversión 798372.67 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399186.33, modificado:798372.67}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399186.34, modificado:798372.67}}Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 16113028 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 161130 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:328, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 87980 ROBERTO RÍOS ESPRIELLA, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A ORILLAS AL PONIENTE DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGO, lon:-99.26287232, lat:22.73215639}}01-10-2017 30-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FISMUN/3X1-29-2017-002, contratista:CARLOS ARTURO ACEBO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:798372.67, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1073855/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300947786 Proyecto de inversión 4800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}}Construccion De Letrinas - 182563 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182563 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:EJIDO LA LOBERA, 87670 LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA LOBERA Y SAN VICENTE, lon:-98.19063041, lat:23.43940539}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074039/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300947798 Proyecto de inversión 164396.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164396.22, modificado:164396.22}}Construccion De Letrinas Para Distribucion En El Municipio De Padilla Tamaulipas - 10844328 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 108443 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:65, direccion:CALLE S/N EJIDO SANTA JUANA, 87790 SANTA JUANA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y , DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS VIVIENDAS Y EJIDOS CERCANOS, lon:-98.99516468, lat:24.05772363}}10-03-2017 08-04-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074051/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones
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2020 2 TAM00170300947800 Proyecto de inversión 248462.3 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248462.3, modificado:248462.3}}Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En Ejido El Tablero Mpio De Padilla - 19722328 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 197223 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:72, direccion:CALLE S/N EJIDO EL TABLERO, 87795 EL TABLERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 200 MTS DE OLAZA PRINCIPAL, lon:-99.00254851, lat:24.06561165}}10-08-2017 07-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074053/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300947802 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}Construccion De Letrinas - 181124 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181124 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:EJIDO LAS TUNAS, 87670 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LAS TUNAS, lon:-98.11190977, lat:23.79424789}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074055/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300953611 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}}Rehabilitacion De Camino Rural - 56756 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 56756 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO SAN ANTONIO, 87730 SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EJIDAL, lon:-99.02245731, lat:24.28824316}}30-05-2017 16-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1079864/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954506 Proyecto de inversión 542500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:542500.0, modificado:507669.28}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1072C-01 N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DJN0229PEJ. SAN CAYETANOGUEMEZ, lon:-99.00833, lat:23.919141}}07-07-2017 507,669.28$                           507,669.28$                            152,300.78$                    152,300.78$                       152,300.78$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.45}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954535 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:659503.74}}Construccion De Barda Perimetral Block - Reja 170 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2030C-01 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:203.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL : 28DJN0523S  ZONA CENTROMENDEZ, lon:-98.586217, lat:25.116548}}28-08-2017 659,503.74$                           659,503.74$                            197,851.12$                    197,851.12$                       197,851.12$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.85}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300957390 Proyecto de inversión 3057306.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057306.02, modificado:2749817.57}}Pavimentación Hidráulica De 12 Cm. De Espesor Con Concreto Mr=42 Kg/Cm2 De Calle Ing. Villarreal, Entre Calle Don Elias Y General Rodriguez, Fraccionamiento Reynosa, En El Municipio De Reynosa,Tamaulipas. - 5779343 - 619128 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 6191 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(CON GRAL. RODRIGUEZ; 26.029324; -98.230379) (CON CALLE DON ELIAS; 26.030158; -98.233836), lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 2,749,817.57$                       2,749,817.57$                        2,749,817.57$                2,749,817.57$                   2,749,817.57$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECE-032-2017-LP, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:2902521.75, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1091154/proyecto_INICIO, 1091154/proyecto_PROCESO, 1091154/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM17170300959659 Proyecto de inversión 1524414.48 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524414.48, modificado:1375159.85}}Pavimentación Hidráulica De 15 Cm De Espesor Con Concreto Mr=42 Kg/Cm2 De Calle Americo Villarreal, Entre Justo Sierra Y Guillermo Prieto, En La Colonia Reserva Territorial Campestre, En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas. - 5776947 - 617028 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 6170 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO; 26.086907; -98.321611) (ENTRE CALLE JUSTO SIERRA; 26.087077; -98.323057), lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 1,375,159.85$                       1,375,159.85$                        1,375,159.85$                1,375,159.85$                   1,375,159.85$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECE-033-17-LP, contratista:VERONICA LIZETH MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1501726.51, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1093423/proyecto_INICIO, 1093423/proyecto_PROCESO, 1093423/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM17170300962374 Proyecto de inversión 988364.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988364.66, modificado:888113.64}}Recarpeteo Asfáltico De 5 Cm. De Espesor De La Calle Río Álamo, Entre Calles Cuatro Y Rosalinda Guerrero, En La Colonia Ampliacion Longoria, En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas - 5778456 - 618428 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 6184 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(CON CALLE CUATRO; 26.070913; -98.295627) (CON CALLE ROSALINDA GUERRERO; 26.069505; -98.295852), lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 888,113.64$                           888,113.64$                            888,113.64$                    888,113.64$                       888,113.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECE-067-2017-IR, contratista:CARCEP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA , monto:974767.98, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1096138/proyecto_INICIO, 1096138/proyecto_PROCESO, 1096138/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM17170300968827 Proyecto de inversión 7644470.26 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7644470.26, modificado:7644469.22}}Construcción De Obras Varias Al Interior Del Centro De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2669-05 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}}01-08-2017 7,644,469.22$                       7,644,469.22$                        2,293,340.77$                2,293,340.77$                   2,293,340.77$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7644469.22, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}{1103263/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025628 Proyecto de inversión 723371.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723371.41, modificado:723371.41}}Ampliacion De La Red De Electrificacion Ubicada En La Calle Jose Maria Morelos Del Poblado Loma Alta De Gomez Farias Tamaulipas - 5936528 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 59365 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VI, lon:-99.03084103, lat:22.88420107}}02-06-2017 02-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160708/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025630 Proyecto de inversión 316914.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316914.96, modificado:316914.96}}Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En El Ejido Benito Juarez Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9765028 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97650 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 89780 BENITO JUÁREZ (LA RIBERA), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUARE, lon:-99.02213792, lat:22.84479559}}26-06-2017 26-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160710/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025635 Proyecto de inversión 282198.1 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282198.1, modificado:282198.1}}Ampliacion De Red Electrica Del Ej Gonzalez Del Mpio De Gonzalez Tam - 20951428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209514 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:INTERIOR EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ [EJIDO], GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJ. SE ENCUENTRA A UNOS 700 ML DE LA ESCUELA CBTIS 208 DE GONZALEZ TAM.,, lon:-98.40828433, lat:22.80140572}}01-08-2017 31-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160715/proyecto_INICIO, 1160715/proyecto_FIN, 1160715/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026634 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Ojo De Agua Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9100428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 91004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:69, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL OJO DE AGUA - EL AZTECA EJIDO OJO DE AGUA (LA MORITA), 89784 EL OJO DE AGUA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO V, lon:-99.12590328, lat:23.03515576}}20-06-2017 20-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161714/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026732 Proyecto de inversión 322320.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322320.24, modificado:322320.24}}Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Calle Prolog Francisco I Madero Entre Blvd Morelos Y Fco I Madero - 20892728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208927 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 ML DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.42490525, lat:22.82910991}}17-07-2017 05-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161812/proyecto_PROCESO, 1161812/proyecto_INICIO, 1161812/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026735 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal - 20953828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209538 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA JARDÍN, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURELIANO CAB, lon:-98.41717508, lat:22.82896132}}01-11-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161815/proyecto_INICIO, 1161815/proyecto_PROCESO, 1161815/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026746 Proyecto de inversión 52355 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52355.0, modificado:52355.0}}Ampliacion De Red De Electrica De La Calle Allende Y Vias Del Ffcc De La Zona Centro De La Cab Mpal - 20895728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208957 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL CRUCERO VIAS DE FFCC, lon:-98.42424007, lat:22.82857593}}05-06-2017 24-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161826/proyecto_PROCESO, 1161826/proyecto_INICIO, 1161826/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026815 Proyecto de inversión 188829.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188829.09, modificado:188829.09}}Construcción De Tres Cuartos Para Baño En El Rancho Sanfrancisco Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 21808628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 218086 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:316, direccion:CALLE CAMINO VECINAL A EL RANCHO SANFRANCISCO RANCHERIA RANCHO SANFRANCISCO, 89797 SAN FRANCISCO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO A LA ESPERANZA , lon:-98.9953639, lat:22.98177362}}13-10-2017 28-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161895/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027393 Proyecto de inversión 126743.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126743.57, modificado:126743.57}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Luis Donaldo Colosio En La Cabecera Municipal De Padilla Tam - 22754428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 227544 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-98.90674274, lat:24.05461548}}18-07-2017 05-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162473/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027394 Proyecto de inversión 124231.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Cabecera Municpal De Padilla Tamaulipas - 10873228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 108732 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9, A 1 KM DE LA CARRETER, lon:-98.90735402, lat:24.04642483}}01-02-2017 17-03-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162474/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027401 Acción 16800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 28588128 Tamaulipas 31 Palmillas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 285881 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-08-2017 20-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162481/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027403 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}Construccion De Pozo Profundo Y Ademe En Sector Sur De La Cabecera Municipal De Palmillas - 18623528 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO A TRAVES DE UN TERCERO186235 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CERCANO A LA CALLE PEDRO JOSE MENDEZ CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO, lon:-99.55062924, lat:23.29552441}}01-06-2017 31-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162483/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029189 Proyecto de inversión 336600.78 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336600.78, modificado:336600.78}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 24507928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245079 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:216, direccion:EJIDO JOSE DE ESCANDON, 87670 JOSÉ DE ESCANDÓN Y HELGUERA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE DE ESCANDON, lon:-98.19748552, lat:23.9843422}}15-10-2017 13-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164269/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029191 Proyecto de inversión 1166792.08 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166792.08, modificado:1166792.08}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 24507328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245073 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:224, direccion:EJIDO BERNADO GUTIERRES DE LARA, 87670 BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EJIDO BERNARDO GUTIERRES DE LARA, lon:-98.19799378, lat:23.94544798}}15-10-2017 13-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164271/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029231 Proyecto de inversión 14400 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}}Construccion De Letrinas - 181535 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181535 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87670 CINCO DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO CINCO DE MAYO, lon:-98.13870839, lat:23.45460405}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164311/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030296 Proyecto de inversión 210200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7644.76, modificado:7644.76}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6200.0, modificado:6200.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100355.24, modificado:100355.24}}Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En Zap Colonia El Paraiso - 25086528 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE UNO COLONIA EL PARAISO, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE PRIVADA CALLE DIEZ Y PRIVADA CALLE OCHO, A 50 METROS DEL CEMENTERIO , lon:-99.22800975, lat:22.53548961}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165376/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM16170401043736 Proyecto de inversión 608625 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:608625.0, modificado:471275.87}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1038C-01 N 0 0 383 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1363.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR0250I  ZONA CENTROCAMARGO, lon:-98.835989, lat:26.316724}}05-10-2017 471,275.87$                           471,275.87$                            470,975.96$                    470,975.96$                       470,975.96$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170401043772 Proyecto de inversión 14399186.2 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43991862E7, modificado:1.402286795E7}}Rehabilitación De Alcantarillado Y Saneamiento En General Francisco González Villarreal (San Jrehabilitación De Alcantarillado Y Saneamiento En General Francisco González Vuan), Mpio. De San Fernando28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2937-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:762, direccion:FRANCISCO GONZÁLEZ VUAN), MPIO. DE SAN FERNANDO, lon:-97.802223, lat:25.247222}}22-11-2017 01-04-2018 14,022,867.95$                    14,022,867.95$                     14,022,867.95$              14,022,867.95$                14,022,867.95$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-237-17-P, contratista:PREMEZCLADOS LA JOYA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.439210703E7, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}{1179164/proyecto_INICIO, 1179164/proyecto_PROCESO, 1179164/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se rechaza para su correccion, trimestre:2.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:se rechaza para su correccion, trimestre:2.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:se rechaza para su correccion, trimestre:2.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:se rechaza para su correccion, trimestre:2.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM18180101062169 Proyecto de inversión 955051 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955051.0, modificado:955051.0}}Construccion De Drenaje Sanitario En Col Ampliacion Praxedis Balboa - 242628 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2426 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA AMPLIACION PRAXEDIS BALBOA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA AL SUROEST, lon:-99.39148752, lat:23.40180794}}09-04-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM06-2018-020, contratista:GRAGOM CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:955051.0, importe_modificado:955051.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199080/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101062183 Proyecto de inversión 578936.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578936.91, modificado:578936.91}}Construccion De Sanitarios Secos Letrinas En El Ej San Juan De Oriente - 244128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2441 N 0 0 236 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO SAN JUAN DE ORIENTE, 87933 SAN JUAN DE ORIENTE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA BENIFICA, lon:-99.33559839, lat:23.51607253}}09-05-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM06-2018-021, contratista:JORCY CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:578936.91, importe_modificado:578936.91}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1199094/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101062192 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:1375651.71}}Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido Luis Caballero - 186728 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1867 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:EJIDO , 87700 GENERAL LUIS CABALLERO (SANTO DOMINGO), JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A LA SALIDA DEL CAMINO QUE VA A LAS PARCELAS, lon:-98.67000683, lat:24.33315718}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1199103/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062936 Proyecto de inversión 1391002.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391002.8, modificado:1391002.8}}Construcción De Colector Sanitario En La Cabecera Municipal De San Carlos Tamaulipas - 163428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1634 N 0 0 550 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA SANCARLOS-PADILLA Y , ENTRADA AL PUEBLO DE SAN CARLOS, lon:-98.93112555, lat:24.58205544}}28-05-2018 02-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199847/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062937 Proyecto de inversión 724800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724800.0, modificado:724800.0}}Construccion De Cuarto Para Baños En Cabecera Municipal De San Carlos Tamaulipas - 274328 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 2743 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.94715444, lat:24.58451404}}10-09-2018 31-10-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199848/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101067790 Proyecto de inversión 10205000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0205E7, modificado:7260790.35}}Construcción De Campos De Futbol 11 Pasto Sintético De 100 X 60 M., En El Municipio De Tampico, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2150-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:-, lon:-97.868611, lat:22.255277}}05-03-2018 7,260,790.35$                       7,260,790.35$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-EEP-041-18-P, contratista:COMERCIALIZADORA FUGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7260790.35, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}{1204823/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101077930 Proyecto de inversión 3434763.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434763.78, modificado:1144921.26}}Construccion Techumbre De 15.00 X 30.00, Con Cancha De Usos Multiples, En El Ejido Coahuila, Municipio De Ocampo, Tamaulipas Según Contrato No. Oca-Fofi2-002-2018 Y Obra No. Oca-Fofi2-006-2018.28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO OCA-FOFI2-006-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:ejido Coahuila, municipio de ocampo, tamaulipas, lon:-99.245277, lat:22.870833}}06-04-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCA-FOFI2-002-2018, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:3434763.78, importe_modificado:1144921.26}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1215841/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101077934 Proyecto de inversión 3434763.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434763.78, modificado:1144921.26}}Construccion Techumbre De 15.00 X 30.00, Con Cancha De Usos Multiples, En El Ejido La Muralla, Municipio De Ocampo, Tamaulipas Según Contrato No. Oca-Fofi2-002-2018 Y Obra No. Oca-Fofi2-007-2018.28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO OCA-FOFI2-007-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:ej. La muralla, lon:-99.300277, lat:22.814166}}06-04-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCA-FOFI2-002-2018, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:3434763.78, importe_modificado:1144921.26}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1215845/proyecto_INICIO, 1215845/proyecto_FIN, 1215845/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117098 Proyecto de inversión 6141.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}}Construcción De Piso Firme La Esperanza - 171428 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1714 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:EJIDO ALLENDE, 87720 LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS, A MEDIA CUADRA DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.57698036, lat:24.31986964}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255480/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117105 Proyecto de inversión 6141.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}}Construcción De Piso Firme En Benito Juarez - 172528 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1725 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:58, direccion:EJIDO , 87700 BENITO JUÁREZ (EL TEPEYAC), JIMÉNEZ TAMAULIPAS, LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.41876024, lat:24.34078548}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255487/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117439 Proyecto de inversión 124536.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124536.83, modificado:124536.83}}Ampliación De Red Eléctrica En El Pob Tamaholipa - 13554228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS135542 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:INTERIOR EJIDO POB. TAMAHOLIPA, 89700 TAMAHOLIPA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN LADO DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD, lon:-98.66713973, lat:22.79696313}}16-07-2018 25-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1255821/proyecto_FIN, 1255821/proyecto_PROCESO, 1255821/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117443 Proyecto de inversión 233500.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233500.05, modificado:233500.05}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido El Progreso Del Municipio De Gonzalez Tam - 9044628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM90446 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:CALLE EJIDO EL PROGRESO CUARTEL EL PROGRESO, 89704 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EJIDO EL PROGRESO A UNA CUADRA DE DONDE SE ENCUENTRA LA ESC. PRIMARIA, lon:-98.42462784, lat:23.01408869}}07-05-2018 23-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255825/proyecto_INICIO, 1255825/proyecto_PROCESO, 1255825/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117461 Proyecto de inversión 77847.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}}Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido San Fernando Del Municipio De Gonzalez Tam - 4457928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44579 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:264, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA EJIDO EJIDO SAN FRENANDO, 00000 SAN FERNANDO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A CUATRO CUADRAS DE LA CARRETERA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-98.75275671, lat:22.77794872}}01-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255843/proyecto_INICIO, 1255843/proyecto_PROCESO, 1255843/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117624 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 179228 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1792 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.48886626, lat:24.22241993}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256006/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117630 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 179128 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1791 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.47925323, lat:24.21991513}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256012/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117634 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 178428 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1784 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.48886626, lat:24.21866272}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256016/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117639 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 177828 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1778 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CABALLERO PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MINA Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.47854124, lat:24.21294703}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256021/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117640 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 177628 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1776 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AZTECAS PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LIBERTAD, A DOS CUADRAS DE LA ZONA ZAP 0437, lon:-98.49034832, lat:24.21036377}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256022/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118319 Proyecto de inversión 72924.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72924.46, modificado:72924.46}}Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Isabel Robles Entre Benito Juarez E Hidalgo Col Cesar Lopez De Lara - 13088528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM130885 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL ROBLES COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, MEDIA CUADRA DE LA VIAS DEL FFCC, lon:-98.43294211, lat:22.83265176}}01-06-2018 16-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1256701/proyecto_INICIO, 1256701/proyecto_FIN, 1256701/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118699 Proyecto de inversión 572320 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376320.0, modificado:376320.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Ampliación La Reforma - 9329228 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93292 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:CALLE S/N EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 00000 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CATORCE VIVIENDAS DEL EJ. AMPLIACIÓN LA REFORMA, lon:-99.22841628, lat:22.47213815}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257081/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo, trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180201119035 Acción 22013.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22013.81, modificado:22013.81}}523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 13288828 Tamaulipas 31 Palmillas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS132888 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}19-03-2018 28-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1257417/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201121374 Proyecto de inversión 99690 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99690.0, modificado:99690.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio - 32666 28 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32666 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:EJIDO EL LLANO DE AZUAS, 87973 OJO DE AGUA DE LA VACA, PALMILLAS TAMAULIPAS, CONGREGACIÓN OJO DE AGUA DE LA VACA, lon:-99.56031567, lat:23.18444603}}09-04-2018 31-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1259756/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123663 Proyecto de inversión 449680 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295680.0, modificado:295680.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9922028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99220 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 11 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0081 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22624469, lat:22.53573035}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262045/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123664 Proyecto de inversión 81760 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9909428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99094 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 2 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0096 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21236251, lat:22.53370065}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262046/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123945 Proyecto de inversión 40880 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Rancho La Comita - 9345928 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93459 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:CALLE S/N RANCHO LA COMITA, 00000 LA COMA (LA COMITA), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE S/N RANCHO LA COMITA LA COMA LA COMITA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N,, lon:-99.22816839, lat:22.53909097}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262327/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123962 Proyecto de inversión 17477.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17477.12, modificado:17477.12}}Construccion De Piso Firme - 135235 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135235 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ESPAÑITA, lon:-99.32978883, lat:22.83289792}}02-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262344/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123969 Proyecto de inversión 66487.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66487.05, modificado:66487.05}}Construccion De Techo Firme - 86000 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86000 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LAS COLONIAS PASO ANCHO EL CHOY Y COLONIA MILPA VIEJA, lon:-99.34306371, lat:22.84239877}}01-08-2018 30-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262351/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123976 Proyecto de inversión 109228.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109228.73, modificado:109228.73}}Construccion De Techo Firme - 86012 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86012 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ZONA CENTRO COLONIA EL CANAL COLONIA LOS OLMOS Y LA COLONIA MILPA VIEJA, lon:-99.3341966, lat:22.84748024}}01-08-2018 30-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262358/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123984 Proyecto de inversión 525404.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525404.49, modificado:525404.49}}Ampliacios De Red De Drenaje Sanitario En La Col Lazaro Cardenas - 8494128 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 84941 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE UBICA EN DOS CALLES SOBRE LA CALLE SABINOS, Y SOBRE LA CALLE MORELSO, EN LA COL.. LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE OCAMPA, TAM, lon:-99.3304415, lat:22.84770092}}23-04-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-004, contratista:JUAN MIGUEL PUENTE ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:525404.49, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262366/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133521 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:472203.91}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015construccion Sin Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 750 Aislada   Obra Exterior: Red Electrica 45.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2148C-01 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO : 28DJN0268RCOL. VICENTE GUERREROTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 472,203.91$                           472,203.91$                            183,275.32$                    183,275.32$                       183,275.32$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133537 Proyecto de inversión 814000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:814000.0, modificado:757557.77}}Itife-Cien16-I-Sop-0020-2018-0033construccion De Comedor De 6.00 X12.00 Mt.   Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2150C-01 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ : 28DJN0096PCOL. GUTIERREZ DE LARAVICTORIA, lon:-99.146111, lat:23.736111}}03-07-2018 757,557.77$                           757,557.77$                            754,474.56$                    754,474.56$                       754,474.56$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201143057 Proyecto de inversión 768368 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768368.0, modificado:768368.0}}Ampliacion De Red De Agua Potable En El Ej. Jose Ma. Morelos Mpio De Jaumave Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM MJT-FORTALECE05-2018-018N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:-, lon:-99.376111, lat:23.504722}}04-06-2018 01-10-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FORTALECE05-2018-018, contratista:ING ADRIANA WALLE MORENO, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:768368.0, importe_modificado:768368.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1282783/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201143093 Proyecto de inversión 387602.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387602.46, modificado:387602.46}}Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Gradas En El Ej. San Juan De Oriente, Mpio De Jaumave, Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, direccion:-, lon:-99.335, lat:23.516111}}25-04-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISMUN04-2018-013, contratista:OSCAR ORLANDO PORRAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:387602.46, importe_modificado:387602.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1282822/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143485 Proyecto de inversión 993169.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993169.75, modificado:993169.75}}Ampliación De Red De Alcantarillado 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASFAIS2018011 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. PRAXEDIS BALBOA, CESAR LOPEZ DE LARA Y ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.430555, lat:22.828055}}07-03-2018 01-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283253/proyecto_INICIO, 1283253/proyecto_FIN, 1283253/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143510 Proyecto de inversión 261238.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261238.43, modificado:261238.43}}Ampliacion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDROMAR2018001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:COL. NUEVO AMANECER DE LA CABECERA MUNICIPAL  Y COL. PROGRESO DE VILLA MANUEL, lon:-98.425969, lat:22.827329}}22-04-2018 01-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283278/proyecto_INICIO, 1283278/proyecto_PROCESO, 1283278/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301298270 Proyecto de inversión 99690 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99690.0, modificado:99690.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 3268328 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32683 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 87972EL NARANJO (EL NARANJITO), PALMILLAS TAMAULIPASENTREY,EJIDO EL NARANJO, lon:-99.54103595, lat:23.13440425}}09-04-2018 31-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1298270/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301299165 Proyecto de inversión 467906.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467906.43, modificado:467906.43}}AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGON - 8584728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85847 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:118, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 87980RICARDO FLORES MAGÓN, OCAMPO TAMAULIPASENTRECARRETERA ESTAL NO. 81 Y,SE ENCUENTRA A 50 METROS DE ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.41097505, lat:22.72416138}}20-07-2018 19-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1299165/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301299166 Proyecto de inversión 339466.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339466.47, modificado:339466.47}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 86038 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86038 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:EJIDO LA MURALLA, 87980LA MURALLA, OCAMPO TAMAULIPASENTRE Y,SE ENCUENTRA EN VARIAS PARTES DEL EJIDO LA MURALLA, lon:-99.29982736, lat:22.81426125}}15-08-2018 15-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1299166/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301317709 Proyecto de inversión 596669.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596669.2, modificado:596669.2}}CONTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJ FLECHADORES - 22156628 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 221566 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:EJIDO EJ. FLECHADORES, 00000FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPASENTREY,COLINDANCIAS AL NORTE PROP. DE JUAN GABRIEL CASTELLANOS DE LA FUENTE, AL SUR CON PROP. ESTHER DE LA FUENTE, ESTE PROP. DE NOE IZAGUIRRE , A TRES CUADRAS DE ESC. PRIM. FRANCISC, lon:-98.67589454, lat:24.52253082}}02-07-2018 01-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1317709/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301319616 Proyecto de inversión 49945.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49945.75, modificado:49945.75}}CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22761328 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227613 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE S/N CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS DOS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AGEB 0043, lon:-99.22147762, lat:22.53551085}}03-09-2018 27-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319616/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo, trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301323113 Proyecto de inversión 256730.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256730.95, modificado:256730.95}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA LOBERA - 24291528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA242915 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:CALLE S/N EJIDO LA LOBERA, 87670LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 20 KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-98.19136005, lat:23.44105915}}22-04-2018 20-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323113/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301329026 Proyecto de inversión 201923.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201923.41, modificado:201923.41}}AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN EL EJ SAN ANTONIO EN EL MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 27002028 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 270020 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:CALLEEJIDO SAN ANTONIO, 87936SAN ANTONIO, JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLEY CALLE , CALLEEJIDO UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.34126032, lat:23.58207618}}10-09-2018 09-11-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1329026/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301337759 Proyecto de inversión 655889.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655889.34, modificado:655889.34}}CONSTRUCCION DE LETRINAS ETAPA TRES PARA DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 28782428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 287824 N 0 0 950 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE S/N EJIDO MARTE R GÓMEZ, 87797MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN VARIOS EJIDOS, lon:-99.05559032, lat:24.06646473}}29-05-2018 27-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1337759/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301384229 Proyecto de inversión 346150 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346150.0, modificado:346150.0}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. MÉNDEZ EN CALLE RIO ALAMO ENTRE CALLES ROSALINDA GUERRERO Y CUATRO EN LA COLONIA PROL. LONGORIA28 Tamaulipas 32 Reynosa Otros proyectos de InversiónUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASSOP-REY-FORTALECIMIENTO-196-2018-ADN 0 0 412 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Río Alamo 1930, Longoria, 88660 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.29575062, lat:26.07029989}}27-07-2018 24-10-2018 346,150.00$                           346,150.00$                            346,150.00$                    346,150.00$                       346,150.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECIMIENTO-196-2018-AD, contratista:SCORSSA Servicios, Construcciones, Rentas y Suministros S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:341834.38, importe_modificado:341834.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}{1384229/proyecto_INICIO, 1384229/proyecto_PROCESO, 1384229/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2018. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301385019 Proyecto de inversión 437000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:437000.0, modificado:370210.97}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1131C-01 N 0 0 183 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1479.0, meta_modificada:1479.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 507, El Parian, 88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.15212631, lat:26.4299791}}10-07-2018 05-01-2019 370,210.97$                           370,210.97$                            326,459.70$                    326,459.70$                       326,459.70$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.52}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401416800 Proyecto de inversión 346388.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346388.89, modificado:346388.89}}REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS EN EL EJIDO REVOLUCION VERDE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 5772228 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS57722 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:247, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN VERDE, 87230 REVOLUCIÓN VERDE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS EN EL EJIDO REVOLUCION VERDE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS., lon:-98.93142276, lat:23.80211224}}02-05-2018 28-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1416800/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401434335 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL - 33954028 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA  MUNICIPAL 339540 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 150 METROS . AL ESTE DE LA CARRETERA BURGOS NORIAS A 400 METROS AL NORTE DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ., lon:-98.79562253, lat:24.95367178}}01-11-2018 28-11-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1434335/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436266 Acción 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 35018928 Tamaulipas 11 Gómez Farías Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS 350189 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.155513, lat:23.047103}}01-07-2018 28-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1436266/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401444944 Proyecto de inversión 93550.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN  CONGREGACIÓN SANTA GERTRUDIZ DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37327928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373279 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:341, direccion:CALLE S/N EJIDO SANTA GERTRUDIS, 87247 SANTA GERTRUDIS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJ. SANTA GERTRUDIZ DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ, lon:-99.09694382, lat:23.90299408}}03-12-2018 27-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444944/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401459274 Proyecto de inversión 187100.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187100.12, modificado:187100.12}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 40386628 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS403866 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:CALLE S/N EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 87240 GUADALUPE VICTORIA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN UNA VIVIENDA DEL EJ. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUEMEZTAMAULIPAS, lon:-99.14366246, lat:24.07442991}}10-12-2018 31-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1459274/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401472977 Proyecto de inversión 1362458.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362458.09, modificado:1362458.09}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ - 41925628 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 419256 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SOLEDAD-SAN CARLOS Y , CARRETERA SOLEDAD SAN CARLOS A 1 HORA DE LA CAPITAL DE TAMAULIPAS, lon:-98.99986636, lat:24.34961506}}05-03-2018 12-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1472977/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401473062 Proyecto de inversión 1098000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098000.0, modificado:1098000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS MAGUEYES VICTOR MANUEL BUENO GRACIANITO Y CORRALEJO - 41935528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 419355 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SOLEDAD-SAN CARLOS Y , EJIDO MAUEYES ENTRE LA CARRETERA SOLEDAD SAN CARLOS, lon:-99.03241114, lat:24.34696671}}03-09-2018 24-10-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1473062/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401484499 Proyecto de inversión 436594.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436594.8, modificado:436594.8}}ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 43236328 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS 432363 S 100 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL 18 VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARTAGOZA Y , SE INSTALARAN LAMPARAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y EN CARRETERA NACIONAL 18, lon:-98.58650343, lat:25.1192439}}01-10-2018 29-11-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1484499/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401487561 Acción 98600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 15867028 Tamaulipas 17 Jaumave Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 158670 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-06-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}{1487561/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401488380 Acción 1325968.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325968.11, modificado:1325968.11}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 27892828 Tamaulipas 39 Tula Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 278928 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2018 28-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1488380/proyecto_PROCESO, 1488380/proyecto_INICIO, 1488380/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401488743 Acción 62345 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62345.0, modificado:62345.0}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 30539128 Tamaulipas 36 San Nicolás Otros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 305391 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.828745, lat:24.693641}}04-09-2018 18-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1488743/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401501790 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:636387.34}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0044-2018-0059 REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MANUELITA BARRERA PEÑA : 28DJN0176A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2179C-01 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Río Bravo, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0196416, lat:26.3970136}}10-10-2018 28-12-2018 636,387.34$                           636,387.34$                            355,405.55$                    355,405.55$                       355,405.55$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101507401 Proyecto de inversión 19020075.75 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.902007575E7, modificado:1.902007575E7}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ZACATECAS CON AVENIDA INDEPENDENCIA EN LA COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 1148128 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE11481 S 5200 3085 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 88786 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y  ,   CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ZACATECAS CON AVENIDA INDEPENDENCIA EN LA COLONIA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, lon:-98.23838137, lat:26.05333615}}30-04-2019 30-07-2019 16,190,489.27$                    16,190,489.27$                     16,190,489.27$              16,190,489.27$                16,190,489.27$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-131-2019-LP, contratista:FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1.619048927E7, importe_modificado:1.619048927E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}}{1507401/proyecto_INICIO, 1507401/proyecto_PROCESO, 1507401/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra con finiquito y entregada por lo cual se solicita cancelacion, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM190101513358 Acción 22783388 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2783388E7, modificado:2.2783388E7}}SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2019 UPV 28 Tamaulipas 41 Victoria Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA N 0 0 1573 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Cdad. Victoria, Viento Huasteco, 87120 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1121722, lat:23.7152505}}01-01-2019 31-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, trimestre:2.0, usuario:elviagtretom, fecha:2020-07-18}}{obs1: {observación:NO SE DEBE SUBIR EN PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:NO SE DEBE SUBIR EN PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-18}, obs3: {observación:NO SE DEBE SUBIR EN PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-18}, obs4: {observación:NO SE DEBE SUBIR EN PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-18}}

2020 2 TAM190101514521 Proyecto de inversión 2286000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2286000.0, modificado:2286000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-016-2019-0019 CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE PUERICULTURA SIN MOBILIARIO 7 EE ESTR. 715 (U1-C) AISLADO + ANDADOR 12 X 3 M + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2403C-01. N 0 0 1149 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Javier, Los Rosales, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5302042, lat:25.8156282}}01-04-2019 19-06-2019 1,878,229.98$                       1,878,229.98$                        1,650,387.43$                1,650,387.43$                   1,650,387.43$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514727 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0003-2019-0006 REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2280C-01 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Burocrática, 88756 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2917371, lat:26.0445943}}05-03-2019 03-05-2019 576,918.18$                           576,918.18$                            543,405.02$                    543,405.02$                       543,405.02$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0003-2019-0006, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1622618.07, importe_modificado:1622618.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:90.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514963 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:540000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION EN SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2292C-01 N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Brasil, Arnulfo Martínez, 88945 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1235538, lat:25.9853313}}08-04-2019 05-08-2019 512,279.43$                           512,279.43$                            318,792.38$                    318,792.38$                       318,792.38$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201531584 Proyecto de inversión 1689260 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844630.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844630.0, modificado:833986.72}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION CHAPALA ENTRE CALLE MANUEL J CLOUTHIER Y CALLE JORGE NEGRETE CALLE LUIS PEREZ MEZA ENT - 4405928 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS44059 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE PROLONGACIOJN LAGUNA DE CHAPALA PUEBLO LOS COMALES, 88460 COMALES, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MANUEL J. CLOUTHIER, CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ 1.- CALLE PROLONGACION LAGUNA DE CHAPALA ENTRE CALLE JOR, lon:-98.92404666, lat:26.17504263}}01-10-2019 30-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-19/012, contratista:ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:833986.72, importe_modificado:833986.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}{1531584/proyecto_INICIO, 1531584/proyecto_PROCESO, 1531584/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando. Se encuentra en estatus Fisico-Fianciero al 100%, trimestre:2.0, usuario:miguelamartinezma, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201531666 Proyecto de inversión 107601.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107601.3, modificado:107601.3}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALADECES CALLEJON DEL BESO - 4427028 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ44270 S 16 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:CALLEJON CALLEJON DEL BESO COLONIA VALADECES, 88410 VALADECES, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE ZARAGOZA AL LLEGAR A VALEDECES ENTRAS POR LA CALLE ZARAQGOZA CON DIRECCION A LA CALLE HIDALGO, lon:-98.67490515, lat:26.23434588}}20-06-2019 20-07-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-43-FAIS-2019, contratista:ISRAEL FEANCISCO SARABIA GUERRA, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:106867.55, importe_modificado:106867.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{1531666/proyecto_INICIO, 1531666/proyecto_FIN, 1531666/proyecto_PROCESO, 1531666/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada y operando  Avance Físico-Financiero al 100%  Se solicita cancelación de folio correspondiente, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201534715 Proyecto de inversión 300065.67 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300065.67, modificado:300065.67}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA PRADO SUR CALLE ANGELICAS - 4849128 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ48491 S 18 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.0, meta_modificada:379.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ANGELICAS COLONIA CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE  CALLE ARRAYANES Y CALLE AVELLANAS, CALLE PALMERAS AL LLEGAR A GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRAS POR LA AVENIDA, lon:-98.58769267, lat:26.21441037}}10-07-2019 20-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-43-FAIS-2019, contratista:ISRAEL FRANCISCO SARABIA GUERRA, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:298711.0, importe_modificado:298711.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:379.0}}{1534715/proyecto_INICIO, 1534715/proyecto_PROCESO, 1534715/proyecto_FIN, 1534715/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada y operando  Avance Físico-Financiero al 100%  Se solicita cancelación de folio correspondiente, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201545162 Proyecto de inversión 354226.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354226.94, modificado:354226.94}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL FOTOCELDAS EN EL EJIDO LAURO VILLARDEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM - 6569428 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS65694 S 34 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:37, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 87660 LAURO VILLAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE   Y  ,   VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.82049836, lat:24.60291328}}27-02-2019 29-03-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1545162/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201549631 Proyecto de inversión 3500114.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500114.28, modificado:3500114.28}}REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO VEINTINUEVE COLONIA CAMPANARIO - 9872328 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA98723 S 1265 900 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA DON RENE SALINAS COLONIA EL CAMPANARIO, 88787 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL Y  ,   REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN LA COLONA CAMPANARIO, lon:-98.1892218, lat:25.98265665}}17-06-2019 24-09-2019 3,500,114.28$                       3,500,114.28$                        3,464,261.17$                3,464,251.17$                   3,464,251.17$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-114-2019-LP, contratista:ULTRA HOME DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3500114.28, importe_modificado:3500114.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1549631/proyecto_INICIO, 1549631/proyecto_PROCESO, 1549631/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201550554 Proyecto de inversión 493499.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493499.15, modificado:493499.15}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE CAIDO EN CALLE ALBERTO MARIN CARRERA TORRES DESDE LATERAL DE CANAL RODHE EN COLONIA LOPEZ PORTILLO - 10143728 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA101437 S 2726 2000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO MARTIN CARRERA TORRES COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LATERAL CANAL RODHE Y CALLEJON FRANCISCO VILLA,   REHABILITACIÓN DE DRENAJE CAIDO EN CALLE ALBERTO MARIN CARRERA TORRES DESD, lon:-98.28026034, lat:26.02981454}}17-06-2019 26-07-2019 493,499.15$                           493,499.15$                            493,464.57$                    493,464.57$                       493,464.57$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:493499.15, importe_modificado:493499.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}{1550554/proyecto_INICIO, 1550554/proyecto_PROCESO, 1550554/proyecto_FIN, 1550554/proyecto_PROCESO, 1550554/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201563502 Proyecto de inversión 500424.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500424.15, modificado:453417.42}}RP-19-2247-01 REHABILITACIÓN GENERAL + CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL 92 ML (BARDA CERRADA DE BLOCK) ; PRIMARIA PROFR. EMILIO CABALLERO CABALLERO : 28DPR1852H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2247-01 N 0 0 414 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 8 220, Fidel Velázquez Sánchez, 87049 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15765166, lat:23.74886746}}13-06-2019 10-09-2019 453,417.42$                           453,417.42$                            453,417.42$                    453,417.42$                       453,417.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-057-2019-0065, contratista:ESPACIOS 6 S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2128679.9, importe_modificado:2128679.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568427 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:498664.76}}17-2003C-01.	28DDI0022B	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM PINTURA 100% ACRÍLICA Y PINTURA DE ESMALTE EN REJAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2003C-01 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Del Bosque, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0703893, lat:22.9247148}}28-06-2019 24-11-2019 498,664.76$                           498,664.76$                            432,632.34$                    432,632.34$                       432,632.34$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568717 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:556624.09}}17-2030C-01.	28DJN0875V	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + MOBILIARIO + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2030C-01 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.44, meta_modificada:267.44}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Santa Elena, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.851329, lat:22.3256875}}26-07-2019 22-12-2019 556,624.09$                           556,624.09$                            166,987.22$                    166,987.22$                       166,987.22$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.44}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568722 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:603255.25}}17-2032C-01.	28DJN0878S.	CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL 6.00 X 5.30 M ADOSADA + REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2032C-01 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.45, meta_modificada:427.45}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Oleoducto Pemex, El Eden, Altamira, Tamps., México, lon:-97.9260655, lat:22.3954814}}26-07-2019 22-12-2019 603,255.25$                           603,255.25$                            343,708.46$                    343,708.46$                       343,708.46$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.45}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568786 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:392816.02}}17-2035C-01.	28DJN0960S.	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2035C-01 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:101.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira 516, Monte Alto, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9057863, lat:22.3737003}}26-07-2019 22-12-2019 392,816.02$                           392,816.02$                            151,420.13$                    151,420.13$                       151,420.13$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569601 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:398258.67}}17-2048C-01.	28DPR2577Z.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2048C-01 N 0 0 234 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.96, meta_modificada:336.96}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Los Mangos, 89607 Altamira, Tamps., México, lon:-97.917752, lat:22.4145723}}03-10-2019 03-10-2019 398,258.67$                           398,258.67$                            294,538.18$                    294,538.18$                       294,538.18$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.59}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569794 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:490384.01}}17-2059C-01.	28DPR2261B	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B, Y C, Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2059C-01 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camargo, Tamps., México, lon:-98.8341252, lat:26.3141684}}26-07-2019 22-12-2019 490,384.01$                           490,384.01$                            147,115.20$                    147,115.20$                       147,115.20$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.37}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570134 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:364109.42}}17-2092C-01.	28DJN0173D	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 2 W.C. DE 2.00 X 2.71 M + CERCO DE MALLA CICLÓNICA + PLAZA CÍVICA + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2092C-01 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Loma Alta, Tamps., México, lon:-99.0258304, lat:22.8874478}}16-07-2019 12-12-2019 364,109.42$                           364,109.42$                            109,232.82$                    109,232.82$                       109,232.82$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.75}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570142 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:431348.73}}17-2137C-01.	28DJN0661U	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA + 1 EE EST. REG. DE 6.00 X 8.00 M. ADOSADA + REHABILITACION GENERAL.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2137C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Águilas, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5291243, lat:25.8649536}}19-06-2019 06-09-2019 431,348.73$                           431,348.73$                            335,133.20$                    335,133.20$                       335,133.20$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570180 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:540511.57}}17-2250C-01.	28DJN0939P	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + MURO DE ACOMETIDA ELECTRICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2250C-01 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Sur, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3553951, lat:26.0387205}}18-06-2019 15-10-2019 540,511.57$                           540,511.57$                            438,226.22$                    438,226.22$                       438,226.22$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570194 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:373036.79}}17-2258C-01.	28DJN1017T	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2258C-01 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Pedregal, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3081597, lat:26.0333817}}28-06-2019 24-11-2019 373,036.79$                           373,036.79$                            246,658.57$                    246,658.57$                       246,658.57$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.01}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570260 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:467545.59}}17-2281C-01.	28DPR2379Z	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2281C-01 N 0 0 433 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Nte., 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3485476, lat:26.0523168}}28-06-2019 05-10-2019 467,545.59$                           467,545.59$                            381,355.74$                    381,355.74$                       381,355.74$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570339 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:632762.88}}17-2347C-01.	28DJN0274B	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 117 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2347C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}16-07-2019 12-12-2019 632,762.88$                           632,762.88$                            516,012.34$                    516,012.34$                       516,012.34$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570464 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:660825.88}}17-2354C-01.	28DJN0992K	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 82 ML., IMPERM. CON APP DE 4.00 MM. Y PINTURA 100% ACRILICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2354C-01 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Colinas de San Gerardo, 89367 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8878077, lat:22.2887605}}02-05-2019 28-09-2019 660,825.88$                           660,825.88$                            198,247.76$                    198,247.76$                       198,247.76$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570470 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:339943.21}}17-2365C-01.	28DJN0085J	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO + REHABILITACION DE BAÑOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2365C-01 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8011085, lat:25.6749706}}21-05-2019 17-09-2019 339,943.21$                           339,943.21$                            101,982.96$                    101,982.96$                       101,982.96$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570825 Proyecto de inversión 650000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646399.55}}ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE EN LIBERACIÓN DEL CAMPESINO, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS  OPD19-2338-01   OPD N 0 0 185 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:379, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-97.90843964, lat:25.89073177}}07-10-2019 07-10-2019 646,399.55$                           646,399.55$                            646,399.55$                    646,399.55$                       646,399.55$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2139159, contratista:RODOLFO RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1286754.73, importe_modificado:1286754.73}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1570825/proyecto_INICIO, 1570825/proyecto_PROCESO, 1570825/proyecto_INICIO, 1570825/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571359 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:311394.63}}17-2095C-01.	28DJN0556J	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2095C-01 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.5, meta_modificada:660.5}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Praxedis Balboa, 89706 González, Tamps., México, lon:-98.4225347, lat:22.8332541}}28-06-2019 24-11-2019 311,394.63$                           311,394.63$                            234,867.32$                    234,867.32$                       234,867.32$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571391 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:335641.7}}17-2096C-01.	28DJN0651N.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y C + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2096C-01 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}28-06-2019 24-11-2019 335,641.70$                           335,641.70$                            100,692.50$                    100,692.50$                       100,692.50$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571459 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:663359.55}}17-2125C-01.	28DJN0125U	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, Y C Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2125C-01 N 0 0 121 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.47, meta_modificada:568.47}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}26-07-2019 23-11-2019 663,359.55$                           663,359.55$                            343,076.57$                    343,076.57$                       343,076.57$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.47}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571511 Proyecto de inversión 8684147.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8684147.22, modificado:8679032.54}}OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL CIVIL "DR. HERIBERTO ESPINOSA ROSALES" (ELECTRIFICACIÓN) EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2333-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Tercera 101, S.a.h.o.p., 89506 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.82157898, lat:22.28329881}}17-09-2019 22-12-2019 8,679,032.54$                       8,679,032.54$                        8,679,032.54$                8,679,032.54$                   8,679,032.54$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-099-19-P, contratista:MA. JESUS FLORES SALDAÑA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8684147.22, importe_modificado:8684147.22}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1571511/proyecto_INICIO, 1571511/proyecto_PROCESO, 1571511/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571635 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:596911.86}}17-2187C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO DE NUEVO LAREDO REFORMA : 28DJN0068T	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2187C-01 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-06-2019 14-11-2019 596,911.86$                           596,911.86$                            385,002.58$                    385,002.58$                       385,002.58$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571669 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:464442.6}}17-2210C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ARQ. FLORENTINO MEDINA DE LA ROSA : 28DJN0985A	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2210C-01 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.92, meta_modificada:297.92}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Voluntad y Trabajo, Unidad Nacional, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5542252, lat:27.4785274}}18-06-2019 14-11-2019 464,442.60$                           464,442.60$                            248,940.09$                    248,940.09$                       248,940.09$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.92}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571675 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:405667.88}}17-2214C-01.	JARDÍN DE NIÑOS HEROES INSURGENTES : 28DJN1055W	REHABILITACION DE EDIFICIOS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2214C-01 N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.92, meta_modificada:168.92}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Insurgentes, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5944737, lat:27.4665368}}28-06-2019 24-11-2019 405,667.88$                           405,667.88$                            166,213.76$                    166,213.76$                       166,213.76$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.92}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571901 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:360520.27}}17-2343C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE Y RAMIREZ : 28DJN0226S	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2343C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.96, meta_modificada:567.96}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vista Hermosa, 89110 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8742009, lat:22.2583401}}09-07-2019 05-12-2019 360,520.27$                           360,520.27$                            228,949.18$                    228,949.18$                       228,949.18$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.65}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572720 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:652904.69}}17-2367C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CRI CRI : 28DJN0181M	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2367C-01 N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.34, meta_modificada:336.34}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 652,904.69$                           652,904.69$                            195,871.40$                    195,871.40$                       195,871.40$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301573462 Proyecto de inversión 459457.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459457.63, modificado:459457.63}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A EJ. SAN FRANCISCO DE ZORRILLA, LONGITUD 1.40 KM., EN JAUMAVE, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 17 Jaumave Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2095-01 N 0 0 396 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:Jaumave, Tamps., México, lon:-99.3793581, lat:23.4114324}}20-09-2019 22-12-2019 459,457.63$                           459,457.63$                            453,787.57$                    453,787.57$                       453,787.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2147833, contratista:GARLOP MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.802251205E7, importe_modificado:3.802251205E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.28}}{1573462/proyecto_INICIO, 1573462/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574289 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:734718.99}}17-2110C-01.	DOMINGO SÁENZ MANCILLA : 28DML0017L.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2110C-01 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.15, meta_modificada:629.15}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}}19-06-2019 01-09-2019 734,718.99$                           734,718.99$                            220,415.69$                    220,415.69$                       220,415.69$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574293 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:544997.7}}17-2185C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE JESUS RODRIGUEZ : 28DJN0033D	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2185C-01 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Mirador, 88190 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5298036, lat:27.4760845}}28-06-2019 24-11-2019 544,997.70$                           544,997.70$                            354,267.89$                    354,267.89$                       354,267.89$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574297 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:541881.14}}17-2191C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MA. CONCEPCION RAMIREZ COSS : 28DJN0131E	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2191C-01 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.51, meta_modificada:384.51}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Zaragoza, 88060 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4964452, lat:27.484189}}18-07-2019 14-11-2019 541,881.14$                           541,881.14$                            282,663.70$                    282,663.70$                       282,663.70$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574319 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:515053.71}}17-2369C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO VALLE HERMOSO 86 : 28DJN0361X	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2369C-01 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos, Flores Magón, 87506 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8307939, lat:25.6649357}}16-07-2019 12-11-2019 515,053.71$                           515,053.71$                            154,516.11$                    154,516.11$                       154,516.11$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.75}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301576449 Proyecto de inversión 4836610 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4836610.0, modificado:7262141.0}}DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA PVC DE 8" DE CALLE 5 DE MAYO CON CONEXION A COLECTOR28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUERRERO C-RH-001/19 N 0 0 800 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}}19-02-2019 30-03-2019 290,199.76$                           290,199.76$                            290,199.76$                    290,199.76$                       290,199.76$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RH-001/19, contratista:Raul Mario Oliveira Cantu, convocante:Municipio de Guerrero, monto:290199.76, importe_modificado:290199.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}}{1576449/proyecto_PROCESO, 1576449/proyecto_FIN, 1576449/proyecto_INICIO, 1576449/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577856 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DEL EJIDO LA LOMA DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12271828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122718 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:188, direccion:EJIDO LA LOMA, 87610 LA LOMA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 55 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-97.89242629, lat:25.22940334}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1577856/proyecto_INICIO, 1577856/proyecto_PROCESO, 1577856/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401581568 Proyecto de inversión 90660 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90660.0, modificado:90660.0}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL EJIDO OJO DE AGUA MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS - 7178328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 71783 S 103 77 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:69, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO OJO DE AGUA (LA MORITA), 89784 EL OJO DE AGUA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA CARRETERA A CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO CAMINO EJIDO SABINAS Y SAUCILLO - EJIDO OJO DE AGUA, CALLE PRIN, lon:-99.12266324, lat:23.03608391}}30-05-2019 05-07-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGF-19-005, contratista:JUAN MIGUEL PUENTE ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS, monto:317310.0, importe_modificado:317310.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{1581568/proyecto_INICIO, 1581568/proyecto_FIN, 1581568/proyecto_PROCESO, 1581568/proyecto_FIN, 1581568/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401586308 Proyecto de inversión 485807.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485807.12, modificado:485807.12}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TIPO 6X8 METROS EN ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON RANCHO PIEDRAS CD GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAM - 15420428 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ154204 S 7 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:RANCHO PIEDRAS, 88425 PIEDRAS, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  VEREDA A RANCHO PIEDRAS Y  ,    VEREDA A RANCHO PIEDRAS RANCHO PIEDRAS, lon:-98.72552102, lat:26.04200761}}01-10-2019 27-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-43-FAIS-2019, contratista:ISRAEL FRANCISCO SARABIA GUERRA, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:483312.97, importe_modificado:483312.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1586308/proyecto_INICIO, 1586308/proyecto_PROCESO, 1586308/proyecto_FIN, 1586308/proyecto_INICIO, 1586308/proyecto_PROCESO, 1586308/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada y operando Avance Físico-Financiero al 100% Se solicita cancelación de folio correspondiente, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190401587210 Proyecto de inversión 448400 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448400.0, modificado:448400.0}}CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO LAURO VILLAR - 16212328 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN N ICOLAS TAMAULIPAS162123 S 11 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:37, direccion:EJIDO LAURO VILLAR, 00000 LAURO VILLAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUIRAN CUATRO CUARTOS EN CUATRO DIFERENTES DIFERENTES DOMICILIOS SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL SIN NOMBRE DEL EJIDO LAURO VILLAR, lon:-98.82084973, lat:24.60243529}}30-08-2019 30-09-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1587210/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401598385 Proyecto de inversión 160806.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160806.33, modificado:160806.33}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EL JIDO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23193228 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS231932 S 10 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:EJIDO EJIDO GUADALUPE, 88882 GUADALUPE, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LOS TRES CUARTOS DORMITORIOS ESTARAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS. SIENDO ESTOS DOMICILIOS CONOCIDOS YA QUE EL EJIDO NO ES GRANDE., lon:-98.770544, lat:25.11204636}}01-10-2019 01-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598385/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401600628 Proyecto de inversión 738295.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738295.17, modificado:620243.46}}RP-19-2519-01. PRIMARIA JOSE ARRESE	28DPR0493E REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2519-01. N 0 0 298 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}05-11-2019 26-12-2019 620,243.46$                           620,243.43$                            620,243.43$                    620,243.43$                       620,243.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-071-2019-0088, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VALLE HERMOSO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4291533.76, importe_modificado:4291533.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601395 Proyecto de inversión 2080890.7 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080890.7, modificado:2080312.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CATORCE VIVIENDAS DEL EJIDO NICOLÁS BRAVO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 11212128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112121 S 21 31 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), 87768 NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 13 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS, lon:-98.26095321, lat:24.00244762}}05-08-2019 31-12-2019 2,080,312.88$                       2,080,312.88$                        2,080,312.88$                2,080,312.88$                   2,080,312.88$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1601395/proyecto_PROCESO, 1601395/proyecto_INICIO, 1601395/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601396 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO EL CARRIZAL DE ALDAMA TAMAULIPAS - 11250828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112508 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:EJIDO EL CARRIZAL (CARRERA TORRES), 89673 EL CARRIZAL (CARRERA TORRES), ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 31 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.30360603, lat:22.88136451}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601396/proyecto_INICIO, 1601396/proyecto_PROCESO, 1601396/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601402 Proyecto de inversión 891810.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891810.3, modificado:891562.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS DEL EJIDO PRAXEDIS GUERRERO DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS - 11543728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS115437 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:EJIDO PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN), 89965 PRAXEDIS GUERRERO (EL PACHÓN), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 9 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.05344277, lat:22.60904555}}05-08-2019 31-12-2019 891,562.66$                           891,562.66$                            891,562.66$                    891,562.66$                       891,562.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1601402/proyecto_INICIO, 1601402/proyecto_PROCESO, 1601402/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601454 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DE EL AGEB CIENTO UNO DE LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS - 11900528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119005 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GÓMEZ FARÍAS Y CALLE OTILIO GARCÍA, CALLE ORQUÍDEA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA LOCALID, lon:-99.02628722, lat:22.87917791}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601454/proyecto_INICIO, 1601454/proyecto_PROCESO, 1601454/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601582 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL EJIDO GENERAL JESÚS GONZÁLEZ DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12112028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121120 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:56, direccion:EJIDO GENERAL JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 89942 GENERAL JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 58 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.79828126, lat:22.38724204}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601582/proyecto_INICIO, 1601582/proyecto_PROCESO, 1601582/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601584 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO LA NUEVA UNIÓN DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12114628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121146 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:209, direccion:EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 89940 LA NUEVA UNIÓN, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 34 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.93808791, lat:22.50860811}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601584/proyecto_INICIO, 1601584/proyecto_PROCESO, 1601584/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601587 Proyecto de inversión 1040445.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040445.35, modificado:1040156.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12118528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121185 S 10 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:417, direccion:EJIDO , 89928 RICARDO FLORES MAGÓN, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 44 DE KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.80188319, lat:22.51091956}}05-08-2019 31-12-2019 1,040,156.44$                       1,040,156.44$                        1,040,156.44$                1,040,156.44$                   1,040,156.44$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1601587/proyecto_PROCESO, 1601587/proyecto_INICIO, 1601587/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601610 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DE EL AGEB SESENTA Y DOS DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 12201728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122017 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUANAJUATO Y CALLE SINALOA, CALLE MÉXICO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21505962, lat:22.52844178}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601610/proyecto_INICIO, 1601610/proyecto_PROCESO, 1601610/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601624 Proyecto de inversión 594540.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594540.2, modificado:594375.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS DE EL AGEB SETECIENTOS TRES DE REYNOSA TAMAULIPAS - 12225528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122255 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALANDRIAS COLONIA MANUEL TARREGA, 88596 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE CENZONTLE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS, lon:-98.26175652, lat:26.0729337}}05-08-2019 31-12-2019 594,375.11$                           594,375.11$                            594,375.11$                    594,375.11$                       594,375.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1601624/proyecto_PROCESO, 1601624/proyecto_INICIO, 1601624/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601655 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL AGEB MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12285728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122857 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA JARDÍN, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GERANIOS Y CALLE MARGARITAS, CALLE JAZMÍNEZ  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.1273789, lat:24.84346608}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601655/proyecto_INICIO, 1601655/proyecto_PROCESO, 1601655/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601716 Proyecto de inversión 2229525.75 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229525.75, modificado:2228906.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN QUINCE VIVIENDAS DEL EJIDO LA BOCA DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12389128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123891 S 22 33 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:46, direccion:EJIDO LA BOCA (LA BOCA DE SAN PEDRO), 87263 LA BOCA (LA BOCA DE SAN PEDRO), VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 38 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.29279701, lat:23.92328283}}05-08-2019 31-12-2019 2,228,906.65$                       2,228,906.65$                        2,228,906.65$                2,228,906.65$                   2,228,906.65$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1601716/proyecto_INICIO, 1601716/proyecto_PROCESO, 1601716/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601729 Proyecto de inversión 3418606.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3418606.15, modificado:3417656.87}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VEINTITRÉS VIVIENDAS DEL EJIDO EL OLMO DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12428728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124287 S 34 51 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:108, direccion:EJIDO EL OLMO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO), 87273 EL OLMO (RANCHO NUEVO DEL CASTILLO), VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.08950072, lat:23.69769574}}05-08-2019 31-12-2019 3,417,656.87$                       3,417,656.87$                        3,417,656.87$                3,417,656.87$                   3,417,656.87$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}{1601729/proyecto_INICIO, 1601729/proyecto_PROCESO, 1601729/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601731 Proyecto de inversión 1040445.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040445.35, modificado:1040156.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS DEL EJIDO LA PEÑITA DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12430428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124304 S 10 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:EJIDO LA PEÑITA, 87262 LA PEÑITA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.25597361, lat:23.94395452}}05-08-2019 31-12-2019 1,040,156.44$                       1,040,156.44$                        1,040,156.44$                1,040,156.44$                   1,040,156.44$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1601731/proyecto_PROCESO, 1601731/proyecto_INICIO, 1601731/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601734 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DEL EJIDO VEINTIUNO DE MAYO DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12433328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124333 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:205, direccion:EJIDO VEINTIUNO DE MAYO, 87277 VEINTIUNO DE MAYO, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.0334964, lat:23.78234685}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601734/proyecto_INICIO, 1601734/proyecto_PROCESO, 1601734/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601761 Proyecto de inversión 1337715.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337715.45, modificado:1337343.99}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NUEVE VIVIENDAS DE EL AGEB MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12487128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124871 S 13 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE CUBA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 87089 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REPÚBLICA DE CHILE Y CALLE ÁGUILA AZTECA, CALLE REPÚBLICA DE BELICE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.1107087, lat:23.75859615}}05-08-2019 31-12-2019 1,337,343.99$                       1,337,343.99$                        1,337,343.99$                1,337,343.99$                   1,337,343.99$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1601761/proyecto_PROCESO, 1601761/proyecto_INICIO, 1601761/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601766 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL EJIDO EL CONEJO DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS - 12493128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124931 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:29, direccion:EJIDO EL CONEJO (EL CONEJITO), 89774 EL CONEJO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.84693627, lat:23.0219766}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601766/proyecto_PROCESO, 1601766/proyecto_INICIO, 1601766/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401603646 Proyecto de inversión 177425.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177425.18, modificado:177334.36}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE COLÓN DE LA COLONIA LA VALENTINA DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 16353228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS163532 S 16 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CRISTÓBAL COLÓN COLONIA LA VALENTINA, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL CAVAZOS LERMA Y CALLE ROSALINDA BANDA, CALLE SIMÓN BOLÍVAR  LA COLONIA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SA, lon:-98.12118155, lat:24.8540437}}03-09-2019 31-12-2019 177,334.36$                           177,334.36$                            177,334.36$                    177,334.36$                       177,334.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-093-19-P, contratista:JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2453487.12, importe_modificado:2453487.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}}{1603646/proyecto_INICIO, 1603646/proyecto_FIN, 1603646/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401603649 Proyecto de inversión 781839.61 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781839.61, modificado:776495.73}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE MACEDONIO CÁRDENAS DE LA COLONIA LA VALENTINA DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 16365128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS163651 S 95 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO CÁRDENAS COLONIA LA RIVEREÑA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE AGUSTÍN LARA Y CALLE RÍO CORONA, CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA COLONIA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNA, lon:-98.16649869, lat:24.85511541}}03-09-2019 31-12-2019 776,495.73$                           776,495.73$                            776,495.73$                    776,495.73$                       776,495.73$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-093-19-P, contratista:JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2453487.12, importe_modificado:2453487.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}}{1603649/proyecto_INICIO, 1603649/proyecto_FIN, 1603649/proyecto_PROCESO, 1603649/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610809 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL EJIDO HIGINIO TANGUMA DE ALDAMA TAMAULIPAS - 26294528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS262945 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:EJIDO HIGINIO TANGUMA, 89673 HIGINIO TANGUMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.25475177, lat:22.85325294}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1610809/proyecto_INICIO, 1610809/proyecto_PROCESO, 1610809/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610812 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL EJIDO EL SOMBRERITO DE ALDAMA TAMAULIPAS - 26305628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS263056 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:232, direccion:EJIDO EL SOMBRERITO, 89670 EL SOMBRERITO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 47 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.99003377, lat:23.25412266}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1610812/proyecto_INICIO, 1610812/proyecto_PROCESO, 1610812/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610816 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL EJIDO CINCO DE FEBRERO DE ALDAMA TAMAULIPAS - 26313528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS263135 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:388, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 89670 CINCO DE FEBRERO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.29402143, lat:22.83296847}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1610816/proyecto_PROCESO, 1610816/proyecto_INICIO, 1610816/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401612110 Proyecto de inversión 211038.06 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211038.06, modificado:211038.06}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS UNO CALLE TAMAULIPAS Y UNO CALLE HIDALGO CABCERA MUNICIPAL - 15763828 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 157638 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE ITURBIDE, CALLE SOLIDARIDAD  EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE GALEANA E ITURDIBE CALLE HIDALGO ENTRE TAMAULIPAS Y, lon:-98.49198581, lat:24.21918604}}05-08-2019 03-09-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1612110/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401612222 Proyecto de inversión 214408.44 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214408.44, modificado:214408.44}}CONSTRUCCIÓN  DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAM - 15804128 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS158041 S 9 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LA PAZ COLONIA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA  LOS CUARTOS SE CONSTRUIRAN EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE ALLENDE ENTRE CA, lon:-98.59187757, lat:25.1138155}}03-09-2019 03-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1612222/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401613174 Proyecto de inversión 338963.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338963.85, modificado:338963.85}}CONSTRUCCION DE 5 COCINAS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAM - 16083128 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS160831 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LA PÁZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA,    SE CONSTRUIRAN COCINAS EN LOS DOMICILIOS UBICADOS EN LA AVENIDA DE LA PAZ, lon:-98.59156229, lat:25.11400979}}03-09-2019 03-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1613174/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401628107 Proyecto de inversión 53602.11 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53602.11, modificado:53602.11}}CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23308828 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS233088 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J MENDEZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ, CALLE MARIANO ABASOLO  LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO LOTE ENTRE LA CALLE J, lon:-98.58638675, lat:25.12163065}}01-10-2019 01-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1628107/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401632904 Proyecto de inversión 587750 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587750.0, modificado:587750.0}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO PRAXEDIS BALBOA MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 21517028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS215170 S 77 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:455, direccion:EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA, 87744 NUEVO PRAXEDIS BALBOA, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE LA CARRETERA ESTATAL NO 13 A LA ALTURA DE LA ENTRADA A EL EJIDO PRAXEDIS BALBOA A 5 400 METROS FRENTE A EL RANCHO EL CARRI, lon:-99.07170663, lat:24.32988737}}01-10-2019 15-11-2019 587,750.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}{1632904/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401653003 Proyecto de inversión 41554.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41554.32, modificado:41554.32}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EJIDO EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 28437628 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS284376 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:EJIDO EJIDO EMILIO PORTES GIL, 88882 EMILIO PORTES GIL (SAN FELIPE), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN CALLE MEDIACION DEL EJIDO. LA UNICA CALLKE QUE SALE DEL EJIDO A MEDIACION, lon:-98.4097726, lat:25.20956167}}01-11-2019 01-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1653003/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401655110 Proyecto de inversión 149999.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.91, modificado:213976.83}}RP-19-2436-01. REHABILITACIÓN GENERAL TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	28DTV0265J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2436-01. N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:268, direccion:San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1502433, lat:24.8419162}}14-10-2019 22-12-2019 213,976.83$                           213,976.83$                            213,976.83$                    213,976.83$                       213,976.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-062-2019-0071, contratista:JESUS II REYNOSO DE LA FUENTE, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2732026.21, importe_modificado:2732026.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401659913 Proyecto de inversión 715611.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715611.28, modificado:715611.28}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 13881528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS138815 S 78 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:EJIDO EJIDO LA LIBERTAD, 00000 LA LIBERTAD, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO LA LIBERTAD MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.90660806, lat:24.42658008}}16-09-2019 30-10-2019 715,611.28$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}{1659913/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401667088 Proyecto de inversión 211038.06 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211038.06, modificado:211038.06}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EJIDO LA LIBERTAD CAMPESINA - 15550428 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 155504 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:51, direccion:EJIDO , 00000 LA LIBERTAD CAMPESINA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL EJIDO LA LIBERTAD CAMPESINA, lon:-98.55803777, lat:24.14769241}}13-07-2019 12-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1667088/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401667792 Proyecto de inversión 285615.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285615.93, modificado:285615.93}}CONSTRUCCION DE 480 M2 PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL - 15680928 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 156809 S 14 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ITURBIDE Y CALLE GALENANA, CALLE CANALES  EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.48755346, lat:24.21676312}}13-07-2019 12-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1667792/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684522 Proyecto de inversión 323435.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323435.85, modificado:414294.28}}RP-19-2416-01. REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	28DJN0537V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2416-01. N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.0, meta_modificada:1077.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7553221, lat:23.4349346}}17-11-2019 22-12-2019 414,294.28$                           414,294.28$                            414,294.28$                    414,294.28$                       414,294.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-064-2019-0075, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA GARSAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1651953.33, importe_modificado:1651953.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1077.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684573 Proyecto de inversión 7814045.55 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7814045.55, modificado:7796796.7}}AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL VALLE HERMOSO28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2331-01 N 0 0 41170 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}21-10-2019 22-12-2019 7,796,796.70$                       7,796,796.70$                        7,796,796.70$                7,796,796.70$                   7,796,796.70$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-137-19-I, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4439217.91, importe_modificado:7814045.55}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}{1684573/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684585 Proyecto de inversión 31809907.42 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.180990742E7, modificado:3.180968863E7}}SEGUNDA ETAPA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. IV REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2079-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}05-01-2020 05-01-2020 31,809,688.63$                    31,809,688.63$                     31,809,688.63$              31,809,688.63$                31,809,688.63$         Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1684585/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684661 Proyecto de inversión 383521.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383521.16, modificado:317847.58}}RP-19-2508-01. REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PRIMARIA PROFA. MARIA GUADALUPE JAIME GARZA	28DPR2422Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2508-01. N 0 0 469 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Arboledas, 89603 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9143486, lat:22.3888417}}06-11-2019 26-12-2019 317,847.58$                           317,847.58$                            317,847.58$                    317,847.58$                       317,847.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-073-2019-0090, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3294134.52, importe_modificado:3294134.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684669 Proyecto de inversión 542016.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542016.24, modificado:694511.05}}RP-19-2511-01. REHABILITACION GENERAL DE SANITARIOS PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION	28DPR0834L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2511-01. N 0 0 603 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}06-11-2019 26-12-2019 694,511.05$                           694,511.05$                            694,511.05$                    694,511.05$                       694,511.05$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-073-2019-0090, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3294134.52, importe_modificado:3294134.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684915 Proyecto de inversión 1551780.44 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551780.44, modificado:1642645.18}}RP-19-2447-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS 2.5 E.E ESTRC. 715 (U1-C) ADOSADAS + OBRA EXTERIOR SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA No. 2, RAFAEL RAMIREZ	28DES0076L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2447-01. N 0 0 716 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Framboyanes, 87018 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1712174, lat:23.7557529}}21-10-2019 22-12-2019 1,642,645.18$                       1,642,645.18$                        1,642,645.18$                1,642,645.18$                   1,642,645.18$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0014-2019-0079, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MBC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3362759.57, importe_modificado:3362759.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684972 Proyecto de inversión 699995.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699995.45, modificado:931090.36}}RP-19-2543-01. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA DE 50 KVA TIPO POSTE MONOFASICA + REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MARIA TERESA TREVIÑO GARCIA	28DJN0009D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2543-01. N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}01-11-2019 26-12-2019 931,090.36$                           931,090.36$                            931,090.36$                    931,090.36$                       931,090.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0017-2019-0085, contratista:GABRIELA CHAVEZ SOBREVILLA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3006131.52, importe_modificado:3006131.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685200 Proyecto de inversión 832539.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:832539.12, modificado:1340585.09}}RP-19-2674-01. REM DEMOLICIÓN DE AULA + CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.50 M + OBRA EXTERIOR PRIMARIA AQUILES SERDAN	28DPR0448S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2674-01. REM N 0 0 216 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 1,340,585.09$                       1,340,585.09$                        1,275,403.27$                1,275,403.27$                   1,275,403.27$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685222 Proyecto de inversión 1240731.58 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1240731.58, modificado:1044219.63}}RP-19-2704-01. REM REHABILITACION GENERAL PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO	28DPR1828H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2704-01. REM N 0 0 177 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}19-12-2019 24-03-2020 1,044,219.63$                       1,044,219.63$                        939,807.33$                    939,807.33$                       939,807.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-081-2019-0107, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2419134.55, importe_modificado:2419134.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401691997 Proyecto de inversión 1174313.68 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174313.68, modificado:1094352.81}}CONSTRUCCIÓN DE CORRAL Y AREA DE BAÑADO PARA GANADO AL INTERIOR DEL RECINTO FERIAL EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2661-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av. de los Pajaritos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1030097, lat:23.75378734}}17-12-2019 15-01-2020 1,094,352.81$                       1,094,352.81$                        1,094,352.81$                1,094,352.81$                   1,094,352.81$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-206-19-I, contratista:RAMIREZ MATA FERNANDO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1174313.68, importe_modificado:1174313.68}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1691997/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401698006 Proyecto de inversión 1891952.44 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891952.44, modificado:2548399.4}}PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y VADO CALLE PROGRESO ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASHIDRMAR2019-OP002001N 0 0 13661 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0751645, lat:22.9222536}}02-10-2019 30-12-2019 2,548,399.40$                       2,548,399.40$                        2,548,399.40$                2,548,399.40$                   2,548,399.40$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRMAR2019OP002002 01, contratista:TIR MAQUINARIA S.A DE C.V, convocante:municipio de aldama tamaulipas, monto:1885543.55, importe_modificado:2548399.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVAMPL01 HIDRMAR2019OP002002, contratista:TIR MAQUINARIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:713884.52, importe_modificado:713884.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}{1698006/proyecto_INICIO, 1698006/proyecto_FIN, 1698006/proyecto_INICIO, 1698006/proyecto_FIN, 1698006/proyecto_PROCESO, 1698006/proyecto_INICIO, 1698006/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699265 Proyecto de inversión 3828000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3828000.0, modificado:2817566.68}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EMILIO MARTÍNEZ MANATOU ENTRE RODOLFO GARZA CANTÚ Y DOCTOR GONZALEZ, COLONIA ELECTRICISTA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 871 779 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Emilio Martinez Manatou, Electricistas, 88690 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3015933, lat:26.0577045}}15-04-2020 15-07-2020 1,408,783.44$                       1,408,783.44$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699265/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699268 Proyecto de inversión 361900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361900.0, modificado:314897.53}}CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE COLON ENTRE RIO BRAVO Y EMILIO PORTES GIL COLONIA DEL PRADO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 734 727 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:606.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Col del Prado, 88560 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2688199, lat:26.0880787}}16-04-2020 16-07-2020 157,448.76$                           157,448.76$                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}}{1699268/proyecto_INICIO, 1699268/proyecto_FIN, 1699268/proyecto_PROCESO, 1699268/proyecto_FIN, 1699268/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699280 Proyecto de inversión 2614217.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614217.13, modificado:2374728.09}}Recarpeteo de Calle Dr. González entre Deandar Amador y Dr. Puig Colonias Electricistas y Doctores del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 1500 1359 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5157.94, meta_modificada:5157.94}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Heriberto Deándar Amador, Los Doctores, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3004522, lat:26.0587449}}16-04-2020 16-07-2020 1,187,364.04$                       1,187,364.04$                        712,418.43$                    712,418.43$                       712,418.43$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5106.36}}{1699280/proyecto_INICIO, 1699280/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699284 Proyecto de inversión 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}Rehabilitación de Ebar 17 ubicado en la calle Pradera Esquina con Rocallosa de la Colonia Cima en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 3159 3128 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:La Cima, 88710 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3478629, lat:26.0736215}}15-04-2020 15-07-2020 825,000.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1699284/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699291 Proyecto de inversión 1430000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430000.0, modificado:1042824.92}}Construcción de Barda Perimetral y Canal Pluvial en Escuela Primaria Delia García, ubicada en Calle Estero esquina con Condominio, Ampliación El Fortín colonia La Cima del Municipio de Reynosa, TAmaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. N 0 0 700 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:La Cima, 88710 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3478629, lat:26.0736215}}22-04-2020 22-07-2020 521,412.46$                           521,412.46$                            312,847.48$                    312,847.48$                       312,847.48$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.77}}{1699291/proyecto_INICIO, 1699291/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699298 Proyecto de inversión 5500000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5488785.62}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS S 26998 52989 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}13-04-2020 13-07-2020 2,744,392.50$                       2,744,392.50$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699298/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699300 Proyecto de inversión 5500000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5483278.5}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN LA ZONA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 25914 51701 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}15-04-2020 15-07-2020 2,741,639.25$                       2,741,639.25$                        1,644,983.55$                1,644,983.55$                   1,644,983.55$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.6}}{1699300/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699329 Proyecto de inversión 881100 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881100.0, modificado:817096.49}}Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Club Rotario Reynosa ubicado en Calle Salud entre Autenticidad y Educación en La Colonia Vamos Tamaulipas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Vamos Tamaulipas, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2220445, lat:25.981693}}24-04-2020 24-07-2020 408,543.24$                           408,543.24$                            245,128.95$                    245,128.95$                       245,128.95$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.2}}{1699329/proyecto_INICIO, 1699329/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699336 Proyecto de inversión 4227547.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4227547.5, modificado:2955498.62}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE RINCÓN DEL LLANO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y LIMITE DE COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 795 869 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.5, meta_modificada:2650.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Riberas del Bosque, 88615 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3191102, lat:26.0928824}}13-04-2020 13-07-2020 1,477,749.41$                       1,477,749.41$                        886,649.58$                    886,649.58$                       886,649.58$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.2}}{1699336/proyecto_INICIO, 1699336/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699359 Proyecto de inversión 22000000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2E7, modificado:2.2E7}}CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR EN PREDIO UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE COLONIA  FRACC. PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Puerta del Sol, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3403313, lat:26.0381256}}17-04-2020 17-09-2020 11,000,000.00$                    -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1699359/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699365 Proyecto de inversión 1265000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265000.0, modificado:1071916.41}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DESDE CRUCE DE CALLE ALBAÑILES CON AMÉRICO VILLARREAL GUERRA HASTA DREN DE LAS MUJERES EN LA COLONIA SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 3542 3558 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santa Cruz, 88650 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3112394, lat:26.0885707}}14-04-2020 14-07-2020 535,958.20$                           535,958.20$                            321,574.92$                    321,574.92$                       321,574.92$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.61}}{1699365/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699653 Proyecto de inversión 684132.1 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684132.1, modificado:650886.71}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: LEAL PUENTE, AYALA, LOS CAVAZOS, AMPLIACION RODRIGUEZ, LADRILLERA MEXICANA, ANTONIO J. BERMUDEZ, LA LAGUNA Y PETROLERA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rodríguez, 88631 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.287632, lat:26.0653648}}17-02-2020 30-12-2020 342,066.05$                           342,066.05$                            197,717.81$                    197,717.81$                       197,717.81$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}}{1699653/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699674 Proyecto de inversión 1304739.44 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304739.44, modificado:1274585.37}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: FRACC. LA JOYA, FRACC. REYNOSA, VILLAS DEL IMAQ, VILLA ESMERALDA, VILLA DIAMANTE, VAMOS TAMAULIPAS, CAMPESTRE ITAVU, VOLUNTAD Y TRABAJO, TAMAULIPAS 1, PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA Y MODULO 2000  DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villas de Imaq, 88776 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2445422, lat:26.0201606}}17-02-2020 30-12-2020 637,292.68$                           637,292.68$                            382,375.61$                    382,375.61$                       382,375.61$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.13}}{1699674/proyecto_INICIO, 1699674/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101700572 Proyecto de inversión 1506431.1 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506431.1, modificado:1506431.1}}REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DEL EJ. SAN PEDRO, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,004 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84000.0, meta_modificada:84000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:591, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.80614281, lat:22.72378212}}02-03-2020 31-03-2020 1,506,431.10$                       1,506,431.10$                        1,506,431.10$                710,355.00$                       710,355.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-HIDROTERR-2020-004, contratista:ELEAZAR BADILLO PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,, monto:1506431.1, importe_modificado:1506431.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84000.0}}{1700572/proyecto_INICIO, 1700572/proyecto_PROCESO, 1700572/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200101700882 Proyecto de inversión 1380550.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380550.96, modificado:1380480.31}}REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-FORTAMUN-001/2020N 0 0 3500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2659.61, meta_modificada:2659.61}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Diag. Cuauhtémoc, San Francisco, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5108086, lat:25.8745326}}14-01-2020 13-02-2020 1,380,480.31$                       1,380,480.31$                        1,380,480.31$                1,380,480.31$                   1,380,480.31$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1380550.96, importe_modificado:1380480.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2659.61}}{1700882/proyecto_PROCESO, 1700882/proyecto_INICIO, 1700882/proyecto_FIN, 1700882/proyecto_PROCESO, 1700882/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701162 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:509459.54}}17-2122C-01. REHABILITACION DE VOLADOS DE LOSA E IMPERMEABILIZACION JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA	28DJN0069S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2122C-01. N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Playa Sol, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4746519, lat:25.8534384}}07-04-2020 07-04-2020 509,459.54$                           509,459.54$                            152,837.86$                    152,837.86$                       152,837.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2020-0003, contratista:CONSTRUCTORES PEMARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2668650.81, importe_modificado:2668650.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701171 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:361957.57}}17-2133C-01. DEMOLICION Y REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MA. HELENA CHANES SANCHEZ	28DJN0464T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2133C-01. N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Bagdad Sur, 87383 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5254012, lat:25.8442025}}09-03-2020 07-05-2020 361,957.57$                           361,957.57$                            108,587.27$                    108,587.27$                       108,587.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.81}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701341 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:332488.48}}17-2266C-01. CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 750 AISLADA JARDÍN DE NIÑOS	28DJN1066B.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2266C-01. N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Col Paseo de Las Flores, Longoria, 88660 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2966451, lat:26.0710921}}13-03-2020 11-05-2020 332,488.48$                           332,488.48$                            99,746.54$                       99,746.54$                         99,746.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701343 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:486327.23}}17-2282C-01. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO + RED ELECTRICA Y PISOS PRIMARIA CLUB DE LEONES INTERNACIONAL No.8, PROFRA. JULIA GUEVARA HERNANDEZ.	28DPR2397P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2282C-01. N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Riberas de Rancho Grande, 88615 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3129504, lat:26.0954377}}13-03-2020 11-05-2020 486,327.23$                           486,327.23$                            145,898.17$                    145,898.17$                       145,898.17$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701571 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:516287.03}}18-2199C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MELIDA RODRIGUEZ DE SALINAS	28DJN0227R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2199C-01. N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Unidad Modelo, 89367 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8864469, lat:22.2829066}}09-03-2020 06-06-2020 516,287.03$                           516,287.03$                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2020-0004, contratista:AREMCA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2036331.84, importe_modificado:2036331.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101702228 Proyecto de inversión 438500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438500.0, modificado:420950.32}}16-1010C-01. REHABILITACION PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	28DPR0964E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1010C-01. N 0 0 162 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:203, direccion:Santa Amalia, Tamps., México, lon:-97.9580555, lat:22.4336111}}14-06-2018 10-12-2018 420,950.32$                           420,950.32$                            420,950.32$                    420,950.32$                       420,950.32$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101703115 Adquisición 480300 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480300.0, modificado:480300.0}}Adquisición de equipo de telecomunicación 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Registro Público VehicularSecretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-12 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 287,676.08$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200201707528 Proyecto de inversión 6608805.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6608805.67, modificado:6608805.67}}REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE CONSTITUYENTES DE SENDERO NACIONAL A VIAS DEL FERROCARRIL28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-FORTAMUN-011/2020N 0 0 5500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15902.93, meta_modificada:15902.93}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Av. Constituyentes, Parque Industrial del Nte., Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.560313, lat:25.8831474}}17-04-2020 08-06-2020 6,608,805.67$                       6,608,805.67$                        6,453,171.42$                6,453,171.42$                   6,453,171.42$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-011/2020, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:6608805.67, importe_modificado:6453171.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15902.93}}{1707528/proyecto_INICIO, 1707528/proyecto_FIN, 1707528/proyecto_PROCESO, 1707528/proyecto_FIN, 1707528/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709151 Proyecto de inversión 2768710.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768710.79, modificado:2768710.79}}Terminación del laboratorio de Simulación Clínica, Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UAM Matamoros28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Autónoma de TamaulipasP-5 S 698 628 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San José, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5342015, lat:25.8709362}}01-01-2020 31-12-2020 1,384,355.40$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709769 Adquisición 1352500 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352500.0, modificado:1352500.0}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESEP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}13-02-2020 31-12-2020 1,082,000.00$                       1,082,000.00$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709852 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:276900.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamaulipas, México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}13-02-2020 31-12-2020 221,520.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709857 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:276900.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}13-02-2020 31-12-2020 221,520.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710646 Proyecto de inversión 1850386.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850386.04, modificado:1850386.04}}LP-ALUMPUB-FFM-11/20 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR BLVD. ANAHUAC ENTRE EVA SAMANO Y CIRCUITO GONZALEZ BASTIEN ORIENTE, EN LAS COLONIAS UNIDAD NACIONAL Y VOLUNTAD Y TRABAJO I28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-ALUMPUB-FFM-11/20N 0 0 14200 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:957.0, meta_modificada:957.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Blvd. Anáhuac, Unidad Nacional, Nuevo Laredo, Tamps., Mexico, lon:-99.5514967, lat:27.4783169}}26-05-2020 22-09-2020 1,850,386.04$                       1,850,386.04$                        555,115.81$                    555,115.81$                       555,115.81$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}}{1710646/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710691 Proyecto de inversión 4109986.99 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4109986.99, modificado:4109986.99}}LP-IE-FFM-07/20 RECONSTRUCCION DE BARDA Y BANQUETA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO POR LA AV. TECNOLOGICO ENTRE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE CENTRAL COL. FUNDADORES28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP-IE-FFM-07/20 N 0 0 10686 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:449.0, meta_modificada:449.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av. Tecnológico, Infonavit Fundadores, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.515812, lat:27.448319}}09-06-2020 06-10-2020 4,109,986.99$                       4,109,986.99$                        1,232,996.10$                1,232,996.10$                   1,232,996.10$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{1710691/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201711736 Proyecto de inversión 7262141 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7262141.0, modificado:7262141.0}}REVESTIMIENTO DE CALLE RESUAREZ Y CENZONTLE, JUAREZ Y ZARAGOZA ENTRE AVE. MEXICO Y PROPIEDAD PRIVADA28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GUERRERO C-RH-009/19 N 0 0 289 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5959.9, meta_modificada:5959.9}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}}11-12-2019 04-03-2020 808,117.14$                           808,117.14$                            691,385.65$                    691,385.65$                       691,385.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RH-009/19, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA PARASEÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:808117.14, importe_modificado:691385.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5959.9}}{1711736/proyecto_INICIO, 1711736/proyecto_FIN, 1711736/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201712549 Proyecto de inversión 859510.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859510.3, modificado:859510.3}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. PRESA EL RETAMAL ENTRE GENARO J. RUIZ Y C. LIBALDO GARZA MORENO, COL. INFONAVIT RINCONADA.28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMANMMA/HIDROCARBUROS/2020/02N 0 0 700 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Chapote 135, Infonavit Rinconada, 88306 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0399456, lat:26.39274904}}29-06-2020 27-08-2020 859,510.30$                           859,510.30$                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2020/02, contratista:JEGAM CONSTRUCTORIA, ARRENDADORA DE MAQUINARI, MATERIALES Y URBANIZACIÓN, convocante:MUNCIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:859510.3, importe_modificado:859510.3}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1712549/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM15160100627295 Proyecto de inversión 2976851.83 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2976851.83, modificado:2857777.76}}Itife-Cien15-I-Sop-0015-2016-0031a Demolicion De Edificio ""A"" Y Construccion De 2 Aulas Didacticas, Comedor, Direccion Y Bodega; Demolicion De Eficio ""B"" Y Construccion De Aula De Usos Multiples, D...28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1191C-01 N 0 0 197 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:312.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:JUAREZ ENTRE JUAREZ Y MORELOS,   ZONA CENTRO, VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, lon:-97.812454, lat:25.6738}}09-03-2016 01-07-2016 2,857,777.76$                       2,857,777.76$                        2,534,657.96$                2,534,657.96$                   2,534,657.96$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200645030 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}Construccion De Comedor Escolar - 32814 28 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS32814 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 10 JUAREZ ESQUINA EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 10 Y CALLE JUAREZ ESQ., NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00884892, lat:23.91889996}}01-05-2016 30-09-2016 700,000.00$                           700,000.00$                            700,000.00$                    700,000.00$                       700,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/005, contratista:CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723633/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200647435 Proyecto de inversión 122393.69 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122393.69, modificado:122393.69}}Ampliacion De Red Electrica Ejido Labores De La Paz Municipio De Burgos Tamaulipas - 3249028 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS 32490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  LABORES DE LA PAZ (LAS LABORES), BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO A LAS LABORES DE LA PAZLAS LABORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LAS LABORES DE LA PAZLAS LABORES CAMIN, lon:-98.76550877, lat:24.97411391}}21-03-2016 29-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726038/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200647472 Proyecto de inversión 60940.73 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60940.73, modificado:60940.73}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Jardin De La Cabecera Municipal - 3624528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36245 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA JARDÍN, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A ESPALDAS DE LA PLANTA DE PEMEX UBICADA EN LA COL. PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA , lon:-98.41683176, lat:22.82844712}}13-01-2016 13-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{726075/proyecto_INICIO, 726075/proyecto_FIN, 726075/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200647779 Proyecto de inversión 1269067.01 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269067.01, modificado:1269067.01}}Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Xicotencatl Entre Amado Nervo  Y 5 De Mayo  Y  La Calle  Amado Nervo Entre Lázaro Cárdenas  - 1560128 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15601 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670  SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE XICOTENCATL ENTRE AMADO NERVO Y 5 DE MAYO Y CALLE AMADO NERVO ENTRE LAZARO CAR, lon:-98.20384731, lat:23.76179715}}04-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726382/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200649852 Proyecto de inversión 356098.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356098.7, modificado:356098.7}}Construcción De Barda Perimetral En La Esc Sec Niños Héroes De Villa Manuel - 4091028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40910 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ INTERIOR NINGUNO COLONIA PROGRESO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO Y VIAS DEL FER, lon:-98.31460692, lat:22.72566268}}07-03-2016 02-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{728455/proyecto_INICIO, 728455/proyecto_FIN, 728455/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652189 Proyecto de inversión 3750000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1092000.0, modificado:1092000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408000.0, modificado:408000.0}, ff5: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}Construccion De Colector Principal En La Cabecera Municipal De Jaumave Tamaulipas Aportacion 1 - 3645228 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS36452 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA ZONA CENTRO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.37556049, lat:23.40038509}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730792/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200652207 Proyecto de inversión 43612.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43612.8, modificado:43612.8}}Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio - 3604528 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS36045 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00302014, lat:23.92002299}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730810/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652218 Proyecto de inversión 549100 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549100.0, modificado:549100.0}}Construccion De Comedor Escolar Jardin De Niños Pedro J Mendez Con Covertizo Para Alimentacion Al Aire Libre Ejido Candido Aguilar Burgos - 3241028 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 32410 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  CÁNDIDO AGUILAR, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO EJIDO CANDIDO AGUILAR CALLE MIGUEL HIDALGO JARDIN DE NIÑOS PEDRO J. MENDEZ, lon:-98.8016003, lat:25.04040207}}04-04-2016 09-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730821/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652504 Proyecto de inversión 313667.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313667.51, modificado:313667.51}}Construccion De Comedor Escolar - 34125 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34125 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL CARRIZO DE URIEGAS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.000079, lat:24.81439203}}01-05-2016 15-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731107/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652523 Proyecto de inversión 1251719.82 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251719.82, modificado:1251719.82}}Construccion De Red De Distrubucion Electrica, En El Ej. Santa Isabel. - 1557328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15573 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NINGUNO, 00000  SANTA ISABEL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 732 MTS LINEALES EN EL EJIDO SANTA ISABEL, lon:-97.84225612, lat:24.07286829}}04-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731126/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200656997 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}Ampliacion De Red Electrica 1 - 32797 28 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS32797 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA Y CALLEJON 7 EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CALLEJON 7, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00548304, lat:23.92419179}}01-05-2016 30-09-2016 450,000.00$                           450,000.00$                            450,000.00$                    450,000.00$                       450,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/007, contratista:MANUEL SALAZAR MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735600/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200657009 Proyecto de inversión 226970.46 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226970.46, modificado:226970.46}}Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Venustiano Carranza Ejido Candido Aguilar Municipio De Burgos Tamaulipas - 3471028 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 34710 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO I.MADERO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  CÁNDIDO AGUILAR, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, NINGUNO NINGUNO EJIDO CANDIDO AGUILAR MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80614932, lat:25.04164628}}28-03-2016 09-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735612/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200657316 Proyecto de inversión 1150005.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150005.29, modificado:1150005.29}}Construccion De Drenaje Sanitario - 34382 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34382 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MARTINEZ Y CALLE MENDEZ, CALLE OBREGON CALLES DR. MARTINEZ MENDEZ OBREGON, ABASOLO, ALLENDE, MINA DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE DAMASO ANAYA, lon:-98.94228347, lat:24.58580181}}01-07-2016 20-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735919/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200657320 Proyecto de inversión 352774 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352774.0, modificado:352774.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 3430428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ZOSAYA, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE GALEANA A CALLE ZOSAYA, lon:-98.94633107, lat:24.58559046}}01-07-2016 20-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735923/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200659501 Proyecto de inversión 66284.62 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66284.62, modificado:66284.62}}Construccion De Cuartos Dormitorios Cabecera Municipal - 5930128 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO 59301 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA NINGUNO, 88880  MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO AGEB 0206 EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.58353704, lat:25.1217423}}30-06-2016 14-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738104/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200659633 Proyecto de inversión 213160.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:77590.57, modificado:77590.57}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106580.0, modificado:106580.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28989.88, modificado:28989.88}}Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 3512228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS35122 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780  NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AGEB 0319 EN LA COLONIA LUIS D COLOSIO EN EL LA CABECERA MUNICIP, lon:-98.91087098, lat:24.05333432}}12-05-2016 24-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738236/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200689681 Proyecto de inversión 104044.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104044.7, modificado:104044.7}}Rehabilitacion De Camino Tramo Santa Rosa - El Carrizo En El Municipio De Soto La Marina Tamaulipas - 8414928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES84149 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:178, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ROSA  - EL CARRIZO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA ROSA, 00000  SANTA ROSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA ROSA - EL CARRIZO, lon:-97.86085251, lat:24.20757198}}30-03-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{791248/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200694655 Proyecto de inversión 43357.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43357.45, modificado:43357.45}}Construccion De Techo Firme En Cabecera Municipal 4 - 8971428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 89714 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA SUR DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CIE, lon:-99.16010728, lat:23.06490266}}11-07-2016 16-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796222/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200694763 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}Construccion De Tanque Elevado - 37301 28 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS37301 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:CALLE SAN JUANITO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN JUANITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN JUANITO, lon:-99.08896557, lat:23.90959748}}01-04-2016 31-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796330/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700100 Proyecto de inversión 333234 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333234.0, modificado:333234.0}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3356728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33567 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:128, direccion:CALLE EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES EJIDO NINGUNO, 87230  SAN JOSÉ DE LAS FLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN JOSE DE LAS FLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES, lon:-99.1156147, lat:23.90305202}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801667/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700241 Proyecto de inversión 536066.26 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536066.26, modificado:536066.26}}Construccion De Comedor Escolar - 34146 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34146 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S OBRA UBICADA EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.99459543, lat:24.24635742}}26-04-2016 31-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801808/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700921 Proyecto de inversión 274589.28 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196033.04, modificado:196033.04}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78556.24, modificado:78556.24}}Construcción De 15 Techos De Lámina De Fibrocemento En El Ejido El Palmar - 3534928 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar EL MUNICIPIO LICITÓ MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA35349 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 96 TRAMO SAN CARLOS  - SAN NICOLAS  KILÓMETRO 32 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87660  EL PALMAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE CARRETERA CARR. ESTATAL 96 Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO, lon:-98.86925906, lat:24.72737173}}01-04-2016 30-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{802488/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705618 Proyecto de inversión 21622.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3381428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33814 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:109, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO NINGUNO, 87230  RICARDO FLORES MAGÓN, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.00620018, lat:23.79276798}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807185/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705619 Proyecto de inversión 255479.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255479.4, modificado:255479.4}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3359428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33594 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:112, direccion:CALLE EL RUSIO EJIDO NINGUNO, 87230  EL RUSIO (MARTÍNEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL RUSIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL RUSIO GUEMEZ TAM, lon:-99.1994729, lat:23.98121025}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807186/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705633 Proyecto de inversión 17721.44 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17721.44, modificado:17721.44}}Construccion De Letrinas En Cabecera Municipal 2 - 12241128 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 122411 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 500 MTS DEL ARCO HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE HIDALGO, lon:-99.14863805, lat:23.03035355}}13-07-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807200/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711129 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 18131928 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 181319 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.083617, lat:22.54942}}01-03-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812696/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo, trimestre:2.0, usuario:brendacastilloi, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM00160200716285 Proyecto de inversión 66646.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3362128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33621 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:110, direccion:CALLE EL ROBLE EJIDO NINGUNO, 87230  EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL ROBLE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ROBLE GUEMEZ TAM, lon:-99.29925333, lat:24.00223483}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817852/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200716298 Proyecto de inversión 55539 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55539.0, modificado:55539.0}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3377828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33778 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO NINGUNO, 87230  PLAN DE AYALA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO PLAN DE AYALA, lon:-99.12049489, lat:24.05380374}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817865/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200721831 Proyecto de inversión 340324.48 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340324.48, modificado:340324.48}}Rehabilitacion De Lineas De Conduccion Para Agua Potable Y Deposito Pileta Para Agua Potable - 14208928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142089 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 87940  LA FLORIDA, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN EL EJ. LA FLORIDA, lon:-99.49920828, lat:23.38070756}}06-07-2016 05-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823398/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200721866 Proyecto de inversión 199940.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199940.4, modificado:199940.4}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3448028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS34480 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ EJIDO NINGUNO, 87230  GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.29625456, lat:23.92583214}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823433/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200722690 Proyecto de inversión 245368 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155589.44, modificado:155589.44}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89778.56, modificado:89778.56}}Construcción De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades - 9164228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91642 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:NINGUNOEJIDO LA LOBERA, 00000  LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN VARIOS DOMICILIOS DEL EJIDO LA LOBERA, lon:-98.19080207, lat:23.43936602}}01-01-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{824257/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200727230 Proyecto de inversión 43245.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43245.4, modificado:43245.4}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3380428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33804 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:551, direccion:CALLE CONSTITUCION DEL 17 EJIDO NINGUNO, 87230  CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CONSTITUCION DEL DIECISIETE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTITUCION DEL DIECISIETE, lon:-98.96170545, lat:23.71849942}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828797/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160300729167 Proyecto de inversión 778000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:665376.68}}Itife-Cien16-I-Sop-0068-2016-0162c 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2126C-01 N 0 0 205 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:131.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:GARDENIA Y NARDO S/N, FRACC. LAS FLORES, VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, lon:-97.814444, lat:25.673611}}01-11-2016 665,376.68$                           665,376.68$                            642,142.66$                    642,142.66$                       642,142.66$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797677 Proyecto de inversión 347953.46 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347953.46, modificado:347953.46}}Construccion De Lineas De Conduccion Para Agua Potable En Calle Aldama Entre Matamoros Y Gutierrez De Lara - 14166528 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS141665 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD JANAMBRES, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUTIERRE, CAMINO SAN LORENZO UBICACION AL SUROESTE DE, lon:-99.38398898, lat:23.4000344}}17-05-2016 17-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901805/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797681 Proyecto de inversión 242589.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242589.93, modificado:242589.93}}Construccion De Drenaje Sanitario En La Col. Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal De Jaumave Tamaulipas - 3446328 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS34463 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN, lon:-99.3714889, lat:23.40666695}}07-04-2016 20-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901809/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797684 Proyecto de inversión 32000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Independencia - 17083028 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 170830 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:20, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 87700 INDEPENDENCIA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, lon:-98.55419165, lat:24.298456}}03-06-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901812/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160300797793 Proyecto de inversión 585072.85 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585072.85, modificado:1170145.7}}Construccion De Comedor Estolar En Telesecundaria Ramon Teran - 25239128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  GUEMEZ 252391 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:110, direccion:EJIDO EL ROBLE, 87230 EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA RAMON TERAN, lon:-99.30385727, lat:24.00382193}}10-11-2016 30-12-2016 1,170,145.70$                       1,170,145.70$                        1,170,145.70$                1,170,145.70$                   1,170,145.70$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISM10-2016-001, contratista:JORCY CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAMAULIPAS, monto:584513.86, importe_modificado:584513.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{901921/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797807 Proyecto de inversión 778319.37 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778319.37, modificado:778319.37}}Revestimiento De Diversas Calles De La Col Tamaulipas De Villa Manuel - 32651328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS326513 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN A ORIL, lon:-98.32897713, lat:22.72375895}}07-11-2016 15-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901935/proyecto_INICIO, 901935/proyecto_FIN, 901935/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797817 Proyecto de inversión 38718.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38718.6, modificado:38718.6}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Primavera De Villa Manuel - 13786528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA PRIMAVERA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL PR, lon:-98.32069447, lat:22.728885}}09-05-2016 04-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901945/proyecto_FIN, 901945/proyecto_PROCESO, 901945/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797823 Proyecto de inversión 29282.22 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29282.22, modificado:29282.22}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Via Lactea De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3532928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35329 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COL. SE ENCUENT, lon:-98.30799153, lat:22.73430772}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901951/proyecto_FIN, 901951/proyecto_PROCESO, 901951/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797946 Proyecto de inversión 207125.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207125.86, modificado:207125.86}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej El Centauro Del Mpio De Gonzalez Tam - 3501628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35016 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO A LA, lon:-98.70743894, lat:22.99568471}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902074/proyecto_INICIO, 902074/proyecto_PROCESO, 902074/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797955 Proyecto de inversión 431398.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431398.2, modificado:431398.2}}Ampliacion De Red De Agua Potable En El Ej Magiscatzin Del Mpio De Gonzalez Tam - 3683228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36832 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO ADELANTE D, lon:-98.69736206, lat:22.80386984}}01-02-2016 27-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902083/proyecto_INICIO, 902083/proyecto_PROCESO, 902083/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797965 Proyecto de inversión 275487.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275487.5, modificado:275487.5}}Construcción De Dos Unidades Básicas De Vivienda En El Ej Santa Fe - 20683028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206830 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:INTERIOR EJ. SANTA FE EJIDO EJ. SANTA FE, 89723 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43270248, lat:22.78791444}}04-07-2016 13-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902093/proyecto_INICIO, 902093/proyecto_PROCESO, 902093/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797968 Proyecto de inversión 437896.15 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437896.15, modificado:437896.15}}Ampliacion De Red De Agua Potable En El Ej San Fernando Del Mpio De Gonzalez Tam - 3682528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36825 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:264, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 SAN FERNANDO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. SAN FERNANDO DEL MPIO. DE GONZALEZ,, lon:-98.75289559, lat:22.77702931}}01-02-2016 27-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902096/proyecto_INICIO, 902096/proyecto_FIN, 902096/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798696 Proyecto de inversión 105000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}}Construccion De Muro Firme - 203928 28 Tamaulipas 8 Casas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CASAS TAM 203928 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:67, direccion:EJIDO EL NOGALITO, 87257 EL NOGALITO, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO EL NOGALITO SE UBICA A 31.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAM., lon:-98.56775313, lat:23.52128485}}15-07-2016 15-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902824/proyecto_FIN, 902824/proyecto_PROCESO, 902824/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798883 Proyecto de inversión 151951.97 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151951.97, modificado:151951.97}}Rehabilitacion De Carpeta Asfáltica E Hidráulica De La Calle Independencia De La Col Praxedis Balboa - 32198028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS321980 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA CALLE BENEFICIADA SE ENCUENTRA POR LA PLANTA DE PEMEX, lon:-98.41985688, lat:22.82759152}}24-11-2016 28-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903011/proyecto_INICIO, 903011/proyecto_PROCESO, 903011/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798898 Proyecto de inversión 137708 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137708.0, modificado:137708.0}}Construcción De Una Unidad Básica De Vivienda De La Col Superación De La Cabecera Municipal - 20681628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206816 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA COL SUPERACION, 89700 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.44144912, lat:22.83227416}}28-06-2016 12-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903026/proyecto_FIN, 903026/proyecto_PROCESO, 903026/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798899 Proyecto de inversión 21750.17 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21750.17, modificado:21750.17}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Zona Centro De La Cabecera Municipal - 13667228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136672 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR N COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , DENTRO DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42570992, lat:22.82632135}}02-05-2016 31-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903027/proyecto_INICIO, 903027/proyecto_FIN, 903027/proyecto_PROCESO, 903027/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798902 Proyecto de inversión 137708.08 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137708.08, modificado:137708.08}}Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda En La Col Sector Oriente De La Cabecera Municipal - 3703428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37034 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA, lon:-98.42218549, lat:22.82466994}}18-01-2016 15-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903030/proyecto_INICIO, 903030/proyecto_PROCESO, 903030/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798906 Proyecto de inversión 41585.77 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41585.77, modificado:41585.77}}Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica E Hidrualica Del Blvd Adolfo Lopez Mateos De La Cab Mpal - 32219428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS322194 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA CALLE BENEFICIADA SE ENCUENTRA A ORILLAS DE CARRETERA T, lon:-98.43909846, lat:22.8230388}}24-11-2016 28-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903034/proyecto_INICIO, 903034/proyecto_FIN, 903034/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798989 Proyecto de inversión 336886.82 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336886.82, modificado:336886.82}}Construccion De Comedor En Telesecundaria Saturnino Bermudez Luna - 14213528 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142135 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO A EL NOPAL EJIDO JOSE MARIA MORELOS, 87933 JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOPAL), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJ. JOSE MARIA MORELO, lon:-99.37466922, lat:23.50535424}}20-06-2016 05-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903117/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799312 Proyecto de inversión 16129.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16128.43, modificado:16128.43}}Construccion De Cuarto Para Baño - 308533 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308533 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, 87780 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.01722808, lat:24.0319286}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903440/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799313 Proyecto de inversión 185579.72 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:185578.72, modificado:185578.72}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30969528 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309695 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, 87780 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.01690621, lat:24.03281049}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903441/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799326 Proyecto de inversión 96799.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:96798.2, modificado:96798.2}}Construccion De Cuarto Para Baño - 308650 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308650 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO LUIS D C, lon:-98.90237584, lat:24.04851173}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903454/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799344 Proyecto de inversión 9679.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Techos Firmes - 308907 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308907 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO CONRRADO CASTILLO AMPLIACION, 87780 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN APLIACION CONRRADO CASTILLO, lon:-99.03016938, lat:24.05186246}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903472/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801243 Proyecto de inversión 349119 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349119.0, modificado:349119.0}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Folio Pash - 27304628 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 273046 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TULA CENTRO, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO RUIZ RAMOS, LA AGEB, lon:-99.72745701, lat:22.99627648}}01-06-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905371/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801260 Proyecto de inversión 1087754 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087754.0, modificado:1087754.0}}Rehabilitacion De Camino Rural Ej E Vazquez Gomez A Entronque San Antonio De Nahola - 26782328 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 267823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO VAZQUEZ GOMEZ - ENTRONQUE EJ SAN ANTONIO DE NAHOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, 87903 EMILIO VÁZQUEZ GÓ, lon:-99.80904796, lat:23.04238875}}03-02-2016 02-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905388/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802401 Proyecto de inversión 214697 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136140.76, modificado:136140.76}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78556.24, modificado:78556.24}}Construccion De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades. - 9222628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES92226 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:375, direccion:EJIDO EL ESMERIL, 00000 EL ESMERIL (EL PORVENIR), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTOEN DIFERE, lon:-97.8797828, lat:23.51121127}}01-01-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906529/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170100833759 Proyecto de inversión 778000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:746372.33}}Itife-Cien16-I-Sop-0039-2017-0044a Construccion Sin Mobiliario De 2 Aulas 750 Aisladas   Obra Exterior Y Red Electrica 66 Mts.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2065C-01 N 0 0 363 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CTRW ENSAMBLES, Entre la Calle DATACOM y Calle TRW DEL NORTE, COL. INDUSTRIAS MAQUILADORAS, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-97.504823, lat:25.879915}}05-04-2017 01-08-2017 746,372.33$                           746,372.33$                            739,580.90$                    739,580.90$                       739,580.90$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200870969 Proyecto de inversión 169418.6 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169418.6, modificado:169418.6}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Col Via Lactea De Villa Manuel - 5825728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS58257 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA COL. VIA LACTEA, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA COL, lon:-98.30423915, lat:22.73300083}}26-05-2017 27-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{979985/proyecto_FIN, 979985/proyecto_PROCESO, 979985/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200871031 Acción 166419 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166419.0, modificado:166419.0}}Programa De Asesoría Técnica Y Especializada Y Actualización De A Dependencias Involucradas En El Desarrollo Municipal Ayuntamiento Gómez Farías Tam - 7363628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS73636 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.155513, lat:23.047103}}01-05-2017 29-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{980047/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200871630 Proyecto de inversión 62500 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Cuarta Avenida Entre Niños Heroes Y Pedro J Mendez De La Col Praxedis Balboa - 6174528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS61745 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA CUADRA DE LA ESC. PRIM. DOLORES PONCE, lon:-98.42042901, lat:22.83366705}}03-07-2017 31-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980646/proyecto_INICIO, 980646/proyecto_FIN, 980646/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200871633 Proyecto de inversión 262213.17 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262213.17, modificado:262213.17}}Ampliacion De Red Electrica De La Calle Guillermo Prieto De La Col Cesar Lopez De Lara - 5825328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS58253 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA POR LA CARRETERA A VIA CORTA DE LA CABECE, lon:-98.44330887, lat:22.83445234}}26-05-2017 24-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980649/proyecto_PROCESO, 980649/proyecto_INICIO, 980649/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873745 Proyecto de inversión 371324.7 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371324.7, modificado:371324.7}}Construcción De Pisos Firmes - 56820 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 56820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIAPL., lon:-98.94427113, lat:24.58346359}}29-05-2017 25-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982761/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873752 Proyecto de inversión 506000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}}Construccion De Comedor Escolar - 72490 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA72490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-98.19931415, lat:23.77769793}}19-07-2017 29-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982768/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200874828 Proyecto de inversión 437000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}}Construccion De Aulas En Secundaria - 6888228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68882 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:EJIDO EJIDO VISTA HERMOSA, 87677 VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL PRIMARIA DEL EJIDO VISTA HERMOSA, lon:-97.90450847, lat:23.79990791}}30-06-2017 29-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983844/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200897769 Proyecto de inversión 850000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}Construcción  De Aula De Computo En Esc. Sec. José De La Rosa Cazares Clave 28dtv0257a En El Ej. Flechadores  - 522185428 Tamaulipas 36 San Nicolás Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5221854 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:24.522069; -98.677708, lon:-98.828745, lat:24.693641}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1023572/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200901112 Proyecto de inversión 999880.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999880.51, modificado:999880.51}}Infraestructura Vial En El Municipio De Palmillas En El Estado De Tamaulipas // (Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Pipila Entre Belisario Domínguez Y Vado, En La Cabecera Municipal De Palmillas, Tamaulipas) - 526410728 Tamaulipas 31 Palmillas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5264107 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE PIPILA ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y VADO; 23.297689; -99.543992 CALLE PIPILA ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y VADO; 23.297708; -99.545896, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PAL PDR 004 2017, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS TAM, monto:998271.62, importe_modificado:998271.62}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1026915/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170200903253 Proyecto de inversión 985201.52 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:985201.52, modificado:985201.52}}Itife Ec2016 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE EC2016 16-2058C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-98.278129, lat:26.09235}}08-06-2017 985,201.52$                           985,201.52$                            859,740.51$                    859,740.51$                       859,740.51$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942395 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Construccion De Techo Firme En Villa Manuel - 17187428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171874 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA C, lon:-98.32359401, lat:22.72084282}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068648/proyecto_INICIO, 1068648/proyecto_FIN, 1068648/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942397 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Construccion De Piso Firme En Villa Manuel - 17183028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171830 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA LIBERTAD, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA COL. LIBE, lon:-98.31112148, lat:22.73384399}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068650/proyecto_FIN, 1068650/proyecto_PROCESO, 1068650/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942497 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}Construccion De Techo Firme En El Pob Graciano Sanchez - 17188228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171882 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.55106558, lat:22.65708131}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068750/proyecto_INICIO, 1068750/proyecto_FIN, 1068750/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942498 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}Construccion De Piso Firme En El Pob Graciano Sanchez - 17183628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171836 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL POB. GRACIANO SANCHEZ A 20 KM., lon:-98.55026408, lat:22.65246852}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068751/proyecto_INICIO, 1068751/proyecto_PROCESO, 1068751/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300942606 Proyecto de inversión 372867.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372867.76, modificado:371752.63}}Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Vista Del Sol - 13490728 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 134907 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE COSTA DE ORO COLONIA VISTA DEL SOL, 87497 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MILETO Y CALLE MEDITERRANEO, CALLE VISTA DEL SOL D, lon:-97.46616784, lat:25.83262383}}25-08-2017 27-10-2017 371,752.63$                           371,752.63$                            371,752.63$                    371,752.63$                       371,752.63$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-034/2017, contratista:COREFAMEX, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULUIPAS, monto:371752.61, importe_modificado:371751.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}{1068859/proyecto_INICIO, 1068859/proyecto_PROCESO, 1068859/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943153 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}Construcción De Casa Habitación - 171745 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171745 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARA JOS, lon:-98.42201688, lat:22.83380548}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1069406/proyecto_INICIO, 1069406/proyecto_FIN, 1069406/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943416 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}Construccion De Comedor Comunitario - 15132628 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 151326 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:EJIDO EJIDO EL GAVILAN, 87733 EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL GAVILAN, lon:-98.98866661, lat:24.69865322}}07-08-2017 14-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069669/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943575 Proyecto de inversión 251220.5 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251220.5, modificado:251220.5}}Construccion De Canal De Riego En Unidad De Riego Canal San Francisco En El Municipio De Padilla De Tamaulipas - 9789928 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 97899 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 300 M DE DISTANCIA DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 34, lon:-99.11871245, lat:24.08114225}}13-01-2017 07-02-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069828/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946160 Proyecto de inversión 669200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669200.0, modificado:669200.0}}Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios - 14878728 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 148787 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN NICOLÁS, 87660 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN CONSTRUIDOS EN PUNTOS DE LA L, lon:-98.67761638, lat:24.52162376}}01-04-2017 31-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072413/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946181 Proyecto de inversión 14400 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}}Construccion De Letrinas - 181630 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181630 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:144, direccion:EJIDO EL SALADITO, 87670 EL SALADITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO EL SALADITO, lon:-98.10875484, lat:23.85075172}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072434/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946184 Proyecto de inversión 697276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697276.64, modificado:697276.64}}Construccion De Red De Agua Potable - 15441328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA154413 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:181, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO DEL CHARCO, 87670 SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO DEL C, lon:-97.96922765, lat:24.18622251}}18-08-2017 16-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072437/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946186 Proyecto de inversión 4800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}}Construccion De Letrinas - 181401 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181401 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:EJIDO TRS DE ABRIL, 87670 TRES DE ABRIL (NOCHE BUENA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO TRES DE ABRIL, lon:-98.00867516, lat:23.7358039}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072439/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300947799 Proyecto de inversión 224145.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224145.88, modificado:224145.88}}Construccion De Comedor Comunitario En El Ejido La Soledad Mpio De Padilla Tam - 19698628 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 196986 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:CALLE S/N EJIDO LA SOLEDAD, 87798 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 100 M DE TIENDA LICONSA, lon:-99.07910571, lat:24.08072912}}10-08-2017 07-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074052/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300947803 Proyecto de inversión 11200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}}Construccion De Letrinas - 181657 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181657 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:206, direccion:EJIDO VERDE CHICO, 87670 VERDE CHICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO VERDE CHICO, lon:-97.94832194, lat:24.02191936}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074056/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954515 Proyecto de inversión 690500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690500.0, modificado:634765.72}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1083C-01 N 0 0 475 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1943.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 24, JOSE MARTINEZ GOMEZ : 28DST0024YEJ. SAN JOSE DE SANTA ENGRACIAHIDALGO, lon:-99.201944, lat:24.015277}}07-07-2017 634,765.72$                           634,765.72$                            190,429.72$                    190,429.72$                       190,429.72$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1845.85}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955072 Proyecto de inversión 1933212.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1933212.87, modificado:1759959.98}}Demolicion De Edificio ""A""   Construccion Y Mobiliario De 3 Aulas Estr. 750 Aisladas   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2107C-01 N 0 0 633 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:262.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PRIMARIA FORD No.   6 : 28DPR1358GCOL. BELLAVISTA SURSAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}15-08-2017 1,759,959.98$                       1,759,959.98$                        1,205,900.29$                1,205,900.29$                   1,205,900.29$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.74}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025300 Acción 90969.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90969.57, modificado:0.0}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 24113728 Tamaulipas 21 El Mante Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS241137 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.971718, lat:22.743999}}01-08-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160380/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:No se ejerció el monto por este concepto, trimestre:2.0, usuario:melquiadesvillavicenciob, fecha:2020-07-25}, obs2: {observación:No se ejerció el monto por este concepto, trimestre:2.0, usuario:melquiadesvillavicenciob, fecha:2020-07-25}}{obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs5: {observación:devolucion de mexico, trimestre:2.0, usuario:val

2020 2 TAM00170401025473 Proyecto de inversión 396359.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396359.73, modificado:396359.73}}Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Calle Veinte De Noviembre Entre Benito Juarez Y Guadalupe Victoria De La Col San Luisito De Villa - 20908628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209086 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 4 CUADRAS DE LA PLAZA PRIN, lon:-98.31889356, lat:22.72577227}}24-07-2017 12-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160553/proyecto_INICIO, 1160553/proyecto_PROCESO, 1160553/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025476 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}Construccion De Un Desayunador En El Jardin De Niños Del Ej Nuevo Quintero - 20954028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209540 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:192, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. NUEVO QUINTERO, 89700 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 2 KMTS. DE LA ENTRADA CARR. VIA CORTA GONZALEZ -, lon:-98.74469215, lat:23.0203676}}01-11-2017 25-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160556/proyecto_INICIO, 1160556/proyecto_FIN, 1160556/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025625 Proyecto de inversión 105638.32 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105638.32, modificado:105638.32}}Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia Veinte De Noviembre Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 21774628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 217746 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MA, lon:-99.0262335, lat:22.88019104}}13-10-2017 28-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160705/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025629 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido El Azteca Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 7229828 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 72298 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE EL AZTECA EJIDO EL AZTECA, 89789 EL AZTECA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO AL AZTECA Y CARRETERA NACIONAL MANTE - VICTORIA, CAMINO A GOMEZ, lon:-99.14589013, lat:23.11390752}}12-06-2017 12-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160709/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026637 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Raul Vela Garcia Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 17414628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 174146 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO 5 DE MAYO, 89790 RAÚL VELA GARCÍA (LAS ADELAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL EJIDO RAUL VELA Y CA, lon:-99.00315167, lat:22.92898795}}14-09-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161717/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026739 Proyecto de inversión 62500 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Veinte De Noviembre Entre Mina Y Galeana De La Zona Centro - 20947728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209477 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42572064, lat:22.82371073}}01-11-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161819/proyecto_INICIO, 1161819/proyecto_FIN, 1161819/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026747 Proyecto de inversión 265071.45 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265071.45, modificado:265071.45}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Prolog Francisco I Madero Y Vias Del Ffcc De La Zona Centro - 20893728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208937 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 ML DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.42490525, lat:22.82916924}}17-07-2017 05-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161827/proyecto_INICIO, 1161827/proyecto_FIN, 1161827/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026811 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido La Taxqueña Municipio De Gomez Farias - 7002428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 70024 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:232, direccion:CALLE NO TIENEN NOMBRE LAS CALLES EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 89780 LA TAXQUEÑA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN , lon:-99.08585774, lat:22.90716735}}12-06-2017 12-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161891/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027404 Proyecto de inversión 410459.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410459.36, modificado:410459.36}}Construccion De Cuartos Dormitorios En Ej Los Arrieros En Palmillas - 28562928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 285629 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOS ARRIEROS, 87975 LOS ARRIEROS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, OBRA LOCALIZADA AL OESTE DE LA , lon:-99.61053515, lat:23.29963793}}06-11-2017 20-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162484/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170401029155 Proyecto de inversión 228763.44 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228763.44, modificado:579913.14}}Construcción De Barda Perimetral En Escuela Matias S Canales En Calle Griegos En La Colonia Fraccionamiento Piramides - 23959928 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA239599 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GRIEGOS COLONIA LAS PIRÁMIDES, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ES ESCUELA MATIAS S CANALES EN LA COLONIA PIR, lon:-98.25925783, lat:25.94006951}}10-07-2017 07-09-2017 579,913.14$                           579,913.14$                            574,913.88$                    574,913.88$                       574,913.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-030-2017-AD, contratista:URBANIZACIONES  Y PROYECTOS PIN DE REYNOSA S DE R.L, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:228763.44, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1164235/proyecto_INICIO, 1164235/proyecto_FIN, 1164235/proyecto_PROCESO, 1164235/proyecto_FIN, 1164235/proyecto_INICIO, 1164235/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la Obra ya se encuentra terminada de manera física y financiera por lo cual se solicita su  cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029196 Proyecto de inversión 802463.97 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802463.97, modificado:802463.97}}Construccion De Drenaje Sanitario - 276275 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276275 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ZONA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ACUÑA, CALLE ALVARO OBREG, lon:-98.20996006, lat:23.76740141}}31-10-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164276/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030297 Proyecto de inversión 472950 {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17200.71, modificado:17200.71}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225799.29, modificado:225799.29}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13950.0, modificado:13950.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}}Construcción De Nueve Cuartos Dormitorios En Zap Zona Centro - 25082728 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250827 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA ZONA CENTRO, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A UNA , lon:-99.22296695, lat:22.53834483}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165377/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030300 Proyecto de inversión 89145.94 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89145.94, modificado:89145.94}}Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Colonia La Escondida - 4340728 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS43407 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA COL ESCONDIDA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ESCONDIDA, lon:-99.21944957, lat:22.53922391}}01-04-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165380/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062174 Proyecto de inversión 63800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 234628 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2346 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}20-02-2018 07-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199085/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062184 Proyecto de inversión 680435.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680435.98, modificado:680435.98}}Construccion De Secundaria Comedores Escolares En Escuela Telesecundaria Santiago Alejandro Durham Cano En El Ej San Juanito - 451428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 4514 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JUANITO, 87932 SAN JUANITO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO OBRA UBICADA EN ESCUELA , lon:-99.41334012, lat:23.45221137}}24-07-2018 28-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199095/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101062188 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido La Bonita - 185828 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1858 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:EJIDO , 87700 LA BONITA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.57986514, lat:24.35338116}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMUN/018/020/18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1199099/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101062293 Proyecto de inversión 244700.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244700.4, modificado:244700.4}}Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia Santander Calle Carranza - 245228 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 2452 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA COLONIA SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE FONDO LEGAL, CALLE DAVIL, lon:-98.48486052, lat:24.22263381}}01-05-2018 31-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/005/18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:244651.49, importe_modificado:48.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199204/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101067655 Proyecto de inversión 13213730 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.321373E7, modificado:9898538.27}}Obra Nueva Del Centro De Salud (C.S.U.-02) De La Col. Fundadores De Río Bravo28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2132-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1406, direccion:-, lon:-98.038055, lat:25.904722}}26-02-2018 9,898,538.27$                       9,898,538.27$                        2,969,561.49$                2,969,561.49$                   2,969,561.49$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-222-18-P, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAYRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9898538.27, importe_modificado:9898538.27}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101073943 Proyecto de inversión 1772900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772900.0, modificado:1721323.29}}Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Don Elías Entre Calles Deydi Y Dorina Del Fracc. Reynosa, Municipio De Reynosa Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas- N 0 0 2226 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:527.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-98.278129, lat:26.09235}}26-04-2018 1,721,323.28$                       1,721,323.28$                        1,721,323.28$                1,721,323.28$                   1,721,323.28$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTAMUN-156-2018-LP, contratista:CONSTRUCCIONES FLOGACA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1721323.29, importe_modificado:1721323.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}}{1211217/proyecto_INICIO, 1211217/proyecto_PROCESO, 1211217/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Cancelare folio con estatus de terminado., trimestre:2.0, usuario:sandrapalaciosv, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM18180101077941 Proyecto de inversión 2835097.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835097.97, modificado:1144856.59}}Construccion Techumbre De 15.00 X 30.00, Con Cancha De Usos Multiples, En El Ejido Pueblo Viejo, Municipio De Ocampo, Tamaulipas Según Contrato No. Oca-Fofi2-003-2018 Y Obra No. Oca-Fofi2-009-2018.28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO OCA-FOFI2-009-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:111, direccion:ejido Pueblo Viejo, lon:-99.382222, lat:22.878888}}06-04-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCA-FOFI2-003-2018, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:2835097.97, importe_modificado:1144856.59}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1215857/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117094 Proyecto de inversión 235840 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235840.0, modificado:235840.0}}Ampliacion De Electrificacion En Col El Saucito En La Cabecera Municipal - 2750928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 27509 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA EL ISSTE COLONIA EL SAUCITO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAYON Y PRIVADA SIN NOMBRE, AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE, lon:-99.38973272, lat:23.40386686}}17-04-2018 18-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM03-2018-007, contratista:ING ADRIANA WALLE MORENO, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE , monto:235840.0, importe_modificado:235840.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255476/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117106 Proyecto de inversión 134052 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134052.0, modificado:134052.0}}Construcción De Bibliote Ca Comunitaria En El Ejido Mariano Escobedo - 424028 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 4240 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:79, direccion:EJIDO , 87700 MARIANO ESCOBEDO (LA AZUFROSA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE REALIZARA A UN LADO DE LA ESCUELA CAIC DE LA LOCALIDAD EN LA MISMA MANZANA SE ENCUENTRA UBICADA LA IGLESIA, lon:-98.57764851, lat:24.13495462}}01-05-2018 31-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/18/21/18, contratista:JOSE DE JESUS MARIN CABALLERO, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:134052.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255488/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117318 Proyecto de inversión 64032 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificado:64032.0}}Construccion De Letrinas Para El Ejido Venustiano Carranza Ii Del Municipio De Gonzalez Tam - 3771928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM37719 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:177, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DOS, 89727 VENUSTIANO CARRANZA DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA II, lon:-98.72916542, lat:22.84884026}}01-03-2018 19-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255700/proyecto_INICIO, 1255700/proyecto_FIN, 1255700/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117416 Proyecto de inversión 1137296.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137296.87, modificado:1137296.87}}Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Doce Primer Etapa En El Sector Tres De La Cabecera Municipal De Guemez Tamaulipas - 4485828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS44858 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 VILLA VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 ENTRE CALLE M HIDALGO A M PARREÑO CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 11 A CALLE 6 CALLE A OBREGON ENTRE CALLE 9 A LA CALLE 12 Y CALLE HIDALGO DE LA CALLE 9 A LA , lon:-99.01097463, lat:23.91557108}}20-03-2018 04-05-2018 1,137,296.87$                       1,137,296.87$                        1,137,296.87$                1,137,296.87$                   1,137,296.87$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-006-18, contratista:JESUS ROBERTO MARIN CAVAZOS, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:1137296.87, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255798/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117420 Proyecto de inversión 1067450.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067450.94, modificado:1067450.94}}Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Doce Entre Calle Escobedo A Calle N Bravo En La Cabecera Municipal De Guemez Tam - 3900328 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS39003 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO VILLA VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE N BRAVO, CALLE CALLE 11 CALLE 12 ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-99.0109565, lat:23.91587923}}22-02-2018 23-04-2018 1,067,450.94$                       1,067,450.94$                        1,067,450.94$                1,067,450.94$                   1,067,450.94$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-004-18, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS NEWSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:1067450.94, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255802/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117456 Proyecto de inversión 77372 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77372.0, modificado:77372.0}}Construccion De Letrinas Para El Ej Santa Fe Del Municipio De Gonzalez Tam - 165028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM1650 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:CALLE GENERAL LARAZO CÁRDENAS EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LOS APOYOS SE ENTREGARON EN EL SALON DE ACTOS DEL EJ. SANTA FE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, lon:-98.43088737, lat:22.78440239}}01-02-2018 17-02-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255838/proyecto_INICIO, 1255838/proyecto_FIN, 1255838/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117457 Proyecto de inversión 155666.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155666.68, modificado:155666.68}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido La Torrecilla Del Municipio De Gonzalez Tam - 9084128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM90841 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:163, direccion:CALLE EJIDO LA TORRECILLA EJIDO LA TORRECILLA, 00000 LA TORRECILLA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, 100 METROS DE LA ESCUELA DEL EJIDO LA TORRECILLA, lon:-98.37404245, lat:23.14886087}}07-05-2018 23-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255839/proyecto_INICIO, 1255839/proyecto_FIN, 1255839/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117490 Proyecto de inversión 200400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200400.0, modificado:200400.0}}Construcción De Red O Sistema De Agua Potable En Colonia Ampliacion Benito Juarez - 7655428 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BURGOS 76554 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS, EN COLONIA AMPLIACION BENITO JUARES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80885014, lat:24.94778251}}01-06-2018 29-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255872/proyecto_INICIO, 1255872/proyecto_FIN, 1255872/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117494 Proyecto de inversión 380000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}Construcción De Red O Sistema De Agua Potable En Cabecera Municipal - 2520328 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BURGOS 25203 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS, EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.80160071, lat:24.9429037}}02-04-2018 23-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255876/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117628 Proyecto de inversión 294003 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294003.0, modificado:294003.0}}Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Ampliacion Integracion Familiar - 116028 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1160 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA AMPLIACION INTEGRACION FAMILIAR, lon:-98.47579466, lat:24.21371026}}01-01-2018 31-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/004/18, contratista:JOSE DE JESUS MARIN CABALLERO, convocante:AUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:293855.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1256010/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117637 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 178028 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1780 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.48611968, lat:24.21490539}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256019/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117651 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construcción De Cuarto Dormitorio En Ncp I Allende - 244428 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 2444 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.41615366, lat:24.15595003}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256033/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118320 Proyecto de inversión 8004 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8004.0, modificado:8004.0}}Construccion De Letrinas De Madera Para La Col Nuevo Amanecer Del Municipio De Gonzalez Tam - 8977728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM89777 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NUEVO AMANECER, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTE APOYO SE ENTREGO FRENTE AL PARQUE DEL BARRIO, lon:-98.42678632, lat:22.83580249}}12-02-2018 17-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256702/proyecto_FIN, 1256702/proyecto_INICIO, 1256702/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118336 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Sector Oriente De La Cabecera Municipal - 4005328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM40053 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUDARA DE LAS VIAS DEL FFCC, lon:-98.41977392, lat:22.82511376}}26-03-2018 08-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256718/proyecto_INICIO, 1256718/proyecto_FIN, 1256718/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118341 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}Construcción De Paneles Solares En El Ej Adolfo Lopez Mateos - 13458328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS134583 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:INTERIOR SIN NOMBRE EJIDO EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89700 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ENTRADA KM 7 DE LA CARRETERA TAMPICO - MANTE SOBRE EL BORDO DEL CANAL FAJA DE ORO 3 KM. Y LUEGO HACIA LA DERECHA AL ORIENTE COMO 6 KM., lon:-98.79711443, lat:22.82258464}}20-08-2018 15-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1256723/proyecto_INICIO, 1256723/proyecto_FIN, 1256723/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201118361 Proyecto de inversión 251189.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251189.91, modificado:251189.91}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Col Las Flores Cabecera Municipal - 5883928 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS58839 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA LAS FLORES, 88440 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS, 1.- CALLE LAS MARGARITAS ENTRE CALLE NARDO Y CALLE LAS GLADIOLAS. 2.- CALLE LAS BUGAMBILIAS ENTRE ESQUINA CON CALLE LAS GLADIOLAS 3.- CALLE LAS GLADIOLAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS , lon:-98.81828268, lat:26.31391927}}04-04-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256743/proyecto_PROCESO, 1256743/proyecto_INICIO, 1256743/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada Físico-Financiero al 100%. , trimestre:2.0, usuario:miguelamartinezma, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM18180201118365 Proyecto de inversión 296254.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296254.65, modificado:296254.65}}Ampliacion De Electrificacion En Calle Luis Perez Meza Entre Calle Manuel J Clouthier Y Calle Antonio Aguilar Colonia Lienzo Charro Pob - 2318528 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS23185 N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE LUIS PEREZ MEZA COLONIA LIENZO CHARRO, 88460 COMALES, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE ANTONIO AGUILAR, CALLE LALO GONZALEZ PIPORRO CALLE LUIS PEREZ MEZA ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE ANTONIO AGUILAR COL. LIE, lon:-98.92255492, lat:26.172139}}16-04-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}{1256747/proyecto_FIN, 1256747/proyecto_PROCESO, 1256747/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118377 Proyecto de inversión 398526.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398526.32, modificado:398526.32}}Construcción De Un Desayunado Para El Jardín De Niños Conafe Del Ej Aureliano Caballero Del Municipio De Gonzalez Tam - 336828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM3368 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA EJIDO AURELIANO CABALLERO, 89723 AURELIANO CABALLERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 2 CUADRAS Y MEDIA DE LA ENTRADA AL EJ. AURELIANO CABALLERO, lon:-98.34848617, lat:22.91586514}}07-03-2018 07-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1256759/proyecto_PROCESO, 1256759/proyecto_FIN, 1256759/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118731 Proyecto de inversión 385500.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385500.38, modificado:385500.38}}Construccion De Comedores Comunitarios En Ej Los Quiotes Municipio De San Carlos Tamaulipas - 159128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1591 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:333, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 LOS QUIOTES, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO LOS QUIOTES POR CARRETERA LA CHEPINA RUMBO A SAN CARLOS, lon:-98.77959648, lat:24.2489018}}16-04-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1257113/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201119024 Proyecto de inversión 185212.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185212.56, modificado:185212.56}}Construccion De Piso Firme - 86048 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86048 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:96, direccion:EJIDO EL PENSIL, 87980 EL PENSIL, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN VARIAS PARTES DEL EJIDO EL PENSIL, lon:-99.40072571, lat:22.70341783}}15-08-2018 15-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/FAISM-29-2018-006, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:888829.48, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1257406/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201119025 Proyecto de inversión 284606.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284606.16, modificado:284606.16}}Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En Ejido El Paraiso - 8518628 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMNIETO DE OCAMPO TAM85186 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:117, direccion:EJIDO EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DEL EJIDO SOBRE LA SERRANIA, lon:-99.34816127, lat:22.99927386}}01-07-2018 30-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1257407/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201121916 Acción 14064.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14064.18, modificado:14064.18}}Acondicionamiento Fisico De Areas De Obras Publicas Municipales Vinculadas A Obra Publica - 13068228 Tamaulipas 39 Tula Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 130682 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}{1260298/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123662 Proyecto de inversión 531440 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349440.0, modificado:349440.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9906328 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99063 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 13 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0062 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21450468, lat:22.52834382}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262044/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123666 Proyecto de inversión 175856 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175856.0, modificado:175856.0}}Rehabilitación De Pozo En Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 8978828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS89788 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE RIO DE LOS GATOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO EN CALLE RIVERA A 20 MTS. DE CALLE RIO DE LOS GATOS, lon:-99.21954825, lat:22.53147111}}15-03-2018 14-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1262048/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123948 Proyecto de inversión 187374.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187374.96, modificado:187374.96}}Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En Ejido Felipe Carrillo Puerto - 8521728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM85217 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:332, direccion:EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 00000 FELIPE CARRILLO PUERTO (LAS ABRITAS), OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE CAMINO VECINAL EN LA SIERRANIA CONECTANDO CON UNA LINEA EXIXTENTE, lon:-99.49264532, lat:22.81268849}}15-07-2018 31-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262330/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123949 Proyecto de inversión 754412.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754412.4, modificado:754412.4}}Ampliacion De Red Electrica En Rancho La Ceiba - 8592728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM85927 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:337, direccion:RANCHO LA CEIBA, 87980 LA CEIBA (EL CARRIZO), OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO VECINAL DEL EJIDO LA CEIBA, lon:-99.4169916, lat:22.84950953}}01-08-2018 31-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-009, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:754412.4, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1262331/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123953 Proyecto de inversión 33884.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33884.22, modificado:33884.22}}Construccion De Piso Firme - 135090 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135090 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN DOS VIVIENDAS EN LA COLONIA EL CANAL, lon:-99.3462143, lat:22.85290217}}02-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262335/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123954 Proyecto de inversión 69117.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69117.86, modificado:69117.86}}Construccion De Piso Firme - 134975 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134975 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MILPA VIEJA, lon:-99.34054866, lat:22.85427594}}02-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262336/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123958 Proyecto de inversión 23718.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23718.95, modificado:23718.95}}Construcción De Piso Firme - 134629 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134629 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUETRA UBICADO EN COLONIA EL CHOY Y ZONA CENTRO, lon:-99.32815805, lat:22.8334121}}02-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262340/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123961 Proyecto de inversión 17982.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17982.42, modificado:17982.42}}Construccion De Piso Firme - 134894 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134894 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAS PAGUAS, lon:-99.33428243, lat:22.8436535}}02-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262343/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123966 Proyecto de inversión 225372.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225372.57, modificado:225372.57}}Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Col La Españita - 8578928 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85789 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA COL. LA ESPAÑITA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ENTRE CALLE CARR. LIBRAMIENTO PTE Y EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.33122561, lat:22.83348356}}16-07-2018 14-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262348/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123970 Proyecto de inversión 71236.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71236.13, modificado:71236.13}}Construccion De Techo Firme - 85994 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85994 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN VARIAS PARTES DE LAS COLONIAS JUNTOS POR OCAMPO Y LA ZONA CENTRO NORTE Y SUR, lon:-99.32997595, lat:22.83626658}}01-08-2018 30-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262352/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123974 Proyecto de inversión 23745.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23745.38, modificado:23745.38}}Construccion De Techo Firme - 86021 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86021 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE LOCALICA EN LA COLONIA MILPA VIEJA, lon:-99.33522656, lat:22.84845471}}01-08-2018 30-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262356/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123980 Proyecto de inversión 557942.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557942.08, modificado:557942.08}}Ampliacion De Red Electrica En Col Ampliacion La Españita - 8592528 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNDATMIENTO DE OCAMPO TAM85925 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO COLONIA AMPLIACION LA ESPAÑITA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE LA CALLE ALTAMIRANO QUE ABARCA EL CAMINO QUE LLEVA AL CAMPO DE LA COLONIA AMPLIACION LA ESPAÑITA, lon:-99.33837785, lat:22.83491795}}01-07-2018 30-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-010, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA P Y S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:557942.08, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1262362/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123989 Proyecto de inversión 294330 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294330.0, modificado:294330.0}}Construccion De Tres Cuartos Dormitorios En El Ejido El Palmar - 1677528 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 16775 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:EJIDO EL PALMAR, 87666 EL PALMAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS, AL NOROESTE DEL EJIDO EL PALMAR, lon:-98.8671529, lat:24.72800673}}01-06-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262371/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123990 Proyecto de inversión 181337.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181337.94, modificado:181337.94}}Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Rancho Los Naranjos - 8468128 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 84681 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:368, direccion:RANCHO LOS NARANJOS, 00000 LOS NARANJOS, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE REALIZO DENTRO DEL RANCHO LOS NARANJOS, lon:-99.47891031, lat:22.85646589}}09-03-2018 07-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-002, contratista:JOEL HIRAM CISNEROS REYES, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:181337.94, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262372/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133112 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200000.0, modificado:191871.17}}Itife-Cien16-I-Sop-0006-2018-0006 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1142C-01 N 0 0 168 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS ASOCIACION DE AGENCIAS ADUANALES : 28DJN0139XCOL. PEÑA BENAVIDESNUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}21-06-2018 191,871.17$                           191,871.17$                            191,783.35$                    191,783.35$                       191,783.35$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133340 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:520689.77}}Itife-Cien17-Lp-Sop-010-2018-0023rehabilitacion De Edificiio ""A"" Y ""C""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2328C-01 N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION : 28DPR0984SPOB. LA PESCASOTO LA MARINA, lon:-97.776666, lat:23.787222}}14-06-2018 520,689.77$                           520,689.77$                            476,787.48$                    476,787.48$                       476,787.48$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133904 Proyecto de inversión 961000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961000.0, modificado:812965.81}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1124C-01 N 0 0 1203 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:465.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 76 PROGRESO DE LA REVOLUCIÓN : 28DST0076DCOL. VILLA COAPAMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}01-07-2018 812,965.81$                           812,965.81$                            696,571.27$                    696,571.27$                       696,571.27$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201134662 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:593085.84}}Terminación De Trabajos Varios En Plaza Principal En Villa Cuauhtémoc, Altamira, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2791-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:806, direccion:-, lon:-97.909736, lat:22.402828}}07-06-2018 593,085.84$                           593,085.84$                            177,925.75$                    177,925.75$                       177,925.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-DIF-206-18-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7202405.37, importe_modificado:7202405.37}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1273425/proyecto_PROCESO, 1273425/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201136032 Proyecto de inversión 1318342.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318342.57, modificado:1303840.5}}Infraestructura Social En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Construcción De Techumbre De 26.00 X 14.00 M. En La Plaza Publica En La Localidad El Sauz, Municipio De Jaumave, Tamaulipas)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-029, contratista:ING. JESUS ROSALES LORES, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:1303840.5, importe_modificado:1303840.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1275007/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201143081 Proyecto de inversión 249692.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249692.08, modificado:249692.08}}Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Luis Donaldo Colosio, Del Municipio De Jaumave, Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-99.375675, lat:23.40512}}25-04-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1282808/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143484 Proyecto de inversión 985188.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985188.66, modificado:985188.66}}Rehabilitacion De Colector De Drenaje De 24 De Diametro Y 20 Descargas Sanitarias28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASFAIS2018028 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:EN LA CALLE CARRANZA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y REPÚBLICA  DE BRASIL, EN ESTACIÓN MANUEL, MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM , lon:-98.319722, lat:22.727777}}07-05-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283252/proyecto_PROCESO, 1283252/proyecto_FIN, 1283252/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143491 Proyecto de inversión 1540000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540000.0, modificado:1540000.0}}Construccion De 22 Cuartos Dormitorios 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASFAIS2018019 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:COL. BUENOS AIRES, UNIDAD DEPORTIVA, TAMAULIPAS, AVIACIÓN, PROGRESO, SAN LUISITO, PILOTO, PRIMAVERA Y COL. AMP. JARDÍN DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAMAULIPAS , lon:-98.425969, lat:22.827329}}26-03-2018 01-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283259/proyecto_INICIO, 1283259/proyecto_FIN, 1283259/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143494 Proyecto de inversión 1634802.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634802.89, modificado:1634802.89}}Construccion De 21 Cuartos Dormitorios 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMFAIS2018025 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:EJ ATIZAPAN DE ZARAGOZA, POB TAMAHOLIPAS, EJ MAGISCATZIN, EJ VENUSTIANO CARRANZA II, EJ GUSTAVO A MADERO, EJ SAN FERNANDO, EJ CASCABEL, EJ INDEPENDENCIA Y REVOLUCION, EJ VENUSTIANO CARRANZA I, EJ SAN PEDRO, EJ LA LOMA, EJ ADOLFO LOPEZ MATEO, lon:-98.425969, lat:22.827329}}01-05-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283262/proyecto_INICIO, 1283262/proyecto_FIN, 1283262/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301298271 Proyecto de inversión 235690.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235690.93, modificado:235690.93}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE  AGUA POTABLE - 3272328 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32723 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 87972EL NARANJO (EL NARANJITO), PALMILLAS TAMAULIPASENTRE Y,EJIDO EL NARANJO, lon:-99.541025, lat:23.13414352}}09-04-2018 31-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1298271/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301299566 Proyecto de inversión 656167.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656167.84, modificado:656167.84}}REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES Y DE INTERCONEXION EN EL EJ LA SOLEDAD Y EN EL EJ JOSE SILVA SANCHEZ MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 11152828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 111528 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:CALLE S/N EJIDO JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, 87798LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPASENTRECAMINO S/N Y,VARIOS CAMINOS DE INTERCONEXION CON EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-99.07189116, lat:24.07489832}}30-03-2018 28-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1299566/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301307336 Proyecto de inversión 41702.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41702.7, modificado:41702.7}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ  AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 17372428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS173724 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE Y,LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 2 VIVIENDAS EN DOMICILIOS S EN LA AGEB 0058, lon:-99.21678398, lat:22.53360816}}30-07-2018 28-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1307336/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301319442 Proyecto de inversión 386022.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386022.03, modificado:386022.03}}CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO GUADALUPE ADAME - 22706528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA227065 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:978, direccion:CALLE S/N EJIDO GUADALUPE ADAME, 87670GUADALUPE ADAME, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CARRETERA ESTATAL SOTO LA MARINA-VILLA DE CASAS, lon:-98.46800722, lat:23.5612124}}13-03-2018 10-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319442/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301319465 Proyecto de inversión 257447.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257447.55, modificado:257447.55}}CONSTRUCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA PEÑITA - 22711828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA227118 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:CALLE S/N EJIDO LA PEÑITA, 87670LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO ENTRE CARRETERA SOTO LA MARINA-ABASOLO, lon:-98.23141405, lat:23.93386703}}13-06-2018 10-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319465/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301323808 Proyecto de inversión 129803.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129803.71, modificado:129803.71}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO ENRAMADAS - 24550028 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA245500 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:853, direccion:CALLE S/N EJIDO ENRAMADAS, 87670ENRAMADAS [SOCIEDAD COOPERATIVA], SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.75741359, lat:24.24047496}}08-08-2018 05-11-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323808/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301337238 Proyecto de inversión 380475.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380475.33, modificado:380475.33}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ CAMPOAMOR EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAM - 28696128 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 286961 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:CALLE S/N EJIDO CAMPOAMOR, 87790CAMPOAMOR, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N,A 200 M DE CARRETERA ESTATAL 34, lon:-98.97550467, lat:24.07248429}}26-02-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337238/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301337804 Proyecto de inversión 255985.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255985.88, modificado:255985.88}}CONSTRUCCION DE LETRINAS ETAPA CUATRO PARA DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 28790828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 287908 N 0 0 375 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799BARRETAL, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN EL POBLADO, lon:-99.10215696, lat:24.08241394}}11-07-2018 24-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1337804/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385585 Proyecto de inversión 7386074.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7386074.79, modificado:7386074.79}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLES CAMINO REAL Y MICHOACAN EN LA COLONIA ESFUERZO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Otros proyectos de InversiónUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASSOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LPN 0 0 403 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5352.06, meta_modificada:5352.06}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Chihuahua 184, Esfuerzo Nacional, 88735 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3783412, lat:26.03906626}}27-07-2018 23-12-2018 7,386,074.79$                       7,386,074.79$                        7,386,074.79$                7,386,074.79$                   7,386,074.79$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECIMIENTO-190-2018-LP, contratista:Terracerias y Urbanismos REVI S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:7385923.78, importe_modificado:7385923.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5352.06}}{1385585/proyecto_PROCESO, 1385585/proyecto_INICIO, 1385585/proyecto_PROCESO, 1385585/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2018. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301385704 Proyecto de inversión 445050 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445050.0, modificado:445050.0}}CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA VALLE ALTO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Otros proyectos de InversiónUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASSOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-ADN 0 0 546 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:55.34, meta_modificada:55.34}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lago de Texcoco 405, Valle Alto, 88710 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.34714711, lat:26.07117206}}21-08-2018 18-11-2018 445,050.00$                           445,050.00$                            445,050.00$                    445,050.00$                       445,050.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECIMIENTO-235-2018-AD, contratista:CARCEP S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:444895.52, importe_modificado:444895.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:55.34}}{1385704/proyecto_PROCESO, 1385704/proyecto_INICIO, 1385704/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2018. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301400698 Proyecto de inversión 661467.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661467.28, modificado:661467.28}}PAQUETE 16, CONSERVACIÓN  RUTINARIA  DE  LOS  CAMINOS:  1 MENDEZ - BURGOS (24.9 KM.), 2-BURGOS - LÍMITE DE ESTADOS TAM./N.L. (16.0 KM.), 3-LA SOLEDAD - SAN CARLOS (73.30 KM.), 4-E.C. (LA SOLEDAD - SAN CARLOS) KM. 8.5 - EJ. REDENCIÓN DEL CAMPESINO (2.30 KM.), 5-E.C. (LA SOLEDAD - SAN CARLOS) KM. 36.0 - EJ. VICTOR MANUEL BUENO (1.70 KM.), 6-E.C. (SAN CARLOS - SAN NICOLÁS) KM. 18.0 - EL MULATO (23.79 KM.) Y  7-SAN CARLOS - SAN NICOLÁS (39.47), LONGITUD 181.46 KM. (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2360-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:181.46, meta_modificada:181.46}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:SAN CARLOS TAMAULIPAS , lon:-98.943635, lat:24.581774}}10-05-2018 11-11-2018 661,467.28$                           661,467.28$                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-039-18-I, contratista:RUIZ CANTU LEONOR ANGELICA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4849051.42, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401419193 Proyecto de inversión 136500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAM - 19052028 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190520 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:385, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 88885 SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE SAN BUENAVENTURA, CALLE EL VENADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE LA ESPE, lon:-98.21953742, lat:25.41574035}}04-04-2018 12-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1419193/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401444034 Proyecto de inversión 392440 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392440.0, modificado:392440.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LAS VÍRGENES - 37197728 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS371977 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 87660 LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , TRES CUARTOS DORMITORIOS DE DIVERSOS DOMICILIOS Y UNO AL NORTE, lon:-98.89556581, lat:24.73543476}}16-10-2018 15-11-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444034/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401450862 Proyecto de inversión 97000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.0, modificado:97000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LOS ARRIEROS - 38345028 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS383450 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:EJIDO LOS ARRIEROS, 87975 LOS ARRIEROS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LOS ARRIEROS DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS., lon:-99.61453921, lat:23.29990405}}26-11-2018 31-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1450862/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401453682 Proyecto de inversión 1260787.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260787.55, modificado:1260787.55}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 39718128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM 397181 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.39549513, lat:23.38485921}}30-11-2018 29-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1453682/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401457042 Proyecto de inversión 93550.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJ PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 40117928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS401179 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:94, direccion:CALLE S/N EJIDO PLAN DE AYALA, 87249 PLAN DE AYALA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE BRECHA S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJ. PLAN DE AYALA, lon:-99.11836588, lat:24.04920557}}14-12-2018 31-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1457042/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401460721 Proyecto de inversión 21215.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21215.24, modificado:21215.24}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN  EN LA COL LAGUNA EN VILLA MANUEL DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 40541028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM405410 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , DOS CUADRAS DEL BLVRD INSURGENTES ANTES DE SUBIR AL PUENTE, lon:-98.32126246, lat:22.73393894}}03-12-2018 22-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}{1460721/proyecto_INICIO, 1460721/proyecto_FIN, 1460721/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401460779 Proyecto de inversión 26607.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26607.63, modificado:26607.63}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN EN EL EJ ROSILLO DEL MPIO DE GONZALEZ - 40546628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM405466 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:124, direccion:CALLE EJIDO ROSILLO EJIDO ROSILLO, 89703 ROSILLO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , UNA CUADRA DE LAS VIAS DEL FFCC, lon:-98.5942407, lat:22.92351466}}03-12-2018 12-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}{1460779/proyecto_FIN, 1460779/proyecto_PROCESO, 1460779/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401473228 Proyecto de inversión 991301.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991301.95, modificado:991301.95}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ LA GARITA - 41951928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 419519 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:52, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 LA GARITA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y , EJIDO LA GARITA, lon:-98.80058523, lat:24.32605814}}08-10-2018 28-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1473228/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401475201 Proyecto de inversión 87201.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87201.43, modificado:87201.43}}COSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS - 42139228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS421392 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N EJIDO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.90611527, lat:24.05391994}}23-08-2018 21-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1475201/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401496086 Proyecto de inversión 2992389.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992389.71, modificado:2982479.84}}TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 2 CALLES CON TUBERÍA DE PVC DE 20 CM DIÁMETRO 54 M, 30 CM DIÁMETRO 60.5 M, 45 CM DE DIÁMETRO, ASÍ COMO DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE VICTORIA Y CALLEJÓN DEL RIEL, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2895-01 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.5, meta_modificada:114.5}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Sexta 80, Zona Centro, 87300 Matamoros, Tamps., México, lon:-97.50486374, lat:25.88015275}}07-11-2018 04-02-2019 2,982,479.84$                       2,982,479.84$                        2,982,479.84$                2,982,479.84$                   2,982,479.84$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1947884, contratista:CONSTRUCTORA GOV, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2987060.15, importe_modificado:2987060.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.5}}{1496086/proyecto_INICIO, 1496086/proyecto_FIN, 1496086/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514154 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:475560.14}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 162 M TELESECUNDARIA RAMON TERAN : 28DTV0120O	28DTV0120O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2105C-01. N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:145, direccion:Estación Santa Engracia, Tamps., México, lon:-99.2411459, lat:24.0204567}}12-04-2019 30-06-2019 475,560.14$                           475,560.14$                            460,296.92$                    460,296.92$                       460,296.92$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514374 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:659078.92}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-014-2019-0017 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B, C, F Y CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL 6 X 8, COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CON BARANDAL Y REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN Y SUPERVISION ESCOLAR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2019C-01. N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}01-04-2019 30-05-2019 659,078.92$                           659,078.92$                            482,681.37$                    482,681.37$                       482,681.37$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514384 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA EN TECHUMBRE28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2131C-01. N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:El Galaneño, Tamps., México, lon:-97.5444444, lat:25.7611111}}30-01-2019 29-04-2019 554,486.82$                           554,486.82$                            354,088.18$                    354,088.18$                       354,088.18$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:98.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514388 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:663461.54}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2140C-01. N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Hermosa, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4993452, lat:25.8370986}}30-01-2019 29-04-2019 663,461.54$                           663,461.54$                            499,340.74$                    499,340.74$                       499,340.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514571 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:630000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO + MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Española, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5281089, lat:25.8558204}}08-04-2019 05-08-2019 541,554.62$                           541,554.62$                            269,461.16$                    269,461.16$                       269,461.16$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514632 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:631902.3}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-019-2019-0022 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2139C-01 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Águilas, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5291243, lat:25.8649536}}04-04-2019 22-06-2019 631,902.30$                           631,902.30$                            285,432.99$                    285,432.99$                       285,432.99$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:55.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514657 Proyecto de inversión 20000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.0E7, modificado:1.761043511E7}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2019-0004 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2416C-01 N 0 0 314 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0310434, lat:26.3995427}}18-02-2019 17-06-2019 17,610,435.11$                    17,610,435.11$                     11,961,794.42$              11,961,794.42$                11,961,794.42$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2019-0004, contratista:GRUPO EMPRESARIAL NORESTE S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.761043511E7, importe_modificado:1.761043511E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:84.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514666 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:660000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2192C-01 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Juárez, 88209 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5131227, lat:27.4801378}}21-03-2019 19-05-2019 588,116.49$                           588,116.49$                            468,132.20$                    468,132.20$                       468,132.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008, contratista:ANA ROCIO MORA VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1532008.43, importe_modificado:1532008.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514679 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:630000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-015-2019-0018 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, Y D Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2217C-01 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Victoria, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4915815, lat:27.4939732}}01-04-2019 19-06-2019 604,446.39$                           604,446.39$                            551,600.67$                    551,600.67$                       551,600.67$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514743 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:720000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0005-2019-0031 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2239C-01 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ingeniero Marte R. Gómez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2794225, lat:26.0159635}}08-04-2019 26-07-2019 685,859.72$                           685,859.72$                            588,299.08$                    588,299.08$                       588,299.08$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514855 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:601699.45}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015 REHABILITACIÓN GENERAL +REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE AULAS Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 45 ML.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2290C-01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9511137, lat:26.0498321}}28-03-2019 26-05-2019 601,699.45$                           601,699.45$                            572,847.85$                    572,847.85$                       572,847.85$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514984 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:367337.65}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2301C-01 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9511137, lat:26.0498321}}22-03-2019 20-05-2019 367,337.65$                           367,337.65$                            110,201.29$                    110,201.29$                       110,201.29$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011, contratista:RBC SOLUTIONS, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1699915.82, importe_modificado:1699915.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515003 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:720000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-021-2019-0024 REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EST. REGIONAL 6.00 X 8.00 M. ADOSADA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2293C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:339, direccion:Santa Apolonia, Tamps., México, lon:-97.9844211, lat:25.6404499}}05-04-2019 03-06-2019 685,948.11$                           685,948.11$                            670,533.76$                    670,533.76$                       670,533.76$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201545647 Proyecto de inversión 1042800 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042800.0, modificado:1042800.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO QUINCE ACCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 9213228 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS92132 S 22 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE   Y  ,   CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.94642487, lat:24.58416282}}10-06-2019 15-08-2019 1,042,800.00$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}}{1545647/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201549665 Proyecto de inversión 814660.75 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814660.75, modificado:814660.75}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EQUIPADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE GUADALUPE CASTILLO PARRA EN CALLE ERNESTO ZEDILLO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOS - 9881628 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA98816 S 200 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 88793 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA,   CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EQUIPADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE GUADALUPE CASTILLO PARRA EN CALLE ERNESTO ZEDILL, lon:-98.29707233, lat:26.03372947}}17-06-2019 14-09-2019 814,660.75$                           814,660.75$                            806,451.12$                    806,451.12$                       806,451.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-117-2019-LP, contratista:ARTURO OLIVARES GARZA, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:814660.75, importe_modificado:814660.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}{1549665/proyecto_INICIO, 1549665/proyecto_FIN, 1549665/proyecto_PROCESO, 1549665/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201559330 Proyecto de inversión 3331083.29 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331083.29, modificado:4352959.75}}PAQUETE 23, CONSERVACIÓN RUTINARIA  DE LOS CAMINOS: 1-MANUEL - ÉBANO (38.7 KM.), 2-E.C. (MANUEL - ÉBANO) - LÓPEZ RAYÓN  (10.30 KM.), 3-GONZÁLEZ - SANTA FE (3.15 KM.), 4-E.C. (GONZÁLEZ - MANTE) - EJ. GRACIANO SÁNCHEZ (20.3 KM.), 5-EJ. GRACIANO SÁNCHEZ -  EJ. FRANCISCO I. MADERO (8.30 KM.), 6-PASO POR GRACIANO SÁNCHEZ (2.66 KM.) Y  7-NUEVA APOLONIA - EJ. FRANCISCO I. MADERO (15.16 KM.), LONGITUD  98.57 KM.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2072-01 N 0 0 37492 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:98.57, meta_modificada:98.57}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}03-07-2019 03-07-2019 4,352,959.75$                       4,352,959.75$                        4,352,959.75$                4,352,959.75$                   4,352,959.75$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2090902, contratista:DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8950138.54, importe_modificado:1.367526697E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:98.57}}{1559330/proyecto_PROCESO, 1559330/proyecto_INICIO, 1559330/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201567229 Proyecto de inversión 10000000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9999879.03}}CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO EN LA CIUDAD DE TAMPICO, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-3257-02 N 0 0 314418 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Av. Emilio Portes Gil 2501, Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.84445286, lat:22.23321499}}30-11-2018 31-12-2020 9,999,879.03$                       9,999,879.03$                        9,999,879.03$                9,999,879.03$                   9,999,879.03$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1567229/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568778 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:377007.12}}17-2034C-01.	28DJN0907X.	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2034C-01 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.62, meta_modificada:330.62}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carmín, Alejandro Briones 4, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9040364, lat:22.3639516}}26-07-2019 22-12-2019 377,007.12$                           377,007.12$                            113,102.13$                    113,102.13$                       113,102.13$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.62}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569582 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604342.57}}17-2043C-01.	28DPR1112N	REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2043C-01. N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.04, meta_modificada:443.04}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:78, direccion:Laguna de Champayán, Tamaulipas, México, lon:-98.11889648, lat:22.43514826}}26-07-2019 22-12-2019 604,342.57$                           604,342.57$                            282,362.24$                    282,362.24$                       282,362.24$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569597 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575357.81}}17-2047C-01.	28DPR2437Z	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2047C-01 N 0 0 181 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Los Presidentes, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9089035, lat:22.4157458}}26-07-2019 22-12-2019 575,357.81$                           575,357.81$                            518,009.12$                    518,009.12$                       518,009.12$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.76}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569771 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:376646.05}}17-2055C-01.	28DTV0015D	REHABILITACION DE EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2055C-01 N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.6, meta_modificada:201.6}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:Calabacillas, Tamps., México, lon:-99.7349999, lat:23.2177777}}09-07-2019 05-12-2019 376,646.05$                           376,646.05$                            149,943.49$                    149,943.49$                       149,943.49$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.36}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569792 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:693737.77}}17-2061C-01.	28DJN0108D	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B Y C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2061C-01 N 0 0 179 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, 89580 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8354355, lat:22.2565145}}02-05-2019 28-09-2019 693,737.77$                           693,737.77$                            461,835.59$                    461,835.59$                       461,835.59$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569847 Proyecto de inversión 19185865.67 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.918586567E7, modificado:1.918584286E7}}CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS OBRAS PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2225-01 N 0 0 305155 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Nuevo Santander SN-C RESTAURANT EL MIXIOTE, Sin Nombre de Col 6, 87010 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.11504745, lat:23.76248752}}15-07-2019 21-12-2019 19,185,842.86$                    19,185,842.86$                     19,185,842.86$              19,185,842.86$                19,185,842.86$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-046-19-P, contratista:PROYECTAM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.918586567E7, importe_modificado:1.918586567E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1569847/proyecto_INICIO, 1569847/proyecto_PROCESO, 1569847/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569927 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:481494.18}}17-2076C-01.	28DJN0214N	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2076C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:91, direccion:Nueva Apolonia, Tamps., México, lon:-98.6333333, lat:22.4944444}}16-07-2019 12-12-2019 481,494.18$                           481,494.18$                            144,448.25$                    144,448.25$                       144,448.25$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569933 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:502056.8}}17-2080C-01.	28DJN0394O	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 151 A 210 ALUMNOS + OBRA EXTERIOR + PINTURA EN PLANTEL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2080C-01 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}16-07-2019 12-12-2019 502,056.80$                           502,056.80$                            150,617.04$                    150,617.04$                       150,617.04$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569946 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:319705.95}}17-2085C-01.	28DJN1039E	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2085C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Linares, 89849 Cd Mante, Tamps., México, lon:-99.008058, lat:22.7561406}}16-07-2019 12-12-2019 319,705.95$                           319,705.95$                            95,911.78$                       95,911.78$                         95,911.78$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570153 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:657459.37}}17-2204C-01.	28DJN0835U	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2204C-01 N 0 0 239 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Colonia Américo Villarreal Guerra, 88135 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5548313, lat:27.4772702}}18-07-2019 14-11-2019 657,459.37$                           657,459.37$                            197,237.81$                    197,237.81$                       197,237.81$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570269 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:525989.89}}17-2309C-01.	28DJN0050U	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE AULA EST. REG. 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2309C-01 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}14-06-2019 10-11-2019 525,983.89$                           525,983.89$                            482,420.10$                    482,420.10$                       482,420.10$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570277 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:572815.03}}17-2319C-01.	28DTV0034S	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2319C-01 N 0 0 43 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}26-07-2019 22-12-2019 572,815.03$                           572,815.03$                            445,538.60$                    445,538.60$                       445,538.60$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.75}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2020 2 TAM190301570350 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:629810.42}}17-2348C-01.	28DJN0310Q	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "D"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2348C-01 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Americana, 89190 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8633172, lat:22.2322253}}02-05-2019 28-09-2019 629,810.42$                           629,810.42$                            399,477.19$                    399,477.19$                       399,477.19$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571313 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:389790.02}}17-2088C-01.	28DPR0524H	REHABILITACION DE EDIFICIO "B" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2088C-01 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:43, direccion:Emiliano Zapata, Mante, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9545741, lat:22.7351061}}16-07-2019 12-12-2019 389,790.02$                           389,790.02$                            116,937.00$                    116,937.00$                       116,937.00$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571340 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:392298.17}}17-2090C-01.	28DTV0095F	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2090C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:Camotero Nº 2, Camotero Nº Dos, Tamps., México, lon:-98.669685, lat:22.5628936}}16-07-2019 12-12-2019 392,298.17$                           392,298.17$                            117,689.45$                    117,689.45$                       117,689.45$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571427 Proyecto de inversión 49760519.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.976051901E7, modificado:4.966403746E7}}CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DEL HOSPITAL DR. ALFREDO PUMAREJO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2078-01 N 0 0 218093 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:16450.0, meta_modificada:16450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamaulipas, México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}02-09-2019 22-12-2019 49,664,037.46$                    49,664,037.46$                     49,664,037.46$              49,664,037.46$                49,664,037.46$         Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:16210.0}}{1571427/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571430 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:482070.9}}17-2101C-01.	28DPR1795G	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" + SUMINISTRO DE MOBILIARIO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2101C-01 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.7, meta_modificada:229.7}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:La Reforma, Tamps., México, lon:-98.3111111, lat:22.4863888}}28-06-2019 24-11-2019 482,070.90$                           482,070.90$                            144,621.26$                    144,621.26$                       144,621.26$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571445 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:450497.96}}17-2112C-01.	28DPR0341Z	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MINISPLIT28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2112C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.7, meta_modificada:297.7}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:La Aurora, Tamps., México, lon:-99.3038888, lat:24.0188888}}08-06-2019 04-11-2019 450,497.96$                           450,497.96$                            343,194.52$                    343,194.52$                       343,194.52$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.21}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571611 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:431063.76}}17-2155C-01.	28DJN0959C	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2155C-01 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.12, meta_modificada:439.12}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}19-06-2019 06-09-2019 431,063.76$                           431,063.76$                            129,319.12$                    129,319.12$                       129,319.12$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571618 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:264140.29}}17-2168C-01.	28DPR0622I	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2168C-01 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.78, meta_modificada:1113.78}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:285, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-97.59378433, lat:25.9473945}}27-06-2019 23-11-2019 264,140.29$                           264,140.29$                            184,296.15$                    184,296.15$                       184,296.15$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.65}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571681 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:563502.62}}17-2228C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI : 28DJN0079Z	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2228C-01 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.77, meta_modificada:268.77}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Palmillas, Tamps., México, lon:-99.5478784, lat:23.301916}}16-07-2019 12-12-2019 563,502.62$                           563,502.62$                            169,050.78$                    169,050.78$                       169,050.78$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.89}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572068 Proyecto de inversión 2386343.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386343.94, modificado:2386343.94}}PCH CALLE AQUILES SERDAN 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.6, meta_modificada:1560.6}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán 302, Laguna de La Puerta, 89310 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8710342, lat:22.3037772}}29-04-2019 27-07-2019 2,386,343.94$                       2,386,343.94$                        2,386,343.94$                2,386,343.94$                   2,386,343.34$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-010/19, contratista:MULTISERVICIOS CONTRUCCIONES DE ALTAMIRA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3452687.78, importe_modificado:3452687.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.6}}{1572068/proyecto_INICIO, 1572068/proyecto_PROCESO, 1572068/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572101 Proyecto de inversión 2743306.11 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743306.11, modificado:2743306.12}}PCH CALLE SATURNO 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO TAM N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1787.35, meta_modificada:1787.35}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Saturno 307, Barandillas, 89180 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8581672, lat:22.2343643}}29-04-2019 27-07-2019 2,743,306.11$                       2,743,306.11$                        2,743,306.11$                2,743,306.11$                   2,743,306.11$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-012/19, contratista:CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3610110.61, importe_modificado:3610110.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1787.35}}{1572101/proyecto_INICIO, 1572101/proyecto_FIN, 1572101/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572724 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:568030.92}}17-2368C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCION GARCIA DE TREVIÑO : 28DJN0195P	REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2368C-01 N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.31, meta_modificada:644.31}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:El Realito, Tamps., México, lon:-97.8754484, lat:25.6646124}}16-07-2019 12-11-2019 568,030.92$                           568,030.92$                            170,409.27$                    170,409.27$                       170,409.27$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.77}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572750 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:458990.73}}17-2377C-01.	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR1443D	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2377C-01 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Ensenada, Tamps., México, lon:-97.868777, lat:25.867899}}16-07-2019 12-11-2019 458,990.73$                           458,990.73$                            324,548.61$                    324,548.61$                       324,548.61$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572774 Proyecto de inversión 1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1367624.1}}17-2405C-01.	COBAT No. 07 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2405C-01 N 0 0 615 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Revolución Obrera, 88759 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.304738, lat:26.0519134}}09-07-2019 05-12-2019 1,367,624.10$                       1,367,624.10$                        1,283,621.73$                1,283,621.73$                   1,283,621.73$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572822 Proyecto de inversión 807947.54 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807947.54, modificado:888467.49}}RP-19-2310-01.	PRIMARIA CLUB DE LEONES : 28DPR1142H	CONSTRUCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA (ROBOTICA) 2 EE ESTR. 717 (U2-C) PLANTA BAJA AISLADA + 0.40 MTS. + OBRA EXTERIOR + BARDA PERIMETRAL 20 ML. (BARDA CERRADA DE BLOCK)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2310-01. N 0 0 567 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}21-08-2019 28-11-2019 888,467.49$                           888,467.49$                            888,467.49$                    888,467.49$                       888,467.49$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-060-2019-0068, contratista:MOISES WILLIAMS ECHARTEA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2124229.21, importe_modificado:2124229.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572889 Proyecto de inversión 4895604 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4895604.0, modificado:4535699.92}}REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA PEDRO CÁRDENAS (MAT.-VICT.) (1+800 AL 4+300) CARRILES CENTRALES, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (PUENTE NUEVO)28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2392-01 N 0 0 1538 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Av Pedro Cárdenas, Libertad, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5272857, lat:25.794114}}23-09-2019 22-12-2019 4,535,699.92$                       4,535,699.92$                        4,535,699.92$                4,535,699.92$                   4,535,699.92$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-105-19-P, contratista:EDRESTH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.050074899E7, importe_modificado:1.1218917E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1572889/proyecto_INICIO, 1572889/proyecto_PROCESO, 1572889/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301573445 Proyecto de inversión 16160012.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.616001249E7, modificado:1.616001249E7}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA FLORIDA - ÁVILA Y URBINA, LONGITUD 40.00 KM., EN JAUMAVE, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 17 Jaumave Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2094-01 N 0 0 745 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Jaumave, Tamps., México, lon:-99.3793581, lat:23.4114324}}20-09-2019 22-12-2019 16,160,012.49$                    16,160,012.49$                     15,815,169.85$              15,815,169.85$                15,815,169.85$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2147833, contratista:GARLOP MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.802251205E7, importe_modificado:3.802251205E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.59}}{1573445/proyecto_INICIO, 1573445/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301573469 Proyecto de inversión 2342842.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342842.84, modificado:2342842.84}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL EJ. 5 DE MAYO, LONGITUD 8.00 KM., EN MANTE, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2096-01 N 0 0 445 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:28, direccion:El Mante, Tamps., México, lon:-98.791351, lat:22.522283}}20-09-2019 22-12-2019 2,342,842.84$                       2,342,842.84$                        2,342,838.15$                2,342,838.15$                   2,342,838.15$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2147833, contratista:GARLOP MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.802251205E7, importe_modificado:3.802251205E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.32}}{1573469/proyecto_INICIO, 1573469/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301573478 Proyecto de inversión 8221381.89 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8221381.89, modificado:8221381.89}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES DEL EJ. LA NUEVA UNIÓN, LONGITUD 15.00 KM., EN MANTE, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2097-01 N 0 0 203 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:209, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}20-09-2019 22-12-2019 8,221,381.89$                       8,221,381.89$                        8,221,323.91$                8,221,323.91$                   8,221,323.91$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2147833, contratista:GARLOP MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.802251205E7, importe_modificado:3.802251205E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.73}}{1573478/proyecto_INICIO, 1573478/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301573542 Proyecto de inversión 6188796.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6188796.91, modificado:6188796.91}}REVESTIMIENTO DEL CAMINO EJ. CAMOTERO 2 - CARRETERA A LOS AZTECAS, LONGITUD 8.00 KM., EN MANTE, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2098-01 N 0 0 819 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}20-09-2019 22-12-2019 6,188,796.91$                       6,188,796.91$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2147833, contratista:GARLOP MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.802251205E7, importe_modificado:3.802251205E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.32}}{1573542/proyecto_INICIO, 1573542/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574288 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:472343.31}}17-2108C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MEXICO : 28DJN0043K	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2108C-01 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.4, meta_modificada:332.4}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:Valadeces, Tamps., México, lon:-98.674131, lat:26.231955}}19-06-2019 01-09-2019 472,343.31$                           472,343.31$                            141,702.99$                    141,702.99$                       141,702.99$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574294 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:714600.7}}17-2186C-01.	JARDÍN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE : 28DJN0049E	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2186C-01 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}26-07-2019 23-10-2019 714,600.70$                           714,600.70$                            330,305.23$                    330,305.23$                       330,305.23$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574324 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:458899.16}}17-2380C-01.	PRIMARIA PETRA VALDEZ RODRÍGUEZ : 28DPR2530F	CONSTRUCCIÓN 50 M. DE BARDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM. Y PINTURA 100% ACRÍLICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2380C-01 N 0 0 235 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Las Flores, Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.823878, lat:25.6476569}}16-07-2019 12-11-2019 458,899.16$                           458,899.16$                            232,938.70$                    232,938.70$                       232,938.70$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301576358 Acción 105000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COL. TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL28 Tamaulipas 12 González Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ 050 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:Tamaulipas, 89736 Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.3293777, lat:22.7287661}}07-10-2019 16-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1576358/proyecto_INICIO, 1576358/proyecto_FIN, 1576358/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301576421 Acción 105000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COL AMP TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL28 Tamaulipas 12 González Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ 050-C N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:Mariano Matamoros, Amp Tamaulipas, 89736 Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.32935333, lat:22.72291126}}07-10-2019 16-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1576421/proyecto_PROCESO, 1576421/proyecto_FIN, 1576421/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301576461 Proyecto de inversión 4836610 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4836610.0, modificado:7262141.0}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 150 LUMINARIAS TIPO SUBURBANA DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO INCLUYE FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA, FOCO, CABLE DE ALIMENTACION CALIBRE 14 Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION PARA REEMPLAZAR LA MISMA CANTIDAD QUE ESTAN ENCENDIDAS LAS 24 HORAS POR TENER ALGUN DAÑO, EN NVA. CD. GUERRERO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUERRERO C-RH-002/19 N 0 0 3602 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}}22-06-2019 30-07-2019 227,448.00$                           227,448.00$                            227,448.00$                    227,448.00$                       227,448.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RH-002/19, contratista:Jose Cruz de la Garza Reyna, convocante:Municipio de Guerrero, monto:227448.0, importe_modificado:227448.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}}{1576461/proyecto_INICIO, 1576461/proyecto_PROCESO, 1576461/proyecto_INICIO, 1576461/proyecto_FIN, 1576461/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577814 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO EL PROGRESO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 11908828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119088 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 89704 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS, lon:-98.42453899, lat:23.0144482}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1577814/proyecto_INICIO, 1577814/proyecto_PROCESO, 1577814/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577815 Proyecto de inversión 1783620.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783620.6, modificado:1783125.32}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOCE VIVIENDAS DEL EJIDO LA REFORMA DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 11910828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119108 S 18 27 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:EJIDO LA REFORMA, 89735 LA REFORMA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS, lon:-98.31269937, lat:22.4884268}}05-08-2019 31-12-2019 1,783,125.32$                       1,783,125.32$                        1,783,125.32$                1,783,125.32$                   1,783,125.32$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}{1577815/proyecto_INICIO, 1577815/proyecto_PROCESO, 1577815/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577843 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO LA INDEPENDECIA DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 12033328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120333 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), 87933 LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 22 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.38695597, lat:23.54907781}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1577843/proyecto_INICIO, 1577843/proyecto_PROCESO, 1577843/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577848 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL EJIDO SEIS DE ENERO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 12039028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120390 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:71, direccion:EJIDO , 87930 SEIS DE ENERO, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 40 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.46071307, lat:23.1201125}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1577848/proyecto_INICIO, 1577848/proyecto_PROCESO, 1577848/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401581509 Proyecto de inversión 316831.89 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316831.89, modificado:316831.89}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOSEJIDO JOSE SILVA SANCHEZ - 6900228 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 69002 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:216, direccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87700 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EN EN EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-98.45942868, lat:24.28375564}}06-03-2019 04-04-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1581509/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401585175 Proyecto de inversión 1000938.26 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500469.13, modificado:362150.04}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500469.13, modificado:362150.03}}REHABILITACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE C DOS FRACC ARBOLEDAS - 14375928 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM143759 S 40 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE C. C-2 FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MORA SUR Y CALLE PD,    REHAB. DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, lon:-97.91276637, lat:22.38769036}}19-09-2019 31-12-2019 724,300.07$                           724,300.07$                            724,300.07$                    724,300.07$                       724,300.07$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-060/2019, contratista:JUAN HERON LARA MENDIOLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:573346.05, importe_modificado:655740.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{1585175/proyecto_INICIO, 1585175/proyecto_FIN, 1585175/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401598481 Proyecto de inversión 140758.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140758.2, modificado:140758.2}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23268628 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS232686 S 10 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:EJIDO EJIDO GUADALUPE, 88880 GUADALUPE, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LOS CUARTOS DE BAÑO SE CONSTRUIRAN EN DIFERENTES PUNTOS CONOCIDOS DEL EJIDO GUADALUPE YA QUE EL EJIDO NO ES GRANDE, lon:-98.77011485, lat:25.11286239}}25-09-2019 25-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598481/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401598538 Proyecto de inversión 67792.77 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67792.77, modificado:67792.77}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN EL EJIDO JESUS MARIA DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23332128 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS233321 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:46, direccion:EJIDO EJIDO JESUS MARIA, 88885 JESÚS MARÍA UNO (JESÚS MARÍA DE SOLÍS), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A BURGOS, lon:-98.58784568, lat:25.06933624}}01-10-2019 01-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598538/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401600631 Proyecto de inversión 187180.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187180.51, modificado:223744.13}}RP-19-2520-01. JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	28DJN0904Z REHABILITACIÓN GENERAL DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS + REHABILITACION DE LOSA, ALEROS Y PORTICO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2520-01. N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Valle Verde, 87477 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4763429, lat:25.8375495}}19-12-2019 19-12-2019 223,744.13$                           223,744.13$                            223,744.13$                    223,744.13$                       223,744.13$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-071-2019-0088, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VALLE HERMOSO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4291533.76, importe_modificado:4291533.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601213 Proyecto de inversión 1486025.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486025.6, modificado:1450529.01}}RP-19-2449-01. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 214 ML + CISTERNA DE 5000 LTS + REHABILITACIÓN EN EDIFICIO "A" PRIMARIA PROFR. HERMINIO GUZMAN CASTILLO	28DPR2326V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2449-01. N 0 0 258 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.189213, lat:23.7252029}}21-10-2019 22-12-2019 1,450,529.01$                       1,450,529.01$                        1,450,529.01$                1,450,529.01$                   1,450,529.01$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0012-2019-0077, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RABDEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3405100.92, importe_modificado:3405100.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601413 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL EJIDO BENITO JUÁREZ DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS - 11865828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS118658 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (LA RIBERA), 89791 BENITO JUÁREZ (LA RIBERA), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 31 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS, lon:-99.02356493, lat:22.84428151}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601413/proyecto_INICIO, 1601413/proyecto_PROCESO, 1601413/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601418 Proyecto de inversión 1040445.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040445.35, modificado:1040156.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS - 11871728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS118717 S 10 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 89791 GUADALUPE VICTORIA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 36 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS, lon:-99.05891399, lat:22.84609729}}05-08-2019 31-12-2019 1,040,156.44$                       1,040,156.44$                        1,040,156.44$                1,040,156.44$                   1,040,156.44$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1601418/proyecto_INICIO, 1601418/proyecto_PROCESO, 1601418/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601447 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DE EL AGEB SIETE A DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS - 11893728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS118937 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ CIUDAD GÓMEZ FARÍAS, 89780 GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y  , CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMA, lon:-99.15496704, lat:23.04659339}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601447/proyecto_INICIO, 1601447/proyecto_PROCESO, 1601447/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601557 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB DOSCIENTOS DIEZ DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS - 12096428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120964 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ  LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECE, lon:-98.47952829, lat:24.22223265}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601557/proyecto_PROCESO, 1601557/proyecto_INICIO, 1601557/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601583 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL EJIDO EL REFUGIO DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12113928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121139 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:113, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 89940 EL REFUGIO, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 36 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.91012227, lat:22.49206531}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601583/proyecto_INICIO, 1601583/proyecto_PROCESO, 1601583/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601593 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12122828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121228 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO OSUNA COLONIA CANOAS, 89829 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ANTONIO CASO Y CALLE MARIANO AZUELA, CALLE MONTERREY  LA COLONIA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.96386696, lat:22.75481915}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601593/proyecto_INICIO, 1601593/proyecto_PROCESO, 1601593/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601603 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12188128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121881 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LOS ÁLAMOS COLONIA , 89895 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TAABASCO Y CALLE GARDENIA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.98929098, lat:22.69000763}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601603/proyecto_INICIO, 1601603/proyecto_PROCESO, 1601603/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601607 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL EJIDO AMPLIACIÓN DE LA REFORMA DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 12197428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121974 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:EJIDO , 89970 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 11 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22724981, lat:22.47214917}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601607/proyecto_INICIO, 1601607/proyecto_PROCESO, 1601607/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601627 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DE REYNOSA TAMAULIPAS - 12247828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122478 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 88715 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PATRICIA Y  , CALLE GLORIA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS, lon:-98.38804223, lat:26.06138746}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601627/proyecto_PROCESO, 1601627/proyecto_INICIO, 1601627/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601632 Proyecto de inversión 891810.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891810.3, modificado:891562.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS EN EL AGEB DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS DE REYNOSA TAMAULIPAS - 12249028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122490 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRADO DEL CENTRO COLONIA PRADERAS DE ORIENTE, 88595 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRADOS DE PRIMAVERA Y CALLE PEDREGAL, CALLE PRADO DEL SUR  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA , lon:-98.26001925, lat:26.07053155}}05-08-2019 31-12-2019 891,562.66$                           891,562.66$                            891,562.66$                    891,562.66$                       891,562.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1601632/proyecto_INICIO, 1601632/proyecto_PROCESO, 1601632/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601635 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA DE REYNOSA TAMAULIPAS - 12249628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122496 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CATORCE  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DELA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS, lon:-98.26214249, lat:26.01193698}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601635/proyecto_INICIO, 1601635/proyecto_PROCESO, 1601635/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601654 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12284228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122842 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA BELLAVISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.12282751, lat:24.85492381}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601654/proyecto_INICIO, 1601654/proyecto_PROCESO, 1601654/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601657 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL AGEB MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12287728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122877 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ COLONIA LADRILLERA, 87607 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE INSURGENTES Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE IGNACIO RAMÍREZ  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.15234761, lat:24.83268371}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601657/proyecto_INICIO, 1601657/proyecto_PROCESO, 1601657/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601658 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12289928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122899 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA BELLAVISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GENARO CORTINA, CALLE IGNACIO RAMÍREZ  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-98.15059853, lat:24.85236636}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601658/proyecto_INICIO, 1601658/proyecto_PROCESO, 1601658/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601682 Proyecto de inversión 1040445.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040445.35, modificado:1040156.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS DE EL AGEB SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS - 12328228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123282 S 10 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LUIS ECHEVERRÍA Y CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, CALLE NICOLÁS BRAVO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECER, lon:-98.19847263, lat:23.76593193}}05-08-2019 31-12-2019 1,040,156.44$                       1,040,156.44$                        1,040,156.44$                1,040,156.44$                   1,040,156.44$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1601682/proyecto_PROCESO, 1601682/proyecto_INICIO, 1601682/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601685 Proyecto de inversión 594540.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594540.2, modificado:594375.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS DE EL AGEB SETECIENTOS CATORCE DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS - 12329328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123293 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN COLONIA DEL RÍO SOLIDARIDAD, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE QUINCE DE MAYO, CALLE CUAUHTÉMOC  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.20984367, lat:23.7644702}}05-08-2019 31-12-2019 594,375.11$                           594,375.11$                            594,375.11$                    594,375.11$                       594,375.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1601685/proyecto_INICIO, 1601685/proyecto_PROCESO, 1601685/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601699 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO MAGDALENO CEDILLO DE TULA TAMAULIPAS - 12361728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123617 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:EJIDO MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), 87923 MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 33 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS, lon:-99.93647094, lat:22.78913694}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601699/proyecto_PROCESO, 1601699/proyecto_INICIO, 1601699/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601707 Proyecto de inversión 891810.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891810.3, modificado:891562.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS DEL EJIDO ALFONSO TERRONES BENITEZ DE TULA TAMAULIPAS - 12369428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123694 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:EJIDO ALFONSO TERRONES BENÍTEZ (PRESA RAMIREÑA), 87904 ALFONSO TERRONES BENÍTEZ (PRESA RAMIREÑA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 13 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS, lon:-99.81997296, lat:22.93011322}}05-08-2019 31-12-2019 891,562.66$                           891,562.66$                            891,562.66$                    891,562.66$                       891,562.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1601707/proyecto_INICIO, 1601707/proyecto_PROCESO, 1601707/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601709 Proyecto de inversión 594540.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594540.2, modificado:594375.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS DEL EJIDO EL CARMEN DE TULA TAMAULIPAS - 12373328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123733 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:EJIDO , 87900 EL CARMEN, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 16 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS, lon:-99.80985801, lat:23.05559999}}05-08-2019 31-12-2019 594,375.11$                           594,375.11$                            594,375.11$                    594,375.11$                       594,375.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1601709/proyecto_INICIO, 1601709/proyecto_PROCESO, 1601709/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601737 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12455228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124552 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ÉBANOS COLONIA MODERNA, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARÍA DE LOS ÁNGELES GUILLÉN Y CALLE JAIME RODRIGUEZ, CALLE LAS PALMAS  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICT, lon:-99.10824106, lat:23.72632501}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601737/proyecto_INICIO, 1601737/proyecto_PROCESO, 1601737/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601743 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL AGEB MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12462928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124629 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALPO COLONIA AZTECA, 87086 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE ITZCÓATL  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAUL, lon:-99.10908864, lat:23.74377756}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601743/proyecto_PROCESO, 1601743/proyecto_INICIO, 1601743/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601751 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12469628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124696 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE COLONIA CUAUHTÉMOC, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ESFUERZO OBRERO Y CALLE IGNACIO MARTÍNEZ ELIZONDO, CALLE FORTUNATO DE LEIJA  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-99.17493151, lat:23.72446775}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601751/proyecto_PROCESO, 1601751/proyecto_INICIO, 1601751/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601757 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12481528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124815 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE RAÚL GARATE COLONIA ALTAVISTA, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE DIEZ DE MAYO, CALLE MANUEL DOBLADO  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TA, lon:-99.1869005, lat:23.72472819}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601757/proyecto_PROCESO, 1601757/proyecto_INICIO, 1601757/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601768 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO AMPLIACIÓN LA GLORIA DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS - 12495228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124952 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:49, direccion:EJIDO , 89750 AMPLIACIÓN LA GLORIA, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 17 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.92467694, lat:22.85993552}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601768/proyecto_INICIO, 1601768/proyecto_PROCESO, 1601768/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601966 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO DE REYNOSA TAMAULIPAS - 13399028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS133990 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LETICIA COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 88715 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NANCY Y  , CALLE LEONOR  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS, lon:-98.38503974, lat:26.05511971}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601966/proyecto_INICIO, 1601966/proyecto_PROCESO, 1601966/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601981 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB CIENTO OCHENTA Y UNO DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS - 13406128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS134061 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SERVANDO CANALES CIUDAD XICOTÉNCATL CENTRO, 89755 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RODOLFO TORRE CANTÚ Y CALLE FFCC, CALLE ALDAMA  LA VIVIENDA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCA, lon:-98.94263208, lat:22.99264838}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601981/proyecto_INICIO, 1601981/proyecto_PROCESO, 1601981/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610760 Acción 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297988.92}}523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 26157528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS261575 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-10-2019 31-12-2019 297,988.92$                           297,988.92$                            297,988.92$                    297,988.92$                       297,988.92$               {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCYOP/501/2019, contratista:C.IRMA CLAUDIA HERNANDEZ FLORES, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:297989.92, importe_modificado:297988.92}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1610760/proyecto_INICIO, 1610760/proyecto_FIN, 1610760/proyecto_PROCESO, 1610760/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610826 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL EJIDO AMPLIACIÓN LOS VERGELES DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 26344628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS263446 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:410, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EJIDO AMPLIACIÓN LOS VERGELES, 87619 AMPLIACIÓN LOS VERGELES, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE JOSÉ SILVA SÁNCHEZ  EL EJIDO SE UBICA A 42 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CAB, lon:-97.97910867, lat:25.15794375}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1610826/proyecto_INICIO, 1610826/proyecto_PROCESO, 1610826/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401612485 Proyecto de inversión 105521.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105521.49, modificado:105521.49}}CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EJIDO LA BONITA - 15884528 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 158845 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:EJIDO , 00000 LA BONITA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL EJIDO LA BONITA, lon:-98.58123843, lat:24.35213006}}05-08-2019 03-09-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1612485/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401613029 Proyecto de inversión 3790849.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790849.62, modificado:3790849.62}}REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ MODULOS CLARIFICADORES EN CALLE GOMEZ IRA ESQUINA CON JUSTO SIERRA COLONIA VOLUNTAD Y - 16024928 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE160249 S 101400 100000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ LIRA COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, 88776 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUSTO SIERRA Y  ,    PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ MODULOS CLARIFICADORES UBICADA EN CALLE GOMEZ LIRA ESQUINA CON JUSTO SIERRA EN C, lon:-98.2549619, lat:26.02568944}}22-07-2019 29-10-2019 3,790,849.62$                       3,790,849.62$                        3,790,336.97$                3,790,336.97$                   3,790,336.97$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-136-2019-LP, contratista:MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3790849.62, importe_modificado:3790849.62}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613029/proyecto_INICIO, 1613029/proyecto_FIN, 1613029/proyecto_PROCESO, 1613029/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190401614094 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO EL NARANJITO - 16383928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS163839 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:EJIDO EL NARANJITO, 00000 EL NARANJO (EL NARANJITO), PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL NARANJITO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.54066756, lat:23.13440183}}19-08-2019 19-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F.A.I.S.-MPT-19-006, contratista:DULCE MARISOL SALAIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM., monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1614094/proyecto_PROCESO, 1614094/proyecto_FIN, 1614094/proyecto_INICIO, 1614094/proyecto_FIN, 1614094/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401627809 Proyecto de inversión 203378.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203378.31, modificado:203378.31}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA COCINA EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23182328 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS231823 S 7 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,    CUARTO 1.SE ENCUENTRA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZCUARTO 2 SE ENCUENTRA EN ESQUINA, lon:-98.59436251, lat:25.1171427}}01-09-2019 01-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1627809/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401632355 Proyecto de inversión 2180103.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180103.78, modificado:2180103.78}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE PERFORACION PARA CRUCE TRANSVERSAL EN CARR REYNOSA RIO BRAVO  COL DEL MAESTRO Y EJ LA ESCONDIDA - 21262428 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE212624 S 883 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE UNO COLONIA LA ESCONDIDA, 88770 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARIO AGUILERA Y CARRETERA REYNOSA-RIO BRAVO,    CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE PERFORACION DIRECCIONAL PARA CRUCE TRANSVERSAL DE CARRETE, lon:-98.27013925, lat:26.03442421}}01-11-2019 25-12-2019 2,180,103.78$                       2,180,103.78$                        2,132,202.70$                2,132,202.70$                   2,132,202.70$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-142-2019-IR, contratista:EDIFICACIONES AT, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2180103.78, importe_modificado:2180103.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}{1632355/proyecto_FIN, 1632355/proyecto_INICIO, 1632355/proyecto_PROCESO, 1632355/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190401641261 Proyecto de inversión 67792.77 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67792.77, modificado:67792.77}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23313628 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS233136 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J MENDEZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE  LA UBICACION DEL PREDIO SE ENCUENTRA CASI EN LA ESQUINA CON PEDRO J M, lon:-98.58745314, lat:25.12162579}}01-10-2019 01-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1641261/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401643812 Proyecto de inversión 105519.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105519.03, modificado:105519.03}}CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL - 25122628 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 251226 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JESUS MARIN BARBA Y  ,    A 200 METROS DE LA CARRETERA SANTANDER JIMENEZ SAN FERNANDO, lon:-98.49275197, lat:24.21908438}}03-09-2019 02-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1643812/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401655094 Proyecto de inversión 826081.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826081.76, modificado:936993.97}}RP-19-2425-01. REHABILITACIÓN GENERAL PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	28DPR1397I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2425-01. N 0 0 417 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1585.0, meta_modificada:1585.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:603, direccion:Las Higuerillas, Tamps., México, lon:-97.4361111, lat:25.2622222}}21-10-2019 22-12-2019 936,993.97$                           936,993.97$                            936,993.97$                    936,993.97$                       936,993.97$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0013-2019-0078, contratista:SANTA FE CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3406128.78, importe_modificado:3406128.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1585.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401655108 Proyecto de inversión 149999.82 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.82, modificado:223828.5}}RP-19-2434-01 REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ	28DJN0486E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2434-01. N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1502433, lat:24.8419162}}14-10-2019 22-12-2019 223,828.50$                           223,828.50$                            223,828.50$                    223,828.50$                       223,828.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-062-2019-0071, contratista:JESUS II REYNOSO DE LA FUENTE, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2732026.21, importe_modificado:2732026.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684537 Proyecto de inversión 349476.11 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349476.11, modificado:454380.26}}RP-19-2546-01. CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. REG. 750 ADOSADO + 0.30 M + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA LIDUVINA BENAVIDES PEÑA	28DPR2180R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2546-01. N 0 0 362 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5078039, lat:25.8186546}}04-01-2020 04-01-2020 454,380.26$                           454,380.26$                            454,380.26$                    454,380.26$                       454,380.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-070-2019-0087, contratista:CONSTRUMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3087755.47, importe_modificado:3087755.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684568 Proyecto de inversión 12175523.59 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.217552359E7, modificado:1.368067344E7}}CONVERSIÓN A PASTO SINTÉTICO CANCHA DE FÚTBOL 11 EN TAMPICO, ALUMBRADO Y GRADAS, EN TAMPICO28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2159-01 N 0 0 5400 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Guadalupe Mainero, 89070 Tampico, Tamps., México, lon:-97.849035, lat:22.2262548}}10-10-2019 22-12-2019 13,680,673.44$                    13,680,673.44$                     13,680,673.44$              13,680,673.44$                13,680,673.44$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-135-19-P, contratista:3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.152066265E7, importe_modificado:2.382066223E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1684568/proyecto_PROCESO, 1684568/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684570 Proyecto de inversión 9345139.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9345139.05, modificado:1.013998539E7}}REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FRONTÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA TAMPICO (CANCHAS, ALUMBRADO Y GRADAS), EN TAMPICO28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2160-01 N 0 0 3600 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Guadalupe Mainero, 89070 Tampico, Tamps., México, lon:-97.849035, lat:22.2262548}}10-10-2019 22-12-2019 10,139,985.39$                    10,139,985.39$                     10,139,985.39$              10,139,985.39$                10,139,985.39$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-135-19-P, contratista:3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.152066265E7, importe_modificado:2.382066223E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1684570/proyecto_PROCESO, 1684570/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684588 Proyecto de inversión 325283.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325283.33, modificado:286710.37}}CONCLUSIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS EN LA CALLE PLAN DE AYUTLA DE JUVENTINO ROSAS A CALLE NAFARRETE Y EN EL CRUCE DE JUAN JOSÉ DE LA GARZA Y PLAN DE AYUTLA EN LA COL. BUENA VISTA EN MATAMOROS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2320-01 N 0 0 10000 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:563.0, meta_modificada:563.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1931, direccion:Calle Plan de Ayutla, Buena Vista, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5064245, lat:25.860744}}05-01-2020 05-01-2020 286,710.37$                           286,710.37$                            286,710.37$                    286,710.37$                       286,710.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2174857, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2911373.65, importe_modificado:2911373.65}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}}{1684588/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684593 Proyecto de inversión 11570948.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.157094837E7, modificado:1.156709464E7}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL, CABECERA MUNICPAL DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2155-01 N 0 0 40000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}23-10-2019 22-12-2019 11,567,094.64$                    11,567,094.64$                     11,567,094.64$              11,567,094.64$                11,567,094.64$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-144-19-P, contratista:CONSTRUCTORA ADELA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.79069311E7, importe_modificado:1.79069311E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1684593/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684594 Proyecto de inversión 6335982.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6335982.73, modificado:6331336.68}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO INFANTIL-JUVENIL, UBICADO EN LA COL. DOS AMIGOS, MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2156-01 N 0 0 40000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}23-10-2019 22-12-2019 6,331,336.68$                       6,331,336.68$                        6,331,336.68$                6,331,336.68$                   6,331,336.68$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-144-19-P, contratista:CONSTRUCTORA ADELA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.79069311E7, importe_modificado:1.79069311E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1684594/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684622 Proyecto de inversión 5941343.69 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5941343.69, modificado:5937724.13}}OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE XICOTÉNCATL, MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2324-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}}16-10-2019 22-12-2019 5,937,724.13$                       5,937,724.13$                        5,937,724.13$                5,937,724.13$                   5,937,724.13$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IS-145-19-I, contratista:INFAGSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5941343.69, importe_modificado:5941343.69}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1684622/proyecto_PROCESO, 1684622/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684663 Proyecto de inversión 248322.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248322.15, modificado:189239.98}}RP-19-2509-01. REHABILITACIÓN GENERAL PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	28DPR1643B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de InmueblesEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2509-01. N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:342, direccion:El Repecho, Tamps., México, lon:-97.9676807, lat:22.4154999}}06-11-2019 26-12-2019 189,239.98$                           189,239.98$                            189,239.98$                    189,239.98$                       189,239.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-073-2019-0090, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3294134.52, importe_modificado:3294134.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684768 Proyecto de inversión 3529254.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3529254.44, modificado:3528709.76}}REPOSICIÓN DE TUBERÍAS EN DIVERSAS CALLES DE TAMPICO, TAMAULIPAS. SEGUNDA ETAPA28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2384-01 N 0 0 739 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1478.0, meta_modificada:1478.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}21-10-2019 22-12-2019 3,528,709.76$                       3,528,709.76$                        3,528,709.76$                3,528,709.76$                   3,528,709.76$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2177149, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3529254.44, importe_modificado:3529254.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1478.0}}{1684768/proyecto_INICIO, 1684768/proyecto_PROCESO, 1684768/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684822 Proyecto de inversión 17071515.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.707151536E7, modificado:1.706401704E7}}OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE REYNOSA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2505-01 N 0 0 30000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Libramiento Reynosa, José López Portillo ÌII, José López Portillo III, 88757 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2774581, lat:26.033472}}23-10-2019 20-12-2019 17,064,017.04$                    17,064,017.04$                     17,064,017.04$              17,064,017.04$                17,064,017.04$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-157-19-P, contratista:LEON MAR ZULEMA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.707151536E7, importe_modificado:1.707151536E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1684822/proyecto_INICIO, 1684822/proyecto_PROCESO, 1684822/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684900 Proyecto de inversión 943376.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943376.02, modificado:832023.52}}RP-19-2295-01. CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON ADAPTACIÓN PARA MAESTROS ESTRC. 750 AISLADOS + 0.45 MTS PRIMARIA HORACIO DOMINGO BONILLA	28DPR2523W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2295-01. N 0 0 330 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:San Jacinto, Miramar, Tamps., México, lon:-97.9082229, lat:22.3869217}}17-11-2019 22-12-2019 832,023.52$                           832,023.52$                            832,023.52$                    832,023.52$                       832,023.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-068-2019-0084, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2791959.41, importe_modificado:2791959.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684906 Proyecto de inversión 977393.65 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977393.65, modificado:834562.74}}RP-19-2296-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3 E.E. ESTRC. 715 (U1-C) ADOSADA + 0.5 M EN EDIFICIO "I" SECUNDARIA TÉCNICA No. 63 FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ	28DST0063Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2296-01. N 0 0 592 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Serapio Venegas, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.8636925, lat:22.3242374}}17-11-2019 22-12-2019 834,562.74$                           834,562.74$                            834,562.74$                    834,562.74$                       834,562.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-068-2019-0084, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2791959.41, importe_modificado:2791959.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684962 Proyecto de inversión 626454.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626454.4, modificado:494313.85}}RP-19-2538-01. IMPERMEABILIZACION, PINTURA DE EDIFICIOS, REHABILITACION DE RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS. JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO	28DJN0200K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2538-01. N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}06-11-2019 26-12-2019 494,313.85$                           494,313.85$                            494,313.85$                    494,313.85$                       494,313.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-073-2019-0090, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3294134.52, importe_modificado:3294134.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685104 Proyecto de inversión 1045984.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045984.05, modificado:970328.66}}RP-19-2626-01. CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 6 X 12 M. + OBRA EXTERIOR JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO	28DJN0571B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2626-01. N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:603, direccion:Las Higuerillas, Tamps., México, lon:-97.4361111, lat:25.2622222}}27-11-2019 26-12-2019 970,328.66$                           970,328.66$                            970,328.66$                    970,328.66$                       970,328.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0019-2019-0094, contratista:FRANCISCO JERONIMO CHABLE, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3753578.96, importe_modificado:3753578.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685204 Proyecto de inversión 321715.83 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:321715.83, modificado:323709.63}}RP-19-2677-01 REM. PINTURA GENERAL + REHABILITACIÓN DE FORO PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	28DPR2184N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2677-01 REM. N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 323,709.63$                           323,709.63$                            303,818.00$                    303,818.00$                       303,818.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}}

2020 2 TAM190401685494 Proyecto de inversión 2409764.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409764.88, modificado:2198026.73}}INTERCONEXIÓN DEL ACUAFÉRICO EN CIUDAD VICTORIA28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2165-01 N 0 0 33485 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:723, direccion:Sierra Madre, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1712174, lat:23.7454355}}14-11-2019 26-12-2019 2,198,026.73$                       2,198,026.73$                        2,198,026.73$                2,198,026.73$                   2,198,026.73$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2195261, contratista:QUIÑONES RUIZ ROGELIO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1198470.72, importe_modificado:2409764.88}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1685494/proyecto_INICIO, 1685494/proyecto_PROCESO, 1685494/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685551 Proyecto de inversión 2043381.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2043381.49, modificado:1954398.0}}RP-19-2680-01. REM CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 231.20 ML (CERRADA DE BLOCK) + REHABILITACIÓN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	28DPR0500Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2680-01. REM N 0 0 448 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Azucarera, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9859605, lat:22.7411472}}12-12-2019 25-03-2020 1,954,398.00$                       1,954,398.00$                        1,954,396.55$                1,954,396.55$                   1,954,396.55$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401686307 Proyecto de inversión 2957113.56 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957113.56, modificado:2957113.56}}Rehabilitación de la 2da etapa Subcolector de Drenaje Sanitario Ribereño II Parte Alta28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP-RIBEREÑOII-2DA ETAPA-PRODDER-02/2019N 0 0 3490 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:La Sandía, 88179 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5652617, lat:27.5005389}}10-01-2020 31-03-2020 2,948,877.40$                       2,948,877.40$                        2,948,877.40$                2,948,877.40$                   2,948,877.40$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401687955 Proyecto de inversión 502163.97 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:502163.97, modificado:485990.06}}RP-19-2673-01. REM PINTURA GENERAL PRIMARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ	28DPR0507R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2673-01. REM N 0 0 218 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 26-03-2020 485,990.06$                           485,990.06$                            253,156.85$                    253,156.85$                       253,156.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401688032 Proyecto de inversión 317084.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:317084.41, modificado:397469.29}}RP-19-2691-01. REM DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "A" 3 TALLERES 10.60 X 12.20 MTS. ESTRC. ATIPICA SECUNDARIA GENERAL No. 1 LIC. Y GRAL. JUAN JOSE DE LA GARZA	28DES0001V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2691-01. REM N 0 0 584 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.3, meta_modificada:129.3}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}09-01-2020 09-01-2020 397,469.29$                           397,469.29$                            160,542.55$                    160,542.55$                       160,542.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0024-2019-0103, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3248348.93, importe_modificado:3248348.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401690359 Proyecto de inversión 5195852.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5195852.57, modificado:5193005.76}}CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA, REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y PINTURA EXTERIOR DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ZAPATA ENTRE 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE  MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2566-01 N 0 0 818 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0310434, lat:26.3995427}}09-01-2020 09-01-2020 5,193,005.76$                       5,193,005.76$                        5,193,005.76$                5,193,005.76$                   5,193,005.76$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-198-19-I, contratista:INGENIERIA Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES MEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7260867.53, importe_modificado:7260867.53}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1690359/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401690370 Proyecto de inversión 4052266.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052266.57, modificado:4040860.69}}REHABILITACIÓN DE MIRADOR 20 DE NOVIEMBRE Y MIRADOR COLÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2488-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}06-12-2019 03-03-2020 4,040,860.69$                       4,040,860.69$                        4,040,860.69$                4,040,860.69$                   4,040,860.69$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-199-19-P, contratista:CHAVEZ VALDEZ ADRIANA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4052266.54, importe_modificado:4052266.54}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}}{1690370/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401691317 Proyecto de inversión 26193213.67 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.619321367E7, modificado:2.618272033E7}}COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO DE 1.0 LPS AL PUERTO DE MATAMOROS (PRIMERA ETAPA)28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2658-01 N 0 0 150000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-97.42401123, lat:25.25960065}}10-12-2019 28-03-2020 26,182,720.33$                    26,182,720.33$                     26,182,720.33$              26,182,720.33$                26,182,720.33$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2209505, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.619321367E7, importe_modificado:2.619321367E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}{1691317/proyecto_INICIO, 1691317/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401692417 Proyecto de inversión 50427.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50427.28, modificado:50374.9}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE 130 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.309 KM DE RED DE ATARJEAS DE 8¿ DE DIÁMETRO Y 70 POZOS DE VISITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRÚZ DEL TORO, MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS (APORTACIÓN ADICIONAL)28 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2495-03 N 0 0 260 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3309.0, meta_modificada:3309.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Santa Cruz del Toro, Tamps., México, lon:-99.2475, lat:22.4933333}}21-10-2019 22-12-2019 50,374.90$                             50,374.90$                              50,374.90$                       50,374.90$                         50,374.90$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2174846, contratista:CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4990589.17, importe_modificado:4990589.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3200.0}}{1692417/proyecto_INICIO, 1692417/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699316 Proyecto de inversión 2901617.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901617.5, modificado:2901617.5}}Pavimentación Hidráulica de Calle Ciudad de México Sur entre Ciudad de México y Ciudad de México Poniente, Colonia Los Muros del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 3423 3324 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.8, meta_modificada:1840.8}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Muros, 88747 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3420542, lat:26.0552345}}21-04-2020 21-07-2020 1,450,808.76$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699316/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699318 Proyecto de inversión 825000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:746956.93}}Rehabilitación de Techumbre y Construcción de Banquetas Perimetrales en Secundaria General No.2 Mario González Aguirre ubicada en Calle Naranjos entre 10 de Mayo y Toteco, Colonia Petrolera del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. N 0 0 850 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José de Escandón, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.274634, lat:26.0683116}}22-04-2020 22-07-2020 373,478.45$                           373,478.45$                            293,682.38$                    293,682.38$                       293,682.38$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1699318/proyecto_INICIO, 1699318/proyecto_FIN, 1699318/proyecto_PROCESO, 1699318/proyecto_FIN, 1699318/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699319 Proyecto de inversión 1980000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1009567.48}}Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños JM México ubicado  en Calle Mario Aguilera entre Francisco Nicodemo y F. Trejo Flores, Colonia del Maestro del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Col del Maestro, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2725819, lat:26.0324923}}22-04-2020 22-07-2020 630,571.75$                           630,571.75$                            630,571.75$                    630,571.75$                       630,571.75$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}{1699319/proyecto_INICIO, 1699319/proyecto_PROCESO, 1699319/proyecto_FIN, 1699319/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699357 Proyecto de inversión 16326946.9 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.63269469E7, modificado:1.63269469E7}}REHABILITACIÓN DE CENTRO RECREATIVO LA PLAYITA UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO LOS CAVAZOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ej los cavazos, Tamps., México, lon:-98.34307, lat:26.1464807}}17-04-2020 17-09-2020 8,163,473.46$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1699357/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699659 Proyecto de inversión 1500425.91 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500425.91, modificado:1346675.53}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: LONGORIA, JARDÍN, SAN RICARDO, RODRIGUEZ, LOS DOCTORES, LOS LEONES Y LOMA ALTA  DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Longoria, 88520 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2937897, lat:26.0789438}}17-02-2020 30-12-2020 673,337.76$                           673,337.76$                            404,002.66$                    404,002.66$                       404,002.66$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.41}}{1699659/proyecto_INICIO, 1699659/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101700523 Proyecto de inversión 1593981.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593981.03, modificado:1593981.03}}CONSTRUCCION DE VESTIDORES ( INCLUYE: AREA DE JUNTAS, SDANITARIOS, REGADERAS, BARDA PERIMETRAL, INST. ELECT. PLOMERIA, CISTERNA, TINACO 8 WC Y 9 REGADERAS, 2 MINGITORIOS Y 4 LAVAMANOS, AREA DE REUNIONES, ETC. ) EN CAMPOS DEPORTIVOS DE FUTBOL EN LA COL. PRAXEDIS BALBOA, DE LA CAB. MPAL.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaDeporte Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,003 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.5, meta_modificada:209.5}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Francisco Villa 210, Praxedis Balboa, 89706 González, Tamps., México, lon:-98.42368126, lat:22.82988582}}16-03-2020 16-05-2020 1,593,981.03$                       1,593,981.03$                        1,593,981.03$                488,509.59$                       488,509.59$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2020-003, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,, monto:1593981.03, importe_modificado:1593981.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.5}}{1700523/proyecto_PROCESO, 1700523/proyecto_INICIO, 1700523/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200101701153 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:269526.27}}17-9139C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA MARTE R. GOMEZ	28DPR0334Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-9139C-01. N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Hidalgo, Tamps., México, lon:-99.4354373, lat:24.2456184}}07-04-2020 07-04-2020 269,526.27$                           269,526.27$                            80,857.88$                       80,857.88$                         80,857.88$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701179 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:539731.05}}17-2160C-01. SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA + REHABILITACION ELECTRICA + IMPERMEABILIZACION JARDÍN DE NIÑOS MAESTRA MARIA LORENZA HINOJOSA GARCIA	28DJN1026A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2160C-01. N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lomas de San Juan, 87455 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4881814, lat:25.8262823}}09-03-2020 07-05-2020 539,731.05$                           539,731.05$                            161,919.32$                    161,919.32$                       161,919.32$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701182 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:440047.45}}17-2162C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS. SANITARIOS. PARA 151 A 210 ALUMNOS. NPT + 0.50M + OBRA EXTERIOR JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO TORRE CANTÚ	28DJN1057U.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2162C-01. N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Los Presidentes, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5856721, lat:25.8564977}}09-03-2020 07-05-2020 440,047.45$                           440,047.45$                            132,014.23$                    132,014.23$                       132,014.23$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701188 Proyecto de inversión 4449979 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4449979.0, modificado:3152022.96}}17-2407C-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 TALLER DE EBANISTERIA 4 EE. AISLADO ESTRC T-80C + OBRA EXTERIOR 199 M. ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO	28ETC0005H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2407C-01. N 0 0 1087 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Nuevo Santander, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1093918, lat:23.7510067}}02-02-2020 29-07-2020 3,152,022.96$                       3,152,022.96$                        945,606.89$                    945,606.89$                       945,606.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-001-2020-0001, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3611983.9, importe_modificado:3611983.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701328 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:443275.87}}17-2031C-01. PINTURA VINILICA, SALIDAS ELECTRICAS Y LUMINARIAS Y VITROPISO JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	28DJN0876U.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2031C-01. N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}04-03-2020 01-06-2020 443,275.87$                           443,275.87$                            132,982.76$                    132,982.76$                       132,982.76$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701338 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:553265.12}}17-2251C-01. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA 2 EE, EST. 750 ADOSADA + AIRE ACONDICIONADO Y PINTURA JARDÍN DE NIÑOS PROFA. ALICIA LERMA RODRIGUEZ	28DJN0947Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2251C-01. N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Renacimiento, 88756 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3191102, lat:26.0444848}}13-03-2020 11-05-2020 553,265.12$                           553,265.12$                            165,979.54$                    165,979.54$                       165,979.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.26}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701346 Proyecto de inversión 1320000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1320000.0, modificado:854903.95}}18-2004C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA DESPERTAR DEL CAMPESINO	28DPR0042B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2004C-01. N 0 0 397 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Miramar, Tamps., México, lon:-97.8700639, lat:22.3384943}}09-03-2020 06-06-2020 854,903.95$                           854,903.95$                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2020-0004, contratista:AREMCA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2036331.84, importe_modificado:2036331.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.73}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701580 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360000.0, modificado:236255.12}}18-2207C-01. REHABILITACION ELECTRICA PRIMARIA LIC MIGUEL ALEMAN VALDEZ	28DPR1049B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2207C-01. N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:5 de Mayo, 87900 Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7111997, lat:22.9951532}}10-03-2020 22-06-2020 236,255.12$                           236,255.12$                            70,876.54$                       70,876.54$                         70,876.54$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701596 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:662369.32}}18-2239C-01. REHABILITACION DE EDIFICIO "A" + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2 EE. ESTRC. TIPO 750 PRIMARIA PROFR. IGNACIO RAMIREZ HERNANDEZ	28DPR1128O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2239C-01. N 0 0 164 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ejido Guadalupe Victoria, 87089 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1103392, lat:23.7593648}}09-03-2020 06-06-2020 662,369.32$                           662,369.32$                            198,710.79$                    198,710.79$                       198,710.79$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2020-0006, contratista:JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1915529.87, importe_modificado:2222014.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701603 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:197755.35}}18-2248C-01. REHABILITACION GENERAL BENEMERITA ESCUELA NORMAL FEDERALIZADA DE TAMAULIPAS	28MSU0870I.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2248C-01. N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Tamaulipas, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1276295, lat:23.7325455}}09-03-2020 06-06-2020 197,755.35$                           197,755.35$                            59,326.61$                       59,326.61$                         59,326.61$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2020-0006, contratista:JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1915529.87, importe_modificado:2222014.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101702224 Proyecto de inversión 2700000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2700000.0, modificado:1799144.2}}15-1185C-01.  NIVELACION TOPOGRAFICA E INSTALACION ELECTRICA DEL INMUEBLE SECUNDARIA TÉCNICA No. 9, MARTE R GOMEZ	28DST0009F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1185C-01. N 0 0 1487 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Almaguer, 88780 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2260829, lat:26.0292828}}01-07-2016 28-10-2016 1,799,144.20$                       1,799,144.20$                        1,788,995.42$                1,788,995.42$                   1,788,995.42$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101703098 Adquisición 585280 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585280.0, modificado:585280.0}}Adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario NacionalSecretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-07 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 350,553.93$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200101703102 Adquisición 23896742.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.389674288E7, modificado:2.448659288E7}}Adquisición de cómputo y de tecnologías de la información, de generación eléctrica y licencias28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-08 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 14,607,383.63$                    -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200201707271 Proyecto de inversión 1162029.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162029.47, modificado:1162029.47}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE TANQUE DE AGUA DE 10, 000 LTS Y CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN PARA CISTERNA EN PARQUE COSTERO EN PLAYA BAGDAD28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-FORTAMUN-006/2020N 0 0 504367 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Playa Bagdad, Tamps., México, lon:-97.1548077, lat:25.8229168}}13-02-2020 17-03-2020 1,162,029.47$                       1,162,029.47$                        964,668.51$                    964,668.51$                       964,668.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-006/2020, contratista:ING. ERNESTO DANACHE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1162029.47, importe_modificado:964668.51}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1707271/proyecto_INICIO, 1707271/proyecto_PROCESO, 1707271/proyecto_FIN, 1707271/proyecto_INICIO, 1707271/proyecto_FIN}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707826 Proyecto de inversión 5233208.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5233208.02, modificado:5233208.02}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LAGUNA NUEVO AMANECER, EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2027-01 N 0 0 28000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 38 112, El Llano, 89566 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.82908916, lat:22.26765203}}04-05-2020 30-10-2020 5,233,208.02$                       5,233,208.02$                        1,569,962.41$                1,569,962.41$                   1,569,962.41$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.01}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707908 Proyecto de inversión 3473750.93 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3473750.93, modificado:3473750.93}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LOS CENTROS INTEGRALES DE JUSTICIA EN XICOTÉNCATL, MANTE Y CD. VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2024-01 N 0 0 169406 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:87024, Artículo 19 MZ9 LT14, Upysset, 87010 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1152513, lat:23.76018979}}21-05-2020 18-08-2020 3,473,750.93$                       3,473,750.93$                        1,042,125.28$                1,042,125.28$                   1,042,125.28$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-SP-033-20-I, contratista:YANILEME, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3473750.93, importe_modificado:3473750.93}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707988 Proyecto de inversión 2834228.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2834228.87, modificado:2834228.87}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO: EJIDO CONGREGACIÓN GARZA - EJIDO EL GRULLO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LONGITUD 6.7 KM28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2121-01 N 0 0 152 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.7, meta_modificada:6.7}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:141, direccion:Congregación Garza, Tamps., México, lon:-98.3536112, lat:25.7749999}}06-07-2020 01-01-2021 2,834,228.87$                       2,834,228.87$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2331735, contratista:CONSTRUCTORA TALLERES Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2834228.87, importe_modificado:2834228.87}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}{1707988/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201708033 Proyecto de inversión 1305305.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305305.01, modificado:1305305.01}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C.(VICTORIA - MONTERREY) KM. 85 - SAN MATÍAS - SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS. LONGITUD 5 KM28 Tamaulipas 16 Hidalgo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2097-01 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:137, direccion:San Matías, Tamps., México, lon:-99.4841666, lat:24.3038887}}08-07-2020 03-01-2021 1,305,305.01$                       1,305,305.01$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2333154, contratista:URRUTIA AGUILAR MIGUEL ANGEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1305305.01, importe_modificado:1305305.01}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}{1708033/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709355 Proyecto de inversión 474370.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474370.43, modificado:474370.43}}REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL.PARAISO,ALDAMA TAMAULIPAS 1.ETAPA28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASHIDRMAR2020OP002002N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.55, meta_modificada:1452.55}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0751645, lat:22.9222536}}08-04-2020 07-05-2020 466,309.57$                           466,309.57$                            466,309.57$                    466,309.57$                       466,309.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRMAR2020OP002002, contratista:EDNA MARISSA ZAPATA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:469140.59, importe_modificado:466309.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.55}}{1709355/proyecto_FIN, 1709355/proyecto_INICIO, 1709355/proyecto_PROCESO, 1709355/proyecto_FIN, 1709355/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710649 Proyecto de inversión 6391063.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6391063.09, modificado:6391063.09}}LP-ALUMPUB-FFM-12/20 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALZADA DE LOS HEROES ENTRE EVA SAMANO Y PUENTE CARLOS CANSECO, COL. UNIDAD NACIONAL Y VOLUNTAD Y TRABAJO I, LUIS DONALDO COLOSIO, 20 DE NOVIEMBRE, NUEVA ERA Y SANTIAGO M. BELDEN28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-ALUMPUB-FFM-12/20N 0 0 58085 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2298.8, meta_modificada:2298.8}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calz. de los Heroes, Hipódromo, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5396527, lat:27.4784378}}09-06-2020 05-11-2020 6,391,063.09$                       6,391,063.09$                        1,917,318.93$                1,917,318.93$                   1,917,318.93$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}{1710649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710702 Proyecto de inversión 3660702.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660702.14, modificado:3660702.14}}LP-PAV-FFM-02/20 PAVIMENTACION ASFALTICA CON BASE CEMENTADA POR LA CALLE LATERAL DE CARRETERA AEROPUERTO ENTRE JOSE A. VALDEZ REYNA Y VIAS F.FC.C. COL. NUEVA ERA28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP-PAV-FFM-02/20 N 0 0 2431 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1842.25, meta_modificada:1842.25}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Carr Aeropuerto, Nueva Era, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5670833, lat:27.4807686}}09-06-2020 06-10-2020 3,660,702.14$                       3,660,702.14$                        1,098,210.64$                1,098,210.64$                   1,098,210.64$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}{1710702/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710719 Proyecto de inversión 2742377.23 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742377.23, modificado:2742377.23}}LP-PP-FFM-10/20 CONSTRUCCION DE PARUQE RECREATIVO UBICADO EN LA CALLE 3 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2 EN LA COLONIA VALLES DE ANAHUAC28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASLP-PP-FFM-10/20 N 0 0 1422 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.4, meta_modificada:1222.4}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5944667, lat:27.4885518}}09-06-2020 06-09-2020 2,742,377.23$                       2,742,377.23$                        822,713.17$                    822,713.17$                       822,713.17$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{1710719/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201711071 Proyecto de inversión 4474070.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4474070.79, modificado:4474070.79}}ELABORACION Y MAQUILA DE ASFALTO LIQUIDO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO CON AGREGRADOS FINOS 3/828 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM010/20 N 0 0 3300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36000.0, meta_modificada:36000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}19-06-2020 15-11-2020 1,290,527.78$                       4,301,759.29$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 010 20, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4301759.29, importe_modificado:4301759.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1711071/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201711726 Proyecto de inversión 3105376 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105376.0, modificado:3105376.0}}RECARPETEO EN AVE. RUIZ CORTINES ENTRE CALLE LEONCIO LEAL Y CALLE VICENTE GUERRERO Y AGUSTIN DE ITURBIDE28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GUERRERO RH-002/20 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Av Ruiz Cortinez, Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.227947, lat:26.56591139}}06-05-2020 06-07-2020 1,184,660.67$                       1,184,660.67$                        1,184,660.67$                1,184,660.67$                   1,184,660.67$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RH-002/20, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA PARASEÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:1184660.67, importe_modificado:1184660.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2890.0}}{1711726/proyecto_FIN, 1711726/proyecto_INICIO, 1711726/proyecto_PROCESO, 1711726/proyecto_FIN, 1711726/proyecto_PROCESO, 1711726/proyecto_FIN, 1711726/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201712901 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL ABRA, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS OPD20-2187-01, 02  OPD N 0 0 2342 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:El Abra, Tamps., México, lon:-99.0222222, lat:22.6199999}}30-06-2020 26-11-2020 549,758.28$                           549,758.28$                            137,439.57$                    137,439.57$                       137,439.57$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2329466, contratista:ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1846267.91, importe_modificado:1846267.91}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}}

2020 2 TAM00160200645147 Proyecto de inversión 321639 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321639.0, modificado:321639.0}}Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Nueva - 6665128 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS66651 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA PALMILLAS, 87970  PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE PEDRO JOSE MENDEZ SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y GUILERMO PRIETO, lon:-99.55091936, lat:23.30393655}}19-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723750/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200647405 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Ej Juan Sarabia - 3420228 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 34202 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:245, direccion:NINGUNONINGUNO NINGUNO, 88880  JUAN SARABIA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO UBICADO EN LA COMUNIDAD JUAN SARABIA, lon:-98.59922437, lat:25.15040277}}10-05-2016 19-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726008/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200647415 Proyecto de inversión 24106.07 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24106.07, modificado:24106.07}}Construcción De Techos De Fibrocemento En La Col Primavera De Villa Manuel - 3524728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35247 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PRIMAVERA, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA ZONA CENTRO DE VILLA MANUEL, lon:-98.32784266, lat:22.7290038}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{726018/proyecto_INICIO, 726018/proyecto_FIN, 726018/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200647508 Proyecto de inversión 622838.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622838.43, modificado:622838.43}}Rehabilitacion De Camino Rural - 34229 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34229 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LAZARO CARDENAS  - EJIDO LOS VERGELES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO NINGUNO, 00000  LÁZARO CÁRDENAS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO DEL EJIDO LAZARO CARDENAS Y CAMINO DEL EJIDO LOS VERGELES, CAMINO SIN NOMBRE CAMIN, lon:-98.88559423, lat:24.41853173}}27-04-2016 20-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726111/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200649899 Proyecto de inversión 1183823.62 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183823.62, modificado:1183823.62}}Construccion De 14 Cuartos Dormitorio En La Colonia Manuel Cavazos Lerma La Amistad De La Cabecera Municipal De Abasolo, Tamaulipas. - 2159528 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 21595 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON COLONIA LA AMISTAD, 87760  ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA LA AMISTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, lon:-98.36509946, lat:24.05511044}}14-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728502/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200649911 Proyecto de inversión 76743.1 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76743.1, modificado:76743.1}}Suministro De Deposito De Agua En El Ejido Sabinas Y Saucillo - 3240828 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 32408 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:222, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 85 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89780  SABINAS Y SAUCILLO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NACIONAL MEXICO 85 Y CALLE LOCAL NUM 58, NINGUNO NINGUNO EN ESCUADRA CON CARRETERA NACIONAL MÉXICO 85 Y CAR, lon:-99.09712134, lat:23.02448627}}08-02-2016 19-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728514/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200650171 Proyecto de inversión 77554.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77554.29, modificado:77554.29}}Construccion De Drenaje Sanitario - 34090 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34090 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BRAVO, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE MATAMOROS A CALLE BRAVO, lon:-98.94436487, lat:24.58537253}}01-07-2016 15-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728774/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652193 Proyecto de inversión 337202.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337202.5, modificado:337202.5}}Construccion De Drenaje Sanitario Calle Francisco Villa Entre Calle Benito Juarez Y Morelos - 5929228 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 59292 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA NINGUNO, 88880  MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS, lon:-98.5943088, lat:25.11688522}}03-10-2016 22-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730796/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652237 Proyecto de inversión 63461.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63461.7, modificado:63461.7}}Construccion De 160 M2 De Pisos Firmes En La Colonia Beatriz Anaya Del Ncp Dolores De Abasolo Tamaulipas - 6912228 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 69122 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RIO PURIFICACION COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 87760  ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE RIO PURIFICACION DE LA COLONIA BEATRIZ ANAYA, EN EL N.C.P. DOLORES DE ABASOL, lon:-98.39324175, lat:24.05991565}}18-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730840/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652246 Proyecto de inversión 687199.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687199.54, modificado:687199.54}}Ampliacion  De Linea De Red Electrica En Calle Las Flores Entre Calle Las Gladiolas Y Calle Nardo, En Colonia Las Flores - 3613928 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS36139 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 88440  CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA LAS GLADIOLAS Y CALLE NARDO, CALLE MARGARITAS CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLE NARDO Y CALLE LAS GLADIOLAS COL. LAS FLORES, lon:-98.81837902, lat:26.31506801}}02-05-2016 15-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratista:JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}{730849/proyecto_PROCESO, 730849/proyecto_FIN, 730849/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654659 Proyecto de inversión 845588.3 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845588.3, modificado:845588.3}}Construccion De 10 Cuartos Dormitorio En El N.C.P. Guadalupe Victoria De Abasolo, Tamaulipas. - 2154528 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 21545 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:CALLE RIO SAN MARCOS EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87760  GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, lon:-98.22943714, lat:24.08218561}}14-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733262/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654683 Proyecto de inversión 31793.57 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31793.57, modificado:31793.57}}Suministro De Deposito De Agua En El Poblado Agustin Melgar - 3967928 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 39679 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:256, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA  - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89790  AGUSTÍN MELGAR, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 1.20 KM DEL POBL, lon:-98.99778862, lat:22.96462564}}08-02-2016 19-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733286/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654926 Proyecto de inversión 195518.78 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195518.78, modificado:195518.78}}Construccion De Drenaje Sanitario - 34098 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34098 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE HORACIO TERAN CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALDAMA CALLE HORACIO TERAN ENTRE INDEPENDENCIA Y GALEANA, lon:-98.94583472, lat:24.58511887}}01-08-2016 15-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733529/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200656978 Proyecto de inversión 542700 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542700.0, modificado:542700.0}}Pavimentacion Calle Juan Alvarez Entre Guadalupe Victoria Yprivada Sin Nombre - 3419828 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO 34198 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA NINGUNO, 88880  MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PAVIMENTACION CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y PRIVADA, lon:-98.59198135, lat:25.12123718}}03-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735581/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200656999 Proyecto de inversión 10901 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10901.0, modificado:10901.0}}Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 3611728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS36117 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00377116, lat:23.92023875}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/16/MV, contratista:RAMIREZ MATA FERNANDO, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:10901.0, importe_modificado:10901.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{735602/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200659594 Proyecto de inversión 622838.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622838.43, modificado:622838.43}}Rehabilitacion De Camino Rural - 34251 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34251 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA GAVIA  - EJIDO EL SAUCILLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 1 EJIDO EL SAUCILLO (EJIDO), 87748  EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO DEL EJIDO LA GAVIA Y CAMINO AL EJIDO EL SAUCILLO, CAMINO AL EJIDO SAN RAFAEL CAMINO , lon:-99.14979286, lat:24.50583048}}27-04-2016 20-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738197/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200662199 Proyecto de inversión 387100 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387100.0, modificado:387100.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 3429828 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34298 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE CARRANZA DE GALEANA A GUERRERO, lon:-98.94481548, lat:24.58451399}}01-08-2016 30-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740802/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200689177 Proyecto de inversión 10811.35 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10811.35, modificado:10811.35}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 8742428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87424 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:CALLE EJIDO EL ALAMITO EJIDO NINGUNO, 87230  EL ALAMITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ALAMITO GUEMEZ, TAM., lon:-99.29750774, lat:24.00232675}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790744/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200694661 Proyecto de inversión 38973.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38973.75, modificado:38973.75}}Instalacion De Tomas Domiciliarias De Agua Potable Descargas Domiciliarias De Drenaje Sanitario Y Posos De Visita Pavimento Hidraulico - 3467828 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 34678 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA N1 PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES EN LA CABECERA MUNICIPAL BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80372598, lat:24.95231551}}25-04-2016 30-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796228/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700115 Proyecto de inversión 11107.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11107.8, modificado:11107.8}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 8742928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87429 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE EJIDO LAS CRUCITAS EJIDO NINGUNO, 87230  LAS CRUCITAS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LAS CRUCITAS MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAM., lon:-99.16497609, lat:24.0095896}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801682/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700140 Proyecto de inversión 200236 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200236.0, modificado:200236.0}}Construccion De Drenaje Sanitario - 118381 28 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 118381 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA SANTANDER JIMÉNEZ, 87700  SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.49155693, lat:24.22040484}}11-05-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801707/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705632 Proyecto de inversión 28904.96 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28904.96, modificado:28904.96}}Construccion De Techo Firme En Cabecera Municipal 3 - 8965528 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 89655 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GOMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA ZONA NORTE DE CABECERA MUNICIPAL A 1 KM. DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-99.15877309, lat:23.05707402}}11-07-2016 16-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807199/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705730 Proyecto de inversión 26089.56 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26089.56, modificado:26089.56}}Construcción De Techos De Fibrocemento De La Col Nuevo Amanecer De La Cab Mpal - 13666628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136666 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA NUEVO AMANECER, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA JUNTO CON LA PRAXEDIS BALBOA ÚNICAMENTE LA DIVIDE LA CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓ, lon:-98.43010616, lat:22.83601811}}02-05-2016 31-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{807297/proyecto_INICIO, 807297/proyecto_FIN, 807297/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200706200 Proyecto de inversión 285911.97 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285911.97, modificado:285911.97}}Ampliacion De Red Eléctrica 209.80 Ml, En El Ejido San Jose De Las Rusias. - 8345128 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES83451 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:157, direccion:NINGUNOEJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, 87673  SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS EN PRIMERA VIALIDAD A LA ENTRADA , lon:-98.04085623, lat:23.55733846}}01-03-2016 29-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807767/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711036 Proyecto de inversión 10646.9 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10646.9, modificado:10646.9}}Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño - 10542928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS105429 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01044458, lat:23.91485684}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812603/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711108 Proyecto de inversión 168272.13 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168272.13, modificado:168272.13}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 10612028 Tamaulipas 8 Casas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE CASAS TAM 106120 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.737842, lat:23.727134}}04-01-2016 31-10-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{812675/proyecto_FIN, 812675/proyecto_PROCESO, 812675/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200716393 Proyecto de inversión 32434.05 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32434.05, modificado:32434.05}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3386828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33868 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:CALLE ESFUERZO DEL CAMPESINO EJIDO NINGUNO, 87230  ESFUERZO DEL CAMPESINO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ESFUERZO DEL CAMPESINO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESFUERZO DEL CAMPESINO, lon:-99.13971947, lat:23.93075669}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817960/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200721829 Proyecto de inversión 95000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 7760128 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS77601 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-04-2016 22-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823396/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200727224 Proyecto de inversión 4430.36 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430.36, modificado:4430.36}}Construccion De Letrina En Cabecera Municipal 4 - 12363728 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 123637 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 900 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE HIDALGO, lon:-99.15747747, lat:23.05549442}}13-07-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828791/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200727329 Proyecto de inversión 32434.05 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32434.05, modificado:32434.05}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3386628 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:CALLE EJIDO LA SAN JUANA EJIDO NINGUNO, 87230  LA SAN JUANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LA SAN JUANA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LA SAN JUANA, lon:-99.14018466, lat:23.92798079}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828896/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797673 Proyecto de inversión 320869.71 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320869.71, modificado:320869.71}}Construccion De Lineas De Conduccion Para Agua Potable En La Col Ampliacion Praxedis Balboa - 14911128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS149111 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRAXEDIS COLONIA AMPLIACION PRAXEDIS BALBOA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBIC, lon:-99.39155719, lat:23.40176358}}02-08-2016 31-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901801/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797678 Proyecto de inversión 483856.77 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483856.77, modificado:483856.77}}Construccion De Drenaje Sanitario En La Col Emiliano Zapata Tercera Etapa De La Cabecera Municipal - 15641228 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS156412 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, OBRA UBICADA AL ESTE DE LA CA, lon:-99.37051794, lat:23.40575127}}30-08-2016 23-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901806/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797679 Proyecto de inversión 399209.34 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399209.34, modificado:399209.34}}Paquete 5, Construccion De Techo De Lamina (Suministrada Por La Dependencia) A Base De Estructura De Polin Mon-Ten De 3¿ Cal. 14, En Un Area - 3644528 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS36445 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA,, lon:-99.37948725, lat:23.40343744}}01-04-2016 29-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901807/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797686 Proyecto de inversión 64000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Mariano Matamoros - 17079628 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 170796 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:79, direccion:EJIDO MARIANO ESCOBEDO, 87700 MARIANO ESCOBEDO (LA AZUFROSA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFENTES PART, lon:-98.57846383, lat:24.13558119}}20-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901814/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797806 Proyecto de inversión 144350.74 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144350.74, modificado:144350.74}}Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Y Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Oritz De Dmguez De La Col Aviacion De Villa Manuel - 32183128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS321831 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA AVIACIÓN, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE, lon:-98.33054484, lat:22.73453321}}07-11-2016 15-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901934/proyecto_FIN, 901934/proyecto_INICIO, 901934/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797947 Proyecto de inversión 73991.81 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73991.81, modificado:73991.81}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej La Gloria Del Mpio De Gonzalez Tam - 3623128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36231 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA GLORIA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ENTRADA DEL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-98.35429462, lat:22.41089047}}13-01-2016 13-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902075/proyecto_INICIO, 902075/proyecto_PROCESO, 902075/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797953 Proyecto de inversión 20720 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20720.0, modificado:20720.0}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej Magiscatzin - 20689928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206899 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:INTERIOR N EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A UNOS 20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.69839203, lat:22.80371159}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902081/proyecto_INICIO, 902081/proyecto_FIN, 902081/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797959 Proyecto de inversión 75308.24 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75308.24, modificado:75308.24}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej El Progreso - 20690128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206901 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:INTERIOR EJIDO EL PROGRESO, 89704 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A UNOS 30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42416341, lat:23.01454689}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902087/proyecto_INICIO, 902087/proyecto_FIN, 902087/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797963 Proyecto de inversión 486309.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486309.2, modificado:486309.2}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej San Antonio Rayon Del Mpio De Gonzalez Tam - 3618828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36188 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. SAN ANTONIO RAYON DEL MUNICIPI, lon:-98.4157615, lat:22.42201838}}13-01-2016 13-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902091/proyecto_PROCESO, 902091/proyecto_FIN, 902091/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798139 Proyecto de inversión 96000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Jose Silva Sanchez - 17084828 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 170848 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:216, direccion:COLONIA JOSE SILVA SANCHEZ, 87700 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTA EN VARIOS PUNTOS DEL EJIDO JOSE S, lon:-98.45654465, lat:24.2825038}}18-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902267/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798695 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}Construccion De Muro Firme - 203519 28 Tamaulipas 8 Casas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CASAS TAM 203519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:EJIDO GONZÁLEZ, 87253 GONZÁLEZ, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONGREGACION GONZALEZ SE UBICA A 88 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS. TAM LO CO, lon:-98.65391623, lat:23.37407587}}15-07-2016 15-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902823/proyecto_FIN, 902823/proyecto_PROCESO, 902823/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798765 Proyecto de inversión 73473.48 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73473.48, modificado:73473.48}}Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia Americo Villarreal De La Cabecera Municipal De Abasolo - 28017028 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRECIDENCIA MUNICIPAL 280170 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA AMÉRICO VILLAREAL, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO UNO Y , CALLE HIDALGO DE LA COLONIA AMERICO VILLARREAL, lon:-98.38242431, lat:24.05667612}}02-12-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902893/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798768 Proyecto de inversión 146946.96 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146946.96, modificado:146946.96}}Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En La Colonia Americo Villarreal De La Cabecera Municipal De Abasolo - 27677028 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 276770 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EJIDAL COLONIA AMÉRICO VILLAREAL, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO SIERRA, CALLE RIO UNO CALLE EJIDAL, lon:-98.37940308, lat:24.05913108}}17-11-2016 27-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902896/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798787 Proyecto de inversión 708400 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708400.0, modificado:708400.0}}Rehabilitacion De Red Hidrosanitaria C Francisco I Madero - 25089128 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM250891 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA TAMAULIPAS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE ALTAMIRA, C. FRANCISCO I. MADERO E/ N, lon:-97.85955231, lat:22.32718724}}01-08-2016 20-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902915/proyecto_FIN, 902915/proyecto_PROCESO, 902915/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798871 Acción 271675.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271675.43, modificado:271675.43}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 26714128 Tamaulipas 16 Hidalgo Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS267141 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.438056, lat:24.246944}}02-01-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902999/proyecto_INICIO, 902999/proyecto_FIN, 902999/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798882 Proyecto de inversión 164823.36 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164823.36, modificado:164823.36}}Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica E Hidraulica De La Calle Veinte De Noviembre Y Felipe Angeles Col Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 32214728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS322147 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO AL HOSPITAL GENERLA, lon:-98.43454215, lat:22.82876498}}24-11-2016 28-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903010/proyecto_FIN, 903010/proyecto_INICIO, 903010/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798891 Proyecto de inversión 126880.04 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126880.04, modificado:126880.04}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Zona Centro De La Cabecera Municipal - 20700228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS207002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA MUN, lon:-98.42711539, lat:22.82772552}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903019/proyecto_INICIO, 903019/proyecto_PROCESO, 903019/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160300798982 Proyecto de inversión 585072.85 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585072.85, modificado:1170145.7}}Construccion De Comedor Escolar En Primaria Vicente Guerrero - 25240728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  GUEMEZ 252407 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:160, direccion:EJIDO SERVANDO CANALES, 87230 SERVANDO CANALES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-99.18942472, lat:24.01049313}}10-11-2016 30-12-2016 1,170,145.70$                       1,170,145.70$                        1,170,145.70$                1,170,145.70$                   1,170,145.70$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISM10-2016-002, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAMAULIPAS, monto:584813.86, importe_modificado:584813.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{903110/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799323 Proyecto de inversión 41992.68 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41992.68, modificado:41992.68}}Construccion De Techo Firme En El Ejido La Muralla - 11640828 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 116408 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO EJ. LA MURALLA - EJ. LA PUENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO LA MURALLA, 87980 LA MURALLA, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , O, lon:-99.29657646, lat:22.81367613}}10-02-2016 09-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903451/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799325 Proyecto de inversión 92870.77 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92870.77, modificado:92870.77}}Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Luis Caballero - 32523628 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 325236 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LUIS CABALLERA EN LA CABE, lon:-98.89649825, lat:24.04853944}}11-05-2016 28-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903453/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799329 Proyecto de inversión 289950 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289950.0, modificado:289950.0}}Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 25253028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 252530 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDAL, lon:-98.90239829, lat:24.04926055}}25-05-2016 22-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903457/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799331 Proyecto de inversión 119998.02 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119998.02, modificado:119998.02}}Construccion De Piso Firme - 252541 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 252541 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE HUBICA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.90130296, lat:24.0486293}}13-05-2016 25-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903459/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799334 Proyecto de inversión 168928.65 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:61496.4, modificado:61496.4}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22972.91, modificado:22972.91}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84459.34, modificado:84459.34}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Vicente Guerrero - 3516728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS35167 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA VIC, lon:-98.89985268, lat:24.04052646}}13-05-2016 25-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903462/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799335 Proyecto de inversión 308871.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154435.72, modificado:154435.72}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112429.21, modificado:112429.21}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42006.52, modificado:42006.52}}Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Vicente Guerrero - 3515928 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS35159 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN, lon:-98.89587416, lat:24.04155526}}13-05-2016 25-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903463/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799336 Proyecto de inversión 248106.04 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248106.04, modificado:248106.04}}Construccion De Canal De Riego En Unidad De Riego Canal San Francisco - 31819528 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 318195 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO BARRETAL, 87780 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-99.1256768, lat:24.08257129}}10-10-2016 10-11-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903464/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799339 Proyecto de inversión 109932.3 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10792.4, modificado:10792.4}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99139.9, modificado:99139.9}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 31859428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 318594 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO LOS BRASILES, 87780 LOS BRASILES, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , VARIAS PUNTOS DEL EJIDO LOS BRASILES, lon:-99.09046694, lat:24.08418875}}10-10-2016 10-11-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903467/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799341 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:79999.0, modificado:79999.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Infraestructura Agricola - 30460128 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 304601 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87780 CINCO DE MAYO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO CINCO DE MAYO, lon:-98.93026448, lat:24.05625587}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903469/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799346 Proyecto de inversión 1 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Equipamiento De Dispensario Medico - 30459728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 304597 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:EJIDO MARTE R GOMEZ, 87780 MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MARTE R GOMEZ, lon:-99.05316134, lat:24.06601466}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903474/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801101 Proyecto de inversión 493567.98 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493567.98, modificado:493567.98}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Antonio Jasso Entre Las Calle Reforma Y La Calle Revolucion - 35013228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA350132 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CASSO CIUDAD SOTO LA MARINA, 00000 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL AVILA Y CALLE HERMANOS GALEANA, LA O, lon:-98.20924146, lat:23.77631452}}04-11-2016 14-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905229/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801265 Proyecto de inversión 218834.41 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218834.41, modificado:218834.41}}Ampliacion De Linea Y Mejora De Red De Distribucion Electrica - 20586728 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TULA 205867 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:69, direccion:EJIDO , 00000 SAN PABLO, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD, lon:-99.83627866, lat:22.90854844}}01-08-2016 31-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905393/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802304 Proyecto de inversión 910559.76 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910559.76, modificado:910559.76}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal - 10957528 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAM109575 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:INTERIOR SN VILLA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CAB, lon:-99.22112671, lat:22.53502188}}01-01-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906432/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802417 Proyecto de inversión 138185.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:138184.79, modificado:138184.79}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30966728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309667 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:EJIDO QUINCE DE FEBRERO, 87780 QUINCE DE FEBRERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL EJIDO QUINCE DE FEBRERO, lon:-99.05959466, lat:24.05462143}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906545/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802425 Proyecto de inversión 138185.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:138184.79, modificado:138184.79}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30945428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309454 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07908101, lat:24.08287427}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906553/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802430 Proyecto de inversión 139184.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139183.79, modificado:139183.79}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30971228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 87780 PLAN DE AYALA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE AYALA, lon:-98.94378924, lat:24.0576338}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906558/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160400811767 Proyecto de inversión 758500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:758500.0, modificado:608101.64}}Itife-Cien16-I-Sop-0079-2016-0177 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1180C-01 N 0 0 297 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-98.278129, lat:26.09235}}23-12-2016 608,101.64$                           608,101.64$                            524,859.61$                    524,859.61$                       524,859.61$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170100833295 Proyecto de inversión 589940.77 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589940.77, modificado:589940.77}}Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Hidalgo, En El Municipio De Altamira, Tamps.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS16-2151-03 N 0 0 2500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-97.936944, lat:22.395833}}06-04-2017 01-08-2017 589,940.77$                           589,940.77$                            398,329.97$                    398,329.97$                       310,742.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-APAUR-104-16-P, contratista:TERRACERIAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:589940.77, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{940892/proyecto_INICIO, 940892/proyecto_FIN, 940892/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170100833425 Proyecto de inversión 511348.29 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511348.29, modificado:586974.88}}Conservación Rutinaria  Del Camino: Nuevo Laredo ¿ Anahuac Longitud 14.50 Km.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicaciones Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2061-01 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:14.5}}1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.15125, lat:23.731053}}30-03-2017 01-12-2017 586,974.88$                           586,974.88$                            504,586.36$                    504,586.36$                       504,442.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-021-17-I, contratista:GONZALEZ LARA DESIDERIO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:586974.88, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:12.72}}{941057/proyecto_PROCESO, 941057/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:error en lo pagado, trimestre:2.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:error en lo pagado, trimestre:2.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:error en lo pagado, trimestre:2.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:error en lo pagado, trimestre:2.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2020-07-15}}

2020 2 TAM16170100833679 Proyecto de inversión 778000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:747872.11}}Itife-Cien16-I-Sop-0039-2017-0044c Construccion De 2 Aulas 750 Adosadas   Red Electrica Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2080C-01 N 0 0 592 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:, COL. RIVERAS DEL CARMEN, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-99.025833, lat:22.886944}}05-04-2017 01-08-2017 747,872.11$                           747,872.11$                            738,427.90$                    738,427.90$                       738,427.90$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170100838970 Proyecto de inversión 603625 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:603625.0, modificado:557755.19}}Itife-Cien16-I-Sop-0042-2017-0047rehabilitacion De Losas En Edificio "" E ""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1172C-01 N 0 0 249 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:445.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:COL. LOPEZ PORTILLO 1A SECC, lon:-98.278129, lat:26.09235}}06-04-2017 01-08-2017 557,755.19$                           557,755.19$                            381,572.73$                    381,572.73$                       381,572.73$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200870967 Proyecto de inversión 167885.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167885.09, modificado:167885.09}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Naciones Unidas De La Col Laguna De Villa Manuel - 5723528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS57235 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA CUADRA DE LA CARR. TAMPIC, lon:-98.32606272, lat:22.73570815}}25-05-2017 23-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{979983/proyecto_INICIO, 979983/proyecto_FIN, 979983/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200871042 Proyecto de inversión 189034.91 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189034.91, modificado:189034.91}}Introducción De Agua Potable Por Gravedad En El Ej La Torrecilla - 7233228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS72332 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:163, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. LA TORRECILLA, 89700 LA TORRECILLA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  EL EJIDO SE ENCUENTRA RUMBO A LA SIERRA A UNOS 450 KM APROXIMADAMENTE, lon:-98.37386535, lat:23.14937872}}04-06-2017 08-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980058/proyecto_FIN, 980058/proyecto_INICIO, 980058/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200871641 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}Construcción De Camino De Acceso Del Panteón Municipal - 4001528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS40015 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL DE NUESTRA LOCA, lon:-98.42867599, lat:22.83182374}}06-03-2017 22-04-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980657/proyecto_INICIO, 980657/proyecto_FIN, 980657/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200872140 Proyecto de inversión 250450.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250450.25, modificado:250450.25}}Rehabilitacion De Calles En El Barretal - 4079428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 40794 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ,  CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA A EJIDO EL GALINDEÑO, lon:-99.12989887, lat:24.08570349}}20-03-2017 18-04-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{981156/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873746 Proyecto de inversión 512527.94 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512527.94, modificado:512527.94}}Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 4504728 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 45047 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO A UN COSTADO DEL PANTEÓN DE LA CABECERA MU, lon:-98.93541839, lat:24.58484871}}02-05-2017 02-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982762/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873748 Proyecto de inversión 625448.09 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625448.09, modificado:625448.09}}Construccion De Red De Agua Potable - 4558928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 45589 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  EN CABECERA MUNICIPAL A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, lon:-98.93249734, lat:24.58411363}}20-07-2017 24-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982764/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873753 Proyecto de inversión 412000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:412000.0}}Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 7248828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA72488 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN DIVERSAS PUNTOS DEL AGEB 113A, lon:-98.20076388, lat:23.77912835}}12-07-2017 29-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982769/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873783 Proyecto de inversión 303949.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303949.24, modificado:303949.24}}Rehabilitacion De Camino Del Ej Carricitos Al Ej Flechadores - 5552228 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 55522 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EJ. CARRICITOS - EJ. FLECHADORES MARGEN DERECHO  KILÓMETRO 11 + 0 EJIDO SAN NICOLÁS, 87660 CARRICITOS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ,  REHABILI, lon:-98.72163307, lat:24.61694107}}15-02-2017 15-03-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982799/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873910 Proyecto de inversión 1012000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012000.0, modificado:1012000.0}}Construccion De Comedores Escolares - 6884828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68848 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:853, direccion:EJIDO ENRAMADAS, 87670 ENRAMADAS [SOCIEDAD COOPERATIVA], SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DEL EJIDO ENRAMADAS, lon:-97.75756908, lat:24.23554423}}30-06-2017 29-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982926/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200874816 Proyecto de inversión 74216.8 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74216.8, modificado:74216.8}}Equipamiento De Bomba Electrica Y Cableado En Pozo De Agua Potable - 4339728 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS43397 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-99.15060484, lat:22.46964738}}01-04-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983832/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170200874827 Proyecto de inversión 437000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}}Construccion De Aulas - 68933 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68933 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:EJIDO LAS TUNAS, 87673 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DEL EJIDO LAS TUNAS, lon:-98.11244621, lat:23.7935018}}12-07-2017 29-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983843/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170200903245 Proyecto de inversión 2324547.49 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2324547.49, modificado:2210843.97}}Itife Ec2016 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2026C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:198.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-97.504823, lat:25.879915}}01-06-2017 2,210,843.97$                       2,210,843.97$                        1,673,018.31$                1,673,018.31$                   1,673,018.31$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.1}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170200903884 Proyecto de inversión 410792.98 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:410792.98, modificado:349825.38}}Itife Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1091C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:297.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-99.02363, lat:23.31896}}07-03-2017 349,825.38$                           349,825.38$                            320,135.64$                    320,135.64$                       320,135.64$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942221 Proyecto de inversión 34769.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34769.71, modificado:34769.71}}523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 15922228 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 159222 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-02-2017 28-02-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068474/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942223 Proyecto de inversión 32096 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32096.0, modificado:32096.0}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 15920228 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 159202 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-06-2017 30-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068476/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942495 Proyecto de inversión 249628.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249628.51, modificado:249628.51}}33903 Servicios Integrales - 100018 28 Tamaulipas 11 Gómez Farías Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS100018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.155513, lat:23.047103}}31-05-2017 31-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068748/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942501 Proyecto de inversión 305562.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305562.14, modificado:305562.14}}Ampliacion De Red Electrica De La Col Diana Laura Riojas De Colosio Del Pob Graciano Sanchez - 17170428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171704 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.56089942, lat:22.65525546}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068754/proyecto_PROCESO, 1068754/proyecto_INICIO, 1068754/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943148 Proyecto de inversión 463436.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463436.41, modificado:463436.41}}Construccion De Un Desayunador En El Jardin De Niños Juan Luis Vives De La Col Praxedis Balboa - 17186928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171869 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA D, lon:-98.42092254, lat:22.83259913}}01-06-2017 30-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1069401/proyecto_INICIO, 1069401/proyecto_PROCESO, 1069401/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300943198 Proyecto de inversión 314427.36 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314427.36, modificado:314427.36}}Ampliación De Red Eléctrica En Calle Guadalupe Victoria Y Benito Juarez En Ejido Lucio Blanco28 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ114056 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA, EJIDO LUCIO BLANCO, 88420, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS , lon:-98.68034759, lat:26.10240971}}14-07-2017 01-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1069451/proyecto_PROCESO, 1069451/proyecto_INICIO, 1069451/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada Se solicita cancelación de Folio, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943573 Proyecto de inversión 313146.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313146.64, modificado:313146.64}}Construccion De Letrinas Para Distribucion En El Municipio De Padilla Tamaulipas - 10848828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 108488 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y , DISTRIBUCION EN DIVERSAS VIVIENDAS Y OTRAS ZAP, lon:-99.10259779, lat:24.08233797}}18-04-2017 01-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069826/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943574 Proyecto de inversión 248462.3 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248462.3, modificado:248462.3}}Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En El Barretal - 10862028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 108620 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, A 150 M DE LA CARRETERA ESTATAL 34, lon:-99.09628022, lat:24.08128428}}06-03-2017 04-04-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069827/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946113 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}Construccion De Letrinas - 181178 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE181178 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 87670 IGNACIO ZARAGOZA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.20103994, lat:23.99299895}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072366/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946120 Proyecto de inversión 1298951.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298951.88, modificado:1298951.88}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 18781728 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA187817 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE 3 DE SEPTIEMBRELA NUEVA ROSITA , SOLIDARIDAD Y, lon:-98.21126346, lat:23.76474763}}21-08-2017 21-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072373/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946158 Proyecto de inversión 191795.89 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191795.89, modificado:191795.89}}Rehabilitacion De Celdas Solares En El Ejido Las Animas - 15076928 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 150769 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 87660 LAS ÁNIMAS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CELDAS SOLARES O ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A 6 FAMILIAS, lon:-98.78184833, lat:24.55127641}}02-10-2017 02-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072411/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946171 Proyecto de inversión 6400 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}}Construccion De Letrinas - 181511 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181511 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:EJIDO LAS ENRAMADAS, 87670 LAS ENRAMADAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LAS ENRAMADAS, lon:-97.8051184, lat:24.23722427}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072424/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946185 Proyecto de inversión 17600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}}Construccion De Letrinas - 181698 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181698 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:189, direccion:EJIDO TAMPIQUITO, 87670 TAMPIQUITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO TAMPIQUITO, lon:-97.83092294, lat:24.25687805}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072438/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300947801 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}Construccion De Canal Pluvial En Ejido Ncp Plan De Ayala Mpio De Padilla Tam - 19725528 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 197255 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:CALLE S/N EJIDO PLAN DE AYALA, 87790 PLAN DE AYALA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , PERIMETRO DEL ASENTAMIENTO, lon:-98.94168772, lat:24.05363661}}16-08-2017 13-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074054/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300947811 Proyecto de inversión 19200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}}Construccion De Letrinas - 181995 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181995 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1020, direccion:EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 87670 PLAN DE GUADALUPE (ENRIQUE HERNÁNDEZ), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE PLAN DE GUADALUPE, lon:-98.2441663, lat:23.52311611}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074064/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954495 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605768.21}}Rehabilitacion General   Construccion De Barda Perimetral 60.00 M..28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1051C-01 N 0 0 414 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:859.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 68, PROFR. TIRSO SALDIVAR : 28DST0068V.FRACC. 18 DE MARZOCIUDAD MADERO, lon:-97.837, lat:22.246279}}16-08-2017 605,768.21$                           605,768.21$                            495,309.80$                    495,309.80$                       495,309.80$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300959850 Proyecto de inversión 13640936.5 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.36409365E7, modificado:1.364016646E7}}Construcción De Colector Para Drenaje Sanitario En Los Tramos: Calle Esmeralda Entre Alejandrina Y Topacio; Calle Topacio Entre Esmeralda Y Concha Nacar; Calle Concha Nacar Entre Topacio Y Villas De Esmeralda, Colonias La Joya, Ampliacion La Joya Y Fraccionamiento Villa Esmeralda, En El Municipio De Reynosa Tamaulipas. - 7523929 - 706228 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 7062 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(26.017792; -98.244289) (26.00352; -98.248721) (26.041129; -98.20962) (26.01293; -98.245019) (26.013113; -98.246575) (26.008716; -98.247943) (26.009613; -98.24716) (26.008629; -98.24775), lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 13,640,166.46$                    13,640,166.46$                     13,640,166.46$              13,640,166.46$                13,640,166.46$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FRONTERA-093-2017-LP, contratista:CLAUDIO FRANCISCO GRACIA CANTU, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:1.364016646E7, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1093614/proyecto_INICIO, 1093614/proyecto_PROCESO, 1093614/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025301 Acción 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 24108028 Tamaulipas 21 El Mante Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS241080 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.971718, lat:22.743999}}01-09-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160381/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:No se ejerció el monto por este concepto, trimestre:2.0, usuario:melquiadesvillavicenciob, fecha:2020-07-25}}{obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}}

2020 2 TAM00170401025644 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}Construccion De Una Techumbre En El Jardin De Niños Del Ejido El Mezquital Del Mpio De Gonzalez Tam - 20952828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209528 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. EL MEZQUITAL, 89700 EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA ADELANTE DE ESTACION ROSILLO, lon:-98.63725735, lat:22.90667754}}01-11-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160724/proyecto_INICIO, 1160724/proyecto_PROCESO, 1160724/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025647 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}Construccion De Techumbre Metalica En El Jardin De Niños Jose Rosas Moreno Del Ej San Antonio Rayon - 20952028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209520 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:INTERIOR EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLA DE CARRETERA TRAMO MANUEL - EBANO, lon:-98.41842225, lat:22.41701976}}09-10-2017 31-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160727/proyecto_FIN, 1160727/proyecto_PROCESO, 1160727/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025649 Proyecto de inversión 168481.53 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168481.53, modificado:168481.53}}Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Esc Prim Felipe Angeles Del Ej Santa Fe - 20910328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209103 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:INTERIOR EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43291706, lat:22.78649007}}17-07-2017 31-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160729/proyecto_INICIO, 1160729/proyecto_FIN, 1160729/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026742 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo Entre Dos De Enero Y Juan Aldama De La Zona Centro De La Cab Mpal - 20945628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209456 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42851014, lat:22.83063271}}01-11-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161822/proyecto_PROCESO, 1161822/proyecto_FIN, 1161822/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026808 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Emiliano Zapata Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 8955628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 89556 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:137, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDO LAZARO CARDENAS EJIDO ALFREDO V BONFIL. EJIDO, 89792 EMILIANO ZAPATA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL E, lon:-99.13853879, lat:22.93554043}}20-06-2017 20-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161888/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026812 Proyecto de inversión 451281.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451281.76, modificado:451281.76}}Ampliación De La Red De Electrificacion En La Localidad Abraham Bolaños Yañez - 5936228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 59362 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:250, direccion:CALLE CAMINO VECINAL HACIA EL EJIDO EL AZTECA PUEBLO ABRAHAM BOLAÑOS YAÑEZ, 89780 ABRAHAM BOLAÑOS YÁÑEZ, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO V, lon:-99.16357149, lat:23.06973256}}02-06-2017 02-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161892/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026813 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Poblado La Esperanza Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 17421528 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 174215 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:254, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL N 19 PUEBLO POBLADO LA ESPERANZA, 89780 LA ESPERANZA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL N19 Y CALLE A UN COSTADO, lon:-99.00088752, lat:22.94870518}}14-09-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161893/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026817 Proyecto de inversión 423296.13 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423296.13, modificado:423296.13}}Construccion De Un Desayunador En La Esc Prim Leona Vicario Del Ej Doroteo Arango Del Pob Francisco I Madero Ii - 20927928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209279 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR EJIDO FRANCISCO I MADERO DOS, 89724 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ABASOL, lon:-98.63761225, lat:22.6287509}}18-07-2017 16-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161897/proyecto_PROCESO, 1161897/proyecto_FIN, 1161897/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027141 Proyecto de inversión 52550 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido La Morita - 25020428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250204 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:CALLE LA MORITA RANCHERIA EJIDO LA MORITA, 89970 LA MORITA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 200 METROS DE LA CAPILLA Y 100 METROS DE TANQUE ELEVADO DEL EJ, lon:-99.14078248, lat:22.45415513}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162221/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027398 Acción 12169.34 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12169.34, modificado:12169.34}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 34080128 Tamaulipas 31 Palmillas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 340801 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}08-11-2017 12-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162478/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030298 Proyecto de inversión 1891800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903197.16, modificado:903197.16}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:68802.84, modificado:68802.84}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:55800.0, modificado:55800.0}}Construcción De Treitan Y Seis Cuartos Dormitorios En La Zona Centro De Nuevo Morelos - 25078928 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250789 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE OBREGON, CALLE MARIANO MATAMOROS, lon:-99.22020681, lat:22.53816632}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165378/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030568 Proyecto de inversión 105100 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50177.62, modificado:50177.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3822.38, modificado:3822.38}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Congregación Santa Cruz Del Toro - 25030628 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250306 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-99.24656833, lat:22.49292734}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165648/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030627 Proyecto de inversión 248462.3 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248462.3, modificado:248462.3}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido La Soledad - 4098228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 40982 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:CALLE S/N EJIDO LA SOLEDAD, 87798 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS, CARRETERA ESTATAL NO. 13 KM 0150. Y CALLE PRINCIPAL EJ. LA SOLEDAD - EJ. MARTE R. GO, lon:-99.08156071, lat:24.0839664}}06-03-2017 04-04-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165707/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030629 Proyecto de inversión 33600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33600.0, modificado:33600.0}}Construccion De Letrinas - 181581 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181581 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:EJIDO VISTA HERMOSA, 87670 VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO VISTA HERMOSA, lon:-97.90536678, lat:23.80214604}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165709/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170401043071 Proyecto de inversión 36000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:36000.0, modificado:352884.6}}Subestacion Electrica De 75 Kva 13200 - 220 / 127 V.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2001C-01 N 0 0 345 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DJN0295OCOL. UNIDAD SATELITEALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}05-10-2017 352,884.60$                           352,884.60$                            220,131.07$                    220,131.07$                       220,131.07$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170401043860 Proyecto de inversión 898371 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898371.0, modificado:739976.58}}Construccion Y Mobiliario De 1 Aula 2.5 Ee Etrc. 715 (U1-C) Aislada   0.45 M.   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-17-3189-01 N 0 0 830 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No. 8 PROFR. FILEMON SALAZAR JARAMILLO : 28DES0104RFRACC. VALLE REALMATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}}15-01-2018 739,976.58$                           739,976.58$                            739,976.58$                    739,976.58$                       739,976.58$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170401043894 Proyecto de inversión 393426.97 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:393426.97, modificado:393426.97}}Subestacion Electrica 112.5 Kva 13,200v 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1170C-01 N 0 0 274 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CAM MARIA ESTHER ZUNO : 28DML0005GCOL. ANTONIO J BERMUDEZREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}10-07-2017 393,426.97$                           393,426.97$                            282,107.44$                    282,107.44$                       282,107.44$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062186 Proyecto de inversión 915743 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915743.0, modificado:915743.0}}Construccion De Deposito O Tanque De Agua Potable En Ej San Vicente - 286828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2868 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO SAN VICENTE, 87947 SAN VICENTE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA AL ESTE DE LOCALIDAD, lon:-99.31356453, lat:23.42327527}}29-06-2018 27-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199097/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062194 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido Mariano Escobedo - 188928 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1889 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:79, direccion:EJIDO , 87700 MARIANO ESCOBEDO (LA AZUFROSA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ATRÁS DEL DISPENSARIO MEDICO, lon:-98.57857119, lat:24.13424967}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199105/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062543 Proyecto de inversión 430000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}}Construccion De Celdas Solaras En Los Ejidos Cavazos Lerma Y Silva Sanchez - 269228 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 2692 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 87730 SILVA SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO CAVAZOS LERMA, lon:-99.17537556, lat:24.75286073}}06-08-2018 24-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199454/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101069792 Proyecto de inversión 6812500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6812500.0, modificado:6802055.12}}Pavimentación Hidráulica En Calle Presa De La Amistad Entre Calles Esther Y Brasilia Dela Colonia Ampliación Delicias, Del Municipio De Reynosa Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas- N 0 0 384 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5510.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-98.278129, lat:26.09235}}26-04-2018 6,773,040.17$                       6,773,040.17$                        6,773,040.17$                6,773,040.17$                   6,773,040.17$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTAMUN-177-2018-LP, contratista:INFRAESTRUCTURAS SAN GABRIEL, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:6802055.12, importe_modificado:6802055.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5510.0}}{1207001/proyecto_INICIO, 1207001/proyecto_PROCESO, 1207001/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Cancelare folio ya terminado, trimestre:2.0, usuario:sandrapalaciosv, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM18180101077947 Proyecto de inversión 2841069.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841069.25, modificado:2841069.25}}Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Diversas Calles De Cabecera Municipal, Municipio De Ocampo, Tamaulipas, Según Contrato Oca-Fofi2-004-2018 Y Numero De Obra Oca-Fofi2-011-201828 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO OCA-FOFI2-011-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-99.336024, lat:22.84504}}06-04-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCA-FOFI2-011-2018, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:2841069.25, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1215863/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101078535 Proyecto de inversión 517556.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517556.56, modificado:517556.56}}Revestimiento De Diversas Calles 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMHIDRO2018001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:EN LAS COLONIAS AMPLIACION TAMAULIPAS, CENTRO PLAZA Y PILOTO DE VILLA MANUEL DEL ,MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, lon:-98.319722, lat:22.727777}}05-02-2018 01-02-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1216521/proyecto_INICIO, 1216521/proyecto_PROCESO, 1216521/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117093 Proyecto de inversión 777088 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777088.0, modificado:777088.0}}Ampliacion De Electrificacion En Col Rodolfo Torres Cantu De La Cabecera Municipal - 2748128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 27481 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA RODOLFO TORRES CANTU, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARIANO ABASOLO, PRIVADA SIN NOMBRE AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.37876722, lat:23.40970164}}10-04-2018 15-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM03-2018-006, contratista:MATERIALES EDIFICACION Y PLANEACION SIERRA MADRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:777088.0, importe_modificado:777088.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255475/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117102 Proyecto de inversión 6141.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}}Construcción De Piso Firme La Independencia - 170428 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1704 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:20, direccion:EJIDO ALLENDE, 87720 INDEPENDENCIA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, A LADA DE SALÓN DE ACTOS Y LA IGLESIA EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, lon:-98.41169047, lat:24.15626329}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255484/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117103 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido La Independencia - 185728 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1857 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:20, direccion:EJIDO , 87700 INDEPENDENCIA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, ESTA UBICADA LA OBRA A DOS CUADRAS Y MEDIA DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.55281843, lat:24.30221091}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255485/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117301 Proyecto de inversión 985188.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985188.66, modificado:985188.66}}Rehabilitacion De Colector Drenaje Sanitario En La Calle Carranza Entre Vicente Gro Y Rep De Brasil De La Col San Luisito De Villa Manuel - 9101828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM91018 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE REALIZO ATRÁS DE LOS CAMPOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.32026055, lat:22.72289229}}07-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1255683/proyecto_INICIO, 1255683/proyecto_FIN, 1255683/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117310 Proyecto de inversión 418508.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418508.26, modificado:418508.26}}Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Col Centro Comercial De Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 4046628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM40466 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE PABLO PEREZ VELAZQUEZ COLONIA CENTRO COMERCIAL, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FÚTBOL URBANO VEGA GALLEGOS, lon:-98.31172884, lat:22.72551362}}19-03-2018 21-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1255692/proyecto_PROCESO, 1255692/proyecto_INICIO, 1255692/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117313 Proyecto de inversión 10672 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10672.0, modificado:10672.0}}Construccion De Letrinas En La Col Aviacion En Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3579228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE GONZALEZ TAM35792 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE REPUBLICA DE HONDURAS COLONIA AVIACIÓN, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA PILETA FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA COL. AVIACIÓN, lon:-98.33203472, lat:22.73623463}}01-03-2018 19-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255695/proyecto_INICIO, 1255695/proyecto_FIN, 1255695/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117455 Proyecto de inversión 64032 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificado:64032.0}}Construcción De Letrinas Para El Ejido Santa Fe Del Municipio De Gonzalez Tam - 3745428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM37454 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTE APOYO SE ENTREGO FRENTE A LA PLAZA DEL EJIDO SANTA FE, lon:-98.43410652, lat:22.78577732}}01-03-2018 19-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255837/proyecto_INICIO, 1255837/proyecto_FIN, 1255837/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117458 Proyecto de inversión 187500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187500.0}}Construccion De Un Desayunador En La Esc Prim Nicolas Bravo Del Ej Nicolas Bravo Del Mpio De Gonzalez Tam - 13180328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM131803 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:248, direccion:CALLE MONTES DE OCA EJIDO NICOLAS BRAVO, 89700 NICOLÁS BRAVO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, 200 MTRO DE LA PRESA, lon:-98.52635054, lat:22.9214685}}01-06-2018 23-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1255840/proyecto_INICIO, 1255840/proyecto_FIN, 1255840/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117492 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}Construcción De Electrificación En Colonia Ampliación Benito Juarez - 2491928 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE BURGOS 24919 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS, EN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUAREZ, lon:-98.80991245, lat:24.94866825}}13-06-2018 31-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255874/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117626 Proyecto de inversión 18120 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18120.0, modificado:18120.0}}Construccion De Techo Firme En Santander Jimenez - 175328 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1753 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE HIDALGO CERCA DEL VELATORIO MUNICIPAL, lon:-98.48613457, lat:24.21573083}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1256008/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117633 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 178528 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1785 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.48474639, lat:24.21741029}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMUN-018/020/18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256015/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117649 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construcción De Cuarto Dormitorio En Ncp I Allende - 244728 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 2447 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.41531681, lat:24.15581298}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256031/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201118364 Proyecto de inversión 234300.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234300.75, modificado:234300.75}}Ampliacion De Electrificacion En Calle Lalo Gonzalez Piporro Entre Calle Manuel J Clouthier Y Calle Antonio Aguilar Colonia Lienzo Charro - 2319028 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS23190 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE LALO GONZALEZ PIPORRO COLONIA LIENZO CHARRO, 88460 COMALES, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE ANTONIO AGUILAR, CALLE LALO GONZALEZ PIPORRO ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE ANTONIO AGUILAR COL. LIENZO CHARRO, POB., lon:-98.92246372, lat:26.1716407}}16-04-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}{1256746/proyecto_INICIO, 1256746/proyecto_FIN, 1256746/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando. Se encuentra en estatus Fisico-Fianciero al 100%, trimestre:2.0, usuario:miguelamartinezma, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118748 Proyecto de inversión 618401.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618401.49, modificado:618401.49}}Construccion De Comedor Escolar En El Ejido De Magueyes Municipio De San Carlos Tamaulipas - 157128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1571 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN CARLOS-PADILLA Y , EJIDO MAGUEYES CARRETERA SAN CARLOS PADILLA, lon:-99.03191761, lat:24.34722085}}12-03-2018 10-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1257130/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201119040 Proyecto de inversión 299069.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299069.99, modificado:299069.99}}Construcción De Cuarto Dormitorio - 32625 28 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32625 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:EJIDO LOS ARRIEROS, 87975 LOS ARRIEROS, PALMILLAS TAMAULIPAS, EJIDO LOS ARRIEROS, lon:-99.61076254, lat:23.2993075}}10-04-2018 28-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPT-OP-FAISM-001-18, contratista:JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, monto:299069.99, importe_modificado:299069.99}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257422/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123661 Proyecto de inversión 449680 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295680.0, modificado:295680.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9910828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99108 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 11 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0077 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22373347, lat:22.53962085}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262043/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo, trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123946 Proyecto de inversión 122400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80400.0, modificado:80400.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido La Reforma - 9340628 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93406 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CALLE S/N EJIDO LA REFORMA, 00000 LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN SEIS VIVIENDAS DEL EJIDO LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.17074155, lat:22.50705607}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262328/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123956 Proyecto de inversión 144458.43 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144458.43, modificado:144458.43}}Construccion De Piso Firme - 135189 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135189 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN 11 VIVIENDAS DE LA COLONIA LAS FLORES, lon:-99.34383619, lat:22.84226944}}02-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262338/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123957 Proyecto de inversión 75139.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75139.74, modificado:75139.74}}Construccion De Piso Firme - 135142 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135142 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN 20S VIVIENDAS DE LA COLONIA EL CHOY Y DOS EN COLONIA EL VERGEL, lon:-99.33972217, lat:22.84198967}}02-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262339/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123963 Proyecto de inversión 39234.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39234.36, modificado:39234.36}}Construccion De Piso Firme - 134932 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134932 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN TRES VIVIENDAS UNA EN LOS FRESNOS Y DOS EN ZONA CENTRO, lon:-99.33443289, lat:22.84372914}}02-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262345/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123973 Proyecto de inversión 104479.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104479.66, modificado:104479.66}}Construccion De Techo Firme - 85967 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85967 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LAS COLONIAS EL VERGEL EL CHOY COLONIAS JUNTOS POR OCAMPO, Y LA ZONA CENTRO, lon:-99.33557641, lat:22.83472564}}01-08-2018 30-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262355/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123987 Proyecto de inversión 60211.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60211.89, modificado:60211.89}}Construccion De Piso Firme - 86036 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86036 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), 87990 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN VARIAS PARTES DEL POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-99.19339428, lat:22.84776569}}15-08-2018 15-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-006, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:888829.48, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262369/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133364 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:540760.49}}Itife-Cien17-I-Sop-0014-2018-0025construccion De Servicios Sanitarios Para 151 A 210   Andador De 3.00 X 13.00 M   Rehabilitacion De Aulas Y Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2335C-01 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:PRIMARIA ING. LUIS PUEBLA Y CUADRA : 28DPR2240PCOL. BARRIO BLANCOSOTO LA MARINA, lon:-98.20619, lat:23.767039}}16-06-2018 540,760.49$                           540,760.49$                            519,207.42$                    519,207.42$                       519,207.42$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201134285 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:571916.28}}Itife-Cien17-I-Sop-0016-2018-0027 Subestación Eléctrica De 45 Kva   Alimentación De Edificios ""A"", ""B"", ""C"" Y ""D""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2115C-01 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS A B C : 28DJN0112Q  ZONA CENTROJIMENEZ, lon:-98.485704, lat:24.214493}}21-06-2018 571,916.28$                           571,916.28$                            417,149.05$                    417,149.05$                       417,149.05$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.2}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201134664 Proyecto de inversión 496226.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496226.36, modificado:284075.8}}Terminación De Trabajos Varios En Plaza Principal En Estación Colonia, Altamira, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2790-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:771, direccion:-, lon:-98.143611, lat:22.671944}}07-06-2018 284,075.80$                           284,075.80$                            85,222.74$                       85,222.74$                         85,222.74$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-DIF-206-18-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7202405.37, importe_modificado:7202405.37}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1273427/proyecto_PROCESO, 1273427/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201143085 Proyecto de inversión 249895.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249895.13, modificado:249895.13}}Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Pedro Jose Mendez, Del Municipio De Jaumave, Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-99.375675, lat:23.40512}}25-04-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1282813/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143481 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}Construcción De 20 Cuartos Dormitorios 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASFAIS2018024 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:POB. GRACIANO SANCHEZ, FRANCISCO I. MADERO, EJ. AGUILAS DEL BERNAL Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-98.555555, lat:22.654444}}09-04-2018 01-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283249/proyecto_INICIO, 1283249/proyecto_PROCESO, 1283249/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143513 Proyecto de inversión 420009.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420009.76, modificado:420009.76}}Revestimiento De Diversas Calles 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMHIDRO2018003 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE LUIS HENGGELER ENT GPE FLORES Y ENRIQUE ESCALERA COL PILOTO, CALLE 1 DE MAYO ENT CARRANZA Y EMILIANO CENTRO PLAZA CALLE EMILIO PORTES ENT JOSEFA Y SALVADOR COL AVIACION Y CALLE SALDIVAR ENT PIPILA E HIDALGO COL JARDIN DE VILLA MANUEL , lon:-98.319722, lat:22.727777}}05-03-2018 01-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283282/proyecto_PROCESO, 1283282/proyecto_INICIO, 1283282/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301297669 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ ZONA CENTRO - 178828 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1788 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO , 87700SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPASENTRE Y,DOMICILIO , lon:-98.48749297, lat:24.21741029}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1297669/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301299789 Proyecto de inversión 251444.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251444.18, modificado:251444.18}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 12392128 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA123921 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.9, meta_modificada:95.9}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO SALAZAR COLONIA ZONA CENTRO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE PORFIRIO SALAZAR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JUSTO SIERRA COLONIA ZONA CENTRO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA., lon:-98.20712658, lat:23.77244214}}22-05-2018 20-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1299789/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301311027 Proyecto de inversión 136500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAM - 19051028 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190510 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:385, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 88885SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPASENTRE CALLE EL VENADO Y CALLE ENRIQUE CÁRDENAS GONZALEZ, CALLE LOS EBANOS CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE EL VENADO S/N ENT, lon:-98.22076855, lat:25.41873709}}04-04-2018 12-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1311027/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301314827 Proyecto de inversión 246336.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246336.42, modificado:246336.42}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA VICTORIA  TULA KM  EN EL MPIO DE JAUMAVE - 21147228 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 211472 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEAMPLIACION JAUMAVE CENTRO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE JAUMVE EN EL KM 113 CARRETERA TULA - VICTORIA, lon:-99.37394802, lat:23.41762376}}18-08-2018 18-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1314827/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301318209 Proyecto de inversión 164309.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164309.07, modificado:164309.07}}REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 22343428 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS223434 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:VILLA PALMILLAS, 87970PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPASENTREY,VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.55084, lat:23.30966285}}27-08-2018 28-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1318209/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301322378 Proyecto de inversión 512400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512400.0, modificado:512400.0}}CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA NUEVA ROSITA - 23906928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239069 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA NUEVA ROSITA, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE S/N, CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA UBICADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.2116848, lat:23.77315032}}19-04-2018 17-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322378/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301322405 Proyecto de inversión 256433.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256433.18, modificado:256433.18}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA TRES DE SEPTIEMBRE - 23924828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239248 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS GOZALEZ INTERIOR SN COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA , lon:-98.20183841, lat:23.7683539}}19-04-2018 17-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322405/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301322620 Proyecto de inversión 258527.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258527.48, modificado:258527.48}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZONA CENTRO - 24028528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA240285 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA ZONA CENTRO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE FELIPE DE LA GARZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO COLONIA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.20880679, lat:23.76332656}}13-06-2018 10-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322620/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301324132 Proyecto de inversión 429520.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429520.77, modificado:429520.77}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 24676628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA246766 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:825, direccion:PRIVADA S/N EJIDO LAZARO CARDENAS, 87670LÁZARO CÁRDENAS (MANUEL LONAS), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE XICOTENCATL E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICPAL, lon:-98.20373281, lat:23.77702062}}02-08-2018 14-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1324132/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301333924 Proyecto de inversión 277904.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277904.6, modificado:277904.6}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAM - 27967728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 279677 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAZAROR CARDENAS CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE UBICA SOBRE LAS CALLE LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.33942176, lat:22.84108002}}01-08-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1333924/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301384907 Proyecto de inversión 867000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:867000.0, modificado:829437.7}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1035C-01 N 0 0 358 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prol El Gonzaleño, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.8238721, lat:26.3110831}}12-07-2018 07-01-2019 829,437.70$                           829,437.70$                            385,481.91$                    385,481.91$                       385,481.91$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385101 Proyecto de inversión 514875 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:514875.0, modificado:494026.29}}REHABILITACION Y AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1134C-01 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez, Plan de Guadalupe, 88302 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0297745, lat:26.4031881}}10-07-2018 01-01-2019 494,026.29$                           494,026.29$                            350,020.75$                    350,020.75$                       350,020.75$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385569 Proyecto de inversión 989000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANTONINO RODRÍGUEZ CRUZ EN CALLE CUERNAVACA ENTRE CALLES YUCATAN Y VERACRUZ EN LA COLONIA NUEVO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Otros proyectos de InversiónUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASSOP-REY-FORTALECIMIENTO-188-2018-LPN 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.39675188, lat:26.00512924}}27-07-2018 24-10-2018 989,000.00$                           989,000.00$                            989,000.00$                    989,000.00$                       989,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECIMIENTO-188-2018-LP, contratista:Grupo Solem Construcciones S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:988049.6, importe_modificado:988049.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:360.0}}{1385569/proyecto_INICIO, 1385569/proyecto_PROCESO, 1385569/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2018. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301385619 Proyecto de inversión 5527446.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5527446.33, modificado:5527446.33}}INFRESTRUCTURA VIAL PARA EL MUNICIPIO DE REYNOSA (PAV HID DE LA CALLE POZA RICA ENTRE VERACRUZ Y AV. ESPUELA DE LA COLONIA PETROLERA)28 Tamaulipas 32 Reynosa Otros proyectos de InversiónUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASSOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LPN 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4024.32, meta_modificada:4024.32}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Poza Rica 1320, Obrera, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.27686787, lat:26.06777009}}27-07-2018 13-12-2018 5,527,446.33$                       5,527,446.33$                        5,527,446.33$                5,527,446.33$                   5,527,446.33$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECIMIENTO-191-2018-LP, contratista:Terracerias y Construcciones del Noreste S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:5527355.25, importe_modificado:5527355.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4024.32}}{1385619/proyecto_INICIO, 1385619/proyecto_PROCESO, 1385619/proyecto_INICIO, 1385619/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2018. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180401416699 Proyecto de inversión 346388.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346388.89, modificado:346388.89}}REHABILITACION DE BORDOS PARA ABREVADERO EN EL EJIDO DE SAN ANDRES  DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 4509728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS45097 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 SAN ANDRÉS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS REHABILITACION DE BORDOS PARA ABREVADERO EN EL EJIDO SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS., lon:-98.95652788, lat:23.80538335}}27-02-2018 26-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1416699/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401419197 Proyecto de inversión 136500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAM - 19053428 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190534 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:274, direccion:EJIDO AMERICO VILLARREAL GUERRA, 00000 AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, MÉNDEZ TAMAULIPAS EJIDO AMERICO VILLARREAL GUERRA MENDEZ TAMAULIPAS, lon:-98.21723513, lat:25.31990986}}04-04-2018 12-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1419197/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401419201 Proyecto de inversión 136500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAM - 19056328 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190563 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:172, direccion:EJIDO ESPIADEROS DOS, 00000 ESPIADEROS DOS (CHAPEÑO DOS), MÉNDEZ TAMAULIPAS EJIDO ESPIADEROS DOS EL CHAPEÑO DOS EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, lon:-98.15001959, lat:25.27269292}}04-04-2018 12-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1419201/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401421273 Proyecto de inversión 420540.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420540.3, modificado:420540.3}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN BENITO - 24670628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA246706 S 50 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NABOR MEDINA COLONIA SAN BENITO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO TORRES MENDEZ Y CALLE GUADALUPE BERNAL BARRETO, COLONIA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.19662956, lat:23.77502072}}02-08-2018 14-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1421273/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436455 Proyecto de inversión 98184.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98184.34, modificado:98184.34}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COL PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 35089428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM350894 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DE LA ESC. PRIM. JOSE DOLORES PONCE, lon:-98.42159651, lat:22.83630658}}14-11-2018 14-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1436455/proyecto_FIN, 1436455/proyecto_INICIO, 1436455/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401444933 Proyecto de inversión 93550.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL  GUEMEZ TAMAULIPAS - 37326728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373267 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE 10 Y CARRETERA CARRETERA CD. VICTORIA MATAMOROS, LA ACCION SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNCIPAL, lon:-99.00915596, lat:23.91415149}}03-12-2018 27-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444933/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401444937 Proyecto de inversión 93550.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL  DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37327328 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373273 S 3 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE 5 Y , LA ACCIÓN SE REALIZARA EN LA ESQUINA DE LA CALLE ALLENDE Y CALLE 5, lon:-99.00413724, lat:23.91432749}}03-12-2018 27-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444937/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401444948 Proyecto de inversión 93550.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LAS CRUCITAS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37328228 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373282 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE S/N EJIDO LAS CRUCITAS, 87248 LAS CRUCITAS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJ. LAS CRUCITAS DEL MUNICIPIO DE GUMEZ, lon:-99.16753618, lat:24.00956353}}03-12-2018 27-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444948/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401444957 Proyecto de inversión 93550.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37328928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373289 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:110, direccion:CALLE S/N EJIDO EL ROBLE, 87245 EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJ. EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, lon:-99.30274266, lat:24.00312352}}03-12-2018 27-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444957/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401444962 Proyecto de inversión 93550.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37329228 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373292 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE S/N EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 87240 GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN UN DOMICILIO DEL EJ. GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ, lon:-99.29662597, lat:23.92513917}}03-12-2018 27-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444962/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401450928 Proyecto de inversión 181854 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181854.0, modificado:181854.0}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS - 38354328 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS383543 S 90 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.18, meta_modificada:606.18}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.54393549, lat:23.29918182}}03-12-2018 31-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1450928/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401453626 Proyecto de inversión 402645.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402645.45, modificado:402645.45}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PLAN DE AYALA - 39710928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM 397109 S 78 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:48, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS), 87937 PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, lon:-99.41860112, lat:23.56864397}}01-11-2018 01-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1453626/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401460060 Proyecto de inversión 25765.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25765.75, modificado:25765.75}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN EN EL EJ GONZALEZ DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 40469928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM404699 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ [EJIDO], GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , DOS CUADRAS DEL CAMPO DE BÉISBOL DEL EJIDO, lon:-98.40631901, lat:22.79649942}}03-12-2018 22-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}}{1460060/proyecto_INICIO, 1460060/proyecto_FIN, 1460060/proyecto_PROCESO, 1460060/proyecto_FIN, 1460060/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401460887 Proyecto de inversión 7748.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7748.22, modificado:7748.22}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  EN EL EJ NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 40562428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM405624 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:248, direccion:CALLE EJIDO NICOLAS BRAVO EJIDO NICOLAS BRAVO, 00000 NICOLÁS BRAVO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , FRENTE A EL TANQUE SUPERFICIAL, lon:-98.52659053, lat:22.92138332}}03-12-2018 12-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{1460887/proyecto_INICIO, 1460887/proyecto_PROCESO, 1460887/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401487777 Acción 98600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 21151928 Tamaulipas 17 Jaumave Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 211519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-07-2018 01-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}{1487777/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401496979 Proyecto de inversión 4001547.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001547.22, modificado:4908755.65}}RECONSTRUCCIÓN Y RECONFIGURACIÓN DEL DREN PLUVIAL EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2976-01 N 0 0 560 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}18-12-2018 17-03-2019 4,908,755.65$                       4,908,755.65$                        4,908,755.65$                4,908,755.65$                   4,908,755.65$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1970149, contratista:CONSTRUCTORA GOV, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4909913.85, importe_modificado:4909913.85}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1496979/proyecto_INICIO, 1496979/proyecto_PROCESO, 1496979/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401497357 Proyecto de inversión 385116.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385116.6, modificado:385116.6}}Cosntruccion de Aula didactica para Biblioteca en Jardin de Niños Maria Lavalle Urbina en la Colonia Jarachina Sur, Municipio de Reynosa28 Tamaulipas 32 Reynosa Otros proyectos de InversiónUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa TamaulipasSOP-REY-REGIONAL-248-2018-IRN 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:55.34, meta_modificada:55.34}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Eugenio de La Croix 375, Villa Dorada, 88736 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.34806979, lat:26.03687801}}17-12-2018 31-12-2018 385,116.60$                           385,116.60$                            385,116.60$                    385,116.60$                       385,116.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REGIONAL-248-2018-IR, contratista:ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:385097.35, importe_modificado:385097.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:55.34}}{1497357/proyecto_INICIO, 1497357/proyecto_PROCESO, 1497357/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2018. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180401500879 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:663461.53}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076 SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA 33,500-220/127 + 30 M DE ANDADOR + REHABILITACION DE EDIFICIOS PRIMARIA NARCISO MENDOZA : 28DPR0206V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2050C-01. N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:Praxedis Guerrero, Tamps., México, lon:-99.0536111, lat:22.6088888}}31-10-2018 28-01-2019 663,461.53$                           663,461.53$                            346,255.30$                    346,255.30$                       346,255.30$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514155 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:630000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 135 ML. + REHABILITACION JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA : 28DJN0230E	28DJN0230E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2111C-01. N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}12-04-2019 30-06-2019 477,749.40$                           477,749.40$                            440,956.76$                    440,956.76$                       440,956.76$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514158 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:676822.82}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y ABANICOS DE TECHO + RED SANITARIA EXTERIORJARDÍN DE NIÑOS ESTELA G. DE GONZALEZ : 28DJN0449A.	28DJN0449A.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2132C-01. N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:107.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San José, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5342015, lat:25.8709362}}30-01-2019 29-04-2019 676,822.82$                           676,822.82$                            432,069.69$                    432,069.69$                       432,069.69$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:97.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514567 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:534317.7}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2142C-01 N 0 0 169 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Rodríguez, 87395 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5226936, lat:25.8311139}}08-04-2019 05-08-2019 534,317.70$                           534,317.70$                            160,295.31$                    160,295.31$                       160,295.31$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:35.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514636 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1126977.85}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-019-2019-0022 REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2163C-01 N 0 0 134 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:104, direccion:El Control, Tamps., México, lon:-97.8114096, lat:25.9600552}}04-02-2019 22-06-2019 1,126,977.85$                       1,126,977.85$                        860,479.53$                    860,479.53$                       860,476.53$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:83.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514647 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:617106.51}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-022-2019-0025  REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2145C-01 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, 87456 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4834457, lat:25.8449009}}05-04-2019 03-06-2019 617,106.51$                           617,106.51$                            518,622.04$                    518,622.04$                       518,622.04$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514735 Proyecto de inversión 5120000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5120000.0, modificado:5120000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0004-2019-0030 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO A 2 AULAS 2.5 EE, EDIFICIO B TALLER DE PROGRAMACIÓN 1, SALA DE MAESTROS, EDIFICIO DE MODULO DE BAÑOS, OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2402C-01 N 0 0 1057 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Cumbres, 88745 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3334851, lat:26.0517216}}08-04-2019 04-09-2019 4,829,109.61$                       4,829,109.61$                        2,623,325.46$                2,623,325.46$                   2,623,325.46$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:98.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514847 Proyecto de inversión 729000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729000.0, modificado:687650.63}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA REGIONAL 6 X 8 + REHABILITACION DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2306C-01 N 0 0 360 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}22-03-2019 20-05-2019 687,650.63$                           687,650.63$                            362,021.01$                    362,021.01$                       362,021.01$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011, contratista:RBC SOLUTIONS, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1699915.82, importe_modificado:1699915.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.52}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515071 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:523294.48}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2395C-01 N 0 0 157 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Primavera, 87134 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1158717, lat:23.722185}}10-04-2019 07-08-2019 523,294.48$                           523,294.48$                            156,988.34$                    156,988.34$                       156,988.34$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515094 Proyecto de inversión 554625 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:554625.0, modificado:554625.0}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0050-2018-0065 SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1107C-01 N 0 0 289 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lucero, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5017135, lat:25.8667406}}13-11-2018 26-01-2019 533,276.49$                           533,276.49$                            395,242.09$                    395,242.09$                       395,242.09$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201531356 Proyecto de inversión 1896196 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948098.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948098.0, modificado:948098.0}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LIZANDRO HINOJOSA ENTRE CALLE HUMBERTO CEPEDA Y CALLE ADOLFO GARZA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE HUM - 4347528 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS43475 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:CALLE LIZANDRO HINOJOSA Y PINO SUAREZ PUEBLO LOS COMALES, 88460 COMALES, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HUMBERTO CEPEDA Y CALLE ADOLFO GARZA, CALLE PINO SUAREZ CALLE LIZANDRO HINOJOSA ENTRE CALLE HUMBERTO CEPEDA Y CALLE ADOLFO GAR, lon:-98.9238314, lat:26.17191329}}14-05-2019 31-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-19/001, contratista:JOSE CRUZ DE LA GARZA REYNA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:944467.24, importe_modificado:944467.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}}{1531356/proyecto_INICIO, 1531356/proyecto_PROCESO, 1531356/proyecto_INICIO, 1531356/proyecto_PROCESO, 1531356/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando. Se encuentra en estatus Físico-Financiero al 100%, trimestre:2.0, usuario:miguelamartinezma, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201531391 Proyecto de inversión 905739.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452869.92, modificado:452869.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452869.92, modificado:452869.92}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN ESC PRIM OCTAVIO GARCIA ACEVEDO COL EL SAUZ - 4354328 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS43543 S 50 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIA LOPEZ OCHOA COLONIA EL SAUZ, 88440 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PROL. LAS FLORES Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE EBANO ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO GARCIA ACEVEDO COL. EL SAUZ, lon:-98.83822658, lat:26.32643496}}14-05-2019 31-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-19/004, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:449744.77, importe_modificado:449744.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1531391/proyecto_INICIO, 1531391/proyecto_PROCESO, 1531391/proyecto_INICIO, 1531391/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando. Se encuentra en estatus Físico-Financiero al 100%, trimestre:2.0, usuario:miguelamartinezma, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201562448 Proyecto de inversión 53848453.53 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.384845353E7, modificado:5.384815056E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL AUTISMO EN VICTORIA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2077-01 N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Flores Magón 195, Doctores, 87024 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1369489, lat:23.7501289}}15-04-2019 09-01-2020 53,848,150.56$                    53,848,150.56$                     53,848,150.56$              53,848,150.56$                53,848,150.56$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-DIF-015-19-P, contratista:ARQUITECTOS 3 EDIFICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5.384845353E7, importe_modificado:5.384845353E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1562448/proyecto_INICIO, 1562448/proyecto_PROCESO, 1562448/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201562465 Proyecto de inversión 4958279.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4958279.78, modificado:5464972.84}}MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL BLVD. DE ACCESO A SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2081-01 N 0 0 1632 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 3 SN-S TALLER, Zona Centro, 87760 Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.20219517, lat:23.77203151}}11-04-2019 10-05-2019 5,464,972.84$                       5,464,972.84$                        5,464,972.84$                5,464,972.84$                   5,464,972.84$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-MV-016-19-I, contratista:MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4958279.78, importe_modificado:5481737.91}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1562465/proyecto_PROCESO, 1562465/proyecto_INICIO, 1562465/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568256 Proyecto de inversión 8700000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700000.0, modificado:7576150.81}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN  LA COL. FUNDADORES, EN CD. MADERO, TAM. INCLUYE: 8,051.06 ML. DE TUBERIA DE  PVC HIDRÁULICO DE DIFERENTES DIAMETROS  Y  748 TOMAS DOMICILIARIAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS19-2336-01 N 0 0 4500 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.05, meta_modificada:8.05}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Fundadores, Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8211589, lat:22.3215908}}18-09-2019 22-12-2019 7,576,150.81$                       7,576,150.81$                        7,576,150.81$                7,576,150.81$                   7,576,150.81$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2153854, contratista:MANMOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:7576305.16, importe_modificado:7576305.16}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.05}}{1568256/proyecto_INICIO, 1568256/proyecto_PROCESO, 1568256/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568425 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:480484.1}}17-2001C-01. 28DJN0294P	ALIMENTACION ELECTRICA DE EDIFICIOS, + REHABILITACION28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2001C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.75, meta_modificada:342.75}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Nuevo Dolores, 87766 Abasolo, Tamps., México, lon:-98.3923829, lat:24.0635433}}26-07-2019 22-12-2019 480,484.10$                           480,484.10$                            397,414.75$                    397,414.75$                       397,414.75$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.75}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568507 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:457352.18}}17-2009C-01.	28DPR1239T	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2009C-01 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Francisco I. Madero, Revolución Verde, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0860032, lat:22.9163705}}28-06-2019 24-11-2019 457,352.18$                           457,352.18$                            376,687.51$                    376,687.51$                       376,687.51$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568511 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:478147.2}}17-2011C-01.	28DPR1858B	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2011C-01 N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Barra del Tordo, Aldama, Tamps., México, lon:-98.074862, lat:22.9024332}}28-06-2019 24-11-2019 478,147.20$                           478,147.20$                            357,859.96$                    357,859.96$                       357,859.96$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568706 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:537461.08}}17-2023C-01.	28DJN0549Z.	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO DE AULAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2023C-01 N 0 0 134 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tampico Altamira, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8853669, lat:22.3327987}}26-07-2019 22-12-2019 537,461.08$                           537,461.08$                            248,973.17$                    248,973.17$                       248,973.17$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568726 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:392963.79}}17-2033C-01.	28DJN0896H.	REHABILITACIÓN GENERAL + BARDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2033C-01 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.47, meta_modificada:45.47}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.96, meta_modificada:448.96}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Toronjo 719, Lomas de Miralta, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.9057012, lat:22.3581732}}06-09-2019 02-02-2020 392,963.79$                           392,963.79$                            367,453.90$                    367,453.90$                       367,453.90$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.47}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.96}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569524 Proyecto de inversión 17268890.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.726889018E7, modificado:1.646580934E7}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYE 340 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 13.53 KM DE RED DE ATARJEAS Y 138 POZOS DE VISITA EN MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS19-2348-01 N 0 0 1231 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.53, meta_modificada:13.53}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-99.93541718, lat:22.78844734}}13-09-2019 22-12-2019 16,465,809.34$                    16,465,809.34$                     16,465,809.34$              16,465,809.34$                16,465,809.34$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2158266, contratista:ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.64722112E7, importe_modificado:1.64722112E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.53}}{1569524/proyecto_INICIO, 1569524/proyecto_PROCESO, 1569524/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569579 Proyecto de inversión 13867426.97 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.386742697E7, modificado:1.37230524E7}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYE 205 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 8.714 KM DE RED DE ATARJEAS Y 66 POZOS DE VISITA EN TANTOYUQUITA, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS19-2350-01 N 0 0 969 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.71, meta_modificada:8.71}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:151, direccion:Benito Juárez, Tantoyuquita, Tamps., México, lon:-98.55392933, lat:22.54141551}}30-09-2019 22-12-2019 13,723,052.40$                    13,723,052.40$                     13,723,052.40$              13,723,052.40$                13,723,052.40$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2158271, contratista:COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.372345204E7, importe_modificado:1.372345204E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.71}}{1569579/proyecto_INICIO, 1569579/proyecto_PROCESO, 1569579/proyecto_INICIO, 1569579/proyecto_PROCESO, 1569579/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569786 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:415787.06}}17-2060C-01.	28DJN0089F	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2060C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Héroe de Nacozari, 89520 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8279569, lat:22.2753775}}02-05-2019 28-09-2019 415,787.06$                           415,787.06$                            274,982.00$                    274,982.00$                       274,982.00$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569799 Proyecto de inversión 701000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:701000.0, modificado:657148.0}}17-2063C-01.	28DJN0289D	REHABILITACION DE EDIFICIO A, B Y C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2063C-01 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:16 de Septiembre, 89512 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8306763, lat:22.281167}}02-05-2019 28-09-2019 657,148.00$                           657,148.00$                            442,517.78$                    442,517.78$                       442,517.78$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569803 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:569076.49}}17-2064C-01.	28DJN0367R	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2064C-01 N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arboledas, 89496 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8374753, lat:22.2423544}}02-05-2019 28-09-2019 569,076.49$                           569,076.49$                            347,758.35$                    347,758.35$                       347,758.35$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.84}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569854 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:457368.81}}17-2069C-01.	28DJN0783E	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2069C-01 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Obrera, 89490 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8435949, lat:22.2413191}}02-05-2019 28-09-2019 457,368.81$                           457,368.81$                            278,809.45$                    278,809.45$                       278,809.45$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570133 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:412704.13}}17-2072C-01.	28DJN1037G	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM., PINTURA 100% ACRÍLICA, PINTURA DE ESMALTE EN REJAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS, PISO CERÁMICO, PUERTAS DE MULTIPANEL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2072C-01 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}02-05-2019 28-09-2019 412,704.13$                           412,704.13$                            316,190.84$                    316,190.84$                       316,190.84$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570485 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:691189.35}}17-2390C-01.	28DJN0900D	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2390C-01 N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Praderas de la Victoria, 87018 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1715634, lat:23.7516791}}06-06-2019 02-11-2019 691,189.35$                           691,189.35$                            691,185.89$                    691,185.89$                       691,185.89$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570952 Proyecto de inversión 2731754.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2731754.16, modificado:2731754.17}}REM BAÑOS PUBLICOS PALACIO MUNICIPAL28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cristóbal Colón 102, Zona Centro, 89000 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8581137, lat:22.2162131}}12-04-2019 08-10-2019 2,731,754.16$                       2,731,754.16$                        2,731,754.16$                2,731,754.16$                   2,731,754.16$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-008/19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2731754.16, importe_modificado:2731754.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1570952/proyecto_INICIO, 1570952/proyecto_PROCESO, 1570952/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571323 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:527659.15}}17-2089C-01.	28DPR2498N	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2089C-01 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}16-07-2019 12-12-2019 527,659.15$                           527,659.15$                            158,297.74$                    158,297.74$                       158,297.74$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571586 Proyecto de inversión 4000000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:2666862.34}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE 447 M DE EMISOR Y UN SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIACIÓN DE 0.38 LPS, EN LA LOCALIDAD AMPLIACION DE LA REFORMA SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS19-2352-01 N 0 0 232 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:447.0, meta_modificada:447.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-99.20379639, lat:22.45006231}}18-10-2019 22-12-2019 2,666,862.34$                       2,666,862.34$                        2,666,862.34$                2,666,862.34$                   2,666,862.34$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2171190, contratista:JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2667262.14, importe_modificado:2667262.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:447.0}}{1571586/proyecto_INICIO, 1571586/proyecto_PROCESO, 1571586/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571723 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:658871.92}}17-2242C-01.	JARDÍN DE NIÑOS LEONARDO G. DE LA CRUZ : 28DJN0580J	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2242C-01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.76, meta_modificada:437.76}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}28-06-2019 24-11-2019 658,871.92$                           658,871.92$                            349,796.05$                    349,796.05$                       349,796.05$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.54}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571836 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:345756.8}}17-2273C-01.	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0812Z	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2273C-01 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-07-2019 08-12-2019 345,756.80$                           345,756.80$                            219,936.03$                    219,936.03$                       219,936.03$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.56}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571883 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:603270.91}}17-2337C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DIAZ CHAVEZ : 28DJN0023X	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2337C-01 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.01, meta_modificada:608.01}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Arenal, 89344 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8762417, lat:22.2900625}}02-05-2019 28-09-2019 603,270.91$                           603,270.91$                            519,937.09$                    519,937.09$                       519,937.09$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.01}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572756 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:719511.73}}17-2381C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ : 28DJN0007F.	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2381C-01 N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}06-06-2019 02-11-2019 719,511.73$                           719,511.73$                            719,509.70$                    719,509.70$                       719,509.70$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572898 Proyecto de inversión 6323313 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6323313.0, modificado:6323010.09}}REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA PEDRO CÁRDENAS (MAT.-VICT.) (1+800 AL 4+300) CARRILES CENTRALES, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (PUENTE VIEJO)28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2393-01 N 0 0 1538 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Av Pedro Cárdenas, Libertad, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5272857, lat:25.794114}}23-09-2019 22-12-2019 6,323,010.09$                       6,323,010.09$                        6,323,010.09$                6,323,010.09$                   6,323,010.09$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-MV-105-19-P, contratista:EDRESTH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.050074899E7, importe_modificado:1.1218917E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1572898/proyecto_PROCESO, 1572898/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574318 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:688885.21}}17-2219C-01.	TELESECUNDARIA PROFA. MA. GUADALUPE DE LA FUENTE ZERTUCHE : 28DTV0243Y	APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 150 ML.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2219C-01 N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:99, direccion:El Bayito, 88179 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5539411, lat:27.52294}}26-07-2019 23-10-2019 688,885.21$                           688,885.21$                            206,665.56$                    206,665.56$                       206,665.56$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301575107 Proyecto de inversión 440247.86 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440247.86, modificado:440247.86}}TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN RAMAL SUR, DEL PROYECTO ¿LINEA DE REFUERZO ZONA MIRAMAR¿ (SEXTA ETAPA), CON TUBERÍA DE POLYESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 20 PULGADAS DE DIAMETRO, EN CD. MADERO, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-3014-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}30-11-2018 15-03-2019 440,247.86$                           440,247.86$                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1966604, contratista:GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:3.995219232E7, importe_modificado:3.995219232E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}}{1575107/proyecto_PROCESO, 1575107/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301576286 Acción 105000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}}CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COL. AVIACION DE VILLA MANUEL28 Tamaulipas 12 González Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS050-A2019 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:Aviación, 89736 Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.332116, lat:22.7345367}}07-10-2019 16-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1576286/proyecto_PROCESO, 1576286/proyecto_INICIO, 1576286/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577844 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DEL EJIDO EL INGENIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 12035328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120353 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:EJIDO EL INGENIO (LOS ADOBES), 87932 EL INGENIO (LOS ADOBES), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 5 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.39759096, lat:23.43384327}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1577844/proyecto_INICIO, 1577844/proyecto_PROCESO, 1577844/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401581508 Proyecto de inversión 211223.66 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211223.66, modificado:211223.66}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO JUAN BAEZ GUERRA - 6898328 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 68983 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:198, direccion:EJIDO JUAN BAEZ GUERRA, 87700 JUAN BÁEZ GUERRA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    2 DORMITORIOS EN EL EJIDO JUAN BAEZ GUERRA, lon:-98.43933399, lat:24.14898384}}06-03-2019 04-04-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1581508/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401586840 Proyecto de inversión 211038.06 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211038.06, modificado:211038.06}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EJIDO GENERAL LUIS CABALLERO - 15873728 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 158737 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:EJIDO , 00000 GENERAL LUIS CABALLERO (SANTO DOMINGO), JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL EJIDO GENERAL LUIS CABALLERO, lon:-98.67086314, lat:24.32892006}}05-08-2019 03-09-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1586840/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401596069 Proyecto de inversión 591934.53 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591934.53, modificado:591934.53}}CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAREN KINDER UBICADO EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS E - 21460528 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE214605 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:CALLE CINCO DE MAYO EJIDO REYNOSA DÍAZ, 88850 REYNOSA DÍAZ, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TAMAULIPAS Y CALLE SONORA, CALLE PORFIRIO DIAZ  CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAREN KINDER UBICADO EN , lon:-98.45556721, lat:26.20374858}}01-11-2019 25-12-2019 591,934.53$                           591,934.53$                            575,213.60$                    575,213.60$                       575,213.60$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:591934.53, importe_modificado:591934.53}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}}{1596069/proyecto_FIN, 1596069/proyecto_INICIO, 1596069/proyecto_PROCESO, 1596069/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190401598364 Proyecto de inversión 203378.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203378.31, modificado:203378.31}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA COCINA EN EJIDO SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23173228 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS231732 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:112, direccion:EJIDO EJIDO SANTA RITA, 88880 SANTA RITA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION DEL PREDIO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO. FRENTE A SEMBRADIO DE MAGUEY, lon:-98.68680833, lat:25.12195769}}01-09-2019 01-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598364/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401598444 Proyecto de inversión 203378.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203378.31, modificado:203378.31}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA COCINA EN EL EJIDO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23243628 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS232436 S 10 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:EJIDO EJIDO GUADALUPE, 88882 GUADALUPE, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LOS TRES PROYECTOS SE CONSTRUIRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS YA QUE NO ES GRANDE EL EJIDO, lon:-98.77032943, lat:25.11247381}}01-10-2019 01-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598444/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401598544 Proyecto de inversión 53602.11 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53602.11, modificado:53602.11}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23336328 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS233363 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:244, direccion:EJIDO EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ, 88885 HUGO PEDRO GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA CARRETRA A CHINA NUEVO LEON . EN LA PENULTIMA CUADRA DEL EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ, lon:-98.62573096, lat:25.24729606}}01-10-2019 01-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598544/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401600630 Proyecto de inversión 636341.97 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636341.97, modificado:504671.31}}RP-19-2540-01. PRIMARIA JUSTO SIERRA	28DPR0511D CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2540-01. N 0 0 242 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Los Fresnos, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.7985601, lat:25.6760257}}05-11-2019 26-12-2019 504,671.31$                           504,671.31$                            504,671.31$                    504,671.31$                       504,671.31$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-071-2019-0088, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VALLE HERMOSO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4291533.76, importe_modificado:4291533.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601214 Proyecto de inversión 633066.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633066.17, modificado:632518.28}}RP-19-2300-01. BARDA PERIMETRAL 126 ML+ REHABILITACIÓN ELÉCTRICA JARDÍN DE NIÑOS MEXICO	28DJN0381K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2300-01. N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}21-10-2019 22-12-2019 632,518.28$                           632,518.28$                            632,518.28$                    632,518.28$                       632,518.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0012-2019-0077, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RABDEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3405100.92, importe_modificado:3405100.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601403 Proyecto de inversión 1040445.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040445.35, modificado:1040156.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS DEL EJIDO EL SAUZ DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS - 11546728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS115467 S 10 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:121, direccion:EJIDO EL SAUZ, 89968 EL SAUZ, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 24 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.17228372, lat:22.70593657}}05-08-2019 31-12-2019 1,040,156.44$                       1,040,156.44$                        1,040,156.44$                1,040,156.44$                   1,040,156.44$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1601403/proyecto_PROCESO, 1601403/proyecto_INICIO, 1601403/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601493 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 11959428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119594 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HUMANIDAD COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALBERTO CARRERA TORRES Y  , CALLE INTELIGENCIA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ, lon:-98.43460219, lat:22.81945358}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601493/proyecto_INICIO, 1601493/proyecto_PROCESO, 1601493/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601590 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DEL EJIDO SAN RAFAEL DE LOS CASTRO DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12120128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121201 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:136, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL DE LOS CASTRO, 89914 SAN RAFAEL DE LOS CASTRO, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA RANCHERÍA SE UBICA A 13 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-99.08448726, lat:22.75970816}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601590/proyecto_INICIO, 1601590/proyecto_PROCESO, 1601590/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601596 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB SEISCIENTOS DIEZ DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12129528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121295 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE J S, SÁNCHEZ Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE ALFREDO V. BONFIL  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CAB, lon:-98.97143654, lat:22.76274173}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601596/proyecto_PROCESO, 1601596/proyecto_INICIO, 1601596/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601622 Proyecto de inversión 891810.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891810.3, modificado:891562.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS DE EL AGEB DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DE EL BARRETAL DE PADILLA TAMAULIPAS - 12224528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122245 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE EL BARRETAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.09913824, lat:24.08109695}}05-08-2019 31-12-2019 891,562.66$                           891,562.66$                            891,562.66$                    891,562.66$                       891,562.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1601622/proyecto_INICIO, 1601622/proyecto_PROCESO, 1601622/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601636 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB TRES MIL CUARENTA DE REYNOSA TAMAULIPAS - 12249928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122499 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CONQUISTA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 88793 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAS LOMAS DEL PEDREGAL Y CALLE LATERAL DEL CANAL RODHE, CALLE REVOLUCIÓN  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA , lon:-98.30579016, lat:26.03321079}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601636/proyecto_PROCESO, 1601636/proyecto_INICIO, 1601636/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601638 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE DE REYNOSA - 12250528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122505 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 88793 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MURRIETA Y CALLE HUMBERTO VALDEZ RICHAUD, CALLE BRASIL  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS, lon:-98.30928314, lat:26.03064589}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601638/proyecto_INICIO, 1601638/proyecto_PROCESO, 1601638/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601642 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB NOVECIENTOS TREINTA Y UNO DE RÍO BRAVO TAMULIPAS - 12267028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122670 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS COLONIA MORELOS, 88910 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE RÍO BRAVO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CI, lon:-98.10245055, lat:25.99929344}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601642/proyecto_PROCESO, 1601642/proyecto_INICIO, 1601642/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601644 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS - 12268328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122683 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA NORTE COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 88934 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  , CALLE VEINTISÉIS DE ENERO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO BRAVO TAMAULIPA, lon:-98.13647811, lat:26.00424347}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601644/proyecto_INICIO, 1601644/proyecto_PROCESO, 1601644/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601663 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12296228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122962 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA BELLAVISTA SUR, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PEDRO J. MENDEZ Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ  LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA CABEC, lon:-98.14400517, lat:24.84436484}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601663/proyecto_INICIO, 1601663/proyecto_PROCESO, 1601663/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601686 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DE EL AGEB SETECIENTOS VEINTINUEVE DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS - 12329428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123294 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA BARRIO BLANCO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN Y  , CALLE CUAUHTÉMOC  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAU, lon:-98.21380627, lat:23.76032902}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601686/proyecto_PROCESO, 1601686/proyecto_INICIO, 1601686/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601698 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS DE TULA TAMAULIPAS - 12360728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123607 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO), 87905 LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 42 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS, lon:-100.05340464, lat:22.97116025}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601698/proyecto_INICIO, 1601698/proyecto_PROCESO, 1601698/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601700 Proyecto de inversión 891810.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891810.3, modificado:891562.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS DEL EJIDO MAMALEÓN DE TULA TAMAULIPAS - 12362928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123629 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:EJIDO MAMALEÓN (MAMÁ LEÓN), 87902 MAMALEÓN (MAMÁ LEÓN), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS, lon:-99.76453708, lat:23.10348494}}05-08-2019 31-12-2019 891,562.66$                           891,562.66$                            891,562.66$                    891,562.66$                       891,562.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1601700/proyecto_PROCESO, 1601700/proyecto_INICIO, 1601700/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601718 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO LABORCITAS DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12391228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123912 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:85, direccion:EJIDO LABORCITAS, 87279 LABORCITAS, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 7 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.12342795, lat:23.82161604}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601718/proyecto_INICIO, 1601718/proyecto_PROCESO, 1601718/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601732 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DEL EJIDO SANTA ANA DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12431828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124318 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:149, direccion:EJIDO SANTA ANA, 87274 SANTA ANA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.22947775, lat:23.86822776}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601732/proyecto_INICIO, 1601732/proyecto_PROCESO, 1601732/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601763 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE A DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12490528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124905 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS COLONIA MARTE R GÓMEZ, 87137 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JADE Y  , CALLE ESMERALDA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.08642398, lat:23.73026849}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601763/proyecto_PROCESO, 1601763/proyecto_INICIO, 1601763/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601767 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DEL EJIDO FELIPE ÁNGELES DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS - 12494128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124941 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:43, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES, 89762 FELIPE ÁNGELES, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 6 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.99029126, lat:22.98180034}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601767/proyecto_PROCESO, 1601767/proyecto_INICIO, 1601767/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601771 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO PRAXEDIS BALBOA DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS - 12497328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124973 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:96, direccion:EJIDO PRAXEDIS BALBOA (LA POZA), 89767 PRAXEDIS BALBOA (LA POZA), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 18 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.99176722, lat:23.12188388}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601771/proyecto_INICIO, 1601771/proyecto_PROCESO, 1601771/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601927 Proyecto de inversión 891810.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891810.3, modificado:891562.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS DE EL AGEB NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DE ALDAMA TAMAULIPAS - 13336328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS133363 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PARAÍSO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y  , CALLE IGNACIO ALLENDE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.06871378, lat:22.93878}}05-08-2019 31-12-2019 891,562.66$                           891,562.66$                            891,562.66$                    891,562.66$                       891,562.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1601927/proyecto_INICIO, 1601927/proyecto_PROCESO, 1601927/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601957 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL AGEB NOVECIENTOS TRECE DE MIRAMAR DE ALTAMIRA TAMAULIPAS - 13393928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS133939 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE SEGUNDA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR DE ALTAMIRA TAMAULIPAS, lon:-97.86142997, lat:22.33516169}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601957/proyecto_INICIO, 1601957/proyecto_PROCESO, 1601957/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401603651 Proyecto de inversión 291170.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291170.24, modificado:291066.84}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE GENARO CORTINAS DE LA COLONIA LA RIVEREÑA DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 16378128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS163781 S 36 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GENARO CORTINA COLONIA LA RIVEREÑA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE JAIME NUNO, CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA COLONIA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNAN, lon:-98.16763863, lat:24.8534288}}03-09-2019 31-12-2019 291,066.84$                           291,066.84$                            291,066.84$                    291,066.84$                       291,066.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-093-19-P, contratista:JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2453487.12, importe_modificado:2453487.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{1603651/proyecto_INICIO, 1603651/proyecto_FIN, 1603651/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610726 Proyecto de inversión 757344.81 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:378672.4, modificado:378416.17}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378672.41, modificado:378416.19}}CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD DE LOS RÍOS EN MIRAMAR MUNICIPIO DE ALTAMIRA - 26068228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍADE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS260682 S 18 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:BOULEVARD DE LOS RÍOS COLONIA MONTE ALTO, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ONCE Y AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS, CALLE TULE  LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS, lon:-97.90190772, lat:22.37759323}}01-11-2019 31-12-2019 756,832.36$                           756,832.36$                            756,832.36$                    756,832.36$                       756,832.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-177-19-P, contratista:ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4173117.33, importe_modificado:4173117.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{1610726/proyecto_INICIO, 1610726/proyecto_PROCESO, 1610726/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610810 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL EJIDO EL NACIMIENTO DE ALDAMA TAMAULIPAS - 26299328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS262993 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, direccion:CALLE ASCENSIÓN SIFUENTES EJIDO EL NACIMIENTO, 89670 EL NACIMIENTO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LUCIO SOLANO HERRERA Y CALLE FLORENTINO HERNÁNDEZ, CALLE ÁNGEL PEDRAZA  EL EJIDO SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECER, lon:-98.16814332, lat:22.98675287}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1610810/proyecto_INICIO, 1610810/proyecto_PROCESO, 1610810/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610811 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL EJIDO EL REAL DEL VIEJO DE ALDAMA TAMAULIPAS - 26302328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS263023 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:184, direccion:EJIDO EL REAL VIEJO, 89675 EL REAL VIEJO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.01624011, lat:23.24928158}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1610811/proyecto_INICIO, 1610811/proyecto_PROCESO, 1610811/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401619512 Proyecto de inversión 240000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS - 19151928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS191519 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES  DIVERSAS UBICACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIP, lon:-99.55266135, lat:23.30304204}}07-10-2019 31-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F.A.I.S.-MPT-19-005, contratista:ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM., monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1619512/proyecto_FIN, 1619512/proyecto_PROCESO, 1619512/proyecto_INICIO, 1619512/proyecto_PROCESO, 1619512/proyecto_INICIO, 1619512/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401632161 Proyecto de inversión 793544.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793544.99, modificado:793544.99}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DRENAJE CAIDO EN CALLE LATERAL RODHE ENTRE CALLE MARTÍN CARRERA Y GUADALUPE VICTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS EN - 21174628 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE211746 S 283 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:1464.3}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL DE CANAL RODHE COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARTÍN CARRERA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CIRCUITO FRANCISCO VILLA  CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN CALLE LATERAL DE CANAL RODHE ENT, lon:-98.27905544, lat:26.03167891}}01-11-2019 25-12-2019 793,544.99$                           793,544.99$                            793,230.82$                    793,230.82$                       793,230.82$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:793544.99, importe_modificado:793544.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1464.3}}{1632161/proyecto_INICIO, 1632161/proyecto_PROCESO, 1632161/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación(2), trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190401654834 Acción 59000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59000.0, modificado:59000.0}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 28721928 Tamaulipas 18 Jiménez Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 287219 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.485704, lat:24.214493}}15-07-2019 27-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1654834/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401655105 Proyecto de inversión 355321.79 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355321.79, modificado:334255.25}}RP-19-2306-01. REHABILITACIÓN DE LOSAS E IMPERMEABILIZACION JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA	28DJN0275A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2306-01. N 0 0 149 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.0, meta_modificada:1027.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Bella Vista Sur, 87604 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1461461, lat:24.8436129}}14-10-2019 22-12-2019 334,255.25$                           334,255.25$                            334,255.25$                    334,255.25$                       334,255.25$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-062-2019-0071, contratista:JESUS II REYNOSO DE LA FUENTE, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2732026.21, importe_modificado:2732026.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1027.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401666058 Proyecto de inversión 485807.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485807.12, modificado:485807.12}}PAVIMENTACION ASFALTICA DE CINCO CM DE ESPESOR CON CARPETA CALIENTE SEGUN DISEÑO MARSHALL EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LEGUMINOSAS - 15381728 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ153817 S 300 318 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.0, meta_modificada:946.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LEGUMINOSAS Y CALLE LIM. DE PAV. PRIMERO DE MAYO,    CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LIMITE DE, lon:-98.59207444, lat:26.21288483}}01-10-2019 27-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-43-FAIS-2019, contratista:ISRAEL FRANCISCO SARABIA GUERRA, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:484928.15, importe_modificado:484928.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:946.0}}{1666058/proyecto_PROCESO, 1666058/proyecto_INICIO, 1666058/proyecto_FIN, 1666058/proyecto_INICIO, 1666058/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada y operando Avance Físico-Financiero al 100% Se solicita cancelación de Folio, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190401666123 Proyecto de inversión 555369.65 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555369.65, modificado:555369.65}}CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN CBTIS NO 220 COL AGRONOMO CD GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS - 15392928 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ153929 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA HIDALGO, CALLE LEGUMINOSAS  CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LE, lon:-98.59271538, lat:26.2136256}}01-10-2019 27-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-43-FAIS-2019, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:554123.66, importe_modificado:554123.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1666123/proyecto_INICIO, 1666123/proyecto_PROCESO, 1666123/proyecto_FIN, 1666123/proyecto_PROCESO, 1666123/proyecto_FIN, 1666123/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada y operando Avance Físico-Financiero al 100% Se solicita cancelación de Folio, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190401684532 Proyecto de inversión 9284741.56 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9284741.56, modificado:8932817.95}}RP-19-2421-01. DEMOLICION DE EDIFICIO 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2421-01. N 0 0 249 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}18-10-2019 29-12-2019 8,932,709.87$                       8,932,709.87$                        8,932,709.87$                8,932,709.87$                   8,932,709.87$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-067-2019-0082, contratista:ADRIANA CHAVEZ VALDEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:8421711.1, importe_modificado:8421711.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684561 Proyecto de inversión 1266226.26 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266226.26, modificado:1265266.3}}REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS; REPOSICIÓN DE MOTOR VERTICAL EN PLANTA POTABILIZADORA DUPORT EN ALTAMIRA, SEGUNDA ETAPA28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2385-01 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Unidad Satélite, Miramar, Tamps., México, lon:-97.8864953, lat:22.3637025}}18-10-2019 22-12-2019 1,265,266.30$                       1,265,266.30$                        1,265,266.30$                1,265,266.30$                   1,265,266.30$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2170044, contratista:VEMA DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1266226.26, importe_modificado:1266226.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:210.0}}{1684561/proyecto_INICIO, 1684561/proyecto_PROCESO, 1684561/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684623 Proyecto de inversión 1668821.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668821.12, modificado:2029176.32}}RP-19-2448-01. CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA E INTENDENCIA + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 183 ML JARDÍN DE NIÑOS MARIA TERAN DE GONZALEZ	28DJN0318I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2448-01. N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Las Flores, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1663731, lat:23.7272992}}21-10-2019 21-12-2019 2,029,176.32$                       2,029,176.32$                        2,029,176.32$                2,029,176.32$                   2,029,176.32$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0014-2019-0079, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MBC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3362759.57, importe_modificado:3362759.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684631 Proyecto de inversión 1834830.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834830.1, modificado:1355815.47}}RP-19-2527-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDACTICAS 2 E.E. ESTRC. U2-C (717) P.B ADOSADA + 0.50 MTS + OBRA EXTERIOR PRIMARIA NUEVA CREACION	28DPR2497O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2527-01. N 0 0 774 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Paseo de las Brisas, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5585776, lat:25.8637899}}05-11-2019 26-12-2019 1,355,815.47$                       1,355,815.47$                        1,355,815.47$                1,355,815.47$                   1,355,815.47$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-070-2019-0087, contratista:CONSTRUMEX DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3087755.47, importe_modificado:3087755.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684702 Proyecto de inversión 807761.53 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807761.53, modificado:716716.08}}RP-19-2621-01. CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 6 X 8 M. + OBRA EXTERIOR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) SAMUEL RAMOS MAGAÑA	28DML0011R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2621-01. N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}06-01-2020 06-01-2020 716,716.08$                           716,716.08$                            716,716.08$                    716,716.08$                       716,716.08$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-077-2019-0099, contratista:CONSTRUCTORA GENESIS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3317832.07, importe_modificado:3317832.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684775 Proyecto de inversión 1254549.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254549.6, modificado:997773.15}}RP-19-2301-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACION	28DJN1079F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2301-01. N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Palmas, 88700 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2999479, lat:26.0749227}}16-10-2019 22-12-2019 997,773.15$                           997,773.15$                            997,773.15$                    997,773.15$                       997,773.15$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-066-2019-0081, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2630919.96, importe_modificado:2630919.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684833 Proyecto de inversión 17811071 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7811071E7, modificado:1.773941036E7}}ADECUACIÓN VIAL DE CÉSAR LÓPEZ DE LARA ENTRE REFORMA Y PASEO COLÓN, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2387-01 N 0 0 75000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19732.0, meta_modificada:19732.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av César López de Lara 3446, Jardín, 88260 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.51725006, lat:27.46666013}}26-10-2019 30-12-2019 17,739,410.36$                    17,739,410.36$                     17,739,410.36$              17,739,410.36$                17,739,410.36$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2181991, contratista:CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.57342662E7, importe_modificado:1.7811071E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19732.0}}{1684833/proyecto_INICIO, 1684833/proyecto_PROCESO, 1684833/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685206 Proyecto de inversión 330696.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330696.45, modificado:330641.23}}RP-19-2678-01. REM CONSTRUCCIÓN DE BARDA CERRADA DE BLOCK 100 ML JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO EINSTEIN	28DJN0732Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2678-01. REM N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 330,641.23$                           330,641.23$                            238,235.27$                    238,235.27$                       238,235.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}}

2020 2 TAM190401685211 Proyecto de inversión 460712.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:460712.22, modificado:439127.71}}RP-19-2688-01. REM PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ	28DPR0290J CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA 12 X 12 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2688-01. REM N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.1479371, lat:23.0303212}}16-12-2019 24-03-2020 439,127.71$                           439,127.71$                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0025-2019-0104, contratista:CONSORCIO MANUFACTURERO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3197381.78, importe_modificado:3197381.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685510 Proyecto de inversión 29696709.55 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.969670955E7, modificado:2.969670955E7}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PASCUAL ORTÍZ RUBIO, ENTRE CALLES MIGUEL ALEMÁN Y COLÓN, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2599-01 N 0 0 200000 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4255.0, meta_modificada:4255.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Pascual Ortiz Rubio, Luis Donaldo Colosio Murrieta Sur, 88639 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3039556, lat:26.0318802}}15-11-2019 26-12-2019 29,696,709.55$                    29,696,709.55$                     13,832,461.98$              13,832,461.98$                13,768,715.94$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2196208, contratista:HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2.969670955E7, importe_modificado:2.969670955E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3575.0}}{1685510/proyecto_INICIO, 1685510/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN DEVENGADO Y EJERCIDO, trimestre:2.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN DEVENGADO Y EJERCIDO, trimestre:2.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN DEVENGADO Y EJERCIDO, trimestre:2.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA DIFERENCIA EN DEVENGADO Y EJERCIDO, trimestre:2.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2020-07-13}}

2020 2 TAM190401685545 Proyecto de inversión 1301381.21 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1301381.21, modificado:1921023.86}}RP-19-2676-01. REM CONSTRUCCIÓN DE BARDA CERRADA 360 MTS. SECUNDARIA TÉCNICA No. 7, DR. PEDRO MARTINEZ NORIEGA	28DST0007H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2676-01. REM N 0 0 628 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 1,921,023.86$                       1,921,023.86$                        1,793,923.32$                1,793,923.32$                   1,793,923.32$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685637 Proyecto de inversión 13975005.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.397500533E7, modificado:1.397269822E7}}CONSTRUCCIÓN  DE CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (2) EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2326-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}08-01-2020 08-01-2020 13,972,698.22$                    13,972,698.22$                     13,972,698.22$              13,972,698.22$                13,972,698.22$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-187-19-P, contratista:HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.397500533E7, importe_modificado:1.397500533E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685999 Proyecto de inversión 21771870 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.177187E7, modificado:2.177187E7}}Rehabilitación de la primera etapa del subcolector de drenaje sanitario ribereño II parte alta.28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP-RIBEREÑOII-1ERA ETAPA-PRODDER-01/2019N 0 0 3490 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Agustín Rodríguez & Popocatépetl, Bellavista, 88179 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5619406, lat:27.5072106}}10-01-2020 31-03-2020 5,729,504.98$                       5,729,504.98$                        5,729,504.98$                5,729,504.98$                   5,729,504.98$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401687946 Proyecto de inversión 577985.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:577985.37, modificado:570273.93}}RP-19-2670-01. REM REHABILITACION GENERAL PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	28DPR0941U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2670-01. REM N 0 0 425 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 570,273.93$                           570,273.93$                            344,929.91$                    344,929.91$                       344,929.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401687951 Proyecto de inversión 843481.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843481.22, modificado:813902.17}}RP-19-2672-01. REM REHABILITACIÓN DE PISOS, PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	28DPR0501X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2672-01. REM N 0 0 521 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 813,902.17$                           813,902.17$                            453,928.98$                    453,928.98$                       453,928.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401696208 Adquisición 7750253 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7750253.0, modificado:7750253.0}}ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de AdquisicionesAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA ZONA CONURBADA N 0 0 25000 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9074.0, meta_modificada:9074.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Chairel 606, Aguila, 89230 Tampico, Tamps., México, lon:-97.87350655, lat:22.23688947}}01-12-2019 31-12-2019 5,533,336.37$                       5,533,336.37$                        5,533,336.37$                5,533,336.37$                   5,533,336.37$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9074.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699263 Proyecto de inversión 1758567.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758567.25, modificado:1758567.25}}Pavimentación Hidráulica de Callejón 2 entre Alvaro Obregón y Villahermosa Colonia Ampliación Rodríguez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa Tamaulipas S 481 458 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.01, meta_modificada:1095.01}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Blvd. Álvaro Obregón, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2867966, lat:26.0633704}}15-04-2020 15-07-2020 879,283.63$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699263/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699270 Proyecto de inversión 817850 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817850.0, modificado:739049.44}}Construcción de Banqueta Perimetral en Plaza ubicada entre las Calles Antonio J. Bermudez-Colorines y Paseo de los Cedros-Sabinos Colonia Antonio J. Bermudez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas S 1653 1651 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1487.0, meta_modificada:1487.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Antonio J. Bermúdez, 88727 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2883161, lat:26.0587253}}20-04-2020 20-07-2020 369,524.50$                           369,524.50$                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.87}}{1699270/proyecto_INICIO, 1699270/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699275 Proyecto de inversión 22000000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2E7, modificado:2.2E7}}CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS EN CALLE AMÉRICO VILLARREAL GUERRA ENTRE BLVD. MORELOS Y ÁLVARO OBREGÓN COLONIA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santa Fe, 88758 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2944739, lat:26.0547043}}14-04-2020 14-09-2020 11,000,000.00$                    -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1699275/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2020 2 TAM200101699277 Proyecto de inversión 10509680.14 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.050968014E7, modificado:1.050968014E7}}CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SEDE DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIMARIOS EN CALLE VILLANUEVA ENTRE CALLE A Y ELÍAS PIÑA COLONIA NARCISO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Narciso Mendoza, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3108972, lat:26.0698918}}15-04-2020 15-09-2020 5,254,840.08$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1699277/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699283 Proyecto de inversión 49500000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.95E7}}CONSTRUCCIÓN DE MUSEO DEL FERROCARRIL EN CALLE FERROCARRIL REVOLUCIÓN PONIENTE ENTRE JUÁREZ Y PORFIRIO DÍAZ DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Ferrocarril-revolución Poniente, Ferrocarril Zona Centro, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2878867, lat:26.0903867}}17-04-2020 17-09-2020 24,750,000.00$                    -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1699283/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699285 Proyecto de inversión 2966700 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966700.0, modificado:2966700.0}}Pavimentación Hidráulica de Calle Agroindustrias entre lateral del Canal Rodhe y Límite de Colonia ArcoIris del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 693 663 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Arcoíris, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2718979, lat:26.0273973}}21-04-2020 21-07-2020 1,483,350.00$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699285/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699287 Proyecto de inversión 3323015.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3323015.3, modificado:2484803.84}}Pavimentación Hidráulica de Calle Hidalgo entre Revolución y Michoacán, Colonia Esfuerzo Nacional del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 1035 1049 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.7, meta_modificada:2002.7}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Esfuerzo Nacional, 88735 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3786816, lat:26.0388363}}15-04-2020 15-07-2020 1,242,401.92$                       1,242,401.92$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699287/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699290 Proyecto de inversión 8250000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250000.0, modificado:7249951.79}}SERVICIO DE LABORATORIO DE MATERIALES EN TODAS LAS OBRAS DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}14-04-2020 14-07-2020 3,624,975.89$                       3,624,975.89$                        1,069,181.83$                1,069,181.83$                   1,069,181.83$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.37}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699303 Proyecto de inversión 5500000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 82834 101620 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}16-04-2020 16-07-2020 2,750,000.00$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699303/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699323 Proyecto de inversión 5500000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:4780498.84}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 46521 68930 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}14-04-2020 14-07-2020 2,390,249.42$                       2,390,249.42$                        1,434,149.65$                1,434,149.65$                   1,434,149.65$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}{1699323/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699342 Proyecto de inversión 1344284.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344284.24, modificado:1221506.27}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE GUADALAJARA DESDE OCCIDENTAL HASTA HERÓN RAMÍREZ DE LA COLONIA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 573 493 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2634.56, meta_modificada:2634.56}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Occidental, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2904653, lat:26.0785348}}17-04-2020 17-07-2020 610,753.13$                           610,753.13$                            429,800.63$                    429,800.63$                       429,800.63$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2634.56}}{1699342/proyecto_INICIO, 1699342/proyecto_PROCESO, 1699342/proyecto_FIN, 1699342/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699354 Proyecto de inversión 525690 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525690.0, modificado:508369.25}}CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE GASODUCTO DE PEMEX ENTRE AV. CENTRAL Y CONDE DE SIERRA GORDA EN COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 604 625 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Granjas Económicas del Nte., 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3786816, lat:26.056435}}13-04-2020 13-07-2020 254,184.62$                           254,184.62$                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699354/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699356 Proyecto de inversión 3250623.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250623.97, modificado:2923671.05}}PROYECTO EJECUTIVO DEL MUSEO DEL FERROCARRIL A UBICARSE EN AVENIDA FERROCARRIL ENTRE JUÁREZ Y VICTORIA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}13-04-2020 13-07-2020 1,461,835.50$                       1,461,835.50$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699358 Proyecto de inversión 15750000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.575E7, modificado:1.447020845E7}}CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA UBICADA EN LA CALLE PUERTA DE ÉBANO ENTRE PUERTA DE PIRUL Y AV. PUERTA GRANDE EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Puerta del Sol, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3403313, lat:26.0381256}}17-04-2020 17-09-2020 7,235,104.22$                       7,235,104.22$                        4,341,062.54$                4,341,062.54$                   4,341,062.54$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.13}}{1699358/proyecto_INICIO, 1699358/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699361 Proyecto de inversión 123750 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123750.0, modificado:117999.02}}CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LORENA ENTRE FERROCARRIL PONIENTE Y MARSELLA COLONIA FERNÁNDEZ GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 455 458 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Fernández Gómez, 88570 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.274976, lat:26.084792}}13-04-2020 13-07-2020 58,999.51$                             58,999.51$                              -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}{1699361/proyecto_INICIO, 1699361/proyecto_PROCESO, 1699361/proyecto_FIN, 1699361/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699663 Proyecto de inversión 1612531.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612531.82, modificado:1532194.9}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: HACIENDA LAS FUENTES, FRACC. MODERNO, VALLE ALTO, RANCHO GRANDE, HIDALGO, CASA BELLA, SAN ANTONIO, LAS FUENTES, EL OLMO, EL OLMITO Y HACIENDA LAS FUENTES III Y SANTA CRUZ  DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 22387 21844 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Hacienda las Fuentes, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3382774, lat:26.0859083}}17-02-2020 30-12-2020 766,097.45$                           766,097.45$                            476,756.31$                    476,756.31$                       476,756.31$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.09}}{1699663/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701148 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:594163.08}}17-2397C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS ADELANTE	28DJN0325S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2397C-01. N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Villagrán, Tamps., México, lon:-99.490724, lat:24.4703741}}04-03-2020 02-05-2020 594,163.08$                           594,163.08$                            178,248.92$                    178,248.92$                       178,248.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701173 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:437934.86}}17-2151C-01. REHABILITACION DE EDIFICIO "B" + CONSTRUCCION DE 40 M. DE BARDA + PINTURA JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. IRENE CANO CASTROSERIO	28DJN0915F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2151C-01. N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Esperanza y Reforma, 87394 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5091573, lat:25.8097645}}09-03-2020 07-05-2020 437,934.86$                           437,934.86$                            131,380.46$                    131,380.46$                       131,380.46$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.42}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701321 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:488445.87}}17-2018C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	28DJN0277Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2018C-01. N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.0, meta_modificada:915.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:La Colonia, Tamps., México, lon:-98.0178789, lat:22.435554}}04-03-2020 01-06-2020 488,445.87$                           488,445.87$                            146,533.76$                    146,533.76$                       146,533.76$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701545 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:612612.58}}18-2180C-01. CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO DE 6 X 4 MTS. PRIMARIA PROFR. DONACIANO MUÑOZ MARTINEZ	28DPR2329S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2180C-01. N 0 0 226 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Ferrocarril 4, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1207144, lat:25.9947136}}19-03-2020 16-06-2020 612,612.58$                           612,612.58$                            183,783.77$                    183,783.77$                       183,783.77$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-014-2020-0014, contratista:XOCHITL ALEXANDRA BARRERA ARCHUNDIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3364661.93, importe_modificado:3364661.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701559 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:692525.72}}18-2198C-01. SUBESTACION ELECTRICA Y ARRASTRE DE LINEA + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 20 M + CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.40 M. JARDÍN DE NIÑOS CARMEN G. DE PORTES GIL	28DJN0190U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2198C-01. N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Lauro Aguirre, 89140 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8701193, lat:22.2452171}}10-03-2020 07-06-2020 692,525.72$                           692,525.72$                            207,757.72$                    207,757.72$                       207,757.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2239852.62, importe_modificado:2239852.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701804 Proyecto de inversión 2680655.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680655.5, modificado:2675753.41}}REENCARPETADO ASFALTICO EN TRAMOS DIVERSOS DE LA AV. DE  LA INDUSTRIA, CARRIL NORTE-SUR DE MONTE ATO A DIVISORIA Y CARRIL SUR-NORTE DE LA DIVISORIA A ENTRONQUE LIBRAMIENTO ALTAMIRA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA  TAMC-DOP-002/2020 N 0 0 628 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5570.25, meta_modificada:5570.25}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira 904, Monte Alto, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.90571451, lat:22.37366045}}13-02-2020 18-03-2020 2,675,753.41$                       2,675,753.41$                        2,675,753.41$                2,675,753.41$                   2,675,753.41$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JEYSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2680655.5, importe_modificado:2675753.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5570.25}}{1701804/proyecto_INICIO, 1701804/proyecto_FIN, 1701804/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101702235 Proyecto de inversión 570750 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570750.0, modificado:509244.63}}16-1218C-01. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIOS "A", "B" y "C" CAM LIDIA MENDOZA GAMBOA	28DML0027S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1218C-01. N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.0, meta_modificada:893.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Insurgentes, 89349 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8878077, lat:22.3006006}}15-12-2017 13-04-2018 509,244.63$                           509,244.63$                            509,244.00$                    509,244.00$                       509,244.00$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:893.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101703066 Adquisición 10551204.64 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.055120464E7, modificado:8708421.98}}Adquisición de mobiliario para oficina, equipo de cómputo, cámaras fotográficas y armas.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-01 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 5,215,916.43$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200101703106 Adquisición 7660000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7660000.0, modificado:7660000.0}}Adquisición de mobilliario y equipo de administración, de comunicación y telecomunicación y licencias28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-09 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 4,587,963.23$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200201706321 Proyecto de inversión 611364.34 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611364.34, modificado:589519.11}}RP-20-2148-01. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACION DE 300 KW. SECUNDARIA GENERAL No. 7, FRANCISCO MEDINA CEDILLO	28DES0060K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2148-01. N 0 0 411 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Unidad Modelo, 89367 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8864469, lat:22.2829066}}29-05-2020 26-08-2020 589,519.11$                           589,519.11$                            176,855.73$                    176,855.73$                       176,855.73$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}}

2020 2 TAM200201706323 Proyecto de inversión 844145.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844145.63, modificado:831739.43}}RP-20-2021-01. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 8 X 18 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2021-01. N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.1511502, lat:26.4265448}}20-04-2020 18-07-2020 831,739.43$                           831,739.43$                            249,521.83$                    249,521.83$                       249,521.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0001-2020-0015, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2747143.37, importe_modificado:2747143.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707870 Proyecto de inversión 2256200 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256200.0, modificado:2256200.0}}ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE CARRETERA COSTERA, MARIANO MATAMOROS-NUEVO PROGRESO Y CARRETERA ALDAMA, BARRA DEL TORDO, EN ALDAMA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Programa de Estudios de PreinversiónTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2072-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}02-06-2020 29-09-2020 2,256,200.00$                       2,256,200.00$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2314217, contratista:TERRA ASESORIA AMBIENTAL SC, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2256200.0, importe_modificado:2256200.0}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}{1707870/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707974 Proyecto de inversión 1955819.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955819.88, modificado:1955819.88}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO: EJIDO GALO ÁLVAREZ - E.C. (CARRETERA ESTATAL 142), DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LONGITUD 4.8 KM28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2119-01 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1179, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}03-07-2020 29-12-2020 1,955,819.88$                       1,955,819.88$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2331183, contratista:ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1955819.88, importe_modificado:1955819.88}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}{1707974/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201708018 Proyecto de inversión 4729800.61 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729800.61, modificado:4729800.61}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (EL TEJÓN - REYNOSA) KM. 66.0 - LA LLORONA NUEVA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LONGITUD 12.6 KM28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2123-01 N 0 0 182 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.6, meta_modificada:12.6}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:702, direccion:Llorona Nueva, Tamps., México, lon:-98.3483333, lat:25.6141665}}07-07-2020 02-01-2021 4,729,800.61$                       4,729,800.61$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2332408, contratista:EL VENADITO R.B., S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4729800.61, importe_modificado:4729800.61}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}{1708018/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201708029 Proyecto de inversión 1608012.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608012.03, modificado:1608012.03}}REHABILITACIÓN DE CALLES DEL EJIDO ALFREDO V. BONFIL, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LONGITUD 5.6 KM28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2124-01 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:492, direccion:Alfredo V. Bonfil, Tamps., México, lon:-98.2394444, lat:25.5622222}}08-07-2020 03-01-2021 1,608,012.03$                       1,608,012.03$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2333148, contratista:CONSTRUCCIONES ROGA89, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1608012.03, importe_modificado:1608012.03}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}{1708029/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201708503 Proyecto de inversión 1143645.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143645.87, modificado:1141414.17}}RP-20-2020-01. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA 18 X 32 M. SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACKALLER	28DES0024F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2020-01. N 0 0 134 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Guerrero, Tamps., México, lon:-99.455914, lat:26.763741}}20-04-2020 18-07-2020 1,141,414.17$                       1,141,414.17$                        889,788.12$                    889,788.12$                       889,788.12$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0001-2020-0015, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2747143.37, importe_modificado:2747143.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}}

2020 2 TAM200201709038 Proyecto de inversión 6489382.06 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6489382.06, modificado:6489382.06}}Construcción de 4 aulas y un módulo sanitario en el edificio "C" de la Facultad de Música y Artes, Mtro. Manuel Barroso Ramírez"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Autónoma de Tamaulipas1 S 267 409 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cto Universitario, Sin Colonia, 89109 Tampico, Tamps., México, lon:-97.86153316, lat:22.27491966}}01-01-2020 31-12-2020 3,244,691.03$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709093 Adquisición 610667 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610667.0, modificado:610667.0}}Equipamiento de 16 aulas con 16 proyectores digitales y 16 pizarrones eléctricos, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificar Universidad Autónoma de TamaulipasP-3 S 1911 1234 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cto Universitario 6, Sin Colonia, 89339 Tampico, Tamps., México, lon:-97.86168337, lat:22.27634932}}01-01-2020 31-12-2020 305,333.50$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709387 Proyecto de inversión 115512.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115512.36, modificado:115512.36}}REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BAJADA DE VADO CALLE CONSTITUCION CRUCE CON CALLE FRANCISCO JAVIER MINA28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASHIDRMAR2020OP002004N 0 0 16331 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Brownsville, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0806221, lat:22.9338057}}01-06-2020 30-06-2020 102,159.14$                           102,159.14$                            102,159.14$                    102,159.14$                       102,159.14$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRMAR2020OP002004, contratista:TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:115331.82, importe_modificado:102159.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}}{1709387/proyecto_PROCESO, 1709387/proyecto_INICIO, 1709387/proyecto_FIN, 1709387/proyecto_INICIO, 1709387/proyecto_FIN}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710635 Proyecto de inversión 1352615.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352615.15, modificado:1352615.15}}INV-ALUMPUB-FFM-04/20 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR EVA SAMANO  (PONIENTE) ENTRE BLVD ANAHUAC Y PROLONGACION CARMEN G. DE LA GARZA28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASINV-ALUMPUB-FFM-04/20N 0 0 26500 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.0, meta_modificada:735.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Carmen García de Garza, Unidad Nacional, Nuevo Laredo, Tamps., Mexico, lon:-99.5507683, lat:27.4781133}}26-05-2020 22-09-2020 1,352,615.15$                       1,352,615.15$                        405,784.55$                    405,784.55$                       405,784.55$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{1710635/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710674 Proyecto de inversión 3651028.37 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651028.37, modificado:3651028.37}}LP-ALUMPUB-FFM-14/20 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO POR MONTERREY ENTRE ANZURES Y LAGO DE CHAPALA EN LAS COLONIAS LOS FRESNOS, PRESIDENTES, HACIENDA DE LA CONCORDIA Y LOS ENCINOS28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP-ALUMPUB-FFM-14/20N 0 0 34700 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1565.0, meta_modificada:1565.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av Anzures & Prol Av Monterrey, 88290 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5446933, lat:27.4421382}}09-06-2020 05-11-2020 3,651,028.37$                       3,651,028.37$                        1,095,308.51$                1,095,308.51$                   1,095,308.51$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}{1710674/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710707 Proyecto de inversión 6368853.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6368853.97, modificado:6368853.97}}LP-PAV-FFM-03/20 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO POR LA CALLE TRINIDAD RODRIGUEZ ENTRE ANTONIO CARRILLO Y GUADALUPE GARCIA28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP-PAV-FFM-03/20 N 0 0 6346 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3479.3, meta_modificada:3479.3}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Antonio Carrillo, 150 Aniversario, 88283 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5701922, lat:27.4618916}}09-06-2020 05-11-2020 6,368,853.97$                       6,368,853.97$                        1,910,656.20$                1,910,656.20$                   1,910,656.20$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}}{1710707/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710842 Proyecto de inversión 13700098.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.370009838E7, modificado:1.135972963E7}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DR. ARROYO ENTRE MORELIA Y LATERAL SUR DEL DREN DEL MORILLO, COLONIA SIERRA DE LA GARZA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM065-ARROYO N 0 0 1201 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7198.89, meta_modificada:7198.89}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Dr. Arroyo, Sierra de la Garza, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2635839, lat:26.0682584}}15-04-2020 12-08-2020 5,573,030.50$                       5,573,030.50$                        3,952,131.29$                3,952,131.29$                   3,952,131.29$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-065-2020-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1.135972963E7, importe_modificado:1.135972963E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2399.39}}{1710842/proyecto_INICIO, 1710842/proyecto_PROCESO, 1710842/proyecto_INICIO, 1710842/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201712905 Proyecto de inversión 425000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}}PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUEMEZ, MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS OPD20-2188-01, 02  OPD N 0 0 1579 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}30-06-2020 26-11-2020 423,967.22$                           423,967.22$                            105,991.80$                    105,991.80$                       105,991.80$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200645373 Proyecto de inversión 459512.48 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459512.48, modificado:459512.48}}Construccion De Colector Sanitario - 34069 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34069 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MAINERO CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE GALEANA, CALLE ARTEAGA CALLE MAINERO ENTRE CARRANZA Y GALEANA, lon:-98.94968536, lat:24.58571939}}01-06-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723976/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200647406 Proyecto de inversión 265138.48 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265138.48, modificado:265138.48}}Construccion De Cuartos Dormitorios Cabecera Municipal - 5930328 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO 59303 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA NINGUNO, 88880  MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0193 DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.58877272, lat:25.11816751}}28-06-2016 15-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726009/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200647432 Proyecto de inversión 636000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636000.0, modificado:636000.0}}Instalacion De Tomas Domiciliarias De Agua Potable Descargas Domiciliarias De Drenaje Sanitario Y Posos De Visita Pavimento Hidraulico - 3470128 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS 34701 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA N1 PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES CABECERA MUNICIPAL BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80369008, lat:24.95227946}}25-04-2016 30-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726035/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200650175 Proyecto de inversión 226323.14 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226323.14, modificado:226323.14}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario  En La Calle 5 De Mayo Entre Aquiles Serdan Y Xicotencatl Colonia Juventud Revolucionaria - 1505628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15056 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670  SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE XICOTENCATL, CALLE AMADO NERVO CALLE 5 DE MAYO ENTRE AQUILES SERDAN Y XICOTENCATL COL. JUVENTUD REVOLUCIONARIA, MUNI, lon:-98.20331884, lat:23.76090269}}04-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728778/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652192 Proyecto de inversión 198883.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198883.86, modificado:198883.86}}Construccion De Cuartos Dormitorios Juan Sarabia - 3420428 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO 34204 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:245, direccion:NINGUNONINGUNO NINGUNO, 88880  JUAN SARABIA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA REALIZADA EN EL EJIDO JUAN SARABIA, lon:-98.5984948, lat:25.15304432}}12-05-2016 05-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730795/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654610 Proyecto de inversión 25963.57 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25963.57, modificado:25963.57}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Jardin De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3583728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35837 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA JARDÍN, 89732  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. JARDIN DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ TAM.,, lon:-98.30641544, lat:22.72970446}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{733213/proyecto_INICIO, 733213/proyecto_FIN, 733213/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654661 Proyecto de inversión 1183823.62 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183823.62, modificado:1183823.62}}Construccion De 14 Cuartos Dormitorio En La Colonia Beatriz Anaya Del N.C.P. Dolores En Abasolo, Tamaulipas. - 2142628 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 21426 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO CONCHOS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 87760  ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA DEL N.C.P. DOLORES EN ABASOLO, lon:-98.39658914, lat:24.0606602}}14-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733264/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200654677 Proyecto de inversión 462531.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462531.87, modificado:1385956.91}}Construccion De Unidad Medica En El Ejido El Riachuelo - 3252228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 32522 N 0 0 248 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALFREDO V. BONFIL  - CARRETERA ESTATAL NUM 66 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 10 EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89790  RIACHUELO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 2.10 K, lon:-99.12400195, lat:22.86112187}}23-03-2016 20-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/02-11-16, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA , convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS , monto:1385956.91, importe_modificado:1385956.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733280/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200657038 Proyecto de inversión 852226 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568151.0, modificado:568151.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284075.0, modificado:284075.0}}Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Colonia Tamaulipas Ant Morelos - 6002628 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SEDESOL 60026 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA VILLA ANTIGUO MORELOS, 89960  ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE P.J. MENDEZ Y CALLEJON DEL SUR, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE C. JIMENEZ Y CALLEJON DEL SUR EN LA COL. NVO. , lon:-99.08597885, lat:22.54477933}}30-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{735641/proyecto_INICIO, 735641/proyecto_FIN, 735641/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo, trimestre:2.0, usuario:brendacastilloi, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM00160200657055 Proyecto de inversión 410000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}}Rehabilitacion De Carcamio En Cabecera Municipal - 5154128 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS51541 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:NINGUNOCIUDAD CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ CENTRO, 88400  CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL CARCAMO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LAS LATERALES, lon:-98.58724512, lat:26.22961828}}07-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-43-FISM-2018, contratista:JOSE CRUZ DE LA GARZA REYNA, convocante:MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:80568.82, importe_modificado:80568.82}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{735658/proyecto_FIN, 735658/proyecto_PROCESO, 735658/proyecto_FIN, 735658/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada Se solicita cancelación de Folio, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM00160200661897 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}Barda Perimetral Escuela Secundaria Tecnica Numero 40 Irene Treviño Rodriguez En La Cabecera Municipal De Burgos Tamaulipas - 3377328 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 33773 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA N2 PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE BOULEVARD 2DA.GENERACION Y CALLE CALLE PRIVADA N2, NINGUNO NINGUNO BOULEVARD 2DA. GENERACION ENTRE CALLE PRIVADA N2 BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80219712, lat:24.94833208}}21-03-2016 11-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740500/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM15160200663698 Proyecto de inversión 234086.08 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:234086.08, modificado:274611.12}}Itife-Cien15-I-Sop-0035-2016-0095b Rehabilitacion General Y Base Para Tinacos28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-1130C-01 N 0 0 209 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:CARRETERA NACIONAL S/N, EJ. EL LIMON, EL MANTE, TAMAULIPAS, lon:-98.971718, lat:22.743999}}01-06-2016 274,611.12$                           274,611.12$                            243,143.38$                    243,143.38$                       243,143.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN15-I-SOP-0035-2016-0095, contratista:JOSE MA. HERNANDEZ COBOS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1390216.19, importe_modificado:1390216.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200689184 Proyecto de inversión 77754.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77754.6, modificado:77754.6}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3378828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33788 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:551, direccion:CALLE CONSTITUCION DEL 17 EJIDO NINGUNO, 87230  CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CONSTITUCION DEL DIECISIETE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO CONSTITUCION DEL DIECISIETE, lon:-98.95986009, lat:23.71781184}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790751/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200689197 Proyecto de inversión 199900 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199900.0, modificado:199900.0}}Construccion De Drenaje Sanitario En El Ageb 0437 - 11846428 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 118464 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE INTEGRACION FAMILIAR INTERIOR SN COLONIA SANTANDER JIMÉNEZ, 87700  SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL AGEB 0437, lon:-98.49251479, lat:24.21862317}}10-05-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790764/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200689259 Proyecto de inversión 1007811 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671874.0, modificado:671874.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335937.0, modificado:335937.0}}Construccion De Linea De Red De Distribucion Electrica En Poblado Alto De La Palma - 5990428 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SEDESOL 59904 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO ANTIGUO MORELOS  - CHAMAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 RANCHO NINGUNO, 00000  EL ALTO DE LA PALMA (LA PALMA), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y CARRETERA MANTE-OCAMPO, NINGUNO NINGUNO PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-99.14978929, lat:22.74030173}}30-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{790826/proyecto_FIN, 790826/proyecto_PROCESO, 790826/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200689555 Proyecto de inversión 40500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}}Construccion De Paneles Solares En El Ejido Ojo De Agua De La Vaca - 6103028 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS61030 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87970  OJO DE AGUA DE LA VACA, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CASA DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-99.560244, lat:23.18391023}}08-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{791122/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700118 Proyecto de inversión 17370.07 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17370.07, modificado:17370.07}}Construccion De Piso Firme Loma Alta Cinco De Mayo - 8485428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 84854 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:NINGUNOEJIDO 5 DE MAYO (EJIDO), 89790  LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL MEXICO 85 A 3 KM HACIA EL NORTE DEL PUENTE RIO FRIO., lon:-99.02420549, lat:22.88827654}}04-07-2016 24-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801685/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700642 Proyecto de inversión 168690.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106967.74, modificado:106967.74}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61722.76, modificado:61722.76}}Construcción De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades - 9175328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91753 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:149, direccion:NINGUNOEJIDO SAN FELIPE, 87695  SAN FELIPE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN VARIOS DOMICILIOS DEL EJIDO SAN FELIPE, lon:-98.10696044, lat:23.40916118}}01-01-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{802209/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705630 Proyecto de inversión 10901 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10901.0, modificado:10901.0}}Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 8744028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87440 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE EJIDO LA DIANA EJIDO NINGUNO, 87230  LA DIANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LA DIANA MUNICIPIO DE GUEMEZ TAM., lon:-99.14017722, lat:23.99826432}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807197/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705734 Proyecto de inversión 32434.05 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32434.05, modificado:32434.05}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3386128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33861 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:CALLE SAN JUANITO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN JUANITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN JUANITO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SAN JUANITO GUEMEZ TAM, lon:-99.08997408, lat:23.90951902}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807301/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200706487 Proyecto de inversión 116167.97 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116167.97, modificado:116167.97}}Mejoramiento De Red De Agua Potable Del Sistema Multiple En El Ejido Seis De Abril - 6097828 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS60978 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:22, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87970  SEIS DE ABRIL, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA INSTALADA POR EL CAMINO VIEJO INTEREJIDAL, lon:-99.55192317, lat:23.21667474}}28-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{808054/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711026 Proyecto de inversión 10811.35 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10811.35, modificado:10811.35}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3362628 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33626 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:110, direccion:CALLE EL ROBLE EJIDO NINGUNO, 87230  EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL ROBLE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ROBLE GUEMEZ TAM, lon:-99.29873835, lat:24.0028621}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812593/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711028 Proyecto de inversión 29985.87 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29985.87, modificado:29985.87}}Construcción De Techos De Fibrocemento En La Col Laguna De Villa Manuel - 13784628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137846 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA LAGUNA, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE VILLA MANUEL, lon:-98.32457142, lat:22.73481758}}09-05-2016 04-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{812595/proyecto_INICIO, 812595/proyecto_PROCESO, 812595/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711038 Proyecto de inversión 166617 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166617.0, modificado:166617.0}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3357728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33577 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, direccion:CALLE MIRAFLORES EJIDO NINGUNO, 87230  MIRAFLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIRAFLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO MIRAFLORES, lon:-99.06642593, lat:23.96421367}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812605/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711149 Proyecto de inversión 55539 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55539.0, modificado:55539.0}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3382628 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33826 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:CALLE SAN ANDRES EJIDO NINGUNO, 87230  SAN ANDRÉS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN ANDRES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN ANDRES, lon:-98.95951042, lat:23.80495139}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812716/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711584 Proyecto de inversión 313667.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313667.51, modificado:313667.51}}Construccion De Comedor Escolar - 34152 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34152 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-99.11640971, lat:24.39919339}}01-06-2016 15-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{813151/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200716287 Proyecto de inversión 111078 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111078.0, modificado:111078.0}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3321928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33219 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:CALLE SAN CAYETANO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN CAYETANO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN CAYETANO, lon:-99.09535185, lat:23.90751404}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817854/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200716383 Proyecto de inversión 457765.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457765.29, modificado:457765.29}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 13666128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136661 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ESTE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43841652, lat:22.83324599}}02-05-2016 31-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{817950/proyecto_INICIO, 817950/proyecto_FIN, 817950/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200727808 Proyecto de inversión 231070 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231070.0, modificado:231070.0}}Rehabilitacion De Camino Tramo Nombre De Dios - La Peña En El Municipio De Soto La Marina Tamaulipas - 8443628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES84436 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO NOMBRE DE DIOS  - LA PEÑA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NOMBRE DE DIOS, 00000  NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE CAMINO TRAMO NOMBRE DE DIOS, lon:-98.05270022, lat:23.351263}}30-03-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{829375/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797669 Proyecto de inversión 162663.37 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162663.37, modificado:162663.37}}Construccion De Lineas De Agua Potable - 20618928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS206189 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDNETE COLONIA PRESIDENTES, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO A SAN LORENZO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CALLE PRESIDENTE AL, lon:-99.38111076, lat:23.39988376}}10-08-2016 22-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901797/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797674 Proyecto de inversión 439986.06 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439986.06, modificado:439986.06}}Revestimiento Con Concreto Asfaltico En Calle Ignacio Allende Entre Calle Alvaro Obregon Y Pedro J Mendez - 14332428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS143324 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PEDRO J MENDEZ, CALLE IGNACIO ZARA, lon:-99.38130953, lat:23.40767046}}02-02-2016 02-03-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901802/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797810 Proyecto de inversión 117699.55 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117699.55, modificado:117699.55}}Rehabilitacion De Concreto Asfaltico E Hidraulico De Diversas Calles De La Col Progreso De Villa Manuel - 31531828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315318 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA PROGRESO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO D, lon:-98.31439234, lat:22.72487101}}07-11-2016 15-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901938/proyecto_INICIO, 901938/proyecto_FIN, 901938/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797816 Proyecto de inversión 68331.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68331.6, modificado:68331.6}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Amp Tamaulipas De Villa Manuel - 20686828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206868 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR, lon:-98.33174285, lat:22.73049515}}04-07-2016 13-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901944/proyecto_INICIO, 901944/proyecto_FIN, 901944/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797820 Proyecto de inversión 21244.37 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21244.37, modificado:21244.37}}Construcción De Techos De Fibrocemento De La Col Centro Plaza De Villa Manuel - 13781228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137812 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA ESTACIÓN MANUEL CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA DENTRO D, lon:-98.32181027, lat:22.72833084}}09-05-2016 04-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901948/proyecto_INICIO, 901948/proyecto_FIN, 901948/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797824 Proyecto de inversión 13336.72 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13336.72, modificado:13336.72}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Centro Comercial De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3528628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35286 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA CENTRO COMERCIAL, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. ZONA COMERCIAL DE VILLA MANUEL DE, lon:-98.32116654, lat:22.72833084}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901952/proyecto_INICIO, 901952/proyecto_FIN, 901952/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797827 Proyecto de inversión 101757.19 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101757.19, modificado:101757.19}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ejido Nuevo Quintero Del Mpio De Gonzalez Tam - 3503328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35033 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:192, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM., lon:-98.74257857, lat:23.01911354}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901955/proyecto_PROCESO, 901955/proyecto_FIN, 901955/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797948 Proyecto de inversión 213934 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213934.0, modificado:213934.0}}Construcción De Techos De Fibrocemento En El Ejido Gonzalez - 20690628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206906 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:INTERIOR EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.40472236, lat:22.799032}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902076/proyecto_INICIO, 902076/proyecto_PROCESO, 902076/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797949 Proyecto de inversión 215316.32 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215316.32, modificado:215316.32}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ej Gonzalez Mpio De Gonzalez Tam - 20688428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206884 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. GONZALEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.40467944, lat:22.79891331}}04-07-2016 13-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902077/proyecto_INICIO, 902077/proyecto_FIN, 902077/proyecto_PROCESO, 902077/proyecto_FIN, 902077/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797960 Proyecto de inversión 147000.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.93, modificado:147000.93}}Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda En El Ej El Progreso Del Mpio De Gonzalez Tam - 3704028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37040 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:INTERIOR EJIDO EL PROGRESO, 89704 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJ. EL PROGRESO SE ENCUENTRA A 30 KM. DE DISTANCIA DE LA CABEC, lon:-98.42452819, lat:23.01446789}}18-01-2016 15-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902088/proyecto_INICIO, 902088/proyecto_FIN, 902088/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797969 Proyecto de inversión 96839.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96839.2, modificado:96839.2}}Construccion De Piso De Concreto En El Ej Venustiano Carranza I Del Mpio De Gonzalez Tam - 11246228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS112462 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:299, direccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA UNO, 89725 VENUSTIANO CARRANZA UNO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLAS DE CARRET, lon:-98.78035375, lat:22.76165258}}01-02-2016 27-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902097/proyecto_INICIO, 902097/proyecto_PROCESO, 902097/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798618 Proyecto de inversión 105000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}}Construccion De Muro Firme - 203824 28 Tamaulipas 8 Casas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CASAS TAM 203824 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:182, direccion:EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 00000 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA A 38 KM DE LA CABECERA M, lon:-98.97119383, lat:23.57559767}}15-07-2016 15-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902746/proyecto_INICIO, 902746/proyecto_PROCESO, 902746/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798693 Proyecto de inversión 35000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}}Construccion De Muro Firme - 204002 28 Tamaulipas 8 Casas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CASAS TAM 204002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:EJIDO LOS ALGODONES, 00000 LOS ALGODONES, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO LOS ALGODONES SE UBICA A 28.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASA, lon:-98.82497783, lat:23.57528006}}15-08-2016 15-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902821/proyecto_INICIO, 902821/proyecto_FIN, 902821/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798766 Proyecto de inversión 661261.32 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661261.32, modificado:661261.32}}Construccion De Nueve Cuartos Dormitorios En La Colonia Beatriz Anaya Del Ncp Dolores De Abasolo - 27989628 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRECIDENCIA MUNICIPAL 279896 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO COLORADO COLONIA COLONIA BEATRIZ ANAYA, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO CORONA Y CALLE RIO CARRIZAL, CALLE RIO FUERTE CA, lon:-98.39714704, lat:24.05952378}}02-12-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902894/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798889 Proyecto de inversión 54536.65 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54536.65, modificado:54536.65}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Sector Oriente De La Cab Mpal - 20701128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS207011 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.44076247, lat:22.83112713}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903017/proyecto_FIN, 903017/proyecto_INICIO, 903017/proyecto_PROCESO, 903017/proyecto_FIN, 903017/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798900 Proyecto de inversión 50096.68 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50096.68, modificado:50096.68}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Sector Oriente De La Cab Mpal - 13666928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136669 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42166514, lat:22.82452161}}02-05-2016 31-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903028/proyecto_INICIO, 903028/proyecto_FIN, 903028/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799324 Proyecto de inversión 1 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Techos Firmes - 323997 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 323997 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA, lon:-98.89868512, lat:24.04827659}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903452/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799351 Proyecto de inversión 183235.81 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183235.81, modificado:183235.81}}Construcción De Líneas De Conducción Para Agua Potable Y Tomas Domiciiliarias En Calle Vicente Guerrero Entre Veinte De Noviembre Y Allende - 31601128 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA316011 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE PEDRO, lon:-99.55130567, lat:23.30021895}}17-10-2016 16-11-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903479/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799352 Proyecto de inversión 128934.09 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128934.09, modificado:128934.09}}Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Profr Lauro Aguirre En Cabecera Municipal - 31622828 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar EL  MUNICIPIO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA316228 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALAME, lon:-99.54685216, lat:23.30590146}}17-10-2016 16-11-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903480/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801104 Proyecto de inversión 1390558.02 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390558.02, modificado:1390558.02}}Construccion De Colector De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 30977528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309775 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE, lon:-98.20277167, lat:23.76356373}}04-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905232/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801116 Proyecto de inversión 347072 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347072.0, modificado:347072.0}}Perforación Y Ademe De Pozo En El Ejido Tepehuajes. - 1395628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM13956 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:284, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE LAS RUSIAS - TEPEHUAJES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 340 EJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, 87673 TEPEHUAJES DE ARRIBA, SOT, lon:-97.788789, lat:23.51498292}}04-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905244/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802408 Proyecto de inversión 47312.18 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47312.18, modificado:47312.18}}Construccion De Techo Firme En La Col Las Paguas - 11182328 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 111823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SABINOS COLONIA COL LAS PAGUAS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRESNOS Y AVENIDA SANTA BARBARA, CALLE ABETOS A MEDIA CUADRA DE LA, lon:-99.3309718, lat:22.85043478}}15-02-2016 14-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906536/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802410 Proyecto de inversión 152714.3 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152714.3, modificado:152714.3}}Construccion De Techo Firme En El Ej Adolfo Lopez Mateos - 11183728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 111837 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 87980 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION, lon:-99.19027212, lat:22.84551848}}15-02-2016 14-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906538/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802416 Proyecto de inversión 9679.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}}Construccion De Techos Firmes - 308704 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308704 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:EJIDO QUINCE DE FEBRERO, 87780 QUINCE DE FEBRERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO QUINCE DE FEBRERO, lon:-99.05907967, lat:24.0543863}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906544/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802419 Proyecto de inversión 25321.47 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25320.47, modificado:25320.47}}Equipamiento De Dispensario Medico - 32405928 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 324059 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:COLONIA SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN PATRICIO, lon:-99.08329174, lat:24.0663589}}01-02-2016 02-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906547/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802421 Proyecto de inversión 9679.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Techos Firmes - 308758 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308758 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN SAN PATRICIO, lon:-99.08318378, lat:24.06639809}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906549/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200870966 Proyecto de inversión 324971.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324971.15, modificado:324971.15}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Col Unidad Deportiva De Villa Manuel - 5725028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS57250 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR HACIA LA SAL, lon:-98.32263914, lat:22.71671107}}25-05-2017 23-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{979982/proyecto_INICIO, 979982/proyecto_FIN, 979982/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200872142 Proyecto de inversión 124942.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124942.73, modificado:124942.73}}Construccion De Cuarto Dormitorio - 39857 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 39857 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:166, direccion:EJIDO CONRADO CASTILLO, 87780 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CARRETERA INTEREJIDAL, lon:-99.02627707, lat:24.06794102}}06-03-2017 04-04-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{981158/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873743 Proyecto de inversión 731900.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731900.73, modificado:731900.73}}Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 5673928 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 56739 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, lon:-98.94627267, lat:24.58672849}}11-09-2017 27-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982759/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873786 Proyecto de inversión 506000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}}Construccion De Comedor Escolar - 68852 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68852 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:EJIDO LA PESCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DEL EJIDO LA PESCA, lon:-97.77584881, lat:23.78964731}}30-06-2017 29-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982802/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200874818 Proyecto de inversión 126715.22 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126715.22, modificado:126715.22}}Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En El Ejido San Diego - 4343228 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 43432 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:EJIDO SAN DIEGO, 89970 SAN DIEGO (SAN DIEGUITO), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN DIEGO, lon:-99.13942989, lat:22.45244425}}01-04-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983834/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170200893167 Proyecto de inversión 94523.49 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94523.49, modificado:94523.49}}Construccion De Piso En Explanada 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FORTAMUN-2017-001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA DEL EJ. DOROTEO ARANGO DEL POB. FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.638888, lat:22.629166}}17-04-2017 01-04-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1004599/proyecto_FIN, 1004599/proyecto_PROCESO, 1004599/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200902108 Proyecto de inversión 1150000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}Adquisicion De Vehiculos Adaptados (Camionetas Tipo Van) En El Municipio De Jaumave, Tamps. - Ptp-7849-75-Tj-A1.228 Tamaulipas 17 Jaumave Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar ENTIDAD PTP-7849-75-TJ-A1.2 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1027911/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170200903859 Proyecto de inversión 696649.89 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:696649.89, modificado:674121.04}}Itife-Cien16-Lp-Sop-006-2017-0069e Construcion Y Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 750 Aislada   0.50 M.   Construccion De Andandor De 15.00  X  3.00 M.   0.25 M.   Red Electrica   Reposicion De Techumbr28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2012C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:LOMA ALTA SIN NUM., POB. LOMA ALTA, GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS, lon:-99.027775, lat:22.886455}}14-02-2017 674,121.04$                           674,121.04$                            518,699.45$                    518,699.45$                       518,699.45$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170200903881 Proyecto de inversión 1463000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1463000.0, modificado:1364825.0}}Itife Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1089C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-99.02363, lat:23.31896}}03-04-2017 1,364,825.00$                       1,364,825.00$                        1,309,710.25$                1,309,710.25$                   1,309,710.25$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942496 Proyecto de inversión 1125000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}}Construccion De Casa Habitacion En El Pob Graciano Sanchez - 17180828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171808 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL POBLADO GRACIANO SANCHEZ SE ENCUENTRA A 20 KM. DE LA CABECER, lon:-98.55268867, lat:22.66606963}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068749/proyecto_INICIO, 1068749/proyecto_FIN, 1068749/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942502 Proyecto de inversión 130000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}Ampliacion De Red Electrica De La Col Luis Donaldo Colosio Del Pob Graciano Sanchez - 17172728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171727 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SANCHEZ, lon:-98.55375043, lat:22.64594842}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068755/proyecto_PROCESO, 1068755/proyecto_INICIO, 1068755/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943151 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Construccion De Piso Firme En La Cabecera Municipal - 17181428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171814 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.44152788, lat:22.8338195}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1069404/proyecto_INICIO, 1069404/proyecto_FIN, 1069404/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943155 Proyecto de inversión 199834.5 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199834.5, modificado:199834.5}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Benavides Entre Guadalupe Victoria E Hidalgo De La Col Cesar Lopez De Lara - 14576528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS145765 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-98.4373536, lat:22.83476837}}26-05-2017 24-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1069408/proyecto_PROCESO, 1069408/proyecto_FIN, 1069408/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943421 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Deposito De Pila De Agua - 71509 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 71509 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:160, direccion:EJIDO EJIDO SANTA CRUZ, 87730 SANTA CRUZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, lon:-98.82341601, lat:24.30755564}}14-08-2017 22-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069674/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943424 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}Construcción De Desayunador - 43345 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 43345 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:187, direccion:EJIDO EJ. VICTOR MANUEL BUENO., 87730 VÍCTOR MANUEL BUENO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. VICTOR MANUEL BUENO MUNICIPIO DE SAN CARLOS SE ENCUENTR, lon:-99.01563397, lat:24.36705194}}04-05-2017 31-05-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069677/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943565 Proyecto de inversión 223998.54 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223998.54, modificado:223998.54}}Construccion De Comedor Comunitario En La Cabecera Municipal De Padilla Tamaulipas - 19696028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 196960 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, A 100 M DE CENTRO DE S, lon:-98.90150678, lat:24.04978231}}14-07-2017 01-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069818/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943569 Proyecto de inversión 162464.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162464.84, modificado:162464.84}}Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Calle Rio Purificacion En La Col Vicente Guerrero - 9655028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 96550 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RIO PURIFICACION COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 101 Y CALLE RIO CH, lon:-98.89795383, lat:24.04256017}}26-04-2017 20-05-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069822/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943572 Proyecto de inversión 227155.32 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227155.32, modificado:227155.32}}Rehabilitacion De Calles En El Barretal Municipio De Padilla Tamaulipas - 11581228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 115812 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE S/N EJIDO MÁRTIRES DE CHINAMECA (MÁRTIR DE CHINAMECA), 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIVERSAS CALLES A 150 M DE LA CALLE PRINCIPA, lon:-99.12730091, lat:24.08208538}}18-04-2017 01-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069825/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946115 Proyecto de inversión 11200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}}Construccion De Letrinas - 181982 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181982 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87670 ALBERTO CARRERA TORRES, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, lon:-98.07223565, lat:23.54427904}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072368/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946125 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}Construccion De Letrinas - 182005 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182005 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:900, direccion:EJIDO TEPEHUAJE, 87670 TEPEHUAJE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS EL EJIDO DE TEPEHUAJE, lon:-97.80359065, lat:23.5201182}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072378/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946161 Proyecto de inversión 133840 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133840.0, modificado:133840.0}}Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 15074928 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 150749 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 87660 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN DOMICILIO CONOCIDO A PERSONAS CON POBRE, lon:-98.67781298, lat:24.52074037}}22-08-2017 22-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072414/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946172 Proyecto de inversión 25600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:25600.0}}Construccion De Letrinas - 181979 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181979 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:80, direccion:EJIDO GUAYABAS, 87670 GUAYABAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO GUAYABAS, lon:-97.81223246, lat:24.00889389}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072425/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946173 Proyecto de inversión 9000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}}Construccion De Letrinas - 181622 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181622 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:EJIDO NOMBRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO NOMBRE DE DIOS, lon:-98.050597, lat:23.3513836}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072426/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946176 Proyecto de inversión 40000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}Construccion De Letrinas - 181587 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181587 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:128, direccion:EJIDO LA PEÑA, 87670 LA PEÑA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA PEÑA, lon:-98.14021337, lat:23.37111068}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072429/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946179 Proyecto de inversión 693424.8 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693424.8, modificado:693424.8}}Ampliacion De Red Electrica - 154392 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA154392 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:EJIDO LA PASCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO LA PESCA MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, lon:-97.7775547, lat:23.79406499}}08-08-2017 22-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072432/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946182 Proyecto de inversión 6400 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}}Construccion De Letrinas - 182570 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182570 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:149, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 87670 SAN FELIPE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO SAN FELIPE ZAMORINA Y SANTO DOMINGO DEL CHARCO, lon:-98.10700336, lat:23.40866889}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072435/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300947785 Proyecto de inversión 4800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}}Construccion De Letrinas - 182566 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182566 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:EJIDO LA LOBERA, 87670 LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOBERA Y SAN VICENTE, lon:-98.19050167, lat:23.43944476}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074038/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954168 Proyecto de inversión 778000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:617614.06}}Cien 16 Construccion De Barda Perimetral 225 M. Barda Cerrada De Block.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2003C-01 N 0 0 247 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA HIMNO NACIONAL : 28DPR2237BCOL. LAGUNA DE LA PUERTAALTAMIRA, lon:-97.858387, lat:22.21606}}01-09-2017 617,614.06$                           617,614.06$                            402,968.32$                    402,968.32$                       402,968.32$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300957554 Proyecto de inversión 4150822.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150822.12, modificado:3946574.12}}Pavimentación Hidráulica De 15 Cm. De Espesor Con Concreto Mr=42 Kg/Cm2 De Calle Burgos, Entre Las Calles San Carlos Y Revolución Obrera, En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas. - 5776598 - 616728 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 6167 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(CON CALLE SAN CARLOS ; 26.049116; -98.301352) (CON REVOLUCION OBRERA; 26.049212; -98.305028), lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 3,946,574.12$                       3,946,574.12$                        3,946,574.12$                3,946,574.12$                   3,946,574.12$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECE-037-17-LP, contratista:SCORSSA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RENTAS Y SUMINISTROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3979751.77, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1091318/proyecto_INICIO, 1091318/proyecto_PROCESO, 1091318/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM17170300963884 Proyecto de inversión 7703622.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7703622.62, modificado:7687561.35}}Pavimentación Hidráulica De La Calle Vicente Guerrero Entre Las Calles  20 De Noviembre Y Prof. Issasi, Colonia Aquiles Serdan, En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas. - 7523734 - 706028 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 7060 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(20 DE NOVIEMBRE (INICIO DE OBRA); 26.09304; -98.291121) (PROF ISSASI (TERMINO DE OBRA); 26.097045; -98.296422) (Cruce Fronterizo; 26.095053; -98.271188), lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 7,687,561.35$                       7,687,561.35$                        7,687,561.35$                7,687,561.35$                   7,687,561.35$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FRONTERA-092-2017-LP, contratista:SCORSSA, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:7687571.35, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1097648/proyecto_INICIO, 1097648/proyecto_PROCESO, 1097648/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025474 Proyecto de inversión 698510.65 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698510.65, modificado:698510.65}}Construccion De Techumbre Metalica En La Esc Telesec Profr Ricardo Saldivar Salinas Del Ej Venustiano Carranza Ii - 20925428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209254 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:177, direccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DOS, 89727 VENUSTIANO CARRANZA DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA ENTRADA DEL EJIDO SE ENCUENTRA EN EL EJ. MAGISCATZIN A , lon:-98.7286626, lat:22.84873206}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160554/proyecto_FIN, 1160554/proyecto_PROCESO, 1160554/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025600 Acción 86592 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86592.0, modificado:86592.0}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 30461428 Tamaulipas 13 Güémez Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ304614 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-06-2017 15-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160680/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025601 Acción 80764 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80764.0, modificado:80764.0}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 30458328 Tamaulipas 13 Güémez Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ304583 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-03-2017 14-04-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160681/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025626 Proyecto de inversión 316914.96 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316914.96, modificado:316914.96}}Construcción De Tres Cuarto Dormitorios En La Colonia Ampliación Veinte De Noviembre Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 21779528 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 217795 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANASTAC, lon:-99.02837927, lat:22.87596032}}13-10-2017 28-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160706/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025627 Proyecto de inversión 105638.32 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105638.32, modificado:105638.32}}Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia Conquista Campesina Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 21800128 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 218001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO AL BARROTE RIÓ COLONIA CONQUISTA CAMPESINA, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ORI, lon:-99.01939898, lat:22.88629971}}13-10-2017 28-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160707/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025631 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Rancho El Esfuerzo Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 17416728 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 174167 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHO EL ESFUERZO EL TULILLO, 89797 EL ESFUERZO (EL TULILLO), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO AL EJIDO PLAN DE G, lon:-99.09133602, lat:22.95761657}}14-09-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160711/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026736 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Mina Entre Miguel Hidalgo Y Veinte De Nov De La Zona Centro De La Cab Mpal - 20948628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209486 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42464567, lat:22.82630157}}01-11-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161816/proyecto_FIN, 1161816/proyecto_INICIO, 1161816/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026743 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Hidalgo Entre Benavides Y Dos De Enero De La Col Cesar Lopez De Lara - 20945128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209451 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MPAL, lon:-98.43349122, lat:22.83366091}}01-11-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161823/proyecto_PROCESO, 1161823/proyecto_FIN, 1161823/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026745 Proyecto de inversión 335646 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335646.0, modificado:335646.0}}Ampliacion De Red Electrica De La Calle Aldama Y Vias Del Ffcc De La Zona Centro De Gonzalez Tam - 20913828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209138 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CRUCERO NO. 2 RUMBO AL PANTEON, lon:-98.42656246, lat:22.83022394}}03-07-2017 29-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161825/proyecto_PROCESO, 1161825/proyecto_FIN, 1161825/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026757 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Lázaro Cárdenas Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9024328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 90243 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:102, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL LAZARO CARDENAS ALFREDO V. BONFIL EJIDO EJIDO LÁZARO CARDENAS, 89792 LÁZARO CÁRDENAS DOS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CA, lon:-99.13468315, lat:22.93958355}}20-06-2017 20-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161837/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026809 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Ampliación Ojo De Agua Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 17315328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 173153 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EJIDO AMPLIACIÓN OJO DE AGUA, 89780 SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL OJO DE AGUA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL , lon:-99.12866631, lat:22.9832011}}13-09-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161889/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026810 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Sabinas Y Saucillo Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9767928 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97679 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:222, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SABINAS Y SAUCILLO, 89780 SABINAS Y SAUCILLO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL N 85 GOMEZ FARIAS TAMAUILIPAS Y CA, lon:-99.09485756, lat:23.02464426}}26-06-2017 26-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161890/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026816 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}Construccion De Un Desayunador Al Aire Libre En El Jardin De Niños Del Pob Francisco I Madero - 20952628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209526 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:INTERIOR EJIDO FRANCISCO I MADERO DOS, 89724 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA DEL, lon:-98.64282647, lat:22.63021652}}16-10-2017 31-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161896/proyecto_FIN, 1161896/proyecto_PROCESO, 1161896/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029233 Proyecto de inversión 358107.81 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358107.81, modificado:358107.81}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 24507728 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245077 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:EJIDO LA PEÑITA, 87670 LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO LA PEÑITA, lon:-98.23285164, lat:23.93337666}}15-10-2017 13-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164313/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029235 Proyecto de inversión 769983.47 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769983.47, modificado:769983.47}}Ampliacion De Red Electrica - 278859 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA278859 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:759, direccion:EJIDO EL SOCIALISTA, 87670 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO EL SOCIALISTA, lon:-97.96851332, lat:24.14796998}}08-09-2017 09-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164315/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029236 Proyecto de inversión 409600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409600.0, modificado:409600.0}}Rehabilitacion Y Equipamiento De De Pozo Profundo De Agua Potable - 27644928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276449 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:759, direccion:EJIDO EL SOCIALISTA, 87670 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO SOCIALISTA, lon:-97.96866352, lat:24.14747069}}28-09-2017 30-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164316/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029315 Proyecto de inversión 674819.49 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674819.49, modificado:674819.49}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 24511028 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245110 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:802, direccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87670 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-98.14181754, lat:23.64949054}}31-10-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164395/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030299 Proyecto de inversión 683150 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326154.53, modificado:326154.53}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20150.0, modificado:20150.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:24845.47, modificado:24845.47}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}}Construcción De Trece Cuartos Dormitorios En La Colonia Nuevo Morelos - 25074428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250744 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MARTIRES DE LA REFORMA, A 50 METROS D, lon:-99.21486665, lat:22.5302519}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165379/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062171 Proyecto de inversión 49700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49700.0, modificado:49700.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 235928 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2359 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}06-02-2018 07-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199082/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101062179 Proyecto de inversión 403383.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403383.17, modificado:403383.17}}Electrificacion En Las Colonias Niños Heroes Y Janambres En El Mpio De Jaumave Tamaulipas - 207428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2074 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGUEZ COLONIA JANAMBRES, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA U, lon:-99.3832861, lat:23.39897302}}15-02-2018 14-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM01-2018-002, contratista:NATERIALES EDIFICACION Y PLANEACION SIERRA MADRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:403383.17, importe_modificado:403383.17}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199090/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062181 Proyecto de inversión 806460.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806460.97, modificado:806460.97}}Construcción De Deposito O Tanque De Agua Potable En El Ej Conrado Castillo - 265028 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2650 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:EJIDO CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), 87933 CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.34728161, lat:23.50964835}}17-05-2018 17-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199092/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062189 Proyecto de inversión 6141.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}}Construccion De Piso Firme Los Laureles - 173928 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1739 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:EJIDO , 87700 LOS LAURELES, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ENFRENTE DE LA ESCUELA DE CONAFE, lon:-98.48323925, lat:24.17414326}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199100/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101067865 Proyecto de inversión 4895978.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4895978.12, modificado:4849051.42}}Paquete 16, Conservación  Rutinaria  De  Los  Caminos:  1 Mendez - Burgos (24.9 Km.), 2-Burgos - Límite De Estados Tam./N.L. (16.0 Km.), 3-La Soledad - San Carlos (73.30 Km.),........28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2360-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:181.46}}1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.15125, lat:23.731053}}09-03-2018 4,849,051.42$                       4,849,051.42$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-CA-039-18-I, contratista:RUIZ CANTU LEONOR ANGELICA, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4849051.42, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}{1204904/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101077939 Proyecto de inversión 2835097.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835097.97, modificado:1144856.59}}Construccion Techumbre De 15.00 X 30.00, Con Cancha De Usos Multiples, En El Ejido Las Canoas, Municipio De Ocampo, Tamaulipas Según Contrato No. Oca-Fofi2-003-2018 Y Obra No. Oca-Fofi2-008-2018.28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO OCA-FOFI2-008-2018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:15, direccion:ejido Las Canoas, lon:-99.379444, lat:22.907222}}06-04-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCA-FOFI2-003-2018, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:2835097.97, importe_modificado:1144856.59}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1215854/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101078539 Proyecto de inversión 128210.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128210.53, modificado:128210.53}}Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Jose Vasconcelos28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMFORTA2018003 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:COLONIA CESAR LOPEZ DE LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.425969, lat:22.827329}}05-02-2018 01-02-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1216525/proyecto_INICIO, 1216525/proyecto_PROCESO, 1216525/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101078546 Proyecto de inversión 820864.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820864.35, modificado:820864.35}}Construccion De Techumbre Metalica De 300.00 M2 En La Escuela Telebachillerato Cemsadet No. 13 Cobat28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMFORTA2018005 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:POBLADO GRACIANO SANCHEZ, lon:-98.555555, lat:22.654444}}26-03-2018 01-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1216532/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117099 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido La Esperanza - 185328 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1853 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:EJIDO LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), 87710 LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.57457174, lat:24.31756231}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratista:JOSE ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255481/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117104 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido La Libertad Campesina - 189628 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1896 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:51, direccion:EJIDO , 87700 LA LIBERTAD CAMPESINA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.55569889, lat:24.14645886}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255486/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117404 Proyecto de inversión 168500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168500.0, modificado:168500.0}}Rehabilitacion De Cruceros De Valculas Del Agua Potable - 13481928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS134819 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN CALLE 9 ENTRE CALLE HIDALGO A CALLE MORELOS, lon:-99.00711176, lat:23.91916046}}01-01-2018 30-09-2018 168,500.00$                           168,500.00$                            168,500.00$                    168,500.00$                       168,500.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-010-18, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS NEWSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:168500.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255786/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117426 Proyecto de inversión 217276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217276.64, modificado:217276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Colonia Ampliación Veinte De Noviembre Del Poblado Loma Alta Municipio De Gomez Farias - 3388628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 33886 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MANUEL CAVZOS LERMA, CALLE SAN MANUEL SE TOMA LA CALLE HERMENEGILDO GALENA Y CU, lon:-99.02844406, lat:22.87601536}}17-04-2018 17-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255808/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117447 Proyecto de inversión 77833.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77833.35, modificado:77833.35}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido San Antonio Nogalar Del Municipio De Gonzalez Tam - 9076428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM90764 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:127, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN ANTONIO NOGALAR, 00000 SAN ANTONIO NOGALAR, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO SAN ANTONIO NOGALAR, lon:-98.40899713, lat:23.05945996}}07-05-2018 23-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255829/proyecto_PROCESO, 1255829/proyecto_FIN, 1255829/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117453 Proyecto de inversión 77847.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}}Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido San Pedro Del Municipio De Gonzalez Tam - 4466428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44664 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:140, direccion:BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EJIDO SAN PEDRO, 89725 SAN PEDRO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA DEL EJIDO, lon:-98.85216536, lat:22.66449269}}01-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255835/proyecto_INICIO, 1255835/proyecto_PROCESO, 1255835/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117627 Proyecto de inversión 18120 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18120.0, modificado:18120.0}}Construccion De Techo Firme En Santander Jimenez - 174728 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1747 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, A CUADRAS DEL ADULTO MAYOR, lon:-98.4833731, lat:24.21615785}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1256009/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117631 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 178928 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1789 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.48886626, lat:24.21741029}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256013/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117636 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 178128 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1781 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.49161285, lat:24.21615785}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256018/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117638 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 177928 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1779 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PROLONG. BRAVO PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JESUS MARIN, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.4892057, lat:24.21821125}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256020/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117647 Proyecto de inversión 6141.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}}Construcción De Piso Firme I Allende - 1692 28 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1692 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:CALLE OBREGON EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MARTE R. GOMEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.41337489, lat:24.15827988}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1256029/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118337 Proyecto de inversión 284094.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284094.89, modificado:284094.89}}Ampliacion De Red Electrica En La Calle Pedro J Mendez E Hidalgo De La Zona Centro Del Municipio De Gonzalez Tam - 129128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO  DE GONZALEZ TAM1291 N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PEDRO J MENDEZ INTERIOR SN COLONIA GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL HACIA EL PONIENTE Y 1 CUADRA HACIA EL NORTE, lon:-98.42939284, lat:22.83108984}}05-02-2018 24-02-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1256719/proyecto_INICIO, 1256719/proyecto_FIN, 1256719/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201118363 Proyecto de inversión 167459.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167459.94, modificado:167459.94}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Col Lienzo Charro Y Poblado Comales - 2340028 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS23400 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:PUEBLO LOS COMALES, 88460 COMALES, CAMARGO TAMAULIPAS, 1.- CALLE MIGUEL ACEVES MEJIA ENTRE MANUEL J. CLOUTHIER Y ANTONIO 2.- CALLE LAGUNA DE YURIRIA ENTRE DONATO X. ROCHA Y DR. RUBEN VARGAS, lon:-98.92303771, lat:26.17285696}}02-04-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1256745/proyecto_INICIO, 1256745/proyecto_PROCESO, 1256745/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando. Se encuentra en estatus Fisico-Fianciero al 100%, trimestre:2.0, usuario:miguelamartinezma, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118382 Proyecto de inversión 77847.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Independencia Y Revolucion Del Municipio De Gonzalez Tam - 4463428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44634 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:515, direccion:CALLE EJIDO INDEPENDENCIA Y REVOLUCION EJIDO INDEPENDENCIA Y REVOLUCION, 00000 INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EN LA SEGUNDA CUADRA DE LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-98.75690877, lat:22.76545493}}01-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256764/proyecto_INICIO, 1256764/proyecto_FIN, 1256764/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118448 Proyecto de inversión 77847.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido El Cascabel Del Municipio De Gonzalez Tam - 4460328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44603 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:818, direccion:CALLE EJIDO EL CASCABEL EJIDO EL CASCABEL, 00000 EL CASCABEL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA, lon:-98.75456538, lat:22.77152134}}01-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256830/proyecto_INICIO, 1256830/proyecto_FIN, 1256830/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201121873 Proyecto de inversión 106559.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106559.15, modificado:106559.15}}Ampliación De Red De Agua Potable - 12418828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA124188 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONSELOS COLONIA MILITAR, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE VASCONSELOS Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, CARRETERA SOTO LA MARINA-LA PESCA COLONIA MILITAR UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA., lon:-98.19992966, lat:23.77347723}}09-06-2018 10-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1260255/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201121879 Proyecto de inversión 975726 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975726.0, modificado:975726.0}}Ampliación De Red Eléctrica - 106677 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA106677 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ELIAS FLORES COLONIA MILITAR, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE ELIAS FLORES Y CALLE GPE. BERNAL, CALLE ALBERTO CRUZ A UNA CUADRA DE LA CARRETERA SOTO LA MARINA LA PESCA, lon:-98.19518325, lat:23.77640416}}26-02-2018 26-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1260261/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123660 Proyecto de inversión 776720 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510720.0, modificado:510720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266000.0, modificado:266000.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9903828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99038 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, AS ACCIONES SE REALIZARAN EN 19 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0058 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21722625, lat:22.5344604}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262042/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo, trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123667 Proyecto de inversión 37399 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37399.0, modificado:37399.0}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Para Abastecer La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9302828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93028 N 0 0 281 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE RIO DE LOS GATOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE REALIZARA EN LA CALLE DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, lon:-99.21990281, lat:22.53198089}}16-04-2018 15-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262049/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123943 Proyecto de inversión 245280 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161280.0, modificado:161280.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Francisco Villa - 9334028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93340 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:CALLE S/N EJIDO FRANCICO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN SEIS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.15077646, lat:22.46946206}}15-06-2018 29-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262325/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123959 Proyecto de inversión 29604.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29604.11, modificado:29604.11}}Construccion De Piso Firme - 135116 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135116 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA EL CANAL, lon:-99.32953762, lat:22.85158925}}02-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262341/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123972 Proyecto de inversión 125850.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125850.49, modificado:125850.49}}Condtruccion De Techo Firme - 85991 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85991 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUETRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LAS COLONIAS ZONA CENTRO COL 13 DE JULIO Y COL LAZARO CARDENAS, lon:-99.34383619, lat:22.84121663}}01-08-2018 30-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262354/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123986 Proyecto de inversión 124699.72 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124699.72, modificado:124699.72}}Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Cabecera Municipal Col El Canal - 4070728 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 40707 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA EL CANAAL, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN UN CALLE PARALELA EN LA SECUNDARIA GRAL. LIC. BENITO JUAREZ"", lon:-99.33043277, lat:22.84762717}}09-03-2018 07-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262368/proyecto_FIN, 1262368/proyecto_PROCESO, 1262368/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201132941 Proyecto de inversión 30000000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:2.874119305E7}}Itife-Ciensup16-Lp-Sop-008-2018-0021, Construcción De Unidad De Docencia 2 Niveles   Construcción De Escalera De Concreto.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-4000C-01 N 0 0 2356 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2207.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ALTAMIRA : 28MSU0032n  BOULEVARD DE LOS RIO. KM. 3 100ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 28,741,193.05$                    28,741,193.05$                     15,953,297.14$              15,953,297.14$                15,953,297.14$         Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1478.69}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133320 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:598274.08}}Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028construccion De Techumbre Metalica 12.00 X 12.00 M   Plaza Civica De 18.00 X 7.50 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2317C-01 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:247.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS HENRI WALLON : 28DJN1024CCOL. AMPL. LA VALENTINASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}02-07-2018 598,274.08$                           598,274.08$                            551,535.50$                    551,535.50$                       551,535.50$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133359 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:421857.95}}Itife-Cien17-I-Sop-0014-2018-0025construccion De Servicios Sanitarios Para 151 A 210 Alumnos  0.20 M   Cisterna   Obra Exterior Y Andador De 12.00 X 3.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2334C-01 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:63, direccion:PRIMARIA LAURO AGUIRRE : 28DPR1921NEJ. LAS ENRAMADASSOTO LA MARINA, lon:-97.805833, lat:24.236388}}16-06-2018 421,857.95$                           421,857.95$                            415,985.73$                    415,985.73$                       415,985.73$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133874 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:266691.77}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Impermeabilizacion   Construccion De Fosa Septica 5 M3   Pozo De Absorcion   Red Sanitaria28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1116C-01 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:976.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:337, direccion:PRIMARIA AQUILES SERDAN : 28DPR2066ZEJ. SANTA ADELAIDAMATAMOROS, lon:-97.651388, lat:25.855277}}24-06-2018 266,691.77$                           266,691.77$                            194,419.82$                    194,419.82$                       194,419.82$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201134262 Proyecto de inversión 290625 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290625.0, modificado:278997.38}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Rehabilitacion De Edificios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1003C-01 N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:278.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:128, direccion:PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0258AEJ. EL LUCEROALDAMA, lon:-98.129166, lat:22.911666}}13-06-2018 278,997.38$                           278,997.38$                            83,699.21$                       83,699.21$                         83,699.21$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201136374 Proyecto de inversión 937473.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937473.35, modificado:927153.81}}Infraestructura Social En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Construcción De Techumbre En San Jose De Salamanca, Municipio De Jaumave, Tamaulipas)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-028, contratista:JORCY CONSTRUCTORA S,A DE C,V , convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE , monto:927153.81, importe_modificado:927153.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1275350/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201136461 Proyecto de inversión 333586.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333586.98, modificado:329886.11}}Infraestructura Vial En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Re-Encarpeteo De La Calle Alvaro Obregon, De Calle Ignacio Manuel Altamirano A Calle Aldama, En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-023, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR S.A DE C.V , convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:329886.11, importe_modificado:329886.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1275437/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201143075 Proyecto de inversión 545334.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545334.7, modificado:545334.7}}Ampliacion De Red De Agua Potable En El Ej. Magdaleno Aguilar, Mpio De Jaumave, Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM MJT-FORTALECE05-2018-019N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:-, lon:-99.558333, lat:23.452222}}04-06-2018 01-10-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1282802/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143483 Proyecto de inversión 418508.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418508.26, modificado:418508.26}}Interconexion De Colector De Drenaje Sanitario Y Construccion De Pozo De Visita28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018022 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:COL. CENTRO COMERCIAL DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM., , lon:-98.319722, lat:22.727777}}19-03-2018 01-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283251/proyecto_INICIO, 1283251/proyecto_PROCESO, 1283251/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143493 Proyecto de inversión 622666.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622666.78, modificado:622666.78}}Construccion De 8 Cuartos Dormitorios 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018027 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:EJ. AURELIANO CABALLERO, PROGRESO, SAN ANTONIO NOGALAR Y LA TORRECILLA DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM., , lon:-98.425969, lat:22.827329}}07-05-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283261/proyecto_INICIO, 1283261/proyecto_PROCESO, 1283261/proyecto_FIN, 1283261/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301307386 Proyecto de inversión 14298.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14298.07, modificado:14298.07}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 17385328 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS173853 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN LA CALLE TAMAULIPAS 424 DEL FRACC VIVAMOS MEJOR, lon:-99.21933745, lat:22.54169427}}30-07-2018 28-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1307386/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301309366 Proyecto de inversión 45277.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45277.21, modificado:45277.21}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ  AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 18420928 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS184209 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 89970AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 2 VIVIENDAS DEL EJ. AMPLIACIÓN LA REFORMA, lon:-99.2284276, lat:22.47247303}}02-08-2018 31-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1309366/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo, trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301319409 Proyecto de inversión 514696.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514696.04, modificado:514696.04}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL SABINITO - 22695228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA226952 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:225, direccion:CALLE S/N EJIDO EL SABINITO, 87670EL SABINITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CARRETERA ESTATAL SOTO LA MARINA- VILLA DE CASAS, lon:-98.3773953, lat:23.62766344}}13-06-2018 10-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319409/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301319679 Proyecto de inversión 24972.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24972.87, modificado:24972.87}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJ AMPLIACIÓN LA REFORMA  DEL MUNICIPIO DE  NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22790028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227900 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:52, direccion:CALLE S/N EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 89970AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN UNA VIVIENDA DEL EJ. AMPLIACIÓN LA REFORMA, lon:-99.22836084, lat:22.47183852}}03-09-2018 27-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319679/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301322338 Proyecto de inversión 1926907.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926907.76, modificado:1926907.76}}CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTO DORMITORIOS EN LA COLONIA BARRIO BLANCO - 23882828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA238828 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA BARRIO BLANCO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N COLONIA UBICADA EN LA SALIDA SOTO LA MARINA CARRETERA ALDAMA, lon:-98.21216491, lat:23.76006653}}19-04-2018 17-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322338/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301322437 Proyecto de inversión 775848.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775848.02, modificado:775848.02}}CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA DEL RIO SOLIDARIDAD - 23939828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239398 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA DEL RÍO SOLIDARIDAD, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE S/N, CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA UBICADA EN EL LADO SUROESTE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA AL MARGEN D, lon:-98.21117786, lat:23.76385679}}19-04-2018 17-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322437/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301322649 Proyecto de inversión 128200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128200.0, modificado:128200.0}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 24037828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA240378 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN EJIDO LAZARO CARDENAS, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE VICENTE SUAREZ EJIDO UBICADO AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, lon:-98.20202616, lat:23.77750474}}19-04-2018 17-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301323167 Proyecto de inversión 256866.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256866.36, modificado:256866.36}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA PESCA - 24322628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA243226 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL N 52 EJIDO LA PESCA, 87670LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N,EJIDO UBICADO AL ESTE DEL MUNICIPIO A 5O KILOMETROS APROXIMADAMENTE, lon:-97.76971736, lat:23.7880766}}18-05-2018 15-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323167/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301323491 Proyecto de inversión 680508.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680508.17, modificado:680508.17}}AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN EL MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 24452428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 244524 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA, CALLEAL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.37042535, lat:23.40939542}}10-09-2018 29-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1323491/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301325239 Proyecto de inversión 603459.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603459.15, modificado:603459.15}}AMPLIACION DE RED ELETRICA EN EL EJIDO CONRADO CASTILLO EN EL MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 25156128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 251561 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLEEJIDO CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), 87933CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLEY CALLE , CALLEOBRA LOCALIZADA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-99.34777172, lat:23.51083441}}13-09-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1325239/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301326620 Proyecto de inversión 336233.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336233.11, modificado:336233.11}}REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS - 25844628 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 258446 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N,DISTRIBUCION EN DIVERSAS CALLES, lon:-98.90407193, lat:24.05217211}}09-02-2018 06-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1326620/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301337858 Proyecto de inversión 394013.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394013.28, modificado:394013.28}}CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 28799228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 287992 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799LOS BRASILES, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN DIVERSAS LOCALIDADES, lon:-99.09179622, lat:24.08310586}}11-07-2018 29-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337858/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301340999 Proyecto de inversión 365520.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365520.8, modificado:365520.8}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OCHO Y NUEVE - 29391428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS293914 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE OCHO Y NUEVE CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS,SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 8 Y LA CALLE 9 DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00896242, lat:23.91951916}}07-07-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1340999/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385686 Proyecto de inversión 1900905.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900905.47, modificado:1900905.47}}CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA AZTLÁN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Otros proyectos de InversiónUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASSOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LPN 0 0 1850 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:317.78, meta_modificada:317.78}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Laguna de Chapala 100, Aztlán, 88740 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.32240105, lat:26.06279706}}27-07-2018 23-11-2018 1,900,905.47$                       1,900,905.47$                        1,900,905.47$                1,900,905.47$                   1,900,905.47$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECIMIENTO-195-2018-LP, contratista:CARCEP S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1900860.78, importe_modificado:1900860.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:317.78}}{1385686/proyecto_INICIO, 1385686/proyecto_PROCESO, 1385686/proyecto_INICIO, 1385686/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2018. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180401419212 Proyecto de inversión 2404000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404000.0, modificado:2404000.0}}CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA AGRICOLA SAN LORENZO EN MENDEZ TAMAULIPAS - 19066728 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190667 S 149 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:385, direccion:CALLE PONCIANO RODRIGUEZ EJIDO SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 88885 SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE EL GARROTE CALLE PONCIANO RODRIGUEZ ENTRE CALLE 16 D, lon:-98.21909754, lat:25.4188994}}28-05-2018 25-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1419212/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401444010 Proyecto de inversión 98110 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98110.0, modificado:98110.0}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIOS EN EL EJIDO LAURO VILLAR - 37194628 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS371946 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:37, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 87660 LAURO VILLAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , AL CENTRO DE EJIDO LAURO VILLAR, lon:-98.82002495, lat:24.60331323}}16-10-2018 15-11-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444010/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401453690 Proyecto de inversión 290466.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290466.66, modificado:289680.15}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA AMPLIACION LAS FUENTES - 39719028 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 397190 S 9 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA AMPLIACION LAS FUENTES, 87317 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LORENZO MENDEZ, COLONIA AMPLIACION LAS FUENTES CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y LORENZO M, lon:-97.5374826, lat:25.88958959}}21-05-2018 17-08-2018 289,680.15$                           289,680.15$                            289,680.15$                    289,680.15$                       289,680.15$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-079/2018, contratista:ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:289890.45, importe_modificado:289680.15}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1453690/proyecto_PROCESO, 1453690/proyecto_INICIO, 1453690/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401487502 Proyecto de inversión 754500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:754500.0, modificado:725460.67}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0062-2018-0077 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SECUNDARIA TÉCNICA No. 17, BENITO JUAREZ : 28DST0017O	28DST0017O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1000C-01 N 0 0 365 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:TAM 38, No 11, Tamps., México, lon:-98.38741779, lat:24.07052499}}23-11-2018 21-04-2019 725,460.67$                           725,460.67$                            467,569.50$                    467,569.50$                       467,569.50$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401488605 Acción 45900 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45900.0, modificado:45900.0}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 29673228 Tamaulipas 13 Güémez Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS296732 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-01-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1488605/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401488606 Acción 111062.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111062.07, modificado:111062.07}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 29677328 Tamaulipas 13 Güémez Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS296773 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-01-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1488606/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401497027 Proyecto de inversión 3203270.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3203270.87, modificado:3477662.62}}TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR AYUNTAMIENTO PARA TRIBUTAR EL EMISOR (TÚNEL) DE DRENAJE PLUVIAL MARTOCK CON TUBERÍA DE CONCRETO DE 72" DE DIÁMETRO, EN TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-3059-01 N 0 0 8000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}28-12-2018 27-03-2019 3,477,662.62$                       3,477,662.62$                        3,477,662.62$                3,477,662.62$                   3,477,662.62$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1980015, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6043147.4, importe_modificado:6043147.4}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1497027/proyecto_INICIO, 1497027/proyecto_PROCESO, 1497027/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401500937 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634445.56}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 CONSTRUCCION DE BARDA + REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MARTE R. GOMEZ : 28DJN0393P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2079C-01. N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Nacional Colectiva 2da Etapa, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.997699, lat:22.7456526}}17-10-2018 13-02-2019 634,445.56$                           634,445.56$                            475,471.96$                    475,471.96$                       475,471.96$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514156 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:711946.07}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS CARMEN MORALES MARTINEZ : 28DJN0235Z	28DJN0235Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2128C-01. N 0 0 149 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Los Arados, 87560 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5707688, lat:25.864624}}30-01-2019 29-04-2019 711,946.07$                           711,946.07$                            537,537.06$                    537,537.06$                       537,537.06$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:90.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514399 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634615.38}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 REHEABILITACION GENERAL + CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 6 X 8 M. + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS+ RAMPA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:583, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}30-01-2019 29-04-2019 634,615.38$                           634,615.38$                            634,615.38$                    190,384.61$                       190,384.61$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514418 Proyecto de inversión 11000000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.1E7, modificado:1.1E7}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0065-2018-0080 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN DISEÑO AUTOMOTRIZ (FASE 4)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-4017C-01. N 0 0 3696 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}01-11-2018 30-03-2019 10,487,076.27$                    10,487,076.27$                     10,191,834.35$              10,191,834.35$                10,191,834.35$         Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514448 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:570000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 145 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2144C-01. N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Lomas, 87315 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5595934, lat:25.8802699}}08-04-2019 05-08-2019 530,817.39$                           530,817.39$                            476,974.58$                    476,974.58$                       476,974.58$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514529 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:630000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B" Y "F"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2166C-01. N 0 0 276 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:182, direccion:Longoreño, Florentino Izaguirre, 87440 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4557336, lat:25.8595083}}01-04-2019 30-08-2019 605,769.23$                           605,769.23$                            475,150.75$                    475,150.75$                       475,150.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:96.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514580 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:510000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2158C-01 N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}08-04-2019 05-08-2019 427,685.01$                           427,685.01$                            266,386.42$                    266,386.42$                       266,386.42$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514662 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:603593.93}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2189C-01 N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Juárez, 88209 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5131227, lat:27.4801378}}21-03-2019 19-05-2019 603,593.93$                           603,593.93$                            547,436.58$                    547,436.58$                       547,436.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008, contratista:ANA ROCIO MORA VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1532008.43, importe_modificado:1532008.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514796 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:630000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0005-2019-0031 REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2246C-01 N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}08-04-2019 26-07-2019 539,194.23$                           539,194.23$                            538,966.96$                    538,966.96$                       538,966.96$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515008 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:690000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-021-2019-0024 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2302C-01 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:234, direccion:Río Bravo, Manuel Cavazos Lerma, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1020355, lat:26.0000921}}05-04-2019 03-06-2019 618,694.00$                           618,694.00$                            602,283.55$                    602,283.55$                       602,283.55$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515050 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1769265.18}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-004-2019-0007 CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO DE S. SANITARIOS ADOSADOS ESTR. 717 (U-2C) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3 + REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2396C-01 N 0 0 930 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2463.0, meta_modificada:2463.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Sagitario, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1186381, lat:23.7441332}}21-03-2019 18-06-2019 1,769,265.18$                       1,769,265.18$                        1,681,338.97$                1,681,338.97$                   1,681,338.97$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-004-2019-0007, contratista:VIRIALMA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1415412.16, importe_modificado:1415412.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2463.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515069 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 211 A 280 ALUMNOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2394C-01 N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla, 87090 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1338549, lat:23.7284916}}10-04-2019 07-08-2019 857,188.36$                           857,188.36$                            457,643.71$                    457,643.71$                       457,643.71$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201529223 Proyecto de inversión 396073.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396073.62, modificado:0.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL AGEB OCHOCIENTOS DOCE DE ALDAMA TAMAULIPAS - 11330928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS113309 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VOLUNTAD COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE MARÍA DE LOS ÁNGELES, CALLE LIBERTAD LA COLONIA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.08312906, lat:22.93026131}}05-08-2019 31-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1529223/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Se solicito por parte de SEBIEN la baja en las MIDS de este folio, ya que hubo reasignacion de presupuesto a otros proyectos. (Folio Cancelado), trimestre:2.0, usuario:victoradeleonc, fecha:2020-07-10}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201531375 Proyecto de inversión 905739.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452869.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452869.92, modificado:452869.92}}CONSTRUCCION DE PREESCOLAR COMEDORES ESCOLARES EN JARDIN DE NIÑOS RAMIRO IGLESIAS LEAL COL AMPLIACION GONZALEÑO SUR - 4351128 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS43511 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COLIBRI COLONIA AMPLIACION GONZALEÑO SUR, 88440 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MONTE DEL CHAPULIN Y CALLE MONTE DEL CASTOR, CALLE MONTE DEL COCUYO CALLE COLIBRI ESQUINA CON CALLE MONTE DEL CHAPULIN COLONIA AM, lon:-98.82401087, lat:26.3090329}}14-05-2019 31-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-19/003, contratista:ISRAEL FRANCISCO SARABIA GUERRA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:450152.37, importe_modificado:450152.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1531375/proyecto_INICIO, 1531375/proyecto_PROCESO, 1531375/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando. Se encuentra en estatus Físico-Financiero al 100%, trimestre:2.0, usuario:miguelamartinezma, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201531578 Proyecto de inversión 1173577.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586788.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586788.8, modificado:586788.8}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE JALISCO Y CANAL LATERAL COL SANTA MARIA POB RANCHERIAS - 4404028 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS44040 S 10 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:70, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO RANCHERÍAS, 88450 RANCHERÍAS, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JALISCO Y  , CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLE MORELOS ENTRE CALLE JALISCO Y CANAL LATERAL COL. SANTA MARIA POB. RANCHERIAS, lon:-98.89777765, lat:26.34269053}}01-07-2019 30-09-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-19/011, contratista:JOSE CRUZ DE LA GARZA REYNA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:583274.32, importe_modificado:583274.32}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}{1531578/proyecto_INICIO, 1531578/proyecto_FIN, 1531578/proyecto_PROCESO, 1531578/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando. Se encuentra en estatus Fisico-Fianciero al 100%, trimestre:2.0, usuario:miguelamartinezma, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201536763 Proyecto de inversión 133821.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133821.6, modificado:133821.6}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO LUCIO BLANCO CALLE JUSTO SIERRA - 5220628 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ52206 S 3 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO LUCIO BLANCO, 88420 LUCIO BLANCO, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA POR LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 2 AL LLEGAR A VALADECES ENTR, lon:-98.68381186, lat:26.10538227}}28-06-2019 30-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-43-FAIS-2019, contratista:ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:132928.4, importe_modificado:132928.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}{1536763/proyecto_INICIO, 1536763/proyecto_FIN, 1536763/proyecto_PROCESO, 1536763/proyecto_FIN, 1536763/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada y operando  Avance Físico-Financiero al 100%  Se solicita cancelación de folio correspondiente, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201536782 Proyecto de inversión 320084 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320084.0, modificado:320084.0}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO LUCIO BLANCO CALLES MIGUEL ALEMAN Y BENITO JUAREZ - 5222528 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ52225 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN Y BENITO JUAREZ EJIDO LUCIO BLANCO, 88420 LUCIO BLANCO, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE ALVARO OBREGON POR LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 2 AL LLEGAR A , lon:-98.68228371, lat:26.10151943}}28-06-2019 30-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-43-FAIS-2019, contratista:ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:318924.0, importe_modificado:318924.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1536782/proyecto_INICIO, 1536782/proyecto_PROCESO, 1536782/proyecto_FIN, 1536782/proyecto_PROCESO, 1536782/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada y operando  Avance Físico-Financiero al 100%  Se solicita cancelación de folio correspondiente, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201549255 Proyecto de inversión 1464359.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464359.16, modificado:1464359.16}}CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS ELIZABETH GÁLVAN LOZANO EN COLONIA JESÚS VEGA SANCHEZ - 9769628 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA97696 S 50 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA JESÚS VEGA SÁNCHEZ, 88610 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE MEXQUITE,   CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS ELIZABETH GÁLVAN LOZANO, lon:-98.32926444, lat:26.09058234}}08-04-2019 26-06-2019 1,464,359.16$                       1,464,359.16$                        1,464,359.16$                1,460,710.67$                   1,460,710.67$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-054-2019-LP, contratista:CONSULTORIA ESPECIALIZADA ROALSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1464359.16, importe_modificado:1464359.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}{1549255/proyecto_INICIO, 1549255/proyecto_PROCESO, 1549255/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación , trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201549557 Proyecto de inversión 4465000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4465000.0, modificado:5580394.07}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN COL VICENTE GUERRERO - 9850828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 98508 S 190 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESTERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 89298 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE    Y  ,   SE ENCUENTRA CERCA DE TIENDA LA FONDA, lon:-97.89481328, lat:22.23298}}21-05-2019 18-08-2019 5,580,364.63$                       5,580,364.63$                        5,580,364.63$                5,580,364.63$                   5,580,364.63$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-025/19, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4464930.47, importe_modificado:4464930.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}}{1549557/proyecto_INICIO, 1549557/proyecto_PROCESO, 1549557/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201559357 Proyecto de inversión 2757520.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2757520.17, modificado:4136272.48}}PAQUETE 2, CONSERVACIÓN RUTINARIA  DE LOS CAMINOS: 1 VALLE HERMOSO ¿ RIO BRAVO DEL KM. 21+000 AL 91+400    (70.4 KM.), 2 E.C. (VALLE HERMOSO ¿ RIO BRAVO) KM. 45.5 ¿ EJ. ATIZAPAN DE ZARAGOZA   (8.59 KM.), 3 E.C. (EL TEJON ¿ REYNOSA) KM. 96 ¿ E.C. (VALLE HERMOSO ¿ RIO BRAVO) KM. 72 (16.07 KM.), 4 LAS YESCAS ¿ VALLE HERMOSO  (23.6 KM.), 5 RAMAL A VALLE HERMOSO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+000 (21.0 KM.), 6 AEROPISTA VALLE HERMOSO (1.10 KM.), 7 VALLE HERMOSO ¿ EMPALME  (32.10 KM.), 8 E.C. (VICTORIA ¿ MATAMOROS) ¿ EL MEZQUITAL  (62.0 KM.) Y 9 E.C. (AL MEZQUITAL) ¿ LA PLAYA (1.5 KM.), LONGITUD  236.36 KM.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2060-01 N 0 0 129182 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:236.36, meta_modificada:236.36}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:410, direccion:Río Bravo, Tamaulipas, México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}08-07-2019 31-12-2019 4,136,272.48$                       4,136,272.48$                        4,136,272.48$                4,136,272.48$                   4,136,272.48$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2092210, contratista:SEÑALES DEL NORTAM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4.344127631E7, importe_modificado:5.656815487E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:236.36}}{1559357/proyecto_INICIO, 1559357/proyecto_PROCESO, 1559357/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201559523 Proyecto de inversión 4346378.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4346378.18, modificado:4346355.52}}PAQUETE 10, CONSERVACIÓN RUTINARIA  DE LOS CAMINOS: 1.-SAN FERNANDEÑO ¿ PLAN DEL ALAZAN (16.4 KM.) Y 2.-CORREDOR AGRICOLA NORTE  (31.0 KM.), LONGITUD 47.40 KM.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2074-01 N 0 0 6120 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:47.4, meta_modificada:47.4}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.0557251, lat:25.40854689}}08-07-2019 31-12-2019 4,346,355.52$                       4,346,355.52$                        4,346,355.52$                4,346,355.52$                   4,346,355.52$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2092210, contratista:SEÑALES DEL NORTAM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4.344127631E7, importe_modificado:5.656815487E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:47.4}}{1559523/proyecto_INICIO, 1559523/proyecto_PROCESO, 1559523/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201562437 Proyecto de inversión 70273163.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.027316392E7, modificado:7.641267661E7}}CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y ASISTENCIA MÉDICA EN LAS INSTALACIONES DEL DIF ESTATAL EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS (PRIMERA ETAPA)28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2058-01 N 0 0 20120 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:J. de O. 131, Col del Maestro, 87070 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.16646004, lat:23.71935408}}22-03-2019 16-11-2019 76,412,676.61$                    76,412,676.61$                     76,412,676.61$              76,412,676.61$                76,412,676.61$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-DIF-013-19-P, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RIO NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7.027316392E7, importe_modificado:7.644396073E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1562437/proyecto_INICIO, 1562437/proyecto_PROCESO, 1562437/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201567519 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO NACIMIENTO-MANTE TRAMO 1 EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 21 El Mante Otros Programas de InversiónAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-3232-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}01-04-2019 31-12-2019 500,000.00$                           500,000.00$                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-301-17-I, contratista:JUAN MANUEL ACOSTA GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5599999.15, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1567519/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568426 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:370645.51}}17-2002C-01.	28DML0019J	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ATÍPICOS 5.00 X 5.20 M AISLADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2002C-01 N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Abasolo, Tamps., México, lon:-98.3771633, lat:24.0593289}}14-06-2019 10-11-2019 370,645.51$                           370,645.51$                            111,193.65$                    111,193.65$                       111,193.65$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568428 Proyecto de inversión 2000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1536092.98}}17-2004C-01.	28DES0100V	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2004C-01. N 0 0 456 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.0, meta_modificada:1115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Arboledas, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0727769, lat:22.9338355}}28-06-2019 24-11-2019 1,536,092.98$                       1,536,092.98$                        1,478,314.82$                1,478,314.82$                   1,478,314.82$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568445 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:581658.59}}17-2007C-01.	28DPR0025L	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y EN SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2007C-01 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:163, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}28-06-2019 24-11-2019 581,658.59$                           581,658.59$                            279,141.49$                    279,141.49$                       279,141.49$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568689 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:462988.51}}17-2014C-01.	28DTV0246V	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL132 M. Y PINTURA 100% ACRILICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2014C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:496.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:252, direccion:Lic. Benito Juárez, Aldama, Tamps., México, lon:-98.0705752, lat:22.9189015}}28-06-2019 24-11-2019 462,988.51$                           462,988.51$                            263,080.14$                    263,080.14$                       263,080.14$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568801 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:656001.43}}17-2037C-01.	28DJN0997F	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + MOBILIARIO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA 100 ML.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2037C-01 N 0 0 106 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.45, meta_modificada:271.45}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Portes Gil, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9286439, lat:22.4184774}}26-07-2019 22-12-2019 656,001.43$                           656,001.43$                            464,752.94$                    464,752.94$                       464,752.94$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.31}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569609 Proyecto de inversión 4940161.89 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4940161.89, modificado:4939800.46}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: 130 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.309 KM DE RED DE ATARJEAS DE 8" DE DIAMETRO Y 70 POZOS DE VISITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL TORO, MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS19-2495-01 N 0 0 260 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Santa Cruz del Toro, Tamps., México, lon:-99.2475, lat:22.4933333}}21-10-2019 22-12-2019 4,939,800.46$                       4,939,800.46$                        4,939,800.46$                4,939,800.46$                   4,939,800.46$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2174846, contratista:CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4990589.17, importe_modificado:4990589.17}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}}{1569609/proyecto_PROCESO, 1569609/proyecto_INICIO, 1569609/proyecto_PROCESO, 1569609/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569740 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:685378.22}}17-2049C-01.	28DTV0036Q	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A Y B Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2049C-01 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.96, meta_modificada:336.96}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Lomas del Real, Tamps., México, lon:-97.8994444, lat:22.5194444}}26-07-2019 22-12-2019 685,378.22$                           685,378.22$                            352,307.89$                    352,307.89$                       352,307.89$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.96}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569929 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:416674.95}}17-2077C-01.	28DJN0266T.	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2077C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Campesina, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9617984, lat:22.7210971}}16-07-2019 12-12-2019 416,674.95$                           416,674.95$                            125,002.48$                    125,002.48$                       125,002.48$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569938 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:540630.53}}17-2083C-01.	28DJN0732Y	CONSTRUCCIÓN DE 100 M DE BARDA + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2083C-01 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}16-07-2019 12-12-2019 540,630.53$                           540,630.53$                            162,189.15$                    162,189.15$                       162,189.15$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570195 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:429229.89}}17-2261C-01.	28DJN1043R	CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. 750 AISLADA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2261C-01 N 0 0 242 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Hacienda las Bugambilias, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3923829, lat:26.0409728}}16-07-2019 12-12-2019 429,229.89$                           429,229.89$                            300,552.28$                    300,552.28$                       300,552.28$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570232 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:578500.64}}17-2274C-01.	28DPR0817V	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2274C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}07-05-2019 03-10-2019 578,500.64$                           578,500.64$                            355,498.59$                    355,498.59$                       355,498.59$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570274 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:631912.51}}17-2311C-01.	28ETV0009S	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2311C-01 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:El Barranco Azul, Tamps., México, lon:-99.1138888, lat:24.4002777}}14-06-2019 10-11-2019 631,912.51$                           631,912.51$                            459,791.85$                    459,791.85$                       459,791.85$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570329 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:688433.0}}17-2345C-01.	28DJN0245G	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE BAÑOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2345C-01 N 0 0 154 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tancol, 89320 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8986951, lat:22.3000707}}30-08-2019 26-01-2020 688,433.00$                           688,433.00$                            417,805.54$                    417,805.54$                       417,805.54$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570461 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:575905.58}}17-2351C-01.	28DJN0413M	DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2351C-01 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}16-07-2019 12-12-2019 575,905.58$                           575,905.58$                            486,257.85$                    486,257.85$                       486,257.85$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570513 Proyecto de inversión 35000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.5E7, modificado:2.839903734E7}}17-2415C-01.	28MSU1120O	PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO II + CONSTRUCCIÓN DE 2 ESCALERAS METÁLICAS DE DOBLE RAMPA + INSTALACIONES ELÉCTRICAS + INSTALACIONES HIDROSANITARIAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2415C-01 N 0 0 1048 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}14-08-2019 09-02-2020 28,399,037.34$                    28,399,037.34$                     8,519,711.20$                8,519,711.20$                   8,519,711.20$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570539 Proyecto de inversión 1748583.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748583.51, modificado:1732599.32}}TRABAJOS DE ADECUACIONES, REVESTIMIENTO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO EN EL PARQUE RECREATIVO LOS TRONCONES CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2289-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Centro recreativo Los Troncones, República Dominicana, Tamps., México, lon:-99.19555664, lat:23.78157481}}12-08-2019 09-11-2019 1,732,599.32$                       1,732,599.32$                        1,732,599.32$                1,732,599.32$                   1,732,599.32$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-065-19-I, contratista:DLGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1748583.51, importe_modificado:1748583.51}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1570539/proyecto_PROCESO, 1570539/proyecto_INICIO, 1570539/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570561 Proyecto de inversión 89974893.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.997489373E7, modificado:8.996961281E7}}CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA FISCAL, REGISTRO CIVIL Y DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE TAMAULIPAS EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2167-01 N 0 0 646202 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}05-08-2019 22-12-2019 89,969,612.81$                    89,969,612.81$                     89,969,612.81$              89,969,612.81$                89,969,612.81$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-070-19-P, contratista:CONSTRUCTORA DICAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8.997489373E7, importe_modificado:8.997489373E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2880.0}}{1570561/proyecto_INICIO, 1570561/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571474 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:344829.05}}17-2136C-01.	28DJN0571B.	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2136C-01 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.29, meta_modificada:333.29}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Higuerillas, Tamps., México, lon:-97.4361111, lat:25.2622222}}12-06-2019 09-10-2019 344,829.05$                           344,829.05$                            200,948.56$                    200,948.56$                       200,948.56$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.29}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571612 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:574005.76}}574,005.76	17-2161C-01.	28DJN1032L 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2161C-01 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Fidel Velásquez, INFONAVIT Buenavista, 87390 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5153368, lat:25.8366263}}26-07-2019 23-09-2019 574,005.76$                           574,005.76$                            426,262.59$                    426,262.59$                       426,262.59$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1670.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571651 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:583045.88}}17-2177C-01.	TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA : 28DTV0060Q	IMPERMEABILIZACION CON APP 4.00 MM; PINTURA DE ESMALTE EN REJAS, PINTURA 100% ACRILICA, RESANES EN LOSA Y PERIMETRO DE LA MISMA, MAMPARAS METALICAS, PUERTAS DE MULTYPANEL, SALIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS, PISO CERAMICO Y MUEBLES SANITARIOS ( W.C. Y LAVABO OVALINES).28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2177C-01 N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:266, direccion:El Ranchito, Tamps., México, lon:-97.3502797, lat:25.8655555}}12-06-2019 09-10-2019 583,045.88$                           583,045.88$                            286,274.87$                    286,274.87$                       286,274.87$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571720 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:671779.99}}17-2233C-01.	JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL : 28DJN0130F	REHABILITACION DE EDIFICIOS A Y B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2233C-01 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.94, meta_modificada:395.94}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2729239, lat:26.0790433}}05-06-2019 02-10-2019 671,779.99$                           671,779.99$                            637,106.22$                    637,106.22$                       637,106.22$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.94}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571728 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:491899.28}}17-2243C-01.	JARDÍN DE NIÑOS NAZARITA GONZALEZ : 28DJN0698H	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2243C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.58, meta_modificada:419.58}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}05-06-2019 02-10-2019 491,899.28$                           491,899.28$                            354,254.44$                    354,254.44$                       354,254.44$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.58}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571778 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:522810.74}}17-2271C-01.	PRIMARIA GRAL SALVADOR ALVARADO : 28DPR0810B	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2271C-01 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.25, meta_modificada:487.25}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:145, direccion:El Guerreño, Tamps., México, lon:-98.1974838, lat:26.0282797}}28-06-2019 24-11-2019 522,810.74$                           522,810.74$                            270,446.08$                    270,446.08$                       270,446.08$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.71}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571953 Proyecto de inversión 33938169.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.393816916E7, modificado:4.190170754E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2076-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}11-09-2019 31-12-2019 41,901,707.54$                    41,901,707.54$                     41,901,707.54$              41,901,707.54$                41,901,707.54$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-104-19-I, contratista:CAMAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.393816916E7, importe_modificado:4.193816916E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}}{1571953/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574300 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:612449.57}}17-2196C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE LA LUZ SALAZAR : 28DJN0146G	REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2196C-01 N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}28-06-2019 24-11-2019 612,449.57$                           612,449.57$                            598,823.54$                    598,823.54$                       598,823.54$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574306 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604369.97}}17-2202C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS : 28DJN0345F	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS A Y B + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2202C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.29, meta_modificada:440.29}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Los Garza, 88144 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5444022, lat:27.5063384}}26-07-2019 23-10-2019 604,369.97$                           604,369.97$                            317,069.56$                    317,069.56$                       317,069.56$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.71}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301575124 Proyecto de inversión 1039941.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039941.87, modificado:1004591.32}}RECONSTRUCCIÓN Y RECONFIGURACIÓN DEL DREN PLUVIAL EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2976-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}14-10-2019 14-10-2019 1,004,591.32$                       1,004,591.32$                        1,004,591.32$                1,004,591.32$                   1,004,591.32$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1970149, contratista:CONSTRUCTORA GOV, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4909913.85, importe_modificado:4909913.85}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1575124/proyecto_INICIO, 1575124/proyecto_PROCESO, 1575124/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577811 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL EJIDO RAÚL VELA GARCÍA DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS - 11877428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS118774 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:91, direccion:EJIDO , 89795 RAÚL VELA GARCÍA (LAS ADELAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS, lon:-99.0031732, lat:22.92910658}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1577811/proyecto_INICIO, 1577811/proyecto_PROCESO, 1577811/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577846 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO LA REFORMA DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 12037228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120372 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:55, direccion:EJIDO LA REFORMA, 87938 LA REFORMA, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 30 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.30465488, lat:23.62889986}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1577846/proyecto_INICIO, 1577846/proyecto_PROCESO, 1577846/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577849 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DEL EJIDO CAMPESINOS INSURGENTES DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS - 12081728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120817 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:83, direccion:EJIDO , 87720 CAMPESINOS INSURGENTES (EL TÍO BETO), JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 14 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS, lon:-98.47118551, lat:24.13083355}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1577849/proyecto_PROCESO, 1577849/proyecto_INICIO, 1577849/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577860 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DEL EJIDO LOS VERGELES DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12279328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122793 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:395, direccion:EJIDO LOS VERGELES, 87619 LOS VERGELES, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-97.92062569, lat:25.15104548}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1577860/proyecto_INICIO, 1577860/proyecto_PROCESO, 1577860/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577865 Proyecto de inversión 2526795.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526795.85, modificado:2526094.21}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIECISIETE VIVIENDAS DEL EJIDO LAVADEROS DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS - 12326228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123262 S 25 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:EJIDO LAVADEROS, 87697 LAVADEROS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 43 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-98.0173279, lat:23.47155982}}05-08-2019 31-12-2019 2,526,094.21$                       2,526,094.21$                        2,526,094.21$                2,526,094.21$                   2,526,094.21$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1577865/proyecto_INICIO, 1577865/proyecto_PROCESO, 1577865/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401580831 Proyecto de inversión 998774.47 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998774.47, modificado:998774.47}}EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN POB LOS GUERRA - 3297828 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN32978 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:BOULEVARD JOSE RAMIREZ BAZAN PUEBLO LOS GUERRA, 88310 LOS GUERRA, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA LIB GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO Y BOULEVARD JOSE RAMIREZ BAZAN,    PLANTA MUNICIPAL AGUA POTABLE. BLVD. JOSE RAMIREZ BAZ, lon:-99.07935052, lat:26.38964458}}02-04-2019 31-12-2019 998,744.47$                           998,744.47$                            998,744.47$                    998,744.47$                       998,744.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2019-04, contratista:SANDRA ORTIZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:998774.47, importe_modificado:998774.47}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1580831/proyecto_INICIO, 1580831/proyecto_FIN, 1580831/proyecto_PROCESO, 1580831/proyecto_FIN, 1580831/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401580860 Proyecto de inversión 578000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578000.0, modificado:578000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL NCP LA PURISIMA AL NCP MARTIRES DEL CAMPO - 3591728 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS35917 S 312 208 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:359, direccion:CAMINO TRAMO NCP LA PÚRISIMA  - NCP MARTIRES DEL CAMPO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA PURÍSIMA, 88880 LA PURÍSIMA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EMPIEZA EN EL EJIDO NCP LA PURISIMA PASANDO POR ESPI, lon:-98.13824611, lat:25.32037955}}25-01-2019 11-03-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1580860/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401584837 Proyecto de inversión 5770623.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:49461.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5721161.57, modificado:5770842.47}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL C DURANGO COL NUEVO MEXICO - 14007828 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM140078 S 39 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA NUEVO MÉXICO, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL C. DURANGO ENTRE COLIMA Y SINALOA, lon:-97.94823452, lat:22.41616026}}18-09-2019 09-11-2019 5,770,842.47$                       5,770,842.47$                        5,770,842.47$                5,770,842.47$                   5,770,842.47$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-059/2019, contratista:URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:4402333.2, importe_modificado:5770842.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}}{1584837/proyecto_INICIO, 1584837/proyecto_PROCESO, 1584837/proyecto_FIN, 1584837/proyecto_PROCESO, 1584837/proyecto_FIN, 1584837/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401589704 Proyecto de inversión 675000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PILA EN EL ALTO DEL COYOTE - 17906228 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 179062 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BURGOS, 88890 ALTO DEL COYOTE, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    A 200 METROS AL OESTE DEL KM 15 DEL CAMINO RURAL BURGOSDIVISADERO, lon:-99.02594823, lat:24.97361988}}16-10-2019 08-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT/FISMUN-2019/004, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS, monto:675000.0, importe_modificado:675000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{1589704/proyecto_FIN, 1589704/proyecto_INICIO, 1589704/proyecto_PROCESO, 1589704/proyecto_INICIO, 1589704/proyecto_PROCESO, 1589704/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601193 Proyecto de inversión 274996.46 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274996.46, modificado:460301.44}}RP-19-2428-01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 75 KVA + DESMONTAJE Y RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE TIPO POSTE. PRIMARIA PROFR. IGNACIO AGUILAR HERNANDEZ	28DPR2391V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2428-01. N 0 0 669 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Valle de Casa Blanca, 87345 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.543003, lat:25.860926}}14-10-2019 22-12-2019 460,301.44$                           460,301.44$                            460,301.44$                    460,301.44$                       460,301.44$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0009-2019-0070, contratista:CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3622315.55, importe_modificado:3622315.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601397 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148635.05}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO CARRIZAL SEGUNDO DE ALDAMA TAMAULIPAS - 11263428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112634 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:EJIDO EL CARRIZAL SEGUNDO, 89673 EL CARRIZAL SEGUNDO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 31 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.27370609, lat:22.8019844}}05-08-2019 31-12-2019 148,635.05$                           148,635.05$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601397/proyecto_INICIO, 1601397/proyecto_PROCESO, 1601397/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601455 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL AGEB DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DE LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS - 11902128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119021 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES COLONIA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ESPERANZA BALDERAS Y  , CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA, lon:-99.02792907, lat:22.87556559}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601455/proyecto_INICIO, 1601455/proyecto_PROCESO, 1601455/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601463 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB QUINIENTOS TRES DE GRACIANO SÁNCHEZ DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 11921328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119213 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE AMARO GARZA EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE RÍO TAMESÍ, CALLE BENITO GARCÍA RODRÍGUEZ  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE GRACIANO SÁNC, lon:-98.55836749, lat:22.6515723}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601463/proyecto_INICIO, 1601463/proyecto_PROCESO, 1601463/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601597 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL AGEB SEISCIENTOS VEINTICINCO DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12132228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121322 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J. MÉNDEZ COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE TOMÁS GARZA MARTÍNEZ, CALLE ALBERTO CARRERA TORRES  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABEC, lon:-98.96956397, lat:22.76043871}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601597/proyecto_INICIO, 1601597/proyecto_PROCESO, 1601597/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601599 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB OCHOCIENTOS VEINTIDÓS DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12136428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121364 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PROGRESO SOCIAL, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABEC, lon:-98.98404681, lat:22.75293218}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601599/proyecto_INICIO, 1601599/proyecto_PROCESO, 1601599/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601613 Proyecto de inversión 594540.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594540.2, modificado:594375.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS DE EL AGEB DOSCIENTOS CATORCE DE OCAMPO TAMAULIPAS - 12209828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122098 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A TULA CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CUERNAVACA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE MATAMOROS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS, lon:-99.34200111, lat:22.84995038}}05-08-2019 31-12-2019 594,375.11$                           594,375.11$                            594,375.11$                    594,375.11$                       594,375.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1601613/proyecto_INICIO, 1601613/proyecto_PROCESO, 1601613/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601614 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 12211528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122115 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RUVIROSA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO SARABIA  LA VIVIENDA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS, lon:-99.33772124, lat:22.84199462}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601614/proyecto_INICIO, 1601614/proyecto_PROCESO, 1601614/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601626 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL CIENTO TREINTA Y TRES DE REYNOSA TAMAULIPAS - 12228328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122283 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA LA CURVA, 88597 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIO PORTES GIL, CALLE PRINCIPAL  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS, lon:-98.26938418, lat:26.07991549}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601626/proyecto_INICIO, 1601626/proyecto_PROCESO, 1601626/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601628 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB DOS MIL SETECIENTOS CATORCE DE REYNOSA TAMAULIPAS - 12247928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122479 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 88715 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DANIELA Y CALLE DELIA, CALLE CRISTINA  LA VIVIENDA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS, lon:-98.38848499, lat:26.06686572}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601628/proyecto_INICIO, 1601628/proyecto_PROCESO, 1601628/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601631 Proyecto de inversión 1337715.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337715.45, modificado:1337343.99}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NUEVE VIVIENDAS DE EL AGEB CUATRO MIL TRECIENTOS UNO DE REYNOSA TAMAULIPAS - 12248928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122489 S 13 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES DEL RÍO COLONIA ACTRICES MEXICANAS, 88614 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SARA GARCÍA Y  , CALLE MARÍA FÉLIX  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS, lon:-98.34747603, lat:26.12944094}}05-08-2019 31-12-2019 1,337,343.99$                       1,337,343.99$                        1,337,343.99$                1,337,343.99$                   1,337,343.99$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1601631/proyecto_INICIO, 1601631/proyecto_PROCESO, 1601631/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601634 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE - 12249228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122492 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DOCE ESTE COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ONCE  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA, lon:-98.24861058, lat:26.00829903}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601634/proyecto_INICIO, 1601634/proyecto_PROCESO, 1601634/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601637 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB DOSCIENTOS DIECISIETE A DE REYNOSA TAMAULIPAS - 12250428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122504 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE TRECE  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS, lon:-98.2619768, lat:26.01033201}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601637/proyecto_INICIO, 1601637/proyecto_PROCESO, 1601637/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601684 Proyecto de inversión 1040445.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040445.35, modificado:1040156.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SIETE VIVIENDAS DE EL AGEB SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS - 12328828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123288 S 10 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE QUINCE DE MAYO, CALLE XICOTÉNCATL  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MU, lon:-98.20353349, lat:23.76372089}}05-08-2019 31-12-2019 1,040,156.44$                       1,040,156.44$                        1,040,156.44$                1,040,156.44$                   1,040,156.44$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1601684/proyecto_INICIO, 1601684/proyecto_PROCESO, 1601684/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601688 Proyecto de inversión 1337715.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337715.45, modificado:1337343.99}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NUEVE VIVIENDAS DE EL AGEB CIENTO TRECE A DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS - 12329728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123297 S 13 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA , 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSÉ SILVA SÁNCHEZ Y  , CALLE FERNANDO MONTES DE OCA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPA, lon:-98.20045818, lat:23.7787946}}05-08-2019 31-12-2019 1,337,343.99$                       1,337,343.99$                        1,337,343.99$                1,337,343.99$                   1,337,343.99$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1601688/proyecto_INICIO, 1601688/proyecto_PROCESO, 1601688/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601735 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB NOVECIENTOS VEINTINUEVE DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12434028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124340 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 87030 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO, CALLE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VIC, lon:-99.16069434, lat:23.7351056}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601735/proyecto_INICIO, 1601735/proyecto_PROCESO, 1601735/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601759 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12483728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124837 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO J. PEÑA COLONIA SIMÓN TORRES, 87076 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CASA DEL CAMPESINO Y CALLE CARLOS JOAQUÍN CASTILLO BRETÓN, CALLE BERNARDO GÓMEZ DE LARA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE DE LA C, lon:-99.18304184, lat:23.71855266}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601759/proyecto_INICIO, 1601759/proyecto_PROCESO, 1601759/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601762 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE A DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12489128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124891 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BLANCA COLONIA LOMA ALTA, 87180 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ÓPALOS Y CALLE PERLA, CALLE LOMA BONITA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.14388678, lat:23.70204738}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601762/proyecto_INICIO, 1601762/proyecto_PROCESO, 1601762/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601932 Proyecto de inversión 891810.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891810.3, modificado:891562.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS DE EL AGEB MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS - 13384128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS133841 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JESUS SAUCEDO COLONIA LOS PRESIDENTES, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SABINO SAUCEDO Y CALLE JOSÉ LUCAS RIVAS, CALLE SOTERO MATA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAM, lon:-97.90952189, lat:22.41644598}}05-08-2019 31-12-2019 891,562.66$                           891,562.66$                            891,562.66$                    891,562.66$                       891,562.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1601932/proyecto_PROCESO, 1601932/proyecto_INICIO, 1601932/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601961 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES DE MIRAMAR DE ALTAMIRA TAMAULIPAS - 13395728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS133957 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE ANDADOR D COLONIA SAN ANTONIO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SAN LUIS Y CALLE PARÍS, CALLE PRIMERA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR DE ALTAMIRA TAMAULIPAS, lon:-97.85955771, lat:22.33142931}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601961/proyecto_PROCESO, 1601961/proyecto_INICIO, 1601961/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601973 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS - 13402328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS134023 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TOMÁS URBINA COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE FRANCISCO J. MÚJICA  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.06956182, lat:25.99742155}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601973/proyecto_INICIO, 1601973/proyecto_PROCESO, 1601973/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401603558 Proyecto de inversión 303150.83 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303150.83, modificado:302919.6}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BELLA VISTA NORTE DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 16119428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS161194 S 35 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYUTLA COLONIA BELLAVISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CONSTITUYENTES  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE S, lon:-98.14041284, lat:24.85339251}}03-09-2019 31-12-2019 302,919.60$                           302,919.60$                            302,919.60$                    302,919.60$                       302,919.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-093-19-P, contratista:JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2453487.12, importe_modificado:2453487.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{1603558/proyecto_INICIO, 1603558/proyecto_PROCESO, 1603558/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401603587 Proyecto de inversión 229737.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229737.88, modificado:228663.47}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 16190228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS161902 S 35 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ACERO COLONIA INDEPENDENCIA, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA COLONIA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERN, lon:-98.12066657, lat:24.85805451}}03-09-2019 31-12-2019 228,663.47$                           228,663.47$                            228,663.47$                    228,663.47$                       228,663.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-093-19-P, contratista:JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2453487.12, importe_modificado:2453487.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{1603587/proyecto_INICIO, 1603587/proyecto_FIN, 1603587/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610355 Proyecto de inversión 3598938.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1372018.5, modificado:1361914.31}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226920.34, modificado:2212879.87}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS SIG COL BUENAVISTA MAINERO CAMINO REAL TULA FOVISSSTE ZOZAYA SN FCO EN VICTORIA - 25315128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS253151 S 104 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BRAVO COLONIA CAMINO REAL A TULA, 87070 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ÚRSULO GALVÁN Y  , CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA DE REFERENCIA SE UBICA AL SUROESTE. LAS DEMÁS OBRAS ESTÁN UBICADAS EN LAS COLON, lon:-99.16790175, lat:23.71554}}01-11-2019 31-12-2019 3,574,794.18$                       3,574,794.18$                        3,574,794.18$                3,574,794.18$                   3,574,794.18$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AS-165-19-I, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3598938.84, importe_modificado:3598938.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1437.0}}{1610355/proyecto_INICIO, 1610355/proyecto_FIN, 1610355/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610733 Proyecto de inversión 919736.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:458857.93, modificado:456015.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460878.52, modificado:456015.46}}REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECISÉIS DE LA COLONIA LA PEDRERA DE MIRAMAR EN ALTAMIRA TAMAULIPAS - 26085628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS260856 S 20 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.0, meta_modificada:344.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE DIECISÉIS COLONIA LA PEDRERA, 89603 LA PEDRERA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE C DOS Y CALLE TRECE DE ENERO, CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, lon:-97.88442216, lat:22.39204518}}01-11-2019 31-12-2019 912,030.92$                           912,030.92$                            912,030.92$                    912,030.92$                       912,030.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-177-19-P, contratista:ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4173117.33, importe_modificado:4173117.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.0}}{1610733/proyecto_INICIO, 1610733/proyecto_PROCESO, 1610733/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610750 Proyecto de inversión 285399.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:142699.51, modificado:142456.03}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142699.51, modificado:142456.03}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA LINDAVISTA DE ESTACIÓN MANUEL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 26130728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS261307 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.0, meta_modificada:468.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA LINDAVISTA, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y  , CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE ESTACIÓ, lon:-98.33407779, lat:22.72968377}}01-11-2019 31-12-2019 284,912.06$                           284,912.06$                            284,912.06$                    284,912.06$                       284,912.06$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-177-19-P, contratista:ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4173117.33, importe_modificado:4173117.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}}{1610750/proyecto_INICIO, 1610750/proyecto_FIN, 1610750/proyecto_PROCESO, 1610750/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610817 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL EJIDO SANTA JULIA DE ALDAMA TAMAULIPAS - 26314928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS263149 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:670, direccion:EJIDO SANTA JULIA, 89670 SANTA JULIA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 8 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.04037824, lat:22.86390431}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1610817/proyecto_INICIO, 1610817/proyecto_PROCESO, 1610817/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610818 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL EJIDO FRANCISCO VILLA DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 26334328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS263343 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 11 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.14983473, lat:22.46979363}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1610818/proyecto_INICIO, 1610818/proyecto_PROCESO, 1610818/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401613157 Proyecto de inversión 268010.55 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268010.55, modificado:268010.55}}CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAM - 16076228 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAM160762 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LA PAZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE,    EL LUGAR DE LA UBICACION DONDE SE CONSTRUIRAN LOS CUARTOS SE ENCUENTRA EN AVENIDA LA PAZ ENTRE CAL, lon:-98.59156229, lat:25.11391265}}03-09-2019 03-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1613157/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401643689 Proyecto de inversión 1669742.07 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669742.07, modificado:1669742.05}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CON VALVULAS SEC., REGUL. DE PRES Y CRUCEROS A LINEAS EXIST.  EN EL SECTOR 5 EN DIFERENTES COLONIAS - 25105028 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA 251050 S 745 495 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRILES EJIDO LOMA ALTA (EJIDO), 87270 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE TAMAHOLIPA  DE NORTE A SUR POR CARRETERA A TAMPICO A LA ALTURA DE CRUCE CON CALLE CUITLÁHUAC, lon:-99.14210557, lat:23.7084438}}19-09-2019 31-12-2019 1,669,742.05$                       1,669,742.05$                        1,669,742.05$                1,669,742.05$                   1,669,742.05$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISMUN19-19502-002, contratista:CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1669742.06, importe_modificado:1669742.06}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1240.0}}{1643689/proyecto_INICIO, 1643689/proyecto_PROCESO, 1643689/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401655098 Proyecto de inversión 648864.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648864.91, modificado:675044.36}}RP-19-2541-01. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + RED ELECTRICA EST. + CONSTRUCCION DE ANDADOR. PRIMARIA LIC HORACIO TERAN	28DPR1127P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2541-01. N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:108, direccion:El Olmo, Tamaulipas, México, lon:-99.0902867, lat:23.6969127}}01-11-2019 26-12-2019 675,044.36$                           675,044.36$                            675,044.36$                    675,044.36$                       675,044.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0017-2019-0085, contratista:GABRIELA CHAVEZ SOBREVILLA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3006131.52, importe_modificado:3006131.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401655106 Proyecto de inversión 546345.52 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546345.52, modificado:460542.12}}RP-19-2432-01. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	28DPR1926I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2432-01. N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:373, direccion:Méndez, Tamps., México, lon:-98.5877094, lat:25.1185964}}14-10-2019 22-12-2019 460,542.12$                           460,542.12$                            460,542.11$                    460,542.11$                       460,542.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-062-2019-0071, contratista:JESUS II REYNOSO DE LA FUENTE, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2732026.21, importe_modificado:2732026.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401657129 Proyecto de inversión 349183.68 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349183.68, modificado:349183.68}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL - 26654928 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 266549 S 8 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DR. DAVILA COLONIA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS,    ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALA DOS CUADRAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.48448232, lat:24.21602531}}03-10-2019 01-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1657129/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401659899 Proyecto de inversión 325320 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325320.0, modificado:325320.0}}MEJORAMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL GAVILAN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 13879728 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS138797 S 123 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL EJIDO EL GAVILÁN, 87735 EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO EL GAVILAN MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.98952828, lat:24.6999963}}16-09-2019 30-09-2019 325,320.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}{1659899/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401659985 Proyecto de inversión 1462623.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462623.27, modificado:1460925.5}}REHABILITACIÓN DE CARCAMO COL NUEVO MADERO - 13918128 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM139181 S 70 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    ENTRE CALLES DE OCEANO PACIFICO Y GOLFO DE TEHUANTEPEC COL. NUEVO MADERO SEC. 1, lon:-97.85589465, lat:22.34703259}}18-09-2019 25-10-2019 1,460,925.50$                       1,460,925.50$                        1,460,925.50$                1,460,925.50$                   1,460,925.50$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-035/2019, contratista:CARLOS BUENO RAAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1495485.91, importe_modificado:1460925.5}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1659985/proyecto_INICIO, 1659985/proyecto_PROCESO, 1659985/proyecto_FIN, 1659985/proyecto_PROCESO, 1659985/proyecto_INICIO, 1659985/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401666431 Proyecto de inversión 740959.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740959.28, modificado:740959.28}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EJ LIBERTAD CAMPESINA - 15444028 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 154440 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:51, direccion:EJIDO , 00000 LA LIBERTAD CAMPESINA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CALLE SIN NOMBRE EJDO LIBERTAD CAMPESINA, lon:-98.55699171, lat:24.1480938}}13-07-2019 02-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1666431/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401666980 Proyecto de inversión 105521.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105521.49, modificado:105521.49}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EJIDO LA ESPERANZA - 15535128 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 155351 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:EJIDO LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), 87710 LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO LA ESPERANZA LA POLVADERA, lon:-98.5729034, lat:24.32059312}}13-07-2019 12-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1666980/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401668939 Proyecto de inversión 47472.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47472.9, modificado:47472.9}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EMILIO PORTES GIL DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 28357228 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS283572 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:EJIDO EJIDO EMILIO PORTES GIL, 88882 EMILIO PORTES GIL (SAN FELIPE), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO ES CONOCIDO SE ENCUENTRA EN LA UNICA CALLE FUERA DEL EJIDO A MEDIACION DEL MISMO.A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA, lon:-98.40975114, lat:25.20942578}}01-11-2019 01-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1668939/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684704 Proyecto de inversión 509941.86 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509941.86, modificado:544233.71}}RP-19-2623-01. REHABILITACIÓN GENERAL (3 AULAS Y SANITARIOS) JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	28DJN0459H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2623-01. N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}28-11-2019 26-12-2019 544,233.71$                           544,233.71$                            544,233.71$                    544,233.71$                       544,233.71$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-077-2019-0099, contratista:CONSTRUCTORA GENESIS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3317832.07, importe_modificado:3317832.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684783 Proyecto de inversión 1131667.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131667.8, modificado:1012113.62}}RP-19-2304-01. CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.25 MTS + OBRA EXTERIOR + BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA TÉCNICA No. 59, RODOLFO TREVIÑO CASTILLO	28DST0059N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2304-01. N 0 0 739 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}16-10-2019 22-12-2019 1,011,628.05$                       1,011,628.05$                        1,011,628.05$                1,011,628.05$                   1,011,628.05$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0015-2019-0080, contratista:CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2783419.91, importe_modificado:2783419.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.9}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684894 Proyecto de inversión 19938139.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.993813928E7, modificado:1.99336076E7}}SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO REAL A TULA, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2082-01 N 0 0 35000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:171, direccion:Altas Cumbres, 87150 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1712174, lat:23.7085861}}07-01-2020 07-01-2020 19,933,607.60$                    19,933,607.60$                     19,933,607.60$              19,933,607.60$                19,933,607.60$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-CA-161-19-P, contratista:RT HOGARES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.478079628E7, importe_modificado:1.993813928E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}}{1684894/proyecto_FIN, 1684894/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685103 Proyecto de inversión 633053.54 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633053.54, modificado:480255.24}}RP-19-2548-01. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.30 M. + OBRA EXTERIOR. PRIMARIA REPUBLICA DE MEXICO	28DPR1880D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2548-01. N 0 0 414 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:San Marcos Dos, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1781383, lat:23.7022786}}01-11-2019 26-12-2019 480,255.24$                           480,255.24$                            480,255.24$                    480,255.24$                       480,255.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0017-2019-0085, contratista:GABRIELA CHAVEZ SOBREVILLA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3006131.52, importe_modificado:3006131.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685193 Proyecto de inversión 315875.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:315875.31, modificado:311835.96}}RP-19-2666-01.REM  REHABILITACIÓN GENERAL PRIMARIA LIC RICARDO J. ZEVADA	28DPR0526F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2666-01.REM N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Fomento Nacional, 89820 Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9569669, lat:22.7516386}}12-12-2019 25-03-2020 311,835.96$                           311,835.96$                            243,673.34$                    243,673.34$                       243,673.34$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}}

2020 2 TAM190401685500 Proyecto de inversión 9882490.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9882490.27, modificado:9874627.76}}REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2649-01 N 0 0 2529 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2810.0, meta_modificada:2810.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:562, direccion:Río Bravo, Tamaulipas, México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}14-11-2019 26-12-2019 9,874,627.76$                       9,874,627.76$                        9,874,627.76$                9,874,627.76$                   9,874,627.76$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2195277, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO SOLAR, S.A., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9261587.74, importe_modificado:9882490.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2450.0}}{1685500/proyecto_INICIO, 1685500/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685503 Proyecto de inversión 30701510.56 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.070151056E7, modificado:3.069913929E7}}CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2325-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}15-11-2019 26-12-2019 30,699,139.29$                    30,699,139.29$                     30,699,139.29$              30,699,139.29$                30,699,139.29$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-184-19-P, contratista:CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.070151056E7, importe_modificado:3.070151056E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.86}}{1685503/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685540 Proyecto de inversión 581068.52 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:581068.52, modificado:572833.65}}RP-19-2668-01. REM CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 98 ML (CERRADA DE BLOCK) + REHABILITACIÓN PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	28DPR0521K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2668-01. REM N 0 0 182 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, 89910 Cd Mante, Tamps., México, lon:-99.0204906, lat:22.7510079}}12-12-2019 25-03-2020 572,833.65$                           572,833.65$                            440,244.53$                    440,244.53$                       440,244.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401686322 Proyecto de inversión 32086401.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.208640164E7, modificado:3.208053702E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS. (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2278-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}21-11-2019 26-12-2019 32,080,537.02$                    32,080,537.02$                     32,080,537.02$              32,080,537.02$                32,080,537.02$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-189-19-P, contratista:CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.208640164E7, importe_modificado:3.208640164E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}}{1686322/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401686323 Proyecto de inversión 3091872.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091872.17, modificado:3091872.17}}Rehabilitación de la 1era Etapa del Subcolector de Drenaje Sanitario Amado Nervo28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOINV-COMAPA-AMADONERVO-PRODDER-04/2019N 0 0 20117 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Mirador, 88190 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5298036, lat:27.4760845}}10-01-2020 31-03-2020 2,712,936.87$                       2,712,936.87$                        2,712,936.87$                2,712,936.87$                   2,712,936.87$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401686330 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:375521.77}}16-2018C-01.  CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 2 EE EST. 750 AISLADA JARDÍN DE NIÑOS MAESTRA MARIA LORENZA HINOJOSA GARCIA	28DJN1026A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2018C-01. N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lomas de San Juan, 87455 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4881814, lat:25.8262823}}03-05-2019 29-10-2019 375,521.77$                           375,521.77$                            155,861.02$                    155,861.02$                       155,861.02$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401686341 Proyecto de inversión 60328038 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.0328038E7, modificado:6.031826501E7}}OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL MERCADO JUÁREZ-HIDALGO DE LA CD. DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2600-01 N 0 0 304418 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Fray Andrés de Olmos SN-C BANCOMER, Zona Centro, 89000 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85855055, lat:22.21287449}}21-11-2019 30-12-2019 60,318,265.01$                    60,318,265.01$                     60,318,265.01$              60,318,265.01$                60,318,265.01$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-191-19-P, contratista:QADERM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.9528038E7, importe_modificado:6.0328038E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1686341/proyecto_PROCESO, 1686341/proyecto_INICIO, 1686341/proyecto_PROCESO, 1686341/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401688037 Proyecto de inversión 1374062.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1374062.03, modificado:1612943.49}}RP-19-2693-01. REM CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 16 X 24 M. PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS	28DPR0635M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2693-01. REM N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:393, direccion:La Vanguardia, Tamps., México, lon:-97.7063888, lat:25.8405555}}16-12-2019 24-03-2020 1,612,943.49$                       1,612,943.49$                        1,285,779.78$                1,285,779.78$                   1,285,779.78$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0024-2019-0103, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3248348.93, importe_modificado:3248348.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.28}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699269 Proyecto de inversión 1186440.75 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186440.75, modificado:1186440.75}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LEÓN DE LA BARRA ENTRE PEDRO J. MÉNDEZ Y SANTA EUSTOLIA EN LA COLONIA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 734 727 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.85, meta_modificada:734.85}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Col del Prado, 88560 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2688199, lat:26.0880787}}17-04-2020 17-07-2020 593,220.38$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699269/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699276 Proyecto de inversión 2727450 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727450.0, modificado:2496796.88}}Pavimentación Hidráulica de Calle Morelos entre Avenida Tamaulipas y Juan Mario Castorena, Colonia Nuevo México del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 1653 1651 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Nuevo México Itavu, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3951235, lat:26.0202807}}22-04-2020 22-07-2020 1,249,398.00$                       1,249,398.00$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.81}}{1699276/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699282 Proyecto de inversión 2200814 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200814.0, modificado:1848559.55}}Recarpeteo de Calle Lago de Yuriria entre Lago de Texcoco y Río Sena Colonia Valle Alto del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 553 527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3085.37, meta_modificada:3085.37}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lago de Yuriria, Valle Alto, 88710 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3436315, lat:26.0695933}}21-04-2020 21-07-2020 924,279.77$                           924,279.77$                            554,567.87$                    554,567.87$                       554,567.87$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2931.1}}{1699282/proyecto_INICIO, 1699282/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699325 Proyecto de inversión 1774270.3 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774270.3, modificado:1768880.08}}CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 20X25 M. EN CAIC UBICADO EN CALLE AZUCENA ENTRE NARDO Y TULIPÁN COLONIA CAMPESTRE ITAVU DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.96, meta_modificada:546.96}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Campestre, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3738867, lat:26.039848}}16-04-2020 16-07-2020 884,440.04$                           884,440.04$                            665,905.23$                    665,905.23$                       665,905.23$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.96}}{1699325/proyecto_INICIO, 1699325/proyecto_PROCESO, 1699325/proyecto_FIN, 1699325/proyecto_PROCESO, 1699325/proyecto_FIN, 1699325/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699326 Proyecto de inversión 495000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}}Rehabilitación de Sanitarios en Escuela Primaria Juan B. Tijerina ubicada en Calle Ignacio Mariscal Esquina Ignacio Ramírez, Colonia Benito Juárez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lic Benito Juárez, 88790 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2855795, lat:26.0178107}}23-04-2020 23-07-2020 247,500.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1699326/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699332 Proyecto de inversión 1485000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1368316.74}}Construcción de Techumbre en Escuela Primaria Nueva Creación ubicada en Calle Jaime Nuno entre Boca de Apiza y San Luis Potosí Colonia Rancho Grande del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. N 0 0 261 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.76, meta_modificada:401.76}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rancho Grande, 88610 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3211636, lat:26.1008291}}24-04-2020 24-07-2020 684,158.37$                           684,158.37$                            513,021.81$                    513,021.81$                       513,021.81$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.76}}{1699332/proyecto_INICIO, 1699332/proyecto_PROCESO, 1699332/proyecto_FIN, 1699332/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699346 Proyecto de inversión 1764708 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764708.0, modificado:1667729.69}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE INSURGENTES DESDE RIO MANTE A OCCIDENTAL DE LA COLONIA LONGORIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 688 634 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3438.67, meta_modificada:3438.67}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Río Mante, Longoria, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2930522, lat:26.0814497}}17-04-2020 17-07-2020 833,864.84$                           833,864.84$                            500,318.91$                    500,318.91$                       500,318.91$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.34}}{1699346/proyecto_INICIO, 1699346/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699362 Proyecto de inversión 3865083.6 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3865083.6, modificado:3504814.88}}REHABILITACIÓN DE COLECTOR ALTERNO CAÍDO EN VARIOS SEGMENTOS DEL TRAMO UBICADO EN LATERAL NORTE DEL DREN ENTRE AV. TECNOLÓGICO A PUNTA DEL SOL, COL. LOMAS REAL DE JARACHINA SUR = FRACC. PUERTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS N 0 0 25000 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Jarachina Del Sur, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3588192, lat:26.0304553}}17-04-2020 17-07-2020 1,752,407.44$                       1,752,407.44$                        1,212,750.68$                1,212,750.68$                   1,212,750.68$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.6}}{1699362/proyecto_INICIO, 1699362/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699660 Proyecto de inversión 1612027.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612027.48, modificado:1489585.92}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: REVOLUCIÓN OBRERA, LAS MITRAS, SAN ANTONIO, MODULO 2000, NARCIZO MENDOZA, ELECTRICISTA, LOMA LINDA  DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Revolución Obrera, 88759 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.304738, lat:26.0519134}}17-02-2020 30-12-2020 744,792.96$                           744,792.96$                            513,402.31$                    513,402.31$                       513,402.31$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.09}}{1699660/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699678 Proyecto de inversión 1402663.03 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402663.03, modificado:1270028.23}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: SIERRA DE LA GARZA, INDUSTRIAL MAQUILADORA, VILLAS DEL ROBLE, GUADALUPE VICTORIA, PEDRO J. MENDEZ Y LOS MUROS,  DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 20614 20195 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra de la Garza, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2640321, lat:26.0700199}}17-02-2020 30-12-2020 635,014.15$                           635,014.15$                            445,253.25$                    445,253.25$                       445,253.25$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.22}}{1699678/proyecto_INICIO, 1699678/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699681 Proyecto de inversión 1202671.27 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202671.27, modificado:743545.56}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA  EN LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES PARA TODAS LAS OBRAS DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020, EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,  EN EL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RSU28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Libramiento Monterrey - San Fernando, Hacienda las Bugambilias, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3989087, lat:26.0431021}}17-02-2020 30-12-2020 601,335.63$                           601,335.63$                            223,063.67$                    223,063.67$                       223,063.67$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1699681/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699683 Proyecto de inversión 1237500 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237500.0, modificado:1235989.71}}SERVICIO DE DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA EN PROYECTO EJECUTIVO DEL MUSEO DEL FERROCARRIL Y CONSTRUCCIÓN DE MUSEO DEL FERROCARRIL EN CALLE FERROCARRIL REVOLUCIÓN PONIENTE ENTRE JUÁREZ Y PORFIRIO DÍAZ DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-02-2020 30-12-2020 617,994.00$                           617,994.00$                            370,796.91$                    370,796.91$                       370,796.91$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}}{1699683/proyecto_INICIO, 1699683/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701339 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:375868.5}}17-2265C-01. IMPERMEABILIZACION + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK CERRADA 140 ML. JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET	28DJN1060H.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2265C-01. N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Colinas del Real, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.4149956, lat:26.0667841}}13-03-2020 11-05-2020 375,868.50$                           375,868.50$                            112,760.55$                    112,760.55$                       112,760.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.38}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701345 Proyecto de inversión 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1153846.15}}17-2401C-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A,B,C,D Y E COLEGIO DE BACHILLERES NUEVA CREACION No. 18	28ECB0018W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2401C-01. N 0 0 599 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:El Campanario y Oradel, Tamps., México, lon:-99.6188249, lat:27.4699384}}23-03-2020 19-08-2020 1,153,846.15$                       1,153,846.15$                        288,559.86$                    288,559.86$                       288,559.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2020-0012, contratista:ANA ROCIO MORA VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:961866.2, importe_modificado:961866.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701350 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:601376.01}}18-2058C-01. REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.30M + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 31.5 M PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	28DPR0298B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2058C-01. N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}12-03-2020 09-07-2020 601,376.01$                           601,376.01$                            180,412.80$                    180,412.80$                       180,412.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2020-0010, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1358261.93, importe_modificado:1575583.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701355 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:507553.68}}18-2135C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, ESTR. 750. ADOSADA + 0.40 M. + REHABILITACIÓN Y MOBILIARIO JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	28DJN0423T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2135C-01. N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Nueva Villa de Padilla, Tamps., México, lon:-98.9052192, lat:24.0477783}}12-03-2020 09-07-2020 507,553.68$                           507,553.68$                            152,266.11$                    152,266.11$                       152,266.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-010-2020-0010, contratista:CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1358261.93, importe_modificado:1575583.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.67}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701538 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:745925.3}}18-2178C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. REG. 750 AISLADA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	28DPR1311M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2178C-01. N 0 0 241 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}19-03-2020 16-06-2020 745,925.30$                           745,925.30$                            223,777.59$                    223,777.59$                       223,777.59$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-014-2020-0014, contratista:XOCHITL ALEXANDRA BARRERA ARCHUNDIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3364661.93, importe_modificado:3364661.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701599 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:554199.89}}18-2241C-01. CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA Y REHABILITACION GENERAL PRIMARIA PROFA. Y LIC. MARTHA JARAMILLO HERNÁNDEZ	28DPR2421Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2241C-01. N 0 0 198 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Huerta San Javier, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1200213, lat:23.7086723}}09-03-2020 06-06-2020 554,199.89$                           554,199.89$                            166,259.97$                    166,259.97$                       166,259.97$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2020-0006, contratista:JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1915529.87, importe_modificado:2222014.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101702943 Adquisición 984157 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984157.0, modificado:984157.0}}Adquisición de Válvulas 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesAgua y saneamiento Sin identificar Comapa Zona Conurbada 3 N 0 0 25000 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:(Baja Chairel) 68B, Aguila, 89230 Tampico, Tamps., México, lon:-97.87359238, lat:22.23619431}}01-04-2020 30-04-2020 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:NO SE EJECUTO LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:elviagtretom, fecha:2020-07-18}}{obs1: {observación:a petición de la dependencia , trimestre:2.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:a petición de la dependencia , trimestre:2.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:a petición de la dependencia , trimestre:2.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:a petición de la dependencia , trimestre:2.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2020-07-16}, obs5: {observación:a petición de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2020-07-18}}

2020 2 TAM200101703002 Proyecto de inversión 259483.74 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259483.74, modificado:256982.76}}REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO A BASE DE REENCARPETADO DE 3 CM DE ESP EN CALLE MINA ENTRE HIDALGO Y MORELOS28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASFF2020OP002002 S 1499 1499 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.5, meta_modificada:874.5}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Mina, Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0686763, lat:22.9196563}}29-01-2020 12-02-2020 256,982.76$                           256,982.76$                            256,982.76$                    256,982.76$                       256,982.76$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FF2020OP002001, contratista:BALSUR Y MAS S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:256982.76, importe_modificado:256982.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.5}}{1703002/proyecto_INICIO, 1703002/proyecto_PROCESO, 1703002/proyecto_FIN, 1703002/proyecto_INICIO, 1703002/proyecto_PROCESO, 1703002/proyecto_INICIO, 1703002/proyecto_PROCESO, 1703002/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101703083 Adquisición 4858169.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4858169.35, modificado:5013608.19}}Adquisición de equipo de cómputo y software28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-04 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 2,987,388.20$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200201706320 Proyecto de inversión 56544.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56544.01, modificado:71358.27}}RP-20-2149-01. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACION 112.5 KV 13200/220 PRIMARIA JUSTO SIERRA	28DPR1612I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2149-01. N 0 0 602 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Nuevo Progreso, 89318 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8762417, lat:22.310783}}29-05-2020 26-08-2020 71,358.27$                             71,358.27$                              21,407.48$                       21,407.48$                         21,407.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}}

2020 2 TAM200201706322 Proyecto de inversión 85550.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85550.78, modificado:102264.22}}RP-20-2147-01. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL	28DJN0601F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2147-01. N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Natividad Garza Leal, Garza Leal, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8619591, lat:22.3125812}}29-05-2020 26-08-2020 102,264.22$                           102,264.22$                            30,679.27$                       30,679.27$                         30,679.27$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}}

2020 2 TAM200201706324 Proyecto de inversión 1143645.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143645.87, modificado:1141414.17}}RP-20-2020-01. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA 18 X 32 M. SECUNDARIA GENERAL OSCAR GONZALEZ BLACKALLER	28DES0024F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2020-01. N 0 0 134 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Guerrero, Tamps., México, lon:-99.455914, lat:26.763741}}20-04-2020 18-07-2020 1,141,414.17$                       1,141,414.17$                        342,424.25$                    342,424.25$                       342,424.25$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0001-2020-0015, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2747143.37, importe_modificado:2747143.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}}

2020 2 TAM200201706596 Proyecto de inversión 378048.78 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378048.78, modificado:378048.78}}CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EJIDO LA REFORMA28 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL MNM-FORTAMUN-001/2020S 30 45 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-99.16963577, lat:22.51033682}}19-06-2020 17-07-2020 113,414.62$                           113,414.62$                            113,414.62$                    113,414.62$                       113,414.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNM-FORTAMUN-001/2020, contratista:BRENDA CASTILLO INFANTE, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, monto:378048.78, importe_modificado:378048.78}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}{1706596/proyecto_INICIO, 1706596/proyecto_PROCESO, 1706596/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}}

2020 2 TAM200201707286 Proyecto de inversión 1381853.04 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381853.04, modificado:1381853.04}}CONFORMACION DE CALLES EN COLONIAS: MODELO Y UNION, INLCUYE: RECARGUES CON MATERIAL DE BANCO EN AREAS DAÑADAS28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPASVH-OP-FORTA-001/2020N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28661.0, meta_modificada:28661.0}}2 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Bolivia LB, La Unión, 87507 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.82883167, lat:25.67734701}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Modelo, Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8310163, lat:25.6763075}}01-04-2020 30-04-2020 1,381,853.04$                       1,381,853.04$                        1,381,835.27$                1,381,835.27$                   1,381,835.27$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FORTA-001/2020, contratista:FERNANDO CASTRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:1381853.04, importe_modificado:1381853.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28661.0}}{1707286/proyecto_INICIO, 1707286/proyecto_PROCESO, 1707286/proyecto_FIN, 1707286/proyecto_PROCESO, 1707286/proyecto_FIN}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}}

2020 2 TAM200201707932 Proyecto de inversión 3494959.53 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3494959.53, modificado:3494959.53}}REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN ANTONIO - EL CARRIZO, EN EL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS. LONGITUD 30 KM28 Tamaulipas 17 Jaumave Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2099-01 N 0 0 604 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:El Carrizo, Tamps., México, lon:-99.4477777, lat:23.7444444}}03-07-2020 29-12-2020 3,494,959.53$                       3,494,959.53$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2331172, contratista:JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3494959.53, importe_modificado:3494959.53}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}{1707932/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201708530 Proyecto de inversión 1168461.69 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168461.69, modificado:1194912.16}}RP-20-2162-01. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 30 M. JARDÍN DE NIÑOS GRAL. LUCIO BLANCO FUENTES	28DJN0707Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2162-01. N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lucio Blanco, 87397 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5179556, lat:25.8365039}}01-07-2020 28-10-2020 1,194,912.16$                       1,194,912.16$                        358,473.65$                    358,473.65$                       358,473.65$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}}

2020 2 TAM200201708532 Proyecto de inversión 226539.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226539.9, modificado:172764.29}}RP-20-2163-01. DEMOLICIÓN DE PLANTA ALTA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP No. 55)	28DPT0004N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2163-01. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Industrial, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.505097, lat:25.8673005}}01-07-2020 28-10-2020 172,764.29$                           172,764.29$                            51,829.29$                       51,829.29$                         51,829.29$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}}

2020 2 TAM200201709371 Proyecto de inversión 464677.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464677.49, modificado:464677.49}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ACEPTACION ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MATAMOROS28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASHIDRMAR2020OP002003N 0 0 2000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.0, meta_modificada:236.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Santa Isabel, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0662966, lat:22.9204865}}01-06-2020 30-06-2020 137,954.33$                           137,954.33$                            137,954.33$                    137,954.33$                       137,954.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRMAR2020OP002003, contratista:JUAN CARLOS ACEVEDO FOGLIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:459847.81, importe_modificado:137954.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}}{1709371/proyecto_INICIO, 1709371/proyecto_PROCESO, 1709371/proyecto_FIN, 1709371/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709827 Adquisición 1514800 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514800.0, modificado:1514800.0}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}13-02-2020 31-12-2020 1,211,840.00$                       1,211,840.00$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710582 Proyecto de inversión 17820529.68 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.782052968E7, modificado:1.463289112E7}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SIERRA NEVADA ENTRE CALLE PEKIN Y RIO SAN JUAN, COLONIA FUENTES SECCIÓN LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHT067-SIERRA NEVADA N 0 0 6941 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6814.72, meta_modificada:6814.72}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra Nevada, Las Fuentes Coloniales, 88703 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3161104, lat:26.0552462}}15-04-2020 11-10-2020 8,833,387.00$                       8,833,387.00$                        4,636,221.63$                4,636,221.63$                   4,636,221.63$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS TER-067-2020-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1.463289112E7, importe_modificado:1.463289112E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.64}}{1710582/proyecto_INICIO, 1710582/proyecto_PROCESO, 1710582/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201711074 Proyecto de inversión 6886697 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6886697.0, modificado:6886697.0}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TERAN ENTRE GARITA Y OZUNA, EN CD. MIER, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 24 Mier Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD MIER FEFMPH-MIER-025-2019N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.28, meta_modificada:881.28}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Terán LB, La Chalupa, 88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.14804935, lat:26.43818357}}11-11-2019 08-02-2020 1,174,991.03$                       1,174,991.03$                        1,174,991.03$                1,174,991.03$                   1,174,991.03$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FEFMPH-MIER-025-2019, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE MIER, monto:1174991.03, importe_modificado:1174991.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.28}}{1711074/proyecto_INICIO, 1711074/proyecto_PROCESO, 1711074/proyecto_FIN, 1711074/proyecto_PROCESO, 1711074/proyecto_FIN, 1711074/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201711684 Proyecto de inversión 3105376 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105376.0, modificado:3105376.0}}REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE JIMENEZ ENTRE AVE. MORELOS Y AVE. IGNACIO ALLENDE28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUERRERO RH-001/20 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:José María Morelos y Pavón 1101, Centro, Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.22385931, lat:26.56306132}}04-03-2020 03-05-2020 791,840.35$                           791,840.35$                            791,840.35$                    791,840.35$                       791,840.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RH-001/20, contratista:RAUL ANDRES HINOJOSA ALANIS, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:791840.35, importe_modificado:791840.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}{1711684/proyecto_PROCESO, 1711684/proyecto_INICIO, 1711684/proyecto_FIN, 1711684/proyecto_PROCESO, 1711684/proyecto_FIN, 1711684/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201712886 Proyecto de inversión 475000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}}PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL  SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Estudios de PreinversiónAgua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS OPD20-2186-01 , 02  OPD N 0 0 508 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:71, direccion:San Rafael, Tamps., México, lon:-99.7933333, lat:23.1247222}}30-06-2020 26-11-2020 474,295.53$                           474,295.53$                            118,573.88$                    118,573.88$                       118,573.88$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2329466, contratista:ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1846267.91, importe_modificado:1846267.91}}{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}}

2020 2 TAM00160200647883 Proyecto de inversión 98067.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28055.8, modificado:28055.8}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70011.8, modificado:70011.8}}Construcción De 5 Techos De Lámina De Fibrocemento En El Ejido Las Vírgenes Las Norias - 3532328 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar EL MUNICIPIO LICITÓ MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA35323 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:BRECHA TRAMO SAN NICOLAS  - SAN CARLOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87660  LAS VÍRGENES (LAS NORIAS), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA SAN NICOLAS- SAN CARLOS Y NINGUNO N, lon:-98.89013491, lat:24.73330374}}15-02-2016 30-03-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726486/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:GASTOS INDIRECTOS, trimestre:2.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-07-07}}Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652332 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}Construccion De Infraestructura Agricola Canales En El Ejido El Barretal En El Ageb 0249 - 3519828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 35198 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:NINGUNOEJIDO BARRETAL, 87799  BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL BARRETAL, lon:-99.12237232, lat:24.08088655}}11-05-2016 24-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730935/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654607 Proyecto de inversión 16120.01 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16120.01, modificado:16120.01}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Buenos Aires De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3529528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35295 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR N COLONIA BUENOS AIRES, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. BUENOS AIRES DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.31761216, lat:22.71492506}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{733210/proyecto_INICIO, 733210/proyecto_FIN, 733210/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654674 Proyecto de inversión 32480.44 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32480.44, modificado:32480.44}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 3640028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36400 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COL. SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.4373507, lat:22.82605435}}13-01-2016 13-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{733277/proyecto_PROCESO, 733277/proyecto_FIN, 733277/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200655037 Proyecto de inversión 72604.98 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72604.98, modificado:72604.98}}Mejoramiento De Red De Agua Potable Del Sistema Multiple En El Ejido El Terrero - 6103928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS61039 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:24, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87970  EL TERRERO (EL BALCÓN), PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.53841136, lat:23.19464987}}19-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733640/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200659834 Proyecto de inversión 270456.1 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270456.1, modificado:270456.1}}Construccion De Red De Agua Potable - 3411028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34110 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE LIMITE URBANO, CALLE MAINERO CALLE DOLORES PONCE DE CALLE CARRANZA A LIMITE URBANO, lon:-98.94879587, lat:24.58557741}}01-09-2016 15-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738437/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200659836 Proyecto de inversión 617212 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617212.0, modificado:617212.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 3431028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34310 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DR. MARTINEZ, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDNECIA DE CALLE GALEANA A CALLE DE. MARTINEZ, lon:-98.9438928, lat:24.58529448}}10-08-2016 15-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738439/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200661996 Proyecto de inversión 154916.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154916.6, modificado:154916.6}}Ampliacion De Red Electrica En El Ejido Los Brasiles - 3518028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 35180 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:NINGUNOEJIDO LOS BRASILES, 87798  LOS BRASILES, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LOS BRASILES, lon:-99.09282729, lat:24.08317009}}09-05-2016 22-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740599/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200662196 Proyecto de inversión 171680 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171680.0, modificado:171680.0}}Equipamiento De Pozo, En El Ejido Ignacio Zaragoza. - 1513628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15136 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUTIERREZ DE LARA  - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 550 EJIDO NINGUNO, 00000  IGNACIO ZARAGOZA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO IGNACIO ZARAGOZA DESDE GUTIERREZ D, lon:-98.20052495, lat:23.98649038}}04-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740799/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200662197 Proyecto de inversión 404802 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404802.0, modificado:404802.0}}Construccion De Drenaje Sanitario - 34097 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34097 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HORACIO TERAN, CALLE BRAVO CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE GALEANA A CALLE TERAN, lon:-98.94611367, lat:24.58554815}}15-07-2016 31-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740800/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200689270 Proyecto de inversión 21622.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3383428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33834 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:247, direccion:CALLE REVOLUCION VERDE EJIDO NINGUNO, 87230  REVOLUCIÓN VERDE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE REVOLUCION VERDE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO REVOLUCION VERDE, lon:-98.93210933, lat:23.80336866}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790837/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200694654 Proyecto de inversión 43245.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43245.4, modificado:43245.4}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3451828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS34518 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ EJIDO NINGUNO, 87230  GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.295525, lat:23.92598905}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796221/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200694656 Proyecto de inversión 149944.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149944.51, modificado:149944.51}}Construcción De Techo Firme En Cabecera Municipal 2 - 8960528 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 89605 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA SUR DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL EJIDO NUEVO PENSAR, lon:-99.14938907, lat:23.03123231}}11-07-2016 16-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796223/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200695165 Proyecto de inversión 135558.3 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135558.3, modificado:135558.3}}Construccion De Red De Agua Potable - 3415528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34155 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-99.11615222, lat:24.40165557}}01-06-2016 20-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796732/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700116 Proyecto de inversión 54056.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 8748528 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87485 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE EJIDO LA DIANA EJIDO NINGUNO, 87230  LA DIANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LA DIANA GUEMEZ, TAMAULIPAS, lon:-99.14019868, lat:23.99806829}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801683/proyecto_INICIO, 801683/proyecto_FIN, 801683/proyecto_INICIO, 801683/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700120 Proyecto de inversión 4430.36 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430.36, modificado:4430.36}}Construccion De Letrinas En Cabecera Municipal 3 - 12245928 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 122459 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLEJON PORFIRIO DIAZ PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DEL KINDER MUNICIPAL A 100 MTS SOBRE EL CALLEJON PORFIRIO DIAZ, lon:-99.15497443, lat:23.05364035}}13-07-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801687/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700206 Proyecto de inversión 21622.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3382328 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:CALLE VIENTO LIBRE EJIDO NINGUNO, 87230  VIENTO LIBRE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VIENTO LIBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO VIENTO LIBRE, lon:-98.98178302, lat:23.79165552}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801773/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700208 Proyecto de inversión 348774.07 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348774.07, modificado:348774.07}}Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Independencia Del Ej La Independencia - 15643128 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS156431 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), 87933  LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DEL EJ. LA INDEPENDENCIA, lon:-99.38651855, lat:23.54927226}}09-08-2016 09-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801775/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705629 Proyecto de inversión 21622.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 8742728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87427 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:CALLE EJIDO LAS CRUCITAS EJIDO NINGUNO, 87230  LAS CRUCITAS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LAS CRUCITAS DE GUEMEZ TAM, lon:-99.16729352, lat:24.01006003}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807196/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705735 Proyecto de inversión 199940.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199940.4, modificado:199940.4}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3360828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33608 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO NINGUNO, 87230  SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SANTA ROSA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26203082, lat:23.96204033}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807302/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711004 Proyecto de inversión 189082 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189082.0, modificado:189082.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 16976228 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 169762 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:51, direccion:NINGUNOEJIDO LA LIBERTAD CAMPESINA, 87700  LA LIBERTAD CAMPESINA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LIBERTAD CAMPESINA, lon:-98.55660004, lat:24.14768256}}13-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812571/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711041 Proyecto de inversión 188361.13 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188361.13, modificado:188361.13}}Construccion De Unidad Medica En El Ejido Altacima - 9639328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 96393 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO GOMEZ FARIAS  - JOYA DE MANANTIALES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO ALTA CIMA, 89780  ALTA CIMA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL CAMINO QU, lon:-99.1986882, lat:23.0608808}}11-07-2016 24-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812608/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711487 Proyecto de inversión 171109.52 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171109.52, modificado:171109.52}}Mejoramiento De Centro De Salud En El Ejido Llano De Azua - 6097028 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS60970 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87970  EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.55931169, lat:23.16798852}}22-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{813054/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200716320 Proyecto de inversión 32000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Allende - 16986528 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 169865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:NINGUNOEJIDO ALLENDE, 87700  ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE, lon:-98.41430823, lat:24.15638071}}19-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817887/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200716386 Proyecto de inversión 226576.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226576.93, modificado:226576.93}}Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido Riachuelo - 8345728 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 83457 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:94, direccion:CALLE CAMINO EJIDAL EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89790  RIACHUELO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 13 KM DE LA Y DE OCAMPO SOBRE LA CARRETERA NO. 66 DE TAMAULIPAS A MANO DERECHA YENDO, lon:-99.11883864, lat:22.86303817}}22-06-2016 31-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817953/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200721827 Proyecto de inversión 490905.1 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490905.1, modificado:490905.1}}Introduccion De Red De Agua Potable En La Col Presidentes Segunda Etapa - 14211828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142118 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE REYES MENDEZ COLONIA PRESIDENTES, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MIGUEL A. SETIEN RUIZ Y CALLE RAMON EGUIA NAVARRO, CALLE PEDRO SERNA COVARRUBIAS OBRA UBICADA EN LA COL. PRESIDENTES, lon:-99.37989593, lat:23.39992116}}15-08-2016 15-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823394/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200721833 Proyecto de inversión 64000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Libertad Campesina - 16994028 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 169940 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:51, direccion:NINGUNOEJIDO LA LIBERTAD CAMPESINA, 87700  LA LIBERTAD CAMPESINA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD CAMPESINA, lon:-98.55647129, lat:24.14771193}}18-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823400/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200721867 Proyecto de inversión 8860.72 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8860.72, modificado:8860.72}}Construccion De Letrinas En Cabecera Municipal - 12245328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 122453 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 200 MTS DE LA ZONA CENTRO DE GOMEZ FARIAS SOBRE LA CALLE ZARAGOZA PONIENTE, lon:-99.15687945, lat:23.04712291}}13-07-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823434/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200727330 Proyecto de inversión 77754.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77754.6, modificado:77754.6}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3385528 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33855 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:CALLE SAN JUANITO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN JUANITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN JUANITO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN JUANITO, lon:-99.08793561, lat:23.90991134}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828897/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797668 Acción 42991 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42991.0, modificado:42991.0}}33903 Servicios Integrales - 275519 28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar JESÚS ROSALES LORES 275519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-10-2016 30-11-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901796/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797812 Proyecto de inversión 911651.01 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911651.01, modificado:911651.01}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Col Via Lactea De Villa Manuel - 20928828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209288 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA , 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE VILLA MANUEL, lon:-98.30673626, lat:22.7332984}}22-08-2016 23-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901940/proyecto_FIN, 901940/proyecto_INICIO, 901940/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797814 Proyecto de inversión 85921.41 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85921.41, modificado:85921.41}}Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Calle Brasil Y Pipila De La Col Progreso De Villa Manuel - 20917828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209178 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA PROGRESO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA, lon:-98.314564, lat:22.72071464}}22-08-2016 23-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901942/proyecto_INICIO, 901942/proyecto_PROCESO, 901942/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797822 Proyecto de inversión 51782.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51782.2, modificado:51782.2}}Construccion De Techos De Fibrocemento De La Col Libertad De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 3586628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA LIBERTAD, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. LIBERTAD DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GON, lon:-98.30769112, lat:22.73359526}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901950/proyecto_PROCESO, 901950/proyecto_FIN, 901950/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797956 Proyecto de inversión 48400 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48400.0, modificado:48400.0}}Construccion De Letrinas De Madera - 20930828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209308 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:INTERIOR EJIDO , 89700 TAMAHOLIPA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A UNOS 20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.66687144, lat:22.80068688}}08-08-2016 27-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902084/proyecto_INICIO, 902084/proyecto_FIN, 902084/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797964 Proyecto de inversión 110673.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110673.2, modificado:110673.2}}Construccion De Pisos De Concreto En El Ejido San Pedro Del Mpio De Gonzalez Tam - 11244128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS112441 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:140, direccion:INTERIOR EJIDO SAN PEDRO, 89725 SAN PEDRO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ENTRADA DEL EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN KM. 9 DEL TRAMO CARRE, lon:-98.85114756, lat:22.66394873}}01-02-2016 27-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902092/proyecto_PROCESO, 902092/proyecto_FIN, 902092/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797966 Proyecto de inversión 550975 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550975.0, modificado:550975.0}}Construccion De Unidades Basicas De Vivienda En El Ej Santa Fe Del Mpio De Gonzalez Tam - 13783228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137832 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:INTERIOR EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SANTA FE SE ENCUENTRA A UNOS 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43343204, lat:22.78573831}}06-06-2016 30-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902094/proyecto_INICIO, 902094/proyecto_FIN, 902094/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160300797975 Proyecto de inversión 425000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:420148.53}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Auxiliar Primer Etapa - 28077428 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS280774 N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE EJIDO PLAN DE AYALA, CALLE HIDA, lon:-98.79650691, lat:24.94888169}}22-11-2016 21-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAIS-2016-01, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KOPIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BURGOS, monto:420148.53, importe_modificado:420148.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{902103/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798143 Proyecto de inversión 64000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Santander - 17083328 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 170833 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EJIDO SANTANDER, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DEL EJIDO SANTANDER, lon:-98.49562147, lat:24.22177273}}14-06-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902271/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798694 Proyecto de inversión 140000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}Construccion De Muro Firme - 203763 28 Tamaulipas 8 Casas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE CASAS TAM 203763 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 87257 LOS ÁNGELES, CASAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO LOS ANGELES SE UBICA A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAM. L, lon:-98.49520954, lat:23.534258}}15-07-2016 15-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902822/proyecto_FIN, 902822/proyecto_PROCESO, 902822/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798892 Proyecto de inversión 341725.91 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341725.91, modificado:341725.91}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Praxedis Balboa De La Cab Mpal - 20699928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206999 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42098691, lat:22.83388458}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903020/proyecto_INICIO, 903020/proyecto_PROCESO, 903020/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798908 Proyecto de inversión 170433.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170433.8, modificado:170433.8}}Construcción De Techos De Fibrocemento En El Ejido Adolfo Ruiz Cortines - 20690328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206903 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:INTERIOR EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 21 KM. DE LA CABECERA M, lon:-98.4618345, lat:22.61581984}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903036/proyecto_PROCESO, 903036/proyecto_INICIO, 903036/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798909 Proyecto de inversión 860043.95 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860043.95, modificado:860043.95}}Revestimiento De Diversas Calles 2a Etapa Del Ej Ruiz Cortines Del Mpio De Gonzalez Tam - 6307828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS63078 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:INTERIOR EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA UBICADO A 21, lon:-98.46106202, lat:22.61688945}}04-05-2016 31-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903037/proyecto_INICIO, 903037/proyecto_FIN, 903037/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798988 Proyecto de inversión 336886.82 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336886.82, modificado:336886.82}}Construccion De Comedor Escolar En Preescolar De Conafe En El Ej El Ingenio - 14214728 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142147 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO A LOS ADOBES EJIDO EL INGENIO, 87932 EL INGENIO (LOS ADOBES), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. EL INGENIO LOS ADOBES, lon:-99.39765526, lat:23.43392196}}07-07-2016 19-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903116/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799328 Proyecto de inversión 161294.3 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:161293.3, modificado:161293.3}}Construccion De Cuartos Para Baños - 30461828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 304618 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECE, lon:-98.90280499, lat:24.04780631}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903456/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799330 Proyecto de inversión 1855979.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855979.2, modificado:1855979.2}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 25254828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 252548 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN CABECERA MUNICIP, lon:-98.90211835, lat:24.04737521}}12-05-2016 25-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903458/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799343 Proyecto de inversión 9679.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}}Construccion De Techos Firmes - 308791 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308791 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:EJIDO LA CONCEPCION, 87780 LA CONCEPCIÓN, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO LA CONCEPCION, lon:-99.06587817, lat:24.06808599}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903471/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801252 Acción 133987.62 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133987.62, modificado:133987.62}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 26844628 Tamaulipas 39 Tula Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 268446 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-10-2016 31-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905380/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801253 Acción 1205887.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205887.5, modificado:1205887.5}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 21106628 Tamaulipas 39 Tula Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS211066 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905381/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802420 Proyecto de inversión 139184.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139183.79, modificado:139183.79}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30949228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309492 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.08365585, lat:24.06659401}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906548/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802422 Proyecto de inversión 16129.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16128.43, modificado:16128.43}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuarto Para Baño - 308318 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308318 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN SAN PATRICIO, lon:-99.08318378, lat:24.06651564}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906550/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802426 Proyecto de inversión 9679.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9678.93, modificado:9678.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Techos Firmes - 308782 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308782 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07899518, lat:24.08334442}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906554/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802427 Proyecto de inversión 32258.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32257.86, modificado:32257.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuarto Para Baño - 308263 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308263 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07899518, lat:24.08271755}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906555/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802429 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}Construccion De Riego Tecnificado En El Ejido La Soledad - 3520828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 35208 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87798 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.08044457, lat:24.08303109}}13-05-2016 25-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906557/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170100833550 Proyecto de inversión 730500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730500.0, modificado:699881.65}}Itife-Cien16-I-Sop-0042-2017-0047c Rehabilitacion De Sistema Electrico, Impermeabilizacion Y Alumbrado Para Techumbre.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1187C-01 N 0 0 1592 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:VERDE Y RUBI, COL. ARCO IRIS, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-97.831388, lat:22.276388}}06-04-2017 01-08-2017 699,881.65$                           699,881.65$                            494,196.84$                    494,196.84$                       494,196.84$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200870968 Proyecto de inversión 870432.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870432.46, modificado:870432.46}}Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Col Via Lactea De Villa Manuel - 5827428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS58274 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA COL. VIA LACTEA, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA COL, lon:-98.30505454, lat:22.73310968}}26-05-2017 27-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{979984/proyecto_INICIO, 979984/proyecto_FIN, 979984/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200871032 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal Dentro Del Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 7169228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 71692 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SECTOR GÓMEZ FARÍAS, 89780 GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA GOMEZ FARIAS Y CALLE GOMEZ FARIAS, CA, lon:-99.15073981, lat:23.03763864}}12-06-2017 12-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{980048/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873742 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}}Construcción De Cuartos Dormitorios - 7121428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 71214 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA LAJITAS, lon:-98.94736894, lat:24.58416276}}24-07-2017 31-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982758/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873749 Proyecto de inversión 1256476.3 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256476.3, modificado:1256476.3}}Construccion De Red De Agua Potable - 4556228 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 45562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIPAL A DOS CUADRAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MISMO, lon:-98.94366649, lat:24.58080219}}03-07-2017 31-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982765/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200874823 Acción 91287.3 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91287.3, modificado:91287.3}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 8051028 Tamaulipas 29 Ocampo Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 80510 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.336024, lat:22.84504}}01-01-2017 31-03-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MOT/FISMUN/ARRENDAMIENTO-2017-001, contratista:CAMILO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:91287.3, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{983839/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200883134 Proyecto de inversión 1137350 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137350.0, modificado:1137350.0}}Adquisición De Vehículos Adaptadas (Camionetas Tipo Van)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO17-0511-02 N 0 0 226 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-01-2017 01-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{993272/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2020 2 TAM00170200896996 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}Construcción De Aula Aislada Didactica En Jardín De Niños ""Niños Héroes"" Clave 28kjn0337g En Victor Manuel Bueno, Municipio De San Carlos - 483691528 Tamaulipas 34 San Carlos Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4836915 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:24.367877; -99.016833, lon:-98.943635, lat:24.581774}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1022799/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200899403 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}Rehabilitación De Alumbrado Público En Poblado Loma Alta Y En Plaza Publica Del Municipio De Gómez Farías Tamaulipas  - 543394328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5433943 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:22.876971; -99.027178 22.890483; -99.027194 22.889055; -99.026567, lon:-99.027775, lat:22.886455}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1025206/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200901869 Proyecto de inversión 865434 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865434.0, modificado:865434.0}}Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo , En El Municipio De Palmillas, En El Estado De Tamaulipas - 514691628 Tamaulipas 31 Palmillas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5146916 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:23.306158; -99.546937, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PALPDR0022017, contratista:DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS TAM, monto:864545.09, importe_modificado:864545.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1027672/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942218 Proyecto de inversión 53953.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53953.07, modificado:53953.07}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 16357828 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 163578 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}07-09-2017 07-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068471/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942219 Proyecto de inversión 37200.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37200.01, modificado:37200.01}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 15927028 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 159270 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-03-2017 31-03-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068472/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942220 Proyecto de inversión 57323 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57323.0, modificado:57323.0}}33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 15925328 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 159253 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-02-2017 28-02-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068473/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943156 Proyecto de inversión 199834 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199834.0, modificado:199834.0}}Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Benavides Entre Manuel Gonzalez Y Guadalupe Victoria De La Col Cesar Lopez De Lara - 14576328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS145763 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINC, lon:-98.4383736, lat:22.83318666}}26-05-2017 24-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1069409/proyecto_INICIO, 1069409/proyecto_PROCESO, 1069409/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943419 Proyecto de inversión 140000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}Construcción De Paplote - 71377 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 71377 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 87730 EL REFUGIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL REFUGIO, lon:-99.18440409, lat:24.51785522}}11-09-2017 27-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069672/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943425 Proyecto de inversión 387000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:387000.0}}Rehabilitación De Caminos Rurales - 71536 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 71536 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:220, direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, 87730 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.04695177, lat:24.18055641}}21-08-2017 31-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069678/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943426 Proyecto de inversión 934687.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934687.07, modificado:934687.07}}Construcción De Red De Agua Potable - 4698028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 46980 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:221, direccion:EJIDOGRACIANO SANCHEZ, 87730 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ GRACIANO SANCHEZ, lon:-98.99958805, lat:24.34960505}}14-08-2017 29-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069679/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300945977 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}Construccion De Desayunador - 46884 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 46884 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:455, direccion:EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA, 87730 NUEVO PRAXEDIS BALBOA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. PRAXEDIS BALBOA DE SAN CARLOS TAMPS UBICADO A 10 KM DE L, lon:-99.09505734, lat:24.32476423}}04-09-2017 29-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072230/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946157 Proyecto de inversión 58343.14 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58343.14, modificado:58343.14}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 11212628 Tamaulipas 36 San Nicolás Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 112126 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.828745, lat:24.693641}}15-03-2017 05-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072410/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946168 Proyecto de inversión 8000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}Construccion De Letrinas - 181361 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181361 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:592, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 87670 EL PORVENIR, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO EL PORVENIR, lon:-98.42127852, lat:23.59048663}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072421/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946170 Proyecto de inversión 4800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}}Construccion De Letrinas - 182562 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:62, direccion:EJIDO LA ENCARNACION, 87670 LA ENCARNACIÓN, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA ENCARNACION Y EL CHARCO, lon:-98.02966527, lat:23.37058667}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072423/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946177 Proyecto de inversión 6400 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}}Construccion De Letrinas - 181464 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181464 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:129, direccion:EJIDO LA PEÑITA, 87670 LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA PEÑITA, lon:-98.23180022, lat:23.93316092}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072430/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300947796 Proyecto de inversión 124231.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Corpus Christi - 10875728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 108757 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:CALLE S/N EJIDO CORPUS CHRISTI (CORPUS), 87790 CORPUS CHRISTI (CORPUS), PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, A 1.5 KM APROX. DE LA CARRTERA, lon:-98.95594774, lat:24.07005524}}01-02-2017 24-03-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074049/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954512 Proyecto de inversión 428625 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:428625.0, modificado:391269.18}}Subestacion Electrica De 112.5 Kva. 13200v.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1075C-01 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:328.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR0305VEJ. SAN JOSE DE LAS FLORESGUEMEZ, lon:-99.00833, lat:23.919141}}03-07-2017 391,269.18$                           391,269.18$                            117,380.75$                    117,380.75$                       117,380.75$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.16}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300960478 Proyecto de inversión 1505090.72 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505090.72, modificado:1425455.33}}Pavimentación Hidráulica De 12 Cm. De Espesor Con Concreto Mr=42 Kg/Cm2 De Calle Suace, Entre Av. San Ángel (16 De Septiembre) Y Calle Fresnos, Colonia Ampl. Esperanza, En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas. - 5779190 - 619028 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 6190 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(CON AV. SAN ANGEL; 26.02113; -98.252374) (CON CALLE FRESNOS; 26.018943; -98.252764), lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 1,425,455.33$                       1,425,455.33$                        1,425,455.33$                1,425,455.33$                   1,425,455.33$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECE-036-2017-LP, contratista:HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:1488491.02, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1094242/proyecto_INICIO, 1094242/proyecto_PROCESO, 1094242/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM17170300963728 Proyecto de inversión 563129.51 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563129.51, modificado:522449.56}}Pavimentación Hidráulica De 12 Cm. De Espesor Con Concreto Mr=42 Kg/Cm2 De Calle Francisco Villa, Entre Calle Division Del Norte Y Rubirosa, En Colonia Aquiles Serdan, En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas - 5777566 - 617528 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 6175 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ; 26.096245; -98.290138) (ENTRE CALLE RUBIROSA; 26.095652; -98.290662), lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 522,449.56$                           522,449.56$                            522,449.56$                    522,449.56$                       522,449.56$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECE-039-17-LP, contratista:HECTOR BALDERAS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA , monto:549959.74, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1097492/proyecto_INICIO, 1097492/proyecto_PROCESO, 1097492/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM17170300968040 Proyecto de inversión 2814614.73 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814614.73, modificado:2814614.73}}Construcción De Un Aula Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2669-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}}01-08-2017 2,814,614.73$                       2,814,614.73$                        844,384.42$                    844,384.42$                       844,384.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-01, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2814614.73, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}{1102433/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025648 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}Construccion De Un Desayunador En La Esc Telesec Niños Heroes Del Ej San Antonio Rayon - 20951928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:INTERIOR EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLAS DE CARRETERA TRAMO MANUE - EBANO, lon:-98.41395905, lat:22.41918188}}09-10-2017 31-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160728/proyecto_PROCESO, 1160728/proyecto_INICIO, 1160728/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026631 Proyecto de inversión 62943.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62943.03, modificado:62943.03}}Construcción De Un Cuarto Para Baño En El Ejido El Nacimiento Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 21817728 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 218177 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE CAMINO VECINAL A EL EJIDO EL NACIMIENTO EJIDO EJIDO EL NACIMIENTO, 89780 EL NACIMIENTO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO , lon:-99.13309373, lat:23.00097523}}13-10-2017 28-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161711/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026758 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido San Pedrito Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9768428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97684 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRITO, 89783 SAN PEDRITO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA N 58 A GOMEZ FARIAS Y CAMINO A LA BOCATOMA, CAMINO AL NA, lon:-99.13529827, lat:22.99485153}}26-06-2017 26-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161838/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026806 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido La Misión Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9766428 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97664 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MISIÓN, 89780 LA MISIÓN, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL N 85 TRAMO. MANTE - EJIDO BENITO JUAREZ Y , lon:-99.02803003, lat:22.84452142}}26-06-2017 26-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161886/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026807 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Alfredo V Bonfil Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9042128 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 90421 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:125, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL LAZARO CARDENAS ALFREDO V. BONFIL EJIDO ALFREDO V BONFIL (EL PAPALOTE), 89792 ALFREDO V. BONFIL (EL PAPALOTE), GÓMEZ FARÍA, lon:-99.1274197, lat:22.8839515}}20-06-2017 20-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161887/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026814 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Américo Villarreal Guerra Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 8906328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 89063 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:267, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL LAZARO CARDENAS ALFREDO V. BONFIL EJIDO AMÉRICO VILLARREAL, 89792 AMÉRICO VILLARREAL, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO, lon:-99.13303132, lat:22.921913}}20-06-2017 20-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161894/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027329 Proyecto de inversión 86697.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86697.71, modificado:86697.71}}Construccion De Cuarto Para Bano En El Ej Jose Lopez Portillo Mpio Padilla Tam - 22757628 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 227576 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:CALLE S/N AMPLIACION SANTA JUANA, 87790 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S, A 2 KM DE LA CARRETERA INTEREJIDAL, lon:-99.01610188, lat:24.03122308}}02-09-2017 01-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162409/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027391 Proyecto de inversión 123905.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123905.57, modificado:123905.57}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Col Luis Donaldo Colosio De La Cabecera Municipal De Padilla Tam - 23018828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 230188 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-98.90622647, lat:24.05391499}}29-09-2017 17-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162471/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027396 Proyecto de inversión 124231.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Barretal Municipio De Padilla Tam - 23509928 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 235099 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, A 100 M DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.12688782, lat:24.08300105}}10-08-2017 07-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162476/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027397 Proyecto de inversión 124231.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Conrado Castillo Mpio De Padilla Tam - 22754328 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 227543 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:CALLE S/N EJIDO CONRADO CASTILLO, 87794 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, A 200 M DE CARRETERA INTEREJIDAL, lon:-99.03022104, lat:24.0516191}}10-08-2017 07-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162477/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027400 Acción 15001.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15001.12, modificado:15001.12}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 29102128 Tamaulipas 31 Palmillas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 291021 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}20-09-2017 17-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162480/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170401029164 Proyecto de inversión 2401888.44 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401888.44, modificado:2401888.44}}Construcción De Un Dispensario Médico Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En Reynosa - 10401728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS104017 N 0 0 12500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS NORTE, 88730 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN RAMÓN, CALLE SAN JACI, lon:-98.3517465, lat:26.05583149}}01-08-2017 01-12-2017 2,401,888.44$                       2,401,888.44$                        720,566.53$                    720,566.53$                       720,566.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-02, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2401888.44, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.02}}{1164244/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029192 Proyecto de inversión 20800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}}Construccion De Letrinas - 181382 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181382 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:224, direccion:EJIDO BERNARDO GUTIERRES DE LARA, 87670 BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO BERNARDO GUTIERRES DE LARA, lon:-98.19807961, lat:23.94482043}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164272/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029195 Proyecto de inversión 826685.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826685.04, modificado:826685.04}}Construccion De Drenaje Sanitario - 276276 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276276 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ZONA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE VENUSTIANO CARRAZA Y FRANCIS, lon:-98.20969184, lat:23.76777453}}31-10-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164275/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029316 Proyecto de inversión 36800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36800.0, modificado:36800.0}}Construccion De Letrinas - 181553 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181553 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:802, direccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87670 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-98.14074466, lat:23.64925468}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164396/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030573 Proyecto de inversión 68409.94 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68409.94, modificado:68409.94}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Congregacion El Terrero En Palmillas - 34108928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 341089 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:24, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO EL TERRERO, 87970 EL TERRERO (EL BALCÓN), PALMILLAS TAMAULIPAS, AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.53876996, lat:23.19471186}}23-11-2017 21-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165653/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062168 Proyecto de inversión 459939.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459939.54, modificado:459939.54}}Ampliacion De Electrificacion En Col Janambres E Independencia En La Cabecera Municipal - 457528 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 4575 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA INDEPENDENCIA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AL SUR DE LA CABECERA MU, lon:-99.38430676, lat:23.39772955}}20-06-2018 07-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199079/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062190 Proyecto de inversión 6141.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}}Construccion De Piso Firme Los Laureles - 173728 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1737 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:EJIDO , 87700 LOS LAURELES, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A MENOS DE CUADRA DE LA ESCUELA DE CONAFE, lon:-98.47445981, lat:24.1713628}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199101/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101062292 Proyecto de inversión 112000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111891.98}}Ampliacion De Electrificacion En Zona Zap Jimenez - 246728 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 2467 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE FONDO LEGAL, SE REALIZA EN ZONA ZAP 0437, lon:-98.49267112, lat:24.21058883}}01-01-2018 31-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/008/18, contratista:JOSE DE JESUS MARIN CABALLERO, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:111891.98, importe_modificado:108.02}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199203/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117092 Acción 49700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49700.0, modificado:49700.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 2645228 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 26452 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}16-03-2018 03-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}{1255474/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117096 Proyecto de inversión 244580.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244580.9, modificado:244580.9}}Rehabilitacion De Red O Sistema De Agua Potable En El Ej Francisco Zorrilla - 2770528 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 27705 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FRANCISCO DE ZORRILLA, 87945 SAN FRANCISCO DE ZORRILLA, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL NORTE DE LA CABECERA MUNCIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.34384746, lat:23.47077411}}23-04-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM03-2018-008, contratista:OSCAR ORLANDO PORRAS OCHA, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:244580.9, importe_modificado:244580.9}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255478/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117316 Proyecto de inversión 5336 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336.0, modificado:5336.0}}Construccion De Letrinas En La Col San Luisito De Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3617528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM36175 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL, lon:-98.3198853, lat:22.72277354}}01-03-2018 19-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255698/proyecto_INICIO, 1255698/proyecto_FIN, 1255698/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117405 Proyecto de inversión 325759.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325759.39, modificado:325759.39}}Ampliacion De Red De Drenaje Santario En Calle Siente Y Calle Once - 13517728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS135177 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD ZONA CENTRO, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 7 ENTRE CALLE JUAREZ A CALLE MORELOS Y EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE ALLENDE, lon:-99.00617835, lat:23.91871913}}01-01-2018 28-09-2018 325,759.39$                           325,759.39$                            325,759.39$                    325,759.39$                       325,759.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-009-18, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS NEWSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:325759.39, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255787/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117433 Proyecto de inversión 156281.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156281.34, modificado:156281.34}}Ampliacion De Red Electrica En La Col Diana Laura Riojas Del Pob Graciano Sanchez Del Mpio De Gonzalez Tam - 13330628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM133306 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE RIO TAMESI EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA ESC PRIMARIA, lon:-98.56248278, lat:22.65436361}}25-06-2018 21-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1255815/proyecto_INICIO, 1255815/proyecto_FIN, 1255815/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117625 Proyecto de inversión 18120 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18120.0, modificado:18120.0}}Construccion De Techo Firme En Santander Jimenez - 175928 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1759 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE TAMAULIPAS, CONTRA ESQUINA DE LA TIENDA DE MALACA A CUADRA DEL ADULTO MAYOR, lon:-98.49078284, lat:24.21726214}}02-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1256007/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117635 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 178328 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1783 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.48886626, lat:24.21741029}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256017/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117643 Proyecto de inversión 101292.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101292.23, modificado:101092.91}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Ampliacion Integracion Familiar - 114728 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1147 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA AMPLIACION INTEGRACION FAMILIAR, lon:-98.47596632, lat:24.2135537}}01-01-2018 30-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/002/18, contratista:DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:101092.91, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1256025/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117645 Proyecto de inversión 109597.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109597.95, modificado:109432.05}}Rehabilitación De Red De Agua Potable N La Colonia Integración Familiar - 246128 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 2461 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DR AGRADECIMIENTO COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE INTEGRACION FAMILIAR Y CALLE VAMOS TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.47605215, lat:24.21353413}}02-05-2018 31-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/007/18, contratista:DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:109432.05, importe_modificado:165.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1256027/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118325 Proyecto de inversión 581984.66 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581984.66, modificado:581984.66}}Amp De Red De Alcantarillado En La Calle Juaquin Amaro Entre Gpe Victoria E Hidlago Y Calle Hidalgo Entre Juaquin Amaro Y Canuto Reyes - 4535928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM45359 N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JUAQUIN AMARO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL PANTEÓN EL ALTO, lon:-98.43656896, lat:22.83423386}}07-05-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1256707/proyecto_INICIO, 1256707/proyecto_FIN, 1256707/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118700 Proyecto de inversión 245280 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161280.0, modificado:161280.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Ejido Emiliano Zapata - 9332628 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93326 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:57, direccion:CALLE S/N EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 6 VIVIENDAS DEL EJ. EMILIANO ZAPATA, lon:-99.2038369, lat:22.45030228}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257082/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo, trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180201121372 Proyecto de inversión 99690 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99690.0, modificado:99690.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio - 32696 28 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32696 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 87972 LA CONCEPCIÓN, PALMILLAS TAMAULIPAS, EN LA COMUNIDAD DENOMINADA LA CONCEPCIÓN, lon:-99.54924639, lat:23.14447116}}09-04-2018 31-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1259754/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201121871 Proyecto de inversión 92243.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92243.2, modificado:92243.2}}Ampliación De Red De Agua Potable - 12363228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA123632 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS GALEANA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMANOS GALEANA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MORELOS COLONIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA., lon:-98.20706188, lat:23.77680385}}19-05-2018 16-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1260253/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201121874 Proyecto de inversión 275128.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275128.45, modificado:275128.45}}Ampliación De Red De Agua Potable - 12346728 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA123467 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE XICONTENCATL, CALLE PABLO L. SIDAR COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARI, lon:-98.20425574, lat:23.76452037}}19-05-2018 16-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1260256/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201121876 Proyecto de inversión 1160101.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160101.96, modificado:1160101.96}}Ampliación De Red Eléctrica - 121449 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA121449 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA BARRIO BLANCO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PUBLICA ARGENTINA, CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN COLONIA PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DIVIDIDO POR EL , lon:-98.21388868, lat:23.76052596}}09-04-2018 24-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1260258/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201121878 Proyecto de inversión 382800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}}Ampliación De Red Eléctrica Y Rehabilitación De La Subestación Eléctrica - 10629928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA106299 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE CARDENAS Y CALLE AQUILES SERDAN COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE NIÑOS HEROES INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA CASA DE LA CULTURA, lon:-98.19878793, lat:23.7651471}}15-01-2018 01-02-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1260260/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201121894 Proyecto de inversión 294330 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294330.0, modificado:294330.0}}Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En El Ejido Flechadores - 1687028 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 16870 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:EJIDO EJIDO FLECHADORES, 00000 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO UBICADO AL NORTE DEL EJIDO FLECHADORES, lon:-98.67752339, lat:24.52365563}}16-07-2018 30-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1260276/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123668 Proyecto de inversión 103921 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103921.0, modificado:103921.0}}Instalación Eléctrica En Pozo Para Abastecer La Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9254128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS92541 N 0 0 281 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE RIO DE LOS GATOS, BRECHA FRANCISCO I. MADERO EN CALLE RIVERA A 20 MTS. DE CALLE RIO DE LOS GATOS, lon:-99.21962904, lat:22.53133055}}16-04-2018 15-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1262050/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123944 Proyecto de inversión 40800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26800.0, modificado:26800.0}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Rancho Santa Rosa - 9353928 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93539 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:32, direccion:CALLE S/N RANCHO SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN EL RANCHO SANTA ROSA, lon:-99.24440372, lat:22.5164161}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262326/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123952 Proyecto de inversión 102009.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102009.34, modificado:102009.34}}Construccion De Piso Firme - 135003 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135003 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, UN PISO SE ENCUETRA EN MILPA VIEJA Y CUATRO EN COLONIA EL CANAL, lon:-99.33886829, lat:22.85043484}}02-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262334/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123955 Proyecto de inversión 38639.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38639.9, modificado:38639.9}}Construccion De Piso Firme - 134820 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134820 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE UBICA EN DOS VIVIENDAS EN LA GRANJA Y EN LOS FRESNOS, lon:-99.33556989, lat:22.84317891}}02-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262337/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123960 Proyecto de inversión 65390.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65390.6, modificado:65390.6}}Construccion De Piso Firme - 134757 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134757 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN TRES VIVIENDAS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-99.33514073, lat:22.84321846}}02-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262342/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123979 Proyecto de inversión 61737.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61737.98, modificado:61737.98}}Construccion De Techo Firme - 86008 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86008 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE LAS COLONIAS ZONA CENTRO Y COLONIA LAS PAGUAS, lon:-99.33565572, lat:22.84633334}}01-08-2018 30-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262361/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123982 Proyecto de inversión 805434.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805434.08, modificado:805434.08}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Col Los Olmos - 8474828 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 84748 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EL VERGEL COLONIA AMPLIACION LOS OLMOS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE LA AVENIDA EL VERGEL EN LA COL. AMPLIACION LOS OLMOS, lon:-99.32779955, lat:22.85172075}}11-04-2018 08-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-003, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:805434.08, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262364/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123985 Proyecto de inversión 648047.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648047.74, modificado:648047.74}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Col Los Olmos - 8501628 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCMAPO TAM 85016 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION LOS OLMOS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE LA CALLE FRESA LA CALLE PIÑA, LA CALLE MANZANA, LA CALLE DURAZNO, EN LA COL AMPLIACION LOS OLMOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO, TAM., lon:-99.32703936, lat:22.85237768}}01-07-2018 30-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262367/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133239 Proyecto de inversión 3665000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3665000.0, modificado:3514434.69}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construccion Y Mobiliario De Taller De Programacion Y Operacion De Equipos De Computo 5 E. E. Est. 717 (U-2c) Adosado   0.20 M  Construccion De 1 Aula 3 L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2042C-01 N 0 0 1540 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:176.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL Nº13 : 28DES0110BFRACC. BALCONES DE ALCALAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-06-2018 3,514,434.69$                       3,514,434.69$                        2,627,235.54$                2,627,235.54$                   2,627,235.54$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133324 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:653138.36}}Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028construccion De Techumbre De 12.00 X 18.00 M   Rehabilitacion28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2318C-01 N 0 0 61 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:247.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PRIMARIA ISIDORA CANTU MELENDEZ : 28DPR2371HCOL. LOMA ALTASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}02-07-2018 653,138.36$                           653,138.36$                            558,540.61$                    558,540.61$                       558,540.61$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.65}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133326 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:432472.59}}Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028construccion De Techumbre Metalica 16.00 X 6.00 M   Ampliacion De Plaza Civica28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2321C-01 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:545, direccion:TELESECUNDARIA MARIA DELIA GARZA GUTIERREZ : 28DTV0306T  C.P. PUNTA DE PIEDRASAN FERNANDO, lon:-97.743611, lat:24.495}}02-07-2018 432,472.59$                           432,472.59$                            129,741.78$                    129,741.78$                       129,741.78$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133377 Proyecto de inversión 999125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999125.0, modificado:953748.63}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1220C-01 N 0 0 451 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:854.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA : 28DPR0795ZCOL. LAGUNA DE LA PUERTATAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 953,748.63$                           953,748.63$                            598,276.48$                    598,276.48$                       598,276.48$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133509 Proyecto de inversión 1750000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1681955.53}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031 Construcción Sin Mobiliario Y Sin Equipo, De Laboratorio De Ciencias Básicas E Idiomas 3 E.E. Estr. 715 Aislado28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2111C-01 N 0 0 605 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  4, ANDRES ARAUJO ARAUJO : 28DES0043UFRACC. LOMAS DEL CHAIRELTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}02-07-2018 1,681,955.53$                       1,681,955.53$                        1,097,199.65$                1,097,199.65$                   1,097,199.65$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133862 Proyecto de inversión 782875 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:782875.0, modificado:751559.43}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1111C-01 N 0 0 301 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:910.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIMARIA ROBERTO F GARCIA : 28DPR0470UCOL. ROBERTO F GARCIAMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}01-07-2018 751,559.43$                           751,559.43$                            736,631.12$                    736,631.12$                       736,631.12$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201135754 Proyecto de inversión 425456.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425456.86, modificado:425456.86}}Infraestructura Vial En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Re-Encarpeteo De La Calle Aldama, Entre Carretera Ciudad Victoria - Tula A Calle Alvaro Obregon, En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-024, contratista:GRG INDUSTRIAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:420748.32, importe_modificado:420748.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1274729/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201143068 Proyecto de inversión 708728.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708728.08, modificado:708728.08}}Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Ej. Avila Y Urbina, En El Mpio De Jaumave, Tam28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM MJT-FORTALECE05-2018-017N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:-, lon:-99.601388, lat:23.695}}04-06-2018 01-10-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1282795/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143486 Proyecto de inversión 797980.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797980.9, modificado:797980.9}}Ampliacion De Red De Alcantarillado 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMFAIS2018026 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:CALLE JOAQUIN AMARO ENTRE CALLE ZARAGOZA  Y MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JOAQUIN AMARO Y BENAVIDES DE LA COL CESAR LOPEZ DE LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZALEZ, TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}14-05-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283254/proyecto_INICIO, 1283254/proyecto_FIN, 1283254/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143514 Proyecto de inversión 119968 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119968.0, modificado:119968.0}}Motoconformado Y Renivelacion  De Camino De Aceso ( 1a. Etapa )28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDRO2018007 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:EJ. RUIZ CORTINES, lon:-98.461388, lat:22.615}}16-04-2018 01-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283283/proyecto_FIN, 1283283/proyecto_INICIO, 1283283/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143517 Proyecto de inversión 170320.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170320.48, modificado:170320.48}}Rehabilitacion De Camino De Acceso (2a. Etapa )28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDRO20108010 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:EJ. RUIZ CORTINES, lon:-98.461388, lat:22.615}}23-04-2018 01-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283286/proyecto_INICIO, 1283286/proyecto_FIN, 1283286/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301307172 Proyecto de inversión 125703.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125703.84, modificado:125703.84}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ  AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 17311428 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS173114 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRECALLEY CALLE , CALLELAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 5 DOMICILIOS DENTRO DE LA AGEB 0043, lon:-99.22100876, lat:22.53523775}}30-07-2018 28-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1307172/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301322296 Proyecto de inversión 1363568.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363568.31, modificado:1363568.31}}CONSTRUCCION DE DOS MIL METROS CUADRADOS DE PISO DE CONCRETO - 23866028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS238660 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRECALLE NUMERO 4 Y BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LAS ACCIONES ESTARÁN DISPERSAS EN EL AGEB 10178, lon:-99.00330945, lat:23.92472966}}07-07-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1322296/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301322560 Proyecto de inversión 128723.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128723.77, modificado:128723.77}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN BENITO - 23995828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239958 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN BENITO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N COLONIA UBICADA AL LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.1948593, lat:23.77636583}}13-06-2018 10-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322560/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301323055 Proyecto de inversión 257066.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257066.18, modificado:257066.18}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO CINCO DE MAYO - 24267128 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA242671 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:CALLE S/N EJIDO 5 DE MAYO, 87670CINCO DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA., lon:-98.13962041, lat:23.45489938}}22-04-2018 20-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323055/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301333855 Proyecto de inversión 128700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128700.0, modificado:128700.0}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA J B TIJERINA EN POB ADOLFO LOPEZ MATEOS - 27952928 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 279529 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.3, meta_modificada:39.3}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO, 87980ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.19586192, lat:22.84363996}}21-05-2018 29-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1333855/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301333889 Proyecto de inversión 175458 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175458.0, modificado:175458.0}}CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL CEMSADET EN EL POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 27959228 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 279592 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion: ADOLFO LOPEZ MATEOS, 87980ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN EL CEMSADET DEL POBLADO, lon:-99.18989668, lat:22.84536035}}01-06-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1333889/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301333906 Proyecto de inversión 264600.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264600.93, modificado:264600.93}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE - 27961628 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 279616 N 0 0 548 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.33900311, lat:22.8438117}}01-01-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1333906/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301333930 Proyecto de inversión 823221.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823221.83, modificado:823221.83}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 279690 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 279690 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.0, meta_modificada:1445.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PARTES, lon:-99.32935968, lat:22.83360986}}01-08-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1333930/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301333959 Proyecto de inversión 545317.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545317.23, modificado:545317.23}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 279730 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 279730 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:954.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARTES, lon:-99.32890307, lat:22.83671846}}01-08-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1333959/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301384940 Proyecto de inversión 339250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:339250.0, modificado:325582.48}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1036C-01 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:Prol El Gonzaleño, 88440 Cd Camargo, Tamps., México, lon:-98.8238721, lat:26.3110831}}10-07-2018 05-01-2019 325,582.48$                           325,582.48$                            163,572.65$                    163,572.65$                       163,572.65$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385097 Proyecto de inversión 1050318 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050318.0, modificado:1050318.0}}CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS VICTOR GARCIA HOZ EN LA COLONIA VILLA FLORIDA SECTOR B EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Otros proyectos de InversiónUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASSOP-REY-REGIONALES-244-2018-LPN 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Nardos 503, Villa Florida Sector B, 88715 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.37554097, lat:26.08417187}}01-10-2018 14-12-2018 1,050,318.00$                       1,050,318.00$                        1,050,318.00$                1,050,318.00$                   1,050,318.00$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REGIONALES-244-2018-LP, contratista:Ramiro Garcia Ramos, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1049864.8, importe_modificado:1049864.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:384.0}}{1385097/proyecto_INICIO, 1385097/proyecto_PROCESO, 1385097/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2018. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301385634 Proyecto de inversión 4514159.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4514159.95, modificado:4514159.95}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA EN LA COLONIA JARACHINA SUR28 Tamaulipas 32 Reynosa Otros proyectos de InversiónUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASSOP-REY-FORTALECIMIENTO-192-2018-LPN 0 0 2500 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1525.18, meta_modificada:1525.18}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Avenida Tecnológico 318, Lomas del Real de Jarachina Sur, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.34994197, lat:26.04188105}}27-07-2018 13-12-2018 4,514,159.95$                       4,514,159.95$                        4,514,159.95$                4,514,159.95$                   4,514,159.95$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECIMIENTO-192-2018-LP, contratista:Terracerias y Construcciones del Noreste S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4512397.96, importe_modificado:4512397.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1525.18}}{1385634/proyecto_PROCESO, 1385634/proyecto_INICIO, 1385634/proyecto_PROCESO, 1385634/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2018. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180401423444 Proyecto de inversión 328842.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328842.69, modificado:328842.69}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 296392 28 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS296392 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:109, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 87230 RICARDO FLORES MAGÓN, GÜÉMEZ TAMAULIPAS SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARTES DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.00731799, lat:23.79222251}}07-07-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1423444/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401423543 Proyecto de inversión 1271112.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271112.24, modificado:1271112.24}}CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA NUEVO DOLORES MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 29936228 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 299362 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA BEATRIZ ANAYA, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS A DOS KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-98.39273807, lat:24.06216564}}11-09-2018 11-11-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1423543/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401467545 Proyecto de inversión 127354.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127354.67, modificado:127354.67}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICPAL PADILLA  TAMAULIPAS - 41324228 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS413242 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS VILLA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.90738127, lat:24.05407669}}19-02-2018 23-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1467545/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401475624 Proyecto de inversión 658268.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658268.8, modificado:658268.8}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS  UNO EN EL EJ  CINCO DE MAYO UNO EN EL EJ TABLERO Y DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 42182128 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS421821 S 9 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UNO EN EL EJ. CINCO DE MAYO UNO EN EL EJ. TABLERO Y DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.90809568, lat:24.05356951}}21-09-2018 30-10-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1475624/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401484642 Acción 6000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 43258628 Tamaulipas 36 San Nicolás Otros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 432586 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.828745, lat:24.693641}}05-11-2018 05-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1484642/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401497024 Proyecto de inversión 2920061.88 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920061.88, modificado:2347729.04}}OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SAN LUIS POTOSÍ PARA TRIBUTAR AL EMISOR (TÚNEL) DE DRENAJE PLUVIAL MARTOCK, EN TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-3058-01 N 0 0 4500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}28-12-2018 27-03-2019 2,347,729.04$                       2,347,729.04$                        2,347,729.04$                2,347,729.04$                   2,347,729.04$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1980015, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6043147.4, importe_modificado:6043147.4}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1497024/proyecto_INICIO, 1497024/proyecto_PROCESO, 1497024/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401502516 Proyecto de inversión 2211080.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211080.59, modificado:2211080.59}}CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y GRADAS METALICAS EN CONCHA ACUSTICA EN UNIDAD DEPORTIVA JOSE BARRERA GONZALEZ28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 27447 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Río Alamo 504, Río Bravo, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.01921749, lat:26.39913507}}27-07-2018 29-09-2018 2,211,080.09$                       2,211,080.09$                        2,211,080.09$                2,211,080.09$                   2,211,080.09$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROREG/MMA/2018-01, contratista:SANDRA ORTIZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:2211080.59, importe_modificado:2211080.59}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1502516/proyecto_PROCESO, 1502516/proyecto_FIN, 1502516/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514141 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:420000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2019-0014 REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER : 28DJN1030N	28DJN1030N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2040C-01. N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Los Laureles, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9272823, lat:22.3993067}}27-03-2019 14-06-2019 397,591.83$                           397,591.83$                            373,410.75$                    373,410.75$                       373,410.75$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514584 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:480000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2164C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Encinos, Los Encinos, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5366196, lat:25.8622958}}08-04-2019 05-08-2019 400,051.62$                           400,051.62$                            277,505.76$                    277,505.76$                       277,505.76$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:67.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514676 Proyecto de inversión 990000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990000.0, modificado:926142.27}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-015-2019-0018 REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}01-04-2019 19-06-2019 926,142.27$                           926,142.27$                            812,500.90$                    812,500.90$                       812,500.90$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514777 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:610400.14}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-017-2019-0020 REHABILITACIÓN GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA Y LUMINARIAS DE PUNTA DE POSTE28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2279C-01 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ferrocarril Oriente, 88598 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2934476, lat:26.0917959}}04-04-2019 22-06-2019 610,400.14$                           610,400.14$                            231,863.43$                    231,863.43$                       231,863.43$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}}

2020 2 TAM190101514862 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:630000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-021-2019-0024 REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA 150 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2308C-01 N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:INFONAVIT Conquistadores, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0540199, lat:25.9876229}}05-04-2019 03-06-2019 594,496.35$                           594,496.35$                            577,307.58$                    577,307.58$                       577,307.58$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514996 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360000.0, modificado:309509.15}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A Y B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2304C-01 N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Octavio Silva, 88945 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1273702, lat:25.9860844}}27-03-2019 19-06-2019 309,509.15$                           309,509.15$                            280,433.57$                    280,433.57$                       280,433.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S. A DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1666068.0, importe_modificado:1666068.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201531452 Proyecto de inversión 642912.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321456.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321456.3, modificado:321456.3}}AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL SANTA MARIA POB RANCHERIAS - 4367628 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS43676 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.82, meta_modificada:855.32}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:70, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO RANCHERÍAS, 88450 RANCHERÍAS, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO ALVAREZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE MORELOS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ MARIA MORELOS PEDRO J. MENDEZ, TAMAULIPAS, EN COLONIA SANTA M, lon:-98.89795468, lat:26.34223864}}01-07-2019 30-09-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-19/007, contratista:SANDRA ORTIZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:321032.58, importe_modificado:321032.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:855.32}}{1531452/proyecto_INICIO, 1531452/proyecto_FIN, 1531452/proyecto_PROCESO, 1531452/proyecto_FIN, 1531452/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando. Se encuentra en estatus Físico-Financiero al 100%, trimestre:2.0, usuario:miguelamartinezma, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201534353 Proyecto de inversión 117060 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117060.0, modificado:117060.0}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALADECES CALLE ATILANO CHAPA - 4820128 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ48201 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:CALLE ATILANO CHAPA COLONIA VALADECES, 88410 VALADECES, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE  CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE CONCORDIO ELIZONDO, CALLE FRANCISCO GARCIA VELA AL LLEGAR A VALADECES ENTRAS POR LA CALLE ZARAGOZA, lon:-98.67856156, lat:26.23004671}}20-06-2019 20-07-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-43-FAIS-2019, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:116922.59, importe_modificado:116922.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1534353/proyecto_INICIO, 1534353/proyecto_PROCESO, 1534353/proyecto_FIN, 1534353/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada y operando  Avance Físico-Financiero al 100%  Se solicita cancelación de folio correspondiente, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201536078 Proyecto de inversión 448632.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448632.9, modificado:448632.9}}CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE DEL EJ RUIZ CORTINES DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 5085128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM50851 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.4, meta_modificada:54.4}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:EJIDO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA ESTA UBICADA A 100 METROS DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-98.46508629, lat:22.61521767}}09-04-2019 31-05-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.4}}{1536078/proyecto_INICIO, 1536078/proyecto_PROCESO, 1536078/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201549454 Proyecto de inversión 805558.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805558.24, modificado:805558.24}}CONSTRUCCION DE COMEDOR EQUIPADO EN CAIC LUCIO BLANCO UBICADO EN CALLE DIECIOCHO DE MARZO EN COLONIA LUCIO BLANCO - 9822828 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA98228 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO COLONIA LUCIO BLANCO, 88777 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE NOGALES, CALLE CINCO DE MAYO CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EQUIPADO EN CAIC LUCIO BLANCO, lon:-98.2537023, lat:26.01666247}}08-04-2019 05-07-2019 805,558.24$                           805,558.24$                            805,558.24$                    759,826.83$                       759,826.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-058-2019-LP, contratista:GDANTORI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:805558.24, importe_modificado:805558.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}{1549454/proyecto_INICIO, 1549454/proyecto_PROCESO, 1549454/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201549485 Proyecto de inversión 5108772.59 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5108772.59, modificado:5108772.59}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LEÓN GUZMÁN Y BENITO JUAREZ COLONIA NUEVO AMANECER - 9832328 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA98323 S 1308 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2150.0, meta_modificada:2249.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA NUEVO AMANECER, 88786 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LEÓN GUZMÁN Y CALLE BENITO JUAREZ,   CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO ZARCO, lon:-98.2434403, lat:26.05242189}}08-04-2019 15-07-2019 5,108,772.59$                       5,108,772.59$                        5,108,772.59$                5,069,839.21$                   5,069,839.21$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-059-2019-LP, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI SLA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:5108772.59, importe_modificado:5108772.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2249.0}}{1549485/proyecto_INICIO, 1549485/proyecto_PROCESO, 1549485/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201562919 Proyecto de inversión 832938.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832938.45, modificado:830668.66}}PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 2019 DE LA PLAYA MIRAMAR EN EL MUNICIPIO DE MADERO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2195-01 N 0 0 209175 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Playa Miramar, 89540 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8007687, lat:22.2840876}}28-06-2019 25-09-2019 830,668.66$                           830,668.66$                            830,668.66$                    830,668.66$                       830,668.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IT-030-19-I, contratista:CONSTRUCTORA FERGUEVIC, S.A. DE .C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1812497.27, importe_modificado:1812497.27}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1562919/proyecto_INICIO, 1562919/proyecto_PROCESO, 1562919/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201562923 Proyecto de inversión 430455.34 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430455.34, modificado:399786.77}}PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 2019 DE LA PLAYA BARRA DEL TORDO EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2194-01 N 0 0 29183 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-97.76870728, lat:23.0310831}}01-07-2019 28-09-2019 399,786.77$                           399,786.77$                            399,786.77$                    399,786.77$                       399,786.77$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-IT-031-19-I, contratista:DE LA GARZA GARZA LUIS ALFONSO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:430455.34, importe_modificado:430455.34}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1562923/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201563494 Proyecto de inversión 604750.31 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604750.31, modificado:550743.96}}RP-19-2248-01  CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR;  PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ : 28DPR1157J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2248-01 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:68.64}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:90, direccion:Unnamed Road, Tamps., México, lon:-99.1904068, lat:23.78960556}}13-06-2019 10-09-2019 550,743.96$                           550,743.96$                            550,743.96$                    550,743.96$                       550,743.96$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-057-2019-0065, contratista:ESPACIOS 6 S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2128679.9, importe_modificado:2128679.9}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:68.64}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568681 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:443497.73}}17-2012C-01.	28DPR2563X	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2012C-01 N 0 0 165 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}28-06-2019 24-11-2019 443,497.73$                           443,497.73$                            443,497.73$                    443,497.73$                       443,497.73$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568685 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:514527.73}}17-2013C-01.	28DTV0108T	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 102 ML, IMPERMEABILIZACIÓN CON APP DE 4.00 MM Y PINTURA 100% ACRÍLICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2013C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.0, meta_modificada:397.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Barra del Tordo, Aldama, Tamps., México, lon:-98.074862, lat:22.9024332}}28-06-2019 24-11-2019 514,527.72$                           514,527.72$                            378,801.19$                    378,801.19$                       378,801.19$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568800 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:534610.97}}17-2036C-01.	28DJN0996G.	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2036C-01 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.62, meta_modificada:415.62}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle C, Gema, 89604 Miramar, Tamps., México, lon:-97.8664289, lat:22.3246997}}26-07-2019 22-12-2019 534,610.97$                           534,610.97$                            349,333.07$                    349,333.07$                       349,333.07$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.62}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568811 Proyecto de inversión 21557128 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1557128E7, modificado:2.015861188E7}}AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 2); EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS19-2337-01 N 0 0 3825 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.64, meta_modificada:11.64}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nueva Jerusalén, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4847987, lat:25.8183713}}13-09-2019 22-12-2019 20,158,611.88$                    20,158,611.88$                     20,158,611.88$              20,158,611.88$                20,158,611.88$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2142801, contratista:HERRERA FLORES FRANCISCO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:2.018064233E7, importe_modificado:2.018064233E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.64}}{1568811/proyecto_INICIO, 1568811/proyecto_PROCESO, 1568811/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569576 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:681615.33}}17-2042C-01.	28DPR0382Z	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2042C-01. N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.01, meta_modificada:507.01}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:89, direccion:José María Luis Mora, Tamps., México, lon:-98.0425, lat:22.6072222}}26-07-2019 22-12-2019 681,615.33$                           681,615.33$                            528,991.42$                    528,991.42$                       528,991.42$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.62}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569588 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:524769.92}}17-2044C-01.	28DPR1762P	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2044C-01. N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.31, meta_modificada:359.31}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Agua de Castilla, Tamps., México, lon:-97.9642033, lat:22.5115547}}26-07-2019 22-12-2019 524,769.92$                           524,769.92$                            158,457.52$                    158,457.52$                       158,457.52$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.34}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569850 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:609739.05}}17-2067C-01.	28DJN0626O	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2067C-01 N 0 0 121 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.0, meta_modificada:373.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Ferrocarrilera, 89590 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8293166, lat:22.2457081}}16-07-2019 12-12-2019 609,739.05$                           609,739.05$                            386,385.21$                    386,385.21$                       386,385.21$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569952 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:472174.37}}17-2087C-01.	28DPR0517Y	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2087C-01 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:19, direccion:Benito Juárez, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9814727, lat:22.7432458}}16-07-2019 12-12-2019 472,174.37$                           472,174.37$                            141,652.31$                    141,652.31$                       141,652.31$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570170 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:675181.67}}17-2227C-01.	28DPR2202M	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE AULA EST. REG. 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2227C-01 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, 87780 Nueva Villa de Padilla, Tamps., México, lon:-98.8976324, lat:24.0401142}}08-06-2019 04-11-2019 675,181.67$                           675,181.67$                            476,857.85$                    476,857.85$                       476,857.85$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570171 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:717662.11}}17-2234C-01.	28DJN0184J	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C" + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION DE DIRECCION.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2234C-01 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:El Maestro Centro, 88500 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2811327, lat:26.0866381}}05-06-2019 02-10-2019 717,662.11$                           717,662.11$                            215,298.63$                    215,298.63$                       215,298.63$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570176 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:601283.03}}17-2238C-01.	28DJN0503E	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2238C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Alfredo V. Bonfil, Tamps., México, lon:-98.2394444, lat:25.5622222}}15-06-2019 13-08-2019 601,283.03$                           601,283.03$                            553,985.37$                    553,985.37$                       553,985.37$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570272 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:447410.99}}17-2310C-01.	28DPR0885S	REHABILITACION GENERAL Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2310C-01 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:54, direccion:San Carlos, Tamps., México, lon:-98.9418396, lat:24.5821302}}14-06-2019 10-11-2019 447,410.99$                           447,410.99$                            134,223.29$                    134,223.29$                       134,223.29$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.48}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570308 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:416296.0}}17-2339C-01.	28DJN0102J	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2339C-01 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Morelos, 89290 Tampico, Tamps., México, lon:-97.878963, lat:22.2218472}}16-07-2019 12-12-2019 416,296.00$                           416,296.00$                            339,021.46$                    339,021.46$                       339,021.46$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571410 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:459705.12}}17-2100C-01.	28DPR1149A.	REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN EN SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2100C-01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.9, meta_modificada:362.9}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}28-06-2019 24-11-2019 459,705.12$                           459,705.12$                            277,261.43$                    277,261.43$                       277,261.43$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571484 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:600814.26}}17-2147C-01.	28DJN0859D	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT + CONSTRUCCION DE MURO ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2147C-01 N 0 0 171 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.23, meta_modificada:490.23}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:La Amistad, 87475 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4712699, lat:25.8337681}}12-06-2019 09-10-2019 600,814.26$                           600,814.26$                            371,577.52$                    371,577.52$                       371,577.52$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.23}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571614 Proyecto de inversión 990000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990000.0, modificado:934138.95}}17-2165C-01.	28DML0054P	APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA Y DE ESMALTE EN EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARDA, REJA PERIMETRAL, PUERTAS DE ACCESO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, PUNTAS DE POSTE.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2165C-01 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.92, meta_modificada:662.92}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lomas de San Juan, 87455 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4881814, lat:25.8262823}}12-06-2019 09-10-2019 934,138.95$                           934,138.95$                            698,530.49$                    698,530.49$                       698,530.49$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.92}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571628 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:579129.06}}17-2182C-01.	JARDÍN DE NIÑOS AMALIA GONZÁLEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON : 28DJN0070H	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2182C-01 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}}16-07-2019 12-12-2019 579,129.06$                           579,129.06$                            173,738.71$                    173,738.71$                       173,738.71$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571632 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:573767.09}}17-2183C-01.	PRIMARIA MARTIRES DE LA DEMOCRACIA : 28DPR1304C	REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS A, D Y F Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2183C-01 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}}16-07-2019 12-12-2019 573,767.09$                           573,767.09$                            172,130.12$                    172,130.12$                       172,130.12$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571640 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:494434.92}}17-2188C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0091U	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2188C-01 N 0 0 285 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-06-2019 14-11-2019 494,434.92$                           494,434.92$                            206,372.61$                    206,372.61$                       206,372.61$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571657 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:662296.98}}17-2178C-01.	JARDÍN DE NIÑOS LUCIA BARRERA DE GUERRA : 28DJN0155O	REHABILITACIÓN GENERAL + MOBILIARIO Y SUMINISTRO DE AIRE S ACONDICIONADOS + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2178C-01 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Angeles, Tamaulipas, México, lon:-99.0808234, lat:26.3886152}}26-07-2019 23-09-2019 662,296.98$                           662,296.98$                            374,909.85$                    374,909.85$                       374,909.85$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571816 Adquisición 7750253 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7750253.0, modificado:7750253.0}}ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA ZONA CONURBADA DEL SUR DE TAMAULIPAS001 N 0 0 25000 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7911.0, meta_modificada:7911.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:S/N, Chairel, Altavista, 89240 Tampico, Tamps., México, lon:-97.87410736, lat:22.23714768}}20-10-2019 20-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE REALIZO EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:elviagtretom, fecha:2020-07-18}}{obs1: {observación:a peticion de la dependencia , trimestre:2.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2020-07-14}, obs2: {observación:a peticion de la dependencia , trimestre:2.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2020-07-14}, obs3: {observación:a peticion de la dependencia , trimestre:2.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2020-07-14}, obs4: {observación:a peticion de la dependencia , trimestre:2.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2020-07-14}}

2020 2 TAM190301571915 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:598520.48}}17-2350C-01.	JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL : 28DJN0314M	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2350C-01 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.55, meta_modificada:466.55}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Laguna de La Puerta, 89310 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8707995, lat:22.3110473}}02-05-2019 28-09-2019 598,520.48$                           598,520.48$                            434,410.90$                    434,410.90$                       434,410.90$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.59}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572769 Proyecto de inversión 775643 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:775643.0, modificado:639829.6}}17-2404C-01.	CEMSADET No. 12 : 28EMS0012I	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA 13.4 X 30 MTS + 0.50 + CISTERNA DE 5 M3 (ROTOPLAS) CON BOMBA + PINTURA EN EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2404C-01 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:La Pesca, Tamps., México, lon:-97.7766478, lat:23.7870218}}28-06-2019 24-11-2019 639,829.60$                           639,829.60$                            572,985.88$                    572,985.88$                       572,985.88$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572782 Proyecto de inversión 1800000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1677939.84}}17-2408C-01.	ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO : 28ETC0007F	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO B, C, D, E, F, H, I, J, K, Y L + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2408C-01 N 0 0 1291 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7600.0, meta_modificada:7600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Monte Alto, Miramar, Tamps., México, lon:-97.9055837, lat:22.3734941}}26-07-2019 22-12-2019 1,677,939.84$                       1,677,939.84$                        1,031,334.13$                1,031,334.13$                   1,031,334.13$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6840.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574298 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:662243.0}}17-2193C-01.	JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCION : 28DJN0137Z	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2193C-01 N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Hidalgo, 88160 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5270232, lat:27.4908151}}18-07-2019 14-11-2019 662,243.00$                           662,243.00$                            198,672.90$                    198,672.90$                       198,672.90$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574299 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:536213.34}}17-2195C-01.	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC : 28DJN0142K	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" Y "B"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2195C-01 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-07-2019 14-11-2019 536,213.34$                           536,213.34$                            160,864.00$                    160,864.00$                       160,864.00$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574312 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604371.4}}17-2213C-01.	JARDIN DE NIÑOS : 28DJN1054X	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2213C-01 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Independencia, 88020 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4985297, lat:27.4978591}}18-07-2019 14-11-2019 604,371.40$                           604,371.40$                            419,292.90$                    419,292.90$                       419,292.90$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577620 Proyecto de inversión 908378.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908378.17, modificado:1182857.34}}RP-19-2636-01. CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 2.5 EE ESTR. 717 P.B. AISLADA + RED EXTERIOR ELÉCTRICA 28DES0081X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2636-01. N 0 0 748 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}04-12-2019 26-12-2019 1,182,857.34$                       1,182,857.34$                        1,182,857.34$                1,182,857.34$                   1,182,857.34$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0021-2019-0096, contratista:JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3480341.83, importe_modificado:3480341.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577813 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO GONZÁLEZ DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 11905228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119052 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:EJIDO GONZÁLEZ [EJIDO], 89706 GONZÁLEZ [EJIDO], GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A CINCO KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABCERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS, lon:-98.40457222, lat:22.79903206}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1577813/proyecto_INICIO, 1577813/proyecto_PROCESO, 1577813/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577866 Proyecto de inversión 891810.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891810.3, modificado:891562.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS DEL EJIDO JOSÉ SILVA SÁNCHEZ DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS - 12326428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123264 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:802, direccion:EJIDO , 87670 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 17 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-98.14107733, lat:23.64992302}}05-08-2019 31-12-2019 891,562.66$                           891,562.66$                            891,562.66$                    891,562.66$                       891,562.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1577866/proyecto_INICIO, 1577866/proyecto_PROCESO, 1577866/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401586300 Proyecto de inversión 555369.65 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555369.65, modificado:555369.65}}CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPO 6X8 METROS EN ESC PRIM RURAL IDEAL DEL CAMPESINO EJ EL CAMPESINO CD GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAU - 15403228 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ154032 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:EJIDO IDEAL EL CAMPESINO, 88420 IDEAL DEL CAMPESINO, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  BRECHA AL CAMPESINO Y  ,    BRECHA IDEAL EL CAMPESINO EJIDO IDEAL EL CAMPESINO, lon:-98.56616696, lat:26.15644934}}01-10-2019 27-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-43-FAIS-2019, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:554123.66, importe_modificado:554123.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1586300/proyecto_PROCESO, 1586300/proyecto_FIN, 1586300/proyecto_INICIO, 1586300/proyecto_PROCESO, 1586300/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada y operando  Avance Físico-Financiero al 100%  Se solicita cancelación de folio correspondiente, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190401586304 Proyecto de inversión 485807.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485807.12, modificado:485807.12}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TIPO 6X8 METROS EN SECUNDARIA TECNICA SERVANDO CANALES MOLANO CONG VALADECES CD GUSTAVO DIAZ - 15413028 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ154130 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO VALADECES, 88410 VALADECES, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARIN CHAPA Y VEREDA PARCELARIA,    CALLE ZARAGOZA ESQUINA CON CALLE MARTIN CHAPA CONGREGACION VALADECES, lon:-98.6752897, lat:26.2264467}}01-10-2019 27-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-43-FAIS-2019, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:484020.84, importe_modificado:484020.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1586304/proyecto_PROCESO, 1586304/proyecto_INICIO, 1586304/proyecto_FIN, 1586304/proyecto_INICIO, 1586304/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:Obra terminada y operando  Avance Físico-Financiero al 100%  Se solicita cancelación de folio correspondiente, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190401587238 Proyecto de inversión 224200 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224200.0, modificado:224200.0}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO LAURO VILLAR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM - 16239028 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM162390 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:37, direccion:EJIDO LAURO VILLAR, 00000 LAURO VILLAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRENTE A TORTILLERIA, lon:-98.82051445, lat:24.6028275}}30-08-2019 30-09-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1587238/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401598541 Proyecto de inversión 46919.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46919.4, modificado:46919.4}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO JESUS MARIA DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23334228 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS233342 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:46, direccion:EJIDO EJIDO JESUS MARIA, 88885 JESÚS MARÍA UNO (JESÚS MARÍA DE SOLÍS), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A BURGOS. DOMICLIO CONOCIDO, lon:-98.58793151, lat:25.06935567}}01-10-2019 01-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598541/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401598551 Proyecto de inversión 67792.77 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67792.77, modificado:67792.77}}CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN EL EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23342528 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS233425 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:244, direccion:EJIDO EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ, 88885 HUGO PEDRO GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA A CHINA NUEVO LEON. ENLA PENULTIMA CUADRA DEL EJIDO, lon:-98.62584034, lat:25.24695062}}01-10-2019 01-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598551/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401598615 Proyecto de inversión 46919.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46919.4, modificado:46919.4}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23387428 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS233874 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:244, direccion:EJIDO EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ, 88885 HUGO PEDRO GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A CHINA NUEVO LEON EN LA PENULTIMA CUADRA DEL EJIDO DEL LADO ORIENTE, lon:-98.6256816, lat:25.24716411}}01-10-2019 01-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598615/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401600615 Proyecto de inversión 801905.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801905.92, modificado:857190.56}}RP-19-2516-01. PRIMARIA TAMAULIPAS	28DPR0636L REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2516-01. N 0 0 483 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1870.0, meta_modificada:1870.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2010, direccion:20 de Noviembre, 87399 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5030977, lat:25.8345021}}05-11-2019 26-12-2019 857,190.56$                           857,190.56$                            857,190.56$                    857,190.56$                       857,190.56$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-071-2019-0088, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VALLE HERMOSO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4291533.76, importe_modificado:4291533.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1870.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401600626 Proyecto de inversión 235093.5 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235093.5, modificado:244761.4}}RP-19-2521-01. JARDÍN DE NIÑOS PROFA. ADA H. SILLER FLORES	28DJN0969J IMPERMEABILIZACION DE 7 AULAS, 1 ADMINISTRACION, 2 SANITARIOS, 2 ANEXOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2521-01. N 0 0 194 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Santa Anita, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5362326, lat:25.8436407}}05-11-2019 26-12-2019 244,761.40$                           244,761.40$                            244,761.40$                    244,761.40$                       244,761.40$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-071-2019-0088, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VALLE HERMOSO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4291533.76, importe_modificado:4291533.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601217 Proyecto de inversión 500822.81 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500822.81, modificado:472643.42}}RP-19-2452-01. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICO + OBRA EXTERIOR JARDÍN DE NIÑOS ESTRELLA	28DJN0826M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2452-01. N 0 0 195 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Estrella, 87015 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1750238, lat:23.7713704}}21-10-2019 22-12-2019 472,643.42$                           472,643.42$                            472,643.42$                    472,643.42$                       472,643.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0012-2019-0077, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RABDEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3405100.92, importe_modificado:3405100.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601399 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DEL EJIDO EL LUCERO DE ALDAMA TAMAULIPAS - 11278728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS112787 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:128, direccion:EJIDO EL LUCERO, 89670 EL LUCERO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 6 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.12952361, lat:22.91126254}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601399/proyecto_INICIO, 1601399/proyecto_PROCESO, 1601399/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601450 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB NOVENTA Y NUEVE DE LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS - 11895228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS118952 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AMÉRICO VILLARREAL GUERRA  LAS VIVIENDAS SE UB, lon:-99.02166283, lat:22.88666548}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601450/proyecto_INICIO, 1601450/proyecto_PROCESO, 1601450/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601484 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE DE GRACIANO SÁNCHEZ DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 11948728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119487 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE ÉBANO EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO LAVIN, CALLE NOGAL  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ DE GONZÁLEZ TAMAULIP, lon:-98.54981354, lat:22.65321612}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601484/proyecto_INICIO, 1601484/proyecto_PROCESO, 1601484/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601490 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB MIL TRES DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 11957428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119574 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA JARDÍN, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y  , CALLE VIOLETA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS, lon:-98.41806565, lat:22.82840763}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601490/proyecto_INICIO, 1601490/proyecto_PROCESO, 1601490/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601561 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS - 12097828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120978 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LUIS CABALLERO CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SIERRA GORDA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉ, lon:-98.47718941, lat:24.2127709}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601561/proyecto_INICIO, 1601561/proyecto_PROCESO, 1601561/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601585 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE NUEVO TANTOAN DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12116328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121163 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:290, direccion:PUEBLO NUEVO TANTOÁN, 89956 NUEVO TANTOÁN, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL PUEBLO SE UBICA A 74 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.56621181, lat:22.42802191}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601585/proyecto_INICIO, 1601585/proyecto_PROCESO, 1601585/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601591 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12121128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121211 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ZEFERINO FAJARDO COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 89820 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ANTONIO CASO Y CALLE MARIANO AZUELA, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CI, lon:-98.97151813, lat:22.75404058}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601591/proyecto_INICIO, 1601591/proyecto_PROCESO, 1601591/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601617 Proyecto de inversión 1189080.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189080.4, modificado:1188750.21}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCHO VIVIENDAS DEL EJIDO VICENTE GUERRERO DE PADILLA TAMAULIPAS - 12217528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122175 S 12 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:72, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO (EL TABLERO), 87795 VICENTE GUERRERO (EL TABLERO), PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 12 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.00334251, lat:24.06545496}}05-08-2019 31-12-2019 1,188,750.21$                       1,188,750.21$                        1,188,750.21$                1,188,750.21$                   1,188,750.21$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}{1601617/proyecto_PROCESO, 1601617/proyecto_INICIO, 1601617/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601625 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL AGEB OCHOCIENTOS SIETE DE REYNOSA TAMAULIPAS - 12227228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122272 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO BLANCO COLONIA JACINTO LÓPEZ I, 88756 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE RODOLFO GARZA GANTÚ, CALLE CANANEA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIPAS, lon:-98.3043348, lat:26.04212809}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601625/proyecto_PROCESO, 1601625/proyecto_INICIO, 1601625/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601629 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DE EL AGEB DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO DE REYNOSA TAMAULIPAS - 12248328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122483 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 1° DE MAYO, 88786 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CALLEJÓN DE LOS MILAGROS, CALLE VERACRUZ  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULIP, lon:-98.24095596, lat:26.04801834}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601629/proyecto_INICIO, 1601629/proyecto_PROCESO, 1601629/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601647 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DE FRANCISCO VILLA DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12279828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122798 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:139, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA, 87620 GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SIETE Y CALLE SEIS, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS  LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE GENERAL F, lon:-98.07187623, lat:25.02395593}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601647/proyecto_INICIO, 1601647/proyecto_PROCESO, 1601647/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601702 Proyecto de inversión 891810.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891810.3, modificado:891562.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS DEL EJIDO NICOLÁS MEDRANO DE TULA TAMAULIPAS - 12367028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123670 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO NICOLÁS MEDRANO (EL ABRA), 87915 NICOLÁS MEDRANO (EL ABRA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 24 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS, lon:-99.78434423, lat:23.09274815}}05-08-2019 31-12-2019 891,562.66$                           891,562.66$                            891,562.66$                    891,562.66$                       891,562.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1601702/proyecto_PROCESO, 1601702/proyecto_INICIO, 1601702/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601719 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DEL EJIDO LA LIBERTAD DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12392528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123925 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:90, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 87260 LA LIBERTAD, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 10 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.18957491, lat:23.79118198}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601719/proyecto_INICIO, 1601719/proyecto_PROCESO, 1601719/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601728 Proyecto de inversión 1337715.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337715.45, modificado:1337343.99}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NUEVE VIVIENDAS DEL EJIDO MARIPOSAS Y MAHUIRAS DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12428028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124280 S 13 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:97, direccion:EJIDO MARIPOSAS Y MAHUIRAS, 87265 MARIPOSAS Y MAHUIRAS, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.18881476, lat:23.88029078}}05-08-2019 31-12-2019 1,337,343.99$                       1,337,343.99$                        1,337,343.99$                1,337,343.99$                   1,337,343.99$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1601728/proyecto_INICIO, 1601728/proyecto_PROCESO, 1601728/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601773 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL EJIDO EL AQUICHE DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS - 12497828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124978 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:EJIDO SEGUNDA UNIDAD XICOTÉNCATL (EL AQUICHE), 89764 SEGUNDA UNIDAD XICOTÉNCATL (EL AQUICHE), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 8 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.87206894, lat:23.01590572}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601773/proyecto_INICIO, 1601773/proyecto_PROCESO, 1601773/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601923 Proyecto de inversión 1337715.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337715.45, modificado:1337343.99}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NUEVE VIVIENDAS DE EL AGEB DOSCIENTOS SETENTA DE GUADALUPE VICTORIA DE ABASOLO TAMAULIPAS - 13332128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS133321 S 13 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:111, direccion:CALLE RÍO CORONA PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 87770 GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RÍO PURIFICACIÓN Y CALLE RÍO HUMAYA, CALLE DIEZ DE MAYO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA , lon:-98.23082123, lat:24.08684801}}05-08-2019 31-12-2019 1,337,343.99$                       1,337,343.99$                        1,337,343.99$                1,337,343.99$                   1,337,343.99$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1601923/proyecto_INICIO, 1601923/proyecto_PROCESO, 1601923/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601926 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB NOVECIENTOS DIECISEIS DE ALDAMA TAMAULIPAS - 13335828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS133358 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BALTAZAR LEAL VILLARREAL COLONIA JESÚS VEGA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VOLUNTAD Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE GONZÁLO ALEMÁN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIP, lon:-98.07166348, lat:22.9007099}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601926/proyecto_INICIO, 1601926/proyecto_PROCESO, 1601926/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601934 Proyecto de inversión 594540.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594540.2, modificado:594375.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS DE EL AGEB MIL NOVECIENTOS SIETE DE ALTAMIRA TAMAULIPAS - 13385928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS133859 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ DOLORES MEZA COLONIA LOS PRESIDENTES, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ROMANA FLORES RIVERA Y CALLE SONORA, CALLE DEMETRIO BRIONES  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIR, lon:-97.90597277, lat:22.41381548}}05-08-2019 31-12-2019 594,375.11$                           594,375.11$                            594,375.11$                    594,375.11$                       594,375.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1601934/proyecto_PROCESO, 1601934/proyecto_INICIO, 1601934/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601946 Proyecto de inversión 594540.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594540.2, modificado:594375.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS DE EL AGEB SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DE CUAUHTÉMOC DE ALTAMIRA TAMAULIPAS - 13390728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS133907 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y  , CALLE GUADALUPE VICTORIA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC DE ALTAMIRA TAMAULI, lon:-98.15633708, lat:22.54566372}}05-08-2019 31-12-2019 594,375.11$                           594,375.11$                            594,375.11$                    594,375.11$                       594,375.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1601946/proyecto_INICIO, 1601946/proyecto_PROCESO, 1601946/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610387 Proyecto de inversión 2754419.69 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171099.7, modificado:1165817.54}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1171099.75, modificado:1165817.57}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:412220.24, modificado:0.0}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS SIG COL ZONACENTRO OBRERA CAMINO REAL TULA TOMÁS YARRINGTON Y PSOSA EN VICTORIA - 25415528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS254155 S 123 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CAMILO MANZO COLONIA CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE EDUARDO VALLE  LA OBRA DE REFERENCIA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO. LAS DEMÁS , lon:-99.13878606, lat:23.73123593}}01-11-2019 31-12-2019 2,331,635.11$                       2,331,635.11$                        2,331,635.11$                2,331,635.11$                   2,331,635.11$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AS-169-19-P, contratista:QUIÑONES RUIZ ROGELIO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2754419.69, importe_modificado:2754419.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1353.0}}{1610387/proyecto_INICIO, 1610387/proyecto_FIN, 1610387/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verifcar importe modificado , trimestre:2.0, usuario:sanjpinala, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:verifcar importe modificado , trimestre:2.0, usuario:sanjpinala, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:verifcar importe modificado , trimestre:2.0, usuario:sanjpinala, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:verifcar importe modificado , trimestre:2.0, usuario:sanjpinala, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM190401610742 Proyecto de inversión 181161.74 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:90580.87, modificado:90477.47}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90580.87, modificado:90477.47}}AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA LINDAVISTA DE ESTACIÓN MANUEL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 26110928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS261109 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.0, meta_modificada:468.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA LINDAVISTA, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y  , CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE ESTACIÓ, lon:-98.33410997, lat:22.72960461}}01-11-2019 31-12-2019 180,954.94$                           180,954.94$                            180,954.94$                    180,954.94$                       180,954.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-177-19-P, contratista:ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4173117.33, importe_modificado:4173117.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}}{1610742/proyecto_INICIO, 1610742/proyecto_PROCESO, 1610742/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610808 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARATO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL EJIDO LA COLMENA DE ALDAMA TAMAULIPAS - 26291728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS262917 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:EJIDO LA COLMENA, 89670 LA COLMENA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 11 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.16340318, lat:22.91458362}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1610808/proyecto_INICIO, 1610808/proyecto_PROCESO, 1610808/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610823 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL AGEB DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DE OCAMPO TAMAULIPAS - 26340928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS263409 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CINCO DE ENERO Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS, lon:-99.33149207, lat:22.83444423}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1610823/proyecto_PROCESO, 1610823/proyecto_INICIO, 1610823/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401613080 Proyecto de inversión 1499836.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499836.88, modificado:1499836.88}}REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO TREINTAY SIETE INCLUYE EQUIPOS DE BOMBEO COLONIA AEROPUERTO - 16042428 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE160424 S 435 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA AEROPUERTO, 88787 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA,    CÁRCAMO TREINTA Y SIETE ENTRE CALLE PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA EN COLONIA AEROPUERTO, lon:-98.23578868, lat:26.01028272}}22-07-2019 29-10-2019 1,499,836.88$                       1,499,836.88$                        1,474,871.22$                1,474,871.22$                   1,474,871.22$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-135-2019-LP, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1499836.88, importe_modificado:1499836.88}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1613080/proyecto_PROCESO, 1613080/proyecto_FIN, 1613080/proyecto_INICIO, 1613080/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190401613236 Proyecto de inversión 234597 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234597.0, modificado:234597.0}}CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAM - 16106728 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAM161067 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DE LA PAZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA,    SE CONSTRUIRAN 5 BAÑOS EN DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA DE LA PAZ, lon:-98.59166738, lat:25.11387599}}03-09-2019 03-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1613236/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401613506 Proyecto de inversión 269000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269000.0, modificado:269000.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO FLECHADORES DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM - 16198128 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM161981 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:EJIDO , 87660 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUIRA UN TECHO FIRME EN EL EJIDO FLECHADORES, lon:-98.67821476, lat:24.52199474}}15-07-2019 15-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1613506/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401614035 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS - 16365528 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS163655 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALAMEDA Y CALLE FRANCISCO I MADRO, CALLE MIGUEL ALEMAN  CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE ENTRE ALAMEDA Y FRANCISCO I. MADERO, lon:-99.54651427, lat:23.3050689}}19-08-2019 19-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F.A.I.S.-MPT-19-007, contratista:ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1614035/proyecto_FIN, 1614035/proyecto_INICIO, 1614035/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401614128 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO 6 DE ABRIL - 16393628 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS163936 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:22, direccion:EJIDO EJIDO 6 DE ABRIL, 87970 SEIS DE ABRIL, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO 6 DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.55130633, lat:23.21842988}}19-08-2019 19-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F.A.I.S.-MPT-19-005, contratista:ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM., monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1614128/proyecto_INICIO, 1614128/proyecto_PROCESO, 1614128/proyecto_FIN, 1614128/proyecto_PROCESO, 1614128/proyecto_FIN, 1614128/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401619810 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS - 19297128 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS192971 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JULIAN VILLANUEVA Y CALLE PIPILA,    JUAN JOSE DE LA GARZA ENTRE CALLES JULIAN VILLANUEVA Y PIPILA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMI, lon:-99.5520813, lat:23.29826165}}07-10-2019 31-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F.A.I.S.-MPT-19-007, contratista:ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1619810/proyecto_FIN, 1619810/proyecto_PROCESO, 1619810/proyecto_INICIO, 1619810/proyecto_PROCESO, 1619810/proyecto_INICIO, 1619810/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401632627 Proyecto de inversión 1222306.66 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222306.66, modificado:1222306.66}}CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN CALLE LA LOMA ENTRE HUMBERTO VALDEZ RICHAUD Y MURRIETA - 21371528 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE213715 S 93 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:290.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LA LOMA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 88793 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HUMBERTO VALDEZ RICHAUD Y CALLE MURRIETA, CALLE CHAPOTE  CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO , lon:-98.30956032, lat:26.03239136}}01-11-2019 25-12-2019 1,222,306.66$                       1,222,306.66$                        1,205,927.38$                1,205,927.38$                   1,205,927.38$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-145-2019-IR, contratista:GDANTORI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1222306.66, importe_modificado:1222306.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}}{1632627/proyecto_PROCESO, 1632627/proyecto_INICIO, 1632627/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190401635491 Proyecto de inversión 15101.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15101.96, modificado:15101.96}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COL UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 22487928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM224879 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EBANO Y CALLE REPUBLICA DE BRASIL, CALLE AGUASCALIENTAS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400 METROS DE LA UN, lon:-98.3168479, lat:22.72052102}}02-12-2019 14-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2019-069, contratista:ELEAZAR BADILLO PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, monto:115053.09, importe_modificado:115053.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}}{1635491/proyecto_INICIO, 1635491/proyecto_PROCESO, 1635491/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401635565 Proyecto de inversión 160806.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160806.33, modificado:160806.33}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 22503628 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS225036 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    UBICACION DE LOS 3 DORMITORIOS UNO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE MORELOS Y JUAREZ. EL SEGUNDO SE ENCUENTRA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE GOMEZ FARIAS Y JUA, lon:-98.59437839, lat:25.11717768}}03-09-2019 03-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1635565/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401641680 Proyecto de inversión 105519.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105519.03, modificado:105519.03}}CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL - 24875128 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 248751 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA GORDA COLONIA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FC. JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE ALVARO OBREGON  A CUATRO CUADRAS DEL OXXO RUMBO AL ORIENTE, lon:-98.47697753, lat:24.21360835}}03-09-2019 02-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1641680/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401652989 Proyecto de inversión 60040.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60040.9, modificado:60040.9}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO EMILIO PORTES GIL DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 28435128 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS284351 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:EJIDO EJIDO EMILIO PORTES GIL, 88882 EMILIO PORTES GIL (SAN FELIPE), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A MEDIACION DEL EJIUDO EN LA UNICA CALLE QUE SALE A MEDICION DEL MISMO, lon:-98.40975114, lat:25.20950343}}01-11-2019 01-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1652989/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401654983 Proyecto de inversión 231024.34 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231024.34, modificado:231024.34}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN POBLADO DE IGNACIO ALLENDE - 26580328 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 265803 S 7 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:CALLE DOS DE ENERO EJIDO , 87700 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DOS DE ENERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JOSE SILVA SANCHEZ  TRES CALLES EN VIALIDADES ANTES ESPECIFICADAS, lon:-98.412243, lat:24.15903365}}02-09-2019 01-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1654983/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401655103 Proyecto de inversión 209371.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209371.62, modificado:218449.39}}RP-19-2638-01. IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TELESECUNDARIA RUPERTO GARZA SIERRA	28DTV0281A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2638-01. N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:141, direccion:El Grullo, Tamps., México, lon:-98.3794444, lat:25.7461111}}04-12-2019 26-12-2019 218,449.39$                           218,449.39$                            218,449.39$                    218,449.39$                       218,449.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0021-2019-0096, contratista:JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3480341.83, importe_modificado:3480341.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401655109 Proyecto de inversión 704586.53 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704586.53, modificado:532314.54}}RP-19-2435-01. CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + 0.70 MTS + OBRA EXTERIOR PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES	28DPR2082Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2435-01. N 0 0 405 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1502433, lat:24.8419162}}14-10-2019 22-12-2019 532,314.54$                           532,314.54$                            532,314.54$                    532,314.54$                       532,314.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-062-2019-0071, contratista:JESUS II REYNOSO DE LA FUENTE, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2732026.21, importe_modificado:2732026.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684591 Proyecto de inversión 2297925.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297925.98, modificado:2259101.19}}AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR JARDINES DE ORIENTE), EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CON UNA LONGITUD DE 973 ML CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE 20 DE DIFERENTES DIÁMETROS Y 13 POZOS DE VISITA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES HASTA SU DESTINO FINAL ( SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2383-01 N 0 0 487 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:973.0, meta_modificada:973.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1739, direccion:Agrícola Oriental, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4942705, lat:25.8075927}}18-10-2019 22-12-2019 2,259,101.19$                       2,259,101.19$                        2,259,101.19$                2,259,101.19$                   2,259,101.19$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2174857, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS RODRIGUEZ MERCADO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2911373.65, importe_modificado:2911373.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:973.0}}{1684591/proyecto_INICIO, 1684591/proyecto_FIN, 1684591/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684667 Proyecto de inversión 232595.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232595.3, modificado:237787.84}}RP-19-2510-01. REHABILITACIÓN SANITARIOS PRIMARIA PROF. LORENZO SANCHEZ HERNANDEZ	28DPR2470H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2510-01. N 0 0 447 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Las Adelitas, 89603 Miramar, Tamps., México, lon:-97.8772622, lat:22.3732635}}06-11-2019 26-12-2019 237,787.84$                           237,787.84$                            237,787.84$                    237,787.84$                       237,787.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-073-2019-0090, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3294134.52, importe_modificado:3294134.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684705 Proyecto de inversión 458548.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458548.93, modificado:552469.79}}RP-19-2639-01. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIO "B" Y "C" PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN	28DPR1720Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2639-01. N 0 0 330 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}28-11-2019 26-12-2019 552,469.79$                           552,469.79$                            552,469.79$                    552,469.79$                       552,469.79$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-077-2019-0099, contratista:CONSTRUCTORA GENESIS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3317832.07, importe_modificado:3317832.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684712 Proyecto de inversión 848180.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:848180.64, modificado:953191.58}}RP-19-2692-01. REM CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE 21 X 21 M. + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE 100 X 1.75 M.  CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO DEL MAR (CETMAR) No. 35	28DCM0036S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2692-01. REM N 0 0 260 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:172, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}13-12-2019 11-03-2020 953,191.58$                           953,191.58$                            693,886.64$                    693,886.64$                       693,886.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0023-2019-0101, contratista:CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1773620.93, importe_modificado:1773620.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.95}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.2}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685203 Proyecto de inversión 749479.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749479.64, modificado:1198172.46}}RP-19-2675-01 REM. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ADAPTADA COMO DIRECCIÓN ESTR. REG. 750 AISLADA + OBRA EXTERIOR + CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS P MAESTROS + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERV SANIT + CISTERNA DE 3000 LTS + VITROPISO EN AULAS PRIMARIA JUANA DE ASBAJE	28DPR2498N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2675-01 REM N 0 0 176 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 1,198,172.46$                       1,198,172.46$                        597,392.14$                    597,392.14$                       597,392.14$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699279 Proyecto de inversión 2110427 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110427.0, modificado:1940017.29}}Pavimentación Asfáltica de Calle Tepic entre Villahermosa y Acapulco Colonia Ladrillera Mexicana del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 481 458 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1918.57, meta_modificada:1918.57}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Blvd. Acapulco, Ladrillera Mexicana, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2859156, lat:26.0678201}}16-04-2020 16-07-2020 970,008.64$                           970,008.64$                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}}{1699279/proyecto_INICIO, 1699279/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699320 Proyecto de inversión 550000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}Rehabilitación de Techumbre en Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec ubicado en Calle Colegio Militar entre Montes de Oca y Francisco Márquez, Colonia Lázaro Cárdenas del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. N 0 0 368 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, 88700 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2821589, lat:26.0510119}}21-04-2020 21-07-2020 275,000.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1699320/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699321 Proyecto de inversión 5500000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5498572.31}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFALTICOS E HIDRÁULICOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 58218 80412 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}13-04-2020 13-07-2020 2,749,286.15$                       2,749,286.15$                        1,649,571.69$                1,649,571.69$                   1,649,571.69$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}{1699321/proyecto_INICIO, 1699321/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699322 Proyecto de inversión 1485000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1367706.4}}Construcción de Biblioteca equipada en Escuela Primaria Benito Juárez ubicada en la Calle Oaxaca entre San Luis y Aguascalientes, Colonia Rodríguez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, TAmaulipas. N 0 0 380 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rodríguez, 88631 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.287632, lat:26.0653648}}24-04-2020 24-07-2020 683,853.20$                           683,853.20$                            601,169.70$                    601,169.70$                       601,169.70$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1699322/proyecto_INICIO, 1699322/proyecto_FIN, 1699322/proyecto_PROCESO, 1699322/proyecto_FIN, 1699322/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699324 Proyecto de inversión 1045000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:948344.98}}Construcción de Comedor-Cocina en Jardín de Niños América ubicada en Calle San Luis esquina Zacatecas de la Colonia Lampacitos en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. N 0 0 134 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lampacitos, Campo Militar P.H., 88785 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.245973, lat:26.025039}}23-04-2020 23-07-2020 474,172.49$                           474,172.49$                            376,102.94$                    376,102.94$                       376,102.94$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.44}}{1699324/proyecto_INICIO, 1699324/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699360 Proyecto de inversión 5500000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DIRECCIONAL PLUVIAL EN CRUCE DE RAMAL PLUVIAL HEB CON CANAL RODHE EN LA COLONIA EL OLMO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 3726 3524 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:El Olmo, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3177413, lat:26.082696}}13-04-2020 13-07-2020 2,750,000.00$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1699360/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699364 Proyecto de inversión 1760000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1257381.65}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PARA CRUCE DE DREN DE LAS MUJERES, DESDE EL CRUCE DE CALLE CD. DE MÉXICO CON CALLE NIZA DE LA COLONIA HACIENDA LAS FUENTES 3, A CONECTAR CON CALLE LONDRES DE LA COLONIA EL OLMITO EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 4408 4357 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:El Olmo, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3177413, lat:26.082696}}13-04-2020 13-07-2020 628,690.50$                           628,690.50$                            377,214.50$                    377,214.50$                       377,214.50$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.9}}{1699364/proyecto_PROCESO, 1699364/proyecto_INICIO, 1699364/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699670 Proyecto de inversión 1214509.42 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214509.42, modificado:1211168.97}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS:RIBERAS DEL CARMEN, RIBERAS DE RANCHO GRANDE, ARBOLEDAS RIBEREÑA,RIBERAS DEL BOSQUE Y EJIDO LOS CAVAZOS,  DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Riberas de Rancho Grande, 88615 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3129504, lat:26.0954377}}17-02-2020 30-12-2020 605,584.48$                           605,584.48$                            389,229.57$                    389,229.57$                       389,229.57$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.09}}{1699670/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101700884 Proyecto de inversión 1382230.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382230.25, modificado:1382230.25}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL 28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-FORTAMUN-004/2020N 0 0 2170 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14140.0, meta_modificada:14140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Ejido Timones, Tamps., México, lon:-97.6826214, lat:25.9446896}}13-02-2020 17-03-2020 1,382,230.25$                       1,382,230.25$                        1,382,230.24$                1,382,230.24$                   1,382,230.24$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-004/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX  S. DE R. L., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1382230.25, importe_modificado:1382230.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14140.0}}{1700884/proyecto_INICIO, 1700884/proyecto_PROCESO, 1700884/proyecto_FIN, 1700884/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701178 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:473716.35}}17-2159C-01. REHABILITACION + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS MA. CANDELARIA DE LA ROSA GAMBOA	28DJN1011Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2159C-01. N 0 0 135 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:La Cima, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4442202, lat:25.8307466}}09-03-2020 07-05-2020 473,716.35$                           473,716.35$                            142,114.90$                    142,114.90$                       142,114.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.52}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701344 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:464646.06}}17-2284C-01. CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. REG. 750 AISLADA + 0.30 MTS. + OBRA EXTERIOR ESCUELA PRIMARIA	28DPR2567T.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2284C-01. N 0 0 254 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}13-03-2020 19-08-2020 464,646.06$                           464,646.06$                            139,393.82$                    139,393.82$                       139,393.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2020-0011, contratista:LAV DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2212595.39, importe_modificado:2212595.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701351 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:480340.64}}18-2099C-01. CONSTRUCCION DE 42 ML DE BARDA PERIMETRAL (MURO-REJA) + REHABILITACION GENERAL PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO	28DPR0668D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2099C-01. N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:Miquihuana, Tamps., México, lon:-99.7539955, lat:23.5734571}}10-03-2020 22-06-2020 480,340.64$                           480,340.64$                            144,102.19$                    144,102.19$                       144,102.19$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701353 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:551644.48}}18-2134C-01. CONSTRUCCION DE BARDA DE 100 ML + IMPERMEABILIZACION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	28DML0041L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2134C-01. N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3362888, lat:22.8441008}}10-03-2020 22-06-2020 551,644.48$                           551,644.48$                            165,493.35$                    165,493.35$                       165,493.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701535 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:610791.76}}18-2175C-01. IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE 4 AULAS + CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESTR. 750. ADOSADAS + 0.40 M. JARDÍN DE NIÑOS ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS	28DJN0773Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2175C-01. N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Solidaridad, 88925 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0649324, lat:25.9914174}}13-03-2020 16-06-2020 610,791.76$                           610,791.76$                            183,237.53$                    183,237.53$                       183,237.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-014-2020-0014, contratista:XOCHITL ALEXANDRA BARRERA ARCHUNDIA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3364661.93, importe_modificado:3364661.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701553 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:445179.38}}18-2196C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	28DJN0081N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2196C-01. N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Lomas del Chairel, 89360 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8762417, lat:22.278222}}10-03-2020 07-06-2020 445,179.38$                           445,179.38$                            133,553.81$                    133,553.81$                       133,553.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2239852.62, importe_modificado:2239852.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101702232 Proyecto de inversión 784500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:784500.0, modificado:752143.57}}16-1040C-01. CONSTRUCCION DE BARANDALES DE COMUNICACION, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "F", COLOCACION DE LUMINARIAS EN EDIFICIO "A" SECUNDARIA GENERAL No. 2, 20 DE NOVIEMBRE	28DES0030Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1040C-01. N 0 0 641 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Árbol Grande, 89490 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.840875, lat:22.2355296}}30-06-2018 26-12-2018 752,143.57$                           752,143.57$                            752,143.56$                    752,143.56$                       752,143.56$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201706319 Proyecto de inversión 2132394.04 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132394.04, modificado:2147984.54}}RP-20-2145-01. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20 X 30 MTS PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS	28DPR2576A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2145-01. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calz. los Olivos, Valle Verde, Altamira, Tamps., México, lon:-97.916043, lat:22.4073416}}29-05-2020 26-08-2020 2,147,984.54$                       2,147,984.54$                        644,395.36$                    644,395.36$                       644,395.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}}

2020 2 TAM200201707500 Proyecto de inversión 1808393.6 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808393.6, modificado:1808393.6}}REHABILITACIÓN DE CAMINO 26 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS TAMAULIPAS A EL EJIDO EL BARRANCO28 Tamaulipas 10 Cruillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPASMCT-HIDRO-001-20 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Unnamed Road, El Barranco, Tamps., México, lon:-98.49346161, lat:24.50308211}}11-06-2020 25-07-2020 1,808,393.60$                       1,808,393.60$                        542,518.08$                    542,518.08$                       542,518.08$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-HIDRO-001/20, contratista:ELIAS GUADALUPE LEAL TIJERINA, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:1808393.6, importe_modificado:1808393.6}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}{1707500/proyecto_PROCESO, 1707500/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}}

2020 2 TAM200201707530 Proyecto de inversión 2684966.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684966.36, modificado:2684966.36}}SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASCULA RELLENO SANITARIO CARRETERA MATAMOROS-CIUDAD VICTORIA KM 21.528 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-002/2020N 0 0 504367 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}27-04-2020 28-06-2020 2,684,966.36$                       2,684,966.36$                        805,489.91$                    805,489.91$                       805,489.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-002/2020, contratista:SANTA FE CONSTRUYE, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:2684966.36, importe_modificado:805489.91}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1707530/proyecto_PROCESO, 1707530/proyecto_INICIO, 1707530/proyecto_FIN, 1707530/proyecto_PROCESO, 1707530/proyecto_FIN}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707849 Proyecto de inversión 9518567.36 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9518567.36, modificado:9518567.36}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 11 Y ADECUACIONES EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN REYNOSA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2070-01 N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Puerto México 174, Puerta del Sol, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.34450245, lat:26.03337864}}21-05-2020 17-10-2020 9,518,567.36$                       9,518,567.36$                        2,855,570.21$                2,855,570.21$                   2,855,570.21$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-032-20-P, contratista:IASSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9518567.36, importe_modificado:9518567.36}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201708516 Proyecto de inversión 363663.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363663.94, modificado:326019.17}}RP-20-2146-01. REHABILITACION GENERAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUEVA CREACION	28DML0062Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2146-01. N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamaulipas, México, lon:-97.8949286, lat:22.3627513}}29-05-2020 26-08-2020 326,019.17$                           326,019.17$                            97,805.75$                       97,805.75$                         97,805.75$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs5: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs6: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs7: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs8: {observación:El nombre no pe

2020 2 TAM200201709341 Adquisición 610667.95 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610667.95, modificado:610667.95}}Equipamiento de 16 aulas consistente en 16 pintarrones interactivos y 16 proyectores, de  la Facultad de Comercio y Administración Victoria28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificar Universidad Autónoma de TamaulipasP-6 S 901 918 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Universidad, Sin Nombre de Col 21, 87120 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.15113926, lat:23.71621083}}01-01-2020 31-12-2020 305,333.98$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709342 Proyecto de inversión 434435.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434435.29, modificado:434435.29}}PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LIBRAMIENTO ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE SIN NOMBRE28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASHIDRMAR2020OP002001N 0 0 13661 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0751645, lat:22.9222536}}11-03-2020 09-04-2020 411,634.91$                           411,634.91$                            411,634.91$                    411,634.91$                       411,634.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRMAR2020OP002001, contratista:TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:431308.44, importe_modificado:411634.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}}{1709342/proyecto_PROCESO, 1709342/proyecto_INICIO, 1709342/proyecto_FIN, 1709342/proyecto_INICIO, 1709342/proyecto_PROCESO, 1709342/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709345 Proyecto de inversión 17547291 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7547291E7, modificado:1.7547291E7}}Equipamiento del Hospital de Grandes Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Autónoma de TamaulipasP-7 S 250 338 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:157, direccion:Santa Librada, Tamps., México, lon:-99.1111111, lat:23.6830555}}01-01-2020 31-12-2020 8,773,645.50$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs5: {observación:devuelto por SHCP, trimestre:2.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2020-07-24}, obs6: {observación:devuelto por SHCP, trimestre:2.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2020-07-24}, obs7: {observación:devuelto por SHCP, trimestre:2.0, usuario:lorenaeruvalcabar, fecha:2020-07-24}, obs8: {observación:devuelt

2020 2 TAM200201709751 Adquisición 1082000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082000.0, modificado:1082000.0}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaSESEP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}13-02-2020 31-12-2020 865,600.00$                           865,600.00$                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709835 Adquisición 1310500 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310500.0, modificado:1310500.0}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}13-02-2020 31-12-2020 1,048,400.00$                       1,048,400.00$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709851 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:276900.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 21 El Mante Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}13-02-2020 31-12-2020 221,520.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709863 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:276900.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}13-02-2020 31-12-2020 221,520.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710592 Proyecto de inversión 999677.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999677.57, modificado:999677.57}}INV-ALUMPUB-FFM-01/20 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO POR PROFR. GONZALEZ BASTIEN ORIENTE ENTRE PROFR ANGEL VALDEZ REYNA Y REBECA GOMEZ DE LA CRUZ28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS N 0 0 7764 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:587.69, meta_modificada:587.69}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nueva Era, 88136 Nuevo Laredo, Tamps., Mexico, lon:-99.5631755, lat:27.4825105}}26-05-2020 22-09-2020 299,903.27$                           999,677.57$                            299,903.27$                    299,903.27$                       299,903.27$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{1710592/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710680 Proyecto de inversión 2076573.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076573.56, modificado:2076573.56}}LP-DEPORTES-FFM-08/20 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLE SELENE ENTRE MOMO Y CICLOPE COL. EL PROGRESO (PRIMERA ETAPA)28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP-DEPORTES-FFM-08/20N 0 0 12736 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.42, meta_modificada:663.42}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:El Progreso, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5965607, lat:27.5121843}}09-06-2020 07-08-2020 2,076,573.56$                       2,076,573.56$                        622,972.07$                    622,972.07$                       622,972.07$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{1710680/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710688 Proyecto de inversión 1887181.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887181.52, modificado:1887181.52}}LP-DEPORTES-FFM-09/20 REHABILITACIÓN DE CANCHA CON PASTO SINTETICO EN PARQUE UBICADO EN BLVD SAN SALOMON ENTRE LAS CALLES SAN MATEO Y SAN FERMIN COL. VILLAS DE SAN MIGUEL28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP-DEPORTES-FFM-09/20N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1829.56, meta_modificada:1829.56}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Villas de San Miguel, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5831419, lat:27.4756138}}09-06-2020 07-08-2020 1,887,181.52$                       1,887,181.52$                        566,154.46$                    566,154.46$                       566,154.46$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{1710688/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710715 Proyecto de inversión 15600289.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.560028921E7, modificado:1.560028921E7}}LP-PAV-FFM-16/20 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA POR CALLE PILOTOS DESDE LIMITE ORIENTE HASTA LA AVENIDA MONTERREY28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOLP-PAV-FFM-16/20 N 0 0 4700 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8268.45, meta_modificada:8268.45}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Los pilotos, La Paz, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5416563, lat:27.4289664}}30-06-2020 27-11-2020 15,600,289.21$                    15,600,289.21$                     4,680,086.76$                4,680,086.76$                   4,680,086.76$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{1710715/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710871 Proyecto de inversión 8465600 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8465600.0, modificado:7687157.91}}RECARPETEO DE CALLE RODOLFO GARZA CANTU ENTRE CALLE MATAMOROS Y LATERAL LIBRAMIENTO MATAMOROS - MONTERREY, COLONIAS REVOLUCION OBRERA, LA PRESA Y LAS MITRAS, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASHM066-RODOLFO N 0 0 3026 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17060.41, meta_modificada:17060.41}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}15-04-2020 12-08-2020 5,573,030.50$                       6,118,432.06$                        6,118,432.06$                6,118,432.06$                   6,118,432.06$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-HIDROCARBUROS MAR-066-2020-LP, contratista:TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:7687157.91, importe_modificado:7687157.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13307.12}}{1710871/proyecto_PROCESO, 1710871/proyecto_INICIO, 1710871/proyecto_PROCESO, 1710871/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201711173 Proyecto de inversión 5097971.24 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5097971.24, modificado:5097971.24}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN REYNOSA, TAMAULIPAS (AMPLIACIÓN DE MONTO)28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2188-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}20-02-2020 30-04-2020 5,097,971.24$                       5,097,971.24$                        2,598,837.49$                2,598,837.49$                   2,598,837.49$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-110-19-P, contratista:CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4.806765659E7, importe_modificado:4.806765659E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM11140300366014 Proyecto de inversión 432494.54 {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432494.54, modificado:0.0}}Elevar La Calidad De Vida De Los Tamaulipecos Con Oportunidades Que Fortalezcan La Igualdad De Derechos Sociales E Impacten En La Superacion De La Pobreza Y El Rezago Social28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS14-3326-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:-, lon:-98.425969, lat:22.827329}}30-09-2014 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{372263/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200647416 Proyecto de inversión 20769.67 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20769.67, modificado:20769.67}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Unidad Deportiva De Villa Manuel - 3652828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36528 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 89730  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, T, lon:-98.32423774, lat:22.7219512}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{726019/proyecto_INICIO, 726019/proyecto_FIN, 726019/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200647425 Proyecto de inversión 218625.65 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218625.65, modificado:218625.65}}Perforacion Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable - 3622028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS36220 N 0 0 490 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 00000  LAS CRUCITAS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LAS CRUCITAS, lon:-99.16733643, lat:24.00966801}}01-05-2016 30-09-2016 218,625.65$                           218,625.65$                            218,625.65$                    218,625.65$                       218,625.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/003, contratista:BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:217790.0, importe_modificado:217790.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726028/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200647736 Proyecto de inversión 101646.98 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101646.98, modificado:101646.98}}Mejoramiento De Red De Agua Potable Del Sistema Multiple En El Ejido El Llano De Azua - 6099128 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS60991 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87970  EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA DEL EJIDO LLANO DE AZUA, lon:-99.55398765, lat:23.17099097}}26-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{726339/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200649845 Proyecto de inversión 331423.1 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331423.1, modificado:331423.1}}Construccion De Cuartos Dormitorios Santa Rita - 5928228 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO 59282 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:112, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 00000  SANTA RITA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COMUNIDAD SANTA RITA, lon:-98.68631473, lat:25.12071424}}30-06-2016 13-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728448/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200649861 Proyecto de inversión 1150000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}Construccion De Comedor Escolar - 32849 28 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS32849 N 0 0 430 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00763362, lat:23.91571992}}01-05-2016 30-09-2016 1,150,000.00$                       1,150,000.00$                        1,150,000.00$                1,150,000.00$                   1,150,000.00$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/004, contratista:BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728464/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200649977 Proyecto de inversión 307581.18 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307581.18, modificado:307581.18}}Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Urbana Profr. Lauro Aguirre Ubicada En Palmillas Tamaulipas - 1483928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar EMPRESA C RENATO AGUILAR CASTILLO14839 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA PALMILLAS, 87970  PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PRIVADA AVENIDA ESCUELA PRIMARIA URBANA PROFR. LAURO AGUIRRE UBICADA ENTRE CALLE FRANCISCO I. M, lon:-99.54707747, lat:23.3058448}}11-02-2016 11-03-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728580/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652251 Proyecto de inversión 271000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271000.0, modificado:271000.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 3390528 Tamaulipas 10 Cruillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 33905 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COLIMA CIUDAD CRUILLAS, 87640  CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE SONORA, CALLE OAXACA CALLE COLIMA DE CALLE YUCATAN A CALLE SONORA, lon:-98.54004231, lat:24.75335763}}15-06-2016 31-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730854/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652631 Proyecto de inversión 1390156 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390156.0, modificado:1390156.0}}Construccion De Terraplen Para Unidades Basicas De Vivienda - 1676328 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAMPS16763 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 87980  OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA UBV EN LA CALLE JUAREZ ENTRE CUITLAHUAC Y NIÑOS HEROES CALLE, lon:-99.3374265, lat:22.85275334}}09-02-2016 08-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI-2016/029003, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS, monto:1390156.0, importe_modificado:1390156.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731234/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654605 Proyecto de inversión 132569.24 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132569.24, modificado:132569.24}}Construccion De Cuartos Dormitorios Hugo Pedro - 5929028 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO 59290 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:244, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 00000  HUGO PEDRO GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN EJIDO HUGO PEDRO, lon:-98.62980994, lat:25.245592}}30-06-2016 13-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733208/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654927 Proyecto de inversión 145166.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145166.45, modificado:145166.45}}Construccion De Drenaje Sanitario - 34080 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34080 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MARTINEZ Y CALLE DAMASO ANAYA, CALLE MENDEZ CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE DR. MARTINEZ A CALLE DAMASO ANAYA, lon:-98.94226201, lat:24.58563595}}01-05-2016 20-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{733530/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200657035 Proyecto de inversión 845588 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845588.0, modificado:845588.0}}Construccion De 10 Cuartos Dormitorio En La Colonia Beatriz Anaya Del N.C.P. Dolores En Abasolo, Tamaulipas. (2da Etapa) - 2147628 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 21476 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO PURIFICACION COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 87760  ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA DEL N.C.P. DOLORES EN ABASOLO, lon:-98.39315592, lat:24.05948459}}14-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735638/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200659527 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}Construccion De Camino Saca Coseñas Comunidad El Copete Ejido El Divisadero Municipio De Burgos Tamaulipas - 3384728 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS 33847 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  EL DIVISADERO, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL A EJ. EL DIVISADERO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL DIVISADERO MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.9442665, lat:25.05911411}}21-03-2016 18-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738130/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200659562 Proyecto de inversión 159324.58 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159324.58, modificado:315702.27}}Construccion De Unidad Medica En El Poblado El Venadito - 3257628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 32576 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:131, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 89780 TRAMO CD. VALLES  - CD. VICTORIA  KILÓMETRO 118 + 500 PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89780  EL VENADITO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A BORDO DE CARRETER, lon:-99.07331962, lat:22.9974974}}28-03-2016 25-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/04-11-16, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS, monto:315702.27, importe_modificado:315702.27}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738165/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200659634 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}Construccion De Riego Tecnificado En El Ejido Campoamor - 3521728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 35217 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87780  CAMPOAMOR, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CAMPO AMOR DEL MUNICIPIO DE PADILLA, lon:-98.97444034, lat:24.07339554}}13-05-2016 26-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738237/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200661913 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}Construccion De Camino Sacacosechas Ejido Adjuntas Municipio De Burgos Tamaulipas - 3379728 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS 33797 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  LAS ADJUNTAS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO EJ.LAZARO CARDENAS A EJIDO ADJUNTAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO C EJIDO ADJUNTAS MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.48396383, lat:24.87613334}}21-03-2016 28-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740516/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200662149 Proyecto de inversión 67500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}}Construccion De Paneles Solares En El Ejido La Concepcion - 6101728 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS61017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87970  LA CONCEPCIÓN, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO, lon:-99.5493978, lat:23.14471221}}20-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740752/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200694652 Proyecto de inversión 21622.7 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 8742028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87420 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE EJIDO EL ARCO EJIDO NINGUNO, 87230  EL ARCO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ARCO GUEMEZ, TAM, lon:-99.24015901, lat:24.02083641}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796219/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200694754 Proyecto de inversión 141830.18 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141830.18, modificado:141830.18}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Praxedis Balboa De La Cab Mpal - 13666428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136664 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42188813, lat:22.83431966}}02-05-2016 31-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{796321/proyecto_INICIO, 796321/proyecto_FIN, 796321/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200694764 Proyecto de inversión 43245.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43245.4, modificado:43245.4}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3361828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33618 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO NINGUNO, 87230  SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SANTA ROSA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26602195, lat:23.96184425}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796331/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200695182 Proyecto de inversión 15335.5 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724.34, modificado:9724.34}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611.16, modificado:5611.16}}Construccion De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades. - 9224128 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES92241 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:NINGUNOEJIDO TRES DE ABRIL, 00000  TRES DE ABRIL (NOCHE BUENA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN EL EJIDO TRES DE ABRIL, lon:-98.00906139, lat:23.73629496}}01-01-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796749/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700102 Proyecto de inversión 24935.62 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24935.62, modificado:24935.62}}Construcción De Techos De Fibrocemento En La Col Piloto De Villa Manuel - 13733628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137336 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PILOTO, 89732  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE VILLA MANUEL, lon:-98.3060292, lat:22.7296253}}09-05-2016 04-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{801669/proyecto_PROCESO, 801669/proyecto_INICIO, 801669/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705741 Proyecto de inversión 336886.82 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336886.82, modificado:336886.82}}Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria Bicentenario De La Independencia - 14217928 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142179 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO MORITAS EJIDO LA INDEPENDENCIA, 87933  LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO UBICADA EN TELESECUNDARIA BICENTENARIO, lon:-99.38624497, lat:23.54879771}}11-07-2016 24-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807308/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711027 Proyecto de inversión 75679.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75679.45, modificado:75679.45}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3360228 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33602 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:112, direccion:CALLE EL RUSIO EJIDO NINGUNO, 87230  EL RUSIO (MARTÍNEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL RUSIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL RUSIO GUEMEZ TAM, lon:-99.2005887, lat:23.98121025}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812594/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711150 Proyecto de inversión 800000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}Construccion De Tanque Elevado - 37270 28 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS37270 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:CALLE EJIDO SAN ANDRES EJIDO NINGUNO, 87230  SAN ANDRÉS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN ANDRES, lon:-98.959725, lat:23.80561888}}01-04-2016 31-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812717/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200721857 Proyecto de inversión 70200.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.43, modificado:70200.43}}Construccion De Techos De Fibrocemento De La Col Progreso De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 11258528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS112585 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PROGRESO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA MANUEL, lon:-98.3138559, lat:22.72485122}}12-01-2016 06-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{823424/proyecto_INICIO, 823424/proyecto_FIN, 823424/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200721977 Proyecto de inversión 66646.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3383128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33831 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:247, direccion:CALLE REVOLUCION VERDE EJIDO NINGUNO, 87230  REVOLUCIÓN VERDE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE REVOLUCION VERDE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO REVOLUCION VERDE, lon:-98.93266723, lat:23.80336866}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823544/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200727315 Proyecto de inversión 56758.12 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56758.12, modificado:56758.12}}Construcción De Techos De Fibrocemento En La Col Amp Jardín De La Cab Mpal - 13667528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136675 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNOINTERIOR N COLONIA JARDÍN, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA COL. PRAXEDIS BALBOA ÚNICAMENTE LA DIVIDE EL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURELIANO , lon:-98.41560867, lat:22.82797248}}02-05-2016 31-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{828882/proyecto_FIN, 828882/proyecto_INICIO, 828882/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797670 Proyecto de inversión 288431.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288431.29, modificado:288431.29}}Revestimiento Con Concreto Asfaltico Calle Benito Juarez Entre Calle - 14456828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS144568 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BENTO JUAREZ CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JOSE MA MORELOS ZONA CE, lon:-99.37591017, lat:23.40371199}}04-02-2016 04-03-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901798/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797672 Proyecto de inversión 453133.45 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453133.45, modificado:453133.45}}Revestimiento Con Concreto Asfaltico En Calle Alvaro Obregon Entre Calle Allende Y Zaragoza - 14449028 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS144490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PEDRO J. M, lon:-99.38065231, lat:23.40682826}}03-02-2016 03-03-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901800/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797682 Proyecto de inversión 322856.35 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322856.35, modificado:322856.35}}Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Aldama Entre Calle M. Matamoros Y Calle Gutierrez De Lara - 3442728 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS34427 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA JANAMBRES, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUTIERREZ DE LARA, CALLE SIN NOMBRE COL. JANAMBRES D, lon:-99.38398263, lat:23.39996661}}05-04-2016 05-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901810/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797818 Proyecto de inversión 54173.31 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54173.31, modificado:54173.31}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col San Luisito De Villa Manuel - 13785728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137857 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIME, lon:-98.32438519, lat:22.72647044}}09-05-2016 04-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901946/proyecto_FIN, 901946/proyecto_PROCESO, 901946/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797951 Proyecto de inversión 698064.28 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698064.28, modificado:698064.28}}Revestimiento De Diversas Calles Del Ej Gonzalez Mpio De Gonzalez Tam - 4092628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40926 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA CARRE, lon:-98.40603127, lat:22.80035733}}17-03-2016 09-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902079/proyecto_FIN, 902079/proyecto_PROCESO, 902079/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797957 Proyecto de inversión 268623.21 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268623.21, modificado:268623.21}}Rehabilitacion De Camino De Acceso Interejidal A Las Comunidades Del Mezquital Y Rosillo - 32664028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS326640 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. EL MEZQUITAL, 00000 EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 9 KM. DE LA CARR. VIA CORTA GONZALE, lon:-98.61033334, lat:22.90372256}}07-11-2016 28-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902085/proyecto_INICIO, 902085/proyecto_FIN, 902085/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797974 Proyecto de inversión 32000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Sor Juana Ines De La Cruz - 17082328 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 170823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:211, direccion:EJIDO SOR JUANA INES DE LA CRUZ, 87700 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO, lon:-98.45811977, lat:24.27599086}}08-08-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902102/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798144 Proyecto de inversión 60000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido Santander - 17078528 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 170785 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EJIDO SANTANDER, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTANDER, lon:-98.49536398, lat:24.22286857}}11-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902272/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798767 Proyecto de inversión 73473.48 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73473.48, modificado:73473.48}}Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Colonia Manuel Cavazos Lerma Zona Centro De La Cabecera Municipal De Abasolo - 27668928 Tamaulipas 1 Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 276689 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA ZONA CENTRO, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE VEINTE, lon:-98.37248511, lat:24.06198657}}17-11-2016 27-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{902895/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798890 Proyecto de inversión 15653.74 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15653.74, modificado:15653.74}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Superación De La Cabecera Municipal - 20700428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS207004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA COL. SUPERACION, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COL. SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-98.43818755, lat:22.82369095}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903018/proyecto_PROCESO, 903018/proyecto_FIN, 903018/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798904 Proyecto de inversión 49123.22 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49123.22, modificado:49123.22}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Zona Centro De La Cabecera Municipal - 3633328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36333 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42138619, lat:22.8253127}}13-01-2016 13-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903032/proyecto_FIN, 903032/proyecto_PROCESO, 903032/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798979 Proyecto de inversión 10442.88 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10442.88, modificado:10442.88}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Pob Francisco I Madero - 20689628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206896 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:INTERIOR EJIDO SANTA FE, 89700 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL POBLADO SE ENCUENTRA A 10 KM. DEL POB. GRACIANO SANCH, lon:-98.64156047, lat:22.62892915}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903107/proyecto_INICIO, 903107/proyecto_PROCESO, 903107/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799311 Proyecto de inversión 96799.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:96798.2, modificado:96798.2}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Techos Firmes - 308684 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308684 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, 87780 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.01731391, lat:24.0319482}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903439/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799333 Proyecto de inversión 853494.72 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853494.72, modificado:853494.72}}Construccion De Cuartos Para Baño - 35235 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 35235 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-98.90400662, lat:24.04851173}}12-05-2016 22-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903461/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799338 Proyecto de inversión 46394.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:46393.93, modificado:46393.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30946728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309467 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO URSULO GALVAN, 87780 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO URGULO GALBAN, lon:-99.12256515, lat:24.0851589}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903466/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799347 Proyecto de inversión 139184.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139183.79, modificado:139183.79}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30968328 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 309683 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:EJIDO NUEVO SAN JUAN, 87780 NUEVO SAN JUAN (SAN JUAN), PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO NUEVO SAN JUAN, lon:-99.04796669, lat:24.04935492}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903475/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801105 Proyecto de inversión 903909.15 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903909.15, modificado:903909.15}}Construccion De Colector De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 30976528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309765 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE MAYO,, lon:-98.20277167, lat:23.76161951}}04-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905233/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801107 Proyecto de inversión 1389303 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389303.0, modificado:1389303.0}}Construccion Y Equipamiento De Cargacamo - 30983528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309835 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE AQUILES SERDAN, CAL, lon:-98.20290042, lat:23.76317096}}04-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905235/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801155 Proyecto de inversión 291383.96 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291383.96, modificado:291383.96}}Rehabilitacion De Camino Tramo Santo Domingo Del Charco Largo - La Laguna En El Municipio De Soto La Marina Tamaulipas - 8471228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES84712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO, 00000 SANTO DOMIN, lon:-97.96789727, lat:24.18414764}}30-03-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905283/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801256 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}Ampliacion De Red De Agua Potable Cjon Siete Emtre C El Roble - 20500928 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TULA 205009 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON 7 BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE SIN NOMBRE, A UNA CUADRA DE LA ESC. PRIM. NIÑOS, lon:-99.72601377, lat:22.99516876}}01-08-2016 31-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905384/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801257 Proyecto de inversión 537730.37 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537730.37, modificado:537730.37}}Construccion De Deposito De Agua Potable - 20586628 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TULA 205866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:EJIDO , 00000 ÁLVARO OBREGÓN (LA NORIA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-99.69078837, lat:23.17516279}}01-08-2016 31-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905385/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802413 Proyecto de inversión 79330.89 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79330.89, modificado:79330.89}}Rehabiliatción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Ejido Las Virgenes - 27125628 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 271256 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (LAS NORIAS), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE, lon:-98.89061841, lat:24.72964401}}01-08-2016 31-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906541/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200871703 Proyecto de inversión 654824.37 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654824.37, modificado:654824.37}}Ampliacion De Red Electrica En Calle Primero De Mayo28 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ33960 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AGRONOMO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS , lon:-98.59917406, lat:26.21435227}}27-04-2017 01-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{980719/proyecto_FIN, 980719/proyecto_INICIO, 980719/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada Se solicita cancelación de Folio, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170200871937 Proyecto de inversión 314143.67 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314143.67, modificado:314143.67}}Rehabilitación De Sistema De Agua - 47099 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 47099 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:EJIDO EL SAUCILLO, 87730 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  EJIDO EL SAUCILLO, lon:-99.15465302, lat:24.50512758}}18-09-2017 27-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{980953/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873751 Proyecto de inversión 1391000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391000.0, modificado:1391000.0}}Construccion De Colector Sanitario - 45619 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 45619 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.93864241, lat:24.58229255}}01-08-2017 31-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982767/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200899415 Proyecto de inversión 788242 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788242.0, modificado:788242.0}}Construcción Y Equipamiento De Aula Didáctica En Telebachillerato 008, En El Municipio De Palmillas, En El Estado De Tamaulipas - 528722428 Tamaulipas 31 Palmillas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5287224 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:23.304576; -99.555295, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO828031981, contratista:CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS TAM, monto:779550.69, importe_modificado:779550.69}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1025218/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200902107 Proyecto de inversión 1000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}Rehabilitación De Plaza Benito Juárez En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas - 483661828 Tamaulipas 17 Jaumave Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 4836618 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:23.406066; -99.377548, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FORTALECE06-2017-018, contratista:GRAGOM CONSTRUCTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:989000.25, importe_modificado:989000.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1027910/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942224 Proyecto de inversión 32570 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32570.0, modificado:32570.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 15917228 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 159172 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-04-2017 31-05-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068477/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942225 Proyecto de inversión 150000.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.01, modificado:150000.01}}33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 15928428 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 159284 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-08-2017 30-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068478/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942396 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}Construccion De Casa Habitacion En Villa Manuel - 17176328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171763 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA JARDÍN, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS FAMILIAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA EN LA COL. JARDIN, lon:-98.30620087, lat:22.72950655}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068649/proyecto_PROCESO, 1068649/proyecto_FIN, 1068649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942493 Proyecto de inversión 528191.06 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528191.06, modificado:528191.06}}Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En El Poblado Loma Alta Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9755628 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97556 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA, lon:-99.02304678, lat:22.886616}}26-06-2017 26-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068746/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942500 Proyecto de inversión 83543.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83543.07, modificado:83543.07}}Construccion De Un Desayunador Segunda Etapa En La Esc Telebachillerato Cobat Del Pob Graciano Sanchez - 17193628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171936 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO DEL POB. GRACIANO SANCHEZ APROX, lon:-98.56001607, lat:22.6476911}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068753/proyecto_PROCESO, 1068753/proyecto_FIN, 1068753/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943191 Proyecto de inversión 182874 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182874.0, modificado:182874.0}}Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido Ojo De Agua Municipio De Gomez Farias - 5936128 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 59361 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:306, direccion:CALLE CAMINO VECINAL AL EJIDO GOMEZ FARIAS DOS EJIDO OJO DE AGUA (LA MORITA), 89784 OJO DE AGUA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL Y, lon:-99.1255315, lat:23.03902253}}02-06-2017 02-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069444/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943577 Proyecto de inversión 145200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145200.0, modificado:145200.0}}Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En Ej Casa Blanca De Palmillas - 18615628 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 186156 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO CD. VICTORIA - SAN KILOMETRO 94 KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO CASA BLANCA, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CAR, lon:-99.50888627, lat:23.38402499}}01-06-2017 31-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069830/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943582 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}Construccion De Pozo Profundo Y Ademe En Sector Norte Tierra Blanca De Palmillas - 5612928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO MEDIANTE UN TERCERO56129 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS - EJIDO TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO TIERRA BLANCA, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAM, lon:-99.53244601, lat:23.29974193}}01-06-2017 31-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069835/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946116 Proyecto de inversión 4800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}}Construccion De Letrinas - 182568 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182568 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:225, direccion:EJIDO EL SABINITO, 87670 EL SABINITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE EL SABINITO Y PLAN DE AYALA, lon:-98.37662425, lat:23.62671361}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072369/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946117 Proyecto de inversión 325000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}}Construccion De Desayunador - 56879 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 56879 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:4, direccion:EJIDO EJ. LOS ANGELITOS, 87730 LOS ANGELITOS (ÁNGELES), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LOS ANGELITOS, lon:-99.07190259, lat:24.39714874}}21-08-2017 27-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072370/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946122 Proyecto de inversión 329440 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329440.0, modificado:329440.0}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 13337828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA133378 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.20619, lat:23.767039}}01-05-2017 31-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072375/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946128 Proyecto de inversión 4800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}}Construccion De Letrinas - 182571 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182571 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:508, direccion:EJIDO PIEDRA DE LUMBRE, 87670 PIEDRAS DE LUMBRE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE PIEDRA DE LUMBRE LA LAGUNA Y LA ESPERANZA, lon:-98.09397347, lat:23.42119529}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072381/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946175 Proyecto de inversión 17600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}}Construccion De Letrinas - 181986 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181986 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:EJIDO NOMBRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE NOMBRE DE DIOS, lon:-98.0500391, lat:23.3514427}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072428/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946183 Proyecto de inversión 8000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}Construccion De Letrinas - 181678 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181678 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:157, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, 87670 SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, lon:-98.04213028, lat:23.55828259}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072436/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300947788 Proyecto de inversión 574658.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287329.34, modificado:574658.68}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287329.34, modificado:574658.68}}Ampliacion De Drenaje Sanitario - 161125 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 161125 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA LA GRANJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GRANJA, lon:-99.32750888, lat:22.84240991}}01-10-2017 30-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FISMUN/3X1-29-2017-001, contratista:CARLOS ARTURO ACEBO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:574658.68, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1074041/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955039 Proyecto de inversión 824875 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:824875.0, modificado:629503.5}}Rehabilitacion De Plaza Civica   Construccion De Techumbre Metalica De 12.00 X 20.00 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1173C-01 N 0 0 370 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA MANUEL GARZA ZAMORA : 28DPR0778JFRACC. REYNOSAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}26-06-2017 474,067.85$                           474,067.85$                            474,067.85$                    474,067.85$                       474,067.85$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955533 Proyecto de inversión 271000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:271000.0, modificado:2139948.97}}Construccion De Taller De Computo 5 Ee Est. 715 Aislado28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1265C-01 N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No.  6, LAURO AGUIRRE : 28DST0006ICOL. TAMATANVICTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}}14-07-2017 2,139,948.97$                       2,139,948.97$                        2,139,948.97$                2,139,948.97$                   2,139,948.97$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300958937 Proyecto de inversión 9460353.88 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:85, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9460353.88, modificado:9413134.36}}Rehabilitación De Estación De Bombeo De Aguas  Residuales No. 14, Ubicado En La Lateral Sur Del Canal Rodhe Entre Calle Leona Vicario Y Verano Fraccionamiento Villas De Imaq, En El Municipio De Reynosa Tamaulipas. - 7523801 - 706128 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 7061 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(26.023379; -98.244802) (26.041852; -98.209362), lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 9,413,134.36$                       9,413,134.36$                        9,413,134.36$                9,413,134.36$                   9,413,134.36$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FRONTERA-094-2017-LP, contratista:ROBERTO AVILES ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:9413134.36, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1092701/proyecto_INICIO, 1092701/proyecto_PROCESO, 1092701/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM17170300960131 Proyecto de inversión 1489050.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489050.66, modificado:1351769.8}}Pavimentación Hidráulica De 12 Cm. De Espesor Con Concreto Mr=42 Kg/Cm2 De Calle Jalisco, Entre Las Calles Tuxpan Y Sexta, En La Colonia La Laguna, En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas. - 5777948 - 617928 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 6179 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(CON CALLE TUXPAN; 26.062339; -98.27812) (CON CALLE SEXTA; 26.061203; -98.278273), lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 1,351,769.80$                       1,351,769.80$                        1,351,769.80$                1,351,769.80$                   1,351,769.80$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECE-40-2017-IR, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ LOERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, monto:1472449.32, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1093895/proyecto_INICIO, 1093895/proyecto_PROCESO, 1093895/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM17170300969344 Proyecto de inversión 1641251.43 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641251.43, modificado:1641251.43}}Construcción Y Adaptación De Infraestructura Pública Incluyente, En Vías E Inmuebles Públicos28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2722-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.15125, lat:23.731053}}18-08-2017 1,535,572.76$                       1,535,572.76$                        556,803.58$                    556,803.58$                       556,398.71$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-EEP-195-17-I, contratista:OBRAS PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1535572.76, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.37}}{1103853/proyecto_PROCESO, 1103853/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025602 Acción 76592 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76592.0, modificado:76592.0}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 30455028 Tamaulipas 13 Güémez Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ304550 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}02-01-2017 30-01-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160682/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025632 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Guadalupe Victoria Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9047228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 90472 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MANTE - OCAMPO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 89791 GUADALUPE VICTORIA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA OCAMPO Y BRECHA PR, lon:-99.06002436, lat:22.84590937}}20-06-2017 20-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160712/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025634 Proyecto de inversión 75000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}}Terminacion De Desayunador Del Jardin De Niños Emilio Portes Gil Del Ej El Centauro - 20952128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209521 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:INTERIOR EJIDO EL CENTAURO, 89729 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLA DE CARRETERA DEL TRAMO COMPRENDIDO GONZALEZ - ZARAG, lon:-98.70648407, lat:22.99685998}}02-10-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160714/proyecto_FIN, 1160714/proyecto_PROCESO, 1160714/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025646 Proyecto de inversión 694656.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694656.21, modificado:694656.21}}Ampliacion De Red De Agua Potable De Tanque Superficial E Interconexion Del Ej San Antonio Del Nogalar - 20949828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209498 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:127, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. SAN ANTONIO DEL NOGALAR, 89700 SAN ANTONIO NOGALAR, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 40 KM. DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.40815585, lat:23.06279676}}19-06-2017 15-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160726/proyecto_INICIO, 1160726/proyecto_PROCESO, 1160726/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025652 Proyecto de inversión 883456.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883456.84, modificado:883456.84}}Construccion De Una Aula Y Techumbre En La Esc Prim Emiliano Zapata Del Ejido San Fernando - 20866128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208661 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:264, direccion:INTERIOR EJIDO SAN FERNANDO, 89700 SAN FERNANDO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A LA ORILLA DE LA CARRETERA TAMPICO MANTE ADELANTE, lon:-98.75328183, lat:22.77857248}}22-05-2017 24-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160732/proyecto_FIN, 1160732/proyecto_PROCESO, 1160732/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026632 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido El Nacimiento Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9767128 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97671 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NACIMIENTO, 89783 EL NACIMIENTO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA A GOMEZ FARIAS PARADERO EL NACIMIENTO Y CAMINO A LA , lon:-99.13219787, lat:23.00139001}}26-06-2017 26-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161712/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026635 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Plan De Guadalupe Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9057328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 90573 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL POBLADO SEISCIENTOS UNO - PLAN DE GUADALUPE EJIDO EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 89783 PLAN DE GUADALUPE, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPA, lon:-99.12139695, lat:22.95898979}}20-06-2017 20-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161715/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026733 Proyecto de inversión 125000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}}Rehabilitacion De Red De Alclantarillado De La Calle Aldama Entre Rayon Y Blvd Adolfo Lopez Mateos De La Zona Centro De La Cab Mpal - 20949028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO D, lon:-98.43048425, lat:22.82442272}}01-11-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161813/proyecto_PROCESO, 1161813/proyecto_FIN, 1161813/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026737 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Allende Entre Miguel Hidalgo Y Veinte De Nov De La Zona Centro - 20948428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209484 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42542024, lat:22.82681578}}01-11-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161817/proyecto_INICIO, 1161817/proyecto_FIN, 1161817/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026741 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Carranza Entre Felipe Angeles Y Veinte De Nov De La Col Praxedis Balboa De La Cab Mpal - 20945828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209458 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURELIANO CA, lon:-98.4202704, lat:22.82980209}}01-11-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161821/proyecto_PROCESO, 1161821/proyecto_FIN, 1161821/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026744 Proyecto de inversión 62500 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Guadalupe Victoria Entre Allende Y Fco I Madero De La Zona Centro - 20947128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209471 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42587085, lat:22.82699377}}01-11-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161824/proyecto_INICIO, 1161824/proyecto_FIN, 1161824/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026749 Proyecto de inversión 227379.01 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227379.01, modificado:227379.01}}Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ruiz Cortines Del Ej Ruiz Cortines - 20906628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209066 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:INTERIOR EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 15 KM. DE VILLA MANUEL, lon:-98.45758588, lat:22.61839481}}01-08-2017 19-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161829/proyecto_PROCESO, 1161829/proyecto_INICIO, 1161829/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029194 Proyecto de inversión 1392000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}}Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico - 27882528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA278825 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SOLIDIARIDAD, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 15 DE M, lon:-98.21161386, lat:23.76585463}}15-08-2017 13-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164274/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029232 Proyecto de inversión 407651.84 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407651.84, modificado:407651.84}}Equipamiento Y Suministro De Pozo De Agua - 27627228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276272 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:62, direccion:EJIDO LA ENCARNACION, 87670 LA ENCARNACIÓN, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO LA ENCARNACION, lon:-98.02949361, lat:23.36952302}}30-10-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164312/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029234 Proyecto de inversión 24000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}}Construccion De Letrinas - 181543 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181543 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:191, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 87670 FRANCISCO VILLA (EL TANQUE), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-98.12939767, lat:24.02595383}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164314/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030570 Proyecto de inversión 52550 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}}Construcción De Cuarto Dormitorio En El Ejido La Reforma - 24966228 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELO TAMAULIPAS249662 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:81, direccion:CALLE LA REFORMA EJIDO EJIDO LA REFORMA, 89970 LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 200 METROS DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-99.1712532, lat:22.50689679}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165650/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030572 Proyecto de inversión 68409.91 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68409.91, modificado:68409.91}}Construccion De Cuartos Dormitorios En Ej San Vicente En Palmillas - 28565828 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS 285658 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN VICENTE, 87972 SAN VICENTE, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADA AL SUR D, lon:-99.55968373, lat:23.13610966}}20-11-2017 20-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165652/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030626 Proyecto de inversión 401840 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401840.0, modificado:401840.0}}Ampliacion De Red Electrica En El Ej Corpus Christi Mpio Padilla Tam - 22756728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 227567 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:CALLE S/N EJIDO CORPUS CHRISTI (CORPUS), 87790 CORPUS CHRISTI (CORPUS), PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y, PERIMETRO DEL ASENTAMIENTO, lon:-98.95568316, lat:24.06892524}}16-10-2017 04-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165706/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170401041377 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}Infraestructura Municipal Para El Municipio De Reynosa, Tamaulipas // (Suministro E Instalacion De Red De Agua Potable Y Atarjeas En Las Calles De La Colonia El Nogalito, Y Construccion De Subcolector De Drenaje Sanitario En Calle Jazmin Entre Juan Jose De La Garza Y Orquidea De La Colonia El Nogalito, En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas.) - 752366728 Tamaulipas 32 Reynosa Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 456 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(26.081476; -98.331421) (26.081905; -98.329242) (26.081011; -98.330847) (26.081527; -98.330971) (26.081168; -98.330399) (26.081618; -98.330507) (26.081271; -98.329922) (26.08171; -98.329997) (26.08138; -98.329528) (26.081476; -98.329166) (26.08198; -, lon:-98.278129, lat:26.09235}}01-01-2017 31-12-2017 5,000,000.00$                       5,000,000.00$                        5,000,000.00$                5,000,000.00$                   5,000,000.00$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-REGIONAL-199-2017-LP, contratista:SCORSSA Servicios, Construcciones, Rentas y Suministros S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4965027.87, importe_modificado:4965027.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1176457/proyecto_PROCESO, 1176457/proyecto_INICIO, 1176457/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2017. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM17170401047243 Proyecto de inversión 5599999.15 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5599999.15, modificado:5595180.54}}Terminación De Construcción Acueducto Nacimiento-Mante Tramo 1 En El Municipio De Mante, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-3232-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:696, direccion:-, lon:-99.051388, lat:22.740277}}15-01-2018 5,595,180.54$                       5,595,180.54$                        5,595,180.54$                5,595,180.54$                   5,595,180.54$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-301-17-I, contratista:JUAN MANUEL ACOSTA GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:5599999.15, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1183262/proyecto_INICIO, 1183262/proyecto_PROCESO, 1183262/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101062191 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido Los Laureles - 186028 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1860 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:,,,,La Esperanza,Tamaulipas,México, lon:-98.5752777, lat:24.3186111}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1199102/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062546 Proyecto de inversión 1372500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372500.0, modificado:1372500.0}}Construcción De Cuarto Dormitorio En El Ejido Buenfil - 148028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1480 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:537, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 ALFREDO V. BONFIL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO ALFREDO BUENFIL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.95635482, lat:24.19160468}}21-02-2018 29-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199457/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062935 Proyecto de inversión 1391442.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391442.8, modificado:1391442.8}}Construccion De Drenaje Sanitario En Colector En La Cabecera Municipal De San Carlos Tamaulipas - 162128 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1621 N 0 0 310 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN CARLOS-PADILLA Y , CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA AL PUEBLO, lon:-98.93153182, lat:24.58251365}}23-04-2018 04-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1199846/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101073857 Proyecto de inversión 516300 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516300.0, modificado:515576.2}}Continuación De Pavimentación Asfáltica En Blvd. Alcalá Cuerpo Sur (Acceso) Entre Rotonda Y Acceso Planta Maquiladora (Privada) En Fracc. Balcones De Alcalá, Municipio De Reynosa Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar Presidencia Municipal de Reynosa Tamaulipas- N 0 0 8954 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:657.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-98.278129, lat:26.09235}}13-04-2018 514,815.87$                           514,815.87$                            514,815.87$                    514,815.87$                       514,815.87$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTAMUN-154-2018-LP, contratista:SILVIA ENID GARZA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:515576.2, importe_modificado:515576.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.0}}{1211128/proyecto_INICIO, 1211128/proyecto_PROCESO, 1211128/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Cancelare folio con estatus terminado., trimestre:2.0, usuario:sandrapalaciosv, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM17180101077973 Proyecto de inversión 5000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4979988.04}}Construccion De Albergue Cultural En El Municipio De Jaumave Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE MJT-FORTALECE11-2017-036N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y ALTAMIRANO, lon:-99.375675, lat:23.40512}}14-12-2017 01-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FORTALECE11-2017-036, contratista:INGENIERIA MECANICA Y CIVIL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:4979988.04, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1215890/proyecto_INICIO, 1215890/proyecto_PROCESO, 1215890/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101078526 Proyecto de inversión 198180.07 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198180.07, modificado:198180.07}}Rehabilitacion De Crucero En Vias De Ffcc 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMHIDRO2018002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:COLONIA JARDIN DE VILLA MANUEL TAM, lon:-98.319722, lat:22.727777}}01-03-2018 01-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1216497/proyecto_PROCESO, 1216497/proyecto_INICIO, 1216497/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117100 Proyecto de inversión 18120 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18120.0, modificado:18120.0}}Construcción De Techo Firme En La Fe Del Golfo - 176928 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1769 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:EJIDO , 87700 LA FE DEL GOLFO, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA QUE VA AL BARRANCO, lon:-98.49853614, lat:24.41063163}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255482/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117101 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido La Fe Del Golfo - 189328 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1893 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:EJIDO , 87700 LA FE DEL GOLFO, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, ENFRENTE DE LA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.49930862, lat:24.40762251}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255483/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117314 Proyecto de inversión 5336 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336.0, modificado:5336.0}}Construccion De Letrinas En La Col Piloto En Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3619128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM36191 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE DOS COLONIA PILOTO, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ATRAS DE LA GASOLINERA DONDE SE ENCUENTRA LA CENTRAL DE AUTOBUSES, lon:-98.31299078, lat:22.73238559}}01-03-2018 19-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255696/proyecto_INICIO, 1255696/proyecto_PROCESO, 1255696/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117403 Proyecto de inversión 599460.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599460.47, modificado:599460.47}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En C Doce Entre C N Bravo A C Parreño - 13500028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS135000 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 12 CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE N BRAVO Y CALLE M PARREÑO, A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 101, lon:-99.01098497, lat:23.91368841}}01-01-2018 30-09-2018 599,460.47$                           599,460.47$                            599,460.47$                    599,460.47$                       599,460.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-011-2018, contratista:ISAAC DAVID ALANIS VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:599460.47, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255785/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117406 Proyecto de inversión 166262.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166262.35, modificado:166262.35}}Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Hidalgo Entre Calle Ocho A Calle Seis - 13521828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS135218 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-99.00998709, lat:23.91837586}}01-01-2018 30-09-2018 166,262.35$                           166,262.35$                            166,262.35$                    166,262.35$                       162,262.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-013-2018, contratista:ISAAC DAVID ALANIS VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:166262.35, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255788/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117423 Proyecto de inversión 340000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}}Ampliacion De Red De Agua Potable En El Ejido Guadalupe Victoria De Guemez Tamaulipas - 4503628 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS45036 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 87240 GUADALUPE VICTORIA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL GUEMEZ TAMAULIPAS., lon:-99.14898907, lat:24.07566153}}04-04-2018 18-04-2018 340,000.00$                           340,000.00$                            340,000.00$                    340,000.00$                       340,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-007-2018, contratista:ISAAC DAVID ALANIS VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:340000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255805/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117425 Proyecto de inversión 325914.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325914.96, modificado:325914.96}}Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En La Colonia Progreso Social Del Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 3385028 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 33850 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VEINTE DE OCTUBRE, CALLE VICENTE GUERRERO SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y COS, lon:-99.02193131, lat:22.88442168}}17-04-2018 17-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255807/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117429 Proyecto de inversión 175935.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175935.61, modificado:175935.61}}Rehabilitacion De Filtros Del Sistema De Agua Potable En El Ej Emiliano Zapata - 168028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM1680 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:52, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89736 EMILIANO ZAPATA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A 2 CUADRAS DE LE ENTRADA AL EJ. EMILIANO ZAPATA, lon:-98.3310332, lat:22.69115371}}01-02-2018 24-02-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1255811/proyecto_FIN, 1255811/proyecto_PROCESO, 1255811/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117430 Proyecto de inversión 77847.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.69, modificado:77847.69}}Construcción De Cuartos Dormitorios En El Ejido Felipe Carrillo Puerto Del Municipio De Gonzalez Tam - 4490628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44906 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:CALLE EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 00000 FELIPE CARRILLO PUERTO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA IGLESIA Y UNA CUADRA DE LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-98.8716091, lat:22.79766666}}01-05-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255812/proyecto_PROCESO, 1255812/proyecto_FIN, 1255812/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117444 Proyecto de inversión 256973.96 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256973.96, modificado:256973.96}}Ampliacion De Red Electrica En La Calle Satelite Del Ej El Progreso Del Municipio De Gonzalez Tam - 211628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM2116 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:CALLE SATELITE EJIDO PROGRESO, 89734 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ENTRADA AL EL. EL PROGRESO, lon:-98.42462448, lat:23.01292746}}01-03-2018 31-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1255826/proyecto_INICIO, 1255826/proyecto_PROCESO, 1255826/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117448 Proyecto de inversión 137049.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137049.01, modificado:137049.01}}Ampliación De Red Electrica En La Calle Benito Juarez Del Ejido San Antonio Rayón Del Municipio De Gonzalez Tam - 9277328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM92773 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.41599559, lat:22.41665719}}09-04-2018 30-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1255830/proyecto_FIN, 1255830/proyecto_PROCESO, 1255830/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117629 Proyecto de inversión 6141.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}}Construccion De Piso Firme En Jimenez - 174328 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1743 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ESQ PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, ENFRENTE DE LA CASA DEL SR JAVIER CHAPA EN CALLE ABASOLO, lon:-98.48062652, lat:24.21365293}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1256011/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117642 Proyecto de inversión 203203.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203203.1, modificado:203136.49}}Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Obregon Entre Reforma E Integracion Familiar - 114828 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1148 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AMPLIACION OBREGON COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INTEGRACION FAMILIAR, CALLE SIN NOMRE UBICADA EN CALLE OBREGON EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, lon:-98.47716795, lat:24.21441477}}01-01-2018 31-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OP/FISM/018/003/18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:203136.49, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1256024/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117646 Proyecto de inversión 18120 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18120.0, modificado:18120.0}}Construccion De Techo Firme En I Allende - 176528 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1765 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:CALLE ALFREDO BLADIMIR BONFIL EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MARTE R GOMEZ Y CALLE MAGDALENO AGUILAR, A CUADRA DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.4117763, lat:24.15704644}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1256028/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117652 Proyecto de inversión 6141.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}}Construcción De Piso Firme I Allende - 1381 28 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1381 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:CALLE CENTENARIO EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MARTE R GOMEZ Y CALLE MAGDALENO AGUILAR, A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.41121303, lat:24.15604303}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1256034/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118321 Proyecto de inversión 72036 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72036.0, modificado:72036.0}}Construccion De Letrinas De Madera Para La Col Cesar Lopez De Lara Del Municipio De González Tam - 8946528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM89465 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GONZALEZ COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, UNA CUADRA ANTES DE EL HOSPITAL, lon:-98.43697566, lat:22.83127606}}12-02-2018 17-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256703/proyecto_INICIO, 1256703/proyecto_FIN, 1256703/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118322 Proyecto de inversión 5336 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336.0, modificado:5336.0}}Construccion De Letrinas De Madera Para La Col Praxedis Balboa Municipio De González Tam - 8974228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM89742 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTE BENEFICIO SE ENTREGO FRENTE A LA ESC. PRIM. DOLORES PONCE RDZ, lon:-98.42284106, lat:22.83441798}}12-02-2018 17-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256704/proyecto_INICIO, 1256704/proyecto_PROCESO, 1256704/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201118368 Proyecto de inversión 251189.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251189.91, modificado:251189.91}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Pob Rancherias - 4880628 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS48806 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:70, direccion:PUEBLO RANCHERÍAS, 88450 RANCHERÍAS, CAMARGO TAMAULIPAS, 1.- CALLE RIO BRAVO ENTRE CARR. RIBEREÑA Y CANAL LATERAL POB. RANCHERIAS. 2.- CALLE MANUEL MENDEZ ENTRE CARR. COMALES-RANCHERIAS Y BRECHA 66, POB. RANCHERIAS. 3.- CALLE PROL. JUAREZ ENTRE CARR., lon:-98.89537193, lat:26.34305284}}16-04-2018 30-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-18/005, contratista:RRG ARQUITECTO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:251189.91, importe_modificado:251189.91}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256750/proyecto_INICIO, 1256750/proyecto_PROCESO, 1256750/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada Físico-Financiero al 100%. , trimestre:2.0, usuario:miguelamartinezma, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:Terminada y operando , trimestre:2.0, usuario:miguelamartinezma, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118376 Proyecto de inversión 64032 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificado:64032.0}}Construccion De Letrinas Para El Ej Aureliano Caballero Municipio De González Tam - 163928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM1639 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EXHACIENDA AURELIANO CABALLERO, 89723 AURELIANO CABALLERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL APOYO SE ENTREGO FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA DEL EJ. AURELIANO CABALLERO, lon:-98.34635114, lat:22.91548962}}02-02-2018 17-02-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256758/proyecto_INICIO, 1256758/proyecto_PROCESO, 1256758/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201119027 Proyecto de inversión 121494.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121494.14, modificado:121494.14}}Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En El Ejido Ricardo Flores Magon - 8511828 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM85118 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:118, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 87980 RICARDO FLORES MAGÓN, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DEL EJIDO SOBRE ATRAVEZANDO CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR HASTA LA FUENTE DE ABASTECIEMTO, lon:-99.42010785, lat:22.72831445}}30-07-2018 30-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1257409/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201119034 Acción 38325.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38325.86, modificado:38325.86}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 13294328 Tamaulipas 31 Palmillas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS132943 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}12-02-2018 28-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1257416/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201119036 Acción 23316 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23316.0, modificado:23316.0}}33903 Servicios Integrales - 131818 28 Tamaulipas 31 Palmillas Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS131818 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}12-03-2018 28-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}{1257418/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201121373 Proyecto de inversión 238307.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238307.95, modificado:238307.95}}Ampliacion De Techumbre En Escuela Telesecundaria Enrique C Rebsamen - 3260328 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32603 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:EJIDO EL LLANO DE AZUAS, 87973 EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPAS, AMPLIACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, lon:-99.56006028, lat:23.16695189}}10-04-2018 31-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1259755/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201121868 Proyecto de inversión 396200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396200.0, modificado:396200.0}}Construccion De Piso Firme En Ej Barranco Azul Municipio De San Carlos Tamaulipas - 156528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1565 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO BARRANCO AZUL A 40 MINUTOS DE SAN CARLOS, lon:-99.11671019, lat:24.40013143}}12-03-2018 30-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1260250/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201121915 Acción 135935.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135935.82, modificado:135935.82}}Adquisicion De Software Y Hardware Para La Direccion De Obras Publicas - 13546128 Tamaulipas 39 Tula Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 135461 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}{1260297/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123665 Proyecto de inversión 1389920 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476000.0, modificado:476000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913920.0, modificado:913920.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio Cabecera Municipal De Nuevo Morelos Tamaulipas - 9859128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS98591 N 0 0 109 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 34 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0043 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22203754, lat:22.5356936}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262047/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123942 Proyecto de inversión 286160 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:98000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188160.0, modificado:188160.0}}Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Del Municipio De Nuevo Morelos Tamaulipas Congregación Santa Cruz Del Toro - 9310028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93100 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CALLE S/N EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 7 VIVIENDAS DE LA CONGREGACIÓN SANTA CRUZ DEL TORO, lon:-99.24764876, lat:22.49476349}}15-06-2018 29-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262324/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123967 Proyecto de inversión 66487.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66487.05, modificado:66487.05}}Construccion De Techo Firme - 85961 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85961 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN VARIAS PARTES DE LAS COLONIAS EL CANAL 13 D EJULIO Y COLONIA EL VERGEL, lon:-99.34655762, lat:22.85316219}}01-08-2018 30-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262349/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123968 Proyecto de inversión 64112.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64112.52, modificado:64112.52}}Construccion De Techo Firme - 86004 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIO DE OCAMPO TAM 86004 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUETRA EN VARIAS PARTES DE LAS COLONIAS ZONA CENTRO Y COLONIA LAS PAGUAS, lon:-99.33449006, lat:22.84313961}}01-08-2018 30-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:64112.52, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262350/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123975 Proyecto de inversión 68861.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68861.59, modificado:68861.59}}Construccion De Techo Firme - 86016 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86016 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 13 DE JULIO COLONIA EL VERGEL Y COLONIA HERMANOS FLORES MAGON, lon:-99.33325246, lat:22.84709267}}01-08-2018 30-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262357/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123977 Proyecto de inversión 144846.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144846.8, modificado:144846.8}}Construccion De Techo Firme - 85949 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85949 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN DIFERENTES PARTES DE LAS COLONIAS. MILPA VIEJA EL CANAL LOS FRESNOS, LA ESPAÑITA Y PASO ANCHO, lon:-99.33882537, lat:22.85088924}}01-08-2018 31-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262359/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123978 Proyecto de inversión 64112.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64112.52, modificado:64112.52}}Construccion De Techo Firme - 85937 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM85937 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE UBICARA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AGEB 0394 QUE SON LA COLONIA MILPA VIEJA LA GRANJA Y COLONIA PASO REAL DE MORELOS, lon:-99.32704811, lat:22.8424508}}01-08-2018 31-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262360/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133539 Proyecto de inversión 814000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:814000.0, modificado:7477398.91}}Itife-Cien16-Lp-Sop-006-2018-0018terminacion De Edificio De Unidad De Docencia Tipo Ii   Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-4002C-01 N 0 0 1617 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA : 28EPO0001D  PARQUE TECNOTAMVICTORIA, lon:-99.146111, lat:23.736111}}08-06-2018 7,477,398.91$                       7,477,398.91$                        7,477,398.67$                7,477,398.67$                   7,477,398.67$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133920 Proyecto de inversión 2700000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2700000.0, modificado:2591965.49}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Construccion De Techumbre Metalica 24.00 X 36.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2019C-01 N 0 0 257 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA : 28DPR0454CCOL. POPULARMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}24-06-2018 2,591,965.49$                       2,591,965.49$                        987,826.62$                    987,826.62$                       987,826.62$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201134286 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:610422.68}}Itife-Cien17-I-Sop-0016-2018-0027 Construcción De Barda Perimetral Muro-Reja 95.00 M.   Rehabilitación De Edificios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2116C-01 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) PROFR. MELITON GALLEGOS VELIZ : 28DML0023W  ZONA CENTROJIMENEZ, lon:-98.485704, lat:24.214493}}21-06-2018 610,422.68$                           610,422.68$                            421,765.95$                    421,765.95$                       421,765.95$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.3}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201135931 Proyecto de inversión 1271257.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271257.5, modificado:1257142.65}}Infraestructura Social En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Construcción De Techumbre De 25.00 X 14.00 M. En La Plaza Publica En La Localidad De Compuertas, Municipio De Jaumave, Tamaulipas.)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-027, contratista:ING. OSCAR ORLANDO PORRAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:1257142.65, importe_modificado:1257142.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1274906/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201136407 Proyecto de inversión 9900000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9791100.0}}Construcción De Centro De Salud (C.S.U.-01) En La Col. Delfino Resendiz, De Ciudad Madero Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2827-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 9,791,100.00$                       9,644,784.84$                        2,893,435.46$                2,893,435.46$                   2,893,435.46$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1964913, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SATIRSA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:9644784.84, importe_modificado:9644784.84}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1275383/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201138719 Proyecto de inversión 1700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1054416.48}}Terminación De Construcción Acueducto Nacimiento-Mante Tramo 1 En El Municipio De Mante, Tamaulipas (Ampliación De Monto)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-3232-02 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:667, direccion:-, lon:-98.985833, lat:22.689166}}06-06-2018 1,054,416.48$                       1,054,416.48$                        1,054,416.48$                1,054,416.48$                   1,054,416.48$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AS-301-17-I 17-3232-02, contratista:JUAN MANUEL ACOSTA GOMEZ, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1700000.0, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1277890/proyecto_INICIO, 1277890/proyecto_PROCESO, 1277890/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143490 Proyecto de inversión 1085029.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085029.68, modificado:1085029.68}}Construccion De 14 Cuartos Dormitorios 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:EJ. FORTIN AGRARIO, NUEVO QUINTERO, EL CENTAURO, EST. ROSILLO , EJ MEZQUITAL EJ. NICOLAS BRAVO Y CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.425969, lat:22.827329}}07-05-2018 01-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283258/proyecto_INICIO, 1283258/proyecto_PROCESO, 1283258/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143507 Proyecto de inversión 814058.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814058.92, modificado:814058.92}}Construccion De Techumbre Metalica  De 14.50 X 19 Mts28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMFORTA2018004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL PILOTO DE VILLA MANUEL DEL MPIO DE  GONZALEZ TAM, lon:-98.319722, lat:22.727777}}05-03-2018 01-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283275/proyecto_INICIO, 1283275/proyecto_PROCESO, 1283275/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301299921 Proyecto de inversión 50861.59 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50861.59, modificado:50861.59}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 132253 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 132253 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTRE Y,SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA ZONA CENTRO Y EN LA COL. EL CHOY DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAM, lon:-99.34050731, lat:22.84149956}}23-04-2018 06-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1299921/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301305137 Proyecto de inversión 309734.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309734.79, modificado:309734.79}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JULIAN VILLANUEVA - 16382428 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS163824 N 0 0 260 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:CALLE JULIAN VILLANUEVA EJIDO EL LLANO DE AZUAS, 87973EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPASENTRE Y,ESTA UBICADA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MONTELONGO, lon:-99.55802644, lat:23.16889704}}09-07-2018 09-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1305137/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301309364 Proyecto de inversión 178130.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178130.09, modificado:178130.09}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 18420328 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS184203 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTREY,LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CUATRO VIVIENDAS LOCALIZADAS DENTRO DE LA AGEB 0096, lon:-99.21299194, lat:22.5337458}}02-08-2018 31-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1309364/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:el proyecto es de una administracion anterior, no se cuenta con datos para darle seguimiento, trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301322705 Proyecto de inversión 385096.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385096.42, modificado:385096.42}}CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO DIEZ DE MAYO - 24082228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA240822 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:899, direccion:CALLE S/N EJIDO DIEZ DE MAYO, 87670DIEZ DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-98.08122087, lat:23.47291009}}22-04-2018 20-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322705/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301323736 Proyecto de inversión 128700.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128700.71, modificado:128700.71}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO TRES DE ABRIL - 24525628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA245256 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:CALLE S/N EJIDO 3 DE ABRIL, 87670TRES DE ABRIL (NOCHE BUENA), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO NOROESTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 18 KILOMETROS DE LA CARRETERA N 180, lon:-98.00719465, lat:23.73529325}}06-07-2018 03-10-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323736/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301323749 Proyecto de inversión 129803.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129803.71, modificado:129803.71}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LAVADEROS - 24529728 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA245297 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:91, direccion:CALLE S/N EJIDO LAVADEROS, 87670LAVADEROS, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A BORDO DE LA CARRETERA N 180, lon:-98.0187441, lat:23.47122522}}06-07-2018 03-10-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323749/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301323822 Proyecto de inversión 772204.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772204.26, modificado:772204.26}}CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES - 24554828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA245548 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:221, direccion:CALLE S/N EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87670ALBERTO CARRERA TORRES, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.07216062, lat:23.54610852}}06-07-2018 03-10-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323822/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301337412 Proyecto de inversión 380475.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380475.33, modificado:380475.33}}CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS - 28727028 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 287270 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.9049163, lat:24.04611993}}26-02-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337412/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301337595 Proyecto de inversión 126825.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126825.11, modificado:126825.11}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LUIS D COLOSIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAM - 28751128 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 287511 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,A 50 M DE CARRETERA ESTATAL 34, lon:-98.90500553, lat:24.05406157}}26-02-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337595/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301340935 Proyecto de inversión 346388.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346388.89, modificado:346388.89}}MANTENIMIENTO DE CRUCEROS DE VALVULAS DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CUATRO ENTRE CALLE HIDALGO A CALLE MORELOS Y CALLE JU - 29379828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS293798 N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRECALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS,SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 4 Y CALLLE 11 A CALLE 6, lon:-99.0108454, lat:23.9194743}}01-06-2018 30-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1340935/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301341338 Proyecto de inversión 581457.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581457.86, modificado:581457.86}}REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS EN EL EJIDO VIENTO LIBRE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 29463328 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS294633 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:EJIDO VIENTO LIBRE, 87230VIENTO LIBRE, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRE Y,SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA AL EJIDO VIENTO LIBRE, lon:-98.98476959, lat:23.79421645}}07-07-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1341338/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301384586 Proyecto de inversión 989000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}}TECHUMBRE EN CALLE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE28 Tamaulipas 32 Reynosa Otros proyectos de InversiónUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASSOP-REY-FORTALECIMIENTO-187-2018-LPN 0 0 131 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:425.0, meta_modificada:425.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ninfa Martínez Deandar 522, Villas del Roble, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.38925242, lat:26.06692199}}27-07-2018 24-10-2018 989,000.00$                           989,000.00$                            989,000.00$                    989,000.00$                       989,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECIMIENTO-187-2018-LP, contratista:CARCEP S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:985980.59, importe_modificado:985980.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:425.0}}{1384586/proyecto_PROCESO, 1384586/proyecto_INICIO, 1384586/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2018. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180401423428 Proyecto de inversión 504486.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504486.81, modificado:504486.81}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 295939 28 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS295939 S 63 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:152, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 87230 SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS SE ENCEUNTRA EN DIFERENTES PARTES DEL EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26441657, lat:23.96208805}}07-07-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1423428/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401444972 Proyecto de inversión 93550.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37329728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373297 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:96, direccion:CALLE S/N EJIDO EL PORVENIR, 87248 EL PORVENIR, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN EL EJ. EL PORVENIR DEL MUCIPIO DE GUEMEZ, lon:-99.1691364, lat:23.98875638}}03-12-2018 27-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444972/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401475721 Proyecto de inversión 43763.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43763.52, modificado:43763.52}}CONSTRUCCION DE QUINCE LETRINAS  ETAPA CINCO PARA DISTRIBUCION EN EL MUNIICPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 42189628 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS421896 S 26 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:354, direccion:EJIDO , 00000 EL CARIBÚ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ACCIONES SE REALIZARAN EN, lon:-98.82673261, lat:23.91471667}}23-10-2018 21-11-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1475721/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401487536 Acción 49700 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49700.0, modificado:49700.0}}523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 14822828 Tamaulipas 17 Jaumave Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 148228 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}09-05-2018 11-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1487536/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401500481 Proyecto de inversión 1548931.15 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1548931.15, modificado:1484244.26}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0066-2018-0081 REHABILITACION GENERAL. SECUNDARIA TÉCNICA No. 64, ROSALINDA GUERRERO GAMBOA : 28DST0064Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1123C-01. N 0 0 1203 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Expofiesta Oriente, 87398 Matamoros, Tamps., México, lon:-97.505097, lat:25.8276143}}09-11-2018 08-03-2019 1,484,244.26$                       1,484,244.26$                        1,000,396.86$                1,000,396.86$                   1,000,396.86$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401500714 Proyecto de inversión 1930000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1930000.0, modificado:1836585.94}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0062-2018-0077 CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE ADOSADA EST. 717 (U-2C) PLANTA BAJA + CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE AISLADAS EST 717 (U-2C) PLANTA ALTA + CONSTRUCCION DE ESCALERAS EST. U2-C (717).  SECUNDARIA GENERAL Nº 9 CLUB ROTARIO TAMAHOLIPA : 28DES0114Y28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2131C-01. N 0 0 355 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Vamos Tamaulipas, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1798686, lat:23.776977}}31-10-2018 29-03-2019 1,836,585.94$                       1,836,585.94$                        1,809,046.84$                1,809,046.84$                   1,809,046.84$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401501420 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605703.89}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076 CONSTRUCCION DE 94 ML. DE BARDA + REHABILITACION JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS : 28DJN0500H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2082C-01. N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Azucarera, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9859605, lat:22.7411472}}31-10-2018 28-01-2019 605,703.89$                           605,703.89$                            510,901.22$                    510,901.22$                       510,901.22$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401502506 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:511704.09}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 SUBESTACION ELECTRICA 37.50 KVA + ADHERIDOS JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA TREVIÑO DE BALBOA : 28DJN0052S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 106 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}17-10-2018 13-02-2019 511,704.09$                           511,704.09$                            223,745.05$                    223,745.05$                       223,745.05$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101505248 Proyecto de inversión 1460282.44 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460282.44, modificado:1460282.44}}CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES EN EL EJIDO EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 528528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS5285 S 260 240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:BRECHA TRAMO EJ EL SAUCILLO  - PARCELAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 800 + undefined EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE  CAMINO A LAS PARCELAS Y  ,   A 800 METROS A EL SUR PONIENTE DEL EJIDO CON RUMB, lon:-99.16440561, lat:24.50165217}}12-03-2019 29-04-2019 1,460,282.44$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}{1505248/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101512836 Adquisición 2969146 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2969146.0, modificado:2969146.0}}UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA 28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAMAULIPAS1386/18 N 0 0 1520 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2969146.0, meta_modificada:2969146.0}}3 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ciudad Victoria - Soto la Marina, Tamaulipas, México, lon:-99.04312134, lat:23.7237545}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Ciudad Victoria - Soto la Marina, Teocaltiche, Tamps., México, lon:-99.06509399, lat:23.71998272}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-99.05685425, lat:23.74386882}}01-11-2018 29-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:folio duplicado, trimestre:2.0, usuario:elviagtretom, fecha:2020-07-18}, obs2: {observación:FOLIO DUPLICADO, trimestre:2.0, usuario:elviagtretom, fecha:2020-07-18}}{obs1: {observación:SE RECHAZA POR DIFERENCIA EN MOMENTOS CONTABLES 13CX248A   , trimestre:2.0, usuario:vicentagarciac, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA POR DIFERENCIA EN MOMENTOS CONTABLES 13CX248A   , trimestre:2.0, usuario:vicentagarciac, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA POR DIFERENCIA EN MOMENTOS CONTABLES 13CX248A   , trimestre:2.0, usuario:vicentagarciac, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA POR DIFERENCIA EN MOMENTOS CONTABLES 13CX248A   , trimestre:2.0, usuario:vicentagarciac, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM190101514140 Proyecto de inversión 510445.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510445.04, modificado:510445.04}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-011-2019-0014 REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS "A" Y "B" + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2020C-01. N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ricardo Flores Magón, Tamps., México, lon:-97.9055555, lat:22.4530555}}27-03-2019 14-06-2019 510,445.04$                           510,445.04$                            405,221.49$                    405,221.49$                       405,221.49$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514152 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029 REHABILITACIÓN GENERAL PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO : 28DPR0041C	28DPR0041C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2103C-01 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}12-04-2019 30-06-2019 479,464.04$                           479,464.04$                            170,763.92$                    170,763.92$                       170,763.92$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:42.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514161 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:546542.24}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + TERMINACION DE BARDA JARDÍN DE NIÑOS JUAN VILLAFUERTE MORALES : 28DJN0980F	28DJN0980F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2157C-01. N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}30-01-2019 29-04-2019 546,542.24$                           546,542.24$                            483,777.18$                    483,777.18$                       483,777.18$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:85.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514383 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:720000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2129C-01. N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:El Galaneño, Tamps., México, lon:-97.5444444, lat:25.7611111}}30-01-2019 29-04-2019 690,767.10$                           690,767.10$                            661,724.53$                    661,724.53$                       661,724.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0002-2019-0002, contratista:SYJ DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3215484.51, importe_modificado:3215484.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514588 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:570000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2175C-01 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:787, direccion:La Venada, La Luz, 87394 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5417793, lat:25.7859159}}08-04-2019 05-08-2019 536,235.97$                           536,235.97$                            292,951.79$                    292,951.79$                       292,951.79$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:65.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514625 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:619832.68}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-010-2019-0013 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2167C-01 N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:266, direccion:El Ranchito, Tamps., México, lon:-97.3502797, lat:25.8655555}}27-03-2019 25-05-2019 619,832.68$                           619,832.68$                            614,026.88$                    614,026.88$                       614,026.88$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514652 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605769.24}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-022-2019-0025 IMPERMEABILIZACIÓN CON APP. 4.0 MM DE ESPESOR, PINTURA 100% ACRÍLICA + CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 1 EE ESTRC. REG. DE 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2176C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:169, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}05-04-2019 03-06-2019 605,769.24$                           605,769.24$                            542,318.33$                    542,318.33$                       542,318.33$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514669 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:633034.18}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008 REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2198C-01 N 0 0 151 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Roma, 88150 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5346695, lat:27.4953779}}21-03-2019 19-05-2019 633,034.18$                           633,034.18$                            508,648.72$                    508,648.72$                       508,648.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2019-0008, contratista:ANA ROCIO MORA VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1532008.43, importe_modificado:1532008.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514750 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:540000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0005-2019-0031 CONSTRUCCIÓN DE 97.00 M BARDA PERIMETRAL CERRADA + REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2262C-01 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:267.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:San Valentin, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.4060868, lat:26.0137758}}08-04-2019 26-07-2019 517,218.23$                           517,218.23$                            490,303.08$                    490,303.08$                       490,303.08$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:240.3}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514755 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0005-2019-0031 CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA EST. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2263C-01 N 0 0 131 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rincón de las Flores, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2958424, lat:25.9856799}}08-04-2019 26-07-2019 564,582.56$                           564,582.56$                            554,783.68$                    554,783.68$                       554,783.68$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:92.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514774 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:570000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-018-2019-0021 CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA EST. REG. 750 ADOSADA + 0.40 M + RED ELÉCTRICA 50 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2278C-01 N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:La Escondida, 88770 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.274634, lat:26.0389757}}04-04-2019 22-06-2019 498,094.14$                           498,094.14$                            372,447.14$                    372,447.14$                       372,447.14$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:68.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515000 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:395627.49}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012 REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE BARDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2305C-01 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Integración Familiar, 88900 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1045042, lat:26.0053463}}27-03-2019 14-06-2019 395,627.49$                           395,627.49$                            188,087.37$                    188,087.37$                       188,087.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S. A DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1666068.0, importe_modificado:1666068.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}}

2020 2 TAM190101515080 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:720000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.00 MM, PINTURA 100% ACRÍLICA, SUMINISTRO DE LUMINARIAS, CANCELERIA DE ALUMINIO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2382C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Col del Periodista, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1532259, lat:23.7494531}}12-04-2019 12-04-2019 609,790.01$                           609,790.01$                            520,095.96$                    520,095.96$                       520,095.96$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201532303 Proyecto de inversión 162574.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162574.27, modificado:162574.27}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIPILA ENTRE AVE HERIBERTO JARA Y VICENTE GUERRERO COL MORELOS - 7150828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 71508 S 30 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE  AVENIDA HERIBERTO JARA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EJIDATARIOS MARGEN DEL RÍO PANUCO, lon:-97.87556025, lat:22.2187321}}29-04-2019 07-07-2019 162,574.27$                           162,574.27$                            162,574.27$                    162,274.27$                       162,274.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-013/19, contratista:INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1285780.23, importe_modificado:1285780.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{1532303/proyecto_INICIO, 1532303/proyecto_FIN, 1532303/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201534729 Proyecto de inversión 435372 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435372.0, modificado:435372.0}}MEJORAMIENTO DEL REVESTIMIENTO EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ  COLONIA AGRONOMO - 4850128 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ48501 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DENOMINADA EL CHORIZO COLONIA AGRONOMO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE  CALLE LEGUMINOSAS Y  , CALLE PRIMERO DE MAYO EN EL MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRAS POR EL BOULEVARD HIDALGO CO, lon:-98.59915472, lat:26.21435814}}10-07-2019 30-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-43-FAIS-2019, contratista:ISRAEL FRANCISCO SARABIA GUERRA, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:431873.57, importe_modificado:431873.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}{1534729/proyecto_INICIO, 1534729/proyecto_FIN, 1534729/proyecto_PROCESO, 1534729/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada y operando  Avance Físico-Financiero al 100%  Se solicita cancelación de folio correspondiente, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201534954 Proyecto de inversión 489289.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489289.98, modificado:489289.98}}CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESC PRIM GABRIELA MISTRAL TM EN VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 4878228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM48782 S 140 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE PABLO PEREZ VELAZQUEZ COLONIA CENTRO COMERCIAL, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE   Y  ,   LA ESCUELA ESTA UBICADA ATRAS DE LA ANTENA DE TELMEX, lon:-98.31271197, lat:22.72826549}}11-04-2019 08-06-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1534954/proyecto_FIN, 1534954/proyecto_PROCESO, 1534954/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201535753 Proyecto de inversión 676447.86 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676447.86, modificado:676447.86}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO J MENDEZ ENTRE AV SALVADOR ALLENDE Y REVOLUCION COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 7687628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 76876 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J MENDEZ COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SALVADOR ALLENDE Y CALLE REVOLUCION, CALLE J. O. DOMINGUEZ A UN COSTADO DEL AEROPUERTO DE TAMPICO, lon:-97.85638429, lat:22.29208123}}29-04-2019 27-07-2019 676,447.86$                           676,447.86$                            674,447.86$                    674,447.86$                       674,447.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-016/19, contratista:CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:6403189.62, importe_modificado:6403189.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}}{1535753/proyecto_INICIO, 1535753/proyecto_PROCESO, 1535753/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201545548 Proyecto de inversión 721820 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721820.0, modificado:721820.0}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO NUEVO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DEN SAN CARLOS TAMAULIPAS - 9198428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS91984 S 35 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TRECE Y  ,   EJIDO NUEVO SAN ANTONIO A MANO DERECHA ORIGEN SOLEDAD DESTINO SAN CARLOS A 15 KM DE LA SOLEDAD, lon:-99.02114881, lat:24.2911072}}05-04-2019 30-05-2019 721,820.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}{1545548/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201549429 Proyecto de inversión 1449502.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449502.37, modificado:1449502.37}}CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CBTA DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CALLE TERCERA Y PRINCIPAL COLONIA LA ESCONDIDA - 9816828 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA98168 S 441 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA LA ESCONDIDA, 88770 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,   CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CBTA 275 CALLE TERCERA Y PRINCIPAL COLONIA LA ESCONDIDA, lon:-98.27476927, lat:26.03730878}}08-04-2019 26-06-2019 1,449,502.37$                       1,449,502.37$                        1,449,502.37$                1,448,492.07$                   1,448,492.07$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-056-2019-LP, contratista:EDIFICACIONES AT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1449502.37, importe_modificado:1449502.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}}{1549429/proyecto_INICIO, 1549429/proyecto_PROCESO, 1549429/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201563603 Proyecto de inversión 1132732.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132732.96, modificado:1207824.4}}RP-19-2249-01  CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. REG. 750 AISLADAS + 0.60 MTS. + OBRA EXTERIOR.   PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON : 28DPR2164Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2249-01 N 0 0 340 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:104.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Huizache 351, Las Flores, 87078 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.16768312, lat:23.72765386}}13-06-2019 10-09-2019 1,207,824.40$                       1,207,824.40$                        1,207,824.40$                1,207,824.40$                   1,207,824.40$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-057-2019-0065, contratista:ESPACIOS 6 S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2128679.9, importe_modificado:2128679.9}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:104.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568691 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:574415.67}}17-2015C-01.	28DJN0057N	REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2015C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:72, direccion:Esteros, Tamps., México, lon:-98.1265596, lat:22.5196497}}26-07-2019 22-12-2019 574,415.67$                           574,415.67$                            332,354.78$                    332,354.78$                       332,354.78$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2020 2 TAM190301568697 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:475367.93}}17-2021C-01.	28DJN0533Z	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2021C-01 N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:143, direccion:La Pedrera, Tamps., México, lon:-97.8822222, lat:22.3936111}}26-07-2019 22-12-2019 475,367.93$                           475,367.93$                            142,610.38$                    142,610.38$                       142,610.38$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568699 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:543900.42}}17-2022C-01.	28DJN0540I	REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE BARDA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2022C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:212, direccion:Río Tamiahua, Tamps., México, lon:-98.0575, lat:22.5033333}}26-07-2019 22-12-2019 543,900.42$                           543,900.42$                            163,170.12$                    163,170.12$                       163,170.12$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568712 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:478440.26}}17-2025C-01.	28DJN0816F	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2025C-01 N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9197941, lat:22.4092928}}26-07-2019 22-12-2019 478,440.26$                           478,440.26$                            390,044.15$                    390,044.15$                       390,044.15$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568714 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:395391.78}}17-2026C-01.	28DJN0850M	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A, B, C, Y D Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2026C-01 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.9109454, lat:22.4075066}}26-07-2019 22-12-2019 395,391.78$                           395,391.78$                            118,617.53$                    118,617.53$                       118,617.53$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569446 Proyecto de inversión 4089656.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4089656.08, modificado:4089096.69}}AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 3); CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD DE 2,942.75 M.L. CON TUBERÍA DE DIFERENTES DIÁMETROS EN LA COLONIA PRADERAS DEL SUR EN MATAMOROS, TAMAULIPAS INCLUYE: 34 POZOS DE VISITA Y 241 DESCARGAS DOMICILIARIAS, (COMPROMISO INTERNACIONAL)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS19-2503-01 N 0 0 960 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.94, meta_modificada:2.94}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Proteínas Básicas, Agrícola Oriental, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.49284744, lat:25.81032285}}11-10-2019 22-12-2019 4,089,096.69$                       4,089,096.69$                        4,089,096.69$                4,089,096.69$                   4,089,096.69$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2162162, contratista:P.E.C.A. TRANSPORTE Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:4938226.93, importe_modificado:4938226.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.94}}{1569446/proyecto_INICIO, 1569446/proyecto_PROCESO, 1569446/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:2.0, usuario:sanjpinala, fecha:2020-06-16}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:2.0, usuario:sanjpinala, fecha:2020-06-16}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:2.0, usuario:sanjpinala, fecha:2020-06-16}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia ejecutora, trimestre:2.0, usuario:sanjpinala, fecha:2020-06-16}}

2020 2 TAM190301569772 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:393855.84}}17-2056C-01.	28DTV0114D	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2056C-01 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7586851, lat:23.4356049}}09-07-2019 05-12-2019 393,855.84$                           393,855.84$                            303,335.76$                    303,335.76$                       303,335.76$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569781 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:488061.1}}17-2075C-01.	28DJN0208C	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B, REHABILITACIÓN GRAL. EN MODULO DE SERV. SANIT., CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, REHABILITACIÓN GRAL. EN DIRECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2075C-01 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:150, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}26-07-2019 22-12-2019 488,061.10$                           488,061.10$                            146,418.33$                    146,418.33$                       146,418.33$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570163 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:463140.28}}17-2222C-01.	28DJN0636V	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS + 0.50 M + AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA DE 12.00 X 6.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2222C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.3362888, lat:22.8441008}}16-07-2019 12-12-2019 463,140.28$                           463,140.28$                            138,942.08$                    138,942.08$                       138,942.08$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.05}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570165 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:453948.44}}17-2224C-01.	28DJN0839Q	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2224C-01 N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, 87780 Nueva Villa de Padilla, Tamps., México, lon:-98.8976324, lat:24.0401142}}08-06-2019 04-11-2019 453,948.44$                           453,948.44$                            426,144.57$                    426,144.57$                       426,144.57$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570186 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:529594.54}}17-2254C-01.	28DJN0975U	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA SIN MOBILIARIO + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2254C-01 N 0 0 126 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:David Alfaro Siqueiros, Villa Dorada, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3492705, lat:26.0368644}}16-06-2019 13-08-2019 529,594.54$                           529,594.54$                            495,806.19$                    495,806.19$                       495,806.19$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570233 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:351717.41}}17-2275C-01.	28DPR0820I	REHBILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2275C-01 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra de la Garza, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2640321, lat:26.0700199}}28-06-2019 05-10-2019 351,717.41$                           351,717.41$                            105,515.22$                    105,515.22$                       105,515.22$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.65}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}}

2020 2 TAM190301570255 Proyecto de inversión 16702919.22 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.670291922E7, modificado:1.629460322E7}}TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. (PROGRAMA 2019)28 Tamaulipas 35 San Fernando Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2253-01 N 0 0 613 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:988.5, meta_modificada:988.5}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:Águila Azteca, Tamps., México, lon:-98.1105555, lat:25.0936111}}19-07-2019 15-12-2019 16,294,603.22$                    16,294,603.22$                     16,294,603.22$              16,294,603.22$                16,294,603.22$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2101787, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION VIGOGE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.670291922E7, importe_modificado:1.670291922E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:988.5}}{1570255/proyecto_INICIO, 1570255/proyecto_PROCESO, 1570255/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570469 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:472367.31}}17-2356C-01.	28DPR1678R	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP DE 4.00 MM Y PINTURA 100% ACRÍLICA, PINTURA ESMALTE EN REJAS, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS (W.C., MINGITORIOS Y LAVABOS)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2356C-01 N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8447132, lat:22.2252702}}02-05-2019 28-09-2019 472,367.31$                           472,367.31$                            287,721.49$                    287,721.49$                       287,721.49$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570491 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:624062.42}}17-2391C-01.	28DJN0901C	AIRE ACONDICIONADO, COLOCACIÓN DE VITROPISO, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2391C-01 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.0, meta_modificada:335.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:El Mirador, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1753699, lat:23.7525579}}06-06-2019 02-11-2019 624,062.42$                           624,062.42$                            624,062.24$                    624,062.24$                       624,062.24$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571345 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:535803.64}}17-2093C-01.	28DJN0113P	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "B" Y "C" + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "A"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2093C-01 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.0, meta_modificada:697.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}28-06-2019 24-11-2019 535,803.64$                           535,803.64$                            242,475.86$                    242,475.86$                       242,475.86$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571399 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:781074.69}}17-2098C-01.	28DPR0061Q	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A Y B Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2098C-01 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}28-06-2019 24-11-2019 781,074.69$                           781,074.69$                            365,005.86$                    365,005.86$                       365,005.86$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571403 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:531493.94}}17-2099C-01.	28DPR0782W	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE BARDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2099C-01 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.0, meta_modificada:474.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:González, Tamps., México, lon:-98.432131, lat:22.8283118}}28-06-2019 24-11-2019 531,493.94$                           531,493.94$                            159,448.18$                    159,448.18$                       159,448.18$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571442 Proyecto de inversión 360000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360000.0, modificado:324713.35}}17-2107C-01.	28DJN0335Z	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2107C-01 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.0, meta_modificada:287.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Guerrero, Tamps., México, lon:-99.455914, lat:26.763741}}19-06-2019 01-09-2019 324,713.35$                           324,713.35$                            97,414.00$                       97,414.00$                         97,414.00$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571466 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:481809.32}}17-2135C-01.	28DJN0476Y	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTROS DE AIRES ACONDICIONADOS + CONSTRUCCION DE BARDA + CONSTRUCCION DE MURO ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2135C-01 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.92, meta_modificada:356.92}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}19-06-2019 06-09-2019 481,809.32$                           481,803.32$                            380,507.88$                    380,507.88$                       380,507.88$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.07}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571626 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:562041.67}}17-2172C-01.	PRIMARIA GRAL. LAURO VILLAR : 28DPR1256J	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2172C-01 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Luisito, Tamps., México, lon:-97.6588888, lat:26.0019444}}19-06-2019 06-09-2019 562,041.67$                           562,041.67$                            366,628.87$                    366,628.87$                       366,628.87$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571716 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:691307.7}}17-2229C-01.	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO : 28DTV0007V.	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B Y C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2229C-01 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.31, meta_modificada:346.31}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Palmillas, Tamps., México, lon:-99.5478784, lat:23.301916}}16-07-2019 12-12-2019 691,307.70$                           691,307.70$                            166,775.50$                    166,775.50$                       166,775.50$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.68}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571766 Proyecto de inversión 1440000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440000.0, modificado:1213547.69}}17-2268C-01.	MARIA EUGENIA CANTU DE RAMIREZ : 28DML0014O.	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS + MOBILIARIO Y EQUIPO + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 145 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2268C-01 N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.0, meta_modificada:1441.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villas de San José, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3382774, lat:26.0609775}}09-10-2019 09-10-2019 1,213,547.69$                       1,213,547.69$                        595,994.63$                    595,994.63$                       595,994.63$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.75}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571863 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:657628.43}}17-2285C-01.	PRIMARIA MATÍAS S. CANALES : 28DPR2569R	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EST. REG. 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2285C-01 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.36, meta_modificada:610.36}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Pirámides, Tamps., México, lon:-98.2623222, lat:25.944315}}09-10-2019 09-10-2019 657,628.43$                           657,628.43$                            197,288.52$                    197,288.52$                       197,288.52$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571946 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:568669.22}}17-2364C-01.	TELESECUNDARIA ALFONSO GARCIA ROBLES : 28DTV0160P	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO D, REHABILITACIÓN DE BARDA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2364C-01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.97, meta_modificada:380.97}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:Álvaro Obregón, Tamps., México, lon:-99.6936111, lat:23.1730555}}16-07-2019 12-12-2019 568,669.22$                           568,669.22$                            170,600.76$                    170,600.76$                       170,600.76$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.15}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572729 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:354452.76}}17-2370C-01.	JARDÍN DE NIÑOS LAURA ESCUDERO : 28DJN0658G	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2370C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8159111, lat:25.6683739}}16-07-2019 12-11-2019 354,452.76$                           354,452.76$                            106,335.82$                    106,335.82$                       106,335.82$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO , trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}}

2020 2 TAM190301574303 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:498579.8}}17-2200C-01.	JARDÍN DE NIÑOS OTILA G. VIUDA DE ALBA : 28DJN0331C	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A Y B Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2200C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.73, meta_modificada:213.73}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Victoria, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4915815, lat:27.4939732}}18-07-2019 14-11-2019 498,579.80$                           498,579.80$                            149,573.93$                    149,573.93$                       149,573.93$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574547 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:604194.07}}17-2237C-01.	JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL : 28DJN0330D	IMPERMEABILIZACION CON APP 4.00 MM, PINTURA 100% ACRILICA, SALIDAS ELECTRICAS, LUMINARIAS + CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRC. REG. DE 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2237C-01 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.14, meta_modificada:549.14}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ribereña, 88620 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2985794, lat:26.0896672}}18-06-2019 15-10-2019 604,194.07$                           604,194.07$                            181,258.22$                    181,258.22$                       181,258.22$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301576112 Proyecto de inversión 4836610 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4836610.0, modificado:7262141.0}}SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE BLVD. HIDALGO Y CALLE JOSE MA. MORELOS28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUERRERO C-RH-005/19 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}}14-08-2019 14-10-2019 347,820.08$                           347,820.08$                            347,820.08$                    347,820.08$                       347,820.08$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RH-005/19, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:347820.08, importe_modificado:347820.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}}{1576112/proyecto_FIN, 1576112/proyecto_INICIO, 1576112/proyecto_FIN, 1576112/proyecto_PROCESO, 1576112/proyecto_FIN, 1576112/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301576190 Acción 105000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COL PROGRESO DE VILLA MANUEL28 Tamaulipas 12 González Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMFAIS0502019 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:República de Brasil SN-C MISCELANEA PROGRESO, Progreso, 89736 Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.31424713, lat:22.72085286}}07-10-2019 16-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1576190/proyecto_INICIO, 1576190/proyecto_FIN, 1576190/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301576503 Proyecto de inversión 4836610 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4836610.0, modificado:7262141.0}}SUSTITUCION DE DRENAJE EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y AV. 19 DE OCTUBRE28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUERRERO C-RH-006/19 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}}18-09-2019 18-11-2019 572,480.35$                           572,480.35$                            572,480.35$                    572,480.35$                       572,480.35$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RH-006/19, contratista:NARDO SAENZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:572480.35, importe_modificado:572480.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}}{1576503/proyecto_INICIO, 1576503/proyecto_PROCESO, 1576503/proyecto_INICIO, 1576503/proyecto_PROCESO, 1576503/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577816 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL EJIDO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 11913028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119130 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:203, direccion:EJIDO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 89707 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS, lon:-98.58997824, lat:22.83144725}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1577816/proyecto_INICIO, 1577816/proyecto_PROCESO, 1577816/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577847 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO SAN JOSÉ DE SALAMANCA DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 12038028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120380 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:61, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SALAMANCA, 87949 SAN JOSÉ DE SALAMANCA, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 13 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.30231376, lat:23.46417831}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1577847/proyecto_INICIO, 1577847/proyecto_PROCESO, 1577847/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577852 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL EJIDO PALOS BLANCOS DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12270028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122700 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:249, direccion:EJIDO PALOS BLANCOS, 87610 PALOS BLANCOS, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 65 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-97.99608741, lat:25.26059815}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1577852/proyecto_INICIO, 1577852/proyecto_PROCESO, 1577852/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401584717 Proyecto de inversión 875251.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875251.2, modificado:875251.2}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL EJIDO EL GAVILAN A EL EJIDO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 13902728 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS139027 S 51 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO EL GAVILAN  - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL GAVILÁN, 87735 SAN MIGUEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO RURAL DEL EJIDO EL GAVILÁN A EL EJIDO SAN MIGUEL, lon:-99.09479586, lat:24.73281828}}17-09-2019 30-10-2019 875,251.20$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{1584717/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401585200 Proyecto de inversión 810814.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405407.05, modificado:378672.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405407.05, modificado:378672.41}}REHABILITACION DE ALCANTARILLADO BLV DE LOS RIOS FRACC ARBOLEDAS III - 14411828 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM144118 S 64 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:BOULEVARD DE LOS RIOS FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA DE LA INDUSTRIA Y CALLE C11,    BLV DE LOS RIOS ENTRE AV DE LA INDUSTRIA Y C11, lon:-97.90176395, lat:22.37748212}}19-09-2019 31-12-2019 757,344.81$                           757,344.81$                            757,344.81$                    757,344.81$                       757,344.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-060/2019, contratista:JUAN HERON LARA MENDIOLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:573346.05, importe_modificado:655740.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{1585200/proyecto_PROCESO, 1585200/proyecto_FIN, 1585200/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401596132 Proyecto de inversión 735488.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735488.51, modificado:735488.51}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 21490428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS214904 S 100 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO JOSE SILVA SANCHEZ  - SAN MIGUEL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EJIDO SILVA SANCHEZ, 00000 SILVA SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ A EL EJIDO SAN MIGUE, lon:-99.17488788, lat:24.75236714}}16-10-2019 15-11-2019 735,488.51$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}{1596132/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401597414 Proyecto de inversión 160806.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160806.33, modificado:160806.33}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 22492728 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS224927 S 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:112, direccion:EJIDO EJIDO SANTA RITA, 00000 SANTA RITA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO SANTA RITA. SUBIR DOS CUADRAS Y MEDIA. DEL LADO PONIENTE., lon:-98.68677696, lat:25.12187919}}01-09-2019 01-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1597414/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601202 Proyecto de inversión 216045.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216045.3, modificado:222942.95}}RP-19-2413-01. REHABILITACIÓN GENERAL PRIMARIA REVOLUCION	28DPR1288B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2413-01. N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:México Libre, Tamps., México, lon:-99.1597222, lat:22.6413888}}16-10-2019 14-12-2019 222,942.95$                           222,942.95$                            222,942.95$                    222,942.95$                       222,942.95$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0010-2019-0072, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1651263.92, importe_modificado:1651263.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601400 Proyecto de inversión 2972701 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2972701.0, modificado:2971875.54}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA VEINTE VIVIENDAS EN EL EJIDO FORTINES DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS - 11533028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS115330 S 30 44 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:EJIDO FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), 89969 FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 5 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.12342519, lat:22.55836707}}05-08-2019 31-12-2019 2,971,875.54$                       2,971,875.54$                        2,971,875.54$                2,971,875.54$                   2,971,875.54$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}{1601400/proyecto_INICIO, 1601400/proyecto_PROCESO, 1601400/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601433 Proyecto de inversión 1486350.5 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486350.5, modificado:1485937.77}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIEZ VIVIENDAS DEL POBLADO SEICIENTOS UNO DE GÓMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 11880828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS118808 S 15 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:124, direccion:RANCHERIA POBLADO SEISCIENTOS UNO, 89797 POBLADO SEISCIENTOS UNO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL POBLADO SE UBICA A 17 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS, lon:-99.0518192, lat:22.96694632}}05-08-2019 31-12-2019 1,485,937.77$                       1,485,937.77$                        1,485,937.77$                1,485,937.77$                   1,485,937.77$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1601433/proyecto_PROCESO, 1601433/proyecto_INICIO, 1601433/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601572 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL EJIDO EL ABRA DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12103028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121030 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:EJIDO EL ABRA, 89938 EL ABRA, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 17 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-99.02221912, lat:22.6207175}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601572/proyecto_INICIO, 1601572/proyecto_PROCESO, 1601572/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601581 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO LOS DORADOS DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12111028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121110 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:EJIDO LOS DORADOS, 89942 LOS DORADOS, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 52 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.80720801, lat:22.43792529}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601581/proyecto_PROCESO, 1601581/proyecto_INICIO, 1601581/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601586 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DEL EJIDO MAGDALENO AGUILAR DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12117628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121176 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:310, direccion:EJIDO MAGDALENO AGUILAR, 89943 MAGDALENO AGUILAR, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 64 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.70417481, lat:22.4304649}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601586/proyecto_INICIO, 1601586/proyecto_PROCESO, 1601586/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601589 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO LAS ÁNIMAS DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12119528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121195 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:528, direccion:EJIDO LAS ÁNIMAS, 89940 LAS ÁNIMAS, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 29 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.87080418, lat:22.58968809}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601589/proyecto_INICIO, 1601589/proyecto_PROCESO, 1601589/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601598 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DE EL AGEB OCHOCIENTOS DIECIOCHO DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12135628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121356 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SOTO LA MARINA COLONIA VICTORIA, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ABASOLO Y CALLE VALLE HERMOSO, CALLE ALDAMA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.99177266, lat:22.75706502}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601598/proyecto_PROCESO, 1601598/proyecto_INICIO, 1601598/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601606 Proyecto de inversión 891810.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891810.3, modificado:891562.66}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS DEL EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 12196328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121963 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 7 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.24703424, lat:22.49576575}}05-08-2019 31-12-2019 891,562.66$                           891,562.66$                            891,562.66$                    891,562.66$                       891,562.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1601606/proyecto_INICIO, 1601606/proyecto_PROCESO, 1601606/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601609 Proyecto de inversión 594540.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594540.2, modificado:594375.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS DE EL AGEB CUARENTA Y TRES DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 12199028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121990 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DEMOCRACIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALTAVISTA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEV, lon:-99.21944642, lat:22.53499217}}05-08-2019 31-12-2019 594,375.11$                           594,375.11$                            594,375.11$                    594,375.11$                       594,375.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1601609/proyecto_INICIO, 1601609/proyecto_PROCESO, 1601609/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601621 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DE EL BARRETAL DE PADILLA TAMAULIPAS - 12223628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122236 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA LOCALIDAD EL BARRETAL DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-99.12525845, lat:24.08157226}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601621/proyecto_INICIO, 1601621/proyecto_PROCESO, 1601621/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601633 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL AGEB TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DE REYNOSA TAMAULIPAS - 12249128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122491 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 88793 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RÍO PURIFICACIÓN Y CALLE NUEVO LAREDO, CALLE AMÉRICO VILLARREAL GUERRA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-98.29280709, lat:26.033977}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601633/proyecto_PROCESO, 1601633/proyecto_INICIO, 1601633/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601639 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DE EL AGEB CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS DE RÍO BRAVO - 12261528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122615 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 88934 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VEINTISÉIS DE OCTUBRE Y  , CALLE COAHUILA SUR  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO BR, lon:-98.12077784, lat:25.99484577}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601639/proyecto_INICIO, 1601639/proyecto_PROCESO, 1601639/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601696 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO AMADORES DE TULA TAMAULIPAS - 12358328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123583 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:EJIDO , 87925 AMADORES, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS, lon:-99.69394213, lat:22.83197794}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601696/proyecto_PROCESO, 1601696/proyecto_INICIO, 1601696/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601717 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO LA PRESA DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12390428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123904 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:121, direccion:EJIDO LA PRESA, 87278 LA PRESA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 5 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.16900337, lat:23.79566334}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601717/proyecto_INICIO, 1601717/proyecto_PROCESO, 1601717/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601730 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DEL EJIDO OTILIO MONTAÑO DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12429328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124293 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:110, direccion:EJIDO OTILIO MONTAÑO, 87262 OTILIO MONTAÑO, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 33 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.18766116, lat:23.95418218}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601730/proyecto_INICIO, 1601730/proyecto_PROCESO, 1601730/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601740 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12458828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124588 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA NIÑOS HÉROES, 87089 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC, CALLE JUAN ESCUTIA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-99.11919576, lat:23.75376973}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601740/proyecto_INICIO, 1601740/proyecto_PROCESO, 1601740/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601744 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL OCHOCIENTOS CUATRO DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12464228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124642 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA AZTECA, 87086 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SOTO LA MARINA Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE CUITLÁHUAC  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.10113451, lat:23.74455255}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601744/proyecto_INICIO, 1601744/proyecto_PROCESO, 1601744/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601749 Proyecto de inversión 2080890.7 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080890.7, modificado:2080312.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CATORCE VIVIENDAS DE EL AGEB MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12467328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124673 S 21 31 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO OSUNA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CINCO DE MAYO Y  , CALLE FIDENCIO TREJO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.19008776, lat:23.72376055}}05-08-2019 31-12-2019 2,080,312.88$                       2,080,312.88$                        2,080,312.88$                2,080,312.88$                   2,080,312.88$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1601749/proyecto_PROCESO, 1601749/proyecto_INICIO, 1601749/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601752 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12473228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124732 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LEOPOLDO BELLO LÓPEZ COLONIA AMÉRICA DE JUÁREZ, 87078 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HORTENCIA Y CALLE CAMINO VIEJO, CALLE FORTUNATO DE LEIJA  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIU, lon:-99.17261944, lat:23.72480014}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601752/proyecto_INICIO, 1601752/proyecto_PROCESO, 1601752/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601770 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS - 12496028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124960 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:60, direccion:EJIDO , 89755 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL JOPOY), XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.96333265, lat:23.10881313}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601770/proyecto_INICIO, 1601770/proyecto_PROCESO, 1601770/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601776 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO LUCIO BLANCO DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS - 12499928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124999 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:288, direccion:EJIDO LUCIO BLANCO, 89753 LUCIO BLANCO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.90527998, lat:22.92419573}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601776/proyecto_INICIO, 1601776/proyecto_PROCESO, 1601776/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401606057 Proyecto de inversión 210718.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.18, modificado:210718.18}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS POBLADO DE IGNACIO ALLENDE - 6890428 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 68904 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:CALLE MAGDALENO AGUILAR EJIDO ALLENDE, 87700 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CENTENARIO Y CALLE ALFREDO V BONFIN, CALLE MARTE R GOMEZ  SE ENCUENTRA EN CALLE AGUILAR ENTRE CALLE ALFREDO B BONFIL Y EN CALLE BERRIOZABAL ENT, lon:-98.41178669, lat:24.15443409}}29-01-2019 27-02-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1606057/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401606445 Proyecto de inversión 230879.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230879.16, modificado:230879.16}}REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 2709 M2 POBLADO ALLENDE - 8093228 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 80932 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2709.0, meta_modificada:2709.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:CALLE DOS DE ENERO Y E. ZAPATA Y GRACIANO ZAPATA EJIDO ALLENDE, 87700 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE J. SILVA SANCHEZ Y CALLE E. ZAPATA Y CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE OBREGON Y CAL, lon:-98.41629507, lat:24.15832374}}15-02-2019 14-03-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1606445/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610587 Proyecto de inversión 724300.07 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:362150.03, modificado:361485.85}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362150.04, modificado:361485.87}}REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE C DOS ENTRE MORA AZUL Y PERÍMETRO DUPORT FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS EN MIRAMAR - 25689628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS256896 S 18 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE C DOS FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALZADA PERÍMETRO DUPORT Y CALLE MORA AZUL, CALLE CIPRÉS  LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS, lon:-97.91270629, lat:22.38767746}}01-11-2019 31-12-2019 722,971.72$                           722,971.72$                            722,971.72$                    722,971.72$                       722,971.72$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-177-19-P, contratista:ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4173117.33, importe_modificado:4173117.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{1610587/proyecto_INICIO, 1610587/proyecto_PROCESO, 1610587/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610807 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO EL BARRANCO DE ALDAMA TAMULIPAS - 26288428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS262884 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:EJIDO EL BARRANCO, 89670 EL BARRANCO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.20965004, lat:22.87291029}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1610807/proyecto_INICIO, 1610807/proyecto_PROCESO, 1610807/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610824 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL AGEB TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DE OCAMPO TAMAULIPAS - 26342428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS263424 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PEDRO ALMANZA Y CALLE SAN JUAN DE ULÚA, CALLE ÁLVARO OBREGÓN  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS, lon:-99.32936981, lat:22.84223678}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1610824/proyecto_INICIO, 1610824/proyecto_PROCESO, 1610824/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401612331 Proyecto de inversión 271171.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271171.08, modificado:271171.08}}CONSTRUCCIÓN DE 4 COCINAS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 15838628 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS158386 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LA PAZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-98.59187757, lat:25.11373778}}03-09-2019 03-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1612331/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401619781 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS - 19286228 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS192862 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CHAPARRAL COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,    CALLE CHAPARRAL ENTRE CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES Y JOSE AMRIA MORELOS EN CABECERA MUNICI, lon:-99.54873375, lat:23.30954232}}07-10-2019 31-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F.A.I.S.-MPT-19-007, contratista:ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1619781/proyecto_PROCESO, 1619781/proyecto_INICIO, 1619781/proyecto_PROCESO, 1619781/proyecto_FIN, 1619781/proyecto_INICIO, 1619781/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401619815 Proyecto de inversión 80000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS - 19299528 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS192995 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ,    CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES FRANCISCO I.MADERO Y JOSE MARIA PINO SUAREZ EN CABECERA MUNI, lon:-99.54532487, lat:23.30105405}}07-10-2019 31-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F.A.I.S.-MPT-19-007, contratista:ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1619815/proyecto_FIN, 1619815/proyecto_INICIO, 1619815/proyecto_PROCESO, 1619815/proyecto_INICIO, 1619815/proyecto_PROCESO, 1619815/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401639814 Proyecto de inversión 845400.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845400.48, modificado:845400.48}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO CUARENTA Y CUATRO UBICADO EN LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA ENTRE NOGAL - 24625728 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE246257 S 60 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:239.84}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA COLONIA AQUILES SERDÁN, 88540 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NOGAL Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS  CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO CUARENTA Y CUATRO UBICAD, lon:-98.28784295, lat:26.09606031}}16-12-2019 30-12-2019 845,400.48$                           845,400.48$                            839,610.66$                    839,610.66$                       839,610.66$               {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:845400.48, importe_modificado:845400.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.84}}{1639814/proyecto_INICIO, 1639814/proyecto_PROCESO, 1639814/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190401641339 Proyecto de inversión 46919.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46919.4, modificado:46919.4}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23321028 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS233210 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J MENDEZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE  LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y JOSEFA O, lon:-98.58745314, lat:25.12161608}}01-10-2019 01-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1641339/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401655104 Proyecto de inversión 1660090.92 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660090.92, modificado:1949031.9}}RP-19-2654-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA 3EE, ESTR. 715 + ANDADOR + OBRA EXTERIOR  SECUNDARIA TÉCNICA No. 10, LAZARO CARDENAS	28DST0010V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2654-01. N 0 0 728 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}04-12-2019 26-12-2019 1,949,031.90$                       1,949,031.90$                        1,949,031.90$                1,949,031.90$                   1,949,031.90$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0021-2019-0096, contratista:JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3480341.83, importe_modificado:3480341.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401655107 Proyecto de inversión 1221430.79 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221430.79, modificado:1074157.51}}RP-19-2433-01. REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA CAM SAN FERNANDO	28DML0008D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2433-01. N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.0, meta_modificada:916.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1502433, lat:24.8419162}}14-10-2019 22-12-2019 1,074,157.51$                       1,074,157.51$                        1,074,157.51$                1,074,157.51$                   1,074,157.51$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-062-2019-0071, contratista:JESUS II REYNOSO DE LA FUENTE, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2732026.21, importe_modificado:2732026.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401659896 Proyecto de inversión 510820 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510820.0, modificado:510820.0}}REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 13879328 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS138793 S 600 900 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO A LA ALBERCA EJIDO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SALIDA A EL EJIDO UNION MORALES A 200 METROS PASANDO EL RIO SAN CARLOS HACIA EL SUR CAMINANDO 450 MTS MARGUEN IZQUIERDO, lon:-98.9477223, lat:24.57460075}}16-09-2019 30-09-2019 510,820.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}{1659896/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401666347 Proyecto de inversión 210150 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210150.0, modificado:210150.0}}AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIAEN CABECERA MUNICIPAL - 15431428 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 154314 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VAMOS TAMAULIPAS Y CALLE INTEGRACION FAMILIAR, CALLE MIGUEL HIDALGO  CALLE HIDALGO ENTRE VAMOS TAMAULIPAS E INTEGRACIO, lon:-98.47634183, lat:24.21598034}}15-07-2019 14-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1666347/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401667593 Proyecto de inversión 210813.58 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210813.58, modificado:210813.58}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EJIDO SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 15649928 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 156499 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:211, direccion:EJIDO , 00000 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL EJIDO SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-98.46158006, lat:24.27461695}}13-07-2019 12-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1667593/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684558 Proyecto de inversión 3895094.42 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3895094.42, modificado:3893645.25}}OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2466-01 N 0 0 12000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2413.0, meta_modificada:2413.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Obrera, 87600 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1406835, lat:24.8321262}}18-10-2019 22-12-2019 3,893,645.25$                       3,893,645.25$                        3,893,645.25$                3,893,645.25$                   3,893,645.25$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-128-19-I, contratista:MADERERIA EL RETORNO, S. DE R.L. MI., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3895094.42, importe_modificado:3895094.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2413.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar el modificado, trimestre:2.0, usuario:karenarosariog, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:verificar el modificado, trimestre:2.0, usuario:karenarosariog, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:verificar el modificado, trimestre:2.0, usuario:karenarosariog, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:verificar el modificado, trimestre:2.0, usuario:karenarosariog, fecha:2020-07-13}}

2020 2 TAM190401684563 Proyecto de inversión 3504752.16 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504752.16, modificado:3504455.12}}OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO NACIMIENTO - MANTE, TRAMO 2, EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2334-01 N 0 0 84787 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:88, direccion:El Nacimiento, Tamps., México, lon:-99.0461111, lat:22.7016666}}18-10-2019 22-12-2019 3,504,455.12$                       3,504,455.12$                        3,504,455.12$                3,504,455.12$                   3,504,455.12$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2171196, contratista:TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2904752.16, importe_modificado:3504752.16}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}{1684563/proyecto_INICIO, 1684563/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684706 Proyecto de inversión 1280654.47 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280654.47, modificado:1118813.16}}RP-19-2625-01. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2 EE ESTRC. 717 (U-2C) PLANTA ALTA + ESCALERAS ESTRC. 717 (U-2C) PRIMARIA NUEVA CREACION	28DPR0100B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2625-01. N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.0, meta_modificada:452.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Martha Rita Prince, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5477427, lat:25.8202603}}27-11-2019 31-12-2019 1,118,813.16$                       1,118,813.16$                        1,118,813.16$                1,118,813.16$                   1,118,813.16$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-078-2019-0098, contratista:ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE ESCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2123655.3, importe_modificado:2123655.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684811 Proyecto de inversión 1960826.59 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960826.59, modificado:1942609.37}}OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GONZÁLEZ VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 35 San Fernando Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2483-01 N 0 0 1829 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:138, direccion:Gral Francisco González Villarreal, Tamps., México, lon:-97.9833333, lat:25.3941666}}27-10-2019 22-12-2019 1,942,609.37$                       1,942,609.37$                        1,942,609.37$                1,942,609.37$                   1,942,609.37$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2181528, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIA DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1960826.59, importe_modificado:1960826.59}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}}{1684811/proyecto_INICIO, 1684811/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684902 Proyecto de inversión 393517.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393517.85, modificado:445286.17}}RP-19-2298-01. REHABILITACIÓN DE S.S., IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICIO A CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA. LUZ ESTHELA CESPEDES GARCIA	28DML0015N28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2298-01. N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}17-11-2019 22-12-2019 445,286.17$                           445,286.17$                            445,286.17$                    445,286.17$                       445,286.17$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-068-2019-0084, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2791959.41, importe_modificado:2791959.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685101 Proyecto de inversión 566889.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566889.99, modificado:524391.88}}RP-19-2547-01. SUSTITUCION DE LOSA + REHABILITACION DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO "A" PRIMARIA ING. MARTE R. GOMEZ	28DPR1622P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2547-01. N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}01-11-2019 26-12-2019 524,391.88$                           524,391.88$                            524,391.88$                    524,391.88$                       524,391.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0017-2019-0085, contratista:GABRIELA CHAVEZ SOBREVILLA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3006131.52, importe_modificado:3006131.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685177 Proyecto de inversión 2312024.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312024.43, modificado:2365738.77}}RP-19-2640-01. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS 2.5 E.E. ESTRC. U1-C (715) P.B. AISLADAS + 0.50 MTS + OBRA EXTERIOR SECUNDARIA TÉCNICA No. 71, JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	28DST0071I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2640-01. N 0 0 618 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Sagitario, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1186381, lat:23.7441332}}21-11-2019 26-12-2019 2,365,738.77$                       2,365,738.77$                        2,365,738.77$                2,365,738.77$                   2,365,738.77$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0018-2019-0093, contratista:SERVICIOS COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION SAN FRANCISCO S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3032869.97, importe_modificado:3032869.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685220 Proyecto de inversión 171419.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:171419.08, modificado:170867.68}}RP-19-2702-01. REM REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA PRIMARIA AMADO L. ARECHANDIETA	28DPR1726K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2702-01. REM N 0 0 712 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}08-01-2020 08-01-2020 170,867.68$                           170,867.68$                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0025-2019-0104, contratista:CONSORCIO MANUFACTURERO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3197381.78, importe_modificado:3197381.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401686313 Proyecto de inversión 4587547.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4587547.08, modificado:4587547.08}}Suministro e Instalación de 6,049 medidores de 1/2 pulgada28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDOINV-COMAPA-MEDIDORES-PRODDER-03/2019N 0 0 22381 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6049.0, meta_modificada:6049.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Anáhuac, 88260 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5204202, lat:27.4698222}}10-01-2020 31-03-2020 4,582,567.60$                       4,582,567.60$                        4,582,567.60$                4,582,567.60$                   4,582,567.60$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6049.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401688052 Proyecto de inversión 614813.7 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:614813.7, modificado:648026.59}}RP-19-2701-01. REM TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 12	28DTA0012U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2701-01. REM N 0 0 619 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}16-12-2019 24-03-2020 648,026.59$                           648,026.59$                            501,751.06$                    501,751.06$                       501,751.06$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0025-2019-0104, contratista:CONSORCIO MANUFACTURERO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3197381.78, importe_modificado:3197381.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401690347 Proyecto de inversión 2065014.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065014.96, modificado:2063386.66}}CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAIC; PRIMARIA FORD; SEC. ADALBERTO J. ARGÜELLES; EXPLANADA CENDI Y PRIMARIA BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2565-01 N 0 0 818 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0310434, lat:26.3995427}}29-11-2019 26-02-2020 2,063,386.66$                       2,063,386.66$                        2,063,386.66$                2,063,386.66$                   2,063,386.66$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-198-19-I, contratista:INGENIERIA Y SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES MEGO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:7260867.53, importe_modificado:7260867.53}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1690347/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401690507 Proyecto de inversión 10966999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.096699999E7, modificado:1.094484737E7}}REHABILITACIÓN DE AREAS DE SERVICIO EN TORRE GUBERNAMENTAL LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 41 Victoria Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2660-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Blvrd Praxedis Balboa SN-S TORRE DE GOBIERNO, Miguel Hidalgo y Costilla, 87090 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.13109779, lat:23.72850836}}05-12-2019 23-03-2020 10,944,847.37$                    10,944,847.37$                     10,944,847.37$              10,944,847.37$                10,944,847.37$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-200-19-P, contratista:SANEDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.096699999E7, importe_modificado:1.096699999E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1690507/proyecto_PROCESO, 1690507/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401691291 Proyecto de inversión 63968510.56 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.396851056E7, modificado:6.394804071E7}}DRAGADO DE AZOLVES DEL CANAL PRINCIPAL INCLUYE: SEÑALAMIENTO MARÍTIMO EN EL PUERTO DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2659-01 N 0 0 50000 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:155000.0, meta_modificada:155000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:A Puerto Matamoros, Tamaulipas, México, lon:-97.40890503, lat:25.28195427}}03-12-2019 29-03-2020 63,948,040.71$                    63,948,040.71$                     63,948,040.71$              63,948,040.71$                63,948,040.71$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2209490, contratista:CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6.396851056E7, importe_modificado:6.396851056E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:155000.0}}{1691291/proyecto_INICIO, 1691291/proyecto_FIN, 1691291/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401698101 Proyecto de inversión 110184.07 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110184.07, modificado:103139.27}}BACHEO CON CARPETA ASFALTICA ELABORADA EN PLANTA DE DIVERSAS VIALIDADES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASHIDRTERR2019-OP002005N 0 0 2500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:243.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0751645, lat:22.9222536}}28-12-2019 31-12-2019 103,139.27$                           103,139.27$                            103,139.27$                    103,139.27$                       103,139.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRTERR2019OP002004 05, contratista:TIR MAQUINARIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:109924.74, importe_modificado:103139.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0}}{1698101/proyecto_FIN, 1698101/proyecto_INICIO, 1698101/proyecto_PROCESO, 1698101/proyecto_INICIO, 1698101/proyecto_PROCESO, 1698101/proyecto_FIN, 1698101/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699264 Proyecto de inversión 2059830.85 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059830.85, modificado:1568025.74}}Pavimentación Hidráulica de la calle Coahuila entre Puerto México y Puerto Vallarta, Colonia Ampliación Rodríguez del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas S 1173 1133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1291.43, meta_modificada:1291.43}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Blvd. Álvaro Obregón, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2867966, lat:26.0633704}}17-04-2020 17-07-2020 784,012.50$                           784,012.50$                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.77}}{1699264/proyecto_INICIO, 1699264/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699266 Proyecto de inversión 1572488 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572488.0, modificado:1499348.74}}Pavimentación Asfáltica de Calle Manzanillo entre Tepic y Villahermosa, Colonia Ladrillera Mexicana del Municipio de Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa , Tamaulipas. S 481 458 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1393.74, meta_modificada:1393.74}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ladrillera Mexicana, 88632 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2859216, lat:26.0672965}}18-04-2020 18-07-2020 749,674.37$                           749,674.37$                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.24}}{1699266/proyecto_INICIO, 1699266/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699267 Proyecto de inversión 1379671.7 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379671.7, modificado:1379671.7}}Pavimentación Asfáltica de Calle Mazatlán entre Mar Rojo y Cuautla Colonia Ampliacion Rodríguez del Municipio de Reynosa, TAmaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 391 548 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.26, meta_modificada:1320.26}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rodríguez, 88631 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.287632, lat:26.0653648}}17-04-2020 17-07-2020 689,835.86$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699267/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699272 Proyecto de inversión 3945232.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945232.5, modificado:3387199.32}}Pavimentación Hidráulica de Calle Minas Dos entre Calles Plata y Prolongación Latón Colonia Villa Esmeralda del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 2646 2704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2473.5, meta_modificada:2473.5}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Prol. Latón, Villa Esmeralda, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2448508, lat:26.0034765}}20-04-2020 20-07-2020 1,693,599.66$                       1,693,599.66$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699272/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699273 Proyecto de inversión 555500 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555500.0, modificado:503178.05}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL INICIANDO EN CRUCE DE CALLE LA SELVA CON CACHORROS Y FINALIZANDO EN MANUEL TARREGA DE LA COLONIA LOS LEONES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 629 580 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Leones, 88690 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2999479, lat:26.0646562}}13-04-2020 13-07-2020 251,589.02$                           251,589.02$                            150,953.42$                    150,953.42$                       150,953.42$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}}{1699273/proyecto_INICIO, 1699273/proyecto_FIN, 1699273/proyecto_PROCESO, 1699273/proyecto_FIN, 1699273/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699274 Proyecto de inversión 3417606.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3417606.5, modificado:2718654.04}}Pavimentación Hidráulica de Calle Laguna del Carpintero entre Calles Paseo del Tamesí y Punta Arenas, Colonia Villa Diamante del Municipio de Reynosa, TAmaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 966 938 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2142.7, meta_modificada:2142.7}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Diamante, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2418072, lat:26.0144484}}20-04-2020 20-07-2020 1,359,327.02$                       1,359,327.02$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699274/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699278 Proyecto de inversión 6600000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6600000.0, modificado:6600000.0}}REHABILITACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE HIDALGO Y JUÁREZ DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez, Zona Centro, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-98.2779535, lat:26.0906481}}16-04-2020 16-07-2020 3,300,000.00$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1699278/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699288 Proyecto de inversión 1778518.35 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778518.35, modificado:1778518.35}}Construcción de Paradero de Autobuses ubicado en ambos lados de cruce de Libramiento Oriente con Carretera Reynosa Matamoros en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 2340 2388 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lateral, Francisco Sarabia, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2385582, lat:26.0229582}}17-04-2020 17-07-2020 889,259.18$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1699288/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699289 Proyecto de inversión 275000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}}Construcción de Muro de Contención Pluvial en Dren del Morillo, a partir de la salida del Sifón en cruce con Dren El Anhelo, Colonia Nuevo Amanecer del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 6015 5895 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Nuevo Amanecer, 88786 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2445422, lat:26.0553678}}20-04-2020 20-07-2020 137,500.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1699289/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699317 Proyecto de inversión 137500 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137500.0, modificado:137500.0}}Construcción de Banquetas en Acera Norte de Calle Dr. José María Cantú entre Río Purificación y Dr. González, Colonia Los Doctores del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. S 629 580 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Los Doctores, 88690 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3013165, lat:26.0601774}}22-04-2020 22-07-2020 68,750.00$                             -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699317/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699327 Proyecto de inversión 1485000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1449240.47}}CONSTRUCCIÓN DE AULA 750 Y COMEDOR EQUIPADO EN CAIC UBICADA EN PRIVADA VILLA SANTA BÁRBARA ENTRE CALLE VILLA DE SANTA BÁRBARA Y CALLE VILLA DE AGUAYO EN LA COLONIA RIVERAS DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.43, meta_modificada:173.43}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Villa de Sta. Bárbara, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2390068, lat:25.9947516}}17-04-2020 17-07-2020 724,620.23$                           724,620.23$                            551,969.61$                    551,969.61$                       551,969.61$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.4}}{1699327/proyecto_INICIO, 1699327/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699335 Proyecto de inversión 1104354.54 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104354.54, modificado:945603.14}}Construcción de Techumbre en Jardín de Niños Jaime Torres Bodet ubicado en Calle Pirul esquina Argentina, Colonia Lomas Real del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Reynosa, Tamaulipas. N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachinas, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3540256, lat:26.0549327}}23-04-2020 23-07-2020 472,801.57$                           472,801.57$                            283,680.94$                    283,680.94$                       283,680.94$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}}{1699335/proyecto_INICIO, 1699335/proyecto_PROCESO, 1699335/proyecto_FIN, 1699335/proyecto_PROCESO, 1699335/proyecto_FIN, 1699335/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699343 Proyecto de inversión 1789913.67 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789913.67, modificado:1625513.17}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLE ZACATECAS DESDE OCCIDENTAL HASTA SALTILLO DE LA COLONIA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 1116 1005 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3522.62, meta_modificada:3522.62}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Occidental, Rodríguez, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2904653, lat:26.0785348}}13-04-2020 13-07-2020 812,756.58$                           812,756.58$                            630,911.17$                    630,911.17$                       630,911.17$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3522.62}}{1699343/proyecto_INICIO, 1699343/proyecto_PROCESO, 1699343/proyecto_FIN, 1699343/proyecto_PROCESO, 1699343/proyecto_FIN, 1699343/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699672 Proyecto de inversión 1257382.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257382.87, modificado:1175666.6}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS:ESFUERZO NACIONAL, LA CIMA, CONDADOS DE NORTE, LOMA REAL Y GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE,  DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 19492 28056 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Esfuerzo Nacional, 88735 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3786816, lat:26.0388363}}17-02-2020 30-12-2020 587,833.30$                           587,833.30$                            392,829.11$                    392,829.11$                       392,829.11$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.08}}{1699672/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101700543 Proyecto de inversión 644110.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644110.88, modificado:644110.88}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaDeporte Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:Vicente Guerrero 111, Unidad Deportiva, 89736 Villa Manuel, Tamps., México, lon:-98.32325935, lat:22.72330711}}16-03-2020 30-04-2020 644,110.88$                           644,110.88$                            644,110.88$                    450,877.60$                       450,877.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2020-004, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,, monto:644110.88, importe_modificado:644110.88}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:36.0}}{1700543/proyecto_PROCESO, 1700543/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:Observación, trimestre:2.0, usuario:lorenaibadilloro, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200101700894 Proyecto de inversión 1294549 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294549.0, modificado:1294381.47}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL 28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-FORTAMUN-005/2020N 0 0 2182 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14224.0, meta_modificada:14224.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San Luisito, Tamps., México, lon:-97.6588888, lat:26.0019444}}13-02-2020 17-03-2020 1,294,381.47$                       1,294,381.47$                        1,294,381.47$                1,294,381.47$                   1,294,381.47$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-005/2020, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL  NR7 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1294549.0, importe_modificado:1294381.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14224.0}}{1700894/proyecto_PROCESO, 1700894/proyecto_INICIO, 1700894/proyecto_PROCESO, 1700894/proyecto_FIN, 1700894/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701143 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:462974.69}}17-2322C-01. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 188 ML. PRIMARIA FRANCISCO VILLA	28DPR0982U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2322C-01. N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:Flechadores, Tamps., México, lon:-98.6769444, lat:24.5222222}}04-03-2020 02-05-2020 462,974.69$                           462,974.69$                            138,892.41$                    138,892.41$                       138,892.41$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701155 Proyecto de inversión 330000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330000.0, modificado:288960.0}}17-9141C-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA SILVERIO DE J. ZAMUDIO	28DPR1727J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Villagrán, Tamps., México, lon:-99.490724, lat:24.4703741}}04-03-2020 02-05-2020 288,960.00$                           288,960.00$                            86,688.00$                       86,688.00$                         86,688.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-002-2020-0002, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1615624.03, importe_modificado:1615624.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701168 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:486391.05}}17-2149C-01. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 151 A 210 ALUMNOS + CISTERNA + OBRA EXTERIOR JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	28DJN0904Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2149C-01. N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Valle Verde, 87477 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4763429, lat:25.8375495}}05-03-2020 23-05-2020 486,391.05$                           486,391.05$                            145,917.32$                    145,917.32$                       145,917.32$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2020-0003, contratista:CONSTRUCTORES PEMARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2668650.81, importe_modificado:2668650.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701176 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:440719.55}}17-2153C-01. IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION ELECTRICA JARDÍN DE NIÑOS PROF. VICENTE CEVADA VERA	28DJN0938Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2153C-01. N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Abelardo de la Torre, 87455 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4956237, lat:25.8310434}}09-03-2020 07-05-2020 440,719.55$                           440,719.55$                            132,215.87$                    132,215.87$                       132,215.87$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2020-0008, contratista:ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2694106.83, importe_modificado:2694106.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701314 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:334386.19}}17-2016C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	28DJN0094R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2016C-01. N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:105, direccion:Maclovio Herrera, Potosina, 89603 Altamira, Tamps., México, lon:-97.928781, lat:22.3945469}}04-03-2020 01-06-2020 334,386.19$                           334,386.19$                            100,315.86$                    100,315.86$                       100,315.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701323 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:586902.21}}17-2027C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN O MALINCHE	28DJN0856G.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2027C-01. N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}04-03-2020 01-06-2020 586,902.21$                           586,902.21$                            176,070.66$                    176,070.66$                       176,070.66$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.45}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701326 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:519537.74}}17-2028C-01. REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PLAZA CIVICA Y REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	28DJN0869K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2028C-01. N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}04-03-2020 01-06-2020 519,537.74$                           519,537.74$                            155,861.32$                    155,861.32$                       155,861.32$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701334 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:441651.9}}17-2078C-01. REHABILITACION DESAYUNADOR + REHAB. DE EDIF. A + REHAB. DE TECHUMBRE + REHAB. DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS JOSE CH. RAMIREZ	28DJN0387E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2078C-01. N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Independencia, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9735333, lat:22.7315115}}04-03-2020 01-06-2020 441,651.90$                           441,651.90$                            132,495.57$                    132,495.57$                       132,495.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101702236 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:386693.33}}16-2035C-01. REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PRIMARIA LIC ALFREDO V BONFIL	28DPR0938G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2035C-01. N 0 0 246 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:La Joya, 88125 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5624801, lat:27.4934621}}18-04-2018 14-09-2018 386,693.33$                           386,693.33$                            386,689.82$                    386,689.82$                       386,689.82$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707863 Proyecto de inversión 1497217.25 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497217.25, modificado:1497217.25}}OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO SANTA BÁRBARA EN OCAMPO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialComunicaciones Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2025-01 N 0 0 5095 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pedro José Méndez 204, Ocampo, Tamps., México, lon:-99.33724165, lat:22.84511303}}26-05-2020 23-08-2020 1,497,217.25$                       1,497,217.25$                        449,165.18$                    449,165.18$                       449,165.18$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-034-20-I, contratista:PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1497217.25, importe_modificado:1497217.25}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707914 Proyecto de inversión 3824162.43 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824162.43, modificado:3824162.43}}REHABILITACIÓN DE CAMINO: E.C. (EL TEJÓN - REYNOSA) - EJIDO PLAN DEL ALAZÁN, SECCIÓN 3RA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LONGITUD 8.35 KM28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2117-01 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.35, meta_modificada:8.35}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:196, direccion:El Porvenir, Tamps., México, lon:-98.1958334, lat:25.9224999}}02-07-2020 29-09-2020 3,824,162.43$                       3,824,162.43$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2330540, contratista:TSP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3824162.43, importe_modificado:3824162.43}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}{1707914/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707951 Proyecto de inversión 3173399.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173399.97, modificado:3173399.97}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO: EJIDO PLAN DEL ALAZÁN SECCIÓN 3ERA - EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. LONGITUD 7.43 KM28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2118-01 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.43, meta_modificada:7.43}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:332, direccion:Plan del Alazán Secc 3ra, Tamps., México, lon:-98.3297223, lat:25.8752777}}03-07-2020 29-12-2020 3,173,399.97$                       3,173,399.97$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2331182, contratista:JERONIMO CHABLE FRANCISCO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3173399.97, importe_modificado:3173399.97}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}{1707951/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201708506 Proyecto de inversión 844145.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844145.63, modificado:831739.43}}RP-20-2021-01. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 8 X 18 M. JARDÍN DE NIÑOS VLADIMIR TREVINO RODRIGUEZ	28DJN0010T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2021-01. N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.1511502, lat:26.4265448}}20-04-2020 18-07-2020 831,739.43$                           831,739.43$                            249,521.83$                    249,521.83$                       249,521.83$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0001-2020-0015, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2747143.37, importe_modificado:2747143.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}}

2020 2 TAM200201708507 Proyecto de inversión 770122.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770122.94, modificado:773989.77}}RP-20-2022-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ CANALES	28DPR0660L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2022-01. N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.0, meta_modificada:927.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.1511502, lat:26.4265448}}20-04-2020 18-07-2020 773,989.77$                           773,989.77$                            232,196.93$                    232,196.93$                       232,196.93$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0001-2020-0015, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2747143.37, importe_modificado:2747143.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.15}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}}

2020 2 TAM200201708519 Proyecto de inversión 611364.34 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611364.34, modificado:589519.11}}RP-20-2148-01. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACION DE 300 KW. SECUNDARIA GENERAL No. 7, FRANCISCO MEDINA CEDILLO	28DES0060K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2148-01. N 0 0 411 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Unidad Modelo, 89367 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8864469, lat:22.2829066}}29-05-2020 26-08-2020 589,519.11$                           589,519.11$                            176,855.73$                    176,855.73$                       176,855.73$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}}

2020 2 TAM200201708520 Proyecto de inversión 56544.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56544.01, modificado:71358.27}}RP-20-2149-01. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACION 112.5 KV 13200/220 EN PRIMARIA JUSTO SIERRA	28DPR1612I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2149-01. N 0 0 602 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Nuevo Progreso, 89318 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8762417, lat:22.310783}}29-05-2020 26-08-2020 71,358.27$                             71,358.27$                              21,407.48$                       21,407.48$                         21,407.48$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs5: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs6: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs7: {observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs8: {observación:No se 

2020 2 TAM200201708522 Proyecto de inversión 149909.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149909.02, modificado:123880.36}}RP-20-2150-01. REHABILITACIÓN DE MOLDURAS PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	28DPR1620R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2150-01. N 0 0 191 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}29-05-2020 26-08-2020 123,880.36$                           123,880.36$                            37,164.11$                       37,164.11$                         37,164.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-13}}

2020 2 TAM200201709065 Proyecto de inversión 1154755.47 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154755.47, modificado:1154755.47}}Adecuación de espacios en aulas de posgrado en planta alta del edificio "D" de la Facultad de Enfermería del Centro Universitario Tampico-Madero28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Universidad Autónoma de Tamaulipas2 S 1111 261 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cto Universitario, CUTM, Sin Colonia, 89109 Tampico, Tamps., México, lon:-97.86367893, lat:22.27595219}}01-01-2020 31-12-2020 577,377.74$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709102 Adquisición 610667 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610667.0, modificado:610667.0}}Equipamiento de seis Laboratorios con 240 bancos de laboratorio, 10 lavabos de acero inoxidable; 8 mesas con tarja y 8 mesas para soporte de equipos, de la facultad de medicina "Dr. Alberto Romo Caballero"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificar Universidad Autónoma de TamaulipasP-4 S 1280 1037 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Universidad de Yale 129, Universidad Sur, 89109 Tampico, Tamps., México, lon:-97.86174774, lat:22.27432397}}01-01-2020 31-12-2020 305,333.50$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709770 Adquisición 2055800 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055800.0, modificado:2055800.0}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaSESESP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamaulipas, México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}13-02-2020 31-12-2020 1,644,640.00$                       1,644,640.00$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709848 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:276900.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaSESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}13-02-2020 31-12-2020 221,520.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709855 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:276900.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}13-02-2020 31-08-2020 221,520.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709858 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:276900.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 33 Río Bravo Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Tamaulipas, México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}13-02-2020 31-12-2020 221,520.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710640 Proyecto de inversión 1353241.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353241.89, modificado:1353241.89}}INV-ALUMPUB-FFM-05/20 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POR BLVD. CARLOS CANTUROSAS ENTRE CALZADA DE LOS HEROES Y REBECA GOMEZ DE LA CRUZEN LA COLONIA NUEVA ERA28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPASINV-ALUMPUB-FFM-05/20N 0 0 7564 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:803.6, meta_modificada:803.6}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Blvrd Carlos Cantú Rosas, Nueva Era, 88136 Nuevo Laredo, Tamps., Mexico, lon:-99.5610904, lat:27.4834805}}26-05-2020 22-09-2020 1,353,241.89$                       1,353,241.89$                        405,972.57$                    405,972.57$                       405,972.57$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.5}}{1710640/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201712557 Proyecto de inversión 718583.02 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718583.02, modificado:718583.02}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PASO DE CONCRETO HIDRAULICO (FRENTE A BOMBA 1) Y REHABILITACION DE VADO DE 12.00X6.50 MTS. EN EL EJ. SANTA FE, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASHIDROMAR/2020/001 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.43338013, lat:22.80751654}}15-07-2020 15-07-2020 718,583.02$                           718,583.02$                            718,583.02$                    420,836.81$                       420,836.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-HIDROMAR-2020-001, contratista:ELEAZAR BADILLO PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:718683.02, importe_modificado:718683.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.24}}{1712557/proyecto_PROCESO, 1712557/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201712791 Proyecto de inversión 7262141 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7262141.0, modificado:7262141.0}}REVESTIMIENTO DE CALLE MC GREGOR ENTRE AVE. FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE ROBERTO GONZALEZ CUELLAR28 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GUERRERO C-RH-010/19 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7350.0, meta_modificada:7350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Nueva Cd Guerrero, Tamps., México, lon:-99.2251794, lat:26.5651421}}11-12-2019 04-03-2020 996,604.14$                           996,604.14$                            996,604.14$                    996,604.14$                       996,604.14$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-RH-010/19, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PARASEÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:996604.14, importe_modificado:996604.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7350.0}}{1712791/proyecto_FIN, 1712791/proyecto_INICIO, 1712791/proyecto_PROCESO, 1712791/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201713174 Adquisición 1053600 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053600.0, modificado:1053600.0}}Adquisición de vehículos 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-13 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 525,880.17$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200645372 Proyecto de inversión 781310.18 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781310.18, modificado:781310.18}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 3407828 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34078 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ZOZAYA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ZOZAYA Y CALLE LIMITE URBANO, CALLE DOLORES CALLE ZOZAYA Y LIMITE URBANO, lon:-98.94770153, lat:24.58729449}}10-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{723975/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200647422 Proyecto de inversión 21802 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21802.0, modificado:21802.0}}Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 3610328 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS36103 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00689925, lat:23.92446639}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-003-16, contratista:FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:21802.0, importe_modificado:21802.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{726025/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200649844 Proyecto de inversión 64401.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64401.2, modificado:64401.2}}Construccion De Cuarto Para Cocina Cabecera Municipal - 5930428 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO 59304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA NINGUNO, 88880  MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.58903021, lat:25.11665208}}30-06-2016 23-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728447/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200649851 Proyecto de inversión 237065.66 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237065.66, modificado:237065.66}}Reposicion De Concreto Hidraulico Aplantillamiento Y Renivelacion De La Calle Jose Ma Pino Suarez De Villa Manuel - 4092328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40923 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ INTERIOR NINGUNO COLONIA SAN LUISITO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA CARRETERA MANUEL - EBANO, lon:-98.3262977, lat:22.72875641}}14-03-2016 07-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{728454/proyecto_FIN, 728454/proyecto_PROCESO, 728454/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200649879 Proyecto de inversión 490875.35 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490875.35, modificado:490875.35}}Ampliacion De Red Electrica Ejido El Charco Municipio De Burgos Tamaulipas - 3369328 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS 33693 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  EL CHARCO, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL A EJIDO EL CHARCO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL CHARCO MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.90206021, lat:24.97093816}}21-03-2016 16-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728482/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200650276 Proyecto de inversión 58840.56 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42007.08, modificado:42007.08}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16833.48, modificado:16833.48}}Construcción De 3 Techos De Lámina De Fibrocemento En El Ejido Las Vírgenes Moctezuma - 3533028 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar EL MUNICIPIO LICITÓ MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA35330 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO SAN NICOLAS  - SAN CARLOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 5 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87660  LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA SAN NICOLAS- SAN CARLOS HACIA ADENT, lon:-98.89413076, lat:24.73631414}}15-02-2016 30-03-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{728879/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652253 Proyecto de inversión 73454.11 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73454.11, modificado:73454.11}}Suministro De Depósito De Agua En El Poblado La Esperanza - 3147328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICPIO DE GÓMEZ FARÍAS 31473 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:254, direccion:NINGUNOPUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  LA ESPERANZA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRETERA LOCAL A XICOTENCATL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 3 KILÓMETROS DE LA Y DE XICOTENCATL SOBRE LA CARRETERA LOCAL QUE CONDUCE A XICOTENCATL., lon:-99.00019015, lat:22.94984493}}08-02-2016 19-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{730856/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652517 Proyecto de inversión 181821.84 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181821.84, modificado:181821.84}}Construccion De Drenaje Sanitario - 34102 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34102 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE HORACIO TERAN CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE MAINERO, CALLE ALDAMA CALLE HORACIO TERAN ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ALDAMA, lon:-98.94597419, lat:24.58426032}}10-08-2016 25-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731120/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200652630 Proyecto de inversión 27000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}}Construccion De Paneles Solares En El Ejido El Salitrillo - 6102428 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS61024 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87970  EL SALITRILLO, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CASAS DE LOS BENEDICIARIOS, lon:-99.55096176, lat:23.15584094}}26-07-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{731233/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200654684 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}Equipamiento De Dispensario Medico En Poblado Los Villarreales - 5452528 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ54525 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:NINGUNOEJIDO LOS VILLARREALES, 88410  LOS VILLARREALES, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL POBLADO LOS VILLARREALES SE ENCUENTRA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.64022347, lat:26.23084527}}07-06-2016 31-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{733287/proyecto_PROCESO, 733287/proyecto_FIN, 733287/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada Se solicita cancelación de Folio, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM00160200657001 Proyecto de inversión 126572.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126572.51, modificado:126572.51}}Construccion De Red De Drenaje En La Calle Miguel Hidalgo Entre Primero De Mayo E Ignacio Zaragoza - 3245828 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 32458 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS, 89790  LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 20 DE OCTUBRE UNA CUADRA ANTES DE LA PRIMARIA NORBERT, lon:-99.02599185, lat:22.88805909}}17-05-2016 31-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735604/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200657051 Proyecto de inversión 176600 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176600.0, modificado:176600.0}}Construccion De Red De Agua Potable - 3393328 Tamaulipas 10 Cruillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 33933 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD CRUILLAS, 87640  CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE JALISCO, CALLE DOMINGUEZ CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE JALISCO, lon:-98.53685297, lat:24.75754771}}01-07-2016 20-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735654/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160200657053 Proyecto de inversión 159324.58 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159324.58, modificado:315702.27}}Construccion De Unidad Medica En El Rancho San Francisco - 3302128 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 33021 N 0 0 109 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:316, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA  - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 600 RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89790  SAN FRANCISCO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 5.6 KM DEL POBLA, lon:-98.99504203, lat:22.98485536}}28-03-2016 25-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/04-11-16, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE GHOMEZ FARIAS TAMAULIPAS , monto:315702.27, importe_modificado:315702.27}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735656/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200657317 Proyecto de inversión 772712.53 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772712.53, modificado:772712.53}}Construccion De Comedor Comunitario - 3410528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34105 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, lon:-98.94628533, lat:24.58568041}}01-07-2016 15-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{735920/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200659514 Proyecto de inversión 54056.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3358028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33580 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:73, direccion:CALLE MIRAFLORES EJIDO NINGUNO, 87230  MIRAFLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIRAFLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO MIRAFLORES, lon:-99.06556762, lat:23.96595877}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738117/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200659528 Proyecto de inversión 100000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}Construccion De Camino Sacacoseñas Ejido Francisco I Madero Municipio De Burgos Tamaulipas - 3387128 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar OBRAS PUBLICAS 33871 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  FRANCISCO I. MADERO, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-99.05172372, lat:25.09737341}}28-03-2016 25-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{738131/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200661871 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}}Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Ej Santa Rita - 3420328 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 34203 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:112, direccion:NINGUNONINGUNO NINGUNO, 88880  SANTA RITA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA RITA, lon:-98.68545142, lat:25.12057824}}20-05-2016 18-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740474/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200661917 Proyecto de inversión 73454.11 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73454.11, modificado:73454.11}}Suministro De Depósito De Agua En El Póblado Raúl Vela - 3148828 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 31488 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:91, direccion:NINGUNOPUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 89780  RAÚL VELA GARCÍA (LAS ADELAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRETERA LOCAL A XICOTENCATL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 7 KILÓMETROS DE LA Y DE XICOTENCATL SOBRE LA CARRETERA L, lon:-99.00366666, lat:22.92693265}}08-02-2016 19-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740520/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200662202 Proyecto de inversión 39227.04 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11222.32, modificado:11222.32}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28004.72, modificado:28004.72}}Construcción De 2 Techos De Lámina De Fibrocemento En El Ejido Las Vírgenes Corta Caminos - 3532128 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar EL MUNICIPIO LICITÓ MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA35321 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO SAN NICOLAS  - SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 28 + 5 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87660  LAS VÍRGENES (CORTA CAMINOS), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA SAN NICOLAS- SAN CARLOS Y NIN, lon:-98.89924526, lat:24.75119468}}15-02-2016 30-03-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{740805/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200689292 Proyecto de inversión 772712.53 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772712.53, modificado:772712.53}}Construccion De Comedor Comunitario - 3414528 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34145 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S OBRA UBICADA EN LA ZONA URBANA DEL EJIDO, lon:-98.98821572, lat:24.69896436}}15-05-2016 15-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{790859/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200694640 Proyecto de inversión 54056.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}}Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 3320028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33200 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:CALLE SAN CAYETANO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN CAYETANO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN CAYETANO, lon:-99.09518019, lat:23.90771021}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796207/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200694653 Proyecto de inversión 32703 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32703.0, modificado:32703.0}}Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 3449828 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS34498 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE GRACIANO EJIDO NINGUNO, 87230  GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.29264967, lat:23.92371382}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796220/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200694766 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}Construccion De Paneles Solares En Colonia San Joaquin Del Monte Etapa Dos - 3694028 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS36940 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:NINGUNOCOLONIA CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ CENTRO, 88400  SAN JOAQUÍN, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA SAN JOAQUIN DE EL MONTE ES UNA COMUNIDAD QUE CARECE DE RED ELECTRICA POR LO CUAL SE P, lon:-98.66251901, lat:26.21720206}}25-03-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-43-FISM-2018, contratista:JOSE CRUZ DE LA GARZA REYNA, convocante:MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:80568.82, importe_modificado:80568.82}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{796333/proyecto_INICIO, 796333/proyecto_PROCESO, 796333/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada Se solicita cancelación de Folio, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM00160200694804 Proyecto de inversión 536066.26 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536066.26, modificado:536066.26}}Construccion De Comedor Escolar - 34161 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34161 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:54, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  LA GAVIA, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.05083864, lat:24.46992891}}20-07-2016 10-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796371/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200695164 Proyecto de inversión 92013 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58346.04, modificado:58346.04}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33666.96, modificado:33666.96}}Construcción De Techos De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones, En Varias Localidades - 9160528 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91605 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:219, direccion:NINGUNOEJIDO POBLADORES DE MEXICO, 00000  POBLADORES DE MÉXICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN DIVERSOS DOMICILIOS DEL EJIDO POBLADORES DE MEXI, lon:-98.47004697, lat:23.57282019}}01-01-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796731/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200695179 Proyecto de inversión 294202.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84167.4, modificado:84167.4}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210035.4, modificado:210035.4}}Construcción De 15 Techos De Lámina De Fibrocemento En El Ejido Flechadores - 3534728 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar EL MUNICIPIO LICITÓ MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA35347 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:NINGUNOINTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 87660  FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO FLECHADORES SE ENCUENTRA UBICADO EN LA BRECHA DE EJ. SANTA TE, lon:-98.67835684, lat:24.52274873}}15-02-2016 30-03-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{796746/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700084 Proyecto de inversión 128000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}}Construccion De  Cuartos Dormitorio - 11872028 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 118720 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:NINGUNOEJIDO LA ESPERANZA, 87700  LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES LUGARES DEL EJIDO LA ESPERANZA, lon:-98.575607, lat:24.31941986}}14-06-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801651/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700099 Proyecto de inversión 55539 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55539.0, modificado:55539.0}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3384028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33840 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:CALLE AMPLIACION EL REFUGIO EJIDO NINGUNO, 87230  AMPLIACIÓN EL REFUGIO (EL CHAMIZAL), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AMPLIACION EL REFUGIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION EL REFUGIO, lon:-99.10977163, lat:23.86925602}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801666/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200700204 Proyecto de inversión 4430.36 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430.36, modificado:4430.36}}Construccion De Letrina En El Pedregal - 10043328 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 100433 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:312, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 58 TRAMO SABINAS Y SAUCILLO  - GOMEZ FARIAS  KILÓMETRO 9 + 200 COLONIA EL PEDREGAL, 89780  EL PEDREGAL, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 2 KM ANTES DE LLEGAR A GOMEZ FARIAS SOBR, lon:-99.13923759, lat:23.02783345}}18-07-2016 16-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{801771/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705628 Proyecto de inversión 322126.2 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322126.2, modificado:322126.2}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 8741128 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87411 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 87230  EL ARCO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ARCO MUNICIPIO DE GUEMEZ TAM, lon:-99.24028776, lat:24.0209148}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807195/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200705671 Proyecto de inversión 204500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204500.0, modificado:204500.0}}Construccion De Red De Agua Potable En El Ageb 0437 - 11845328 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 118453 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE INTEGRACION FAMILIAR INTERIOR SN COLONIA SANTANDER JIMÉNEZ, 87700  SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN EL AGEB 0437, lon:-98.4933731, lat:24.21780126}}11-05-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{807238/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711029 Proyecto de inversión 24766.11 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24766.11, modificado:24766.11}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Buenos Aires De Villa Manuel Del Mpio De Gonzalez Tam - 13786928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137869 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA BUENOS AIRES, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE VILLA MANUEL, lon:-98.31867173, lat:22.71945216}}09-05-2016 04-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{812596/proyecto_FIN, 812596/proyecto_INICIO, 812596/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711030 Proyecto de inversión 46057.25 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46057.25, modificado:46057.25}}Construccion De Techos De Fibrocemento De La Col Aviacion De Villa Manuel - 13787828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137878 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA AVIACIÓN, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO OESTE DE VILLA MANUEL, lon:-98.3338457, lat:22.73184094}}09-05-2016 04-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{812597/proyecto_INICIO, 812597/proyecto_FIN, 812597/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200711040 Proyecto de inversión 12044.98 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12044.98, modificado:12044.98}}Construccion De Piso Firme Loma Alta Ampliacion 20 De Nov - 8487028 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 84870 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN MANUEL PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS, 89790  LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A 3KM DEL PUENTE RIÓ FRIÓ SOBRE LA CARRETERA NACIONAL MÉXI, lon:-99.02936666, lat:22.87615369}}04-07-2016 24-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{812607/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200716286 Proyecto de inversión 21802 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21802.0, modificado:21802.0}}Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 3359728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33597 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:112, direccion:CALLE EL RUSIO EJIDO NINGUNO, 87230  EL RUSIO (MARTÍNEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL RUSIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL RUSIO GUEMEZ TAM, lon:-99.00228989, lat:23.88728212}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817853/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200716379 Proyecto de inversión 549100 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549100.0, modificado:549100.0}}Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Cevertizo Para Alimentacion Al Aire Libre Ejido  Labores De La Paz - 3375728 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar OBRAS PUBLICAS 33757 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:292, direccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 88890  LABORES DE LA PAZ (LOS DE ARRIBA), BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO LABORES DE LA PAZ LAS DE ARRIBA MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.75645737, lat:25.00028842}}23-05-2016 27-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817946/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200716392 Proyecto de inversión 4430.36 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430.36, modificado:4430.36}}Construccion De Letrina En El Pedregal - 12365228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 123652 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:312, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 58 TRAMO SABINAS Y SAUCILLO  - GOMEZ FARIAS  KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  EL PEDREGAL, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NO 58 1800 MT, lon:-99.14061088, lat:23.02783345}}13-07-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{817959/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200721826 Proyecto de inversión 525037.92 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525037.92, modificado:525037.92}}Revestimiento Con Concreto Asfaltico En La Calle Juan De La Barrera De La Col Amp Nuevo Amanecerr - 14472428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS144724 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA AMPLIACION NUEVO AMANECER, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CAMINO A SAN LORENZO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL AMPLIACION NUEVO AMANCER, lon:-99.38569486, lat:23.39552958}}05-02-2016 05-03-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823393/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200721865 Proyecto de inversión 66646.8 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}}Mejoramiento De Vivienda Muro Firme - 3372028 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33720 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:CALLE EL ALAMITO EJIDO NINGUNO, 87230  EL ALAMITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL ALAMITO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ALAMITO, lon:-99.29780815, lat:24.00236596}}15-06-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823432/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200722418 Proyecto de inversión 169355.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169355.79, modificado:169355.79}}Construccion De Red De Agua Potable - 3415728 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34157 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-99.11877006, lat:24.40056127}}10-06-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{823985/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200727313 Proyecto de inversión 46900 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46900.0, modificado:46900.0}}35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 18131628 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 181316 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.083617, lat:22.54942}}01-03-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828880/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo, trimestre:2.0, usuario:brendacastilloi, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM00160200727321 Proyecto de inversión 165840.11 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165840.11, modificado:165840.11}}Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido Riachuelo Tramo 2 - 12991228 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS 129912 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:94, direccion:CALLE SIN NOMBRRE EJIDO RIACHUELO, 89790  RIACHUELO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL TRAMO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.5 KM DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 66 QUE CONDUCE A OCAMPO, lon:-99.11481046, lat:22.86404578}}15-08-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828888/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200727377 Proyecto de inversión 536066.26 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536066.26, modificado:536066.26}}Construccion De Comedor Escolar - 34224 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 34224 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000  EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.98978213, lat:24.70020226}}10-07-2016 31-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{828944/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200728073 Proyecto de inversión 65012.6 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65012.6, modificado:65012.6}}Construcción De Pozo Profundo En Ej Francisco Villa - 10955128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAM109551 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:NINGUNOINTERIOR SN EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970  FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO., lon:-99.15299967, lat:22.470091}}02-02-2016 29-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{829640/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797675 Proyecto de inversión 348321.85 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348321.85, modificado:348321.85}}Construccion De Drenaje Sanitario En La Col Ampliacion Emiliano Zapata - 14197828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS141978 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, COL. AMPLIACION, lon:-99.37025607, lat:23.40710887}}03-05-2016 03-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901803/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797683 Proyecto de inversión 32000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido El Encinal - 17082128 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 170821 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:EJIDO EL ENCINAL, 87700 EL ENCINAL, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL ENCINAL, lon:-98.38412135, lat:24.39563633}}14-06-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{901811/proyecto_FIN, 901811/proyecto_INICIO, 901811/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797808 Proyecto de inversión 97937.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97937.93, modificado:97937.93}}Rehabilitacion De Concreto Asfáltico E Hidráulico De Diversas Calles De La Col Tamaulipas De Villa Manuel - 31528828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315288 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ESTE DE LA Z, lon:-98.3254394, lat:22.72759861}}07-11-2016 15-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901936/proyecto_PROCESO, 901936/proyecto_FIN, 901936/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797815 Proyecto de inversión 83329.92 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83329.92, modificado:83329.92}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Piloto De Villa Manuel - 20690428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206904 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA PILOTO, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA ZONA URB, lon:-98.30611504, lat:22.7296253}}09-05-2016 30-06-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901943/proyecto_INICIO, 901943/proyecto_FIN, 901943/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797826 Proyecto de inversión 551195.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551195.51, modificado:551195.51}}Construcción De Cuatro Unidades Básicas De Vivienda En El Ej Nuevo Quintero - 13664628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136646 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:192, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. NUEVO QUINTERO, 00000 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM. DE LA ENTRADA DEL, lon:-98.74484235, lat:23.01853094}}02-05-2016 02-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{901954/proyecto_INICIO, 901954/proyecto_FIN, 901954/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797962 Proyecto de inversión 42171.12 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42171.12, modificado:42171.12}}Construccion De Techos De Fibrocemento En Estacion Rosillo - 20687228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206872 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:124, direccion:INTERIOR EJIDO ROSILLO, 89703 ROSILLO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL TRAMO CARRETERA GONZALEZ - VICTORIA, lon:-98.59629084, lat:22.92297142}}04-07-2016 13-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902090/proyecto_INICIO, 902090/proyecto_FIN, 902090/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300797967 Proyecto de inversión 118388.16 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118388.16, modificado:118388.16}}Construccion De Techos De Fibrocemento En El Ejido Nicolas Bravo - 20688028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206880 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:248, direccion:INTERIOR EJIDO EJIDO NICOLAS BRAVO, 89700 NICOLÁS BRAVO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 15 KM. DEL TRAMO C, lon:-98.52585654, lat:22.92230256}}04-07-2016 13-08-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902095/proyecto_PROCESO, 902095/proyecto_INICIO, 902095/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798689 Proyecto de inversión 560908 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560908.0, modificado:560908.0}}Ampliacion De Drenaje - 271268 28 Tamaulipas 8 Casas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS POUBLICAS271268 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON INTERIOR SN CIUDAD VILLA DE CASAS POBLADO, 87250 CASAS, CASAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE ALVARO OBREGON, EL DRFENAJE, lon:-98.73974958, lat:23.72843057}}17-10-2016 30-11-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902817/proyecto_INICIO, 902817/proyecto_PROCESO, 902817/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798885 Proyecto de inversión 215463.44 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215463.44, modificado:215463.44}}Rehabilitacion De Concreto Asfáltico E Hidráulico De Diversas Calles De La Col Praxedis Balboa De La Cab Mpal - 31512628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315126 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR N COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.42206702, lat:22.83012296}}07-11-2016 15-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903013/proyecto_FIN, 903013/proyecto_PROCESO, 903013/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798895 Proyecto de inversión 242904.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242904.93, modificado:242904.93}}Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Calle Pablo L Sidar Entre Carr Via Corta Y Plutarco Elaias Calles De La Col Cesar Lopez De Lara - 20919428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209194 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DE LA PLAZA PRINCIPA, lon:-98.44393114, lat:22.83308778}}22-08-2016 23-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903023/proyecto_INICIO, 903023/proyecto_PROCESO, 903023/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798897 Proyecto de inversión 275416.16 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275416.16, modificado:275416.16}}Construccion De Dos Unidades Basicas De Vivienda En La Col Praxedis Balboa De La Cabecera Municipal - 20682028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR N COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.42163787, lat:22.8300834}}28-06-2016 12-07-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903025/proyecto_INICIO, 903025/proyecto_FIN, 903025/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798901 Proyecto de inversión 38676.32 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38676.32, modificado:38676.32}}Construccion De Techos De Fibrocemento En La Col Superación De La Cabecera Municipal - 3631428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36314 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COL. SUPERACIÓN SE ENCUENTRA AL LADO O, lon:-98.41975541, lat:22.82280096}}13-01-2016 13-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903029/proyecto_INICIO, 903029/proyecto_PROCESO, 903029/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798907 Proyecto de inversión 115114.29 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115114.29, modificado:115114.29}}Rehabilitacion De Concreto Asfaltico E Hidraulico De Las Calles Joaquin Amaro Benito Juarez De La Col Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 32190528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS321905 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS POR EL HOSP, lon:-98.43398475, lat:22.83279076}}24-11-2016 28-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903035/proyecto_INICIO, 903035/proyecto_FIN, 903035/proyecto_PROCESO, 903035/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798985 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Ampliacion De Red De Agua Potable En Colonia San Joaquin Del Monte - 29591428 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ295914 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE RETAMA COLONIA CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE EBANO Y CALLE LA C, lon:-98.59935539, lat:26.21565469}}07-06-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-43-FISM-2018, contratista:JOSE CRUZ DE LA GARZA REYNA, convocante:MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:80568.82, importe_modificado:80568.82}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{903113/proyecto_PROCESO, 903113/proyecto_INICIO, 903113/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada Se solicita cancelación de Folio, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798990 Proyecto de inversión 284649.66 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284649.66, modificado:284649.66}}Rehabilitacion De Dispensario Medico En El Ej Matias Garcia - 14218828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142188 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO A LA HACIENDA EJIDO MATÍAS GARCIA, 87932 MATÍAS GARCÍA (LA HACIENDA), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. MATIAS GARCIA, lon:-99.43484867, lat:23.40468896}}02-05-2016 31-05-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903118/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799327 Proyecto de inversión 212520 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:212519.0, modificado:212519.0}}Construccion De Red Electrica - 304577 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 304577 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS CABALLERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.89911427, lat:24.04913878}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903455/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799337 Proyecto de inversión 16129.43 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16128.43, modificado:16128.43}}Construccion De Cuarto Para Baño - 308556 28 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308556 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO URSULO GALVAN, 87785 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO URSULO GALVAN, lon:-99.12256515, lat:24.08594248}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903465/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799340 Proyecto de inversión 46394.93 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:46393.93, modificado:46393.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 30892928 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 308929 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87780 CINCO DE MAYO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO CINCO DE MAYO, lon:-98.92972737, lat:24.05696125}}01-12-2016 02-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{903468/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801106 Proyecto de inversión 463473.13 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463473.13, modificado:463473.13}}Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 30975328 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309753 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LA PESCA Y CALLE ABASOLO, CALLE LUIS ECHE, lon:-98.19997688, lat:23.77078889}}04-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905234/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801108 Proyecto de inversión 1328672.28 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328672.28, modificado:1328672.28}}Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 30979828 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309798 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA NUEVA ROSITA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALLE REFORMA, CALLE REVOLUCION CALLE, lon:-98.21058389, lat:23.76479417}}04-04-2016 30-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905236/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801242 Proyecto de inversión 927422.22 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927422.22, modificado:927422.22}}Pavimentacion Hidrahulica De Calle Monte De Las Cruces - 26626328 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 266263 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MONTE DE LAS CRUCES BARRIO EL CARDENAL, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA A CUATRO, lon:-99.70647643, lat:22.99601126}}08-02-2016 07-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905370/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801255 Proyecto de inversión 194500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194500.0, modificado:194500.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 21098528 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAMPS 210985 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO EL CARDENAL, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.7040312, lat:23.00354615}}01-08-2016 31-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905383/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801261 Proyecto de inversión 1118123 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118123.0, modificado:1118123.0}}Rehabilitacion De Camino Rural Carr Tula Cd Victoria A Ej E Vazquez Gomez - 26775028 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TULA TAM 267750 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CARR FEDEERAL 101 - EJ VAZQUEZ GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, 87903 EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, TULA TAMA, lon:-99.7763116, lat:23.034821}}03-02-2016 02-04-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905389/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801331 Proyecto de inversión 1318781.75 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318781.75, modificado:1318781.75}}Construccion De Deposito Y Linea De Conduccion - 20586528 Tamaulipas 39 Tula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TULA 205865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:PUEBLO , 00000 CRUCITAS (FRANCISCO VILLA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCONTRARA EN EL TERREO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.66678931, lat:23.19248416}}01-08-2016 31-12-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{905459/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802399 Proyecto de inversión 206945.4 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206945.4, modificado:206945.4}}Construcción De Cuartos Dormitorio En Santa Cruz Del Toro - 10962628 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAM109626 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:INTERIOR SN EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO (EJIDO), 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LUGARE, lon:-99.24781737, lat:22.49463566}}01-01-2016 30-09-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906527/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00160300802424 Proyecto de inversión 25321.47 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25320.47, modificado:25320.47}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}}Equipamiento De Dispensario Medico - 32404328 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PADILLA 324043 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:71, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07869611, lat:24.08256083}}01-02-2016 02-02-2016 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{906552/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160400811745 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:345640.53}}Itife-Cien16-I-Sop-0064-2016-0158 Construccion De 1 Aula 750 Sin Mobiliario28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2050C-01 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COL. BALCONES DE ALCALA, REYNOSA., lon:-98.278129, lat:26.09235}}07-09-2016 01-01-2017 345,640.53$                           345,640.53$                            319,977.34$                    319,977.34$                       319,977.34$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170100833761 Proyecto de inversión 2073121 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2073121.0, modificado:1987167.68}}Itife-Cien16-I-Sop-0028-2017-0030  Construccion Y Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee Aisladas Estrc. 715 (U-1c)   0.40 M.   Obra Exterior   Construccion De Canchas De Usos Multiples De 18.00 X 32.00 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-3001C-01 N 0 0 1449 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:COL. LAS CULTURAS, MATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}}24-02-2017 01-08-2017 1,987,167.68$                       1,987,167.68$                        1,650,879.13$                1,650,879.13$                   1,650,879.13$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200871698 Proyecto de inversión 463540.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463540.64, modificado:463540.64}}Ampliacion De Red Electrica Del Ej Bernardo Turrubiates Del Mpio De Gonzalez Tam - 6173128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS61731 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:736, direccion:INTERIOR EJIDO EJ. BERNARDO TURRUBIATES, 89700 BERNARDO TURRUBIATES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN LADO DEL EJ. GUSTAVO , lon:-98.70048494, lat:22.66294954}}03-07-2017 31-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980714/proyecto_INICIO, 980714/proyecto_FIN, 980714/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200871708 Proyecto de inversión 744211.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744211.99, modificado:744211.99}}Perforacion De Pozo De Agua Y Equipamiento En Ejido Buena Vista, Gustavo Diaz Ordaz Tamaulipas28 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ33484 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:ANDADOR CARRETERA A TRES GARCIA EJIDO BUENAVISTA, 88434 BUENAVISTA, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ,  EJIDO BUENA VISTA UBICADO EN EL SUR DEL MUNCI, lon:-98.59271844, lat:26.05207072}}27-02-2017 01-04-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980724/proyecto_INICIO, 980724/proyecto_PROCESO, 980724/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada Se solicita cancelación de Folio, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873744 Proyecto de inversión 1326000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326000.0, modificado:1326000.0}}Construcción De Cuarto Dormitorio - 56806 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 56806 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.94332699, lat:24.58358067}}22-05-2017 22-09-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982760/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200873785 Proyecto de inversión 437000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}}Construccion De Aulas - 68866 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:EJIDO LA PESCA, 87673 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN PRIMARIA DEL EJIDO LA PESCA, lon:-97.77713627, lat:23.78968658}}23-06-2017 29-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{982801/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200874815 Proyecto de inversión 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En El Ejido Francisco Villa - 4340328 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS43403 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-99.1501517, lat:22.46968501}}01-04-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983831/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170200874826 Proyecto de inversión 506000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}}Construccion De Comedor Escolar - 68900 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68900 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:EJIDO LAS TUNAS, 87670 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA DEL EJIDO LAS TUNAS, lon:-98.1124033, lat:23.79346254}}20-07-2017 29-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983842/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170200874829 Proyecto de inversión 506000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}}Construccion De Comedor Escolar - 68925 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68925 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:209, direccion:EJIDO VISTA HEMOSA, 87673 VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA VISTA HERMOSA, lon:-97.90437973, lat:23.79990791}}19-07-2017 29-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{983845/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942394 Proyecto de inversión 50000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}Construccion De Letrinas En Villa Manuel - 17189028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171890 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:INTERIOR COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA COL. LAGUNA, lon:-98.32684203, lat:22.73749993}}18-09-2017 14-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1068647/proyecto_INICIO, 1068647/proyecto_PROCESO, 1068647/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300942494 Proyecto de inversión 211276.64 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}}Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Colonia Ampliación Veinte De Noviembre Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 9763028 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 97630 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALENA COLONIA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMENEG, lon:-99.02810066, lat:22.87597576}}26-06-2017 26-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1068747/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943417 Proyecto de inversión 1363773.63 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363773.63, modificado:1363773.63}}Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 4692028 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 46920 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:EJIDOLA LIBERTAD, 87730 LA LIBERTAD, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ LA LIBERTAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-98.90691413, lat:24.42771892}}17-07-2017 24-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069670/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300943583 Proyecto de inversión 133413.61 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133413.61, modificado:133413.61}}Equipamiento Electromecanico Del Pozo De Agua Potable Mimbres En La Cabecera Municipal De Palmillas Tamaulipas - 5477928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO A TRAVES DE UN TERCERO54779 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 87970 TRAMO VICTORIA - TULA KILÓMETRO 95 + 0 EJIDO PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y, lon:-99.54332237, lat:23.32704286}}01-06-2017 31-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1069836/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946004 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}Construcción De Tanque De Elevado - 43532 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 43532 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:EJIDOCORRALEJOCORRALEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS A BORDE DE CARRETERA EN EL K, lon:-99.01266227, lat:24.39499299}}25-04-2017 26-05-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072257/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946118 Proyecto de inversión 261083.57 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261083.57, modificado:261083.57}}Construcción De Red De Agua - 42665 28 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 42665 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:EJIDOBARRANCO AZUL, 87730 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BARRANCO AZUL, lon:-99.11633461, lat:24.40101072}}06-03-2017 13-03-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072371/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946124 Proyecto de inversión 11200 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}}Construccion De Letrinas - 181993 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181993 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:288, direccion:EJIDO DIEZ DE MAYO, 87670 DIEZ DE MAYO (LA ESPUELA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE DIEZ DE MAYO, lon:-98.08174502, lat:23.47305123}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072377/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946126 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}Construccion De Letrinas - 182001 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:900, direccion:EJIDO TEPEHUAJES, 87670 TEPEHUAJE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO TEPEHUAJES, lon:-97.79999959, lat:23.51785487}}25-08-2017 25-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072379/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946127 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}Construccion De Letrinas - 181723 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181723 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:431, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 87670 BENITO JUÁREZ, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-97.77741545, lat:23.78766285}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072380/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946178 Proyecto de inversión 12800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:12800.0}}Construccion De Letrinas - 181337 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181337 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:EJIDO LA PESCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA PESCA, lon:-97.77659983, lat:23.78756604}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072431/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946188 Proyecto de inversión 28800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}}Construccion De Letrinas - 181651 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181651 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:765, direccion:EJIDO LOS BELLOS, 87670 LOS BELLOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LOS BELLOS, lon:-98.11248073, lat:24.05268033}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072441/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946219 Proyecto de inversión 8000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}Construccion De Letrinas - 181983 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181983 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:616, direccion:EJIDO MIGUEL DE LA MADRIT, 87670 MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTESS PUNTOS DEL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, lon:-97.75367846, lat:23.78422835}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072472/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170300946220 Proyecto de inversión 25600 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:25600.0}}Construccion De Letrinas - 181705 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181705 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:703, direccion:EJIDO PRAXEDIS BALBOA, 87670 PRAXEDIS BALBOA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO PRAXEDIS BALBOA, lon:-98.09936536, lat:24.05208273}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1072473/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300947787 Proyecto de inversión 213003.66 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213003.66, modificado:213003.66}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 16114528 Tamaulipas 29 Ocampo Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 161145 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.336024, lat:22.84504}}01-06-2017 30-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FISMUN/ARRENDAMIENTO-2017-002, contratista:CAMILO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:213003.66, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1074040/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300947790 Proyecto de inversión 116699.7 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116699.7, modificado:116699.7}}Adquisicion De Software Y Hardware Para La Direroccion De Obras Publicas Y Catast - 15397828 Tamaulipas 29 Ocampo Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE OCAMPO 153978 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.336024, lat:22.84504}}01-04-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:44328, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:199399.66, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1074043/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954505 Proyecto de inversión 472375 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:472375.0, modificado:380713.66}}Construccion De Barda Perimetral. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1074C-01 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:722.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:PRIMARIA EMILIANO ZAPATA : 28DPR0303XEJ. CERRITO NUEVOGUEMEZ, lon:-99.00833, lat:23.919141}}07-07-2017 380,713.66$                           380,713.66$                            114,214.10$                    114,214.10$                       114,214.10$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954539 Proyecto de inversión 927750 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:927750.0, modificado:768760.63}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1151C-01 N 0 0 405 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:435.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:PRIMARIA LEONA VICARIO : 28DPR1664OCOL. HIPODROMONUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}28-08-2017 768,760.63$                           768,760.63$                            767,814.77$                    767,814.77$                       767,814.77$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300968822 Proyecto de inversión 6410775.99 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6410775.99, modificado:6410775.99}}Construcción De Techumbre En Área De Impartición De Educación Física Al Interior Del Centro De Prevención Y Participación Ciudadana En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS17-2669-04 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}}01-08-2017 6,410,775.99$                       6,410,775.99$                        1,923,232.80$                1,923,232.80$                   1,923,232.80$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-226-17-P/17-2669-04, contratista:CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:6410775.99, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}{1103258/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025302 Acción 102000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:0.0}}523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 24110228 Tamaulipas 21 El Mante Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS241102 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.971718, lat:22.743999}}01-08-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1160382/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:No se ejerció el monto por este concepto, trimestre:2.0, usuario:melquiadesvillavicenciob, fecha:2020-07-25}}{obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}}

2020 2 TAM00170401025475 Proyecto de inversión 70512.79 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70512.79, modificado:70512.79}}Rehabilitacion De Techumbre En Laesc Prim Del Ej Venustiano Carranza Ii - 20953328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209533 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:177, direccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DOS, 89727 VENUSTIANO CARRANZA DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 10 KM. DE LA ENTRADA DEL EJ. MAGIS, lon:-98.73169886, lat:22.85054137}}01-11-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160555/proyecto_INICIO, 1160555/proyecto_FIN, 1160555/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025477 Proyecto de inversión 771322.92 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771322.92, modificado:771322.92}}Construccion De Techumbre Metalica En La Esc Prim Ignacio Zaragoza Del Ej Atizapan De Zaragoza - 20886428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208864 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:203, direccion:INTERIOR EJIDO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 89707 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO ESTA A 5 KM. DE LA ENTRADA DE LA CARR. TAMPICO - MANTE, lon:-98.58968849, lat:22.83243601}}17-07-2017 14-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160557/proyecto_FIN, 1160557/proyecto_PROCESO, 1160557/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025641 Proyecto de inversión 148050.29 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148050.29, modificado:148050.29}}Ampliacion De Red Electrica Primera Etapa Del Ej Magiscatzin Del Mpio De Gonzalez Tam - 20951728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209517 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:INTERIOR EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.69555962, lat:22.80762807}}14-08-2017 31-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160721/proyecto_INICIO, 1160721/proyecto_FIN, 1160721/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025642 Proyecto de inversión 187712.89 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187712.89, modificado:187712.89}}Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa Del Ejido Magiscatzin - 20905528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209055 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:INTERIOR EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMPO CARR. TAMPICO-MANTE APROXIMADAMENTE A 2, lon:-98.6988641, lat:22.797896}}09-10-2017 31-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160722/proyecto_FIN, 1160722/proyecto_PROCESO, 1160722/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025651 Proyecto de inversión 58364.24 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.24, modificado:58364.24}}Ampliación De Red Eléctrica Primera Etapa De Estación Rosillo - 20901928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209019 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:249, direccion:INTERIOR EJIDO ROSILLO, 89703 EL ROSILLO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA EN EL KM. 20 DE LA CARR. GONZALEZ - VICTORIA, lon:-98.52808154, lat:22.9143656}}03-07-2017 22-07-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160731/proyecto_INICIO, 1160731/proyecto_PROCESO, 1160731/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401025655 Proyecto de inversión 389643.41 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389643.41, modificado:389643.41}}Construccion De Techumbre Metalica En El Jardin De Niños Del Ej Venustiano Carranza I - 20912028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209120 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:299, direccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA UNO, 89725 VENUSTIANO CARRANZA UNO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA A ORILLAS DE LA CARRETERA , lon:-98.77752134, lat:22.76299806}}18-07-2017 19-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1160735/proyecto_PROCESO, 1160735/proyecto_FIN, 1160735/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026636 Proyecto de inversión 62943.03 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62943.03, modificado:62943.03}}Construcción De Un Cuarto Para Baño En El Rancho Raul Vela García El Barrote Municipio De Gomez Farias Tamaulipas - 21812828 Tamaulipas 11 Gómez Farías Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 218128 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:91, direccion:CALLE CAMINO VECINAL A RANCHERIA RAUL VELA GARCIA EL BARROTE RANCHERIA RANCHO RAUL VELA GARCIA, 89784 RAÚL VELA GARCÍA (LAS ADELAS), GÓMEZ FARÍAS TAMA, lon:-99.00607528, lat:22.92668562}}13-10-2017 28-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1161716/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026731 Proyecto de inversión 2124683.87 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124683.87, modificado:2124683.87}}Ampliación De Red Eléctrica En La Col Superación De La Cabecera Municipal - 20856328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208563 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA COL. SUPERACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL, 89700 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE VIAS DEL FFCC Y , lon:-98.42002938, lat:22.82458002}}03-04-2017 13-05-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161811/proyecto_INICIO, 1161811/proyecto_PROCESO, 1161811/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026738 Proyecto de inversión 62500 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Rayon Entre Pedro J Mendez Y Dos De Enero De La Col Cesar Lopez De Lara De La Cab Mpal - 20947928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209479 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43284459, lat:22.82675644}}01-11-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161818/proyecto_PROCESO, 1161818/proyecto_FIN, 1161818/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026740 Proyecto de inversión 62500 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De La Calle Manuel Gonzalez Entre Fco I Madero Y Blvd Morelos De La Zona Centro - 20947528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209475 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42771621, lat:22.82590602}}01-11-2017 30-11-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161820/proyecto_FIN, 1161820/proyecto_PROCESO, 1161820/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026748 Proyecto de inversión 181344.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181344.38, modificado:181344.38}}Ampliacion De Red Electrica De La Calle Sin Nombre Entre Cinco De Febrero Y Miguel Hidalgo Del Ej Ruiz Cortines - 20907728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209077 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:INTERIOR EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 15 KM. DE VILLA MANUEL, lon:-98.46453816, lat:22.62077167}}12-06-2017 30-06-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161828/proyecto_INICIO, 1161828/proyecto_FIN, 1161828/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026760 Proyecto de inversión 118713.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118713.19, modificado:118713.19}}Construccion De Desayunador Segunda Etapa En La Esc Prim Plan De Ayala Del Pob Lopez Rayon - 20928728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209287 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON INTERIOR EJIDO LÓPEZ RAYÓN, 89746 LÓPEZ RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE MATAMOROS, CALLE NIÑOS HE, lon:-98.46241514, lat:22.49994778}}07-08-2017 31-08-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161840/proyecto_FIN, 1161840/proyecto_INICIO, 1161840/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027140 Proyecto de inversión 105100 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50177.62, modificado:50177.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3822.38, modificado:3822.38}}Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En El Ejido Emiliano Zapata - 25024028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250240 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:57, direccion:RANCHERIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89970 EMILIANO ZAPATA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-99.20500235, lat:22.45111212}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162220/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170401027392 Proyecto de inversión 123905.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123905.46, modificado:123905.46}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Col Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal De Padilla Tam - 23007428 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 230074 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS, 300 M CARRETERA FEDERAL 101, lon:-98.89928696, lat:24.04175519}}25-08-2017 13-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1162472/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029190 Proyecto de inversión 12800 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:12800.0}}Construccion De Letrinas - 181640 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181640 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:216, direccion:EJIDO JOSE DE ESCANDON HELGUERAS, 87670 JOSÉ DE ESCANDÓN Y HELGUERA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO JOSE DE ESCANDON HELGUERAS, lon:-98.19199235, lat:23.980578}}25-08-2017 24-10-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164270/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401029269 Acción 1219013.02 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219013.02, modificado:1219013.02}}32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 24607528 Tamaulipas 39 Tula Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TULA 246075 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1164349/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030569 Proyecto de inversión 52550 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}}Construcción De Cuarto Dormitorio En El Rancho San Diego - 25023128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250231 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:RANCHERIA RANCHO SAN DIEGO, 89970 SAN DIEGO (SAN DIEGUITO), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 100 METROS DE LA CAPILLA DEL RANCHO SAN DIEGO., lon:-99.1411117, lat:22.45420467}}20-11-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM00170401030574 Proyecto de inversión 627345.2 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627345.2, modificado:627345.2}}Equipamiento Y Perforacion De Pozo De Agua - 24510228 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245102 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:381, direccion:EJIDO LA LOBERA, 87670 LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA LOBERA, lon:-98.19075916, lat:23.43928727}}31-10-2017 31-12-2017 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1165654/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180101062170 Proyecto de inversión 682413.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682413.06, modificado:682413.06}}Construccion De Drenaje Sanitario En Col Benito Juarez - 240428 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 2404 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION DEL 57 COLONIA BENITO JUAREZ, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE PROLONGACIO, lon:-99.38322846, lat:23.39662777}}09-04-2018 30-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM05-2018-014, contratista:OSCAR ORLADO PORRAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE , monto:682413.06, importe_modificado:682413.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1199081/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101078556 Proyecto de inversión 266800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266800.0, modificado:266800.0}}Construccion De 100 Letrinas De Madera 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMFAIS2018017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:EN LOS EJIDOS MAGISCATZIN, RUIZ CORTINES, GUSTAVO A. MADERO, SAN FERNANDO, AURELIANO CABALLERO Y POBLADO DE TAMAHOLIPA DEL MUNICIPIO DE LGONZALEZ TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}05-03-2018 01-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1216542/proyecto_INICIO, 1216542/proyecto_FIN, 1216542/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117091 Proyecto de inversión 282556.61 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282556.61, modificado:282556.61}}Ampliacion De Electrificacion En Col Unidos Avanzamos En La Cabecera Municipal - 7904828 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 79048 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA UNIDOS AVANZAMOS BENITO JUAREZ, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA UBICADA AL SUR DE MUNICIPIO DE JAUMAVE, lon:-99.38377352, lat:23.39677654}}11-05-2018 10-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM05-2018-015, contratista:ING ADRIANA WALLE MORENO, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:282556.61, importe_modificado:282556.61}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1255473/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117107 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construcción De Cuarto Dormitorio En Los Ebanos - 186228 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1862 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:137, direccion:EJIDO , 87709 LOS ÉBANOS, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA AL EJIDO LUIS CABALLERO ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD LUIS CABALLERO, lon:-98.63318217, lat:24.34168827}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018-020/18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255489/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117315 Proyecto de inversión 16008 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16008.0, modificado:16008.0}}Construccion De Letrinas En La Colonia Tamaulipas De Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3596728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM35967 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE REPUBLICA DE HONDURAS COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE AL CAMPO DE LA COLONIA TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL, lon:-98.33274993, lat:22.7311477}}01-03-2018 19-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255697/proyecto_INICIO, 1255697/proyecto_FIN, 1255697/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117438 Proyecto de inversión 56028 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56028.0, modificado:56028.0}}Construccion De Letrinas Para El Ej Magiscatzin Del Municipio De Gonzalez Tam - 145328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM1453 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, SE ENTREGARON 21 LETRINAS A 21 FAMILIAS DEL EJ. MAGISCATZIN DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM., lon:-98.70121178, lat:22.8013967}}01-02-2018 17-02-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255820/proyecto_FIN, 1255820/proyecto_INICIO, 1255820/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117489 Proyecto de inversión 6141.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}}Construccion De Piso Firme En Juan Baez Guerra - 174128 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1741 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:198, direccion:EJIDO , 87700 JUAN BÁEZ GUERRA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, VIVIENDA UBICADA EN EL EJIDO JUAN BAEZ GUERRA, lon:-98.44005282, lat:24.14742561}}02-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255871/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201117491 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}Construcción De Drenaje Pluvial En Colonia Nuevo Burgos - 2493228 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BURGOS 24932 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS, EN COLONIA NUEVO BURGOS, lon:-98.79903116, lat:24.94369168}}12-06-2018 13-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1255873/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117641 Proyecto de inversión 20088 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20088.0, modificado:20088.0}}Construccion De Cuarto De Baño Con Instalacion Al Drenaje - 177328 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 1773 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, A CUADRAS DE LA TAQUERIA LUPITA GARCIA, lon:-98.49161285, lat:24.21615785}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256023/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117650 Proyecto de inversión 76450.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}}Construcción De Cuarto Dormitorio En Ncp I Allende - 244628 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 2446 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:248, direccion:EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.41684031, lat:24.15755548}}01-03-2018 31-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256032/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118313 Acción 301534 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301534.0, modificado:301534.0}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 13022028 Tamaulipas 16 Hidalgo Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS130220 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.438056, lat:24.246944}}23-04-2018 29-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}{1256695/proyecto_INICIO, 1256695/proyecto_PROCESO, 1256695/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118338 Proyecto de inversión 242837.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242837.35, modificado:242837.35}}Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Vias Del Ffcc Entre Allende Y Mina De La Zona Centro De La Cab Municipal - 128328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM1283 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VIAS DEL FFCC INTERIOR SIN NUMERO PRIVADA GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DEL CRUCERO DE LAS VIAS DEL FFCC DE LA ZONA CENTRO, lon:-98.4237332, lat:22.828487}}01-02-2018 10-02-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1256720/proyecto_INICIO, 1256720/proyecto_FIN, 1256720/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118747 Proyecto de inversión 681238.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681238.03, modificado:681238.03}}Cosntruccion De Comedor Comunitario En Ej Magueyes Del Municipio De San Carlos Tamaulipas - 160328 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 1603 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO MAGUEYES SOBRE LA CARRETERA SAN CARLOS PADILLA, lon:-99.03277592, lat:24.34598924}}12-03-2018 13-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1257129/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118752 Proyecto de inversión 1372500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372500.0, modificado:1372500.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio En Ej Alfredo Buenfil Puerto Rico Nuevo Camacho San Antonio Graciano Sanchez Y Redención Del Campesino Del - 373728 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 3737 N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:111, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO PUERTO RICO, lon:-98.99695585, lat:24.2464553}}13-08-2018 21-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257134/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201119026 Proyecto de inversión 268320.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268320.76, modificado:268320.76}}Construccion De Piso Firme - 86044 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86044 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:118, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 87980 RICARDO FLORES MAGÓN, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN VARIAS PARTES DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.41142029, lat:22.72453328}}15-08-2018 15-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-006, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:888829.48, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1257408/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201119033 Proyecto de inversión 277095 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277095.0, modificado:277095.0}}Construccion De Letrinas Para Distribucion En El Municipio De Padilla Tamaulipas - 11149728 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 111497 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE S/N EJIDO MARTE R GÓMEZ, 87797 MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y , DISTRIBUCION EN VARIOS EJIDOS, lon:-99.05368059, lat:24.06517162}}06-03-2018 04-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1257415/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201123951 Proyecto de inversión 199379.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199379.99, modificado:199379.99}}Construccion De Cuartos Dormitorios - 3265728 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32657 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 87972 SAN VICENTE, PALMILLAS TAMAULIPAS, EJIDO SAN VICENTE, lon:-99.55776334, lat:23.13565588}}10-04-2018 31-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262333/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123971 Proyecto de inversión 102105.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102105.12, modificado:102105.12}}Construccion De Techo Firme - 85955 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 85955 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN LAS COLONIAS LA ESPAÑITA 6 DE OCTUBRE Y EN LA COLONIA LOS FRESNOS, lon:-99.33866038, lat:22.85464688}}01-08-2018 30-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262353/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201123988 Proyecto de inversión 35617.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35617.8, modificado:35617.8}}Construccion De Piso Firme - 86029 28 Tamaulipas 29 Ocampo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE OCAMPO TAM 86029 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:34, direccion:EJIDO CHAMAL VIEJO, 87995 CHAMAL VIEJO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN VARIAS PARTES DEL EJIDO CHAMAL VIEJO, lon:-99.23755022, lat:22.82223002}}15-08-2018 15-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-006, contratista:CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:888829.48, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1262370/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201132906 Proyecto de inversión 2124500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2124500.0, modificado:1829285.84}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación De Edificios.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1019C-01 N 0 0 1387 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2517.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 55, EXPROPIACION PETROLERA : 28DST0055R FRACC. PETROLERAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 1,829,285.84$                       1,829,285.84$                        1,689,635.79$                1,689,635.79$                   1,689,635.79$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2466.66}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133513 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:385726.13}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015rehabilitacion De Edificios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2116C-01 N 0 0 247 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR1671Y  ZONA CENTROTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 385,726.13$                           385,726.13$                            382,511.40$                    382,511.40$                       382,511.40$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201136092 Proyecto de inversión 415478.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415478.08, modificado:410871.85}}Infraestructura Vial En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Re-Encarpeteo De La Calle Ignacio Lopez Rayon, De Calle Miguel Hidalgo Y Costilla A Calle Benito Juarez, En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-022, contratista:AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR S.A DE C.V , convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:410871.85, importe_modificado:410871.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1275067/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201136224 Proyecto de inversión 772926.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772926.58, modificado:764299.88}}Infraestructura Social En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Rehabilitacion De Techumbre En Escuela Primaria Redención Del Proletariado En La Localidad De San Francisco De Zorrilla, Mpio. De Jaumave Tamaulipas)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-026, contratista:ING. ADRIANA WALLE MORENO, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, monto:764299.88, importe_modificado:764299.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1275200/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201136309 Proyecto de inversión 415478.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415478.08, modificado:410903.8}}Infraestructura Vial En El Municipio De Jaumave, Tamaulipas. // (Re-Encarpeteo De La Calle Alvaro Obregon, De Calle Mariano Abasolo A Calle Ignacio Zaragoza, En El Mpio. De Jaumave Tamaulipas)28 Tamaulipas 17 Jaumave Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar Sin reporte de información por la Entidad y Municipio N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.15125, lat:23.731053}}01-01-2018 01-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-PDR06-2018-025, contratista:GRAGOM CONSTRUCTORA DEL NORTE S,A DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, monto:410903.8, importe_modificado:410903.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1275285/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM18180201143089 Proyecto de inversión 305247.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305247.89, modificado:305247.89}}Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Gradas En El Ej. San Francisoc De Zorrilla, Mpio De Jaumave, Tamaulipas28 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM - N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:-, lon:-99.343333, lat:23.470277}}25-04-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1282817/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143489 Proyecto de inversión 1088428.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088428.71, modificado:1088428.71}}Construccion De 14 Cuartos Dormitorios 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018015 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:POB. LOPEZ RAYON, EJ. RUIZ CORTINES, SAN ANTONIO RAYON, LA GLORIA, LA REFORMA Y VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ , lon:-98.425969, lat:22.827329}}01-05-2018 01-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283257/proyecto_INICIO, 1283257/proyecto_FIN, 1283257/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143492 Proyecto de inversión 1750000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}Construccion De 25 Cuartos Dormitorios 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMFAIS2018020 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:EJ GONZALEZ, EJ SANTA FE, COL CESAR LOPEZ DE LARA,  COL PRAXEDIS BALBOA, COL NUEVO AMANECER, COL INTEGRACION FAMILIAR, COL SUPERACION, COL JARDIN, COL ZONA CENTRO, COL SECTOR ORIENTE, COL DOS AMIGOS Y COL FUNDADORES DEL MPIO DE GONZALEZ,TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}26-03-2018 01-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283260/proyecto_INICIO, 1283260/proyecto_PROCESO, 1283260/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143495 Proyecto de inversión 266800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266800.0, modificado:266800.0}}Construccion De 100 Letrinas De Madera 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018016 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:COL. CESAR LOPEZ DE LARA, PRAXEDIS BALBOA, NUEVO AMANECER,  VENUSTIANO CARRANZA II, EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SANTA FE Y VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM., , lon:-98.425969, lat:22.827329}}01-03-2018 01-03-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283263/proyecto_INICIO, 1283263/proyecto_FIN, 1283263/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143516 Proyecto de inversión 180004.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180004.18, modificado:180004.18}}Revestimiento De Diversas Calles 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDRO2018009 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:COL. CENTRO PLAZA, LAGUNA Y PROGRESO DE VILLA MANUEL, MPIO. DE GONZALEZ, TAM., , lon:-98.319722, lat:22.727777}}16-04-2018 01-04-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283285/proyecto_PROCESO, 1283285/proyecto_INICIO, 1283285/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143519 Proyecto de inversión 207057.17 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207057.17, modificado:207057.17}}Construcción De Una Subestación Bifasica Para El Sistema De Bombeo De Agua Potable28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,HIDRO2018012 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:EJ. LA REFORMA, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM. , lon:-98.311111, lat:22.486388}}07-05-2018 01-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283288/proyecto_PROCESO, 1283288/proyecto_FIN, 1283288/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301297725 Proyecto de inversión 423473.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423473.86, modificado:423473.86}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DR DAVILA EN JIMENEZ - 259428 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO JIMENEZ 2594 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DR DAVILA PUEBLO , 87700SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPASENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE BRAVO,DOMICILIOA DOS CUADRAS Y MEDIA DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVO SANTANDER, lon:-98.48440991, lat:24.21731106}}01-10-2018 31-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1297725/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301305962 Proyecto de inversión 305140.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305140.97, modificado:305140.97}}AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN  EJIDO LAS MARGARITAS - 16766128 Tamaulipas 5 Burgos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE BURGOS 167661 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:76, direccion:EJIDO LAS MARGARITAS, 88897LAS MARGARITAS, BURGOS TAMAULIPASENTRE Y,EJIDO LAS MARGARITAS, lon:-98.64500921, lat:25.01007547}}02-07-2018 30-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1305962/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301307363 Proyecto de inversión 102469.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102469.48, modificado:102469.48}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ  AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 17377728 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS173777 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTREY,LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 5 CASAS EN DOMICILIOS S UBICADOS DENTRO DE LA AGEB 0081, lon:-99.22581766, lat:22.53598648}}30-07-2018 28-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1307363/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301319480 Proyecto de inversión 43133 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43133.0, modificado:43133.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL  NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22716128 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227161 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LAS GALERAS CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N A DOS CUADRAS DEL PANTEÓN, lon:-99.22708486, lat:22.53535107}}03-09-2018 27-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319480/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo, trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301319506 Proyecto de inversión 43133 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43133.0, modificado:43133.0}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS AGEB - 22725028 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227250 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE MEXICO Y CAMINO VECINAL, CALLE CHIHUAHUA FRENTE S LA IGLESIA, lon:-99.21272887, lat:22.52822381}}03-09-2018 27-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319506/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo, trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301319654 Proyecto de inversión 49945.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49945.75, modificado:49945.75}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22784828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227848 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE S/N CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS EN KA CABECERA MUNIICPAL DENTRO DE LA AGEB 0062, lon:-99.21294425, lat:22.52805199}}03-09-2018 27-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319654/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo, trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301319673 Proyecto de inversión 49945.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49945.75, modificado:49945.75}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22788828 Tamaulipas 28 Nuevo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227888 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE S/N CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA AGEB 0081, lon:-99.22729943, lat:22.53561212}}03-09-2018 27-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319673/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto procede de una administración anterior. - No se cuenta con la información para reportarlo., trimestre:2.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301322535 Proyecto de inversión 644117.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644117.62, modificado:644117.62}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA - 23982928 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239829 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE S/N COLONIA UBICADA EN EL LADO SUROESTE DE LA CABECERA MUNICPAL, lon:-98.2007387, lat:23.76283559}}19-04-2018 17-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322535/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301325238 Proyecto de inversión 509651.02 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509651.02, modificado:509651.02}}AMPLIACION DE ELETRIFICACION  EN LA COLONIA  LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 25155728 Tamaulipas 17 Jaumave Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 251557 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLECOLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE , CALLEOBRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.3711871, lat:23.40308415}}14-09-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1325238/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301336824 Proyecto de inversión 636773.35 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636773.35, modificado:636773.35}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ MARTE R GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAM - 28610828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 286108 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE S/N EJIDO MARTE R GÓMEZ, 87797MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N,DISTRIBUCION EN EL EJIDO, lon:-99.05280082, lat:24.06524999}}19-02-2018 23-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1336824/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301337734 Proyecto de inversión 657220.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657220.5, modificado:657220.5}}CONSTRUCCION DE LETRINAS ETAPA DOS PARA DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 28778828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 287788 N 0 0 950 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:CALLE S/N EJIDO CORPUS CHRISTI (CORPUS), 87790CORPUS CHRISTI (CORPUS), PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN VARIOS EJIDOS, lon:-98.95255774, lat:24.06871263}}03-05-2018 01-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{1337734/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385047 Proyecto de inversión 301000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:301000.0, modificado:288901.82}}REHABILITACION 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1132C-01 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.0, meta_modificada:479.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Magisterio 106, Nuevo Amanecer, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0226974, lat:26.3899949}}10-07-2018 01-01-2019 288,901.82$                           288,901.82$                            229,747.54$                    229,747.54$                       229,747.54$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.1}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385153 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:449814.59}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1146C-01 N 0 0 308 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Salvador Díaz Mirón 2401, San José, 88230 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.4929204, lat:27.477654}}12-07-2018 07-01-2019 449,814.59$                           449,814.59$                            378,824.69$                    378,824.69$                       378,824.69$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385644 Proyecto de inversión 4283746.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4283746.69, modificado:4283746.69}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MARGARITAS ENTRE CALLES NOGALES Y SAN ANGEL COLONIA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Otros proyectos de InversiónUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASSOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LPN 0 0 754 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3102.47, meta_modificada:3102.47}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Margaritas 550, Esperanza, 88777 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.24909091, lat:26.01949583}}27-07-2018 23-11-2018 4,283,746.69$                       4,283,746.69$                        4,283,746.69$                4,283,746.69$                   4,283,746.69$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECIMIENTO-193-2018-LP, contratista:CUVA Construcciones S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4281725.13, importe_modificado:4281725.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3102.47}}{1385644/proyecto_PROCESO, 1385644/proyecto_INICIO, 1385644/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2018. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180301385655 Proyecto de inversión 2744277.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2744277.2, modificado:2744277.2}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MUNICH ENTRE CALLES PEKIN Y LONDRES EN LA COLONIA LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Otros proyectos de InversiónUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPASSOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LPN 0 0 1123 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5549.0, meta_modificada:5549.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Munich 134A, La Cañada, 88700 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.31388235, lat:26.06263322}}27-07-2018 24-10-2018 2,744,277.20$                       2,744,277.20$                        2,744,277.20$                2,744,277.20$                   2,744,277.20$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FORTALECIMIENTO-194-2018-LP, contratista:Constructora y Arrendadora JAG S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2741860.89, importe_modificado:2741860.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5549.0}}{1385655/proyecto_INICIO, 1385655/proyecto_PROCESO, 1385655/proyecto_INICIO, 1385655/proyecto_PROCESO, 1385655/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra ya esta cancelada desde el 2018. Esta al 100% física y financieramente por lo cual se solicita el folio de cancelación., trimestre:2.0, usuario:chistianjmunozc, fecha:2020-07-15}}Sin observaciones

2020 2 TAM180401417735 Proyecto de inversión 880256 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880256.0, modificado:880256.0}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 121668 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA121668 S 75 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:224, direccion:CALLE S/N EJIDO , 00000 BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO CARRETERA SOTO LA MARINA-ABASOLO, lon:-98.19817283, lat:23.94516424}}25-04-2018 24-05-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1417735/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401417747 Proyecto de inversión 543924 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543924.0, modificado:543924.0}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 122329 28 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA122329 S 69 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:187, direccion:CALLE CALLE S/N AMPLIACION TAMPIQUITO, 87670 TAMPIQUITO (SOTO LA MARINA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO ENTRE LA CARRETERA SOTO LA MARINA-RAYONES, lon:-98.19502624, lat:23.83298324}}16-05-2018 14-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1417747/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401417795 Proyecto de inversión 129811.68 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129811.68, modificado:129811.68}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOMBRE DE DIOS - 12376628 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA123766 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:254.0, meta_modificada:254.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:112, direccion:CALLE CALLE S/N EJIDO NOMBRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO NOMBRE DE DIOS UBICADO ENTRE CARRETERA SOTO LA MARINA-ALDAMA., lon:-98.05092966, lat:23.35162006}}19-05-2018 16-07-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1417795/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401419218 Proyecto de inversión 580000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}REHABILITACION DE CAMINO DE COMAS ALTAS A EMILIO PORTES GIL EN MENDEZ TAMAULIPAS - 19079028 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190790 S 67 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:258, direccion:CAMINO TRAMO COMAS ALTAS - EMILIO PORTES GIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO COMAS ALTAS, 00000 COMAS ALTAS, MÉNDEZ TAMAULIPAS CAMINO DE COMAS ALTAS A EMILIO PORTES GIL MUNICIPIO DE MENDEZ TAM, lon:-98.42591259, lat:25.06540199}}23-05-2018 06-06-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{1419218/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401421268 Proyecto de inversión 809440.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809440.32, modificado:809440.32}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA BARRIO BLANCO - 24665028 Tamaulipas 37 Soto la Marina Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA246650 S 67 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE ESCANDON Y HELGUERA COLONIA BARRIO BLANCO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARGENTINA Y BRECHA S/N, COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA ALDAMA POR LA CARRETERA FEDERAL N1, lon:-98.2156786, lat:23.76224644}}01-08-2018 31-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1421268/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436550 Proyecto de inversión 170828.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170828.56, modificado:170828.56}}REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE LA REGION EN CABECERA MUNICIPAL - 35139428 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 351394 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:INTERIOR SN VILLA SAN NICOLÁS, 87660 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE LA REGION CON PIEDRA LAJA, lon:-98.82927123, lat:24.69320047}}13-08-2018 13-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1436550/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401444966 Proyecto de inversión 93550.06 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA SAN JUANA DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37329428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373294 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:CALLE S/N EJIDO LA SAN JUANA, 87237 LA SAN JUANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJ. LA SAN JUANA DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, lon:-99.14037367, lat:23.92703285}}03-12-2018 27-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444966/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401450962 Acción 3786.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3786.42, modificado:0.0}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 38360228 Tamaulipas 2 Aldama Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS383602 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.073496, lat:22.91942}}01-01-2018 31-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}{1450962/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:El presente registro se solicita la cancelación, debido a que no se realizó el correcto devengo de la partida y el pago oportuno de acuerdo a los lineamientos del Fondo. Por lo antes descrito se procedió con el reintegro correspondiente a través de la TESOFE, trimestre:2.0, usuario:carlosagallardob, fecha:2020-07-10}}Sin observaciones

2020 2 TAM180401457085 Proyecto de inversión 187100.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187100.12, modificado:187100.12}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN  EL EJ SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 40122628 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS401226 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:CALLE S/N EJIDO SAN CAYETANO, 87235 SAN CAYETANO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS DEL EJ. SAN CAYETANO DEL MUNCIPIO DE GUEMEZ, lon:-99.09742855, lat:23.90663788}}14-12-2018 31-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1457085/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401460645 Proyecto de inversión 42430.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42430.54, modificado:42430.54}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN EN LA COL TAMAULIPAS EN VILLA MANUEL DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 40534828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM405348 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLEJON CALLEJON COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , UNA CUADRA DEL CAMINO A RUIZ CORTINES, lon:-98.32922326, lat:22.72665085}}03-12-2018 22-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}{1460645/proyecto_INICIO, 1460645/proyecto_FIN, 1460645/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401460837 Proyecto de inversión 7748.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7748.22, modificado:7748.22}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  EN EL EJ EL CENTAURO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 40554928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM405549 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA EL CENTAURO, 89729 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , UNA CUADRA DE LA ESC PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.70613408, lat:22.99676919}}03-12-2018 12-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{1460837/proyecto_INICIO, 1460837/proyecto_FIN, 1460837/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401473164 Proyecto de inversión 392062.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392062.23, modificado:392062.23}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ETAPA DOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 41945828 Tamaulipas 30 Padilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS419458 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:354, direccion:CALLE S/N EJIDO , 00000 EL CARIBÚ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN TRES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMULIPAS, lon:-98.8267193, lat:23.9146743}}13-08-2018 26-12-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1473164/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401488245 Acción 39027.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39027.65, modificado:39027.65}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 25156228 Tamaulipas 17 Jaumave Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE JAUMAVE 251562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-08-2018 31-08-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}{1488245/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401488604 Acción 120000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 29668428 Tamaulipas 13 Güémez Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS296684 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-01-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1488604/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401488623 Acción 26118.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26118.29, modificado:26118.29}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 29821328 Tamaulipas 13 Güémez Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS298213 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-01-2018 30-09-2018 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{1488623/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401501379 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:603049.62}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076 REHBILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GONZALEZ : 28DJN0454M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Enrique Cárdenas González, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9700817, lat:22.7619748}}31-10-2018 28-01-2019 603,049.62$                           603,049.62$                            591,078.48$                    591,078.48$                       591,078.48$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514150 Proyecto de inversión 10000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:9615889.76}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-001-2019-0003 TERMINACION DE EDIFICIOS + OBRA EXTERIOR ESCUELA NORMAL RURAL DE TAM. MAESTRO LAURO AGUIRRE : 28MSU0880P	28MSU0880P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2421C-01. N 0 0 800 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:128, direccion:San José de las Flores, Tamps., México, lon:-99.1155555, lat:23.9036111}}15-02-2019 19-06-2019 9,615,382.91$                       9,615,382.91$                        9,353,339.39$                9,353,339.39$                   9,353,339.39$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-001-2019-0003, contratista:JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:8827583.42, importe_modificado:8827583.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514159 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:690000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001 REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS : 28DJN0741F	28DJN0741F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2138C-01. N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:San José, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5342015, lat:25.8709362}}30-01-2019 29-04-2019 650,371.37$                           650,371.37$                            535,653.73$                    535,653.73$                       535,653.73$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0001-2019-0001, contratista:VEMA DE REYNOSA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3191451.72, importe_modificado:3191451.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:95.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514552 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:496844.95}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2123C-01 N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Alianza, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4888579, lat:25.8666697}}08-04-2019 05-08-2019 496,844.95$                           496,844.95$                            149,053.48$                    149,053.48$                       149,053.48$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514800 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:540000.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0005-2019-0031 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y B + REHABILITACIÓN EN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE BARDA (COLINDANCIA CON PRIMARIA)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2257C-01 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villa Florida, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3718319, lat:26.0729642}}08-04-2019 26-07-2019 516,184.85$                           516,184.85$                            484,657.14$                    484,657.14$                       484,657.14$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.89}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514964 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:490384.62}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0009 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A,B Y C, Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2289C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Manuel Cavazos Lerma, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1020355, lat:26.0000921}}21-03-2019 19-05-2019 490,384.62$                           490,384.62$                            460,317.04$                    460,317.04$                       460,317.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0009, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1648296.66, importe_modificado:1648296.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515012 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:429327.61}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-025-2019-0028 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS: A,B Y C; Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2307C-01 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Manuel Cavazos Lerma, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1020355, lat:26.0000921}}10-04-2019 08-06-2019 429,327.61$                           429,327.61$                            429,327.60$                    429,327.60$                       429,327.60$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515045 Proyecto de inversión 30000000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0E7, modificado:2.527798179E7}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2019-0005 CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE EDIFICIO UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL II + 0.50 M. + OBRA EXTERIOR.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2418C-01 N 0 0 3533 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}23-03-2019 28-07-2019 25,277,981.79$                    25,277,981.79$                     17,845,305.19$              17,845,305.19$                17,845,305.19$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2019-0005, contratista:CONSEER S.A. DE C.V. Y SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2.527798179E7, importe_modificado:2.527798179E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.89}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}}

2020 2 TAM190101515066 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:384248.71}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 EE. ADOSADA AMBOS LADOS ESTR. 715 (U-1C) + 0.50 MTS. SIN MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2393C-01 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}10-04-2019 07-08-2019 384,248.71$                           384,248.71$                            146,584.10$                    146,584.10$                       146,584.10$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515083 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027 REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2392C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:El Palmar, 87120 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1492475, lat:23.7133913}}10-04-2019 07-08-2019 380,450.65$                           380,450.65$                            311,049.72$                    311,049.72$                       311,049.72$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.75}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201529237 Proyecto de inversión 792147.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792147.24, modificado:0.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SEIS VIVIENDAS DE LA COLONIA JESUS VEGA DE ALDAMA TAMAULIPAS - 11343928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS113439 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BALTAZAR LEAL VILLARREAL COLONIA JESÚS VEGA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VOLUNTAD Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE GONZÁLO ALEMÁN LA COLONIA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.07014846, lat:22.90088573}}05-08-2019 31-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.38}}{1529237/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:se solicito por parte de SEBIEN la baja en las MIDS de este folio ya que hubo reasignacion de presupuesto a otros proyectos, (Folio Cancelado)    , trimestre:2.0, usuario:victoradeleonc, fecha:2020-07-10}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201531339 Proyecto de inversión 905739.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452869.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452869.92, modificado:452869.92}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA DOLORES HERNANDEZ PACZKA EJIDO EL GONZALEÑO - 4342628 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS43426 S 20 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE S. MORALES V. EJIDO EL GONZALEÑO, 88440 EL GONZALEÑO, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE S. MORALES V. Y CALLE AGUSTIN RAMIREZ, CALLE FRANCISCO DE LA CRUZ CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFRA. DOLORES HERNANDEZ PACZKA EN EJIDO EL , lon:-98.80858336, lat:26.30603916}}14-05-2019 31-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-19/002, contratista:ISRAEL FRANCISCO SARABIA GUERRA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:450152.37, importe_modificado:450152.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1531339/proyecto_INICIO, 1531339/proyecto_FIN, 1531339/proyecto_PROCESO, 1531339/proyecto_FIN, 1531339/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando. Se encuentra en estatus Físico-Financiero al 100%, trimestre:2.0, usuario:miguelamartinezma, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201531396 Proyecto de inversión 905739.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452869.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452869.92, modificado:452869.92}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN ESC PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO POB SANTA ROSALIA - 4355328 Tamaulipas 7 Camargo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS43553 S 14 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:82, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SANTA ROSALÍA, 88480 SANTA ROSALÍA, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA, PRIVADA PROPIEDAD ESC. PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO POB. SANTA ROSALIA, lon:-98.95467527, lat:26.09467833}}14-05-2019 31-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-19/005, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:450759.67, importe_modificado:450759.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1531396/proyecto_PROCESO, 1531396/proyecto_INICIO, 1531396/proyecto_PROCESO, 1531396/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Esta obra se encuentra terminada y operando. Se encuentra en estatus Físico-Financiero al 100%, trimestre:2.0, usuario:miguelamartinezma, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201539375 Proyecto de inversión 450345.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450345.35, modificado:450345.35}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA SAN JOAQUIN DEL MONTE CALLE EBANO - 5653928 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ56539 S 35 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE EBANO COLONIA SAN JOAQUIN DEL MONTE, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS ENTRE  CALLE LA COMA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE RETAMA AL LLEGAR AL MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRAS POR LA AVENID, lon:-98.59876474, lat:26.21555255}}28-06-2019 30-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-43-FAIS-2019, contratista:JOSE CRUZ DE LA GARZA REYNA, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:449673.53, importe_modificado:449673.53}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}}{1539375/proyecto_INICIO, 1539375/proyecto_PROCESO, 1539375/proyecto_FIN, 1539375/proyecto_PROCESO, 1539375/proyecto_FIN, 1539375/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada y operando  Avance Físico-Financiero al 100%  Se solicita cancelación de folio correspondiente, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201545172 Proyecto de inversión 418000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418000.0, modificado:418000.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y EN EJ EL PALMAR - 6570928 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS65709 S 240 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN NICOLÁS, 87660 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE   Y  ,   SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL EJ EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM, lon:-98.83068057, lat:24.69351523}}08-03-2019 08-04-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1545172/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201549165 Proyecto de inversión 869930.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869930.25, modificado:869930.25}}CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CAIC EL CAMPANARIO EN AVENIDA CHAPULTEPEC ENTRE VIRGEN DEL CAMPANARIO Y SANTA CATARINA EN FRACCIONAMIENTO EL CA - 9743328 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE97433 S 40 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, 88787 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIRGEN DEL CAMPANARIO Y CALLE SANTA CATARINA,   CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CAIC CAMPANARIO, lon:-98.20081616, lat:25.98590319}}08-04-2019 26-06-2019 869,930.25$                           869,930.25$                            869,930.25$                    858,532.48$                       858,532.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-053-2019-LP, contratista:G DANTORI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:869930.25, importe_modificado:869930.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}{1549165/proyecto_INICIO, 1549165/proyecto_PROCESO, 1549165/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra de Construcción de Techumbre en CAIC en col Campanario esta al 100% terminada ya sin avances por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201549523 Proyecto de inversión 586182.58 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586182.58, modificado:586182.58}}CONSTRUCCION DE AULA EQUIPADA CON BAÑOS EN CAIC RANCHO GRANDE VIEJO EN CALLE SERAPIO RENDON EN MODULO DOS MIL RANCHO GRANDE - 9842828 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA98428 S 40 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:78.68}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO RENDON COLONIA MÓDULO 2000 RANCHO GRANDE, 88600 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICTORIA,   CONSTRUCCIÓN DE AULA EQUIPADA CON BAÑOS EN CAIC RANCHO GRANDE VIEJO EN CALLE SERAPIO RENDON ENTRE, lon:-98.31640625, lat:26.10499408}}08-04-2019 05-07-2019 586,182.58$                           586,182.58$                            586,182.58$                    580,456.85$                       580,456.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-060-2019-LP, contratista:ANWAR VELÁZQUEZ SALAS, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:586182.58, importe_modificado:586182.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.68}}{1549523/proyecto_INICIO, 1549523/proyecto_PROCESO, 1549523/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201550455 Proyecto de inversión 1160585.27 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160585.27, modificado:1160585.27}}CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS UBICADO EN CALLE ABELARDO RODRIGUEZ ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y VIADUCTO PEMEX - 10118028 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA101180 S 70 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO RODRIGUEZ COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VIADUCTO PEMEX,   CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS UBICADO EN CALLE ABELARDO RODRIGUEZ EN, lon:-98.27953824, lat:26.034571}}17-06-2019 15-08-2019 1,160,585.27$                       1,160,585.27$                        1,160,585.26$                1,160,585.26$                   1,160,585.26$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-119-2019-LP, contratista:CONSTRUCTORA JESCA DE TAMAULIPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1160585.27, importe_modificado:1160585.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}{1550455/proyecto_INICIO, 1550455/proyecto_PROCESO, 1550455/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:la obra ya se encuentra terminada en forma física y financiera al 100% por lo que se solicita su cancelación, trimestre:2.0, usuario:claudiasreyesh, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM190201563165 Proyecto de inversión 15655736.36 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.565573636E7, modificado:1.565139935E7}}GLORIETA DE ACCESO A XICOTÉNCATL Y REMODELACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS ESTAMPADAS DE LA AVENIDA JUÁREZ, INCLUYE ILUMINACIÓN28 Tamaulipas 43 Xicoténcatl Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2084-01 N 0 0 23739 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}}01-07-2019 27-12-2019 15,651,399.35$                    15,651,399.35$                     15,651,399.35$              15,651,399.35$                15,651,399.35$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2093053, contratista:MENDOZA SIERRA JOSE ANGEL, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.565573636E7, importe_modificado:1.565573636E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1563165/proyecto_INICIO, 1563165/proyecto_PROCESO, 1563165/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201567403 Proyecto de inversión 2588953.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588953.47, modificado:2588953.47}}AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 3); EN LA COL. AGRÍCOLA ORIENTAL EN MATAMOROS, TAM. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS, CON UNA LONGITUD DE 7,946 ML CON TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS, 101 POZOS DE VISITA Y 610 DESCARGAS DOMICILIARIAS.(APORTACIÓN ESTATAL) AMPLIACIÓN DE MONTO28 Tamaulipas 22 Matamoros Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS18-2725-03 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamaulipas, México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}15-03-2019 31-12-2019 2,588,953.47$                       2,588,953.47$                        2,501,930.28$                2,501,930.28$                   2,501,930.28$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1857878, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO SOLAR, S.A., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, monto:1.19008325E7, importe_modificado:1.19008325E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1567403/proyecto_INICIO, 1567403/proyecto_PROCESO, 1567403/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568709 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:651312.75}}17-2024C-01.	28DJN0758F	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Roger Gómez, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.943623, lat:22.4162614}}26-07-2019 22-12-2019 651,312.75$                           651,312.75$                            422,293.33$                    422,293.33$                       422,293.33$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568716 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:456211.54}}17-2029C-01.	28DJN0873X	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2029C-01 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos, 89602 Altamira, Tamps., México, lon:-97.92524, lat:22.4238238}}26-07-2019 22-12-2019 456,211.54$                           456,211.54$                            401,089.90$                    401,089.90$                       401,089.90$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569742 Proyecto de inversión 930000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:930000.0, modificado:766291.28}}17-2052C-01.	28DPR0221N	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H, E, I, Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2052C-01 N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.32, meta_modificada:711.32}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:Calabacillas, Tamps., México, lon:-99.7349999, lat:23.2177777}}09-07-2019 05-12-2019 766,291.28$                           766,291.28$                            229,887.38$                    229,887.38$                       229,887.38$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.02}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569743 Proyecto de inversión 780000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780000.0, modificado:604760.3}}17-2053C-01.	28DPR0225J	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y C + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2053C-01 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.72, meta_modificada:466.72}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7553221, lat:23.4349346}}16-07-2019 12-12-2019 604,760.30$                           604,760.30$                            248,148.39$                    248,148.39$                       248,148.39$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.7}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569923 Proyecto de inversión 1560000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1560000.0, modificado:1489444.34}}17-2073C-01.	28DML0012Q	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA. 12200-20/127 V + OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2073C-01 N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Los Mangos, 89440 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.849035, lat:22.2588182}}26-07-2019 22-12-2019 1,489,444.34$                       1,489,444.34$                        446,833.30$                    446,833.30$                       446,833.30$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570174 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:645923.28}}17-2235C-01.	28DJN0258K	REHABILITACION GENERAL + SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + CONSTRUCCION DE ACOMETIDA.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 82 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Capitán Carlos Cantú, 88797 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.282843, lat:26.0267694}}05-06-2019 02-10-2019 645,923.28$                           645,923.28$                            616,259.56$                    616,259.56$                       616,259.56$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570179 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:541598.0}}17-2249C-01.	28DJN0909V	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 140 ML. (BARDA CERRADA DE BLOCK)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2249C-01 N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas del Real de Jarachina Sur, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3553951, lat:26.0387205}}05-06-2019 02-10-2019 541,598.00$                           541,598.00$                            495,806.19$                    495,806.19$                       495,806.19$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570230 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:507005.89}}17-2267C-01.	28DJN1067A.	CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE DIRECCION EST. 750 ADOSADA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2267C-01 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:San Valentin, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.4060868, lat:26.0137758}}28-06-2019 25-10-2019 507,005.89$                           507,005.89$                            187,276.12$                    187,276.12$                       187,276.12$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.75}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-07-06}}

2020 2 TAM190301570332 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:698666.11}}17-2346C-01.	28DJN0268R	IMPERMEABILIZACIÓN CON APP DE 4.0 MM Y PINTURA 100% ACRÍLICA, PINTURA ESMALTE EN REJAS, MAMPARAS METÁLICAS, PUERTAS DE MULTIPANEL, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS, ABANICOS DE TECHO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS (W.C., MINGITORIOS Y LAVABOS)28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2346C-01 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, 89298 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8952926, lat:22.2269754}}02-05-2019 28-09-2019 689,666.11$                           689,666.11$                            469,572.16$                    469,572.16$                       469,572.16$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570472 Proyecto de inversión 8553686.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8553686.78, modificado:8551269.09}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE JAUMAVE, MIQUIHUANA, PADILLA, PALMILLAS Y TULA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2227-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Tamaulipas Corona - Nuevo Villa de Padilla, Tamaulipas, México, lon:-98.85772705, lat:23.98123371}}12-07-2019 08-11-2019 8,551,269.09$                       8,551,269.09$                        8,551,269.09$                8,551,269.09$                   8,551,269.09$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2104802, contratista:GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:8553686.78, importe_modificado:8553686.78}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1570472/proyecto_INICIO, 1570472/proyecto_PROCESO, 1570472/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570476 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:600083.07}}17-2374C-01.	28DJN0872Y	CONSTRUCCIÓN 160 M. DE BARDA PERIMETRAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSeguridad Sin identificar ITIFE 17-2374C-01 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Las Américas, Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.8221785, lat:25.6628166}}16-07-2019 11-11-2019 600,083.07$                           600,083.07$                            517,310.28$                    517,310.28$                       517,310.28$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571354 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:400764.79}}17-2094C-01.	28DJN0511N.	REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2094C-01 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:López Rayón, Tamps., México, lon:-98.4602777, lat:22.5008333}}28-06-2019 24-11-2019 400,764.79$                           400,764.79$                            120,229.43$                    120,229.43$                       120,229.43$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571450 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:548940.69}}17-2119C-01.	28DJN0030G	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2119C-01 N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.85, meta_modificada:684.85}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}27-06-2019 23-11-2019 548,940.69$                           548,940.69$                            437,352.79$                    437,352.79$                       437,352.79$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.85}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571503 Proyecto de inversión 44141502.41 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.414150241E7, modificado:4.414150241E7}}PAVIMENTACIÓN, CONSERVACIÓN, REENCARPETEO, BACHEO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, GÓMEZ FARÍAS, MANTE, NUEVO MORELOS Y XICOTÉNCATL, DEL ESTADO DE TAMAULIPAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS N 0 0 9803 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.1479371, lat:23.0303212}}20-09-2019 22-12-2019 44,141,502.41$                    44,141,502.41$                     36,858,542.77$              36,858,542.77$                33,808,899.83$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2147860, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4.414150241E7, importe_modificado:4.414150241E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}}{1571503/proyecto_INICIO, 1571503/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZAS DIFERENCIA EN DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:2.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2020-07-13}, obs2: {observación:SE RECHAZAS DIFERENCIA EN DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:2.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2020-07-13}, obs3: {observación:SE RECHAZAS DIFERENCIA EN DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:2.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2020-07-13}, obs4: {observación:SE RECHAZAS DIFERENCIA EN DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:2.0, usuario:brendayrinconu, fecha:2020-07-13}}

2020 2 TAM190301571620 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:349392.43}}17-2169C-01.	PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR0635M	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2169C-01 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:393, direccion:La Vanguardia, Tamps., México, lon:-97.7063888, lat:25.8405555}}27-06-2019 23-11-2019 349,392.43$                           349,392.43$                            262,040.09$                    262,040.09$                       262,040.09$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571644 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:610107.23}}17-2194C-01.	JARDÍN DE NIÑOS AURORA CAVAZOS DE AGUIRRE : 28DJN0138Y	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2194C-01 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Burócratas, 88280 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5165976, lat:27.4573608}}18-06-2019 14-11-2019 610,107.23$                           610,107.23$                            453,161.70$                    453,161.70$                       453,161.70$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571662 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:544155.47}}17-2180C-01.	JARDÍN DE NIÑOS DIODORO GUERRA AGUIJOSA : 28DJN0336Y.	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2180C-01 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Lucha Soc, 88307 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.0495075, lat:26.3986641}}26-07-2019 23-09-2019 544,155.47$                           544,155.47$                            268,955.68$                    268,955.68$                       268,955.68$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571742 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:573213.51}}17-2260C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MEXICO LIBRE : 28DJN1042S	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 110 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2260C-01 N 0 0 306 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Puerta del Sol, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3403313, lat:26.0381256}}28-06-2019 24-11-2019 573,213.51$                           573,213.51$                            457,256.43$                    457,256.43$                       457,256.43$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571772 Proyecto de inversión 1020000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1020000.0, modificado:725155.29}}17-2269C-01.	MARIA J. GONZALEZ : 28DML0044I	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2269C-01 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.41, meta_modificada:454.41}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2810455, lat:26.0527912}}28-06-2019 24-11-2019 725,155.29$                           725,155.29$                            484,821.99$                    484,821.99$                       484,821.99$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.41}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571843 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:477979.44}}17-2276C-01.	PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS : 28DPR1308Z	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2276C-01 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.47, meta_modificada:370.47}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra de la Garza, 88680 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2640321, lat:26.0700199}}28-06-2019 24-11-2019 477,979.44$                           477,979.44$                            297,262.77$                    297,262.77$                       297,262.77$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.81}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571867 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:474212.72}}17-2312C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI : 28DJN0059L	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2312C-01 N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:524, direccion:Gral Francisco González Villarreal, Tamps., México, lon:-97.9833333, lat:25.3941666}}27-07-2019 22-12-2019 474,212.72$                           474,212.72$                            142,263.81$                    142,263.81$                       142,263.81$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571909 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420000.0, modificado:401840.81}}17-2315C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO : 28DJN0864P	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 75 KVA. MONOFASICA 33,000/220-127 V + ALIMENTACIÓN DE EDIFICIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2315C-01 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Loma Alta, 87600 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.151609, lat:24.8580447}}26-07-2019 22-11-2019 401,840.81$                           401,840.81$                            302,976.19$                    302,976.19$                       302,976.19$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.97}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571930 Proyecto de inversión 17070927.46 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.707092746E7, modificado:1.707092695E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)28 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2197-01 N 0 0 12000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Nacional Colectiva 2da Etapa, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.997699, lat:22.7456526}}13-09-2019 27-12-2019 17,070,926.95$                    17,070,926.95$                     17,070,926.95$              17,070,926.95$                17,070,926.95$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-103-19-P, contratista:TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.707092746E7, importe_modificado:1.707092746E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}}{1571930/proyecto_FIN, 1571930/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571936 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:388901.29}}17-2361C-01.	PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL : 28DPR1044G	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, D Y E + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2361C-01 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.18, meta_modificada:253.18}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}}09-07-2019 05-12-2019 388,901.29$                           388,901.29$                            116,670.38$                    116,670.38$                       116,670.38$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572744 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:649659.66}}17-2373C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI : 28DJN0837S	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2373C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Independencia Sur, 87507 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.841215, lat:25.6713495}}16-07-2019 12-11-2019 649,659.66$                           649,659.66$                            276,932.09$                    276,932.09$                       276,932.09$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.2}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572763 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:662393.93}}17-2388C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MAGDALENA CONTRERAS MILLAN : 28DJN0754J	REHABILITACIÓN GENERAL + CONSTRUCCIÓN 67 M DE BARDA PERIMETRAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2388C-01 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}06-06-2019 02-11-2019 662,393.93$                           662,393.93$                            566,464.41$                    566,464.41$                       566,464.41$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572778 Proyecto de inversión 775643 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:775643.0, modificado:630334.58}}630,334.58	17-2406C-01.	CEMSADET No.35 : 28EMS0035T CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. 750 AISLADA + MURO DE CONTENCIÓN + PLAZA CÍVICA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2406C-01 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:1240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:Gómez Farías, Tamps., México, lon:-99.1479371, lat:23.0303212}}16-07-2019 12-12-2019 630,334.58$                           630,334.58$                            189,100.37$                    189,100.37$                       189,100.37$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301573429 Proyecto de inversión 4650020.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4650020.3, modificado:4650020.3}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO BUSTAMANTE - SAN RAFAEL DE ÁLAMOS, LONGITUD 8.00 KM., EN BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 6 Bustamante Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2091-01 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7553221, lat:23.4349346}}20-09-2019 22-12-2019 4,650,020.30$                       4,650,020.30$                        4,649,990.15$                4,649,990.15$                   4,649,990.15$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2147833, contratista:GARLOP MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.802251205E7, importe_modificado:3.802251205E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.32}}{1573429/proyecto_INICIO, 1573429/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574295 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:348537.23}}17-2190C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO : 28DJN0124V	REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2190C-01 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-07-2019 14-11-2019 348,537.23$                           348,537.23$                            104,561.17$                    104,561.17$                       104,561.17$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574301 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:624815.67}}17-2197C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MAGDA POLIN DE TOPETE : 28DJN0151S	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2197C-01 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ojo Caliente, Fraccionamiento Ojo Caliente, 88040 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5052436, lat:27.4875764}}28-06-2019 24-11-2019 624,815.67$                           624,815.67$                            518,950.99$                    518,950.99$                       518,950.99$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574311 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:546959.77}}17-2212C-01.	JARDÍN DE NIÑOS RAMIRO PEÑA GARCÍA : 28DJN1052Z	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y D + CERCO DE MALLA Y PINTURA EN ACCESO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2212C-01 N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Villas de San Miguel, 88000 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5831419, lat:27.4756138}}12-10-2019 12-10-2019 546,959.77$                           546,959.77$                            261,644.77$                    261,644.77$                       261,644.77$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574551 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:568694.75}}17-2252C-01.	JARDÍN DE NIÑOS PROFA. GLORIA CIENFUEGOS PEZINO : 28DJN0961R	REHABILITACION GENERAL + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2252C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.19, meta_modificada:332.19}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ernesto Zedillo, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2582188, lat:26.063386}}18-06-2019 15-10-2019 568,694.75$                           568,694.75$                            319,541.41$                    319,541.41$                       319,541.41$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574859 Proyecto de inversión 414623.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414623.76, modificado:369097.84}}RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CARMÍN ENTRE CALLE AZAHA5R Y CALLE AZALIA; FRACCIONAMIENTO ALEJANDRO BRIONES SECTOR 2, EN MONTE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V.N 0 0 195 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carmín 1602, Alejandro Briones 3, 89606 Miramar, Tamps., México, lon:-97.90668011, lat:22.36712224}}27-08-2019 10-10-2019 369,097.84$                           369,097.84$                            369,097.84$                    369,097.84$                       369,097.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-072/2019, contratista:BRENYA CONSTRUCCIONESS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:413916.33, importe_modificado:124174.9}}{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}}{1574859/proyecto_PROCESO, 1574859/proyecto_FIN, 1574859/proyecto_INICIO, 1574859/proyecto_FIN, 1574859/proyecto_INICIO, 1574859/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577821 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL EJIDO SANTA FÉ DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 11920028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119200 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 5 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS, lon:-98.43336774, lat:22.78504596}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1577821/proyecto_INICIO, 1577821/proyecto_PROCESO, 1577821/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577845 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO NOGALES DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 12036428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS120364 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:EJIDO , 87930 NOGALES, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.45747434, lat:23.21276278}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1577845/proyecto_INICIO, 1577845/proyecto_PROCESO, 1577845/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401577859 Proyecto de inversión 594540.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594540.2, modificado:594375.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS DEL EJIDO PUNTA DE ALAMBRE DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12274428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122744 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:460, direccion:EJIDO PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE), 87636 PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 60 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-97.73506463, lat:24.54218321}}05-08-2019 31-12-2019 594,375.11$                           594,375.11$                            594,375.11$                    594,375.11$                       594,375.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1577859/proyecto_PROCESO, 1577859/proyecto_INICIO, 1577859/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401586306 Proyecto de inversión 485807.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485807.12, modificado:485807.12}}CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TIPO 6X8 METROS EN ESC PRIM GRAL IGNACIO ZARAGOZA EJ LUCIO BLANCO CD GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAU - 15417328 Tamaulipas 15 Gustavo Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ154173 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO LUCIO BLANCO, 88420 LUCIO BLANCO, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE FRANCISCO VILLA  CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CA, lon:-98.68090557, lat:26.10530013}}01-10-2019 27-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-43-FAIS-2019, contratista:ISRAEL FRANCISCO SARABIA GUERRA, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:483312.97, importe_modificado:483312.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1586306/proyecto_INICIO, 1586306/proyecto_PROCESO, 1586306/proyecto_FIN, 1586306/proyecto_INICIO, 1586306/proyecto_PROCESO, 1586306/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Obra terminada y operando  Avance Físico-Financiero al 100%  Se solicita cancelación de folio correspondiente, trimestre:2.0, usuario:hernantmaganaa, fecha:2020-07-09}}Sin observaciones

2020 2 TAM190401586581 Proyecto de inversión 105429.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105429.98, modificado:105429.98}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EJIDO LA ESPERANZA - 15640828 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 156408 S 3 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:EJIDO LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), 87710 LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL EJIDO LA ESPERANZA, lon:-98.57489629, lat:24.31712723}}13-07-2019 12-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1586581/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401595690 Proyecto de inversión 112100 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112100.0, modificado:112100.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LAS VIRGENES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS - 21233528 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS212335 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO LAS VIRGENES, lon:-98.89426762, lat:24.73541527}}30-08-2019 30-09-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1595690/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401597790 Proyecto de inversión 175895.28 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175895.28, modificado:175895.28}}CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES EN EL EJ LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 22733428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM227334 S 16 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:77, direccion:EJIDO LOS LAURELES, 00000 LOS LAURELES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-98.47256842, lat:23.0771629}}02-12-2019 21-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1597790/proyecto_FIN, 1597790/proyecto_PROCESO, 1597790/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401598369 Proyecto de inversión 140758.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140758.2, modificado:140758.2}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN EJIDO SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23177528 Tamaulipas 23 Méndez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS231775 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:112, direccion:EJIDO EJIDO SANTA RITA, 88880 SANTA RITA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN DEL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS 3 CUARTOS PARA A BAÑOS SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO. FRENTE A SEMBRADÍO, lon:-98.68674396, lat:25.12187997}}01-09-2019 01-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598369/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401598404 Proyecto de inversión 1603939.46 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603939.46, modificado:1471068.78}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CON VALVULAS SECCIONADORAS Y REGULADORAS DE PRESION EN EL SECTOR 16 EN DIFERENTES COLONIAS UBICADAS EN - 23206828 Tamaulipas 41 Victoria Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VICTORIA 232068 S 213 142 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE TAMAULIPAS COLONIA TAMATÁN, 87060 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RIO GUAYALEJO Y CALLE RIO CORONA, CALLE CERRO DEL BERNAL  POR LA CALZADA LUIS CABALLERO AL ENTRONCAR CON BULEVARD EMILIO PORTES GI, lon:-99.17902456, lat:23.7115224}}19-07-2019 31-12-2019 1,471,068.78$                       1,471,068.78$                        1,471,068.78$                1,471,068.78$                   1,471,068.78$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FISMUN-19502-006, contratista:IVAN ISAIAS FIGUEROA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1471068.79, importe_modificado:1471068.79}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1598404/proyecto_PROCESO, 1598404/proyecto_INICIO, 1598404/proyecto_FIN, 1598404/proyecto_INICIO, 1598404/proyecto_FIN, 1598404/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401600618 Proyecto de inversión 735318.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735318.84, modificado:590151.81}}RP-19-2518-01. JARDÍN DE NIÑOS EJIDO LA LUZ	28DJN0418H REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CISTERNA DE 5000 LTS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2518-01. N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.0, meta_modificada:343.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1671, direccion:La Luz, 87394 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5294628, lat:25.7881331}}05-11-2019 26-12-2019 590,151.81$                           590,151.81$                            590,151.81$                    590,151.81$                       590,151.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-071-2019-0088, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VALLE HERMOSO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4291533.76, importe_modificado:4291533.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401600625 Proyecto de inversión 544389.06 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544389.06, modificado:619874.59}}RP-19-2517-01. PRIMARIA JUSTO SIERRA	28DPR0606R IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS + INSTALACIONES ELÉCTRICAS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2517-01. N 0 0 338 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1671, direccion:La Luz, 87394 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5294628, lat:25.7881331}}05-11-2019 26-12-2019 619,874.59$                           619,874.59$                            619,874.59$                    619,874.59$                       619,874.59$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-071-2019-0088, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VALLE HERMOSO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:4291533.76, importe_modificado:4291533.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601191 Proyecto de inversión 1699999.51 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699999.51, modificado:1934151.66}}RP-19-2426-01. REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS. PRIMARIA PROF. FILEMON SALAZAR JARAMILLO	28DPR2324X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2426-01. N 0 0 202 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2322.0, meta_modificada:2322.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Los Girasoles, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5534985, lat:25.8725047}}14-10-2019 22-12-2019 1,934,151.66$                       1,934,151.66$                        1,934,151.66$                1,934,151.66$                   1,934,151.66$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0009-2019-0070, contratista:CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3622315.55, importe_modificado:3622315.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2322.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601201 Proyecto de inversión 650568.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650568.9, modificado:602100.7}}RP-19-2311-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIOS DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA N.P.T. 0.30 M + OBRA EXTERIOR PRIMARIA JUSTO SIERRA	28DPR1226P28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2311-01. N 0 0 374 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, Tamps., México, lon:-98.9438542, lat:22.9952475}}31-12-2019 31-12-2019 602,100.70$                           602,100.70$                            602,100.70$                    602,100.70$                       602,100.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0010-2019-0072, contratista:CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1651263.92, importe_modificado:1651263.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601209 Proyecto de inversión 205916.09 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205916.09, modificado:255243.19}}RP-19-2410-01. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INC. INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA SECUNDARIA TÉCNICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	28DST0075E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2410-01. N 0 0 157 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:131, direccion:La Pesca, Tamps., México, lon:-97.7766478, lat:23.7870218}}17-10-2019 25-12-2019 255,243.19$                           255,243.19$                            255,243.19$                    255,243.19$                       255,243.19$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0011-2019-0073, contratista:JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2241247.74, importe_modificado:2241247.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601221 Proyecto de inversión 899496.89 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899496.89, modificado:999984.43}}RP-19-2424-01. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA + REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EDIFICIOS.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2424-01. N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Treviño Zapata, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4827692, lat:25.8588997}}31-12-2019 31-12-2019 999,984.43$                           999,984.43$                            999,984.43$                    999,984.43$                       999,984.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0013-2019-0078, contratista:SANTA FE CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3406128.78, importe_modificado:3406128.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601486 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 11950528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS119505 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PABLO L. SIDAR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DOS DE ENERO Y CALLE GENOVEVO RIVAS, CALLE MATAMOROS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ TAMAULIP, lon:-98.43626075, lat:22.82754315}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601486/proyecto_INICIO, 1601486/proyecto_PROCESO, 1601486/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601569 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS - 12100728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121007 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACIÓN COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS, lon:-98.47476248, lat:24.21382768}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601569/proyecto_INICIO, 1601569/proyecto_PROCESO, 1601569/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601580 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO CINCO DE MAYO DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12110028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121100 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:28, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 89910 CINCO DE MAYO, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 19 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-99.07859939, lat:22.83065399}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601580/proyecto_INICIO, 1601580/proyecto_PROCESO, 1601580/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601594 Proyecto de inversión 594540.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594540.2, modificado:594375.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS DE EL AGEB CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DE EL MANTE TAMAULIPAS - 12124328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS121243 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89838 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ENRIQUE CÁRDENAS Y CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CALLE DESARROLLO  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD MANTE , lon:-98.98255123, lat:22.75604597}}05-08-2019 31-12-2019 594,375.11$                           594,375.11$                            594,375.11$                    594,375.11$                       594,375.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1601594/proyecto_INICIO, 1601594/proyecto_PROCESO, 1601594/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601611 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445905.15}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL AGEB OCHENTA Y UNO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 12202128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122021 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22834874, lat:22.53524988}}05-08-2019 31-12-2019 445,905.15$                           445,905.15$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601611/proyecto_INICIO, 1601611/proyecto_PROCESO, 1601611/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601616 Proyecto de inversión 743175.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743175.25, modificado:742968.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CINCO VIVIENDAS DE EL AGEB TRESCIENTOS TRES DE OCAMPO TAMAULIPAS - 12212728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122127 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO VELA CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL DE OCAMPO TAMAU, lon:-99.34344995, lat:22.84082093}}05-08-2019 31-12-2019 742,968.88$                           742,968.88$                            742,968.88$                    742,968.88$                       742,968.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1601616/proyecto_INICIO, 1601616/proyecto_PROCESO, 1601616/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601641 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB NOVECIENTOS VEINTISIETE DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS - 12266028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122660 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO COLONIA NOÉ GARZA MARTÍNEZ, 88940 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VEINTISÉIS DE OCTUBRE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA , lon:-98.12158058, lat:25.99028535}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601641/proyecto_PROCESO, 1601641/proyecto_INICIO, 1601641/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601643 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL CIENTO SIETE DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS - 12267928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122679 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA COLONIA INVASIÓN 2000, 88993 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ROBERTO M. GONZÁLEZ Y CALLE PEDRO GUZMÁN, CALLE NORBERTO TREVIÑO  LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD , lon:-98.05705224, lat:25.98946218}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601643/proyecto_PROCESO, 1601643/proyecto_INICIO, 1601643/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601648 Proyecto de inversión 594540.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594540.2, modificado:594375.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS DE EL AGEB MIL OCHOCIENTOS ONCE DE CARBONERAS DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12280928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122809 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:542, direccion:EJIDO CARBONERAS (LA CARBONERA), 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-97.71246725, lat:24.63551159}}05-08-2019 31-12-2019 594,375.11$                           594,375.11$                            594,375.11$                    594,375.11$                       594,375.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1601648/proyecto_INICIO, 1601648/proyecto_PROCESO, 1601648/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601651 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL AGEB OCHOCIENTOS TRECE DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12282928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122829 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ÁLVAREZ COLONIA TAMAULIPAS, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE NUEVO PADILLA, CALLE FELIPE BERRIOZABAL  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERN, lon:-98.13966419, lat:24.83951224}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601651/proyecto_INICIO, 1601651/proyecto_PROCESO, 1601651/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601656 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 12286428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS122864 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CORAL COLONIA VILLA DEL MAR, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE OSTIÓN Y CALLE SIRENA, CALLE DELFÍN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.11929882, lat:24.84306975}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601656/proyecto_INICIO, 1601656/proyecto_PROCESO, 1601656/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601692 Proyecto de inversión 2526795.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526795.85, modificado:2526094.21}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DIECISIETE VIVIENDAS DE EL AGEB MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO DE TAMPICO TAMAULIPAS - 12331128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123311 S 25 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESFUERZO OBRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BARANDILLAS Y CALLE UNIDAD MODELO, CALLE REVOLUCIÓN VERDE  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPICO, lon:-97.8981518, lat:22.32324}}05-08-2019 31-12-2019 2,526,094.21$                       2,526,094.21$                        2,526,094.21$                2,526,094.21$                   2,526,094.21$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}}{1601692/proyecto_INICIO, 1601692/proyecto_PROCESO, 1601692/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601695 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO RANCHO NUEVO DE TULA TAMAULIPAS - 12357428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123574 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:128, direccion:EJIDO , 87900 RANCHO NUEVO, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 40 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS, lon:-99.54466211, lat:23.04118298}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601695/proyecto_INICIO, 1601695/proyecto_PROCESO, 1601695/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601703 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO SALITRILLO DE TULA TAMAULIPAS - 12367728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123677 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:58, direccion:EJIDO SALITRILLO, 87911 SALITRILLO, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 32 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS, lon:-99.82675311, lat:23.16411776}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601703/proyecto_INICIO, 1601703/proyecto_PROCESO, 1601703/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601705 Proyecto de inversión 594540.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594540.2, modificado:594375.11}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUATRO VIVIENDAS DEL EJIDO SANTA ANA DE NAHOLA DE TULA TAMAULIPAS - 12368328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS123683 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:EJIDO SANTA ANA DE NAHOLA, 87902 SANTA ANA DE NAHOLA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 20 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TULA TAMAULIPAS, lon:-99.8714136, lat:22.99305742}}05-08-2019 31-12-2019 594,375.11$                           594,375.11$                            594,375.11$                    594,375.11$                       594,375.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1601705/proyecto_PROCESO, 1601705/proyecto_INICIO, 1601705/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601733 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO SANTA CLARA DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12432628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124326 S 1 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:151, direccion:EJIDO SANTA CLARA, 87273 SANTA CLARA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 15 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.05593248, lat:23.70326692}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601733/proyecto_INICIO, 1601733/proyecto_PROCESO, 1601733/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601736 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL AGEB MIL TREINTA Y NUEVE DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12454928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124549 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES COLONIA TAMATÁN, 87060 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CAMINO REAL A TULA Y  ,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.17772285, lat:23.70796638}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601736/proyecto_PROCESO, 1601736/proyecto_INICIO, 1601736/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601738 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL TRESCIENTOS DIEZ DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12457128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124571 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA ESFUERZO POPULAR, 87180 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICI, lon:-99.14362213, lat:23.70055375}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601738/proyecto_INICIO, 1601738/proyecto_PROCESO, 1601738/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601747 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12466328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124663 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MISIÓN DE LA TAMAULIPECA COLONIA ESTUDIANTIL, 87060 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RÍO CORONA Y CALLE RÍO SAN MARCOS, CALLE SAN ANTONIO DE PADUA  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-99.18686796, lat:23.71368645}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601747/proyecto_INICIO, 1601747/proyecto_PROCESO, 1601747/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601755 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12479428 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124794 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE TAMAULIPAS COLONIA TAMATÁN, 87060 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RÍO TAMESÍ Y BOULEVARD EMILIO PORTES GIL, CALLE CERRO DEL BERNAL  LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CI, lon:-99.1780096, lat:23.71365602}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601755/proyecto_PROCESO, 1601755/proyecto_INICIO, 1601755/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601760 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL AGEB DOS MIL OCHOCIENTOS DOS DE VICTORIA TAMAULIPAS - 12485828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124858 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA MARTE R GÓMEZ, 87137 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CEDRO Y  , CALLE TURQUESA  LA VIVIENDA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS, lon:-99.08975275, lat:23.72904159}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601760/proyecto_INICIO, 1601760/proyecto_PROCESO, 1601760/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601775 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS - 12498828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS124988 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:284, direccion:COLONIA INDUSTRIAL, 89758 INDUSTRIAL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA COLONIA SE UBICA 3 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.95394609, lat:22.9707666}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601775/proyecto_INICIO, 1601775/proyecto_PROCESO, 1601775/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601777 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS - 12501728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS125017 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:300, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA PRIMERO DE MAYO, 89758 PRIMERO DE MAYO, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE    Y  , CALLE AVENIDA CENTRAL  LA VIVIENDA SE UBICA AL OESTE DE LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO DE XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, lon:-98.96653322, lat:22.96753572}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1601777/proyecto_INICIO, 1601777/proyecto_PROCESO, 1601777/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601938 Proyecto de inversión 445905.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445905.15, modificado:445781.33}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TRES VIVIENDAS DE EL AGEB SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DE CUAUTÉMOC DE ALTAMIRA TAMAULIPAS - 13387628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS133876 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE LIRIO COLONIA VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 81, CALLE TAMAULIPAS  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTÉMOC DE A, lon:-98.14654489, lat:22.54692229}}05-08-2019 31-12-2019 445,781.33$                           445,781.33$                            445,781.33$                    445,781.33$                       445,781.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1601938/proyecto_PROCESO, 1601938/proyecto_INICIO, 1601938/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601953 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL AGEB NOVECIENTOS SETENTA DE CUAUHTÉMOC DE ALTAMIRA TAMAULIPAS - 13392728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS133927 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE SAUCE COLONIA VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CLAVEL Y CALLE GUADALUPE ALFARO, CALLE BURTON GROSSMAN  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC DE ALTAMIRA TAMAULIPA, lon:-98.15404565, lat:22.56101815}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1601953/proyecto_PROCESO, 1601953/proyecto_INICIO, 1601953/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401603574 Proyecto de inversión 361791.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361791.84, modificado:361018.38}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BELLA VISTA SUR DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 16155328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS161553 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAMÍREZ COLONIA BELLAVISTA SUR, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE GUILLERMO PRIETO  LA COLONIA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FER, lon:-98.15012134, lat:24.83597362}}03-09-2019 31-12-2019 361,018.38$                           361,018.38$                            361,018.38$                    361,018.38$                       361,018.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-093-19-P, contratista:JULIO ITALO NUÑEZ ANGUIANO, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2453487.12, importe_modificado:2453487.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}}{1603574/proyecto_INICIO, 1603574/proyecto_PROCESO, 1603574/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610736 Proyecto de inversión 1305175.24 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:511428.88, modificado:509160.21}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793746.36, modificado:791425.3}}REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE MATAMOROS Y FUNDO LEGAL EN ZONA CENTRO DE ALTAMIRA - 26097628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS260976 S 20 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA ALTAMIRA CENTRO, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FUNDO LEGAL, CALLE QUINTERO  LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS, lon:-97.93892404, lat:22.39025263}}01-11-2019 31-12-2019 1,300,585.51$                       1,300,585.51$                        1,300,585.51$                1,300,585.51$                   1,300,585.51$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-177-19-P, contratista:ORGANISMO CONSTRUCTIVO INDUSTRIAL MARE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:4173117.33, importe_modificado:4173117.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}}{1610736/proyecto_INICIO, 1610736/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610801 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DEL EJIDO LOS ÁNGELES DE ALDAMA TAMAULIPAS - 26278028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS262780 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 89670 LOS ÁNGELES, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 14 KILÓMETROS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.17407907, lat:22.94071782}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1610801/proyecto_INICIO, 1610801/proyecto_PROCESO, 1610801/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610804 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE BARRA DEL TORDO DE ALDAMA TAMAULIPAS - 26284328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS262843 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:RANCHERIA BARRA DEL TORDO, 89676 BARRA DEL TORDO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA RANCHERÍA SE UBICA A 44 KILÓMETROS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-97.77625935, lat:23.04990495}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1610804/proyecto_INICIO, 1610804/proyecto_PROCESO, 1610804/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610813 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DE EL EJIDO EL PICHIJUMO DE ALDAMA TAMAULIPAS - 26308028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS263080 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:256, direccion:EJIDO EL PICHIJUMO, 89676 EL PICHIJUMO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 52 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.03396936, lat:23.2697616}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1610813/proyecto_INICIO, 1610813/proyecto_PROCESO, 1610813/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610820 Proyecto de inversión 148635.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148635.05, modificado:148593.78}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE EL EJIDO SAN FELIPE DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 26336628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS263366 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:45, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 89970 SAN FELIPE, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 14 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.13803702, lat:22.44943079}}05-08-2019 31-12-2019 148,593.78$                           148,593.78$                            148,593.78$                    148,593.78$                       148,593.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1610820/proyecto_INICIO, 1610820/proyecto_PROCESO, 1610820/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401610821 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS DEL AGEB VEINTE A DE OCAMPO TAMAULIPAS - 26339128 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS263391 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE BENITO JUÁREZ  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPA, lon:-99.33678468, lat:22.85310932}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1610821/proyecto_PROCESO, 1610821/proyecto_INICIO, 1610821/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2020 2 TAM190401610978 Proyecto de inversión 297270.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297270.1, modificado:297187.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOS VIVIENDAS EN EL AGEB OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO DE ALDAMA TAMAULIPAS - 26822728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS268227 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA SANTA MARTHA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FORTUNATO DE LEIJA Y  , CALLE PRESAS DEL REY  LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA TAMAULIPAS, lon:-98.08691338, lat:22.91933498}}05-08-2019 31-12-2019 297,187.55$                           297,187.55$                            297,187.55$                    297,187.55$                       297,187.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-067-19-P, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA LYCON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.0875534745E8, importe_modificado:1.0875534745E8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1610978/proyecto_INICIO, 1610978/proyecto_PROCESO, 1610978/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401613530 Proyecto de inversión 269000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269000.0, modificado:269000.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO EL PALMAR EN MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM - 16203828 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS162038 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:EJIDO EL PALMAR, 87666 EL PALMAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUIRA UN TECHO FIRME EN DOMICILIO. NO TIENEN NOMBRE LAS CALLES, lon:-98.86966281, lat:24.72622186}}20-07-2019 20-08-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1613530/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401613969 Proyecto de inversión 320000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}}CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS - 16344028 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS163440 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES  DIVERSAS UBICACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIP, lon:-99.55315488, lat:23.30351502}}19-08-2019 19-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F.A.I.S.-MPT-19-006, contratista:DULCE MARISOL SALAIS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM., monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1613969/proyecto_INICIO, 1613969/proyecto_PROCESO, 1613969/proyecto_FIN, 1613969/proyecto_PROCESO, 1613969/proyecto_FIN, 1613969/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401614052 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS - 16372428 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS163724 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES  CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE B CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-99.54986043, lat:23.29906968}}19-08-2019 19-10-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F.A.I.S.-MPT-19-007, contratista:ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1614052/proyecto_FIN, 1614052/proyecto_PROCESO, 1614052/proyecto_INICIO, 1614052/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401619823 Proyecto de inversión 160000 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO EL LLANO DE AZUAS DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS - 19303928 Tamaulipas 31 Palmillas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS193039 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO EL LLANO DE AZUAS, 87973 EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES  DIVERSAS UBICACIONES EN EJIDO LLANO DE AZUAS DEL MUNICIPIO DE PALMIL, lon:-99.56010316, lat:23.16811089}}07-10-2019 31-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F.A.I.S.-MPT-19-007, contratista:ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1619823/proyecto_INICIO, 1619823/proyecto_FIN, 1619823/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401632172 Proyecto de inversión 112100 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112100.0, modificado:112100.0}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO FLECHADORES - 21181828 Tamaulipas 36 San Nicolás Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS211818 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:EJIDO EJIDO FLECHADORES, 87666 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO FLECHADORES. FRENTE A LA TIENDA ROSALIA, lon:-98.67789826, lat:24.52157501}}30-08-2019 30-09-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1632172/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401651337 Acción 80000.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.03, modificado:80000.03}}35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 26092928 Tamaulipas 36 San Nicolás Otros Proyectos Sin identificar OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS260929 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.828745, lat:24.693641}}13-07-2019 20-12-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}{1651337/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401656933 Proyecto de inversión 248863.65 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248863.65, modificado:248863.65}}AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 26628728 Tamaulipas 18 Jiménez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ 266287 S 8 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA COL. LA CONDEZA, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    COLONIA NUEVA LA CONDEZ EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.48617036, lat:24.2268459}}03-10-2019 01-11-2019 -$                                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1656933/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401659903 Proyecto de inversión 311250.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311250.2, modificado:311250.2}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO CORRALEJO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 13880428 Tamaulipas 34 San Carlos Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS138804 S 80 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CORRALEJO  - POZO DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO CORRALEJO, 87743 CORRALEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA UBICADOEN LAS COORDENADAS 242334.27 N Y , lon:-99.0293107, lat:24.39454617}}16-09-2019 30-09-2019 311,250.20$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}{1659903/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684658 Proyecto de inversión 2031298.01 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031298.01, modificado:1662941.48}}RP-19-2531-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA + CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 ADOSADA + MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRC. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	28DJN1073L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2531-01. N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}06-11-2019 25-12-2019 1,662,941.48$                       1,662,941.48$                        1,662,941.48$                1,662,941.48$                   1,662,941.48$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-072-2019-0089, contratista:AREMCA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2940239.48, importe_modificado:2940239.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684671 Proyecto de inversión 253986.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253986.18, modificado:275916.11}}RP-19-2512-01. REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA PRIMARIA GRAL FELIPE ANGELES	28DPR1825K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2512-01. N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:Santa Fe, Tamps., México, lon:-98.4336111, lat:22.7863888}}06-11-2019 26-12-2019 275,916.11$                           275,916.11$                            275,916.11$                    275,916.11$                       275,916.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-073-2019-0090, contratista:RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3294134.52, importe_modificado:3294134.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684776 Proyecto de inversión 1304936.34 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304936.34, modificado:1014372.98}}RP-19-2303-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR PRIMARIA NUEVA CREACION	28DPR2571F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2303-01. N 0 0 405 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:El Campanario, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.1980609, lat:25.984659}}16-10-2019 22-12-2019 1,014,372.98$                       1,014,372.98$                        1,014,372.98$                1,014,372.98$                   1,014,372.98$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-066-2019-0081, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2630919.96, importe_modificado:2630919.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684785 Proyecto de inversión 1955859.09 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955859.09, modificado:1771306.29}}RP-19-2305-01. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADAS + 0.30 M. + ANDADOR 30.0 X 3.0 M. + RED ELECTRICA. PRIMARIA CECILIO J. CASTILLO CASTILLO	28DPR2531E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2305-01. N 0 0 649 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}16-10-2019 22-12-2019 1,771,306.29$                       1,771,306.29$                        1,770,827.93$                1,770,827.93$                   1,770,827.93$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0015-2019-0080, contratista:CONSTRUCTORES RESIDENCIALES ASOCIADOS, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2783419.91, importe_modificado:2783419.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1367.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684797 Proyecto de inversión 598794.59 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598794.59, modificado:487610.99}}RP-19-2440-01. DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK C/ CONTRAFUERTES @15 M PRIMARIA PROF. JESUS PELLCASTRE VARGAS	28DPR1708V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2440-01. N 0 0 329 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}16-10-2019 22-12-2019 487,610.99$                           487,610.99$                            487,610.99$                    487,610.99$                       487,610.99$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-066-2019-0081, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2630919.96, importe_modificado:2630919.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684950 Proyecto de inversión 1327738.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327738.32, modificado:1254638.19}}RP-19-2530-01. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2EE 717 ADOSADA P BAJA + TERMINACION DE 1 AULA 3EE 717 P BAJA + RED ELECTRICA EXTERIOR. SEC. TEC. N°93 RODOLFO TORRE CANTU 28DST0093U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2530-01. N 0 0 758 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}05-11-2019 26-12-2019 1,254,638.19$                       1,254,638.19$                        1,254,638.19$                1,254,638.19$                   1,254,638.19$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-074-2019-0091, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3415819.62, importe_modificado:3415819.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685182 Proyecto de inversión 1173856.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173856.03, modificado:1020830.13}}RP-19-2653-01. CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRC. 750 AISLADAS + 0.30 + OBRA EXTERIOR PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	28DPR0610D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2653-01. N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:218, direccion:Pacheco, Tamps., México, lon:-97.6363888, lat:25.6427777}}27-11-2019 26-12-2019 1,020,830.13$                       1,020,830.13$                        1,020,830.13$                1,020,830.13$                   1,020,830.13$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0019-2019-0094, contratista:FRANCISCO JERONIMO CHABLE, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3753578.96, importe_modificado:3753578.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685195 Proyecto de inversión 263359.64 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:263359.64, modificado:270316.16}}RP-19-2671-01 REM REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + PINTURA JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	28DJN0386F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2671-01. REM N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Popular, 89849 Cd Mante, Tamps., México, lon:-99.0135833, lat:22.7513988}}12-12-2019 25-03-2020 270,316.16$                           270,316.16$                            233,223.05$                    233,223.05$                       233,223.05$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-30}}

2020 2 TAM190401687937 Proyecto de inversión 599410.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:599410.33, modificado:576138.52}}RP-19-2669-01. REM REHABILITACION GENERAL PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO	28DPR0508Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2669-01. REM N 0 0 305 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}12-12-2019 25-03-2020 576,138.52$                           576,138.52$                            300,424.71$                    300,424.71$                       300,424.71$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-079-2019-0100, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1.229144076E7, importe_modificado:1.229144076E7}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.98}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401688024 Proyecto de inversión 1594512.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1594512.15, modificado:1989535.35}}RP-19-2690-01. REM SUSTITUCIÓN DE CANCELES DE MADERA Y REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES DE FIERRO + IMPERMEABILIZACION GENERAL ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR COLEGIO SAN JUAN SIGLO XXI	28EAR0001Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2690-01. REM N 0 0 163 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}16-12-2019 24-03-2020 1,989,535.35$                       1,989,535.35$                        1,943,213.59$                1,943,213.59$                   1,943,213.59$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0024-2019-0103, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3248348.93, importe_modificado:3248348.93}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401688045 Proyecto de inversión 2194469.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2194469.18, modificado:2641533.49}}RP-19-2700-01. REM CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 20 X 30 MTS. SECUNDARIA TÉCNICA No. 28, ING. MANUEL GARZA CABALLERO	28DST0028U28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2700-01. REM N 0 0 520 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}17-12-2019 15-03-2020 2,641,533.49$                       2,641,533.49$                        2,452,217.55$                2,452,217.55$                   2,452,217.55$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0026-2019-0105, contratista:ROEL TOVAR CAÑA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2522822.37, importe_modificado:2522822.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699286 Proyecto de inversión 6600000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6600000.0, modificado:5261753.81}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DESDE CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN Y HELGUERA HASTA DREN EL ANHELO EN SU CRUCE CON  LIBRAMIENTO MONTERREY-MATAMOROS  COLONIAS FUNDADORES Y JACINTO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA , TAMAULIPAS N 0 0 2886 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1473.0, meta_modificada:1473.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Fundadores, 88759 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3163724, lat:26.0475761}}13-04-2020 13-07-2020 2,630,876.90$                       2,630,876.90$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.62}}{1699286/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699331 Proyecto de inversión 1870000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870000.0, modificado:1870000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 2 AULA 750 + COMEDOR EQUIPADO + BARDA LADO PONIENTE EN CAIC UBICADA EN CALLE IZTACCIHUATL ENTRE FUJIYAMA Y MAUNA KEA DE LA COLONIA BALCONES DE ALCALÁ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.31, meta_modificada:248.31}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Balcones de Alcalá, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2543807, lat:26.0061233}}17-04-2020 17-07-2020 935,000.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699331/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699355 Proyecto de inversión 5500000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}}ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-04-2020 17-07-2020 2,750,000.00$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699366 Proyecto de inversión 558250 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558250.0, modificado:558250.0}}PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLEJÓN DOS ENTRE CENTRAL AQUILES Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL AMPL. CONSTITUCIÓN  EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS S 1374 1377 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Constitución, 88600 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3057645, lat:26.0976854}}16-04-2020 16-07-2020 279,125.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1699366/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699668 Proyecto de inversión 1092369.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092369.98, modificado:1050829.43}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: LA ESCONDIDA, EJIDO LA ESCONDIDA, LAZARO CARDENAS, AMPL. LA PRESA, SANTA FE, LOPEZ PORTILLO III Y EL ANHELO,  DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:El Anhelo, 88760 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2883161, lat:26.0528583}}17-02-2020 30-12-2020 525,414.71$                           525,414.71$                            329,231.96$                    329,231.96$                       329,231.96$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.02}}{1699668/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699675 Proyecto de inversión 1315897.34 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315897.34, modificado:1193255.07}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020 A EJECUTARSE EN LAS COLONIAS: NUEVO MEXICO, NUEVO AMANECER, LAMPACITOS, FUNDADORES, JACINTO LOPEZ, PUERTA GRANDE, PUERTA DEL SOL, JARACHINA SUR Y LOMAS DEL VILLAR,  DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Nuevo México Itavu, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3951235, lat:26.0202807}}17-02-2020 30-12-2020 596,627.53$                           596,627.53$                            361,054.65$                    361,054.65$                       361,054.65$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.09}}{1699675/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101699680 Proyecto de inversión 687500 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, modificado:686903.45}}SERVICIO DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA  EN LOS TRABAJOS DE BACHEO A EJECUTARSE EN LAS 5  ZONAS DE LA CIUDAD IDENTIFICADAS EN EL PLANO DE SECTORIZACIÓN DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2020  DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,TAMAULIPAS28 Tamaulipas 32 Reynosa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. S 298893 297244 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}17-02-2020 30-12-2020 343,451.72$                           343,451.72$                            206,071.04$                    206,071.04$                       206,071.04$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}}{1699680/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701159 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:538755.07}}17-2118C-01. IMPERMEABILIZACION, RESANES EN LOSA, CAMBIO DE CANCELERIA Y REHABILITACION ELECTRICA JARDÍN DE NIÑOS ASOCIACION DE AGENTES ADUANALES	28DJN0003J28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2118C-01. N 0 0 137 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}05-03-2020 23-05-2020 538,755.07$                           538,755.07$                            161,626.52$                    161,626.52$                       161,626.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2020-0003, contratista:CONSTRUCTORES PEMARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2668650.81, importe_modificado:2668650.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701165 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:510607.0}}17-2127C-01. IMPERMEABILIZACION, REPARACION Y DEMOLICION DE LOSA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA GONZALEZ SALINAS	28DJN0167T28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2127C-01. N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Delicias, 87360 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.490211, lat:25.8768882}}05-03-2020 23-05-2020 510,607.00$                           510,607.00$                            153,182.10$                    153,182.10$                       153,182.10$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-003-2020-0003, contratista:CONSTRUCTORES PEMARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2668650.81, importe_modificado:2668650.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701330 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:494796.12}}17-2041C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN RAMÍREZ PERLESTEIN	28DJN1036H.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2041C-01. N 0 0 199 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.0, meta_modificada:1557.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}04-03-2020 01-06-2020 494,796.12$                           494,796.12$                            148,438.84$                    148,438.84$                       148,438.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-005-2020-0005, contratista:ARTE Y CONSTRUCCION DEL NORESTE, S. A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361936.35, importe_modificado:3899846.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.04}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701573 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:665140.86}}18-2201C-01. CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA E INTENDENCIA JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	28DJN0371D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2201C-01. N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Pescadores, 89250 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8725002, lat:22.2306708}}09-03-2020 06-06-2020 665,140.86$                           665,140.86$                            -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-004-2020-0004, contratista:AREMCA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2036331.84, importe_modificado:2036331.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701576 Proyecto de inversión 810000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:575336.41}}18-2202C-01. REHABILITACION GENERAL JARDÍN DE NIÑOS NATIVIDAD GARZA LEAL	28DJN0601F28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2202C-01. N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Natividad Garza Leal, Garza Leal, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8619591, lat:22.3125812}}10-03-2020 07-06-2020 575,336.41$                           575,336.41$                            172,600.92$                    172,600.92$                       172,600.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-009-2020-0009, contratista:CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2239852.62, importe_modificado:2239852.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701586 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:603891.26}}18-2212C-01. REHABILITACION GENERAL. TELESECUNDARIA HERMANOS VAZQUEZ GOMEZ	28ETV0010H28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2212C-01. N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:Magdaleno Cedillo, Tamps., México, lon:-99.9391666, lat:22.7891666}}10-03-2020 22-06-2020 603,891.26$                           603,891.26$                            181,167.38$                    181,167.38$                       181,167.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-007-2020-0007, contratista:CIRINO VILLANUEVA LARA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2570504.19, importe_modificado:2570504.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101701590 Proyecto de inversión 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840000.0, modificado:807690.09}}18-2230C-01. SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. TIPO POSTE + ARRASTRE DE LINEA Y CONSTRUCCION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA ESTRC. REG. 750 AISLADA JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET	28DJN0802C.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 18-2230C-01. N 0 0 157 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}09-03-2020 06-06-2020 807,690.09$                           807,690.09$                            242,307.03$                    242,307.03$                       242,307.03$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN18-LP-SOP-006-2020-0006, contratista:JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1915529.87, importe_modificado:2222014.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101702233 Proyecto de inversión 711000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:711000.0, modificado:607926.18}}16-1215C-01. REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B" y "C". SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA No. 2, TIRSO SALDIVAR GONZALEZ	28DES0093B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1215C-01. N 0 0 971 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Solidaridad, Voluntad y Trabajo, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8571959, lat:22.3146674}}03-01-2018 02-05-2018 607,926.18$                           607,926.18$                            606,497.87$                    606,497.87$                       606,497.87$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101703045 Proyecto de inversión 446456.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446456.88, modificado:446456.88}}PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASFF2020OP002003 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla, Zona Centro, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0769086, lat:22.9260892}}11-03-2020 09-04-2020 435,136.85$                           435,136.85$                            435,136.85$                    435,136.85$                       435,136.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FF2020OP002003, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:438164.61, importe_modificado:438164.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.0}}{1703045/proyecto_INICIO, 1703045/proyecto_PROCESO, 1703045/proyecto_FIN, 1703045/proyecto_PROCESO, 1703045/proyecto_FIN, 1703045/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101703091 Adquisición 4370000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4370000.0, modificado:4370000.0}}Adquisición de equipo médico y de laboratorio28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Genética Forense Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-05 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 2,617,415.06$                       -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200101703096 Adquisición 455000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}}Adquisición de equipo de cómputo 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad PúblicaFASP-2020-06 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}05-03-2020 31-12-2020 272,522.62$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En Ejecución Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:aracelycastillov, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200201706318 Proyecto de inversión 149909.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149909.02, modificado:123880.36}}RP-20-2150-01. REHABILITACIÓN DE MOLDURAS PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	28DPR1620R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2150-01. N 0 0 191 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}29-05-2020 26-08-2020 123,880.36$                           123,880.36$                            37,164.11$                       37,164.11$                         37,164.11$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0002-2020-0016, contratista:CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3361025.67, importe_modificado:3361025.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL ORGANISMO, trimestre:2.0, usuario:thaliagalnarezj, fecha:2020-06-25}}

2020 2 TAM200201706325 Proyecto de inversión 770122.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770122.94, modificado:773989.77}}RP-20-2022-01. REHABILITACION GENERAL PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ CANALES	28DPR0660L28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-20-2022-01. N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.0, meta_modificada:927.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:88390 Cd Mier, Tamps., México, lon:-99.1511502, lat:26.4265448}}20-04-2020 18-07-2020 773,989.77$                           773,989.77$                            232,196.93$                    232,196.93$                       232,196.93$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0001-2020-0015, contratista:YENILEME, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2747143.37, importe_modificado:2747143.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.15}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707884 Proyecto de inversión 2460974.28 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460974.28, modificado:2460974.28}}REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C (NUEVO LAREDO - COLOMBIA) KM. 23.25 - PEQUEÑAS PROPIEDADES, DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. LONG. 7 KM28 Tamaulipas 27 Nuevo Laredo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2108-01 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}02-07-2020 29-09-2020 2,460,974.28$                       2,460,974.28$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2330508, contratista:SINCO CONSTRUCCIÓN TOTAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2460974.28, importe_modificado:2460974.28}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}{1707884/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707980 Proyecto de inversión 11021064.13 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.102106413E7, modificado:1.102106413E7}}CONSTRUCCIÓN DE RECIBA PESQUERA EN MATAMOROS28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS20-2023-01 N 0 0 3223 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:192, direccion:El Mezquital, Tamps., México, lon:-97.4430555, lat:25.2433333}}06-07-2020 01-01-2021 11,021,064.13$                    11,021,064.13$                     -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-EEP-045-20-P, contratista:ARQTUAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.102106413E7, importe_modificado:1.102106413E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709393 Proyecto de inversión 474888.57 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474888.57, modificado:474888.57}}CONSTRUCCION DE CORDONES CON LUMINARIAS CALLE MEXICO28 Tamaulipas 2 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPASHIDRTERR2020OP002001N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Constitución, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0748506, lat:22.9110031}}08-04-2020 07-05-2020 299,159.96$                           299,159.96$                            299,159.96$                    299,159.96$                       299,159.96$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDRTERR2020OP002001, contratista:TAWNNY GABRIELA MEZA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:468375.8, importe_modificado:299159.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}}{1709393/proyecto_INICIO, 1709393/proyecto_FIN, 1709393/proyecto_PROCESO, 1709393/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709830 Adquisición 1731200 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731200.0, modificado:1731200.0}}Equipo de Defensa y Seguridad 28 Tamaulipas 32 Reynosa Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-1 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}13-02-2020 31-12-2020 1,384,960.00$                       1,384,960.00$                        -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE NASLE E BRIONES ALONSO, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE NASLE E BRIONES ALONSO, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE NASLE E BRIONES ALONSO, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE NASLE E BRIONES ALONSO, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200201709843 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:276900.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 3 Altamira Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}13-02-2020 31-12-2020 221,520.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE NASLE E BRIONES ALONSO, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE NASLE E BRIONES ALONSO, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE NASLE E BRIONES ALONSO, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE NASLE E BRIONES ALONSO, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM200201709860 Adquisición 276900 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:276900.0}}Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.SESESP-2 N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}13-02-2020 31-12-2020 221,520.00$                           -$                                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710406 Proyecto de inversión 24604604 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4604604E7, modificado:2.4604604E7}}RECONFIGURACION DE PLAZA ISAURO ALFARO(2DA.ETAPA;EXPLANADA)UBICADA EN AV. ALVARO OBREGON28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM001/20 N 0 0 15000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3005.25, meta_modificada:3005.25}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Primero de Mayo, Zona Centro, Tampico, Tamps., México, lon:-97.835877, lat:22.2470937}}13-07-2020 13-07-2020 7,381,381.21$                       24,604,604.00$                     -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 001 20, contratista:MATERIALES ARUBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2.4604604E7, importe_modificado:2.4604604E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1710406/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201710472 Proyecto de inversión 2499999.45 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499999.45, modificado:2499999.45}}A.-TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE CAMELLON CENTRAL AVE JALISCO B.-TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CAMELLON CENTRAL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS"28 Tamaulipas 9 Ciudad Madero Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CD MADERO TAM011/20 N 0 0 15000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2807.97, meta_modificada:2807.97}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av Jalisco, Las Americas, Tampico, Tamps., México, lon:-97.8522094, lat:22.2727726}}24-06-2020 21-09-2020 616,908.09$                           2,056,360.29$                        -$                                     -$                                       -$                                {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 011 20, contratista:MATERIALES ARUBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2056360.29, importe_modificado:2056360.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{1710472/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201712648 Proyecto de inversión 925944.94 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925944.94, modificado:925944.94}}REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE EST. ROSILLO-EJ. EL MEZQUITAL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASHIDROTERR-2020-007 N 0 0 96 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49100.0, meta_modificada:49100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.58478546, lat:22.88756222}}22-06-2020 25-07-2020 925,944.94$                           925,944.94$                            925,944.94$                    277,783.48$                       277,783.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-HIDROTERR-2020-007, contratista:ALEXIS MARIO RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:925944.94, importe_modificado:925944.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14730.0}}{1712648/proyecto_PROCESO, 1712648/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160400811740 Proyecto de inversión 1485472.64 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1485472.64, modificado:1485472.64}}Itife-Cien16-I-Sop-0052-2016-0141 Construccion De Laboratorio De Ciencias 4 Ee Estr. 750 Adosada (Tradicional)   Andador Y Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2039C-01 N 0 0 1345 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:155.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-, lon:-99.508055, lat:27.486388}}22-08-2016 1,485,472.64$                       1,485,472.64$                        1,349,915.59$                1,349,915.59$                   1,349,915.59$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.5}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954497 Proyecto de inversión 789250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:789250.0, modificado:728821.35}}Rehabilitacion De Edificio ""A""   Rehabilitacion De Servicios Sanitarios.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1061C-01 N 0 0 543 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:335.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:PRIMARIA DR HECTOR PEREZ MARTINEZ : 28DPR0506SCOL. OBRERA 1EL MANTE, lon:-98.971718, lat:22.743999}}06-07-2017 728,821.35$                           728,821.35$                            580,600.66$                    580,600.66$                       580,600.66$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954523 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2079325.36}}Construccion, Mobiliario Y Equipo De Aula De Computo 3 E.E. Estrc. U-1c (715) Aislada   0.65m   Andador De 6.00 X 3.00   Obra Exterior Electrica.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-4008C-01 N 0 0 158 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL : 28DUP0003NCOL. LUCIO BLANCOMATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}}16-08-2017 2,079,325.36$                       2,079,325.36$                        1,606,622.89$                1,606,622.89$                   1,606,622.89$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.8}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954526 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:534328.19}}Impermeabilizacion En Edificios. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1119C-01 N 0 0 466 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:PRIMARIA PROFRA. JULIA GARCIA ECHAVARRIA : 28DPR2337ACOL. VILLA ESPAÑOLAMATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}}14-08-2017 534,328.19$                           534,328.19$                            160,298.46$                    160,298.46$                       160,298.46$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954546 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:339320.27}}Construccion De 1 Aula 750 Adosada Sin Mobiliario   Red Electrica Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2073C-01 N 0 0 738 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA JUAN JOSE DE LA GARZA : 28DPR2502JCOL. BALCONES DE ALCALAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}21-06-2017 339,320.27$                           339,320.27$                            310,983.04$                    310,983.04$                       310,983.04$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955201 Proyecto de inversión 1888598.27 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1888598.27, modificado:1507778.76}}Construccion Y Mobiliario De Taller De Artes Visuales 4 E.E. Est. 715 Aislado   Obra Exterior   Rehabilitacion De Techumbre.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2122C-01 N 0 0 705 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:135.0}}1 Sin georeferencias 04-08-2017 1,507,778.76$                       1,507,778.76$                        452,333.63$                    452,333.63$                       452,333.63$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955522 Proyecto de inversión 455750 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455750.0, modificado:438221.03}}Rehabilitacion Con Proteccion De Rejas Metalicas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1247C-01 N 0 0 232 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:254.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.6, PROFRA. ELIA GUTIERREZ DE CASTILLO MIRELES : 28DDI0004MCOL. TAMATANVICTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}}14-07-2017 438,221.03$                           438,221.03$                            131,466.31$                    131,466.31$                       131,466.31$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955584 Proyecto de inversión 521524.32 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:521524.32, modificado:535677.82}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1274C-01 N 0 0 1510 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1836.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:PRIMARIA PROFR. MOISES SAENZ : 28DPR1352MCOL. ROSENDO G CASTROXICOTENCATL, lon:-98.945677, lat:22.996772}}25-06-2017 535,677.82$                           535,677.82$                            521,524.31$                    521,524.31$                       521,524.31$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170401025784 Proyecto de inversión 699795.86 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699795.86, modificado:697545.88}}Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Lomas Del Real - 23987128 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 239871 N 0 0 370 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:483.2}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DIANA LOZANO COLONIA LOMAS DEL REAL, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE LUZ DEL PARAISO Y CALLE HORTENCIA GONZALEZ PENA, , lon:-97.52990378, lat:25.80580459}}07-11-2017 29-12-2017 697,545.88$                           697,545.88$                            697,545.88$                    697,545.88$                       697,545.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-097/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R. L., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:699287.37, importe_modificado:697545.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.2}}{1160864/proyecto_INICIO, 1160864/proyecto_PROCESO, 1160864/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170401043074 Proyecto de inversión 2565000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2565000.0, modificado:2223423.68}}Construccion De Taller De Computo 5 E.E. Est. 717 ( U2-C ) Planta Alta Aislada ( Sin Mobiliario )   Construccion De Portico 1 E.E. Adosado Est. 717 (U-2c)   0.50 Planta Baja   Construccion De Escalera28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2007C-01 N 0 0 322 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:301.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 85 AURORA CRUZ DE MORA : 28DST0085LCOL. SANTA ELENAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}05-10-2017 2,223,423.68$                       2,223,423.68$                        1,749,112.74$                1,749,112.74$                   1,749,112.74$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062398 Proyecto de inversión 638158.5 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638158.5, modificado:638158.5}}Ampliacion De Red Electrica En La Calle Veinte De Noviembre De La Primera Avenida A La Septima Avenida De La Col - 170928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM1709 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS SE ENCUENTRA ANTES DEL CAMINO A EL EJ. AURELIANO CABALLERO, lon:-98.41799327, lat:22.83369811}}19-02-2018 24-03-2018 638,158.50$                           638,158.50$                            638,158.50$                    638,158.50$                       638,158.50$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-006, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:638158.5, importe_modificado:638158.5}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1199309/proyecto_PROCESO, 1199309/proyecto_INICIO, 1199309/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117312 Proyecto de inversión 140000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Buenos Aires De Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3840628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38406 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE 30 DE NOVIEMBRE COLONIA BUENOS AIRES, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A EVANO, lon:-98.31989338, lat:22.71871432}}26-03-2018 05-05-2018 140,000.00$                           140,000.00$                            140,000.00$                    140,000.00$                       140,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-019, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1540000.0, importe_modificado:1540000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255694/proyecto_INICIO, 1255694/proyecto_PROCESO, 1255694/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117442 Proyecto de inversión 155004.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155004.24, modificado:155004.24}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido El Mezquital Del Municipio De González Tam - 3808528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38085 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:CALLE EJIDO EL MEZQUITAL EJIDO EL MEZQUITAL, 00000 EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-98.63828102, lat:22.90596079}}16-04-2018 31-05-2018 155,004.24$                           155,004.24$                            155,004.24$                    155,004.24$                       155,004.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-018, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1085029.68, importe_modificado:1085029.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255824/proyecto_PROCESO, 1255824/proyecto_INICIO, 1255824/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117452 Proyecto de inversión 1455830.16 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455830.16, modificado:1455830.16}}Ampliacion De Red De Agua Potable Y Descargas Domiciliarias En El Ej San Antonio Rayon Del Municipio De Gonzalez Tam - 215728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM2157 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DE LA PLAZA DEL EJ. SAN ANTONIO RAYON, lon:-98.41197295, lat:22.42365486}}06-03-2018 31-03-2018 1,455,830.16$                       1,455,830.16$                        1,455,830.16$                1,455,830.16$                   1,455,830.16$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-008, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1455830.16, importe_modificado:1455830.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1255834/proyecto_PROCESO, 1255834/proyecto_INICIO, 1255834/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118328 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Integracion Familiar De La Cabecera Municipal - 3953928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM39539 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE TRABAJO COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE EL CAMPO QUE DIVIDE A LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR Y FUNDADORES, lon:-98.43522907, lat:22.81737716}}26-03-2018 08-05-2018 210,000.00$                           210,000.00$                            210,000.00$                    210,000.00$                       210,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-020, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256710/proyecto_INICIO, 1256710/proyecto_PROCESO, 1256710/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118332 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Col Dos Amigos De La Cabecera Municipal - 4009728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM40097 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA DOS AMIGOS, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL UNIDAD DEPORTIVA LOS NARANJALES, lon:-98.42116867, lat:22.82113844}}26-03-2018 08-05-2018 70,000.00$                             70,000.00$                              70,000.00$                       70,000.00$                         70,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-020, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256714/proyecto_INICIO, 1256714/proyecto_PROCESO, 1256714/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118339 Proyecto de inversión 222130.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222130.86, modificado:222130.86}}Ampliacion De Red De Alcantarillado De La Calle Lopez Rayon Entre Pedro J Medndez Y Dos De Enero De La Zona Centro Del Municipio De Gonzalez - 295528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM2955 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ RAYON CIUDAD VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 4 CUADRAS DEL BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-98.43297335, lat:22.82685645}}07-03-2018 14-04-2018 222,130.86$                           222,130.86$                            222,130.86$                    222,130.86$                       222,130.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-011, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:993169.75, importe_modificado:993169.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1256721/proyecto_INICIO, 1256721/proyecto_PROCESO, 1256721/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133209 Proyecto de inversión 907500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:907500.0, modificado:871199.29}}Itife-Cien16-Lp-Sop-006-2018-0018rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1161C-01 N 0 0 357 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:17, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 27, FRANCISCO DE P. ARREOLA : 28DST0027VEJ. 5 DE MAYOPADILLA, lon:-98.93, lat:24.057222}}29-06-2018 871,199.29$                           871,199.29$                            871,199.29$                    871,199.29$                       871,199.29$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133288 Proyecto de inversión 3334000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3334000.0, modificado:3200630.56}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construcción De 1 Aula 3 E.E. Adosada Est. 717 (U-2c) Planta Baja   Construccion De Laboratorio De Computo 3 E.E.  Est. Tipo 717 (U-2c) Aislado   0.75 M Planta Baja28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2104C-01 N 0 0 259 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:293.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 92 RODOLFO TORRE CANTU : 28DST0092VFRACC. AZTECARIO BRAVO, lon:-98.090138, lat:25.980996}}02-07-2018 3,200,630.56$                       3,200,630.56$                        1,398,636.81$                1,398,636.81$                   1,398,636.81$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133369 Proyecto de inversión 579000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:579000.0, modificado:555810.87}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015pintura E Impermeabilizacion General En Edificios ""A"", ""B"" Y ""G""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1213C-01 N 0 0 805 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:335.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  2, LAURO AGUIRRE : 28DES0022HCOL. BENITO JUAREZTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 555,810.87$                           555,810.87$                            533,089.49$                    533,089.49$                       533,089.49$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133523 Proyecto de inversión 620000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620000.0, modificado:273519.85}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031construcción De Subestación Eléctrica De 150 Kva28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-9058C-01 N 0 0 470 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA ISAURO ALFARO OTERO : 28DPR0563JCOL. REVOLUCION VERDETAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}05-06-2018 273,519.85$                           273,519.85$                            175,792.68$                    175,792.68$                       175,792.68$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133867 Proyecto de inversión 523375 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:523375.0, modificado:503243.4}}Itife-Cien16-I-Sop-0009-2018-0011 Arrastre De Linea   Subestacion Electrica De 112.5 Kva, 33,000 V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1113C-01 N 0 0 128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:337, direccion:PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO : 28DPR0627DEJ. SANTA ADELAIDAMATAMOROS, lon:-97.651388, lat:25.855277}}08-06-2018 503,243.40$                           503,243.40$                            227,877.50$                    227,877.50$                       227,877.50$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133886 Proyecto de inversión 265000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:265000.0, modificado:224461.65}}Itife-Cien16-Lp-Sop-012-2018-0029 Construccion De Modulo De 4 W.C. De 4.00 X 3.00 M   0.45 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2028C-01 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:167, direccion:TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA : 28DTV0293FEJ. IGNACIO ZARAGOZAMATAMOROS, lon:-97.618611, lat:25.865555}}22-06-2018 224,461.65$                           224,461.65$                            199,696.29$                    199,696.29$                       199,696.29$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143482 Proyecto de inversión 627261.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627261.6, modificado:627261.6}}Ampliacion De Red Electrica 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASFAIS2018021 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA DEL EJ. EL CENTAURO, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM., , lon:-98.706944, lat:22.995555}}26-03-2018 01-04-2018 627,261.60$                           627,261.60$                            627,261.60$                    627,261.60$                       627,261.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-021, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:627261.6, importe_modificado:627261.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283250/proyecto_INICIO, 1283250/proyecto_PROCESO, 1283250/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143488 Proyecto de inversión 137049.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137049.01, modificado:137049.01}}Ampliacion De Red Electrica 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMFAIS2018029 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:CALLE BENITO JUAREZ DEL EJ SAN ANTONIO RAYON DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, lon:-98.4175, lat:22.416666}}09-04-2018 01-04-2018 137,049.01$                           137,049.01$                            137,049.01$                    137,049.01$                       137,049.01$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-029, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:137049.01, importe_modificado:137049.01}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283256/proyecto_INICIO, 1283256/proyecto_PROCESO, 1283256/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301299920 Proyecto de inversión 125000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}}TERMINACION DE UN DESAYUNADOR DE LA ESC TELESEC CUAHUTEMOC DEL POB LOPEZ RAYON DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 13220928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM132209 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EJIDO LÓPEZ RAYÓN, 89746LÓPEZ RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,AL OESTE DEL EJIDO, lon:-98.46314075, lat:22.49653678}}04-06-2018 30-06-2018 125,000.00$                           125,000.00$                            125,000.00$                    125,000.00$                       125,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-032, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{1299920/proyecto_INICIO, 1299920/proyecto_FIN, 1299920/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301299945 Proyecto de inversión 279966.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279966.38, modificado:279966.38}}AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO CON NIÑOS HÉROES DEL POB FRANCISCO I MADERO DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 13391928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM133919 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO FRANCISCO I MADERO DOS, 89724FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,150 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-98.64403488, lat:22.63109669}}16-07-2018 18-08-2018 279,966.38$                           279,966.38$                            279,966.38$                    279,966.38$                       279,966.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-035, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:279966.38, importe_modificado:279966.38}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1299945/proyecto_INICIO, 1299945/proyecto_PROCESO, 1299945/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301301681 Proyecto de inversión 16444 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16444.0, modificado:16444.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL SAN LUISITO DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAM - 14579628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM145796 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.11, meta_modificada:41.11}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN LUISITO, 89734ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,100 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA, lon:-98.31741741, lat:22.72471316}}23-07-2018 25-08-2018 16,444.00$                             16,444.00$                              16,444.00$                       16,444.00$                         16,444.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.11}}{1301681/proyecto_PROCESO, 1301681/proyecto_FIN, 1301681/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302503 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL EJ LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14818928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM148189 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:CALLE LA REFORMA EJIDO LA REFORMA, 89735LA REFORMA, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,ESQUINA A LA CALLE QUE ENTRA AL PREESCOLAR Y LA PRIMARIA, lon:-98.31263621, lat:22.48660205}}23-07-2018 25-08-2018 16,000.00$                             16,000.00$                              16,000.00$                       16,000.00$                         16,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}{1302503/proyecto_INICIO, 1302503/proyecto_FIN, 1302503/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301309664 Proyecto de inversión 227437.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227437.69, modificado:227437.69}}AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE LUCIO BLANCO Y MANUEL AVILA COL CESAR LOPEZ DE LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 18541028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM185410 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTREY,ATRÁS DE LAS OFICINAS DE LOS FEDERALES, lon:-98.43901056, lat:22.82548566}}01-08-2018 18-08-2018 227,437.69$                           227,437.69$                            227,437.69$                    227,437.69$                       227,437.69$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-042, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA  CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:227437.7, importe_modificado:227437.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}{1309664/proyecto_INICIO, 1309664/proyecto_FIN, 1309664/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385136 Proyecto de inversión 431750 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:431750.0, modificado:414388.35}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1144C-01 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Cerro de La Bufa, Colinas del Sur, 88295 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5515796, lat:27.4223977}}10-07-2018 05-01-2019 414,388.35$                           414,388.35$                            310,872.91$                    310,872.91$                       310,872.91$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385347 Proyecto de inversión 744325.12 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:744325.12, modificado:715661.76}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1195C-01 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.0, meta_modificada:683.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Guanajuato 404, Celanese, 88920 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.078696, lat:25.991411}}29-08-2018 06-11-2018 715,661.76$                           715,661.76$                            715,661.76$                    715,661.76$                       715,661.76$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435404 Proyecto de inversión 984465.93 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984465.93, modificado:984465.93}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL UNION BUROCRATICA SECTOR  DOS Y TRES - 34621528 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS346215 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. UNION BUROCRATICA 2 Y 3, lon:-98.96000137, lat:22.7294491}}30-04-2018 31-08-2018 984,465.93$                           984,465.93$                            984,465.93$                    984,465.93$                       984,465.93$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/032, contratista:TRANSPORTES EXPRESS JAZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:992296.4, importe_modificado:992296.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1435404/proyecto_FIN, 1435404/proyecto_INICIO, 1435404/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435517 Proyecto de inversión 579013.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579013.11, modificado:579013.11}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL VICENTE GUERRERO - 34675828 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS346758 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 89819 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL.VICENTE GUERRERO, lon:-98.95249501, lat:22.76873164}}30-04-2018 31-08-2018 579,013.11$                           579,013.11$                            579,013.11$                    579,013.11$                       579,013.11$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/035, contratista:ELOY ABRAHAM MARTINEZ NAVA , convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:596141.81, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1435517/proyecto_INICIO, 1435517/proyecto_FIN, 1435517/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435588 Proyecto de inversión 778866.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778866.08, modificado:778866.08}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL CAROLINA YUCATAN UNO - 34716428 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS347164 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA YUCATÁN, 89867 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA CAROLINA YUCATAN UNO, lon:-98.95868632, lat:22.7367123}}30-04-2018 31-08-2018 778,866.08$                           778,866.08$                            778,866.08$                    778,866.08$                       778,866.08$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/036-347164, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:790699.67, importe_modificado:790699.67}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1435588/proyecto_INICIO, 1435588/proyecto_PROCESO, 1435588/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435789 Proyecto de inversión 197211.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197211.82, modificado:197211.82}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EJIDO BELLAVISTA - 34788628 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS347886 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:403, direccion:EJIDO BELLAVISTA, 89918 BELLAVISTA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO BELLAVISTA ZONA CAÑERA, lon:-99.02934272, lat:22.82289406}}30-04-2018 31-08-2018 197,211.82$                           197,211.82$                            197,211.82$                    197,211.82$                       197,211.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/039, contratista:TRANSPORTES EXPRESS JAZAR S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:198766.96, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1435789/proyecto_INICIO, 1435789/proyecto_FIN, 1435789/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435915 Proyecto de inversión 296090.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296090.45, modificado:296090.45}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL MORELOS - 34848428 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS348484 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA MORELOS EN CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.97109738, lat:22.76619975}}30-04-2018 31-08-2018 296,090.45$                           296,090.45$                            296,090.45$                    296,090.45$                       296,090.45$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/041-348484, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:296548.41, importe_modificado:296548.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1435915/proyecto_PROCESO, 1435915/proyecto_FIN, 1435915/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436475 Proyecto de inversión 394487.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394487.03, modificado:394487.03}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CONG EL ABRA - 35098528 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS350985 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:EJIDO EL ABRA, 89938 EL ABRA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONGREGACION EL ABRA ZONA TEMPORALERA, lon:-99.02067846, lat:22.62137113}}30-04-2018 31-08-2018 394,487.03$                           394,487.03$                            394,487.03$                    394,487.03$                       394,487.03$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/045-350985, contratista:TRANSPORTES EXPRESS JAZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:397600.87, importe_modificado:397600.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1436475/proyecto_INICIO, 1436475/proyecto_FIN, 1436475/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436484 Proyecto de inversión 295865.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295865.28, modificado:295865.28}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO LAS ANIMAS - 35104028 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS351040 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:528, direccion:EJIDO LAS ÁNIMAS, 89940 LAS ÁNIMAS, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LAS ANIMAS ZONA CAÑERA, lon:-98.87079988, lat:22.58913336}}30-04-2018 31-08-2018 295,865.28$                           295,865.28$                            295,865.28$                    295,865.28$                       295,865.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/045-351040, contratista:TRANSPORTES EXPRESS JAZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:298200.65, importe_modificado:298200.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1436484/proyecto_INICIO, 1436484/proyecto_PROCESO, 1436484/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401500592 Proyecto de inversión 1156000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1156000.0, modificado:1099800.26}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0071-2018-0086 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EST. REG. 750 ADOSADOS + CONSTRUCCIION SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR PRIMARIA LIC LUIS CABRERA : 28DPR0831O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1197C-01. N 0 0 310 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Libertad 101, Cuauhtémoc, 88950 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0995969, lat:25.9825424}}28-11-2018 25-02-2019 1,099,800.26$                       1,099,800.26$                        1,026,783.51$                1,026,783.51$                   1,026,783.51$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401501754 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605762.16}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076 REHABILITACION DE AULAS EN EDIFICIO "A" + REHABILITACION DE BAÑOS PRIMARIA CARMEN SERDAN : 28DPR0497A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2086C-01. N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Independencia, Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9735333, lat:22.7315115}}31-10-2018 28-01-2019 605,762.16$                           605,762.16$                            338,431.80$                    338,431.80$                       338,431.80$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514816 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:510660.16}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-017-2019-0020 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2255C-01 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Villas del Roble, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3866177, lat:26.060379}}04-04-2019 22-06-2019 510,660.16$                           510,660.16$                            153,198.04$                    153,198.04$                       153,198.04$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.4}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514858 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:628169.35}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015 REHABILITACIÓN GENERAL + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2294C-01 N 0 0 126 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Estero, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1058692, lat:25.9935294}}28-03-2019 26-05-2019 628,169.35$                           628,169.35$                            188,450.80$                    188,450.80$                       188,450.80$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514974 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:507132.22}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-012-2019-0015 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2298C-01 N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Monterreal, 88930 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1140593, lat:25.9930697}}28-03-2019 26-05-2019 507,132.22$                           507,132.22$                            152,139.66$                    152,139.66$                       152,139.66$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515054 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:520912.89}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2389C-01 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1162175, lat:23.7380115}}22-03-2019 09-06-2019 520,912.89$                           520,912.89$                            394,946.80$                    394,946.80$                       394,946.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010, contratista:ARQ. ARTURO ESCALANTE ORTIZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1619500.95, importe_modificado:1619500.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.77}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201540061 Proyecto de inversión 303848.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303848.43, modificado:303848.43}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICTORIA ENTRE EMILIO PORTES GIL Y SIMÓN BOLIVAR COL TAMAULIPAS - 5789428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 57894 S 45 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE  AVENIDA EMILIO PORTES GIL  Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, CALLE BUSTAMANTE CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO, lon:-97.84695525, lat:22.2233584}}12-04-2019 20-06-2019 303,848.43$                           303,848.43$                            303,848.43$                    303,848.43$                       303,848.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-006/19, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROGAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2621680.99, importe_modificado:2621680.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}{1540061/proyecto_INICIO, 1540061/proyecto_PROCESO, 1540061/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201541703 Proyecto de inversión 551143.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551143.98, modificado:551143.98}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE TERCERA AVENIDA ENTRE AVE VILLAHERMOSA Y BURTON G GROSSMAN COL VILLA HERMOSA - 8610828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 86108 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA AVENIDA COLONIA VILLA HERMOSA, 89319 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE  AVENIDA VILLA HERMOSA Y CALLE BURTON G GROSSMAN, CALLE MATAMOROS A MEDIA CUADRA DE LA DIVISORIA, lon:-97.87266347, lat:22.32217486}}13-05-2019 21-07-2019 551,143.98$                           551,143.98$                            551,143.98$                    551,143.98$                       551,143.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-019/19, contratista:TERRÓN DESARROLLO Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4611510.48, importe_modificado:4611510.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{1541703/proyecto_PROCESO, 1541703/proyecto_INICIO, 1541703/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201542544 Proyecto de inversión 426537.54 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426537.54, modificado:426537.54}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE QUINTA AVE Y TERCERA AVE COL AMPLIACIÓN LAGUNA DE LA PUERTA - 6188428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 61884 S 36 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA LAGUNA DE LA PUERTA, 89310 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA QUINTA Y AVENIDA TERCERA, CALLE RICARDO FLORES MAGON A UN COSTADO DEL AEROPUERTO DE TAMPICO , lon:-97.87120607, lat:22.30378092}}29-04-2019 27-07-2019 426,537.54$                           426,537.54$                            426,537.54$                    426,537.54$                       426,537.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-010/19, contratista:MULTISERVICIOS CONTRUCCIONES DE ALTAMIRA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3452687.78, importe_modificado:3452687.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}}{1542544/proyecto_INICIO, 1542544/proyecto_PROCESO, 1542544/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201546489 Proyecto de inversión 236073.19 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236073.19, modificado:236073.19}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERCERA AVENIDA ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y MARIANO OTERO COL AMPLIACIÓN LAGUNA DE LA PUERTA - 9321428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 93214 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA AVENIDA COLONIA LAGUNA DE LA PUERTA, 89310 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MARIANO OTERO, AVENIDA SEGUNDA BARDA DEL AEROPUERTO, lon:-97.87209872, lat:22.30460353}}24-05-2019 01-08-2019 236,073.19$                           236,073.19$                            236,073.19$                    236,073.19$                       236,073.19$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-028/19, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1679989.71, importe_modificado:1679989.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}{1546489/proyecto_INICIO, 1546489/proyecto_PROCESO, 1546489/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201548385 Proyecto de inversión 317353.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317353.48, modificado:317353.48}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE SATURNO ENTRE TOPILTZIN Y LUNA COL BARANDILLAS - 9584528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 95845 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO COLONIA BARANDILLAS, 89180 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TOPILTZIN Y CALLE LUNA, CALLE PLUTON A MEDIA CUADRA DE QUESOS Y BOTANAS LOS RODRIGUEZ , lon:-97.85821333, lat:22.23336123}}28-05-2019 05-08-2019 317,353.48$                           317,353.48$                            317,353.48$                    317,353.48$                       317,353.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-024/19, contratista:GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2077265.59, importe_modificado:2077265.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}{1548385/proyecto_INICIO, 1548385/proyecto_PROCESO, 1548385/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201549648 Proyecto de inversión 756983.04 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756983.04, modificado:756983.04}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL HOLANDA COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO - 9876628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 98766 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HOLANDA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE  CALLE BIRMANIA Y CALLE COLOMBIA, CALLE GRAN BRETAÑA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 2, lon:-97.85492825, lat:22.3128165}}16-05-2019 21-07-2019 756,983.04$                           756,983.04$                            756,983.04$                    756,983.04$                       756,983.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-025/19, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4464930.47, importe_modificado:4464930.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}{1549648/proyecto_INICIO, 1549648/proyecto_PROCESO, 1549648/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569769 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:404821.03}}17-2054C-01.	28DPR1303D	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2054C-01 N 0 0 88 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.65, meta_modificada:497.65}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Bustamante, Tamps., México, lon:-99.7586851, lat:23.4356049}}09-07-2019 05-12-2019 404,821.03$                           404,821.03$                            121,446.31$                    121,446.31$                       121,446.31$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569999 Proyecto de inversión 1295597.52 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295597.52, modificado:1295597.52}}PCH CALLE ARTEMIO VILLAFAÑA 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.36, meta_modificada:936.36}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Artemio Villafaña 313, Garza Leal, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8622203, lat:22.3134652}}12-04-2019 20-06-2019 1,295,597.52$                       1,295,597.52$                        1,295,597.52$                1,295,597.52$                   1,295,597.52$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-007/19, contratista:IEX SERVICIOS DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1728864.22, importe_modificado:1728864.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.36}}{1569999/proyecto_INICIO, 1569999/proyecto_PROCESO, 1569999/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570140 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:517014.67}}17-2109C-01.	28DJN0073E	CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR+ REHABILITACIÓN DE BAÑOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2109C-01 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cd Gustavo Díaz Ordaz, Tamps., México, lon:-98.5968293, lat:26.2238448}}26-07-2019 22-11-2019 517,014.67$                           517,014.67$                            155,104.40$                    155,104.40$                       155,104.40$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.2}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570160 Proyecto de inversión 390000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:390000.0, modificado:295836.98}}17-2220C-01.	28DTV0309Q	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2220C-01 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Santa Cruz del Toro, Tamps., México, lon:-99.2475, lat:22.4933333}}16-07-2019 12-12-2019 295,836.98$                           295,836.98$                            88,751.09$                       88,751.09$                         88,751.09$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570183 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:679266.12}}17-2253C-01.	28DJN0972X	CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2253C-01 N 0 0 234 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Lomas de Valle Alto, 88730 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3427276, lat:26.0603534}}18-06-2019 15-10-2019 679,266.12$                           679,266.12$                            351,917.16$                    351,917.16$                       351,917.16$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.5}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570322 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:593757.11}}17-2344C-01.	28DJN0232C	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + MOBILIARIO Y EQUIPO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2344C-01 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tamaulipas, 89060 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8447132, lat:22.2252702}}08-05-2019 04-10-2019 593,757.11$                           593,757.11$                            178,127.13$                    178,127.13$                       178,127.13$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.6}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572758 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:692024.16}}17-2386C-01.	JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER LEYVA : 28DJN0643E	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2386C-01 N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}06-06-2019 02-11-2019 692,024.16$                           692,024.16$                            177,705.09$                    177,705.09$                       177,705.09$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572901 Proyecto de inversión 4712069.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4712069.98, modificado:4712069.98}}PCH CALLE PEDRO J MENDEZ 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3590.4, meta_modificada:3590.4}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:P. J. Méndez 313, José López Portillo, 89338 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8569447, lat:22.2919882}}29-04-2019 27-07-2019 4,712,069.98$                       4,712,069.98$                        4,712,069.98$                4,712,069.98$                   4,712,069.98$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-016/19, contratista:CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:6403189.62, importe_modificado:6403189.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3590.4}}{1572901/proyecto_PROCESO, 1572901/proyecto_INICIO, 1572901/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574313 Proyecto de inversión 930000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:930000.0, modificado:892115.46}}17-2216C-01.	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : 28DML0055O	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EST. REG. 750 + REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2216C-01 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.3, meta_modificada:1031.3}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Fundadores, Infonavit Fundadores, 88275 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.512974, lat:27.4436627}}18-07-2019 14-11-2019 892,115.46$                           892,115.46$                            267,634.63$                    267,634.63$                       267,634.63$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401578113 Proyecto de inversión 941996.87 {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM, monto:519305.45, modificado:519305.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422691.42, modificado:422691.42}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL EJIDO LÓPEZ RAYÓN DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS - 15249928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD152499 S 43 64 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO LÓPEZ RAYÓN, 89746 LÓPEZ RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS  EL EJIDO SE UBICA A 50 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-98.45688181, lat:22.4987782}}28-09-2019 31-12-2019 941,996.87$                           941,996.87$                            941,996.87$                    941,996.87$                       941,996.87$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DU-TAM-01/2019, contratista:CFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:519305.45, importe_modificado:519305.45}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}{1578113/proyecto_INICIO, 1578113/proyecto_PROCESO, 1578113/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:pendiente reportar la aportación municipal , trimestre:2.0, usuario:sanjpinala, fecha:2020-07-16}, obs2: {observación:pendiente reportar la aportación municipal , trimestre:2.0, usuario:sanjpinala, fecha:2020-07-16}, obs3: {observación:pendiente reportar la aportación municipal , trimestre:2.0, usuario:sanjpinala, fecha:2020-07-16}, obs4: {observación:pendiente reportar la aportación municipal , trimestre:2.0, usuario:sanjpinala, fecha:2020-07-16}}

2020 2 TAM190401591075 Proyecto de inversión 74418 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74418.0, modificado:74418.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUEMEZ - 18638328 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPAL 186383 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:VILLA VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA VICTORIAMATAMOROS, lon:-99.00764642, lat:23.91817427}}30-10-2019 31-12-2019 74,418.00$                             74,418.00$                              74,418.00$                       74,418.00$                         74,418.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2019-019, contratista:CONSTRUTORA VILLA DE PADILLA S.A. DE C.V, convocante:municipio de guemez, monto:868210.0, importe_modificado:868210.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1591075/proyecto_INICIO, 1591075/proyecto_FIN, 1591075/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401597950 Proyecto de inversión 39131.7 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39131.7, modificado:39131.7}}CONSTRUCCIÓN  E INSTALACIÓN DE DIEZ CISTERNAS PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA SAN JUANA DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 22833328 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar BENEFICIARIO 228333 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:574, direccion:EJIDO LA SAN JUANA, 87237 LA SAN JUANA (RAMÓN RODRÍGUEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    A 13.5 KILÓMETROS DE GÜÉMEZ EN DIRECCIÓN OESTE, lon:-99.12337264, lat:23.91462335}}02-12-2019 31-12-2019 39,131.70$                             39,131.70$                              39,131.70$                       39,131.70$                         39,131.70$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2019-024, contratista:CECILIA  GUADALUPE FLOREZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:1565268.97, importe_modificado:1565268.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{1597950/proyecto_FIN, 1597950/proyecto_INICIO, 1597950/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401598515 Proyecto de inversión 11686.4 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11686.4, modificado:11686.4}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COL RUIZ CORTINEZ EN CALLE CARLOS MOLINA - 23299028 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 232990 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS MOLINA INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA HERMANOS GUTIERREZ DE LARA Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EDUARDO CHAVEZ  LA OBRA ESTA SITUADA EN LA CAS, lon:-99.23445235, lat:26.56111882}}02-12-2019 30-12-2019 11,686.40$                             11,686.40$                              11,686.40$                       11,686.40$                         11,686.40$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-004/19, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:169711.33, importe_modificado:169711.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{1598515/proyecto_INICIO, 1598515/proyecto_FIN, 1598515/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684685 Proyecto de inversión 667406.57 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667406.57, modificado:668041.1}}RP-19-2635-01. SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA 33,500 - 220 / 127 + OBRA ELECTRICA EXTERIOR 40 MTS. + REHABILITACION DE EDIFICIOS TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO	28DTV0088W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2635-01. N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:85, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.2518094, lat:22.8772196}}28-11-2019 26-12-2019 668,041.10$                           668,041.10$                            668,041.10$                    668,041.10$                       668,041.10$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-076-2019-0097, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RAZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2478063.12, importe_modificado:2478063.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684961 Proyecto de inversión 855845.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855845.03, modificado:710518.37}}RP-19-2537-01. CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA REG 750 AISLADA + ANDADORES + OBRA EXTERIOR + PRELIMINARES. JARDÍN DE NIÑOS PROFA. MARIA J. GONZALEZ PEREZ	28DJN0936S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2537-01. N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Victoria Cardenista, 88935 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1058692, lat:25.9979321}}05-11-2019 26-12-2019 710,518.37$                           710,518.37$                            710,518.37$                    710,518.37$                       710,518.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-074-2019-0091, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3415819.62, importe_modificado:3415819.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401698044 Proyecto de inversión 261939.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261939.33, modificado:261939.33}}EQUIPAMIENTO DE CARCAMO GENERAL 28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 27447 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:21 de Marzo 866, Barrera, 88303 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.02507544, lat:26.39457984}}16-12-2019 13-02-2020 261,939.33$                           261,939.33$                            261,939.33$                    261,939.33$                       261,939.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2019/11, contratista:JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:261939.33, importe_modificado:261939.33}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1698044/proyecto_INICIO, 1698044/proyecto_PROCESO, 1698044/proyecto_FIN, 1698044/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401698054 Proyecto de inversión 1267947.52 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267947.52, modificado:1267947.52}}MODERNIZACION DE SEMAFORIZACION AV HIDALGO Y AVE ZAPATA, ZONA CENTRO28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 27447 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Hidalgo 322, Centro, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.02269363, lat:26.40159521}}13-12-2019 31-01-2020 1,267,947.52$                       1,267,947.52$                        1,267,947.52$                1,267,947.52$                   1,267,947.52$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FCF-MA-2019/02, contratista:JEGAM CONSTRUCTORA, ARRENDADORA DE MAQUINARIA, MATERIALES Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:1267947.52, importe_modificado:1267947.52}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1698054/proyecto_INICIO, 1698054/proyecto_FIN, 1698054/proyecto_PROCESO, 1698054/proyecto_FIN, 1698054/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201704756 Proyecto de inversión 8843890 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8843890.0, modificado:791379.39}}PAVIMENTACIÓN DE 1,126.97 M2 CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.28 Tamaulipas 1 Abasolo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.97, meta_modificada:1126.97}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Práxedes Balboa SN-O YONQUE, Manuel Cavazos Lerma, 87760 Abasolo, Tamps., México, lon:-98.36670041, lat:24.05998417}}25-03-2020 15-04-2020 791,379.39$                           791,379.39$                            791,379.39$                    791,379.39$                       791,379.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6302-20, contratista:ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:791379.39, importe_modificado:791379.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.97}}{1704756/proyecto_INICIO, 1704756/proyecto_FIN, 1704756/proyecto_PROCESO, 1704756/proyecto_FIN, 1704756/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160100624063 Proyecto de inversión 786848.64 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786848.64, modificado:786848.64}}Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Progreso Efrén Sánchez - 382228 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE XICOTÉNCATL 3822 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO CASTILLO INTERIOR 0 SN COLONIA PROGRESO, 89757XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPASENTRE  CALLE MOCTEZUMA Y CALLE GUAYALEJO, CALLE PEDRO CASTILLOEN CALLES DE COLONIA PROGRESO EFREN SÁNCHEZ DE CIUDAD XICOTÉNCATL TAMAULIPAS, ZONA ORIENTE. EN , lon:-98.944722, lat:22.995833}}11-02-2016 31-03-2016 786,848.64$                           786,848.64$                            786,848.64$                    786,848.64$                       786,848.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0070008180, contratista:MUNICIPIO DE XICOTENCATL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:476744.13, importe_modificado:476744.13}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{700073/proyecto_INICIO, 700073/proyecto_FIN, 700073/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160100630400 Proyecto de inversión 459670.52 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459670.52, modificado:459670.52}}Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle José Silva Sánchez  Entre Vicente Suárez Y Agustín Melgar Con Conexión En Vicente Suárez A  - 1251028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM12510 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ SÍLVA SÁNCHEZ COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 87670  SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, NINGUNO NINGUNO  CALLE JOSÉ SIL, lon:-98.20222434, lat:23.77916179}}04-04-2016 30-12-2016 459,670.52$                           459,670.52$                            459,670.52$                    459,670.52$                       459,670.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:51000236, contratista:SEDESOL DELEGACIÓN TAMAULIPAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3.701906144E7, importe_modificado:3.701906144E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{707112/proyecto_INICIO, 707112/proyecto_FIN, 707112/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17160200645450 Proyecto de inversión 1519941.95 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553258.87, modificado:553258.87}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206712.1, modificado:206712.1}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:379985.49, modificado:379985.49}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:379985.49, modificado:379985.49}}Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 4357628 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS43576 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ COLONIA JARDINES DE SAN GERMÁN, 88307  CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE CALLE NOVENA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO LA COLONIA SE UBICA AL NORESTE DEL CENTRO DE LA CAB, lon:-99.03108862, lat:26.39937401}}06-06-2016 31-12-2016 1,519,941.95$                       1,519,941.95$                        1,519,941.95$                1,519,941.95$                   1,519,941.95$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:51000236, contratista:SEDESOL DELEGACIÓN TAMAULIPAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3.701906144E7, importe_modificado:3.701906144E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{724053/proyecto_INICIO, 724053/proyecto_FIN, 724053/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798823 Proyecto de inversión 274343.54 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274343.54, modificado:276879.75}}Ampliacion De Red Electrica En C Guadalupe Victoria - 27404328 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM274043 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89604 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE MEDRANO, MIGUEL ALEMAN, lon:-97.92676606, lat:22.42888754}}01-07-2016 30-09-2016 276,879.75$                           276,879.75$                            276,879.75$                    276,879.75$                       276,879.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902951/proyecto_INICIO, 902951/proyecto_FIN, 902951/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798842 Proyecto de inversión 93377.95 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93377.95, modificado:95388.02}}Ampliacion De Red Electrica En C Solidaridad Cinco - 24905928 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM249059 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD 5 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MEDRANO Y CALLE JUAN G. DE LA PORTILLA, C. SOLIDA, lon:-97.92203369, lat:22.42757019}}01-08-2016 20-12-2016 95,388.02$                             95,388.02$                              95,388.02$                       95,388.02$                         95,388.02$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902970/proyecto_INICIO, 902970/proyecto_PROCESO, 902970/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170100838972 Proyecto de inversión 644875 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:644875.0, modificado:610687.12}}Itife-Cien16-I-Sop-0042-2017-0047rehabilitacion De Plantel.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1171C-01 N 0 0 297 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1032.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-98.278129, lat:26.09235}}06-03-2017 01-08-2017 610,687.12$                           610,687.12$                            610,687.12$                    575,142.15$                       575,142.15$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200871125 Proyecto de inversión 1106587.1 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106587.1, modificado:1104651.59}}Rehabilitacion De Red De Agua Potable Col Fundadores Y Col Tecnologico - 4741828 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 47418 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1146.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DR. MIGUEL BARRAGAN COLONIA COL. FUNDADORES Y COL TECNOLOGICO, 87496 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA PATRIOTISMO Y CALLE T, lon:-97.44985697, lat:25.83290452}}31-05-2017 30-08-2017 1,104,651.59$                       1,104,651.59$                        1,104,651.59$                1,104,651.59$                   1,104,651.59$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-022/2017, contratista:GRUCOTAM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:1104665.03, importe_modificado:1104651.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.0}}{980141/proyecto_INICIO, 980141/proyecto_FIN, 980141/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200871164 Proyecto de inversión 155408.83 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155408.83, modificado:137987.67}}Construccion De Techo Firme En Las Colonias Ampliacion Derechos Humanos Ampliacion El Porvenir Y El Porvenir - 3911628 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39116 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:104.1}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA EL PORVENIR, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COLONIAS EL PORVENIR AMPLIACION EL PORVENIR, lon:-97.47443354, lat:25.82875792}}08-05-2017 03-07-2017 137,987.67$                           137,987.67$                            137,987.67$                    137,987.67$                       137,987.67$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-062/2017-3, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:155310.34, importe_modificado:137987.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.1}}{980180/proyecto_INICIO, 980180/proyecto_FIN, 980180/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170200903825 Proyecto de inversión 289861.58 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:289861.58, modificado:304015.08}}Itife-Cien16-Lp-Sop-006-2017-0069a Rehabilitacion General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1028C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:348.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONGREGACION FORTINES O EMILIANO ZAPATA, CONG. FORTINES, ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS, lon:-97.936687, lat:22.391553}}27-03-2017 304,015.08$                           304,015.08$                            233,856.86$                    233,856.86$                       233,856.86$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300942607 Proyecto de inversión 848575.62 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848575.62, modificado:843985.46}}Construccion De La Red De Agua Potable En La Colonia La Tijerita - 13126328 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 131263 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:814.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE MECOACAN LAGUNA DE TAMIAHUA Y LAGUNA MADRE COLONIA LA TIJERITA, 87560 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLES LAGUNA, lon:-97.5455412, lat:25.75426422}}15-08-2017 07-11-2017 843,985.46$                           843,985.46$                            843,985.46$                    843,985.46$                       843,985.46$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-091/2017, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:846372.39, importe_modificado:843985.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.0}}{1068860/proyecto_INICIO, 1068860/proyecto_PROCESO, 1068860/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955216 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:383999.93}}Subestacion Electrica Tipo Poste De 75 Kva Monofasica28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1264C-01 N 0 0 173 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 Sin georeferencias 14-07-2017 383,999.93$                           383,999.93$                            115,199.98$                    115,199.98$                       115,199.98$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955224 Proyecto de inversión 456750 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:456750.0, modificado:373215.21}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1255C-01 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}}1 Sin georeferencias 04-07-2017 373,215.21$                           373,215.21$                            111,964.56$                    111,964.56$                       111,964.56$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062395 Proyecto de inversión 170488.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170488.39, modificado:170488.39}}Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Cuarta Avenida Entre Pedro J Mendez Y Niños Heroes De La Col Praxedis Balboa - 292428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM2924 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA AVENIDA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA CUADRA DE LA ESC. PRI. PROF. J, lon:-98.42049309, lat:22.83362889}}07-03-2018 14-04-2018 170,488.39$                           170,488.39$                            170,488.39$                    170,488.39$                       170,488.39$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-011, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:993169.75, importe_modificado:993169.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1199306/proyecto_INICIO, 1199306/proyecto_PROCESO, 1199306/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117441 Proyecto de inversión 32016 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32016.0, modificado:32016.0}}Construccion De Letrinas Para El Ejido Tamaholipa Del Municipio De Gonzalez Tam - 3571628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM35716 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:CALLE EJIDO TAMAHOLIPA EJIDO EJIDO TAMAHOLIPA, 00000 TAMAHOLIPA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.66360843, lat:22.80017202}}05-03-2018 22-03-2018 32,016.00$                             32,016.00$                              32,016.00$                       32,016.00$                         32,016.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-017, contratista:PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:266800.0, importe_modificado:266800.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255823/proyecto_PROCESO, 1255823/proyecto_INICIO, 1255823/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117449 Proyecto de inversión 697101.84 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697101.84, modificado:697101.84}}Ampliación De Red Electrica En La Calle Francisco Villa Del Ejido San Antonio Rayón Del Municipio De González Tam - 9327228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM93272 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCENTRA A 2 CUADRAS DE LA ENTRADA DEL EJIDO SERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-98.41156458, lat:22.42347572}}02-07-2018 15-08-2018 697,101.84$                           697,101.84$                            697,101.84$                    697,101.84$                       697,101.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-004, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:697101.84, importe_modificado:697101.84}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1255831/proyecto_INICIO, 1255831/proyecto_PROCESO, 1255831/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118326 Proyecto de inversión 215996.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215996.24, modificado:215996.24}}Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Juaquin Amaro Entre Ignacio Zaragoza Y Guadalupe Victoria De La Col Cesar Lopez De Lara - 4556928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM45569 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JUAQUIN AMARO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL HOSPITAL EN LA COL CESAR LOPEZ DE LARA, lon:-98.43735293, lat:22.83292902}}07-05-2018 31-05-2018 215,996.24$                           215,996.24$                            215,996.24$                    215,996.24$                       215,996.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-026, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA  CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:797980.9, importe_modificado:797980.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1256708/proyecto_PROCESO, 1256708/proyecto_INICIO, 1256708/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118327 Proyecto de inversión 140000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Superacion De La Cabecera Municipal - 3955228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM39552 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COLONIA FUNDADORES, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A DOS CUADRAS DE LAS VIAS DEL FFCC, lon:-98.4180895, lat:22.82365022}}26-03-2018 08-05-2018 140,000.00$                           140,000.00$                            140,000.00$                    140,000.00$                       140,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-020, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256709/proyecto_INICIO, 1256709/proyecto_PROCESO, 1256709/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118344 Proyecto de inversión 155489.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155489.82, modificado:155489.82}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Adolfo Ruiz Cortines Del Municipio De González Tam - 4682028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM46820 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO BAUTISTA CUARTEL ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, UNA CUADRA DE LA PLAZA Y DE LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-98.46201545, lat:22.61661159}}01-05-2018 29-06-2018 155,489.82$                           155,489.82$                            155,489.82$                    155,489.82$                       155,489.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-015, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1088428.71, importe_modificado:1088428.71}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256726/proyecto_PROCESO, 1256726/proyecto_INICIO, 1256726/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118345 Proyecto de inversión 21344 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21344.0, modificado:21344.0}}Construccion De Letrinas Para El Ejido Adolfo Ruiz Cortines Del Municipio De Gonzalez Tam - 3543528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM35435 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO BAUTISTA EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA IGLESIA Y DE L APLAZA DEL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, lon:-98.46248752, lat:22.61540332}}05-03-2018 22-03-2018 21,344.00$                             21,344.00$                              21,344.00$                       21,344.00$                         21,344.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-017, contratista:PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:266800.0, importe_modificado:266800.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256727/proyecto_INICIO, 1256727/proyecto_PROCESO, 1256727/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118375 Proyecto de inversión 13340 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13340.0, modificado:13340.0}}Construccion De Letrinas Para El Ej Aureliano Caballero Municipio De González Tam - 3425428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM34254 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE ALBERTO CARRERA TORRES EJIDO AURELIANO CABALLERO, 89723 AURELIANO CABALLERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTE APOYO SE ENTREGO FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-98.34737532, lat:22.91569684}}05-03-2018 22-03-2018 13,340.00$                             13,340.00$                              13,340.00$                       13,340.00$                         13,340.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-017, contratista:PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:266800.0, importe_modificado:266800.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256757/proyecto_PROCESO, 1256757/proyecto_INICIO, 1256757/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118447 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Pob Francisco I Madero Del Municipio De Gonzalez Tam - 4071028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM40710 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1017, direccion:CALLE JOSE AZUETA EJIDO FRANCISCO I MADERO DOS, 89724 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA EN EL POB. FRANCISCO I MADERO, lon:-98.64584134, lat:22.63003834}}09-04-2018 31-05-2018 350,000.00$                           350,000.00$                            350,000.00$                    350,000.00$                       350,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-024, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256829/proyecto_INICIO, 1256829/proyecto_PROCESO, 1256829/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201132893 Proyecto de inversión 358125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:358125.0, modificado:311619.96}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1015C-01 N 0 0 429 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA BENIGNA RODRIGUEZ SILVA : 28DPR2505GEJ. LA PEDRERAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 311,619.96$                           311,619.96$                            93,485.99$                       93,485.99$                         93,485.99$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133190 Proyecto de inversión 820500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:820500.0, modificado:787388.27}}Itife-Cien16-I-Sop-0006-2018-0006 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1153C-01 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:599.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN : 28DPR2118OCOL. LA SANDIANUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}21-06-2018 787,388.27$                           787,388.27$                            764,856.53$                    764,856.53$                       764,856.53$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133217 Proyecto de inversión 470000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:470000.0, modificado:416655.75}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construccion De 1 Aula 2 E. E. Adosada Est. 717 (U-2c) Adosada Planta Alta28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1167C-01 N 0 0 884 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No. 10,  LIC. ANA TERESA LUEBBERT GUTIERREZ : 28DES0098XCOL. LA JOYAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}29-06-2018 416,655.75$                           416,655.75$                            345,677.68$                    345,677.68$                       345,677.68$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.5}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133221 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:471831.28}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016rehabilitacion De Edificio ""E"" Y ""C""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1174C-01 N 0 0 711 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:788.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR0798XCOL. RODRIGUEZREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}29-06-2018 471,831.28$                           471,831.28$                            394,292.30$                    394,292.30$                       394,292.30$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133251 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:370602.95}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construcción De 80 M De Barda Perimetral28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2068C-01 N 0 0 37 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA FERNANDO PEREZ PEREZ : 28DPR2383MCOL. SOLIDARIDADREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}02-07-2018 370,602.95$                           370,602.95$                            202,928.99$                    202,928.99$                       202,928.99$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133331 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200000.0, modificado:166327.55}}Itife-Cien16-Lp-Sop-006-2018-0018rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1210C-01 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:679.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:PRIMARIA PDTE ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DPR1426NEJ. LAS VIRGENESSAN NICOLAS, lon:-98.9, lat:24.751944}}08-06-2018 166,327.55$                           166,327.55$                            158,225.01$                    158,225.01$                       158,225.01$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133830 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:520459.3}}Itife-Cien17-I-Sop-0018-2018-0030 Construccion Y Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 753 Adosada   Obra Exterior: 10 M   Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2074C-01 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA : .28DJN0087HEJ. EL LIMONEL MANTE, lon:-99.008333, lat:22.827777}}01-07-2018 520,459.30$                           520,459.30$                            445,781.15$                    445,781.15$                       445,781.15$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133850 Proyecto de inversión 540500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540500.0, modificado:518878.93}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1094C-01 N 0 0 725 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:505.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  6, PROFR. ANTONIO RODRIGUEZ TORR : 28DES0071QCOL. LAS FUENTESMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}24-06-2018 518,878.93$                           518,878.93$                            427,665.34$                    427,665.34$                       427,665.34$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133909 Proyecto de inversión 610000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:610000.0, modificado:584883.68}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1125C-01 N 0 0 1071 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1619.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COL. DIVISION DEL NORTEMATAMOROSSUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, lon:-97.504166, lat:25.879722}}24-06-2018 584,883.68$                           584,883.68$                            550,944.29$                    550,944.29$                       550,944.29$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1619.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133917 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:386535.96}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Construcción Y Mobiliario De 1 Aula Didáctica Est. 750 Adosada   0.45 M   Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2017C-01 N 0 0 204 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS SERGIO RUIZ BARRAGÁN : 28DJN1010ZCOL. VALLE DE CASA BLANCAMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}24-06-2018 386,535.96$                           386,535.96$                            115,960.79$                    115,960.79$                       115,960.79$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201134255 Proyecto de inversión 2007000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2007000.0, modificado:1929649.08}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Rehabilitacion De Edificios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1018C-01 N 0 0 547 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 53, GRAL FRANCISCO J. MUGICA : 28DST0053TCOL. TAMPICO-ALTAMIRAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}13-06-2018 1,929,649.08$                       1,929,649.08$                        1,911,465.63$                1,911,465.63$                   1,911,465.63$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301300475 Proyecto de inversión 21456 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21456.0, modificado:21456.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL NUEVO AMANECER DE LA CABECERA MUNICIPAL - 14185428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM141854 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.64, meta_modificada:53.64}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 3 AVENIDA CIUDAD INDUSTRIAL NUEVO AMANECER, 89712GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,UNA CUADRA DE LA TIENDA LA CONASUPO, lon:-98.42682517, lat:22.83367511}}23-07-2018 25-08-2018 21,456.00$                             21,456.00$                              21,456.00$                       21,456.00$                         21,456.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.64}}{1300475/proyecto_INICIO, 1300475/proyecto_FIN, 1300475/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302396 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL EJ NUEVO QUINTERO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14781128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM147811 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:192, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ EJIDO NUEVO QUINTERO, 89729NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,A ORILLA DE CARRETERA, lon:-98.74181329, lat:23.01892776}}23-07-2018 25-08-2018 16,000.00$                             16,000.00$                              16,000.00$                       16,000.00$                         16,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}{1302396/proyecto_PROCESO, 1302396/proyecto_INICIO, 1302396/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302472 Proyecto de inversión 19600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19600.0, modificado:19600.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EJ LA TORRECILLA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14802128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM148021 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:163, direccion:CALLE LATORRECILLA EJIDO LA TORRECILLA, 89704LA TORRECILLA, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,FRENTE A LA ESCUELA, lon:-98.37431604, lat:23.14810269}}23-07-2018 25-08-2018 19,600.00$                             19,600.00$                              19,600.00$                       19,600.00$                         19,600.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}}{1302472/proyecto_INICIO, 1302472/proyecto_FIN, 1302472/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302477 Proyecto de inversión 24000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL EJ AURELIANO CABALLERO  DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14806328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM148063 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:BOULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA EJIDO AURELIANO CABALLERO, 89723AURELIANO CABALLERO, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,50 METROS DE EL PREESCOLAR, lon:-98.34848941, lat:22.91488743}}23-07-2018 25-08-2018 24,000.00$                             24,000.00$                              24,000.00$                       24,000.00$                         24,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}{1302477/proyecto_INICIO, 1302477/proyecto_FIN, 1302477/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302498 Proyecto de inversión 32000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL EJ LÓPEZ RAYÓN DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14816928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE GONZALEZ TAM148169 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EJIDO LÓPEZ RAYÓN, 89746LÓPEZ RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.463012, lat:22.49584291}}23-07-2018 25-08-2018 32,000.00$                             32,000.00$                              32,000.00$                       32,000.00$                         32,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}{1302498/proyecto_PROCESO, 1302498/proyecto_FIN, 1302498/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385215 Proyecto de inversión 500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:479827.71}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1147C-01 N 0 0 619 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.0, meta_modificada:1178.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av Álvaro Obregón, Jardín, 88260 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5119708, lat:27.4681172}}10-07-2018 05-01-2019 479,827.71$                           479,827.71$                            423,923.25$                    423,923.25$                       423,923.25$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.64}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435377 Proyecto de inversión 295753.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295753.76, modificado:295753.76}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO COL CAMPESINA - 34606928 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS346069 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA CAMPESINA, 89884 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA CAMPESINA, lon:-98.95993484, lat:22.71956796}}30-04-2018 31-08-2018 295,753.76$                           295,753.76$                            295,753.76$                    295,753.76$                       295,753.76$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/031, contratista:JACINTO MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:295753.76, importe_modificado:295753.76}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1435377/proyecto_INICIO, 1435377/proyecto_PROCESO, 1435377/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435414 Proyecto de inversión 886606.58 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886606.58, modificado:886606.58}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL POPULAR - 34629928 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS346299 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA POPULAR, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA POPULAR, lon:-99.0122213, lat:22.75102163}}30-04-2018 31-08-2018 886,606.58$                           886,606.58$                            886,606.58$                    886,606.58$                       886,606.58$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/033, contratista:TRANSPORTES EXPRESS JAZAR S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:894208.32, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1435414/proyecto_PROCESO, 1435414/proyecto_INICIO, 1435414/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435625 Proyecto de inversión 790879.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790879.27, modificado:790879.27}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL CANOAS - 34729028 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS347290 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA CANOAS, 89829 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA CANOAS CD. MANTE, lon:-98.96250226, lat:22.75450749}}30-04-2018 31-08-2018 790,879.27$                           790,879.27$                            790,879.27$                    790,879.27$                       790,879.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/037-347290, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:791077.94, importe_modificado:791077.94}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1435625/proyecto_PROCESO, 1435625/proyecto_FIN, 1435625/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435745 Proyecto de inversión 591635.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591635.45, modificado:591635.45}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO CINCO DE MAYO - 34772228 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS347722 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:28, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 89910 CINCO DE MAYO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO 5 DE MAYO ZONA CAÑERA, lon:-99.08073658, lat:22.83031779}}30-04-2018 31-08-2018 591,635.45$                           591,635.45$                            591,635.45$                    591,635.45$                       591,635.45$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/039-347722, contratista:TRANSPORTES EXPRESS JAZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:596300.87, importe_modificado:596300.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1435745/proyecto_PROCESO, 1435745/proyecto_FIN, 1435745/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436213 Proyecto de inversión 393596.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393596.46, modificado:393596.46}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO SIETE DE NOVIEMBRE - 34990328 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS349903 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:145, direccion:EJIDO SIETE DE NOVIEMBRE, 89912 SIETE DE NOVIEMBRE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SIETE DE NOVIEMBRE ZONA CAÑERA, lon:-99.0460171, lat:22.75786384}}30-04-2018 31-08-2018 393,596.46$                           393,596.46$                            393,596.46$                    393,596.46$                       393,596.46$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/043-349903, contratista:JACINTO MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:396722.43, importe_modificado:396722.43}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1436213/proyecto_PROCESO, 1436213/proyecto_FIN, 1436213/proyecto_PROCESO, 1436213/proyecto_INICIO, 1436213/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436244 Proyecto de inversión 394477.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394477.51, modificado:394477.51}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO MANTE - 35009728 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS350097 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:EJIDO MANTE, 89869 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO MANTE EN CD. MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.95361168, lat:22.73483416}}30-04-2018 31-08-2018 394,477.51$                           394,477.51$                            394,477.51$                    394,477.51$                       394,477.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/044-350097, contratista:TRANSPORTES ESPRESS JAZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:397591.21, importe_modificado:397591.21}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1436244/proyecto_PROCESO, 1436244/proyecto_INICIO, 1436244/proyecto_FIN, 1436244/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436478 Proyecto de inversión 98184.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98184.34, modificado:98184.34}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJ GUSTAVO A MADERO DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 35099528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM350995 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:431, direccion:CALLE LIBERTAD EJIDO GUSTAVO A MADERO, 00000 GUSTAVO A. MADERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.76108126, lat:22.87099206}}20-11-2018 20-12-2018 98,184.34$                             98,184.34$                              98,184.34$                       98,184.34$                         98,184.34$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1436478/proyecto_INICIO, 1436478/proyecto_PROCESO, 1436478/proyecto_INICIO, 1436478/proyecto_PROCESO, 1436478/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436748 Proyecto de inversión 197715.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197715.37, modificado:197715.37}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO MATAMOROS - 35229828 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS352298 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:EJIDO MARIANO MATAMOROS, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO MATAMOROS, lon:-98.99637918, lat:22.76155191}}30-04-2018 31-08-2018 197,715.37$                           197,715.37$                            197,715.37$                    197,715.37$                       197,715.37$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/029-352298, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:197716.09, importe_modificado:197716.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1436748/proyecto_INICIO, 1436748/proyecto_FIN, 1436748/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401500562 Proyecto de inversión 1029000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1029000.0, modificado:979357.67}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0070-2018-0085 REHABILITACION DE EDIFICIOS SECUNDARIA GENERAL No. 3, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO : 28DES0087R28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1194C-01 N 0 0 551 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Hijos de Ejidatarios, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0860802, lat:25.9939045}}21-11-2018 18-02-2019 979,357.67$                           979,357.67$                            954,500.07$                    954,500.07$                       954,500.07$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401501850 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605767.0}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0051-2018-0066 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 6.00 x 12.00 MTS. + REHABILITACION GENERAL.  JARDÍN DE NIÑOS AMALIA G. DE CASTILLO LEDON : 28DJN0852K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2248C-01. N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:15 de Enero, 88784 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2561671, lat:26.0348995}}17-10-2018 04-01-2019 605,767.00$                           605,767.00$                            389,472.05$                    389,472.05$                       389,472.05$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514145 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:590681.79}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-014-2019-0017 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO B, TALLER DE COMPUTO Y EDIFICIO C, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA PROF. ANDRES OSUNA HINOJOSA : 28DPR2435B	28DPR2435B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2046C-01. N 0 0 185 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}01-04-2019 30-05-2019 590,681.79$                           590,681.79$                            286,658.05$                    286,658.05$                       286,658.05$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514402 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:564601.15}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2134C-01. N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Victoria, 87390 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5105109, lat:25.8464433}}08-04-2019 05-08-2019 564,601.15$                           564,601.15$                            169,380.34$                    169,380.34$                       169,380.34$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515075 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:567105.07}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010 REHABILITACION DE EDIFICIOS EN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2385C-01 N 0 0 224 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}22-03-2019 09-06-2019 567,105.07$                           567,105.07$                            406,851.49$                    406,851.49$                       406,851.49$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010, contratista:ARQ. ARTURO ESCALANTE ORTIZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1619500.95, importe_modificado:1619500.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515078 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:531482.99}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010 REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2387C-01 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:José de Escandón, 87080 Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1214045, lat:23.7410214}}22-03-2019 09-06-2019 531,482.99$                           531,482.99$                            389,451.86$                    389,451.86$                       389,451.86$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-007-2019-0010, contratista:ARQ. ARTURO ESCALANTE ORTIZ, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1619500.95, importe_modificado:1619500.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201518305 Proyecto de inversión 127259.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127259.94, modificado:127259.94}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA JOSE MA MORELOS ENTRE JOSE MA MORELOS Y CAMINO DEL ARENAL COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 1172528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 11725 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSE MA. MORELOS COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE  CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE CAMINO DEL ARENAL, AVENIDA MONTERREY A UN COSTADO DE LAS CHACAS, lon:-97.85337914, lat:22.2919492}}18-03-2019 17-06-2019 127,259.94$                           127,259.94$                            127,259.94$                    127,259.94$                       127,259.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-009/19, contratista:GRUPO ATLAS DEL NORESTE, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:919156.27, importe_modificado:919156.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}{1518305/proyecto_INICIO, 1518305/proyecto_PROCESO, 1518305/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201542758 Proyecto de inversión 420696.88 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420696.88, modificado:420696.88}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HOLANDA ENTRE BIRMANIA Y COLOMBIA COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO - 8766228 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 87662 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HOLANDA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE  CALLE BIRMANIA Y CALLE COLOMBIA, CALLE GRAN BRETAÑA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 2, lon:-97.85495558, lat:22.31294445}}13-05-2019 21-07-2019 420,696.88$                           420,696.88$                            420,696.88$                    420,696.88$                       420,696.88$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-020/19, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3799030.97, importe_modificado:3799030.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}}{1542758/proyecto_INICIO, 1542758/proyecto_PROCESO, 1542758/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201546382 Proyecto de inversión 157382.13 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157382.13, modificado:157382.13}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE TERCERA AVENIDA ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y MARIANO OTERO COL AMPLIACION LAGUNA DE LA PUERTA - 9305828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 93058 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA AVENIDA COLONIA LAGUNA DE LA PUERTA, 89310 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MARIANO OTERO, AVENIDA SEGUNDA BARDA DEL AEROPUERTO, lon:-97.87211323, lat:22.30460079}}24-05-2019 01-08-2019 157,382.13$                           157,382.13$                            157,382.13$                    157,382.13$                       157,382.13$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-028/19, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1679989.71, importe_modificado:1679989.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}{1546382/proyecto_INICIO, 1546382/proyecto_PROCESO, 1546382/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201546385 Proyecto de inversión 175820.48 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175820.48, modificado:175820.48}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NAYARIT ENTRE VICENTE GUERRERO Y LEONA VICARIO COL OBRERA - 6740528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 67405 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE PUEBLA A UNAS CUADRAS DEL ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO DE TAMPICO, lon:-97.84875332, lat:22.23720201}}29-04-2019 07-07-2019 175,820.48$                           175,820.48$                            175,820.48$                    175,820.48$                       175,820.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-011/19, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1351892.46, importe_modificado:1351892.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}}{1546385/proyecto_INICIO, 1546385/proyecto_PROCESO, 1546385/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201548798 Proyecto de inversión 1548343.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548343.12, modificado:1548343.12}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SATURNO ENTRE TOPILTZIN Y LUNA COL BARANDILLAS - 9643128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 96431 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.64, meta_modificada:848.64}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO COLONIA BARANDILLAS, 89180 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TOPILTZIN Y CALLE LUNA, CALLE PLUTON A MEDIA CUADRA DE QUESOS Y BOTANAS LOS RODRIGUEZ, lon:-97.85819397, lat:22.23336306}}28-05-2019 05-08-2019 1,548,343.12$                       1,548,343.12$                        1,548,343.12$                1,548,343.12$                   1,548,343.12$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-024/19, contratista:GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2077265.59, importe_modificado:2077265.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.64}}{1548798/proyecto_INICIO, 1548798/proyecto_PROCESO, 1548798/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568509 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:428633.94}}17-2010C-01.	28DPR1240I	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN EN BAÑOS + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:Aldama, Tamps., México, lon:-98.0765288, lat:22.923663}}28-06-2019 24-11-2019 428,633.94$                           428,633.94$                            128,590.18$                    128,590.18$                       128,590.18$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569717 Proyecto de inversión 1927984.81 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927984.81, modificado:1927984.81}}PCH CALLE NUEVO LEON 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.9, meta_modificada:1228.9}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Nuevo León 106, México, 89348 Tampico, Tamps., México, lon:-97.88534045, lat:22.30378294}}12-04-2019 07-10-2019 1,927,984.81$                       1,927,984.81$                        1,927,984.81$                1,927,984.81$                   1,927,984.81$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-001/19, contratista:MAQUINARIA HUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2993968.03, importe_modificado:2993968.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.9}}{1569717/proyecto_INICIO, 1569717/proyecto_PROCESO, 1569717/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569891 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:520740.75}}17-2070C-01.	28DJN0851L	REHABILITACION GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2070C-01 N 0 0 131 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Las Flores, 89510 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8381552, lat:22.2948674}}02-05-2019 28-09-2019 520,740.75$                           520,740.75$                            156,222.22$                    156,222.22$                       156,222.22$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570167 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:543392.56}}17-2226C-01.	28DPR0741W	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2226C-01 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Padilla, Tamps., México, lon:-98.7819444, lat:24.0127777}}14-06-2019 10-11-2019 543,392.56$                           543,392.56$                            163,017.76$                    163,017.76$                       163,017.76$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571923 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:571856.88}}17-2358C-01.	JARDÍN DE NIÑOS MARTHA ZAPATA DE LARA : 28DJN0832X	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2358C-01 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.63, meta_modificada:291.63}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}}09-07-2019 05-12-2019 571,856.88$                           571,856.88$                            171,557.06$                    171,557.06$                       171,557.06$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.9}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401589400 Proyecto de inversión 41239.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41239.8, modificado:41239.8}}CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN COL RUIZ CORTINEZ EN CALLE GUILLERMO RHODE - 17824828 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 178248 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO RHODE 417 M INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y  , BOULEVARD EDUARDO ROJAS  LA OBRA ESTA SITUADA EN LA CASA M417 EN CALLE GUILLE, lon:-99.23257758, lat:26.55693277}}28-10-2019 10-12-2019 41,239.80$                             41,239.80$                              41,239.80$                       41,239.80$                         41,239.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-004/19, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:169711.33, importe_modificado:169711.33}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1589400/proyecto_INICIO, 1589400/proyecto_FIN, 1589400/proyecto_PROCESO, 1589400/proyecto_FIN, 1589400/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401636783 Proyecto de inversión 19565.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19565.85, modificado:19565.85}}CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CINCO CISTERNA PARA AGUA POTABLE DEL EJIDO SAN ANDRES MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 22709928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 227099 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:180, direccion:EJIDO SAN ANDRES, 00000 SAN ANDRÉS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    A 13.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE GÜÉMEZ, lon:-98.95919936, lat:23.80502998}}02-12-2019 31-12-2019 19,565.85$                             19,565.85$                              19,565.85$                       19,565.85$                         19,565.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2019-024, contratista:CECILIA  GUADALUPE FLOREZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:1565268.97, importe_modificado:1565268.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{1636783/proyecto_PROCESO, 1636783/proyecto_FIN, 1636783/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684676 Proyecto de inversión 795347.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795347.93, modificado:1160611.36}}RP-19-2536-01. REHABILITACIÓN DE AULA + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	28DPR0870Q28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2536-01. N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:354, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}06-01-2020 06-01-2020 1,160,611.36$                       1,160,611.36$                        1,160,611.36$                1,160,611.36$                   1,160,611.36$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-074-2019-0091, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3415819.62, importe_modificado:3415819.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684974 Proyecto de inversión 241800.12 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241800.12, modificado:420443.28}}RP-19-2544-01. REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA EPIGMENIO GARCIA	28DPR1136X28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2544-01. N 0 0 322 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1411154, lat:23.7369164}}01-11-2019 26-12-2019 420,443.28$                           420,443.28$                            420,443.28$                    420,443.28$                       420,443.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0017-2019-0085, contratista:GABRIELA CHAVEZ SOBREVILLA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3006131.52, importe_modificado:3006131.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200101700804 Acción 1392000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN LA CANCHA DEPORTIVA DEL EJIDO GRAL. PEDRO J. MÉNDEZ DEL MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS.28 Tamaulipas 19 Llera Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LLERA 001 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:78, direccion:Llera, Tamps., México, lon:-99.0246711, lat:23.3167766}}02-03-2020 30-05-2020 1,392,000.00$                       1,392,000.00$                        1,392,000.00$                1,392,000.00$                   1,392,000.00$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/GOB/LLTAM/FORTA/2020, contratista:JUAN DIEGO MATA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS, monto:1392000.0, importe_modificado:1392000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.0}}{1700804/proyecto_INICIO, 1700804/proyecto_FIN, 1700804/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707529 Proyecto de inversión 9197422.55 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9197422.55, modificado:9197422.54}}REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO, AV. DIAGONAL CUAUHTEMOC DE CALLE 12 A BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA, ZONA CENTRO Y COL. SAN FRANCISCO28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-001/2020N 0 0 2550 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18024.44, meta_modificada:18024.44}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Diag. Cuauhtémoc, San Francisco, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5108086, lat:25.8745326}}31-03-2020 20-05-2020 9,197,422.54$                       9,197,422.54$                        9,197,422.54$                9,197,422.54$                   9,197,422.54$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-001/2020, contratista:LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:9197422.55, importe_modificado:9197422.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18024.44}}{1707529/proyecto_INICIO, 1707529/proyecto_PROCESO, 1707529/proyecto_INICIO, 1707529/proyecto_FIN, 1707529/proyecto_INICIO, 1707529/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201709992 Proyecto de inversión 340274.9 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340274.9, modificado:340274.9}}CONSTRUCCION Y ADEME DE POZO EN CABECERA MUNICIPAL28 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL MAM-OP-FORTA002/2020S 2000 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Francisco Javier Mina, Antiguo Morelos, Tamps., México, lon:-99.075737, lat:22.55219627}}06-05-2020 16-05-2020 340,274.90$                           340,274.90$                            340,274.90$                    340,274.90$                       340,274.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FORTA002/2020, contratista:JOSE ANTONIO ESPINOSA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:340274.9, importe_modificado:340274.9}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1709992/proyecto_INICIO, 1709992/proyecto_FIN, 1709992/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799915 Acción 300000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 25638928 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS256389 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.15125, lat:23.731053}}22-11-2016 31-12-2016 300,000.00$                           300,000.00$                            300,000.00$                    300,000.00$                       300,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:51000236, contratista:SEDESOL DELEGACIÓN TAMAULIPAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3.701906144E7, importe_modificado:3.701906144E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{904043/proyecto_INICIO, 904043/proyecto_PROCESO, 904043/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300799916 Acción 291398.33 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291398.33, modificado:291398.33}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 25638828 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS256388 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.15125, lat:23.731053}}22-11-2016 31-12-2016 291,398.33$                           291,398.33$                            291,398.33$                    291,398.33$                       291,398.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:51000236, contratista:SEDESOL DELEGACIÓN TAMAULIPAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3.701906144E7, importe_modificado:3.701906144E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{904044/proyecto_INICIO, 904044/proyecto_FIN, 904044/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300801082 Proyecto de inversión 175868.47 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56376.0, modificado:56376.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119492.47, modificado:119492.47}}Construcción De Piso Firme - 207900 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar DELEGACIÓN FEDERAL DE SEDESOL EN TAMAULIPAS207900 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REYNOSA TAMAULI, lon:-98.26295305, lat:26.01048142}}19-09-2016 15-10-2016 175,868.47$                           175,868.47$                            175,868.47$                    175,868.47$                       175,868.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:51000236, contratista:SEDESOL DELEGACIÓN TAMAULIPAS, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:3.701906144E7, importe_modificado:3.701906144E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{905210/proyecto_INICIO, 905210/proyecto_PROCESO, 905210/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160400811779 Proyecto de inversión 1946176 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1946176.0, modificado:1865360.47}}Itife-Cien16-I-Sop-0072-2016-0170 Rehabilitacion General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1207C-01 N 0 0 318 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1885.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COL. AMERICO VILLARREAL, SAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}09-12-2016 01-06-2017 1,865,360.47$                       1,865,360.47$                        1,457,151.34$                1,457,151.34$                   1,457,151.34$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1696.5}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160400814509 Proyecto de inversión 1439000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439000.0, modificado:1224907.24}}Itife-Cien16-I-Sop-0079-2016-0177construccion De Servicios Sanitarios 750 Adosados   Obra Exterior   Base Para 2 Tinacos   Direccion 750  Adosada   Red Electrica.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2088c-01 N 0 0 553 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FRACC. NUEVO MEXICO ITAVU, REYNOSA, lon:-98.277777, lat:26.092222}}23-12-2016 01-03-2017 1,224,907.24$                       1,224,907.24$                        1,207,093.15$                1,207,093.15$                   1,207,093.15$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160400815036 Proyecto de inversión 2200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2195610.94}}Rehabilitación De Estación De Bombeo De Aguas Residuales E.B.A.R. No. 34, Fraccionamiento Lomas Del Pedregal, En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS16-2635-01 N 0 0 2500 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-98.277777, lat:26.092222}}19-09-2016 01-01-2017 2,195,610.94$                       2,195,610.94$                        2,195,610.94$                2,195,610.94$                   2,195,610.94$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IE-AP-270-16-D, contratista:SCORSSA, SERVICIOS, CONSTRUCCIONES, RENTA Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:2195610.94, importe_modificado:2195610.94}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{919567/proyecto_INICIO, 919567/proyecto_PROCESO, 919567/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:a petición de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2020-07-18}}

2020 2 TAM17170200871150 Proyecto de inversión 418877.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418877.55, modificado:416850.32}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia La Estrella Y Santa Celia - 3853228 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 38532 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESTRELLA, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  SE CONSTRUIRAN CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS LA ESTRELLA Y SANTA CELIA, lon:-97.50958377, lat:25.79361602}}17-05-2017 28-07-2017 416,850.32$                           416,850.32$                            416,850.32$                    416,850.32$                       416,850.32$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-048/2017, contratista:ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:416850.64, importe_modificado:416850.32}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{980166/proyecto_INICIO, 980166/proyecto_PROCESO, 980166/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200871188 Proyecto de inversión 110604.12 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110604.12, modificado:116129.68}}Construccion De Techos Firmes En La Colonia Las Palmitas - 3925928 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39259 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:87.61}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMITAS, 87475 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA LAS PALMITAS, lon:-97.46858886, lat:25.82794041}}15-05-2017 20-07-2017 116,129.68$                           116,129.68$                            116,129.68$                    116,129.68$                       116,129.68$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-062/2017-4, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:110534.03, importe_modificado:116129.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.61}}{980204/proyecto_INICIO, 980204/proyecto_PROCESO, 980204/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300942586 Proyecto de inversión 337834.32 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337834.32, modificado:335442.4}}Construccion De Tomas Domiciliarias En La Colonia La Laguneta - 18880028 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 188800 N 0 0 590 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE B DE LA CIRUELA DEL MANGO, DE LA UVA Y DE LA NARANJA COLONIA LA LAGUNETA, 87343 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE DE LA, lon:-97.53986836, lat:25.83526214}}29-09-2017 29-12-2017 335,442.40$                           335,442.40$                            335,442.40$                    335,442.40$                       335,442.40$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-021/2017, contratista:ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA, convocante:MATAMOROS, monto:337355.4, importe_modificado:335442.4}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:110.0}}{1068839/proyecto_INICIO, 1068839/proyecto_FIN, 1068839/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300942610 Proyecto de inversión 634611.98 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634611.98, modificado:632987.32}}Construccion De Techado En Jardin De Niños Vicente Cevada Vera En La Colonia Abelardo De La Torre - 12904528 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 129045 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:162.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SOLIS COLONIA ABELARDO DE LA TORRE, 87455 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENJAMIN VIROU Y CALLE FRANCISCO ABREU, CAL, lon:-97.4968663, lat:25.82845349}}26-05-2017 30-08-2017 632,987.32$                           632,987.32$                            632,987.32$                    632,987.32$                       632,987.32$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-079/2017, contratista:ASTON TORRE, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:633231.46, importe_modificado:632987.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}}{1068863/proyecto_INICIO, 1068863/proyecto_PROCESO, 1068863/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300943422 Proyecto de inversión 841253.29 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841253.29, modificado:841253.29}}Construcción De Colector Principal Del Ejido El Saucillo En San Carlos Tamaulipas - 11016028 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110160 N 0 0 515 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.45}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 58 KILÓMETROS AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN, lon:-99.15718402, lat:24.50669902}}15-07-2017 01-12-2017 841,253.29$                           841,253.29$                            841,253.29$                    841,253.29$                       841,253.29$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-235-17-I/830434.19, contratista:DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE TRAFICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:830434.19, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}}{1069675/proyecto_INICIO, 1069675/proyecto_PROCESO, 1069675/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:apeticion de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2020-07-18}}

2020 2 TAM17170300953771 Proyecto de inversión 471254.07 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471254.07, modificado:438802.08}}Construccion Y Mobiliario De 1 Aula Estrc. Reg. 753 Aislada   0.60 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-17-2829-01 N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO : 28DJN0571BC.P. HIGUERILLASMATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}}01-07-2017 438,802.08$                           438,802.08$                            438,802.08$                    438,802.08$                       438,802.08$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955083 Proyecto de inversión 719500 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:719500.0, modificado:599608.54}}Rehabilitacion En Edificio ""A"", ""E"" Y ""G"".28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1231C-01 N 0 0 216 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:634.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 52, DIP. FED. JESUS ELIAS PIÑA : 28DST0050WCOL. LOMAS INFONAVIT ARENALTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}26-05-2017 599,608.54$                           599,608.54$                            556,958.29$                    556,958.29$                       556,958.29$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101075563 Proyecto de inversión 2668140.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668140.41, modificado:2668140.41}}Construccion De Comedor Comunitario 28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ FAIS2018009 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:COLONIA PROGRESO DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}12-03-2018 01-05-2018 2,668,140.41$                       2,668,140.41$                        2,668,140.41$                2,668,140.41$                   2,668,140.41$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-009, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:2668140.41, importe_modificado:2668140.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1212967/proyecto_PROCESO, 1212967/proyecto_INICIO, 1212967/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117306 Proyecto de inversión 140000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Primavera En Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3892628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38926 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA PRIMAVERA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA GLORIETA AL CAMINO DE EBANO, lon:-98.32450455, lat:22.73074487}}26-03-2018 05-05-2018 140,000.00$                           140,000.00$                            140,000.00$                    140,000.00$                       140,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-019, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1540000.0, importe_modificado:1540000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255688/proyecto_INICIO, 1255688/proyecto_PROCESO, 1255688/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117309 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Col Tamaulipas De Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3864328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38643 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL CAMPO DE LA COLONIA TAMAULIPAS, lon:-98.33332928, lat:22.73062323}}26-03-2018 05-05-2018 210,000.00$                           210,000.00$                            210,000.00$                    210,000.00$                       210,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-019, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1540000.0, importe_modificado:1540000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255691/proyecto_INICIO, 1255691/proyecto_PROCESO, 1255691/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117320 Proyecto de inversión 155695.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155695.52, modificado:155695.52}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Atizapan De Zaragoza Del Municipio De Gonzalez Tam - 4400328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44003 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:203, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI EJIDO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 89707 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA ESCUELA DEL EJIDO Y A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-98.59024035, lat:22.83199079}}01-05-2018 30-06-2018 155,695.52$                           155,695.52$                            155,695.52$                    155,695.52$                       155,695.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255702/proyecto_INICIO, 1255702/proyecto_PROCESO, 1255702/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117432 Proyecto de inversión 140000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Gonzalez Del Municipio De Gonzalez Tam - 3920628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM39206 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ [EJIDO], GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA PLAZA DEL EJIDO SIENDO 4 CUADRAS DE LA CARRETERA, lon:-98.40413083, lat:22.79657855}}26-03-2018 08-05-2018 140,000.00$                           140,000.00$                            140,000.00$                    140,000.00$                       140,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-020, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255814/proyecto_INICIO, 1255814/proyecto_PROCESO, 1255814/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117446 Proyecto de inversión 77502.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77502.12, modificado:77502.12}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido El Rosillo Del Municipio De González Tam - 3805628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38056 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:124, direccion:CALLE ESTACIÓN ROSILLO EJIDO ROSILLO, 89703 ROSILLO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA VIA DEL FFCC, lon:-98.59546672, lat:22.92266484}}16-04-2018 31-05-2018 77,502.12$                             77,502.12$                              77,502.12$                       77,502.12$                         77,502.12$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-018, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1085029.68, importe_modificado:1085029.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255828/proyecto_PROCESO, 1255828/proyecto_INICIO, 1255828/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118331 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Jardín De La Cabecera Municipal - 3998828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM39988 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA JARDÍN, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA CALLE QUE VA A PEMEX, lon:-98.41808141, lat:22.82821944}}26-03-2018 08-05-2018 70,000.00$                             70,000.00$                              70,000.00$                       70,000.00$                         70,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-020, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256713/proyecto_INICIO, 1256713/proyecto_PROCESO, 1256713/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118346 Proyecto de inversión 398526.32 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398526.32, modificado:398526.32}}Construccion De Un Desayunador Para La Esc Telesec Adolfo Flore Davila Del Ej Ruiz Cortines Del Mpio De Gonzalez Tam - 342628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM3426 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA PLAZA DEL EJ. RUIZ CORTINES, lon:-98.46373558, lat:22.61570105}}07-03-2018 07-04-2018 398,526.32$                           398,526.32$                            398,526.32$                    398,526.32$                       398,526.32$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118446 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Aguilas Del Bernal Del Municipio De Gonzalez Tam - 4072128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM40721 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:870, direccion:CALLE EJIDO AGUILAS DEL BERNAL EJIDO AGUILAS DEL BERNAL, 00000 ÁGUILAS DEL BERNAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE AL CAMPO DEL EJ. ÁGUILAS DEL BERNAL, lon:-98.52431112, lat:22.74270366}}09-04-2018 31-05-2018 210,000.00$                           210,000.00$                            210,000.00$                    210,000.00$                       210,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-024, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256828/proyecto_INICIO, 1256828/proyecto_PROCESO, 1256828/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201132798 Proyecto de inversión 422125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422125.0, modificado:366696.5}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Rehabilitación General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1012C-01 N 0 0 242 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:505.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA ING. ALEJANDRO PRIETO QUINTERO : 28DPR2407F COL. FELIPE CARRILLO PUERTO SECTOR 1ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 366,696.50$                           366,696.50$                            270,485.65$                    270,485.65$                       270,485.65$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.15}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201132896 Proyecto de inversión 422125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422125.0, modificado:340770.3}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Construcción De Barda Perimetral.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1016C-01 N 0 0 189 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA MELCHOR OCAMPO : 28DPR2510S COL. FELIPE CARRILLO PUERTOALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 340,770.30$                           340,770.30$                            294,535.92$                    294,535.92$                       294,535.92$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.5}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201132918 Proyecto de inversión 913000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913000.0, modificado:913000.0}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación De Edificio ""C""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1022C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1922.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 82 ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO : 28DST0082OCOL. VALLE VERDEALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 793,631.02$                           793,631.02$                            621,088.18$                    621,088.18$                       621,088.18$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1537.6}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201132938 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:314727.23}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Impermeabilización, Cancelería, Pintura Vinílica Y Pintura En Protecciones Metálicas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1277C-01 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA : 28DPR2189ICOL. BAHIAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 314,727.23$                           314,727.23$                            94,418.17$                       94,418.17$                         94,418.17$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133337 Proyecto de inversión 870000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870000.0, modificado:836530.19}}Itife-Cien17-Lp-Sop-010-2018-0023construccion Y Mobiliario De Taller De Corte Y Confeccion Est. Reg. 750 Adosado   Construccion De Subestacion Electrica De 37.5 Kva   Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2327C-01 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROF. MAGDALENO LOZANO GLZ. : 28DML0033CCOL. 3 DE SEPTIEMBRESOTO LA MARINA, lon:-98.207777, lat:23.7675}}14-06-2018 836,530.19$                           836,530.19$                            451,868.39$                    451,868.39$                       451,868.39$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133514 Proyecto de inversión 1650000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1650000.0, modificado:1585610.5}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031construccion De Techumbre Metálica De 24 X 30 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2146C-01 N 0 0 757 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:775.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No.  12 : 28DTA0012UCOL. JOSE LOPEZ PORTILLOTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}02-07-2018 1,585,610.50$                       1,585,610.50$                        1,565,457.05$                1,565,457.05$                   1,565,457.05$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133543 Proyecto de inversión 1400000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1346153.78}}Itife-Cien16-I-Sop-0012-2018-0014 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2153C-01 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:198, direccion:PRIMARIA PROFR. MARIO AGUILERA DORANTES : 28DPR1220VEJ. MIGUEL ALEMANXICOTENCATLREHABILITACION GENERAL   BARDA PERIMETRAL   SERV SANITARIOS PARA 151 A 210 ALUMNOS   ANDADOR, lon:-98.883611, lat:23.024444}}30-06-2018 1,346,153.78$                       1,346,153.78$                        997,059.21$                    997,059.21$                       997,059.21$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133858 Proyecto de inversión 598500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:598500.0, modificado:532297.34}}Itife-Cien16-Lp-Sop-012-2018-0029 Construccion De Barda Perimetral28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1105C-01 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:305.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : 28DML0026TFRACC. PASEO RESIDENCIALMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}01-07-2018 532,297.34$                           532,297.34$                            517,711.17$                    517,711.17$                       517,711.17$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201134261 Proyecto de inversión 241000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:241000.0, modificado:231287.74}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Demolición Y Reposicion De Firme   Dren Pluvial28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1002C-01 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES : 28DJN0168S  ZONA CENTROALDAMA, lon:-98.073611, lat:22.919444}}13-06-2018 231,287.74$                           231,287.74$                            210,632.42$                    210,632.42$                       210,632.42$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201134266 Proyecto de inversión 290000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290000.0, modificado:247034.06}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031 Rehabilitacion General De Sanitarios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2000C-01 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:388, direccion:PRIMARIA PROFRA. CELSA VIRGEN PEREZ : 28DPR0031WEJ. CINCO DE FEBREROALDAMA, lon:-98.294166, lat:22.833333}}13-06-2018 247,034.06$                           247,034.06$                            74,110.22$                       74,110.22$                         74,110.22$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301300501 Proyecto de inversión 33556 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33556.0, modificado:33556.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 14194828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM141948 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.89, meta_modificada:83.89}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 3 AVENIDA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,UNA CUADRA DE EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES, lon:-98.42348479, lat:22.8330732}}23-07-2018 25-08-2018 33,556.00$                             33,556.00$                              33,556.00$                       33,556.00$                         33,556.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.89}}{1300501/proyecto_INICIO, 1300501/proyecto_FIN, 1300501/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301300569 Proyecto de inversión 6528 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6528.0, modificado:6528.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL DOS AMIGOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 14215928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM142159 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.32, meta_modificada:16.32}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA DOS AMIGOS, 89713GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,UNA CUADRA ANTES DE LA BAJADA AL CAMPO LOS NARANJALES, lon:-98.42188967, lat:22.82043509}}23-07-2018 25-08-2018 6,528.00$                                6,528.00$                                 6,528.00$                         6,528.00$                            6,528.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.32}}{1300569/proyecto_FIN, 1300569/proyecto_PROCESO, 1300569/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301300581 Proyecto de inversión 9600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600.0, modificado:9600.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL SECTOR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 14219528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM142195 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,UNA CUADRA DEL CAMPO LAS LLANTAS, lon:-98.42097052, lat:22.82418298}}23-07-2018 25-08-2018 9,600.00$                                9,600.00$                                 9,600.00$                         9,600.00$                            9,600.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}{1300581/proyecto_INICIO, 1300581/proyecto_FIN, 1300581/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301301762 Proyecto de inversión 4800 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL AMP TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAM - 14607028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM146070 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE ALAMO COLONIA AMPLIACION TAMAULIPAS, 89734ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,LA CALLE DEL CAMINO QUE VA AL BASURERO, lon:-98.32914148, lat:22.72270385}}23-07-2018 25-08-2018 4,800.00$                                4,800.00$                                 4,800.00$                         4,800.00$                            4,800.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}{1301762/proyecto_INICIO, 1301762/proyecto_FIN, 1301762/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302476 Proyecto de inversión 8000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL EJ SAN ANTONIO NOGALAR DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14803628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM148036 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:127, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN ANTONIO NOGALAR, 89704SAN ANTONIO NOGALAR, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,100 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-98.40873964, lat:23.06012136}}23-07-2018 25-08-2018 8,000.00$                                8,000.00$                                 8,000.00$                         8,000.00$                            8,000.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{1302476/proyecto_PROCESO, 1302476/proyecto_FIN, 1302476/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302489 Proyecto de inversión 24000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL EJ SAN ANTONIO RAYÓN DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14812128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM148121 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:CALLE GUANAJUATO EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,150 METROS DEL PANTEÓN DEL EJIDO, lon:-98.41817354, lat:22.42029213}}23-07-2018 25-08-2018 24,000.00$                             24,000.00$                              24,000.00$                       24,000.00$                         24,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}{1302489/proyecto_INICIO, 1302489/proyecto_FIN, 1302489/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301319205 Proyecto de inversión 8000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL LIBERTAD DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAM - 22621828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM226218 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LIBERTAD, 89732ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPASENTREY,PEGADO A POTREROS A UN LADO DE LA COL. VIA LACTEA, lon:-98.31117162, lat:22.73376971}}23-07-2018 25-08-2018 8,000.00$                                8,000.00$                                 8,000.00$                         8,000.00$                            8,000.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{1319205/proyecto_INICIO, 1319205/proyecto_FIN, 1319205/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401434605 Proyecto de inversión 325354.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325354.51, modificado:325354.51}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COL NACIONAL COLECTIVA PRIMERA ETAPA - 34157128 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS341571 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. NACIONAL COLECTIVA PRIMERA ETAPA, lon:-99.0076846, lat:22.7477458}}30-04-2018 31-08-2018 325,354.51$                           325,354.51$                            325,354.51$                    325,354.51$                       325,354.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/012, contratista:TRANSPORTES EXPRESS JAZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:325354.5, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1434605/proyecto_INICIO, 1434605/proyecto_FIN, 1434605/proyecto_PROCESO, 1434605/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435776 Proyecto de inversión 197211.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197211.82, modificado:197211.82}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO MARTIRES DE LA REFORMA - 34783428 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS347834 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:83, direccion:EJIDO MÁRTIRES DE LA REFORMA, 89918 MÁRTIRES DE LA REFORMA, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO MARTIRES DE LA REFORMA, lon:-99.04739213, lat:22.80348793}}30-04-2018 31-08-2018 197,211.82$                           197,211.82$                            197,211.82$                    197,211.82$                       197,211.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/039, contratista:TRANSPORTES EXPRESS JAZAR S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:198766.96, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1435776/proyecto_INICIO, 1435776/proyecto_FIN, 1435776/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435829 Proyecto de inversión 296480.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296480.92, modificado:296480.92}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  EN CONRADO CASTILLO - 34805128 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS348051 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:EJIDO EL LIMÓN, 89910 EL LIMÓN, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONRADO CASTILLO POBLADO EL LIMON, lon:-99.01463354, lat:22.82037122}}30-04-2018 31-08-2018 296,480.92$                           296,480.92$                            296,480.92$                    296,480.92$                       296,480.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/040, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:296496.95, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1435829/proyecto_PROCESO, 1435829/proyecto_INICIO, 1435829/proyecto_FIN, 1435829/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435845 Proyecto de inversión 690877.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690877.71, modificado:690877.71}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ - 34811528 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS348115 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ EN CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.96964014, lat:22.76110651}}30-04-2018 31-08-2018 690,877.71$                           690,877.71$                            690,877.71$                    690,877.71$                       690,877.71$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/041-348115, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:691946.3, importe_modificado:691946.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1435845/proyecto_INICIO, 1435845/proyecto_PROCESO, 1435845/proyecto_FIN, 1435845/proyecto_PROCESO, 1435845/proyecto_FIN, 1435845/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436097 Proyecto de inversión 492749.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492749.27, modificado:492749.27}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  EN COL SAN FRANCISCO - 34910128 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS349101 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 89896 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA SAN FRANCISCO EN CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.98084214, lat:22.70084774}}30-04-2018 31-08-2018 492,749.27$                           492,749.27$                            492,749.27$                    492,749.27$                       492,749.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/042-349101, contratista:JACINTO MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:496668.65, importe_modificado:496668.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1436097/proyecto_INICIO, 1436097/proyecto_FIN, 1436097/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436135 Proyecto de inversión 393596.47 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393596.47, modificado:393596.47}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO SAN RAFAEL DE LOS CASTRO - 34927528 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS349275 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:136, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE LOS CASTRO, 89914 SAN RAFAEL DE LOS CASTRO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN RAFAEL DE LOS CASTRO ZONA CAÑERA, lon:-99.0845884, lat:22.76098341}}30-04-2018 31-08-2018 393,596.47$                           393,596.47$                            393,596.47$                    393,596.47$                       393,596.47$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/043-349275, contratista:JACINTO MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:396722.43, importe_modificado:396722.43}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1436135/proyecto_INICIO, 1436135/proyecto_FIN, 1436135/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401466521 Proyecto de inversión 98675.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98675.69, modificado:98675.69}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJ INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 41205428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM412054 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:515, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA Y REVOLUCION, 00000 INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , A LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-98.75724941, lat:22.76690672}}03-12-2018 22-12-2018 98,675.69$                             98,675.69$                              98,675.69$                       98,675.69$                         98,675.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1466521/proyecto_INICIO, 1466521/proyecto_PROCESO, 1466521/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401466911 Proyecto de inversión 20785.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20785.3, modificado:20785.3}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN EN EL EJ ATIZAPAN DE ZARAGOZA DEL MPIO DE GONZALEZ - 41250128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM412501 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:203, direccion:CALLE JOSE SILVA SANCHEZ EJIDO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 89707 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-98.58918867, lat:22.83155571}}03-12-2018 22-12-2018 20,785.30$                             20,785.30$                              20,785.30$                       20,785.30$                         20,785.30$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}{1466911/proyecto_INICIO, 1466911/proyecto_PROCESO, 1466911/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401502551 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:613732.25}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE 46 M. DE BARDA PERIMETRAL CERRADA. JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO : 28DJN0529M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2352C-01. N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Las Americas, 89329 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8837254, lat:22.3067192}}17-10-2018 13-02-2019 613,732.25$                           613,732.25$                            583,078.07$                    583,078.07$                       583,078.07$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514142 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:690000.0}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-014-2019-0017 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO B, TALLER DE COMPUTO Y EDIFICIO C, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA PROF. ANDRES OSUNA HINOJOSA : 28DPR2435B	28DPR2435B28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2038C-01. N 0 0 174 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Altamira, Tamps., México, lon:-97.9211555, lat:22.4077462}}01-04-2019 30-05-2019 642,031.92$                           642,031.92$                            462,505.33$                    462,505.33$                       462,505.33$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514704 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:637489.7}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-020-2019-0023 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y C + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 50 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2209C-01 N 0 0 126 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Colinas del Sur, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.530965, lat:27.4189941}}05-04-2019 03-06-2019 637,489.70$                           637,489.70$                            191,246.91$                    191,246.91$                       191,246.91$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515064 Proyecto de inversión 450000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:368943.19}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-024-2019-0027  CONSTRUCCIÓN DE BARDA MURO - REJA 110 ML28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2383C-01 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1162175, lat:23.7380115}}10-04-2019 07-08-2019 368,943.19$                           368,943.19$                            341,298.33$                    341,298.33$                       341,298.33$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201534376 Proyecto de inversión 1049676 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049676.0, modificado:1049676.0}}CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN LA COLONIA PEDRO J MÉNDEZ DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 7454728 Tamaulipas 16 Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS74547 S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN ANTONIO EJIDO HIDALGO, 87800 HIDALGO, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO SAN ANTONIO Y CALLE SOTO LA MARINA, CALLE RIÓ PURIFICACIÓN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN LA COLONIA PEDRO J. MÉNDEZ SE UBICAN EN E, lon:-99.43755635, lat:24.23405675}}29-03-2019 29-05-2019 1,049,676.00$                       1,049,676.00$                        1,049,676.00$                1,049,676.00$                   1,049,676.00$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-010-19, contratista:WAL-HER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:1049676.0, importe_modificado:1049676.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1534376/proyecto_INICIO, 1534376/proyecto_PROCESO, 1534376/proyecto_INICIO, 1534376/proyecto_FIN, 1534376/proyecto_PROCESO, 1534376/proyecto_FIN, 1534376/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201540705 Proyecto de inversión 503166.32 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503166.32, modificado:503166.32}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO ENTRE QUERETARO Y OAXACA COL OBRERA - 8437528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 84375 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE OAXACA, CALLE JOSE MA. MORELOS A UNA CUADRA DEL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-97.85091363, lat:22.23752798}}13-05-2019 21-07-2019 503,166.32$                           503,166.32$                            503,166.32$                    503,166.32$                       503,166.32$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-018/19, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS MECATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4418719.56, importe_modificado:4418719.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}{1540705/proyecto_INICIO, 1540705/proyecto_PROCESO, 1540705/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201546022 Proyecto de inversión 518380.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518380.91, modificado:518380.91}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MEXICO ENTRE PAKISTAN Y ZAIRE COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO - 9263828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 92638 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PAKISTAN Y CALLE ZAIRE, CALLE FILIPINAS CERCA DE PARQUE DE BARRIO SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, lon:-97.8591961, lat:22.32090374}}24-05-2019 21-08-2019 518,380.91$                           518,380.91$                            518,380.91$                    518,380.91$                       518,380.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-027/19, contratista:CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4896362.08, importe_modificado:4896362.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}{1546022/proyecto_INICIO, 1546022/proyecto_PROCESO, 1546022/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201548350 Proyecto de inversión 520082.7 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520082.7, modificado:2743306.11}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE SATURNO ENTRE TOPILTZIN Y BENITO JUAREZ COL BARANDILLAS - 7045628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 70456 S 50 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO COLONIA BARANDILLAS, 89180 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TOPILTZIN Y CALLE BENITO JUAREZ, PRIVADA CUARTA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO, lon:-97.85818898, lat:22.23458731}}29-04-2019 27-07-2019 2,743,306.11$                       2,743,306.11$                        2,743,306.11$                2,743,306.11$                   2,743,306.11$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-012/19, contratista:CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3610110.61, importe_modificado:3610110.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}}{1548350/proyecto_INICIO, 1548350/proyecto_PROCESO, 1548350/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569849 Proyecto de inversión 1040220.15 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040220.15, modificado:1040220.15}}PCH CALLE DE LA JAIBA 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1972.9, meta_modificada:1972.9}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Jaiba 101, Jesús Elías Piña, 89365 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8810938, lat:22.2791924}}12-04-2019 20-06-2019 1,040,220.15$                       1,040,220.15$                        1,040,220.15$                1,040,220.15$                   1,040,220.15$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-003/19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1040220.15, importe_modificado:1040220.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1972.9}}{1569849/proyecto_INICIO, 1569849/proyecto_PROCESO, 1569849/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569909 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:573571.87}}17-2071C-01.	28DJN0944A.	REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2071C-01 N 0 0 159 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8331049, lat:22.2768755}}02-06-2019 28-09-2019 573,571.87$                           573,571.87$                            172,071.56$                    172,071.56$                       172,071.56$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.5}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570262 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:561201.99}}17-2286C-01.	28DTV0003Z	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 211 A 280 ALUMNOS + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2286C-01 N 0 0 297 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Las Pirámides, Tamps., México, lon:-98.2623222, lat:25.944315}}28-06-2019 24-11-2019 561,201.99$                           561,201.99$                            168,360.59$                    168,360.59$                       168,360.59$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570983 Proyecto de inversión 599171.17 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599171.17, modificado:599171.17}}PCH PRIVADA JOSE MARIA MORELOS 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:José María Morelos 103, Las Chacas, José López Portillo, 89338 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85341144, lat:22.29202987}}12-04-2019 20-06-2019 599,171.17$                           599,171.17$                            599,171.17$                    599,171.17$                       599,171.17$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-009/19, contratista:GRUPO ATLAS DEL NORESTE, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:919156.27, importe_modificado:919156.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}{1570983/proyecto_INICIO, 1570983/proyecto_PROCESO, 1570983/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301573294 Proyecto de inversión 514897.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514897.71, modificado:1014823.11}}PCA CALLE PIPILA Y HERIBERTO JARA 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.4, meta_modificada:326.4}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Pipila 803, Morelos, 89290 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8760388, lat:22.2178949}}24-05-2019 22-06-2019 1,014,823.11$                       1,014,823.11$                        1,014,823.11$                1,014,823.11$                   1,014,823.11$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-013/19, contratista:INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1285780.23, importe_modificado:1285780.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.4}}{1573294/proyecto_INICIO, 1573294/proyecto_FIN, 1573294/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401588044 Proyecto de inversión 240846.37 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240846.37, modificado:240846.38}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL PESCADORES EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE SERVANDO CANALES Y CALLE FCO JAVIER OSORNIO - 17014228 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVA CIUDAD GUERRERO TAMAULIPAS170142 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA PESCADORES, 88373 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SERVANDO CANALES Y CALLE FRANCISCO JAVIER OSORNIO, AVENIDA GENERAL IGNACIO ALDAMA  LA OBRA ESTA SITUADA EN , lon:-99.23220651, lat:26.5654073}}04-10-2019 16-10-2019 240,846.38$                           240,846.38$                            240,846.38$                    240,846.38$                       240,846.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-003/19, contratista:RAUL ANDRES HINOJOSA ALANIS, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:240846.38, importe_modificado:240846.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}}{1588044/proyecto_INICIO, 1588044/proyecto_PROCESO, 1588044/proyecto_FIN, 1588044/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401596084 Proyecto de inversión 102215.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102215.6, modificado:102215.6}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SAN JUANITO MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 21475428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 214754 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:EJIDO SAN JUANITO, 00000 SAN JUANITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    POR CARRETERA A EL RECODO, lon:-99.08807515, lat:23.91181416}}13-07-2019 28-08-2019 102,215.60$                           102,215.60$                            102,215.60$                    102,215.60$                       102,215.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2019-010, contratista:DANIEL NAVARRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ, monto:1021034.6, importe_modificado:1021034.6}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1596084/proyecto_INICIO, 1596084/proyecto_PROCESO, 1596084/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401601198 Proyecto de inversión 750135.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750135.03, modificado:959013.94}}RP-19-2431-01. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL	28DPR0566G28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2431-01. N 0 0 265 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Reforma, 87310 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5426645, lat:25.8907033}}31-12-2019 31-12-2019 959,013.94$                           959,013.94$                            959,013.94$                    959,013.94$                       959,013.94$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0009-2019-0070, contratista:CARLOS ERNESTO HERNANDEZ SIERRA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3622315.55, importe_modificado:3622315.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401636800 Proyecto de inversión 97829.25 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97829.25, modificado:97829.25}}CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 25 CISTERNA EN EL EJIDO REVOLUCIÓN VERDE MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 22716528 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar BENEFICIARIO 227165 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:247, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN VERDE, 00000 REVOLUCIÓN VERDE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 14.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE GÜÉMEZ, lon:-98.93199675, lat:23.80228402}}02-12-2019 31-12-2019 97,829.25$                             97,829.25$                              97,829.25$                       97,829.25$                         97,829.25$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2019-024, contratista:CECILIA  GUADALUPE FLOREZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:1565268.97, importe_modificado:1565268.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{1636800/proyecto_PROCESO, 1636800/proyecto_FIN, 1636800/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685214 Proyecto de inversión 345968.43 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:345968.43, modificado:356538.7}}RP-19-2694-01. REM DEMOLICION DEL EDIFICIO A PRIMARIA LIC PRAXEDIS BALBOA	28DPR0680Z28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2694-01. REM N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Roma, 88150 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5346695, lat:27.4953779}}19-12-2019 17-03-2020 356,538.70$                           356,538.70$                            356,538.70$                    356,538.70$                       356,538.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-080-2019-0106, contratista:JOSE ALFREDO HERNANDEZ VARGAS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2321448.93, importe_modificado:2321448.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401697994 Proyecto de inversión 911605.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911605.62, modificado:911605.62}}REHABILITACION ASFALTICA C. LUCIO BLANCO E/C. 8a Y C. 9a28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Insurgentes 252, Centro, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.02807415, lat:26.40177299}}19-12-2019 16-02-2020 911,605.62$                           911,605.62$                            911,605.62$                    911,605.62$                       911,605.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/HIDROCARBUROS/2019/09, contratista:SARABIA GARCIA TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:911605.62, importe_modificado:911605.62}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1697994/proyecto_INICIO, 1697994/proyecto_FIN, 1697994/proyecto_PROCESO, 1697994/proyecto_INICIO, 1697994/proyecto_PROCESO, 1697994/proyecto_FIN, 1697994/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401698080 Proyecto de inversión 296705.65 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296705.65, modificado:296705.65}}SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y VIALETAS DELIMITADORAS DE CARRILES EN LIB DE TRAFICO PESADO GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 27447 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Lib. Cavazos Lerma, Sin Nombre, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.04668331, lat:26.38890956}}28-11-2019 31-01-2020 296,705.65$                           296,705.65$                            296,705.65$                    296,705.65$                       296,705.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FCF-MA-2019/04, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:571131.7, importe_modificado:571131.7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1698080/proyecto_INICIO, 1698080/proyecto_FIN, 1698080/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707532 Proyecto de inversión 6676301.98 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6676301.98, modificado:6669152.58}}REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. DEL NIÑO DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A CALLE SOLIDARIDAD28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-004/2020N 0 0 3550 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8021.57, meta_modificada:8021.57}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Av. del Nino, La Joya, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5010703, lat:25.8286558}}08-05-2020 09-06-2020 6,669,152.58$                       6,669,152.58$                        6,669,152.58$                6,669,152.58$                   6,669,152.58$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-004/2020, contratista:CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:6676301.98, importe_modificado:6669152.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8021.57}}{1707532/proyecto_INICIO, 1707532/proyecto_FIN, 1707532/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201711152 Proyecto de inversión 2112351.4 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112351.4, modificado:2112351.4}}Construcción de 146 m de colector de 30 pulgadas de diámetro, 146 m de madrina de 12 pulgadas de diámetro y 12 descargas domiciliarias de PEAD corrugado, en la calle Volantín entre Zaragoza y Cárcamo Planta 7 de la Col. Guadalupe Victoria en Tampico Tams.28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar Comapa Zona Conurbada Comapa 04-20 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Independencia 501, Guadalupe Victoria, 89080 Tampico, Tamps., México, lon:-97.84118056, lat:22.21799962}}01-04-2020 30-04-2020 2,112,351.40$                       2,112,351.40$                        2,112,351.40$                2,112,351.40$                   2,112,351.40$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}}Terminado Validado / Registrado avances{obs1: {observación:Obra terminada, trimestre:2.0, usuario:mariagsanchezr, fecha:2020-07-14}}Sin observaciones

2020 2 TAM200201711422 Proyecto de inversión 1002134.18 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002134.18, modificado:1002134.18}}REPOSICIÓN DE 76 M DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 18 PULGADAS DE DIÁMETRO, 76 M DE MADRINA DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS TODO EN PEAD CORRUGADO, EN LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE SERVANDO CANALES Y RHIN, COL. HIDALGO OTE. CD. MADERO TAMS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA ZONA CONURBADA COMAPA-02-20 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Privada Aguascalientes 2201, Hidalgo Oriente, 89570 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.8207567, lat:22.2538448}}01-04-2020 30-04-2020 1,002,134.18$                       1,002,134.18$                        1,002,134.18$                1,002,134.18$                   1,002,134.18$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201711435 Proyecto de inversión 1041101.52 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041101.52, modificado:1041101.52}}CONSTRUCCIÓN DE 95 M DE COLECTOR DE 30 PULGADAS DE DIÁMETRO, 95 M DE MADRINA DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS TODO EN PEAD CORRUGADO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y V. CARRANZA DE LA COL. NUEVO PROGRESO EN TAMPICO TAMS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA ZONA CONURBADA COMAPA-05-20 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Benito Juárez 603, Nuevo Progreso, 89318 Tampico, Tamps., México, lon:-97.87558794, lat:22.30887}}01-04-2020 30-04-2020 1,041,101.52$                       1,041,101.52$                        1,041,101.52$                1,041,101.52$                   1,041,101.52$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201712604 Proyecto de inversión 1026960.96 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026960.96, modificado:1026960.96}}REHABILITACION DE UN PUENTE ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO AL EJ. AURELIANO CABALLERO, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASHIDROTERR-2020-006 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:Bravo, Aureliano Caballero, Tamps., México, lon:-98.34789276, lat:22.9139701}}18-05-2020 20-06-2020 1,026,960.96$                       1,026,960.96$                        1,026,960.96$                1,026,960.96$                   1,026,960.96$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-HIDROTERR-2020-006, contratista:ALEXES MARIO RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1026960.96, importe_modificado:1026960.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}{1712604/proyecto_INICIO, 1712604/proyecto_FIN, 1712604/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM15160200663813 Proyecto de inversión 24678836.22 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.467883622E7, modificado:2.884615384E7}}Itife-Ciensup15-I-Sop-0041-2016-0103a Construccion De Unidad De Docencia 2 Niveles28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-7004C-01 N 0 0 2558 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2223.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:FRACC. ORADEL, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, lon:-99.508493, lat:27.486291}}08-06-2016 28,846,153.84$                    28,846,153.84$                     25,766,972.20$              25,766,972.20$                25,766,972.20$         Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1934.01}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798792 Proyecto de inversión 42221.39 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42221.39, modificado:43193.06}}Ampliacion De Red Electrica En C Priv Lazaro - 25027828 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM250278 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE PRIV. LAZARO CARDENAS COLONIA LAGUNA DE LA PUERTA, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE LAZARO CARDENAS, N C. PRIV., lon:-97.888737, lat:22.36054703}}01-08-2016 20-12-2016 43,193.06$                             43,193.06$                              43,193.06$                       43,193.06$                         43,193.06$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902920/proyecto_INICIO, 902920/proyecto_PROCESO, 902920/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798813 Proyecto de inversión 3999527.03 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999881.76, modificado:999881.76}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:999881.76, modificado:999881.76}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999763.51, modificado:1999763.51}}Construccion De Red Electrica En Ejido Cruz Grande - 25081728 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM250817 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:295, direccion:EJIDO CRUZ GRANDE, 89600 CRUZ GRANDE (CRUZ DE LOS RÍOS), ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE Y , RED ELECTRICA EN CRUZ GRANDE, lon:-97.96678839, lat:22.33286297}}30-06-2016 30-08-2016 3,999,527.03$                       3,999,527.03$                        3,999,527.03$                3,999,527.03$                   3,999,527.03$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902941/proyecto_INICIO, 902941/proyecto_PROCESO, 902941/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798835 Proyecto de inversión 54209.27 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54209.27, modificado:118189.51}}Ampliacion De Red Electrica En C Cerro Prieto - 25027028 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM250270 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PRIETO COLONIA REVOLUCION OBRERA, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, C. CERRO PRIETO E, lon:-97.93741981, lat:22.41562561}}01-08-2016 20-12-2016 118,189.51$                           118,189.51$                            118,189.51$                    118,189.51$                       118,189.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902963/proyecto_INICIO, 902963/proyecto_FIN, 902963/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798838 Proyecto de inversión 82683.63 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82683.63, modificado:84519.99}}Ampliacion De Red Electrica En C Antonio Lopez De Santa Ana - 25021128 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM250211 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y CALLE JUAN G. DE LA, lon:-97.92774536, lat:22.42818787}}01-08-2016 20-12-2016 84,519.99$                             84,519.99$                              84,519.99$                       84,519.99$                         84,519.99$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902966/proyecto_INICIO, 902966/proyecto_PROCESO, 902966/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798841 Proyecto de inversión 188750.86 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188750.86, modificado:193147.64}}Ampliacion De Red Electrica En C Solidaridad Uno - 24913228 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM249132 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD 1 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN GENARO DE LA PORTILLA Y CALLE MEDRANO, C. SO, lon:-97.92383613, lat:22.42853713}}01-08-2016 20-12-2016 193,147.64$                           193,147.64$                            193,147.64$                    193,147.64$                       193,147.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902969/proyecto_INICIO, 902969/proyecto_PROCESO, 902969/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798848 Proyecto de inversión 695320.03 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695320.03, modificado:432325.2}}Rehabilitacion De Red Hidrosanitaria C Camino Al Repecho - 24108228 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM241082 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL REPECHO - AVE MONTERREY CIUDAD ALTAMIRA CENTRO, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE PRIVADA EVELIA GARFIAS Y BOULEVARD ALLENDE, lon:-97.93891809, lat:22.40122816}}01-10-2016 20-12-2016 432,325.20$                           432,325.20$                            432,325.20$                    432,325.20$                       432,325.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902976/proyecto_INICIO, 902976/proyecto_FIN, 902976/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160400811752 Proyecto de inversión 778000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:702306.1}}Itife-Cien16-I-Sop-0079-2016-0177 Construccion De 2 Aulas 750 Aisladas   Red Electrica Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2090C-01 N 0 0 413 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FRACC. LOS ALMENDROS, REYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}23-12-2016 01-03-2017 702,306.10$                           702,306.10$                            688,935.56$                    688,935.56$                       688,935.56$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170100833805 Proyecto de inversión 778000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:846783.88}}Itife-Cien16-I-Sop-0028-2017-0030b Construccion De 2 Aulas Didacticas Est. 750 Aisladas   0.40 M. ( Sin Mobiliario)   Obra Exterior Electrica.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2023C-01 N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:INSURGENTES SUR, FRACC. HACIENDA LA CIMA, MATAMOROS, TAMAULIPAS, lon:-99.753888, lat:23.576388}}24-02-2017 01-08-2017 846,783.88$                           846,783.88$                            684,982.90$                    684,982.90$                       684,982.90$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200871136 Proyecto de inversión 502653.06 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502653.06, modificado:501018.07}}Construccion De Cuartos Dormitorios En Las Colonias Ampliacion Soliaridad Y Nogalar Poniente - 3844528 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 38445 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA NOGALAR PONIENTE, 87453 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  SE CONSTRUIRAN CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS AMPLIACIN SOLIDARIDAD Y , lon:-97.48266177, lat:25.8383023}}08-05-2017 13-07-2017 501,018.07$                           501,018.07$                            501,018.07$                    501,018.07$                       501,018.07$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045/2017, contratista:ING. JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:501018.07, importe_modificado:501018.07}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{980152/proyecto_INICIO, 980152/proyecto_PROCESO, 980152/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200871207 Proyecto de inversión 837755.1 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837755.1, modificado:836687.27}}Construccion De Cuartos Dormitorios En En Le Poblado El Control - 3870128 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 38701 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:104, direccion:COLONIA EL CONTROL, 87552 EL CONTROL, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  SE CONSTRUIRAN CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO EL CONTROL, lon:-97.81132771, lat:25.96207926}}17-05-2017 25-08-2017 836,687.27$                           836,687.27$                            836,687.27$                    836,687.27$                       836,687.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-082/2017, contratista:ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:836697.25, importe_modificado:836687.27}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{980223/proyecto_PROCESO, 980223/proyecto_INICIO, 980223/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300942595 Proyecto de inversión 374961.85 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374961.85, modificado:373781.56}}Construccion De Red Sanitario En Las Colonias Luz Dl Paraiso Y Lomas Del Real - 13255828 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 132558 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:334.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LADRILLERA COLONIA LUZ DEL PARAÍSO, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y AVENIDA ADAN LOZANO, CALLE CANARIOS CA, lon:-97.52874305, lat:25.80769465}}21-08-2017 29-09-2017 373,781.56$                           373,781.56$                            373,781.56$                    373,781.56$                       373,781.56$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-094/2017, contratista:JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:373790.25, importe_modificado:373781.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.0}}{1068848/proyecto_FIN, 1068848/proyecto_PROCESO, 1068848/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955051 Proyecto de inversión 616000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:616000.0, modificado:521087.69}}Rehabilitacion De Servicios Sanitarios 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2103C-01 N 0 0 1570 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 10, LAZARO CARDENAS : 28DST0010VCOL. 1 DE MAYORIO BRAVO, lon:-98.278129, lat:26.09235}}12-07-2017 521,087.69$                           521,087.69$                            433,068.46$                    433,068.46$                       433,068.46$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.5}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955218 Proyecto de inversión 569500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:569500.0, modificado:467806.71}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1266C-01 N 0 0 738 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 Sin georeferencias 14-07-2017 467,806.71$                           467,806.71$                            140,342.01$                    140,342.01$                       140,342.01$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955525 Proyecto de inversión 1153000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153000.0, modificado:989368.64}}Construccion De 1 Aula Est. Reg. 750 Aislada   Servicios Sanitarios Est. 750 Aislado28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2137C-01 N 0 0 462 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:PRIMARIA REPUBLICA DE MEXICO : 28DPR1880DCOL. SAN MARCOS 2VICTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}}14-07-2017 989,368.64$                           989,368.64$                            296,810.59$                    296,810.50$                       296,810.50$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.5}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955578 Proyecto de inversión 1251500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1251500.0, modificado:1102601.1}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1271C-01 N 0 0 394 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3936.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL PEDRO JOSE MENDEZ : 28DES0025ECOL. RICARDO FLORES MAGONXICOTENCATL, lon:-98.945677, lat:22.996772}}25-05-2017 1,102,601.10$                       1,102,601.10$                        967,541.78$                    967,541.78$                       967,541.78$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3936.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300957150 Proyecto de inversión 1396809 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396809.0, modificado:1381332.5}}Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Casas, Tamaulipas // (Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banqueta En La Calle Guadalupe Victoria Entre La Calle Ignacio Allende- Agustín Iturbide  Y Calle Ignacio Allende Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle Soledad En La Cabecera Municipal De Casas Tamaulipas.) - 5532774 - 482628 Tamaulipas 8 Casas Sin tipo de proyecto o programaOtros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 4826 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Guadalupe Victoria,,,,Casas,Tamaulipas,México, lon:-98.7364702, lat:23.7287404}}01-01-2017 31-12-2017 1,381,332.50$                       1,381,332.50$                        1,381,332.50$                1,381,332.50$                   1,381,332.50$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-PDR-IO-828008971-E3-2017, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:AYUNTAMEINTO DE CASAS TAMAULIPAS , monto:1381332.5, importe_modificado:1381332.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1090914/proyecto_INICIO, 1090914/proyecto_FIN, 1090914/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170401042578 Proyecto de inversión 735500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:735500.0, modificado:626817.83}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1139C-01 N 0 0 1558 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:873.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  4, FRANCISCO I MADERO : 28DES0037JCOL. GONZALEZ LUGONUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}27-09-2017 626,817.83$                           626,817.83$                            188,045.35$                    188,045.35$                       188,045.35$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.4}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062246 Proyecto de inversión 343127.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343127.27, modificado:343127.27}}Ampliacion De Red Electrica En La Calle Libertad Con Rev De La Col Laguna De Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 285628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM2856 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SERCA DE LAS VIAS DE FFCC Y T, lon:-98.32260964, lat:22.73512661}}19-02-2018 31-03-2018 343,127.27$                           343,127.27$                            343,127.27$                    343,127.27$                       343,127.27$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-013, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:343127.27, importe_modificado:343127.27}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1199157/proyecto_INICIO, 1199157/proyecto_PROCESO, 1199157/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062396 Proyecto de inversión 301991.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301991.13, modificado:301991.13}}Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Vicente Guerrero Entre Manuel Gonzalez Y Lopez Rayon De La Col Cesar Lopez De Lara De La Cab - 297728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM2977 N 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA A C, lon:-98.44109483, lat:22.83251154}}07-03-2018 14-04-2018 301,991.13$                           301,991.13$                            301,991.13$                    301,991.13$                       301,991.13$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-011, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:993169.75, importe_modificado:993169.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1199307/proyecto_INICIO, 1199307/proyecto_PROCESO, 1199307/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117303 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Unidad Deportiva En Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3859328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38593 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE HIPODROMO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.32441869, lat:22.72266316}}26-03-2018 05-05-2018 70,000.00$                             70,000.00$                              70,000.00$                       70,000.00$                         70,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-019, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1540000.0, importe_modificado:1540000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255685/proyecto_INICIO, 1255685/proyecto_PROCESO, 1255685/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117304 Proyecto de inversión 140000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Progreso En Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3875028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38750 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PROGRESO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA SECUNDARIA NIÑOS HEROES DE LA COL PROGRESO, lon:-98.3143158, lat:22.72463295}}26-03-2018 05-05-2018 140,000.00$                           140,000.00$                            140,000.00$                    140,000.00$                       140,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-019, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1540000.0, importe_modificado:1540000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255686/proyecto_INICIO, 1255686/proyecto_PROCESO, 1255686/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117305 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Aviacion De Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3873328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38733 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE REPUBLICA DE HONDURAS COLONIA AVIACIÓN, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA PILETA FRENTE AL PANTEON DE VILLA MANUEL, lon:-98.33209832, lat:22.73619999}}26-03-2018 05-05-2018 210,000.00$                           210,000.00$                            210,000.00$                    210,000.00$                       210,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-019, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1540000.0, importe_modificado:1540000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255687/proyecto_PROCESO, 1255687/proyecto_INICIO, 1255687/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117434 Proyecto de inversión 700000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Pob Graciano Sanchez Del Municipio De Gonzalez Tam - 4064328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM40643 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CALLE MARCO ANTONIO TORRES EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA PLAZA Y LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-98.55568171, lat:22.65557153}}09-04-2018 31-05-2018 700,000.00$                           700,000.00$                            700,000.00$                    700,000.00$                       700,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-024, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255816/proyecto_INICIO, 1255816/proyecto_PROCESO, 1255816/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117462 Proyecto de inversión 32016 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32016.0, modificado:32016.0}}Construccion De Letrinas Para El Ejido San Fernando Del Municipio De Gonzalez Tam - 3564828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM35648 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:264, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EJIDO SAN FRENANDO, 00000 SAN FERNANDO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA DEL EJIDO SAN FRENANDO, lon:-98.75215387, lat:22.77843343}}05-03-2018 22-03-2018 32,016.00$                             32,016.00$                              32,016.00$                       32,016.00$                         32,016.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-017, contratista:PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:266800.0, importe_modificado:266800.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255844/proyecto_INICIO, 1255844/proyecto_PROCESO, 1255844/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117463 Proyecto de inversión 155695.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155695.52, modificado:155695.52}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Venustiano Carranza I Del Municipio De Gonzalez Tam - 4465528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44655 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:299, direccion:CALLE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA I EJIDO VENUSTIANO CARRANZA UNO, 89725 VENUSTIANO CARRANZA UNO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, BAJANDO LA CARRETERA ENTRA LA PRIMARIA Y LA IGLESIA, lon:-98.77875372, lat:22.76228519}}01-05-2018 30-06-2018 155,695.52$                           155,695.52$                            155,695.52$                    155,695.52$                       155,695.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255845/proyecto_INICIO, 1255845/proyecto_PROCESO, 1255845/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118329 Proyecto de inversión 420000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Cesar Lopez De Lara De La Cabecera Municipal - 3929028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM39290 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENAVIDES COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE EL HOSIPTAL DEL MUNICIPIO, lon:-98.44021627, lat:22.83060366}}26-03-2018 08-05-2018 420,000.00$                           420,000.00$                            420,000.00$                    420,000.00$                       420,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-020, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256711/proyecto_INICIO, 1256711/proyecto_PROCESO, 1256711/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118330 Proyecto de inversión 140000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Nuevo Amanecer De La Cabecera Municipal - 3945028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM39450 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA COLONIA NUEVO AMANECER, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A DOS CUADRAS Y MEDIA DEL PARQUE DE BARRIO EN LA COL NUEVO AMANECER, lon:-98.4277551, lat:22.8331698}}26-03-2018 08-05-2018 140,000.00$                           140,000.00$                            140,000.00$                    140,000.00$                       140,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-020, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256712/proyecto_INICIO, 1256712/proyecto_PROCESO, 1256712/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118380 Proyecto de inversión 77847.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Gustavo A Madero Del Municipio De Gonzalez Tam - 4414828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44148 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:431, direccion:CALLE EJIDO GUSTAVO A MADERO EJIDO EJIDO GUSTAVO A MADERO, 00000 GUSTAVO A. MADERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UN LADO DE LA IGLESIA DEL EJIDO Y A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA, lon:-98.75804525, lat:22.8708339}}01-05-2018 30-06-2018 77,847.76$                             77,847.76$                              77,847.76$                       77,847.76$                         77,847.76$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256762/proyecto_PROCESO, 1256762/proyecto_INICIO, 1256762/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133865 Proyecto de inversión 859125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:859125.0, modificado:826070.35}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Edificio ""B""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1112C-01 N 0 0 564 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIMARIA JOSEFINA MENCHACA : 28DPR0489S  ZONA CENTROMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}01-07-2018 826,070.35$                           726,070.35$                            247,821.11$                    247,821.11$                       247,821.11$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133891 Proyecto de inversión 741000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:741000.0, modificado:711359.62}}Itife-Cien16-I-Sop-0009-2018-0011 Rehabilitacion General   Subestacion Electrica De 75 Kva28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2029C-01 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:146, direccion:TELESECUNDARIA AGAPITO GONZALEZ CAVAZOS : 28DTV0295DEJ. EL GALANEÑOMATAMOROS, lon:-97.544444, lat:25.761111}}08-06-2018 711,359.62$                           711,359.62$                            443,183.62$                    443,183.62$                       443,183.62$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143506 Proyecto de inversión 336415.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336415.9, modificado:336415.9}}Construccion De Gradas Y Techumbres En Campos Deportivos28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaDeporte Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMFORTA2018006 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:COL JARDIN, COL PROGRESO, EJ EL CENTAURO, EJ SANTA FE, EJ MAGISCATZIN Y EJ GONZALEZ, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM., lon:-98.425969, lat:22.827329}}01-03-2018 01-03-2018 336,415.90$                           336,415.90$                            336,415.90$                    336,415.90$                       336,415.90$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283274/proyecto_PROCESO, 1283274/proyecto_INICIO, 1283274/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143509 Proyecto de inversión 448910.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448910.74, modificado:448910.74}}Construcción De Alumbrado Publico En El Campo Deportivo28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaDeporte Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMFORTA2018008 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:COL JARDÍN DE VILLA MANUEL, DEL MPIO DE GONZALEZ TAM, lon:-98.319722, lat:22.727777}}05-03-2018 01-03-2018 448,910.74$                           448,910.74$                            448,910.74$                    448,910.74$                       448,910.74$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283277/proyecto_PROCESO, 1283277/proyecto_INICIO, 1283277/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301299946 Proyecto de inversión 271050.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271050.4, modificado:271050.4}}AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL EJ VENUSTIANO CARRANZA II  DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 13409728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM134097 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:177, direccion:CALLE S NOMBRE CUARTEL VENUSTIANO CARRANZA DOS, 89727VENUSTIANO CARRANZA DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTREY,ATRÁS DE LA IGLESIA, lon:-98.73290928, lat:22.84827176}}01-08-2018 31-08-2018 271,050.40$                           271,050.40$                            271,050.40$                    271,050.40$                       271,050.40$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-037, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:271050.4, importe_modificado:271050.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1299946/proyecto_INICIO, 1299946/proyecto_FIN, 1299946/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301299950 Proyecto de inversión 237939.65 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237939.65, modificado:237939.65}}AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ENTRADA EN EL EJ VENUSTIANO CARRANZA II DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 13426328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM134263 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:177, direccion:CALLE ENTRADA COTO VENUSTIANO CARRANZA DOS, 89727VENUSTIANO CARRANZA DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTREY,A LA ENTRADA DEL EJIDO ATRÁS DEL TANQUE SUPERFICIAL, lon:-98.72692259, lat:22.84705071}}01-08-2018 31-08-2018 237,939.65$                           237,939.65$                            237,939.65$                    237,939.65$                       237,939.65$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-036, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:237939.65, importe_modificado:237939.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1299950/proyecto_INICIO, 1299950/proyecto_FIN, 1299950/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301315237 Proyecto de inversión 168035.51 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168035.51, modificado:168035.51}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VILLA MANUEL - 21306028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM213060 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE SISTEMA SOLAR COLONIA VÍA LÁCTEA, 89732ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,CERCA DE EL CANAL DE LA COL PILOTO, lon:-98.30651577, lat:22.73329136}}01-09-2018 15-09-2018 168,035.51$                           168,035.51$                            168,035.51$                    168,035.51$                       168,035.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-043, contratista:ELEAZAR BADILLO PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:168035.51, importe_modificado:168035.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.0}}{1315237/proyecto_INICIO, 1315237/proyecto_FIN, 1315237/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435001 Proyecto de inversión 563552.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563552.91, modificado:563552.91}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COL NACIONAL COLECTIVA TERCER ETAPA - 34404728 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS344047 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. NACIONAL COLECTIVA 3ER ETAPA, lon:-98.98978487, lat:22.74479507}}30-04-2018 31-08-2018 563,552.91$                           563,552.91$                            563,552.91$                    563,552.91$                       563,552.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/016, contratista:JOSE GABRIEL PONCE MARTINEZ , convocante:MUNICIPIO DEL MANTE TAMAULIPAS, monto:563789.78, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}{1435001/proyecto_INICIO, 1435001/proyecto_FIN, 1435001/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435084 Proyecto de inversión 88897.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88897.46, modificado:88897.46}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COL UNION BUROCRATICA SECTOR CINCO - 34448028 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS344480 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. UNION BUROCRATICA SECTOR 5, lon:-98.95657232, lat:22.72443564}}30-04-2018 31-08-2018 88,897.46$                             88,897.46$                              88,897.46$                       88,897.46$                         88,897.46$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/022, contratista:ELOY MARTINEZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:88897.46, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1435084/proyecto_INICIO, 1435084/proyecto_FIN, 1435084/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435150 Proyecto de inversión 1192302.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192302.56, modificado:1192302.56}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL NACIONAL COLECTIVA PRIMERA ETAPA - 34476928 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS344769 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. NACIONAL COLECTIVA 1ER ETAPA, lon:-99.00979604, lat:22.74812336}}30-04-2018 31-08-2018 1,192,302.56$                       1,192,302.56$                        1,192,302.56$                1,192,302.56$                   1,192,302.56$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/027, contratista:SABINO GASPAR GONZALEZ , convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1192339.49, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1435150/proyecto_INICIO, 1435150/proyecto_FIN, 1435150/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435374 Proyecto de inversión 395735.13 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395735.13, modificado:395735.13}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL IGNACIO DE LA LLAVE - 34605528 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS346055 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACIO DE LA LLAVE, 89837 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA IGNACIO DE LA LLAVE, lon:-98.99178548, lat:22.7813119}}30-04-2018 31-08-2018 395,735.13$                           395,735.13$                            395,735.13$                    395,735.13$                       395,735.13$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/030, contratista:SABINO GASPAR GONZALEZ , convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:395910.83, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1435374/proyecto_PROCESO, 1435374/proyecto_FIN, 1435374/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435402 Proyecto de inversión 295753.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295753.75, modificado:295753.75}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL PARAISO - 34619628 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS346196 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA PARAÍSO, 89886 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA PARAISO, lon:-98.95516006, lat:22.71743769}}30-04-2018 31-08-2018 295,753.75$                           295,753.75$                            295,753.75$                    295,753.75$                       295,753.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/031, contratista:JACINTO MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:295753.76, importe_modificado:295753.76}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1435402/proyecto_INICIO, 1435402/proyecto_FIN, 1435402/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435648 Proyecto de inversión 494246.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494246.55, modificado:494246.55}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL AZUCARERA - 34735328 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS347353 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA AZUCARERA, 89840 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA AZUCARERA, lon:-98.98699083, lat:22.74251813}}30-04-2018 31-08-2018 494,246.55$                           494,246.55$                            494,246.55$                    494,246.55$                       494,246.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/038-347353, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:494359.56, importe_modificado:494359.56}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1435648/proyecto_PROCESO, 1435648/proyecto_INICIO, 1435648/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436110 Proyecto de inversión 394199.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394199.42, modificado:394199.42}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL MOCTEZUMA - 34914628 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS349146 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA MOCTEZUMA, 89895 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL..MOCTEZUMA EN CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.98753157, lat:22.69456256}}30-04-2018 31-08-2018 394,199.42$                           394,199.42$                            394,199.42$                    394,199.42$                       394,199.42$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/042-349146, contratista:JACINTO MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:397334.92, importe_modificado:397334.92}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1436110/proyecto_PROCESO, 1436110/proyecto_FIN, 1436110/proyecto_INICIO, 1436110/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436446 Proyecto de inversión 394487.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394487.03, modificado:394487.03}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CONGREGACION QUINTERO - 35086728 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS350867 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:109, direccion:EJIDO QUINTERO, 89930 QUINTERO, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , CONGREGACION QUINTERO, lon:-99.03630212, lat:22.66268339}}30-04-2018 31-08-2018 394,487.03$                           394,487.03$                            394,487.03$                    394,487.03$                       394,487.03$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/045-350867, contratista:TRANSPORTES EXPRESS JAZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:397600.87, importe_modificado:397600.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1436446/proyecto_FIN, 1436446/proyecto_INICIO, 1436446/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436621 Proyecto de inversión 493916.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493916.1, modificado:493916.1}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL NACIONAL COLECTIVA SEGUNDA ETAPA - 35171928 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS351719 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. NACIONAL COLECTIVA 2A ETAPA EN CD.MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.99988406, lat:22.74619396}}30-04-2018 31-08-2018 493,916.10$                           493,916.10$                            493,916.10$                    493,916.10$                       493,916.10$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/047-351719, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:493953.32, importe_modificado:493953.32}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1436621/proyecto_INICIO, 1436621/proyecto_PROCESO, 1436621/proyecto_FIN, 1436621/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436654 Proyecto de inversión 197232.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197232.53, modificado:197232.53}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL UNION BUROCRATICA  SECTOR CINCO - 35181328 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS351813 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. UNION BUROCRATICA SECTOR CINCO EN CD.MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.95917953, lat:22.72300195}}30-04-2018 31-08-2018 197,232.53$                           197,232.53$                            197,232.53$                    197,232.53$                       197,232.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/048-351813, contratista:JACINTO MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:198800.28, importe_modificado:198800.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1436654/proyecto_INICIO, 1436654/proyecto_FIN, 1436654/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401460021 Proyecto de inversión 98396.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98396.91, modificado:98396.91}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 40464528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM404645 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ [EJIDO], GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , CUATRO CUADRAS DEL CAMPO DE BÉISBOL, lon:-98.40842186, lat:22.79845778}}03-12-2018 22-12-2018 98,396.91$                             98,396.91$                              98,396.91$                       98,396.91$                         98,396.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-020, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1460021/proyecto_INICIO, 1460021/proyecto_PROCESO, 1460021/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401466812 Proyecto de inversión 98675.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98675.69, modificado:98675.69}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJ TAMAHOLIPA DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 41237328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM412373 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:CALLE TAMAHOLIPA EJIDO TAMAHOLIPA, 00000 TAMAHOLIPA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , 500 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO DEL EJIDO, lon:-98.66383324, lat:22.79819391}}03-12-2018 22-12-2018 98,675.69$                             98,675.69$                              98,675.69$                       98,675.69$                         98,675.69$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1466812/proyecto_PROCESO, 1466812/proyecto_INICIO, 1466812/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514699 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:510198.5}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-020-2019-0023 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y D + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2207C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:La Fe, 88187 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5471831, lat:27.4756161}}05-04-2019 03-06-2019 510,198.50$                           510,198.50$                            153,059.55$                    153,059.55$                       153,059.55$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569774 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:517654.84}}17-2057C-01.	28ETV0003Y	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2057C-01 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Las Albercas, Tamps., México, lon:-100.0619444, lat:23.2705555}}09-07-2019 05-12-2019 517,654.84$                           517,654.84$                            155,296.45$                    155,296.45$                       155,296.45$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569777 Proyecto de inversión 1410000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1410000.0, modificado:1353520.6}}17-2058C-01.	28DPR0234R.	REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2058C-01 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:3500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:Comales, Tamps., México, lon:-98.920395, lat:26.1821254}}04-10-2019 04-10-2019 1,353,520.60$                       1,353,520.60$                        406,056.18$                    406,056.18$                       406,056.18$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569834 Proyecto de inversión 2434765.53 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434765.53, modificado:2434765.53}}PHC CALLE NIÑOS HEROES 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.0, meta_modificada:1836.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 64 SN-S TALLER DE HERRERIA, Colonias Primavera, 89130 Tampico, Tamps., México, lon:-97.86125422, lat:22.25011681}}12-04-2019 10-07-2019 2,434,765.53$                       2,434,765.53$                        2,434,765.53$                2,434,765.53$                   2,434,765.53$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-002/19, contratista:TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3139310.67, importe_modificado:3139310.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.0}}{1569834/proyecto_INICIO, 1569834/proyecto_PROCESO, 1569834/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570193 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:438165.85}}17-2256C-01.	28DJN1015V	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS + REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 35 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2256C-01 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:267.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Jesús Vega Sánchez, 88610 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3269818, lat:26.0913277}}28-06-2019 05-10-2019 438,165.85$                           438,165.85$                            388,804.74$                    388,804.74$                       388,804.74$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574308 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:539771.66}}17-2208C-01.	JARDÍN DE NIÑOS GILBERTO PUENTE GONZALEZ : 28DJN0981E	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2208C-01 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.68, meta_modificada:2644.68}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}18-07-2019 14-11-2019 539,771.66$                           539,771.66$                            161,931.49$                    161,931.49$                       161,931.49$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574310 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:575403.57}}17-2211C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ROBERTO GÓMEZ LUGO : 28DJN1029Y	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA + REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS "A" Y "B", MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2211C-01 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.51, meta_modificada:468.51}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}12-10-2019 12-10-2019 575,403.57$                           575,403.57$                            172,621.07$                    172,621.07$                       172,621.07$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574316 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634537.5}}17-2245C-01.	JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA : 28DJN0779S	REHABILITACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE S.S., CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y CERCO DE MALLA.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2245C-01 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.52, meta_modificada:377.52}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Fidel Velázquez, 88789 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2301846, lat:26.0363841}}15-06-2019 13-08-2019 634,537.50$                           634,537.50$                            616,840.82$                    616,840.82$                       616,840.82$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.52}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301576470 Proyecto de inversión 836570.46 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836570.46, modificado:836570.46}}MODERNIZACION DE ROTONDA 28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMANFCF-MA-2019/01 N 0 0 27447 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Valentín Barrera 106, Centro, 88306 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.02877152, lat:26.39802031}}19-09-2019 22-11-2019 836,570.46$                           836,570.46$                            836,570.46$                    836,570.46$                       836,570.46$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FCF-MA-2019/01, contratista:JEGAM CONSTRUCTORA, ARRENDADORA DE MAQUINARIA, MATERIALES Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:836570.46, importe_modificado:836570.46}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1576470/proyecto_INICIO, 1576470/proyecto_PROCESO, 1576470/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401586177 Proyecto de inversión 408595.21 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408595.21, modificado:408595.21}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL CENTRO EN CALLE LEONCIO LEAL ENTRE AV HERMANOS GUTIÉRREZ DE LARA Y AV VENUSTIANO CARRANZA - 15307828 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL GUERRERO TAMAULIPAS153078 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR LEONCIO LEAL INTERIOR SN CIUDAD NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO, 88370 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA HERMANOS GUTIÉRREZ DE LARA Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA OBR, lon:-99.22715609, lat:26.56493557}}13-07-2019 30-08-2019 408,595.21$                           408,595.21$                            408,595.21$                    408,595.21$                       408,595.21$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-002/19, contratista:RAUL ANDRES HINOJOSA ALANIS, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:408595.21, importe_modificado:408595.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}}{1586177/proyecto_PROCESO, 1586177/proyecto_INICIO, 1586177/proyecto_PROCESO, 1586177/proyecto_INICIO, 1586177/proyecto_FIN, 1586177/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401586482 Proyecto de inversión 548333.9 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548333.9, modificado:548333.9}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL CENTRO EN CALLE LEONCIO LEAL ENTRE AV HERMANOS GUTIÉRREZ DE LARA Y AV VENUSTIANO CARRANZA - 15563128 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL GUERRERO TAMAULIPAS155631 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR LEONCIO LEAL INTERIOR SN CIUDAD NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO, 88370 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA HERMANOS GUTIERREZ DE LARA Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA OBR, lon:-99.22888641, lat:26.56589384}}13-07-2019 14-11-2019 548,333.90$                           548,333.90$                            548,333.90$                    548,333.90$                       548,333.90$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/19, contratista:RAUL ANDRES HINOJOSA ALANIS, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:548333.9, importe_modificado:548333.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}}{1586482/proyecto_PROCESO, 1586482/proyecto_FIN, 1586482/proyecto_INICIO, 1586482/proyecto_FIN, 1586482/proyecto_PROCESO, 1586482/proyecto_INICIO, 1586482/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401597934 Proyecto de inversión 39131.7 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39131.7, modificado:39131.7}}CONSTRUCCIÓN  E INSTALACIÓN DE DIEZ CISTERNAS PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN JUANITO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 22827428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 228274 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:EJIDO SAN JUANITO, 00000 SAN JUANITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    A 8.5 KILÓMETROS DE GÜÉMEZ, EN DIRECCIÓN OESTE, lon:-99.08970594, lat:23.90938176}}02-12-2019 31-12-2019 39,131.70$                             39,131.70$                              39,131.70$                       39,131.70$                         39,131.70$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2019-024, contratista:CECILIA  GUADALUPE FLOREZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:1565268.97, importe_modificado:1565268.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{1597934/proyecto_PROCESO, 1597934/proyecto_INICIO, 1597934/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401603308 Proyecto de inversión 1304465.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304465.78, modificado:1304465.78}}CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN DEL EJIDO EL CONSUELO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS - 15229728 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD152297 S 10 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:447, direccion:EJIDO EL CONSUELO, SAN MATEO, 89600 EL CONSUELO (SAN MATEO), ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 25 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRA TAMAULIPAS, lon:-98.06046, lat:22.46532672}}28-09-2019 31-12-2019 1,304,465.78$                       1,304,465.78$                        1,304,465.78$                1,304,465.78$                   1,304,465.78$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0070014509, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1304465.77, importe_modificado:1304465.77}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}{1603308/proyecto_FIN, 1603308/proyecto_INICIO, 1603308/proyecto_PROCESO, 1603308/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401627985 Proyecto de inversión 16645.33 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16645.33, modificado:16645.33}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN COL PESCADORES EN CALLE ELOY GONZALEZ GARZA - 23258428 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 232584 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ELOY GONZALEZ GARZA 97  INTERIOR SN COLONIA PESCADORES, 88373 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ Y AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE MC GREGOR  LA OBRA ESTA SITUADA EN LA CASA 9, lon:-99.23613595, lat:26.56483153}}02-12-2019 30-12-2019 16,645.33$                             16,645.33$                              16,645.33$                       16,645.33$                         16,645.33$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-004/19, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:169711.33, importe_modificado:169711.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}}{1627985/proyecto_INICIO, 1627985/proyecto_FIN, 1627985/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401698070 Proyecto de inversión 274426.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274426.05, modificado:274426.05}}MODERNIZACION DE ACCESO A PUENTE INTERNACIONAL28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 27447 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 1 103, Centro, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.02101994, lat:26.40244087}}28-11-2019 31-01-2020 274,426.05$                           274,426.05$                            274,426.05$                    274,426.05$                       274,426.05$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FCF-MA-2019/04, contratista:GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:571131.7, importe_modificado:571131.7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1698070/proyecto_PROCESO, 1698070/proyecto_INICIO, 1698070/proyecto_FIN, 1698070/proyecto_INICIO, 1698070/proyecto_FIN, 1698070/proyecto_PROCESO, 1698070/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201704797 Proyecto de inversión 1646147.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646147.48, modificado:352949.81}}REHABILITACION DE 164 ML. DE DRENAJE CON TUBERIA DE 828 Tamaulipas 1 Abasolo Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:188, direccion:Río Soto La Marina 7, Nuevo Dolores, 87766 Abasolo, Tamps., México, lon:-98.39387655, lat:24.06435342}}22-03-2020 05-04-2020 352,949.81$                           352,949.81$                            352,949.81$                    352,949.81$                       352,949.81$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6402-20, contratista:JUAN JOSE PUGA CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:352949.81, importe_modificado:352949.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}}{1704797/proyecto_PROCESO, 1704797/proyecto_FIN, 1704797/proyecto_PROCESO, 1704797/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201706390 Proyecto de inversión 377118.97 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377118.97, modificado:377118.97}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS (ETAPA 1)28 Tamaulipas 35 San Fernando Otros proyectos de InversiónUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPASMSF-HIDROC-003-20-D N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:816.0, meta_modificada:816.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:405, direccion:Unnamed Road, Tamaulipas, México, lon:-98.16438675, lat:25.14699393}}25-06-2020 25-06-2020 377,118.97$                           377,118.97$                            377,118.97$                    377,118.97$                       377,118.97$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-HIDROC-003-20-D, contratista:ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:377118.97, importe_modificado:377118.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:816.0}}{1706390/proyecto_INICIO, 1706390/proyecto_FIN, 1706390/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201708220 Proyecto de inversión 2062413.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062413.48, modificado:302585.1}}REHABILITACION DE 90.00 ML. DE DRENAJE SANITARIO Y 1 DESCARGA SANITARIA EN LA CALLE 20 DE OCTUBRE ENTRE C. DIAZ ORDAZ Y C. MIGUEL ALEMAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.28 Tamaulipas 1 Abasolo Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO6403 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Miguel Alemán Valdés 9, Zona Centro, 87760 Abasolo, Tamps., México, lon:-98.37222576, lat:24.06141448}}22-05-2020 10-06-2020 302,585.10$                           302,585.10$                            302,585.10$                    302,585.10$                       302,585.10$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6403-20, contratista:JUAN JOSE PUGA CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:302585.1, importe_modificado:302585.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{1708220/proyecto_INICIO, 1708220/proyecto_PROCESO, 1708220/proyecto_FIN, 1708220/proyecto_PROCESO, 1708220/proyecto_FIN, 1708220/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798808 Proyecto de inversión 51544.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51544.79, modificado:1387833.8}}Suministro E Instalacion De Techo Seguro En Diversas Calles Col Bahia - 20263728 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA 202637 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA BAHIA, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO SEGURO EN DIVERSAS CALLES C, lon:-97.85874452, lat:22.3375089}}01-06-2016 30-06-2016 1,387,833.80$                       1,387,833.80$                        1,387,833.80$                1,387,833.80$                   1,387,833.80$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902936/proyecto_INICIO, 902936/proyecto_PROCESO, 902936/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798854 Proyecto de inversión 50572.78 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50572.78, modificado:615302.21}}Suministro E Instalacion De Seis Techos De Fibrocemento En Vivienda Col Las Blancas - 20188728 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS201887 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA LAS BLANCAS, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE SEIS TECHOS DE FIBROCEMENT, lon:-97.93732809, lat:22.42999623}}23-02-2016 23-03-2016 615,302.21$                           615,302.21$                            615,302.21$                    615,302.21$                       615,302.21$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902982/proyecto_INICIO, 902982/proyecto_PROCESO, 902982/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160400811755 Proyecto de inversión 1153000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153000.0, modificado:1023337.8}}Itife-Cien16-I-Sop-0079-2016-0177 Construccion De 3 Aulas 750 Aisladas   Red Electrica Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2059C-01 N 0 0 272 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-98.278129, lat:26.09235}}23-12-2016 1,023,337.80$                       1,023,337.80$                        997,986.39$                    997,986.39$                       997,986.39$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170100833558 Proyecto de inversión 792500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:792500.0, modificado:757683.79}}Itife-Cien16-I-Sop-0042-2017-0047b Rehabilitacion General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1162C-01 N 0 0 528 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1990.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:BOULEVARD 18 DE MARZO Y BOULEVARD 1o. DE MAYO, COL. PETROLERA, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-97.831388, lat:22.276388}}06-04-2017 01-08-2017 757,683.79$                           757,683.79$                            730,823.01$                    730,823.01$                       730,823.01$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1990.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM15170100833707 Proyecto de inversión 38000000 {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.8E7, modificado:3.653846154E7}}Itife-Ciensup15-Lp-Sop-003-2017-0039a Construccion, Mobiliario Y Equipo De Unidad De Docencia De 2 Niveles   0.50 M.   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 15-7003C-01 N 0 0 2987 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NUM. 1555, COL. LA ESCONDIDA, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-99.044444, lat:23.949166}}15-02-2017 01-08-2017 36,538,461.54$                    36,538,461.54$                     20,193,556.69$              20,193,556.69$                20,193,556.69$         Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170100838968 Proyecto de inversión 852500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:852500.0, modificado:732315.31}}Itife-Cien16-I-Sop-0034-2017-0038rehabilitacion General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1182C-01 N 0 0 349 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:664.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:COL. BENITO JUAREZ, lon:-98.278129, lat:26.09235}}15-04-2017 01-07-2017 732,315.31$                           732,315.31$                            455,477.90$                    455,477.90$                       455,477.90$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200871144 Proyecto de inversión 187803.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187803.55, modificado:197185.84}}Construccion De Techo Firme En Las Colonias Derechos Humanos Y Del Bosque - 3916328 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39163 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:148.76}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA DEL BOSQUE, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COLONIAS DEL BOSQUE Y DERECHOS HUMANOS, lon:-97.47742021, lat:25.82847251}}17-05-2017 06-07-2017 197,185.84$                           197,185.84$                            197,185.84$                    197,185.84$                       197,185.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-062/2017-2, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:187684.54, importe_modificado:197185.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.76}}{980160/proyecto_INICIO, 980160/proyecto_FIN, 980160/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200871204 Proyecto de inversión 418877.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418877.55, modificado:417337.48}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Poblado Las Higuerillas - 3875528 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 38755 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:603, direccion: LAS HIGUERILLAS, 87587 LAS HIGUERILLAS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN POBLADO LAS HIGUERILLAS, lon:-97.43117971, lat:25.26246326}}12-05-2017 31-08-2017 417,337.48$                           417,337.48$                            417,337.48$                    417,337.48$                       417,337.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-080/2017, contratista:INDUSTRIAL NERO FORTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:359774.45, importe_modificado:417337.48}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{980220/proyecto_INICIO, 980220/proyecto_PROCESO, 980220/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300942594 Proyecto de inversión 697490.77 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697490.77, modificado:694539.71}}Construccion De Techado En El Jardin De Niños Jaime Torres Bodet En El Fraccionamiento Victoria - 14307228 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 143072 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GUAYMAS COLONIA VICTORIA, 87390 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE COLIMA Y AVENIDA LONGORIA, CALLE GUAYMAS ENTRE CALLE COLIMA, lon:-97.51033126, lat:25.84997845}}22-07-2017 25-08-2017 694,539.71$                           694,539.71$                            694,539.71$                    694,539.71$                       694,539.71$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-078/2017, contratista:CONSTRUTAMPS, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:695228.95, importe_modificado:694539.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}{1068847/proyecto_INICIO, 1068847/proyecto_PROCESO, 1068847/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300942596 Proyecto de inversión 514079.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514079.76, modificado:512574.49}}Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Jesus Vega Sanchez - 13252928 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 132529 N 0 0 255 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:263.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PREPA COLONIA JESÚS VEGA SÁNCHEZ, 87343 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOAQUIN PARDAVE Y CAMINO CANAL DE RIEGO, CALLE PREPA, lon:-97.53984289, lat:25.82205002}}18-08-2017 29-09-2017 512,574.49$                           512,574.49$                            512,574.49$                    512,574.49$                       512,574.49$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-092/2017, contratista:DISEÑO, URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:513152.05, importe_modificado:512574.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.0}}{1068849/proyecto_INICIO, 1068849/proyecto_FIN, 1068849/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300943423 Proyecto de inversión 1658362.81 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658362.81, modificado:1658362.81}}Construcción De Lagunas De Oxidación En El Ejido El Saucillo De San Carlos Tamaulipas - 11017328 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS110173 N 0 0 515 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.45}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 58 KILÓMETROS AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CAR, lon:-99.15763463, lat:24.50826098}}15-07-2017 01-12-2017 1,658,362.81$                       1,658,362.81$                        1,658,362.81$                1,658,362.81$                   1,658,362.81$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-IF-AP-235-17-I/1637035.11, contratista:DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE TRAFICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1637035.11, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.45}}{1069676/proyecto_INICIO, 1069676/proyecto_PROCESO, 1069676/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:a petición de la dependencia, trimestre:2.0, usuario:edgarjherreram, fecha:2020-07-18}}

2020 2 TAM16170300955209 Proyecto de inversión 625500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:625500.0, modificado:517530.46}}Rehabilitacion De Servicios Sanitarios   Construccion De Barda Perimetral 42.00 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1261C-01 N 0 0 384 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:985.0}}1 Sin georeferencias 14-07-2017 517,530.46$                           517,530.46$                            155,259.14$                    155,259.14$                       155,259.14$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955542 Proyecto de inversión 1930000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1930000.0, modificado:1695813.02}}Construccion De 1 Aula 2 Ee Adosada Est. 717 ( U-2c) Planta Baja   1.00 M.   Construccion De 1 Aula 2.5 Ee Aislada Est. 717 ( U-2c) Planta Alta   Construccion De Escaleras   Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2129C-01 N 0 0 793 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA No. 2, RAFAEL RAMIREZ : 28DES0076LFRACC. FRAMBOYANESVICTORIA, lon:-99.15125, lat:23.731053}}14-07-2017 1,695,813.02$                       1,695,813.02$                        508,743.91$                    508,743.91$                       508,743.91$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170401025787 Proyecto de inversión 264117.71 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264117.71, modificado:262491.79}}Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Lucio Blnco - 23298828 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 232988 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:81.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA LUCIO BLANCO, 87397 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE CULEBRA Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE SAN PEDRO / C. CULEB, lon:-97.51628433, lat:25.83717727}}06-11-2017 29-12-2017 262,491.79$                           262,491.79$                            262,491.79$                    262,491.79$                       262,491.79$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-087/2017, contratista:CONSTRUTAMPS, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:262492.39, importe_modificado:262491.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}}{1160867/proyecto_INICIO, 1160867/proyecto_PROCESO, 1160867/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180101067306 Proyecto de inversión 4401263.32 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4401263.32, modificado:4401263.32}}Construccion Y Mobiliario Para: Laboratorio De Ciencias 4 Ee. Estrc. 717 Adosado   0.30 M.   Taller De Electronica 3.5 Ee Estrc. T-84 Aislado   Andador De 30.00 X 3.00 M.   0.20 M.   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-17-3095-01 N 0 0 1265 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:NOCHE BUENA S/N.  ENTRE LA CALLE DE LOS PLUMBAGOS Y CALLE JACARANDA., FRACC. VILLA FLORIDA, REYNOSA, TAMAULIPAS, lon:-98.278129, lat:26.09235}}31-01-2018 4,401,263.32$                       4,401,263.32$                        4,401,263.32$                4,401,263.32$                   4,401,263.32$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117319 Proyecto de inversión 232506.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232506.36, modificado:232506.36}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Nuevo Quintero Del Municipio De González Tam - 3800628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38006 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:192, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO NUEVO QUINTERO, 00000 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-98.74462634, lat:23.01806628}}16-04-2018 31-05-2018 232,506.36$                           232,506.36$                            232,506.36$                    232,506.36$                       232,506.36$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-018, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1085029.68, importe_modificado:1085029.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255701/proyecto_INICIO, 1255701/proyecto_PROCESO, 1255701/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117431 Proyecto de inversión 155489.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155489.82, modificado:155489.82}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido La Gloria Del Municipio De González Tam - 4692128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM46921 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CALLE EJIDO LA GLORIA EJIDO LA GLORIA, 00000 LA GLORIA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A 500 METROS DE LA ESCUELA Y DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-98.35454607, lat:22.41136259}}01-05-2018 29-06-2018 155,489.82$                           155,489.82$                            155,489.82$                    155,489.82$                       155,489.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-015, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1088428.71, importe_modificado:1088428.71}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255813/proyecto_PROCESO, 1255813/proyecto_INICIO, 1255813/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117436 Proyecto de inversión 311391.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311391.04, modificado:311391.04}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Pob Magiscatzin Del Municipio De Gonzalez Tam - 4407628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44076 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:CALLE GALEANA EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UN LADO DEL JARDÍN DE NIÑOS Y DE LA PLAZA DEL POBLADO, lon:-98.70007502, lat:22.80119889}}01-05-2018 30-06-2018 311,391.04$                           311,391.04$                            311,391.04$                    311,391.04$                       311,391.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255818/proyecto_INICIO, 1255818/proyecto_PROCESO, 1255818/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117437 Proyecto de inversión 133400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133400.0, modificado:133400.0}}Construccion De Letrinas Para El Ej Magiscatzin Del Municipio De Gonzale Tam - 3515028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM35150 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:CALLE GALEANA EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A L APLAZA DEL EJIDO MAGISCATZIN, lon:-98.70122301, lat:22.80132746}}05-03-2018 22-03-2018 133,400.00$                           133,400.00$                            133,400.00$                    133,400.00$                       133,400.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-017, contratista:PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:266800.0, importe_modificado:266800.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1255819/proyecto_INICIO, 1255819/proyecto_PROCESO, 1255819/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117450 Proyecto de inversión 233234.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233234.7, modificado:233234.7}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido San Antonio Rayón Del Municipio De González Tam - 4685728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM46857 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, UNA CUADRA DE LA CARRETERA Y UNA ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-98.41419365, lat:22.42255338}}01-05-2018 29-06-2018 233,234.70$                           233,234.70$                            233,234.70$                    233,234.70$                       233,234.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-015, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1088428.71, importe_modificado:1088428.71}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255832/proyecto_INICIO, 1255832/proyecto_PROCESO, 1255832/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117454 Proyecto de inversión 210000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Santa Fe Del Municipio De Gonzalez Tam - 3922328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM39223 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A DOS CUADRAS DE EL RODEO DE EL EJIDO DE SANTA FE, lon:-98.4364776, lat:22.78284444}}26-03-2018 08-05-2018 210,000.00$                           210,000.00$                            210,000.00$                    210,000.00$                       210,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-020, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255836/proyecto_INICIO, 1255836/proyecto_PROCESO, 1255836/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118334 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Col Zona Centro De La Cabecera Municipal - 4000428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM40004 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VIAS DEL FFCC CIUDAD INDUSTRIAL VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UN LADO DE LA SECCION DE LAS VIAS DEL FFCC, lon:-98.42689787, lat:22.83021623}}26-03-2018 08-05-2018 70,000.00$                             70,000.00$                              70,000.00$                       70,000.00$                         70,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-020, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256716/proyecto_PROCESO, 1256716/proyecto_INICIO, 1256716/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118335 Proyecto de inversión 77502.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77502.12, modificado:77502.12}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Fundadores De La Municipal - 3810128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38101 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ARMONIA COLONIA COLONIA FUNDADORES, 00000 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL CAMPO DE LA COLONIA, lon:-98.43750528, lat:22.81802768}}16-04-2018 31-05-2018 77,502.12$                             77,502.12$                              77,502.12$                       77,502.12$                         77,502.12$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-018, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1085029.68, importe_modificado:1085029.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256717/proyecto_PROCESO, 1256717/proyecto_INICIO, 1256717/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118340 Proyecto de inversión 216858.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216858.85, modificado:216858.85}}Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Veinte De Noviembre Entre Mina Y Galeana De La Zona Centro Del Municipio De Gonzalez Tam - 294028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM2940 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 20 NOVIEMBRE CIUDAD INDUSTRIAL VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A CUADRA Y MEDIA DEL ISSSTE, lon:-98.42580387, lat:22.82369101}}07-03-2018 14-04-2018 216,858.85$                           216,858.85$                            216,858.85$                    216,858.85$                       216,858.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-011, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:993169.75, importe_modificado:993169.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1256722/proyecto_PROCESO, 1256722/proyecto_INICIO, 1256722/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118343 Proyecto de inversión 155695.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155695.52, modificado:155695.52}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Adolfo Lopez Mateos Del Municipio De Gonzalez Tam - 4469628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44696 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 00000 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UN LADO DEL RIO A LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-98.79711128, lat:22.81984539}}01-05-2018 30-06-2018 155,695.52$                           155,695.52$                            155,695.52$                    155,695.52$                       155,695.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256725/proyecto_INICIO, 1256725/proyecto_PROCESO, 1256725/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118374 Proyecto de inversión 155666.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155666.7, modificado:155666.7}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Aureliano Caballero Del Municipio De Gonzalez Tamalipas - 9031528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM90315 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO EJIDO AURELIANO CABALLERO, 89723 AURELIANO CABALLERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL EJIDO AURELIANO CABALLERO, lon:-98.34776131, lat:22.91627}}07-05-2018 23-06-2018 155,666.70$                           155,666.70$                            155,666.70$                    155,666.70$                       155,666.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-027, contratista:ALDO MAURICIO GAMINO BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:622666.78, importe_modificado:622666.78}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256756/proyecto_INICIO, 1256756/proyecto_PROCESO, 1256756/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201132890 Proyecto de inversión 628500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628500.0, modificado:550838.82}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Rehabilitación General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1014C-01 N 0 0 449 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:671.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA LORENZO SANCHEZ HERNANDEZ : 28DPR2470H COL. LAS ADELITAS ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 550,838.82$                           550,838.82$                            534,118.58$                    534,118.58$                       534,118.58$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201132934 Proyecto de inversión 624250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:624250.0, modificado:512713.39}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Rehabilitación De Techumbre Metalica28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1026C-01 N 0 0 299 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:375.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TELESECUNDARIA PROFR. MANUEL CASTELLANOS LARA : 28DTV0239LCOL. NUEVO MADERO SECTOR 1ALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 512,713.39$                           512,713.39$                            479,747.80$                    479,747.80$                       479,747.80$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133245 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:349975.0}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construcción De Servicios Sanitarios Para 151 A 210 Alumnos   0.30 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2048C-01 N 0 0 269 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS ARTURO LERMA ANAYA : 28DJN0986ZCOL. INTEGRACION FAMILIARREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}02-07-2018 349,975.00$                           349,975.00$                            104,992.50$                    104,992.50$                       104,992.50$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133248 Proyecto de inversión 803000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:803000.0, modificado:768695.88}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construccion Sin Mobiliario De 1 Aula Est. Reg. 753 Adosada   0.40 M   Construccion De Servicios Sanitarios De 211 A 280 Alumnos Aislado   Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2054C-01 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:97.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS TAMAULIPAS : 28DJN1043RFRACC. HACIENDA LAS BUGAMBILIASREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}02-07-2018 768,695.88$                           768,695.88$                            659,969.73$                    659,969.73$                       659,969.73$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133335 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:613794.44}}Itife-Cien17-Lp-Sop-010-2018-0023rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2326C-01 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:267.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS CRI CRI : 28DJN1014WCOL. NUEVA ROSITASOTO LA MARINA, lon:-98.207777, lat:23.7675}}14-06-2018 613,794.44$                           613,794.44$                            336,091.12$                    336,091.12$                       336,091.12$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133342 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:454562.83}}Itife-Cien17-I-Sop-0014-2018-0025construccion De Servicios Sanitarios Para 151 A 210 Alumnos   Fosa Septica   Obra Exterior Y Construccion De Andador""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2329C-01 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:202, direccion:PRIMARIA MELCHOR OCAMPO : 28DPR0985REJ. LAS TUNASSOTO LA MARINA, lon:-98.1125, lat:23.794166}}16-06-2018 454,562.83$                           454,562.83$                            412,575.64$                    412,575.64$                       412,575.64$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133517 Proyecto de inversión 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:952518.19}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2147C-01 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA CINCO DE MAYO : 28DPR1721PCOL. AMERICANATAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 952,518.19$                           952,518.19$                            419,445.61$                    419,445.61$                       419,445.61$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.1}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201133843 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634615.39}}Subestacion Electrica 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2114C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:TELESECUNDARIA ESCUDO NACIONAL : 28ETV0006VEJ. PADRON Y JUAREZJAUMAVE, lon:-99.426666, lat:23.347777}}01-07-2018 634,615.39$                           634,615.39$                            384,381.64$                    384,381.64$                       384,381.64$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.2}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201134265 Proyecto de inversión 1459000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1459000.0, modificado:1367416.89}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Construccion De Barda Perimetral28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1005C-01 N 0 0 413 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:739.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 13, JOSE VICENTE DE LA SERNA : 28DST0013S  ZONA CENTROALDAMA, lon:-98.073611, lat:22.919444}}13-06-2018 1,367,416.89$                       1,367,416.89$                        1,341,297.69$                1,341,297.69$                   1,341,297.69$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:739.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301300532 Proyecto de inversión 6004 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6004.0, modificado:6004.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL INDUSTRIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 14203828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM142038 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.01, meta_modificada:15.01}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MANATOU COLONIA INDUSTRIAL, 89715GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,ANTES DE LLEGAR A LA TEQUILERA EL CHINACO, lon:-98.43190458, lat:22.82053499}}23-07-2018 25-08-2018 6,004.00$                                6,004.00$                                 6,004.00$                         6,004.00$                            6,004.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.01}}{1300532/proyecto_INICIO, 1300532/proyecto_FIN, 1300532/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301300638 Proyecto de inversión 25820 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25820.0, modificado:25820.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL EJ SANTA FE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14236528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM142365 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.55, meta_modificada:64.55}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:148, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO SANTA FE, 89700SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,UNA CUADRA DE EL SALÓN DE ACTOS, lon:-98.432089, lat:22.78456065}}23-07-2018 25-08-2018 25,820.00$                             25,820.00$                              25,820.00$                       25,820.00$                         25,820.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.55}}{1300638/proyecto_INICIO, 1300638/proyecto_PROCESO, 1300638/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301301662 Proyecto de inversión 56460 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56460.0, modificado:56460.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAM - 14571728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO  DE GONZALEZ TAM145717 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.15, meta_modificada:141.15}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA TAMAULIPAS, 89731ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,A UN COSTADO DEL CAMINO A RUIZ CORTINES, lon:-98.32817331, lat:22.72575743}}23-07-2018 25-08-2018 56,460.00$                             56,460.00$                              56,460.00$                       56,460.00$                         56,460.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.15}}{1301662/proyecto_INICIO, 1301662/proyecto_FIN, 1301662/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302156 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EJ EL CENTAURO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14712028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM147120 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO EL CENTAURO, 89729EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.70632757, lat:22.99586224}}23-07-2018 25-08-2018 16,000.00$                             16,000.00$                              16,000.00$                       16,000.00$                         16,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}{1302156/proyecto_FIN, 1302156/proyecto_PROCESO, 1302156/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302349 Proyecto de inversión 38400 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38400.0, modificado:38400.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EJ NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14769428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM147694 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:248, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO NICOLAS BRAVO, 89700NICOLÁS BRAVO, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,150 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-98.52529234, lat:22.92060266}}23-07-2018 25-08-2018 38,400.00$                             38,400.00$                              38,400.00$                       38,400.00$                         38,400.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{1302349/proyecto_INICIO, 1302349/proyecto_FIN, 1302349/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302451 Proyecto de inversión 8000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EJ EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14794328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM147943 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ EJIDO EL PROGRESO, 89704EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,EN LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-98.42562696, lat:23.01241365}}23-07-2018 25-08-2018 8,000.00$                                8,000.00$                                 8,000.00$                         8,000.00$                            8,000.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{1302451/proyecto_PROCESO, 1302451/proyecto_FIN, 1302451/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302518 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL EJ ADOLFO RUIZ CORTINES DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14823928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM148239 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,UNA CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-98.46347407, lat:22.6140762}}23-07-2018 25-08-2018 16,000.00$                             16,000.00$                              16,000.00$                       16,000.00$                         16,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}{1302518/proyecto_INICIO, 1302518/proyecto_FIN, 1302518/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301341500 Proyecto de inversión 250000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VERACRUZ SECTOR SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CASAS TAMAULIPAS - 29494528 Tamaulipas 8 Casas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar R AYUNTAMIENTO DE CASAS TAMAULIPAS294945 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ EJIDO CASAS, 87250CASAS, CASAS TAMAULIPASENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NUEVO LEON LA REHABILITACION DE DRENAJE SE REALIZO EN LA CALLE VERACRTUZ SECTOR SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUEVO LOEN, lon:-98.73808391, lat:23.72241054}}20-07-2018 18-08-2018 250,000.00$                           250,000.00$                            250,000.00$                    250,000.00$                       250,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-OP-FISMUN-013-18, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CASAS TAMAULIPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}{1341500/proyecto_INICIO, 1341500/proyecto_PROCESO, 1341500/proyecto_FIN, 1341500/proyecto_INICIO, 1341500/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435474 Proyecto de inversión 295203.28 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295203.28, modificado:295203.28}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL AMPLIACION AEROPUERTO - 34658228 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS346582 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA AEROPUERTO, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. AMPLIACION AEROPUERTO, lon:-99.01445786, lat:22.75431041}}30-04-2018 31-08-2018 295,203.28$                           295,203.28$                            295,203.28$                    295,203.28$                       295,203.28$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/034, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:297067.75, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1435474/proyecto_INICIO, 1435474/proyecto_FIN, 1435474/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435607 Proyecto de inversión 389433.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389433.04, modificado:389433.04}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  EN COL TULIPANES - 34722728 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS347227 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA TULIPANES, 89848 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA TULIPANES, lon:-98.99902858, lat:22.74971138}}30-04-2018 31-08-2018 389,433.04$                           389,433.04$                            389,433.04$                    389,433.04$                       389,433.04$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/036-347227, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:395349.84, importe_modificado:395349.84}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1435607/proyecto_PROCESO, 1435607/proyecto_INICIO, 1435607/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436241 Proyecto de inversión 295858.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295858.14, modificado:295858.14}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL AQUILES SERDAN - 35008428 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS350084 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA AQUILES SERDÁN, 89890 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. AQUILES SERDAN EN CD. MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.98725773, lat:22.69795295}}30-04-2018 31-08-2018 295,858.14$                           295,858.14$                            295,858.14$                    295,858.14$                       295,858.14$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/044-350084, contratista:TRANSPORTES EXPRESS JAZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:298193.41, importe_modificado:298193.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1436241/proyecto_INICIO, 1436241/proyecto_PROCESO, 1436241/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436740 Proyecto de inversión 988576.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988576.92, modificado:988576.92}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL PROGRESO SOCIAL - 35225428 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS352254 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA PROGRESO SOCIAL, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. PROGRESO SOCIAL, lon:-98.9877209, lat:22.75434206}}30-04-2018 31-08-2018 988,576.92$                           988,576.92$                            988,576.92$                    988,576.92$                       988,576.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/029-352254, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:988580.45, importe_modificado:988580.45}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1436740/proyecto_INICIO, 1436740/proyecto_FIN, 1436740/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401499700 Proyecto de inversión 376750 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:376750.0, modificado:362490.06}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0056-2018-0071 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y EDIFICIO "B" JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI : 28DJN0249C28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1071C-01 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 101, Zona Centro, 89706 González, Tamps., México, lon:-98.4263991, lat:22.8269819}}19-10-2018 15-02-2019 362,259.47$                           362,259.47$                            108,677.84$                    108,677.84$                       108,677.84$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401501670 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:672766.99}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" y "C"JARDÍN DE NIÑOS 5 DE MAYO : 28DJN0776V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2084C-01 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Mante, Tamps., México, lon:-98.9746578, lat:22.7421938}}17-10-2018 13-02-2019 672,766.99$                           672,766.99$                            423,260.74$                    423,260.74$                       423,260.74$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401501833 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:628800.91}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0051-2018-0066 REHABILITACION GENERAL + PLAZA CIVICA JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES : 28DJN0060A28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2231C-01. N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.0, meta_modificada:301.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Campo Militar P.H., 88785 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2472773, lat:26.0346745}}17-10-2018 04-01-2019 628,800.91$                           628,800.91$                            334,126.27$                    334,126.27$                       334,126.27$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514827 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:600707.46}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 IMPERMEABILIZACIÓN CON APP 4.0 MM, PINTURA 100% ACRÍLICA, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS + CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESTRC. REG. DE 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2303C-01 N 0 0 151 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0888094, lat:25.9878812}}08-04-2019 05-08-2019 600,707.46$                           600,707.46$                            180,212.23$                    180,212.23$                       180,212.23$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101515020 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605712.39}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0044-2018-0059 CONSTRUCCION DE 70.00 M DE BARDA PERIMETRAL MURO - REJA + REHABILITACION DE EDIFICIO "A"28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2313C-01 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Paso Real, 87606 San Fernando, Tamps., México, lon:-98.1639023, lat:24.8382237}}12-04-2019 12-04-2019 605,712.39$                           605,712.39$                            524,152.19$                    524,152.19$                       524,152.19$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201518357 Proyecto de inversión 561299.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561299.76, modificado:561299.76}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVO LEÓN ENTRE PANAMÁ Y SONORA COL MÉXICO - 1270628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 12706 S 41 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEÓN COLONIA MÉXICO, 89348 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE  CALLE PANAMÁ Y CALLE SONORA, CALLE YUCATÁN CERCA DE AVE. LAS TORRES, lon:-97.88533859, lat:22.30382049}}18-03-2019 17-06-2019 561,299.76$                           561,299.76$                            561,299.76$                    561,299.76$                       561,299.76$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-001/19, contratista:MAQUINARIA HUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2993968.03, importe_modificado:2993968.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}}{1518357/proyecto_INICIO, 1518357/proyecto_PROCESO, 1518357/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201539878 Proyecto de inversión 827499.55 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827499.55, modificado:827499.55}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LIMONARIA ENTRE HORTENSIA Y AVE LAS FLORES COL JARDINES DE CHAMPAYAN - 5758328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 57583 S 22 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LIMONARIA COLONIA JARDINES DE CHAMPAYÁN 1, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE  CALLE HORTENSIA Y AVENIDA LAS FLORES, CALLE BUGAMBILIA A DOS CUADRAS DEL MAXILIBRAMIENTO TAMPICO, lon:-97.89080441, lat:22.31333526}}12-04-2019 09-08-2019 827,499.55$                           827,499.55$                            827,499.55$                    827,499.55$                       827,499.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-004/19, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4911565.93, importe_modificado:4911565.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}}{1539878/proyecto_INICIO, 1539878/proyecto_PROCESO, 1539878/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201540084 Proyecto de inversión 455772.65 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455772.65, modificado:1862059.91}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIA ENTRE EMILIO PORTES GIL Y SIMON BOLIVAR COL TAMAULIPAS - 5793328 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 57933 S 45 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA EMILIO PORTES GIL Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE BUSTAMANTE CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAMPICO, lon:-97.84693988, lat:22.22335907}}12-04-2019 20-06-2019 1,862,059.91$                       1,862,059.91$                        1,862,059.91$                1,862,059.91$                   1,862,059.91$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-006/19, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROGAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2621680.99, importe_modificado:2621680.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}{1540084/proyecto_INICIO, 1540084/proyecto_PROCESO, 1540084/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201540150 Proyecto de inversión 259960.02 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259960.02, modificado:1295597.52}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARTEMIO VILLAFAÑA ENTRE AVE MONTERREY Y RIO GUAYALEJO COL NATIVIDAD GARZA LEAL - 5803428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 58034 S 30 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ARTEMIO VILLAFAÑA COLONIA NATIVIDAD GARZA LEAL, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE RIO GUAYALEJO, CALLE SEVERIANO GUZMAN VELAZQUEZ A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-97.8623609, lat:22.31344388}}12-04-2019 20-06-2019 1,295,597.52$                       1,295,597.52$                        1,295,597.52$                1,295,597.52$                   1,295,597.52$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-007/19, contratista:IEX SERVICIOS DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1728864.22, importe_modificado:1728864.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}{1540150/proyecto_INICIO, 1540150/proyecto_PROCESO, 1540150/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201540774 Proyecto de inversión 754749.49 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754749.49, modificado:3160803.75}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO ENTRE QUERETARO Y OAXACA COL OBRERA - 8447728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 84477 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE OAXACA, CALLE JOSE MA. MORELOS A UNA CUADRA DEL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-97.85067467, lat:22.23813973}}13-05-2019 21-07-2019 3,160,803.75$                       3,160,803.75$                        3,160,803.75$                3,160,803.75$                   3,160,803.75$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-018/19, contratista:PROVEEDORA Y SERVICIOS MECATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4418719.56, importe_modificado:4418719.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}{1540774/proyecto_INICIO, 1540774/proyecto_PROCESO, 1540774/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201543020 Proyecto de inversión 597606.97 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597606.97, modificado:597606.97}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE E ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES COL ENRIQUE CÁRDENAS GONZALEZ - 8804128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 88041 S 30 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE E COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89309 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE D A DOS CUADRAS DEL PARQUE PERSICO, lon:-97.8537441, lat:22.30757465}}13-05-2019 21-07-2019 597,606.97$                           597,606.97$                            597,606.97$                    597,606.97$                       597,606.97$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-021/19, contratista:OTASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4360954.97, importe_modificado:4360954.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}}{1543020/proyecto_INICIO, 1543020/proyecto_PROCESO, 1543020/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201543124 Proyecto de inversión 125500.74 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125500.74, modificado:125500.74}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LILAS ENTRE CARNAVAL Y HORTENSIA COL JARDINES DE CHAMPAYAN - 8815828 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 88158 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LILAS COLONIA JARDINES DE CHAMPAYÁN 1, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARNAVAL Y CALLE HORTESIA, CALLE GARDENIA CERCA DE MISELANEA LOS PRIMOS, lon:-97.89103882, lat:22.31086438}}13-05-2019 11-07-2019 125,500.74$                           125,500.74$                            125,500.74$                    125,500.74$                       125,500.74$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-023/19, contratista:PROVINSUMEX S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:792620.04, importe_modificado:792620.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}{1543124/proyecto_INICIO, 1543124/proyecto_PROCESO, 1543124/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201546712 Proyecto de inversión 263730.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263730.73, modificado:912341.25}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE NAYARIT ENTRE VICENTE GUERRERO Y LEONA VICARIO COL OBRERA - 6777528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 67775 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE PUEBLA A UNAS CUADRAS DEL ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO, lon:-97.84878217, lat:22.23718531}}29-04-2019 07-07-2019 912,341.25$                           912,341.25$                            912,341.25$                    912,341.25$                       912,341.25$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-011/19, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1351892.46, importe_modificado:1351892.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}}{1546712/proyecto_INICIO, 1546712/proyecto_PROCESO, 1546712/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569956 Proyecto de inversión 908947.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908947.8, modificado:1041375.99}}RPH PRIVADA GARDENIA 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1670.76, meta_modificada:1670.76}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Privada Gardenia 111, Primavera, 89130 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8595419, lat:22.2440838}}29-04-2019 07-07-2019 1,041,375.99$                       1,041,375.99$                        1,041,375.99$                1,041,375.99$                   1,041,375.99$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-005/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:908947.8, importe_modificado:908947.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1670.76}}{1569956/proyecto_INICIO, 1569956/proyecto_PROCESO, 1569956/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301573031 Proyecto de inversión 2747288.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747288.76, modificado:2747288.76}}PCH CALLE HOLANDA 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1623.02, meta_modificada:1623.02}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Holanda 318, Solidaridad, Voluntad y Trabajo, 89317 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8549828, lat:22.3126378}}13-05-2019 21-07-2019 2,747,288.76$                       2,747,288.76$                        2,747,288.76$                2,747,288.76$                   2,747,288.76$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-020/19, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3799030.97, importe_modificado:3799030.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1623.02}}{1573031/proyecto_INICIO, 1573031/proyecto_PROCESO, 1573031/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301573315 Proyecto de inversión 2058068.11 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058068.11, modificado:2058068.11}}PCA CALLE MEXICO Y PARAGUAY 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1713.6, meta_modificada:1713.6}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:México 317, Las Americas, 89329 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8848103, lat:22.3056352}}25-05-2019 02-08-2019 2,058,068.11$                       2,058,068.11$                        2,058,068.11$                2,058,068.11$                   2,058,068.11$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-034/19, contratista:CATETE COMPANY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2058068.11, importe_modificado:2058068.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1713.6}}{1573315/proyecto_INICIO, 1573315/proyecto_FIN, 1573315/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574305 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:539581.16}}17-2201C-01.	JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE : 28DJN0332B	REHABILITACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS MAS SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2201C-01 N 0 0 149 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Reforma Urbana, 88179 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5485736, lat:27.5205877}}18-07-2019 14-11-2019 539,581.16$                           539,581.16$                            161,874.34$                    161,874.34$                       161,874.34$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401589927 Proyecto de inversión 21562.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21562.2, modificado:21562.2}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN COL RUIZ CORTINEZ EN BOULEVARD EDUARDO ROJAS - 18016628 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 180166 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BOULEVARD EDUARDO ROJAS 304  INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA HERMANOS GUTIÉRREZ DE LARA Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE EDUARDO CHAVEZ  LA OBRA ESTA SITUADA , lon:-99.23458914, lat:26.5596228}}28-10-2019 10-12-2019 21,562.20$                             21,562.20$                              21,562.20$                       21,562.20$                         21,562.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-004/19, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:169711.33, importe_modificado:169711.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}}{1589927/proyecto_INICIO, 1589927/proyecto_FIN, 1589927/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401589968 Proyecto de inversión 5508 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5508.0, modificado:5508.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COL RUIZ CORTINEZ EN BOULEVARD EDUARDO ROJAS - 18034228 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 180342 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BOULEVARD EDUARDO ROJAS 316  INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA HERMANOS GUTIÉRREZ DE LARA Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUILLERMO RHODE  LA OBRA ESTA SITUADA, lon:-99.23496846, lat:26.55956391}}28-10-2019 10-12-2019 5,508.00$                                5,508.00$                                 5,508.00$                         5,508.00$                            5,508.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-004/19, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:169711.33, importe_modificado:169711.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}}{1589968/proyecto_INICIO, 1589968/proyecto_PROCESO, 1589968/proyecto_INICIO, 1589968/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401590357 Proyecto de inversión 7830 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7830.0, modificado:7830.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN COL RUIZ CORTINEZ EN CALLE URIBE DE ALBA - 18225728 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 182257 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE URIBE DE ALBA 115  INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LIC. JOEL ROBERTO OLIVARES VILLAREAL Y AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE GUILLERMO RHODE  LA OBRA ESTA SITUAD, lon:-99.23839437, lat:26.56106496}}28-10-2019 10-12-2019 7,830.00$                                7,830.00$                                 7,830.00$                         7,830.00$                            7,830.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-004/19, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:169711.33, importe_modificado:169711.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{1590357/proyecto_INICIO, 1590357/proyecto_FIN, 1590357/proyecto_PROCESO, 1590357/proyecto_FIN, 1590357/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401595722 Proyecto de inversión 102215.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102215.6, modificado:102215.6}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIAS - 21264628 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 212646 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:EJIDO SAN CAYETANO, 87235 SAN CAYETANO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    CARRETERA AL RECODO, lon:-99.09902118, lat:23.9078672}}13-07-2019 26-08-2019 102,215.60$                           102,215.60$                            102,215.60$                    102,215.60$                       102,215.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2019-010, contratista:DANIEL NAVARRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ, monto:1021034.6, importe_modificado:1021034.6}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1595722/proyecto_PROCESO, 1595722/proyecto_FIN, 1595722/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401595870 Proyecto de inversión 102215.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102215.6, modificado:102215.6}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL PROGRESO MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 21365428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 213654 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:EJIDO EL PROGRESO, 00000 EL PROGRESO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    A 9.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE GÜÉMEZ, lon:-99.08639996, lat:23.97134386}}13-07-2019 26-08-2019 102,215.60$                           102,215.60$                            102,215.60$                    102,215.60$                       102,215.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2019-010, contratista:DANIEL NAVARRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ, monto:1021034.6, importe_modificado:1021034.6}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1595870/proyecto_INICIO, 1595870/proyecto_PROCESO, 1595870/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Verificar el Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:martincastilloma, fecha:2020-06-29}, obs2: {observación:Verificar el Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:martincastilloma, fecha:2020-06-29}, obs3: {observación:Verificar el Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:martincastilloma, fecha:2020-06-29}, obs4: {observación:Verificar el Avance Físico, trimestre:2.0, usuario:martincastilloma, fecha:2020-06-29}}

2020 2 TAM190401597433 Proyecto de inversión 136960.95 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136960.95, modificado:136960.95}}CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 35 CISTERNAS PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO CONSTITUCIÓN DEL 17 MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 22512628 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar BENEFICIARIO 225126 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:551, direccion:EJIDO CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, 87233 CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    FRENTE AEROPUERTO DE CD. VICTORIA, lon:-98.96248873, lat:23.71773331}}02-12-2019 31-12-2019 136,960.95$                           136,960.95$                            136,960.95$                    136,960.95$                       136,960.95$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2019-024, contratista:CECILIA  GUADALUPE FLOREZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:1565268.97, importe_modificado:1565268.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}{1597433/proyecto_PROCESO, 1597433/proyecto_FIN, 1597433/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401617205 Proyecto de inversión 41239.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41239.8, modificado:41239.8}}CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN COL PESCADORES EN CALLE DR RAFAEL CONTRERAS GUTIÉRREZ - 17929728 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 179297 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DR. RAFAEL CONTRERAS GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA PESCADORES, 88373 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ROLANDO PEÑA HINOJOSA, CALLE JORGE VILLASEÑOR RAMOS  LA OBRA ESTA SITUADA EN LA , lon:-99.23614546, lat:26.56899624}}28-10-2019 10-12-2019 41,239.80$                             41,239.80$                              41,239.80$                       41,239.80$                         41,239.80$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-004/19, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:169711.33, importe_modificado:169711.33}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1617205/proyecto_INICIO, 1617205/proyecto_PROCESO, 1617205/proyecto_FIN, 1617205/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707149 Proyecto de inversión 874459.26 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874459.26, modificado:874459.26}}REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO, AV. DIAGONAL CUAUHTEMOC DE CALLE JUAREZ A CALLE 1228 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-FORTAMUN-003/2020N 0 0 3500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1857.46, meta_modificada:1857.46}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Diag. Cuauhtémoc, San Francisco, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5108086, lat:25.8745326}}13-02-2020 17-03-2020 874,459.26$                           874,459.26$                            874,459.26$                    874,459.26$                       874,459.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-003/2020, contratista:LIC. ROBERTO MASSO VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:874459.26, importe_modificado:874459.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.46}}{1707149/proyecto_INICIO, 1707149/proyecto_FIN, 1707149/proyecto_PROCESO, 1707149/proyecto_INICIO, 1707149/proyecto_PROCESO, 1707149/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707274 Proyecto de inversión 897841.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897841.01, modificado:873594.8}}REHABILITACION DE PAVIEMNTO ASFALTICO AV. LAURO VILLAR CENTRAL NORTE DE CALLEJON 8 (0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740)28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-FORTAMUN-007/2020N 0 0 3500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2326.66, meta_modificada:2326.66}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Av. Gral. Lauro Villar, Modelo, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4924842, lat:25.8733088}}28-02-2020 31-03-2020 873,594.80$                           873,594.80$                            873,594.80$                    873,594.80$                       873,594.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-007/2020, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:897841.01, importe_modificado:873594.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2326.66}}{1707274/proyecto_INICIO, 1707274/proyecto_FIN, 1707274/proyecto_PROCESO, 1707274/proyecto_FIN, 1707274/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707323 Proyecto de inversión 951045.79 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951045.79, modificado:951045.79}}CONFORMACION DE CALLE LATERAL NORTE A CARR. 82 DE KM. 123 A KM. 124 Y ACCESOS A CALLE JOSE ROBLES EN COL. MAGUEYES, ACCESO ORIENTE A FRACC. ARBOLEDAS INCLUYE RECARGUES CON MATERIAL DE BANCO EN AREAS DAÑAS28 Tamaulipas 40 Valle Hermoso Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9212.3, meta_modificada:9212.3}}2 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:José Robles B. 158, Magueyes, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.78153896, lat:25.66717443}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Magueyes, 87504 Valle Hermoso, Tamps., México, lon:-97.7817431, lat:25.6690223}}04-05-2020 02-06-2020 951,045.79$                           951,045.79$                            951,045.79$                    951,045.79$                       951,045.79$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FORTA-002/2020, contratista:BYG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:951045.79, importe_modificado:951045.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9212.3}}{1707323/proyecto_FIN, 1707323/proyecto_PROCESO, 1707323/proyecto_FIN, 1707323/proyecto_PROCESO, 1707323/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda. , trimestre:2.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-07-22}}

2020 2 TAM200201709990 Proyecto de inversión 312000 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}}SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN TAJO DE CONGREGACIÓN FORTINES28 Tamaulipas 4 Antiguo Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL MAM-OP-FORTA001/2020S 700 700 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:Unnamed Road, Fortines y Emiliano Zapata, Tamps., México, lon:-99.11968231, lat:22.5579034}}01-04-2020 20-04-2020 312,000.00$                           312,000.00$                            312,000.00$                    312,000.00$                       312,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FORTA001/2020, contratista:ALTA INGENIERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:312000.0, importe_modificado:312000.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1709990/proyecto_INICIO, 1709990/proyecto_PROCESO, 1709990/proyecto_FIN, 1709990/proyecto_INICIO, 1709990/proyecto_PROCESO, 1709990/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201712589 Proyecto de inversión 247194.2 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247194.2, modificado:247194.2}}REHABILITACION DE ESCUELA (INCLUYE: REHAB DE DESAYUNADOR, DRENAJE, PISO Y TECHO METALICO) EN LA ESC. PRIM. PROF. GRACIANO SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM006 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:Ing. Eugenio Camacho, Graciano Sánchez, Tamps., México, lon:-98.55657935, lat:22.65598736}}01-04-2020 21-04-2020 247,194.20$                           247,194.20$                            247,194.20$                    247,194.20$                       247,194.20$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FORTAMUN-2020-006, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:247194.2, importe_modificado:247194.2}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{1712589/proyecto_PROCESO, 1712589/proyecto_FIN, 1712589/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798830 Proyecto de inversión 119587.17 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119587.17, modificado:119587.17}}Ampliacion De Red Electrica En C Solidaridad Diez - 24890728 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM248907 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD 9 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE JUAN G. DE LA PORTILLA, SOL, lon:-97.91918246, lat:22.42491093}}01-08-2016 20-12-2016 119,587.17$                           119,587.17$                            119,587.17$                    119,587.17$                       119,587.17$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902958/proyecto_INICIO, 902958/proyecto_FIN, 902958/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798836 Proyecto de inversión 116739.08 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116739.08, modificado:118189.51}}Ampliacion De Red Electrica En C Real - 25026828 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM250268 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE REAL COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SN Y CALLE PRIVADA, C. REAL E/ CALLE S/N Y PRIVADA, lon:-97.92928312, lat:22.42835201}}01-08-2016 20-12-2016 118,189.51$                           118,189.51$                            118,189.51$                    118,189.51$                       118,189.51$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902964/proyecto_FIN, 902964/proyecto_PROCESO, 902964/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798846 Proyecto de inversión 88562.23 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88562.23, modificado:83601.68}}Ampliacion De Red Electrica En C Fernando Montes De Oca - 24259028 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM242590 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTE DE OCA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE JUAN G. DE LA PORTILL, lon:-97.92917943, lat:22.42744181}}01-10-2016 20-12-2016 83,601.68$                             83,601.68$                              83,601.68$                       83,601.68$                         83,601.68$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902974/proyecto_FIN, 902974/proyecto_PROCESO, 902974/proyecto_INICIO, 902974/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798852 Proyecto de inversión 399472.09 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399472.09, modificado:615302.21}}Suministro E Instalacion De Techos De Fibrocemento En Vivienda Col Martin A Martinez - 20494028 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS204940 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA MARTIN A. MARTINEZ, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS DE FIBROCEME, lon:-97.90483031, lat:22.41164819}}01-06-2016 30-06-2016 615,302.21$                           615,302.21$                            615,302.21$                    615,302.21$                       615,302.21$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902980/proyecto_INICIO, 902980/proyecto_PROCESO, 902980/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170100838993 Proyecto de inversión 235942 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:235942.0, modificado:235942.84}}Itife-Cien16-I-Sop-0032-2017-0034rehabilitación General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1169C-01 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:164.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:120, direccion:EJ. LOS CAVAZOS, lon:-98.348055, lat:26.145833}}02-03-2017 01-04-2017 235,942.84$                           235,942.84$                            207,539.27$                    207,539.27$                       207,539.27$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200871145 Proyecto de inversión 43920.98 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43920.98, modificado:46115.18}}Construccion De Techo Firme En La Colonia Correcaminos - 3915128 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39151 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:34.79}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA CORRECAMINOS, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA CORRECAMINOS, lon:-97.47362615, lat:25.82395175}}11-05-2017 06-06-2017 46,115.18$                             46,115.18$                              46,115.18$                       46,115.18$                         46,115.18$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-062/2017-1, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:43893.15, importe_modificado:46115.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.79}}{980161/proyecto_INICIO, 980161/proyecto_FIN, 980161/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones



2020 2 TAM17170200871170 Proyecto de inversión 335102.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335102.04, modificado:334080.16}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Porvenir - 3999028 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 39990 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA EL PORVENIR, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL PORVENIR, lon:-97.47472597, lat:25.82545468}}11-05-2017 18-07-2017 334,080.16$                           334,080.16$                            334,080.16$                    334,080.16$                       334,080.16$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-056/2017, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:334856.47, importe_modificado:334080.16}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{980186/proyecto_INICIO, 980186/proyecto_FIN, 980186/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200871209 Proyecto de inversión 418877.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418877.55, modificado:417337.48}}Construccion De Cuartos Dormitorio En La Isla Mano Leon - 3873028 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 38730 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:962, direccion: ISLA MANO LEON,  ISLA LA MANO DE LEÓN, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA ISLA MANO LEON, lon:-97.43107287, lat:25.32965292}}12-05-2017 31-08-2017 417,337.48$                           417,337.48$                            417,337.48$                    417,337.48$                       417,337.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-081/2017, contratista:INDUSTRIAL NERO FORTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:417338.36, importe_modificado:417337.48}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{980225/proyecto_PROCESO, 980225/proyecto_INICIO, 980225/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200871610 Acción 195000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}}33903 Servicios Integrales - 36857 28 Tamaulipas 16 Hidalgo Otros proyectos de InversiónOtros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE HIDALGO 36857 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Alberto Carrera Torres,40,,,Hidalgo,Tamaulipas,México, lon:-99.4380669, lat:24.2469111}}03-04-2017 04-12-2017 195,000.00$                           195,000.00$                            195,000.00$                    195,000.00$                       195,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND-002-17, contratista:PROMOCIONES Y SERVICIOS GRAFICOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{980626/proyecto_PROCESO, 980626/proyecto_FIN, 980626/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300942597 Proyecto de inversión 849886.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849886.25, modificado:845155.7}}Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Ampliacion La Tijerita - 13130328 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 131303 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA JOSE MARIA MORELOS, AMADO GARZA COLONIA AMPLIACION LA TIJERITA, 87560 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLES E, lon:-97.54625982, lat:25.74727186}}21-08-2017 13-11-2017 845,155.70$                           845,155.70$                            845,155.70$                    845,155.70$                       845,155.70$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-093/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R. L.CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBATAM, S. DE R. L., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:845795.17, importe_modificado:845155.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}}{1068850/proyecto_FIN, 1068850/proyecto_INICIO, 1068850/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954520 Proyecto de inversión 766875 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:766875.0, modificado:600890.72}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1108C-01 N 0 0 255 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:880.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ : 28DPR0445VCOL. LUCEROMATAMOROS, lon:-97.504823, lat:25.879915}}16-08-2017 600,890.72$                           600,890.72$                            180,267.22$                    180,267.22$                       180,267.22$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.6}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955017 Proyecto de inversión 838000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:838000.0, modificado:635476.68}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1177C-01 N 0 0 613 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1261.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA EL CHAMIZAL : 28DPR1427MCOL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTEREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}26-06-2017 635,476.68$                           635,476.68$                            562,873.32$                    562,873.32$                       562,873.32$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955067 Proyecto de inversión 682500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682500.0, modificado:529793.52}}Rehabilitacion General. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1201C-01 N 0 0 704 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ : 28DES0029A  ZONA CENTROSAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}15-08-2017 529,793.52$                           529,793.52$                            158,938.06$                    158,938.06$                       158,938.06$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955084 Proyecto de inversión 741000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:741000.0, modificado:679811.4}}Construccion Y Mobiliario De 1 Aula 2 Ee Aislada Estrc. 717 (U-2c)   Obra Exterior Electrica.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2117C-01 N 0 0 345 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA Nº 88 ISABEL FERRANT ORTIZ : 28DST0088ICOL. LUIS DONALDO COLOSIOTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}14-08-2017 679,811.40$                           679,811.40$                            478,134.45$                    478,134.45$                       478,134.45$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955217 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200000.0, modificado:170422.99}}Rheabilitacion De Servicios Sanitarios 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1262C-01 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:326.0}}1 Sin georeferencias 14-07-2017 170,422.99$                           170,422.99$                            51,126.90$                       51,126.90$                         51,126.90$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026711 Proyecto de inversión 11354925.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4541970.27, modificado:4541970.27}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6812955.41, modificado:6812955.41}}Construccion De Red De Drenaje Sanitario De Ocho Pulg De Linea De Presion De Seis Pulg Caja Rompedora Y Llegado De Carcamo - 24097128 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA 240971 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:714, direccion:EJIDO EL CONTADERO, 89604 EL CONTADERO, ALTAMIRA TAMAULIPAS, EJIDO EL CONTADERO ALTAMIRA, lon:-97.84659364, lat:22.33145432}}01-04-2017 30-11-2017 11,354,925.68$                    11,354,925.68$                     11,354,925.68$              11,354,925.68$                11,354,925.68$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-075/2017, contratista:SERVICIOS Y MANTENIMIENTO JR DEL ANGEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:638616.23, importe_modificado:601400.68}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161791/proyecto_PROCESO, 1161791/proyecto_FIN, 1161791/proyecto_INICIO, 1161791/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170401042588 Proyecto de inversión 412010.16 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:412010.16, modificado:412010.16}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1183C-01 N 0 0 460 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:221.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA CLUB DE LEONES No. 4 : 28DPR2161CCOL. UNIDAD OBRERAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}10-07-2017 412,010.16$                           412,010.16$                            408,976.08$                    408,976.08$                       408,976.08$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170401042597 Proyecto de inversión 612940.07 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:612940.07, modificado:612940.07}}Rehabilitacion 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1189C-01 N 0 0 1639 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:964.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 74, ING. JUAN JOSE ESPINOZA ROSALES : 28DST0074FCOL. LOMAS REAL DE JARACHINA SURREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}10-07-2017 612,940.07$                           612,940.07$                            604,372.53$                    604,372.53$                       604,372.53$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117307 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col San Luisito En Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3880228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38802 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA VIAS DEL FFCC, lon:-98.3162781, lat:22.72809275}}26-03-2018 05-05-2018 280,000.00$                           280,000.00$                            280,000.00$                    280,000.00$                       280,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-019, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1540000.0, importe_modificado:1540000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255689/proyecto_PROCESO, 1255689/proyecto_INICIO, 1255689/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117311 Proyecto de inversión 280000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Piloto En Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3883728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38837 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE BENIGNO CARRIZALES CIUDAD INDUSTRIAL PILOTO, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COL PILOTO, lon:-98.30567372, lat:22.72960495}}26-03-2018 05-05-2018 280,000.00$                           280,000.00$                            280,000.00$                    280,000.00$                       280,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-019, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1540000.0, importe_modificado:1540000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255693/proyecto_PROCESO, 1255693/proyecto_INICIO, 1255693/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117427 Proyecto de inversión 310008.48 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310008.48, modificado:310008.48}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ej El Centauro Municipio De González Tam - 3804628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38046 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EJIDO EL CENTAURO, 89729 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.70858624, lat:22.99498819}}16-04-2018 31-05-2018 310,008.48$                           310,008.48$                            310,008.48$                    310,008.48$                       310,008.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-018, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1085029.68, importe_modificado:1085029.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255809/proyecto_PROCESO, 1255809/proyecto_INICIO, 1255809/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117435 Proyecto de inversión 140000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Gustavo Diaz Ordaz Del Municipio De Gonzalez Tam - 4076928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM40769 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:CALLE EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ CUARTEL EJ GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 00000 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA ENTRADA FRENTE A UN CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.69733083, lat:22.66141906}}09-04-2018 31-05-2018 140,000.00$                           140,000.00$                            140,000.00$                    140,000.00$                       140,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-024, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255817/proyecto_PROCESO, 1255817/proyecto_INICIO, 1255817/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117445 Proyecto de inversión 155489.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155489.82, modificado:155489.82}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido La Reforma Del Municipio De González Tam - 4696728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM46967 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO LA REFORMA EJIDO LA REFORMA, 89735 LA REFORMA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.31264421, lat:22.48630479}}01-05-2018 29-06-2018 155,489.82$                           155,489.82$                            155,489.82$                    155,489.82$                       155,489.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-015, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1088428.71, importe_modificado:1088428.71}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255827/proyecto_INICIO, 1255827/proyecto_PROCESO, 1255827/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118324 Proyecto de inversión 140000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Praxedis Balboa De La Cabecera Municipal - 3934528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM39345 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIM. ALBERTO CARRERA TORRES DE LA COL PRAXEDIS BALBOA, lon:-98.42329217, lat:22.83483328}}26-03-2018 08-05-2018 140,000.00$                           140,000.00$                            140,000.00$                    140,000.00$                       140,000.00$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-020, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256706/proyecto_INICIO, 1256706/proyecto_PROCESO, 1256706/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201132775 Proyecto de inversión 358125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:358125.0, modificado:292288.3}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación Eléctrica En Edificios.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1008C-01 N 0 0 430 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:503.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA AMADO NERVO : 28DPR0373SEJ. LA PEDRERAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 292,288.30$                           292,288.30$                            87,686.49$                       87,686.49$                         87,686.49$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.7}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201132888 Proyecto de inversión 936250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:936250.0, modificado:772214.23}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1013C-01 N 0 0 629 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1035.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:PRIMARIA PROFa. FRANCISCA GOMEZ SEGURA : 28DPR2424W FRACC. VILLAS DE ALTAMIRAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 772,214.23$                           772,214.23$                            522,102.85$                    522,102.85$                       522,102.85$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.75}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133254 Proyecto de inversión 1427000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1427000.0, modificado:1369888.1}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016construccion Sin Mobiliario De 2 Aulas 2.5 E. E. Est 717 (U-2c) P. A. Adosadas   1 Aula 2 E. E.  Est. 717 (U-2c) P. A. Adosadas   Obra Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2092C-01 N 0 0 738 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:323.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 59, RODOLFO TREVIÑO CASTILLO : 28DST0059NEJ. LA RETAMAREYNOSA, lon:-98.260277, lat:25.987222}}02-07-2018 1,369,888.10$                       1,369,888.10$                        1,273,413.71$                1,273,413.71$                   1,273,413.71$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133374 Proyecto de inversión 350000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350000.0, modificado:325215.75}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015rehabilitación De Servicios Sanitarios.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1217C-01 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:277.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU : 28DJN0313NCOL. FRANCISCO JAVIER MINATAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 325,125.75$                           325,215.75$                            235,979.78$                    235,979.78$                       235,979.78$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133510 Proyecto de inversión 425000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:425000.0, modificado:402173.4}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015construccion De Cancha De Usos Multiples De 14 X 32 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2114C-01 N 0 0 424 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA 5 DE FEBRERO : 28DPR0943SCOL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 402,173.40$                           402,173.40$                            395,620.87$                    395,620.87$                       395,620.87$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133560 Proyecto de inversión 622500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:622500.0, modificado:596274.79}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1221C-01 N 0 0 323 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:921.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA FORD No.  13 : 28DPR1328MCOL. MORELOSTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 596,274.79$                           596,274.79$                            574,147.25$                    574,147.25$                       574,147.25$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:921.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133884 Proyecto de inversión 1930000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1930000.0, modificado:1852779.04}}Itife-Cien16-I-Sop-0009-2018-0011 Construcción Sin Mobiliario De 2 Aulas 2.5 Ee Aisladas Est. 717 (U-2c) Planta Alta   Construccion De Escaleras   Construccion Y Mobiliario De 1 Aula 2.5 Ee Aislada E28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2027C-01 N 0 0 583 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:397.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1671, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA Nº 91 : 28DST0091WEJ. LA LUZMATAMOROS, lon:-97.816945, lat:25.475}}09-06-2018 1,852,779.04$                       1,852,779.04$                        1,715,721.35$                1,715,721.35$                   1,715,721.35$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133993 Proyecto de inversión 663500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:663500.0, modificado:598280.7}}Itife-Cien16-I-Sop-0004-2018-0004 Construccion De Servicios Sanitarios De 211 A 280  Alumnos   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1047C-01 N 0 0 255 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIMARIA MELCHOR OCAMPO : 28DPR0273TCOL. FERROCARRILERACIUDAD MADERO, lon:-97.831388, lat:22.276388}}13-06-2018 598,280.70$                           598,280.70$                            179,484.21$                    179,484.21$                       179,484.21$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201134001 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:335902.55}}Itife-Cien16-I-Sop-0004-2018-0004 Sustitucion De Canceleria Y Rejas De Proteccion ""A"" Y ""B""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2145C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIMARIA 18 DE MARZO : 28DPR1991ICOL. JESUS LUNA LUNACIUDAD MADERO, lon:-97.831388, lat:22.276388}}15-06-2018 335,902.55$                           335,902.55$                            265,327.17$                    265,327.17$                       265,327.17$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:137.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201134256 Proyecto de inversión 869750 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:869750.0, modificado:780043.85}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1024C-01 N 0 0 381 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:912.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TELESECUNDARIA JOSE MA. PINO SUAREZ : 28DTV0079OCOL. LAGUNA DE LA PUERTAALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}13-06-2018 780,043.85$                           780,043.85$                            696,652.97$                    696,652.97$                       696,652.97$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201134258 Proyecto de inversión 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:796004.43}}Itife-Cien17-I-Sop-0016-2018-0027 Construccion De Subestacion Electrica De 75 Kva Trifasica   Alimentación De Edificios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2000C-01 N 0 0 97 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO : 28DJN0163X  ZONA CENTROABASOLO, lon:-98.375555, lat:24.056388}}21-06-2018 796,004.43$                           796,004.43$                            317,147.28$                    317,147.28$                       317,147.28$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301299939 Proyecto de inversión 295305.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295305.78, modificado:295305.78}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE LOPEZ RAYON ESQ CON NIÑOS HÉROES DEL EJ LOPEZ RAYÓN DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 13368228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM133682 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:CALLE LOPEZ RAYON EJIDO LÓPEZ RAYÓN, 89746LÓPEZ RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,150 METROS DE EL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO, lon:-98.46339287, lat:22.50005563}}02-07-2018 28-07-2018 295,305.78$                           295,305.78$                            295,305.78$                    295,305.78$                       295,305.78$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-034, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:295305.78, importe_modificado:295305.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1299939/proyecto_INICIO, 1299939/proyecto_PROCESO, 1299939/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301300375 Proyecto de inversión 21480 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21480.0, modificado:21480.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL JARDÍN DE LA CABECERA MUNICIPAL - 14158228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM141582 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.43, meta_modificada:53.43}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA JARDÍN, 89712GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,UNA CUADRA ANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, lon:-98.41787689, lat:22.82858037}}23-07-2018 25-08-2018 21,480.00$                             21,480.00$                              21,480.00$                       21,480.00$                         21,480.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.43}}{1300375/proyecto_INICIO, 1300375/proyecto_FIN, 1300375/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301300556 Proyecto de inversión 45692 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45692.0, modificado:45692.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL CESAR LÓPEZ DE LARA  DE LA CABECERA MUNICIPAL - 14212128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM142121 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.23, meta_modificada:114.23}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,UNA CUADRA DEL HOSPITAL, lon:-98.43727836, lat:22.83044073}}23-07-2018 25-08-2018 45,692.00$                             45,692.00$                              45,692.00$                       45,692.00$                         45,692.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.23}}{1300556/proyecto_INICIO, 1300556/proyecto_FIN, 1300556/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301300607 Proyecto de inversión 15732 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15732.0, modificado:15732.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL EJ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14225628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM142256 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.33, meta_modificada:39.33}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO GONZÁLEZ, 89706GONZÁLEZ [EJIDO], GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,A UNA CUADRA DE LA CARRETERA, lon:-98.4058684, lat:22.80075239}}23-07-2018 25-08-2018 15,732.00$                             15,732.00$                              15,732.00$                       15,732.00$                         15,732.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.33}}{1300607/proyecto_INICIO, 1300607/proyecto_FIN, 1300607/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301301778 Proyecto de inversión 18272 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18272.0, modificado:18272.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL PRIMAVERA DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAM - 14610228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM146102 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.68, meta_modificada:45.68}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PRIMAVERA, 89734ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN Y 50 METROS DE LA VÍA DEL FFCC, lon:-98.31867935, lat:22.73112605}}23-07-2018 25-08-2018 18,272.00$                             18,272.00$                              18,272.00$                       18,272.00$                         18,272.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.68}}{1301778/proyecto_INICIO, 1301778/proyecto_FIN, 1301778/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302411 Proyecto de inversión 22000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EJ EL ROSILLO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14784328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM147843 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:124, direccion:CALLE CAMINO AL MEZQUITAL EJIDO ROSILLO, 89703ROSILLO, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-98.59547807, lat:22.92260268}}06-08-2018 08-09-2018 22,000.00$                             22,000.00$                              22,000.00$                       22,000.00$                         22,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}}{1302411/proyecto_INICIO, 1302411/proyecto_FIN, 1302411/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302440 Proyecto de inversión 8000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL EJ FORTÍN AGRARIO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14791728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM147917 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE SOLIDARIDAD EJIDO FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), 89729FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL, lon:-98.75135302, lat:23.04536087}}23-07-2018 25-08-2018 8,000.00$                                8,000.00$                                 8,000.00$                         8,000.00$                            8,000.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{1302440/proyecto_INICIO, 1302440/proyecto_PROCESO, 1302440/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301310113 Proyecto de inversión 8000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAM - 18743928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM187439 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:62, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 89705GUADALUPE VICTORIA, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,UNA CUADRA DE DE LA ESCUELA A LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-98.37410093, lat:22.82411381}}23-07-2018 25-08-2018 8,000.00$                                8,000.00$                                 8,000.00$                         8,000.00$                            8,000.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{1310113/proyecto_INICIO, 1310113/proyecto_PROCESO, 1310113/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301312126 Proyecto de inversión 9600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600.0, modificado:9600.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL PILOTO DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAM - 19418228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM194182 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE CUATRO COLONIA PILOTO, 89732ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPASENTREY,ESTA OBRA SE REALIZO ATRÁS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES TRANSPAIS, lon:-98.31335506, lat:22.73285067}}23-07-2018 25-08-2018 9,600.00$                                9,600.00$                                 9,600.00$                         9,600.00$                            9,600.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}{1312126/proyecto_PROCESO, 1312126/proyecto_FIN, 1312126/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301384689 Proyecto de inversión 403000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403000.0, modificado:321609.27}}CONSTRUCCIÓN SIN MOBILIARIO DE 1 AULA EST. REG. 750 ADOSADA + 0.40 M + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2070C-01 N 0 0 513 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Integración Familiar, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.3869021, lat:26.0354253}}08-09-2018 06-12-2018 321,609.27$                           321,609.27$                            289,797.33$                    289,797.33$                       289,797.33$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385220 Proyecto de inversión 847375 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847375.0, modificado:752772.81}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EST. 750 AISLADOS + BASE PARA TINACOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1148C-01 N 0 0 321 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Plutarco Elías Calles, Palacios, Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5337131, lat:27.4829893}}10-07-2018 05-01-2019 752,772.81$                           752,772.81$                            362,487.79$                    362,487.79$                       362,487.79$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.11}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435201 Proyecto de inversión 1189439.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189439.42, modificado:1189439.42}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO  EN COL NACIONAL COLECTIVA TERCERA ETAPA - 34503528 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS345035 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA NACIONAL COLECTIVA, 89847 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL.. NACIONAL COLECTIVA 3ER ETAPA, lon:-98.99139777, lat:22.74524048}}30-04-2018 31-08-2018 1,189,439.42$                       1,189,439.42$                        1,189,439.42$                1,189,439.42$                   1,189,439.42$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/028, contratista:SABINO GASPAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1192339.49, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}{1435201/proyecto_INICIO, 1435201/proyecto_FIN, 1435201/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435733 Proyecto de inversión 296547.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296547.92, modificado:296547.92}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL NUÑEZ - 34763328 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS347633 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA NÚÑEZ, 89850 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA NUÑEZ EN CD.MANTE, lon:-98.98074985, lat:22.74039323}}30-04-2018 31-08-2018 296,547.92$                           296,547.92$                            296,547.92$                    296,547.92$                       296,547.92$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/038, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:296615.74, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1435733/proyecto_INICIO, 1435733/proyecto_PROCESO, 1435733/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435815 Proyecto de inversión 889442.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889442.75, modificado:889442.75}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN POBLADO  EL LIMON - 34799028 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS347990 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:EJIDO EL LIMÓN, 89910 EL LIMÓN, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , POBLADO EL LIMON ZONA CAÑERA, lon:-99.01394396, lat:22.82999325}}30-04-2018 31-08-2018 889,442.75$                           889,442.75$                            889,442.75$                    889,442.75$                       889,442.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/036-347990, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:889490.84, importe_modificado:889490.84}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}{1435815/proyecto_INICIO, 1435815/proyecto_FIN, 1435815/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436227 Proyecto de inversión 295858.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295858.14, modificado:295858.14}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL AMPL AQUILES SERDAN - 35000728 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS350007 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA AQUILES SERDÁN, 89890 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. AMPL. AQUILES SERDAN CD. MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.98773969, lat:22.69849578}}30-04-2018 31-08-2018 295,858.14$                           295,858.14$                            295,858.14$                    295,858.14$                       295,858.14$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/044-350007, contratista:TRANSPORTES EXPRESS JAZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:298193.41, importe_modificado:298193.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1436227/proyecto_PROCESO, 1436227/proyecto_FIN, 1436227/proyecto_INICIO, 1436227/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436517 Proyecto de inversión 1084095.94 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084095.94, modificado:1084095.94}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL TAMAULIPAS - 35125228 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS351252 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA TAMAULIPAS, 89858 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. TAMAULIPAS EN CD. MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.98776115, lat:22.7372318}}30-04-2018 31-08-2018 1,084,095.94$                       1,084,095.94$                        1,084,095.94$                1,084,095.94$                   1,084,095.94$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/046, contratista:JACINTO MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1092723.86, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1436517/proyecto_INICIO, 1436517/proyecto_FIN, 1436517/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436639 Proyecto de inversión 493081.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493081.34, modificado:493081.34}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL LADRILLERA - 35176828 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS351768 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA LADRILLERA, 89880 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL.LADRILLERA EN CD. MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.96987618, lat:22.73076274}}30-04-2018 31-08-2018 493,081.34$                           493,081.34$                            493,081.34$                    493,081.34$                       493,081.34$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/048-351768, contratista:JACINTO MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:497000.71, importe_modificado:497000.71}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1436639/proyecto_PROCESO, 1436639/proyecto_INICIO, 1436639/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401502527 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:548075.99}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 CONSTRUCCION DE COMEDOR DE 8.00 x 6.00 M. JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS : 28DJN0865O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2325C-01. N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Soto la Marina, Tamps., México, lon:-98.2076282, lat:23.7680193}}17-10-2018 13-02-2019 548,075.99$                           548,075.99$                            326,444.55$                    326,444.55$                       326,444.55$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.3}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401502571 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:634615.39}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0061-2018-0076 140 ML ARRASTRE DE LINEA + SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN ALATRISTE : 28DTV0068I28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2363C-01. N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:79, direccion:Cd Tula, Tamps., México, lon:-99.7204805, lat:22.9906564}}31-10-2018 28-01-2019 634,615.39$                           634,615.39$                            308,863.20$                    308,863.20$                       308,863.20$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514690 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:599073.79}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-020-2019-0023 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y C + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACIÓN DE BARDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2206C-01 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.549573, lat:27.4779362}}05-04-2019 03-06-2019 599,073.79$                           599,073.79$                            179,722.13$                    179,722.13$                       179,722.13$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514968 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:691250.5}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0009 REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2297C-01 N 0 0 94 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Victoria Cardenista, 88935 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1058692, lat:25.9979321}}21-03-2019 19-05-2019 691,250.50$                           691,250.50$                            394,208.93$                    394,208.93$                       394,208.93$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0009, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1648296.66, importe_modificado:1648296.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201518310 Proyecto de inversión 190889.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190889.91, modificado:190889.91}}DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA JOSE MA MORELOS ENTRE JOSE MA MORELOS Y CAMINO DEL ARENAL COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 1187128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 11871 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSE MA. MORELOS COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE  CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE CAMINO DEL ARENAL, AVENIDA MONTERREY A UN COSTADO DE LAS CHACAS, lon:-97.85342326, lat:22.29194625}}18-03-2019 17-06-2019 190,889.91$                           190,889.91$                            190,889.91$                    190,889.91$                       190,889.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-009/19, contratista:GRUPO ATLAS DEL NORESTE, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:919156.27, importe_modificado:919156.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}{1518310/proyecto_INICIO, 1518310/proyecto_PROCESO, 1518310/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201535774 Proyecto de inversión 1014671.78 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014671.78, modificado:1014671.78}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO J MENDEZ ENTRE AV SALVADOR ALLENDE Y REVOLUCION COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 7691628 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 76916 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO J MENDEZ COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SALVADOR ALLENDE Y CALLE REVOLUCION, CALLE J. O. DOMINGUEZ A UN COSTADO DEL AEROPUERTO DE TAMPICO, lon:-97.85640061, lat:22.29210876}}29-04-2019 27-07-2019 1,014,671.78$                       1,014,671.78$                        1,014,671.78$                1,014,671.78$                   1,014,671.78$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-016/19, contratista:CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:6403189.62, importe_modificado:6403189.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}}{1535774/proyecto_INICIO, 1535774/proyecto_PROCESO, 1535774/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201535851 Proyecto de inversión 311670.38 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311670.38, modificado:311670.38}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE QUINTA Y SEXTA AVENIDA COL AMPLIACIÓN LAGUNA DE LA PUERTA - 7703928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 77039 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA LAGUNA DE LA PUERTA, 89310 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SEXTA Y AVENIDA QUINTA, CALLE RICARDO FLORES MAGON SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA MISCELANEA CHIKIS, lon:-97.86974988, lat:22.30368761}}29-04-2019 07-07-2019 311,670.38$                           311,670.38$                            311,670.38$                    311,670.38$                       311,670.38$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-017/19, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓNES LOS ANGELES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1339952.73, importe_modificado:1339952.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1535851/proyecto_INICIO, 1535851/proyecto_PROCESO, 1535851/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201546576 Proyecto de inversión 175831.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175831.73, modificado:175831.73}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE GARDENIA Y AZUCENA COL LAS VIOLETAS - 9331728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 93317 S 19 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAS VIOLETAS, 89368 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE AZUCENA, CALLE GLADIOLA CARNE ASADA LOS CANTU, lon:-97.8821437, lat:22.28976648}}24-05-2019 21-08-2019 175,831.73$                           175,831.73$                            175,831.73$                    175,831.73$                       175,831.73$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-029/19, contratista:TECNOLOGIA E INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3097725.34, importe_modificado:3097725.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}{1546576/proyecto_INICIO, 1546576/proyecto_PROCESO, 1546576/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569922 Proyecto de inversión 2842817.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842817.05, modificado:2842817.05}}PHC CALLE LIMONARIA 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2810.0, meta_modificada:2810.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Limonaria LB, Jardines de Champayán, 89358 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8915996, lat:22.3126481}}12-04-2019 09-08-2019 2,842,817.05$                       2,842,817.05$                        2,842,817.05$                2,842,817.05$                   2,842,817.05$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-004/19, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4911565.93, importe_modificado:4911565.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2810.0}}{1569922/proyecto_INICIO, 1569922/proyecto_PROCESO, 1569922/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571929 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:416209.55}}17-2359C-01.	PRIMARIA VICENTE GUERRERO : 28DPR1034Z	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A, EDIFICIO B, EDIFICIO C Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2359C-01 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.66, meta_modificada:356.66}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:81, direccion:La Tapona, Tamps., México, lon:-99.9899999, lat:23.1502777}}09-07-2019 05-12-2019 416,209.55$                           416,209.55$                            124,862.86$                    124,862.86$                       124,862.86$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.5}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401586092 Proyecto de inversión 319380.45 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319380.45, modificado:319380.45}}CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE CUARTO DE BAÑO EN EL EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS - 15244428 Tamaulipas 20 Mainero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA DE MAINERO TAMAULIPAS152444 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ (AGUA FRÍA), 87865 EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ (AGUA FRÍA), MAINERO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ MUNICIPIO DE MAINERO TAMAULIPAS, lon:-99.65641907, lat:24.56211155}}23-09-2019 30-10-2019 319,380.45$                           319,380.45$                            319,380.45$                    319,380.45$                       319,380.45$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISMUN2019-013, contratista:CARLOS ALBERTO GONZALEZ CEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MAINERO, monto:319380.45, importe_modificado:319380.34}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1586092/proyecto_FIN, 1586092/proyecto_PROCESO, 1586092/proyecto_INICIO, 1586092/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401597941 Proyecto de inversión 19565.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19565.85, modificado:19565.85}}CONSTRUCCIÓN  E INSTALACIÓN DE CINCO CISTERNAS PARA AGUA POTABLE EL EJIDO EL RECODO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 22830428 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar BENEFICIARIO 228304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:106, direccion:EJIDO EL RECODO, 00000 EL RECODO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    A 6.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE GÜÉMEZ, lon:-99.07054378, lat:23.90691328}}02-12-2019 31-12-2019 19,565.85$                             19,565.85$                              19,565.85$                       19,565.85$                         19,565.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2019-024, contratista:CECILIA  GUADALUPE FLOREZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:1565268.97, importe_modificado:1565268.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{1597941/proyecto_PROCESO, 1597941/proyecto_FIN, 1597941/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401603438 Proyecto de inversión 289804.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289804.91, modificado:289804.91}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL EJIDO SAN LUISITO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS - 15613528 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD156135 S 4 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:320, direccion:EJIDO SAN LUISITO, 87554 SAN LUISITO, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO SE UBICA A 27 KILÓMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MATAMOROS TAMAULIPAS, lon:-97.66085652, lat:26.00316755}}28-09-2019 31-12-2019 289,804.91$                           289,804.91$                            289,804.91$                    289,804.91$                       289,804.91$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0070014718, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:422691.41, importe_modificado:422691.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1603438/proyecto_PROCESO, 1603438/proyecto_INICIO, 1603438/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401633427 Proyecto de inversión 401361.62 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401361.62, modificado:401361.62}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 21708228 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar OBRAS PUBLICAS 217082 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:289, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO (REVILLA), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    PEGADO A LAS SIERRA EN LOS LIMITES DE NUEVO LEON, lon:-99.47830071, lat:23.93782159}}26-07-2019 30-12-2019 401,361.62$                           401,361.62$                            401,361.62$                    401,361.62$                       401,361.62$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2019-024, contratista:CECILIA  GUADALUPE FLOREZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:1565268.97, importe_modificado:1565268.97}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1633427/proyecto_INICIO, 1633427/proyecto_FIN, 1633427/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401652866 Acción 64934.94 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64934.94, modificado:64934.94}}523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 28418128 Tamaulipas 39 Tula Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO TULA 284181 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}30-07-2019 25-09-2019 64,934.94$                             64,934.94$                              64,934.94$                       64,934.94$                         64,934.94$                  {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTT-FAISM/ADQ/039/19-001, contratista:JESUS ALBERTO CASTILLO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:64934.34, importe_modificado:64934.34}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1652866/proyecto_INICIO, 1652866/proyecto_FIN, 1652866/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685215 Proyecto de inversión 392603.04 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:392603.04, modificado:392553.43}}RP-19-2695-01. REM REHABILITACION DE TECHUMBRE PRIMARIA FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ	28DPR2235D28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2695-01. REM N 0 0 609 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Voluntad y Trabajo, 88776 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2500125, lat:26.0227821}}17-12-2019 15-03-2020 392,553.43$                           392,553.43$                            392,553.43$                    392,553.43$                       392,553.43$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-I-SOP-0026-2019-0105, contratista:ROEL TOVAR CAÑA, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2522822.37, importe_modificado:2522822.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401686353 Proyecto de inversión 14427026.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.44270263E7, modificado:1.442695287E7}}TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO OESTE EN MATAMOROS, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaAgua y saneamiento Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2164-01 N 0 0 150000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:65, direccion:Profa. Beatriz Yarritu Treviño, Ejido Longoreño, Tamps., México, lon:-97.41680145, lat:25.83574138}}22-11-2019 31-12-2019 14,426,952.87$                    14,426,952.87$                     14,426,952.87$              14,426,952.87$                14,426,952.87$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2200417, contratista:B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:1.37770263E7, importe_modificado:1.44270263E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1686353/proyecto_INICIO, 1686353/proyecto_PROCESO, 1686353/proyecto_FIN, 1686353/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707525 Proyecto de inversión 1387680.82 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387680.82, modificado:1387680.82}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO, EJIDO PACHECO, DE CARRETERA A VALLE HERMOSO AL 2+185 HACIA EL SUR28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-FORTAMUN-010/2020N 0 0 2029 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14202.5, meta_modificada:14202.5}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Pacheco, Tamps., México, lon:-97.6363888, lat:25.6427777}}20-03-2020 21-04-2020 1,387,680.82$                       1,387,680.82$                        1,387,680.82$                1,387,680.82$                   1,387,680.82$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-010/2020, contratista:C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1387680.82, importe_modificado:1387680.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14202.5}}{1707525/proyecto_INICIO, 1707525/proyecto_PROCESO, 1707525/proyecto_INICIO, 1707525/proyecto_FIN, 1707525/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160200694743 Proyecto de inversión 923890 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461945.0, modificado:900066.72}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:461945.0, modificado:900066.72}}Pch C Puerto Vallarta E Puerto Escondido Y Catorce - 9015628 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA 90156 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO VALLARTA COLONIA LOS ARADOS, 89600  ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE CATORCE, NINGUNO NINGUNO C. PUERTO VALLARTA E/ PUERTO ESCONDIDO Y CATORCE, lon:-97.91178585, lat:22.37541371}}01-07-2016 30-09-2016 1,800,133.44$                       1,800,133.44$                        1,800,133.44$                1,800,133.44$                   1,800,133.44$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-040/2018, contratista:GONZALO RAMOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1487943.32, importe_modificado:1448204.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{796310/proyecto_FIN, 796310/proyecto_INICIO, 796310/proyecto_PROCESO, 796310/proyecto_FIN, 796310/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798489 Proyecto de inversión 2087707.79 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726623.27, modificado:1017272.58}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:726623.27, modificado:1017272.58}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634461.25, modificado:871947.91}}Construccion De Red Electrica En Ejido Cues De Palma Altas - 25080328 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM250803 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:45, direccion:EJIDO CUES DE PALMAS ALTAS, 89600 CÚEZ DE PALMAS ALTAS, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE Y , RED ELECTRICA EN EJIDO CUES DE PALMAS ALTAS, lon:-98.10607889, lat:22.36999704}}30-06-2016 30-08-2016 2,906,493.07$                       2,906,493.07$                        2,906,493.07$                2,906,493.07$                   2,906,493.07$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902617/proyecto_PROCESO, 902617/proyecto_FIN, 902617/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798790 Proyecto de inversión 12747.37 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12747.37, modificado:12975.34}}Ampliacion De Red Electrica En Universo - 25028528 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM250285 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE UNIVERSO COLONIA SATELITE, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SOL Y CALLE ORION, UNIVERSO E/ CALZADA SOL Y PRIV. ORION, lon:-97.88684909, lat:22.36125249}}01-08-2016 20-12-2016 12,975.34$                             12,975.34$                              12,975.34$                       12,975.34$                         12,975.34$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902918/proyecto_INICIO, 902918/proyecto_FIN, 902918/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170200871156 Proyecto de inversión 418877.55 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418877.55, modificado:437296.22}}Construccion De Cuartos Dormitorio En Las Colonias Integracion Familiar Y Jesus Vega Sanchez - 3851328 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 38513 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87343 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ,  SE CONSTRUIRAN CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS INTEGRACION FAMILIAR , lon:-97.54071487, lat:25.8206883}}02-06-2017 01-08-2017 437,296.22$                           437,296.22$                            437,296.22$                    437,296.22$                       437,296.22$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-052/2017, contratista:B&G CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:417127.82, importe_modificado:437296.22}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{980172/proyecto_INICIO, 980172/proyecto_FIN, 980172/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170300942611 Proyecto de inversión 1387627.5 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387627.5, modificado:1386649.41}}Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Fundadores - 13042728 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MATAMOROS 130427 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:554.2}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DR. MIGUEL BARRAGAN COLONIA FUNDADORES, 87496 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE G. HINOJOSA Y CALLE JUAN JOSE GIRON, CALLE DR., lon:-97.44860024, lat:25.83194749}}31-05-2017 17-07-2017 1,386,649.41$                       1,386,649.41$                        1,386,649.41$                1,386,649.41$                   1,386,649.41$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-026/2017, contratista:GRUCOTAM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:1387108.95, importe_modificado:1386649.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.2}}{1068864/proyecto_INICIO, 1068864/proyecto_FIN, 1068864/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955030 Proyecto de inversión 1153000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153000.0, modificado:987523.84}}Construccion De 2 Aulas Didacticas Est. 750 Aisladas   Red Electrica Exterior Y Andador..28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2078C-01 N 0 0 538 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:PRIMARIA LUIS CABALLERO VARGAS : 28DPR2524VFRACC. PASEO DE LAS FLORESREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}19-05-2017 987,523.84$                           987,523.84$                            972,588.50$                    972,588.50$                       972,588.50$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955070 Proyecto de inversión 633500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:633500.0, modificado:609134.6}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1206C-01 N 0 0 311 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:331.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PRIMARIA MARIANO MATAMOROS : 28DPR2144MCOL. AMPL. LOMA ALTASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}15-08-2017 609,134.60$                           609,134.60$                            248,608.53$                    248,608.53$                       248,608.53$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955183 Proyecto de inversión 616000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:616000.0, modificado:592305.48}}Construccion De Servicios Sanitarios De 211 A 280 Alumnos   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2112C-01 N 0 0 1040 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  5, CAROLINA BALBOA GOJON : 28DES0052BCOL. MORELOSTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}14-08-2017 592,305.48$                           592,305.48$                            564,788.18$                    564,788.18$                       564,788.18$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170401043883 Proyecto de inversión 417750 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:417750.0, modificado:373098.46}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1145C-01 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE : 28DML0031ECOL. INFONAVIT FUNDADORESNUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}05-10-2017 373,098.46$                           373,098.46$                            219,049.04$                    219,049.04$                       219,049.04$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180101062397 Proyecto de inversión 81700.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81700.52, modificado:81700.52}}Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Genovvo Rivas Entre Manuel Gonzalez Y Zaragoza De La Col Cesar Lopez De Lara De La Cab - 298528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM2985 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:BOULEVARD GENOVEVO RIVAS COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR , lon:-98.43625375, lat:22.83132495}}07-03-2018 14-04-2018 81,700.52$                             81,700.52$                              81,700.52$                       81,700.52$                         81,700.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-011, contratista:OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:993169.75, importe_modificado:993169.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1199308/proyecto_PROCESO, 1199308/proyecto_INICIO, 1199308/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117302 Proyecto de inversión 77744.91 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77744.91, modificado:77744.91}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Col Aviacion De Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 4701128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM47011 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA AVIACIÓN, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, 500 METROS DE EL CAMPO DE LA COL AVIACION EN VILLA MANUEL, lon:-98.33450725, lat:22.73077265}}01-05-2018 29-06-2018 77,744.91$                             77,744.91$                              77,744.91$                       77,744.91$                         77,744.91$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-015, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1088428.71, importe_modificado:1088428.71}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255684/proyecto_FIN, 1255684/proyecto_INICIO, 1255684/proyecto_PROCESO, 1255684/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117317 Proyecto de inversión 155695.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155695.52, modificado:155695.52}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Venustiano Carranza Ii Del Municipio De Gonzalez Tam - 4411028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44110 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:177, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DOS, 89727 VENUSTIANO CARRANZA DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE AL CAMPO DEL EJIDO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA, lon:-98.73147212, lat:22.84977952}}01-05-2018 30-06-2018 155,695.52$                           155,695.52$                            155,695.52$                    155,695.52$                       155,695.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255699/proyecto_INICIO, 1255699/proyecto_PROCESO, 1255699/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117428 Proyecto de inversión 627261.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627261.6, modificado:627261.6}}Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Francisco Villa Del Ej El Centauro Del Municipio De Gonzalez Tam - 4104728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM41047 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EL CENTAURO, 89729 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA LA ULTIMA CALLE DEL EJIDO AL NOROESTE, lon:-98.71030822, lat:22.99531904}}26-03-2018 30-04-2018 627,261.60$                           627,261.60$                            627,261.60$                    627,261.60$                       627,261.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-021, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:627261.6, importe_modificado:627261.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1255810/proyecto_INICIO, 1255810/proyecto_PROCESO, 1255810/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117440 Proyecto de inversión 155695.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155695.52, modificado:155695.52}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Pob Tamaholipas Del Municipio De González Tam - 4404828 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44048 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:85, direccion:CALLE EJIDO TAMAHOLIPA EJIDO EJIDO TAMAHOLIPA, 00000 TAMAHOLIPA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A DOS CUADRAS DEL PANTEÓN DEL EJIDO Y TRES CUADRAS DE LA CARRETERA, lon:-98.66719186, lat:22.79854997}}01-05-2018 30-06-2018 155,695.52$                           155,695.52$                            155,695.52$                    155,695.52$                       155,695.52$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratista:GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255822/proyecto_INICIO, 1255822/proyecto_PROCESO, 1255822/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118333 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}Construccion De Cuartos Dormitorios En La Col Fundadores De La Cabecera Municipal - 4019328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM40193 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION REFORMA COLONIA COLONIA FUNDADORES, 00000 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL CAMINO POR CARRETERA QUE ENTRA A LA COL. FUNDADORES, lon:-98.44032543, lat:22.81960895}}26-03-2018 08-05-2018 70,000.00$                             70,000.00$                              70,000.00$                       70,000.00$                         70,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-020, contratista:MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256715/proyecto_PROCESO, 1256715/proyecto_INICIO, 1256715/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118379 Proyecto de inversión 310979.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310979.64, modificado:310979.64}}Construcción De Cuartos Dormitorios En El Pob Lopez Rayon Del Municipio De Gonzalez Tam - 4641328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM46413 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:393, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO LÓPEZ RAYÓN, 89746 LÓPEZ RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UN LADO DE EL CENTRO DE SALUD QUE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA, lon:-98.46173896, lat:22.49928248}}01-05-2018 29-06-2018 310,979.64$                           310,979.64$                            310,979.64$                    310,979.64$                       310,979.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-015, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1088428.71, importe_modificado:1088428.71}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256761/proyecto_INICIO, 1256761/proyecto_PROCESO, 1256761/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133344 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605483.0}}Itife-Cien17-I-Sop-0014-2018-0025impermeabilización General Y Construccion Metalica De 12.00 X 18.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2330C-01 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:527.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:132, direccion:PRIMARIA PROFR. ALFREDO PENICHE EROSA : 28DPR0996XEJ. LA PIEDRASOTO LA MARINA, lon:-98.112222, lat:23.485}}16-06-2018 605,483.00$                           605,483.00$                            600,043.99$                    600,043.99$                       600,043.99$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133431 Proyecto de inversión 969000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:969000.0, modificado:905298.83}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015demolicion Y Construccion Sin Mobiliario De 1 Aula, 2 Ee Aislada Estrc. 717. (U-2c)   0.50 M Planta Baja28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1229C-01 N 0 0 244 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:151.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA : 28DPR1827ICOL. CAMBELLTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 905,298.83$                           905,298.83$                            551,350.41$                    551,350.41$                       551,350.41$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133834 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:485439.6}}Itife-Cien17-I-Sop-0018-2018-0030 Rehabilitacion De Edificio ""A"" Y ""B""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2091C-01 N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:557.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:TELESECUNDARIA FERMIN TRISTAN MENDOZA. : 28DTV0229ECOL. PLAN DE AYUTLAEL MANTE, lon:-98.972222, lat:22.7425}}01-07-2018 485,439.60$                           485,439.60$                            478,233.56$                    478,233.56$                       478,233.56$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133873 Proyecto de inversión 891250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:891250.0, modificado:855421.62}}Itife-Cien16-Lp-Sop-007-2018-0020 Construccion De 1 Aula De Computo Est. 750 Adosada   Barda Perimetral28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1115C-01 N 0 0 785 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DPR1807VCOL. SAN RAFAELMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}24-06-2018 855,421.62$                           855,421.62$                            256,626.49$                    256,626.49$                       256,626.49$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.75}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133922 Proyecto de inversión 367000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:367000.0, modificado:352736.19}}Itife-Cien16-Lp-Sop-012-2018-0029 Rehabilitacion De Cancha Y Construccion De Carcamo De Bombeo28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2020C-01 N 0 0 215 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:584.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ : 28DPR0488T  ZONA CENTROMATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}22-06-2018 352,736.19$                           352,736.19$                            287,791.94$                    287,791.94$                       287,791.94$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133928 Proyecto de inversión 12500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.25E7, modificado:1.368937934E7}}Itife-Cien16-Lp-Sop-012-2018-0029 Tercera Etapa De Unidad De Docencia 2 Niveles   0.50 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-4001C-01 N 0 0 3035 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA : 28MSU0029Z.  CARRETERA A REYNOSA KM. 8.5MATAMOROS, lon:-97.504166, lat:25.879722}}22-06-2018 13,689,379.34$                    11,777,643.07$                     11,777,643.07$              11,777,643.07$                11,777,643.07$         Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2210.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133996 Proyecto de inversión 744500 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:744500.0, modificado:689262.21}}Itife-Cien16-I-Sop-0004-2018-0004 Rehabilitacion General28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1048C-01 N 0 0 391 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1772.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS : 28DPR0280CCOL. HIPODROMOCIUDAD MADERO, lon:-97.831388, lat:22.276388}}15-06-2018 689,262.21$                           689,262.21$                            206,778.66$                    206,778.66$                       206,778.66$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1772.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301300543 Proyecto de inversión 6888 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6888.0, modificado:6888.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL EL HUERTO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 14207528 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM142075 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.22, meta_modificada:17.22}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA EL HUERTO, 89715GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ELÍSEO ZAMUDIO, lon:-98.4297638, lat:22.82057526}}23-07-2018 25-08-2018 6,888.00$                                6,888.00$                                 6,888.00$                         6,888.00$                            6,888.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.22}}{1300543/proyecto_INICIO, 1300543/proyecto_FIN, 1300543/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301300589 Proyecto de inversión 5416 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5416.0, modificado:5416.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL SUPERACION DE LA CABECERA MUNICIPAL - 14222228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM142222 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.54, meta_modificada:13.54}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SUPERACION, 89713GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,A ORILLA DE LA VIA DEL FFCC, lon:-98.41875317, lat:22.82396543}}23-07-2018 25-08-2018 5,416.00$                                5,416.00$                                 5,416.00$                         5,416.00$                            5,416.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.54}}{1300589/proyecto_FIN, 1300589/proyecto_PROCESO, 1300589/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301301773 Proyecto de inversión 31544 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31544.0, modificado:31544.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL AVIACION DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAM - 14609628 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM146096 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.86, meta_modificada:78.86}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE REPUBLICA DE HONDURAS COLONIA AVIACIÓN, 89731ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,FRENTE AL CAMPO DE LA COL AVIACIÓN, lon:-98.33269578, lat:22.73102895}}23-07-2018 25-08-2018 31,544.00$                             31,544.00$                              31,544.00$                       31,544.00$                         31,544.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.86}}{1301773/proyecto_FIN, 1301773/proyecto_INICIO, 1301773/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302513 Proyecto de inversión 16000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL EJ LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14821428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM148214 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CALLE LA GLORIA EJIDO LA GLORIA, 89735LA GLORIA, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,UNA CUADRA DE LA PLAZA, lon:-98.3540952, lat:22.41135639}}23-07-2018 25-08-2018 16,000.00$                             16,000.00$                              16,000.00$                       16,000.00$                         16,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}{1302513/proyecto_FIN, 1302513/proyecto_PROCESO, 1302513/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385130 Proyecto de inversión 321000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:321000.0, modificado:308590.33}}REHABILITACION GENERAL 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1143C-01 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 403, Concordia, 88298 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.52488899, lat:27.44388719}}10-07-2018 01-01-2019 308,590.33$                           308,590.33$                            216,245.53$                    216,245.53$                       216,245.53$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435296 Proyecto de inversión 791470.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791470.26, modificado:791470.26}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL VICTORIA - 34549228 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS345492 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA VICTORIA, lon:-98.99159114, lat:22.75654092}}30-04-2018 31-08-2018 791,470.26$                           791,470.26$                            791,470.26$                    791,470.26$                       791,470.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/030-345492, contratista:SABINO GASPAR GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:791821.67, importe_modificado:791821.67}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1435296/proyecto_PROCESO, 1435296/proyecto_FIN, 1435296/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435654 Proyecto de inversión 395397.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395397.24, modificado:395397.24}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL BENITO JUAREZ - 34738528 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS347385 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 89910 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA BENITO JUAREZ CD.MANTE, lon:-98.98126699, lat:22.74338144}}30-04-2018 31-08-2018 395,397.24$                           395,397.24$                            395,397.24$                    395,397.24$                       395,397.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/038-347385, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:395487.65, importe_modificado:395487.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1435654/proyecto_FIN, 1435654/proyecto_PROCESO, 1435654/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436610 Proyecto de inversión 691482.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691482.55, modificado:691482.55}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO CAMOTERO UNO - 35165728 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS351657 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:EJIDO EJIDO CAMOTERO NO UNO, 89870 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO CAMOTERO NO UNO EN CD. MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.98431724, lat:22.73182232}}30-04-2018 31-08-2018 691,482.55$                           691,482.55$                            691,482.55$                    691,482.55$                       691,482.55$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/047-351657, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:691534.65, importe_modificado:691534.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1436610/proyecto_PROCESO, 1436610/proyecto_FIN, 1436610/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436695 Proyecto de inversión 197232.53 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197232.53, modificado:197232.53}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL FOMENTO NACIONAL - 35208728 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS352087 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA FOMENTO NACIONAL, 89820 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL.FOMENTO NACIONAL EN CD.MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.95631225, lat:22.75205628}}30-04-2018 31-08-2018 197,232.53$                           197,232.53$                            197,232.53$                    197,232.53$                       197,232.53$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/048-352087, contratista:JACINTO MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:198800.28, importe_modificado:198800.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1436695/proyecto_INICIO, 1436695/proyecto_FIN, 1436695/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514423 Proyecto de inversión 592000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:592000.0, modificado:592000.0}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0066-2018-0081 REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1093C-01. N 0 0 672 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:903.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Obrera, 87340 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.520663, lat:25.8657598}}09-11-2018 08-03-2019 535,148.01$                           535,148.01$                            328,378.44$                    328,378.44$                       328,378.44$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:903.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514577 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:560351.1}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL + SUMINISTRO DE MOBILIARIO + MURO ACOMETIDA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2154C-01 N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5027376, lat:25.8690294}}08-04-2019 05-08-2019 560,351.10$                           560,351.10$                            168,105.32$                    168,105.32$                       168,105.32$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514711 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605768.74}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0003-2019-0006 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2230C-01 N 0 0 122 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Ferrocarril Poniente, 88600 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2996058, lat:26.0943742}}05-03-2019 03-05-2019 605,768.74$                           605,768.74$                            430,634.54$                    430,634.54$                       430,634.54$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-I-SOP-0003-2019-0006, contratista:CONSTRUCTORA MALOHUE, S.C. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1622618.07, importe_modificado:1622618.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514852 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:468886.07}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "B" Y "C", CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA 6.00 X 8.00 ADOSADA + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS + REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2299C-01 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:291, direccion:Nuevo Progreso, Tamps., México, lon:-97.9511137, lat:26.0498321}}27-03-2019 14-06-2019 468,886.07$                           468,886.07$                            140,665.82$                    140,665.82$                       140,665.82$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-009-2019-0012, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S. A DE C. V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1666068.0, importe_modificado:1666068.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201518314 Proyecto de inversión 374199.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374199.84, modificado:374199.84}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVO LEÓN ENTRE PANAMÁ Y SONORA COL MÉXICO - 1202128 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 12021 S 41 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEÓN COLONIA MÉXICO, 89348 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE  CALLE PANAMÁ Y CALLE SONORA, CALLE YUCATÁN CERCA DE AVE. LAS TORRES, lon:-97.88528612, lat:22.30389358}}18-03-2019 17-06-2019 374,199.84$                           374,199.84$                            374,199.84$                    374,199.84$                       374,199.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-001/19, contratista:MAQUINARIA HUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2993968.03, importe_modificado:2993968.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}}{1518314/proyecto_INICIO, 1518314/proyecto_PROCESO, 1518314/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201518371 Proyecto de inversión 444428.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444428.84, modificado:2434765.53}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE QUINTA AVENIDA Y CERRADA COL ARENAL - 1295428 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 12954 S 41 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA ARENAL, 89344 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE  CALLE QUINTA AVENIDA Y CALLE CERRADA, CALZADA SAN PEDRO A UNA CUADRA DE CALZADA SAN PEDRO, lon:-97.88075313, lat:22.28874965}}18-03-2019 17-06-2019 2,434,765.53$                       2,434,765.53$                        2,434,765.53$                2,434,765.53$                   2,434,765.53$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-002/19, contratista:TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3139310.67, importe_modificado:3139310.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{1518371/proyecto_INICIO, 1518371/proyecto_PROCESO, 1518371/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201535800 Proyecto de inversión 207780.26 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207780.26, modificado:207780.26}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE QUINTA Y SEXTA AVENIDA COL AMPLIACIÓN LAGUNA DE LA PUERTA - 7695928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 76959 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA LAGUNA DE LA PUERTA, 89310 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SEXTA Y AVENIDA QUINTA, CALLE RICARDO FLORES MAGON SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE MISCELANEA CHIKIS, lon:-97.8697895, lat:22.30368521}}29-04-2019 07-07-2019 207,780.26$                           207,780.26$                            207,780.26$                    207,780.26$                       207,780.26$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-017/19, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓNES LOS ANGELES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1339952.73, importe_modificado:1339952.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{1535800/proyecto_INICIO, 1535800/proyecto_PROCESO, 1535800/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201542578 Proyecto de inversión 639806.3 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639806.3, modificado:639806.3}}DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE QUINTA AVE Y TERCERA AVE COL AMPLIACIÓN LAGUNA DE LA PUERTA - 6191728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 61917 S 36 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA LAGUNA DE LA PUERTA, 89310 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA QUINTA Y AVENIDA TERCERA, CALLE RICARDO FLORES MAGON A UN COSTADO DE RICARDO FLORES MAGON, lon:-97.87121738, lat:22.30379119}}29-04-2019 27-07-2019 639,806.30$                           639,806.30$                            639,806.30$                    639,806.30$                       639,806.30$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-010/19, contratista:MULTISERVICIOS CONTRUCCIONES DE ALTAMIRA, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3452687.78, importe_modificado:3452687.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}}{1542578/proyecto_INICIO, 1542578/proyecto_PROCESO, 1542578/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201548363 Proyecto de inversión 211568.99 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211568.99, modificado:211568.99}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SATURNO ENTRE TOPILTZIN Y LUNA COL BARANDILLAS - 9580528 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 95805 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO COLONIA BARANDILLAS, 89180 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TOPILTZIN Y CALLE LUNA, CALLE PLUTON A MEDIA CUADRA DE QUESOS Y BOTANAS LOS RODRIGUEZ, lon:-97.85820239, lat:22.23335586}}28-05-2019 05-08-2019 211,568.99$                           211,568.99$                            211,568.99$                    211,568.99$                       211,568.99$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-024/19, contratista:GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2077265.59, importe_modificado:2077265.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}{1548363/proyecto_INICIO, 1548363/proyecto_PROCESO, 1548363/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568429 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:486255.88}}17-2005C-01.	28DJN0508Z	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 140 ML.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2005C-01. N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Constitución, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0748506, lat:22.9110031}}28-06-2019 24-11-2019 486,255.88$                           486,255.88$                            456,194.76$                    456,194.76$                       456,194.76$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301568430 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:590520.7}}17-2006C-01.	28DJN0546C	CONSTRUCCIÓN DE BARDA 120 ML +REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2006C-01 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.0, meta_modificada:584.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Luis Caballero, 89670 Aldama, Tamps., México, lon:-98.0758466, lat:22.9333096}}28-06-2019 24-11-2019 590,520.70$                           590,520.70$                            232,281.68$                    232,281.68$                       232,281.68$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570462 Proyecto de inversión 570000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:570000.0, modificado:495882.9}}17-2353C-01.	28DJN0866N	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 151 A 210 ALUMNOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2353C-01 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Arenal, 89344 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8762417, lat:22.2900625}}08-05-2019 28-09-2019 495,882.90$                           495,882.90$                            148,764.87$                    148,764.87$                       148,764.87$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571680 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:452538.78}}17-2223C-01.	TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA : 28DTV0296C	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR DE 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2223C-01 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:96, direccion:Ejido EL Pencil, Tamps., México, lon:-99.3992266, lat:22.7047731}}16-07-2019 12-12-2019 452,538.78$                           452,538.78$                            135,761.63$                    135,761.63$                       135,761.63$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.65}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301573276 Proyecto de inversión 1286534.39 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286534.39, modificado:1286534.39}}PCH 3RA AVENIDA CON FLORES MAGON 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.5, meta_modificada:841.5}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:3a. Avenida 305, Americana, 89190 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8613757, lat:22.2325586}}24-05-2019 10-10-2019 1,286,534.39$                       1,286,534.39$                        1,286,534.39$                1,286,534.39$                   1,286,534.39$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-028/19, contratista:BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1679989.71, importe_modificado:1679989.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.5}}{1573276/proyecto_INICIO, 1573276/proyecto_FIN, 1573276/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301573303 Proyecto de inversión 1974993.76 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974993.76, modificado:1974993.76}}PCH CALLE 12 DE ABRIL Y CARRANZA 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.83, meta_modificada:990.83}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 12 de Abril 601, Morelos, 89290 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8783568, lat:22.2241959}}25-05-2019 02-08-2019 1,974,993.76$                       1,974,993.76$                        1,974,993.76$                1,974,993.76$                   1,974,993.76$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-033/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1974993.76, importe_modificado:1974993.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.83}}{1573303/proyecto_INICIO, 1573303/proyecto_PROCESO, 1573303/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301573334 Proyecto de inversión 1042288.65 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042288.65, modificado:1042288.65}}PCA REPUBLICA DE CHILE 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.62, meta_modificada:1153.62}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Rep. de Chile 702, Latinoamericana, 89329 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8866489, lat:22.309988}}25-05-2019 02-08-2019 1,042,288.65$                       1,042,288.65$                        1,042,288.65$                1,042,288.65$                   1,042,288.65$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-035/19, contratista:CATETE COMPANY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1042288.65, importe_modificado:1042288.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.62}}{1573334/proyecto_INICIO, 1573334/proyecto_PROCESO, 1573334/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574307 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:605436.57}}17-2203C-01.	JARDÍN DE NIÑOS CLUB SERTOMA : 28DJN0531A	REHABILITACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2203C-01 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.9, meta_modificada:1645.9}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Benito Juárez, C.n.o.p., 88100 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5376052, lat:27.4988665}}18-07-2019 14-11-2019 605,436.57$                           605,436.57$                            181,630.97$                    181,630.97$                       181,630.97$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.51}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574315 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:583856.69}}17-2218C-01.	PRIMARIA JUAN ALVAREZ : 28DPR0790E	REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS + SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2218C-01 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.77, meta_modificada:945.77}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Benito Juárez, C.n.o.p., 88100 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5376052, lat:27.4988665}}12-10-2019 12-10-2019 583,856.69$                           583,856.69$                            570,700.06$                    570,700.06$                       570,700.06$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.39}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401641081 Proyecto de inversión 14474.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14474.2, modificado:14474.2}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN COL PESCADORES EN AV IGNACIO ALDAMA - 23291528 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 232915 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALDAMA 203  INTERIOR SN COLONIA PESCADORES, 88373 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ANTONIO GARCIA CUBAS Y CALLE RAMON DE IBARROLA,    LA OBRA ESTA SITUADA EN LA CASA 203 EN AVENIDA IGNACIO A, lon:-99.23367563, lat:26.56465618}}02-12-2019 30-12-2019 14,474.20$                             14,474.20$                              14,474.20$                       14,474.20$                         14,474.20$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-004/19, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:169711.33, importe_modificado:169711.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{1641081/proyecto_INICIO, 1641081/proyecto_FIN, 1641081/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707331 Proyecto de inversión 738497.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738497.56, modificado:738497.56}}COSNTRUCCION  DE SUBESTACION ELECTRICA 375 KVA Y RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE COSTERO  EN PLAYA BAGDAD28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-FORTAMUN-008/2020N 0 0 504367 {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Playa Bagdad, Tamps., México, lon:-97.1548077, lat:25.8229168}}28-02-2020 31-03-2020 738,497.56$                           738,497.56$                            738,497.56$                    738,497.56$                       738,497.56$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-008/2020, contratista:GRUPO GARZA-ESCOBEDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:738497.56, importe_modificado:738497.56}}{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:9.0}}{1707331/proyecto_INICIO, 1707331/proyecto_FIN, 1707331/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707531 Proyecto de inversión 3470875.9 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3470875.9, modificado:3470866.57}}REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PROLONGACION CALIXTO AYALA DE ALBINO HERNANDEZ A RIGO TOVAR28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-003/2020N 0 0 3550 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8021.57, meta_modificada:8021.57}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Calixto Ayala, San Francisco, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5126884, lat:25.8675055}}27-04-2020 29-05-2020 3,470,866.57$                       3,470,866.57$                        3,470,866.57$                3,470,866.57$                   3,470,866.57$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-003/2020, contratista:GRUCOTAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:3470875.9, importe_modificado:3470866.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8021.57}}{1707531/proyecto_INICIO, 1707531/proyecto_FIN, 1707531/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201711409 Proyecto de inversión 727557.38 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727557.38, modificado:727557.38}}REPOSICIÓN DE 92 M DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 18 PULGADAS DE DIÁMETRO, 92 M DE MADRINA DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 20  DESCARGAS DOMICILIARIAS TODO EN PEAD CORRUGADO, EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE 18 DE MARZO Y RAMOS ARIZPE DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS, CD MADERO TAMS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamiento Sin identificar COMAPA ZONA CONURBADA COMAPA 03-20 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Niños Heroes 901, Felipe Carrillo Puerto, 89430 Cd Madero, Tamps., México, lon:-97.84269333, lat:22.25144742}}01-04-2020 30-04-2020 727,557.38$                           727,557.38$                            727,557.38$                    727,557.38$                       727,557.38$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201712587 Proyecto de inversión 375365.48 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375365.48, modificado:375365.48}}PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA (COMPLEMENTO FRANJA PONIENTE) EN EL BLVD. MARCO ANTONIO TORRES / EUGENIO CAMACHO Y ARMANDO FLORES DEL POB. GRACIANO SANCHEZ DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASHIDROTERR-2020-005 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:Marco Antonio Torres, Graciano Sánchez, Tamps., México, lon:-98.55553865, lat:22.6554032}}06-04-2020 25-04-2020 375,365.48$                           375,365.48$                            375,365.48$                    375,365.48$                       375,365.48$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-HIDROTERR-2020-005, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCCIONES DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:375365.48, importe_modificado:375365.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}}{1712587/proyecto_PROCESO, 1712587/proyecto_INICIO, 1712587/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201712659 Proyecto de inversión 908479.29 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908479.29, modificado:908479.29}}REHABILITACION DE 12,900 ML DE CAMINO DE ACCESO DEL EJ. AURELIANO CABALLERO, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM009 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12900.0, meta_modificada:12900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:20 de Noviembre, Tamaulipas, México, lon:-98.34948063, lat:22.90887078}}06-05-2020 26-05-2020 908,479.29$                           908,479.29$                            908,479.29$                    908,479.29$                       908,479.29$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2020-009, contratista:ELEAZAR BADILLO PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:908479.29, importe_modificado:908479.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12900.0}}{1712659/proyecto_INICIO, 1712659/proyecto_PROCESO, 1712659/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798788 Proyecto de inversión 94722.89 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94722.89, modificado:98691.58}}Ampliacion De Red Electrica En C Priv Jaibas - 25086528 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM250865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE JAIBA COLONIA GUADALUPE CERVANTES, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE TORTUGA Y CALLE LAGUNA, C. PROV. JAIBAS E/ PRIV. TORTUGAS, lon:-97.84549597, lat:22.32900452}}01-08-2016 20-12-2016 98,691.58$                             98,691.58$                              98,691.58$                       98,691.58$                         98,691.58$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902916/proyecto_INICIO, 902916/proyecto_PROCESO, 902916/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798831 Proyecto de inversión 116143 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116143.0, modificado:119170.57}}Ampliacion De Red Electrica En C Melchor Ocampo - 24883628 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM248836 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE JUAN G. DE LA PORTILLA, C., lon:-97.9297017, lat:22.42751213}}01-08-2016 20-12-2016 119,170.57$                           119,170.57$                            119,170.57$                    119,170.57$                       119,170.57$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902959/proyecto_INICIO, 902959/proyecto_PROCESO, 902959/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798832 Proyecto de inversión 195416.69 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195416.69, modificado:199988.49}}Ampliacion De Red Electrica En C Solidaridad Dos - 24911528 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM249115 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD 2 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN GENARO DE LA PORTILLA Y CALLE MEDRANO, C. SO, lon:-97.92322459, lat:22.42854705}}01-08-2016 20-12-2016 199,988.49$                           199,988.49$                            199,988.49$                    199,988.49$                       199,988.49$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902960/proyecto_INICIO, 902960/proyecto_FIN, 902960/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00160300798833 Proyecto de inversión 139436.91 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139436.91, modificado:142861.03}}Ampliacion De Red Electrica En C Solidaridad Nueve - 24899128 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM248991 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD 10 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE JUAN G. DE LA PORTILLA, C., lon:-97.92010384, lat:22.42698259}}01-08-2016 20-12-2016 142,861.03$                           142,861.03$                            142,861.03$                    142,861.03$                       142,861.03$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-109/16, contratista:RAMON MUÑIZ RESENDIZ, convocante: MUNICIPIO DE ALTAMIRA , monto:614780.09, importe_modificado:614780.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{902961/proyecto_INICIO, 902961/proyecto_PROCESO, 902961/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16160400811778 Proyecto de inversión 918200 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918200.0, modificado:826285.98}}Itife-Cien16-I-Sop-0072-2016-0170 Rehabilitacion General.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1205C-01 N 0 0 187 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:657.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:542, direccion:C.P. LA CARBONERA SUR, SAN FERNANDO., lon:-97.716666, lat:24.626388}}09-12-2016 01-06-2017 826,285.98$                           826,285.98$                            729,148.72$                    729,148.72$                       729,148.72$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170100833985 Proyecto de inversión 442000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:442000.0, modificado:343637.5}}Itife-Cien16-I-Sop-0034-2017-0038  Construccion De 1 Aula 750 Adosada   Andador Y Red Electrica Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2098C-01 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE TLAXIACO Y MONTE ALBANCOL. BENITO JUAREZ, REYNOSA, lon:-98.277777, lat:26.092222}}15-03-2017 01-07-2017 343,637.50$                           343,637.50$                            219,360.73$                    219,360.73$                       219,360.73$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170100838967 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2403706.54}}Itife Construccion Y Mobiliario De Aula De Computo 3 E.E. Estrc. U1-C (715)   0.50 M.   Obra Exterior: Red Electrica 130.00 M.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-4009C-01 N 0 0 177 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:ZONA CENTRO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}30-04-2017 2,403,706.54$                       2,403,706.54$                        2,399,809.96$                2,399,809.96$                   2,399,809.96$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954498 Proyecto de inversión 1368000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1368000.0, modificado:1139788.19}}Construccion De Techumbre Metalica 20.00 X 18.00 M.   Construccion De Colector Pluvial.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2010C-01 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:399.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:TELESECUNDARIA FERMIN TRISTAN MENDOZA. : 28DTV0229ECOL. PLAN DE AYUTLAEL MANTE, lon:-98.971718, lat:22.743999}}06-07-2017 1,139,788.19$                       1,139,788.19$                        1,125,999.10$                1,125,999.10$                   1,125,999.10$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300954543 Proyecto de inversión 614000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:614000.0, modificado:544627.04}}Construccion Sin Mobiliario De 1 Biblioteca Est. Reg. 750 Aislada   0.45m   Construccion De Andador De 24 M2   Obra Exterior.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1155C-01 N 0 0 884 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA : 28DPR2299OCOL. VOLUNTAD Y TRABAJO IIINUEVO LAREDO, lon:-99.508493, lat:27.486291}}14-07-2017 544,627.04$                           544,627.04$                            494,289.70$                    494,289.70$                       494,289.70$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.5}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955024 Proyecto de inversión 430000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:430000.0, modificado:385326.21}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1164C-01 N 0 0 616 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1890.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:SECUNDARIA GENERAL No.  6, CARMEN SERDAN : 28DES0058WCOL. LOMA LINDAREYNOSA, lon:-98.278129, lat:26.09235}}26-06-2017 385,326.21$                           385,326.21$                            368,863.91$                    368,863.91$                       368,863.91$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955053 Proyecto de inversión 829474.96 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:829474.96, modificado:673987.71}}Rehabilitacion General 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1196C-01 N 0 0 126 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:683.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0348CCOL. INFONAVIT LAS FLORESRIO BRAVO, lon:-98.278129, lat:26.09235}}04-08-2017 673,987.71$                           673,987.71$                            202,196.31$                    202,196.31$                       202,196.31$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955203 Proyecto de inversión 1805000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1805000.0, modificado:1604984.76}}Construccion Y Mobiliario De 1 Aula Didactica 2.5 E.E Estr. 717  ( U-2c)  P.A. Adosada   Direccion Estr. 750 Aislada   Ampliacion De Techumbre Metalica De 20 X 6 M.   Rehabilitacion De Techumbre Exist28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2127C-01 N 0 0 1231 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:545.0}}1 Sin georeferencias 04-08-2017 1,604,984.76$                       1,604,984.76$                        481,495.43$                    481,495.43$                       481,495.43$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16170300955543 Proyecto de inversión 360125 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360125.0, modificado:322178.68}}Rehabilitacion General.. 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1273C-01 N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:663.0}}1 Sin georeferencias 25-05-2017 322,178.68$                           322,178.68$                            -$                                     -$                                       -$                                Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170401026129 Proyecto de inversión 1020336.19 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020336.19, modificado:1090631.66}}Rehabilitacion De Dren Pluvial Lirios Entre Tamaulipas Y Via Del Ferrocarril - 23783128 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA 237831 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE LIRIOS COLONIA VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y AVENIDA MONTERREY, REHABILITACION DE DREN LIRIOS, lon:-98.14765329, lat:22.54055563}}03-04-2017 30-11-2017 1,090,631.66$                       1,090,631.66$                        1,090,631.66$                1,090,631.66$                   1,090,631.66$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-071/2017, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DEL PANUCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1371221.8, importe_modificado:1371221.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1161209/proyecto_INICIO, 1161209/proyecto_PROCESO, 1161209/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17170401026661 Proyecto de inversión 537372.68 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537372.68, modificado:562468.84}}Construccion De Comedor En Primaria Francisca Gomez Segura - 23970628 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA 239706 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE ARBOLEDAS FRACCIONAMIENTO VILLAS DE ALTAMIRA, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS, C ARBOLEDA VILLAS DE ALTAMIRA, lon:-97.88209367, lat:22.40002759}}01-04-2017 30-11-2017 562,468.84$                           562,468.84$                            562,468.84$                    562,468.84$                       562,468.84$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-071/2017, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DEL PANUCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1371221.8, importe_modificado:1371221.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161741/proyecto_PROCESO, 1161741/proyecto_INICIO, 1161741/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00170401026664 Proyecto de inversión 431428.63 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431428.63, modificado:428894.73}}Rehabilitacion De Red Hidrosanitaria Ave Golfo De Mexico E Rio Yaqui Y Rio Alvarado - 23813928 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA 238139 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:AVENIDA GOLFO DE MEXICO COLONIA NUEVO MADERO, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO ALVARADO, AVE. GOLFO DE MEXICO E/ R, lon:-97.8529821, lat:22.34385636}}01-04-2017 30-11-2017 428,894.73$                           428,894.73$                            428,894.73$                    428,894.73$                       428,894.73$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-071/2017, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DEL PANUCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1371221.8, importe_modificado:1371221.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1161744/proyecto_INICIO, 1161744/proyecto_PROCESO, 1161744/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117308 Proyecto de inversión 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio En La Col Ampliacion Jardin En Villa Manuel Del Municipio De Gonzalez Tam - 3899328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38993 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA JARDÍN, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL QUE SE ENCUENTRA DETRAS DE LA AGENCIA DE CFE, lon:-98.30954492, lat:22.72362412}}26-03-2018 05-05-2018 70,000.00$                             70,000.00$                              70,000.00$                       70,000.00$                         70,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-019, contratista:RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1540000.0, importe_modificado:1540000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255690/proyecto_INICIO, 1255690/proyecto_PROCESO, 1255690/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117451 Proyecto de inversión 552147.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552147.33, modificado:552147.33}}Ampliacion De Red De Agua Potable En El Ej San Antonio Rayon Del Municipio De Gonzalez Tam - 4057728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM40577 N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A LA ENTRADA DEL EJIDO SAN ANTONIO RAYON A ORILLA DE LA CARRETERA, lon:-98.41469254, lat:22.42581131}}12-03-2018 31-03-2018 552,147.33$                           552,147.33$                            552,147.33$                    552,147.33$                       552,147.33$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-023, contratista:INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:552147.33, importe_modificado:552147.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1255833/proyecto_INICIO, 1255833/proyecto_PROCESO, 1255833/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201117460 Proyecto de inversión 155004.24 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155004.24, modificado:155004.24}}Construccion De Cuartos Dormitorios En El Ejido Nicolas Bravo Del Municipio De González Tam - 3809128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38091 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:248, direccion:CALLE EJIDO NICOLAS BRAVO EJIDO EJIDO NICOLAS BRAVO, 00000 NICOLÁS BRAVO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A DOS CUADRAS DE LA ENTRADA FRENTE A UNA ESCUELA, lon:-98.52623673, lat:22.92152166}}16-04-2018 31-05-2018 155,004.24$                           155,004.24$                            155,004.24$                    155,004.24$                       155,004.24$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-018, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1085029.68, importe_modificado:1085029.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255842/proyecto_INICIO, 1255842/proyecto_PROCESO, 1255842/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118378 Proyecto de inversión 77502.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77502.12, modificado:77502.12}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Fortin Agrario Del Municipio De Gonzalez Tam - 3803128 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM38031 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), 89729 FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA SAN TORIBIO DEL EJIDO, lon:-98.74995835, lat:23.04613515}}16-04-2018 31-05-2018 77,502.12$                             77,502.12$                              77,502.12$                       77,502.12$                         77,502.12$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-018, contratista:FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1085029.68, importe_modificado:1085029.68}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256760/proyecto_INICIO, 1256760/proyecto_PROCESO, 1256760/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201118381 Proyecto de inversión 34684 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34684.0, modificado:34684.0}}Construccion De Letrinas Para El Ejido Gustavo A Madero Del Municipio De Gonzalez Tam - 3553928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM35539 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:431, direccion:CALLE EJIDO GUSTAVO A MADERO EJIDO GUSTAVO A MADERO, 00000 GUSTAVO A. MADERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA PLAZA DEL EJIDO GUSTAVO A MADERO, lon:-98.7580989, lat:22.86973662}}05-03-2018 22-03-2018 34,684.00$                             34,684.00$                              34,684.00$                       34,684.00$                         34,684.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-017, contratista:PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:266800.0, importe_modificado:266800.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1256763/proyecto_PROCESO, 1256763/proyecto_INICIO, 1256763/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201132914 Proyecto de inversión 396000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:396000.0, modificado:396000.0}}Itife-Cien16-Lp-Sop-005-2018-0017, Impermeabilizacion De Edificio ""C""28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1023C-01 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:SECUNDARIA TÉCNICA No. 84 LAZARO GALLEGOS HERNANDEZ : 28DST0084MFRACC. JARDINES DE CHAMPAYANALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 350,482.24$                           350,482.24$                            320,158.46$                    320,158.46$                       320,158.46$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201132932 Proyecto de inversión 251250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:251250.0, modificado:241197.03}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031, Rehabilitación De Techumbre Metálica.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1025C-01 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:325.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET : 28DTV0081C EJ. BENITO JUAREZALTAMIRA, lon:-97.936687, lat:22.391553}}02-04-2018 241,197.03$                           241,197.03$                            202,830.72$                    202,830.72$                       202,830.72$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133277 Proyecto de inversión 350250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350250.0, modificado:285977.12}}Itife-Cien16-Lp-Sop-004-2018-0016 28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1193C-01 N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:930.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS   REHABILITACION DE LOSA EN PASILLOS, lon:-98.278129, lat:26.09235}}02-07-2018 285,977.12$                           285,977.12$                            85,793.14$                       85,793.14$                         75,793.14$                  Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133318 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:445944.65}}Itife-Cien17-I-Sop-0017-2018-0028rehabilitacion De Edificio ""C""   Construccion De Barda Perimetral Muro-Reja 15 M   Construccion De Foro De 6.00 X 8.00 M28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2316C-01 N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:191.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ : 28DJN0890NCOL. EMILIANO ZAPATASAN FERNANDO, lon:-98.159621, lat:24.848678}}02-07-2018 445,944.65$                           445,944.65$                            284,015.12$                    284,015.12$                       284,015.12$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.62}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133334 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:411207.32}}Itife-Cien17-Lp-Sop-010-2018-0023subestacion Electrica 37.5 Kva Y Red Electrica Exterior28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2324C-01 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:825, direccion:JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO : 28DJN0223VEJ. LAZARO CARDENASSOTO LA MARINA, lon:-98.196389, lat:23.782222}}14-06-2018 411,207.32$                           411,207.32$                            180,862.01$                    180,862.01$                       180,862.01$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133380 Proyecto de inversión 504250 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:504250.0, modificado:482197.09}}Itife-Cien16-Lp-Sop-003-2018-0015rehabilitacion De Edificios28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1223C-01 N 0 0 446 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1129.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA HERMAN HARRIS FLEISHMAN : 28DPR1458FCOL. LAS AMERICASTAMPICOPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}16-06-2018 482,197.09$                           482,197.09$                            325,409.34$                    325,409.34$                       325,409.34$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1129.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM16180201133511 Proyecto de inversión 820399.61 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:820399.61, modificado:690908.03}}Itife-Cien16-Lp-Sop-013-2018-0031construcción De 2 Aulas En Planta Alta Estr. Atipica28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2115C-01 N 0 0 396 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIMARIA JOSE MARIA GAJA : 28DPR1617D  ZONA CENTROTAMPICO, lon:-97.858387, lat:22.21606}}05-06-2018 690,908.03$                           690,908.03$                            207,272.41$                    207,272.41$                       207,272.41$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133545 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:582986.11}}Itife-Cien17-I-Sop-0018-2018-0030construccion De Techumbre Metalica 12.00 X 18.00 M   Firme De Concreto28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2399C-01 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:247.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:TELESECUNDARIA PROFR. ARMANDO HERNANDEZ ESCOBar : 28DTV0230UEJ. 2a. UNIDAD DE XICOTENCATL (AQUICHE)XICOTENCATL, lon:-98.879444, lat:23.013888}}02-07-2018 582,986.11$                           582,986.11$                            515,764.49$                    515,764.49$                       515,764.49$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM17180201133845 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:475213.12}}Itife-Cien17-I-Sop-0018-2018-0030 Construccion De Servicios Sanitarios Para 151 A 210 Alumnos   Construccion De Rampas28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2117C-01 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA : 28DJN0759ECOL. ENRIQUE CARDENAS GONZALEZLLERA, lon:-99.024166, lat:23.317777}}01-07-2018 475,213.12$                           475,213.12$                            142,563.94$                    142,563.94$                       142,563.94$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM00180201143505 Proyecto de inversión 1551594.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551594.62, modificado:1551594.62}}Rehabilitacion De Canchas De Futbol Rapido Con Pasto Sintetico28 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaDeporte Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ FORTA2018007 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:COL PRAXEDIS BALBOA, DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.425969, lat:22.827329}}01-04-2018 01-05-2018 1,551,594.62$                       1,551,594.62$                        1,551,594.62$                1,551,594.62$                   1,551,594.62$           Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1283273/proyecto_PROCESO, 1283273/proyecto_INICIO, 1283273/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301299949 Proyecto de inversión 192634.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192634.76, modificado:192634.76}}AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL EJ VENUSTIANO CARRANZA UNO - 13421428 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS134214 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:299, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOREJIDO VENUSTIANO CARRANZA UNO, 89725VENUSTIANO CARRANZA UNO, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA CONSIDERADA A ORILLAS DE LA CARRETERA TAMPICO - MANTE, lon:-98.77734975, lat:22.76307726}}06-08-2018 31-08-2018 192,634.76$                           192,634.76$                            192,634.76$                    192,634.76$                       192,634.76$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-038, contratista:JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:192634.76, importe_modificado:192634.76}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1299949/proyecto_INICIO, 1299949/proyecto_FIN, 1299949/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301300514 Proyecto de inversión 25828 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25828.0, modificado:25828.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL FUNDADORES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 14199928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM141999 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.57, meta_modificada:64.57}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE GONZALEZ COLONIA FUNDADORES, 89715GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,A UN COSTADO DE EL CAMPO QUE DIVIDE LA COLONIA, lon:-98.43834188, lat:22.81772112}}23-07-2018 25-08-2018 25,828.00$                             25,828.00$                              25,828.00$                       25,828.00$                         25,828.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.57}}{1300514/proyecto_INICIO, 1300514/proyecto_FIN, 1300514/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301301765 Proyecto de inversión 9600 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600.0, modificado:9600.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL PROGRESO DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAM - 14607928 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM146079 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE REPUBLICA DE BRASIL COLONIA PROGRESO, 89734ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,TRES CUADRAS DEL COBAT, lon:-98.31691486, lat:22.72139213}}23-07-2018 25-08-2018 9,600.00$                                9,600.00$                                 9,600.00$                         9,600.00$                            9,600.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}{1301765/proyecto_PROCESO, 1301765/proyecto_INICIO, 1301765/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301301770 Proyecto de inversión 5280 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280.0, modificado:5280.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COL JARDIN DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAM - 14608728 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM146087 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.2, meta_modificada:13.2}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE PABLO PEREZ VELAZQUEZ COLONIA JARDÍN, 89732ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,A UN LADO DEL CAMPO DE FUTBOL URBANO VEGA, lon:-98.30949204, lat:22.72358664}}23-07-2018 25-08-2018 5,280.00$                                5,280.00$                                 5,280.00$                         5,280.00$                            5,280.00$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.2}}{1301770/proyecto_PROCESO, 1301770/proyecto_FIN, 1301770/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301302444 Proyecto de inversión 22000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}}CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EJ EL MEZQUITAL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 14792228 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM147922 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:CALLE EL MEZQUITAL EJIDO EL MEZQUITAL, 89703EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,100 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-98.63923052, lat:22.90607444}}23-07-2018 25-08-2018 22,000.00$                             22,000.00$                              22,000.00$                       22,000.00$                         22,000.00$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-041, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}}{1302444/proyecto_FIN, 1302444/proyecto_PROCESO, 1302444/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301319690 Proyecto de inversión 70939.52 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70939.52, modificado:70939.52}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 22793328 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM227933 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE INTELIGENCIA COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 89715GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPASENTRE Y,UNA CUADRA DEL CAMPO, lon:-98.43454923, lat:22.81902309}}01-09-2018 15-09-2018 70,939.52$                             70,939.52$                              70,939.52$                       70,939.52$                         70,939.52$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-33-2018-044, contratista:ELEAZAR BADILLO PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:70939.51, importe_modificado:70939.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}{1319690/proyecto_INICIO, 1319690/proyecto_FIN, 1319690/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301323201 Proyecto de inversión 2668140.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668140.41, modificado:2668140.41}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL PROGRESO DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 24334028 Tamaulipas 12 González Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM243340 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:170, direccion:CALLE PEDRO J MENDEZ COLONIA PROGRESO, 89734ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPASENTREY,FRENTE A LA SECUNDARIA NIÑOS HEROES, lon:-98.31408857, lat:22.72565683}}12-03-2018 30-05-2018 2,668,140.41$                       2,668,140.41$                        2,668,140.41$                2,668,140.41$                   2,668,140.41$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-009, contratista:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:2668140.41, importe_modificado:2668140.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{1323201/proyecto_INICIO, 1323201/proyecto_FIN, 1323201/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180301385351 Proyecto de inversión 778000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778000.0, modificado:607436.27}}CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EST. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-2074C-01 N 0 0 650 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Joya 1 210, Villa Esmeralda, 88799 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2463148, lat:26.006035}}08-09-2018 06-12-2018 607,436.27$                           607,436.27$                            592,393.42$                    592,393.42$                       592,393.42$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435050 Proyecto de inversión 207427.41 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207427.41, modificado:207427.41}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COL UNION BUROCRATICA SECTOR DOS Y TRES - 34429928 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS344299 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA UNIÓN BUROCRÁTICA, 89868 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. UNION BUROCRATICA SECTOR 2 Y 3, lon:-98.9611515, lat:22.72835563}}30-04-2018 31-08-2018 207,427.41$                           207,427.41$                            207,427.41$                    207,427.41$                       207,427.41$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/022-344299, contratista:ELOY MARTINEZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:207427.41, importe_modificado:207427.41}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1435050/proyecto_PROCESO, 1435050/proyecto_FIN, 1435050/proyecto_PROCESO, 1435050/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435432 Proyecto de inversión 688807.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688807.64, modificado:688807.64}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL AEROPUERTO - 34639828 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS346398 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA AEROPUERTO, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COLONIA AEROPUERTO, lon:-99.01082951, lat:22.75357313}}30-04-2018 31-08-2018 688,807.64$                           688,807.64$                            688,807.64$                    688,807.64$                       688,807.64$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/034-346398, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:693158.07, importe_modificado:693158.07}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1435432/proyecto_FIN, 1435432/proyecto_INICIO, 1435432/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435640 Proyecto de inversión 395439.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395439.63, modificado:395439.63}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL REVOLUCION VERDE - 34732528 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS347325 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89838 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. REVOLUCION VERDE, lon:-98.98299165, lat:22.75644054}}30-04-2018 31-08-2018 395,439.63$                           395,439.63$                            395,439.63$                    395,439.63$                       395,439.63$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/037, contratista:ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:395538.97, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1435640/proyecto_PROCESO, 1435640/proyecto_INICIO, 1435640/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401435942 Proyecto de inversión 197393.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197393.63, modificado:197393.63}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL MIGUEL ALEMAN - 34859228 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS348592 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 89820 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. MIGUEL ALEMAN EN CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.96778595, lat:22.75625404}}30-04-2018 31-08-2018 197,393.63$                           197,393.63$                            197,393.63$                    197,393.63$                       197,393.63$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/041, contratista:ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:197698.94, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1435942/proyecto_PROCESO, 1435942/proyecto_INICIO, 1435942/proyecto_FIN, 1435942/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436122 Proyecto de inversión 98549.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98549.85, modificado:98549.85}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL PLAN DE AYUTLA - 34919028 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS349190 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN DE AYUTLA, 89898 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. PLAN DE AYUTLA EN CIUDAD MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.98080752, lat:22.70743698}}30-04-2018 31-08-2018 98,549.85$                             98,549.85$                              98,549.85$                       98,549.85$                         98,549.85$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/042, contratista:JACINTO MARTINEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:99333.73, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1436122/proyecto_INICIO, 1436122/proyecto_FIN, 1436122/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436248 Proyecto de inversión 197238.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197238.75, modificado:197238.75}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL LAS AMERICAS - 35011028 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS350110 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA LAS AMÉRICAS, 89869 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. LAS AMERICAS EN CD. MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.9570484, lat:22.73682031}}30-04-2018 31-08-2018 197,238.75$                           197,238.75$                            197,238.75$                    197,238.75$                       197,238.75$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/044-350110, contratista:TRANSPORTES EXPRESS JAZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:198795.61, importe_modificado:198795.61}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1436248/proyecto_PROCESO, 1436248/proyecto_INICIO, 1436248/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401436500 Proyecto de inversión 98621.76 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98621.76, modificado:98621.76}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO NUEVA UNION - 35112028 Tamaulipas 21 El Mante Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS351120 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:209, direccion:EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 89940 LA NUEVA UNIÓN, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA UNION ZONA TEMPORALERA, lon:-98.93855123, lat:22.50860146}}30-04-2018 31-08-2018 98,621.76$                             98,621.76$                              98,621.76$                       98,621.76$                         98,621.76$                  {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2018/021/045-351120, contratista:TRANSPORTES EXPRESS JAZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:99400.22, importe_modificado:99400.22}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1436500/proyecto_PROCESO, 1436500/proyecto_FIN, 1436500/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM180401501799 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:637962.43}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0052-2018-0067 ADAPTACION DE DESAYUNADOR + 18 M. DE BARDA + DREN PLUVIAL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO : 28DJN0217K28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2221C-01. N 0 0 159 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ocampo, Tamps., México, lon:-99.2518094, lat:22.8772196}}17-10-2018 13-02-2019 637,962.43$                           637,962.43$                            191,388.73$                    191,388.73$                       191,388.73$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514153 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:662631.65}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-026-2019-0029 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 234 ML. PRIMARIA PROF. FELIX TOMELLOSO : 28DPR1260W	28DPR1260W28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2104C-01. N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Güémez, Tamps., México, lon:-99.0055801, lat:23.9187134}}12-04-2019 30-06-2019 662,631.65$                           662,631.65$                            198,789.49$                    198,789.49$                       198,789.49$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:55.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514524 Proyecto de inversión 1078000 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1078000.0, modificado:1078000.0}}ITIFE-CIEN16-I-SOP-0066-2018-0081 CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 1 AULA 2.5 EE AISLADA EST. 715. (U-1C) + OBRA EXTERIOR.28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 16-1099C-01 N 0 0 1305 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Valle Real, 87345 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.5362326, lat:25.8524594}}13-02-2019 12-06-2019 1,035,756.41$                       1,035,756.41$                        657,164.97$                    657,164.97$                       657,164.97$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:106.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514540 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:460645.31}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2120C-01 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Las Palmas, 87420 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4824319, lat:25.8671668}}08-04-2019 05-08-2019 460,645.31$                           460,645.31$                            138,193.59$                    138,193.59$                       138,193.59$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:72.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514555 Proyecto de inversión 630000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630000.0, modificado:496359.79}}ITIFE-CIEN17-I-SOP-0006-2019-0026 REHABILITACIÓN GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2141C-01 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Paraíso, 87475 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4712699, lat:25.8381781}}08-04-2019 05-08-2019 496,359.79$                           496,359.79$                            148,907.93$                    148,907.93$                       148,907.93$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:35.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514641 Proyecto de inversión 690000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:690000.0, modificado:663461.55}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-022-2019-0025 REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2124C-01 N 0 0 139 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Industrial, 87350 Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.505097, lat:25.8673005}}05-04-2019 03-06-2019 663,461.55$                           663,461.55$                            588,903.81$                    588,903.81$                       588,903.81$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514766 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:488627.03}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-017-2019-0020 CONSTRUCCIÓN 132 M DE BARDA PERIMETRAL CERRADA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2272C-01 N 0 0 121 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2978951, lat:26.0508406}}04-04-2019 22-06-2019 488,627.03$                           488,627.03$                            146,588.11$                    146,588.11$                       146,588.11$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514820 Proyecto de inversión 720000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720000.0, modificado:626226.19}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-018-2019-0021 REHABILITACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2240C-01 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José López Portillo, José López Portillo II, 88757 Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2843593, lat:26.0352727}}04-04-2019 22-06-2019 626,226.19$                           626,226.19$                            341,873.71$                    341,873.71$                       341,873.71$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514969 Proyecto de inversión 510000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510000.0, modificado:466661.54}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0009 REHABILITACIÓN GENERAL + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2300C-01 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Victoria Cardenista, 88935 Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1058692, lat:25.9979321}}21-03-2019 19-05-2019 466,661.54$                           466,661.54$                            400,262.89$                    400,262.89$                       400,262.89$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-006-2019-0009, contratista:GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1648296.66, importe_modificado:1648296.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190101514979 Proyecto de inversión 750000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:644927.54}}ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011 REHABILITACION GENERAL Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y ABANICOS DE TECHO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2288C-01 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Río Bravo, Manuel Cavazos Lerma, Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.1020355, lat:26.0000921}}23-03-2019 20-05-2019 644,927.54$                           644,927.54$                            616,606.80$                    616,606.80$                       616,606.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-CIEN17-LP-SOP-008-2019-0011, contratista:RBC SOLUTIONS, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1699915.82, importe_modificado:1699915.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201533720 Proyecto de inversión 212896.85 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212896.85, modificado:212896.85}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVE MONTERREY Y H DE CHAPULTEPEC COL TAMAULIPAS - 7368928 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 73689 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE H. DE CHAPULTEPEC, CALLE ALDAMA A MEDIA CUADRA DEL RIO PANUCO, lon:-97.84003792, lat:22.23185597}}29-04-2019 07-07-2019 212,896.85$                           212,896.85$                            212,896.85$                    212,896.85$                       212,896.85$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-014/19, contratista:3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1772641.68, importe_modificado:1772641.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}}{1533720/proyecto_INICIO, 1533720/proyecto_PROCESO, 1533720/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190201548338 Proyecto de inversión 346721.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346721.8, modificado:346721.8}}RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SATURNO ENTRE TOPILTZIN Y BENITO JUAREZ COL BARANDILLAS - 7043728 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TAMPICO 70437 S 50 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO COLONIA BARANDILLAS, 89180 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TOPILTZIN Y CALLE BENITO JUAREZ, PRIVADA CUARTA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO, lon:-97.85819645, lat:22.23458904}}29-04-2019 07-07-2019 346,721.80$                           346,721.80$                            346,721.80$                    346,721.80$                       346,721.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-012/19, contratista:CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:3610110.61, importe_modificado:3610110.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}}{1548338/proyecto_INICIO, 1548338/proyecto_PROCESO, 1548338/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301569741 Proyecto de inversión 480000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:376852.69}}17-2051C-01.	28DPR0216B	REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS Y EN SERVICIOS SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2051C-01 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.92, meta_modificada:341.92}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Las Albercas, Tamps., México, lon:-100.0619444, lat:23.2705555}}09-07-2019 05-12-2019 376,852.69$                           376,852.69$                            113,055.80$                    113,055.80$                       113,055.80$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301570313 Proyecto de inversión 600000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:488046.08}}17-2340C-01.	28DJN0220Y	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACION DE EDIFICIOS + REHABILITACION EN SANITARIOS28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2340C-01 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cascajal, 89280 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8626371, lat:22.2137566}}08-05-2019 04-10-2019 488,046.08$                           488,046.08$                            146,413.82$                    146,413.82$                       146,413.82$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301571893 Proyecto de inversión 540000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540000.0, modificado:400889.06}}17-2342C-01.	JARDÍN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO : 28DJN0225T	SUBESTACIÓN DE 75 KVA28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2342C-01 N 0 0 131 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamps., México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}08-05-2019 04-10-2019 400,889.06$                           400,889.06$                            120,266.71$                    120,266.71$                       120,266.71$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301572759 Proyecto de inversión 2216448.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216448.73, modificado:2216448.73}}PCA AVENIDA MONTEMAYOR 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3688.32, meta_modificada:3688.32}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemayor LB, El Charro, 89364 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8881748, lat:22.2716576}}29-04-2019 07-07-2019 2,216,448.73$                       2,216,448.73$                        2,216,448.73$                2,216,448.73$                   2,216,448.73$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-015/19, contratista:CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2216448.73, importe_modificado:2216448.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3688.32}}{1572759/proyecto_INICIO, 1572759/proyecto_PROCESO, 1572759/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301573053 Proyecto de inversión 225711.96 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225711.96, modificado:225711.96}}PCH CALLE HELIOTROPO 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.18, meta_modificada:468.18}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Hortensia 117, Jardines de Champayán, 89358 Tampico, Tamps., México, lon:-97.89138615, lat:22.31255738}}13-05-2019 11-07-2019 225,711.96$                           225,711.96$                            225,711.96$                    225,711.96$                       225,711.96$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-022/19, contratista:RINZA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:589545.58, importe_modificado:589545.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.18}}{1573053/proyecto_INICIO, 1573053/proyecto_PROCESO, 1573053/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301573059 Proyecto de inversión 478868.18 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478868.18, modificado:478868.18}}PCH CALLE LILAS 28 Tamaulipas 38 Tampico Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAM N 0 0 1 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.1, meta_modificada:413.1}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Av. las Flores 408, Jardines de Champayán, 89358 Tampico, Tamps., México, lon:-97.8902742, lat:22.3120259}}13-05-2019 10-10-2019 478,868.18$                           478,868.18$                            478,868.18$                    478,868.18$                       478,868.18$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-023/19, contratista:PROVINSUMEX S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:792620.04, importe_modificado:792620.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.1}}{1573059/proyecto_PROCESO, 1573059/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190301574290 Proyecto de inversión 660000 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:660000.0, modificado:632366.0}}17-2184C-01.	JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA : 28DJN0029R	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y B + SUMINISTRO DE MOBILIARIO28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE 17-2184C-01 N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Guerrero, 88240 Nuevo Laredo, Tamps., México, lon:-99.5033938, lat:27.4793509}}12-10-2019 12-10-2019 632,366.00$                           632,366.00$                            189,709.79$                    189,709.79$                       189,709.79$               Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.0}}Suspendido Suspensión validadaSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401585187 Proyecto de inversión 917715.86 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458857.93, modificado:460878.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458857.93, modificado:458857.93}}REHABILITACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE C 16 EJIDO LA PEDRERA - 14394828 Tamaulipas 3 Altamira Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM143948 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.0, meta_modificada:344.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE C 16 COLONIA LA PEDRERA, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 13 DE ENERO Y CALLE C-2,    CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION C. C16 ENTRE C2 Y 13 DE ENERO, lon:-97.88469437, lat:22.39160877}}19-09-2019 30-12-2019 919,736.45$                           919,736.45$                            919,736.45$                    919,736.45$                       919,736.45$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-060/2019, contratista:JUAN HERON LARA MENDIOLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:573346.05, importe_modificado:655740.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.0}}{1585187/proyecto_INICIO, 1585187/proyecto_FIN, 1585187/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401590006 Proyecto de inversión 9525.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9525.6, modificado:9525.6}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN COL CENTRO EN CALLE ZARAGOZA - 18054028 Tamaulipas 14 Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 180540 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 909  INTERIOR SN COLONIA NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO, 88370 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALONDRA Y PRIVADA SIN NOMBRE, AVENIDA JUAREZ  LA OBRA ESTA SITUADA EN LA CASA 909 EN CALLE ZARAGO, lon:-99.22127976, lat:26.55900599}}28-10-2019 10-12-2019 9,525.60$                                9,525.60$                                 9,525.60$                         9,525.60$                            9,525.60$                    {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-004/19, contratista:JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:169711.33, importe_modificado:169711.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}}{1590006/proyecto_INICIO, 1590006/proyecto_FIN, 1590006/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401596254 Proyecto de inversión 102215.6 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102215.6, modificado:102215.6}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO ESFUERZO CAMPESINO MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 21585728 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 215857 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO ESFUERZO DEL CAMPESINO, 00000 ESFUERZO DEL CAMPESINO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    POR CARRETERA VICTORIA BARRETAL, lon:-99.14205843, lat:23.92985454}}13-07-2019 28-08-2019 102,215.60$                           102,215.60$                            102,215.60$                    102,215.60$                       102,215.60$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2019-010, contratista:DANIEL NAVARRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ, monto:1021034.6, importe_modificado:1021034.6}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1596254/proyecto_PROCESO, 1596254/proyecto_FIN, 1596254/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401596276 Proyecto de inversión 306646.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306646.8, modificado:306646.8}}CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 21596928 Tamaulipas 13 Güémez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar OBRAS PUBLICAS 215969 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA 101 VICTORIAJIMENEZ, lon:-99.00662812, lat:23.91395697}}13-07-2019 28-08-2019 306,646.80$                           306,646.80$                            306,646.80$                    306,646.80$                       306,646.80$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2019-010, contratista:DANIEL NAVARRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ, monto:1021034.6, importe_modificado:1021034.6}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1596276/proyecto_FIN, 1596276/proyecto_INICIO, 1596276/proyecto_PROCESO, 1596276/proyecto_FIN, 1596276/proyecto_INICIO, 1596276/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684531 Proyecto de inversión 1781701.19 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781701.19, modificado:1806415.5}}RP-19-2445-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 2 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADAS + 0.60 M + OBRA EXTERIOR + REHABILITACIÓN GENERAL DE 6 AULAS PRIMARIA MANUEL GONZALEZ	28DPR2152V28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2445-01. N 0 0 288 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Cd Río Bravo, Tamps., México, lon:-98.0956328, lat:25.9860315}}18-10-2019 22-12-2019 1,806,415.50$                       1,806,415.50$                        1,806,415.50$                1,806,415.50$                   1,806,415.50$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-LP-SOP-065-2019-0076, contratista:BRENDA JANETH VALERIO SANTOS, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2491258.27, importe_modificado:2491258.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401684790 Proyecto de inversión 575479.58 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575479.58, modificado:528292.56}}RP-19-2437-01. CONSTRUCCIÓN Y MOBILIARIO DE 1 AULA ESRC. 750 ADOSADA + 0.30 MTS + OBRA EXTERIOR PRIMARIA IDEALES DE LA REVOLUCION	28DPR2568S28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2437-01. N 0 0 458 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Valle Soleado, Reynosa, Tamps., México, lon:-98.2636901, lat:25.9691821}}17-10-2019 22-12-2019 528,292.56$                           528,292.56$                            528,292.56$                    528,292.56$                       528,292.56$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMBCO19-I-SOP-0016-2019-0083, contratista:RIGOBERTO GABRIEL GONZALEZ LEAL, convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:3045871.16, importe_modificado:3045871.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685062 Proyecto de inversión 33723001.1 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.37230011E7, modificado:3.372300086E7}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAMPICO, TAMAULIPAS28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidades Sin identificar 19-2487-01 19-2487-01 N 0 0 30000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6085.0, meta_modificada:6085.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tampico, Tamaulipas, México, lon:-97.861099, lat:22.2331041}}30-10-2019 29-12-2019 33,723,000.86$                    33,723,000.86$                     33,723,000.86$              33,723,000.86$                33,723,000.86$         {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2185901, contratista:3GR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3.37230011E7, importe_modificado:3.37230011E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6085.0}}{1685062/proyecto_PROCESO, 1685062/proyecto_INICIO, 1685062/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401685224 Proyecto de inversión 1514334.35 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1514334.35, modificado:1374914.92}}RP-19-2705-01. REM CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACION  CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 9 PROFRA. ANA MARIA BALANDRANO GUEVARA	28DDI0002O28 Tamaulipas 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar ITIFE RP-19-2705-01. REM N 0 0 185 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Magisterial, Cd Victoria, Tamps., México, lon:-99.1473449, lat:23.7619625}}19-12-2019 24-03-2020 1,374,914.92$                       1,374,914.92$                        1,374,914.92$                1,374,914.92$                   1,374,914.92$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ITIFE-FAMREM19-LP-SOP-081-2019-0107, contratista:2V DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2419134.55, importe_modificado:2419134.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401686000 Proyecto de inversión 2166359.03 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166359.03, modificado:2166359.03}}ESTUDIO DE MERCADO Y FACTIBILIDAD DE LA RECONVERSIÓN DEL PUERTO DE TAMPICO28 Tamaulipas 38 Tampico Programa de Estudios de PreinversiónCultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS19-2168-01 N 0 0 350000 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Monterrey 11, Cascajal, 89280 Tampico, Tamps., México, lon:-97.85915136, lat:22.21146406}}21-11-2019 28-12-2019 2,166,359.03$                       2,166,359.03$                        2,166,359.03$                2,166,359.03$                   2,166,359.03$           {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP-IE-SE-188-19-I, contratista:SUMA ESTUDIO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, monto:3389588.08, importe_modificado:3389588.08}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM190401698061 Proyecto de inversión 633695.98 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633695.98, modificado:633695.98}}MODERNIZACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN BLVD VALENTIN BARRERA E/LIB MANUEL CAVAZOS LERMA Y C. CARLOS A CARRILLO, CABECERA MUNICIPAL28 Tamaulipas 25 Miguel Alemán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN N 0 0 27447 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Nuevo Laredo - Reynosa 126, Sin Nombre, 88300 Cd Miguel Alemán, Tamps., México, lon:-99.02938843, lat:26.39063951}}16-12-2019 13-02-2020 633,695.98$                           633,695.98$                            633,695.98$                    633,695.98$                       633,695.98$               {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FCF-MA-2019/03, contratista:JEGAM CONSTRUCTORA, ARRENDADORA DE MAQUINARIA, MATERIALES Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:633695.98, importe_modificado:633695.98}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{1698061/proyecto_INICIO, 1698061/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2020 2 TAM200201707139 Proyecto de inversión 1154966.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154966.83, modificado:1154966.83}}REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, AV. LAURO VILLAR LATERLA SUR DE CALLEJON 8 (0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740)28 Tamaulipas 22 Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMAT-OP-FORTAMUN-002/2020N 0 0 3500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2293.28, meta_modificada:2293.28}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Av. Gral. Lauro Villar, Modelo, Heroica Matamoros, Tamps., México, lon:-97.4924842, lat:25.8733088}}13-02-2020 17-03-2020 1,154,966.83$                       1,154,966.83$                        1,154,966.83$                1,154,966.83$                   1,154,966.83$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FORTAMUN-002/2020, contratista:CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, monto:1154966.83, importe_modificado:1154966.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2293.28}}{1707139/proyecto_INICIO, 1707139/proyecto_FIN, 1707139/proyecto_PROCESO, 1707139/proyecto_FIN, 1707139/proyecto_PROCESO, 1707139/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones


