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ENTIDAD: TAMAULIPAS                                TERCER TRIMESTRE 2020 FECHA_TERMINORECAUDADO COMPROMETIDODEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOSCARPETA_FOTOSESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTAOBSERVACIONES_REVISION

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADOFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLEENTIDAD_RESPONSABLEID_MUNICIPIO_RESPONSABLEMUNICIPIO_RESPONSABLETIPO_PROGRAMA_PROYECTOCLASIFICACIONSUBCLASIFICACIONINSTITUCION_EJECUTORANUMERO_PROYECTOPOBLACION_BENEFICIADAMUJERES HOMBRES BENEFICIARIOSMETAS TIPO_GEOREFERENCIAGEOREFERENCIASFECHA_INICIO30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{723978/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160200645029Proyecto de invers ión 800,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} Pavimentacion De Concreto Asfa l tico En Cal le Alvaro Obregon Entre Ca l le 12 Y Ca l le 14 - 3285928 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS32859 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE GENERAL ALVARO OBREGON EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GENERAL ALVARO OBREGON Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01222799, lat:23.92263193}}01-05-2016 23-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{728447/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200645375Proyecto de invers ión2,574,803.04$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574803.04, modificado:2574803.04}} Construccion De Red Electrica  10 Kms, En El  Ej. Santa  Isabel . - 1551328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15513 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:173, di reccion:TERRACERÍA TRAMO GUAYABAS  - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 1 EJIDO NINGUNO, 00000  SANTA ISABEL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ISABEL DEL EJIDO GUAYABAS A SANTA ISABEL E, lon:-97.84268167, lat:24.07245197}}04-04-2016 19-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{728514/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200649844Proyecto de invers ión 64,401.20$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64401.2, modificado:64401.2}} Construccion De Cuarto Para  Cocina  Cabecera  Municipa l  - 5930428 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO 59304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOCOLONIA NINGUNO, 88880  MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.58903021, lat:25.11665208}}30-06-2016 11-03-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{728580/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200649911Proyecto de invers ión 76,743.10$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76743.1, modificado:76743.1}} Suminis tro De Depos i to De Agua En El  Ejido Sabinas  Y Sauci l lo - 3240828 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS32408 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:222, di reccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MEXICO 85 EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 89780  SABINAS Y SAUCILLO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NACIONAL MEXICO 85 Y CALLE LOCAL NUM 58, NINGUNO NINGUNO EN ESCUADRA CON CARRETERA NACIONAL MÉXICO 85 Y CAR, lon:-99.09712134, lat:23.02448627}}08-02-2016 05-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{730795/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO CAPTURADO EN ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200649977Proyecto de invers ión 307,581.18$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307581.18, modificado:307581.18}} Construcción De Barda Perimetra l  En La  Escuela  Primaria  Urbana Profr. Lauro Aguirre Ubicada En Pa lmi l las  Tamaul ipas  - 1483928 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarEMPRESA C RENATO AGUILAR CASTILLO14839 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA PALMILLAS, 87970  PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PRIVADA AVENIDA ESCUELA PRIMARIA URBANA PROFR. LAURO AGUIRRE UBICADA ENTRE CALLE FRANCISCO I. M, lon:-99.54707747, lat:23.3058448}}11-02-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{730810/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652192Proyecto de invers ión 198,883.86$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198883.86, modificado:198883.86}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  Juan Sarabia  - 3420428 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO 34204 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:245, di reccion:NINGUNONINGUNO NINGUNO, 88880  JUAN SARABIA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA REALIZADA EN EL EJIDO JUAN SARABIA, lon:-98.5984948, lat:25.15304432}}12-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{730844/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160200652207Proyecto de invers ión 43,612.80$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43612.8, modificado:43612.8}} Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio - 3604528 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS36045 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00302014, lat:23.92002299}}15-06-2016 15-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{733276/proyecto_INICIO, 733276/proyecto_FIN, 733276/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652241Proyecto de invers ión 831,491.48$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415745.74, modificado:415745.74}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415745.74, modificado:415745.74}}Ampl iacion De Red De Dis tribucion Electrica  En El  Ejido El  Aguacate - 4546628 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL45466 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:2, di reccion:NINGUNOEJIDO EL AGUACATE, 87961  EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS., lon:-99.76726748, lat:23.33233867}}13-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/16/MV, contratis ta :RAMIREZ MATA FERNANDO, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:10901.0, importe_modificado:10901.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{735602/proyecto_INICIO, 735602/proyecto_FIN, 735602/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM00160200654673Proyecto de invers ión 413,124.24$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413124.24, modificado:413124.24}} Construccion De 3 Unidades  Bas icas  De Vivienda En La  Col  Integracion Fami l iar De La  Cabecera  Mpal  - 3702728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37027 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COL. SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43436809, lat:22.81982438}}18-01-2016 31-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{735604/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160200656999Proyecto de invers ión 10,901.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10901.0, modificado:10901.0}} Mejoramiento De Vivienda Piso Fi rme - 3611728 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS36117 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00377116, lat:23.92023875}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{735641/proyecto_INICIO, 735641/proyecto_FIN, 735641/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:fol io dupl icado, LA OBRA FUE EJECUTADA POR ANTES SEDESOL ESTATAL Y SE LE DIO SEGUIMIENTO EN SU MOMENTO A OTRO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:brendacasti l loi , fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200657001Proyecto de invers ión 126,572.51$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126572.51, modificado:126572.51}} Construccion De Red De Drenaje En La  Ca l le Miguel  Hidalgo Entre Primero De Mayo E Ignacio Zaragoza - 3245828 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS32458 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS, 89790  LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 20 DE OCTUBRE UNA CUADRA ANTES DE LA PRIMARIA NORBERT, lon:-99.02599185, lat:22.88805909}}17-05-2016 20-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{735921/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200657038Proyecto de invers ión 852,226.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568151.0, modificado:568151.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284075.0, modificado:284075.0}}Ampl iacion De Red De Dis tribucion Electrica  Colonia  Tamaul ipas  Ant Morelos  - 6002628 Tamaul ipas 4 Antiguo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarSEDESOL 60026 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, loca l idad:1, di reccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA VILLA ANTIGUO MORELOS, 89960  ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE P.J. MENDEZ Y CALLEJON DEL SUR, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE C. JIMENEZ Y CALLEJON DEL SUR EN LA COL. NVO. , lon:-99.08597885, lat:22.54477933}}30-06-2016 25-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/04-11-16, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS, monto:315702.27, importe_modificado:315702.27}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{738165/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200657318Proyecto de invers ión 163,212.23$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163212.23, modificado:163212.23}} Construccion De Drenaje Sanitario - 3408628 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34086 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUERRERO CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CARRANZA, CALLE DR. MARTINEZ CALLE GUERRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CARRANZA, lon:-98.94310558, lat:24.58480692}}01-06-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{740801/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160200659562Proyecto de invers ión 159,324.58$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159324.58, modificado:315702.27}} Construccion De Unidad Medica  En El  Poblado El  Venadito - 3257628 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS32576 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:131, di reccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 89780 TRAMO CD. VALLES  - CD. VICTORIA  KILÓMETRO 118 + 500 PUEBLO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 89780  EL VENADITO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A BORDO DE CARRETER, lon:-99.07331962, lat:22.9974974}}28-03-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{790764/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200662198Proyecto de invers ión 182,931.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182931.84, modificado:182931.84}} Construccion De Drenaje Sanitario - 3408728 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34087 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE GUERRERO A CALLE MAMATOMOROS, lon:-98.9435602, lat:24.58527985}}10-06-2016 15-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{790859/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689197Proyecto de invers ión 199,900.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199900.0, modificado:199900.0}} Construccion De Drenaje Sanitario En El  Ageb 0437 - 11846428 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ118464 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE INTEGRACION FAMILIAR INTERIOR SN COLONIA SANTANDER JIMÉNEZ, 87700  SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL AGEB 0437, lon:-98.49251479, lat:24.21862317}}10-05-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{791122/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689292Proyecto de invers ión 772,712.53$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772712.53, modificado:772712.53}} Construccion De Comedor Comunitario - 3414528 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAs is tencia  Socia lSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34145 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:55, di reccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S OBRA UBICADA EN LA ZONA URBANA DEL EJIDO, lon:-98.98821572, lat:24.69896436}}15-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796221/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689555Proyecto de invers ión 40,500.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}} Construccion De Paneles  Solares  En El  Ejido Ojo De Agua De La  Vaca - 6103028 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS61030 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:11, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87970  OJO DE AGUA DE LA VACA, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CASA DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-99.560244, lat:23.18391023}}08-07-2016 10-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R-33-2016/019, contratis ta :CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:429000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796319/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200694654Proyecto de invers ión 43,245.40$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43245.4, modificado:43245.4}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3451828 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS34518 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:51, di reccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ EJIDO NINGUNO, 87230  GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.295525, lat:23.92598905}}15-06-2016 22-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/07, contratis ta :BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:191180.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796323/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200694752Proyecto de invers ión 429,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:429000.0}} Construccion De Aula  Didactica  En El  Bachi l lerato Del  Ejido El  Aguacate - 17599928 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS175999 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:2, di reccion:NINGUNOEJIDO EL AGUACATE, 87961  EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE UBICA EN EL EJIDO EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DEBUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.76859249, lat:23.33184609}}06-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796731/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200694756Proyecto de invers ión 191,180.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191180.0, modificado:191180.0}} Construccion De Lineas  De Conduccion De Agua En El  Ejido Llaneo Y Anexas  - 17730428 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS177304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:16, di reccion:NINGUNOEJIDO EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), 87963  EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO LLANO Y ANEXAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-100.0033455, lat:23.34565976}}04-04-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801683/proyecto_INICIO, 801683/proyecto_FIN, 801683/proyecto_INICIO, 801683/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200695164Proyecto de invers ión 92,013.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58346.04, modificado:58346.04}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33666.96, modificado:33666.96}}Construcción De Techos  De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones , En Varias  Local idades  - 9160528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91605 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:219, di reccion:NINGUNOEJIDO POBLADORES DE MEXICO, 00000  POBLADORES DE MÉXICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE 6 TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN DIVERSOS DOMICILIOS DEL EJIDO POBLADORES DE MEXI, lon:-98.47004697, lat:23.57282019}}01-01-2016 16-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801771/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700116Proyecto de invers ión 54,056.75$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 8748528 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87485 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:28, di reccion:CALLE EJIDO LA DIANA EJIDO NINGUNO, 87230  LA DIANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LA DIANA GUEMEZ, TAMAULIPAS, lon:-99.14019868, lat:23.99806829}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801773/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700204Proyecto de invers ión 4,430.36$                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430.36, modificado:4430.36}} Construccion De Letrina  En El  Pedregal  - 10043328 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS100433 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:312, di reccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 58 TRAMO SABINAS Y SAUCILLO  - GOMEZ FARIAS  KILÓMETRO 9 + 200 COLONIA EL PEDREGAL, 89780  EL PEDREGAL, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 2 KM ANTES DE LLEGAR A GOMEZ FARIAS SOBR, lon:-99.13923759, lat:23.02783345}}18-07-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807197/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700206Proyecto de invers ión 21,622.70$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3382328 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:175, di reccion:CALLE VIENTO LIBRE EJIDO NINGUNO, 87230  VIENTO LIBRE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VIENTO LIBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO VIENTO LIBRE, lon:-98.98178302, lat:23.79165552}}15-06-2016 16-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807198/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200705630Proyecto de invers ión 10,901.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10901.0, modificado:10901.0}} Mejoramiento De Vivienda Piso Fi rme - 8744028 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87440 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:28, di reccion:CALLE EJIDO LA DIANA EJIDO NINGUNO, 87230  LA DIANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LA DIANA MUNICIPIO DE GUEMEZ TAM., lon:-99.14017722, lat:23.99826432}}15-06-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807238/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200705631Proyecto de invers ión 30,109.34$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30109.34, modificado:30109.34}} Construccion De Techo Fi rme Loma Alta  - 8977328 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS89773 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO 5 DE MAYO (EJIDO), 89790  LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SECTOR IGLESIA DEL POBLADO LOMA ALTA, lon:-99.03012807, lat:22.88762906}}11-07-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812594/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200705671Proyecto de invers ión 204,500.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204500.0, modificado:204500.0}} Construccion De Red De Agua Potable En El  Ageb 0437 - 11845328 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ118453 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE INTEGRACION FAMILIAR INTERIOR SN COLONIA SANTANDER JIMÉNEZ, 87700  SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN EL AGEB 0437, lon:-98.4933731, lat:24.21780126}}11-05-2016 24-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812608/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711027Proyecto de invers ión 75,679.45$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75679.45, modificado:75679.45}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3360228 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33602 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:112, di reccion:CALLE EL RUSIO EJIDO NINGUNO, 87230  EL RUSIO (MARTÍNEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL RUSIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL RUSIO GUEMEZ TAM, lon:-99.2005887, lat:23.98121025}}15-06-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/014, contratis ta :FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:299653.42, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812705/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711041Proyecto de invers ión 188,361.13$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188361.13, modificado:188361.13}} Construccion De Unidad Medica  En El  Ejido Altacima - 9639328 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS96393 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:10, di reccion:CAMINO TRAMO GOMEZ FARIAS  - JOYA DE MANANTIALES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO ALTA CIMA, 89780  ALTA CIMA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL CAMINO QU, lon:-99.1986882, lat:23.0608808}}11-07-2016 14-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/017, contratis ta :BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:429000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812707/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711138Proyecto de invers ión 299,653.42$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299653.42, modificado:299653.42}} Construccion De Barda Perimetra l  En Jardin De Niños  Del  Ejido La  Loma Rasa  - 17368728 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS173687 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:15, di reccion:NINGUNOEJIDO BUSTAMANTE, 87960  LA LOMA RASA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL EJIDO LA LOMA RASA DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS., lon:-100.1201862, lat:23.33190006}}20-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{813166/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711140Proyecto de invers ión 429,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:429000.0}} Construccion De Aula  Didactica  En El  Ejido Magdaleno Agui lar - 17522728 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS175227 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:18, di reccion:NINGUNOEJIDO MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE), 87968  MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO MAGDALENO AGUILAR EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULI, lon:-99.87180423, lat:23.28147247}}20-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{817852/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711599Proyecto de invers ión 291,383.88$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291383.88, modificado:291383.88}} Rehabi l i tacion De Camino Tramo Santo Domingo - San Is idro En El  Municipio De Soto La  Marina  Tamaul ipas  - 8457928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES84579 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:710, di reccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO  - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTO DOMINGO, 00000  SANTO DOMINGO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO , lon:-98.18450802, lat:24.02910561}}30-03-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{817853/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200716285Proyecto de invers ión 66,646.80$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3362128 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33621 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:110, di reccion:CALLE EL ROBLE EJIDO NINGUNO, 87230  EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL ROBLE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ROBLE GUEMEZ TAM, lon:-99.29925333, lat:24.00223483}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{817865/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200716286Proyecto de invers ión 21,802.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21802.0, modificado:21802.0}} Mejoramiento De Vivienda Piso Fi rme - 3359728 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33597 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:112, di reccion:CALLE EL RUSIO EJIDO NINGUNO, 87230  EL RUSIO (MARTÍNEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL RUSIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL RUSIO GUEMEZ TAM, lon:-99.00228989, lat:23.88728212}}15-06-2016 01-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823395/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200716298Proyecto de invers ión 55,539.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55539.0, modificado:55539.0}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3377828 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33778 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:94, di reccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO NINGUNO, 87230  PLAN DE AYALA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO PLAN DE AYALA, lon:-99.12049489, lat:24.05380374}}15-06-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823399/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200721828Proyecto de invers ión 45,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 7742928 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS77429 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-01-2016 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{823424/proyecto_INICIO, 823424/proyecto_FIN, 823424/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200721832Proyecto de invers ión 81,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:81000.0}} Construccion De Vado - 11849128 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ118491 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:21, di reccion:NINGUNOEJIDO LOS LAURELES, 87700  LOS LAURELES, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LOS LAURELES, lon:-98.4790505, lat:24.17540135}}07-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828780/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200721857Proyecto de invers ión 70,200.43$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.43, modificado:70200.43}} Construccion De Techos  De Fibrocemento De La  Col  Progreso De Vi l la  Manuel  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 11258528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS112585 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PROGRESO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA MANUEL, lon:-98.3138559, lat:22.72485122}}12-01-2016 03-03-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901800/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727213Proyecto de invers ión 66,646.80$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3380828 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33808 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:109, di reccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87230  RICARDO FLORES MAGÓN, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.00727307, lat:23.79245384}}15-06-2016 05-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901810/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797672Proyecto de invers ión 453,133.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453133.45, modificado:453133.45}} Revestimiento Con Concreto Asfa l tico En Cal le Alvaro Obregon Entre Ca l le Al lende Y Zaragoza - 14449028 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS144490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PEDRO J. M, lon:-99.38065231, lat:23.40682826}}03-02-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901943/proyecto_INICIO, 901943/proyecto_FIN, 901943/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797682Proyecto de invers ión 322,856.35$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322856.35, modificado:322856.35}} Construccion De Drenaje Sanitario En La  Ca l le Aldama Entre Ca l le M. Matamoros  Y Ca l le Gutierrez De Lara  - 3442728 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS34427 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE ALDAMA COLONIA JANAMBRES, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUTIERREZ DE LARA, CALLE SIN NOMBRE COL. JANAMBRES D, lon:-99.38398263, lat:23.39996661}}05-04-2016 04-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901946/proyecto_FIN, 901946/proyecto_PROCESO, 901946/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797815Proyecto de invers ión 83,329.92$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83329.92, modificado:83329.92}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Pi loto De Vi l la  Manuel  - 20690428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206904 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA PILOTO, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA ZONA URB, lon:-98.30611504, lat:22.7296253}}09-05-2016 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901949/proyecto_INICIO, 901949/proyecto_FIN, 901949/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797818Proyecto de invers ión 54,173.31$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54173.31, modificado:54173.31}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  San Luis i to De Vi l la  Manuel  - 13785728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137857 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIME, lon:-98.32438519, lat:22.72647044}}09-05-2016 13-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902089/proyecto_PROCESO, 902089/proyecto_INICIO, 902089/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797821Proyecto de invers ión 117,129.53$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117129.53, modificado:117129.53}} Construccion De Techos  De Fibrocemento De La  Col  Pi loto De Vi l la  Manuel  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3583228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35832 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA PILOTO, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. PILOTO DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALE, lon:-98.30724051, lat:22.73133911}}12-01-2016 27-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902092/proyecto_PROCESO, 902092/proyecto_FIN, 902092/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797961Proyecto de invers ión 351,822.77$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351822.77, modificado:351822.77}} Construcción De Techos  De Fibrocemento En El  Ej La  Reforma Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3471928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS34719 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:120, di reccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000 LA REFORMA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO HACIA LA CA, lon:-98.31269929, lat:22.48769317}}13-01-2016 30-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902094/proyecto_INICIO, 902094/proyecto_FIN, 902094/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797964Proyecto de invers ión 110,673.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110673.2, modificado:110673.2}} Construccion De Pisos  De Concreto En El  Ejido San Pedro Del  Mpio De Gonzalez Tam - 11244128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS112441 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:140, di reccion:INTERIOR EJIDO SAN PEDRO, 89725 SAN PEDRO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ENTRADA DEL EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN KM. 9 DEL TRAMO CARRE, lon:-98.85114756, lat:22.66394873}}01-02-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902267/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300797966Proyecto de invers ión 550,975.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550975.0, modificado:550975.0}} Construccion De Unidades  Bas icas  De Vivienda En El  Ej Santa  Fe Del  Mpio De Gonzalez Tam - 13783228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137832 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:148, di reccion:INTERIOR EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SANTA FE SE ENCUENTRA A UNOS 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43343204, lat:22.78573831}}06-06-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902273/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300798139Proyecto de invers ión 96,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Jose Si lva  Sanchez - 17084828 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ170848 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:216, di reccion:COLONIA JOSE SILVA SANCHEZ, 87700 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTA EN VARIOS PUNTOS DEL EJIDO JOSE S, lon:-98.45654465, lat:24.2825038}}18-07-2016 15-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903012/proyecto_FIN, 903012/proyecto_INICIO, 903012/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798145Proyecto de invers ión 190,822.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190822.0, modificado:190822.0}} Construccion De Drenaje Sanitario En El  Ejido Santander - 16989428 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ169894 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:EJIDO SANTANDER, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTANDER, lon:-98.49553564, lat:24.22357303}}21-07-2016 12-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903025/proyecto_INICIO, 903025/proyecto_FIN, 903025/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798884Proyecto de invers ión 151,483.07$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151483.07, modificado:151483.07}} Rehabi l i tacion De Concreto Asfá l tico E Hidrául ico De Diversas  Ca l les  De La  Col  Praxedis  Ba lboa De La  Cab Mpal  - 31516328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315163 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DE LA CABECERA M, lon:-98.4229181, lat:22.83313309}}07-11-2016 19-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903116/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798897Proyecto de invers ión 275,416.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275416.16, modificado:275416.16}} Construccion De Dos  Unidades  Bas icas  De Vivienda En La  Col  Praxedis  Ba lboa De La  Cabecera  Municipa l  - 20682028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR N COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.42163787, lat:22.8300834}}28-06-2016 31-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903118/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798988Proyecto de invers ión 336,886.82$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336886.82, modificado:336886.82}} Construccion De Comedor Escolar En Preescolar De Conafe En El  Ej El  Ingenio - 14214728 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142147 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:28, di reccion:CALLE CAMINO A LOS ADOBES EJIDO EL INGENIO, 87932 EL INGENIO (LOS ADOBES), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. EL INGENIO LOS ADOBES, lon:-99.39765526, lat:23.43392196}}07-07-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903452/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798990Proyecto de invers ión 284,649.66$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284649.66, modificado:284649.66}} Rehabi l i tacion De Dispensario Medico En El  Ej Matias  Garcia  - 14218828 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142188 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:35, di reccion:CALLE CAMINO A LA HACIENDA EJIDO MATÍAS GARCIA, 87932 MATÍAS GARCÍA (LA HACIENDA), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. MATIAS GARCIA, lon:-99.43484867, lat:23.40468896}}02-05-2016 25-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903463/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799324Proyecto de invers ión 1.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Techos  Fi rmes  - 32399728 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA323997 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA, lon:-98.89868512, lat:24.04827659}}01-12-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903465/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799335Proyecto de invers ión 308,871.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154435.72, modificado:154435.72}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:112429.21, modificado:112429.21}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42006.52, modificado:42006.52}}Ampl iacion De Red De Agua Potable En La  Colonia  Vicente Guerrero - 3515928 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS35159 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN, lon:-98.89587416, lat:24.04155526}}13-05-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903469/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799337Proyecto de invers ión 16,129.43$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:16128.43, modificado:16128.43}} Construccion De Cuarto Para  Baño - 30855628 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA308556 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:9, di reccion:EJIDO URSULO GALVAN, 87785 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO URSULO GALVAN, lon:-99.12256515, lat:24.08594248}}01-12-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903477/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799341Proyecto de invers ión 80,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:79999.0, modificado:79999.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Infraestructura  Agricola  - 30460128 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA304601 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:17, di reccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87780 CINCO DE MAYO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO CINCO DE MAYO, lon:-98.93026448, lat:24.05625587}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905294/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799349Proyecto de invers ión 32,258.86$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:32257.86, modificado:32257.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Cuartos  Para  Baños  - 32513028 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA325130 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:166, di reccion:EJIDO CONRADO CASTILLO, 87780 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO DE CONRADO CASTILLO, lon:-99.02594862, lat:24.06746563}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905308/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801166Proyecto de invers ión 418,636.57$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:418635.57, modificado:418635.57}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Sanitaria  Ca l le Argel ia  Entre India  Y Pa lafox Col  Sol idaridad Voluntad Y Trabajo - 31059628 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO310596 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ARGELIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDIA Y CALLE PALAFOX, A UN COSTADO DE LIMITE, lon:-97.85159003, lat:22.31146097}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905309/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801180Proyecto de invers ión 60,786.90$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:60785.9, modificado:60785.9}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Genera l  Anaya Entre Corona Y Ave Las  Torres  Colonia  Chapultepec - 25703428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO257034 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE GENERAL ANAYA COLONIA CHAPULTEPEC, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CORONA Y AVENIDA LAS TORRES, A UNA CUADRA DE CALLE PIPILA Y, lon:-97.88724947, lat:22.31573123}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905323/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801181Proyecto de invers ión 198,249.19$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:198248.19, modificado:198248.19}} Obra  Sanitaria  Ca l le Arenal  Entre Simon Bol ivar Y Privada Flores  Colonia  Tamaul ipas  - 25628628 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256286 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ARENAL COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIMÓN BOLIVAR Y PRIVADA FLORES, A UNAS CUADRAS DE UNIDEP TAMPICO, lon:-97.84705174, lat:22.22240984}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905333/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801195Proyecto de invers ión 163,430.67$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:163429.67, modificado:163429.67}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Sanitaria  Ca l le Urano Entre Zaragoza Y Benito Juarez Colonia  Barandi l las  - 25613028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256130 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE URANO COLONIA BARANDILLAS, 89180 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, A UN COSTADO PARQUE LAGUNA DEL CARP, lon:-97.85916459, lat:22.23576764}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905362/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801205Proyecto de invers ión 267,895.37$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:267894.37, modificado:267894.37}} Obra  Sanitaria  Ca l le Jardines  De La  Presa  Entre Mirador Y Colegio Mi l i tar Colonia  Miradores  De La  Presa  - 25576828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO255768 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE JARDINES DE LA PRESA COLONIA MIRADORES DE LA PRESA, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE COLEGIO MILITAR, A UNA CUA, lon:-97.89364707, lat:22.31931191}}01-12-2016 02-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905388/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801234Proyecto de invers ión 265,516.04$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:265515.04, modificado:265515.04}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Hidrául ica  En Cal le Nogal  Entre Ca l le Pino Y Av Rivera  De Champayan Colonia  Arboleda - 25454328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO254543 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE NOGAL COLONIA LA ARBOLEDA, 89368 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PINO Y CALLE RIVERA DE CHAMPAYAN, A UNA CUADRA DE PARQUE ARENAL, lon:-97.88069415, lat:22.294175}}01-12-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906543/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801260Proyecto de invers ión1,087,754.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087754.0, modificado:1087754.0}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  Ej E Vazquez Gomez A Entronque San Antonio De Nahola  - 26782328 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM267823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:23, di reccion:CAMINO TRAMO VAZQUEZ GOMEZ - ENTRONQUE EJ SAN ANTONIO DE NAHOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, 87903 EMILIO VÁZQUEZ GÓ, lon:-99.80904796, lat:23.04238875}}03-02-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906555/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802415Proyecto de invers ión 32,258.86$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:32257.86, modificado:32257.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Cuarto Para  Baño - 30810528 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA308105 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:35, di reccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87780 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-99.07394323, lat:24.07827309}}01-12-2016 22-04-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{980657/proyecto_INICIO, 980657/proyecto_FIN, 980657/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802427Proyecto de invers ión 32,258.86$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:32257.86, modificado:32257.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Cuarto Para  Baño - 30826328 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA308263 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:71, di reccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07899518, lat:24.08271755}}01-12-2016 02-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982763/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200871641Proyecto de invers ión1,000,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} Construcción De Camino De Acceso Del  Panteón Municipa l  - 4001528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS40015 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL DE NUESTRA LOCA, lon:-98.42867599, lat:22.83182374}}06-03-2017 31-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982765/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873747Proyecto de invers ión1,195,434.20$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195434.2, modificado:1195434.2}} Construccion De Red De Agua Potable - 4499328 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL44993 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR 205 SAN CARLOS PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  EN SAN CARLOS TAMAULIPAS A UN COSTADO DEL AYUNTAMINETO, lon:-98.94370415, lat:24.58163301}}04-05-2017 12-05-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982766/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873749Proyecto de invers ión1,256,476.30$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256476.3, modificado:1256476.3}} Construccion De Red De Agua Potable - 4556228 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL45562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIPAL A DOS CUADRAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MISMO, lon:-98.94366649, lat:24.58080219}}03-07-2017 29-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982768/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873750Proyecto de invers ión 403,870.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403870.1, modificado:403870.1}} Construccion De Red De Agua Potable - 4339528 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL43395 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE CALLE MAINERO INTERIOR 150 COLONIA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS DE CALLE M, lon:-98.94575961, lat:24.58376275}}27-04-2017 21-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982806/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873752Proyecto de invers ión 506,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}} Construccion De Comedor Escolar - 7249028 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA72490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-98.19931415, lat:23.77769793}}19-07-2017 21-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982809/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873790Proyecto de invers ión 529,890.90$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529890.9, modificado:529890.9}} Drenaje Sanitario En Cal le Bol ivia  Entre Rep De Guatemala  Y Rep De Venezuela  Col  Las  Americas  - 3694028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36940 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE BOLIVIA COLONIA LAS AMÉRICAS, 89329 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE REP. DE GUATEMALA Y CALLE REP. DE VENEZUELA,  A UN COSTADO DE CETIS , lon:-97.88392036, lat:22.30846231}}21-08-2017 24-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982822/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873793Proyecto de invers ión 326,832.95$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326832.95, modificado:326832.95}} Drenaje Sanitario En Cal le Revolución Entre Dieciseis  De Septiembre Y Libramiento Pte Col  Tancol  - 3706028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO37060 N 0 0 249 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA TANCOL, 89320 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBRAMIENTO PTE.,  A DOS CUADRAS DE PARQUE DEP, lon:-97.89826529, lat:22.30176222}}21-08-2017 02-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982832/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873806Proyecto de invers ión 307,042.77$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307042.77, modificado:416529.57}} Red O Sis tema De Agua Potable En Privada Camerún Entre Camboya Y Cei lán Col  Sol idaridad Voluntad Y Trabajo - 4109628 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO41096 N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:PRIVADA CAMERUN COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMBOYA Y CALLE CEILÁN,  A DOS CUADRAS DE LA AVE, lon:-97.85863298, lat:22.31186804}}24-07-2017 17-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982848/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873816Proyecto de invers ión 212,703.69$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212703.69, modificado:369499.38}} Red De Agua O Sis tema De Agua Potable En Cal le Doce Entre Ave Heriberto Jara  Y Carretera  Tampico Val les  Col  Morelos  - 3580328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO35803 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE 12 COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CARRETERA TAMPICO VALLES,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA LA , lon:-97.88760618, lat:22.22386001}}02-05-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1068649/proyecto_PROCESO, 1068649/proyecto_FIN, 1068649/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873832Proyecto de invers ión 171,812.17$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171812.17, modificado:143217.52}} Drenaje Sanitario En Cal le Segunda Entre Gómez Farias  Y Ave Ayuntamiento Col  Otomí - 3649028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36490 N 0 0 218 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE SEGUNDA COLONIA OTOMI, 89150 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y AVENIDA AYUNTAMIENTO,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA LA ESC, lon:-97.86653726, lat:22.24067218}}17-07-2017 31-05-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069677/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942396Proyecto de invers ión 450,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} Construccion De Casa  Habitacion En Vi l la  Manuel  - 17176328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171763 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA JARDÍN, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS FAMILIAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA EN LA COL. JARDIN, lon:-98.30620087, lat:22.72950655}}18-09-2017 29-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069679/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943424Proyecto de invers ión 420,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} Construcción De Desayunador - 4334528 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL43345 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:187, di reccion:EJIDO EJ. VICTOR MANUEL BUENO., 87730 VÍCTOR MANUEL BUENO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. VICTOR MANUEL BUENO MUNICIPIO DE SAN CARLOS SE ENCUENTR, lon:-99.01563397, lat:24.36705194}}04-05-2017 01-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069826/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943426Proyecto de invers ión 934,687.07$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934687.07, modificado:934687.07}} Construcción De Red De Agua Potable - 4698028 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL46980 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:221, di reccion:EJIDOGRACIANO SANCHEZ, 87730 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ GRACIANO SANCHEZ, lon:-98.99958805, lat:24.34960505}}14-08-2017 26-05-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072257/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943573Proyecto de invers ión 313,146.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313146.64, modificado:313146.64}} Construccion De Letrinas  Para  Dis tribucion En El  Municipio De Padi l la  Tamaul ipas  - 10848828 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL108488 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:9, di reccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y , DISTRIBUCION EN DIVERSAS VIVIENDAS Y OTRAS ZAP, lon:-99.10259779, lat:24.08233797}}18-04-2017 29-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072376/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946004Proyecto de invers ión 700,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} Construcción De Tanque De Elevado - 4353228 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL43532 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:34, di reccion:EJIDOCORRALEJOCORRALEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS A BORDE DE CARRETERA EN EL K, lon:-99.01266227, lat:24.39499299}}25-04-2017 05-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072410/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170300946123Proyecto de invers ión 230,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} 33903 Servicios  Integra les  - 13336528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaOtros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA133365 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.20619, lat:23.767039}}28-04-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072421/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946157Proyecto de invers ión 58,343.14$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58343.14, modificado:58343.14}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  - 11212628 Tamaul ipas 36 San Nicolás Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL112126 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.828745, lat:24.693641}}15-03-2017 22-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072432/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946168Proyecto de invers ión 8,000.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} Construccion De Letrinas  - 18136128 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181361 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:592, di reccion:EJIDO EL PORVENIR, 87670 EL PORVENIR, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO EL PORVENIR, lon:-98.42127852, lat:23.59048663}}25-08-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Adminis tración directa , numero_contrato:44329, contratis ta :, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:199399.66, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1074042/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946179Proyecto de invers ión 693,424.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693424.8, modificado:693424.8}} Ampl iacion De Red Electrica  - 15439228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA154392 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:131, di reccion:EJIDO LA PASCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO LA PESCA MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, lon:-97.7775547, lat:23.79406499}}08-08-2017 08-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1074047/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM17170300947789Proyecto de invers ión 82,699.96$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82699.96, modificado:82699.96}} Acondicionamiento Fis ico De Areas  De Obras  Publ icas  Y Catastro Municipa l  Vinculadas  Peticion De Obra  Publ ica  - 15399728 Tamaul ipas 29 Ocampo Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE OCAMPO153997 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.336024, lat:22.84504}}01-04-2017 12-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160553/proyecto_INICIO, 1160553/proyecto_PROCESO, 1160553/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300947794Proyecto de invers ión 267,680.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267680.0, modificado:267680.0}} Construccion De Dos  Cuartos  Dormitorios  - 15073128 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL150731 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:11, di reccion:EJIDO EL PALMAR, 87666 EL PALMAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS A DOS FAMILIAS EN DOMICILIO CONOCIDO EN EN, lon:-98.8701373, lat:24.72719388}}08-06-2017 28-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161711/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025473Proyecto de invers ión 396,359.73$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396359.73, modificado:396359.73}} Ampl iacion De Red De Alcantari l lado De La  Ca l le Veinte De Noviembre Entre Benito Juarez Y Guadalupe Victoria  De La  Col  San Luis i to De Vi l la  - 20908628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209086 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 4 CUADRAS DE LA PLAZA PRIN, lon:-98.31889356, lat:22.72577227}}24-07-2017 26-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161712/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026631Proyecto de invers ión 62,943.03$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62943.03, modificado:62943.03}} Construcción De Un Cuarto Para  Baño En El  Ejido El  Nacimiento Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 21817728 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL218177 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:64, di reccion:CALLE CAMINO VECINAL A EL EJIDO EL NACIMIENTO EJIDO EJIDO EL NACIMIENTO, 89780 EL NACIMIENTO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO , lon:-99.13309373, lat:23.00097523}}13-10-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161782/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026632Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido El  Nacimiento Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 9767128 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL97671 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:64, di reccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL NACIMIENTO, 89783 EL NACIMIENTO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA A GOMEZ FARIAS PARADERO EL NACIMIENTO Y CAMINO A LA , lon:-99.13219787, lat:23.00139001}}26-06-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161819/proyecto_INICIO, 1161819/proyecto_FIN, 1161819/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026702Acción 631,890.74$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631890.74, modificado:631890.74}} 33901 Subcontratacion De Servicios  Con Terceros  - 33719928 Tamaul ipas 6 Bustamante Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE337199 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-03-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161821/proyecto_PROCESO, 1161821/proyecto_FIN, 1161821/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026739Proyecto de invers ión 62,500.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} Rehabi l i tacion De Red De Alcantari l lado De La  Ca l le Veinte De Noviembre Entre Mina Y Galeana De La  Zona Centro - 20947728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209477 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42572064, lat:22.82371073}}01-11-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161823/proyecto_PROCESO, 1161823/proyecto_FIN, 1161823/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026741Proyecto de invers ión 150,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} Rehabi l i tacion De Red De Agua Potable De La  Ca l le Carranza  Entre Fel ipe Angeles  Y Veinte De Nov De La  Col  Praxedis  Ba lboa De La  Cab Mpal  - 20945828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209458 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURELIANO CA, lon:-98.4202704, lat:22.82980209}}01-11-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161889/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026743Proyecto de invers ión 400,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} Rehabi l i tacion De Red De Agua Potable De La  Ca l le Hidalgo Entre Benavides  Y Dos  De Enero De La  Col  Cesar Lopez De Lara  - 20945128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209451 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MPAL, lon:-98.43349122, lat:22.83366091}}01-11-2017 02-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161892/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026809Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Ampl iación Ojo De Agua Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 17315328 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL173153 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:165, di reccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EJIDO AMPLIACIÓN OJO DE AGUA, 89780 SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL OJO DE AGUA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL , lon:-99.12866631, lat:22.9832011}}13-09-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162220/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170401026812Proyecto de invers ión 451,281.76$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451281.76, modificado:451281.76}} Ampl iación De La  Red De Electri ficacion En La  Local idad Abraham Bolaños  Yañez - 5936228 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL59362 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:250, di reccion:CALLE CAMINO VECINAL HACIA EL EJIDO EL AZTECA PUEBLO ABRAHAM BOLAÑOS YAÑEZ, 89780 ABRAHAM BOLAÑOS YÁÑEZ, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO V, lon:-99.16357149, lat:23.06973256}}02-06-2017 01-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162409/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027140Proyecto de invers ión 105,100.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50177.62, modificado:50177.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:3822.38, modificado:3822.38}}Construccion De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Emi l iano Zapata  - 25024028 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250240 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:57, di reccion:RANCHERIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89970 EMILIANO ZAPATA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-99.20500235, lat:22.45111212}}20-11-2017 13-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162472/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027329Proyecto de invers ión 86,697.71$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86697.71, modificado:86697.71}} Construccion De Cuarto Para  Bano En El  Ej Jose Lopez Porti l lo Mpio Padi l la  Tam - 22757628 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL227576 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:217, di reccion:CALLE S/N AMPLIACION SANTA JUANA, 87790 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S, A 2 KM DE LA CARRETERA INTEREJIDAL, lon:-99.01610188, lat:24.03122308}}02-09-2017 07-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162477/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027392Proyecto de invers ión 123,905.46$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123905.46, modificado:123905.46}} Construccion De Cuarto Dormitorio En La  Col  Vicente Guerrero En La  Cabecera  Municipa l  De Padi l la  Tam - 23007428 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL230074 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS, 300 M CARRETERA FEDERAL 101, lon:-98.89928696, lat:24.04175519}}25-08-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164312/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027397Proyecto de invers ión 124,231.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}} Construccion De Cuarto Dormitorio En El  Ejido Conrado Casti l lo Mpio De Padi l la  Tam - 22754328 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL227543 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:19, di reccion:CALLE S/N EJIDO CONRADO CASTILLO, 87794 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, A 200 M DE CARRETERA INTEREJIDAL, lon:-99.03022104, lat:24.0516191}}10-08-2017 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM06-2018-020, contratis ta :GRAGOM CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:955051.0, importe_modificado:955051.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199080/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029232Proyecto de invers ión 407,651.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407651.84, modificado:407651.84}} Equipamiento Y Suminis tro De Pozo De Agua - 27627228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276272 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:62, di reccion:EJIDO LA ENCARNACION, 87670 LA ENCARNACIÓN, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO LA ENCARNACION, lon:-98.02949361, lat:23.36952302}}30-10-2017 14-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM01-2018-002, contratis ta :NATERIALES EDIFICACION Y PLANEACION SIERRA MADRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:403383.17, importe_modificado:403383.17}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199090/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062169Proyecto de invers ión 955,051.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955051.0, modificado:955051.0}} Construccion De Drenaje Sanitario En Col  Ampl iacion Praxedis  Ba lboa - 242628 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE2426 N 0 0 156 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE MATAMOROS COLONIA AMPLIACION PRAXEDIS BALBOA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA AL SUROEST, lon:-99.39148752, lat:23.40180794}}09-04-2018 17-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199092/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062179Proyecto de invers ión 403,383.17$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403383.17, modificado:403383.17}} Electri ficacion En Las  Colonias  Niños  Heroes  Y Janambres  En El  Mpio De Jaumave Tamaul ipas  - 207428 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE2074 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE DOMINGUEZ COLONIA JANAMBRES, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA U, lon:-99.3832861, lat:23.39897302}}15-02-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199105/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180101062181Proyecto de invers ión 806,460.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806460.97, modificado:806460.97}} Construcción De Depos i to O Tanque De Agua Potable En El  Ej Conrado Casti l lo - 265028 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE2650 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:14, di reccion:EJIDO CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), 87933 CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.34728161, lat:23.50964835}}17-05-2018 31-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199845/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180101062194Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido Mariano Escobedo - 188928 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1889 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:79, di reccion:EJIDO , 87700 MARIANO ESCOBEDO (LA AZUFROSA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA ATRÁS DEL DISPENSARIO MEDICO, lon:-98.57857119, lat:24.13424967}}01-03-2018 31-10-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199848/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180101062934Proyecto de invers ión 529,468.02$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529468.02, modificado:529468.02}} 33902 Proyectos  Para  Prestacion De Servicios  - 571228 Tamaul ipas 34 San Carlos Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN CARLOS5712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.943635, lat:24.581774}}15-03-2018 18-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199862/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180101062937Proyecto de invers ión 724,800.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724800.0, modificado:724800.0}} Construccion De Cuarto Para  Baños  En Cabecera  Municipa l  De San Carlos  Tamaul ipas  - 274328 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL2743 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.94715444, lat:24.58451404}}10-09-2018 18-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-007/18, contratis ta :MKS BAUMEX S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:988873.8, importe_modificado:988873.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199863/proyecto_INICIO, 1199863/proyecto_FIN, 1199863/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062951Proyecto de invers ión 395,753.05$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395753.05, modificado:395753.05}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Plani ficación Fami l iar Entre Integración Socia l  Y Tamaul ipas  Col  Revolución Verde - 1043128 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO10431 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE PLANIFICACIÓN FAMILIAR COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89314 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INTEGRACION SOCIAL Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE SEIS, lon:-97.86283393, lat:22.30404641}}16-04-2018 18-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199872/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062952Proyecto de invers ión 594,210.61$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594210.61, modificado:594210.61}} Drenaje Sanitario En Cal le Miramar Entre Libramiento Poniente Y Del  Mar Col  Mirador - 1013028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO10130 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE MIRAMAR COLONIA MIRADOR, 89357 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE DEL MAR, CALLE PLAYA DEL SOL A UN COSTADO , lon:-97.89126266, lat:22.31706641}}16-04-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratis ta :JOSE ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255481/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180101062961Proyecto de invers ión 640,158.22$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640158.22, modificado:640158.22}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Cerro Del  Bernal  Entre Las  Torres  Sur Y Montes  De Oca Col  Niños  Héroes  - 1023128 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO10231 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE CERRO DEL BERNAL COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES SUR Y CALLE MONTES DE OCA, CALLE CARPINTERO CE, lon:-97.88049359, lat:22.31855767}}16-04-2018 19-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1255700/proyecto_INICIO, 1255700/proyecto_FIN, 1255700/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201117099Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido La  Esperanza  - 185328 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1853 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:16, di reccion:EJIDO LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), 87710 LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.57457174, lat:24.31756231}}01-03-2018 17-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255808/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117318Proyecto de invers ión 64,032.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificado:64032.0}} Construccion De Letrinas  Para  El  Ejido Venustiano Carranza  I i  Del  Municipio De Gonzalez Tam - 3771928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM37719 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:177, di reccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DOS, 89727 VENUSTIANO CARRANZA DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA II, lon:-98.72916542, lat:22.84884026}}01-03-2018 17-02-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1255820/proyecto_FIN, 1255820/proyecto_INICIO, 1255820/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117426Proyecto de invers ión 217,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217276.64, modificado:217276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En La  Colonia  Ampl iación Veinte De Noviembre Del  Poblado Loma Alta  Municipio De Gomez Farias  - 3388628 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL33886 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MANUEL CAVZOS LERMA, CALLE SAN MANUEL SE TOMA LA CALLE HERMENEGILDO GALENA Y CU, lon:-99.02844406, lat:22.87601536}}17-04-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255835/proyecto_INICIO, 1255835/proyecto_PROCESO, 1255835/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117438Proyecto de invers ión 56,028.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56028.0, modificado:56028.0}} Construccion De Letrinas  Para  El  Ej Magiscatzin Del  Municipio De Gonzalez Tam - 145328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM1453 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:83, di reccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, SE ENTREGARON 21 LETRINAS A 21 FAMILIAS DEL EJ. MAGISCATZIN DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM., lon:-98.70121178, lat:22.8013967}}01-02-2018 23-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255839/proyecto_INICIO, 1255839/proyecto_FIN, 1255839/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117453Proyecto de invers ión 77,847.76$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}} Construcción De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido San Pedro Del  Municipio De Gonzalez Tam - 4466428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44664 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:140, di reccion:BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EJIDO SAN PEDRO, 89725 SAN PEDRO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA DEL EJIDO, lon:-98.85216536, lat:22.66449269}}01-05-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256012/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:0, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117457Proyecto de invers ión 155,666.68$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155666.68, modificado:155666.68}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido La  Torreci l la  Del  Municipio De Gonzalez Tam - 9084128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM90841 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:163, di reccion:CALLE EJIDO LA TORRECILLA EJIDO LA TORRECILLA, 00000 LA TORRECILLA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, 100 METROS DE LA ESCUELA DEL EJIDO LA TORRECILLA, lon:-98.37404245, lat:23.14886087}}07-05-2018 13-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1257129/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117630Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 179128 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1791 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.47925323, lat:24.21991513}}01-03-2018 10-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1257130/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118747Proyecto de invers ión 681,238.03$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681238.03, modificado:681238.03}} Cosntruccion De Comedor Comunitario En Ej Magueyes  Del  Municipio De San Carlos  Tamaul ipas  - 160328 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAs is tencia  Socia lSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL1603 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:76, di reccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO MAGUEYES SOBRE LA CARRETERA SAN CARLOS PADILLA, lon:-99.03277592, lat:24.34598924}}12-03-2018 22-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1257131/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118748Proyecto de invers ión 618,401.49$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618401.49, modificado:618401.49}} Construccion De Comedor Escolar En El  Ejido De Magueyes  Municipio De San Carlos  Tamaul ipas  - 157128 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL1571 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:76, di reccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN CARLOS-PADILLA Y , EJIDO MAGUEYES CARRETERA SAN CARLOS PADILLA, lon:-99.03191761, lat:24.34722085}}12-03-2018 30-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1260250/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118749Proyecto de invers ión 385,500.38$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385500.38, modificado:385500.38}} Cosntruccion De Comedor Comunitario En El  Ejido Manuel  Lopez Del  Municipio De San Carlos  - 160028 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAs is tencia  Socia lSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL1600 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:77, di reccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 MANUEL LÓPEZ (SAN ANTONIO), SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO MANUEL LOPEZ, lon:-98.85838187, lat:24.36186717}}31-05-2018 13-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1260285/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201121868Proyecto de invers ión 396,200.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396200.0, modificado:396200.0}} Construccion De Piso Fi rme En Ej Barranco Azul  Municipio De San Carlos  Tamaul ipas  - 156528 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL1565 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:9, di reccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO BARRANCO AZUL A 40 MINUTOS DE SAN CARLOS, lon:-99.11671019, lat:24.40013143}}12-03-2018 30-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1260286/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201121903Proyecto de invers ión2,200,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} Ampl iacion Al  Dren Pluvia l  San Pedro Japon - 12825928 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO128259 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE DREN PLUVIAL FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO, 89368 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAPÓN Y CALLE ESMERALDA, ATRÁS DE SAMS CLUB TAMPICO, lon:-97.87907732, lat:22.28562956}}30-06-2018 29-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262047/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201121904Proyecto de invers ión 348,427.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348427.4, modificado:348427.4}} Drenaje Sanitario En Privada Las  Torres  Entre Avenida Las  Torres  Y Vicente Suarez Col  Niños  Héroes  - 2901228 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO29012 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:PRIVADA LAS TORRES COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA TAMPICO - MANTE, lon:-97.87996788, lat:22.31844353}}02-05-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262341/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201123665Proyecto de invers ión1,389,920.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476000.0, modificado:476000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913920.0, modificado:913920.0}}Construcción De Cuartos  Dormitorio Cabecera  Municipa l  De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  - 9859128 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS98591 N 0 0 109 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 34 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0043 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22203754, lat:22.5356936}}15-06-2018 30-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262358/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123959Proyecto de invers ión 29,604.11$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29604.11, modificado:29604.11}} Construccion De Piso Fi rme - 13511628 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135116 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN DOS VIVIENDAS DE LA COLONIA EL CANAL, lon:-99.32953762, lat:22.85158925}}02-05-2018 01-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1283254/proyecto_INICIO, 1283254/proyecto_FIN, 1283254/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123976Proyecto de invers ión 109,228.73$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109228.73, modificado:109228.73}} Construccion De Techo Fi rme - 8601228 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM86012 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ZONA CENTRO COLONIA EL CANAL COLONIA LOS OLMOS Y LA COLONIA MILPA VIEJA, lon:-99.3341966, lat:22.84748024}}01-08-2018 18-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1314831/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201143486Proyecto de invers ión 797,980.90$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797980.9, modificado:797980.9}} Ampl iacion De Red De Alcantari l lado28 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  EconómicaAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMFAIS2018026 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:0, di reccion:CALLE JOAQUIN AMARO ENTRE CALLE ZARAGOZA  Y MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE JOAQUIN AMARO Y BENAVIDES DE LA COL CESAR LOPEZ DE LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZALEZ, TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}14-05-2018 27-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319480/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA CAPTURAR. ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA CAPTURAR. ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR(2), trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301314831Proyecto de invers ión 403,631.63$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403631.63, modificado:403631.63}} AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ZONA CENTRO  MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 21147828 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE211478 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTREY,OBRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.39126221, lat:23.40265964}}18-08-2018 17-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322405/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301319480Proyecto de invers ión 43,133.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43133.0, modificado:43133.0}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL  NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22716128 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227161 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE LAS GALERAS CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N A DOS CUADRAS DEL PANTEÓN, lon:-99.22708486, lat:22.53535107}}03-09-2018 10-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322560/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301322405Proyecto de invers ión 256,433.18$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256433.18, modificado:256433.18}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA TRES DE SEPTIEMBRE - 23924828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239248 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:BOULEVARD ENRIQUE CARDENAS GOZALEZ INTERIOR SN COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA , lon:-98.20183841, lat:23.7683539}}19-04-2018 14-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1324132/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301322560Proyecto de invers ión 128,723.77$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128723.77, modificado:128723.77}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN BENITO - 23995828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239958 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN BENITO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N COLONIA UBICADA AL LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.1948593, lat:23.77636583}}13-06-2018 23-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1336824/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301324132Proyecto de invers ión 429,520.77$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429520.77, modificado:429520.77}} AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 24676628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA246766 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:825, di reccion:PRIVADA S/N EJIDO LAZARO CARDENAS, 87670LÁZARO CÁRDENAS (MANUEL LONAS), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE XICOTENCATL E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICPAL, lon:-98.20373281, lat:23.77702062}}02-08-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337238/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301336824Proyecto de invers ión 636,773.35$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636773.35, modificado:636773.35}} CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ MARTE R GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAM - 28610828 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL286108 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:40, di reccion:CALLE S/N EJIDO MARTE R GÓMEZ, 87797MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N,DISTRIBUCION EN EL EJIDO, lon:-99.05280082, lat:24.06524999}}19-02-2018 01-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:0.0}}{1337734/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301337238Proyecto de invers ión 380,475.33$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380475.33, modificado:380475.33}} CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ CAMPOAMOR EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAM - 28696128 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL286961 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:13, di reccion:CALLE S/N EJIDO CAMPOAMOR, 87790CAMPOAMOR, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N,A 200 M DE CARRETERA ESTATAL 34, lon:-98.97550467, lat:24.07248429}}26-02-2018 28-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1339677/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301337734Proyecto de invers ión 657,220.50$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657220.5, modificado:657220.5}} CONSTRUCCION DE LETRINAS ETAPA DOS PARA DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 28778828 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL287788 N 0 0 950 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:20, di reccion:CALLE S/N EJIDO CORPUS CHRISTI (CORPUS), 87790CORPUS CHRISTI (CORPUS), PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN VARIOS EJIDOS, lon:-98.95255774, lat:24.06871263}}03-05-2018 26-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1416699/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301339677Proyecto de invers ión 175,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA - 29120328 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BURGOS291203 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:1, di reccion:COLONIA BURGOS, 88890BURGOS, BURGOS TAMAULIPASENTREY,EN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE BURGOS, lon:-98.80983076, lat:24.94476687}}19-09-2018 11-11-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1423543/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE TERMINO LAS OBRAS Y FUE ECHO EN ADMINISTRACION PASADA., trimestre:3.0, usuario:dulcedalonsoo, fecha:2020-09-22}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401416699Proyecto de invers ión 346,388.89$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346388.89, modificado:346388.89}} REHABILITACION DE BORDOS PARA ABREVADERO EN EL EJIDO DE SAN ANDRES  DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 4509728 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS45097 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:180, di reccion:EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 SAN ANDRÉS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS REHABILITACION DE BORDOS PARA ABREVADERO EN EL EJIDO SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS., lon:-98.95652788, lat:23.80538335}}27-02-2018 22-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:56.0}}{1460483/proyecto_INICIO, 1460483/proyecto_FIN, 1460483/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401423543Proyecto de invers ión1,271,112.24$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271112.24, modificado:1271112.24}} CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA NUEVO DOLORES MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 29936228 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL299362 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:COLONIA COLONIA BEATRIZ ANAYA, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS A DOS KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-98.39273807, lat:24.06216564}}11-09-2018 22-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:56.0}}{1460645/proyecto_INICIO, 1460645/proyecto_FIN, 1460645/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401460483Proyecto de invers ión 42,430.54$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42430.54, modificado:42430.54}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN EN LA  COL AVIACIÓN EN VILLA MANUEL DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 40516128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM405161 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE MONTERREY COLONIA AVIACIÓN, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , DOS CUADRAS DE LA PILETA, lon:-98.33173263, lat:22.73591798}}03-12-2018 12-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:26.0}}{1460779/proyecto_FIN, 1460779/proyecto_PROCESO, 1460779/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401460645Proyecto de invers ión 42,430.54$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42430.54, modificado:42430.54}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN EN LA COL TAMAULIPAS EN VILLA MANUEL DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 40534828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM405348 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLEJON CALLEJON COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , UNA CUADRA DEL CAMINO A RUIZ CORTINES, lon:-98.32922326, lat:22.72665085}}03-12-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1467626/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401460779Proyecto de invers ión 26,607.63$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26607.63, modificado:26607.63}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN EN EL EJ ROSILLO DEL MPIO DE GONZALEZ - 40546628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM405466 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:124, di reccion:CALLE EJIDO ROSILLO EJIDO ROSILLO, 89703 ROSILLO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , UNA CUADRA DE LAS VIAS DEL FFCC, lon:-98.5942407, lat:22.92351466}}03-12-2018 26-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1473164/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401467626Proyecto de invers ión 169,042.82$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169042.82, modificado:169042.82}} CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PADILLA TAMAULIPAS - 41333328 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS413333 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N VILLA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.90619824, lat:24.05446858}}03-09-2018 29-11-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1484499/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401473164Proyecto de invers ión 392,062.23$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392062.23, modificado:392062.23}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ETAPA DOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 41945828 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS419458 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:354, di reccion:CALLE S/N EJIDO , 00000 EL CARIBÚ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN TRES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMULIPAS, lon:-98.8267193, lat:23.9146743}}13-08-2018 01-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria  y equipo, avance:0.0}}{1487777/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401484499Proyecto de invers ión 436,594.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436594.8, modificado:436594.8}} ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 43236328 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarOBRAS PUBLICAS432363 S 100 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:CALLE CARRETERA NACIONAL 18 VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARTAGOZA Y , SE INSTALARAN LAMPARAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y EN CARRETERA NACIONAL 18, lon:-98.58650343, lat:25.1192439}}01-10-2018 31-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria  y equipo, avance:0.0}}{1488245/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401487777Acción 98,600.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 21151928 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE211519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria  y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-07-2018 28-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos , avance:0.0}}{1488380/proyecto_PROCESO, 1488380/proyecto_INICIO, 1488380/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401488245Acción 39,027.65$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39027.65, modificado:39027.65}} 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 25156228 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE251562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria  y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-08-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos , avance:0.0}}{1488605/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401488380Acción 1,325,968.11$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325968.11, modificado:1325968.11}} 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 27892828 Tamaul ipas 39 Tula Otros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM278928 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos , meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2018 02-05-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1582644/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401488605Acción 45,900.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45900.0, modificado:45900.0}} 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 29673228 Tamaul ipas 13 Güémez Otros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS296732 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-01-2018 01-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598369/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401582644Proyecto de invers ión 720,200.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720200.0, modificado:720200.0}} CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE EDUCACION FISICA ESCUELA TELESECUNDARIA PROF RENATO DESCARTES UBICADA EN NCP PEDRO JOSE MENDEZ - 11470328 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS114703 S 268 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:372, di reccion:CALLE JUAN BAEZ GUERRA EJIDO , 00000 PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JUAN BAEZ GUERRA Y EMILIANO ZAPATA, lon:-98.21130731, lat:25.33814169}}24-03-2019 20-08-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1613530/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401598369Proyecto de invers ión 140,758.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140758.2, modificado:140758.2}} CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN EJIDO SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23177528 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS231775 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:112, di reccion:EJIDO EJIDO SANTA RITA, 88880 SANTA RITA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN DEL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS 3 CUARTOS PARA A BAÑOS SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO. FRENTE A SEMBRADÍO, lon:-98.68674396, lat:25.12187997}}01-09-2019 01-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1640380/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401613530Proyecto de invers ión 269,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269000.0, modificado:269000.0}} CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO EL PALMAR EN MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM - 16203828 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS162038 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:11, di reccion:EJIDO EL PALMAR, 87666 EL PALMAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUIRA UN TECHO FIRME EN DOMICILIO. NO TIENEN NOMBRE LAS CALLES, lon:-98.86966281, lat:24.72622186}}20-07-2019 01-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1654983/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401640380Proyecto de invers ión 140,758.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140758.2, modificado:140758.2}} CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23188928 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS231889 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO VILLA VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,    CUARTO 1. SE ENCUENTRA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE BENITO JUAREZ Y JOSE MARIA MORELOSCUARTO, lon:-98.59422304, lat:25.1170407}}01-09-2019 12-08-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1667792/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401654983Proyecto de invers ión 231,024.34$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231024.34, modificado:231024.34}} REVESTIMIENTO DE CALLES EN POBLADO DE IGNACIO ALLENDE - 26580328 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ265803 S 7 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:248, di reccion:CALLE DOS DE ENERO EJIDO , 87700 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DOS DE ENERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JOSE SILVA SANCHEZ  TRES CALLES EN VIALIDADES ANTES ESPECIFICADAS, lon:-98.412243, lat:24.15903365}}02-09-2019 30-09-2020 ######### ######### ######### -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MIER-001-2020, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1337293.15, importe_modificado:1337293.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:90.0}}{1722419/proyecto_FIN, 1722419/proyecto_INICIO, 1722419/proyecto_PROCESO, 1722419/proyecto_FIN, 1722419/proyecto_PROCESO, 1722419/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190401667792Proyecto de invers ión 285,615.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285615.93, modificado:285615.93}} CONSTRUCCION DE 480 M2 PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL - 15680928 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ156809 S 14 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ITURBIDE Y CALLE GALENANA, CALLE CANALES  EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.48755346, lat:24.21676312}}13-07-2019 15-10-2020 ######### ######### ######### -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MIER-001-2020, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1337293.15, importe_modificado:1337293.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:8.0}}{1722548/proyecto_INICIO, 1722548/proyecto_FIN, 1722548/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722419Proyecto de invers ión 165,490.67$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165490.67, modificado:165490.67}} AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAYON ENTRE CALLES MARROQUIN Y COLON  LOCALIDAD   MIER ASENTAMIENTO LA PALETA - 109928 Tamaul ipas 24 Mier Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS1099 S 10 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, loca l idad:1, di reccion:CALLE RAYON COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARROQUIN Y CALLE COLON, CALLE VERACRUZ  CALLE RAYÓN ENTRE CALLES MARROQUIN Y COLON EN LA COLONIA LA PALETA EN CD. MIER TAMAULIPAS.LOCALIZADA UNA CUADRA AL O, lon:-99.15587554, lat:26.42131765}}01-08-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-010/2020, contratis ta :CONSTRUCTORA GERFER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:784286.86, importe_modificado:784286.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:185.0}}{1722718/proyecto_INICIO, 1722718/proyecto_PROCESO, 1722718/proyecto_INICIO, 1722718/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722548Proyecto de invers ión 41,472.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41472.0, modificado:41472.0}} CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA  DESCARGA DOMICILIARIA  EN CALLE RAYON ENTRE MARROQUIN Y COLON LOCALIDAD   MIER ASENTAMIENTO LA PALETA - 193528 Tamaul ipas 24 Mier Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD MIER TAMAULIPAS1935 S 10 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, loca l idad:1, di reccion:CALLE RAYON COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARROQUIN Y CALLE COLON, CALLE VERACRUZ  CALLE RAYON ENTRE CALLES MARROQUIN Y COLON EN COLONIA LA PALETA A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO VERACRUZ, lon:-99.15588567, lat:26.42134007}}01-10-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-20/005, contratis ta :GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:626562.16, importe_modificado:626562.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:50.0}}{1722751/proyecto_INICIO, 1722751/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722718Proyecto de invers ión 312,427.98$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312427.98, modificado:312427.98}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C EMILIO PORTES GIL COL REVOLUCIÓN VERDE - 274228 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM2742 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89607 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TAMPICO Y CALLE BARRA DE CALABAZA, CALLE 2 DE MAYO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. TAMPICO Y BARRA DE CALABAZA DONDE SE CONSTRUIRÁ, lon:-97.9453377, lat:22.39217809}}01-07-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-20/003, contratis ta :ISRAEL FRANCISCO SARABIA GUERRA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:624555.34, importe_modificado:624555.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:50.0}}{1722756/proyecto_INICIO, 1722756/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722751Proyecto de invers ión 635,035.02$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635035.02, modificado:626562.16}} CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  COMEDORES ESCOLARES  EN CAMARGO LOCALIDAD   RANCHERÍAS ASENTAMIENTO RANCHERÍAS CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE: CCT 28DPR0233S , EN EL POBLADO RANCHERIAS, MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS. - 295728 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO2957 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:70, di reccion:CALLE MORELOS PUEBLO RANCHERÍAS, 88450 RANCHERÍAS, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS ENTRE 2 VIALIDADES QUE, lon:-98.8983436, lat:26.34796168}}06-07-2020 20-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:35.0}}{1723201/proyecto_FIN, 1723201/proyecto_INICIO, 1723201/proyecto_FIN, 1723201/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722756Proyecto de invers ión 635,035.02$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635035.02, modificado:624555.34}} CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN CAMARGO LOCALIDAD   CIUDAD CAMARGO ASENTAMIENTO CIUDAD CAMARGO CENTRO CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER CON CLAVE CCT: 28DJN0252Q, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS - 298328 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO2983 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSE DE ESCANDON CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 88440 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TAMAULIPAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MELCHOR OCAMPO  EL JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE, lon:-98.83925467, lat:26.32265457}}06-07-2020 15-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-010, contratis ta :INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:385396.86, importe_modificado:385396.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:164.16}}{1723786/proyecto_PROCESO, 1723786/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723201Proyecto de invers ión 19,689.70$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19689.7, modificado:19689.7}} PROYECTO 4 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO  NI LÁMINA DE CARTÓN EN GUERRERO LOCALIDAD   NUEVA CIUDAD GUERRERO COLONIA HIDALGO - 458028 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL4580 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:CALLE ING. EDUARDO HAY 611  INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA JOSE.MARIA MORELOS Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE JAVIER SÁNCHEZ MEJORADA  A 65 M AL NOROESTE DE UN COMEDO, lon:-99.22809209, lat:26.5592059}}01-08-2020 05-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-022/2020, contratis ta :PROVINCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:745246.27, importe_modificado:745246.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:60.5}}{1724786/proyecto_INICIO, 1724786/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723786Proyecto de invers ión 385,396.86$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385396.86, modificado:385396.86}} AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN ENTRE TERCERA AVENIDA Y SEXTA AVENIDA DE LA COL PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 667628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM6676 S 45 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TERCERA AVENIDA Y CALLE SEXTA AVENIDA, CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION  ESTA OBRA INICIA EN DONDE SE UBICA LA CONASUPO DICO, lon:-98.42502485, lat:22.83461534}}13-07-2020 28-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 002 20, contratis ta :SPIKA INGENIERIA INDUSTRIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4960637.9, importe_modificado:4960637.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:206.3}}{1725570/proyecto_PROCESO, 1725570/proyecto_INICIO, 1725570/proyecto_PROCESO, 1725570/proyecto_INICIO, 1725570/proyecto_PROCESO, 1725570/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301724786Proyecto de invers ión 768,253.36$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768253.36, modificado:745246.27}} CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 9 PROFESOR CANDIDO MORENO RUIZ   EN MATAMOROS  COLONIA MÉXICO - 961928 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS9619 S 482 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:121.0, meta_modificada:121.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE REFORMA SUR COLONIA MÉXICO, 87497 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NAUCALPAN Y CALLE BUCARELI,    LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 9 PROFESOR CANDIDO MORENO RUIZ SE UBICA EN LA CALLE REFORMA SUR ENTR, lon:-97.46156214, lat:25.83356936}}08-06-2020 30-06-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2020OP002002, contratis ta :EDNA MARISSA ZAPATA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1034219.68, importe_modificado:1034219.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.99}}{1726521/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301725570Proyecto de invers ión4,982,626.16$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4982626.16, modificado:4982626.16}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ EN LAS COL LAZARO CARDENAS VICENTE GUERRERO Y CAMICHINES EN CD MADERO TAM LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO CAMICHINES - 1200528 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM12005 S 1200 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:230.0, meta_modificada:230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ COLONIA CAMICHINES, 89553 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCIA Y CALLE HONDURAS,    UBICADA EN CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLE FRANCIA Y HONDURAS EN LAS COLONIAS L, lon:-97.83960726, lat:22.26142352}}01-06-2020 05-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-036/2020, contratis ta :COREFAMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:458708.92, importe_modificado:458708.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:33.0}}{1726523/proyecto_INICIO, 1726523/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301726521Proyecto de invers ión1,036,867.42$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036867.42, modificado:1036867.42}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDAMA LOCALIDAD  MORÓN - 1469028 Tamaul ipas 2 Aldama Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS14690 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, loca l idad:146, di reccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO MARIANO MATAMOROS  - EJIDO MORON  KILÓMETRO 37 + 200 INTERIOR SIN NUMERO EJIDO MATAMOROS, 89672 MORÓN, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA SUB TRAMO MARIANO MATAMOROS - MORON Y  ,    SUB TRA, lon:-97.94045345, lat:22.84173028}}01-06-2020 07-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 006 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2470124.32, importe_modificado:2470124.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1730221/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301726523Proyecto de invers ión 459,780.55$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459780.55, modificado:458708.92}} CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN MATAMOROS EN LA COLONIA PUERTO RICO - 1469428 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS14694 S 297 445 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE VIEJO SAN JUAN COLONIA PUERTO RICO, 87344 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ESPERANZA Y  ,    LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE SE UBICA EN LA CALLE VIEJO SAN JUAN ENTRE CALLE ESPERANZA DE LA COLONI, lon:-97.53332318, lat:25.85006275}}08-06-2020 28-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-013/2020, contratis ta :CINTHYA D. CASTRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:5295984.96, importe_modificado:5295984.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:2166.0}}{1730282/proyecto_PROCESO, 1730282/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730221Proyecto de invers ión 739,560.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739560.0, modificado:739560.0}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE AVENIDA CENTRAL  ENTRE CALLES PROL CALLEJÓN DE BARRILES Y DELFINES EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO TERCER MILENIO - 2535728 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM25357 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:308.0, meta_modificada:308.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA TERCER MILENIO, 89506 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PROL. CALLEJÓN DE BARRILES Y CALLE DELFINES,    AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLES PROL CALLEJÓN DE BARRILES Y DELFINES COLONIA TERCER M, lon:-97.82097121, lat:22.29863804}}09-06-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-43-FAIS-2020, contratis ta :ISRAEL FRANCISCO SARABIA GUERRA, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:291847.94, importe_modificado:291847.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1735026/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730282Proyecto de invers ión5,306,966.26$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5306966.26, modificado:5295984.96}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS AVENIDA JESÚS VEGA SANCHEZ DE LA COLONIA SANTA MARÍA - 2553628 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS25536 S 490 410 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4332.0, meta_modificada:4332.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA JESUS VEGA SANCHEZ COLONIA SANTA MARÍA, 87454 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GRIS FABIOLA Y CALLE DIECIOCHO DE OCTUBRE, CALLE BENITO JUAREZ  AVENIDA JESUS VEGA SANCHEZ ENTRE CALLE GRIS FABIOLA Y DIEC, lon:-97.50446293, lat:25.79715755}}01-07-2020 15-07-2020 ######### -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:525.0}}{1741789/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301735026Proyecto de invers ión 294,040.94$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294040.94, modificado:291847.94}} CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LOCALIDAD   CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ MEJORAMIENTO DE CAMINOS LOCALES CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE EN CALLE LEGUMINOSAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GUILLERMO RODHE; Y EN CALLE FLORES MARTINEZ ENTRE CALLE EMILIO OLIVARES GLZ. Y CALLE LEGUMINOSAS, COL. EMANCIPADORES - 2643628 Tamaul ipas 15 Gustavo Díaz OrdazProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS26436 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2357.0, meta_modificada:2357.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, loca l idad:1, di reccion:CALLE LEGUMINOSAS COLONIA EMANCIPADORES, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LUIS DONADO COLOSIO Y CALLE GUILLERMO RODHE, CALLE PEDRO JAIME MUÑOZ  CALLE LEGUMINOSAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO, lon:-98.59456599, lat:26.21814267}}01-07-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-011, contratis ta :BAHAM MAREL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:687393.19, importe_modificado:687393.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:40.0}}{1744045/proyecto_INICIO, 1744045/proyecto_PROCESO, 1744045/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301741789Proyecto de invers ión1,227,520.72$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227520.72, modificado:1227520.72}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN CARLOS LOCALIDAD   RINCÓN MURILLO  RANCHO VIEJO  - 3493428 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS34934 S 72 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:123, di reccion:EJIDO , 00000 RINCÓN MURILLO (RANCHO VIEJO), SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO RINCON MURILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.05176941, lat:24.52826979}}01-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-001, contratis ta :PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:843149.02, importe_modificado:843149.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1746054/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301744045Proyecto de invers ión 687,393.19$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687393.19, modificado:687393.19}} CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  COMEDORES ESCOLARES  EN TULA LOCALIDAD   PEDRO RUIZ MOLINA ASENTAMIENTO PEDRO RUIZ MOLINA - 3914428 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM39144 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:50, di reccion:EJIDO PEDRO RUIZ MOLINA, 87914 PEDRO RUIZ MOLINA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    OBRE LA CARRETRA FEDERAL 101 A CD VICTORIA EN EL MK 53200 EL EJIDO ESTA A BORDO DE CARRETERA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESC, lon:-99.70473507, lat:23.11378607}}01-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-003, contratis ta :ADRIAN ZUÑIGA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:416799.74, importe_modificado:416799.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:48.0}}{1746404/proyecto_INICIO, 1746404/proyecto_PROCESO, 1746404/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301746054Proyecto de invers ión 718,595.52$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718595.52, modificado:718595.52}} AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TULA LOCALIDAD   CIUDAD TULA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 4674328 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM46743 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:557.0, meta_modificada:557.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:BOULEVARD CHILPANCINGO BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LOS PIRULES Y CARRETERA EST 066, CALLE CHILPANCINGO  SE UBICA SOBRE EL BOULEVARD CHILPANCINGO EN EL BARRIO LA INDEPENCIA, lon:-99.71387853, lat:23.01167194}}01-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-012, contratis ta :LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1325650.38, importe_modificado:1325650.38}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1746436/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301746404Proyecto de invers ión 89,030.21$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89030.21, modificado:89030.21}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TULA LOCALIDAD una loca l idad. ASENTAMIENTO Seleccione el  nombre de Asentamiento - 4757928 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM47579 S 13 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CALLE GRANADITAS BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE  BRECHA CRUCITAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA,    SE UBICA EN LA CALLLE GRANADITAS A 150 M DE IGLESIA CRISTIANA, lon:-99.70711843, lat:23.00630974}}01-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-007, contratis ta :JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1389248.85, importe_modificado:1389248.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1747333/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301746436Proyecto de invers ión 84,169.23$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84169.23, modificado:84169.23}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   SAN JOSÉ DE LAS FLORES ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LAS FLORES - 4763928 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS47639 S 95 89 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:65, di reccion:CAMINO TRAMO CD TULA  - CD OCAMPO TAM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + 0 EJIDO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 87920 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CAMINO PRINCIPAL Y  ,    CAMINO SE ENCUANTRA A 6.2 KM SALIENDO DE CD TULA, lon:-99.63151095, lat:22.92433016}}01-06-2020 15-07-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1748088/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747333Proyecto de invers ión 338,738.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338738.99, modificado:338738.99}} REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TULA LOCALIDAD   LUCIO VÁZQUEZ  EL CHARQUITO  ASENTAMIENTO LUCIO VÁZQUEZ  EL CHARQUITO - 5068328 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM50683 S 365 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:15.38, meta_modificada:15.38}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:40, di reccion:CALLE CAMINO EJ. LUCIO VAZQUEZ EJ MIGUEL HIDALGO EJIDO LUCIO VÁZQUEZ (EL CHARQUITO), 87925 LUCIO VÁZQUEZ (EL CHARQUITO), TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EJIDAL Y  ,    EL CAMINO SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL EDJIO LUCION VAZQU, lon:-99.70410834, lat:22.81855879}}01-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-004, contratis ta :VIP. ING CONTEMPORANEA DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:881562.88, importe_modificado:881562.88}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:80.0}}{1748500/proyecto_INICIO, 1748500/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748088Proyecto de invers ión 679,657.92$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679657.92, modificado:679657.92}} CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  COMEDORES ESCOLARES  EN TULA LOCALIDAD   CIUDAD TULA ASENTAMIENTO CERRO DEL AIRE - 5258728 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA52587 S 65 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CALLE CERRO DEL AIRE COLONIA CERRO DEL AIRE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE ORTEGA, CALLE MOCTEZUMA  SE UBICA ENFRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES, lon:-99.71006501, lat:23.0002636}}01-06-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-009, contratis ta :LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1186130.65, importe_modificado:1186130.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:2.8}}{1751953/proyecto_PROCESO, 1751953/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748500Proyecto de invers ión 881,562.88$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881562.88, modificado:881562.88}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TULA LOCALIDAD   CIUDAD TULA ASENTAMIENTO EL JICOTE - 5373728 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarOBRAS PUBLICAS53737 S 2238 2115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:231.41, meta_modificada:231.41}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA ENRIQUE CARDENS GONZALEZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE DOCTOR MILLET  SEUBICA A UN COSTADO DE AGENCIA DE CERVECERA CORONA Y PANQUE INFANTIL BERTA DEL AVELLANO, lon:-99.71465649, lat:22.99476847}}01-06-2020 28-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-015, contratis ta :GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:793750.01, importe_modificado:793750.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:1200.0}}{1753439/proyecto_PROCESO, 1753439/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751953Proyecto de invers ión 181,259.62$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181259.62, modificado:181259.62}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   NUEVO PADILLA - 6398628 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS63986 S 86 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:8.04, meta_modificada:8.04}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:150, di reccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL 101  - EJ. NUEVO PADILLA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 00 + undefined EJIDO NUEVO PADILLA, 87900 NUEVO PADILLA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN CARRETERA FEDERAL KILOMETR, lon:-99.98332605, lat:22.80769039}}01-07-2020 06-04-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1758193/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301753439Proyecto de invers ión 112,659.54$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112659.54, modificado:112659.54}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   NICOLÁS MEDRANO  EL ABRA  ASENTAMIENTO NICOLÁS MEDRANO  EL ABRA - 6800128 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM68001 S 236 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:46, di reccion:EJIDO NICOLÁS MEDRANO (EL ABRA), 87915 NICOLÁS MEDRANO (EL ABRA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SOBRE EL CAMINO INTEREJIDAL QUE COMUNICA AL EJIDO NICOLAS MEDRANO AL EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ, lon:-99.78472093, lat:23.09306177}}15-07-2020 03-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-028-20-I, contratis ta :ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:343912.91, importe_modificado:343912.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:6.0}}{1758579/proyecto_INICIO, 1758579/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301758193Proyecto de invers ión1,042,500.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042500.0, modificado:1042500.0}} REHABILITACIÓN CAMINOS  EJIDALES EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS. - 8745928 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS87459 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:9, di reccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA BARRETAL -NUEVA ´PADILLA, CARRETERA BARRETAL -NUEVA ´PADILLA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO EL BARRETA, lon:-99.10345355, lat:24.08277143}}07-02-2020 31-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN002/2020, contratis ta :JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1060433.0, importe_modificado:1060433.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:10.0}}{1760630/proyecto_PROCESO, 1760630/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301758579Proyecto de invers ión1,146,376.38$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146376.38, modificado:1146376.38}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AÉREA EN LAS CALLES TAMAULIPAS Y QUINTA EN EL EJIDO LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 8828728 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS88287 S 14 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:408, di reccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA LOMITA, 87614 LA LOMITA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA, CALLE SINALOA  CALLE TAMAULIPAS ENTRE TERCERA Y QUINTACALLE QUINTA ENTRE SINALOA Y TAMAULIPASEN E, lon:-98.06821811, lat:25.07864128}}06-08-2020 29-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/036, contratis ta :ROMER DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:498911.27, importe_modificado:498911.27}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1760673/proyecto_INICIO, 1760673/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301760630Proyecto de invers ión 212,086.60$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212086.6, modificado:212086.6}} CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD   SAN PEDRO DE LOS COYOTES - 9357928 Tamaul ipas 4 Antiguo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL93579 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, loca l idad:100, di reccion:CAMINO TRAMO CONGREGACION FORTINES  - MEXICO LIBRE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO COYOTES, 89960 SAN PEDRO DE LOS COYOTES, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA ANTIGUO MORELOS- EL NARANJO Y  ,    , lon:-99.11843785, lat:22.58746387}}31-08-2020 15-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1762400/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301760673Proyecto de invers ión 499,514.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499514.84, modificado:498911.27}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN EL MANTE LOCALIDAD : CIUDAD MANTE  COL. ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ CINCO CUARTOS - 9374928 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS93749 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:CALLE ANTONIO CASSO 109  INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89810 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE EMILIANO ZAPATA  ESTA COLONIA DE UBICA AL LADO NORTE DE, lon:-98.96836962, lat:22.75905736}}17-07-2020 20-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN006/2020, contratis ta :OFELIA TORRES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1060433.0, importe_modificado:1060433.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN005/2020, contratis ta :INSTALACIONES Y OBRAS QC S.A.S DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1060433.0, importe_modificado:1060433.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:3.0}}{1763126/proyecto_INICIO, 1763126/proyecto_PROCESO, 1763126/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762400Proyecto de invers ión 991,081.69$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991081.69, modificado:991081.69}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA HIJOS DE EJIDATARIOS Y SAUTEÑA CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 9843328 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS98433 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE MERIDA COLONIA HIJOS DE EJIDATARIOS, 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MORELIA Y CALLE MORELIA, CALLE QUERETARO  7 DORMITORIOS UBICADOS EN CALLE MERIDA MORELIA QUERETARO, NOVENA Y OCTAVA DE LA COLONI, lon:-98.08424723, lat:25.99718906}}15-09-2020 01-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-015/2020, contratis ta :GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1047730.46, importe_modificado:1047730.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1764871/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301763126Proyecto de invers ión2,120,866.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120866.0, modificado:2120866.0}} CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD   FORTINES Y EMILIANO ZAPATA  FORTINES  ASENTAMIENTO FORTINES Y EMILIANO ZAPATA  FORTINES - 10029728 Tamaul ipas 4 Antiguo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL100297 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, loca l idad:29, di reccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), 89969 FORTINES Y EMILIANO ZAPATA (FORTINES), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD,    A 700 M DE LA CARRETERA NACIONAL ANT. , lon:-99.12551135, lat:22.56174895}}25-08-2020 11-09-2020 ######### -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:13.8}}{1765333/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301764871Proyecto de invers ión 720,133.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720133.8, modificado:720133.8}} PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y AND FCO VILLA COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 10502128 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO105021 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:476.02, meta_modificada:476.02}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y ANDADOR FRANCISCO VILLA,    LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA BARDA DEL AEROPUERTO DE TAMPICO E, lon:-97.85759607, lat:22.29924316}}19-06-2020 15-08-2020 ######### -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:484.0}}{1765451/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301765333Proyecto de invers ión 849,998.95$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849998.95, modificado:849998.95}} CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN SAN CARLOS LOCALIDAD   MAGUEYES ASENTAMIENTO MAGUEYES - 10646728 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS106467 S 85 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:138.46, meta_modificada:138.46}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:76, di reccion:EJIDO MAGUEYES, 87743 MAGUEYES, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA CARRETERA ESTATAL 13  EJIDO MAGUEYES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.03108076, lat:24.34818199}}17-07-2020 22-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-031, contratis ta :INTRODUCCIÓN EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:877677.58, importe_modificado:877677.58}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.76}}{1765784/proyecto_PROCESO, 1765784/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301765451Proyecto de invers ión1,390,608.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390608.0, modificado:1390608.0}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN CARLOS LOCALIDAD   LUIS CABRERA - 10679728 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS106797 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:4842.1, meta_modificada:4842.1}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:240, di reccion:CAMINO TRAMO LUIS CABRERA  - PRAXEDIS BALBOA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 824 EJIDO EJIDO LUIS CABRERA, 87747 LUIS CABRERA, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    CAMINO EJIDAL CON ORIGEN EN EL EJIDO LUIS CABRERA Y DESTINO A EL , lon:-99.09501196, lat:24.38399076}}15-06-2020 16-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1769487/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:AL 30 DE SEPTIEMBRE LA OBRA AUN NO SE ENCONTRABA CONTRATADA, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301765784Proyecto de invers ión 109,709.69$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109709.69, modificado:109709.69}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 10757328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM107573 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA BUENOS AIRES, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EBANO Y CALLE REPUBLICA DE BRASIL, CALLE LAZARO CARDENAS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE L, lon:-98.31671274, lat:22.72045178}}24-08-2020 30-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1769539/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:SE SOLICITO CANCELACION DE OBRA POR REPROGAMACION DE LA PLANEACION APEGANDOSE A LOS LINEAMIENTOS , trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301769487Proyecto de invers ión 177,567.06$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177567.06, modificado:177567.06}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD   NUEVO MORELOS ASENTAMIENTO VIVAMOS MEJOR - 11774328 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL117743 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AMERICA Y CALZADA DEL SALON EJIDAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  CALLLE SIN NOMBRE HAHAHAHAHDDCNCJDD, lon:-99.22384791, lat:22.53878406}}15-09-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-037, contratis ta :FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:525489.14, importe_modificado:525489.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:41.51}}{1771798/proyecto_PROCESO, 1771798/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301769539Proyecto de invers ión 35,202.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35202.0, modificado:35202.0}} CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD   NUEVO MORELOS ASENTAMIENTO VIVAMOS MEJOR - 11787628 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL117876 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y  ,    HDHDHDHHDHHHDDDDCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, lon:-99.22367625, lat:22.53910116}}01-11-2020 20-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-010, contratis ta :PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:527138.46, importe_modificado:527138.46}}{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:0.1}}{1777898/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301771798Proyecto de invers ión 72,208.60$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72208.6, modificado:72208.6}} CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 12410428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM124104 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:69.17, meta_modificada:69.17}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 5A AVENIDA Y CALLE 6A AVENIDA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150 M DEL CAMINO A AURELIANO , lon:-98.41893109, lat:22.8346566}}24-08-2020 12-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 023 20, contratis ta :CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO NACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1278689.18, importe_modificado:1278689.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778935/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301777898Proyecto de invers ión 527,138.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527138.45, modificado:527138.45}} CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  SANITARIOS  EN TULA LOCALIDAD   EL REFUGIO  LA UNIÓN  ASENTAMIENTO EL REFUGIO  LA UNIÓN  - 13641228 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM136412 S 172 160 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:84, di reccion:CALLEJON TELEBACHILLERATO EJIDO EL REFUGIO (LA UNIÓN), 87914 EL REFUGIO (LA UNIÓN), TULA TAMAULIPAS  ENTRE CALLEJON SIN NOBRE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS TERRENOS DEL TELEBACHI8LLERATO COMUNITARIO 026 A 50 METROS DE LA CLI, lon:-99.54355348, lat:23.01472516}}02-07-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 027 20, contratis ta :GOARS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2545187.06, importe_modificado:2545187.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778968/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778935Proyecto de invers ión 116,670.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116670.99, modificado:116670.99}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LA LOMA  EN CIUDAD MADERO TAM LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO LA LOMA - 13751928 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137519 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE 37 103  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SECTOR LA LOMA, 89567 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ABASOLO,    CALLE 37 ENTRE CALLES ALDAMA Y ABASOLO EN EL SECTOR LA LOMA EN CD MADERO TAM, lon:-97.82929983, lat:22.26570843}}14-08-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 028 20, contratis ta :PRESPTAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2546365.06, importe_modificado:2546365.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778979/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778968Proyecto de invers ión 752,785.44$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752785.44, modificado:752785.44}} CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO  EN LA COL ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO ADRIANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - 13755928 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137559 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE JAZMIN 118  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ADRIANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 89519 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA LAS FLORES Y CALLE DUCTOS DE PEMEX,    CALLE JAZMIN NUM 118 ENTRE AVE LAS FLORES Y CAL, lon:-97.841946, lat:22.31248425}}02-09-2020 15-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 024 20, contratis ta :CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1061689.5, importe_modificado:1061689.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1781186/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778979Proyecto de invers ión 463,848.85$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463848.85, modificado:463848.85}} CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO  EN LA COL AMPL EMILIANO ZAPATA  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13756528 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137565 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE IGNACIO ZARAGOSA 112  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPL EMILIANO ZAPATA, 89517 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC,    CALLE IGNACIO ZARAGOZA NUM 112 ENTRE PINO SUÁREZ , lon:-97.84479002, lat:22.31545743}}02-09-2020 15-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 024 20, contratis ta :CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1061689.5, importe_modificado:1061689.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1781228/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301781186Proyecto de invers ión 92,769.77$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92769.77, modificado:92769.77}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN EL SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 14012328 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS140123 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE 10 125  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 89520 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6,    CALLE 10 NUM 125 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 EN EL SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CD MADER, lon:-97.83504751, lat:22.27510028}}17-08-2020 15-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 024 20, contratis ta :CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1061689.5, importe_modificado:1061689.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1781277/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301781228Proyecto de invers ión 125,464.24$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125464.24, modificado:125464.24}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO COL HIPODROMO  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO HIPÓDROMO - 14015328 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS140153 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE MAYO 2207  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HIPÓDROMO, 89560 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO,    CALLE 5 DE MAYO NUM 2207 ENTRE CALLES ALDAMA Y NICOLÁS BRAVO EN LA CO, lon:-97.82432404, lat:22.26214836}}17-08-2020 15-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 024 20, contratis ta :CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1061689.5, importe_modificado:1061689.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1781369/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301781277Proyecto de invers ión 92,769.77$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92769.77, modificado:92769.77}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN COL HIPODROMO  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO HIPÓDROMO - 14019528 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS140195 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE MAYO 2207  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HIPÓDROMO, 89560 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO,    CALLE 5 DE MAYO NUM 2207 ENTRE CALLES ALDAMA Y NICOLÁS BRAVO COL HIPÓ, lon:-97.82427369, lat:22.26212354}}17-08-2020 14-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/027, contratis ta :RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:301596.66, importe_modificado:301596.66}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1781659/proyecto_INICIO, 1781659/proyecto_PROCESO, 1781659/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301781369Proyecto de invers ión 125,464.24$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125464.24, modificado:125464.24}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO COL SAHOP   EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO SAHOP - 14028128 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS140281 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA CUARTA 401  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAHOP, 89506 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE OCTAVA,    CALLE CUARTA AVENIDA NUM 401 ENTRE CALLE SÉPTIMA Y OCTAVA COLONIA SAHOPEN CD MADE, lon:-97.825211, lat:22.28470578}}17-08-2020 16-09-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1782214/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto en Obra, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301781659Proyecto de invers ión 301,961.43$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301961.43, modificado:301596.66}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   EN EL MANTE LOCALIDAD :  EL LIMÓN (RIO FRIO) TRES CUARTOS - 14054528 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS140545 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:73, di reccion:EJIDO EL LIMÓN, 89910 EL LIMÓN, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LOS LOTES DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS CUARTOS ESTÁN FRENTE A RESTAURANTE LA BOCATOMA 2 A UNOS 45 M EN EL LIMÓN RIO FRIÓ A BORDO DE CARRETERA MANTEVICTORIA EN EL MAN, lon:-99.02523195, lat:22.83793132}}16-09-2020 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{723975/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301782214Proyecto de invers ión 228,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0}} CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MÉNDEZ LOCALIDAD   EL LOBO ASENTAMIENTO EL LOBO  LA ESCONDIDA  - 14100228 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA DE MENDEZ TAMAULIPAS141002 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:292, di reccion:EJIDO EL LOBO (LA ESCONDIDA), 88882 EL LOBO, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DONDE SE CONSTRUIRA LA VIVIENDA ESTA EN LA ESQUINA DE LA TERCER CUADRA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDOEL LOBO., lon:-98.77209839, lat:25.11213931}}03-08-2020 19-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{726008/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200645372Proyecto de invers ión 781,310.18$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781310.18, modificado:781310.18}} Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 3407828 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34078 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE ZOZAYA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ZOZAYA Y CALLE LIMITE URBANO, CALLE DOLORES CALLE ZOZAYA Y LIMITE URBANO, lon:-98.94770153, lat:24.58729449}}10-05-2016 30-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{726035/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200647405Proyecto de invers ión 840,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Ej Juan Sarabia  - 3420228 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO 34202 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:245, di reccion:NINGUNONINGUNO NINGUNO, 88880  JUAN SARABIA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO UBICADO EN LA COMUNIDAD JUAN SARABIA, lon:-98.59922437, lat:25.15040277}}10-05-2016 29-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{726038/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200647432Proyecto de invers ión 636,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636000.0, modificado:636000.0}} Insta lacion De Tomas  Domici l iarias  De Agua Potable Descargas  Domici l iarias  De Drenaje Sanitario Y Posos  De Vis i ta  Pavimento Hidraul ico - 3470128 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS34701 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:1, di reccion:CALLE PRIVADA N1 PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES CABECERA MUNICIPAL BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80369008, lat:24.95227946}}25-04-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{726382/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200647435Proyecto de invers ión 122,393.69$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122393.69, modificado:122393.69}} Ampl iacion De Red Electrica  Ejido Labores  De La  Paz Municipio De Burgos  Tamaul ipas  - 3249028 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarOBRAS PUBLICAS32490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:68, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88890  LABORES DE LA PAZ (LAS LABORES), BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO A LAS LABORES DE LA PAZLAS LABORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LAS LABORES DE LA PAZLAS LABORES CAMIN, lon:-98.76550877, lat:24.97411391}}21-03-2016 13-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{728448/proyecto_INICIO, 728448/proyecto_FIN, 728448/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200647779Proyecto de invers ión1,269,067.01$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269067.01, modificado:1269067.01}} Pavimentación De Concreto Hidrául ico En La  Ca l le Xicotencatl  Entre Amado Nervo  Y 5 De Mayo  Y  La  Ca l le  Amado Nervo Entre Lázaro Cárdenas   - 1560128 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15601 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670  SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE XICOTENCATL ENTRE AMADO NERVO Y 5 DE MAYO Y CALLE AMADO NERVO ENTRE LAZARO CAR, lon:-98.20384731, lat:23.76179715}}04-04-2016 10-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{728539/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200649845Proyecto de invers ión 331,423.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331423.1, modificado:331423.1}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  Santa  Ri ta  - 5928228 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO 59282 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:112, di reccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 00000  SANTA RITA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COMUNIDAD SANTA RITA, lon:-98.68631473, lat:25.12071424}}30-06-2016 24-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{730935/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200649936Proyecto de invers ión 313,667.51$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313667.51, modificado:313667.51}} Construccion De Comedor Escolar - 3412028 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34120 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:186, di reccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  LOS VERGELES, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.89840887, lat:24.45004314}}01-06-2016 08-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI-2016/029003, contratis ta :JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS, monto:1390156.0, importe_modificado:1390156.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{731234/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652332Proyecto de invers ión 250,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} Construccion De Infraestructura  Agricola  Canales  En El  Ejido El  Barreta l  En El  Ageb 0249 - 3519828 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lOtros  ProyectosSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL35198 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:9, di reccion:NINGUNOEJIDO BARRETAL, 87799  BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL BARRETAL, lon:-99.12237232, lat:24.08088655}}11-05-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{733264/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE ECHO EN ADMINISTRACION PASADA Y YA FUE TERMINADA LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:dulcedalonsoo, fecha:2020-09-22}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200652631Proyecto de invers ión1,390,156.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390156.0, modificado:1390156.0}} Construccion De Terraplen Para  Unidades  Bas icas  De Vivienda - 1676328 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMPS16763 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUAREZ COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87980  OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA UBV EN LA CALLE JUAREZ ENTRE CUITLAHUAC Y NIÑOS HEROES CALLE, lon:-99.3374265, lat:22.85275334}}09-02-2016 15-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{735606/proyecto_INICIO, 735606/proyecto_FIN, 735606/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654661Proyecto de invers ión1,183,823.62$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183823.62, modificado:1183823.62}} Construccion De 14 Cuartos  Dormitorio En La  Colonia  Beatriz Anaya Del  N.C.P. Dolores  En Abasolo, Tamaul ipas . - 2142628 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL21426 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:CALLE RIO CONCHOS COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87760  ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA DEL N.C.P. DOLORES EN ABASOLO, lon:-98.39658914, lat:24.0606602}}14-04-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{735638/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE ECHO EN ADMINISTRACION PASADA Y YA FUE TERMINADA LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:dulcedalonsoo, fecha:2020-09-22}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200657003Proyecto de invers ión 147,000.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.93, modificado:147000.93}} Construccion De Una Unidad Bas ica  De Vivienda En El  Ej El  Mezquita l  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3703728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37037 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:92, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO EL MEZQUITAL SE ENCUENTRA A 24 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-98.63747729, lat:22.90623281}}18-01-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{735718/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200657035Proyecto de invers ión 845,588.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845588.0, modificado:845588.0}} Construccion De 10 Cuartos  Dormitorio En La  Colonia  Beatriz Anaya Del  N.C.P. Dolores  En Abasolo, Tamaul ipas . (2da Etapa) - 2147628 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL21476 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:CALLE RIO PURIFICACION COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87760  ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA DEL N.C.P. DOLORES EN ABASOLO, lon:-98.39315592, lat:24.05948459}}14-04-2016 20-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{735919/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200657115Proyecto de invers ión 283,665.89$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38578.56, modificado:38578.56}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:70916.47, modificado:70916.47}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:103254.39, modificado:103254.39}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70916.47, modificado:70916.47}}Construccion De Red De Agua Potable En La  Colonia  Nueva - 6094628 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS60946 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA COLONIA PALMILLAS, 87970  PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA ENTRE GUILLERMO PRIETO Y IGNACIO ZARAG, lon:-99.55195318, lat:23.30556449}}06-07-2016 20-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{735923/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200657316Proyecto de invers ión1,150,005.29$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150005.29, modificado:1150005.29}} Construccion De Drenaje Sanitario - 3438228 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34382 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MARTINEZ Y CALLE MENDEZ, CALLE OBREGON CALLES DR. MARTINEZ MENDEZ OBREGON, ABASOLO, ALLENDE, MINA DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE DAMASO ANAYA, lon:-98.94228347, lat:24.58580181}}01-07-2016 28-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{738152/proyecto_INICIO, 738152/proyecto_FIN, 738152/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200657320Proyecto de invers ión 352,774.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352774.0, modificado:352774.0}} Construccion De Red De Agua Potable - 3430428 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ZOSAYA, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE GALEANA A CALLE ZOSAYA, lon:-98.94633107, lat:24.58559046}}01-07-2016 15-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{738437/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659549Proyecto de invers ión1,023,115.36$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023115.36, modificado:1023115.36}} Ampl iacion De Red De Alcantari l lado 2a  Etapa De La  Col  Fundadores  De La  Cabecera  Municipa l  - 4093528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40935 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DEL OTRO LADO DE LA CARRETERA NACIONAL TAMPICO - , lon:-98.43899221, lat:22.81829156}}14-03-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{740752/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659834Proyecto de invers ión 270,456.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270456.1, modificado:270456.1}} Construccion De Red De Agua Potable - 3411028 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34110 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE DOLORES CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE LIMITE URBANO, CALLE MAINERO CALLE DOLORES PONCE DE CALLE CARRANZA A LIMITE URBANO, lon:-98.94879587, lat:24.58557741}}01-09-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{740799/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200662149Proyecto de invers ión 67,500.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} Construccion De Paneles  Solares  En El  Ejido La  Concepcion - 6101728 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS61017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:5, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87970  LA CONCEPCIÓN, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES VIVIENDAS DEL EJIDO, lon:-99.5493978, lat:23.14471221}}20-07-2016 30-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{740802/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200662196Proyecto de invers ión 171,680.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171680.0, modificado:171680.0}} Equipamiento De Pozo, En El  Ejido Ignacio Zaragoza. - 1513628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15136 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:217, di reccion:TERRACERÍA TRAMO GUTIERREZ DE LARA  - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 550 EJIDO NINGUNO, 00000  IGNACIO ZARAGOZA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO IGNACIO ZARAGOZA DESDE GUTIERREZ D, lon:-98.20052495, lat:23.98649038}}04-04-2016 12-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/010, contratis ta :BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:1321600.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{790828/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200662199Proyecto de invers ión 387,100.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387100.0, modificado:387100.0}} Construccion De Red De Agua Potable - 3429828 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34298 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE CARRANZA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE CARRANZA DE GALEANA A GUERRERO, lon:-98.94481548, lat:24.58451399}}01-08-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796219/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689261Proyecto de invers ión1,321,600.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321600.0, modificado:1321600.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  Primera  Etapa - 17727828 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS177278 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOEJIDO BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75943273, lat:23.43702572}}22-04-2016 16-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796222/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200694652Proyecto de invers ión 21,622.70$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 8742028 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87420 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:7, di reccion:CALLE EJIDO EL ARCO EJIDO NINGUNO, 87230  EL ARCO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ARCO GUEMEZ, TAM, lon:-99.24015901, lat:24.02083641}}15-06-2016 20-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796732/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200694655Proyecto de invers ión 43,357.45$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43357.45, modificado:43357.45}} Construccion De Techo Fi rme En Cabecera  Municipa l  4 - 8971428 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS89714 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:36, di reccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA SUR DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CIE, lon:-99.16010728, lat:23.06490266}}11-07-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801667/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200695165Proyecto de invers ión 135,558.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135558.3, modificado:135558.3}} Construccion De Red De Agua Potable - 3415528 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34155 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:9, di reccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-99.11615222, lat:24.40165557}}01-06-2016 04-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{801669/proyecto_PROCESO, 801669/proyecto_INICIO, 801669/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700100Proyecto de invers ión 333,234.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333234.0, modificado:333234.0}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3356728 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33567 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:128, di reccion:CALLE EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES EJIDO NINGUNO, 87230  SAN JOSÉ DE LAS FLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN JOSE DE LAS FLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES, lon:-99.1156147, lat:23.90305202}}15-06-2016 16-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801686/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700102Proyecto de invers ión 24,935.62$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24935.62, modificado:24935.62}} Construcción De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Pi loto De Vi l la  Manuel  - 13733628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137336 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PILOTO, 89732  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE VILLA MANUEL, lon:-98.3060292, lat:22.7296253}}09-05-2016 31-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801754/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700119Proyecto de invers ión 382,990.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382990.0, modificado:382990.0}} Construcción De Techo Fi rme Cabecera  Municipa l  1 - 8953828 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS89538 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:36, di reccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.15627863, lat:23.04680699}}11-07-2016 30-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{802488/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200700187Proyecto de invers ión 202,300.83$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202300.83, modificado:202300.83}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  En El  Ejido Nuevo Pensar - 8399428 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS83994 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:67, di reccion:CALLE CAMINO EJIDAL EJIDO NUEVO PENSAR DEL CAMPESINO, 89780  NUEVO PENSAR DEL CAMPESINO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 1.5 KM. DE GOMEZ FARIAS ACCESANDO X LA CARRETERA NO. 58 ESTATAL DE TAMAULIPAS, lon:-99.14789953, lat:23.02487597}}22-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812593/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700921Proyecto de invers ión 274,589.28$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196033.04, modificado:196033.04}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78556.24, modificado:78556.24}}Construcción De 15 Techos  De Lámina De Fibrocemento En El  Ejido El  Pa lmar - 3534928 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarEL MUNICIPIO LICITÓ MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA35349 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:11, di reccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 96 TRAMO SAN CARLOS  - SAN NICOLAS  KILÓMETRO 32 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87660  EL PALMAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE CARRETERA CARR. ESTATAL 96 Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO, lon:-98.86925906, lat:24.72737173}}01-04-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812603/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711026Proyecto de invers ión 10,811.35$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10811.35, modificado:10811.35}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3362628 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33626 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:110, di reccion:CALLE EL ROBLE EJIDO NINGUNO, 87230  EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL ROBLE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ROBLE GUEMEZ TAM, lon:-99.29873835, lat:24.0028621}}15-06-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{817887/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200711036Proyecto de invers ión 10,646.90$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10646.9, modificado:10646.9}} Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para  Baño - 10542928 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS105429 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01044458, lat:23.91485684}}15-06-2016 31-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{817950/proyecto_INICIO, 817950/proyecto_FIN, 817950/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200716320Proyecto de invers ión 32,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Al lende - 16986528 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ169865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:248, di reccion:NINGUNOEJIDO ALLENDE, 87700  ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE, lon:-98.41430823, lat:24.15638071}}19-07-2016 05-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823398/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200716383Proyecto de invers ión 457,765.29$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457765.29, modificado:457765.29}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Cesar Lopez De Lara  De La  Cab Mpal  - 13666128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136661 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ESTE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43841652, lat:22.83324599}}02-05-2016 13-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/034, contratis ta :FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:915000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828886/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200721831Proyecto de invers ión 340,324.48$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340324.48, modificado:340324.48}} Rehabi l i tacion De Lineas  De Conduccion Para  Agua Potable Y Depos i to Pi leta  Para  Agua Potable - 14208928 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142089 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:19, di reccion:CALLE CAMINO FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 87940  LA FLORIDA, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN EL EJ. LA FLORIDA, lon:-99.49920828, lat:23.38070756}}06-07-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828897/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727319Proyecto de invers ión 915,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915000.0, modificado:915000.0}} Construccion De Depos i to De Agua En El  Ejido San Nicolas  - 18521528 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS185215 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:27, di reccion:NINGUNOEJIDO SAN NICOLAS, 00000  SAN NICOLÁS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-100.0740616, lat:23.34220438}}15-07-2016 31-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828944/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727330Proyecto de invers ión 77,754.60$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77754.6, modificado:77754.6}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3385528 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33855 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:132, di reccion:CALLE SAN JUANITO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN JUANITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN JUANITO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN JUANITO, lon:-99.08793561, lat:23.90991134}}15-06-2016 06-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901808/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727377Proyecto de invers ión 536,066.26$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536066.26, modificado:536066.26}} Construccion De Comedor Escolar - 3422428 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34224 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:55, di reccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.98978213, lat:24.70020226}}10-07-2016 13-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901944/proyecto_INICIO, 901944/proyecto_FIN, 901944/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797680Proyecto de invers ión 376,951.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376951.3, modificado:376951.3}} Construccion De Lineas  De Conduccion Para  Agua Potable En La  Ca l le Nicolas  Bravo Entre Ca l le Rep. De Mexico Y Camino A Ej. San Vicente. Y En - 3452428 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS34524 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE REPUBLICA DE MEXICO Y CAMINO EJ. SAN, lon:-99.3745198, lat:23.41084156}}06-04-2016 04-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901948/proyecto_INICIO, 901948/proyecto_FIN, 901948/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797816Proyecto de invers ión 68,331.60$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68331.6, modificado:68331.6}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Amp Tamaul ipas  De Vi l la  Manuel  - 20686828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206868 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR, lon:-98.33174285, lat:22.73049515}}04-07-2016 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901955/proyecto_PROCESO, 901955/proyecto_FIN, 901955/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797820Proyecto de invers ión 21,244.37$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21244.37, modificado:21244.37}} Construcción De Techos  De Fibrocemento De La  Col  Centro Plaza  De Vi l la  Manuel  - 13781228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137812 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA ESTACIÓN MANUEL CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA DENTRO D, lon:-98.32181027, lat:22.72833084}}09-05-2016 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902074/proyecto_INICIO, 902074/proyecto_PROCESO, 902074/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797827Proyecto de invers ión 101,757.19$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101757.19, modificado:101757.19}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En El  Ejido Nuevo Quintero Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3503328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35033 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:192, di reccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM., lon:-98.74257857, lat:23.01911354}}12-01-2016 13-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902077/proyecto_INICIO, 902077/proyecto_FIN, 902077/proyecto_PROCESO, 902077/proyecto_FIN, 902077/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797946Proyecto de invers ión 207,125.86$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207125.86, modificado:207125.86}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En El  Ej El  Centauro Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3501628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35016 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:33, di reccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO A LA, lon:-98.70743894, lat:22.99568471}}12-01-2016 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902080/proyecto_INICIO, 902080/proyecto_PROCESO, 902080/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797949Proyecto de invers ión 215,316.32$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215316.32, modificado:215316.32}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En El  Ej Gonzalez Mpio De Gonzalez Tam - 20688428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206884 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:60, di reccion:INTERIOR EJIDO EJ. GONZALEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.40467944, lat:22.79891331}}04-07-2016 27-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902083/proyecto_INICIO, 902083/proyecto_PROCESO, 902083/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797952Proyecto de invers ión 189,562.44$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189562.44, modificado:189562.44}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En El  Ej Gonzalez Mpio De Gonzalez Tam - 3499028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS34990 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:60, di reccion:INTERIOR EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO GONZALEZ SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM. DE LA CABECERA M, lon:-98.40669646, lat:22.79962543}}12-01-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902270/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300797955Proyecto de invers ión 431,398.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431398.2, modificado:431398.2}} Ampl iacion De Red De Agua Potable En El  Ej Magiscatzin Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3683228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36832 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:83, di reccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO ADELANTE D, lon:-98.69736206, lat:22.80386984}}01-02-2016 12-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903024/proyecto_INICIO, 903024/proyecto_FIN, 903024/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798142Proyecto de invers ión 511,995.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511995.0, modificado:511995.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En Santander Jimenez - 17088428 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ170884 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:COLONIA SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DIFERNETES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.48540762, lat:24.21691962}}27-07-2016 31-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903028/proyecto_INICIO, 903028/proyecto_FIN, 903028/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798896Proyecto de invers ión 137,708.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137708.0, modificado:137708.0}} Construcción De Una Unidad Bás ica  De Vivienda En La  Col  Integración Fami l iar - 20682528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206825 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA COL. INTEGRACION FAMILIAR, 89700 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA CABECERA M, lon:-98.43454847, lat:22.81900913}}28-06-2016 28-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903033/proyecto_PROCESO, 903033/proyecto_INICIO, 903033/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798900Proyecto de invers ión 50,096.68$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50096.68, modificado:50096.68}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Sector Oriente De La  Cab Mpal  - 13666928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136669 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42166514, lat:22.82452161}}02-05-2016 28-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903034/proyecto_INICIO, 903034/proyecto_FIN, 903034/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798905Proyecto de invers ión 199,619.71$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199619.71, modificado:199619.71}} Rehabi l i tacion De Carpeta  Asfa l tica  E Hidraul ica  De La  Ca l le Zaragoza Y Fel ipe Angeles  De La  Col  Cesar Lopez De Lara  De La  Cabecera  Mpal  - 32203128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS322031 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS RUMBO AL HO, lon:-98.43187193, lat:22.82935002}}24-11-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903441/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798906Proyecto de invers ión 41,585.77$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41585.77, modificado:41585.77}} Rehabi l i tacion De Carpeta  Asfa l tica  E Hidrual ica  Del  Blvd Adol fo Lopez Mateos  De La  Cab Mpal  - 32219428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS322194 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA CALLE BENEFICIADA SE ENCUENTRA A ORILLAS DE CARRETERA T, lon:-98.43909846, lat:22.8230388}}24-11-2016 22-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903457/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799313Proyecto de invers ión 185,579.72$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:185578.72, modificado:185578.72}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 30969528 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA309695 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:217, di reccion:EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, 87780 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.01690621, lat:24.03281049}}01-12-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903470/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799329Proyecto de invers ión 289,950.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289950.0, modificado:289950.0}} Mejoramiento De Aulas  En Escuela  Primaria  Miguel  Hidalgo - 25253028 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA252530 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDAL, lon:-98.90239829, lat:24.04926055}}25-05-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903478/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799342Proyecto de invers ión 92,789.86$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:92788.86, modificado:92788.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 30897628 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA308976 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:18, di reccion:EJIDO LA CONCEPCION, 87780 LA CONCEPCIÓN, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO CONCEPCION, lon:-99.06600691, lat:24.06796844}}01-12-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905243/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799350Proyecto de invers ión 95,294.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95294.0, modificado:95294.0}} Rehabi l i tación De Alumbrado Públ ico En Cabecera  Municipa l  - 31614228 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO 316142 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE FRANCISCO I., lon:-99.54761886, lat:23.30472085}}01-09-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905244/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801115Proyecto de invers ión 171,680.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171680.0, modificado:171680.0}} Equipamiento De Pozo, En El  Ejido Tepehuajes . - 1505828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15058 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:284, di reccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE LAS RUSIAS - TEPEHUAJES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 340 EJIDO , 00000 TEPEHUAJES DE ARRIBA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, lon:-97.788789, lat:23.51498784}}04-04-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905313/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801116Proyecto de invers ión 347,072.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347072.0, modificado:347072.0}} Perforación Y Ademe De Pozo En El  Ejido Tepehuajes . - 1395628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM13956 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:284, di reccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE LAS RUSIAS - TEPEHUAJES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 340 EJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, 87673 TEPEHUAJES DE ARRIBA, SOT, lon:-97.788789, lat:23.51498292}}04-04-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-004/16, contratis ta :CONSTRUCTORA AMERICA DEL NORTE, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1.883301675E7, importe_modificado:1.883301675E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{905315/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801185Proyecto de invers ión 67,308.93$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:67307.93, modificado:67307.93}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Fresno Entre Divisoria  Y Ave Vi l la  Hermosa Colonia  Del  Bosque - 25629928 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256299 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRESNO COLONIA DEL BOSQUE, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIVISORIA Y AVENIDA VILLAHERMOSA, CERCANA A INSTITUTO DE ESTUDIOS S, lon:-97.87555825, lat:22.3230933}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905324/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160300801187Proyecto de invers ión19,338,535.80$          {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.93385358E7, modificado:1.883301675E7}} Drenaje Pluvia l  Urbano En Cal le Hel iotropo Entre Avenida Las  Flores  Y Libramiento Poniente Colonia  Jardines  De Champayan - 25636728 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256367 N 0 0 425 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE HELIOTROPO COLONIA JARDINES DE CHAMPAYÁN 1, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE, ENTRE A, lon:-97.8923918, lat:22.31217562}}09-06-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905331/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801196Proyecto de invers ión 89,276.61$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:89275.61, modificado:89275.61}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Jose Maria  Morelos  Entre Ave Monterrey Y Ca l le Pino Suárez Colonia  López Porti l lo - 25610328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256103 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE PINO SUAREZ, A ESPALDAS DE, lon:-97.85362851, lat:22.29227345}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905334/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801203Proyecto de invers ión 232,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} Obra  Sanitaria  En Cal le Tames í Entre Framboyán E Independencia  Colonia  Tierra  Al ta  - 25635628 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256356 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE TAMESÍ COLONIA TIERRA ALTA, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRAMBOYÁN Y ANDADOR INDEPENDENCIA, A UNAS CUADRAS DE MAXILIBRAMIEN, lon:-97.89798152, lat:22.31717801}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905342/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801206Proyecto de invers ión 487,228.87$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:487227.87, modificado:487227.87}} Obra  Sanitaria  Ca l le Mirador Entre Jul ieta  Y Libramiento Colonia  Miradores  De La  Presa  - 25580328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO255803 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE MIRADOR COLONIA MIRADORES DE LA PRESA, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JULIETA Y CALLE LIBRAMIENTO, A UNA CUADRA PRIMARIA LUCI, lon:-97.89378118, lat:22.31908363}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905347/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801214Proyecto de invers ión 274,783.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:274782.97, modificado:274782.97}} Obra  Sanitaria  Ca l le Fernando Montes  De Oca Entre Camino Viejo A Tancol  Y Tancol  Colonia  Niños  Héroes  - 25518828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO255188 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA NIÑOS HÉROES, 89359 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL Y CALLE TANCOL, A UNA CUADR, lon:-97.88742435, lat:22.32005629}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905364/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801219Proyecto de invers ión2,337,635.44$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:2337634.44, modificado:2337634.44}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construcción De Dren Moscú - 25428128 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO254281 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE MOSCÚ COLONIA UNIVERSIDAD SUR, 89109 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS Y , A ESPALDAS DE LA UNIVER, lon:-97.86212039, lat:22.27252235}}01-12-2016 16-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905368/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801236Proyecto de invers ión3,422,051.18$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:3422050.18, modificado:3422050.18}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construcción De Dren Metropol i tano - 23532328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO235323 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE RAMOS ARIZPE, A UN COSTADO DE, lon:-97.85053861, lat:22.23640323}}19-11-2016 07-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905370/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801240Proyecto de invers ión 280,052.92$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:280051.92, modificado:280051.92}} Obra  Sanitaria  En La  Ca l le Vicente Guerrero Entre Violeta  Y Unidad Modelo Colonia  Luis  Donaldo Colos io - 23277228 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO232772 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE UNIDAD MODELO, A UN COSTADO ESC, lon:-97.89510834, lat:22.3236149}}11-11-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905385/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801242Proyecto de invers ión 927,422.22$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927422.22, modificado:927422.22}} Pavimentacion Hidrahul ica  De Cal le Monte De Las  Cruces  - 26626328 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM266263 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CALLE MONTE DE LAS CRUCES BARRIO EL CARDENAL, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA A CUATRO, lon:-99.70647643, lat:22.99601126}}08-02-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906432/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300801257Proyecto de invers ión 537,730.37$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537730.37, modificado:537730.37}} Construccion De Depos i to De Agua Potable - 20586628 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA205866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:3, di reccion:EJIDO , 00000 ÁLVARO OBREGÓN (LA NORIA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-99.69078837, lat:23.17516279}}01-08-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906550/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802304Proyecto de invers ión 910,559.76$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910559.76, modificado:910559.76}} Construccion De Cuartos  Dormitorio En La  Cabecera  Municipa l  - 10957528 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAM109575 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR SN VILLA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CAB, lon:-99.22112671, lat:22.53502188}}01-01-2016 31-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{980054/proyecto_PROCESO, 980054/proyecto_INICIO, 980054/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802422Proyecto de invers ión 16,129.43$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:16128.43, modificado:16128.43}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Cuarto Para  Baño - 30831828 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA308318 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:62, di reccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN SAN PATRICIO, lon:-99.08318378, lat:24.06651564}}01-12-2016 22-04-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{980653/proyecto_PROCESO, 980653/proyecto_INICIO, 980653/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200871038Proyecto de invers ión 125,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} Ampl iacion De Red Electrica  En La  Col  Rafael  Osorio Garza  Del  Pob Graciano Sanchez - 6172128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS61721 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:61, di reccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE UNA COLONIA DEL POB. GRACIAN, lon:-98.56072776, lat:22.65177026}}03-07-2017 11-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982824/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200871637Proyecto de invers ión 785,324.73$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785324.73, modificado:785324.73}} Revestimiento De Camino De Acceso Y Construcción De Barda - 4001928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS40019 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR N COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO AL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEÓN MUNICIP, lon:-98.43371105, lat:22.83483155}}06-03-2017 24-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982838/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873808Proyecto de invers ión 494,199.90$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494199.9, modificado:570084.7}} Drenaje Sanitario En Cal le Juana De Asbaje Entre Josefa  Ortiz De Domínguez Y Benito Juarez Col  Nuevo Progreso - 3711628 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO37116 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUANA DE ASBAJE COLONIA NUEVO PROGRESO, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ,  A DOS CU, lon:-97.87807597, lat:22.30987177}}11-09-2017 18-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982845/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873822Proyecto de invers ión 259,684.23$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259684.23, modificado:319603.31}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Bras i l  Entre India  Y Pa lafox Col  Sol idaridad Voluntad Y Trabajo - 3578628 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO35786 N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE BRASIL COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDIA Y CALLE PALAFOX,  A UNA CUADRA DE LA ESCUELA , lon:-97.85310212, lat:22.31308888}}24-04-2017 12-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982882/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873829Proyecto de invers ión1,044,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1043104.76}} Construcción De Comedor Escolar Jardín De Niños  Mél ida  Rodríguez De Sa l inas  Col  Unidad Modelo - 2717828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO27178 N 0 0 276 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE 12 DE SEPTIEMBRE COLONIA UNIDAD MODELO, 89367 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TRABAJO SOCIAL Y AVENIDA NORTE,  JUNTO A LAGUNA DE LAS TOR, lon:-97.88805445, lat:22.28177044}}18-09-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{983834/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM17170200873866Proyecto de invers ión 74,500.90$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74500.9, modificado:74500.9}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Francisco Vi l la  Entre Morelos  Y Cerrada Col  Arenal  - 3619028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36190 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA ARENAL, 89344 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CERRADA,  A ESPALDAS DE SAMS CLUB, lon:-97.87668492, lat:22.28885744}}12-06-2017 31-03-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1068472/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200874818Proyecto de invers ión 126,715.22$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126715.22, modificado:126715.22}} Construccion De Red O Sis tema De Agua Potable En El  Ejido San Diego - 4343228 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE OCAMPO43432 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:44, di reccion:EJIDO SAN DIEGO, 89970 SAN DIEGO (SAN DIEGUITO), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN DIEGO, lon:-99.13942989, lat:22.45244425}}01-04-2017 30-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1068478/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942219Proyecto de invers ión 37,200.01$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37200.01, modificado:37200.01}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  - 15927028 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE159270 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-03-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1068752/proyecto_INICIO, 1068752/proyecto_FIN, 1068752/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942225Proyecto de invers ión 150,000.01$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.01, modificado:150000.01}} 33302 Servicios  Estadis ticos  Y Geograficos  - 15928428 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE159284 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-08-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1068756/proyecto_INICIO, 1068756/proyecto_PROCESO, 1068756/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942499Proyecto de invers ión 150,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} Construccion De Letrinas  En Graciano Sanchez - 17190728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171907 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:61, di reccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.55869682, lat:22.64765401}}18-09-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069371/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942503Proyecto de invers ión 50,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} Ampl iacion De Red Electrica  De La  Carr Pob Francisco I  Madero Del  Pob Graciano Sanchez - 17172128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171721 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:61, di reccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.55744115, lat:22.6452355}}18-09-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069372/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943118Proyecto de invers ión 257,322.21$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257322.21, modificado:257322.21}} Acondicionamiento Fis ico De Areas  De Obras  Publ icas  - 18760928 Tamaul ipas 6 Bustamante Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE187609 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-05-2017 30-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069379/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943119Proyecto de invers ión 163,938.28$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163938.28, modificado:163938.28}} Adquis icion De Software Y Hardware Para  La  Direccion De Obras  Publ ica  - 18768628 Tamaul ipas 6 Bustamante Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE187686 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-04-2017 03-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069824/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943126Proyecto de invers ión 698,638.88$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698638.88, modificado:698638.88}} Ampl iacion De Red Electrica  - 15486828 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE154868 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:5, di reccion:EJIDO CALABACILLAS, 87969 CALABACILLAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO CALABACILLAS, lon:-99.73432163, lat:23.21875443}}15-06-2017 31-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069830/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943571Proyecto de invers ión 224,530.21$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224530.21, modificado:224530.21}} Construccion De Comedor Comunitario En El  Barreta l  Mpio De Padi l la  Tam - 19694028 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAs is tencia  Socia lSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL196940 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:9, di reccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 800 MTS APROX. DE LA CARRETERA FEDERAL 85, lon:-99.13897226, lat:24.08591296}}19-05-2017 31-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069835/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943577Proyecto de invers ión 145,200.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145200.0, modificado:145200.0}} Rehabi l i tacion De Pozo Profundo De Agua Potable En Ej Casa  Blanca De Palmi l las  - 18615628 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS186156 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO CD. VICTORIA - SAN KILOMETRO 94 KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO CASA BLANCA, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CAR, lon:-99.50888627, lat:23.38402499}}01-06-2017 31-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072413/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170300943582Proyecto de invers ión 200,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} Construccion De Pozo Profundo Y Ademe En Sector Norte Tierra  Blanca De Palmi l las  - 5612928 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarEL MUNICIPIO MEDIANTE UN TERCERO56129 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS - EJIDO TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO TIERRA BLANCA, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAM, lon:-99.53244601, lat:23.29974193}}01-06-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072428/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946160Proyecto de invers ión 669,200.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669200.0, modificado:669200.0}} Construccion De Cinco Cuartos  Dormitorios  - 14878728 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL148787 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:7, di reccion:INTERIOR SN EJIDO SAN NICOLÁS, 87660 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN CONSTRUIDOS EN PUNTOS DE LA L, lon:-98.67761638, lat:24.52162376}}01-04-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072436/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946175Proyecto de invers ión 17,600.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}} Construccion De Letrinas  - 18198628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181986 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:112, di reccion:EJIDO NOMBRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE NOMBRE DE DIOS, lon:-98.0500391, lat:23.3514427}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072473/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946183Proyecto de invers ión 8,000.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} Construccion De Letrinas  - 18167828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181678 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:157, di reccion:EJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, 87670 SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, lon:-98.04213028, lat:23.55828259}}25-08-2017 08-04-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1074051/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946220Proyecto de invers ión 25,600.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:25600.0}} Construccion De Letrinas  - 18170528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181705 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:703, di reccion:EJIDO PRAXEDIS BALBOA, 87670 PRAXEDIS BALBOA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO PRAXEDIS BALBOA, lon:-98.09936536, lat:24.05208273}}25-08-2017 14-04-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1160681/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300947798Proyecto de invers ión 164,396.22$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164396.22, modificado:164396.22}} Construccion De Letrinas  Para  Dis tribucion En El  Municipio De Padi l la  Tamaul ipas  - 10844328 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL108443 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:65, di reccion:CALLE S/N EJIDO SANTA JUANA, 87790 SANTA JUANA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y , DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS VIVIENDAS Y EJIDOS CERCANOS, lon:-98.99516468, lat:24.05772363}}10-03-2017 31-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160715/proyecto_INICIO, 1160715/proyecto_FIN, 1160715/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025601Acción 80,764.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80764.0, modificado:80764.0}} 33901 Subcontratacion De Servicios  Con Terceros  - 30458328 Tamaul ipas 13 Güémez Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ304583 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-03-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161713/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025635Proyecto de invers ión 282,198.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282198.1, modificado:282198.1}} Ampl iacion De Red Electrica  Del  Ej Gonzalez Del  Mpio De Gonzalez Tam - 20951428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209514 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:60, di reccion:INTERIOR EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ [EJIDO], GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJ. SE ENCUENTRA A UNOS 700 ML DE LA ESCUELA CBTIS 208 DE GONZALEZ TAM.,, lon:-98.40828433, lat:22.80140572}}01-08-2017 20-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161715/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026633Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Nuevo Penar Del  Campes ino Del  Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 17414228 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL174142 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:67, di reccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 89780 NUEVO PENSAR DEL CAMPESINO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALL, lon:-99.14784052, lat:23.02588807}}14-09-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161779/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026635Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Plan De Guadalupe Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 9057328 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL90573 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:76, di reccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL POBLADO SEISCIENTOS UNO - PLAN DE GUADALUPE EJIDO EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 89783 PLAN DE GUADALUPE, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPA, lon:-99.12139695, lat:22.95898979}}20-06-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161783/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026699Proyecto de invers ión 298,950.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298950.4, modificado:298950.4}} Construccion De Pisos  Fi rmes  - 33654928 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE336549 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:COLONIA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, lon:-99.75860991, lat:23.4362388}}15-11-2017 30-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161828/proyecto_INICIO, 1161828/proyecto_FIN, 1161828/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026703Proyecto de invers ión 295,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}} Rehabi l i tacion De Alumbrado Publ ico - 33644328 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE336443 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:EJIDO BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS, DIFERENTES CALLES DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.75921073, lat:23.43647505}}15-10-2017 20-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161837/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026748Proyecto de invers ión 181,344.38$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181344.38, modificado:181344.38}} Ampl iacion De Red Electrica  De La  Ca l le Sin Nombre Entre Cinco De Febrero Y Miguel  Hidalgo Del  Ej Ruiz Cortines  - 20907728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209077 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:4, di reccion:INTERIOR EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 15 KM. DE VILLA MANUEL, lon:-98.46453816, lat:22.62077167}}12-06-2017 12-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161891/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026757Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Lázaro Cárdenas  Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 9024328 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL90243 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:102, di reccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL LAZARO CARDENAS ALFREDO V. BONFIL EJIDO EJIDO LÁZARO CARDENAS, 89792 LÁZARO CÁRDENAS DOS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CA, lon:-99.13468315, lat:22.93958355}}20-06-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162219/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170401026811Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido La  Taxqueña Municipio De Gomez Farias  - 7002428 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL70024 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:232, di reccion:CALLE NO TIENEN NOMBRE LAS CALLES EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 89780 LA TAXQUEÑA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN , lon:-99.08585774, lat:22.90716735}}12-06-2017 13-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164274/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027139Proyecto de invers ión 262,750.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125444.05, modificado:125444.05}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:9555.95, modificado:9555.95}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7750.0, modificado:7750.0}}Construcción De Cinco Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Ampl iación La  Reforma - 25035828 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250358 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:52, di reccion:EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 89970 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 50 METROS AL OESTE DE LA CAPILLA Y A 100 METROS AL OESTE DE L, lon:-99.2291298, lat:22.47227892}}20-11-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164314/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029194Proyecto de invers ión1,392,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraul ico - 27882528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA278825 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SOLIDIARIDAD, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 15 DE M, lon:-98.21161386, lat:23.76585463}}15-08-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164349/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029234Proyecto de invers ión 24,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} Construccion De Letrinas  - 18154328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181543 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:191, di reccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 87670 FRANCISCO VILLA (EL TANQUE), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-98.12939767, lat:24.02595383}}25-08-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165377/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170401029269Acción 1,219,013.02$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219013.02, modificado:1219013.02}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 24607528 Tamaul ipas 39 Tula Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE TULA246075 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165648/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION , DEBIDO A QUE ES OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170401030297Proyecto de invers ión 472,950.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:17200.71, modificado:17200.71}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225799.29, modificado:225799.29}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13950.0, modificado:13950.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}}Construcción De Nueve Cuartos  Dormitorios  En Zap Zona Centro - 25082728 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250827 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA ZONA CENTRO, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A UNA , lon:-99.22296695, lat:22.53834483}}20-11-2017 20-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165652/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401030568Proyecto de invers ión 105,100.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50177.62, modificado:50177.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:3822.38, modificado:3822.38}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}}Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En La  Congregación Santa  Cruz Del  Toro - 25030628 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250306 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:22, di reccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-99.24656833, lat:22.49292734}}20-11-2017 30-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM05-2018-014, contratis ta :OSCAR ORLADO PORRAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE , monto:682413.06, importe_modificado:682413.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199081/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401030572Proyecto de invers ión 68,409.91$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68409.91, modificado:68409.91}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En Ej San Vicente En Pa lmi l las  - 28565828 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS285658 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:21, di reccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN VICENTE, 87972 SAN VICENTE, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBICADA AL SUR D, lon:-99.55968373, lat:23.13610966}}20-11-2017 07-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199082/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062170Proyecto de invers ión 682,413.06$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682413.06, modificado:682413.06}} Construccion De Drenaje Sanitario En Col  Benito Juarez - 240428 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE2404 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE CONSTITUCION DEL 57 COLONIA BENITO JUAREZ, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE PROLONGACIO, lon:-99.38322846, lat:23.39662777}}09-04-2018 31-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/008/18, contratis ta :JOSE DE JESUS MARIN CABALLERO, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:111891.98, importe_modificado:108.02}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199203/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180101062171Proyecto de invers ión 49,700.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49700.0, modificado:49700.0}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 235928 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE2359 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}06-02-2018 31-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/005/18, contratis ta :JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:244651.49, importe_modificado:48.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199204/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180101062292Proyecto de invers ión 112,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.0, modificado:111891.98}} Ampl iacion De Electri ficacion En Zona Zap Jimenez - 246728 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ2467 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE FONDO LEGAL, SE REALIZA EN ZONA ZAP 0437, lon:-98.49267112, lat:24.21058883}}01-01-2018 28-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199859/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062293Proyecto de invers ión 244,700.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244700.4, modificado:244700.4}} Ampl iación De Red De Agua Potable En La  Colonia  Santander Ca l le Carranza  - 245228 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ2452 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE CARRANZA COLONIA SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE FONDO LEGAL, CALLE DAVIL, lon:-98.48486052, lat:24.22263381}}01-05-2018 19-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199870/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062948Proyecto de invers ión 340,763.62$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340763.62, modificado:340763.62}} Drenaje Sanitario En Cal le Bogotá  Entre Lázaro Cárdenas  Y Xicotencatl  Col  Carmen Romano - 1250528 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO12505 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE BOGOTÁ COLONIA CARMEN ROMANO DE LÓPEZ PORTILLO, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE XICOTENCATL, CALLE CORONA , lon:-97.88769801, lat:22.31436921}}25-04-2018 01-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1216542/proyecto_INICIO, 1216542/proyecto_FIN, 1216542/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062959Proyecto de invers ión 646,679.31$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646679.31, modificado:646679.31}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Melchor Ocampo Entre Emi l iano Zapata  Y Mendoza Col  Morelos  - 1181428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO11814 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MENDOZA, CALLE NICOLAS BRAVO CERCA DE TEAT, lon:-97.87471075, lat:22.22197786}}18-04-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1255484/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180101078556Proyecto de invers ión 266,800.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266800.0, modificado:266800.0}} Construccion De 100 Letrinas  De Madera28 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMFAIS2018017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:0, di reccion:EN LOS EJIDOS MAGISCATZIN, RUIZ CORTINES, GUSTAVO A. MADERO, SAN FERNANDO, AURELIANO CABALLERO Y POBLADO DE TAMAHOLIPA DEL MUNICIPIO DE LGONZALEZ TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}05-03-2018 24-02-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1255811/proyecto_FIN, 1255811/proyecto_PROCESO, 1255811/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117102Proyecto de invers ión 6,141.76$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}} Construcción De Piso Fi rme La  Independencia  - 170428 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1704 N 0 0 2 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:20, di reccion:EJIDO ALLENDE, 87720 INDEPENDENCIA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, A LADA DE SALÓN DE ACTOS Y LA IGLESIA EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, lon:-98.41169047, lat:24.15626329}}01-03-2018 21-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1255815/proyecto_INICIO, 1255815/proyecto_FIN, 1255815/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117429Proyecto de invers ión 175,935.61$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175935.61, modificado:175935.61}} Rehabi l i tacion De Fi l tros  Del  Sis tema De Agua Potable En El  Ej Emi l iano Zapata  - 168028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM1680 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:52, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 89736 EMILIANO ZAPATA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A 2 CUADRAS DE LE ENTRADA AL EJ. EMILIANO ZAPATA, lon:-98.3310332, lat:22.69115371}}01-02-2018 31-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1255826/proyecto_INICIO, 1255826/proyecto_PROCESO, 1255826/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117433Proyecto de invers ión 156,281.34$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156281.34, modificado:156281.34}} Ampl iacion De Red Electrica  En La  Col  Diana Laura  Riojas  Del  Pob Graciano Sanchez Del  Mpio De Gonzalez Tam - 13330628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM133306 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:61, di reccion:CALLE RIO TAMESI EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA ESC PRIMARIA, lon:-98.56248278, lat:22.65436361}}25-06-2018 23-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255829/proyecto_PROCESO, 1255829/proyecto_FIN, 1255829/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117444Proyecto de invers ión 256,973.96$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256973.96, modificado:256973.96}} Ampl iacion De Red Electrica  En La  Ca l le Satel i te Del  Ej El  Progreso Del  Municipio De Gonzalez Tam - 211628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM2116 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:114, di reccion:CALLE SATELITE EJIDO PROGRESO, 89734 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ENTRADA AL EL. EL PROGRESO, lon:-98.42462448, lat:23.01292746}}01-03-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1256009/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117447Proyecto de invers ión 77,833.35$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77833.35, modificado:77833.35}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido San Antonio Nogalar Del  Municipio De Gonzalez Tam - 9076428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM90764 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:127, di reccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN ANTONIO NOGALAR, 00000 SAN ANTONIO NOGALAR, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO SAN ANTONIO NOGALAR, lon:-98.40899713, lat:23.05945996}}07-05-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1256011/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117627Proyecto de invers ión 18,120.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18120.0, modificado:18120.0}} Construccion De Techo Fi rme En Santander Jimenez - 174728 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1747 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, A CUADRAS DEL ADULTO MAYOR, lon:-98.4833731, lat:24.21615785}}01-03-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256016/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117629Proyecto de invers ión 6,141.76$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}} Construccion De Piso Fi rme En Jimenez - 174328 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1743 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE BENITO JUAREZ ESQ PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, ENFRENTE DE LA CASA DEL SR JAVIER CHAPA EN CALLE ABASOLO, lon:-98.48062652, lat:24.21365293}}01-03-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/18, contratis ta :JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256019/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117634Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 178428 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1784 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.48886626, lat:24.21866272}}01-03-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256022/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117637Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 178028 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1780 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.48611968, lat:24.21490539}}01-03-2018 30-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/002/18, contratis ta :DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:101092.91, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1256025/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones
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2020 3 TAM00180201117640Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 177628 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1776 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE AZTECAS PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LIBERTAD, A DOS CUADRAS DE LA ZONA ZAP 0437, lon:-98.49034832, lat:24.21036377}}01-03-2018 31-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/007/18, contratis ta :DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:109432.05, importe_modificado:165.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1256027/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117643Proyecto de invers ión 101,292.23$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101292.23, modificado:101092.91}} Ampl iacion De Red De Drenaje Sanitario En La  Colonia  Ampl iacion Integracion Fami l iar - 114728 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1147 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA AMPLIACION INTEGRACION FAMILIAR, lon:-98.47596632, lat:24.2135537}}01-01-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1256034/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117645Proyecto de invers ión 109,597.95$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109597.95, modificado:109432.05}} Rehabi l i tación De Red De Agua Potable N La  Colonia  Integración Fami l iar - 246128 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ2461 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE DR AGRADECIMIENTO COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE INTEGRACION FAMILIAR Y CALLE VAMOS TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.47605215, lat:24.21353413}}02-05-2018 17-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1256724/proyecto_INICIO, 1256724/proyecto_PROCESO, 1256724/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117652Proyecto de invers ión 6,141.76$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}} Construcción De Piso Fi rme I Al lende - 138128 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1381 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:248, di reccion:CALLE CENTENARIO EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MARTE R GOMEZ Y CALLE MAGDALENO AGUILAR, A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.41121303, lat:24.15604303}}01-03-2018 15-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-006, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:888829.48, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1257408/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118342Proyecto de invers ión 16,008.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16008.0, modificado:16008.0}} Construccion De Letrinas  De Madera  Para  El  Ejido Adol fo Lopez Mateos  Del  Municipio De Gonzalez Tam - 8983228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM89832 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:3, di reccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89726 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA A UN LADO DEL RIO GAYALEJO, lon:-98.79727536, lat:22.8198355}}12-02-2018 04-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:0.0}}{1257415/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201119026Proyecto de invers ión 268,320.76$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268320.76, modificado:268320.76}} Construccion De Piso Fi rme - 8604428 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM86044 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:118, di reccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 87980 RICARDO FLORES MAGÓN, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN VARIAS PARTES DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.41142029, lat:22.72453328}}15-08-2018 14-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPT-FISMUN-18-001, contratis ta :JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, monto:182000.0, importe_modificado:182000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:0.0}}{1257420/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201119033Proyecto de invers ión 277,095.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277095.0, modificado:277095.0}} Construccion De Letrinas  Para  Dis tribucion En El  Municipio De Padi l la  Tamaul ipas  - 11149728 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL111497 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:40, di reccion:CALLE S/N EJIDO MARTE R GÓMEZ, 87797 MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y , DISTRIBUCION EN VARIOS EJIDOS, lon:-99.05368059, lat:24.06517162}}06-03-2018 26-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-007/18, contratis ta :MKS BAUMEX S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:988873.8, importe_modificado:988873.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1260293/proyecto_INICIO, 1260293/proyecto_FIN, 1260293/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201119038Proyecto de invers ión 182,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}} Suminis tro De Letrinas  Secas  - 3254628 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32546 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:VILLA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS, CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS., lon:-99.55519122, lat:23.30198866}}12-03-2018 30-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1260295/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201121911Proyecto de invers ión 59,406.29$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59406.29, modificado:59406.29}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Emi l iano Zapata  Entre Andador Francisco Vi l la  Y Francisco Vi l la  Col  López Porti l lo - 2802328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO28023 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE ANDADOR FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DEL AEROPUERTO DE TAMPICO, lon:-97.85746415, lat:22.29888472}}25-04-2018 14-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1262048/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201121913Proyecto de invers ión 841,987.74$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841987.74, modificado:841987.74}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Clavel  Entre Gardenia  Y Nardo Col  Las  Violetas  - 2849828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO28498 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE CLAVEL COLONIA LAS VIOLETAS, 89368 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE NARDO, CALLE MARGARITA CERCA DE CALZADA SAN PEDRO, lon:-97.88406093, lat:22.28839202}}02-05-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262339/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201123666Proyecto de invers ión 175,856.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175856.0, modificado:175856.0}} Rehabi l i tación De Pozo En Cabecera  Municipa l  De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  - 8978828 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS89788 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE RIO DE LOS GATOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO EN CALLE RIVERA A 20 MTS. DE CALLE RIO DE LOS GATOS, lon:-99.21954825, lat:22.53147111}}15-03-2018 30-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262351/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123957Proyecto de invers ión 75,139.74$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75139.74, modificado:75139.74}} Construccion De Piso Fi rme - 13514228 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135142 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN 20S VIVIENDAS DE LA COLONIA EL CHOY Y DOS EN COLONIA EL VERGEL, lon:-99.33972217, lat:22.84198967}}02-05-2018 31-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262360/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123969Proyecto de invers ión 66,487.05$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66487.05, modificado:66487.05}} Construccion De Techo Fi rme - 8600028 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM86000 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LAS COLONIAS PASO ANCHO EL CHOY Y COLONIA MILPA VIEJA, lon:-99.34306371, lat:22.84239877}}01-08-2018 30-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262361/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123978Proyecto de invers ión 64,112.52$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64112.52, modificado:64112.52}} Construccion De Techo Fi rme - 8593728 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM85937 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE UBICARA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL AGEB 0394 QUE SON LA COLONIA MILPA VIEJA LA GRANJA Y COLONIA PASO REAL DE MORELOS, lon:-99.32704811, lat:22.8424508}}01-08-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1297669/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201123979Proyecto de invers ión 61,737.98$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61737.98, modificado:61737.98}} Construccion De Techo Fi rme - 8600828 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM86008 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE LAS COLONIAS ZONA CENTRO Y COLONIA LAS PAGUAS, lon:-99.33565572, lat:22.84633334}}01-08-2018 30-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1297697/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301297669Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JIMENEZ ZONA CENTRO - 178828 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1788 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO , 87700SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPASENTRE Y,DOMICILIO , lon:-98.48749297, lat:24.21741029}}01-03-2018 30-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1305962/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301297697Proyecto de invers ión 573,598.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573598.2, modificado:573598.2}} REHABUILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EL SAUZITO EN CABECERA MUNICIPAL - 222628 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE2226 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE CONOCIDA COLONIA EL SAUZITO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE RAYON A UN COSTADO DEL ISSTE, lon:-99.38913407, lat:23.40400204}}30-03-2018 12-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1311027/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301305962Proyecto de invers ión 305,140.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305140.97, modificado:305140.97}} AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN  EJIDO LAS MARGARITAS - 16766128 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BURGOS167661 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:76, di reccion:EJIDO LAS MARGARITAS, 88897LAS MARGARITAS, BURGOS TAMAULIPASENTRE Y,EJIDO LAS MARGARITAS, lon:-98.64500921, lat:25.01007547}}02-07-2018 10-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319409/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301311027Proyecto de invers ión 136,500.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAM - 19051028 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190510 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:385, di reccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 88885SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPASENTRE CALLE EL VENADO Y CALLE ENRIQUE CÁRDENAS GONZALEZ, CALLE LOS EBANOS CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE EL VENADO S/N ENT, lon:-98.22076855, lat:25.41873709}}04-04-2018 27-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319616/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA CAPTURAR. ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301319409Proyecto de invers ión 514,696.04$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514696.04, modificado:514696.04}} CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL SABINITO - 22695228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA226952 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:225, di reccion:CALLE S/N EJIDO EL SABINITO, 87670EL SABINITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CARRETERA ESTATAL SOTO LA MARINA- VILLA DE CASAS, lon:-98.3773953, lat:23.62766344}}13-06-2018 27-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319679/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA CAPTURAR. ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301319616Proyecto de invers ión 49,945.75$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49945.75, modificado:49945.75}} CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22761328 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227613 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS DOS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA AGEB 0043, lon:-99.22147762, lat:22.53551085}}03-09-2018 20-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322705/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301319679Proyecto de invers ión 24,972.87$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24972.87, modificado:24972.87}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJ AMPLIACIÓN LA REFORMA  DEL MUNICIPIO DE  NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22790028 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227900 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:52, di reccion:CALLE S/N EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 89970AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN UNA VIVIENDA DEL EJ. AMPLIACIÓN LA REFORMA, lon:-99.22836084, lat:22.47183852}}03-09-2018 03-10-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323736/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301322705Proyecto de invers ión 385,096.42$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385096.42, modificado:385096.42}} CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO DIEZ DE MAYO - 24082228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA240822 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:899, di reccion:CALLE S/N EJIDO DIEZ DE MAYO, 87670DIEZ DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO APROXIMADAMENTE A 10 KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-98.08122087, lat:23.47291009}}22-04-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1333924/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301323736Proyecto de invers ión 128,700.71$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128700.71, modificado:128700.71}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO TRES DE ABRIL - 24525628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA245256 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:196, di reccion:CALLE S/N EJIDO 3 DE ABRIL, 87670TRES DE ABRIL (NOCHE BUENA), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO NOROESTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 18 KILOMETROS DE LA CARRETERA N 180, lon:-98.00719465, lat:23.73529325}}06-07-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1333930/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301333924Proyecto de invers ión 277,904.60$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277904.6, modificado:277904.6}} AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAM - 27967728 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM279677 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:238.0, meta_modificada:238.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CALLE LAZAROR CARDENAS CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE UBICA SOBRE LAS CALLE LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.33942176, lat:22.84108002}}01-08-2018 23-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1336730/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301333930Proyecto de invers ión 823,221.83$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823221.83, modificado:823221.83}} CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 27969028 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM279690 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1445.0, meta_modificada:1445.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PARTES, lon:-99.32935968, lat:22.83360986}}01-08-2018 29-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337858/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301336730Proyecto de invers ión 127,354.67$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127354.67, modificado:127354.67}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAM - 28597228 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL285972 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N,A 100 M DE CARRETERA ESTATAL BARRETAL-PADILLA, lon:-98.90381529, lat:24.04717832}}19-02-2018 28-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1416800/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301337858Proyecto de invers ión 394,013.28$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394013.28, modificado:394013.28}} CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 28799228 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL287992 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:12, di reccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799LOS BRASILES, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN DIVERSAS LOCALIDADES, lon:-99.09179622, lat:24.08310586}}11-07-2018 24-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1417735/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401416800Proyecto de invers ión 346,388.89$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346388.89, modificado:346388.89}} REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS EN EL EJIDO REVOLUCION VERDE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 5772228 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS57722 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:247, di reccion:EJIDO REVOLUCIÓN VERDE, 87230 REVOLUCIÓN VERDE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS EN EL EJIDO REVOLUCION VERDE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS., lon:-98.93142276, lat:23.80211224}}02-05-2018 14-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1417747/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401417735Proyecto de invers ión 880,256.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880256.0, modificado:880256.0}} AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 12166828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA121668 S 75 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:224, di reccion:CALLE S/N EJIDO , 00000 BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO CARRETERA SOTO LA MARINA-ABASOLO, lon:-98.19817283, lat:23.94516424}}25-04-2018 16-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1417795/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401417747Proyecto de invers ión 543,924.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543924.0, modificado:543924.0}} AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA - 12232928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA122329 S 69 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:187, di reccion:CALLE CALLE S/N AMPLIACION TAMPIQUITO, 87670 TAMPIQUITO (SOTO LA MARINA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO ENTRE LA CARRETERA SOTO LA MARINA-RAYONES, lon:-98.19502624, lat:23.83298324}}16-05-2018 10-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1417806/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401417795Proyecto de invers ión 129,811.68$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129811.68, modificado:129811.68}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOMBRE DE DIOS - 12376628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA123766 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:254.0, meta_modificada:254.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:112, di reccion:CALLE CALLE S/N EJIDO NOMBRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO NOMBRE DE DIOS UBICADO ENTRE CARRETERA SOTO LA MARINA-ALDAMA., lon:-98.05092966, lat:23.35162006}}19-05-2018 12-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1419210/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401417806Proyecto de invers ión 315,329.85$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315329.85, modificado:315329.85}} AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 12405428 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA124054 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:518.0, meta_modificada:518.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:131, di reccion:CALLE CALLE S/N PUEBLO LA PESCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N POBLADO LA PESCA ENTRE CARRETERA SOTO LA MARINA-LA PESCA., lon:-97.77565162, lat:23.79064493}}09-06-2018 31-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1421268/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401419210Proyecto de invers ión 261,472.43$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261472.43, modificado:261472.43}} CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EUTIMIO MARTINEZ LARA EN LA COLONIA AGRICOLA SAN LORENZO - 19062828 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190628 S 149 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:385, di reccion:EJIDO SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 88885 SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL GARROTE Y CALLE SAN BUENAVENTURA, CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE EL GARROTE Y SAN BUENAVENTURA CON VIALIDAD POSTERIOR C, lon:-98.21790663, lat:25.41742163}}04-04-2018 27-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444959/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401421268Proyecto de invers ión 809,440.32$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809440.32, modificado:809440.32}} AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA BARRIO BLANCO - 24665028 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA246650 S 67 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSE DE ESCANDON Y HELGUERA COLONIA BARRIO BLANCO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ARGENTINA Y BRECHA S/N, COLONIA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA ALDAMA POR LA CARRETERA FEDERAL N1, lon:-98.2156786, lat:23.76224644}}01-08-2018 27-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444972/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401444959Proyecto de invers ión 93,550.06$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL ALAMITO DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37329128 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373291 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:5, di reccion:CALLE S/N EJIDO EL ALAMITO, 87245 EL ALAMITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJ. EL ALAMITO DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, lon:-99.29862003, lat:24.00166905}}03-12-2018 22-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:26.0}}{1460060/proyecto_INICIO, 1460060/proyecto_FIN, 1460060/proyecto_PROCESO, 1460060/proyecto_FIN, 1460060/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401444972Proyecto de invers ión 93,550.06$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37329728 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373297 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:96, di reccion:CALLE S/N EJIDO EL PORVENIR, 87248 EL PORVENIR, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN EL EJ. EL PORVENIR DEL MUCIPIO DE GUEMEZ, lon:-99.1691364, lat:23.98875638}}03-12-2018 01-11-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598541/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401460060Proyecto de invers ión 25,765.75$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25765.75, modificado:25765.75}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMES NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN EN EL EJ GONZALEZ DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 40469928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM404699 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:60, di reccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ [EJIDO], GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , DOS CUADRAS DEL CAMPO DE BÉISBOL DEL EJIDO, lon:-98.40631901, lat:22.79649942}}03-12-2018 03-09-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1612110/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401598541Proyecto de invers ión 46,919.40$                 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46919.4, modificado:46919.4}} CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO JESUS MARIA DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23334228 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS233342 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:46, di reccion:EJIDO EJIDO JESUS MARIA, 88885 JESÚS MARÍA UNO (JESÚS MARÍA DE SOLÍS), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A BURGOS. DOMICLIO CONOCIDO, lon:-98.58793151, lat:25.06935567}}01-10-2019 03-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1612331/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401612110Proyecto de invers ión 211,038.06$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211038.06, modificado:211038.06}} CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS UNO CALLE TAMAULIPAS Y UNO CALLE HIDALGO CABCERA MUNICIPAL - 15763828 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ157638 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE TAMAULIPAS CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE ITURBIDE, CALLE SOLIDARIDAD  EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE GALEANA E ITURDIBE CALLE HIDALGO ENTRE TAMAULIPAS Y, lon:-98.49198581, lat:24.21918604}}05-08-2019 03-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1613236/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401612331Proyecto de invers ión 271,171.08$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271171.08, modificado:271171.08}} CONSTRUCCIÓN DE 4 COCINAS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 15838628 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS158386 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:CALLE AVENIDA DE LA PAZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-98.59187757, lat:25.11373778}}03-09-2019 03-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1635565/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401613236Proyecto de invers ión 234,597.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234597.0, modificado:234597.0}} CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAM - 16106728 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAM161067 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA AVENIDA DE LA PAZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA,    SE CONSTRUIRAN 5 BAÑOS EN DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA DE LA PAZ, lon:-98.59166738, lat:25.11387599}}03-09-2019 20-12-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria  y equipo, avance:0.0}}{1651337/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401635565Proyecto de invers ión 160,806.33$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160806.33, modificado:160806.33}} CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 22503628 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS225036 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    UBICACION DE LOS 3 DORMITORIOS UNO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE MORELOS Y JUAREZ. EL SEGUNDO SE ENCUENTRA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE GOMEZ FARIAS Y JUA, lon:-98.59437839, lat:25.11717768}}03-09-2019 01-12-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1652989/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401651337Acción 80,000.03$                 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.03, modificado:80000.03}} 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 26092928 Tamaul ipas 36 San Nicolás Otros  ProyectosSin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS260929 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria  y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.828745, lat:24.693641}}13-07-2019 31-12-2019 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-IR-RLD-16/19, contratis ta :CONSTRUCCION Y DESARROLLO MACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4298533.0, importe_modificado:4298533.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1666843/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190401652989Proyecto de invers ión 60,040.90$                 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60040.9, modificado:60040.9}} CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN EJIDO EMILIO PORTES GIL DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 28435128 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS284351 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:94, di reccion:EJIDO EJIDO EMILIO PORTES GIL, 88882 EMILIO PORTES GIL (SAN FELIPE), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A MEDIACION DEL EJIUDO EN LA UNICA CALLE QUE SALE A MEDICION DEL MISMO, lon:-98.40975114, lat:25.20950343}}01-11-2019 12-08-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1667593/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401666843Proyecto de invers ión4,118,142.49$            {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918200.4, modificado:3332242.06}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:3199942.09, modificado:918200.4}}PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE MÉXICO ENTRE PAKISTÁN Y JORDANIA COL SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO - 27957428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO279574 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2109.6, meta_modificada:2109.6}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA MEXICO COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PAKISTAN Y CALLE JORDANIA, CALLE FILIPINAS  SE ENCUENTRA DETRAS DE LA GALERA DE LA BORREGUERA, lon:-97.85872478, lat:22.31934771}}25-12-2019 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-005/2020, contratis ta :VALANCE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2422480.56, importe_modificado:2422480.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:424.0}}{1722481/proyecto_PROCESO, 1722481/proyecto_FIN, 1722481/proyecto_INICIO, 1722481/proyecto_FIN, 1722481/proyecto_PROCESO, 1722481/proyecto_FIN, 1722481/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM190401667593Proyecto de invers ión 210,813.58$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210813.58, modificado:210813.58}} CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EJIDO SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 15649928 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ156499 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:211, di reccion:EJIDO , 00000 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL EJIDO SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-98.46158006, lat:24.27461695}}13-07-2019 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-20/009, contratis ta :ISRAEL FRANCISCO SARABIA GUERRA, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:675805.46, importe_modificado:675805.46}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:30.0}}{1722728/proyecto_INICIO, 1722728/proyecto_PROCESO, 1722728/proyecto_INICIO, 1722728/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722481Proyecto de invers ión 742,701.18$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742701.18, modificado:742701.18}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C 24 DE FEBRERO COL SERAPIO VENEGAS, ALBAÑILES Y TAMAULIPAS - 158328 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM1583 S 27 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:424.0, meta_modificada:424.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA TAMAULIPAS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NAYARIT Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 5 DE FEBRERO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. NAYARIT Y MADERO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA SOBRE LA , lon:-97.8630586, lat:22.32530623}}01-07-2020 29-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-005/2020, contratis ta :GRUPO INDUSTRIAL MATAMOROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2505392.43, importe_modificado:2505392.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1335.6}}{1722738/proyecto_PROCESO, 1722738/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722728Proyecto de invers ión 681,213.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681213.0, modificado:675805.46}} CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS PERIMETRALES  EN CAMARGO LOCALIDAD   CIUDAD CAMARGO ASENTAMIENTO CIUDAD CAMARGO CENTRO CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE CCT: 28DPR0250I, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS - 280928 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO2809 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:79.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:1, di reccion:CALLE VERACRUZ CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 88440 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE OBREGON  ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE LI, lon:-98.83485987, lat:26.31862404}}06-07-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-20/010, contratis ta :SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:602345.42, importe_modificado:602345.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:40.0}}{1722778/proyecto_INICIO, 1722778/proyecto_PROCESO, 1722778/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722738Proyecto de invers ión2,506,389.62$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506389.62, modificado:2505392.43}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS CALLE HILARIO LOPEZ DE LA COLONIA EBENEZER - 288128 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS2881 S 270 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2226.0, meta_modificada:2226.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE HILARIO LOPEZ COLONIA EBENEZER, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JESUS MEDINA Y CALLE CASILDO RODRIGUEZ, CALLE HECTOR RUVALCABA  CALLE HILARIO LOPEZ ENTRE CALLE JESUS MEDINA Y CALLE CASILDO RODRIGU, lon:-97.52140659, lat:25.79666761}}01-06-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-014/2020, contratis ta :CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1825128.41, importe_modificado:1825128.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:410.0}}{1722839/proyecto_INICIO, 1722839/proyecto_PROCESO, 1722839/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM200301722778Proyecto de invers ión 610,583.08$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610583.08, modificado:602345.42}} CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN CAMARGO LOCALIDAD   COMALES ASENTAMIENTO COMALES CENTRO CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ADOSADA, EN JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR CON CLAVE CCT: 28DJN0048F, EN POBLADO COMALES, MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS - 307528 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO3075 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:16, di reccion:CALLE RIO LERMA PUEBLO COMALES CENTRO, 88460 COMALES, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE MR KING, CALLE RIO ATOYAC  EL JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR SE UBICA EN LA CALLE RIO LERMA ESQUINA CON CALLE RIO SAN JUAN E, lon:-98.91856634, lat:26.18545259}}06-07-2020 29-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-021-2020-LP, contratis ta :LUIS ENRIQUE LEDEZMA CENTENO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:9659921.88, importe_modificado:9659921.88}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:4350.0}}{1722861/proyecto_INICIO, 1722861/proyecto_PROCESO, 1722861/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722839Proyecto de invers ión1,368,878.13$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368878.13, modificado:1368878.13}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO C MATAMOROS CUAUHTÉMOC Y FFCC EJIDO ESTEROS - 334928 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3349 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:461.0, meta_modificada:461.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:72, di reccion:CALLE MATAMOROS CUAUHTEMOC Y FFCC EJIDO ESTEROS, 89620 ESTEROS, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REFORMA  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. FRANCISCO I. MADERO Y FRANCISCO I. MADE, lon:-98.12648929, lat:22.52008847}}01-07-2020 26-03-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1723685/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722861Proyecto de invers ión9,659,921.88$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9659921.88, modificado:9659921.88}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE MANTE  ENTRE SEPTIMA Y CANAL RODHE EN LA COLONIA TAMAULIPAS 1 TAMAULIPAS I  - 342928 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS3429 S 1800 1167 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:5886.0, meta_modificada:5886.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE MANTE COLONIA TAMAULIPAS I, 88793 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SEPTIMA Y CARRETERA CANAL RODHE,    CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE MANTE ENTRE SEPTIMA Y CANAL RODHE EN LA COLONIA TAMAULIPAS , lon:-98.29057603, lat:26.03318305}}01-04-2020 04-07-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:100.0}}{1724546/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723685Proyecto de invers ión 608,092.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608092.8, modificado:608092.8}} REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL   EJ DIEZ DE MAYO AL EJ LA PIEDRA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. - 633228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINATAMAULIPAS6332 S 80 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:8960.0, meta_modificada:8960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:288, di reccion:EJIDO DIEZ DE MAYO, 00000 DIEZ DE MAYO (LA ESPUELA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE  CAMINO SALIDA EJ DIEZ DE MAYO Y CAMINO ENTRADA EJ. LA PIEDRA,    EL CAMINO SE REALIZARA DE LA SALIDA DEL EJ. DIEZ DE MAYO A LA ENTRADA DEL EJ. , lon:-98.08429326, lat:23.47372283}}26-02-2020 05-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-028/2020, contratis ta :ERNESTO DANACHE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1100445.68, importe_modificado:1100445.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:265.2}}{1726044/proyecto_PROCESO, 1726044/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301724546Proyecto de invers ión1,051,050.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051050.0, modificado:1051050.0}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN XICOTÉNCATL LOCALIDAD   XICOTÉNCATL ASENTAMIENTO FERROCARRIL - 895128 Tamaul ipas 43 Xicoténcatl Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE XICOTENCATL8951 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1849.3, meta_modificada:1849.3}}1 {geo1: {cve_municipio:43, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA FERROCARRIL, 89758 XICOTÉNCATL, XICOTÉNCATL TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE TULA,    CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE TULA Y CENTAURO DEL NORTE, lon:-98.94880801, lat:22.98691534}}04-05-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 003 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4634174.48, importe_modificado:4634174.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:77.35}}{1727533/proyecto_INICIO, 1727533/proyecto_PROCESO, 1727533/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301726044Proyecto de invers ión1,105,698.14$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105698.14, modificado:1100445.68}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 30 EN HEROICA MATAMOROS COLONIA LAS AMÉRICAS - 1338128 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS13381 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, meta_modificada:312.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE SEIS COLONIA LAS AMÉRICAS, 87497 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA Y CALLE REPUBLICA DE PARAGUAY,    EL CENTRO DE EDUCACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES REPÚBLI, lon:-97.46044431, lat:25.83747157}}08-06-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 003 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4634174.48, importe_modificado:4634174.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:82.25}}{1727560/proyecto_INICIO, 1727560/proyecto_FIN, 1727560/proyecto_PROCESO, 1727560/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301727533Proyecto de invers ión 190,959.50$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190959.5, modificado:190959.5}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CAMPECHE ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA MONTERREY LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO UNIDAD NACIONAL - 1768228 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM17682 S 40 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:75.0, meta_modificada:77.35}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE CAMPECHE COLONIA UNIDAD NACIONAL, 89410 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA MONTERREY,    CALLE CAMPECHE ENTRE CALLES AVENIDA MADERO Y AVENIDA MONTERREY COLONIA UNIDAD NACIONA, lon:-97.84208026, lat:22.26521641}}03-06-2020 16-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1727974/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301727560Proyecto de invers ión 433,268.91$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433268.91, modificado:433268.91}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE CAMPECHE ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA MONTERREY LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO UNIDAD NACIONAL - 1775428 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM17754 S 40 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:77.0, meta_modificada:82.25}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE CAMPECHE COLONIA UNIDAD NACIONAL, 89410 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA MONTERREY,    CALLE CAMPECHE ENTRE AVENIDA MADERO Y AVENIDA MONTERREY COL UNIDAD NACIONAL, lon:-97.84210172, lat:22.26519655}}03-06-2020 05-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 005 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4447190.4, importe_modificado:4447190.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:132.5}}{1728214/proyecto_PROCESO, 1728214/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301727974Proyecto de invers ión1,139,203.50$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139203.5, modificado:1139203.5}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE DEL POBLADO LOMA ALTA MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS  TAMAULIPAS - 1895028 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL18950 S 154 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:470.0, meta_modificada:470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:BOULEVARD VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ROSAL, CALLE PRINCIPAL  SE TOMA EL BULEVAR VALENTIN G, lon:-99.02657952, lat:22.87686102}}02-04-2020 05-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 005 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4447190.4, importe_modificado:4447190.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1729936/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301728214Proyecto de invers ión 705,177.32$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705177.32, modificado:705177.32}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE GENARO AMEZCUA ENTRE EMILIO MARMOLEJO Y PLAN DE AYALA COL EMILIANO ZAPATA  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 1956128 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM19561 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE GENARO AMEZCUA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 89517 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIO MARMOLEJO Y CALLE PLAN DE AYALA,    CALLE GENARO AMEZCUA ENTRE CALLES EMILIO MARMOLEJO Y PLAN DE AYALA COLONIA EMILIA, lon:-97.84845928, lat:22.31551698}}08-06-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-43-FAIS-2020, contratis ta :OBRAS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:941486.29, importe_modificado:941486.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1734948/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729936Proyecto de invers ión1,664,880.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664880.0, modificado:1664880.0}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ROTONDA ENTRE CERRADA LAGUNA DEL CHAIREL  Y GOLFO DE CALIFORNIA  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO MIRAMAPOLIS - 2453128 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM24531 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1041.0, meta_modificada:1041.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CIRCUITO ROTONDA COLONIA MIRAMAPOLIS, 89506 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CERRADA LAGUNA DEL CHAIREL Y CALLE GOLFO DE CALIFORNIA,    ROTONDA UBICADA ENTRE CERRADA LAGUNA DEL CHAIREL Y GOLFO DE CALIFORNIA EN COLON, lon:-97.82200118, lat:22.29209734}}08-06-2020 28-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-012/2020, contratis ta :CONSTRUCTORA LAZO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:3478231.05, importe_modificado:3478231.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:2557.8}}{1735899/proyecto_PROCESO, 1735899/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301734948Proyecto de invers ión 946,869.19$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946869.19, modificado:941486.29}} CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LOCALIDAD   CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ MEJORAMIENTO DE CAMINOS LOCALES CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE EN CALLES DE LA COL. JESUS VEGA SANCHEZ - 2634428 Tamaul ipas 15 Gustavo Díaz OrdazProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ26344 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:7590.0, meta_modificada:7590.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA TOMAS YARRINGTON RUBALCABA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE PRAXEDIS BALBOA, CALLE MARTE R. GOMEZ  CALLES EMILIO PORTES GIL , lon:-98.61675362, lat:26.22674045}}01-07-2020 28-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-010/2020, contratis ta :SANTA FE CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2443597.98, importe_modificado:2443597.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:2426.0}}{1736958/proyecto_INICIO, 1736958/proyecto_FIN, 1736958/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301735899Proyecto de invers ión3,499,237.15$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499237.15, modificado:3478231.05}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS CALLE FRANCISCO GUERRERO DE LA COLONIA ESPERANZA Y REFORMA - 2768428 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS27684 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO GUERRERO COLONIA ESPERANZA Y REFORMA, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  BOULEVARD EMILIO PORTES GIL Y CALLE PERFECTO RODRIGUEZ, AVENIDA BENJAMIN GAONA  CALLE FRANCISCO GUERRERO ENTRE BOULEVARD E, lon:-97.50895751, lat:25.81040779}}01-07-2020 23-06-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-007/2020, contratis ta :BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:271533.14, importe_modificado:271533.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1740124/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301736958Proyecto de invers ión2,627,023.99$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627023.99, modificado:2443597.98}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS CALLE MANUEL CEPEDA ALATORRE DE LA COLONIA RICARDO RAMOS - 2906428 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS29064 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2426.0, meta_modificada:2426.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE MANUEL CEPEDA ALATORRE COLONIA RICARDO RAMOS, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARTE R GOMEZ Y CALLE AVECITA LOPEZ, CALLE JUAN CAMACHO  CALLE MANUEL CEPEDA ALATORRE ENTRE LAS CALLES MARTE R GOMEZ Y, lon:-97.51101069, lat:25.8148298}}01-07-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-43-FAIS-2020, contratis ta :GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:288541.28, importe_modificado:288541.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1742430/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301740124Proyecto de invers ión 271,533.14$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271533.14, modificado:271533.14}} PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE TAMAULIPAS Y CANAL DE LA CORTADURA COL TAMAULIPAS - 3286228 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO32862 S 50 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:135.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TAMAULIPAS Y CERRADA CANAL DE LA CORTADURA,    A UN COSTADO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CANAL DE LA CORTADURA, lon:-97.85011514, lat:22.21532506}}15-05-2020 21-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-006/2020, contratis ta :INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:4987908.85, importe_modificado:4987908.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1743374/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301742430Proyecto de invers ión 289,425.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289425.1, modificado:288541.28}} CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LOCALIDAD   VALADECES ASENTAMIENTO VALADECES MEJORAMIENTO DE CAMINOS LOCALES CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE EN CALLE MANUEL VALADEZ ENTRE CALLE MELESIO GARCIA ELIZONDO Y CALLE BENITO JUAREZ, CONGREGACION VALADECES - 3571228 Tamaul ipas 15 Gustavo Díaz OrdazProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS35712 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2320.0, meta_modificada:2320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, loca l idad:16, di reccion:CALLE MANUEL VALADEZ  VALADECES, 88410 VALADECES, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MELESIO GARCIA ELIZONDO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ARCADIO VERA  CALLE MANUEL VALADEZ ENTRE CALLE MELESIO GARCIA ELIZONDO Y CALLE BENI, lon:-98.67821867, lat:26.22856404}}01-07-2020 02-09-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1745153/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301743374Proyecto de invers ión3,228,645.05$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3228645.05, modificado:3228645.05}} PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE MATAMOROS Y OAXACA COL OBRERA - 3761028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO37610 S 53 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1868.6, meta_modificada:1868.6}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MATAMROS Y CALLE OAXACA,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y OAXACA ANTES PUEBLA A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, lon:-97.84828051, lat:22.2373773}}25-04-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-008, contratis ta :JOEL ERNESTO VILLASANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1334897.7, importe_modificado:1334897.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:525.0}}{1745559/proyecto_INICIO, 1745559/proyecto_PROCESO, 1745559/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301745153Proyecto de invers ión 876,298.12$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876298.12, modificado:876298.12}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAOBA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA BENITO JUAREZ CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 4443628 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS44436 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:277.0, meta_modificada:277.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE CAOBA COLONIA BENITO JUÁREZ, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CEIBA  CALLE CAOBA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA BE, lon:-98.09985863, lat:25.99682521}}20-07-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-020, contratis ta :FERNANDO CARMONA VANOYE, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:336891.98, importe_modificado:336891.98}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.85}}{1746185/proyecto_INICIO, 1746185/proyecto_PROCESO, 1746185/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301745559Proyecto de invers ión1,344,897.70$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344897.7, modificado:1344897.7}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TULA LOCALIDAD   CIUDAD TULA ASENTAMIENTO EL JICOTE - 4550428 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM45504 S 682 630 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CALLE EL ROBLE BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BERNARDO GOMEZ DE LARA Y CALLE MIGUEL GOMEZ DE LARA, CALLE ALBERTO CARRETA TORRES  SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL ROBLE EN EL BARRIO EL JICOTE DE, lon:-99.72294617, lat:22.99381297}}01-06-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2020/33001, contratis ta :INGENIERIA Y PROYECTOS MULTIPLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1313669.96, importe_modificado:1313669.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1747112/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301746185Proyecto de invers ión 336,891.98$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336891.98, modificado:336891.98}} REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TULA LOCALIDAD   CIUDAD TULA ASENTAMIENTO EL JICOTE - 4704328 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM47043 S 254 236 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO CRUZ RAMOS Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVO AMANECER EN EL BARRIO EL DIVISADERO, lon:-99.72945401, lat:22.9880012}}01-06-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2020OP002004, contratis ta :FRANCISCO JAVIER REYES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:972672.16, importe_modificado:972672.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:625.47}}{1747573/proyecto_PROCESO, 1747573/proyecto_INICIO, 1747573/proyecto_PROCESO, 1747573/proyecto_INICIO, 1747573/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747112Proyecto de invers ión 515,562.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515562.84, modificado:515562.84}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE JUAREZ COL. BENITO JUAREZ CD RÍO BRAVO TAMAULIPAS - 5005428 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS50054 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:222.0, meta_modificada:222.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA BENITO JUÁREZ, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO  CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE JUAREZ COL. BENITO JUAREZ CD RIO, lon:-98.10191103, lat:25.98991866}}20-08-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-010, contratis ta :PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:527138.46, importe_modificado:527138.46}}{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1748121/proyecto_INICIO, 1748121/proyecto_PROCESO, 1748121/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747573Proyecto de invers ión 976,070.81$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976070.81, modificado:976070.81}} PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE COSTA RICA ENTRE MEXICO Y CALLE RIO PANUCO COL. CONSTITUCION, ALDAMA TAM - 5142328 Tamaul ipas 2 Aldama Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS51423 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:647.0, meta_modificada:647.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, loca l idad:1, di reccion:CALLE COSTA RICA COLONIA CONSTITUCIÓN, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MEXICO Y CALLE RIO PANUCO,    COL. CONSTITUCION, lon:-98.07474228, lat:22.90773489}}01-07-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2020OP002003, contratis ta :MIDAC SERVICIOS GENERALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:586045.2, importe_modificado:586045.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:800.79}}{1748158/proyecto_INICIO, 1748158/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748121Proyecto de invers ión 525,119.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525119.99, modificado:525119.99}} CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  SANITARIOS  EN TULA LOCALIDAD   EL REFUGIO  LA UNIÓN  ASENTAMIENTO EL REFUGIO  LA UNIÓN - 5267028 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM52670 S 63 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:84, di reccion:CALLE EJIDAL EJIDO EL REFUGIO (LA UNIÓN), 87914 EL REFUGIO (LA UNIÓN), TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EJIDAL PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-99.54189741, lat:23.01252058}}01-06-2020 09-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1749223/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748158Proyecto de invers ión 589,211.71$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589211.71, modificado:589211.71}} AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDAMA EN LA COLONIA TAMASOPO  ALDAMA - 5275128 Tamaul ipas 2 Aldama Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS52751 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:810.0, meta_modificada:810.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, loca l idad:1, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA TAMASOPO, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y  ,    COL. TAMASOPO ATRAS DE GASOLINERA, lon:-98.08257381, lat:22.91902937}}01-07-2020 09-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1749248/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749223Proyecto de invers ión 72,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO SEIS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. - 5574528 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS55745 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:22, di reccion:CALLE TERCER CUADRA EJIDO SEIS DE ABRIL, 00000 SEIS DE ABRIL, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA PALMILLAS - SAN VICENTE Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA VIVIENDA DEL C. HILARIO SANCHEZ VILLANUEVA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CA, lon:-99.5535136, lat:23.21791141}}10-07-2020 15-09-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1749432/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301749248Proyecto de invers ión 72,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CONGREGACION EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM - 5581028 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS55810 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:10, di reccion:CALLE CAMINO SAN VICENTE - AQUILES SERDAN EJIDO CONGREGACION EL NARANJO, 00000 EL NARANJO (EL NARANJITO), PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA VIVIENDA DE LA SRA. SILVIA MARTINEZ EN LA CONGREGACION EL NARA, lon:-99.54055571, lat:23.13496755}}10-07-2020 06-09-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1749873/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749432Proyecto de invers ión1,276,400.60$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276400.6, modificado:1276400.6}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO ENTRE CALLE GALENA Y CALLE MARIANO MAGAÑA COLONIA PRIMERO DE MAYO CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 5653528 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS56535 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:500.2, meta_modificada:500.2}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO COLONIA 1° DE MAYO, 88940 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE MARIANO MAGAÑA, CALLE CINCO DE FEBRERO  CALLE DIECIOCHO DE MARZO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARIANO MAGAÑA EN, lon:-98.12146713, lat:25.98748686}}01-08-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-016, contratis ta :JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1131983.44, importe_modificado:1131983.44}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:6.0}}{1750456/proyecto_INICIO, 1750456/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749873Proyecto de invers ión 625,884.60$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625884.6, modificado:625884.6}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS, TAM. - 5785328 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS57853 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUILLERMO PRIETO CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO,    LA OBRA CUENTA CON 4 UBICACIONES 1 CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE 16 DE SEP Y 5 DE FEB 2 CALLE 5 , lon:-99.55391663, lat:23.30397321}}06-07-2020 15-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-024, contratis ta :CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:910122.47, importe_modificado:910122.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:275.5}}{1751391/proyecto_PROCESO, 1751391/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301750456Proyecto de invers ión1,131,983.44$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131983.44, modificado:1131983.44}} REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TULA LOCALIDAD   CIUDAD TULA ASENTAMIENTO EL JICOTE - 5945528 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lDeporte Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM59455 S 5179 4864 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA REYES PEREZ Y CAMINO VECIAN A LOS CHARCOS,    SE ENCUENTRA SOBRE LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVO AMANECER, lon:-99.73024909, lat:22.98779275}}01-07-2020 28-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-015, contratis ta :GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:793750.01, importe_modificado:793750.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:5000.0}}{1753270/proyecto_INICIO, 1753270/proyecto_PROCESO, 1753270/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751391Proyecto de invers ión 910,122.47$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910122.47, modificado:910122.47}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI E INSURGENTES DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 6216628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM62166 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:290.0, meta_modificada:290.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA JARDÍN, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE INSURGENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 650 METRO, lon:-98.31188439, lat:22.72768151}}28-07-2020 28-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-015, contratis ta :GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:793750.01, importe_modificado:793750.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:1000.0}}{1753316/proyecto_PROCESO, 1753316/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301753270Proyecto de invers ión 177,259.62$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177259.62, modificado:177259.62}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   CHAPARRAL - 6751728 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM67517 S 348 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:19, di reccion:EJIDO CHAPARRAL, 87900 CHAPARRAL, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A 300 METROS A MANO DERECHA ANTES DE LLEGAR EL EJIDO CHAPARRAL, lon:-99.75017449, lat:23.10386507}}15-07-2020 28-02-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1755710/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO EN OBRA, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301753316Proyecto de invers ión 100,365.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100365.3, modificado:100365.3}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   SAN JUAN - 6763928 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM67639 S 236 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:66, di reccion:EJIDO SAN JUAN, 87900 SAN JUAN, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA INTEREJIDAL KM 4300 A EJIDO LA TAPONA A MANO DERECHA, lon:-99.78915038, lat:23.00227647}}15-07-2020 18-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-025-20-I, contratis ta :CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1281889.92, importe_modificado:1281889.92}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1758573/proyecto_PROCESO, 1758573/proyecto_INICIO, 1758573/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301755710Proyecto de invers ión 594,500.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594500.0, modificado:594500.0}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO  EN SAN NICOLÁS LOCALIDAD   EL PALMAR ASENTAMIENTO EL PALMAR - 8036228 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS80362 S 14 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:11, di reccion:EJIDO EL PALMAR, 87666 EL PALMAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE  CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE  LAS CINCO UNIDADES HABITACIONALES SE CONSTRUYERON EN DOMICILIOS CONOCIDOS. NO TIENEN NOMBRE DE LAS CALLES, lon:-98.86810712, lat:24.72636804}}28-01-2020 30-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1758625/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301758573Proyecto de invers ión 640,944.96$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640944.96, modificado:640944.96}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO JUAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 8825628 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS88256 S 14 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:172, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO JUAN ANTONIO, 87613 JUAN ANTONIO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE NIÑOS HÉROES  CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y GP, lon:-98.12314628, lat:25.07166515}}05-08-2020 10-12-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1758782/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301758625Proyecto de invers ión6,841,560.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6841560.0, modificado:6841560.0}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERNAN CORTES ENTRE CALLE BERNAL DIAZ  DE CASTILLO Y CALLE RIO USUMACINTA EN INFONAVIT CONQUISTADORES CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 8843728 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL88437 S 1500 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4740.0, meta_modificada:4740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE HERNAN CORTES CONJUNTO HABITACIONAL INFONAVIT CONQUISTADORES, 88993 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BERNAL DIAZ CASTILLO Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE DIEGO DE ORDAZ  CALLE HERNAN CORTES ENTRE CALLE BERNA, lon:-98.05446971, lat:25.98729473}}01-09-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2020OP002013, contratis ta :EDNA MARISSA ZAPATA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:558768.46, importe_modificado:558768.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:120.96}}{1760734/proyecto_INICIO, 1760734/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301758782Proyecto de invers ión 301,709.46$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301709.46, modificado:301709.46}} MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CAPA) DE LA COLONIA MONTERREAL CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 8888628 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS88886 S 2500 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE MILAGRO COLONIA MONTERREAL, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALAMO Y CALLE NOGALES, CALLE COAHUILA SUR  CALLE MILAGRO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE NOGALES COLONIA MONTERREAL CD RIO BRAVO TAMAULIPAS A E, lon:-98.11522077, lat:25.99205512}}01-10-2020 31-12-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FI-2020/029011, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO TAM, monto:3293741.29, importe_modificado:3293741.29}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:30.0}}{1762001/proyecto_PROCESO, 1762001/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301760734Proyecto de invers ión 561,033.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561033.1, modificado:561033.1}} PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CONSTITUCIÓN ZONA CENTRO, ALDAMA TAMAULIPAS - 9393128 Tamaul ipas 2 Aldama Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS93931 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:403.0, meta_modificada:403.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, loca l idad:1, di reccion:CALLE MORELOS COLONIA ARBOLEDAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE CONSTITUCION,    ZONA CENTRO A 10 MTS DE ESCUELA ENRIQUE C. REBSAMEN, lon:-98.074867, lat:22.91837981}}01-09-2020 15-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1762638/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301762001Proyecto de invers ión3,293,741.29$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293741.29, modificado:3293741.29}} CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. MATAMOROS Y CAMINO REAL A TULA EN LA COLONIA EL CANAL, CD. OCAMPO, TAM. - 9732228 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO97322 S 160 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE C.MARIANO MATAMOROS Y CALLE CAMINO REAL A TULA,    CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1A ETAPA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MARIANO MATAMOROS Y CAMINO REA, lon:-99.34001627, lat:22.84886776}}15-07-2020 07-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-014/2020, contratis ta :CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:877627.37, importe_modificado:877627.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1762901/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762638Proyecto de invers ión 424,749.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424749.3, modificado:424749.3}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VICTORIA CARDENISTA CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 9908428 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS99084 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA VICTORIA CARDENISTA, 88935 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE NIÑOS HEROES  CUARTOS DORMITORIOS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA LUCIO CABAÑ, lon:-98.10551171, lat:25.99735596}}15-09-2020 31-12-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1762963/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762901Proyecto de invers ión 601,547.04$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601547.04, modificado:601547.04}} PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL Y ZARAGOZA COL GUADALUPE VICTORIA - 9969528 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO99695 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:293.76, meta_modificada:293.76}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE ZARAGOZA,    LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL Y ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS BODEGAS DE API , lon:-97.84013351, lat:22.22447502}}19-06-2020 09-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/032, contratis ta :ANTONIO CUELLAR CARMONA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:398469.87, importe_modificado:398469.87}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1768161/proyecto_PROCESO, 1768161/proyecto_INICIO, 1768161/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762963Proyecto de invers ión3,791,704.24$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3791704.24, modificado:3791704.24}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA ZONA CENTRO EN CIUDAD VICTORIA - 9987028 Tamaul ipas 41 Victoria Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE VICTORIA99870 S 1800 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1874.9, meta_modificada:1874.9}}1 {geo1: {cve_municipio:41, loca l idad:1, di reccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIER Y TERAN Y AVENIDA GRAL. LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300M, lon:-99.15280275, lat:23.72930366}}01-09-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-037, contratis ta :FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:525489.14, importe_modificado:525489.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:17.08}}{1771774/proyecto_PROCESO, 1771774/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301768161Proyecto de invers ión 400,738.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400738.15, modificado:398469.87}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE COL VICTORIA CUATRO CUARTOS - 11387628 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS113876 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:CALLE LAREDO COLONIA VICTORIA, 89843 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ABASOLO,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE JIMENEZ Y ABASOLO A 200 MTS AL PONIENTE DE DONDE SE CONSTRUIRAN CUARTOS SE LOCALIZA LA CAR, lon:-98.99210051, lat:22.75595799}}27-08-2020 14-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-029/2020, contratis ta :BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:949556.92, importe_modificado:949556.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1772730/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301771774Proyecto de invers ión 30,246.38$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30246.38, modificado:30246.38}} CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA COLONIA NUEVO AMANECER, SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 12403228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM124032 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA NUEVO AMANECER, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE JUAN DE LA BARRERA  ESTA OBRA DE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 M DE LA COLONIA, lon:-98.42808012, lat:22.83720935}}24-08-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 027 20, contratis ta :GOARS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2545187.06, importe_modificado:2545187.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778531/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301772730Proyecto de invers ión 97,521.67$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97521.67, modificado:97521.67}} RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE ABASOLO Y JIMENEZ COL MORELOS - 12667628 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO126676 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE NARCIZO MENDOZA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JIMENEZ,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ABASOLO Y JIMENEZ A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL BORDO DE PROTECCION DE LA COL MORELOS, lon:-97.87404471, lat:22.21998536}}01-06-2020 12-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 023 20, contratis ta :CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO NACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1278689.18, importe_modificado:1278689.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778948/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778531Proyecto de invers ión 233,341.98$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233341.98, modificado:233341.98}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO  EN COLONIA VISTA HERMOSA CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13714628 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137146 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE GALATEA 303  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA HERMOSA, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE MALVA ROSA,    CALLE GALATEA ENTRE ALCATRAZ Y MALVA ROSA COL VISTA HERMOSA EN CD MAD, lon:-97.84023222, lat:22.29968527}}02-09-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 028 20, contratis ta :PRESPTAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2546365.06, importe_modificado:2546365.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778966/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778948Proyecto de invers ión 102,514.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102514.1, modificado:102514.1}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN EL SECTOR LA LOMA   EN CIUDAD MADERO TAM  LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO LA LOMA - 13753628 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137536 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE 37 103  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SECTOR LA LOMA, 89567 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ABASOLO,    CALLE NUM 37 ENTRE CALLES ALDAMA Y ABASOLO EN EL SECTOR LA LOMA EN CD MADERO TAM, lon:-97.82925126, lat:22.26569301}}14-08-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 028 20, contratis ta :PRESPTAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2546365.06, importe_modificado:2546365.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1779010/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778966Proyecto de invers ión 102,514.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102514.1, modificado:102514.1}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN  LA COL AMPL EMILIANO ZAPATA  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13755828 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137558 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 621  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPL EMILIANO ZAPATA, 89517 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ANTONIO ARAUJO Y CALLE TEPOPOCAN,    CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ NUMERO 6, lon:-97.84353475, lat:22.31130362}}02-09-2020 15-08-2020 ######### -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:45.0}}{1779371/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301779010Proyecto de invers ión 185,539.54$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185539.54, modificado:185539.54}} CONSTRUCCIÓN DE DOS  CUARTOS  PARA BAÑO  EN LA COL AMPL REVOLUCIÓN VERDE EN CIUDAD MADERO TAM LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13758928 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO137589 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE GERANIO 208  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPL REVOLUCION VERDE, 89518 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MAGNOLIA Y PRIVADA PROPIEDAD PRIVADA,    CALLE GERANIO NUM 208 ENTRE CALLES MAGNOLIA Y PROPIE, lon:-97.8453785, lat:22.32109734}}02-09-2020 30-09-2020 ######### -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}}{1779618/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301779371Proyecto de invers ión 462,520.25$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462520.25, modificado:462520.25}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN CARLOS LOCALIDAD   EL TEPOZANCITO - 13807728 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS138077 S 25 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:290, di reccion:EJIDO EJIDO EL TEPOZANCITO, 00000 EL TEPOZANCITO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO EL TEPOZANCITO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS., lon:-99.15929605, lat:24.44284158}}01-07-2020 23-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 026 20, contratis ta :TALLERES INDUSTRIALES DOSMYL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:658118.5, importe_modificado:658118.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1782624/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301779618Proyecto de invers ión 151,734.89$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151734.89, modificado:151734.89}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SAN CARLOS LOCALIDAD   EL CARRIZO DE URIEGAS ASENTAMIENTO Seleccione el  nombre de Asentamiento - 13837228 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS138372 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:25, di reccion:EJIDO EL CARRIZO DE URIEGAS, 00000 EL CARRIZO DE URIEGAS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLEEJIDO EL CARRIZO DE URIEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.97259912, lat:24.84719624}}01-09-2020 23-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 026 20, contratis ta :TALLERES INDUSTRIALES DOSMYL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:658118.5, importe_modificado:658118.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1782687/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301782624Proyecto de invers ión 116,938.79$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116938.79, modificado:116938.79}} CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME COL PRIMERO DE MAYO   EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO 1° DE MAYO - 14133428 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS141334 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:40.37, meta_modificada:40.37}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE RAMOS ARIZPE 904  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 1° DE MAYO, 89450 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FERRER GUARDIA Y AVENIDA INSURGENTES,    CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE CALLES FERRER GUARDIA Y AVE INSUR, lon:-97.84814742, lat:22.24540189}}25-08-2020 23-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 026 20, contratis ta :TALLERES INDUSTRIALES DOSMYL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:658118.5, importe_modificado:658118.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1782711/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301782687Proyecto de invers ión 40,718.70$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40718.7, modificado:40718.7}} CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA COL HEROES  DE NACOZARI EN CD MADERO TAM - 14138328 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS141383 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2205.0, meta_modificada:2205.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE CUAUHTEMOC 405  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 89520 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20,    CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLES 21 Y 20 EN COL HEROE DE NACOZARI CD MADERO TAM, lon:-97.82646444, lat:22.2734919}}25-08-2020 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{723976/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301782711Proyecto de invers ión 91,462.43$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91462.43, modificado:92876.17}} CONSTRUCCIÓN DE  UN TECHO FIRME    EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO HERIBERTO KEHOE - 14140828 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS141408 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:49.99, meta_modificada:49.99}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE ANTONIO ABREGO 725  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HERIBERTO KEHOE, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA 35 Y CALLE 36,    CALLE ANTONIO ABREGO ENTRE CALLES 35 Y 36 EN LA COL HERIBERTO KEHOE EN CD, lon:-97.8386819, lat:22.2898652}}25-08-2020 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{726018/proyecto_INICIO, 726018/proyecto_FIN, 726018/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200645373Proyecto de invers ión 459,512.48$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459512.48, modificado:459512.48}} Construccion De Colector Sanitario - 3406928 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34069 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE MAINERO CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE GALEANA, CALLE ARTEAGA CALLE MAINERO ENTRE CARRANZA Y GALEANA, lon:-98.94968536, lat:24.58571939}}01-06-2016 20-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{726111/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200647415Proyecto de invers ión 24,106.07$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24106.07, modificado:24106.07}} Construcción De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Primavera  De Vi l la  Manuel  - 3524728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35247 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PRIMAVERA, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA ZONA CENTRO DE VILLA MANUEL, lon:-98.32784266, lat:22.7290038}}12-01-2016 02-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{728455/proyecto_INICIO, 728455/proyecto_FIN, 728455/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200647508Proyecto de invers ión 622,838.43$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622838.43, modificado:622838.43}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  - 3422928 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34229 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:70, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO LAZARO CARDENAS  - EJIDO LOS VERGELES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO NINGUNO, 00000  LÁZARO CÁRDENAS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO DEL EJIDO LAZARO CARDENAS Y CAMINO DEL EJIDO LOS VERGELES, CAMINO SIN NOMBRE CAMIN, lon:-98.88559423, lat:24.41853173}}27-04-2016 20-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{728775/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200649852Proyecto de invers ión 356,098.70$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356098.7, modificado:356098.7}} Construcción De Barda Perimetra l  En La  Esc Sec Niños  Héroes  De Vi l la  Manuel  - 4091028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40910 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ INTERIOR NINGUNO COLONIA PROGRESO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO Y VIAS DEL FER, lon:-98.31460692, lat:22.72566268}}07-03-2016 09-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{730821/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200650172Proyecto de invers ión 316,270.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316270.0, modificado:316270.0}} Construccion De Red De Agua Potable - 3431528 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34315 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE MAINERO CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZOSAYA, CALLE CARRANZA CALLE MAINERO DE CALLE ALDAMA A CALLE ZOSAYA, lon:-98.9475406, lat:24.58408471}}15-08-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{730840/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE ECHO EN ADMINISTRACION PASADA Y YA FUE TERMINADA LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:dulcedalonsoo, fecha:2020-09-22}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200652218Proyecto de invers ión 549,100.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549100.0, modificado:549100.0}} Construccion De Comedor Escolar Jardin De Niños  Pedro J Mendez Con Covertizo Para  Al imentacion Al  Aire Libre Ejido Candido Agui lar Burgos  - 3241028 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS32410 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:22, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88890  CÁNDIDO AGUILAR, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO EJIDO CANDIDO AGUILAR CALLE MIGUEL HIDALGO JARDIN DE NIÑOS PEDRO J. MENDEZ, lon:-98.8016003, lat:25.04040207}}04-04-2016 13-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{730848/proyecto_INICIO, 730848/proyecto_PROCESO, 730848/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652237Proyecto de invers ión 63,461.70$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63461.7, modificado:63461.7}} Construccion De 160 M2 De Pisos  Fi rmes  En La  Colonia  Beatriz Anaya Del  Ncp Dolores  De Abasolo Tamaul ipas  - 6912228 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL69122 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:CALLE CALLE RIO PURIFICACION COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87760  ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE RIO PURIFICACION DE LA COLONIA BEATRIZ ANAYA, EN EL N.C.P. DOLORES DE ABASOL, lon:-98.39324175, lat:24.05991565}}18-06-2016 19-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{730856/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652245Proyecto de invers ión 31,331.81$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31331.81, modificado:31331.81}} Construccion De Techos  De Fibrocemento De La  Col  Praxedis  Ba lboa De La  Cab Mpal  - 3635228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36352 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COL. PRAXEDIS BALBOA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DE LA CABECERA AL OTRO LADO DE LA VIA DEL FFCC., lon:-98.42313268, lat:22.82901957}}13-01-2016 19-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{730857/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652253Proyecto de invers ión 73,454.11$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73454.11, modificado:73454.11}} Suminis tro De Depós i to De Agua En El  Poblado La  Esperanza  - 3147328 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICPIO DE GÓMEZ FARÍAS31473 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:254, di reccion:NINGUNOPUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  LA ESPERANZA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRETERA LOCAL A XICOTENCATL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 3 KILÓMETROS DE LA Y DE XICOTENCATL SOBRE LA CARRETERA LOCAL QUE CONDUCE A XICOTENCATL., lon:-99.00019015, lat:22.94984493}}08-02-2016 15-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{731107/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652254Proyecto de invers ión 14,252.29$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14252.29, modificado:14252.29}} Suminis tro De Depos i to De Agua En Rancho Las  Adjuntas  - 3238928 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS32389 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:314, di reccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA  - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 700 RANCHO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 89790  LAS ADJUNTAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 2.70 KM DEL POBLAD, lon:-98.99916191, lat:22.97474088}}08-02-2016 30-03-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{731122/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200652504Proyecto de invers ión 313,667.51$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313667.51, modificado:313667.51}} Construccion De Comedor Escolar - 3412528 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34125 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:26, di reccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  EL CARRIZO DE URIEGAS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.000079, lat:24.81439203}}01-05-2016 23-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{733241/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652519Proyecto de invers ión 58,840.56$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42007.08, modificado:42007.08}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16833.48, modificado:16833.48}}Construcción De 3 Techos  De Lámina De Fibrocemento En El  Ejido Tres  De Abri l  - 3534528 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarEL MUNICIPIO LICITÓ MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA35345 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:39, di reccion:BRECHA TRAMO SANTA TERESA  - SAN NICOLAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87660  TRES DE ABRIL, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO , lon:-98.83130716, lat:24.63007865}}15-02-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{733278/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654638Proyecto de invers ión 243,083.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243083.0, modificado:243083.0}} Construccion De Comedor Escolar Comunidad Alto Del  Coyote Del  Ejido El  Divisadero Municipio De Burgos  Tamaulas  - 3371528 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS33715 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:8, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88890  ALTO LOS COYOTES (ALTO DEL COYOTE), BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL A ALTO DEL COYOTE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO ALTO DEL COYOTE MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.94165849, lat:25.0027692}}21-03-2016 20-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{733530/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654675Proyecto de invers ión 511,065.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255532.92, modificado:255532.92}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255532.92, modificado:255532.92}}Ampl iacion De Red De Dis tribucion Electrica  En El  Ejido Nuevo Progreso - 4545028 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL45450 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:36, di reccion:CALLE CALLE A SAN JOSE DE LAS FLORES EJIDO BUSTAMANTE, 87960  NUEVO PROGRESO (LAS ÁNIMAS), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CALLE A SAN JOSE DE LAS FLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA AL EJIDO SAN JOSE , lon:-100.0933055, lat:23.1316772}}13-06-2016 25-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{738131/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654927Proyecto de invers ión 145,166.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145166.45, modificado:145166.45}} Construccion De Drenaje Sanitario - 3408028 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34080 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MARTINEZ Y CALLE DAMASO ANAYA, CALLE MENDEZ CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE DR. MARTINEZ A CALLE DAMASO ANAYA, lon:-98.94226201, lat:24.58563595}}01-05-2016 15-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratis ta :JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{738154/proyecto_INICIO, 738154/proyecto_FIN, 738154/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659528Proyecto de invers ión 100,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} Construccion De Camino Sacacoseñas  Ejido Francisco I  Madero Municipio De Burgos  Tamaul ipas  - 3387128 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS33871 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:109, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88890  FRANCISCO I. MADERO, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-99.05172372, lat:25.09737341}}28-03-2016 28-10-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratis ta :JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:100.0}}{740528/proyecto_INICIO, 740528/proyecto_PROCESO, 740528/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659551Proyecto de invers ión 475,927.54$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475927.54, modificado:475927.54}} Ampl iacion De Linea De Red Electrica  En Cal le Francisco Charro Avi tia , Col . Lienzo Charro, Pob. Comales  - 6394828 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS63948 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:16, di reccion:CALLE FRANCISCO CHARRO AVITIA COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88440  COMALES, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE MANUEL J. CLOUTIER, CALLE PEDRO INFANTE CALLE FRANCISCO CHARRO AVITIA ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE , lon:-98.92366511, lat:26.17304405}}15-06-2016 04-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{790736/proyecto_INICIO, 790736/proyecto_FIN, 790736/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200661925Proyecto de invers ión 198,406.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198406.4, modificado:99203.2}} Ampl iacion De Linea De Red Electrica  En Cal le Guadalupe Saenz Entre Ca l le Niños  Heroes  Y Camino A Presa  Marte R. Gomez En Pob. Vi l lanueva - 6441728 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS64417 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:49, di reccion:CALLE GUADALUPE SAENZ PUEBLO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88440  NUEVO CAMARGO (VILLANUEVA), CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO A PRESA MARTE R. GOMEZ, CALLE RAMON GONZALEZ CALLE GUADALUPE SAENZ ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , lon:-98.84712378, lat:26.29040892}}21-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{791248/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689169Proyecto de invers ión 65,247.04$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65247.04, modificado:65247.04}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Jardin De Vi l la  Manuel  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 13784128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137841 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA JARDÍN, 89732  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE VLLA MANUEL, lon:-98.30620087, lat:22.72974404}}09-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796218/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689681Proyecto de invers ión 104,044.70$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104044.7, modificado:104044.7}} Rehabi l i tacion De Camino Tramo Santa  Rosa  - El  Carrizo En El  Municipio De Soto La  Marina  Tamaul ipas  - 8414928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES84149 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:178, di reccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ROSA  - EL CARRIZO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA ROSA, 00000  SANTA ROSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA ROSA - EL CARRIZO, lon:-97.86085251, lat:24.20757198}}30-03-2016 13-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/035, contratis ta :CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:475000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796317/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200694651Proyecto de invers ión 10,901.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10901.0, modificado:10901.0}} Mejoramiento De Vivienda Piso Fi rme - 8689728 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS86897 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:7, di reccion:CALLE EJIDO EL ARCO EJIDO NINGUNO, 87230  EL ARCO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ARCO MUNICIPIO DE GUEMEZ TAM, lon:-99.24629591, lat:24.02122839}}15-06-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796330/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200694750Proyecto de invers ión 475,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} Construccion De Linea De Conduccion De Agua En La  Colonia  Rodol fo Torre Cantu - 18525628 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS185256 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOCOLONIA BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA RODOLFO TORRE CANTU EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75957551, lat:23.43873908}}15-08-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/024, contratis ta :BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:177058.63, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801761/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200694763Proyecto de invers ión 800,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}Construccion De Tanque Elevado - 3730128 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS37301 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:132, di reccion:CALLE SAN JUANITO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN JUANITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN JUANITO, lon:-99.08896557, lat:23.90959748}}01-04-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807185/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700194Proyecto de invers ión 177,058.63$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177058.63, modificado:177058.63}} Mejoramiento De Centro De Sa lud - 17649828 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS176498 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOEJIDO BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.75955405, lat:23.43805003}}01-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807195/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200705618Proyecto de invers ión 21,622.70$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3381428 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33814 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:109, di reccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO NINGUNO, 87230  RICARDO FLORES MAGÓN, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.00620018, lat:23.79276798}}15-06-2016 31-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807294/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200705628Proyecto de invers ión 322,126.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322126.2, modificado:322126.2}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 8741128 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87411 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:7, di reccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 87230  EL ARCO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ARCO MUNICIPIO DE GUEMEZ TAM, lon:-99.24028776, lat:24.0209148}}15-06-2016 31-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{807297/proyecto_INICIO, 807297/proyecto_FIN, 807297/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200705727Proyecto de invers ión 170,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  - 18661028 Tamaul ipas 6 Bustamante Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS186610 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812606/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200705730Proyecto de invers ión 26,089.56$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26089.56, modificado:26089.56}} Construcción De Techos  De Fibrocemento De La  Col  Nuevo Amanecer De La  Cab Mpal  - 13666628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136666 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA NUEVO AMANECER, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA JUNTO CON LA PRAXEDIS BALBOA ÚNICAMENTE LA DIVIDE LA CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓ, lon:-98.43010616, lat:22.83601811}}02-05-2016 24-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812607/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711039Proyecto de invers ión 54,056.75$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3378428 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33784 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:94, di reccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO NINGUNO, 87230  PLAN DE AYALA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PLAN DE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO PLAN DE AYALA, lon:-99.11740498, lat:24.05196186}}15-06-2016 03-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Adminis tración directa , numero_contrato:6325, contratis ta :, convocante:BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., monto:280000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812708/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711040Proyecto de invers ión 12,044.98$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12044.98, modificado:12044.98}} Construccion De Piso Fi rme Loma Alta  Ampl iacion 20 De Nov - 8487028 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS84870 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:CALLE SAN MANUEL PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARIAS, 89790  LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A 3KM DEL PUENTE RIÓ FRIÓ SOBRE LA CARRETERA NACIONAL MÉXI, lon:-99.02936666, lat:22.87615369}}04-07-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{817854/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711141Proyecto de invers ión 280,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} Rehabi l i tacion De Depos i to De Agua Potable En El  Ejido Las  Flores  - 17049228 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS170492 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:24, di reccion:NINGUNOEJIDO BUSTAMANTE, 87960  LAS FLORES, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA ESTA UBICADA EN EL EJIDO LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS., lon:-100.0745315, lat:23.19871563}}01-04-2016 22-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823396/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200716287Proyecto de invers ión 111,078.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111078.0, modificado:111078.0}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3321928 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33219 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:121, di reccion:CALLE SAN CAYETANO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN CAYETANO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN CAYETANO, lon:-99.09535185, lat:23.90751404}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828880/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200721829Proyecto de invers ión 95,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} 33902 Proyectos  Para  Prestacion De Servicios  - 7760128 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS77601 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-04-2016 25-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/031, contratis ta :CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:512000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828885/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727313Proyecto de invers ión 46,900.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46900.0, modificado:46900.0}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  - 18131628 Tamaul ipas 4 Antiguo MorelosOtros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL181316 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.083617, lat:22.54942}}01-03-2016 03-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901803/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727318Proyecto de invers ión 512,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512000.0, modificado:512000.0}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  Del  Ejido Magdaleno Agui lar Al  Ejido Las  Antonias  - 17589128 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS175891 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:18, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO MAGDALENO AGUILAR  - EJIDO LAS ANTONIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 680 EJIDO LAS ANTONIAS, 87962  MAGDALENO AGUILAR (SAN VICENTE), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO DEL EJIDO MAGDALENO AGUILAR Y CAMINO AL EJIDO LAS ANTONIAS, , lon:-99.86694778, lat:23.28395275}}25-04-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901812/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300797675Proyecto de invers ión 348,321.85$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348321.85, modificado:348321.85}} Construccion De Drenaje Sanitario En La  Col  Ampl iacion Emi l iano Zapata  - 14197828 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS141978 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, COL. AMPLIACION, lon:-99.37025607, lat:23.40710887}}03-05-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901813/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300797684Proyecto de invers ión 32,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Independencia  - 17083028 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ170830 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:20, di reccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 87700 INDEPENDENCIA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA, lon:-98.55419165, lat:24.298456}}03-06-2016 15-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901938/proyecto_INICIO, 901938/proyecto_FIN, 901938/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797685Proyecto de invers ión 96,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Benito Juarez - 17076528 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ170765 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:58, di reccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 87700 BENITO JUÁREZ (EL TEPEYAC), JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTO DEL EJIDO B, lon:-98.418846, lat:24.33883038}}06-07-2016 04-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901947/proyecto_INICIO, 901947/proyecto_FIN, 901947/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797810Proyecto de invers ión 117,699.55$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117699.55, modificado:117699.55}} Rehabi l i tacion De Concreto Asfa l tico E Hidraul ico De Diversas  Ca l les  De La  Col  Progreso De Vi l la  Manuel  - 31531828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315318 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA PROGRESO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO D, lon:-98.31439234, lat:22.72487101}}07-11-2016 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901950/proyecto_PROCESO, 901950/proyecto_FIN, 901950/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797819Proyecto de invers ión 8,680.12$                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8680.12, modificado:8680.12}} Construccion De Techos  De Fibrocemento De La  Col  Via  Lactea  De Vi l la  Manuel  - 13781928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137819 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA COL. VIA LACTEA DE VILLA MANUEL, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA, lon:-98.30644658, lat:22.73343693}}09-05-2016 02-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901954/proyecto_INICIO, 901954/proyecto_FIN, 901954/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797822Proyecto de invers ión 51,782.20$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51782.2, modificado:51782.2}} Construccion De Techos  De Fibrocemento De La  Col  Libertad De Vi l la  Manuel  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3586628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA LIBERTAD, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. LIBERTAD DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GON, lon:-98.30769112, lat:22.73359526}}12-01-2016 09-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902079/proyecto_FIN, 902079/proyecto_PROCESO, 902079/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797826Proyecto de invers ión 551,195.51$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551195.51, modificado:551195.51}} Construcción De Cuatro Unidades  Bás icas  De Vivienda En El  Ej Nuevo Quintero - 13664628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136646 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:192, di reccion:INTERIOR EJIDO EJ. NUEVO QUINTERO, 00000 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM. DE LA ENTRADA DEL, lon:-98.74484235, lat:23.01853094}}02-05-2016 20-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902082/proyecto_INICIO, 902082/proyecto_PROCESO, 902082/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797951Proyecto de invers ión 698,064.28$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698064.28, modificado:698064.28}} Revestimiento De Diversas  Ca l les  Del  Ej Gonzalez Mpio De Gonzalez Tam - 4092628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40926 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:60, di reccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA CARRE, lon:-98.40603127, lat:22.80035733}}17-03-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902087/proyecto_INICIO, 902087/proyecto_FIN, 902087/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797954Proyecto de invers ión 294,001.85$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294001.85, modificado:294001.85}} Construccion De 2 Unidades  Bas icas  De Vivienda En El  Ej Magiscatzin Mpio De Gonzalez Tam - 3700828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37008 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:83, di reccion:INTERIOR EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO MAGISCATZIN DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.69822037, lat:22.80272256}}11-01-2016 15-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902088/proyecto_INICIO, 902088/proyecto_FIN, 902088/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797959Proyecto de invers ión 75,308.24$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75308.24, modificado:75308.24}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En El  Ej El  Progreso - 20690128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206901 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:114, di reccion:INTERIOR EJIDO EL PROGRESO, 89704 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A UNOS 30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42416341, lat:23.01454689}}09-05-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902894/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE ECHO EN ADMINISTRACION PASADA Y YA FUE TERMINADA LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:dulcedalonsoo, fecha:2020-09-22}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300797960Proyecto de invers ión 147,000.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.93, modificado:147000.93}} Construccion De Una Unidad Bas ica  De Vivienda En El  Ej El  Progreso Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3704028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37040 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:114, di reccion:INTERIOR EJIDO EL PROGRESO, 89704 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJ. EL PROGRESO SE ENCUENTRA A 30 KM. DE DISTANCIA DE LA CABEC, lon:-98.42452819, lat:23.01446789}}18-01-2016 20-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902915/proyecto_INICIO, 902915/proyecto_PROCESO, 902915/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Se sol ici ta  la  cancelación de esta  obra, ya  que inicia lmente fue programada para  l levarse a  cabo con recursos  del  FAIS, pero fue ejecutada por organismo operador COMAPA Municipa l  , trimestre:3.0, usuario:marisolrodriguezc, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:Se sol ici ta  la  cancelación de esta  obra, ya  que inicia lmente fue programada para  l levarse a  cabo con recursos  del  FAIS, pero fue ejecutada por organismo operador COMAPA Municipa l  , trimestre:3.0, usuario:marisolrodriguezc, fecha:2020-10-15}}
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2020 3 TAM00160300798766Proyecto de invers ión 661,261.32$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661261.32, modificado:661261.32}} Construccion De Nueve Cuartos  Dormitorios  En La  Colonia  Beatriz Anaya Del  Ncp Dolores  De Abasolo - 27989628 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRECIDENCIA MUNICIPAL279896 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:CALLE RIO COLORADO COLONIA COLONIA BEATRIZ ANAYA, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO CORONA Y CALLE RIO CARRIZAL, CALLE RIO FUERTE CA, lon:-98.39714704, lat:24.05952378}}02-12-2016 31-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902994/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798787Proyecto de invers ión 708,400.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708400.0, modificado:708400.0}} Rehabi l i tacion De Red Hidrosanitaria  C Francisco I  Madero - 25089128 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM250891 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA TAMAULIPAS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE ALTAMIRA, C. FRANCISCO I. MADERO E/ N, lon:-97.85955231, lat:22.32718724}}01-08-2016 28-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903010/proyecto_FIN, 903010/proyecto_INICIO, 903010/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798866Acción 70,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 20008328 Tamaul ipas 6 Bustamante Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS200083 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-08-2016 15-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903013/proyecto_FIN, 903013/proyecto_PROCESO, 903013/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798882Proyecto de invers ión 164,823.36$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164823.36, modificado:164823.36}} Rehabi l i tacion De Carpeta  Asfa l tica  E Hidraul ica  De La  Ca l le Veinte De Noviembre Y Fel ipe Angeles  Col  Cesar Lopez De Lara  De La  Cab Mpal  - 32214728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS322147 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO AL HOSPITAL GENERLA, lon:-98.43454215, lat:22.82876498}}24-11-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903022/proyecto_PROCESO, 903022/proyecto_FIN, 903022/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798885Proyecto de invers ión 215,463.44$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215463.44, modificado:215463.44}} Rehabi l i tacion De Concreto Asfá l tico E Hidrául ico De Diversas  Ca l les  De La  Col  Praxedis  Ba lboa De La  Cab Mpal  - 31512628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315126 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR N COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.42206702, lat:22.83012296}}07-11-2016 31-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903037/proyecto_INICIO, 903037/proyecto_FIN, 903037/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798894Proyecto de invers ión 391,674.70$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391674.7, modificado:391674.7}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Cesar Lopez De Lara  De La  Cab Mpal  - 20696128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206961 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR N COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LA OESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-98.43925337, lat:22.83346353}}09-05-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903038/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798909Proyecto de invers ión 860,043.95$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860043.95, modificado:860043.95}} Revestimiento De Diversas  Ca l les  2a  Etapa Del  Ej Ruiz Cortines  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 6307828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS63078 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:4, di reccion:INTERIOR EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA UBICADO A 21, lon:-98.46106202, lat:22.61688945}}04-05-2016 05-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903117/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798910Proyecto de invers ión 558,620.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558620.0, modificado:558620.0}} Construcción De Aula  Escolar En El  Ejido El  Llano Y Anexas  - 30394128 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarEL MUNICIPIO CONTRATARÁ MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS303941 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:16, di reccion:EJIDO CONGREGACIÓN LLANO Y ANEXAS, 87960 EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NO, lon:-100.0044511, lat:23.34756226}}07-12-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903454/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798989Proyecto de invers ión 336,886.82$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336886.82, modificado:336886.82}} Construccion De Comedor En Telesecundaria  Saturnino Bermudez Luna - 14213528 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142135 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:29, di reccion:CALLE CAMINO A EL NOPAL EJIDO JOSE MARIA MORELOS, 87933 JOSÉ MARÍA MORELOS (EL NOPAL), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJ. JOSE MARIA MORELO, lon:-99.37466922, lat:23.50535424}}20-06-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903455/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799326Proyecto de invers ión 96,799.20$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:96798.2, modificado:96798.2}} Construccion De Cuarto Para  Baño - 30865028 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA308650 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO LUIS D C, lon:-98.90237584, lat:24.04851173}}01-12-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903456/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799327Proyecto de invers ión 212,520.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:212519.0, modificado:212519.0}} Construccion De Red Electrica  - 30457728 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA304577 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:COLONIA LUIS CABALLERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.89911427, lat:24.04913878}}01-12-2016 22-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903461/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799328Proyecto de invers ión 161,294.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:161293.3, modificado:161293.3}} Construccion De Cuartos  Para  Baños  - 30461828 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA304618 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECE, lon:-98.90280499, lat:24.04780631}}01-12-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903471/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799333Proyecto de invers ión 853,494.72$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853494.72, modificado:853494.72}} Construccion De Cuartos  Para  Baño - 3523528 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL35235 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR SN CIUDAD NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-98.90400662, lat:24.04851173}}12-05-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905234/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799343Proyecto de invers ión 9,679.93$                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:9678.93, modificado:9678.93}} Construccion De Techos  Fi rmes  - 30879128 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA308791 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:18, di reccion:EJIDO LA CONCEPCION, 87780 LA CONCEPCIÓN, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO LA CONCEPCION, lon:-99.06587817, lat:24.06808599}}01-12-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905235/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801106Proyecto de invers ión 463,473.13$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463473.13, modificado:463473.13}} Ampl iacion De Red De Agua Potable Y Tomas  Domici l iarias  - 30975328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309753 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LA PESCA Y CALLE ABASOLO, CALLE LUIS ECHE, lon:-98.19997688, lat:23.77078889}}04-04-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905351/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801107Proyecto de invers ión1,389,303.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389303.0, modificado:1389303.0}} Construccion Y Equipamiento De Cargacamo - 30983528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309835 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE AQUILES SERDAN, CAL, lon:-98.20290042, lat:23.76317096}}04-04-2016 16-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905367/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801223Proyecto de invers ión 473,042.19$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:473041.19, modificado:473041.19}} Obra  Sanitaria  Ca l le Zacatecas  Entre Nuevo Leon Y Ca l le Veracruz Colonia  México - 25558528 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO255585 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ZACATECAS COLONIA MÉXICO, 89348 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE VERACRUZ, A TRES CUADRAS CARRETERA TAMPICO MANTE, lon:-97.88441841, lat:22.30388581}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905380/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801239Proyecto de invers ión 49,441.91$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:49440.91, modificado:49440.91}} Obra  Hidrául ica  En La  Ca l le Vicente Guerrero Entre Hidalgo Y Barandi l las  Colonia  Luis  Donaldo Colos io - 23277428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO232774 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BARANDILLAS, CERCANA A CALLE DI, lon:-97.89942133, lat:22.3243791}}11-11-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905382/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801252Acción 133,987.62$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133987.62, modificado:133987.62}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 26844628 Tamaul ipas 39 Tula Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM268446 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-10-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906527/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300801254Proyecto de invers ión 389,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389000.0, modificado:389000.0}} Construccion De Cuarto Dormitorio - 21100428 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO TULA TAMPS211004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.71832327, lat:22.99484016}}01-08-2016 24-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906546/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802399Proyecto de invers ión 206,945.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206945.4, modificado:206945.4}} Construcción De Cuartos  Dormitorio En Santa  Cruz Del  Toro - 10962628 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAM109626 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:22, di reccion:INTERIOR SN EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO (EJIDO), 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LUGARE, lon:-99.24781737, lat:22.49463566}}01-01-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906549/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802418Proyecto de invers ión 50,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} Construccion De Riego Tecni ficado - 25257228 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA252572 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:55, di reccion:EJIDO QUINCE DE FEBRERO, 87797 QUINCE DE FEBRERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO 15 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, lon:-99.05916684, lat:24.05391603}}12-05-2016 29-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{980047/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802421Proyecto de invers ión 9,679.93$                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:9678.93, modificado:9678.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Techos  Fi rmes  - 30875828 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA308758 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:62, di reccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN SAN PATRICIO, lon:-99.08318378, lat:24.06639809}}01-12-2016 12-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{980048/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200871031Acción 166,419.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166419.0, modificado:166419.0}} Programa De Asesoría  Técnica  Y Especia l i zada Y Actual ización De A Dependencias  Involucradas  En El  Desarrol lo Municipa l  Ayuntamiento Gómez Farías  Tam - 7363628 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasOtros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS73636 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:36, di reccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.155513, lat:23.047103}}01-05-2017 24-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{980649/proyecto_PROCESO, 980649/proyecto_INICIO, 980649/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200871032Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En La  Cabecera  Municipa l  Dentro Del  Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 7169228 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL71692 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:36, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SECTOR GÓMEZ FARÍAS, 89780 GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA GOMEZ FARIAS Y CALLE GOMEZ FARIAS, CA, lon:-99.15073981, lat:23.03763864}}12-06-2017 31-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982758/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200871633Proyecto de invers ión 262,213.17$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262213.17, modificado:262213.17}} Ampl iacion De Red Electrica  De La  Ca l le Gui l lermo Prieto De La  Col  Cesar Lopez De Lara  - 5825328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS58253 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA POR LA CARRETERA A VIA CORTA DE LA CABECE, lon:-98.44330887, lat:22.83445234}}26-05-2017 02-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982762/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873742Proyecto de invers ión 780,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} Construcción De Cuartos  Dormitorios  - 7121428 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL71214 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA LAJITAS, lon:-98.94736894, lat:24.58416276}}24-07-2017 07-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982805/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873746Proyecto de invers ión 512,527.94$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512527.94, modificado:512527.94}} Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 4504728 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL45047 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO A UN COSTADO DEL PANTEÓN DE LA CABECERA MU, lon:-98.93541839, lat:24.58484871}}02-05-2017 04-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982807/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873789Proyecto de invers ión 101,757.04$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101757.04, modificado:101757.04}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Cinco De Junio Entre Dieciseis  De Séptiembre Y Melchor Ocampo Col  La  Paz - 3687328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36873 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE JUNIO COLONIA LA PAZ, 89326 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO,  A DOS CUADRAS DE MAXILIBRAMIE, lon:-97.89419316, lat:22.30630839}}07-08-2017 24-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982810/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873791Proyecto de invers ión 184,818.82$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184818.82, modificado:179947.91}} Drenaje Sanitario En Cal le Nayari t Entre Vicente Guerrero Y Morelos  Col  Obrera  - 3709428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO37094 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE NAYARIT COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO,  A ESPALDAS DE ESPACIO METROPOLITANO, lon:-97.84857774, lat:22.23783218}}04-09-2017 17-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982840/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873794Proyecto de invers ión 105,642.60$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105642.6, modificado:90540.2}} Drenaje Sanitario En Cal le Damián Carmona Entre Gra l  Anaya Y Ave Las  Torres  Sur Col  Chapultepec - 3652928 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36529 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE DAMIÁN CARMONA COLONIA CHAPULTEPEC, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRAL ANAYA Y AVENIDA LAS TORRES SUR,  A UNA CUADRA DE PARQUE T, lon:-97.88811822, lat:22.31617942}}24-07-2017 29-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982849/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873824Proyecto de invers ión 324,579.62$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324579.62, modificado:339368.68}} Drenaje Sanitario Ca l le Emi l io Portes  Gi l  Entre Laguna De Champayán Y Río Tames í Col  Tancol  - 3546728 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO35467 N 0 0 224 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA TANCOL, 89320 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMPAYÁN Y CALLE RÍO TAMESÍ,  A UNA CUADRA DE CAMPO D, lon:-97.89855795, lat:22.29987743}}17-04-2017 18-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982873/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873833Proyecto de invers ión1,036,746.53$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036746.53, modificado:1107117.24}} Drenaje Sanitario En Cal le Juan Aldama Entre Heroes  De Nacozari  Y Bordo De Protección Col  Morelos  - 3592628 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO35926 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y CALLE BORDO DE PROTECCIÓN,  EN EL LÍMITE DEL RÍO, lon:-97.88455056, lat:22.22213065}}29-05-2017 30-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{983833/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM17170200873857Proyecto de invers ión1,000,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} Construcción De Dren Pluvia l  Rodeo - 2756228 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO27562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE RODEO COLONIA EL CHARRO, 89364 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERRADURA Y CALLE FIN DE LA CALLE,  A UN COSTADO DE LA LAGUNA DEL CHAIREL, lon:-97.88372178, lat:22.27283399}}18-09-2017 29-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{983842/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200874817Proyecto de invers ión 87,927.23$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87927.23, modificado:87927.23}} Rehabi l i tacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El  Ejido Francisco Vi l la  - 4339328 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS43393 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:27, di reccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-99.15203692, lat:22.47007927}}31-03-2017 07-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1068471/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200874826Proyecto de invers ión 506,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}} Construccion De Comedor Escolar - 6890028 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68900 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:202, di reccion:EJIDO LAS TUNAS, 87670 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA DEL EJIDO LAS TUNAS, lon:-98.1124033, lat:23.79346254}}20-07-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1068755/proyecto_PROCESO, 1068755/proyecto_INICIO, 1068755/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942218Proyecto de invers ión 53,953.07$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53953.07, modificado:53953.07}} 33902 Proyectos  Para  Prestacion De Servicios  - 16357828 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE163578 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}07-09-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1069403/proyecto_PROCESO, 1069403/proyecto_FIN, 1069403/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942502Proyecto de invers ión 130,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} Ampl iacion De Red Electrica  De La  Col  Luis  Donaldo Colos io Del  Pob Graciano Sanchez - 17172728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171727 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:61, di reccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SANCHEZ, lon:-98.55375043, lat:22.64594842}}18-09-2017 04-04-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069827/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943150Proyecto de invers ión 50,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} Construccion De Letrinas  En La  Cabecera  Municipa l  - 17188828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171888 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA COL. INTEGRACIÓN FAM, lon:-98.43506346, lat:22.81900913}}18-09-2017 27-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072370/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943574Proyecto de invers ión 248,462.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248462.3, modificado:248462.3}} Construccion De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Barreta l  - 10862028 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL108620 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:9, di reccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, A 150 M DE LA CARRETERA ESTATAL 34, lon:-99.09628022, lat:24.08128428}}06-03-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072422/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946117Proyecto de invers ión 325,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} Construccion De Desayunador - 5687928 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL56879 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:4, di reccion:EJIDO EJ. LOS ANGELITOS, 87730 LOS ANGELITOS (ÁNGELES), SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LOS ANGELITOS, lon:-99.07190259, lat:24.39714874}}21-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072433/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946169Proyecto de invers ión 17,600.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}} Construccion De Letrinas  - 18255728 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182557 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:32, di reccion:EJIDO EL CARRIZO, 87670 EL CARRIZO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO EL CARRIZO, lon:-97.95892206, lat:23.838655}}25-08-2017 16-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072437/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946180Proyecto de invers ión 20,800.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} Construccion De Letrinas  - 18113828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181138 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:132, di reccion:EJIDO LA PIEDRA, 87670 LA PIEDRA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA PIEDRA, lon:-98.11477393, lat:23.48289358}}28-08-2017 30-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FISMUN/3X1-29-2017-002, contratis ta :CARLOS ARTURO ACEBO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:798372.67, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1073855/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946184Proyecto de invers ión 697,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697276.64, modificado:697276.64}} Construccion De Red De Agua Potable - 15441328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA154413 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:181, di reccion:EJIDO SANTO DOMINGO DEL CHARCO, 87670 SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO DEL C, lon:-97.96922765, lat:24.18622251}}18-08-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160555/proyecto_INICIO, 1160555/proyecto_FIN, 1160555/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170300947602Proyecto de invers ión 798,372.67$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399186.33, modificado:798372.67}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399186.34, modificado:798372.67}}Rehabi l i tacion De Red De Agua Potable - 16113028 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE OCAMPO161130 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:328, di reccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 87980 ROBERTO RÍOS ESPRIELLA, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A ORILLAS AL PONIENTE DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGO, lon:-99.26287232, lat:22.73215639}}01-10-2017 25-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160556/proyecto_INICIO, 1160556/proyecto_FIN, 1160556/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025475Proyecto de invers ión 70,512.79$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70512.79, modificado:70512.79}} Rehabi l i tacion De Techumbre En Laesc Prim Del  Ej Venustiano Carranza  I i  - 20953328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209533 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:177, di reccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DOS, 89727 VENUSTIANO CARRANZA DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 10 KM. DE LA ENTRADA DEL EJ. MAGIS, lon:-98.73169886, lat:22.85054137}}01-11-2017 15-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1160680/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025476Proyecto de invers ión 200,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} Construccion De Un Desayunador En El  Jardin De Niños  Del  Ej Nuevo Quintero - 20954028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209540 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:192, di reccion:INTERIOR EJIDO EJ. NUEVO QUINTERO, 89700 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 2 KMTS. DE LA ENTRADA CARR. VIA CORTA GONZALEZ -, lon:-98.74469215, lat:23.0203676}}01-11-2017 30-01-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1160682/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025600Acción 86,592.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86592.0, modificado:86592.0}} 33901 Subcontratacion De Servicios  Con Terceros  - 30461428 Tamaul ipas 13 Güémez Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ304614 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-06-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160714/proyecto_FIN, 1160714/proyecto_PROCESO, 1160714/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025602Acción 76,592.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76592.0, modificado:76592.0}} 33901 Subcontratacion De Servicios  Con Terceros  - 30455028 Tamaul ipas 13 Güémez Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ304550 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}02-01-2017 31-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160721/proyecto_INICIO, 1160721/proyecto_FIN, 1160721/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025634Proyecto de invers ión 75,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} Terminacion De Desayunador Del  Jardin De Niños  Emi l io Portes  Gi l  Del  Ej El  Centauro - 20952128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209521 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:33, di reccion:INTERIOR EJIDO EL CENTAURO, 89729 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLA DE CARRETERA DEL TRAMO COMPRENDIDO GONZALEZ - ZARAG, lon:-98.70648407, lat:22.99685998}}02-10-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160724/proyecto_INICIO, 1160724/proyecto_PROCESO, 1160724/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025641Proyecto de invers ión 148,050.29$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148050.29, modificado:148050.29}} Ampl iacion De Red Electrica  Primera  Etapa Del  Ej Magiscatzin Del  Mpio De Gonzalez Tam - 20951728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209517 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:83, di reccion:INTERIOR EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.69555962, lat:22.80762807}}14-08-2017 31-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160728/proyecto_PROCESO, 1160728/proyecto_INICIO, 1160728/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025644Proyecto de invers ión 150,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} Construccion De Una Techumbre En El  Jardin De Niños  Del  Ejido El  Mezquita l  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 20952828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209528 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:92, di reccion:INTERIOR EJIDO EJ. EL MEZQUITAL, 89700 EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA ADELANTE DE ESTACION ROSILLO, lon:-98.63725735, lat:22.90667754}}01-11-2017 22-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160731/proyecto_INICIO, 1160731/proyecto_PROCESO, 1160731/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025648Proyecto de invers ión 350,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} Construccion De Un Desayunador En La  Esc Telesec Niños  Heroes  Del  Ej San Antonio Rayon - 20951928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:128, di reccion:INTERIOR EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLAS DE CARRETERA TRAMO MANUE - EBANO, lon:-98.41395905, lat:22.41918188}}09-10-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161813/proyecto_PROCESO, 1161813/proyecto_FIN, 1161813/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025651Proyecto de invers ión 58,364.24$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58364.24, modificado:58364.24}} Ampl iación De Red Eléctrica  Primera  Etapa De Estación Ros i l lo - 20901928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209019 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:249, di reccion:INTERIOR EJIDO ROSILLO, 89703 EL ROSILLO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA EN EL KM. 20 DE LA CARR. GONZALEZ - VICTORIA, lon:-98.52808154, lat:22.9143656}}03-07-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161816/proyecto_FIN, 1161816/proyecto_INICIO, 1161816/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026733Proyecto de invers ión 125,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} Rehabi l i tacion De Red De Alclantari l lado De La  Ca l le Aldama Entre Rayon Y Blvd Adol fo Lopez Mateos  De La  Zona Centro De La  Cab Mpal  - 20949028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209490 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO D, lon:-98.43048425, lat:22.82442272}}01-11-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161830/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026736Proyecto de invers ión 250,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} Rehabi l i tacion De Red De Alcantari l lado De La  Ca l le Mina Entre Miguel  Hidalgo Y Veinte De Nov De La  Zona Centro De La  Cab Mpal  - 20948628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209486 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42464567, lat:22.82630157}}01-11-2017 26-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161838/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026750Proyecto de invers ión 195,500.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195500.0, modificado:195500.0}} Equipamiento De Centro De Sa lud - 33624928 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE336249 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:16, di reccion:EJIDO EL LLANO Y ANEXAS, 87960 EL LLANO Y ANEXAS (EL LLANO), BUSTAMANTE TAMAULIPAS, EN EL EJIDO LLANO Y ANEXAS, lon:-100.0050546, lat:23.34621522}}15-09-2017 31-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161840/proyecto_FIN, 1161840/proyecto_INICIO, 1161840/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026758Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido San Pedri to Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 9768428 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL97684 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:116, di reccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRITO, 89783 SAN PEDRITO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA N 58 A GOMEZ FARIAS Y CAMINO A LA BOCATOMA, CAMINO AL NA, lon:-99.13529827, lat:22.99485153}}26-06-2017 20-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161888/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026760Proyecto de invers ión 118,713.19$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118713.19, modificado:118713.19}} Construccion De Desayunador Segunda Etapa En La  Esc Prim Plan De Ayala  Del  Pob Lopez Rayon - 20928728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209287 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:393, di reccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON INTERIOR EJIDO LÓPEZ RAYÓN, 89746 LÓPEZ RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE MATAMOROS, CALLE NIÑOS HE, lon:-98.46241514, lat:22.49994778}}07-08-2017 16-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161897/proyecto_PROCESO, 1161897/proyecto_FIN, 1161897/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026808Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Emi l iano Zapata  Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 8955628 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL89556 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:137, di reccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDO LAZARO CARDENAS EJIDO ALFREDO V BONFIL. EJIDO, 89792 EMILIANO ZAPATA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL E, lon:-99.13853879, lat:22.93554043}}20-06-2017 20-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162484/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026817Proyecto de invers ión 423,296.13$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423296.13, modificado:423296.13}} Construccion De Un Desayunador En La  Esc Prim Leona Vicario Del  Ej Doroteo Arango Del  Pob Francisco I  Madero I i  - 20927928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209279 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1017, di reccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR EJIDO FRANCISCO I MADERO DOS, 89724 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ABASOL, lon:-98.63761225, lat:22.6287509}}18-07-2017 09-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164315/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027404Proyecto de invers ión 410,459.36$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410459.36, modificado:410459.36}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En Ej Los  Arrieros  En Pa lmi l las  - 28562928 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS285629 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:3, di reccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOS ARRIEROS, 87975 LOS ARRIEROS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, OBRA LOCALIZADA AL OESTE DE LA , lon:-99.61053515, lat:23.29963793}}06-11-2017 21-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165653/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029235Proyecto de invers ión 769,983.47$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769983.47, modificado:769983.47}} Ampl iacion De Red Electrica  - 27885928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA278859 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:759, di reccion:EJIDO EL SOCIALISTA, 87670 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO EL SOCIALISTA, lon:-97.96851332, lat:24.14796998}}08-09-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165654/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401030573Proyecto de invers ión 68,409.94$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68409.94, modificado:68409.94}} Construccion De Cuartos  Dormitorio En La  Congregacion El  Terrero En Pa lmi l las  - 34108928 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS341089 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:24, di reccion:CALLE CONOCIDA EJIDO EL TERRERO, 87970 EL TERRERO (EL BALCÓN), PALMILLAS TAMAULIPAS, AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.53876996, lat:23.19471186}}23-11-2017 07-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165708/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401030574Proyecto de invers ión 627,345.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627345.2, modificado:627345.2}} Equipamiento Y Perforacion De Pozo De Agua - 24510228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245102 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:381, di reccion:EJIDO LA LOBERA, 87670 LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA LOBERA, lon:-98.19075916, lat:23.43928727}}31-10-2017 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199101/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170401030628Proyecto de invers ión 124,231.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}} Construccion De Cuarto Dormitorio En El  Ejido Plan De Ayala  - 19700228 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL197002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:136, di reccion:CALLE ESTATAL 36 EJIDO PLAN DE AYALA, 87790 PLAN DE AYALA, PADILLA TAMAULIPAS, SOBRE CARRETERA ESTATAL 36, lon:-98.94155298, lat:24.05766919}}10-08-2017 29-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199457/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180101062190Proyecto de invers ión 6,141.76$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}} Construccion De Piso Fi rme Los  Laureles  - 173728 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1737 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:21, di reccion:EJIDO , 87700 LOS LAURELES, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A MENOS DE CUADRA DE LA ESCUELA DE CONAFE, lon:-98.47445981, lat:24.1713628}}01-03-2018 04-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199846/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180101062546Proyecto de invers ión1,372,500.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372500.0, modificado:1372500.0}} Construcción De Cuarto Dormitorio En El  Ejido Buenfi l  - 148028 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL1480 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:537, di reccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 ALFREDO V. BONFIL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO ALFREDO BUENFIL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.95635482, lat:24.19160468}}21-02-2018 13-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199864/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180101062935Proyecto de invers ión1,391,442.80$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391442.8, modificado:1391442.8}} Construccion De Drenaje Sanitario En Colector En La  Cabecera  Municipa l  De San Carlos  Tamaul ipas  - 162128 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL1621 N 0 0 310 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN CARLOS-PADILLA Y , CABECERA MUNICIPAL EN LA ENTRADA AL PUEBLO, lon:-98.93153182, lat:24.58251365}}23-04-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-014/18, contratis ta :TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:2889024.3, importe_modificado:2889024.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199877/proyecto_PROCESO, 1199877/proyecto_FIN, 1199877/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062953Proyecto de invers ión1,119,649.90$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119649.9, modificado:1119649.9}} Drenaje Sanitario En Cal le Vicente Guerrero Entre Puebla  Y Guadala jara  Col  Francisco Javier Mina - 976328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO9763 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE GUADALAJARA, CALLE OAXACA A UN COST, lon:-97.87855167, lat:22.30266171}}11-04-2018 03-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria  y equipo, avance:0.0}}{1255474/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062966Proyecto de invers ión 411,128.18$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411128.18, modificado:411128.18}} Drenaje Sanitario En Cal le Carnaval  Entre Ave Las  Flores  Y Hel iotropo Col  Jardines  De Champayán - 684928 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO6849 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE CARNAVAL COLONIA JARDINES DE CHAMPAYÁN 1, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE HELIOTROPO, CALLE HORTENCIA CERCA D, lon:-97.89076759, lat:22.31243374}}02-04-2018 10-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM05-2018-016, contratis ta :MATERIALES EDIFICACION Y PLANEACION SIERRA MADRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:635050.33, importe_modificado:635050.33}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1255479/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117092Acción 49,700.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49700.0, modificado:49700.0}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 2645228 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE26452 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria  y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}16-03-2018 29-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1255872/proyecto_INICIO, 1255872/proyecto_FIN, 1255872/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201117097Proyecto de invers ión 635,050.33$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635050.33, modificado:635050.33}} Ampl iacion De Electri ficacion En El  Ejido San Lorenzo - 7924828 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE79248 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:65, di reccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN LORENZO (SAN LORENCITO), 87945 SAN LORENCITO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.40444662, lat:23.36684496}}11-05-2018 23-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1255876/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201117490Proyecto de invers ión 200,400.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200400.0, modificado:200400.0}} Construcción De Red O Sis tema De Agua Potable En Colonia  Ampl iacion Benito Juarez - 7655428 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BURGOS76554 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:1, di reccion:COLONIA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS, EN COLONIA AMPLIACION BENITO JUARES DEL MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80885014, lat:24.94778251}}01-06-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratis ta :JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256013/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117494Proyecto de invers ión 380,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} Construcción De Red O Sis tema De Agua Potable En Cabecera  Municipa l  - 2520328 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BURGOS25203 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:1, di reccion:VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS, EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.80160071, lat:24.9429037}}02-04-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256023/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117631Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 178928 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1789 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.48886626, lat:24.21741029}}01-03-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256033/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117641Proyecto de invers ión 20,088.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20088.0, modificado:20088.0}} Construccion De Cuarto De Baño Con Insta lacion Al  Drenaje - 177328 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1773 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, A CUADRAS DE LA TAQUERIA LUPITA GARCIA, lon:-98.49161285, lat:24.21615785}}01-03-2018 29-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, avance:1.0}}{1256695/proyecto_INICIO, 1256695/proyecto_PROCESO, 1256695/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117651Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construcción De Cuarto Dormitorio En Ncp I  Al lende - 244428 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ2444 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:248, di reccion:EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.41615366, lat:24.15595003}}01-03-2018 17-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1256703/proyecto_INICIO, 1256703/proyecto_FIN, 1256703/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118313Acción 301,534.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301534.0, modificado:301534.0}} 33901 Subcontratacion De Servicios  Con Terceros  - 13022028 Tamaul ipas 16 Hidalgo Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarR AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS130220 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.438056, lat:24.246944}}23-04-2018 29-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257081/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201118321Proyecto de invers ión 72,036.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72036.0, modificado:72036.0}} Construccion De Letrinas  De Madera  Para  La  Col  Cesar Lopez De Lara  Del  Municipio De González Tam - 8946528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM89465 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE MANUEL GONZALEZ COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, UNA CUADRA ANTES DE EL HOSPITAL, lon:-98.43697566, lat:22.83127606}}12-02-2018 15-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/FAISM-29-2018-006, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:888829.48, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1257406/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118699Proyecto de invers ión 572,320.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376320.0, modificado:376320.0}}Construccion De Cuartos  Dormitorio En Di ferentes  Local idades  Del  Municipio De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  Ejido Ampl iación La  Reforma - 9329228 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93292 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:52, di reccion:CALLE S/N EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 00000 AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CATORCE VIVIENDAS DEL EJ. AMPLIACIÓN LA REFORMA, lon:-99.22841628, lat:22.47213815}}15-06-2018 28-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, avance:0.0}}{1257418/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201119024Proyecto de invers ión 185,212.56$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185212.56, modificado:185212.56}} Construccion De Piso Fi rme - 8604828 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM86048 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:96, di reccion:EJIDO EL PENSIL, 87980 EL PENSIL, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN VARIAS PARTES DEL EJIDO EL PENSIL, lon:-99.40072571, lat:22.70341783}}15-08-2018 31-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1259754/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201119036Acción 23,316.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23316.0, modificado:23316.0}} 33903 Servicios  Integra les  - 13181828 Tamaul ipas 31 Palmi l las Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS131818 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}12-03-2018 31-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1259755/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201121372Proyecto de invers ión 99,690.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99690.0, modificado:99690.0}} Construccion De Cuarto Dormitorio - 3269628 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32696 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:5, di reccion:EJIDO SAN VICENTE, 87972 LA CONCEPCIÓN, PALMILLAS TAMAULIPAS, EN LA COMUNIDAD DENOMINADA LA CONCEPCIÓN, lon:-99.54924639, lat:23.14447116}}09-04-2018 31-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1259756/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201121373Proyecto de invers ión 238,307.95$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238307.95, modificado:238307.95}} Ampl iacion De Techumbre En Escuela  Telesecundaria  Enrique C Rebsamen - 3260328 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32603 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:8, di reccion:EJIDO EL LLANO DE AZUAS, 87973 EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPAS, AMPLIACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, lon:-99.56006028, lat:23.16695189}}10-04-2018 29-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262325/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201121374Proyecto de invers ión 99,690.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99690.0, modificado:99690.0}} Construccion De Cuarto Dormitorio - 3266628 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32666 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:11, di reccion:EJIDO EL LLANO DE AZUAS, 87973 OJO DE AGUA DE LA VACA, PALMILLAS TAMAULIPAS, CONGREGACIÓN OJO DE AGUA DE LA VACA, lon:-99.56031567, lat:23.18444603}}09-04-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262334/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201123943Proyecto de invers ión 245,280.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161280.0, modificado:161280.0}}Construccion De Cuartos  Dormitorio En Di ferentes  Local idades  Del  Municipio De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  Ejido Francisco Vi l la  - 9334028 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93340 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:27, di reccion:CALLE S/N EJIDO FRANCICO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN SEIS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.15077646, lat:22.46946206}}15-06-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262335/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123952Proyecto de invers ión 102,009.34$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102009.34, modificado:102009.34}} Construccion De Piso Fi rme - 13500328 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135003 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, UN PISO SE ENCUETRA EN MILPA VIEJA Y CUATRO EN COLONIA EL CANAL, lon:-99.33886829, lat:22.85043484}}02-05-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262343/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123953Proyecto de invers ión 33,884.22$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33884.22, modificado:33884.22}} Construccion De Piso Fi rme - 13509028 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135090 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN DOS VIVIENDAS EN LA COLONIA EL CANAL, lon:-99.3462143, lat:22.85290217}}02-05-2018 14-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262348/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123961Proyecto de invers ión 17,982.42$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17982.42, modificado:17982.42}} Construccion De Piso Fi rme - 13489428 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134894 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAS PAGUAS, lon:-99.33428243, lat:22.8436535}}02-05-2018 30-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262354/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123966Proyecto de invers ión 225,372.57$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225372.57, modificado:225372.57}} Ampl iacion De Red O Sis tema De Agua Potable En Col  La  Españita  - 8578928 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM85789 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA COL. LA ESPAÑITA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ENTRE CALLE CARR. LIBRAMIENTO PTE Y EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.33122561, lat:22.83348356}}16-07-2018 30-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262356/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123972Proyecto de invers ión 125,850.49$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125850.49, modificado:125850.49}} Condtruccion De Techo Fi rme - 8599128 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM85991 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUETRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LAS COLONIAS ZONA CENTRO COL 13 DE JULIO Y COL LAZARO CARDENAS, lon:-99.34383619, lat:22.84121663}}01-08-2018 01-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1283251/proyecto_INICIO, 1283251/proyecto_PROCESO, 1283251/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123974Proyecto de invers ión 23,745.38$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23745.38, modificado:23745.38}} Construccion De Techo Fi rme - 8602128 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM86021 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE LOCALICA EN LA COLONIA MILPA VIEJA, lon:-99.33522656, lat:22.84845471}}01-08-2018 01-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1317744/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201143483Proyecto de invers ión 418,508.26$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418508.26, modificado:418508.26}} Interconexion De Colector De Drenaje Sanitario Y Construccion De Pozo De Vis i ta28 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  EconómicaAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018022 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:COL. CENTRO COMERCIAL DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM., , lon:-98.319722, lat:22.727777}}19-03-2018 27-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319531/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACION AL SISTEA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301317744Proyecto de invers ión 392,440.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392440.0, modificado:392440.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ LAS VIRGENES - 22177928 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL221779 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:9, di reccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPASENTREY,CUATRO DIFERENTES DOMICILIOS S EN EL EJIDO VIRGENES MOCTEZUMA, lon:-98.8933207, lat:24.73575067}}01-02-2018 27-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319673/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACION AL SISTEA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301319531Proyecto de invers ión 43,133.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43133.0, modificado:43133.0}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJ AMPLIACION LA REFORMA MUNICIPIO DE  NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22732028 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227320 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:52, di reccion:CALLE S/N EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 89970AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CAMINO VECINAL Y CALLE S/N, CALLE S/N A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.22806341, lat:22.47276715}}03-09-2018 17-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322378/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301319673Proyecto de invers ión 49,945.75$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49945.75, modificado:49945.75}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22788828 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227888 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA AGEB 0081, lon:-99.22729943, lat:22.53561212}}03-09-2018 15-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323167/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301322378Proyecto de invers ión 512,400.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512400.0, modificado:512400.0}} CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA NUEVA ROSITA - 23906928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239069 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA NUEVA ROSITA, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE S/N, CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA UBICADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.2116848, lat:23.77315032}}19-04-2018 29-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1323491/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301323167Proyecto de invers ión 256,866.36$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256866.36, modificado:256866.36}} CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA PESCA - 24322628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA243226 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:131, di reccion:CALLE CARRETERA ESTATAL N 52 EJIDO LA PESCA, 87670LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N,EJIDO UBICADO AL ESTE DEL MUNICIPIO A 5O KILOMETROS APROXIMADAMENTE, lon:-97.76971736, lat:23.7880766}}18-05-2018 27-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:0.0}}{1337759/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301323491Proyecto de invers ión 680,508.17$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680508.17, modificado:680508.17}} AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN EL MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 24452428 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE244524 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA, CALLEAL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.37042535, lat:23.40939542}}10-09-2018 14-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1436455/proyecto_FIN, 1436455/proyecto_INICIO, 1436455/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301337759Proyecto de invers ión 655,889.34$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655889.34, modificado:655889.34}} CONSTRUCCION DE LETRINAS ETAPA TRES PARA DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 28782428 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL287824 N 0 0 950 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:40, di reccion:CALLE S/N EJIDO MARTE R GÓMEZ, 87797MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN VARIOS EJIDOS, lon:-99.05559032, lat:24.06646473}}29-05-2018 15-11-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444010/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401436455Proyecto de invers ión 98,184.34$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98184.34, modificado:98184.34}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COL PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 35089428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM350894 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DE LA ESC. PRIM. JOSE DOLORES PONCE, lon:-98.42159651, lat:22.83630658}}14-11-2018 31-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1457042/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401444010Proyecto de invers ión 98,110.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98110.0, modificado:98110.0}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIOS EN EL EJIDO LAURO VILLAR - 37194628 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS371946 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:37, di reccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 87660 LAURO VILLAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , AL CENTRO DE EJIDO LAURO VILLAR, lon:-98.82002495, lat:24.60331323}}16-10-2018 12-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1472977/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401457042Proyecto de invers ión 93,550.06$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJ PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 40117928 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS401179 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:94, di reccion:CALLE S/N EJIDO PLAN DE AYALA, 87249 PLAN DE AYALA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE BRECHA S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJ. PLAN DE AYALA, lon:-99.11836588, lat:24.04920557}}14-12-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1488606/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401472977Proyecto de invers ión1,362,458.09$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362458.09, modificado:1362458.09}} CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ - 41925628 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL419256 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:890.0, meta_modificada:890.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:221, di reccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SOLEDAD-SAN CARLOS Y , CARRETERA SOLEDAD SAN CARLOS A 1 HORA DE LA CAPITAL DE TAMAULIPAS, lon:-98.99986636, lat:24.34961506}}05-03-2018 07-09-2019 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VH-OP-FISM-015/2019, contratis ta :BENICIO SILGUERO FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:755703.36, importe_modificado:755703.36}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1303.98}}{1545815/proyecto_INICIO, 1545815/proyecto_PROCESO, 1545815/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401488606Acción 111,062.07$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111062.07, modificado:111062.07}} 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 29677328 Tamaul ipas 13 Güémez Otros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS296773 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-01-2018 04-04-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1581509/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190201545815Proyecto de invers ión 756,308.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756308.4, modificado:755703.36}} CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN COLONIA JARITAS - 9240628 Tamaul ipas 40 Val le HermosoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA92406 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1304.0, meta_modificada:1304.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, loca l idad:1, di reccion:CALLE 7 COLONIA JARITA, 87504 VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO TAMAULIPAS ENTRE  CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ROBLES,   CALLE 7 DE CALLE ALVARO BREGON A CALLE JOSE ROBLES, lon:-97.80619431, lat:25.66228004}}10-06-2019 30-09-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1587238/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401581509Proyecto de invers ión 316,831.89$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316831.89, modificado:316831.89}} CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOSEJIDO JOSE SILVA SANCHEZ - 6900228 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ69002 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:216, di reccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87700 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EN EN EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-98.45942868, lat:24.28375564}}06-03-2019 01-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598364/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401587238Proyecto de invers ión 224,200.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224200.0, modificado:224200.0}} CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO LAURO VILLAR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM - 16239028 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM162390 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:37, di reccion:EJIDO LAURO VILLAR, 00000 LAURO VILLAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRENTE A TORTILLERIA, lon:-98.82051445, lat:24.6028275}}30-08-2019 25-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598481/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401598364Proyecto de invers ión 203,378.31$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203378.31, modificado:203378.31}} CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA COCINA EN EJIDO SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23173228 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS231732 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:112, di reccion:EJIDO EJIDO SANTA RITA, 88880 SANTA RITA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA UBICACION DEL PREDIO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO. FRENTE A SEMBRADIO DE MAGUEY, lon:-98.68680833, lat:25.12195769}}01-09-2019 03-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1613157/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401598481Proyecto de invers ión 140,758.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140758.2, modificado:140758.2}} CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23268628 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS232686 S 10 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:41, di reccion:EJIDO EJIDO GUADALUPE, 88880 GUADALUPE, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LOS CUARTOS DE BAÑO SE CONSTRUIRAN EN DIFERENTES PUNTOS CONOCIDOS DEL EJIDO GUADALUPE YA QUE EL EJIDO NO ES GRANDE, lon:-98.77011485, lat:25.11286239}}25-09-2019 02-08-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1666431/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401613157Proyecto de invers ión 268,010.55$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268010.55, modificado:268010.55}} CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAM - 16076228 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAM160762 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:CALLE AVENIDA DE LA PAZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE,    EL LUGAR DE LA UBICACION DONDE SE CONSTRUIRAN LOS CUARTOS SE ENCUENTRA EN AVENIDA LA PAZ ENTRE CAL, lon:-98.59156229, lat:25.11391265}}03-09-2019 12-08-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1667088/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401666431Proyecto de invers ión 740,959.28$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740959.28, modificado:740959.28}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EJ LIBERTAD CAMPESINA - 15444028 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ154440 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:680.0, meta_modificada:680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:51, di reccion:EJIDO , 00000 LA LIBERTAD CAMPESINA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CALLE SIN NOMBRE EJDO LIBERTAD CAMPESINA, lon:-98.55699171, lat:24.1480938}}13-07-2019 01-12-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1668939/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401667088Proyecto de invers ión 211,038.06$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211038.06, modificado:211038.06}} CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EJIDO LA LIBERTAD CAMPESINA - 15550428 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ155504 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:51, di reccion:EJIDO , 00000 LA LIBERTAD CAMPESINA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL EJIDO LA LIBERTAD CAMPESINA, lon:-98.55803777, lat:24.14769241}}13-07-2019 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-022/2020, contratis ta :BRENYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1520094.76, importe_modificado:1501480.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:268.0}}{1722653/proyecto_FIN, 1722653/proyecto_INICIO, 1722653/proyecto_PROCESO, 1722653/proyecto_FIN, 1722653/proyecto_INICIO, 1722653/proyecto_PROCESO, 1722653/proyecto_FIN, 1722653/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190401668939Proyecto de invers ión 47,472.90$                 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47472.9, modificado:47472.9}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EMILIO PORTES GIL DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 28357228 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS283572 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:94, di reccion:EJIDO EJIDO EMILIO PORTES GIL, 88882 EMILIO PORTES GIL (SAN FELIPE), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO ES CONOCIDO SE ENCUENTRA EN LA UNICA CALLE FUERA DEL EJIDO A MEDIACION DEL MISMO.A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA, lon:-98.40975114, lat:25.20942578}}01-11-2019 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-43-FAIS-2020, contratis ta :GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:134058.14, importe_modificado:134058.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1723001/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722653Proyecto de invers ión1,067,435.53$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067435.53, modificado:1067435.53}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO C RIO JORDAN COL LOMAS DE ROSALES - 242928 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM2429 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:268.0, meta_modificada:268.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA LOMAS DE ROSALES, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE DEMETRIO BRIONES, CALLE ALBAÑILES  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. CUAUHTÉMOC Y DEMETRIO BRIONES DONDE SE CONSTRUIRÁ L, lon:-97.91219637, lat:22.36374982}}01-07-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-43-FAIS-2020, contratis ta :ISRAEL FRANCISCO SARABIA GUERRA, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:336781.52, importe_modificado:336781.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1723005/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723001Proyecto de invers ión 135,025.27$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135025.27, modificado:134058.14}} CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  SANITARIOS  EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LOCALIDAD   CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ASENTAMIENTO EL AGRÓNOMO CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN  ESC. PRIM. 1ERO DE MAYO, COL. AGRONOMO, CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS - 386928 Tamaul ipas 15 Gustavo Díaz OrdazProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS3869 S 80 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA EL AGRÓNOMO, 88405 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 1RO DE MAYO Y CAMINO DISTRITO DE RIEGO, CALLE LEGUMINOSAS  LA ESCUELA PRIMARIA 1ERO DE MAYO UBICADA EN LA AVENIDA HI, lon:-98.59041404, lat:26.21381811}}01-07-2020 29-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-023-2020-LP, contratis ta :CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES BUENA VISTA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3943252.66, importe_modificado:3943252.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:2854.0}}{1723286/proyecto_INICIO, 1723286/proyecto_FIN, 1723286/proyecto_PROCESO, 1723286/proyecto_INICIO, 1723286/proyecto_PROCESO, 1723286/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723005Proyecto de invers ión 338,780.75$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338780.75, modificado:336781.52}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LOCALIDAD   CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ASENTAMIENTO CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO (720.00 M2) EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS RUMBO A EL CHALAN, MUNICIPIO DE CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS - 388028 Tamaul ipas 15 Gustavo Díaz OrdazProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS3880 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRIMERA Y CONTINUACION ADOLFO LOPEZ MATEOS,    LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENC, lon:-98.57588212, lat:26.23381411}}01-07-2020 11-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-045-2020-LP, contratis ta :COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VALVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1.149462532E7, importe_modificado:1.149462532E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.75}}{1723451/proyecto_INICIO, 1723451/proyecto_PROCESO, 1723451/proyecto_INICIO, 1723451/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723286Proyecto de invers ión3,943,252.66$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3943252.66, modificado:3943252.66}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE C ENTRE LIMITE DE COLONIA Y CANAL RODHE EN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO AEROPUERTO - 484028 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS4840 S 263 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2854.0, meta_modificada:2854.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE C TERCERA COLONIA AEROPUERTO, 88787 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CERRADA CANAL RODHE Y TERRACERIA LIMITE DE COLONIA,    CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE C ENTRE LIMITE DE COLONIA Y CANAL RODHE EN LA COLON, lon:-98.23758039, lat:26.00989703}}01-04-2020 05-05-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1724632/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723451Proyecto de invers ión11,494,625.32$          {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.149462532E7, modificado:1.149462532E7}} REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 5 EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUADALUPE MAINERO Y VILLAGRÁN, EN LA COLONIA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 537228 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS5372 S 828 761 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA HIDALGO, 88650 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE MAINERO Y CALLE VILLAGRAN,    REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO CINCO UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUADALUPE MAINERO Y VILLAGRAN EN , lon:-98.30719209, lat:26.08468849}}15-04-2020 29-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-045-13/2020, contratis ta :HECTOR CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:551120.81, importe_modificado:551120.81}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1726070/proyecto_INICIO, 1726070/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301724632Proyecto de invers ión 537,733.31$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537733.31, modificado:537733.31}} REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL EJ. CARRERA TORRES  DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS. - 920328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS9203 S 34 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:221, di reccion:CALLE CONONOCIDA SIN NOMBRE EJIDO ALBERO CARRERA TORRES, 00000 ALBERTO CARRERA TORRES, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CONONOCIDA SIN NOMBRE Y CALLE CONONOCIDA SIN NOMBRE, CALLE CONONOCIDA SIN NOMBRE  LA OBRA SE REALIZARA E, lon:-98.07180071, lat:23.54556132}}06-04-2020 29-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-20-I, contratis ta :ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1025984.53, importe_modificado:1025984.53}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1726792/proyecto_PROCESO, 1726792/proyecto_FIN, 1726792/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301726070Proyecto de invers ión 551,373.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551373.45, modificado:551120.8}} CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO  EN MATAMOROS LOCALIDAD  COLONIA INDEPENDENCIA - 1349028 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMATAMOROS TAMAULIPAS13490 S 16 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE CONGRESO DE ANAHUAC COLONIA INDEPENDENCIA, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PLAYA HORNOS Y CALLE ENERGETICOS, CALLE LEGISLACION  COL. INDEPENDENCIA EN LAS CALLES CONGRESO DE ANAHUAC PLAYA HORNOS, E, lon:-97.47641957, lat:25.84285002}}01-06-2020 31-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 003 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4634174.48, importe_modificado:4634174.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1727245/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301726792Proyecto de invers ión 769,521.33$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769521.33, modificado:769477.43}} CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN EL POBLADO PESQUERO CARBONERA NORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 1556428 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS15564 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:542, di reccion:CALLE PESCADORES INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO CARBONERAS (LA CARBONERA), 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PLAYA Y CALLE VERACRUZ, CALLE DEPORTIVA  CALLE PESCADORES Y PLAYA CALLE VERACRUZ Y PESCAD, lon:-97.71298679, lat:24.63219759}}15-06-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 003 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4634174.48, importe_modificado:4634174.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1213.21}}{1727591/proyecto_INICIO, 1727591/proyecto_FIN, 1727591/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301727245Proyecto de invers ión 176,032.98$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176032.98, modificado:176032.98}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUARTA ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 DE MARZO SECTOR EMILIANO ZAPATA  LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 1695628 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADRO TAM16956 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE CUARTA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 89550 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 16 Y CALLE 18 DE MARZO,    CALLE CUARTA ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 DE MARZO DEL SECTOR EMILIANO ZAPATA EN CIUDAD MADERO TAM, lon:-97.8319576, lat:22.26274906}}03-06-2020 25-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-070-2020-LP, contratis ta :EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2886209.68, importe_modificado:2886209.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:2064.0}}{1729953/proyecto_INICIO, 1729953/proyecto_PROCESO, 1729953/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301727591Proyecto de invers ión1,756,504.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756504.0, modificado:1756504.0}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE CAMPECHE ENTRE AVENIDA MADERO Y AVENIDA MONTERREY  LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO UNIDAD NACIONAL - 1785028 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM17850 S 40 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1204.0, meta_modificada:1213.21}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE CAMPECHE COLONIA UNIDAD NACIONAL, 89410 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA MADERO Y AVENIDA MONTERREY,    CALLE CAMPECHE ENTRE AVENIDA MADERO Y AVENIDA MONTERREY COL UNIDAD NACIONAL, lon:-97.84209099, lat:22.26516676}}03-06-2020 01-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2020-004, contratis ta :KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ,TAM, monto:299800.0, importe_modificado:299800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:35.0}}{1730020/proyecto_PROCESO, 1730020/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729953Proyecto de invers ión2,886,209.68$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886209.68, modificado:2886209.68}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERA PETROLERA ENTRE REYNOSA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONIA  AMPLIACION PEDRO J MENDEZEN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO PEDRO J MÉNDEZ - 2459128 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS24591 S 2000 1634 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2293.0, meta_modificada:2293.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE PRIMERA PETROLERA COLONIA PEDRO J MÉNDEZ, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REYNOSA Y CALLE PRIMERA,    CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERA PETROLERA ENTRE REYNOSA Y CALLE PRIMERA EN LA COLONI, lon:-98.27003685, lat:26.01351688}}18-05-2020 28-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-016/2020, contratis ta :TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:3525147.64, importe_modificado:3525147.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:2960.1}}{1734927/proyecto_INICIO, 1734927/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730020Proyecto de invers ión 299,800.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299800.0, modificado:299800.0}} CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN GÜÉMEZ LOCALIDAD   MIRAFLORES ASENTAMIENTO MIRAFLORES - 2481428 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS24814 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:73, di reccion:EJIDO MIRAFLORES, 87238 MIRAFLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    A 8.0 KILÓMETROS DE GÜÉMEZ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIRECCIÓN SUROESTE., lon:-99.06662717, lat:23.96546291}}01-06-2020 09-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 009 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4249578.57, importe_modificado:4249578.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:200.0}}{1735845/proyecto_PROCESO, 1735845/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301734927Proyecto de invers ión3,552,992.94$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3552992.94, modificado:3525147.64}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS CALLE ARMANDO MANUEL CHAPA DE LA COLONIA VILLA DE CORTÉS - 2631528 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS26315 S 219 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3289.0, meta_modificada:3289.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE HIDALGO COLONIA VILLA DE CORTÉS, 87455 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ARMANDO MANUEL CHAPA LOPEZ Y CALLE LOMA PRIETA,    CALLE HIDALGO Y ARMANDO MANUEL CHAPA LOPEZ ENTRE LOMA PRIETA Y ARMANDO MANUEL CH, lon:-97.48932339, lat:25.8218389}}01-07-2020 26-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1749411/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301735845Proyecto de invers ión1,388,082.16$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388082.16, modificado:1388082.16}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA GALVANIZADA EN LA ESC PRIMARIA LA CORREGIDORA EN PROLONGACIÓN JAUMAVE NUM 100 ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN  FÍSICA EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO DEL VALLE - 2760728 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO27607 S 340 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:375.0, meta_modificada:375.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE PROLONGACIÓN JAUMAVE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DEL VALLE, 89550 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LEON Y CALLE CIPRES,    ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA UBICADA EN CALLE JAUMAVE NUM 100 COLONIA, lon:-97.83791128, lat:22.26346986}}12-06-2020 06-09-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1749882/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones



2020 3 TAM200301749411Proyecto de invers ión 156,471.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM - 5639628 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIAS56396 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:21, di reccion:EJIDO SAN VICENTE, 87972 SAN VICENTE, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL DOMICILIO DEL C. JOSE ANTONIO CASTRO SALAZAR EN EL EJIDO SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAM., lon:-99.55634177, lat:23.13525138}}26-06-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-027, contratis ta :JUAN ANTONIO MARTINEZ BERRONES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:649149.57, importe_modificado:649149.57}}{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1750925/proyecto_PROCESO, 1750925/proyecto_INICIO, 1750925/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749882Proyecto de invers ión 469,413.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469413.45, modificado:469413.45}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS, TAM. - 5786828 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS57868 S 12 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE PROLONGACION PEDRO J. MENDEZ,    LA OBRA CUENTA CON 3 UBICACIONES 1 CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA ENTRE PIPILA Y PROLONG, lon:-99.55212153, lat:23.29747087}}06-07-2020 13-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1751405/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301750925Proyecto de invers ión 649,149.57$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649149.57, modificado:649149.57}} MANTENIMIENTO DE PREPARATORIA  SANITARIOS  EN TULA LOCALIDAD   CIUDAD TULA ASENTAMIENTO CIUDAD TULA CENTRO - 6072728 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM60727 S 113 105 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRIO CIUDAD TULA CENTRO, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LERDO DE TEJADA  SE ENEUCNTRA SOBRE LA CALLE HIDALGO NUMERO 25 EN LA ZONA CENTRO, A, lon:-99.71148304, lat:22.99936478}}01-07-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-006, contratis ta :JUAN DANIEL GARCIA CHARLES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1119615.96, importe_modificado:1119615.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:3000.0}}{1751679/proyecto_PROCESO, 1751679/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751405Proyecto de invers ión 212,986.12$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212986.12, modificado:212986.12}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TULA LOCALIDAD   PROVIDENCIA - 6223628 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM62236 S 28 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:265.0, meta_modificada:265.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:94, di reccion:EJIDO EJIDO PROVIDENCIA, 00000 PROVIDENCIA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE POSTERIOR A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGLE A. MARTINEZ IRACHETA., lon:-99.7000395, lat:22.72259184}}01-07-2020 15-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-023, contratis ta :INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:796807.51, importe_modificado:796807.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:264.0}}{1751738/proyecto_INICIO, 1751738/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751679Proyecto de invers ión 660,732.28$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660732.28, modificado:660732.28}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 6309528 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM63095 S 115 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:10600.0, meta_modificada:10600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:21, di reccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO 5 DE MAYO(TIERRAS BLANCAS)  - 16 DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, 87900 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    SE ECUENTRA EN EL CAMINO VE, lon:-99.5748465, lat:23.08003594}}01-07-2020 12-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1753012/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301751738Proyecto de invers ión 796,807.51$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796807.51, modificado:796807.51}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARRANZA, ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 6329428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM63294 S 85 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:330.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE CARRANZA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CARRANZA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL CAMINO A GUADALUPE VICTORIA , lon:-98.42064039, lat:22.82984725}}28-07-2020 15-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-011, contratis ta :INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:122283.37, importe_modificado:122283.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:98.96}}{1753218/proyecto_INICIO, 1753218/proyecto_PROCESO, 1753218/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301753012Proyecto de invers ión 111,805.06$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111805.06, modificado:111805.06}} CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA NUEVO SANTANDER CABECERA MUNICIPAL - 6683428 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ66834 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE DE ESCANDON, CALLE BENITO JUAREZ  CALLE VENUSTIANO CA, lon:-98.48347206, lat:24.22394493}}13-07-2020 25-06-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-011/2020, contratis ta :CONSTRUCCIONES LARBOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:719225.33, importe_modificado:719225.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1754526/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301753218Proyecto de invers ión 122,283.37$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122283.37, modificado:122283.37}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARRERA TORRES ENTRE CALLE 1A AVENIDA Y CARRANZA DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 6740028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM67400 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:116.0, meta_modificada:116.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE CARRERA TORRES COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 1A AVENIDA Y CALLE CARRANZA, CALLE CARRERA TORRES  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA PLAZA DE GONZALEZ EN DIRE, lon:-98.41970042, lat:22.8302882}}13-07-2020 30-07-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1755828/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO EN OBRA, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301754526Proyecto de invers ión 719,225.33$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719225.33, modificado:719225.33}} REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE FILIPINAS ENTRE LUXEMBURGO Y JORDANIA COL SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO - 7115828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO71158 S 50 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:784.0, meta_modificada:784.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE FILIPINAS COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LUXEMBURGO Y CALLE JORDANIA,    LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LUXEMBURGO Y JORDANIA. A UNA CUADRA SE ENCUE, lon:-97.85764727, lat:22.31814388}}01-06-2020 28-07-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1757770/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO EN OBRA, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301755828Proyecto de invers ión 607,500.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607500.0, modificado:607500.0}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN SAN NICOLÁS LOCALIDAD   FLECHADORES ASENTAMIENTO FLECHADORES - 8068028 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS80680 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:7, di reccion:EJIDO FLECHADORES, 87664 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CARRETERA A JIMENEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE  LAS CINCO CONSTRUCCIONES SE REALIZAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS NO CUENTAN CON NOMBRE LAS CALLES. L, lon:-98.67837569, lat:24.52154573}}15-06-2020 11-07-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1757925/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301757770Proyecto de invers ión 594,500.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594500.0, modificado:594500.0}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN SAN NICOLÁS LOCALIDAD   LAS VÍRGENES  LAS NORIAS  ASENTAMIENTO LAS VÍRGENES  LAS NORIAS - 8645728 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS86457 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:10, di reccion:EJIDO LAS VÍRGENES (LAS NORIAS), 87668 LAS VÍRGENES (LAS NORIAS), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUYEN EN CINCO DIFERENTES DOMICILIOS. SON DOMICILIOS CONOCIDOS POR LOS VECINOS. NO TIENEN N, lon:-98.8897702, lat:24.72795144}}29-06-2020 30-09-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1762783/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301757925Proyecto de invers ión 550,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS - 8684928 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS86849 S 13 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE NICOLAS BRAVO,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAN JOSE DE LA GARZA ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y , lon:-99.55199875, lat:23.30422983}}13-05-2020 23-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM08-2020-010, contratis ta :RAUL LAUREANO GEA, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:1125561.18, importe_modificado:1125561.18}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:2100.0}}{1763719/proyecto_PROCESO, 1763719/proyecto_INICIO, 1763719/proyecto_PROCESO, 1763719/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762783Proyecto de invers ión 337,390.18$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337390.18, modificado:337390.18}} REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE XICOTECANTL ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REFORMA ZONA CENTRO + CALLE LOPEZ RAYON ENTRONQUE CON CARR FED ZONA CENTRO, ALDAMA TAMAULIPAS - 9937728 Tamaul ipas 2 Aldama Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS99377 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:252.68, meta_modificada:252.68}}1 {geo1: {cve_municipio:2, loca l idad:1, di reccion:CALLE XICOTENCATL CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE VICENTE GUERRERO  A 80 MTS DEL RIÓ BLANCO, lon:-98.07587747, lat:22.91592253}}01-09-2020 01-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-015/2020, contratis ta :GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1047730.46, importe_modificado:1047730.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1764832/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301763719Proyecto de invers ión1,125,561.18$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125561.18, modificado:1125561.18}} MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   SERVANDO CANALES  LA ARENA - 10191828 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA101918 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:16, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLE  - EJIDO SERVANDO CANALES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 00 + undefined EJIDO SERVANDO CANALES, 00000 SERVANDO CANALES (LA ARENA), MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-99.87781548, lat:23.60881623}}25-08-2020 22-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-031, contratis ta :INTRODUCCIÓN EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:877677.58, importe_modificado:877677.58}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.76}}{1765796/proyecto_INICIO, 1765796/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301764832Proyecto de invers ión 61,735.21$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61735.21, modificado:61735.21}} RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y AND FCO VILLA COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 10491728 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO104917 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y ANDADOR FRANCISCO VILLA,    LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ATRÁS DEL LA BARDA DEL AEROPUERTO DE TAMPICO , lon:-97.8576066, lat:22.2992668}}19-06-2020 15-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-032-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1343000.32, importe_modificado:1343000.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1861.9}}{1768060/proyecto_INICIO, 1768060/proyecto_FIN, 1768060/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301765796Proyecto de invers ión 109,709.73$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109709.73, modificado:109709.73}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN LUISITO DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 10761328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM107613 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE AGUAS CALIENTES COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AGUAS CALIENTES  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAME, lon:-98.31709134, lat:22.72319748}}24-08-2020 22-12-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-146-2020-LP, contratis ta :INMOBILIARIOS MEXICANOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1.420567253E7, importe_modificado:1.420567253E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1771213/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301768060Proyecto de invers ión1,343,000.32$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343000.32, modificado:1343000.32}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ÁLAMO ENTRE GRANADA Y NARANJO EN LA COL. PASO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 11367828 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANO TAMAULIPAS113678 S 120 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1861.9, meta_modificada:1861.9}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE ALAMO INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA PASO REAL, 87606 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE NARANJO,    CALLE ALAMO ENTRE GRANADA Y NARANJO EN LA COL. PASO REAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.16488494, lat:24.8448789}}01-09-2020 03-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1772510/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301771213Proyecto de invers ión14,205,672.53$          {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.420567253E7, modificado:1.420567253E7}} CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR DEL ADULTO MAYOR PRIMERA ETAPA, UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE, FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. - 12248028 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAs is tencia  Socia lSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS REYNOSA122480 S 380 420 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE PEMEX ORIENTE INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL SOL, 88736 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE PUERTO MÉXICO,    CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR PRIMERA ETAP UBICADO EN CALLE PEMEX ORIENTE EN, lon:-98.33498963, lat:26.03344719}}14-09-2020 19-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/015, contratis ta :JUAN ULISES RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:668196.64, importe_modificado:668196.64}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1773231/proyecto_INICIO, 1773231/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301772510Proyecto de invers ión 297,899.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297899.99, modificado:297899.99}} AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA 433 ML CALLES SIN NOMBRE COLONIA NUEVO SANTANDER CABECERA MUNICIPAL - 12600428 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS126004 S 10 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:433.0, meta_modificada:433.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  CALLES SIN NOMBRES DOMICILIO CONOCIDOS COLONIA NUEVO SANTANDER CABECERA MUN, lon:-98.48614354, lat:24.22680676}}23-06-2020 18-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 014 20, contratis ta :INFRAESTRUCTURA VARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1181674.81, importe_modificado:1181674.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:72.89}}{1775193/proyecto_INICIO, 1775193/proyecto_PROCESO, 1775193/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301773231Proyecto de invers ión 668,504.73$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668504.73, modificado:668196.64}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS   EN EL MANTE LOCALIDAD : N.C.P.  TANTOYUQUITA  OCHO BAÑOS - 12802328 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS128023 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:151, di reccion:CALLE ALBERTO CARRERA TORRES EJIDO TANTOYUQUITA, 89950 TANTOYUQUITA, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE DR. LAURO SAAVEDRA  LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO , lon:-98.55640328, lat:22.54235214}}01-09-2020 08-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 018 20, contratis ta :CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALFA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:851975.49, importe_modificado:851975.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1776755/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301775193Proyecto de invers ión 317,607.70$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317607.7, modificado:317607.7}} REHABILITACIÓN  BARDAS PERIMETRALES  EN SEC TEC NUM 3 LUIS HIDALGO Y CASTRO  CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO 1° DE MAYO - 13289428 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM132894 S 335 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:79.6, meta_modificada:79.6}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE REPÚBLICA DE CUBA INTERIOR S/N COLONIA 1° DE MAYO, 89450 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SARABIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO,    ESC SEC TEC NUM 3 LUIS HIDALGO Y CASTRO EN CALLE REPUBLICA DE CUBA SN ENTRE CA, lon:-97.84699943, lat:22.2523033}}21-07-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 028 20, contratis ta :PRESPTAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2546365.06, importe_modificado:2546365.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778044/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301776755Proyecto de invers ión 992,950.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992950.97, modificado:992950.97}} CONSTRUCCIÓN COMEDORES ESCOLARES  EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM ANA LAURA SOTO MONTALVO CALLE JUVENTINO ROSAS 503, ENTRE ANTONIO PLAZA, Y F Z GAMBOA COL. LOS MANGOS .EN CIUDAD MADERO TAM LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO LOS MANGOS - 13501028 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS135010 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:110.6, meta_modificada:110.6}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUVENTINO ROSAS INTERIOR SN COLONIA LOS MANGOS, 89440 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE F Z GAMBOA,    CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM ANA LAURA SOTO MONTALVOCALLE JUVENTINO ROSAS N50, lon:-97.84844774, lat:22.25908848}}31-07-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 027 20, contratis ta :GOARS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2545187.06, importe_modificado:2545187.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778677/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778044Proyecto de invers ión 410,056.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410056.4, modificado:410056.4}} CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS  PARA COCINA   EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO ADRIANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - 13658128 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS136581 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE TULIPAN 120  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ADRIANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 89519 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE ISAURO ALFARO,    COLONIA ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDES EN CD MADE, lon:-97.84154725, lat:22.31008942}}02-09-2020 15-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 024 20, contratis ta :CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1061689.5, importe_modificado:1061689.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778710/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778677Proyecto de invers ión 205,028.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205028.2, modificado:205028.2}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA COCINA  EN COL VISTA HERMOSA  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13726628 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137266 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE GALATEAS 303  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA HERMOSA, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE MALVA ROSA,    CALLE GALATEA NUM 303 ENTRE CALLES ALCATRAZ Y MALVA ROSA EN LA COL V, lon:-97.84028318, lat:22.29991855}}02-09-2020 15-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 024 20, contratis ta :CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1061689.5, importe_modificado:1061689.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1781349/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778710Proyecto de invers ión 116,670.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116670.99, modificado:116670.99}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN COL LAS FLORES EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO LAS FLORES - 13729628 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137296 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE JAZMINEZ 303  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAS ROSAS Y CALLE TULIPANES,    CALLE JAZMINES NUM 303 ENTRE CALLES LAS ROSAS Y TULIPANES EN COLONIA V, lon:-97.83930686, lat:22.29475175}}17-08-2020 12-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 023 20, contratis ta :CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO NACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1278689.18, importe_modificado:1278689.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1781721/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301781349Proyecto de invers ión 92,769.77$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92769.77, modificado:92769.77}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN AMPL SAHOP EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 14025528 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS140255 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE PINO 115  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPL SAHOP, 89506 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLEJON DE BARRILES,    CALLE PINO NUM 115 ENTRE CALLES EUCALIPTO Y CALLEJÓN DE BARRILES COL A, lon:-97.81916883, lat:22.28583226}}17-08-2020 21-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1781819/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto en Obra, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301781721Proyecto de invers ión 92,769.77$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92769.77, modificado:92769.77}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO COL LAZARO CARDENAS  EN CIUDAD MADERO TAM  LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 14060528 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS140605 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE SALTILLO 603  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 89430 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE DOÑA CECILIA,    CALLE SALTILLO ENTRE CALLES DÍAZ MIRÓN Y DOÑA CECILIA EN COL L, lon:-97.84218218, lat:22.25579855}}14-08-2020 16-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 025 20, contratis ta :GOARS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:669480.51, importe_modificado:669480.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1782655/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301781819Proyecto de invers ión 228,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0}} CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MÉNDEZ LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 14068628 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS140686 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:146, di reccion:EJIDO GUADALUPE, 88882 GUADALUPE, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA AL EJIDO GUADALUPE. NO EXISTEN NOMBRES DE LAS CALLES. DOMICILIO CONOCIDO POR LOS HABITANTES, lon:-98.27345563, lat:25.27731587}}23-07-2020 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{723977/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301782655Proyecto de invers ión 70,788.45$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70788.45, modificado:71417.99}} CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME  COL REV VERDE  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 14135728 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADRO TAMAULIPAS141357 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE LEONA VICARIO 120  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89518 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 5 DE MAYO,    CALLE LEONA VICARIO NUM 120 ENTRE CALLES CONSTITUCION Y 5, lon:-97.84870677, lat:22.32179622}}18-08-2020 25-10-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratis ta :JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{726076/proyecto_INICIO, 726076/proyecto_PROCESO, 726076/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200645374Proyecto de invers ión 374,769.61$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374769.61, modificado:374769.61}} Construccion De Emisor Y Caja  Auxi l iar A Caracamo En Cal les  5 De Mayo Entre Aqui les  Serdan Y Xicotencatl  Colonia  Juventud Revolucionaria  - 1505528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15055 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670  SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO CALLE 5 DE MAYO ENTRE XICOTENCATL Y AQUILES SERDAN CASI LA ESQUINA DE XICOTENCATL, lon:-98.20407497, lat:23.76137157}}04-04-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos , avance:0.0}}{726384/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200647473Proyecto de invers ión 464,162.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464162.4, modificado:464162.4}} Ampl iacion De Linea De Red Electrica  En Cal le Antonio Lopez Entre Ca l le Juarez Y Camino A Presa  Marte R. Gomez  En Pob. Vi l lanueva - 6430228 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS64302 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:49, di reccion:CALLE ANTONIO LOPEZ PUEBLO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88440  NUEVO CAMARGO (VILLANUEVA), CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO A PRESA MARTE R. GOMEZ, CALLE IGUANZO CALLE ANTONIO LOPEZ ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO A PRESA MARTE R., lon:-98.84588864, lat:26.29355866}}20-06-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{728502/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE ECHO EN ADMINISTRACION PASADA Y YA FUE TERMINADA LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:dulcedalonsoo, fecha:2020-09-22}}Sin observaciones

2020 3 TAM16160200647781Acción 462,786.79$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462786.79, modificado:462786.79}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  - 3755028 Tamaul ipas 38 Tampico Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO37550 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}12-05-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{728778/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200649899Proyecto de invers ión1,183,823.62$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183823.62, modificado:1183823.62}} Construccion De 14 Cuartos  Dormitorio En La  Colonia  Manuel  Cavazos  Lerma La  Amistad De La  Cabecera  Municipa l  De Abasolo, Tamaul ipas . - 2159528 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL21595 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:CALLE OBREGON COLONIA LA AMISTAD, 87760  ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA LA AMISTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, lon:-98.36509946, lat:24.05511044}}14-04-2016 22-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{730796/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto capturado en adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200650175Proyecto de invers ión 226,323.14$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226323.14, modificado:226323.14}} Ampl iacion De Red De Drenaje Sanitario  En La  Ca l le 5 De Mayo Entre Aqui les  Serdan Y Xicotencatl  Colonia  Juventud Revolucionaria  - 1505628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15056 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670  SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE XICOTENCATL, CALLE AMADO NERVO CALLE 5 DE MAYO ENTRE AQUILES SERDAN Y XICOTENCATL COL. JUVENTUD REVOLUCIONARIA, MUNI, lon:-98.20331884, lat:23.76090269}}04-04-2016 15-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratis ta :JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:300.0}}{730849/proyecto_PROCESO, 730849/proyecto_FIN, 730849/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652193Proyecto de invers ión 337,202.50$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337202.5, modificado:337202.5}} Construccion De Drenaje Sanitario Ca l le Francisco Vi l la  Entre Ca l le Benito Juarez Y Morelos  - 5929228 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO 59292 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA NINGUNO, 88880  MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS, lon:-98.5943088, lat:25.11688522}}03-10-2016 31-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{730854/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652246Proyecto de invers ión 687,199.54$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687199.54, modificado:687199.54}} Ampl iacion  De Linea De Red Electrica  En Cal le Las  Flores  Entre Ca l le Las  Gladiolas  Y Ca l le Nardo, En Colonia  Las  Flores  - 3613928 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS36139 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:1, di reccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88440  CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA LAS GLADIOLAS Y CALLE NARDO, CALLE MARGARITAS CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLE NARDO Y CALLE LAS GLADIOLAS COL. LAS FLORES, lon:-98.81837902, lat:26.31506801}}02-05-2016 30-03-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{731125/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200652251Proyecto de invers ión 271,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271000.0, modificado:271000.0}} Construccion De Red De Agua Potable - 3390528 Tamaul ipas 10 Crui l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL33905 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, loca l idad:1, di reccion:CALLE CALLE COLIMA CIUDAD CRUILLAS, 87640  CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE SONORA, CALLE OAXACA CALLE COLIMA DE CALLE YUCATAN A CALLE SONORA, lon:-98.54004231, lat:24.75335763}}15-06-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Servicios , numero_contrato:C-DOP-S-006/16, contratis ta :SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:436124.92, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{731128/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652522Proyecto de invers ión 58,840.56$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42007.08, modificado:42007.08}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16833.48, modificado:16833.48}}Construcción De 3 Techos  De Lámina De Fibrocemento En La  Cabecera  Municipa l  - 3534328 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarEL MUNICIPIO LICITÓ MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA35343 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:1, di reccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87660  SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CESAR LOPEZ DE LARA Y NINGUNO NINGUNO, CALLE LEONA VICARIO LAS 3 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN POR LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-98.8289837, lat:24.69366653}}15-02-2016 13-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{733208/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM16160200652525Acción 500,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} 33903 Servicios  Integra les  - 3754928 Tamaul ipas 38 Tampico Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO37549 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}12-05-2016 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{733213/proyecto_INICIO, 733213/proyecto_FIN, 733213/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654605Proyecto de invers ión 132,569.24$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132569.24, modificado:132569.24}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  Hugo Pedro - 5929028 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO 59290 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:244, di reccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 00000  HUGO PEDRO GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS EN EJIDO HUGO PEDRO, lon:-98.62980994, lat:25.245592}}30-06-2016 31-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDR-19/002, contratis ta :JUAN JAVIER CORREA GUERRERO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:1146761.81, importe_modificado:1146761.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{733279/proyecto_PROCESO, 733279/proyecto_FIN, 733279/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654610Proyecto de invers ión 25,963.57$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25963.57, modificado:25963.57}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Jardin De Vi l la  Manuel  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3583728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35837 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA JARDÍN, 89732  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. JARDIN DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ TAM.,, lon:-98.30641544, lat:22.72970446}}12-01-2016 20-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/02-11-16, contratis ta :JOSE GUADALUPE RICO VEGA , convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS , monto:1385956.91, importe_modificado:1385956.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{733280/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654676Proyecto de invers ión 299,336.29$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299336.29, modificado:299336.29}} Ampl iacion  Red De Agua Potable En Cal le Amapolas , Ca l le  Geranio Y Ca l le Crisantemo En Col . Las  Flores  - 3517528 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS35175 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:1, di reccion:CALLE AMAPOLAS GERANIO Y CRISANTEMO COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88440  CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NARDO Y BRECHA TULIPAN, CALLE LAS ROSAS CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE NARDO Y CALLE TULIPAN CALLE GERANIO ENTRE CALL, lon:-98.81504292, lat:26.31370695}}16-05-2016 19-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{733286/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160200654677Proyecto de invers ión 462,531.87$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462531.87, modificado:1385956.91}} Construccion De Unidad Medica  En El  Ejido El  Riachuelo - 3252228 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS32522 N 0 0 248 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:94, di reccion:TERRACERÍA TRAMO ALFREDO V. BONFIL  - CARRETERA ESTATAL NUM 66 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 10 EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 89790  RIACHUELO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 2.10 K, lon:-99.12400195, lat:22.86112187}}23-03-2016 09-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{735612/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654683Proyecto de invers ión 31,793.57$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31793.57, modificado:31793.57}} Suminis tro De Depos i to De Agua En El  Poblado Agustin Melgar - 3967928 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS39679 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:256, di reccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA  - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 89790  AGUSTÍN MELGAR, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 1.20 KM DEL POBL, lon:-98.99778862, lat:22.96462564}}08-02-2016 25-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/04-11-16, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE GHOMEZ FARIAS TAMAULIPAS , monto:315702.27, importe_modificado:315702.27}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{735656/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200657009Proyecto de invers ión 226,970.46$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226970.46, modificado:226970.46}} Construccion De Comedor Escolar En Escuela  Primaria  Venustiano Carranza  Ejido Candido Agui lar Municipio De Burgos  Tamaul ipas  - 3471028 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS34710 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:22, di reccion:CALLE FRANCISCO I.MADERO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88890  CÁNDIDO AGUILAR, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, NINGUNO NINGUNO EJIDO CANDIDO AGUILAR MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80614932, lat:25.04164628}}28-03-2016 14-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{738104/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM16160200657053Proyecto de invers ión 159,324.58$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159324.58, modificado:315702.27}} Construccion De Unidad Medica  En El  Rancho San Francisco - 3302128 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS33021 N 0 0 109 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:316, di reccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESPERANZA  - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 600 RANCHO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 89790  SAN FRANCISCO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 5.6 KM DEL POBLA, lon:-98.99504203, lat:22.98485536}}28-03-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{738117/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659501Proyecto de invers ión 66,284.62$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66284.62, modificado:66284.62}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  Cabecera  Municipa l  - 5930128 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO 59301 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOCOLONIA NINGUNO, 88880  MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO AGEB 0206 EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.58353704, lat:25.1217423}}30-06-2016 23-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{738153/proyecto_INICIO, 738153/proyecto_PROCESO, 738153/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659514Proyecto de invers ión 54,056.75$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3358028 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33580 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:73, di reccion:CALLE MIRAFLORES EJIDO NINGUNO, 87230  MIRAFLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIRAFLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO MIRAFLORES, lon:-99.06556762, lat:23.96595877}}15-06-2016 26-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{738237/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659550Proyecto de invers ión 906,988.21$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906988.21, modificado:906988.21}} Amp De Red De Alcantari l lado 1a  Etapa De La  Col  Fundadores  De La  Cabecera  Municipa l  - 4093228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40932 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL OTRO LADO DE LA CARR, lon:-98.43809099, lat:22.81955737}}21-03-2016 20-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{738438/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659634Proyecto de invers ión 150,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} Construccion De Riego Tecni ficado En El  Ejido Campoamor - 3521728 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lOtros  ProyectosSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL35217 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:13, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87780  CAMPOAMOR, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CAMPO AMOR DEL MUNICIPIO DE PADILLA, lon:-98.97444034, lat:24.07339554}}13-05-2016 11-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{740500/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659835Proyecto de invers ión 225,668.60$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225668.6, modificado:225668.6}} Construccion De Drenaje Sanitario - 3409528 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34095 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GALEANA, CALLE MATAMOROS CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE BRAVO A CALLE GALEANA, lon:-98.94499686, lat:24.58540719}}08-07-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{740600/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200661897Proyecto de invers ión 80,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} Barda Perimetra l  Escuela  Secundaria  Tecnica  Numero 40 Irene Treviño Rodriguez En La  Cabecera  Municipa l  De Burgos  Tamaul ipas  - 3377328 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS33773 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:1, di reccion:CALLE PRIVADA N2 PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE BOULEVARD 2DA.GENERACION Y CALLE CALLE PRIVADA N2, NINGUNO NINGUNO BOULEVARD 2DA. GENERACION ENTRE CALLE PRIVADA N2 BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80219712, lat:24.94833208}}21-03-2016 04-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{790746/proyecto_INICIO, 790746/proyecto_FIN, 790746/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200661997Proyecto de invers ión 118,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118000.0, modificado:118000.0}} Construccion De Red De Agua Potable En  Ca l le 20 De Noviembre - 6657828 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS66578 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA PALMILLAS, 87970  PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO , lon:-99.55255399, lat:23.29910047}}20-07-2016 25-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/027, contratis ta :CONSTRUCCIONES ADELA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:567000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{790831/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689179Proyecto de invers ión 59,677.89$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59677.89, modificado:59677.89}} Construcción De Techos  De Fibrocemento Del   Ej El  Mezquita l  - 13782728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137827 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:92, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO EJIDO EJIDO EL MEZQUITAL, 00000  EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO SE ENCUENTRA A UNOS 2 KM. DE ESTACIÓN ROSILLO EL CUAL SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA CARRETERA, lon:-98.63747729, lat:22.90615375}}09-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796749/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689264Proyecto de invers ión 567,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:567000.0}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  De La  Cabecera  Municipa l  Al  Ejido Las  Antonias  - 17569328 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS175693 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:30, di reccion:,,,,Las  Antonias ,Tamaul ipas ,México, lon:-99.8869444, lat:23.3766666}}15-04-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801666/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200695182Proyecto de invers ión 15,335.50$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724.34, modificado:9724.34}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611.16, modificado:5611.16}}Construccion De Techos  De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones , En Varias  Local idades . - 9224128 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES92241 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:196, di reccion:NINGUNOEJIDO TRES DE ABRIL, 00000  TRES DE ABRIL (NOCHE BUENA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN EL EJIDO TRES DE ABRIL, lon:-98.00906139, lat:23.73629496}}01-01-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801682/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700099Proyecto de invers ión 55,539.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55539.0, modificado:55539.0}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3384028 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33840 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:108, di reccion:CALLE AMPLIACION EL REFUGIO EJIDO NINGUNO, 87230  AMPLIACIÓN EL REFUGIO (EL CHAMIZAL), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AMPLIACION EL REFUGIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION EL REFUGIO, lon:-99.10977163, lat:23.86925602}}15-06-2016 15-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{802195/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700115Proyecto de invers ión 11,107.80$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11107.8, modificado:11107.8}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 8742928 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87429 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:25, di reccion:CALLE EJIDO LAS CRUCITAS EJIDO NINGUNO, 87230  LAS CRUCITAS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LAS CRUCITAS MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAM., lon:-99.16497609, lat:24.0095896}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{802209/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700628Proyecto de invers ión 610,250.60$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610250.6, modificado:610250.6}} Construccion De Comedor Escolar - 3415128 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34151 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:9, di reccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.11426394, lat:24.40063944}}26-04-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807196/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700642Proyecto de invers ión 168,690.50$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106967.74, modificado:106967.74}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61722.76, modificado:61722.76}}Construcción De Techos  De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones , En Varias  Local idades  - 9175328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91753 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:149, di reccion:NINGUNOEJIDO SAN FELIPE, 87695  SAN FELIPE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN VARIOS DOMICILIOS DEL EJIDO SAN FELIPE, lon:-98.10696044, lat:23.40916118}}01-01-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807301/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200705629Proyecto de invers ión 21,622.70$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 8742728 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87427 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:25, di reccion:CALLE EJIDO LAS CRUCITAS EJIDO NINGUNO, 87230  LAS CRUCITAS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LAS CRUCITAS DE GUEMEZ TAM, lon:-99.16729352, lat:24.01006003}}15-06-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812717/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200705734Proyecto de invers ión 32,434.05$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32434.05, modificado:32434.05}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3386128 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33861 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:132, di reccion:CALLE SAN JUANITO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN JUANITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN JUANITO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SAN JUANITO GUEMEZ TAM, lon:-99.08997408, lat:23.90951902}}15-06-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{813054/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711150Proyecto de invers ión 800,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:200000.0, modificado:200000.0}}Construccion De Tanque Elevado - 3727028 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS37270 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:180, di reccion:CALLE EJIDO SAN ANDRES EJIDO NINGUNO, 87230  SAN ANDRÉS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN ANDRES, lon:-98.959725, lat:23.80561888}}01-04-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823433/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711487Proyecto de invers ión 171,109.52$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171109.52, modificado:171109.52}} Mejoramiento De Centro De Sa lud En El  Ejido Llano De Azua - 6097028 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS60970 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:8, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87970  EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.55931169, lat:23.16798852}}22-07-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/016, contratis ta :CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:299953.42, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828884/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200721866Proyecto de invers ión 199,940.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199940.4, modificado:199940.4}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3448028 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS34480 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:51, di reccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ EJIDO NINGUNO, 87230  GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.29625456, lat:23.92583214}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828896/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727317Proyecto de invers ión 299,653.42$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299653.42, modificado:299653.42}} Construccion De Barda Perimetra l  En Escuela  Primaria  Del  Ejido El  Macuate - 17637428 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS176374 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:17, di reccion:NINGUNOEJIDO EL MACUATE, 00000  EL MACUATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL MACUATE DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS., lon:-99.99534915, lat:23.29037189}}20-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{829376/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727329Proyecto de invers ión 32,434.05$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32434.05, modificado:32434.05}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3386628 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:131, di reccion:CALLE EJIDO LA SAN JUANA EJIDO NINGUNO, 87230  LA SAN JUANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LA SAN JUANA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LA SAN JUANA, lon:-99.14018466, lat:23.92798079}}15-06-2016 04-03-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901798/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727809Proyecto de invers ión 15,335.50$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724.34, modificado:9724.34}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611.16, modificado:5611.16}}Construcción De Techos  De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones , En Varias  Local idades  - 9182728 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91827 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:162, di reccion:NINGUNOEJIDO SAN MIGUEL, 00000  SAN MIGUEL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN EL EJIDO SAN MIGUEL DE SOTO LA MARINA TAM, lon:-98.16743468, lat:23.38445188}}01-01-2016 30-12-2016 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISM10-2016-001, contratis ta :JORCY CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAMAULIPAS, monto:584513.86, importe_modificado:584513.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{901921/proyecto_INICIO, 901921/proyecto_FIN, 901921/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM00160300797670Proyecto de invers ión 288,431.29$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288431.29, modificado:288431.29}} Revestimiento Con Concreto Asfa l tico Ca l le Benito Juarez Entre Ca l le - 14456828 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS144568 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE BENTO JUAREZ CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JOSE MA MORELOS ZONA CE, lon:-99.37591017, lat:23.40371199}}04-02-2016 23-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901942/proyecto_INICIO, 901942/proyecto_PROCESO, 901942/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160300797793Proyecto de invers ión 585,072.85$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585072.85, modificado:1170145.7}} Construccion De Comedor Estolar En Telesecundaria  Ramon Teran - 25239128 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE  GUEMEZ252391 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:110, di reccion:EJIDO EL ROBLE, 87230 EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA RAMON TERAN, lon:-99.30385727, lat:24.00382193}}10-11-2016 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901951/proyecto_FIN, 901951/proyecto_PROCESO, 901951/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797814Proyecto de invers ión 85,921.41$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85921.41, modificado:85921.41}} Ampl iacion De Red De Alcantari l lado De La  Ca l le Bras i l  Y Pipi la  De La  Col  Progreso De Vi l la  Manuel  - 20917828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209178 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA PROGRESO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA, lon:-98.314564, lat:22.72071464}}22-08-2016 13-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902075/proyecto_INICIO, 902075/proyecto_PROCESO, 902075/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797823Proyecto de invers ión 29,282.22$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29282.22, modificado:29282.22}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Via  Lactea  De Vi l la  Manuel  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3532928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35329 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COL. SE ENCUENT, lon:-98.30799153, lat:22.73430772}}12-01-2016 13-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902090/proyecto_INICIO, 902090/proyecto_FIN, 902090/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797947Proyecto de invers ión 73,991.81$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73991.81, modificado:73991.81}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En El  Ej La  Gloria  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3623128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36231 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:59, di reccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000 LA GLORIA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ENTRADA DEL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-98.35429462, lat:22.41089047}}13-01-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902271/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300797962Proyecto de invers ión 42,171.12$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42171.12, modificado:42171.12}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En Estacion Ros i l lo - 20687228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206872 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:124, di reccion:INTERIOR EJIDO ROSILLO, 89703 ROSILLO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DEL TRAMO CARRETERA GONZALEZ - VICTORIA, lon:-98.59629084, lat:22.92297142}}04-07-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902992/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798143Proyecto de invers ión 64,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Santander - 17083328 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ170833 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:EJIDO SANTANDER, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DEL EJIDO SANTANDER, lon:-98.49562147, lat:24.22177273}}14-06-2016 17-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902995/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798864Acción 52,700.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52700.0, modificado:52700.0}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  - 20008528 Tamaul ipas 6 Bustamante Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS200085 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-08-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902999/proyecto_INICIO, 902999/proyecto_FIN, 902999/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798867Proyecto de invers ión 583,932.49$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583932.49, modificado:583932.49}} Construcción De Comedor Escolar En La  Telesecundaria  Manuel  Antonio González En El  Ejido El  Aguacate - 30249828 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarEL MUNICIPIO CONTRATARÁ MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS302498 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:2, di reccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EJIDO EL AGUACATE, 87961 EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBR, lon:-99.76873733, lat:23.33206406}}03-11-2016 07-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903040/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798871Acción 271,675.43$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271675.43, modificado:271675.43}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  - 26714128 Tamaul ipas 16 Hidalgo Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarR AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS267141 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.438056, lat:24.246944}}02-01-2016 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903042/proyecto_PROCESO, 903042/proyecto_FIN, 903042/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798912Proyecto de invers ión 216,732.91$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216732.91, modificado:216732.91}} Mejoramiento Del  Centro De Sa lud Rura l  Del  Ejido Gabino Vázquez - 30841328 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarEL MUNICIPIO MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS308413 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:30, di reccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA), 87967 GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA), BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINC, lon:-99.72130952, lat:23.49602283}}07-11-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903440/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798914Proyecto de invers ión 58,617.68$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58617.68, modificado:58617.68}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En El  Ej Fortin Agrario Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3502328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35023 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:19, di reccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000 FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENT, lon:-98.75150695, lat:23.04497146}}12-01-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903466/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799312Proyecto de invers ión 16,129.43$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:16128.43, modificado:16128.43}} Construccion De Cuarto Para  Baño - 30853328 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA308533 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:217, di reccion:EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, 87780 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.01722808, lat:24.0319286}}01-12-2016 10-11-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903467/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799338Proyecto de invers ión 46,394.93$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:46393.93, modificado:46393.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 30946728 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA309467 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:9, di reccion:EJIDO URSULO GALVAN, 87780 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO URGULO GALBAN, lon:-99.12256515, lat:24.0851589}}01-12-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903472/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799339Proyecto de invers ión 109,932.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:10792.4, modificado:10792.4}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99139.9, modificado:99139.9}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 31859428 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA318594 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:12, di reccion:EJIDO LOS BRASILES, 87780 LOS BRASILES, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , VARIAS PUNTOS DEL EJIDO LOS BRASILES, lon:-99.09046694, lat:24.08418875}}10-10-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903474/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799344Proyecto de invers ión 9,679.93$                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:9678.93, modificado:9678.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Techos  Fi rmes  - 30890728 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA308907 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:19, di reccion:EJIDO CONRRADO CASTILLO AMPLIACION, 87780 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN APLIACION CONRRADO CASTILLO, lon:-99.03016938, lat:24.05186246}}01-12-2016 14-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905229/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799346Proyecto de invers ión 1.00$                          {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Equipamiento De Dispensario Medico - 30459728 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA304597 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:40, di reccion:EJIDO MARTE R GOMEZ, 87780 MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MARTE R GOMEZ, lon:-99.05316134, lat:24.06601466}}01-12-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905266/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300801101Proyecto de invers ión 493,567.98$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493567.98, modificado:493567.98}} Ampl iacion De Red De Drenaje Sanitario En La  Ca l le Antonio Jasso Entre Las  Ca l le Reforma Y La  Ca l le Revolucion - 35013228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA350132 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE ANTONIO CASSO CIUDAD SOTO LA MARINA, 00000 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL AVILA Y CALLE HERMANOS GALEANA, LA O, lon:-98.20924146, lat:23.77631452}}04-11-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905283/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801138Acción 45,325.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45325.0, modificado:45325.0}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  - 27124028 Tamaul ipas 36 San Nicolás Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL271240 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.828745, lat:24.693641}}01-08-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905307/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801155Proyecto de invers ión 291,383.96$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291383.96, modificado:291383.96}} Rehabi l i tacion De Camino Tramo Santo Domingo Del  Charco Largo - La  Laguna En El  Municipio De Soto La  Marina  Tamaul ipas  - 8471228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES84712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:181, di reccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTO DOMINGO DEL CHARCO LARGO, 00000 SANTO DOMIN, lon:-97.96789727, lat:24.18414764}}30-03-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905317/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801179Proyecto de invers ión 52,799.05$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:52798.05, modificado:52798.05}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Centenario Entre Ave Norte Y Ave Centra l  Col  Luis  Echeverria  - 25582028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO255820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE CENTENARIO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 89366 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL, A TRES CUADRAS DE LAGUN, lon:-97.89073956, lat:22.28062863}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905320/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801189Proyecto de invers ión 25,472.68$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:25471.68, modificado:25471.68}} Obra  Sanitaria  Ca l le Gomez Farias  Entre Avenida Centra l  Y Fa ja  De Oro Colonia  Choferes  - 25619928 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256199 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE GÓMEZ FARIAS COLONIA CHOFERES, 89337 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE FAJA DE ORO, A UN COSTADO DE HOSPITAL LOS ANG, lon:-97.86929261, lat:22.27897068}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905353/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801192Proyecto de invers ión 48,650.26$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:48649.26, modificado:48649.26}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Pino Suarez Entre Ave Monterey Y Ca l le Mariano Matamoros  Colonia  López Porti l lo - 25608428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256084 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE PINO SUÁREZ COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE MATAMOROS, A ESPALDAS DEL AEROPUE, lon:-97.8537594, lat:22.29308553}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905358/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801225Proyecto de invers ión 25,199.93$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:25198.93, modificado:25198.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Bogota  Entre Lazaro Cardenas  Y Diaz Ordaz Colonia  Carmen Romano - 25466728 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO254667 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE BOGOTÁ COLONIA CARMEN ROMANO DE LÓPEZ PORTILLO, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE DÍAZ ORDAZ, A UNA CUAD, lon:-97.887883, lat:22.31368926}}01-12-2016 16-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905365/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801230Proyecto de invers ión 162,624.54$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:162623.54, modificado:162623.54}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Sanitaria  Ca l le Sexta  Avenida Entre Garciano Sanchez Y Azucena Colonia  Arenal  - 25459128 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO254591 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE SEXTA AVENIDA COLONIA ARENAL, 89344 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRACIANO SÁNCHEZ Y CALLE AZUCENA, A UNA CUADRA DE CALZADA SAN PE, lon:-97.88075315, lat:22.2886655}}01-12-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906431/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300801237Proyecto de invers ión 75,481.65$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:75480.65, modificado:75480.65}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Hidrául ica  En La  Ca l le Revolución Verde Entre Tancol  E Hidalgo Colonia  Luis  Donaldo Colos io - 23278028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO232780 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE REVOLUCIÓN VERDE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE TANCOL Y CALLE HIDALGO, CERCANA A CALLE DIVISOR, lon:-97.89852011, lat:22.32379355}}11-11-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906529/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802303Proyecto de invers ión 413,890.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413890.8, modificado:413890.8}} Construcción De Cuartos  Dormitorio En Fracc Vivamos  Mejor - 10966428 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAM109664 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VIVAMOS MEJOR, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES LUGARES DE LA CO, lon:-99.21777931, lat:22.55109438}}01-01-2016 17-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906533/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802401Proyecto de invers ión 214,697.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136140.76, modificado:136140.76}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78556.24, modificado:78556.24}}Construccion De Techos  De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones , En Varias  Local idades . - 9222628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES92226 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:375, di reccion:EJIDO EL ESMERIL, 00000 EL ESMERIL (EL PORVENIR), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTOEN DIFERE, lon:-97.8797828, lat:23.51121127}}01-01-2016 14-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906536/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802405Proyecto de invers ión2,921,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921000.0, modificado:2921000.0}} Aportacion Para  La  Construccion De Ubv - 19727728 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL197277 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA UB, lon:-99.33707245, lat:22.85212059}}01-03-2016 02-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906547/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802408Proyecto de invers ión 47,312.18$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47312.18, modificado:47312.18}} Construccion De Techo Fi rme En La  Col  Las  Paguas  - 11182328 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL111823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CALLE SABINOS COLONIA COL LAS PAGUAS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRESNOS Y AVENIDA SANTA BARBARA, CALLE ABETOS A MEDIA CUADRA DE LA, lon:-99.3309718, lat:22.85043478}}15-02-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906551/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802419Proyecto de invers ión 25,321.47$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:25320.47, modificado:25320.47}} Equipamiento De Dispensario Medico - 32405928 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA324059 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:62, di reccion:COLONIA SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN PATRICIO, lon:-99.08329174, lat:24.0663589}}01-02-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906556/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802423Proyecto de invers ión 94,425.25$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:94424.25, modificado:94424.25}} Construccion De Dispensario Medico - 30459028 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA304590 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:62, di reccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN PATRICIO, lon:-99.08427879, lat:24.06573194}}01-12-2016 23-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{979983/proyecto_INICIO, 979983/proyecto_FIN, 979983/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802428Proyecto de invers ión21,194,151.00$          {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:2.119415E7, modificado:2.119415E7}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Red Electrica  - 30455428 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA304554 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:71, di reccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07972608, lat:24.08209067}}01-12-2016 27-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{980953/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200870967Proyecto de invers ión 167,885.09$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167885.09, modificado:167885.09}} Ampl iacion De Red De Agua Potable De La  Ca l le Naciones  Unidas  De La  Col  Laguna De Vi l la  Manuel  - 5723528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS57235 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA CUADRA DE LA CARR. TAMPIC, lon:-98.32606272, lat:22.73570815}}25-05-2017 04-04-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{981158/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200871937Proyecto de invers ión 314,143.67$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314143.67, modificado:314143.67}} Rehabi l i tación De Sis tema De Agua - 4709928 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL47099 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:168, di reccion:EJIDO EL SAUCILLO, 87730 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  EJIDO EL SAUCILLO, lon:-99.15465302, lat:24.50512758}}18-09-2017 31-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982767/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200872142Proyecto de invers ión 124,942.73$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124942.73, modificado:124942.73}} Construccion De Cuarto Dormitorio - 3985728 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA39857 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:166, di reccion:EJIDO CONRADO CASTILLO, 87780 CONRADO CASTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CARRETERA INTEREJIDAL, lon:-99.02627707, lat:24.06794102}}06-03-2017 07-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982816/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873751Proyecto de invers ión1,391,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391000.0, modificado:1391000.0}} Construccion De Colector Sanitario - 4561928 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL45619 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.93864241, lat:24.58229255}}01-08-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982818/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873800Proyecto de invers ión 237,433.08$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237433.08, modificado:237433.08}} Drenaje Sanitario En Cal l  Cinco De Junio Entre Dieciseis  De Septiembre Y Melchor Ocampo Col  La  Paz - 3687728 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36877 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE CINCO DE JUNIO COLONIA LA PAZ, 89326 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO,  A DOS CUADRAS DE M, lon:-97.89413652, lat:22.30627983}}07-08-2017 08-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982831/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873802Proyecto de invers ión 776,068.35$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776068.35, modificado:776068.35}} Drenaje Sanitario En Cal le Primera  Entre Benito Juarez Y Barda De Aeropuerto Col  Laguna De La  Puerta  - 3691928 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36919 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE PRIMERA COLONIA LAGUNA DE LA PUERTA, 89310 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BARDA DE AEROPUERTO,  A ESPALDAS DE AER, lon:-97.87395133, lat:22.30825387}}14-08-2017 24-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982836/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873815Proyecto de invers ión 149,093.73$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149093.73, modificado:199447.18}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Tercera  Entre Ave Matamoros  Y Ca l le Nogal  Col  Vi l la  Hermosa - 3582428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO35824 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE 3RA COLONIA VILLA HERMOSA, 89319 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y CALLE NOGAL,  SOBRE LA CUADRA SE ENCUENTRA EL CENTRO EDUC, lon:-97.87201781, lat:22.31883441}}08-05-2017 08-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982858/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873820Proyecto de invers ión 185,286.18$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185286.18, modificado:330139.52}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Bugambi l ia  Entre Jazmin Y Crisantemo Col  Jardines  De Champayan - 3579328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO35793 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA JARDINES DE CHAMPAYÁN 1, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CRISANTEMO,  SOBRE LA CUADRA SE ENCUENT, lon:-97.89079609, lat:22.31404173}}24-04-2017 17-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982859/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873842Proyecto de invers ión 347,885.37$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347885.37, modificado:299170.77}} Drenaje Sanitario En Cal le Tercera  Entre Ave Matamoros  Y Nogal  Col  Vi l la  Hermosa - 3582828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO35828 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE 3RA COLONIA VILLA HERMOSA, 89319 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y CALLE NOGAL,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EL CENTRO ED, lon:-97.87201547, lat:22.31881456}}08-05-2017 29-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982926/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873843Proyecto de invers ión 139,105.55$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139105.55, modificado:226245.78}} Red O Sis tema De Agua Potable Ca l le Emi l io Portes  Gi l  Entre Laguna De Champayán Y Río Tames í Col  Tancol  - 3546128 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO35461 N 0 0 224 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA , 89320 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMPAYÁN Y CALLE RÍO TAMESÍ,  A UNA CUADRA DE CAMPO DE BASE, lon:-97.8985528, lat:22.29988614}}17-04-2017 29-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{983845/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873910Proyecto de invers ión1,012,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012000.0, modificado:1012000.0}} Construccion De Comedores  Escolares  - 6884828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68848 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:853, di reccion:EJIDO ENRAMADAS, 87670 ENRAMADAS [SOCIEDAD COOPERATIVA], SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DEL EJIDO ENRAMADAS, lon:-97.75756908, lat:24.23554423}}30-06-2017 28-02-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1068473/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200874829Proyecto de invers ión 506,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}} Construccion De Comedor Escolar - 6892528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68925 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:209, di reccion:EJIDO VISTA HEMOSA, 87673 VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA VISTA HERMOSA, lon:-97.90437973, lat:23.79990791}}19-07-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1068650/proyecto_FIN, 1068650/proyecto_PROCESO, 1068650/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942220Proyecto de invers ión 57,323.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57323.0, modificado:57323.0}} 33302 Servicios  Estadis ticos  Y Geograficos  - 15925328 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE159253 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-02-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1068749/proyecto_INICIO, 1068749/proyecto_FIN, 1068749/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942397Proyecto de invers ión 300,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} Construccion De Piso Fi rme En Vi l la  Manuel  - 17183028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171830 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA LIBERTAD, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA COL. LIBE, lon:-98.31112148, lat:22.73384399}}18-09-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1068751/proyecto_INICIO, 1068751/proyecto_PROCESO, 1068751/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942496Proyecto de invers ión1,125,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} Construccion De Casa  Habitacion En El  Pob Graciano Sanchez - 17180828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171808 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:61, di reccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL POBLADO GRACIANO SANCHEZ SE ENCUENTRA A 20 KM. DE LA CABECER, lon:-98.55268867, lat:22.66606963}}18-09-2017 20-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069239/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942498Proyecto de invers ión 500,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} Construccion De Piso Fi rme En El  Pob Graciano Sanchez - 17183628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171836 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:61, di reccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL POB. GRACIANO SANCHEZ A 20 KM., lon:-98.55026408, lat:22.65246852}}18-09-2017 27-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069672/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942986Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido El  Riachuelo Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 9030428 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL90304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:335, di reccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL ALFREDO V. BONFIL EJIDO EL RIACHUELO EJIDO EL RIACHUELO (HIPÓLITO SOTELO), 89795 EL RIACHUELO (HIPÓLITO SOTELO), GÓMEZ FAR, lon:-99.12464532, lat:22.8644147}}20-06-2017 05-04-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069821/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943419Proyecto de invers ión 140,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} Construcción De Paplote - 7137728 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL71377 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:121, di reccion:EJIDO EL REFUGIO, 87730 EL REFUGIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL REFUGIO, lon:-99.18440409, lat:24.51785522}}11-09-2017 20-05-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069822/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943568Proyecto de invers ión 185,164.85$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185164.85, modificado:185164.85}} Rehabi l i tacion De Cal les  En La  Col  Vicente Guerrero De La  Cabecera  Municipa l  - 10857528 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL108575 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 101 Y CALLE RIO PURIFICACION, CALLE, lon:-98.8976017, lat:24.04428759}}31-01-2017 07-02-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069828/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943569Proyecto de invers ión 162,464.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162464.84, modificado:162464.84}} Rehabi l i tacion De Alumbrado Publ ico En La  Ca l le Rio Puri ficacion En La  Col  Vicente Guerrero - 9655028 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL96550 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE RIO PURIFICACION COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 101 Y CALLE RIO CH, lon:-98.89795383, lat:24.04256017}}26-04-2017 31-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069836/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943575Proyecto de invers ión 251,220.50$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251220.5, modificado:251220.5}} Construccion De Canal  De Riego En Unidad De Riego Canal  San Francisco En El  Municipio De Padi l la  De Tamaul ipas  - 9789928 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lOtros  ProyectosSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL97899 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:9, di reccion:EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 300 M DE DISTANCIA DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 34, lon:-99.11871245, lat:24.08114225}}13-01-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072368/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943583Proyecto de invers ión 133,413.61$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133413.61, modificado:133413.61}} Equipamiento Electromecanico Del  Pozo De Agua Potable Mimbres  En La  Cabecera  Municipa l  De Pa lmi l las  Tamaul ipas  - 5477928 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO A TRAVES DE UN TERCERO54779 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 87970 TRAMO VICTORIA - TULA KILÓMETRO 95 + 0 EJIDO PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y, lon:-99.54332237, lat:23.32704286}}01-06-2017 13-03-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072371/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946115Proyecto de invers ión 11,200.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}} Construccion De Letrinas  - 18198228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181982 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:221, di reccion:EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87670 ALBERTO CARRERA TORRES, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, lon:-98.07223565, lat:23.54427904}}25-08-2017 31-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072375/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946118Proyecto de invers ión 261,083.57$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261083.57, modificado:261083.57}} Construcción De Red De Agua - 4266528 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL42665 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:9, di reccion:EJIDOBARRANCO AZUL, 87730 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BARRANCO AZUL, lon:-99.11633461, lat:24.40101072}}06-03-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072377/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946122Proyecto de invers ión 329,440.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329440.0, modificado:329440.0}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 13337828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaOtros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA133378 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.20619, lat:23.767039}}01-05-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072381/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946124Proyecto de invers ión 11,200.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}} Construccion De Letrinas  - 18199328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181993 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:288, di reccion:EJIDO DIEZ DE MAYO, 87670 DIEZ DE MAYO (LA ESPUELA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE DIEZ DE MAYO, lon:-98.08174502, lat:23.47305123}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072425/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946128Proyecto de invers ión 4,800.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} Construccion De Letrinas  - 18257128 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182571 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:508, di reccion:EJIDO PIEDRA DE LUMBRE, 87670 PIEDRAS DE LUMBRE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE PIEDRA DE LUMBRE LA LAGUNA Y LA ESPERANZA, lon:-98.09397347, lat:23.42119529}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072431/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946172Proyecto de invers ión 25,600.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:25600.0}} Construccion De Letrinas  - 18197928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181979 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:80, di reccion:EJIDO GUAYABAS, 87670 GUAYABAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO GUAYABAS, lon:-97.81223246, lat:24.00889389}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072439/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946178Proyecto de invers ión 12,800.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:12800.0}} Construccion De Letrinas  - 18133728 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181337 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:131, di reccion:EJIDO LA PESCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA PESCA, lon:-97.77659983, lat:23.78756604}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1074038/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946186Proyecto de invers ión 4,800.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} Construccion De Letrinas  - 18140128 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181401 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:196, di reccion:EJIDO TRS DE ABRIL, 87670 TRES DE ABRIL (NOCHE BUENA), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO TRES DE ABRIL, lon:-98.00867516, lat:23.7358039}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1074039/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300947785Proyecto de invers ión 4,800.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} Construccion De Letrinas  - 18256628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182566 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:381, di reccion:EJIDO LA LOBERA, 87670 LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOBERA Y SAN VICENTE, lon:-98.19050167, lat:23.43944476}}25-08-2017 30-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FISMUN/ARRENDAMIENTO-2017-002, contratis ta :CAMILO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:213003.66, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos , avance:0.0}}{1074040/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300947786Proyecto de invers ión 4,800.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} Construccion De Letrinas  - 18256328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182563 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:381, di reccion:EJIDO LA LOBERA, 87670 LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA LOBERA Y SAN VICENTE, lon:-98.19063041, lat:23.43940539}}25-08-2017 24-03-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1074049/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170300947787Proyecto de invers ión 213,003.66$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213003.66, modificado:213003.66}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 16114528 Tamaul ipas 29 Ocampo Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE OCAMPO161145 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.336024, lat:22.84504}}01-06-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160554/proyecto_FIN, 1160554/proyecto_PROCESO, 1160554/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300947796Proyecto de invers ión 124,231.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}} Construccion De Cuarto Dormitorio En El  Ejido Corpus  Chris ti  - 10875728 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL108757 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:20, di reccion:CALLE S/N EJIDO CORPUS CHRISTI (CORPUS), 87790 CORPUS CHRISTI (CORPUS), PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, A 1.5 KM APROX. DE LA CARRTERA, lon:-98.95594774, lat:24.07005524}}01-02-2017 28-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1160707/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025474Proyecto de invers ión 698,510.65$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698510.65, modificado:698510.65}} Construccion De Techumbre Metal ica  En La  Esc Telesec Profr Ricardo Sa ldivar Sa l inas  Del  Ej Venustiano Carranza  I i  - 20925428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209254 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:177, di reccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DOS, 89727 VENUSTIANO CARRANZA DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA ENTRADA DEL EJIDO SE ENCUENTRA EN EL EJ. MAGISCATZIN A , lon:-98.7286626, lat:22.84873206}}18-09-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1160711/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025627Proyecto de invers ión 105,638.32$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105638.32, modificado:105638.32}} Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La  Colonia  Conquis ta  Campes ina  Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 21800128 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL218001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:CALLE RUMBO AL BARROTE RIÓ COLONIA CONQUISTA CAMPESINA, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ORI, lon:-99.01939898, lat:22.88629971}}13-10-2017 31-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160729/proyecto_INICIO, 1160729/proyecto_FIN, 1160729/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025631Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Rancho El  Es fuerzo Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 17416728 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL174167 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:32, di reccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHO EL ESFUERZO EL TULILLO, 89797 EL ESFUERZO (EL TULILLO), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO AL EJIDO PLAN DE G, lon:-99.09133602, lat:22.95761657}}14-09-2017 24-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160732/proyecto_FIN, 1160732/proyecto_PROCESO, 1160732/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025649Proyecto de invers ión 168,481.53$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168481.53, modificado:168481.53}} Construccion De Guarniciones  Y Banquetas  De La  Esc Prim Fel ipe Angeles  Del  Ej Santa  Fe - 20910328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209103 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:148, di reccion:INTERIOR EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43291706, lat:22.78649007}}17-07-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161814/proyecto_INICIO, 1161814/proyecto_FIN, 1161814/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025652Proyecto de invers ión 883,456.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883456.84, modificado:883456.84}} Construccion De Una Aula  Y Techumbre En La  Esc Prim Emi l iano Zapata  Del  Ejido San Fernando - 20866128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208661 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:264, di reccion:INTERIOR EJIDO SAN FERNANDO, 89700 SAN FERNANDO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A LA ORILLA DE LA CARRETERA TAMPICO MANTE ADELANTE, lon:-98.75328183, lat:22.77857248}}22-05-2017 30-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164316/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026734Proyecto de invers ión 62,500.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} Rehabi l i tacion De Red De Alcantari l lado De La  Ca l le Blvd Morelos  Entre Rayon Y Blvd Adol fo Lopez Mateos  De La  Cab Mpal  - 20948828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209488 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42954011, lat:22.82416561}}01-11-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164382/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029236Proyecto de invers ión 409,600.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409600.0, modificado:409600.0}} Rehabi l i tacion Y Equipamiento De De Pozo Profundo De Agua Potable - 27644928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276449 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:759, di reccion:EJIDO EL SOCIALISTA, 87670 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO SOCIALISTA, lon:-97.96866352, lat:24.14747069}}28-09-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165376/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170401029302Proyecto de invers ión 20,800.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} Construccion De Letrinas  - 18199228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181992 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:714, di reccion:CUARTEL OCHO DE MAYO, 87670 OCHO DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO OCHO DE MAYO, lon:-97.86725028, lat:23.42637555}}25-08-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165380/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION , DEBIDO A QUE ES OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170401030296Proyecto de invers ión 210,200.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:7644.76, modificado:7644.76}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6200.0, modificado:6200.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100355.24, modificado:100355.24}}Construcción De Cuatro Cuartos  Dormitorios  En Zap Colonia  El  Para iso - 25086528 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE UNO COLONIA EL PARAISO, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE PRIVADA CALLE DIEZ Y PRIVADA CALLE OCHO, A 50 METROS DEL CEMENTERIO , lon:-99.22800975, lat:22.53548961}}20-11-2017 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199100/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170401030300Proyecto de invers ión 89,145.94$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89145.94, modificado:89145.94}} Construccion De Red O Sis tema De Agua Potable En La  Colonia  La  Escondida - 4340728 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS43407 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:COLONIA COL ESCONDIDA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ESCONDIDA, lon:-99.21944957, lat:22.53922391}}01-04-2017 15-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM03-2018-006, contratis ta :MATERIALES EDIFICACION Y PLANEACION SIERRA MADRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:777088.0, importe_modificado:777088.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1255475/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180101062189Proyecto de invers ión 6,141.76$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}} Construccion De Piso Fi rme Los  Laureles  - 173928 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1739 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:21, di reccion:EJIDO , 87700 LOS LAURELES, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ENFRENTE DE LA ESCUELA DE CONAFE, lon:-98.48323925, lat:24.17414326}}01-03-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM03-2018-008, contratis ta :OSCAR ORLANDO PORRAS OCHA, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:244580.9, importe_modificado:244580.9}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1255478/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201117093Proyecto de invers ión 777,088.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777088.0, modificado:777088.0}} Ampl iacion De Electri ficacion En Col  Rodol fo Torres  Cantu De La  Cabecera  Municipa l  - 2748128 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE27481 N 0 0 160 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA RODOLFO TORRES CANTU, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARIANO ABASOLO, PRIVADA SIN NOMBRE AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.37876722, lat:23.40970164}}10-04-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255483/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117096Proyecto de invers ión 244,580.90$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244580.9, modificado:244580.9}} Rehabi l i tacion De Red O Sis tema De Agua Potable En El  Ej Francisco Zorri l la  - 2770528 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE27705 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:59, di reccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FRANCISCO DE ZORRILLA, 87945 SAN FRANCISCO DE ZORRILLA, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL NORTE DE LA CABECERA MUNCIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.34384746, lat:23.47077411}}23-04-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018-020/18, contratis ta :JUAN ARTURO PARTIDA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255489/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117101Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido La  Fe Del  Gol fo - 189328 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1893 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:17, di reccion:EJIDO , 87700 LA FE DEL GOLFO, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, ENFRENTE DE LA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.49930862, lat:24.40762251}}01-03-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1255683/proyecto_INICIO, 1255683/proyecto_FIN, 1255683/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201117107Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construcción De Cuarto Dormitorio En Los  Ebanos  - 186228 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1862 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:137, di reccion:EJIDO , 87709 LOS ÉBANOS, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA AL EJIDO LUIS CABALLERO ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD LUIS CABALLERO, lon:-98.63318217, lat:24.34168827}}01-03-2018 19-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1255696/proyecto_INICIO, 1255696/proyecto_PROCESO, 1255696/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117301Proyecto de invers ión 985,188.66$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985188.66, modificado:985188.66}} Rehabi l i tacion De Colector Drenaje Sanitario En La  Ca l le Carranza  Entre Vicente Gro Y Rep De Bras i l  De La  Col  San Luis i to De Vi l la  Manuel  - 9101828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM91018 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE REALIZO ATRÁS DE LOS CAMPOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.32026055, lat:22.72289229}}07-05-2018 19-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1255697/proyecto_INICIO, 1255697/proyecto_FIN, 1255697/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117314Proyecto de invers ión 5,336.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336.0, modificado:5336.0}} Construccion De Letrinas  En La  Col  Pi loto En Vi l la  Manuel  Del  Municipio De Gonzalez Tam - 3619128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM36191 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE DOS COLONIA PILOTO, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ATRAS DE LA GASOLINERA DONDE SE ENCUENTRA LA CENTRAL DE AUTOBUSES, lon:-98.31299078, lat:22.73238559}}01-03-2018 30-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1255830/proyecto_FIN, 1255830/proyecto_PROCESO, 1255830/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117315Proyecto de invers ión 16,008.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16008.0, modificado:16008.0}} Construccion De Letrinas  En La  Colonia  Tamaul ipas  De Vi l la  Manuel  Del  Municipio De Gonzalez Tam - 3596728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM35967 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE REPUBLICA DE HONDURAS COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE AL CAMPO DE LA COLONIA TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL, lon:-98.33274993, lat:22.7311477}}01-03-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1255871/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117448Proyecto de invers ión 137,049.01$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137049.01, modificado:137049.01}} Ampl iación De Red Electrica  En La  Ca l le Benito Juarez Del  Ejido San Antonio Rayón Del  Municipio De Gonzalez Tam - 9277328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM92773 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:128, di reccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.41599559, lat:22.41665719}}09-04-2018 31-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/004/18, contratis ta :JOSE DE JESUS MARIN CABALLERO, convocante:AUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:293855.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1256010/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117489Proyecto de invers ión 6,141.76$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}} Construccion De Piso Fi rme En Juan Baez Guerra  - 174128 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1741 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:198, di reccion:EJIDO , 87700 JUAN BÁEZ GUERRA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, VIVIENDA UBICADA EN EL EJIDO JUAN BAEZ GUERRA, lon:-98.44005282, lat:24.14742561}}02-03-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMUN-018/020/18, contratis ta :JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256015/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117628Proyecto de invers ión 294,003.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294003.0, modificado:294003.0}} Ampl iacion De Red Electrica  En La  Colonia  Ampl iacion Integracion Fami l iar - 116028 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1160 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA AMPLIACION INTEGRACION FAMILIAR, lon:-98.47579466, lat:24.21371026}}01-01-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256020/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117633Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 178528 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1785 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.48474639, lat:24.21741029}}01-03-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256031/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117638Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 177928 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1779 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE PROLONG. BRAVO PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JESUS MARIN, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.4892057, lat:24.21821125}}01-03-2018 17-02-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1256705/proyecto_PROCESO, 1256705/proyecto_INICIO, 1256705/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117649Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construcción De Cuarto Dormitorio En Ncp I  Al lende - 244728 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ2447 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:248, di reccion:EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.41531681, lat:24.15581298}}01-03-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:80.0}}{1256747/proyecto_FIN, 1256747/proyecto_PROCESO, 1256747/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118323Proyecto de invers ión 69,368.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69368.0, modificado:69368.0}} Construccion De Letrinas  Para  La  Col  Praxedis  Ba lboa Municipio De González Tam - 8836928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM88369 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOLORES PONCE RODRIGUEZ, lon:-98.42276596, lat:22.83429932}}01-02-2018 28-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos , avance:0.0}}{1257416/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201118365Proyecto de invers ión 296,254.65$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296254.65, modificado:296254.65}} Ampl iacion De Electri ficacion En Cal le Luis  Perez Meza Entre Ca l le Manuel  J Clouthier Y Ca l le Antonio Agui lar Colonia  Lienzo Charro Pob - 2318528 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS23185 N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:16, di reccion:CALLE LUIS PEREZ MEZA COLONIA LIENZO CHARRO, 88460 COMALES, CAMARGO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE ANTONIO AGUILAR, CALLE LALO GONZALEZ PIPORRO CALLE LUIS PEREZ MEZA ENTRE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE ANTONIO AGUILAR COL. LIE, lon:-98.92255492, lat:26.172139}}16-04-2018 28-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPT-OP-FAISM-001-18, contratis ta :JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE PALMILLAS, monto:299069.99, importe_modificado:299069.99}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257422/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201119034Acción 38,325.86$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38325.86, modificado:38325.86}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  - 13294328 Tamaul ipas 31 Palmi l las Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS132943 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}12-02-2018 01-02-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1260260/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201119040Proyecto de invers ión 299,069.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299069.99, modificado:299069.99}} Construcción De Cuarto Dormitorio - 3262528 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32625 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:3, di reccion:EJIDO LOS ARRIEROS, 87975 LOS ARRIEROS, PALMILLAS TAMAULIPAS, EJIDO LOS ARRIEROS, lon:-99.61076254, lat:23.2993075}}10-04-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}{1260298/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201121878Proyecto de invers ión 382,800.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}} Ampl iación De Red Eléctrica  Y Rehabi l i tación De La  Subestación Eléctrica  - 10629928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA106299 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE ENRIQUE CARDENAS Y CALLE AQUILES SERDAN COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ENRIQUE CARDENAS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE NIÑOS HEROES INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA CASA DE LA CULTURA, lon:-98.19878793, lat:23.7651471}}15-01-2018 29-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262045/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION , DEBIDO A QUE ES OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201121916Acción 14,064.18$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14064.18, modificado:14064.18}} Acondicionamiento Fis ico De Areas  De Obras  Publ icas  Municipa les  Vinculadas  A Obra  Publ ica  - 13068228 Tamaul ipas 39 Tula Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM130682 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2018 15-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262049/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201123663Proyecto de invers ión 449,680.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295680.0, modificado:295680.0}}Construcción De Cuartos  Dormitorio En La  Cabecera  Municipa l  De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  - 9922028 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99220 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 11 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0081 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22624469, lat:22.53573035}}15-06-2018 29-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262327/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201123667Proyecto de invers ión 37,399.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37399.0, modificado:37399.0}} Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Para  Abastecer La  Cabecera  Municipa l  De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  - 9302828 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93028 N 0 0 281 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE RIO DE LOS GATOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE REALIZARA EN LA CALLE DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, lon:-99.21990281, lat:22.53198089}}16-04-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262345/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201123945Proyecto de invers ión 40,880.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}}Construccion De Cuartos  Dormitorio En Di ferentes  Local idades  Del  Municipio De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  Ejido Rancho La  Comita  - 9345928 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93459 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:39, di reccion:CALLE S/N RANCHO LA COMITA, 00000 LA COMA (LA COMITA), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE S/N RANCHO LA COMITA LA COMA LA COMITA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N,, lon:-99.22816839, lat:22.53909097}}15-06-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262346/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123963Proyecto de invers ión 39,234.36$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39234.36, modificado:39234.36}} Construccion De Piso Fi rme - 13493228 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134932 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN TRES VIVIENDAS UNA EN LOS FRESNOS Y DOS EN ZONA CENTRO, lon:-99.33443289, lat:22.84372914}}02-05-2018 15-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-008, contratis ta :OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:518619.93, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1262347/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123964Proyecto de invers ión 44,584.50$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44584.5, modificado:44584.5}} Construccion De Piso Fi rme - 13520828 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135208 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN TRES VIIVENDAS DE LA COLONIA LA ESPAÑITA, lon:-99.335276, lat:22.83550699}}02-05-2018 15-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-006, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:888829.48, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262370/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123965Proyecto de invers ión 518,619.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518619.93, modificado:518619.93}} Ampl iacion De Red Electurica  En La  Col  Lagranja  - 8580528 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM85805 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:COLONIA LA GRANJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COL. LA GRANJA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO, TAMAULIPAS, lon:-99.32873307, lat:22.83976948}}16-07-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262371/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201123988Proyecto de invers ión 35,617.80$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35617.8, modificado:35617.8}} Construccion De Piso Fi rme - 8602928 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM86029 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:34, di reccion:EJIDO CHAMAL VIEJO, 87995 CHAMAL VIEJO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN VARIAS PARTES DEL EJIDO CHAMAL VIEJO, lon:-99.23755022, lat:22.82223002}}15-08-2018 01-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1283258/proyecto_INICIO, 1283258/proyecto_PROCESO, 1283258/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201123989Proyecto de invers ión 294,330.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294330.0, modificado:294330.0}} Construccion De Tres  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido El  Pa lmar - 1677528 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL16775 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:11, di reccion:EJIDO EL PALMAR, 87666 EL PALMAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS, AL NOROESTE DEL EJIDO EL PALMAR, lon:-98.8671529, lat:24.72800673}}01-06-2018 01-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1283259/proyecto_INICIO, 1283259/proyecto_FIN, 1283259/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201143490Proyecto de invers ión1,085,029.68$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085029.68, modificado:1085029.68}} Construccion De 14 Cuartos  Dormitorios28 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:0, di reccion:EJ. FORTIN AGRARIO, NUEVO QUINTERO, EL CENTAURO, EST. ROSILLO , EJ MEZQUITAL EJ. NICOLAS BRAVO Y CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.425969, lat:22.827329}}07-05-2018 01-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1283260/proyecto_INICIO, 1283260/proyecto_PROCESO, 1283260/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201143491Proyecto de invers ión1,540,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540000.0, modificado:1540000.0}} Construccion De 22 Cuartos  Dormitorios28 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASFAIS2018019 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:0, di reccion:COL. BUENOS AIRES, UNIDAD DEPORTIVA, TAMAULIPAS, AVIACIÓN, PROGRESO, SAN LUISITO, PILOTO, PRIMAVERA Y COL. AMP. JARDÍN DE VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAMAULIPAS , lon:-98.425969, lat:22.827329}}26-03-2018 31-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1297725/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201143492Proyecto de invers ión1,750,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} Construccion De 25 Cuartos  Dormitorios28 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMFAIS2018020 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:0, di reccion:EJ GONZALEZ, EJ SANTA FE, COL CESAR LOPEZ DE LARA,  COL PRAXEDIS BALBOA, COL NUEVO AMANECER, COL INTEGRACION FAMILIAR, COL SUPERACION, COL JARDIN, COL ZONA CENTRO, COL SECTOR ORIENTE, COL DOS AMIGOS Y COL FUNDADORES DEL MPIO DE GONZALEZ,TAM, lon:-98.425969, lat:22.827329}}26-03-2018 31-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1298270/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301297725Proyecto de invers ión 423,473.86$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423473.86, modificado:423473.86}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DR DAVILA EN JIMENEZ - 259428 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ2594 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:182.0, meta_modificada:182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE DR DAVILA PUEBLO , 87700SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPASENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE BRAVO,DOMICILIOA DOS CUADRAS Y MEDIA DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVO SANTANDER, lon:-98.48440991, lat:24.21731106}}01-10-2018 06-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1299921/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301298270Proyecto de invers ión 99,690.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99690.0, modificado:99690.0}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 3268328 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32683 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:10, di reccion:EJIDO SAN VICENTE, 87972EL NARANJO (EL NARANJITO), PALMILLAS TAMAULIPASENTREY,EJIDO EL NARANJO, lon:-99.54103595, lat:23.13440425}}09-04-2018 07-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319514/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301299921Proyecto de invers ión 50,861.59$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50861.59, modificado:50861.59}} CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 13225328 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM132253 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:124.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTRE Y,SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA ZONA CENTRO Y EN LA COL. EL CHOY DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAM, lon:-99.34050731, lat:22.84149956}}23-04-2018 27-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319654/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACION AL SISTEA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301319514Proyecto de invers ión1,026,527.48$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026527.48, modificado:1026527.48}} CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO TAMPIQUITO - 22727628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA227276 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:987, di reccion:CALLE S/N EJIDO TAMPIQUITO, 87679SOTO LA MARINA (VALENTÍN RESÉNDIZ), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL SOTO LA MARINA-RAYONES, lon:-98.19406662, lat:23.83254897}}09-04-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1322294/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301319654Proyecto de invers ión 49,945.75$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49945.75, modificado:49945.75}} CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 22784828 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227848 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS EN KA CABECERA MUNIICPAL DENTRO DE LA AGEB 0062, lon:-99.21294425, lat:22.52805199}}03-09-2018 20-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323096/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301322294Proyecto de invers ión1,305,870.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305870.0, modificado:1305870.0}} CONSTRUCCION CIEN ACCIONES DE PISO DE CONCRETO EN VIVIENDAS DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 23865428 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarEL MUNICIPIO238654 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE ESCOBEDO EJIDO GUEMEZ TAMAULIPAS, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE ESCOBEDO ACCIONES REALIZADAS DENTRO DEL AGEB MARCADO, lon:-99.01094111, lat:23.92327014}}07-07-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1333959/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301323096Proyecto de invers ión 770,863.32$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770863.32, modificado:770863.32}} CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA PIEDRA - 24283828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA242838 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:132, di reccion:CALLE S/N EJIDO EJIDO LA PIEDRA, 87670LA PIEDRA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO A EL LADO SUROESTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 10 KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-98.11550356, lat:23.48399574}}22-04-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337412/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301333959Proyecto de invers ión 545,317.23$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545317.23, modificado:545317.23}} CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 27973028 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM279730 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:954.0, meta_modificada:954.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARTES, lon:-99.32890307, lat:22.83671846}}01-08-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1340999/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301337412Proyecto de invers ión 380,475.33$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380475.33, modificado:380475.33}} CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS - 28727028 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL287270 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.9049163, lat:24.04611993}}26-02-2018 13-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1436550/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301340999Proyecto de invers ión 365,520.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365520.8, modificado:365520.8}} REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OCHO Y NUEVE - 29391428 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS293914 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:475.0, meta_modificada:475.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE OCHO Y NUEVE CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS,SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 8 Y LA CALLE 9 DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00896242, lat:23.91951916}}07-07-2018 27-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444933/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401436550Proyecto de invers ión 170,828.56$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170828.56, modificado:170828.56}} REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE LA REGION EN CABECERA MUNICIPAL - 35139428 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL351394 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR SN VILLA SAN NICOLÁS, 87660 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE LA REGION CON PIEDRA LAJA, lon:-98.82927123, lat:24.69320047}}13-08-2018 27-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444944/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401444933Proyecto de invers ión 93,550.06$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL  GUEMEZ TAMAULIPAS - 37326728 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373267 S 0 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE ALLENDE CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE 10 Y CARRETERA CARRETERA CD. VICTORIA MATAMOROS, LA ACCION SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNCIPAL, lon:-99.00915596, lat:23.91415149}}03-12-2018 27-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444957/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401444944Proyecto de invers ión 93,550.06$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN  CONGREGACIÓN SANTA GERTRUDIZ DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37327928 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373279 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:341, di reccion:CALLE S/N EJIDO SANTA GERTRUDIS, 87247 SANTA GERTRUDIS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJ. SANTA GERTRUDIZ DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ, lon:-99.09694382, lat:23.90299408}}03-12-2018 27-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444962/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401444957Proyecto de invers ión 93,550.06$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37328928 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373289 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:110, di reccion:CALLE S/N EJIDO EL ROBLE, 87245 EL ROBLE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJ. EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, lon:-99.30274266, lat:24.00312352}}03-12-2018 11-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1487536/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401444962Proyecto de invers ión 93,550.06$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37329228 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373292 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:51, di reccion:CALLE S/N EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 87240 GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN UN DOMICILIO DEL EJ. GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ, lon:-99.29662597, lat:23.92513917}}03-12-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos , avance:0.0}}{1488604/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401487536Acción 49,700.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49700.0, modificado:49700.0}} 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 14822828 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE148228 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}09-05-2018 18-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos , avance:0.0}}{1488743/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401488604Acción 120,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 29668428 Tamaul ipas 13 Güémez Otros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS296684 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-01-2018 31-12-2019 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2019-04, contratis ta :SANDRA ORTIZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:998774.47, importe_modificado:998774.47}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1580831/proyecto_INICIO, 1580831/proyecto_FIN, 1580831/proyecto_PROCESO, 1580831/proyecto_FIN, 1580831/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401488743Acción 62,345.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62345.0, modificado:62345.0}} 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 30539128 Tamaul ipas 36 San Nicolás Otros  ProyectosSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL305391 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.828745, lat:24.693641}}04-09-2018 14-03-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1581506/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401580831Proyecto de invers ión 998,774.47$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998774.47, modificado:998774.47}} EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN POB LOS GUERRA - 3297828 Tamaul ipas 25 Miguel  AlemánProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN32978 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, loca l idad:15, di reccion:BOULEVARD JOSE RAMIREZ BAZAN PUEBLO LOS GUERRA, 88310 LOS GUERRA, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA LIB GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO Y BOULEVARD JOSE RAMIREZ BAZAN,    PLANTA MUNICIPAL AGUA POTABLE. BLVD. JOSE RAMIREZ BAZ, lon:-99.07935052, lat:26.38964458}}02-04-2019 01-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1597414/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401581506Proyecto de invers ión 105,359.09$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105359.09, modificado:105359.09}} CONSTRUCCION DE UN  CUARTO DORMITORIO EJIDO SANTANDER - 6896328 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ68963 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:EJIDO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADO EN EL EJ. SANTANDER DE JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, lon:-98.49211108, lat:24.20838714}}13-02-2019 01-11-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598444/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401597414Proyecto de invers ión 160,806.33$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160806.33, modificado:160806.33}} CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 22492728 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS224927 S 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:112, di reccion:EJIDO EJIDO SANTA RITA, 00000 SANTA RITA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO SANTA RITA. SUBIR DOS CUADRAS Y MEDIA. DEL LADO PONIENTE., lon:-98.68677696, lat:25.12187919}}01-09-2019 03-09-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1612485/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401598444Proyecto de invers ión 203,378.31$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203378.31, modificado:203378.31}} CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA COCINA EN EL EJIDO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23243628 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS232436 S 10 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:41, di reccion:EJIDO EJIDO GUADALUPE, 88882 GUADALUPE, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LOS TRES PROYECTOS SE CONSTRUIRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS YA QUE NO ES GRANDE EL EJIDO, lon:-98.77032943, lat:25.11247381}}01-10-2019 15-08-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1613506/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}, obs2: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401612485Proyecto de invers ión 105,521.49$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105521.49, modificado:105521.49}} CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EJIDO LA BONITA - 15884528 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ158845 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:4, di reccion:EJIDO , 00000 LA BONITA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL EJIDO LA BONITA, lon:-98.58123843, lat:24.35213006}}05-08-2019 27-12-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1654834/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401613506Proyecto de invers ión 269,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269000.0, modificado:269000.0}} CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO FLECHADORES DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM - 16198128 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM161981 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:7, di reccion:EJIDO , 87660 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUIRA UN TECHO FIRME EN EL EJIDO FLECHADORES, lon:-98.67821476, lat:24.52199474}}15-07-2019 01-11-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1657129/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401654834Acción 59,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59000.0, modificado:59000.0}} 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 28721928 Tamaul ipas 18 Jiménez Otros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ287219 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.485704, lat:24.214493}}15-07-2019 12-08-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1667711/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401657129Proyecto de invers ión 349,183.68$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349183.68, modificado:349183.68}} REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL - 26654928 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ266549 S 8 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:92.0, meta_modificada:92.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE DR. DAVILA COLONIA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS,    ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALA DOS CUADRAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.48448232, lat:24.21602531}}03-10-2019 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-20/002, contratis ta :GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:277718.44, importe_modificado:277718.44}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:333.0}}{1722709/proyecto_INICIO, 1722709/proyecto_PROCESO, 1722709/proyecto_FIN, 1722709/proyecto_PROCESO, 1722709/proyecto_FIN, 1722709/proyecto_INICIO, 1722709/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190401667711Proyecto de invers ión 210,855.02$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210855.02, modificado:210855.02}} CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EJIDO IGNACIO ALLENDE - 15666628 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ156666 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:248, di reccion:CALLE GUADALUPE MAINERO EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE FELIPE BERRIOZABAL  EN EL EJIDO IGNACIO ALLENDE, lon:-98.41140978, lat:24.1547444}}13-07-2019 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-010/2020, contratis ta :CONSTRUCTORA GERFER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:784286.86, importe_modificado:784286.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:188.1}}{1722733/proyecto_INICIO, 1722733/proyecto_PROCESO, 1722733/proyecto_INICIO, 1722733/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722709Proyecto de invers ión 286,582.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286582.97, modificado:277718.44}} MANTENIMIENTO DE PREPARATORIA  AULAS  EN CAMARGO LOCALIDAD   CIUDAD CAMARGO ASENTAMIENTO CIUDAD CAMARGO CENTRO REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO ¿A¿ AREA ADMINISTRATIVA, MEDIOS Y SALA DE MAESTROS, EN COBAT 14 ¿GUADALUPE MARTINEZ GLORIA¿ CON CLAVE CCT: 28ECB00114Z, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS - 269228 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO2692 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:333.0, meta_modificada:333.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:1, di reccion:CALLE PROL. BRECHA 41 CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 88440 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA CAMARGO-PTE. INTERNACIONAL Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE,    LA OBRA SE EJECUTARA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO , lon:-98.83102753, lat:26.32647063}}06-07-2020 09-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-020-2020-LP, contratis ta :TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1039888.86, importe_modificado:1039888.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:533.0}}{1722802/proyecto_FIN, 1722802/proyecto_INICIO, 1722802/proyecto_PROCESO, 1722802/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722733Proyecto de invers ión 471,858.88$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471858.88, modificado:471858.88}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO C EMILIO PORTES GIL COL REVOLUCIÓN VERDE - 283128 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM2831 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:194.0, meta_modificada:194.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89607 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TAMPICO Y CALLE BARRA DE CALABAZA, CALLE 2 DE MAYO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. TAMPICO Y BARRA DE CALABAZA DONDE SE CONSTRUIRÁ, lon:-97.94533131, lat:22.39217313}}01-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-014/2020, contratis ta :CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1825128.41, importe_modificado:1825128.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:331.0}}{1722829/proyecto_INICIO, 1722829/proyecto_PROCESO, 1722829/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722802Proyecto de invers ión1,039,888.86$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039888.86, modificado:1039888.86}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y ABELARDO RODRIGUEZ EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO - 318328 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS3183 S 900 826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:533.0, meta_modificada:533.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 88757 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ABELARDO RODRIGUEZ, CALLE VIADUCTO PEMEX  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE M, lon:-98.28038582, lat:26.03465379}}01-04-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-039/2020, contratis ta :PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL MECANICA DE MADERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:564974.38, importe_modificado:542420.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:81.71}}{1722866/proyecto_INICIO, 1722866/proyecto_PROCESO, 1722866/proyecto_FIN, 1722866/proyecto_INICIO, 1722866/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722829Proyecto de invers ión 456,250.28$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456250.28, modificado:456250.28}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C MATAMOROS CUAUHTÉMOC Y FFCC EJIDO ESTEROS - 331528 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3315 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:343.0, meta_modificada:343.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:72, di reccion:CALLE MATAMOROS CUAUHTÉMOC Y FFCC EJIDO ESTEROS, 89620 ESTEROS, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REFORMA  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. FRANCISCO I. MADERO Y FRANCISCO I. MADE, lon:-98.12645764, lat:22.52007608}}01-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-015/2020, contratis ta :BRENYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:205452.8, importe_modificado:205448.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:289.0}}{1722996/proyecto_PROCESO, 1722996/proyecto_INICIO, 1722996/proyecto_FIN, 1722996/proyecto_INICIO, 1722996/proyecto_PROCESO, 1722996/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722866Proyecto de invers ión 542,420.91$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542420.91, modificado:542420.91}} CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL SEGUNDA ETAPA RIO BRAVO RIO JORDAN COL LOMAS DE ROSALES - 344428 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3444 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:81.71, meta_modificada:81.71}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA LOMAS DE ROSALES, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RIO JORDAN Y CALLE RIO CUAUHTEMOC, CALLE DEL ROCIO  LAS CALLES SE ENCUENTRA ENTRE SAN RIO BRAVO Y RÍO JORDAN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA A , lon:-97.91152559, lat:22.36326275}}01-07-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-43-FAIS-2020, contratis ta :OBRAS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:313549.76, importe_modificado:313549.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1722998/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722996Proyecto de invers ión 205,452.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205452.8, modificado:205452.8}} REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO FRACC  SANTA ELENA - 383628 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3836 S 27 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:289.0, meta_modificada:289.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE ACAPULCO FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y ACAPULCO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA AL LADO D, lon:-97.85764806, lat:22.32509979}}01-07-2020 29-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-024-2020-LP, contratis ta :TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:4059245.83, importe_modificado:4059245.83}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1962.0}}{1723291/proyecto_PROCESO, 1723291/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722998Proyecto de invers ión 316,805.72$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316805.72, modificado:313549.76}} CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LOCALIDAD   CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ASENTAMIENTO EMANCIPADORES MEJORAMIENTO DE CAMINOS LOCALES CON MATERIAL DE BANCO TIPO CALICHE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  ENTRE CALLE EMILIO OLIVARES GLZ. Y CALLE LEGUMINOSAS, COL. EMANCIPADORES; Y CALLE ANTONIO SAENZ ENTRE CALLE LEONEL LONGORIA Y RAYMUNDO RAMOS RIVAS, COL. FUNDADORES, EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS - 385328 Tamaul ipas 15 Gustavo Díaz OrdazProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS3853 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2539.0, meta_modificada:2539.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, loca l idad:1, di reccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA EMANCIPADORES, 88405 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIO OLIVARES GLZ Y CALLE LEGUMINOSAS, CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA  SE EJECUTARA EN 2 CALLES CALLE LUI, lon:-98.59575689, lat:26.21860467}}01-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-038/2020, contratis ta :IENM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:920134.1, importe_modificado:920134.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:369.0}}{1723395/proyecto_INICIO, 1723395/proyecto_PROCESO, 1723395/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723291Proyecto de invers ión4,059,245.83$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059245.83, modificado:4059245.83}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROSA ENTRE TURQUESA Y RUBI Y DRENAJE PLUVIAL DESDE LA CALLE DESDE CALLE TURQUESA HASTA CANAL RODHE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBI ENTRE VIOLETA Y LATERAL  LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO ARCOIRIS - 485128 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS4851 S 2663 2000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:2335.0, meta_modificada:2335.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE ROSA COLONIA ARCOIRIS, 88779 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TURQUESA Y CALLE RUBI,    CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROSA ENTRE TURQUESA Y RUBI Y DRENAJE PLUVIAL DESDE LA CALLE DESDE CALLE TURQUESA HAS, lon:-98.26946207, lat:26.02912637}}01-04-2020 12-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/057, contratis ta :CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES AYR-GON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1274638.64, importe_modificado:1274638.64}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:699.35}}{1728736/proyecto_PROCESO, 1728736/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723395Proyecto de invers ión 932,040.91$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932040.91, modificado:932040.91}} REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD EJIDO MACLOVIO HERRERA  MIRADORES - 516728 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM5167 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:527.0, meta_modificada:527.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:105, di reccion:CALLE FRATERNIDAD EJIDO MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), 89641 MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE C, lon:-98.08677732, lat:22.50036156}}01-07-2020 05-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 005 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4447190.4, importe_modificado:4447190.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1729793/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301728736Proyecto de invers ión1,276,285.41$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276285.41, modificado:1274638.64}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COL VICENTE GUERRERO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD   CIUDAD MANTE - 2122928 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS21229 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:CALLE PEDRO JOSE MENDEZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 89819 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y FRANCISCO I. MADERO A 100 , lon:-98.95188413, lat:22.76670021}}15-06-2020 08-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 008 20, contratis ta :RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2090565.2, importe_modificado:2090565.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:936.62}}{1734928/proyecto_FIN, 1734928/proyecto_INICIO, 1734928/proyecto_FIN, 1734928/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729793Proyecto de invers ión 566,634.91$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566634.91, modificado:566634.91}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ROTONDA ENTRE CERRADA LAGUNA DEL CHAIREL Y GOLFO DE CALIFORNIA EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO MIRAMAPOLIS - 2412428 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM24124 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:91.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CIRCUITO ROTONDA COLONIA MIRAMAPOLIS, 89506 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CERRADA LAGUNA DEL CHAIREL Y CALLE GOLFO DE CALIFORNIA,    ROTONDA UBICADA ENTRE CALLES CERRADA LAGUNA DEL CHAIREL Y CALLE GOLFO DE CALIFO, lon:-97.82184025, lat:22.29354562}}08-06-2020 09-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 009 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4249578.57, importe_modificado:4249578.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:356.0}}{1735670/proyecto_INICIO, 1735670/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301734928Proyecto de invers ión1,354,361.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354361.0, modificado:1354361.0}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  EN PUERTO ACAPULCO ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PEÑA SUCRES EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO LOS CEDROS - 2631628 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM26316 S 50 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:928.0, meta_modificada:936.62}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA LOS CEDROS, 89515 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE PEÑA SUCRES,    CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PEÑA SUCRES COLONIA, lon:-97.85008665, lat:22.28321461}}11-06-2020 30-10-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1740884/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301735670Proyecto de invers ión1,921,582.73$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921582.73, modificado:1921582.73}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESC SEC TÉCNICA NUM 68 PROF TIRSO SALDIVAR ACEVEDO  EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CALLE CAMPO SAN ANDRES NUM 222 EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 2737428 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM27374 S 140 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE CAMPO SAN ANDRES 222  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO 18 DE MARZO, 89515 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CAMPO LA VENTA Y CALLE CORONEL MANUEL PALAFOX,    ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 68 PROF TIRSO SALDIV, lon:-97.85104471, lat:22.29599192}}12-06-2020 04-10-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1741415/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301740884Proyecto de invers ión 834,495.60$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834495.6, modificado:834495.6}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HAITI ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE AMERICA CENTRAL CIUDAD RÍO BRAVO TAMAULIPAS - 3377728 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS33777 S 1250 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:463.0, meta_modificada:463.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE HAITI COLONIA LAS AMÉRICAS, 88925 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE AMERICA CENTRAL, CALLE AMERICA DEL SUR  CALLE HAITI ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE AMERCA CENTRAL DE LA COLO, lon:-98.06382436, lat:25.99384437}}20-08-2020 21-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-006/2020, contratis ta :INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:4987908.85, importe_modificado:4987908.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1743276/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301741415Proyecto de invers ión 174,825.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174825.16, modificado:174825.16}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HAITI ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE AMERICA CENTRAL COL LAS AMERICAS  CIUDAD RÍO BRAVO TAMAULIPAS - 3450628 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS34506 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE HAITI COLONIA LAS AMÉRICAS, 88925 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE AMERICA CENTRAL, CALLE AMERICA DEL SUR  REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HAITI ENTRE CALLE NACIONE, lon:-98.06381853, lat:25.99383153}}20-08-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-040, contratis ta :JUAN DANIEL GARCIA CHARLES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:698574.36, importe_modificado:698574.36}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1745248/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301743276Proyecto de invers ión1,101,320.26$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101320.26, modificado:1101320.26}} DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE MATAMOROS Y OAXACA COL OBRERA - 3737228 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO37372 S 53 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:253.0, meta_modificada:253.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE OAXACA,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y OAXACA ANTES PUEBLA A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDA, lon:-97.84820821, lat:22.23738376}}25-04-2020 19-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-111-2020-LP, contratis ta :INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:6474994.91, importe_modificado:6474994.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:594.0}}{1745805/proyecto_INICIO, 1745805/proyecto_PROCESO, 1745805/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301745248Proyecto de invers ión 269,633.73$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269633.73, modificado:269633.73}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN TULA LOCALIDAD   CRISTÓBAL COLÓN  VALLE DE CIENEGUILLA - 4471028 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM44710 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:85, di reccion:EJIDO , 87900 CRISTÓBAL COLÓN (VALLE DE CIENEGUILLA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES HOGARES DEL EJIDO CRISTOBAL COLON SOBTE EL CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO A 200.00 M DE CA CAPILLA DEL EJIDO AL NORTE,, lon:-99.61126431, lat:22.87684898}}01-06-2020 20-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1746126/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301745805Proyecto de invers ión6,474,994.91$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6474994.91, modificado:6474994.91}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICO EN CALLE RIBERA DE LOS CIPRESES EN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO RIBERAS DE RANCHO GRANDE - 4615028 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS46150 S 955 1014 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4950.0, meta_modificada:4950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE RIBERA DE LOS CIPRESES COLONIA RIBERAS DE RANCHO GRANDE, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RIVERA CENTRAL PONIENTE Y CALLE RIBERA CENTRAL,    CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIBERA DE LOS CIPRECES, lon:-98.31136408, lat:26.09232532}}22-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-026, contratis ta :RODOLFO LARA OBREGON, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:686341.93, importe_modificado:686341.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:70.0}}{1748090/proyecto_INICIO, 1748090/proyecto_PROCESO, 1748090/proyecto_FIN, 1748090/proyecto_INICIO, 1748090/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301746126Proyecto de invers ión5,231,694.50$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5231694.5, modificado:5231694.5}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE MACLOVIO HERERA Y LAZARO CARDENAS COL SAN BENITO CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 4691228 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS46912 S 1000 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3225.0, meta_modificada:3225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA COLONIA , 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MARCELINO GARCIA  CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE MAC, lon:-98.07554571, lat:25.99751163}}20-08-2020 05-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM06-2020-004, contratis ta :CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:1090522.86, importe_modificado:1090522.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:2503.0}}{1748392/proyecto_FIN, 1748392/proyecto_INICIO, 1748392/proyecto_PROCESO, 1748392/proyecto_INICIO, 1748392/proyecto_FIN, 1748392/proyecto_PROCESO, 1748392/proyecto_INICIO, 1748392/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748090Proyecto de invers ión 686,197.07$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686197.07, modificado:686197.07}} CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA COMEDORES ESCOLARES  EN TULA LOCALIDAD   MAGDALENO CEDILLO  EL CORONEL - 5259128 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM52591 S 71 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:41, di reccion:CALLE PRINCIPAL EJIDAL EJIDO MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), 87923 MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN FRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.92929454, lat:22.78917431}}01-06-2020 29-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1748951/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748392Proyecto de invers ión1,090,522.86$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090522.86, modificado:1090522.86}} CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD ESTANQUE DE LOS EGUÍA ASENTAMIENTO, MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS - 5342628 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA53426 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2503.0, meta_modificada:2503.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:5, di reccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 79 TRAMO MIQUIHUANA  - EJIDO ESTANQUE DE LOS EGUIA  KILÓMETRO 18 + 2 EJIDO ESTANQUE DE LOS EGUIA, 87954 ESTANQUE DE LOS EGUÍA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA MIQUIHUANA-LIMITE DE ESTADOS Y  ,    EL, lon:-99.92999754, lat:23.56215348}}06-07-2020 14-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-029/2020, contratis ta :BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:949556.92, importe_modificado:949556.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1750035/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748951Proyecto de invers ión 301,961.43$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301961.43, modificado:301961.43}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO    EN EL MANTE LOCALIDAD  EJIDO  TANCHIPA TRES CUARTOS - 5500028 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS55000 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:148, di reccion:EJIDO TANCHIPA, 89910 TANCHIPA, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO DONDE SE VAN A CONSTRUIR LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CAÑERA ENTRE EL POBLADO EL LIMON Y EJIDO LA MORA EN EL MUNICIPIO DE EL MANTE TA, lon:-98.97646127, lat:22.82201668}}01-07-2020 13-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1751413/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301750035Proyecto de invers ión 601,333.96$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601333.96, modificado:601333.96}} PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE ABASOLO Y JIMENEZ COL MORELOS - 5839328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO58393 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:456.96, meta_modificada:456.96}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ABASOLO Y CALLE JIMENEZ,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ABASOLO Y JIMENEZ. A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COL MORELOS, lon:-97.87404581, lat:22.21997143}}01-06-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-009, contratis ta :LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1186130.65, importe_modificado:1186130.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.7}}{1751954/proyecto_PROCESO, 1751954/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751413Proyecto de invers ión 384,249.68$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384249.68, modificado:384249.68}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TULA LOCALIDAD   ÁLVARO OBREGÓN  LA NORIA  ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA  EL XICHU  - 6226128 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM62261 S 53 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:567.0, meta_modificada:567.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:3, di reccion:EJIDO FRANCISCO VILLA (EL XICHU), 87913 ÁLVARO OBREGÓN (LA NORIA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    UNA PARTE SE ENCUENTRA EN EL KM 58900 CARR FED 101A CD VICTORIA A MANO IZQUIERDA. EN LA PARTE SUR DEL EJIDO,OTRA EN EL KM 60150, D, lon:-99.69164717, lat:23.17162511}}01-07-2020 05-06-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1752987/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301751954Proyecto de invers ión 49,630.61$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49630.61, modificado:49630.61}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   EMILIANO ZAPATA  LA VIGA - 6398828 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM63988 S 276 225 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:2.3, meta_modificada:2.3}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:22, di reccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL 101  - EJ. EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 00 + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), 87923 EMILIANO ZAPATA (LA VIGA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUETRA EN EL KM 2.5 D, lon:-99.97936329, lat:22.76124074}}01-07-2020 14-12-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1758683/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301752987Proyecto de invers ión 111,805.06$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111805.06, modificado:111805.06}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO CALLE LUCIO BLANCO COLONIA NUEVO SANTANDER CABECERA MUNICIPAL - 6673228 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ66732 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE LUCIO BLANCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FCO I MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FUNDADORES  CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLES F, lon:-98.48442692, lat:24.22752588}}07-05-2020 15-12-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN003/2020, contratis ta :IVAN ALEJANDRO QUINTANILLA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1060433.0, importe_modificado:1060433.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:38.0}}{1760537/proyecto_INICIO, 1760537/proyecto_PROCESO, 1760537/proyecto_INICIO, 1760537/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301758683Proyecto de invers ión 541,546.89$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541546.89, modificado:541546.89}} MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD R-03 EN LA COLONIA FOVISSTE DE CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 8861428 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS88614 S 1000 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA FOVISSSTE, 88970 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SALTILLO Y CALLE ACAPULCO, AVENIDA LAS AMERICAS  CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE ACAPULCO COL. FOVISSSTE CD RIO BRAVO TAM, lon:-98.08120883, lat:25.98011245}}01-10-2020 07-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-014/2020, contratis ta :CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:877627.37, importe_modificado:877627.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1762849/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301760537Proyecto de invers ión 424,173.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424173.2, modificado:424173.2}} CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD   EL OLIVO - 9341328 Tamaul ipas 4 Antiguo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL93413 S 3 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, loca l idad:52, di reccion:CALLE TERCERA EJIDO EL OLIVO, 89960 EL OLIVO, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  BRECHA MORELOS-EL CHAMAL Y CARRETERA MANTE- OCAMPO,    A 10 KM DE LA CABBECERA MUNICIPAL SOBRE LA BRECHA ANTIGUO MORELOSCHAMAL, MARGEN IZQUIERDO, A 2, lon:-99.15405086, lat:22.73136667}}15-10-2020 27-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/023, contratis ta :ELOY ABRAHAM MARTINEZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:400298.5, importe_modificado:400298.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1763351/proyecto_INICIO, 1763351/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762849Proyecto de invers ión 112,901.94$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112901.94, modificado:112901.94}} DRENAJE SANITARIO DE CALLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL E IGNACIO ZARAGOZA COL GUADALUPE VICTORIA - 9957328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO99573 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE XICOTENCATL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,    LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL Y ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS BODEGA, lon:-97.84008446, lat:22.22451316}}19-06-2020 10-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-035, contratis ta :JULIO CESAR GUZMÁN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:807959.87, importe_modificado:807959.87}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}}{1772382/proyecto_PROCESO, 1772382/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301763351Proyecto de invers ión 400,738.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400738.15, modificado:400298.5}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   EN EL MANTE LOCALIDAD EJIDO  JOSÉ MARÍA MORELOS  CUATRO CUARTOS - 10093728 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS100937 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:67, di reccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 89929 JOSÉ MARÍA MORELOS, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA CASA DE DONDE CONSTRUIRA CUARTO ES LA CUARTA CASA DE EJIDO CERCA DE PUENTE EN EJIDO JOSE MARIA MORELOS DE LA ZONA CAÑERA COLINDA CON EL C, lon:-98.87052325, lat:22.77870264}}14-08-2020 19-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-002, contratis ta :LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:568815.63, importe_modificado:568815.63}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.7}}{1777461/proyecto_PROCESO, 1777461/proyecto_INICIO, 1777461/proyecto_PROCESO, 1777461/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301772382Proyecto de invers ión 110,280.03$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110280.03, modificado:110280.03}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA TORRECILLA, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 12561828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM125618 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:163, di reccion:EJIDO LA TORRECILLA, 00000 LA TORRECILLA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LOTE 3 MANZANA 6 DE LA ZONA 1 DEL EJIDO LA TORRECILLA., lon:-98.37549345, lat:23.14707643}}07-09-2020 14-09-2020 ######### -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:2400.0}}{1779226/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301777461Proyecto de invers ión 568,815.63$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568815.63, modificado:568815.63}} CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TULA LOCALIDAD   MIGUEL HIDALGO  COLORADO  ASENTAMIENTO MAGDALENO CEDILLO  EL CORONEL - 13578328 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM135783 S 175 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:44, di reccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO (COLORADO), 87924 MIGUEL HIDALGO (COLORADO), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 500 MEDRTROS DE LA CARRETERA FEDERAL 101 CON DIRECCION PONIENTE EN DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA DE LA, lon:-99.8314905, lat:22.87145067}}01-07-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 027 20, contratis ta :GOARS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2545187.06, importe_modificado:2545187.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1779876/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301779226Proyecto de invers ión1,382,278.32$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382278.32, modificado:1382278.32}} MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN CARLOS LOCALIDAD   CORRALEJO - 13787428 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lOtros  ProyectosSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS137874 S 300 450 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:34, di reccion:CAMINO TRAMO CORRALEJO  - LA GAVIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO CORRALEJO, 87743 CORRALEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO CORRALEJO SE ENCUENTRA EN DIRECCION A EL NORPONIENTE , lon:-99.01213126, lat:24.39284297}}06-08-2020 15-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 024 20, contratis ta :CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1061689.5, importe_modificado:1061689.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1781130/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301779876Proyecto de invers ión 376,392.72$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376392.72, modificado:376392.72}} CONSTRUCCIÓN DE  3 CUARTOS DORMITORIO EN LA COL  AMPL LAS FLORES  EN CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13874728 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS138747 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE MAGNOLIAS 504  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPL LAS FLORES, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GIRASOLES Y CALLE NOCHEBUENA,    CALLE MAGNOLIAS NUM 504 ENTRE CALLES GIRASOLES Y NOCHEBUENA COL, lon:-97.84242895, lat:22.29491058}}02-09-2020 15-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 024 20, contratis ta :CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1061689.5, importe_modificado:1061689.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1781323/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301781130Proyecto de invers ión 125,464.24$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125464.24, modificado:125464.24}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 14006728 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS140067 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE 10 125  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SECTOR ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 89520 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6,    CALLE 1O NUM 125 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6 EN EL SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CD MADER, lon:-97.83513453, lat:22.27511116}}17-08-2020 12-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 023 20, contratis ta :CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO NACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1278689.18, importe_modificado:1278689.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1781675/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301781323Proyecto de invers ión 125,464.24$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125464.24, modificado:125464.24}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COL AMPL SAHOP  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 14023428 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS140234 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE PINO 115  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPL SAHOP, 89506 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE CALLEJON DE BARRILES,    CALLE PINO NUMERO 115 ENTRE CALLES EUCALIPTO Y CALLEJÓN DE BARRI, lon:-97.81907227, lat:22.28587196}}17-08-2020 16-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 025 20, contratis ta :GOARS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:669480.51, importe_modificado:669480.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1782477/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301781675Proyecto de invers ión 125,464.24$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125464.24, modificado:125464.24}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO COL LÁZARO CÁRDENAS  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 14055628 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS140556 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE SALTILLO 603  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 89430 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE DOÑA CECILIA,    CALLE SALTILLO NUM 603 ENTRE CALLES DÍAZ MIRÓN Y DOÑA CECILIA , lon:-97.84213122, lat:22.25585812}}14-08-2020 23-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 026 20, contratis ta :TALLERES INDUSTRIALES DOSMYL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:658118.5, importe_modificado:658118.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1782555/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301782477Proyecto de invers ión 162,982.33$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162982.33, modificado:162982.33}} CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRME EN  COL AMPL LOS PINOS EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 14121228 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS141212 S 2 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:98.53, meta_modificada:98.53}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE 13 704  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LUCIO BLANCO AMPLIACIÓN LOS PINOS, 89513 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 32 Y  ,    CALLE 13 NUM 704 ENTRE CALLE 32 COL AMPLIACIÓN LOS PINOS EN CD MADERO TAM, lon:-97.83745077, lat:22.28242212}}18-08-2020 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{726339/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301782555Proyecto de invers ión 54,064.54$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54064.54, modificado:54076.96}} CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME    EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO 15 DE MAYO - 14127928 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS141279 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:17.2, meta_modificada:17.2}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE RIO TAMESI 108  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 15 DE MAYO, 89519 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RIO CAZONES Y CALLE RIO MOCTEZUMA,    CALLE TAMESI NUM108 ENTRE CALLLES RIO CAZONES Y RIO MOCTEZUMA C, lon:-97.848608, lat:22.3039397}}25-08-2020 30-03-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{726486/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}, obs2: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR(2), trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200647736Proyecto de invers ión 101,646.98$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101646.98, modificado:101646.98}} Mejoramiento De Red De Agua Potable Del  Sis tema Multiple En El  Ejido El  Llano De Azua - 6099128 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS60991 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:8, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87970  EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA DEL EJIDO LLANO DE AZUA, lon:-99.55398765, lat:23.17099097}}26-07-2016 07-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{728454/proyecto_FIN, 728454/proyecto_PROCESO, 728454/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200647883Proyecto de invers ión 98,067.60$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28055.8, modificado:28055.8}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70011.8, modificado:70011.8}}Construcción De 5 Techos  De Lámina De Fibrocemento En El  Ejido Las  Vírgenes  Las  Norias  - 3532328 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarEL MUNICIPIO LICITÓ MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA35323 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:10, di reccion:BRECHA TRAMO SAN NICOLAS  - SAN CARLOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87660  LAS VÍRGENES (LAS NORIAS), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA SAN NICOLAS- SAN CARLOS Y NINGUNO N, lon:-98.89013491, lat:24.73330374}}15-02-2016 30-03-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{728879/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200649851Proyecto de invers ión 237,065.66$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237065.66, modificado:237065.66}} Repos icion De Concreto Hidraul ico Aplanti l lamiento Y Renivelacion De La  Ca l le Jose Ma Pino Suarez De Vi l la  Manuel  - 4092328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS40923 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ INTERIOR NINGUNO COLONIA SAN LUISITO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA CARRETERA MANUEL - EBANO, lon:-98.3262977, lat:22.72875641}}14-03-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{731126/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200650276Proyecto de invers ión 58,840.56$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42007.08, modificado:42007.08}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16833.48, modificado:16833.48}}Construcción De 3 Techos  De Lámina De Fibrocemento En El  Ejido Las  Vírgenes  Moctezuma - 3533028 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarEL MUNICIPIO LICITÓ MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA35330 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:9, di reccion:BRECHA TRAMO SAN NICOLAS  - SAN CARLOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 5 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87660  LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA SAN NICOLAS- SAN CARLOS HACIA ADENT, lon:-98.89413076, lat:24.73631414}}15-02-2016 25-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{733242/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652523Proyecto de invers ión1,251,719.82$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251719.82, modificado:1251719.82}} Construccion De Red De Dis trubucion Electrica , En El  Ej. Santa  Isabel . - 1557328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15573 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:173, di reccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NINGUNO, 00000  SANTA ISABEL, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN 732 MTS LINEALES EN EL EJIDO SANTA ISABEL, lon:-97.84225612, lat:24.07286829}}04-04-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{735581/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654639Proyecto de invers ión 105,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} Construccion De Camino Sacacosechas  Comunidad El  Remol ino Del  Ejido Paso Hondo Municipio De Burgos  Tam - 3465328 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS34653 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:111, di reccion:NINGUNORANCHO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88890  EL REMOLINO, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COMUNIDAD EL REMOLINO DEL EJIDO PASO HONDO MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS., lon:-98.82929451, lat:25.0405692}}28-03-2016 20-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{735654/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200656978Proyecto de invers ión 542,700.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542700.0, modificado:542700.0}} Pavimentacion Cal le Juan Alvarez Entre Guadalupe Victoria  Yprivada Sin Nombre - 3419828 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO 34198 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOCOLONIA NINGUNO, 88880  MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PAVIMENTACION CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y PRIVADA, lon:-98.59198135, lat:25.12123718}}03-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{790733/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200657051Proyecto de invers ión 176,600.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176600.0, modificado:176600.0}} Construccion De Red De Agua Potable - 3393328 Tamaul ipas 10 Crui l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL33933 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD CRUILLAS, 87640  CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE JALISCO, CALLE DOMINGUEZ CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE JALISCO, lon:-98.53685297, lat:24.75754771}}01-07-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{790751/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689166Proyecto de invers ión 54,056.75$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3385128 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33851 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:108, di reccion:CALLE AMPLIACION EL REFUGIO EJIDO NINGUNO, 87230  AMPLIACIÓN EL REFUGIO (EL CHAMIZAL), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AMPLIACION EL REFUGIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION EL REFUGIO, lon:-99.10966434, lat:23.86874583}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{790826/proyecto_FIN, 790826/proyecto_PROCESO, 790826/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, , trimestre:3.0, usuario:brendacasti l loi , fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200689184Proyecto de invers ión 77,754.60$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77754.6, modificado:77754.6}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3378828 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33788 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:551, di reccion:CALLE CONSTITUCION DEL 17 EJIDO NINGUNO, 87230  CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CONSTITUCION DEL DIECISIETE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO CONSTITUCION DEL DIECISIETE, lon:-98.95986009, lat:23.71781184}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{790837/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689259Proyecto de invers ión1,007,811.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671874.0, modificado:671874.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335937.0, modificado:335937.0}}Construccion De Linea De Red De Dis tribucion Electrica  En Poblado Alto De La  Pa lma - 5990428 Tamaul ipas 4 Antiguo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarSEDESOL 59904 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, loca l idad:3, di reccion:BRECHA TRAMO ANTIGUO MORELOS  - CHAMAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 RANCHO NINGUNO, 00000  EL ALTO DE LA PALMA (LA PALMA), ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CARRETERA MEXICO LAREDO Y CARRETERA MANTE-OCAMPO, NINGUNO NINGUNO PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-99.14978929, lat:22.74030173}}30-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796207/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689270Proyecto de invers ión 21,622.70$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21622.7, modificado:21622.7}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3383428 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33834 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:247, di reccion:CALLE REVOLUCION VERDE EJIDO NINGUNO, 87230  REVOLUCIÓN VERDE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE REVOLUCION VERDE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO REVOLUCION VERDE, lon:-98.93210933, lat:23.80336866}}15-06-2016 16-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796223/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200694640Proyecto de invers ión 54,056.75$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54056.75, modificado:54056.75}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3320028 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33200 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:121, di reccion:CALLE SAN CAYETANO EJIDO NINGUNO, 87230  SAN CAYETANO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN CAYETANO, lon:-99.09518019, lat:23.90771021}}15-06-2016 31-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{796321/proyecto_INICIO, 796321/proyecto_FIN, 796321/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200694656Proyecto de invers ión 149,944.51$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149944.51, modificado:149944.51}} Construcción De Techo Fi rme En Cabecera  Municipa l  2 - 8960528 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS89605 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:36, di reccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA SUR DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL EJIDO NUEVO PENSAR, lon:-99.14938907, lat:23.03123231}}11-07-2016 24-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801688/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200694754Proyecto de invers ión 141,830.18$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141830.18, modificado:141830.18}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Praxedis  Ba lboa De La  Cab Mpal  - 13666428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136664 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42188813, lat:22.83431966}}02-05-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/15, contratis ta :CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:299653.42, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801766/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700121Proyecto de invers ión 25,086.75$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25086.75, modificado:25086.75}} Construccion De Piso Fi rme En Gomez Farias  - 7592728 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS75927 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:36, di reccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE HIDALGO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 100 M. DE LA PLAZA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE JUAREZ HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL, lon:-99.15404965, lat:23.0467661}}01-07-2016 29-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807767/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700199Proyecto de invers ión 299,653.42$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299653.42, modificado:299653.42}} Construccion De Barda Perimetra l  En Escuela  Primaria  Del  Ejido San Antonio De Padua - 17539328 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS175393 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:22, di reccion:NINGUNOEJIDO SAN ANTONIO DE PADUA, 87964  SAN ANTONIO DE PADUA, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULI, lon:-100.0853963, lat:23.36907599}}20-05-2016 04-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{812598/proyecto_FIN, 812598/proyecto_PROCESO, 812598/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200706200Proyecto de invers ión 285,911.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285911.97, modificado:285911.97}} Ampl iacion De Red Eléctrica  209.80 Ml , En El  Ejido San Jose De Las  Rus ias . - 8345128 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES83451 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:157, di reccion:NINGUNOEJIDO SAN JOSE DE LAS RUSIAS, 87673  SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS EN PRIMERA VIALIDAD A LA ENTRADA , lon:-98.04085623, lat:23.55733846}}01-03-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812715/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711031Proyecto de invers ión 106,081.61$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106081.61, modificado:106081.61}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Tamaul ipas  De Vi l la  Manuel  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 13784328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137843 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA TAMAULIPAS, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.33178577, lat:22.73045557}}09-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{813163/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711148Proyecto de invers ión 66,646.80$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3381928 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33819 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:175, di reccion:CALLE EJIDO VIENTO LIBRE EJIDO NINGUNO, 87230  VIENTO LIBRE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VIENTO LIBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO VIENTO LIBRE, lon:-98.9856454, lat:23.79385453}}15-06-2016 27-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{817946/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711596Proyecto de invers ión 230,032.50$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145865.1, modificado:145865.1}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84167.4, modificado:84167.4}}Construcción De Techos  De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones , En Varias  Local idades  - 9166828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91668 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:922, di reccion:NINGUNOEJIDO LA ZAMORINA, 00000  LA ZAMORINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN DIVERSOS DOMICILIOS DEL EJIDO LA ZAMORINA, lon:-97.97600193, lat:23.32564271}}01-01-2016 13-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/028, contratis ta :FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:900000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{817952/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200716379Proyecto de invers ión 549,100.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549100.0, modificado:549100.0}} Construccion De Comedor Escolar Escuela  Primaria  Emi l iano Zapata  Con Cevertizo Para  Al imentacion Al  Aire Libre Ejido  Labores  De La  Paz - 3375728 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS33757 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:292, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88890  LABORES DE LA PAZ (LOS DE ARRIBA), BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO LABORES DE LA PAZ LAS DE ARRIBA MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.75645737, lat:25.00028842}}23-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{824257/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200716385Proyecto de invers ión 900,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  De La  Cabecera  Municipa l  Al  Ejido Gabino Vazquez - 17055428 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS170554 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:30, di reccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL  - EJIDO GABINO VAZQUEZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO BUSTAMANTE, 87960  GABINO VÁZQUEZ (SANTA EFIGENIA), BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO DE BUSTAMANTE Y CAMINO AL EJIDO GABINO VAZQUEZ, NINGUNO NINGUNO , lon:-99.75369632, lat:23.43673149}}25-03-2016 09-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828767/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200722690Proyecto de invers ión 245,368.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155589.44, modificado:155589.44}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89778.56, modificado:89778.56}}Construcción De Techos  De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones , En Varias  Local idades  - 9164228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES91642 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:381, di reccion:NINGUNOEJIDO LA LOBERA, 00000  LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN VARIOS DOMICILIOS DEL EJIDO LA LOBERA, lon:-98.19080207, lat:23.43936602}}01-01-2016 29-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828800/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727200Proyecto de invers ión 166,936.43$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166936.43, modificado:166936.43}} 33302 Servicios  Estadis ticos  Y Geograficos  - 15657628 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS156576 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}25-08-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{829375/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727233Proyecto de invers ión 200,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} Construccion De Desayunador Escolar En Jardin De Niños  Bertha Del  Avel lano Con  Covertizo Para  Al imentacion Al  Aire Libre En La  Cabecera  Mun - 15878528 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS158785 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:1, di reccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR S/N PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SERVANDO CANALES, CALLE DR. ARROYO A UN LADO DE LA CLINICA IMSS, lon:-98.79539504, lat:24.94687777}}06-05-2016 22-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901797/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727808Proyecto de invers ión 231,070.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231070.0, modificado:231070.0}} Rehabi l i tacion De Camino Tramo Nombre De Dios  - La  Peña En El  Municipio De Soto La  Marina  Tamaul ipas  - 8443628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES84436 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:112, di reccion:TERRACERÍA TRAMO NOMBRE DE DIOS  - LA PEÑA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NOMBRE DE DIOS, 00000  NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO REHABILITACION DE CAMINO TRAMO NOMBRE DE DIOS, lon:-98.05270022, lat:23.351263}}30-03-2016 03-03-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901799/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797669Proyecto de invers ión 162,663.37$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162663.37, modificado:162663.37}} Construccion De Lineas  De Agua Potable - 20618928 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS206189 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE PRESIDNETE COLONIA PRESIDENTES, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO A SAN LORENZO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CALLE PRESIDENTE AL, lon:-99.38111076, lat:23.39988376}}10-08-2016 02-03-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901802/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797671Proyecto de invers ión 443,058.72$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443058.72, modificado:443058.72}} Revestimiento Con Concreto Asfa l tico En Cal le Aldama Entre Ca l le Jose Ma Morelos  Y Matamoros  - 14452128 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS144521 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE ALDAMA CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-99.38374222, lat:23.40191013}}03-02-2016 15-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901936/proyecto_PROCESO, 901936/proyecto_FIN, 901936/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797674Proyecto de invers ión 439,986.06$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439986.06, modificado:439986.06}} Revestimiento Con Concreto Asfa l tico En Cal le Ignacio Al lende Entre Ca l le Alvaro Obregon Y Pedro J Mendez - 14332428 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS143324 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PEDRO J MENDEZ, CALLE IGNACIO ZARA, lon:-99.38130953, lat:23.40767046}}02-02-2016 23-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901940/proyecto_FIN, 901940/proyecto_INICIO, 901940/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797808Proyecto de invers ión 97,937.93$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97937.93, modificado:97937.93}} Rehabi l i tacion De Concreto Asfá l tico E Hidrául ico De Diversas  Ca l les  De La  Col  Tamaul ipas  De Vi l la  Manuel  - 31528828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315288 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ESTE DE LA Z, lon:-98.3254394, lat:22.72759861}}07-11-2016 04-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901945/proyecto_FIN, 901945/proyecto_PROCESO, 901945/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797812Proyecto de invers ión 911,651.01$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911651.01, modificado:911651.01}} Ampl iacion De Red De Agua Potable De La  Col  Via  Lactea  De Vi l la  Manuel  - 20928828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209288 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA , 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE VILLA MANUEL, lon:-98.30673626, lat:22.7332984}}22-08-2016 13-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901956/proyecto_INICIO, 901956/proyecto_FIN, 901956/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797817Proyecto de invers ión 38,718.60$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38718.6, modificado:38718.6}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Primavera  De Vi l la  Manuel  - 13786528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA PRIMAVERA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL PR, lon:-98.32069447, lat:22.728885}}09-05-2016 28-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902085/proyecto_INICIO, 902085/proyecto_FIN, 902085/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797828Proyecto de invers ión 390,258.24$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390258.24, modificado:390258.24}} Construcción De Techos  De Fibrocemento Del  Ejido Atizapan De Zaragoza - 20685328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206853 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:203, di reccion:INTERIOR EJIDO EJ. ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 89700 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA SE ENCUENTRAA, lon:-98.59035368, lat:22.83172406}}04-07-2016 13-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902091/proyecto_PROCESO, 902091/proyecto_FIN, 902091/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797957Proyecto de invers ión 268,623.21$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268623.21, modificado:268623.21}} Rehabi l i tacion De Camino De Acceso Interejida l  A Las  Comunidades  Del  Mezquita l  Y Ros i l lo - 32664028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS326640 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:92, di reccion:INTERIOR EJIDO EJ. EL MEZQUITAL, 00000 EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 9 KM. DE LA CARR. VIA CORTA GONZALE, lon:-98.61033334, lat:22.90372256}}07-11-2016 20-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902926/proyecto_INICIO, 902926/proyecto_PROCESO, 902926/proyecto_FIN}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Inicia lmente fue programada esta  obra  para  l levarse a  cabo con recursos  del  FAIS, posteriormente se reorientaron los  recursos  a  otras  obras , por lo que se sol ici ta  la  cancelación de este regis tro., trimestre:3.0, usuario:marisolrodriguezc, fecha:2020-10-15}}
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2020 3 TAM00160300797963Proyecto de invers ión 486,309.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486309.2, modificado:486309.2}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En El  Ej San Antonio Rayon Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3618828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36188 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:128, di reccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. SAN ANTONIO RAYON DEL MUNICIPI, lon:-98.4157615, lat:22.42201838}}13-01-2016 28-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903011/proyecto_INICIO, 903011/proyecto_PROCESO, 903011/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798798Proyecto de invers ión 464,800.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464800.0, modificado:464800.0}} Rehabi l i tacion De Red Hidrosanitaria  C Novena - 24277228 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM242772 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE NOVENA COLONIA MIRAMAR, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE ALFREDO VONFIL, C. NOVENA E/ 18 DE MARZO Y ALFRED, lon:-97.86811667, lat:22.33716414}}01-10-2016 23-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903015/proyecto_PROCESO, 903015/proyecto_INICIO, 903015/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798883Proyecto de invers ión 151,951.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151951.97, modificado:151951.97}} Rehabi l i tacion De Carpeta  Asfá l tica  E Hidrául ica  De La  Ca l le Independencia  De La  Col  Praxedis  Ba lboa - 32198028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS321980 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA CALLE BENEFICIADA SE ENCUENTRA POR LA PLANTA DE PEMEX, lon:-98.41985688, lat:22.82759152}}24-11-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903018/proyecto_PROCESO, 903018/proyecto_FIN, 903018/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798887Proyecto de invers ión 243,001.29$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243001.29, modificado:243001.29}} Ampl iacion De Red De Alcantari l lado De La  Ca l le Carranza  Entre Valentin Gomez Farias  Y Porfi rio Diaz De La  Col  Cesar Lopez De Lara  - 20922928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209229 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINC, lon:-98.44147058, lat:22.82863526}}22-08-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903019/proyecto_INICIO, 903019/proyecto_PROCESO, 903019/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798890Proyecto de invers ión 15,653.74$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15653.74, modificado:15653.74}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Superación De La  Cabecera  Municipa l  - 20700428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS207004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA COL. SUPERACION, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COL. SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-98.43818755, lat:22.82369095}}09-05-2016 15-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903030/proyecto_INICIO, 903030/proyecto_PROCESO, 903030/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798891Proyecto de invers ión 126,880.04$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126880.04, modificado:126880.04}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Zona Centro De La  Cabecera  Municipa l  - 20700228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS207002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA MUN, lon:-98.42711539, lat:22.82772552}}09-05-2016 13-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903032/proyecto_FIN, 903032/proyecto_PROCESO, 903032/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798902Proyecto de invers ión 137,708.08$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137708.08, modificado:137708.08}} Construccion De Una Unidad Bas ica  De Vivienda En La  Col  Sector Oriente De La  Cabecera  Municipa l  - 3703428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS37034 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA, lon:-98.42218549, lat:22.82466994}}18-01-2016 28-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903035/proyecto_INICIO, 903035/proyecto_FIN, 903035/proyecto_PROCESO, 903035/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798904Proyecto de invers ión 49,123.22$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49123.22, modificado:49123.22}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Zona Centro De La  Cabecera  Municipa l  - 3633328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36333 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42138619, lat:22.8253127}}13-01-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903107/proyecto_INICIO, 903107/proyecto_PROCESO, 903107/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones



2020 3 TAM00160300798907Proyecto de invers ión 115,114.29$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115114.29, modificado:115114.29}} Rehabi l i tacion De Concreto Asfa l tico E Hidraul ico De Las  Ca l les  Joaquin Amaro Benito Juarez De La  Col  Cesar Lopez De Lara  De La  Cab Mpal  - 32190528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS321905 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS POR EL HOSP, lon:-98.43398475, lat:22.83279076}}24-11-2016 30-12-2016 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISM10-2016-002, contratis ta :CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ, TAMAULIPAS, monto:584813.86, importe_modificado:584813.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{903110/proyecto_INICIO, 903110/proyecto_FIN, 903110/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM00160300798979Proyecto de invers ión 10,442.88$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10442.88, modificado:10442.88}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En El  Pob Francisco I  Madero - 20689628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206896 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1017, di reccion:INTERIOR EJIDO SANTA FE, 89700 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL POBLADO SE ENCUENTRA A 10 KM. DEL POB. GRACIANO SANCH, lon:-98.64156047, lat:22.62892915}}09-05-2016 25-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903459/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160300798982Proyecto de invers ión 585,072.85$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585072.85, modificado:1170145.7}} Construccion De Comedor Escolar En Primaria  Vicente Guerrero - 25240728 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE  GUEMEZ252407 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:160, di reccion:EJIDO SERVANDO CANALES, 87230 SERVANDO CANALES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-99.18942472, lat:24.01049313}}10-11-2016 10-11-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903464/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799331Proyecto de invers ión 119,998.02$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119998.02, modificado:119998.02}} Construccion De Piso Fi rme - 25254128 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA252541 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE HUBICA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.90130296, lat:24.0486293}}13-05-2016 16-11-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903479/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799336Proyecto de invers ión 248,106.04$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248106.04, modificado:248106.04}} Construccion De Canal  De Riego En Unidad De Riego Canal  San Francisco - 31819528 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA318195 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:9, di reccion:EJIDO BARRETAL, 87780 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 100 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-99.1256768, lat:24.08257129}}10-10-2016 19-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905230/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799351Proyecto de invers ión 183,235.81$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183235.81, modificado:183235.81}} Construcción De Líneas  De Conducción Para  Agua Potable Y Tomas  Domici i l iarias  En Cal le Vicente Guerrero Entre Veinte De Noviembre Y Al lende - 31601128 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarEL MUNICIPIO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA316011 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE PEDRO, lon:-99.55130567, lat:23.30021895}}17-10-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905302/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801102Proyecto de invers ión 676,156.29$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676156.29, modificado:676156.29}} Rehabi l i tacion De Red De Drenaje Sanitario En La  Ca l le Francisco I  Madero Entre Las  Ca l les  Amado Nervo Y Alvaro Obregon - 35052328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA350523 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD SOTO LA MARINA, 00000 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALVARO OBREGON, L, lon:-98.21050171, lat:23.76667217}}10-11-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905303/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801174Proyecto de invers ión 138,276.09$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:138275.09, modificado:138275.09}} Obra  Sanitaria  Ca l le Victoria  Entre Benito Juarez Y Zaragoza Colonia  Guadalupe Victoria  - 25624828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256248 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA, A UNA CUADRA DE RÍO PÁNUC, lon:-97.84074318, lat:22.22066181}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905310/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801175Proyecto de invers ión 29,746.18$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:29745.18, modificado:29745.18}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Victoria  Entre Benito Juarez Y Zaragoza Colonia  Guadalupe Victoria  - 25624428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256244 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICTORIA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA, A UNA CUADRA DE RÍO PÁNUC, lon:-97.84066808, lat:22.2206916}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-005/16, contratis ta :TERRACEROS Y URBANIZADORES DEL NORTE, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:4655927.86, importe_modificado:4655927.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{905330/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801182Proyecto de invers ión 66,957.38$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:66956.38, modificado:66956.38}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Privada Tamaul ipas  Entre Nayari t Y Puebla  Colonia  Minerva  - 25626828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256268 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:PRIVADA TAMAULIPAS COLONIA MINERVA, 89120 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE PUEBLA, A UNAS CUADRAS DE CALLE FAJA DE ORO, lon:-97.86766183, lat:22.2507229}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905339/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160300801202Proyecto de invers ión3,492,966.56$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492966.56, modificado:4655927.86}} Obra  Sanitaria  En Cal le Democracia  Entre Boulevard Fidel  Velázquez Y Ca l le Matamoros  Colonia  Frente Democrático - 25636028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256360 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE DEMOCRACIA COLONIA FRENTE DEMOCRÁTICO, 89160 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE MATAMOROS, CERCANA A PARQUE, lon:-97.85720122, lat:22.24274895}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905340/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801211Proyecto de invers ión 27,734.73$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:27733.73, modificado:27733.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Urano Entre Zaragoza Y Benito Juarez Colonia  Barandi l las  - 25612028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256120 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE URANO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, A ESPALDAS DEL AEROPUERTO, lon:-97.85915386, lat:22.23579247}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905343/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801212Proyecto de invers ión 54,554.99$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:54553.99, modificado:54553.99}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Zacatecas  Entre Nuevo Leon Y Ca l le Veracruz Colonia  México - 25556728 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO255567 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ZACATECAS COLONIA MÉXICO, 89348 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE VERACRUZ, A TRES CUADRAS DE CARRETERA TAMPICO MAN, lon:-97.88464558, lat:22.30382797}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905356/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801215Proyecto de invers ión 10,678.38$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:10677.38, modificado:10677.38}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Genera l  Anaya Entre Ave Las  Torres  Y Ca l le Carmona - 25469728 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO254697 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE GENERAL ANAYA COLONIA CHAPULTEPEC, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE CARMONA, A UN COSTADO CALLE CAMPANULA, lon:-97.88839262, lat:22.31600683}}01-12-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905371/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801228Proyecto de invers ión 26,215.09$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:26214.09, modificado:26214.09}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Plutarco El ias  Ca l les  Entre Av Las  Torres  Norte Y Av Las  Torres  Sur Colonia  Chapultepec - 25496928 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO254969 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA CHAPULTEPEC, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA TORRES NORTE Y AVENIDA TORRES SUR, A UN COSTADO S, lon:-97.88511765, lat:22.31759487}}01-12-2016 02-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905378/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801243Proyecto de invers ión 349,119.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349119.0, modificado:349119.0}} Ampl iacion De Red De Drenaje Sanitario Fol io Pash - 27304628 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM273046 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA TULA CENTRO, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO RUIZ RAMOS, LA AGEB, lon:-99.72745701, lat:22.99627648}}01-06-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906544/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801250Proyecto de invers ión1,218,155.88$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218155.88, modificado:1218155.88}} Construccion De Aulas  En Esc Prim Niños  Heroes  - 26751928 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM267519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA ALBERTO CARRERA TORRES BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A SEIS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDER, lon:-99.72428128, lat:22.99300741}}03-02-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906548/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802416Proyecto de invers ión 9,679.93$                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:9678.93, modificado:9678.93}} Construccion De Techos  Fi rmes  - 30870428 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA308704 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:55, di reccion:EJIDO QUINCE DE FEBRERO, 87780 QUINCE DE FEBRERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO QUINCE DE FEBRERO, lon:-99.05907967, lat:24.0543863}}01-12-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906554/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802420Proyecto de invers ión 139,184.79$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:139183.79, modificado:139183.79}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 30949228 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA309492 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:62, di reccion:EJIDO SAN PATRICIO, 87780 SAN PATRICIO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.08365585, lat:24.06659401}}01-12-2016 08-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{980058/proyecto_FIN, 980058/proyecto_INICIO, 980058/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802426Proyecto de invers ión 9,679.93$                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:9678.93, modificado:9678.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Techos  Fi rmes  - 30878228 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA308782 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:71, di reccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07899518, lat:24.08334442}}01-12-2016 31-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{980714/proyecto_INICIO, 980714/proyecto_FIN, 980714/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200871042Proyecto de invers ión 189,034.91$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189034.91, modificado:189034.91}} Introducción De Agua Potable Por Gravedad En El  Ej La  Torreci l la  - 7233228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS72332 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:163, di reccion:INTERIOR EJIDO EJ. LA TORRECILLA, 89700 LA TORRECILLA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  EL EJIDO SE ENCUENTRA RUMBO A LA SIERRA A UNOS 450 KM APROXIMADAMENTE, lon:-98.37386535, lat:23.14937872}}04-06-2017 24-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982764/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200871698Proyecto de invers ión 463,540.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463540.64, modificado:463540.64}} Ampl iacion De Red Electrica  Del  Ej Bernardo Turrubiates  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 6173128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS61731 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:736, di reccion:INTERIOR EJIDO EJ. BERNARDO TURRUBIATES, 89700 BERNARDO TURRUBIATES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN LADO DEL EJ. GUSTAVO , lon:-98.70048494, lat:22.66294954}}03-07-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982804/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873748Proyecto de invers ión 625,448.09$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625448.09, modificado:625448.09}} Construccion De Red De Agua Potable - 4558928 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL45589 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  EN CABECERA MUNICIPAL A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, lon:-98.93249734, lat:24.58411363}}20-07-2017 04-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982821/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873788Acción 384,667.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384667.45, modificado:384667.45}} Acondicionamiento Fís ico Del  Área De Obra  Públ ica  Y Desarrol lo Urbano - 6479928 Tamaul ipas 38 Tampico Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO64799 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}21-03-2017 24-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982837/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873805Proyecto de invers ión 79,208.06$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79208.06, modificado:119965.28}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Nayari t Entre Morelos  Y Guerrero Col  Obrera  - 4029228 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO40292 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE NAYARIT COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO,  A ESPALDAS DEL METROPOLITANO, lon:-97.84864456, lat:22.23781437}}04-09-2017 05-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982853/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873821Proyecto de invers ión 605,929.87$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605929.87, modificado:479404.96}} Drenaje Sanitario En Cal le Bras i l  Entre India  Y Pa lafox Col  Sol idaridad Voluntad Y Trabajo - 3578928 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO35789 N 0 0 188 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE BRASIL COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDIA Y CALLE PALAFOX,  A UNA CUADRA DE SECUNDARIA , lon:-97.85302331, lat:22.31312858}}24-04-2017 17-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982861/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873837Proyecto de invers ión 133,939.01$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133939.01, modificado:218912.55}} Drenaje Sanitario En Cal le Esperanza  Entre Ave Hidalgo Y Rosal io Bustamante Col  Del  Pueblo - 3605528 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36055 N 0 0 201 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ESPERANZA COLONIA DEL PUEBLO, 89190 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE ROSALIO BUSTAMANTE,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTR, lon:-97.8637262, lat:22.22472286}}05-06-2017 28-02-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1068474/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873845Proyecto de invers ión 73,633.79$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73633.79, modificado:95478.34}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Segunda Entre Gómez Farias  Y Ave Ayuntamiento Col  Otomí - 3647128 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36471 N 0 0 218 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE SEGUNDA COLONIA OTOMI, 89150 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GÓMEZ FARIAS Y AVENIDA AYUNTAMIENTO,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA LA ESC, lon:-97.86637495, lat:22.24071705}}17-07-2017 30-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1068476/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942221Proyecto de invers ión 34,769.71$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34769.71, modificado:34769.71}} 523 Adquis icion De Materia l  Y Equipo Fotografico Para  La  Veri ficacion Y Seguimiento De Las  Obras . - 15922228 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE159222 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-02-2017 26-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1068747/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942223Proyecto de invers ión 32,096.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32096.0, modificado:32096.0}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  - 15920228 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE159202 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-06-2017 31-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1068748/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942494Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En La  Colonia  Ampl iación Veinte De Noviembre Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 9763028 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL97630 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:CALLE HERMENEGILDO GALENA COLONIA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMENEG, lon:-99.02810066, lat:22.87597576}}26-06-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1068750/proyecto_INICIO, 1068750/proyecto_FIN, 1068750/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942495Proyecto de invers ión 249,628.51$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249628.51, modificado:249628.51}} 33903 Servicios  Integra les  - 10001828 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasOtros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS100018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:36, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.155513, lat:23.047103}}31-05-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1068754/proyecto_PROCESO, 1068754/proyecto_INICIO, 1068754/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942497Proyecto de invers ión1,000,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} Construccion De Techo Fi rme En El  Pob Graciano Sanchez - 17188228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171882 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:61, di reccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.55106558, lat:22.65708131}}18-09-2017 24-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1069409/proyecto_INICIO, 1069409/proyecto_PROCESO, 1069409/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942501Proyecto de invers ión 305,562.14$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305562.14, modificado:305562.14}} Ampl iacion De Red Electrica  De La  Col  Diana Laura  Riojas  De Colos io Del  Pob Graciano Sanchez - 17170428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171704 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:61, di reccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DEL POBLADO GRACIANO SAN, lon:-98.56089942, lat:22.65525546}}18-09-2017 14-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069669/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943156Proyecto de invers ión 199,834.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199834.0, modificado:199834.0}} Ampl iacion De Red De Agua Potable De La  Ca l le Benavides  Entre Manuel  Gonzalez Y Guadalupe Victoria  De La  Col  Cesar Lopez De Lara  - 14576328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS145763 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINC, lon:-98.4383736, lat:22.83318666}}26-05-2017 22-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069674/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943416Proyecto de invers ión 700,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} Construccion De Comedor Comunitario - 15132628 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAs is tencia  Socia lSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL151326 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:55, di reccion:EJIDO EJIDO EL GAVILAN, 87733 EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO EL GAVILAN, lon:-98.98866661, lat:24.69865322}}07-08-2017 01-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069818/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943421Proyecto de invers ión 300,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} Depos i to De Pi la  De Agua - 7150928 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL71509 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:160, di reccion:EJIDO EJIDO SANTA CRUZ, 87730 SANTA CRUZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, lon:-98.82341601, lat:24.30755564}}14-08-2017 20-05-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069829/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943565Proyecto de invers ión 223,998.54$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223998.54, modificado:223998.54}} Construccion De Comedor Comunitario En La  Cabecera  Municipa l  De Padi l la  Tamaul ipas  - 19696028 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAs is tencia  Socia lSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL196960 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, A 100 M DE CENTRO DE S, lon:-98.90150678, lat:24.04978231}}14-07-2017 29-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072230/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943576Proyecto de invers ión 224,061.82$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224061.82, modificado:224061.82}} Construccion De Letrinas  Para  Dis tribucion En El  Municipio De Padi l la  Tamaul ipas  - 10846828 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL108468 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:40, di reccion:CALLE S/N EJIDO MARTE R GÓMEZ, 87797 MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y , DISTRIBUCION EN DISTINTAS VIVIENDAS Y EJIDOS CERCANOS, lon:-99.05127307, lat:24.06574036}}06-04-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072367/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300945977Proyecto de invers ión 420,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} Construccion De Desayunador - 4688428 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL46884 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:455, di reccion:EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA, 87730 NUEVO PRAXEDIS BALBOA, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. PRAXEDIS BALBOA DE SAN CARLOS TAMPS UBICADO A 10 KM DE L, lon:-99.09505734, lat:24.32476423}}04-09-2017 22-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072414/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170300946114Proyecto de invers ión 19,200.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} Construccion De Letrinas  - 18142628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181426 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:219, di reccion:EJIDO POBLADORES DE MEXICO, 87670 POBLADORES DE MÉXICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERNETES PUNTOS DEL EJIDO POBLADORES DE MEXICO, lon:-98.46966073, lat:23.57368554}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072427/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946161Proyecto de invers ión 133,840.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133840.0, modificado:133840.0}} Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 15074928 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL150749 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:7, di reccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 87660 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN DOMICILIO CONOCIDO A PERSONAS CON POBRE, lon:-98.67781298, lat:24.52074037}}22-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072430/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946174Proyecto de invers ión 17,600.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}} Construccion De Letrinas  - 18198928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181989 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:112, di reccion:EJIDO NOMVRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO NOMBRE DE DIOS, lon:-98.05046825, lat:23.3518564}}25-08-2017 30-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FISMUN/3X1-29-2017-001, contratis ta :CARLOS ARTURO ACEBO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:574658.68, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1074041/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946177Proyecto de invers ión 6,400.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}} Construccion De Letrinas  - 18146428 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181464 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:129, di reccion:EJIDO LA PEÑITA, 87670 LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LA PEÑITA, lon:-98.23180022, lat:23.93316092}}25-08-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Adminis tración directa , numero_contrato:44328, contratis ta :, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:199399.66, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1074043/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170300947788Proyecto de invers ión 574,658.68$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287329.34, modificado:574658.68}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287329.34, modificado:574658.68}}Ampl iacion De Drenaje Sanitario - 16112528 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE OCAMPO161125 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:COLONIA LA GRANJA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA GRANJA, lon:-99.32750888, lat:22.84240991}}01-10-2017 07-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1074052/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170300947790Proyecto de invers ión 116,699.70$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116699.7, modificado:116699.7}} Adquis icion De Software Y Hardware Para  La  Direroccion De Obras  Publ icas  Y Catast - 15397828 Tamaul ipas 29 Ocampo Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE OCAMPO153978 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.336024, lat:22.84504}}01-04-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1074055/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300947799Proyecto de invers ión 224,145.88$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224145.88, modificado:224145.88}} Construccion De Comedor Comunitario En El  Ejido La  Soledad Mpio De Padi l la  Tam - 19698628 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAs is tencia  Socia lSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL196986 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:71, di reccion:CALLE S/N EJIDO LA SOLEDAD, 87798 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 100 M DE TIENDA LICONSA, lon:-99.07910571, lat:24.08072912}}10-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1074056/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300947802Proyecto de invers ión 16,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} Construccion De Letrinas  - 18112428 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181124 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:202, di reccion:EJIDO LAS TUNAS, 87670 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LAS TUNAS, lon:-98.11190977, lat:23.79424789}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1074064/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300947803Proyecto de invers ión 11,200.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}} Construccion De Letrinas  - 18165728 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181657 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:206, di reccion:EJIDO VERDE CHICO, 87670 VERDE CHICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO VERDE CHICO, lon:-97.94832194, lat:24.02191936}}25-08-2017 28-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1160706/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300947811Proyecto de invers ión 19,200.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} Construccion De Letrinas  - 18199528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181995 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1020, di reccion:EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 87670 PLAN DE GUADALUPE (ENRIQUE HERNÁNDEZ), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE PLAN DE GUADALUPE, lon:-98.2441663, lat:23.52311611}}25-08-2017 12-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1160713/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025626Proyecto de invers ión 316,914.96$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316914.96, modificado:316914.96}} Construcción De Tres  Cuarto Dormitorios  En La  Colonia  Ampl iación Veinte De Noviembre Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 21779528 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL217795 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANASTAC, lon:-99.02837927, lat:22.87596032}}13-10-2017 19-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160734/proyecto_INICIO, 1160734/proyecto_FIN, 1160734/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025633Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Heroes  De Chapultepec Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 7222228 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL72222 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:42, di reccion:EJIDO EJIDO HÉROES DE CHAPULTEPEC, 00000 HÉROES DE CHAPULTEPEC, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A , lon:-99.03712436, lat:22.94556576}}12-06-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161785/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025654Proyecto de invers ión 754,986.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754986.99, modificado:754986.99}} Construccion De Techumbre Metal ica  En La  Esc Telesec Jose G Abrego Del  Ej Venustiano Carranza  I  - 20912428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209124 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:299, di reccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA UNO, 89725 VENUSTIANO CARRANZA UNO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO CARRETERO GONZAL, lon:-98.77872297, lat:22.76260233}}18-07-2017 29-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161825/proyecto_PROCESO, 1161825/proyecto_FIN, 1161825/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026705Proyecto de invers ión 356,447.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356447.15, modificado:356447.15}} Construccion De Techos  Fi rmes  - 33677828 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE336778 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:COLONIA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, lon:-99.7588674, lat:23.43647505}}15-11-2017 05-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161827/proyecto_INICIO, 1161827/proyecto_FIN, 1161827/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026745Proyecto de invers ión 335,646.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335646.0, modificado:335646.0}} Ampl iacion De Red Electrica  De La  Ca l le Aldama Y Vias  Del  Ffcc De La  Zona Centro De Gonzalez Tam - 20913828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209138 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CRUCERO NO. 2 RUMBO AL PANTEON, lon:-98.42656246, lat:22.83022394}}03-07-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161832/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026747Proyecto de invers ión 265,071.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265071.45, modificado:265071.45}} Ampl iacion De Red De Agua Potable De La  Ca l le Prolog Francisco I  Madero Y Vias  Del  Ffcc De La  Zona Centro - 20893728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208937 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 ML DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.42490525, lat:22.82916924}}17-07-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161893/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026752Proyecto de invers ión 547,440.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547440.8, modificado:547440.8}} Construccion De Comedor Escolar - 33351928 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE333519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:20, di reccion:EJIDO PLUTARCO ELIAS CALLES, 87960 PLUTARCO ELÍAS CALLES (JOYA DEL MAGUEY), BUSTAMANTE TAMAULIPAS, SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-99.8504098, lat:23.36163041}}15-07-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162221/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170401026813Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Poblado La  Esperanza  Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 17421528 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL174215 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:254, di reccion:CALLE CARRETERA ESTATAL N 19 PUEBLO POBLADO LA ESPERANZA, 89780 LA ESPERANZA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL N19 Y CALLE A UN COSTADO, lon:-99.00088752, lat:22.94870518}}14-09-2017 17-03-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162474/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027141Proyecto de invers ión 52,550.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}}Construccion De Cuarto Dormitorio En El  Ejido La  Mori ta  - 25020428 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250204 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:58, di reccion:CALLE LA MORITA RANCHERIA EJIDO LA MORITA, 89970 LA MORITA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 200 METROS DE LA CAPILLA Y 100 METROS DE TANQUE ELEVADO DEL EJ, lon:-99.14078248, lat:22.45415513}}20-11-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164270/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027394Proyecto de invers ión 124,231.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}} Construccion De Cuarto Dormitorio En La  Cabecera  Municpal  De Padi l la  Tamaul ipas  - 10873228 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL108732 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9, A 1 KM DE LA CARRETER, lon:-98.90735402, lat:24.04642483}}01-02-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164276/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029190Proyecto de invers ión 12,800.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:12800.0}} Construccion De Letrinas  - 18164028 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181640 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:216, di reccion:EJIDO JOSE DE ESCANDON HELGUERAS, 87670 JOSÉ DE ESCANDÓN Y HELGUERA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO JOSE DE ESCANDON HELGUERAS, lon:-98.19199235, lat:23.980578}}25-08-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164395/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029196Proyecto de invers ión 802,463.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802463.97, modificado:802463.97}} Construccion De Drenaje Sanitario - 27627528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276275 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ZONA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ACUÑA, CALLE ALVARO OBREG, lon:-98.20996006, lat:23.76740141}}31-10-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165379/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170401029315Proyecto de invers ión 674,819.49$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674819.49, modificado:674819.49}} Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 24511028 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245110 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:802, di reccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87670 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-98.14181754, lat:23.64949054}}31-10-2017 07-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199079/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401030299Proyecto de invers ión 683,150.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326154.53, modificado:326154.53}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20150.0, modificado:20150.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:24845.47, modificado:24845.47}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:312000.0}}Construcción De Trece Cuartos  Dormitorios  En La  Colonia  Nuevo Morelos  - 25074428 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250744 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MARTIRES DE LA REFORMA, A 50 METROS D, lon:-99.21486665, lat:22.5302519}}20-11-2017 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM06-2018-021, contratis ta :JORCY CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:578936.91, importe_modificado:578936.91}}{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:0.0}}{1199094/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180101062168Proyecto de invers ión 459,939.54$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459939.54, modificado:459939.54}} Ampl iacion De Electri ficacion En Col  Janambres  E Independencia  En La  Cabecera  Municipa l  - 457528 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE4575 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE CONOCIDO COLONIA INDEPENDENCIA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AL SUR DE LA CABECERA MU, lon:-99.38430676, lat:23.39772955}}20-06-2018 28-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199855/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062183Proyecto de invers ión 578,936.91$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578936.91, modificado:578936.91}} Construccion De Sanitarios  Secos  Letrinas  En El  Ej San Juan De Oriente - 244128 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE2441 N 0 0 236 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:63, di reccion:CALLE CONOCIDA EJIDO SAN JUAN DE ORIENTE, 87933 SAN JUAN DE ORIENTE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA BENIFICA, lon:-99.33559839, lat:23.51607253}}09-05-2018 28-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199858/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062944Proyecto de invers ión 166,383.36$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166383.36, modificado:166383.36}} Drenaje Sanitario En Cal le Bogotá  Entre Gustavo Díaz Ordaz Y Luis  Echeverria  Col  Carmen Romano - 1251828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO12518 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE BOGOTÁ COLONIA CARMEN ROMANO DE LÓPEZ PORTILLO, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE , lon:-97.88799573, lat:22.31322034}}25-04-2018 18-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199861/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062947Proyecto de invers ión 227,175.74$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227175.74, modificado:227175.74}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Bogotá  Entre Lázaro Cárdenas  Y Xicotencatl  Col  Carmen Romano - 1249528 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO12495 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE BOGOTÁ COLONIA CARMEN ROMANO DE LÓPEZ PORTILLO, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE XICOTENCATL, CALLE CORONA , lon:-97.88769373, lat:22.31438641}}25-04-2018 13-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199867/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062950Proyecto de invers ión 593,629.58$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593629.58, modificado:593629.58}} Drenaje Sanitario En Cal le Plani ficación Fami l iar Entre Integración Socia l  Y Tamaul ipas  Col  Revolución Verde - 1051828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO10518 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE PLANIFICACIÓN FAMILIAR COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89314 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INTEGRACION SOCIAL Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE SEIS, lon:-97.86287148, lat:22.30411589}}16-04-2018 26-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199868/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062956Proyecto de invers ión 746,433.26$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746433.26, modificado:746433.26}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Vicente Guerrero Entre Puebla  Y Guadala jara  Col  Francisco Javier Mina - 963128 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO9631 N 0 0 56 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE GUADALAJARA, CALLE OAXACA A UN COST, lon:-97.87858386, lat:22.30268156}}11-04-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratis ta :JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255485/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180101062957Proyecto de invers ión 245,474.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245474.93, modificado:245474.93}} Drenaje Sanitario En Privada Almendro Entre Carretera  Tampico Mante Y Mango Col  Del  Bosque - 1202928 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO12029 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:PRIVADA ALMENDRO COLONIA DEL BOSQUE, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA TAMPICO MANTE Y CALLE MANGO, CALLE PINO CERCA DEL AEROPUERTO DE, lon:-97.87862677, lat:22.31509376}}23-04-2018 31-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/18/21/18, contratis ta :JOSE DE JESUS MARIN CABALLERO, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:134052.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1255488/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117103Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido La  Independencia  - 185728 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1857 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:20, di reccion:EJIDO , 87700 INDEPENDENCIA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, ESTA UBICADA LA OBRA A DOS CUADRAS Y MEDIA DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.55281843, lat:24.30221091}}01-03-2018 21-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1255692/proyecto_PROCESO, 1255692/proyecto_INICIO, 1255692/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201117106Proyecto de invers ión 134,052.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134052.0, modificado:134052.0}} Construcción De Bibl iote Ca  Comunitaria  En El  Ejido Mariano Escobedo - 424028 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ4240 N 0 0 138 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:79, di reccion:EJIDO , 87700 MARIANO ESCOBEDO (LA AZUFROSA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE REALIZARA A UN LADO DE LA ESCUELA CAIC DE LA LOCALIDAD EN LA MISMA MANZANA SE ENCUENTRA UBICADA LA IGLESIA, lon:-98.57764851, lat:24.13495462}}01-05-2018 19-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1255695/proyecto_INICIO, 1255695/proyecto_FIN, 1255695/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117310Proyecto de invers ión 418,508.26$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418508.26, modificado:418508.26}} Rehabi l i tacion De Drenaje Sanitario De La  Col  Centro Comercia l  De Vi l la  Manuel  Del  Municipio De Gonzalez Tam - 4046628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM40466 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE PABLO PEREZ VELAZQUEZ COLONIA CENTRO COMERCIAL, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FÚTBOL URBANO VEGA GALLEGOS, lon:-98.31172884, lat:22.72551362}}19-03-2018 17-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255807/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117313Proyecto de invers ión 10,672.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10672.0, modificado:10672.0}} Construccion De Letrinas  En La  Col  Aviacion En Vi l la  Manuel  Del  Municipio De Gonzalez Tam - 3579228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO  DE GONZALEZ TAM35792 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE REPUBLICA DE HONDURAS COLONIA AVIACIÓN, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA PILETA FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA COL. AVIACIÓN, lon:-98.33203472, lat:22.73623463}}01-03-2018 19-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1255837/proyecto_INICIO, 1255837/proyecto_FIN, 1255837/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117425Proyecto de invers ión 325,914.96$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325914.96, modificado:325914.96}} Construcción De Tres  Cuartos  Dormitorios  En La  Colonia  Progreso Socia l  Del  Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 3385028 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL33850 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VEINTE DE OCTUBRE, CALLE VICENTE GUERRERO SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y COS, lon:-99.02193131, lat:22.88442168}}17-04-2018 17-02-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1255838/proyecto_INICIO, 1255838/proyecto_FIN, 1255838/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117455Proyecto de invers ión 64,032.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificado:64032.0}} Construcción De Letrinas  Para  El  Ejido Santa  Fe Del  Municipio De Gonzalez Tam - 3745428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM37454 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:148, di reccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTE APOYO SE ENTREGO FRENTE A LA PLAZA DEL EJIDO SANTA FE, lon:-98.43410652, lat:22.78577732}}01-03-2018 23-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1255840/proyecto_INICIO, 1255840/proyecto_FIN, 1255840/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117456Proyecto de invers ión 77,372.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77372.0, modificado:77372.0}} Construccion De Letrinas  Para  El  Ej Santa  Fe Del  Municipio De Gonzalez Tam - 165028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM1650 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:148, di reccion:CALLE GENERAL LARAZO CÁRDENAS EJIDO SANTA FE, 89700 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LOS APOYOS SE ENTREGARON EN EL SALON DE ACTOS DEL EJ. SANTA FE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM, lon:-98.43088737, lat:22.78440239}}01-02-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-33-2018-025, contratis ta :GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:1634802.89, importe_modificado:1634802.89}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255843/proyecto_INICIO, 1255843/proyecto_PROCESO, 1255843/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117458Proyecto de invers ión 187,500.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187500.0}} Construccion De Un Desayunador En La  Esc Prim Nicolas  Bravo Del  Ej Nicolas  Bravo Del  Mpio De Gonzalez Tam - 13180328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM131803 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:248, di reccion:CALLE MONTES DE OCA EJIDO NICOLAS BRAVO, 89700 NICOLÁS BRAVO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, 200 MTRO DE LA PRESA, lon:-98.52635054, lat:22.9214685}}01-06-2018 13-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1255873/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117461Proyecto de invers ión 77,847.76$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}} Construcción De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido San Fernando Del  Municipio De Gonzalez Tam - 4457928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44579 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:264, di reccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA EJIDO EJIDO SAN FRENANDO, 00000 SAN FERNANDO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A CUATRO CUADRAS DE LA CARRETERA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-98.75275671, lat:22.77794872}}01-05-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256018/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117491Proyecto de invers ión 600,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} Construcción De Drenaje Pluvia l  En Colonia  Nuevo Burgos  - 2493228 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BURGOS24932 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:1, di reccion:VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS, EN COLONIA NUEVO BURGOS, lon:-98.79903116, lat:24.94369168}}12-06-2018 16-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1256701/proyecto_INICIO, 1256701/proyecto_FIN, 1256701/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117636Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 178128 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1781 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.49161285, lat:24.21615785}}01-03-2018 17-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1256704/proyecto_INICIO, 1256704/proyecto_PROCESO, 1256704/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118319Proyecto de invers ión 72,924.46$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72924.46, modificado:72924.46}} Ampl iacion De Red De Alcantari l lado En La  Ca l le Isabel  Robles  Entre Benito Juarez E Hidalgo Col  Cesar Lopez De Lara  - 13088528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM130885 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE ISABEL ROBLES COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, MEDIA CUADRA DE LA VIAS DEL FFCC, lon:-98.43294211, lat:22.83265176}}01-06-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1256707/proyecto_INICIO, 1256707/proyecto_FIN, 1256707/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118322Proyecto de invers ión 5,336.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336.0, modificado:5336.0}} Construccion De Letrinas  De Madera  Para  La  Col  Praxedis  Ba lboa Municipio De González Tam - 8974228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM89742 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTE BENEFICIO SE ENTREGO FRENTE A LA ESC. PRIM. DOLORES PONCE RDZ, lon:-98.42284106, lat:22.83441798}}12-02-2018 24-02-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1256719/proyecto_INICIO, 1256719/proyecto_FIN, 1256719/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118325Proyecto de invers ión 581,984.66$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581984.66, modificado:581984.66}} Amp De Red De Alcantari l lado En La  Ca l le Juaquin Amaro Entre Gpe Victoria  E Hidlago Y Ca l le Hidalgo Entre Juaquin Amaro Y Canuto Reyes  - 4535928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM45359 N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUAQUIN AMARO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL PANTEÓN EL ALTO, lon:-98.43656896, lat:22.83423386}}07-05-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256830/proyecto_INICIO, 1256830/proyecto_FIN, 1256830/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118337Proyecto de invers ión 284,094.89$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284094.89, modificado:284094.89}} Ampl iacion De Red Electrica  En La  Ca l le Pedro J Mendez E Hidalgo De La  Zona Centro Del  Municipio De Gonzalez Tam - 129128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO  DE GONZALEZ TAM1291 N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE CALLE PEDRO J MENDEZ INTERIOR SN COLONIA GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL HACIA EL PONIENTE Y 1 CUADRA HACIA EL NORTE, lon:-98.42939284, lat:22.83108984}}05-02-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1257113/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118448Proyecto de invers ión 77,847.76$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido El  Cascabel  Del  Municipio De Gonzalez Tam - 4460328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44603 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:818, di reccion:CALLE EJIDO EL CASCABEL EJIDO EL CASCABEL, 00000 EL CASCABEL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA, lon:-98.75456538, lat:22.77152134}}01-05-2018 21-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257134/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118731Proyecto de invers ión 385,500.38$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385500.38, modificado:385500.38}} Construccion De Comedores  Comunitarios  En Ej Los  Quiotes  Municipio De San Carlos  Tamaul ipas  - 159128 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAs is tencia  Socia lSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL1591 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:333, di reccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 LOS QUIOTES, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO LOS QUIOTES POR CARRETERA LA CHEPINA RUMBO A SAN CARLOS, lon:-98.77959648, lat:24.2489018}}16-04-2018 30-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1257407/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118752Proyecto de invers ión1,372,500.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372500.0, modificado:1372500.0}} Construccion De Cuarto Dormitorio En Ej Al fredo Buenfi l  Puerto Rico Nuevo Camacho San Antonio Graciano Sanchez Y Redención Del  Campes ino Del  - 373728 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL3737 N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:111, di reccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO PUERTO RICO, lon:-98.99695585, lat:24.2464553}}13-08-2018 28-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:0.0}}{1257417/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201119025Proyecto de invers ión 284,606.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284606.16, modificado:284606.16}} Rehabi l i tacion De Linea De Conduccion De Agua En Ejido El  Para iso - 8518628 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMNIETO DE OCAMPO TAM85186 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:117, di reccion:EJIDO EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DEL EJIDO SOBRE LA SERRANIA, lon:-99.34816127, lat:22.99927386}}01-07-2018 28-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257421/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201119035Acción 22,013.81$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22013.81, modificado:22013.81}} 523 Adquis icion De Materia l  Y Equipo Fotografico Para  La  Veri ficacion Y Seguimiento De Las  Obras . - 13288828 Tamaul ipas 31 Palmi l las Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS132888 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}19-03-2018 10-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1260255/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201119039Proyecto de invers ión 498,449.98$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498449.98, modificado:498449.98}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En La  Cabecera  Municipa l  De Pa lmi l las  - 3204628 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32046 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD LOS ARRIEROS, 87975 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS, CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.5442053, lat:23.29743206}}12-02-2018 30-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1260276/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201121873Proyecto de invers ión 106,559.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106559.15, modificado:106559.15}} Ampl iación De Red De Agua Potable - 12418828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA124188 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSE VASCONSELOS COLONIA MILITAR, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE VASCONSELOS Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, CARRETERA SOTO LA MARINA-LA PESCA COLONIA MILITAR UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA., lon:-98.19992966, lat:23.77347723}}09-06-2018 29-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262043/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201121894Proyecto de invers ión 294,330.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294330.0, modificado:294330.0}} Construcción De Tres  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Flechadores  - 1687028 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL16870 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:7, di reccion:EJIDO EJIDO FLECHADORES, 00000 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO UBICADO AL NORTE DEL EJIDO FLECHADORES, lon:-98.67752339, lat:24.52365563}}16-07-2018 15-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1262050/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201123661Proyecto de invers ión 449,680.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295680.0, modificado:295680.0}}Construccion De Cuartos  Dormitorio En La  Cabecera  Municipa l  De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  - 9910828 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99108 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 11 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0077 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.22373347, lat:22.53962085}}15-06-2018 31-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262333/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201123668Proyecto de invers ión 103,921.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103921.0, modificado:103921.0}} Insta lación Eléctrica  En Pozo Para  Abastecer La  Cabecera  Municipa l  De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  - 9254128 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS92541 N 0 0 281 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE RIO DE LOS GATOS, BRECHA FRANCISCO I. MADERO EN CALLE RIVERA A 20 MTS. DE CALLE RIO DE LOS GATOS, lon:-99.21962904, lat:22.53133055}}16-04-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262342/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201123951Proyecto de invers ión 199,379.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199379.99, modificado:199379.99}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 3265728 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32657 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:21, di reccion:EJIDO SAN VICENTE, 87972 SAN VICENTE, PALMILLAS TAMAULIPAS, EJIDO SAN VICENTE, lon:-99.55776334, lat:23.13565588}}10-04-2018 31-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262359/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123960Proyecto de invers ión 65,390.60$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65390.6, modificado:65390.6}} Construccion De Piso Fi rme - 13475728 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134757 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN TRES VIVIENDAS DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-99.33514073, lat:22.84321846}}02-05-2018 30-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-010, contratis ta :COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA P Y S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:557942.08, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1262362/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123977Proyecto de invers ión 144,846.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144846.8, modificado:144846.8}} Construccion De Techo Fi rme - 8594928 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM85949 N 0 0 28 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN DIFERENTES PARTES DE LAS COLONIAS. MILPA VIEJA EL CANAL LOS FRESNOS, LA ESPAÑITA Y PASO ANCHO, lon:-99.33882537, lat:22.85088924}}01-08-2018 30-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262365/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123980Proyecto de invers ión 557,942.08$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557942.08, modificado:557942.08}} Ampl iacion De Red Electrica  En Col  Ampl iacion La  Españita  - 8592528 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarAYUNDATMIENTO DE OCAMPO TAM85925 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO COLONIA AMPLIACION LA ESPAÑITA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE LA CALLE ALTAMIRANO QUE ABARCA EL CAMINO QUE LLEVA AL CAMPO DE LA COLONIA AMPLIACION LA ESPAÑITA, lon:-99.33837785, lat:22.83491795}}01-07-2018 01-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1283253/proyecto_INICIO, 1283253/proyecto_FIN, 1283253/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123983Proyecto de invers ión 381,520.52$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381520.52, modificado:381520.52}} Ampl iacion De Red O Sis tema De Agua Potable En La  Col  Lazaro Cardenas  - 8497028 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM84970 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SABINOS LA CALLE MORELOS, Y LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA COL LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAM, lon:-99.33059999, lat:22.84764739}}01-07-2018 19-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1299165/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201143485Proyecto de invers ión 993,169.75$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993169.75, modificado:993169.75}} Ampl iación De Red De Alcantari l lado28 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  EconómicaAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASFAIS2018011 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:COL. PRAXEDIS BALBOA, CESAR LOPEZ DE LARA Y ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.430555, lat:22.828055}}07-03-2018 28-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1307336/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301299165Proyecto de invers ión 467,906.43$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467906.43, modificado:467906.43}} AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGON - 8584728 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM85847 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:118, di reccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 87980RICARDO FLORES MAGÓN, OCAMPO TAMAULIPASENTRECARRETERA ESTAL NO. 81 Y,SE ENCUENTRA A 50 METROS DE ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.41097505, lat:22.72416138}}20-07-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1322296/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301307336Proyecto de invers ión 41,702.70$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41702.7, modificado:41702.7}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ  AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 17372428 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS173724 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE Y,LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 2 VIVIENDAS EN DOMICILIOS S EN LA AGEB 0058, lon:-99.21678398, lat:22.53360816}}30-07-2018 17-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322535/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301322296Proyecto de invers ión1,363,568.31$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363568.31, modificado:1363568.31}} CONSTRUCCION DE DOS MIL METROS CUADRADOS DE PISO DE CONCRETO - 23866028 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS238660 N 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRECALLE NUMERO 4 Y BRECHA SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LAS ACCIONES ESTARÁN DISPERSAS EN EL AGEB 10178, lon:-99.00330945, lat:23.92472966}}07-07-2018 20-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323055/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301322535Proyecto de invers ión 644,117.62$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644117.62, modificado:644117.62}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA - 23982928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239829 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE S/N COLONIA UBICADA EN EL LADO SUROESTE DE LA CABECERA MUNICPAL, lon:-98.2007387, lat:23.76283559}}19-04-2018 03-10-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323822/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301323055Proyecto de invers ión 257,066.18$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257066.18, modificado:257066.18}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO CINCO DE MAYO - 24267128 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA242671 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:37, di reccion:CALLE S/N EJIDO 5 DE MAYO, 87670CINCO DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA., lon:-98.13962041, lat:23.45489938}}22-04-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1325238/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301323822Proyecto de invers ión 772,204.26$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772204.26, modificado:772204.26}} CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES - 24554828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA245548 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:221, di reccion:CALLE S/N EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87670ALBERTO CARRERA TORRES, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.07216062, lat:23.54610852}}06-07-2018 06-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1326620/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301325238Proyecto de invers ión 509,651.02$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509651.02, modificado:509651.02}} AMPLIACION DE ELETRIFICACION  EN LA COLONIA  LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 25155728 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE251557 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLECOLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE , CALLEOBRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.3711871, lat:23.40308415}}14-09-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1333889/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301326620Proyecto de invers ión 336,233.11$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336233.11, modificado:336233.11}} REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS - 25844628 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL258446 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N,DISTRIBUCION EN DIVERSAS CALLES, lon:-98.90407193, lat:24.05217211}}09-02-2018 23-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337205/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301333889Proyecto de invers ión 175,458.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175458.0, modificado:175458.0}} CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL CEMSADET EN EL POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 27959228 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM279592 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:4, di reccion: ADOLFO LOPEZ MATEOS, 87980ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN EL CEMSADET DEL POBLADO, lon:-99.18989668, lat:22.84536035}}01-06-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1341092/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301337205Proyecto de invers ión 254,709.34$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254709.34, modificado:254709.34}} CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAM - 28689028 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL286890 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:71, di reccion:CALLE S/N EJIDO LA SOLEDAD, 87798LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN EL EJIDO, lon:-99.07703533, lat:24.08571733}}19-02-2018 12-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1419201/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301341092Proyecto de invers ión 327,294.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327294.0, modificado:327294.0}} REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 29409828 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS294098 N 0 0 360 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARRES DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.0104377, lat:23.92010197}}07-07-2018 28-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos , avance:0.0}}{1436266/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401419201Proyecto de invers ión 136,500.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAM - 19056328 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190563 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:172, di reccion:EJIDO ESPIADEROS DOS, 00000 ESPIADEROS DOS (CHAPEÑO DOS), MÉNDEZ TAMAULIPAS EJIDO ESPIADEROS DOS EL CHAPEÑO DOS EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, lon:-98.15001959, lat:25.27269292}}04-04-2018 15-11-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444034/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401436266Acción 60,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 35018928 Tamaul ipas 11 Gómez Farías Otros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS350189 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:36, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.155513, lat:23.047103}}01-07-2018 23-11-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1472453/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401444034Proyecto de invers ión 392,440.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392440.0, modificado:392440.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LAS VÍRGENES - 37197728 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS371977 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:9, di reccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 87660 LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , TRES CUARTOS DORMITORIOS DE DIVERSOS DOMICILIOS Y UNO AL NORTE, lon:-98.89556581, lat:24.73543476}}16-10-2018 30-10-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1475624/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401472453Proyecto de invers ión1,109,930.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109930.0, modificado:1109930.0}} CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 41863128 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL418631 S 22 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:72, di reccion:EJIDO EJ LA LIBERTAD., 87730 LA LIBERTAD, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SOLEDAD-SAN CARLOS Y , EJ LA LIBERTAD A 110 KM DE LA CAPITAL DE TAMAULIPAS, lon:-98.90670499, lat:24.42581412}}05-11-2018 21-11-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:0.0}}{1475721/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401475624Proyecto de invers ión 658,268.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658268.8, modificado:658268.8}} CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS  UNO EN EL EJ  CINCO DE MAYO UNO EN EL EJ TABLERO Y DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 42182128 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS421821 S 9 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:EJIDO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UNO EN EL EJ. CINCO DE MAYO UNO EN EL EJ. TABLERO Y DOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.90809568, lat:24.05356951}}21-09-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Maquinaria  y equipo, avance:0.0}}{1487561/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401475721Proyecto de invers ión 43,763.52$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43763.52, modificado:43763.52}} CONSTRUCCION DE QUINCE LETRINAS  ETAPA CINCO PARA DISTRIBUCION EN EL MUNIICPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 42189628 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS421896 S 26 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:354, di reccion:EJIDO , 00000 EL CARIBÚ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ACCIONES SE REALIZARAN EN, lon:-98.82673261, lat:23.91471667}}23-10-2018 30-09-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1587210/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401487561Acción 98,600.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 15867028 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE158670 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria  y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-06-2018 01-11-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598534/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401587210Proyecto de invers ión 448,400.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448400.0, modificado:448400.0}} CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO LAURO VILLAR - 16212328 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN N ICOLAS TAMAULIPAS162123 S 11 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:37, di reccion:EJIDO LAURO VILLAR, 00000 LAURO VILLAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUIRAN CUATRO CUARTOS EN CUATRO DIFERENTES DIFERENTES DOMICILIOS SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL SIN NOMBRE DEL EJIDO LAURO VILLAR, lon:-98.82084973, lat:24.60243529}}30-08-2019 01-11-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598551/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401598534Proyecto de invers ión 53,602.11$                 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53602.11, modificado:53602.11}} CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EJIDO JESUS MARIA EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23323328 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS233233 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:46, di reccion:EJIDO EJIDO JESUS MARIA, 88885 JESÚS MARÍA UNO (JESÚS MARÍA DE SOLÍS), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO. SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A BURGOS, lon:-98.58778131, lat:25.06935567}}01-10-2019 30-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1599740/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401598551Proyecto de invers ión 67,792.77$                 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67792.77, modificado:67792.77}} CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA EN EL EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23342528 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS233425 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:244, di reccion:EJIDO EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ, 88885 HUGO PEDRO GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA A CHINA NUEVO LEON. ENLA PENULTIMA CUADRA DEL EJIDO, lon:-98.62584034, lat:25.24695062}}01-10-2019 14-03-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1606445/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401599740Proyecto de invers ión 212,300.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212300.0, modificado:212300.0}} REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL DEL EJ LAS VÍRGENES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS AL ENTRONQUE CON CARRETERA A MPIO DE BURGOS - 24308328 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS243083 S 200 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:5, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO LAS VIRGENES   - ENTRONQUE CON CARRETERA A MUNICIPIO DE BURGOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 19 EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (CORTA CAMINOS), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    REHABI, lon:-98.89360281, lat:24.73965793}}30-09-2019 03-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1612347/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401606445Proyecto de invers ión 230,879.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230879.16, modificado:230879.16}} REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL INERTE DE BANCO 2709 M2 POBLADO ALLENDE - 8093228 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ80932 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2709.0, meta_modificada:2709.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:248, di reccion:CALLE DOS DE ENERO Y E. ZAPATA Y GRACIANO ZAPATA EJIDO ALLENDE, 87700 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE J. SILVA SANCHEZ Y CALLE E. ZAPATA Y CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE OBREGON Y CAL, lon:-98.41629507, lat:24.15832374}}15-02-2019 02-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1643812/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401612347Proyecto de invers ión 187,677.60$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187677.6, modificado:187677.6}} CONSTRUCCION DE 4 BAÑOS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 15842928 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS158429 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:CALLE AVENIDA DE LA PAZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA EL DOMICILIO CASI EN LA ESQUINA CON CALLE JUSTO SIERRA, lon:-98.59164525, lat:25.11408053}}03-09-2019 01-12-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1653003/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401643812Proyecto de invers ión 105,519.03$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105519.03, modificado:105519.03}} CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL - 25122628 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ251226 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JESUS MARIN BARBA Y  ,    A 200 METROS DE LA CARRETERA SANTANDER JIMENEZ SAN FERNANDO, lon:-98.49275197, lat:24.21908438}}03-09-2019 29-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-019-2020-LP, contratis ta :TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:8147917.5, importe_modificado:8147917.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:5263.0}}{1722793/proyecto_PROCESO, 1722793/proyecto_FIN, 1722793/proyecto_INICIO, 1722793/proyecto_FIN, 1722793/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190401653003Proyecto de invers ión 41,554.32$                 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41554.32, modificado:41554.32}} CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EJIDO EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 28437628 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS284376 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:94, di reccion:EJIDO EJIDO EMILIO PORTES GIL, 88882 EMILIO PORTES GIL (SAN FELIPE), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN CALLE MEDIACION DEL EJIDO. LA UNICA CALLKE QUE SALE DEL EJIDO A MEDIACION, lon:-98.4097726, lat:25.20956167}}01-11-2019 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-028/2020, contratis ta :GRUPO R Y D INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1264771.39, importe_modificado:1264771.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:777.0}}{1723073/proyecto_INICIO, 1723073/proyecto_FIN, 1723073/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722793Proyecto de invers ión8,147,917.50$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8147917.5, modificado:8147917.5}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DIECISIETE ENTRE ENRIQUE CANSECO Y MIGUEL ALEMAN EN COLONIA PEDRO J MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS - 314428 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS3144 S 2000 1914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:5263.0, meta_modificada:5263.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE DIECISIETE COLONIA PEDRO J MÉNDEZ, 88799 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ENRIQUE CANSECO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE DIECIOCHO  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DIECISIETE ENTRE ENRIQUE CANSECO Y M, lon:-98.26619463, lat:26.01990259}}01-04-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-20/007, contratis ta :SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:259409.01, importe_modificado:259409.01}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:100.0}}{1723149/proyecto_INICIO, 1723149/proyecto_PROCESO, 1723149/proyecto_INICIO, 1723149/proyecto_PROCESO, 1723149/proyecto_INICIO, 1723149/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723073Proyecto de invers ión1,264,771.39$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264771.39, modificado:1264771.39}} REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DESPERTAR DEL CAMPESINO COL MIRAMAR - 416828 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM4168 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:777.0, meta_modificada:777.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA MIRAMAR, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES 5 DE FEBRERO Y 18 DE MARZO DONDE SE CONSTRUIRÁ, lon:-97.86768079, lat:22.33590494}}01-07-2020 31-07-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1723614/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723149Proyecto de invers ión 264,390.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264390.15, modificado:259409.01}} MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN CAMARGO LOCALIDAD   COMALES ASENTAMIENTO COMALES CENTRO REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD R-1 LOS COMALES CLUES: TSSSA000331, EN POBLADO COMALES, MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS. - 443528 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO4435 S 251 267 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:158.0, meta_modificada:158.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:16, di reccion:CALLE LAGUNA DE CUITZEO PUEBLO COMALES CENTRO, 88460 COMALES, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE MR KING, CALLE LAGUNA DE YURIRIA  EL CENTRO DE SALUD DEL POBLADO COMALES SE LOCALIZA EN LA CALLE LAGUNA DE CUITZEO, lon:-98.91635103, lat:26.18392096}}06-07-2020 05-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-025/2020, contratis ta :ERNESTO DANACHE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:458777.66, importe_modificado:458777.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:33.0}}{1724936/proyecto_INICIO, 1724936/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723614Proyecto de invers ión 446,999.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446999.93, modificado:446999.93}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BURGOS LOCALIDAD   BURGOS ASENTAMIENTO BURGOS - 609228 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL DE BURGOS6092 S 19 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:266.0, meta_modificada:266.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR SN COLONIA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRAY SIMÓN DEL HIERRO Y CALLE JOSE DE ESCANDON,    100 METROS HACIA EL NORTE DEL CEMSADET 08, lon:-98.8091411, lat:24.94679017}}01-07-2020 12-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-017/2020, contratis ta :GRUPO GARZA-ESCOBEDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:6741660.06, importe_modificado:6741660.06}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:3900.0}}{1726502/proyecto_PROCESO, 1726502/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301724936Proyecto de invers ión 459,780.55$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459780.55, modificado:458777.66}} CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL  EN MATAMOROS LOCALIDAD   SANTA ADELAIDA - 1001428 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS10014 S 105 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:337, di reccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO SANTA ADELAIDA, 87557 SANTA ADELAIDA, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA,    LA ESCUELA SECUNDARIA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES CUARTA Y CALLE Q, lon:-97.65387873, lat:25.85066936}}08-06-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 003 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4634174.48, importe_modificado:4634174.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:117.0}}{1727214/proyecto_FIN, 1727214/proyecto_INICIO, 1727214/proyecto_PROCESO, 1727214/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301726502Proyecto de invers ión7,217,687.09$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7217687.09, modificado:7217687.09}} CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN POBLADO LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS - 1461628 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS14616 S 428 340 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:583, di reccion:CIRCUITO MEZQUITAL EJIDO POBLADO LA CAPILLA, 87587 LA CAPILLA, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS SE ENCUENTRA A 56.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOC, lon:-97.43615377, lat:25.37295892}}15-06-2020 12-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-049/2020, contratis ta :GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R. L., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1104838.18, importe_modificado:1104838.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:202.8}}{1727945/proyecto_PROCESO, 1727945/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301727214Proyecto de invers ión 330,788.88$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330788.88, modificado:330788.88}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CUARTA EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 1685028 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM16850 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:115.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE CUARTA SECTOR EMILIANO ZAPATA SUR, 89550 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 16 Y CALLE 18 DE MARZO,    CALLE CUARTA ENTRE CALLES 16 Y 18 DE MARZO EN EL SECTOR EMILIANO ZAPATA EN CIUDAD MADERO TAM, lon:-97.83196833, lat:22.26274409}}03-06-2020 21-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-006/2020, contratis ta :INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:4987908.85, importe_modificado:4987908.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1728096/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301727945Proyecto de invers ión1,105,698.14$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105698.14, modificado:1104838.18}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ZAMORA YARRITU EN COLONIA LAS AGUILAS EN MATAMOROS - 1888128 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS18881 S 52 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, meta_modificada:312.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE CANARIOS COLONIA ÁGUILAS, 87346 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ANDADOR CANARIOS, AVENIDA TREINTA Y UNO  JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ZAMORA YARRITU EN COLONIA LAS AGUILAS CALLE , lon:-97.52863041, lat:25.86604117}}15-06-2020 28-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-007-1/2020, contratis ta :ROBERTO MASSO VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO  DE MATAMOROS, monto:1568927.33, importe_modificado:1568927.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1302.3}}{1730230/proyecto_PROCESO, 1730230/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301728096Proyecto de invers ión 304,531.61$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304531.61, modificado:304531.61}} RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO ENTRE MATAMOROS Y OAXACA COLONIA OBRERA - 1926528 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO19265 S 53 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:251.0, meta_modificada:251.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE OAXACA,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y OAXACA. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y A UNA CUAD, lon:-97.84819468, lat:22.23734927}}25-04-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-43-FAIS-2020, contratis ta :SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:555796.51, importe_modificado:555796.51}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1735053/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730230Proyecto de invers ión1,685,646.91$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685646.91, modificado:1568927.33}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS CALLE FRANCISCO RINCON PEÑA DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 2538328 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS25383 S 125 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1447.0, meta_modificada:1447.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO RINCON PEÑA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 87395 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TULIPANES, CALLE FLORENTINO IZAGUIRRE  CALLE FRANCISCO RINCÓN PEÑA ENTRE CALLE EMILIANO Z, lon:-97.52556911, lat:25.81397331}}01-07-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-040, contratis ta :JUAN DANIEL GARCIA CHARLES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:698574.36, importe_modificado:698574.36}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1745216/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301735053Proyecto de invers ión 556,818.04$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556818.04, modificado:555796.51}} CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LOCALIDAD   CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MEDIDAS 6.00X6.00 MTS Y RAMPA DE ACCESO DE 10.00X5.50 MTS SOBRE CANAL 28, CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS - 2646128 Tamaul ipas 15 Gustavo Díaz OrdazProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS26461 S 62 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:91.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, loca l idad:1, di reccion:CALLE NOGALES COLONIA CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NOGALES Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE SEXTA  EL PUENTE VEHICULAR SE REALIZARA SOBRE EL CANAL 28 , lon:-98.58828618, lat:26.2214048}}01-07-2020 30-09-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1745922/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301745216Proyecto de invers ión 179,755.82$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179755.82, modificado:179755.82}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN TULA LOCALIDAD   SAN JOSÉ DE LAS FLORES ASENTAMIENTO TANQUE BLANCO - 4462828 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM44628 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:65, di reccion:EJIDO , 87920 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES HOGARES DEL EJIDO SAN JOSE AL NORTE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A 150.00 M DE TECHUMBRE EJIDAL, Y OTRA A 200.00 AL SUR DE LA TECHUMB, lon:-99.63175056, lat:22.92348035}}01-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-018, contratis ta :FAYRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:477851.41, importe_modificado:477851.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:380.0}}{1746122/proyecto_INICIO, 1746122/proyecto_PROCESO, 1746122/proyecto_FIN, 1746122/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301745922Proyecto de invers ión 711,435.48$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711435.48, modificado:711435.48}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA SAN BENITO CD RÍO BRAVO TAMAULIPAS - 4644728 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS46447 S 84 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:221.0, meta_modificada:221.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA COLONIA , 88920 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MARCELINO GARCIA  CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE MAC, lon:-98.07548737, lat:25.99744301}}20-08-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-003, contratis ta :ADRIAN ZUÑIGA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:416799.74, importe_modificado:416799.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:200.0}}{1746211/proyecto_INICIO, 1746211/proyecto_FIN, 1746211/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301746122Proyecto de invers ión 297,851.41$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297851.41, modificado:297851.41}} AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TULA LOCALIDAD   GUADALUPE VICTORIA  RANCHO NUEVO - 4690328 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM46903 S 173 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:54, di reccion:EJIDO , 87925 GUADALUPE VICTORIA (RANCHO NUEVO), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEGA AL EJIDO A 800 M AL OESTE, lon:-99.68319887, lat:22.82365342}}01-06-2020 03-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-032, contratis ta :GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:487171.0, importe_modificado:487171.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1747294/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301746211Proyecto de invers ión 327,769.53$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327769.53, modificado:327769.53}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TULA LOCALIDAD   CIUDAD TULA ASENTAMIENTO LAS PIEDRAS - 4710728 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM47107 S 42 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE CORRAL DE LAS PALMAS,    SE UBICA SOBRE LA CALLE QUINTANARRO EN BARRIO LAS PIEDRAS E FALDAS DE CERRO, lon:-99.69819269, lat:23.00383517}}01-06-2020 30-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-005/2020, contratis ta :CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3119176.35, importe_modificado:3119176.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1747318/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747294Proyecto de invers ión 219,226.95$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219226.95, modificado:219226.95}} CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL  ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC.  EN TULA LOCALIDAD   ANICETO MEDRANO  ALLENDE - 5056928 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM50569 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:5, di reccion:EJIDO ANICETO MEDRANO, 87914 ANICETO MEDRANO (ALLENDE), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA DISTRUBUCION SE ENCUENTRA EN DIFERNETES HOGARES DEL EJIDO ANICETO MEDRANO AYENDE, lon:-99.52116504, lat:22.94160276}}04-08-2020 02-03-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1749635/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301747318Proyecto de invers ión 237,380.74$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237380.74, modificado:237380.74}} RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PROL CLAVEL ENTRE PUEBLA Y AV TANCOL COL. PESCADORES, CAMPBELL Y RAMOS - 5063928 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO50639 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:153.0, meta_modificada:153.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:PROLONGACION CLAVEL COLONIA PESCADORES, 89250 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUEBLA Y AVENIDA TANCOL,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PUEBLA Y AV TANCOL. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA CFE CAMPBELL TAMPICO, lon:-97.87043444, lat:22.22725582}}23-04-2020 03-03-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1749694/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301749635Proyecto de invers ión 111,804.35$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111804.35, modificado:111804.35}} CONSTRUCCIÓN DE UN  CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL CARRIZO - 5708828 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS57088 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:7, di reccion:EJIDO EL CARRIZO, 00000 EL CARRIZO, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO EL CARRIZO CALLES SIN NOMBRES DOMICILIO CONOCIDO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS, lon:-98.70771053, lat:24.38397406}}04-02-2020 15-07-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-010/2020, contratis ta :SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:342915.22, importe_modificado:342915.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1751101/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749694Proyecto de invers ión 223,610.13$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223610.13, modificado:223610.13}} CONSTRUCCIÓN DE  DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO  GENERAL LUIS CABALLERO - 5732828 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ57328 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:22, di reccion:EJIDO , 00000 GENERAL LUIS CABALLERO (SANTO DOMINGO), JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO GENERAL LUIS CABALLERO CALLES SIN NOMBRES DOMICILIO CONOCIDO EN MUNICIPIO DE JIMENEZ TAMAULIPAS, lon:-98.67398523, lat:24.32873431}}05-02-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-033, contratis ta :ALEJANDRA GOVEA SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:222441.48, importe_modificado:222441.48}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:225.25}}{1751281/proyecto_INICIO, 1751281/proyecto_PROCESO, 1751281/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751101Proyecto de invers ión 342,915.22$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342915.22, modificado:342915.22}} CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL  EN ESC. SEC. FED. NO.2 PROFR. TIRSO SALDIVAR GONZALEZ COL. SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO - 6126528 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO61265 S 50 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE INDIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BIRMANIA Y CALLE COLOMBIA,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDIA ESQUINA CON BIRMANIA. DETRAS SE ENCUENTRA EL PARQUE LAGUNA COLOMBIA, lon:-97.85373829, lat:22.31230933}}01-06-2020 30-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2020OP002011, contratis ta :JUAN CARLOS ACEVEDO FOGLIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1244137.31, importe_modificado:1244137.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:330.0}}{1751508/proyecto_PROCESO, 1751508/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751281Proyecto de invers ión 222,441.48$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222441.48, modificado:222441.48}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TULA LOCALIDAD   CIUDAD TULA ASENTAMIENTO EL JICOTE - 6181028 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA61810 S 64 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:265.0, meta_modificada:265.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CALLE EL ROBLE BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE REYES PEREZ Y CALLE MATEO ACUÑA, CALLE CARRERA TORRES  A 300 MENTROS A CALLE POSTERIOR DEL PARQUE INFANTIL BERTA DEL AVELLANO, lon:-99.72019615, lat:22.99406633}}01-07-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-006, contratis ta :JUAN DANIEL GARCIA CHARLES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1119615.96, importe_modificado:1119615.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:3500.0}}{1751691/proyecto_PROCESO, 1751691/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751508Proyecto de invers ión1,246,624.89$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246624.89, modificado:1246624.89}} AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SANTA ISABEL, ALDAMA, TAMAULIPAS-PRIMERA ETAPA - 6252028 Tamaul ipas 2 Aldama Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS62520 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, loca l idad:1, di reccion:COLONIA SANTA ISABEL, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    COL. SANTA ISABEL, lon:-98.06552686, lat:22.92037864}}01-08-2020 28-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-015, contratis ta :GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:793750.01, importe_modificado:793750.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:2800.0}}{1753236/proyecto_PROCESO, 1753236/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751691Proyecto de invers ión 110,883.68$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110883.68, modificado:110883.68}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE - 6313328 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM63133 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:21, di reccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TULA - AQUILES SE4RDAN  - 16 DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 16 + 300 EJIDO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, 87900 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ECUENTRA EN EL CAMINO V, lon:-99.5696118, lat:23.07935301}}01-07-2020 18-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-024-20-I, contratis ta :SERGIO RUIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1023464.83, importe_modificado:1023464.83}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1760181/proyecto_PROCESO, 1760181/proyecto_INICIO, 1760181/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301753236Proyecto de invers ión 195,680.29$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195680.29, modificado:195680.29}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   SAN RAFAEL - 6744028 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM67440 S 384 336 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:9300.0, meta_modificada:9300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:71, di reccion:EJIDO SAN RAFAEL, 87911 SAN RAFAEL, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    DE LA CALLE PRINCIPAL AL EJIDO A MANO IZQUIRDA DONDE SE ENCUENTA LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-99.79363087, lat:23.1241313}}15-07-2020 22-05-2020 ######### -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.1}}{1762980/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301760181Proyecto de invers ión 511,732.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511732.4, modificado:511732.4}} CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN EL POBLADO PESQUERO CARVAJAL DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 9256428 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS92564 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:456, di reccion:CALLE REFORMA INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO CARVAJAL, 87636 CARVAJAL, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y PRIVADA LAGUNA MADRE, CALLE PADRE MIER  CALLE REFORMA E IGNACIO ALLENDE PRIVADA LAGUNA MADREY REFORMA CALLE P, lon:-97.74292582, lat:24.50489061}}05-08-2020 31-12-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1763136/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762980Proyecto de invers ión 109,815.25$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109815.25, modificado:109815.25}} REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN CARLOS LOCALIDAD   SAN CARLOS ASENTAMIENTO SAN CARLOS - 9990928 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS99909 S 553 563 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS  - CARCAMO DE AGUA POTABLE  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 740 VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL CARCAMO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN E, lon:-98.94785058, lat:24.57458141}}07-05-2020 31-12-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1763150/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301763136Proyecto de invers ión3,833,532.86$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833532.86, modificado:3833532.86}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE BENITO JUÁREZ EN LA ZONA CENTRO EN CIUDAD VICTORIA - 10032328 Tamaul ipas 41 Victoria Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE VICTORIA100323 S 1680 1120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2018.3, meta_modificada:2018.3}}1 {geo1: {cve_municipio:41, loca l idad:1, di reccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NUÑEZ DE CACERES, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE LOCALIZA A 300M DEL PALA, lon:-99.14704102, lat:23.73049691}}01-09-2020 31-12-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1763601/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301763150Proyecto de invers ión3,433,302.23$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3433302.23, modificado:3433302.23}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MANUEL GONZÁLEZ JR EN LA ZONA CENTRO, EN  CIUDAD VICTORIA - 10037628 Tamaul ipas 41 Victoria Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE VICTORIA100376 S 1620 1080 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1766.1, meta_modificada:1766.1}}1 {geo1: {cve_municipio:41, loca l idad:1, di reccion:CALLE MANUEL GONZALEZ JR CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 5 DE MAYO  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200M DE LA SECRETARÍA , lon:-99.15225649, lat:23.73385689}}01-09-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2020OP002010, contratis ta :MANTENIMIENTO REMODELACION LEVANTAMIENTO Y SUPERVISION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:855544.22, importe_modificado:855544.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:18.74}}{1764111/proyecto_INICIO, 1764111/proyecto_PROCESO, 1764111/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301763601Proyecto de invers ión13,759,288.09$          {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.375928809E7, modificado:1.375928809E7}} CONSTRUCCIÓN DE RECUPERADOR DE AGUA DE RETROLAVADOS EN  PLANTA POTABILIZADORA EN CIUDAD VICTORIA - 10162428 Tamaul ipas 41 Victoria Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE VICTORIA101624 S 126000 84000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, loca l idad:1, di reccion:FRACCIONAMIENTO ALTAVISTA, 87134 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JAIME RODRIGUEZ INURRIGARRO Y AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS BORTOLUSSI, CARRETERA CIUDAD VICTORIA - SOTO LA MARINA  LA REFERENCIA SE LOCALIZA APROX, lon:-99.10565578, lat:23.72123155}}01-09-2020 01-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-015/2020, contratis ta :GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1047730.46, importe_modificado:1047730.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1764862/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301764111Proyecto de invers ión 858,252.98$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858252.98, modificado:858252.98}} CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA RETENIDA DE AGUA PARA CAPTACIÓN PARA BOMBEO ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS - 10302928 Tamaul ipas 2 Aldama Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS103029 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, loca l idad:1, di reccion:CERRADA BOMBAS COMAPA COLONIA ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA CAMINO A BOMBRAS DE COMAPA Y  ,    EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE BOMBEO DE COMAPA ALDAMA, lon:-98.08412514, lat:22.92544161}}01-09-2020 22-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-031-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1181912.43, importe_modificado:1181912.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:185.0}}{1765018/proyecto_FIN, 1765018/proyecto_PROCESO, 1765018/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301764862Proyecto de invers ión 169,347.62$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169347.62, modificado:169347.62}} DRENAJE SANITARIO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y AND FCO VILLA COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 10499128 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO104991 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y ANDADOR FRANCISCO VILLA,    LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA BARDA DEL AEROPUERTO DE TAMPICO , lon:-97.85763153, lat:22.29926867}}19-06-2020 09-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1766120/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301765018Proyecto de invers ión 823,995.44$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823995.44, modificado:823995.44}} REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE LAGUNA DE JARA Y LAGUNA DE JASSO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 10551228 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS105512 S 24 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:185.0, meta_modificada:185.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE LAGO DE CHAPALA INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LAS FUENTES, 87607 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAGUNA DE JARA Y CALLE LAGUNA DE JASSO,    CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE LAGUNA DE JARA Y LAGUNA DE JASSO EN EL, lon:-98.15052678, lat:24.84141046}}24-08-2020 21-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-006/2020, contratis ta :INDUSTRIAL CONSTRUCTORA TAMPIQUEÑA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:4987908.85, importe_modificado:4987908.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1770545/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301766120Proyecto de invers ión 722,559.50$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722559.5, modificado:722559.5}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y  COSTILLA DEL POBLADO LOMA ALTA MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 10855028 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL108550 S 118 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MIGUEL ALLENDE, CALLE VICENTE GUERRERO  SE TOMA LA CALLE MIGUEL HIDA, lon:-99.03250112, lat:22.88597567}}03-08-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-037, contratis ta :FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:525489.14, importe_modificado:525489.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:45.63}}{1771837/proyecto_INICIO, 1771837/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301770545Proyecto de invers ión 353,411.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353411.93, modificado:353411.93}} ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE GUERRERO ENTRE MATAMOROS Y OAXACA COL OBRERA - 12087228 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO120872 S 53 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUERRERO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE OAXACA,    SE ENCUENTRA ENTRE LA MATAMOROS Y OAXACA ANTES LLAMADA PUEBLA A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA ADE LA SANTISIMA TRINIDA, lon:-97.84810885, lat:22.23805258}}24-04-2020 30-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-005/2020, contratis ta :CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3119176.35, importe_modificado:3119176.35}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1772617/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301771837Proyecto de invers ión 58,700.44$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58700.44, modificado:58700.44}} CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN) EN LA COLONIA CESAR LOPEZ DE LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 12421228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM124212 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:74.8, meta_modificada:74.8}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 M DEL HOS, lon:-98.44310092, lat:22.83271459}}24-08-2020 14-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-029/2020, contratis ta :BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:949556.92, importe_modificado:949556.92}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1772795/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301772617Proyecto de invers ión 248,984.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248984.84, modificado:248984.84}} ALUMBRADO PUBLICO DE PROL CLAVEL ENTRE PUEBLA Y AV TANCOL COL PESCADORES CAMPBELL Y RAMOS - 12631228 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO126312 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:PROLONGACION CLAVEL COLONIA PESCADORES, 89250 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PUEBLA Y AVENIDA TANCOL,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PUEBLA Y AV TANCOL A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA CFE CAMPBELL TAMPICO, lon:-97.87038191, lat:22.22726731}}23-04-2020 13-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 012 20, contratis ta :JORGE LUIS CARBONELL GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1370061.69, importe_modificado:1370061.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1776844/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301772795Proyecto de invers ión 152,978.94$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152978.94, modificado:152978.94}} ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE ABASOLO Y JIMENEZ COL MORELOS - 12684828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO126848 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE NARCIZO MENDOZA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JIMENEZ,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ABASOLO Y JIMENEZ A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COL MORELOS, lon:-97.87406831, lat:22.21994658}}01-06-2020 21-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM09-2020-011, contratis ta :ADRIANA WALLE MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:1680000.0, importe_modificado:1680000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.3}}{1777301/proyecto_INICIO, 1777301/proyecto_PROCESO, 1777301/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301776844Proyecto de invers ión 554,504.95$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554504.95, modificado:554504.95}} CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ EN CALLE BOLIVIA 401 A ESQUINA 5 DE MAYO  EN CD MADERO TAM LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 13511228 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS135112 S 116 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:154.0, meta_modificada:154.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE BOLIVIA 401  INTERIOR SN COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 89430 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y  ,    EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ EN CALLE BOLIVIA 401 A ESQUINA 5 DE MAYO EN LA COL FELIP, lon:-97.83831208, lat:22.2499259}}16-07-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 028 20, contratis ta :PRESPTAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2546365.06, importe_modificado:2546365.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1777736/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301777301Proyecto de invers ión1,680,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   MIQUIHUANA - 13554328 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA135543 S 750 750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:1, di reccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y  ,    A 200 MTS DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 26 GRAL. ALBERTO CARRERA TORRES, lon:-99.75320095, lat:23.57033316}}07-09-2020 15-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 024 20, contratis ta :CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1061689.5, importe_modificado:1061689.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778746/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301777736Proyecto de invers ión 466,683.96$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466683.96, modificado:466683.96}} CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO    EN CIUDAD MADERO, TAM LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO ADRIANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - 13619428 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM136194 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE TULIPAN 100  INTERIOR SN COLONIA ADRIANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 89519 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CALE TULIPAN NUM 100 ENTRE AVE CUAUHTÉMOC E ISAURO ALFARO COLONIA ADRIANA GONZALEZ EN CIUDAD MADERO, lon:-97.84158522, lat:22.31006693}}02-09-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 027 20, contratis ta :GOARS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2545187.06, importe_modificado:2545187.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778861/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778746Proyecto de invers ión 102,514.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102514.1, modificado:102514.1}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA COLONIA LAS FLORES   EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO LAS FLORES - 13733728 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137337 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE JAZMINEZ 303 303 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE TULIPANES,    CALLE JAZMINES NUM 303 ENTRE CALLES LAS ROSAS Y TULIPANES EN LA COL , lon:-97.83923176, lat:22.29472198}}17-08-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 027 20, contratis ta :GOARS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2545187.06, importe_modificado:2545187.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778972/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778861Proyecto de invers ión 116,670.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116670.99, modificado:116670.99}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COL AMPL LAS FLORES EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13746028 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137460 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE MALVAS 1021  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPL LAS FLORES, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BEGONIAS Y CALLE LILAS,    CALLE MALVAS NUM 1021 ENTRE CALLES BEGONIAS Y LILAS EN LA AMPL. LAS FLO, lon:-97.84130148, lat:22.29935336}}02-09-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 028 20, contratis ta :PRESPTAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2546365.06, importe_modificado:2546365.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778977/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778972Proyecto de invers ión 556,618.62$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556618.62, modificado:556618.62}} CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ADRIANA GONZALEZ  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO ADRIANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - 13756128 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137561 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE JAZMIN 118  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ADRIANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 89519 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE DUCTOS DE PEMEX,    CALLE JAZMIN NUM 118 ENTRE AVE LAS FLORES Y CALL, lon:-97.84224239, lat:22.31244971}}02-09-2020 12-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 023 20, contratis ta :CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO NACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1278689.18, importe_modificado:1278689.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1779155/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778977Proyecto de invers ión 627,321.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627321.2, modificado:627321.2}} CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA AMPL. EMILIANO ZAPATA  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13756428 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137564 S 16 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 112  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPL EMILIANO ZAPATA, 89517 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PINO ZUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC,    CALLE IGNACIO ZARAGOZA NUM 112 EN LA COL AMPL EMIL, lon:-97.84456203, lat:22.31565966}}02-09-2020 11-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 022 20, contratis ta :CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1285593.2, importe_modificado:1285593.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1779758/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301779155Proyecto de invers ión 376,392.72$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376392.72, modificado:376392.72}} CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA  EN CIUDAD MADERO TAM LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13777628 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137776 S 4 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE GALATEA 315  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA HERMOSA, 89519 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ANTONIO ARAUJO Y CALLE ALCATRAZ,    CALLE GALATEA NUM 315 ENRE CALLES ANTONIO ARAUJO Y ALCATRAZ COL , lon:-97.84033444, lat:22.30007766}}14-08-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 027 20, contratis ta :GOARS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2545187.06, importe_modificado:2545187.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1780066/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301779758Proyecto de invers ión 371,079.08$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371079.08, modificado:371079.08}} CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTO PARA BAÑO  EN EL SECTOR AMPL LOS PINOS  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13858028 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS138580 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE 13 401  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SECTOR AMPL LOS PINOS, 89410 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 31 Y  ,    CALE 13 NUM 401 ESQUINA CALLE 31 EN EL SECTOR AMPL LOS PINOS EN CD MADERO TAM, lon:-97.83622098, lat:22.28057062}}13-08-2020 16-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 025 20, contratis ta :GOARS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:669480.51, importe_modificado:669480.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1782151/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301780066Proyecto de invers ión 278,309.31$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278309.31, modificado:278309.31}} CONSTRUCCIÓN DE  3 CUARTO PARA BAÑO EN LA COL AMPL LAS FLORES EN CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13896828 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS138968 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE MAGNOLIAS 504  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPL LAS FLORES, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ESQ GIRASOLES Y CALLE NOCHE BUENA,    CALLE MAGNOLIAS NUM 504 ENTRE CALLES GIRASOLES Y NOCHEBUEN, lon:-97.84232702, lat:22.29493195}}02-09-2020 23-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 026 20, contratis ta :TALLERES INDUSTRIALES DOSMYL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:658118.5, importe_modificado:658118.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1782405/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301782151Proyecto de invers ión 156,003.91$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156003.91, modificado:156003.91}} CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHO FIRME EN LA COL AMPL EMILIANO ZAPATA EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO AMPL EMILIANO ZAPATA - 14094928 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO140949 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE LAZARO CARDENAS 110  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 89517 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PROGRESO Y CALLE CUAUHTEMOC,    CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES PROGRESO Y CUAUHTÉMOC C, lon:-97.84301544, lat:22.31566379}}18-08-2020 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{723672/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO ELAVORADO EN ADMINISTRACION PASADA, trimestre:3.0, usuario:dulcedalonsoo, fecha:2020-09-22}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301782405Proyecto de invers ión 40,436.67$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40436.67, modificado:40436.67}} CONSTRUCCIÓN DE  UN TECHO FIRME EN COL VISTA HERMOSA  EN CIUDAD MADERO TAM  LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 14115328 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS141153 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:17.41, meta_modificada:17.41}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE IRIS 502  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA HERMOSA, 89517 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MALVAROSA Y CALLE CANAL,    CALLE IRIS NUM 502 ENTRE MALVARROSA Y EL CANAL EN LA COL VISTA HERMOSA DE CD, lon:-97.84031717, lat:22.30196544}}25-08-2020 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MV-003-16, contratis ta :FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:21802.0, importe_modificado:21802.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{726025/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200645069Proyecto de invers ión 338,235.32$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338235.32, modificado:338235.32}} Construccion De 4 Cuartos  Dormitorio En La  Colonia  Manuel  Cavazos  Lerma De La  Cabecera  Municipa l  De Abasolo Tamaul ipas  2da Etapa - 6899928 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL68999 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:CALLE CALLE ALBERTO CARRERA TORRES COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, 87760  ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE ALBERTO CARRERA TORRE DE LA COLONIA MANUEL CAVAZOS LERMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-98.3614133, lat:24.06076584}}18-06-2016 15-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{728774/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160200647422Proyecto de invers ión 21,802.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21802.0, modificado:21802.0}} Mejoramiento De Vivienda Piso Fi rme - 3610328 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS36103 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CABECERA MUNICIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00689925, lat:23.92446639}}15-06-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{728777/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200650171Proyecto de invers ión 77,554.29$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77554.29, modificado:77554.29}} Construccion De Drenaje Sanitario - 3409028 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34090 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BRAVO, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE MATAMOROS A CALLE BRAVO, lon:-98.94436487, lat:24.58537253}}01-07-2016 25-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{731120/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200650174Proyecto de invers ión 162,615.58$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162615.58, modificado:162615.58}} Construccion De Banquetas  De Concreto Hidraul ico En La  Ca l le 5 De Mayo Entre  Xicotencatl  Y  Aqui les  Serdan, En La  Col . Juventud Revoluciona - 1562328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM15623 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670  SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO CALLE 5 DE MAYO ENTRE XICOTENCATL Y AQUILES SERDAN COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA SO, lon:-98.20393843, lat:23.7612611}}04-04-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{733206/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652517Proyecto de invers ión 181,821.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181821.84, modificado:181821.84}} Construccion De Drenaje Sanitario - 3410228 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34102 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE HORACIO TERAN CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE MAINERO, CALLE ALDAMA CALLE HORACIO TERAN ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ALDAMA, lon:-98.94597419, lat:24.58426032}}10-08-2016 13-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{733277/proyecto_PROCESO, 733277/proyecto_FIN, 733277/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654603Proyecto de invers ión3,750,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408000.0, modificado:408000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:1092000.0, modificado:1092000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff5: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:750000.0, modificado:750000.0}}Construccion De Colector Principa l  En La  Cabecera  Municipa l  De Jaumave Tamaul ipas  Aportacion 2 - 3646628 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS36466 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSE MA MORELOS ZOAN CENTRO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.37630424, lat:23.40027762}}09-05-2016 15-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{735655/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654674Proyecto de invers ión 32,480.44$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32480.44, modificado:32480.44}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Cesar Lopez De Lara  De La  Cab Mpal  - 3640028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36400 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COL. SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.4373507, lat:22.82605435}}13-01-2016 31-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{738198/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200657052Proyecto de invers ión 396,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:396000.0}} Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 3395728 Tamaul ipas 10 Crui l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL33957 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, loca l idad:16, di reccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 00000  GONZÁLEZ (PATAO), CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE CAMINO RURAL QUE VA AL EJIDO EL BRASIL, lon:-98.53786261, lat:24.75563522}}02-05-2016 24-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{738236/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659595Proyecto de invers ión 665,476.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665476.8, modificado:665476.8}} Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 3415928 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34159 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:168, di reccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S OBRA UBICADA EN LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-99.15444917, lat:24.50809533}}15-07-2016 15-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{738439/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659633Proyecto de invers ión 213,160.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:77590.57, modificado:77590.57}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106580.0, modificado:106580.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28989.88, modificado:28989.88}}Ampl iacion De Red De Agua Potable En La  Colonia  Luis  Donaldo Colos io - 3512228 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS35122 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOINTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780  NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AGEB 0319 EN LA COLONIA LUIS D COLOSIO EN EL LA CABECERA MUNICIP, lon:-98.91087098, lat:24.05333432}}12-05-2016 31-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{740800/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659836Proyecto de invers ión 617,212.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617212.0, modificado:617212.0}} Construccion De Red De Agua Potable - 3431028 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34310 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DR. MARTINEZ, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDNECIA DE CALLE GALEANA A CALLE DE. MARTINEZ, lon:-98.9438928, lat:24.58529448}}10-08-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{790734/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200662197Proyecto de invers ión 404,802.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404802.0, modificado:404802.0}} Construccion De Drenaje Sanitario - 3409728 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34097 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HORACIO TERAN, CALLE BRAVO CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE GALEANA A CALLE TERAN, lon:-98.94611367, lat:24.58554815}}15-07-2016 30-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/12, contratis ta :FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:660800.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{790829/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689167Proyecto de invers ión 216,227.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216227.0, modificado:216227.0}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3357428 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33574 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:128, di reccion:CALLE SAN JOSE DE LAS FLORES EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87230  SAN JOSÉ DE LAS FLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN JOSE DE LAS FLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SAN JOSE DE LAS FLORES, lon:-99.11589365, lat:23.90366016}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{790836/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689262Proyecto de invers ión 660,800.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660800.0, modificado:660800.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En Di ferentes  Local idades  Del  Municipio - 18510028 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS185100 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOEJIDO BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75921073, lat:23.43635692}}18-07-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796220/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689269Proyecto de invers ión 21,802.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21802.0, modificado:21802.0}} Mejoramiento De Vivienda Piso Fi rme - 3361128 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33611 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:152, di reccion:CALLE EJIDO SANTA ROSA EJIDO NINGUNO, 87230  SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SANTA ROSA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26572154, lat:23.96188347}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796331/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200694653Proyecto de invers ión 32,703.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32703.0, modificado:32703.0}} Mejoramiento De Vivienda Piso Fi rme - 3449828 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS34498 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:51, di reccion:CALLE GRACIANO EJIDO NINGUNO, 87230  GRACIANO SÁNCHEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.29264967, lat:23.92371382}}15-06-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801651/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200694764Proyecto de invers ión 43,245.40$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43245.4, modificado:43245.4}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3361828 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33618 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:152, di reccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO NINGUNO, 87230  SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SANTA ROSA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26602195, lat:23.96184425}}15-06-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801707/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:0, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200700084Proyecto de invers ión 128,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} Construccion De  Cuartos  Dormitorio - 11872028 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ118720 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:16, di reccion:NINGUNOEJIDO LA ESPERANZA, 87700  LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES LUGARES DEL EJIDO LA ESPERANZA, lon:-98.575607, lat:24.31941986}}14-06-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/021, contratis ta :FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:341000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801763/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700140Proyecto de invers ión 200,236.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200236.0, modificado:200236.0}} Construccion De Drenaje Sanitario - 11838128 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ118381 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOCOLONIA SANTANDER JIMÉNEZ, 87700  SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.49155693, lat:24.22040484}}11-05-2016 09-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801775/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700196Proyecto de invers ión 341,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:341000.0}} Construccion De Desayunador En Jardin De Niños  Del  Ejido Las  Antonias  - 17640828 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS176408 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:4, di reccion:NINGUNOEJIDO LAS ANTONIAS, 87962  LAS ANTONIAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO LAS ANTONIAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.88529615, lat:23.37714858}}06-05-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807212/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200700208Proyecto de invers ión 348,774.07$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348774.07, modificado:348774.07}} Construccion De Barda Perimetra l  En La  Escuela  Primaria  Independencia  Del  Ej La  Independencia  - 15643128 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS156431 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:27, di reccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), 87933  LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DEL EJ. LA INDEPENDENCIA, lon:-99.38651855, lat:23.54927226}}09-08-2016 04-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{812596/proyecto_FIN, 812596/proyecto_INICIO, 812596/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200705645Proyecto de invers ión 64,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} Construccion De  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Juan Baez Guerra  - 16981028 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ169810 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:198, di reccion:NINGUNOEJIDO JUAN BAEZ GUERRA, 87700  JUAN BÁEZ GUERRA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTO DE LA LOCALIDAD DE JUAN BAEZ GUERRA, lon:-98.43947339, lat:24.14803743}}19-07-2016 19-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/03, contratis ta :BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:198572.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812698/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711029Proyecto de invers ión 24,766.11$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24766.11, modificado:24766.11}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Buenos  Aires  De Vi l la  Manuel  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 13786928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137869 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA BUENOS AIRES, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE VILLA MANUEL, lon:-98.31867173, lat:22.71945216}}09-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812716/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711131Proyecto de invers ión 198,572.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198572.0, modificado:198572.0}} Rehabi l i tacion De Linea De Conduccion De Agua En La  Cabecera  Municipa l  - 15120328 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS151203 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:CALLE VARIAS CIUDAD BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA FUE REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75989737, lat:23.43616005}}28-03-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{817960/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711149Proyecto de invers ión 55,539.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55539.0, modificado:55539.0}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3382628 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33826 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:180, di reccion:CALLE SAN ANDRES EJIDO NINGUNO, 87230  SAN ANDRÉS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SAN ANDRES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SAN ANDRES, lon:-98.95951042, lat:23.80495139}}15-06-2016 15-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823394/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200716393Proyecto de invers ión 32,434.05$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32434.05, modificado:32434.05}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3386828 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33868 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:39, di reccion:CALLE ESFUERZO DEL CAMPESINO EJIDO NINGUNO, 87230  ESFUERZO DEL CAMPESINO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ESFUERZO DEL CAMPESINO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESFUERZO DEL CAMPESINO, lon:-99.13971947, lat:23.93075669}}15-06-2016 31-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823397/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200721827Proyecto de invers ión 490,905.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490905.1, modificado:490905.1}} Introduccion De Red De Agua Potable En La  Col  Pres identes  Segunda Etapa - 14211828 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142118 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE FELIPE REYES MENDEZ COLONIA PRESIDENTES, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MIGUEL A. SETIEN RUIZ Y CALLE RAMON EGUIA NAVARRO, CALLE PEDRO SERNA COVARRUBIAS OBRA UBICADA EN LA COL. PRESIDENTES, lon:-99.37989593, lat:23.39992116}}15-08-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823432/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200721830Proyecto de invers ión 80,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} 33302 Servicios  Estadis ticos  Y Geograficos  - 15652128 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS156521 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}02-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823434/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200721865Proyecto de invers ión 66,646.80$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3372028 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33720 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:5, di reccion:CALLE EL ALAMITO EJIDO NINGUNO, 87230  EL ALAMITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL ALAMITO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ALAMITO, lon:-99.29780815, lat:24.00236596}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828791/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200721867Proyecto de invers ión 8,860.72$                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8860.72, modificado:8860.72}} Construccion De Letrinas  En Cabecera  Municipa l  - 12245328 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS122453 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:36, di reccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 200 MTS DE LA ZONA CENTRO DE GOMEZ FARIAS SOBRE LA CALLE ZARAGOZA PONIENTE, lon:-99.15687945, lat:23.04712291}}13-07-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828797/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727224Proyecto de invers ión 4,430.36$                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430.36, modificado:4430.36}} Construccion De Letrina  En Cabecera  Municipa l  4 - 12363728 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS123637 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:36, di reccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 900 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE HIDALGO, lon:-99.15747747, lat:23.05549442}}13-07-2016 12-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/011, contratis ta :CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:1321600.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828881/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727230Proyecto de invers ión 43,245.40$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43245.4, modificado:43245.4}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 3380428 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33804 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:551, di reccion:CALLE CONSTITUCION DEL 17 EJIDO NINGUNO, 87230  CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CONSTITUCION DEL DIECISIETE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTITUCION DEL DIECISIETE, lon:-98.96170545, lat:23.71849942}}15-06-2016 31-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{828882/proyecto_FIN, 828882/proyecto_INICIO, 828882/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727314Proyecto de invers ión1,321,600.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321600.0, modificado:1321600.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  Segunda Etapa - 17724528 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS177245 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOEJIDO BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75908198, lat:23.43659317}}02-05-2016 20-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901809/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727315Proyecto de invers ión 56,758.12$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56758.12, modificado:56758.12}} Construcción De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Amp Jardín De La  Cab Mpal  - 13667528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136675 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOINTERIOR N COLONIA JARDÍN, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA COL. PRAXEDIS BALBOA ÚNICAMENTE LA DIVIDE EL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURELIANO , lon:-98.41560867, lat:22.82797248}}02-05-2016 23-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901941/proyecto_FIN, 901941/proyecto_INICIO, 901941/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797681Proyecto de invers ión 242,589.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242589.93, modificado:242589.93}} Construccion De Drenaje Sanitario En La  Col . Emi l iano Zapata  De La  Cabecera  Municipa l  De Jaumave Tamaul ipas  - 3446328 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS34463 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN, lon:-99.3714889, lat:23.40666695}}07-04-2016 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901952/proyecto_INICIO, 901952/proyecto_FIN, 901952/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797813Proyecto de invers ión 149,074.85$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149074.85, modificado:149074.85}} Amp De Red De Agua Potable De La  Ca l le Uruguay Entre Veinte De Noviembre Y Emi l iano Zapata  De La  Col  Buenos  Aires  - 20927328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209273 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA BUENOS AIRES, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA, lon:-98.31917062, lat:22.71945044}}22-08-2016 13-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901953/proyecto_INICIO, 901953/proyecto_FIN, 901953/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797824Proyecto de invers ión 13,336.72$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13336.72, modificado:13336.72}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Centro Comercia l  De Vi l la  Manuel  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3528628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35286 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA CENTRO COMERCIAL, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , COL. ZONA COMERCIAL DE VILLA MANUEL DE, lon:-98.32116654, lat:22.72833084}}12-01-2016 27-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902084/proyecto_INICIO, 902084/proyecto_FIN, 902084/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797825Proyecto de invers ión 41,025.60$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41025.6, modificado:41025.6}} Construcción De Techos  De Fibrocemento En El  Ej Nuevo Quintero - 20685828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206858 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:192, di reccion:INTERIOR N EJIDO EJ. NUEVO QUINTERO, 89700 NUEVO QUINTERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A CARR. VIA CORTA DEL TR, lon:-98.74492818, lat:23.01860994}}04-07-2016 27-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902895/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE ECHO EN ADMINISTRACION PASADA Y YA FUE TERMINADA LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:dulcedalonsoo, fecha:2020-09-22}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300797956Proyecto de invers ión 48,400.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48400.0, modificado:48400.0}} Construccion De Letrinas  De Madera  - 20930828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209308 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:85, di reccion:INTERIOR EJIDO , 89700 TAMAHOLIPA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A UNOS 20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.66687144, lat:22.80068688}}08-08-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903016/proyecto_INICIO, 903016/proyecto_PROCESO, 903016/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798767Proyecto de invers ión 73,473.48$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73473.48, modificado:73473.48}} Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La  Colonia  Manuel  Cavazos  Lerma Zona Centro De La  Cabecera  Municipa l  De Abasolo - 27668928 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL276689 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA ZONA CENTRO, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE VEINTE, lon:-98.37248511, lat:24.06198657}}17-11-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903017/proyecto_FIN, 903017/proyecto_INICIO, 903017/proyecto_PROCESO, 903017/proyecto_FIN, 903017/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798888Proyecto de invers ión 86,974.47$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86974.47, modificado:86974.47}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Jardin De La  Cabecera  Municipa l  - 20701328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS207013 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA JARDÍN, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL UN COSTADO DE LA COL. PRAXEDIS BALBO, lon:-98.41711071, lat:22.82848668}}09-05-2016 13-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903029/proyecto_INICIO, 903029/proyecto_PROCESO, 903029/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798889Proyecto de invers ión 54,536.65$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54536.65, modificado:54536.65}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Sector Oriente De La  Cab Mpal  - 20701128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS207011 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.44076247, lat:22.83112713}}09-05-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903036/proyecto_PROCESO, 903036/proyecto_INICIO, 903036/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798901Proyecto de invers ión 38,676.32$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38676.32, modificado:38676.32}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Superación De La  Cabecera  Municipa l  - 3631428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36314 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COL. SUPERACIÓN SE ENCUENTRA AL LADO O, lon:-98.41975541, lat:22.82280096}}13-01-2016 09-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903451/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798908Proyecto de invers ión 170,433.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170433.8, modificado:170433.8}} Construcción De Techos  De Fibrocemento En El  Ejido Adol fo Ruiz Cortines  - 20690328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206903 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:4, di reccion:INTERIOR EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 21 KM. DE LA CABECERA M, lon:-98.4618345, lat:22.61581984}}09-05-2016 28-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903453/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799323Proyecto de invers ión 41,992.68$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41992.68, modificado:41992.68}} Construccion De Techo Fi rme En El  Ejido La  Mural la  - 11640828 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL116408 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:83, di reccion:CAMINO TRAMO EJ. LA MURALLA - EJ. LA PUENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO LA MURALLA, 87980 LA MURALLA, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , O, lon:-99.29657646, lat:22.81367613}}10-02-2016 25-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903458/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799325Proyecto de invers ión 92,870.77$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92870.77, modificado:92870.77}} Ampl iacion De Red De Agua Potable En La  Colonia  Luis  Cabal lero - 32523628 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA325236 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LUIS CABALLERA EN LA CABE, lon:-98.89649825, lat:24.04853944}}11-05-2016 24-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903460/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799330Proyecto de invers ión1,855,979.20$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855979.2, modificado:1855979.2}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 25254828 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA252548 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN CABECERA MUNICIP, lon:-98.90211835, lat:24.04737521}}12-05-2016 25-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903462/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799332Proyecto de invers ión 249,891.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249891.99, modificado:249891.99}} Construccion De Techos  Fi rmes  - 25256128 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA252561 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.90224709, lat:24.04796307}}19-05-2016 10-10-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903473/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799334Proyecto de invers ión 168,928.65$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:61496.4, modificado:61496.4}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22972.91, modificado:22972.91}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84459.34, modificado:84459.34}}Ampl iacion De Red De Drenaje Sanitario En La  Colonia  Vicente Guerrero - 3516728 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS35167 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA VIC, lon:-98.89985268, lat:24.04052646}}13-05-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903475/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799345Proyecto de invers ión 139,003.70$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139003.7, modificado:139003.7}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 31830128 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA318301 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:40, di reccion:EJIDO MARTE R GOMEZ, 87780 MARTE R. GÓMEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS EN EL EJIDO MARTE R GOMEZ, lon:-99.05367633, lat:24.06593629}}10-10-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905350/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799347Proyecto de invers ión 139,184.79$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:139183.79, modificado:139183.79}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 30968328 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA309683 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:47, di reccion:EJIDO NUEVO SAN JUAN, 87780 NUEVO SAN JUAN (SAN JUAN), PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN EL EJIDO NUEVO SAN JUAN, lon:-99.04796669, lat:24.04935492}}01-12-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905381/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801222Proyecto de invers ión 61,141.66$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:61140.66, modificado:61140.66}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Zapata  Entre Cárdenas  Y Portes  Gi l  Colonia  Magdaleno Agui lar - 25510428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO255104 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ZAPATA COLONIA MAGDALENO AGUILAR, 89355 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PORTES GIL, A DOS CUADRAS DE AVENIDA, lon:-97.88358342, lat:22.31544605}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905383/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801253Acción 1,205,887.50$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205887.5, modificado:1205887.5}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 21106628 Tamaul ipas 39 Tula Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAMAULIPAS211066 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905384/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801255Proyecto de invers ión 194,500.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194500.0, modificado:194500.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 21098528 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAMPS210985 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:BARRIO EL CARDENAL, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-99.7040312, lat:23.00354615}}01-08-2016 14-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906538/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801256Proyecto de invers ión 160,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} Ampl iacion De Red De Agua Potable Cjon Siete Emtre C El  Roble - 20500928 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA205009 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CALLE CALLEJON 7 BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE SIN NOMBRE, A UNA CUADRA DE LA ESC. PRIM. NIÑOS, lon:-99.72601377, lat:22.99516876}}01-08-2016 31-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{980646/proyecto_INICIO, 980646/proyecto_FIN, 980646/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802410Proyecto de invers ión 152,714.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152714.3, modificado:152714.3}} Construccion De Techo Fi rme En El  Ej Adol fo Lopez Mateos  - 11183728 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL111837 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:4, di reccion:CALLE GENERAL ALBERTO CARRERA TORRES EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 87980 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION, lon:-99.19027212, lat:22.84551848}}15-02-2016 27-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982759/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200871630Proyecto de invers ión 62,500.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} Ampl iacion De Red De Alcantari l lado En La  Ca l le Cuarta  Avenida Entre Niños  Heroes  Y Pedro J Mendez De La  Col  Praxedis  Ba lboa - 6174528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS61745 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA CUADRA DE LA ESC. PRIM. DOLORES PONCE, lon:-98.42042901, lat:22.83366705}}03-07-2017 25-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982761/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873743Proyecto de invers ión 731,900.73$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731900.73, modificado:731900.73}} Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 5673928 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL56739 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, lon:-98.94627267, lat:24.58672849}}11-09-2017 29-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982769/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873745Proyecto de invers ión 371,324.70$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371324.7, modificado:371324.7}} Construcción De Pisos  Fi rmes  - 5682028 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL56820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CABECERA MUNICIAPL., lon:-98.94427113, lat:24.58346359}}29-05-2017 24-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982813/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873753Proyecto de invers ión 412,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:412000.0}} Construccion De Guarniciones  Y Banquetas  - 7248828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA72488 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN DIVERSAS PUNTOS DEL AGEB 113A, lon:-98.20076388, lat:23.77912835}}12-07-2017 02-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982830/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873797Proyecto de invers ión 45,275.40$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45275.4, modificado:60360.14}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Damián Carmona Entre Gra l  Anaya Y Ave Las  Torres  Sur Col  Chapultepec - 3652128 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36521 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE DAMIÁN CARMONA COLONIA CHAPULTEPEC, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE GRAL ANAYA Y AVENIDA LAS TORRES SUR,  A UNA CUADRA DEL PARQUE , lon:-97.88815053, lat:22.3161298}}24-07-2017 15-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982857/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873814Proyecto de invers ión 496,308.62$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496308.62, modificado:554249.08}} Drenaje Sanitario En Cal le Doce Entre Heriberto Jara  Y Carretera  Tampico Val les  Col  Morelos  - 3580728 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO35807 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE 12 COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HERIBERTO JARA Y CARRETERA TAMPICO VALLES,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA L, lon:-97.88753202, lat:22.22418776}}02-05-2017 15-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982865/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873841Proyecto de invers ión 131,584.89$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131584.89, modificado:131584.89}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Roble Entre Pino Y Almendro Col  Del  Bosque - 3584528 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO35845 N 0 0 143 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ROBLE COLONIA DEL BOSQUE, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALMENDRO,  A UNA CUADRA DE CARRETERA TAMPICO MANTE, lon:-97.87738465, lat:22.31460626}}15-05-2017 26-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982879/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873849Proyecto de invers ión 157,856.92$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157856.92, modificado:302551.9}} Drenaje Sanitario En Cal le Nayari t Entre Cinco De Febrero Y Dieciseis  De Septiembre Col  Obrera  - 3587228 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO35872 N 0 0 223 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE NAYARIT COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA UNA, lon:-97.84741505, lat:22.24074188}}15-04-2017 19-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982880/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873863Proyecto de invers ión 83,775.59$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83775.59, modificado:107198.03}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Es fuerzo Obrero Entre Hidalgo Y Barandi l las  Col  Luis  Donaldo Colos io - 3630828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36308 N 0 0 237 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ESFUERZO OBRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BARANDILLAS,  SE ENCUENTRA AL FINAL , lon:-97.89950246, lat:22.32350905}}26-06-2017 31-03-2017 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos , numero_contrato:MOT/FISMUN/ARRENDAMIENTO-2017-001, contratis ta :CAMILO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:91287.3, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos , avance:0.0}}{983839/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873864Proyecto de invers ión 92,989.48$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92989.48, modificado:92979.48}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Argentina  Entre Bol ivia  Y Bogotá  Col  Latinoamericana - 3621828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36218 N 0 0 177 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LATINOAMERICANO, 89329 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE BOGOTÁ,  A UN COSTADO DE CETIS 22, lon:-97.88474159, lat:22.30883949}}19-06-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1068647/proyecto_INICIO, 1068647/proyecto_PROCESO, 1068647/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200874823Acción 91,287.30$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91287.3, modificado:91287.3}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 8051028 Tamaul ipas 29 Ocampo Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE OCAMPO80510 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.336024, lat:22.84504}}01-01-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1069404/proyecto_INICIO, 1069404/proyecto_FIN, 1069404/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942394Proyecto de invers ión 50,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} Construccion De Letrinas  En Vi l la  Manuel  - 17189028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171890 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA COL. LAGUNA, lon:-98.32684203, lat:22.73749993}}18-09-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1069406/proyecto_INICIO, 1069406/proyecto_FIN, 1069406/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943151Proyecto de invers ión 300,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} Construccion De Piso Fi rme En La  Cabecera  Municipa l  - 17181428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171814 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.44152788, lat:22.8338195}}18-09-2017 24-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069670/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943153Proyecto de invers ión 450,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} Construcción De Casa  Habitación - 17174528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171745 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARA JOS, lon:-98.42201688, lat:22.83380548}}18-09-2017 10-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069819/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943417Proyecto de invers ión1,363,773.63$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363773.63, modificado:1363773.63}} Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas  Domici l iarias  - 4692028 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL46920 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:72, di reccion:EJIDOLA LIBERTAD, 87730 LA LIBERTAD, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ LA LIBERTAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-98.90691413, lat:24.42771892}}17-07-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072369/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943566Proyecto de invers ión 178,200.62$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178200.62, modificado:178200.62}} Rehabi l i tacion De Cal les  En La  Cabecera  Municipa l  De Padi l la  - 11578028 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL115780 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL 34 Y CARRETERA FEDE, lon:-98.8989748, lat:24.04691472}}01-06-2017 21-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072373/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946116Proyecto de invers ión 4,800.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} Construccion De Letrinas  - 18256828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182568 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:225, di reccion:EJIDO EL SABINITO, 87670 EL SABINITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE EL SABINITO Y PLAN DE AYALA, lon:-98.37662425, lat:23.62671361}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072378/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946120Proyecto de invers ión1,298,951.88$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298951.88, modificado:1298951.88}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 18781728 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA187817 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:COLONIA 3 DE SEPTIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE 3 DE SEPTIEMBRELA NUEVA ROSITA , SOLIDARIDAD Y, lon:-98.21126346, lat:23.76474763}}21-08-2017 25-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072379/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946125Proyecto de invers ión 16,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} Construccion De Letrinas  - 18200528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182005 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:900, di reccion:EJIDO TEPEHUAJE, 87670 TEPEHUAJE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS EL EJIDO DE TEPEHUAJE, lon:-97.80359065, lat:23.5201182}}25-08-2017 31-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072409/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170300946126Proyecto de invers ión 16,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} Construccion De Letrinas  - 18200128 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182001 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:900, di reccion:EJIDO TEPEHUAJES, 87670 TEPEHUAJE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO TEPEHUAJES, lon:-97.79999959, lat:23.51785487}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072423/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946156Proyecto de invers ión 133,840.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133840.0, modificado:133840.0}} Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 14885528 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL148855 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:1, di reccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN VILLA SAN NICOLÁS, 87660 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , EL PREDIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA PRESIDENCIA M, lon:-98.83106262, lat:24.69385634}}01-04-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072424/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946170Proyecto de invers ión 4,800.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} Construccion De Letrinas  - 18256228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182562 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:62, di reccion:EJIDO LA ENCARNACION, 87670 LA ENCARNACIÓN, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA ENCARNACION Y EL CHARCO, lon:-98.02966527, lat:23.37058667}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072429/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946171Proyecto de invers ión 6,400.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}} Construccion De Letrinas  - 18151128 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181511 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:63, di reccion:EJIDO LAS ENRAMADAS, 87670 LAS ENRAMADAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LAS ENRAMADAS, lon:-97.8051184, lat:24.23722427}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072440/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946176Proyecto de invers ión 40,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} Construccion De Letrinas  - 18158728 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181587 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:128, di reccion:EJIDO LA PEÑA, 87670 LA PEÑA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA PEÑA, lon:-98.14021337, lat:23.37111068}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072442/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946187Proyecto de invers ión 6,400.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}} Construccion De Letrinas  - 18149228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181492 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:759, di reccion:EJIDO EL SOCIALISTA, 87670 EL SOCIALISTA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO EL SOCIALISTA, lon:-97.96840603, lat:24.14742174}}25-08-2017 14-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160557/proyecto_FIN, 1160557/proyecto_PROCESO, 1160557/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946189Proyecto de invers ión 11,200.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:11200.0}} Construccion De Letrinas  - 18141728 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181417 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:978, di reccion:EJIDO GUADALUPE ADAME, 87670 GUADALUPE ADAME, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO GUADALUPE ADAME, lon:-98.46695035, lat:23.56620812}}25-08-2017 02-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1160708/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025477Proyecto de invers ión 771,322.92$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771322.92, modificado:771322.92}} Construccion De Techumbre Metal ica  En La  Esc Prim Ignacio Zaragoza Del  Ej Atizapan De Zaragoza - 20886428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208864 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:203, di reccion:INTERIOR EJIDO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 89707 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO ESTA A 5 KM. DE LA ENTRADA DE LA CARR. TAMPICO - MANTE, lon:-98.58968849, lat:22.83243601}}17-07-2017 20-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1160712/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025628Proyecto de invers ión 723,371.41$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723371.41, modificado:723371.41}} Ampl iacion De La  Red De Electri ficacion Ubicada En La  Ca l le Jose Maria  Morelos  Del  Poblado Loma Alta  De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 5936528 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL59365 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VI, lon:-99.03084103, lat:22.88420107}}02-06-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161717/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025632Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Guadalupe Victoria  Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 9047228 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL90472 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:40, di reccion:CALLE CARRETERA NACIONAL MANTE - OCAMPO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 89791 GUADALUPE VICTORIA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA OCAMPO Y BRECHA PR, lon:-99.06002436, lat:22.84590937}}20-06-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161781/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026637Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Raul  Vela  Garcia  Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 17414628 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL174146 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:91, di reccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO 5 DE MAYO, 89790 RAÚL VELA GARCÍA (LAS ADELAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL EJIDO RAUL VELA Y CA, lon:-99.00315167, lat:22.92898795}}14-09-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161815/proyecto_INICIO, 1161815/proyecto_PROCESO, 1161815/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026701Proyecto de invers ión 280,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} Equipamiento De Depos i to De Agua Potable - 33639028 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE336390 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:EJIDO BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, lon:-99.75907868, lat:23.43631698}}15-10-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161818/proyecto_PROCESO, 1161818/proyecto_FIN, 1161818/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026735Proyecto de invers ión 300,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} Construcción De Techo Fi rme En La  Cabecera  Municipa l  - 20953828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209538 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA JARDÍN, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURELIANO CAB, lon:-98.41717508, lat:22.82896132}}01-11-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161822/proyecto_PROCESO, 1161822/proyecto_FIN, 1161822/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026738Proyecto de invers ión 62,500.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} Rehabi l i tacion De Red De Alcantari l lado De La  Ca l le Rayon Entre Pedro J Mendez Y Dos  De Enero De La  Col  Cesar Lopez De Lara  De La  Cab Mpal  - 20947928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209479 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43284459, lat:22.82675644}}01-11-2017 26-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161890/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026742Proyecto de invers ión 200,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} Rehabi l i tacion De Red De Agua Potable De La  Ca l le Miguel  Hidalgo Entre Dos  De Enero Y Juan Aldama De La  Zona Centro De La  Cab Mpal  - 20945628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209456 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42851014, lat:22.83063271}}01-11-2017 07-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162476/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026810Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Sabinas  Y Sauci l lo Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 9767928 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL97679 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:222, di reccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SABINAS Y SAUCILLO, 89780 SABINAS Y SAUCILLO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL N 85 GOMEZ FARIAS TAMAUILIPAS Y CA, lon:-99.09485756, lat:23.02464426}}26-06-2017 02-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162479/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027396Proyecto de invers ión 124,231.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124231.15, modificado:124231.15}} Construccion De Cuarto Dormitorio En El  Barreta l  Municipio De Padi l la  Tam - 23509928 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL235099 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:9, di reccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, A 100 M DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.12688782, lat:24.08300105}}10-08-2017 31-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162483/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027399Acción 15,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  - 29099228 Tamaul ipas 31 Palmi l las Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS290992 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}29-05-2017 13-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164269/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027403Proyecto de invers ión 200,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} Construccion De Pozo Profundo Y Ademe En Sector Sur De La  Cabecera  Municipa l  De Pa lmi l las  - 18623528 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO A TRAVES DE UN TERCERO186235 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE CERCANO A LA CALLE PEDRO JOSE MENDEZ CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO, lon:-99.55062924, lat:23.29552441}}01-06-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164310/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029189Proyecto de invers ión 336,600.78$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336600.78, modificado:336600.78}} Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 24507928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245079 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:216, di reccion:EJIDO JOSE DE ESCANDON, 87670 JOSÉ DE ESCANDÓN Y HELGUERA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE DE ESCANDON, lon:-98.19748552, lat:23.9843422}}15-10-2017 10-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164317/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029230Proyecto de invers ión 998,586.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998586.0, modificado:998586.0}} Rehabi l i tacion De Caminos  Rura les  - 27627928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276279 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:592, di reccion:EJIDO EL PORVENIR, 87670 EL PORVENIR, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DEL EJIDO EL PORVENIR AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ALDAMA - SOTO LA MARINA SON 33 KM , lon:-98.41782576, lat:23.58355014}}31-10-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165649/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION , DEBIDO A QUE ES OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170401029237Proyecto de invers ión1,467,938.41$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467938.41, modificado:1467938.41}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Cinco De Febrero Entre Emi l iano Zapata  Y Nayari t Col  Obrera  - 34209928 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO342099 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA OBRERA, 89050 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NAYARIT, SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA TRANS, lon:-97.84896592, lat:22.24129042}}10-07-2017 04-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165706/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401030569Proyecto de invers ión 52,550.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}}Construcción De Cuarto Dormitorio En El  Rancho San Diego - 25023128 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250231 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:44, di reccion:RANCHERIA RANCHO SAN DIEGO, 89970 SAN DIEGO (SAN DIEGUITO), NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 100 METROS DE LA CAPILLA DEL RANCHO SAN DIEGO., lon:-99.1411117, lat:22.45420467}}20-11-2017 07-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199085/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401030626Proyecto de invers ión 401,840.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401840.0, modificado:401840.0}} Ampl iacion De Red Electrica  En El  Ej Corpus  Chris ti  Mpio Padi l la  Tam - 22756728 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL227567 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:20, di reccion:CALLE S/N EJIDO CORPUS CHRISTI (CORPUS), 87790 CORPUS CHRISTI (CORPUS), PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y, PERIMETRO DEL ASENTAMIENTO, lon:-98.95568316, lat:24.06892524}}16-10-2017 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratis ta :JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1199102/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180101062174Proyecto de invers ión 63,800.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}} 33902 Proyectos  Para  Prestacion De Servicios  - 234628 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE2346 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}20-02-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratis ta :JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1199103/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180101062191Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido Los  Laureles  - 186028 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1860 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:21, di reccion:,,,,La  Esperanza,Tamaul ipas ,México, lon:-98.5752777, lat:24.3186111}}01-03-2018 19-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199869/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062192Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:1375651.71}} Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido Luis  Cabal lero - 186728 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1867 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:22, di reccion:EJIDO , 87700 GENERAL LUIS CABALLERO (SANTO DOMINGO), JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A LA SALIDA DEL CAMINO QUE VA A LAS PARCELAS, lon:-98.67000683, lat:24.33315718}}01-03-2018 19-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199871/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062958Proyecto de invers ión 173,636.03$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173636.03, modificado:173636.03}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Sor Juana Inés  De La  Cruz Entre Dieciseis  De Septiembre Y Cinco De Febrero Col  Santo Niño - 1059428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO10594 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ COLONIA SANTO NIÑO, 89160 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE CINCO DE FEBRERO, CA, lon:-97.85369296, lat:22.24413927}}18-04-2018 11-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199876/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062960Proyecto de invers ión 970,018.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970018.97, modificado:970018.97}} Drenaje Sanitario En Cal le Melchor Ocampo Entre Emi l iano Zapata  Y Mendoza Col  Morelos  - 1187428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO11874 N 0 0 117 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MENDOZA, CALLE NICOLAS BRAVO CERCA DE TEAT, lon:-97.87515303, lat:22.22214858}}18-04-2018 26-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199879/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062965Proyecto de invers ión 410,021.82$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410021.82, modificado:410021.82}} Drenaje Sanitario En Cal le Esperanza  Entre Dos  De Enero Y Ave Monterrey Col  Tamaul ipas  - 914128 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO9141 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ESPERANZA COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y AVENIDA MONTERREY, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CERCA DE S, lon:-97.84640312, lat:22.2173197}}09-04-2018 11-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199883/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062968Proyecto de invers ión 163,649.95$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163649.95, modificado:163649.95}} Red O Sis tema De Agua Potable En Privada Almendro Entre Carretera  Tampico Mante Y Mango Col  Del  Bosque - 1200628 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO12006 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:PRIVADA ALMENDRO COLONIA DEL BOSQUE, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA TAMPICO MANTE Y CALLE MANGO, CALLE PINO CERCA DEL AEROPUERTO DE, lon:-97.87859459, lat:22.31509873}}23-04-2018 10-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM05-2018-015, contratis ta :ING ADRIANA WALLE MORENO, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE, monto:282556.61, importe_modificado:282556.61}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1255473/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062972Proyecto de invers ión 443,932.61$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443932.61, modificado:443932.61}} Drenaje Sanitario En Cal le Melchor Ocampo Entre Hidalgo Y Benito Juarez Col  Morelos  - 940028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO9400 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DOCE DE ABRIL CERCA DE ESCUEL, lon:-97.87768264, lat:22.22316473}}09-04-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1255482/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117091Proyecto de invers ión 282,556.61$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282556.61, modificado:282556.61}} Ampl iacion De Electri ficacion En Col  Unidos  Avanzamos  En La  Cabecera  Municipa l  - 7904828 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE79048 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE CONOCIDO COLONIA UNIDOS AVANZAMOS BENITO JUAREZ, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO COLONIA UBICADA AL SUR DE MUNICIPIO DE JAUMAVE, lon:-99.38377352, lat:23.39677654}}11-05-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1255486/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117100Proyecto de invers ión 18,120.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18120.0, modificado:18120.0}} Construcción De Techo Fi rme En La  Fe Del  Gol fo - 176928 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1769 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:17, di reccion:EJIDO , 87700 LA FE DEL GOLFO, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA QUE VA AL BARRANCO, lon:-98.49853614, lat:24.41063163}}01-03-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1255487/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117104Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido La  Libertad Campes ina  - 189628 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1896 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:51, di reccion:EJIDO , 87700 LA LIBERTAD CAMPESINA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.55569889, lat:24.14645886}}01-03-2018 25-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1255821/proyecto_FIN, 1255821/proyecto_PROCESO, 1255821/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117105Proyecto de invers ión 6,141.76$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}} Construcción De Piso Fi rme En Benito Juarez - 172528 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1725 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:58, di reccion:EJIDO , 87700 BENITO JUÁREZ (EL TEPEYAC), JIMÉNEZ TAMAULIPAS, LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.41876024, lat:24.34078548}}01-03-2018 23-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255825/proyecto_INICIO, 1255825/proyecto_PROCESO, 1255825/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117439Proyecto de invers ión 124,536.83$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124536.83, modificado:124536.83}} Ampl iación De Red Eléctrica  En El  Pob Tamahol ipa  - 13554228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS135542 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:85, di reccion:INTERIOR EJIDO POB. TAMAHOLIPA, 89700 TAMAHOLIPA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN LADO DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD, lon:-98.66713973, lat:22.79696313}}16-07-2018 31-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1255874/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117443Proyecto de invers ión 233,500.05$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233500.05, modificado:233500.05}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido El  Progreso Del  Municipio De Gonzalez Tam - 9044628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM90446 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:114, di reccion:CALLE EJIDO EL PROGRESO CUARTEL EL PROGRESO, 89704 EL PROGRESO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EJIDO EL PROGRESO A UNA CUADRA DE DONDE SE ENCUENTRA LA ESC. PRIMARIA, lon:-98.42462784, lat:23.01408869}}07-05-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1256007/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117492Proyecto de invers ión1,200,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} Construcción De Electri ficación En Colonia  Ampl iación Benito Juarez - 2491928 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE BURGOS24919 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:1, di reccion:VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS, EN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUAREZ, lon:-98.80991245, lat:24.94866825}}13-06-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1256008/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117625Proyecto de invers ión 18,120.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18120.0, modificado:18120.0}} Construccion De Techo Fi rme En Santander Jimenez - 175928 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1759 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE TAMAULIPAS, CONTRA ESQUINA DE LA TIENDA DE MALACA A CUADRA DEL ADULTO MAYOR, lon:-98.49078284, lat:24.21726214}}02-03-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256030/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117626Proyecto de invers ión 18,120.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18120.0, modificado:18120.0}} Construccion De Techo Fi rme En Santander Jimenez - 175328 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1753 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE HIDALGO CERCA DEL VELATORIO MUNICIPAL, lon:-98.48613457, lat:24.21573083}}01-03-2018 17-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1256702/proyecto_FIN, 1256702/proyecto_INICIO, 1256702/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117648Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construcción De Cuarto Dormitorio En Ncp I  Al lende - 245028 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ2450 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:248, di reccion:EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.41220545, lat:24.15677234}}01-03-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256764/proyecto_INICIO, 1256764/proyecto_FIN, 1256764/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118320Proyecto de invers ión 8,004.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8004.0, modificado:8004.0}} Construccion De Letrinas  De Madera  Para  La  Col  Nuevo Amanecer Del  Municipio De Gonzalez Tam - 8977728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM89777 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA NUEVO AMANECER, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTE APOYO SE ENTREGO FRENTE AL PARQUE DEL BARRIO, lon:-98.42678632, lat:22.83580249}}12-02-2018 16-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1260253/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118382Proyecto de invers ión 77,847.76$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Independencia  Y Revolucion Del  Municipio De Gonzalez Tam - 4463428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44634 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:515, di reccion:CALLE EJIDO INDEPENDENCIA Y REVOLUCION EJIDO INDEPENDENCIA Y REVOLUCION, 00000 INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EN LA SEGUNDA CUADRA DE LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-98.75690877, lat:22.76545493}}01-05-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Computadoras , avance:0.0}}{1260297/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201121871Proyecto de invers ión 92,243.20$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92243.2, modificado:92243.2}} Ampl iación De Red De Agua Potable - 12363228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA123632 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE HERMANOS GALEANA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE HERMANOS GALEANA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MORELOS COLONIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA., lon:-98.20706188, lat:23.77680385}}19-05-2018 29-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262042/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201121915Acción 135,935.82$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135935.82, modificado:135935.82}} Adquis icion De Software Y Hardware Para  La  Direccion De Obras  Publ icas  - 13546128 Tamaul ipas 39 Tula Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM135461 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2018 29-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262044/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION , DEBIDO A QUE ES OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201123660Proyecto de invers ión 776,720.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510720.0, modificado:510720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266000.0, modificado:266000.0}}Construcción De Cuartos  Dormitorio En La  Cabecera  Municipa l  De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  - 9903828 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99038 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, AS ACCIONES SE REALIZARAN EN 19 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0058 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21722625, lat:22.5344604}}15-06-2018 29-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262046/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201123662Proyecto de invers ión 531,440.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349440.0, modificado:349440.0}}Construcción De Cuartos  Dormitorio En La  Cabecera  Municipa l  De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  - 9906328 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99063 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 13 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0062 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21450468, lat:22.52834382}}15-06-2018 29-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262051/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION , DEBIDO A QUE ES OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201123664Proyecto de invers ión 81,760.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}}Construccion De Cuartos  Dormitorio En La  Cabecera  Municipa l  De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  - 9909428 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS99094 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 2 VIVIENDAS DENTRO DE LA ZONA AGEB 0096 DE LA CABECERA MUNICIPAL EN NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.21236251, lat:22.53370065}}15-06-2018 29-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262326/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201123669Proyecto de invers ión 40,880.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}}Construccion De Cuartos  Dormitorio En Di ferentes  Local idades  Del  Municipio De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  Rancho Nuevo - 9349128 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93491 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:14, di reccion:CALLE S/N RANCHO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA AACION SE REALIZARA EN UNA VIVIENDA DEL RANCHO SANTA ROSA, lon:-99.18101447, lat:22.51767478}}15-06-2018 31-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262330/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201123944Proyecto de invers ión 40,800.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26800.0, modificado:26800.0}}Construccion De Cuartos  Dormitorio En Di ferentes  Local idades  Del  Municipio De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  Rancho Santa  Rosa  - 9353928 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93539 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:32, di reccion:CALLE S/N RANCHO SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN EL RANCHO SANTA ROSA, lon:-99.24440372, lat:22.5164161}}15-06-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262344/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123948Proyecto de invers ión 187,374.96$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187374.96, modificado:187374.96}} Rehabi l i tacion De Linea De Conduccion De Agua En Ejido Fel ipe Carri l lo Puerto - 8521728 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM85217 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:332, di reccion:EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 00000 FELIPE CARRILLO PUERTO (LAS ABRITAS), OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE CAMINO VECINAL EN LA SIERRANIA CONECTANDO CON UNA LINEA EXIXTENTE, lon:-99.49264532, lat:22.81268849}}15-07-2018 30-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262355/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123962Proyecto de invers ión 17,477.12$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17477.12, modificado:17477.12}} Construccion De Piso Fi rme - 13523528 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135235 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ESPAÑITA, lon:-99.32978883, lat:22.83289792}}02-05-2018 30-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262357/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123973Proyecto de invers ión 104,479.66$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104479.66, modificado:104479.66}} Construccion De Techo Fi rme - 8596728 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM85967 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LAS COLONIAS EL VERGEL EL CHOY COLONIAS JUNTOS POR OCAMPO, Y LA ZONA CENTRO, lon:-99.33557641, lat:22.83472564}}01-08-2018 30-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262367/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123975Proyecto de invers ión 68,861.59$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68861.59, modificado:68861.59}} Construccion De Techo Fi rme - 8601628 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM86016 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 13 DE JULIO COLONIA EL VERGEL Y COLONIA HERMANOS FLORES MAGON, lon:-99.33325246, lat:22.84709267}}01-08-2018 01-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1283249/proyecto_INICIO, 1283249/proyecto_PROCESO, 1283249/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123985Proyecto de invers ión 648,047.74$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648047.74, modificado:648047.74}} Ampl iacion De Red De Drenaje Sanitario En La  Col  Los  Olmos  - 8501628 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE OCMAPO TAM85016 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:COLONIA AMPLIACION LOS OLMOS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE LA CALLE FRESA LA CALLE PIÑA, LA CALLE MANZANA, LA CALLE DURAZNO, EN LA COL AMPLIACION LOS OLMOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO, TAM., lon:-99.32703936, lat:22.85237768}}01-07-2018 20-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1299789/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201143481Proyecto de invers ión1,400,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} Construcción De 20 Cuartos  Dormitorios28 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASFAIS2018024 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:61, di reccion:POB. GRACIANO SANCHEZ, FRANCISCO I. MADERO, EJ. AGUILAS DEL BERNAL Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-98.555555, lat:22.654444}}09-04-2018 28-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1318209/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301299789Proyecto de invers ión 251,444.18$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251444.18, modificado:251444.18}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 12392128 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA123921 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:95.9, meta_modificada:95.9}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE PORFIRIO SALAZAR COLONIA ZONA CENTRO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE PORFIRIO SALAZAR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JUSTO SIERRA COLONIA ZONA CENTRO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA., lon:-98.20712658, lat:23.77244214}}22-05-2018 10-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319198/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301318209Proyecto de invers ión 164,309.07$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164309.07, modificado:164309.07}} REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 22343428 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS223434 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:VILLA PALMILLAS, 87970PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPASENTREY,VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.55084, lat:23.30966285}}27-08-2018 10-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322620/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301319198Proyecto de invers ión 386,022.03$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386022.03, modificado:386022.03}} CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO POBLADORES DE MEXICO - 22618928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA226189 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:219, di reccion:CALLE S/N EJIDO EJIDO POBLADORES DE MEXICO, 87670POBLADORES DE MÉXICO, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CARRETERA ESTATAL SOTO LA MARINA-VILLA DE CASAS, lon:-98.46931748, lat:23.57337093}}13-06-2018 17-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322649/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301322620Proyecto de invers ión 258,527.48$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258527.48, modificado:258527.48}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZONA CENTRO - 24028528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA240285 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA ZONA CENTRO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE FELIPE DE LA GARZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO COLONIA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.20880679, lat:23.76332656}}13-06-2018 05-11-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323808/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301322649Proyecto de invers ión 128,200.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128200.0, modificado:128200.0}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 24037828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA240378 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN EJIDO LAZARO CARDENAS, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE VICENTE SUAREZ EJIDO UBICADO AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, lon:-98.20202616, lat:23.77750474}}19-04-2018 09-11-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1329026/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301323808Proyecto de invers ión 129,803.71$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129803.71, modificado:129803.71}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO ENRAMADAS - 24550028 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA245500 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:853, di reccion:CALLE S/N EJIDO ENRAMADAS, 87670ENRAMADAS [SOCIEDAD COOPERATIVA], SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.75741359, lat:24.24047496}}08-08-2018 29-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1333855/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301329026Proyecto de invers ión 201,923.41$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201923.41, modificado:201923.41}} AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN EL EJ SAN ANTONIO EN EL MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 27002028 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE270020 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:57, di reccion:CALLEEJIDO SAN ANTONIO, 87936SAN ANTONIO, JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLEY CALLE , CALLEEJIDO UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.34126032, lat:23.58207618}}10-09-2018 24-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:0.0}}{1337804/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301333855Proyecto de invers ión 128,700.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128700.0, modificado:128700.0}} CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA J B TIJERINA EN POB ADOLFO LOPEZ MATEOS - 27952928 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM279529 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:39.3, meta_modificada:39.3}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:4, di reccion:CALLE HIDALGO, 87980ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.19586192, lat:22.84363996}}21-05-2018 30-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1340935/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301337804Proyecto de invers ión 255,985.88$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255985.88, modificado:255985.88}} CONSTRUCCION DE LETRINAS ETAPA CUATRO PARA DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 28790828 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL287908 N 0 0 375 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:9, di reccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799BARRETAL, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,DISTRIBUCION EN EL POBLADO, lon:-99.10215696, lat:24.08241394}}11-07-2018 12-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1419203/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301340935Proyecto de invers ión 346,388.89$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346388.89, modificado:346388.89}} MANTENIMIENTO DE CRUCEROS DE VALVULAS DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CUATRO ENTRE CALLE HIDALGO A CALLE MORELOS Y CALLE JU - 29379828 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS293798 N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE CUATRO CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRECALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS,SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 4 Y CALLLE 11 A CALLE 6, lon:-99.0108454, lat:23.9194743}}01-06-2018 06-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1419218/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401419203Proyecto de invers ión 136,500.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAM - 19060928 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190609 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:172, di reccion:EJIDO ESPIADEROS DOS, 00000 ESPIADEROS DOS (CHAPEÑO DOS), MÉNDEZ TAMAULIPAS EJIDO ESPIADEROS DOS MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS, lon:-98.15206047, lat:25.27371162}}04-04-2018 14-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1421273/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401419218Proyecto de invers ión 580,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} REHABILITACION DE CAMINO DE COMAS ALTAS A EMILIO PORTES GIL EN MENDEZ TAMAULIPAS - 19079028 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190790 S 67 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:258, di reccion:CAMINO TRAMO COMAS ALTAS - EMILIO PORTES GIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO COMAS ALTAS, 00000 COMAS ALTAS, MÉNDEZ TAMAULIPAS CAMINO DE COMAS ALTAS A EMILIO PORTES GIL MUNICIPIO DE MENDEZ TAM, lon:-98.42591259, lat:25.06540199}}23-05-2018 27-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444966/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401421273Proyecto de invers ión 420,540.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420540.3, modificado:420540.3}} AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN BENITO - 24670628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA246706 S 50 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE NABOR MEDINA COLONIA SAN BENITO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE BENITO TORRES MENDEZ Y CALLE GUADALUPE BERNAL BARRETO, COLONIA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.19662956, lat:23.77502072}}02-08-2018 27-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444970/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401444966Proyecto de invers ión 93,550.06$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA SAN JUANA DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37329428 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373294 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:131, di reccion:CALLE S/N EJIDO LA SAN JUANA, 87237 LA SAN JUANA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJ. LA SAN JUANA DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, lon:-99.14037367, lat:23.92703285}}03-12-2018 01-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1453626/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401444970Proyecto de invers ión 93,550.06$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37329628 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373296 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:551, di reccion:CALLE S/N EJIDO CIUDAD VICTORIA (GENERAL PEDRO J MÉNDEZ), 87236 CONSTITUCIÓN DEL DIECISIETE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN UN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJ CONSTITUCIÓN DEL DIECIS, lon:-98.95944829, lat:23.7182179}}03-12-2018 31-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1457085/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401453626Proyecto de invers ión 402,645.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402645.45, modificado:402645.45}} CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PLAN DE AYALA - 39710928 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAM397109 S 78 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:48, di reccion:EJIDO PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS), 87937 PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS), JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAM, lon:-99.41860112, lat:23.56864397}}01-11-2018 22-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:28.0}}{1460721/proyecto_INICIO, 1460721/proyecto_FIN, 1460721/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401457085Proyecto de invers ión 187,100.12$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187100.12, modificado:187100.12}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN  EL EJ SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 40122628 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS401226 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:121, di reccion:CALLE S/N EJIDO SAN CAYETANO, 87235 SAN CAYETANO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOS VIVIENDAS DEL EJ. SAN CAYETANO DEL MUNCIPIO DE GUEMEZ, lon:-99.09742855, lat:23.90663788}}14-12-2018 12-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:20.0}}{1460837/proyecto_INICIO, 1460837/proyecto_FIN, 1460837/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401460721Proyecto de invers ión 21,215.24$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21215.24, modificado:21215.24}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO NO MATERIAL DE DESECHOS NO LAMINA DE CARTÓN  EN LA COL LAGUNA EN VILLA MANUEL DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 40541028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM405410 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , DOS CUADRAS DEL BLVRD INSURGENTES ANTES DE SUBIR AL PUENTE, lon:-98.32126246, lat:22.73393894}}03-12-2018 23-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1467545/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401460837Proyecto de invers ión 7,748.22$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7748.22, modificado:7748.22}} CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  EN EL EJ EL CENTAURO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 40554928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM405549 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:33, di reccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA EL CENTAURO, 89729 EL CENTAURO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , UNA CUADRA DE LA ESC PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.70613408, lat:22.99676919}}03-12-2018 29-03-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1545162/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401467545Proyecto de invers ión 127,354.67$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127354.67, modificado:127354.67}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICPAL PADILLA  TAMAULIPAS - 41324228 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS413242 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE VARIAS VILLA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.90738127, lat:24.05407669}}19-02-2018 08-04-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1545172/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones



2020 3 TAM190201545162Proyecto de invers ión 354,226.94$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354226.94, modificado:354226.94}} CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL FOTOCELDAS EN EL EJIDO LAURO VILLARDEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM - 6569428 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS65694 S 34 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:37, di reccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 87660 LAURO VILLAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE   Y  ,   VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.82049836, lat:24.60291328}}27-02-2019 04-04-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1581508/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190201545172Proyecto de invers ión 418,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418000.0, modificado:418000.0}} REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y EN EJ EL PALMAR - 6570928 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS65709 S 240 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD SAN NICOLÁS, 87660 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE   Y  ,   SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EL EJ EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAM, lon:-98.83068057, lat:24.69351523}}08-03-2019 13-08-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1587193/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401581508Proyecto de invers ión 211,223.66$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211223.66, modificado:211223.66}} CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO JUAN BAEZ GUERRA - 6898328 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ68983 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:198, di reccion:EJIDO JUAN BAEZ GUERRA, 87700 JUAN BÁEZ GUERRA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    2 DORMITORIOS EN EL EJIDO JUAN BAEZ GUERRA, lon:-98.43933399, lat:24.14898384}}06-03-2019 30-09-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1595690/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401587193Proyecto de invers ión 295,900.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295900.0, modificado:295900.0}} CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO LAS VIRGENES - 16190028 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS161900 S 5 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:9, di reccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE CONSTRUIRA TECHO FIRMEEN EJIDO LAS VIRGENES, lon:-98.89530926, lat:24.73661692}}13-07-2019 01-11-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598615/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401595690Proyecto de invers ión 112,100.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112100.0, modificado:112100.0}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LAS VIRGENES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS - 21233528 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS212335 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:9, di reccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO LAS VIRGENES, lon:-98.89426762, lat:24.73541527}}30-08-2019 30-09-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1632172/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:0, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401598615Proyecto de invers ión 46,919.40$                 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46919.4, modificado:46919.4}} CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23387428 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS233874 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:244, di reccion:EJIDO EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ, 88885 HUGO PEDRO GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA A CHINA NUEVO LEON EN LA PENULTIMA CUADRA DEL EJIDO DEL LADO ORIENTE, lon:-98.6256816, lat:25.24716411}}01-10-2019 01-11-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1641261/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401632172Proyecto de invers ión 112,100.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112100.0, modificado:112100.0}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO FLECHADORES - 21181828 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS211818 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:7, di reccion:EJIDO EJIDO FLECHADORES, 87666 FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO FLECHADORES. FRENTE A LA TIENDA ROSALIA, lon:-98.67789826, lat:24.52157501}}30-08-2019 02-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1641680/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401641261Proyecto de invers ión 67,792.77$                 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67792.77, modificado:67792.77}} CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23313628 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS233136 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:CALLE PEDRO J MENDEZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE  LA UBICACION DEL PREDIO SE ENCUENTRA CASI EN LA ESQUINA CON PEDRO J M, lon:-98.58745314, lat:25.12162579}}01-10-2019 14-08-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1665793/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401641680Proyecto de invers ión 105,519.03$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105519.03, modificado:105519.03}} CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL - 24875128 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ248751 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE SIERRA GORDA COLONIA SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FC. JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE ALVARO OBREGON  A CUATRO CUADRAS DEL OXXO RUMBO AL ORIENTE, lon:-98.47697753, lat:24.21360835}}03-09-2019 14-08-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1666347/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401665793Proyecto de invers ión 420,036.13$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420036.13, modificado:420036.13}} CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN CABECERA MUNICIPAL - 15331628 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ153316 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE ESCOBEDO CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TAMAULIPAS Y CALLE FUNDO LEGAL, CALLE ESCOBEDO  EN CALLE ESCOBEDO ENTRE TAMAULIPAS Y FUNDO LEGAL EN CALLE MORELOS ENTRE AZTE, lon:-98.48948197, lat:24.22416992}}15-07-2019 29-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-002/2020, contratis ta :VIARIUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:3855286.89, importe_modificado:3855286.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:2892.8}}{1722514/proyecto_PROCESO, 1722514/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190401666347Proyecto de invers ión 210,150.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210150.0, modificado:210150.0}} AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIAEN CABECERA MUNICIPAL - 15431428 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ154314 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:370.0, meta_modificada:370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VAMOS TAMAULIPAS Y CALLE INTEGRACION FAMILIAR, CALLE MIGUEL HIDALGO  CALLE HIDALGO ENTRE VAMOS TAMAULIPAS E INTEGRACIO, lon:-98.47634183, lat:24.21598034}}15-07-2019 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-20/008, contratis ta :GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:626498.1, importe_modificado:626498.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:30.0}}{1722737/proyecto_INICIO, 1722737/proyecto_PROCESO, 1722737/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722514Proyecto de invers ión3,857,609.14$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3857609.14, modificado:3855286.89}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS CALLE RUISEÑOR DE LA COLONIA 27  DE FEBRERO - 177128 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS1771 S 240 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3616.0, meta_modificada:3616.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE RUISEÑOR COLONIA 27 DE FEBRERO, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ÁGUILA REAL CEREZO Y CALLE HUAMUCHIL 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PAVORREAL  CALLE RUISEÑOR ENTRE CALLE AGUILA REAL O CEREZO Y CALLE HUAMU, lon:-97.47596368, lat:25.83393445}}01-06-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-20/004, contratis ta :SAN VICENTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:602345.42, importe_modificado:602345.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:50.0}}{1722775/proyecto_INICIO, 1722775/proyecto_PROCESO, 1722775/proyecto_INICIO, 1722775/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722737Proyecto de invers ión 635,035.02$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635035.02, modificado:626498.1}} CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  COMEDORES ESCOLARES  EN CAMARGO LOCALIDAD   CIUDAD CAMARGO CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR DE 6.00 X 8.00 MTS. EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ANITA DEANDAR DE ALBA CON CLAVE CCT: 28DJN1009K, EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVA CAMARGO, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS - 287928 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO2879 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:1, di reccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA NUEVO CAMARGO, 88440 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MISION DE LOS INDIOS Y CALLE DECIMO REGIMIENTO,    EL JARDIN DE NIÑOS ANITA DEANDAR DE ALBA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO CAM, lon:-98.82027566, lat:26.34225606}}06-07-2020 19-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-022-2020-LP, contratis ta :KARLA YADIRA ZALETAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:670211.09, importe_modificado:670211.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:129.0}}{1723283/proyecto_FIN, 1723283/proyecto_INICIO, 1723283/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722775Proyecto de invers ión 610,583.08$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610583.08, modificado:602345.42}} CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  AULAS  EN CAMARGO LOCALIDAD   CIUDAD CAMARGO ASENTAMIENTO CIUDAD CAMARGO CENTRO CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ADOSADA, EN ESCUELA PRIMARIA APOLONIO FALCON Y GUERRERO CON CLAVE CCT: 28DPRO0579K, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS - 304428 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO3044 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:1, di reccion:CALLE ITURBIDE CIUDAD CIUDAD CAMARGO CENTRO, 88440 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BRAVO  LA ESCUELA PRIMARIA APOLONIO FALCON Y GUERRERO SE UBICA SOBRE LA CALLE ITURBIDE ESQUINA CO, lon:-98.83579865, lat:26.31679204}}06-07-2020 12-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-046-2020-LP, contratis ta :TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2653886.44, importe_modificado:2653886.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1839.0}}{1723522/proyecto_INICIO, 1723522/proyecto_FIN, 1723522/proyecto_PROCESO, 1723522/proyecto_INICIO, 1723522/proyecto_PROCESO, 1723522/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723283Proyecto de invers ión 670,211.09$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670211.09, modificado:670211.09}} CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  BARDAS PERIMETRALES  EN CAIC RAMON PEREZ UBICADO EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA LAS CALICHERAS  Y RETORNO UNO  EN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO RAMÓN PÉREZ GARCÍA - 482628 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICA4826 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:129.0, meta_modificada:129.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE QUINTA COLONIA RAMÓN PÉREZ GARCÍA, 88794 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA LAS CALICHERAS Y RETORNO UNO,    CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CAIC RAMON PEREZ UBICADO EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA LAS CALICHERAS , lon:-98.31089048, lat:26.01293758}}01-04-2020 05-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-027/2020, contratis ta :DAVID RODRIGUEZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1027491.26, importe_modificado:1027491.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:312.0}}{1725684/proyecto_FIN, 1725684/proyecto_PROCESO, 1725684/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723522Proyecto de invers ión2,653,886.44$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653886.44, modificado:2653886.44}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICO EN CALLE  LAGUNA VERDE ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y CARRETERA MATAMOROS EN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO EJIDO LA ESCONDIDA - 571428 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS5714 S 855 871 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1839.0, meta_modificada:1839.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE LAGUNA VERDE COLONIA EJIDO LA ESCONDIDA, 88760 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAGUNA DEL CHAIREL Y CARRETERA MATAMOROS,    CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAGUNA VERDE ENTRE LAGUNA DEL CHAIREL Y CARRE, lon:-98.26953926, lat:26.03572572}}10-04-2020 31-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 003 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4634174.48, importe_modificado:4634174.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1727277/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301725684Proyecto de invers ión1,105,698.14$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105698.14, modificado:1027491.26}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN MATAMOROS LOCALIDAD  EJIDO  EL LONGOREÑO - 1234228 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS12342 S 210 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, meta_modificada:312.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:182, di reccion:CIRCUITO CARRETERA A LA PLAYA EJIDO EL LONGOREÑO, 87540 EL LONGOREÑO, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A LA PLAYA KM 15.5 EN EL EJIDO EL LONGOREÑO DEL MUNIC, lon:-97.39462945, lat:25.83332377}}08-06-2020 12-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-026/2020, contratis ta :CINTHYA D. CASTRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1105191.59, importe_modificado:1105191.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:296.4}}{1727352/proyecto_PROCESO, 1727352/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301727277Proyecto de invers ión1,717,760.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717760.0, modificado:1823910.32}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CUARTA ENTRE CALLES 16 Y 18 DE MARZO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 1704828 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM17048 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1074.0, meta_modificada:1074.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE CUARTA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 89550 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 16 Y CALLE 18 DE MARZO,    CALLE CUARTA ENTRE CALLES 16 Y 18 DE MARZO EN EL SECTOR EMILIANO ZAPATA EN CD MADERO TAM, lon:-97.83198443, lat:22.26277389}}03-06-2020 10-07-2020 ######### -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:61.6}}{1742855/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301727352Proyecto de invers ión1,105,698.14$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105698.14, modificado:1105191.59}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MATAMOROS LOCALIDAD   LA VENADA EJIDO LA VENADA - 1723128 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS17231 S 40 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, meta_modificada:312.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:397, di reccion:BOULEVARD EMILIIANO ZAPATA EJIDO LA VENADA, 87560 LA VENADA, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y BRECHA BRECHA 30,    EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI SE UBICA EN EL EJIDO LA VENADA SOBRE LA CALLE EMILIANO , lon:-97.59212608, lat:25.79060682}}15-06-2020 07-03-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1743248/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301742855Proyecto de invers ión1,391,280.25$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391280.25, modificado:1391280.25}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN CARLOS LOCALIDAD   SAN CARLOS ASENTAMIENTO SAN CARLOS - 3633228 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS36332 S 553 563 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:616.0, meta_modificada:616.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DOCTOR MARTINEZ, CALLE INDEPENDENCIA  SE CONSTRUIRAN 11 REGISTROS DE OPERACION DE VALVULAS EN LA CALLE BRAVO CON CA, lon:-98.94408398, lat:24.58443392}}19-05-2020 15-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-027-20-I, contratis ta :ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1025984.53, importe_modificado:1025984.53}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1744902/proyecto_FIN, 1744902/proyecto_PROCESO, 1744902/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301743248Proyecto de invers ión 789,378.61$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789378.61, modificado:789378.61}} REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL RANCHO EL ANHELO A LA CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ, TAMAULIPAS - 3731928 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS37319 S 350 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:7, di reccion:CAMINO TRAMO RANCHO EL ANHELO  - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RANCHO EL ANHELO, 88880 EL ANHELO, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE LLEVARA ACABO EL RASTERO DE TERRACERIA SUMINISTRO, lon:-98.48390185, lat:25.29187271}}13-01-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-024, contratis ta :BAHAM MAREL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1333513.67, importe_modificado:1333513.67}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:17434.0}}{1745493/proyecto_INICIO, 1745493/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301744902Proyecto de invers ión 256,507.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256507.1, modificado:256507.1}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL POBLADO PESQUERO CARBONERA SUR EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 4092928 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS40929 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:542, di reccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO CARBONERAS (LA CARBONERA), 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EBANOS Y CALLE LA PAZ,    CALLE TULIPANES Y EBANOSCALLE LA PAZ EN EL POBLADO PESQUERO CARB, lon:-97.7212213, lat:24.61607031}}10-07-2020 30-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1745820/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}, obs2: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301745493Proyecto de invers ión1,333,513.67$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333513.67, modificado:1333513.67}} CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN TULA LOCALIDAD   CIUDAD TULA ASENTAMIENTO LAS PIEDRAS - 4536228 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM45362 S 140 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:21793.0, meta_modificada:21793.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CALLE QUINTANA ROO BARRIO LAS PIEDRAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CORRAL DE PALMAS Y CALLE MARIAS ROMERO,    EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE QUINTANA ROO EN EL BARRIO LAS PIEDRAS SOBRE EL LECHO DEL RIO TU, lon:-99.697799, lat:23.00875277}}01-06-2020 30-06-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1745938/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301745820Proyecto de invers ión3,121,202.50$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121202.5, modificado:3121202.5}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE JIMENEZ COL LAS AMERICAS CD RÍO BRAVO TAMAULIPAS - 4618228 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DEL RIO BRAVO TAMAULIPAS46182 S 1250 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICTORIA CIUDAD INDUSTRIAL LAS AMÉRICAS, 88925 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUATEMALA Y CALLE JIMENEZ, CAMINO CAMARGO  CALLE VICTORIA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE JIMENEZ COLONIA LAS AMERICAS EN LA C, lon:-98.06778866, lat:25.9925942}}01-09-2020 10-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS/2020/33001, contratis ta :INGENIERIA Y PROYECTOS MULTIPLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:1313669.96, importe_modificado:1313669.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1747336/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301745938Proyecto de invers ión 458,513.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458513.2, modificado:458513.2}} REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO PLAN DE AYALA AL EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 4647928 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS46479 S 15 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:48, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO PLAN DE AYALA  - EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS), 87937 PLAN DE AYALA (LAS CALABAZAS), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL, lon:-99.41384824, lat:23.56909632}}29-05-2020 15-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2020OP002005, contratis ta :MARCO ANTONIO LUNA FOGLIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:858566.7, importe_modificado:858566.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:576.33}}{1747475/proyecto_PROCESO, 1747475/proyecto_FIN, 1747475/proyecto_PROCESO, 1747475/proyecto_INICIO, 1747475/proyecto_FIN, 1747475/proyecto_PROCESO, 1747475/proyecto_FIN, 1747475/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747336Proyecto de invers ión 800,340.95$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800340.95, modificado:800340.95}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ COL. BENITO JUAREZ CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 5069228 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS50692 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:477.0, meta_modificada:477.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA BENITO JUÁREZ, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA VICENTE GUERRERO  CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE GALEANA Y BENITO JUAREZ COL. BENITO JUAR, lon:-98.10202083, lat:25.98989617}}20-09-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2020OP002009, contratis ta :MARCO ANTONIO LUNA FOGLIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:822413.75, importe_modificado:822413.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:552.79}}{1747611/proyecto_FIN, 1747611/proyecto_INICIO, 1747611/proyecto_FIN, 1747611/proyecto_PROCESO, 1747611/proyecto_INICIO, 1747611/proyecto_PROCESO, 1747611/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747475Proyecto de invers ión 859,959.70$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859959.7, modificado:859959.7}} PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FORTUNATO DE LEIJA ENTRE FCO. VILLA Y CALLE ALDAMA COL. REVOLUCION VERDE, ALDAMA TAM - 5107728 Tamaul ipas 2 Aldama Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS51077 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:580.0, meta_modificada:580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, loca l idad:1, di reccion:CALLE FORTUNATO DE LEIJA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALDAMA,    CALLE FORTUNATO DE LEIJA EN COLONIA REVOLUCION VERDE, lon:-98.08729739, lat:22.91630695}}15-07-2020 26-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1749552/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747611Proyecto de invers ión 823,659.89$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823659.89, modificado:823659.89}} PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FORTUNATO DE LEIJA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE COL. REVOLUCIÓN VERDE, ALDAMA TAM - 5154428 Tamaul ipas 2 Aldama Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS51544 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:556.0, meta_modificada:556.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, loca l idad:1, di reccion:CALLE FORTUNATO DE LEIJA COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE,    COL. REVOLUCION VERDE, lon:-98.08730179, lat:22.91636708}}01-07-2020 26-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1749845/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749552Proyecto de invers ión 156,471.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL LLANO DE AZUA DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. - 5686128 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS56861 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:8, di reccion:CALLE JULIAN VILLANUEVA EJIDO EL LLANO DE AZUAS, 87973 EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE MONTELONGO Y CALLE SIN NOMBRE,    LA OBRA SE UBICA EN EL DOMICILIO DEL C. ALBERTO GOMEZ WALLE EN LA CALLE JUAN VILLA, lon:-99.55589209, lat:23.16934876}}26-06-2020 06-09-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1749865/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749845Proyecto de invers ión 312,942.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312942.3, modificado:312942.3}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAMAULIPAS - 5781628 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS57816 S 5 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN 2 UBICACIONES 1 EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MORELO, lon:-99.54809678, lat:23.3071997}}26-06-2020 31-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-048/2020, contratis ta :JUAN HERON LARA MENDIOLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:888108.79, importe_modificado:888108.79}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:4.0}}{1750846/proyecto_INICIO, 1750846/proyecto_PROCESO, 1750846/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749865Proyecto de invers ión 156,471.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156471.15, modificado:156471.15}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS, TAM - 5784228 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS57842 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EJIDO PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE B Y CALLE A,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSE MARIA PINO ZUAREZ ENTRE LAS CALLES A Y B DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS TAM, lon:-99.54516126, lat:23.2959965}}06-07-2020 02-04-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1751087/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301750846Proyecto de invers ión 706,493.29$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706493.29, modificado:888102.79}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA. ASENTAMIENTO COL. BAHIA PRIV FRANCISCO I MADERO - 6049628 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS60496 S 19 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:PRIVADA FRANCISCO I. MADERO COLONIA BAHÍA, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE TAMPICO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. LÁZARO CÁRDENAS Y ANDADOR TAMAULIPAS DONDE SE CONSTRUIRÁ, lon:-97.85934375, lat:22.33842761}}01-08-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-037, contratis ta :JOEL ERNESTO VILLASANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:644495.37, importe_modificado:644495.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1751089/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751087Proyecto de invers ión 111,804.35$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111804.35, modificado:111804.35}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO  CALLE DR DAVILA EN  CABECERA MUNICIPAL - 6124028 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ61240 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE DR DAVILA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE EMILIO CARRANZA  CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE, lon:-98.48413188, lat:24.22253601}}04-03-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MIER-001-2020, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1337293.15, importe_modificado:1337293.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:47.0}}{1751233/proyecto_INICIO, 1751233/proyecto_FIN, 1751233/proyecto_INICIO, 1751233/proyecto_PROCESO, 1751233/proyecto_INICIO, 1751233/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751089Proyecto de invers ión 640,665.28$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640665.28, modificado:644495.37}} CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TULA LOCALIDAD   AQUILES SERDÁN - 6124728 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lDeporte Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM61247 S 82 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:187.0, meta_modificada:187.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:6, di reccion:EJIDO , 87914 AQUILES SERDÁN, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 150 METROS DE LA TIENDA COMUNITARIA, lon:-99.5424404, lat:23.08737752}}01-07-2020 13-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1751287/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751233Proyecto de invers ión 101,900.59$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101900.59, modificado:101900.59}} AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAYÓN ENTRE AMÉRICA Y COLON, LOCALIDAD   MIER ASENTAMIENTO LA PALETA - 6162228 Tamaul ipas 24 Mier Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD MIER TAMAULIPAS61622 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, loca l idad:1, di reccion:CALLE RAYON COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS  ENTRE CALLE COLON Y CALLE AMERICA, CALLE VERACRUZ  CALLE RAYON ENTRE CALLES COLON Y AMERICA EN COLONIA LA PALETA, A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO VERACRUZ, EN CD. MIER, TAMA, lon:-99.15580537, lat:26.42067888}}03-08-2020 13-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1751291/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751287Proyecto de invers ión 643,136.89$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643136.89, modificado:643136.89}} CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TULA LOCALIDAD   JUAN SARABIA  LA HIGUERA  ASENTAMIENTO JUAN SARABIA  LA HIGUERA  - 6183128 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lDeporte Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM61831 S 108 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:187.0, meta_modificada:187.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:37, di reccion:EJIDO JUAN SARABIA (LA HIGUERA), 87922 JUAN SARABIA (LA HIGUERA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO., lon:-99.55952728, lat:22.65215758}}01-07-2020 13-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1751368/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751291Proyecto de invers ión 537,714.98$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537714.98, modificado:537714.98}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TULA LOCALIDAD   MAMALEÓN  MAMÁ LEÓN  ASENTAMIENTO MAMALEÓN  MAMÁ LEÓN  - 6184428 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM61844 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:326.0, meta_modificada:326.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:42, di reccion:EJIDO MAMALEÓN (MAMÁ LEÓN), 87902 MAMALEÓN (MAMÁ LEÓN), TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    UN AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE RED ELECTRICA SE UBICA A 50 M TIENDA DE NOMBRE SUPER ZUÑIGA OTRA PARTE DE LA AMPLIAION SE UBICA SOBRE 50 M D, lon:-99.76408647, lat:23.10415599}}01-07-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-013, contratis ta :GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:860244.43, importe_modificado:860244.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:13000.0}}{1751569/proyecto_INICIO, 1751569/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751368Proyecto de invers ión 52,986.77$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52986.77, modificado:52986.77}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TULA LOCALIDAD   TIERRAS BLANCAS  CINCO DE MAYO - 6208728 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM62087 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:83, di reccion:EJIDO EJIDO 5 DE MAYOTIERRAS BLANCAS, 00000 TIERRAS BLANCAS (CINCO DE MAYO), TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 100 METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-99.64712397, lat:22.9886536}}01-07-2020 07-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-026, contratis ta :OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:298437.29, importe_modificado:298437.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:227.73}}{1751750/proyecto_INICIO, 1751750/proyecto_PROCESO, 1751750/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751569Proyecto de invers ión 719,984.01$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719984.01, modificado:719984.01}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   JUAN SARABIA  LA HIGUERA  ASENTAMIENTO JUAN SARABIA  LA HIGUERA  - 6272228 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM62722 S 412 396 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:38000.0, meta_modificada:38000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:37, di reccion:EJIDO JUAN SARABIA (LA HIGUERA), 87922 JUAN SARABIA (LA HIGUERA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    ES EL CAMINO QUE LLEGA EL EJIDO JUAN SARABIA., lon:-99.55720985, lat:22.6545091}}01-07-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-004, contratis ta :JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:980130.03, importe_modificado:980130.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:148.8}}{1751815/proyecto_INICIO, 1751815/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751750Proyecto de invers ión 298,437.29$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298437.29, modificado:298437.29}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ DE LA COL. CESAR LOPEZ DE LARA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 6332328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM63323 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:301.0, meta_modificada:301.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 METROS DE LA PLAZA DE, lon:-98.43211423, lat:22.8305354}}10-08-2020 26-06-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1755522/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO EN OBRA, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301751815Proyecto de invers ión 980,130.03$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980130.03, modificado:980130.03}} CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA EN ESCUELA CEMSADET NO 36 DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM. - 6358628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM63586 S 186 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:255.0, meta_modificada:255.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PROGRESO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PEDRO JOSE MENDEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE NIÑOS HEROES  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CAMP, lon:-98.314303, lat:22.72457275}}08-07-2020 13-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/019, contratis ta :LIZETH BERENICE GOMEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:301319.44, importe_modificado:301319.44}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1757361/proyecto_PROCESO, 1757361/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM200301755522Proyecto de invers ión 275,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL  ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC.  EN SAN NICOLÁS LOCALIDAD   LAS ÁNIMAS - 7987528 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS79875 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:3, di reccion:EJIDO EJIDO LAS ANIMAS, 87668 LAS ÁNIMAS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    DIFERENTES UBICACIONES EN EL MISMO EJIDO LAS ANIMAS. NO EXISTEN NOMBRE DE CALLES. SON DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-98.76205664, lat:24.65815226}}12-06-2020 18-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-025-20-I, contratis ta :CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1281889.92, importe_modificado:1281889.92}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1758575/proyecto_INICIO, 1758575/proyecto_FIN, 1758575/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301757361Proyecto de invers ión 301,961.43$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301961.43, modificado:301319.44}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO    EN EL MANTE LOCALIDAD  EJIDO PORVENIR DEL CAMPESINO TRES CUARTOS - 8517128 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS85171 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:102, di reccion:CALLE PORVENIR DEL CAMPESINO EJIDO PORVENIR DEL CAMPESINO, 89913 PORVENIR DEL CAMPESINO, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADO AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN L A ZONA CAÑERA DEL MUNICIPIO ENTRE EJIDO 20 DE NOVIE, lon:-98.97268255, lat:22.79479734}}16-07-2020 15-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1759408/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA CONTRATADA EN EL MES DE OCTUBRE, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301758575Proyecto de invers ión 640,944.96$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640944.96, modificado:640944.96}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO II  (LAS ROSAS) DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 8826628 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS88266 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:215, di reccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO VICTORIA  - MATAMOROS  KILÓMETRO 200 + 900 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO MIGUEL HIDALGO II  LAS ROSAS, 87626 MIGUEL HIDALGO II  (LAS ROSAS), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO MIGUEL HIDALGO, lon:-98.17454343, lat:25.06007257}}05-08-2020 21-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-021, contratis ta :CONSTRUYENDO PROGRESO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1247938.24, importe_modificado:1247938.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:500.0}}{1760195/proyecto_INICIO, 1760195/proyecto_PROCESO, 1760195/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301759408Proyecto de invers ión 177,567.06$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177567.06, modificado:177567.06}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD   LA REFORMA - 9052428 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL90524 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:81, di reccion:CAMINO TRAMO NUEVO MORELOS  - EL JORDAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO LA REFORMA, 00000 LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  BRECHA AMPLIACION LA REFORMA Y  ,    A 5.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE E, lon:-99.1724513, lat:22.50651593}}01-10-2020 15-12-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN002/2020, contratis ta :JORGE ALEJANDRO VELEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1060433.0, importe_modificado:1060433.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:10.0}}{1760628/proyecto_PROCESO, 1760628/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301760195Proyecto de invers ión1,247,938.24$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247938.24, modificado:1247938.24}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CAMINO VIEJO AL PANTEÓN EN TULA LOCALIDAD   CIUDAD TULA - 9260228 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarAYUNTAMIENTO TULA92602 S 1698 1359 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:854.0, meta_modificada:854.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CAMINO TRAMO CALLE MANUEL ACUÑA  - CALLE LERDO DE TEJADA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined BARRIO TINAJAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE LERDO DE TEJADA, BRECHA CAMINO ANTIGUO AL PA, lon:-99.71413518, lat:22.99005207}}03-08-2020 29-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/024, contratis ta :JUVEROB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:498992.61, importe_modificado:498992.61}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1761035/proyecto_PROCESO, 1761035/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301760628Proyecto de invers ión 212,086.60$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212086.6, modificado:212086.6}} CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD   GUADALUPE MAINERO - 9357028 Tamaul ipas 4 Antiguo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL93570 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, loca l idad:34, di reccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE MAINERO, 00000 GUADALUPE MAINERO, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA MORELOS- EL NARANJO Y  ,    A 550 M DE LA CARRETERA ANTIGUO MORELOS EL NARANJO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE, lon:-99.12895704, lat:22.54843088}}15-10-2020 15-12-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1761611/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301761035Proyecto de invers ión 499,514.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499514.84, modificado:498992.61}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN EL MANTE LOCALIDAD  SAN  SAN MIGUEL DE LA MORA CINCO CUARTOS - 9462928 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS94629 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:132, di reccion:EJIDO SAN MIGUEL DE LA MORA, 89910 SAN MIGUEL DE LA MORA, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO DONDE CONSTRUIRAN LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UBICA EN LA ZONA CAÑERA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, lon:-98.93498522, lat:22.80417003}}17-07-2020 15-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1762428/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301761611Proyecto de invers ión1,340,668.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340668.0, modificado:1340668.0}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRIBUIDORES NISSAN  NO NOVENTA Y DOS COLONIA SATELITE DE CIUDAD RÍO BRAVO TAMAULIPAS - 9628828 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS96288 S 140 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:370.0, meta_modificada:370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE COLUMBIA COLONIA SATÉLITE, 88933 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE COMETA Y CALLE SISTEMA SOLAR, CALLE APOLO  ESCUELA PRIMARIA DISTRIBUIDORES NISSAN NO. 92 UBICADA EN CALLE COLUMBIA ENTRE CALLE COMETA Y CA, lon:-98.12193885, lat:26.00004553}}01-10-2020 04-05-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1762662/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301762428Proyecto de invers ión 283,166.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283166.2, modificado:283166.2}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL MAESTRO EN CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 9853228 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS98532 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSE VIZCAINO PEREZ COLONIA EL MAESTRO, 88943 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EUGENIO HERNANDEZ Y  ,    2 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN CALLE JOSE VIZCAINO PEREZ Y CALLE EUGELIO HERNANDEZ DE LA COLONIA , lon:-98.12572047, lat:25.97799984}}15-09-2020 02-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM08-2020-007, contratis ta :KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:925242.11, importe_modificado:925242.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:200.0}}{1762931/proyecto_PROCESO, 1762931/proyecto_FIN, 1762931/proyecto_INICIO, 1762931/proyecto_PROCESO, 1762931/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762662Proyecto de invers ión 20,378.88$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20378.88, modificado:20378.88}} CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRMES CALLE LUCIO BLANCO COLONIA NUEVO SANTANDER CABECERA MUNICIPAL - 9912128 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ99121 S 5 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE LUCIO BLANCO PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE DE ESCANDON, CALLE FUNDADORES  C. LUCIO BLANCO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y JOSE DE ESCAND, lon:-98.48370005, lat:24.22750631}}10-04-2020 31-12-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1763144/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762931Proyecto de invers ión 285,028.08$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285028.08, modificado:285028.08}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   SAN JOSÉ DEL LLANO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL LLANO - 9979328 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA99793 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:15, di reccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL LLANO, 87954 SAN JOSÉ DEL LLANO, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO HACIA LA SALIDA SAN JOSE DEL LLANOESTANQUE DE LOS EGUIA, lon:-99.93451181, lat:23.53624793}}19-08-2020 07-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-014/2020, contratis ta :CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:877627.37, importe_modificado:877627.37}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1763810/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301763144Proyecto de invers ión4,390,297.69$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390297.69, modificado:4390297.69}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MARIANO MATAMOROS EN LA ZONA CENTRO, EN CIUDAD VICTORIA - 10035628 Tamaul ipas 41 Victoria Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE VICTORIA100356 S 1860 1240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1844.7, meta_modificada:1844.7}}1 {geo1: {cve_municipio:41, loca l idad:1, di reccion:CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE LOCALIZA A 400M, lon:-99.15644206, lat:23.73424327}}01-09-2020 17-07-2020 ######### -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}}{1765218/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301763810Proyecto de invers ión 115,342.24$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115342.24, modificado:115342.24}} ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL Y ZARAGOZA COL GUADALUPE VICTORIA - 10218028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO102180 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE XICOTENCATL Y CALLE ZARAGOZA,    LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL Y ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS BODEGAS DE API, lon:-97.84009976, lat:22.22448985}}19-06-2020 22-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-031, contratis ta :INTRODUCCIÓN EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:877677.58, importe_modificado:877677.58}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.53}}{1765809/proyecto_PROCESO, 1765809/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301765218Proyecto de invers ión 592,240.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592240.8, modificado:592240.8}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SAN CARLOS LOCALIDAD   PEDRO JOSÉ MÉNDEZ - 10613528 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS106135 S 5 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:102, di reccion:EJIDO PEDRO JOSE MENDEZ, 87755 PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO PREDO JOSE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.19328656, lat:24.40951558}}04-06-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2020OP002012, contratis ta :BRITTANYA ALEJANDRINA BACHE VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1336396.86, importe_modificado:1336396.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:287.1}}{1770460/proyecto_INICIO, 1770460/proyecto_PROCESO, 1770460/proyecto_INICIO, 1770460/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301765809Proyecto de invers ión 219,419.39$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219419.39, modificado:219419.39}} CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 10764928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM107649 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMEN, lon:-98.32556985, lat:22.72709762}}24-08-2020 08-12-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-035-20-I, contratis ta :ALFO ALFREDO PUIG CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1027629.21, importe_modificado:1027629.21}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:4.0}}{1770826/proyecto_PROCESO, 1770826/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301770460Proyecto de invers ión1,338,303.95$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338303.95, modificado:1338303.95}} PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE GONZALO ALEMÁN COL. TAMAULIPAS, ALDAMA TAMAULIPAS - 12065128 Tamaul ipas 2 Aldama Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS120651 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:957.0, meta_modificada:957.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, loca l idad:1, di reccion:CALLE GONZALO ALEMAN MIGLIOLO COLONIA NUEVO TAMAULIPAS, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE GONZALEZ Y CALLE GONZALO ALEMAN, CALLE BALTAZAR VILLARREAL  COL. TAMAULIPAS A UNA CALLE DE AREA VERDE, lon:-98.07538423, lat:22.90624814}}01-09-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-037, contratis ta :FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:525489.14, importe_modificado:525489.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:17.38}}{1771823/proyecto_PROCESO, 1771823/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301770826Proyecto de invers ión1,027,629.21$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027629.21, modificado:1027629.21}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AÉREA EN EL EJIDO LA LOMITA SECTOR 3 DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 12155528 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS121555 S 14 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:408, di reccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO SAN FERNANDO   - LA LOMITA  KILÓMETRO 203 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA LOMITA, 87614 LA LOMITA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO LA LOMITA UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 10, lon:-98.06540179, lat:25.08178481}}10-09-2020 14-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-029/2020, contratis ta :BISEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:949556.92, importe_modificado:949556.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1772771/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301771823Proyecto de invers ión 30,415.76$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30415.76, modificado:30415.76}} CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA COLONIA JARDÍN, SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 12417828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM124178 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:28.49, meta_modificada:28.49}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE VIOLETA COLONIA JARDÍN, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GARDENIA, CALLE VIOLETA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A UNOS 500 M DE LA PLAZA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL SUROESTE, lon:-98.41658857, lat:22.82884207}}24-08-2020 17-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-025, contratis ta :PEDRO ADRIAN ESPINOSA TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:209001.34, importe_modificado:209001.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:43.0}}{1778052/proyecto_PROCESO, 1778052/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301772771Proyecto de invers ión 347,883.28$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347883.28, modificado:347883.28}} DRENAJE SANITARIO DE CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE ABASOLO Y JIMENEZ COL MORELOS - 12678228 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO126782 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:73.1, meta_modificada:73.1}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE NARCIZO MENDOZA COLONIA MORELOS, 89290 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JIMENEZ,    SE ENCUENTRA ENTE LA CALLE ABASOLO Y JIMENEZ A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL BORDO DE PROTECCION DE LA COL MORELOS, lon:-97.87407279, lat:22.21997225}}01-06-2020 21-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-028, contratis ta :RAFAEL BLADIMIR MATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:602093.02, importe_modificado:602093.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:14.4}}{1778119/proyecto_INICIO, 1778119/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778052Proyecto de invers ión 209,001.34$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209001.34, modificado:209001.34}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TULA LOCALIDAD   CIUDAD TULA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 13659628 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM136596 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:BARRIO INDEPENDENCIA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE AMPLIACION CHILPANCINGO, CALLE CALLE ARISTA  CALLEJON SIN NOMBRE UBICADO ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y AMPLIACION CHILPANCINGO EN EL BARRIO IN, lon:-99.71371169, lat:23.01161361}}04-08-2020 15-10-2020 ######### -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}}{1779738/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778119Proyecto de invers ión 602,093.02$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602093.02, modificado:602093.02}} CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  AULAS  EN TULA LOCALIDAD   DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ASENTAMIENTO EL REFUGIO  LA UNIÓN  - 13668028 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM136680 S 58 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:21, di reccion:EJIDO EL REFUGIO (LA UNIÓN), 87914 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE A UN LADO DEL LIENZO CHARRO, lon:-99.57241732, lat:23.08020474}}04-08-2020 11-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 022 20, contratis ta :CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1285593.2, importe_modificado:1285593.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1780199/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301779738Proyecto de invers ión 449,440.11$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449440.11, modificado:449440.11}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SAN CARLOS LOCALIDAD   EL GAVILÁN ASENTAMIENTO EL GAVILÁN - 13854928 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS138549 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:55, di reccion:EJIDO EL GAVILÁN, 87735 EL GAVILÁN, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO EL GAVILAN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.98831151, lat:24.70012213}}01-09-2020 16-09-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1782331/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto en Obra, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301780199Proyecto de invers ión 250,928.48$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250928.48, modificado:250928.48}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO COL AMPL CANDELARIO GARZA  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO CANDELARIO GARZA AMPLIACIÓN - 13912628 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS139126 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO GALVAN 209  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CANDELARIO GARZA AMPLIACIÓN, 89505 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON ELENA ALANIS,    CALLE FRANCISCO GALVAN NUM 209 ENT, lon:-97.82998618, lat:22.28669594}}13-08-2020 23-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 026 20, contratis ta :TALLERES INDUSTRIALES DOSMYL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:658118.5, importe_modificado:658118.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1782760/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301782331Proyecto de invers ión 228,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0}} CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MÉNDEZ LOCALIDAD   MÉNDEZ ASENTAMIENTO MÉNDEZ - 14109128 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS141091 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:VILLA MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA VIVIENDA SE ENCUENTRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A DOS CUADRAS AL NORTE. NO TIENE NUMERO DE DOMICILIO NI NOMBRE DE LA CALLE, lon:-98.59016529, lat:25.11544061}}03-08-2020 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{723621/proyecto_INICIO, 723621/proyecto_FIN, 723621/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301782760Proyecto de invers ión 100,647.25$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100647.25, modificado:102417.73}} CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA COL LA ILUSIÓN EN CD MADERO TAM  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 14144828 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS141448 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:63.92, meta_modificada:63.92}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:PRIVADA ABASOLO 200  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA ILUSION, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE ALDAMA,    PRIVADA ABASOLO ENTRE CALLES ALDAMA Y FELIPE ÁNGELES COL LA ILUSIÓN , lon:-97.841064, lat:22.28631867}}25-08-2020 20-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/02-11-16, contratis ta :JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS, monto:1385956.91, importe_modificado:1103426.55}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{723687/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200645018Proyecto de invers ión 32,491.43$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32491.43, modificado:32491.43}} Construcion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  San Luis i to De Vi l la  Manuel  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3532728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35327 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA SAN LUISITO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. SAN LUISITO DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.32643718, lat:22.72993399}}12-01-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{723750/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160200645084Proyecto de invers ión 462,531.87$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462531.87, modificado:1385956.91}} Construccion De Unidad Medica  En El  Ejido Emi l iano Zapata  - 3967628 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS39676 N 0 0 196 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:137, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 89780  EMILIANO ZAPATA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A 6.50 KM DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 183 EJ. BONFIL-EJ. EL NACIMIENTO FRENTE A LA PLAZA P, lon:-99.13903232, lat:22.93631112}}23-03-2016 15-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{726009/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200645147Proyecto de invers ión 321,639.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321639.0, modificado:321639.0}} Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Colonia  Nueva - 6665128 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS66651 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA PALMILLAS, 87970  PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE PEDRO JOSE MENDEZ SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y GUILERMO PRIETO, lon:-99.55091936, lat:23.30393655}}19-07-2016 20-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGF/FISMUN/02-11-16, contratis ta :JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS , monto:1385956.91, importe_modificado:1385956.91}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{726083/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200647406Proyecto de invers ión 265,138.48$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265138.48, modificado:265138.48}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  Cabecera  Municipa l  - 5930328 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO 59303 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOCOLONIA NINGUNO, 88880  MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0193 DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.58877272, lat:25.11816751}}28-06-2016 16-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{728482/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160200647480Proyecto de invers ión 462,531.87$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462531.87, modificado:1385956.91}} Construccion De Unidad Medica  En El  Ejido Segunda Ampl iacion Ojo De Agua - 3304828 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS33048 N 0 0 167 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:165, di reccion:CALLE CARRETERA ESTATAL NUM 183 EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 89780  SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL OJO DE AGUA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POR LA CARRETERA LOCAL NUM 183 EN EL KM 13.900, lon:-99.12891307, lat:22.98497467}}23-03-2016 29-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-005/16, contratis ta :TERRACEROS Y URBANIZADORES DEL NORTE, convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1974961.3, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{728781/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200649879Proyecto de invers ión 490,875.35$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490875.35, modificado:490875.35}} Ampl iacion De Red Electrica  Ejido El  Charco Municipio De Burgos  Tamaul ipas  - 3369328 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarOBRAS PUBLICAS33693 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:38, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88890  EL CHARCO, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL A EJIDO EL CHARCO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL CHARCO MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.90206021, lat:24.97093816}}21-03-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{730792/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160200650178Proyecto de invers ión1,974,961.30$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974961.3, modificado:1974961.3}} Obra  Hidrául ica  En La  Ca l le Democracia  Entre Boulevard Fidel  Velázquez Y Ca l le Matamoros  Colonia  Frente Democrático - 6390028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO63900 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE DEMOCRACIA COLONIA FRENTE DEMOCRÁTICO, 89160  TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE MATAMOROS, NINGUNO NINGUNO CERCANA A PARQUE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO, lon:-97.85709071, lat:22.24269678}}09-06-2016 30-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{731121/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652189Proyecto de invers ión3,750,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:1092000.0, modificado:1092000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408000.0, modificado:408000.0}, ff5: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}Construccion De Colector Principa l  En La  Cabecera  Municipa l  De Jaumave Tamaul ipas  Aportacion 1 - 3645228 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS36452 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA ZONA CENTRO DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.37556049, lat:23.40038509}}09-05-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{731233/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652518Proyecto de invers ión 124,592.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124592.64, modificado:124592.64}} Construccion De Drenaje Sanitario - 3408428 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34084 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MARTINEZ Y CALLE GUERRERO, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE DR. MARTIEZ A CALLE GUERRERO, lon:-98.94275049, lat:24.58521744}}10-05-2016 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{733210/proyecto_INICIO, 733210/proyecto_FIN, 733210/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200652630Proyecto de invers ión 27,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} Construccion De Paneles  Solares  En El  Ejido El  Sa l i tri l lo - 6102428 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS61024 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:18, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87970  EL SALITRILLO, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CASAS DE LOS BENEDICIARIOS, lon:-99.55096176, lat:23.15584094}}26-07-2016 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{733211/proyecto_INICIO, 733211/proyecto_FIN, 733211/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654607Proyecto de invers ión 16,120.01$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16120.01, modificado:16120.01}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Buenos  Aires  De Vi l la  Manuel  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3529528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35295 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR N COLONIA BUENOS AIRES, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. BUENOS AIRES DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.31761216, lat:22.71492506}}12-01-2016 15-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{733529/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654608Proyecto de invers ión 7,855.92$                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7855.92, modificado:7855.92}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Aviacion De Vi l la  Manuel  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3528928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35289 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA AVIACIÓN, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. AVIACIÓN DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.33174822, lat:22.72836759}}12-01-2016 15-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{735920/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654926Proyecto de invers ión 195,518.78$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195518.78, modificado:195518.78}} Construccion De Drenaje Sanitario - 3409828 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34098 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE HORACIO TERAN CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALDAMA CALLE HORACIO TERAN ENTRE INDEPENDENCIA Y GALEANA, lon:-98.94583472, lat:24.58511887}}01-08-2016 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{738107/proyecto_INICIO, 738107/proyecto_FIN, 738107/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200657317Proyecto de invers ión 772,712.53$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772712.53, modificado:772712.53}} Construccion De Comedor Comunitario - 3410528 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAs is tencia  Socia lSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34105 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE DAMASO ANAYA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, lon:-98.94628533, lat:24.58568041}}01-07-2016 18-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{740474/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659504Proyecto de invers ión 67,934.75$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67934.75, modificado:67934.75}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Tamaul ipas  De Vi l la  Manuel  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3533128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS35331 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA TAMAULIPAS, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,, lon:-98.3324295, lat:22.7314847}}12-01-2016 19-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{740520/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200661871Proyecto de invers ión 840,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Ej Santa  Ri ta  - 3420328 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO 34203 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:112, di reccion:NINGUNONINGUNO NINGUNO, 88880  SANTA RITA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA RITA, lon:-98.68545142, lat:25.12057824}}20-05-2016 22-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{740599/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200661917Proyecto de invers ión 73,454.11$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73454.11, modificado:73454.11}} Suminis tro De Depós i to De Agua En El  Póblado Raúl  Vela  - 3148828 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS31488 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:91, di reccion:NINGUNOPUEBLO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 89780  RAÚL VELA GARCÍA (LAS ADELAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CARRETERA LOCAL A XICOTENCATL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 7 KILÓMETROS DE LA Y DE XICOTENCATL SOBRE LA CARRETERA L, lon:-99.00366666, lat:22.92693265}}08-02-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{790744/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200661996Proyecto de invers ión 154,916.60$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154916.6, modificado:154916.6}} Ampl iacion De Red Electrica  En El  Ejido Los  Bras i les  - 3518028 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL35180 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:12, di reccion:NINGUNOEJIDO LOS BRASILES, 87798  LOS BRASILES, PADILLA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LOS BRASILES, lon:-99.09282729, lat:24.08317009}}09-05-2016 25-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/030, contratis ta :BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:388000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{790830/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689177Proyecto de invers ión 10,811.35$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10811.35, modificado:10811.35}} Mejoramiento De Vivienda Techo Fi rme - 8742428 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS87424 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:5, di reccion:CALLE EJIDO EL ALAMITO EJIDO NINGUNO, 87230  EL ALAMITO, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL ALAMITO GUEMEZ, TAM., lon:-99.29750774, lat:24.00232675}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796750/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200689263Proyecto de invers ión 388,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388000.0, modificado:388000.0}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  Del  Ejido Las  Antonias  Al  Ejido Magdaleno Agui lar - 17582028 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS175820 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:4, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO LAS ANTONIAS  - EJIDO MAGDALENO AGUILAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 320 EJIDO LAS ANTONIAS, 87962  LAS ANTONIAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO DEL EJIDO LAS ANTONIAS Y CAMINO AL EJIDO MAGDALENO AGUILAR, NINGUNO NINGUNO LA , lon:-99.88750756, lat:23.37421728}}02-05-2016 12-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801649/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200695183Proyecto de invers ión 15,335.50$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611.16, modificado:5611.16}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9724.34, modificado:9724.34}}Construccion De Techos  De Lamina De Fibrocemento 65 Acciones , En Varias  Local idades . - 9223328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES92233 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:978, di reccion:NINGUNOEJIDO GUADALUPE ADAME, 00000  GUADALUPE ADAME, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN EL EJIDO GUADALUPE ADAME , lon:-98.46729368, lat:23.5608583}}01-01-2016 04-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{801670/proyecto_INICIO, 801670/proyecto_FIN, 801670/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700082Proyecto de invers ión 635,416.09$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635416.09, modificado:635416.09}} Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La  Col  Pres identes  Segunda Etapa - 14173128 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS141731 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE FELIPE REYES COLONIA PRESIDENTES, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DR. MIGUEL A. SETIEN RUIZ Y CALLE JOSE RAMON EGUIA NAVARRO, CALLE LUIS CASTRO PUENTE COL PRESIDENTES AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.38065231, lat:23.39969469}}11-08-2016 27-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/05, contratis ta :CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:1390000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801762/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700103Proyecto de invers ión 106,064.08$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106064.08, modificado:106064.08}} Construccion De Techos  De Fibrocemento De La  Col  Progreso De Vi l la  Manuel  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 13696528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136965 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA PROGRESO, 89734  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA MANUEL, lon:-98.31437088, lat:22.72504914}}09-05-2016 30-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/018, contratis ta :BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:429000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801767/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700195Proyecto de invers ión1,390,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.0, modificado:1390000.0}} Construccion De Linea De Conduccion De Agua Segunda Etapa - 15129128 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS151291 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:CALLE VARIAS COLONIA BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA RODOLFO TORRE CANTU EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75955405, lat:23.43879815}}01-02-2016 31-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801808/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700200Proyecto de invers ión 429,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:429000.0}} Construccion De Aula  Didactica  En Escuela  Secundaria  Del  Ejido Las  Flores  - 18513628 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS185136 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:24, di reccion:NINGUNOEJIDO LAS FLORES, 00000  LAS FLORES, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-100.0746603, lat:23.19595442}}22-07-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807302/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700241Proyecto de invers ión 536,066.26$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536066.26, modificado:536066.26}} Construccion De Comedor Escolar - 3414628 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34146 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:111, di reccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S OBRA UBICADA EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-98.99459543, lat:24.24635742}}26-04-2016 24-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807308/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200705735Proyecto de invers ión 199,940.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199940.4, modificado:199940.4}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3360828 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33608 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:152, di reccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO NINGUNO, 87230  SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SANTA ROSA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26203082, lat:23.96204033}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812696/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200705741Proyecto de invers ión 336,886.82$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336886.82, modificado:336886.82}} Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria  Bicentenario De La  Independencia  - 14217928 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS142179 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:27, di reccion:CALLE CAMINO MORITAS EJIDO LA INDEPENDENCIA, 87933  LA INDEPENDENCIA (LAS MORITAS), JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO UBICADA EN TELESECUNDARIA BICENTENARIO, lon:-99.38624497, lat:23.54879771}}11-07-2016 27-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/04, contratis ta :BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:1390000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812700/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711129Proyecto de invers ión 70,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 18131928 Tamaul ipas 4 Antiguo MorelosOtros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL181319 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.083617, lat:22.54942}}01-03-2016 15-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{813151/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711133Proyecto de invers ión1,390,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.0, modificado:1390000.0}} Construccion De Linea De Conduccion De Agua Primera  Etapa - 15127428 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS151274 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:CALLE VARIAS COLONIA BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA RODOLFO TORRE CANTU EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.7594253, lat:23.43860127}}25-01-2016 10-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/029, contratis ta :FERNANDO RAMIREZ MATA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:540000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{817951/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711584Proyecto de invers ión 313,667.51$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313667.51, modificado:313667.51}} Construccion De Comedor Escolar - 3415228 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34152 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:9, di reccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-99.11640971, lat:24.39919339}}01-06-2016 31-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{817953/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200716384Proyecto de invers ión 540,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  Del  Ejido Las  Antonias  Al  Ejido El  Macuate - 17061628 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS170616 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:17, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO LAS ANTONIAS  - EJIDO EL MACUATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO LAS ANTONIAS, 87962  EL MACUATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO DEL EJIDO LAS ANTONIAS Y CAMINO AL EJIDO EL MACUATE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE REALIZO DE, lon:-99.9946494, lat:23.29252017}}11-04-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823400/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200716386Proyecto de invers ión 226,576.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226576.93, modificado:226576.93}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  En El  Ejido Riachuelo - 8345728 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS83457 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:94, di reccion:CALLE CAMINO EJIDAL EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 89790  RIACHUELO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 13 KM DE LA Y DE OCAMPO SOBRE LA CARRETERA NO. 66 DE TAMAULIPAS A MANO DERECHA YENDO, lon:-99.11883864, lat:22.86303817}}22-06-2016 23-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/09, contratis ta :JORGE LUIS AMAYA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:396000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823527/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200721833Proyecto de invers ión 64,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Libertad Campes ina  - 16994028 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ169940 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:51, di reccion:NINGUNOEJIDO LA LIBERTAD CAMPESINA, 87700  LA LIBERTAD CAMPESINA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD CAMPESINA, lon:-98.55647129, lat:24.14771193}}18-07-2016 29-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{829640/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION , DEBIDO A QUE ES OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200721960Proyecto de invers ión 396,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:396000.0}} Suminis tro De Letrinas  En Di ferentes  Local idades  Del  Municipio - 17616228 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS176162 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO BUSTAMANTE, 87960  BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-99.75955405, lat:23.43612067}}01-06-2016 30-11-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901796/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200728073Proyecto de invers ión 65,012.60$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65012.6, modificado:65012.6}} Construcción De Pozo Profundo En Ej Francisco Vi l la  - 10955128 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAM109551 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:27, di reccion:NINGUNOINTERIOR SN EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970  FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO., lon:-99.15299967, lat:22.470091}}02-02-2016 31-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901801/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797668Acción 42,991.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42991.0, modificado:42991.0}} 33903 Servicios  Integra les  - 27551928 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarJESÚS ROSALES LORES275519 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-10-2016 23-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901806/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797673Proyecto de invers ión 320,869.71$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320869.71, modificado:320869.71}} Construccion De Lineas  De Conduccion Para  Agua Potable En La  Col  Ampl iacion Praxedis  Ba lboa - 14911128 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS149111 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE PRAXEDIS COLONIA AMPLIACION PRAXEDIS BALBOA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UBIC, lon:-99.39155719, lat:23.40176358}}02-08-2016 29-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901807/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797678Proyecto de invers ión 483,856.77$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483856.77, modificado:483856.77}} Construccion De Drenaje Sanitario En La  Col  Emi l iano Zapata  Tercera  Etapa De La  Cabecera  Municipa l  - 15641228 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS156412 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, OBRA UBICADA AL ESTE DE LA CA, lon:-99.37051794, lat:23.40575127}}30-08-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901811/proyecto_FIN, 901811/proyecto_INICIO, 901811/proyecto_PROCESO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300797679Proyecto de invers ión 399,209.34$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399209.34, modificado:399209.34}} Paquete 5, Construccion De Techo De Lamina (Suminis trada Por La  Dependencia) A Base De Estructura  De Pol in Mon-Ten De 3¿ Cal . 14, En Un Area - 3644528 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS36445 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA,, lon:-99.37948725, lat:23.40343744}}01-04-2016 15-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901934/proyecto_FIN, 901934/proyecto_INICIO, 901934/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797683Proyecto de invers ión 32,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido El  Encina l  - 17082128 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ170821 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:14, di reccion:EJIDO EL ENCINAL, 87700 EL ENCINAL, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL ENCINAL, lon:-98.38412135, lat:24.39563633}}14-06-2016 13-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902093/proyecto_INICIO, 902093/proyecto_PROCESO, 902093/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797806Proyecto de invers ión 144,350.74$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144350.74, modificado:144350.74}} Rehabi l i tacion De Carpeta  Asfa l tica  Y Concreto Hidraul ico De La  Ca l le Josefa  Ori tz De Dmguez De La  Col  Aviacion De Vi l la  Manuel  - 32183128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS321831 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA AVIACIÓN, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE, lon:-98.33054484, lat:22.73453321}}07-11-2016 13-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902095/proyecto_PROCESO, 902095/proyecto_INICIO, 902095/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797965Proyecto de invers ión 275,487.50$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275487.5, modificado:275487.5}} Construcción De Dos  Unidades  Bás icas  De Vivienda En El  Ej Santa  Fe - 20683028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206830 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:148, di reccion:INTERIOR EJ. SANTA FE EJIDO EJ. SANTA FE, 89723 SANTA FE, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.43270248, lat:22.78791444}}04-07-2016 27-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902096/proyecto_INICIO, 902096/proyecto_FIN, 902096/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797967Proyecto de invers ión 118,388.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118388.16, modificado:118388.16}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En El  Ejido Nicolas  Bravo - 20688028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206880 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:248, di reccion:INTERIOR EJIDO EJIDO NICOLAS BRAVO, 89700 NICOLÁS BRAVO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A UNOS 15 KM. DEL TRAMO C, lon:-98.52585654, lat:22.92230256}}04-07-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902102/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300797968Proyecto de invers ión 437,896.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437896.15, modificado:437896.15}} Ampl iacion De Red De Agua Potable En El  Ej San Fernando Del  Mpio De Gonzalez Tam - 3682528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36825 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:264, di reccion:INTERIOR EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000 SAN FERNANDO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EJ. SAN FERNANDO DEL MPIO. DE GONZALEZ,, lon:-98.75289559, lat:22.77702931}}01-02-2016 21-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FAIS-2016-01, contratis ta :CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KOPIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BURGOS, monto:420148.53, importe_modificado:420148.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{902103/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797974Proyecto de invers ión 32,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Sor Juana Ines  De La  Cruz - 17082328 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ170823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:211, di reccion:EJIDO SOR JUANA INES DE LA CRUZ, 87700 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO, lon:-98.45811977, lat:24.27599086}}08-08-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902893/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE ECHO EN ADMINISTRACION PASADA Y YA FUE TERMINADA LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:dulcedalonsoo, fecha:2020-09-22}}Sin observaciones

2020 3 TAM16160300797975Proyecto de invers ión 425,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:420148.53}} Ampl iacion De Red De Drenaje Sanitario Auxi l iar Primer Etapa - 28077428 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS280774 N 0 0 3000 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:1, di reccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE PEDRO J MENDEZ Y CALLE EJIDO PLAN DE AYALA, CALLE HIDA, lon:-98.79650691, lat:24.94888169}}22-11-2016 24-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902991/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798765Proyecto de invers ión 73,473.48$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73473.48, modificado:73473.48}} Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La  Colonia  Americo Vi l larrea l  De La  Cabecera  Municipa l  De Abasolo - 28017028 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRECIDENCIA MUNICIPAL280170 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:CALLE HIDALGO COLONIA AMÉRICO VILLAREAL, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE RIO UNO Y , CALLE HIDALGO DE LA COLONIA AMERICO VILLARREAL, lon:-98.38242431, lat:24.05667612}}02-12-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902993/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798863Proyecto de invers ión 583,700.05$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583700.05, modificado:583700.05}} Construcción De Comedor Escolar En Cabecera  Municipa l  De Bustamante - 30409828 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarEL MUNICIPIO CONTRATARÁ MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS304098 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:CALLE AYUNTAMIENTO 1993 COLONIA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO 1993 Y CALLE NUEVO AMANECER, LA ESCUE, lon:-99.76759531, lat:23.43579091}}10-11-2016 10-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902997/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798865Acción 70,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 20008428 Tamaul ipas 6 Bustamante Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS200084 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-09-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903020/proyecto_INICIO, 903020/proyecto_PROCESO, 903020/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798869Proyecto de invers ión 341,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:341000.0}} Construccion De Desayunador En Jardin De Niños  Del  Ejido Calabaci l las  - 20060028 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS200600 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:5, di reccion:EJIDO CALABACILLAS, 87969 CALABACILLAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO CALABACILLAS DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE T, lon:-99.73468641, lat:23.21800507}}22-04-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903021/proyecto_INICIO, 903021/proyecto_FIN, 903021/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798892Proyecto de invers ión 341,725.91$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341725.91, modificado:341725.91}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Praxedis  Ba lboa De La  Cab Mpal  - 20699928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206999 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42098691, lat:22.83388458}}09-05-2016 23-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903023/proyecto_INICIO, 903023/proyecto_PROCESO, 903023/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798893Proyecto de invers ión 23,853.31$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23853.31, modificado:23853.31}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Nuevo Amanecer De La  Cab Mpal  - 20699628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206996 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA NUEVO AMANECER, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42860412, lat:22.83558304}}09-05-2016 12-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903026/proyecto_FIN, 903026/proyecto_PROCESO, 903026/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798895Proyecto de invers ión 242,904.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242904.93, modificado:242904.93}} Ampl iacion De Red De Alcantari l lado De La  Ca l le Pablo L Sidar Entre Carr Via  Corta  Y Plutarco Ela ias  Ca l les  De La  Col  Cesar Lopez De Lara  - 20919428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209194 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DE LA PLAZA PRINCIPA, lon:-98.44393114, lat:22.83308778}}22-08-2016 31-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903027/proyecto_INICIO, 903027/proyecto_FIN, 903027/proyecto_PROCESO, 903027/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798898Proyecto de invers ión 137,708.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137708.0, modificado:137708.0}} Construcción De Una Unidad Bás ica  De Vivienda De La  Col  Superación De La  Cabecera  Municipa l  - 20681628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206816 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA COL SUPERACION, 89700 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-98.44144912, lat:22.83227416}}28-06-2016 14-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903417/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798899Proyecto de invers ión 21,750.17$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21750.17, modificado:21750.17}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Zona Centro De La  Cabecera  Municipa l  - 13667228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS136672 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR N COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , DENTRO DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42570992, lat:22.82632135}}02-05-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903439/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799289Proyecto de invers ión 63,797.80$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63797.8, modificado:63797.8}} Construccion De Techo Fi rme En El  Ej Coahui la  - 11185128 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL111851 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:24, di reccion:EJIDO COAHUILA, 87980 COAHUILA, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , A UNA CUADRA DEL TEMPLO DEL EJIDO, lon:-99.24513602, lat:22.87093375}}15-02-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903468/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799311Proyecto de invers ión 96,799.20$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:96798.2, modificado:96798.2}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Techos  Fi rmes  - 30868428 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA308684 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:217, di reccion:EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, 87780 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.01731391, lat:24.0319482}}01-12-2016 16-11-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903480/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799340Proyecto de invers ión 46,394.93$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:46393.93, modificado:46393.93}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 30892928 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA308929 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:17, di reccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87780 CINCO DE MAYO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EJIDO CINCO DE MAYO, lon:-98.92972737, lat:24.05696125}}01-12-2016 19-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905231/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799352Proyecto de invers ión 128,934.09$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128934.09, modificado:128934.09}} Construcción De Sanitarios  En La  Escuela  Primaria  Profr Lauro Aguirre En Cabecera  Municipa l  - 31622828 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarEL  MUNICIPIO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA316228 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALAME, lon:-99.54685216, lat:23.30590146}}17-10-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905233/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801103Proyecto de invers ión 492,715.65$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492715.65, modificado:492715.65}} Rehabi l i tacion De Red De Drenaje Sanitario En La  Ca l lecuauhtemoc Entre Las  Ca l les  Amado Nervo Y Alvaro Obregon - 35115928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA351159 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE CUAHTEMOC CIUDAD SOTO LA MARINA, 00000 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE, lon:-98.20969705, lat:23.76614685}}10-11-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905236/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801105Proyecto de invers ión 903,909.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903909.15, modificado:903909.15}} Construccion De Colector De Drenaje Sanitario Y Descargas  Domici l iarias  - 30976528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309765 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE MAYO,, lon:-98.20277167, lat:23.76161951}}04-04-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905295/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801108Proyecto de invers ión1,328,672.28$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328672.28, modificado:1328672.28}} Ampl iacion De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas  Domici l iarias  - 30979828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309798 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE REFORMA COLONIA NUEVA ROSITA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALLE REFORMA, CALLE REVOLUCION CALLE, lon:-98.21058389, lat:23.76479417}}04-04-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905316/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801167Proyecto de invers ión 418,636.57$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:418635.57, modificado:418635.57}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Argel ia  Entre India  Y Pa lafox Col  Sol idaridad Voluntad Y Trabajo - 31055328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO310553 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ARGELIA COLONIA SOLIDARIDAD VOLUNTAD Y TRABAJO, 89317 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE INDIA Y CALLE PALAFOX, A UN COSTADO DE LÍMITE, lon:-97.85152566, lat:22.31151556}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905327/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801188Proyecto de invers ión 23,103.92$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:23102.92, modificado:23102.92}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Limite Sur Entre Av Las  Torres  Y Av Montemayor Colonia  Gonzalo García  - 25620428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256204 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE LÍMITE SUR COLONIA GONZALO GARCÍA RAMÍREZ, 89368 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y AVENIDA MONTEMAYOR, A UNAS CUADRAS D, lon:-97.88308453, lat:22.27573786}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905352/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801199Proyecto de invers ión 316,484.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:316483.8, modificado:316483.8}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Sanitaria  Ca l le Carlos  A Madrazo Entre Avenida Monterrey Y Emi l iano Zapata  Colonia  López Porti l lo - 25605628 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256056 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE CARLOS A. MADRAZO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A ESPALDAS, lon:-97.85668301, lat:22.29786774}}01-12-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905379/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801224Proyecto de invers ión 94,455.49$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:94454.49, modificado:94454.49}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Sanitaria  Ca l le Genera l  Anaya Entre Ave Las  Torres  Y Ca l le Carmona Colonia  Chapultepec - 25471028 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO254710 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE GENERAL ANAYA COLONIA CHAPULTEPEC, 89356 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE CARMONA, A UN COSTADO CALLE XICOTÉNCAT, lon:-97.88838458, lat:22.31604653}}01-12-2016 09-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906535/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801251Proyecto de invers ión 814,521.54$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814521.54, modificado:814521.54}} Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable Cardoncita  - 26736428 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM267364 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA ALBERTO CARRERA TORRES BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CAUDILLOS DEL SU, lon:-99.72417399, lat:22.99286914}}12-06-2016 30-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906539/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300802407Proyecto de invers ión 174,682.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174682.2, modificado:174682.2}} Construccion De Techo Fi rme En Zona Centro - 11607728 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL116077 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA ZONA CENTRO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, OBRA UBICADA A, lon:-99.33309146, lat:22.8425065}}10-02-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906545/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802411Proyecto de invers ión 238,476.34$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238476.34, modificado:238476.34}} Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 27084728 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL270847 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:9, di reccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAS VIRGENES, lon:-98.89595224, lat:24.73560138}}01-07-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906558/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802417Proyecto de invers ión 138,185.79$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:138184.79, modificado:138184.79}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 30966728 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA309667 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:55, di reccion:EJIDO QUINCE DE FEBRERO, 87780 QUINCE DE FEBRERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL EJIDO QUINCE DE FEBRERO, lon:-99.05959466, lat:24.05462143}}01-12-2016 23-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{979982/proyecto_INICIO, 979982/proyecto_FIN, 979982/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802430Proyecto de invers ión 139,184.79$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:139183.79, modificado:139183.79}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 30971228 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA309712 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:136, di reccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 87780 PLAN DE AYALA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE AYALA, lon:-98.94378924, lat:24.0576338}}01-12-2016 27-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{979985/proyecto_FIN, 979985/proyecto_PROCESO, 979985/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200870966Proyecto de invers ión 324,971.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324971.15, modificado:324971.15}} Ampl iacion De Red De Agua Potable De La  Col  Unidad Deportiva  De Vi l la  Manuel  - 5725028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS57250 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR HACIA LA SAL, lon:-98.32263914, lat:22.71671107}}25-05-2017 18-04-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{981156/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200870969Proyecto de invers ión 169,418.60$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169418.6, modificado:169418.6}} Ampl iacion De Red De Agua Potable De La  Col  Via  Lactea  De Vi l la  Manuel  - 5825728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS58257 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA COL. VIA LACTEA, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA COL, lon:-98.30423915, lat:22.73300083}}26-05-2017 04-04-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{981157/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200872140Proyecto de invers ión 250,450.25$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250450.25, modificado:250450.25}} Rehabi l i tacion De Cal les  En El  Barreta l  - 4079428 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL40794 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:9, di reccion:CALLE S/N EJIDO BARRETAL, 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ,  CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA A EJIDO EL GALINDEÑO, lon:-99.12989887, lat:24.08570349}}20-03-2017 29-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982801/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200872141Proyecto de invers ión 124,942.73$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124942.73, modificado:124942.73}} Construccion De Cuarto Dormitorio En El  Ejido Los  Bras i les  - 4078728 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL40787 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:12, di reccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EJIDO LOS BRASILES, 87799 LOS BRASILES, PADILLA TAMAULIPAS ,  CALLE PRINCIPAL A 300 M DE CARRETERA ESTATAL NO. 34, lon:-99.08931148, lat:24.08485478}}06-03-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982803/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873785Proyecto de invers ión 437,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}} Construccion De Aulas  - 6886628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68866 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:131, di reccion:EJIDO LA PESCA, 87673 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN PRIMARIA DEL EJIDO LA PESCA, lon:-97.77713627, lat:23.78968658}}23-06-2017 30-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982829/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873787Acción 324,999.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324999.45, modificado:324999.45}} Adquis ición De Software Y Hardware Para  La  Dirección De Obras  Públ icas  Y Desarrol lo Urbano - 6481228 Tamaul ipas 38 Tampico Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO64812 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}21-03-2017 15-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982846/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873813Proyecto de invers ión 196,003.23$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196003.23, modificado:336289.45}} Red De Agua O Sis tema De Agua Potable En Cal le Lucio Blanco Entre Al lende Y Cárdenas  Col  López Porti l lo - 3653728 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36537 N 0 0 87 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE LUCIO BLANCO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CÁRDENAS,  SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL A, lon:-97.85805778, lat:22.29497247}}31-07-2017 12-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982852/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873830Proyecto de invers ión 307,031.42$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307031.42, modificado:307031.42}} Drenaje Sanitario En Cal le Roble Entre Pino Y Almendro Col  Del  Bosque - 3585328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO35853 N 0 0 143 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ROBLE COLONIA DEL BOSQUE, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALMENDRO,  A UNA CUADRA DE CARRETERA TAMPICO MANTE, lon:-97.87741919, lat:22.31454671}}15-05-2017 26-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982878/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873836Proyecto de invers ión 183,645.12$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183645.12, modificado:239024.26}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le E Entre Cero Y Uno Col  Enrique Cárdenas  González - 3606628 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36066 N 0 0 234 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE E COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 89309 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 0 Y CALLE 1,  A UNA CUADRA DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA MET, lon:-97.85457097, lat:22.30947596}}12-06-2017 12-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982883/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873862Proyecto de invers ión 195,476.39$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195476.39, modificado:160797.04}} Drenaje Sanitario En Cal le Es fuerzo Obrero Entre Hidalgo Y Barandi l las  Col  Luis  Donaldo Colos io - 3633528 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36335 N 0 0 237 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ESFUERZO OBRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BARANDILLAS,  SE ENCUENTRA AL FINAL , lon:-97.899462, lat:22.32350225}}26-06-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{983831/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION , DEBIDO A QUE ES OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM17170200873867Proyecto de invers ión 419,146.28$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419146.28, modificado:547579.31}} Drenaje Sanitario En Cal le Matamoros  Entre Francisco Márquez Y Guadalupe Mainero Col  Hidalgo - 3617528 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36175 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE MATAMOROS COLONIA HIDALGO, 89130 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE GUADALUPE MAINERO,  PARALELA A AVE ROSALIO BU, lon:-97.85792253, lat:22.24578655}}12-06-2017 29-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{983843/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200874815Proyecto de invers ión 300,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} Construccion De Red O Sis tema De Agua Potable En El  Ejido Francisco Vi l la  - 4340328 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS43403 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:27, di reccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-99.1501517, lat:22.46968501}}01-04-2017 31-05-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1068477/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200874827Proyecto de invers ión 437,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}} Construccion De Aulas  - 6893328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68933 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:202, di reccion:EJIDO LAS TUNAS, 87673 LAS TUNAS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DEL EJIDO LAS TUNAS, lon:-98.11244621, lat:23.7935018}}12-07-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1068753/proyecto_PROCESO, 1068753/proyecto_FIN, 1068753/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942224Proyecto de invers ión 32,570.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32570.0, modificado:32570.0}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 15917228 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE159172 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-04-2017 30-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069374/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942500Proyecto de invers ión 83,543.07$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83543.07, modificado:83543.07}} Construccion De Un Desayunador Segunda Etapa En La  Esc Telebachi l lerato Cobat Del  Pob Graciano Sanchez - 17193628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171936 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:61, di reccion:INTERIOR EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO DEL POB. GRACIANO SANCHEZ APROX, lon:-98.56001607, lat:22.6476911}}18-09-2017 24-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1069408/proyecto_PROCESO, 1069408/proyecto_FIN, 1069408/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943121Proyecto de invers ión 574,850.31$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574850.31, modificado:574850.31}} Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria  - 15482828 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE154828 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:COLONIA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS ENTRE Y , EN LA ESCULA TELESECUNDARIA DE CABECERA, lon:-99.75884264, lat:23.43503729}}01-05-2017 02-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069444/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943155Proyecto de invers ión 199,834.50$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199834.5, modificado:199834.5}} Ampl iacion De Red De Agua Potable De La  Ca l le Benavides  Entre Guadalupe Victoria  E Hidalgo De La  Col  Cesar Lopez De Lara  - 14576528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS145765 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-98.4373536, lat:22.83476837}}26-05-2017 01-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069825/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943191Proyecto de invers ión 182,874.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182874.0, modificado:182874.0}} Ampl iacion De La  Red Electrica  En El  Ejido Ojo De Agua Municipio De Gomez Farias  - 5936128 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL59361 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:306, di reccion:CALLE CAMINO VECINAL AL EJIDO GOMEZ FARIAS DOS EJIDO OJO DE AGUA (LA MORITA), 89784 OJO DE AGUA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL Y, lon:-99.1255315, lat:23.03902253}}02-06-2017 31-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069831/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943572Proyecto de invers ión 227,155.32$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227155.32, modificado:227155.32}} Rehabi l i tacion De Cal les  En El  Barreta l  Municipio De Padi l la  Tamaul ipas  - 11581228 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL115812 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:9, di reccion:CALLE S/N EJIDO MÁRTIRES DE CHINAMECA (MÁRTIR DE CHINAMECA), 87799 BARRETAL, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIVERSAS CALLES A 150 M DE LA CALLE PRINCIPA, lon:-99.12730091, lat:24.08208538}}18-04-2017 21-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072372/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943578Proyecto de invers ión 90,983.77$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90983.77, modificado:90983.77}} Pavimentacion Con Concreto Hidraul ico En Cal le Pipi la  Entre Ca l le Miguel  Hidalgo Y Fco I  Madero - 18631528 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS186315 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE PIPILA CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GRAL JULI, lon:-99.54736464, lat:23.29770216}}02-10-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072380/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946119Proyecto de invers ión1,298,951.88$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298951.88, modificado:1298951.88}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 18779028 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA187790 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LAS COLONIAS JUVENTUD REVOLUCIONARIA Y, lon:-98.20264292, lat:23.76513479}}21-08-2017 02-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072411/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170300946127Proyecto de invers ión 16,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} Construccion De Letrinas  - 18172328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181723 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:431, di reccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 87670 BENITO JUÁREZ, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-97.77741545, lat:23.78766285}}25-08-2017 08-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072412/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170300946158Proyecto de invers ión 191,795.89$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191795.89, modificado:191795.89}} Rehabi l i tacion De Celdas  Solares  En El  Ejido Las  Animas  - 15076928 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL150769 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:3, di reccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 87660 LAS ÁNIMAS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CELDAS SOLARES O ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A 6 FAMILIAS, lon:-98.78184833, lat:24.55127641}}02-10-2017 07-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1074053/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946159Proyecto de invers ión 267,680.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267680.0, modificado:267680.0}} Construccion De Dos  Cuartos  Dormitorios  - 15069028 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL150690 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:5, di reccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (CORTA CAMINOS), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN DOMICI, lon:-98.83336468, lat:24.61229822}}08-06-2017 13-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1074054/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300947800Proyecto de invers ión 248,462.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248462.3, modificado:248462.3}} Construccion De Dos  Cuartos  Dormitorios  En Ejido El  Tablero Mpio De Padi l la  - 19722328 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL197223 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:72, di reccion:CALLE S/N EJIDO EL TABLERO, 87795 EL TABLERO, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , A 200 MTS DE OLAZA PRINCIPAL, lon:-99.00254851, lat:24.06561165}}10-08-2017 28-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1160705/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300947801Proyecto de invers ión 500,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} Construccion De Canal  Pluvia l  En Ejido Ncp Plan De Ayala  Mpio De Padi l la  Tam - 19725528 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL197255 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:136, di reccion:CALLE S/N EJIDO PLAN DE AYALA, 87790 PLAN DE AYALA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , PERIMETRO DEL ASENTAMIENTO, lon:-98.94168772, lat:24.05363661}}16-08-2017 12-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1160709/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025625Proyecto de invers ión 105,638.32$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105638.32, modificado:105638.32}} Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La  Colonia  Veinte De Noviembre Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 21774628 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL217746 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MA, lon:-99.0262335, lat:22.88019104}}13-10-2017 26-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1160710/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025629Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido El  Azteca  Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 7229828 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL72298 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:12, di reccion:CALLE EL AZTECA EJIDO EL AZTECA, 89789 EL AZTECA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO AL AZTECA Y CARRETERA NACIONAL MANTE - VICTORIA, CAMINO A GOMEZ, lon:-99.14589013, lat:23.11390752}}12-06-2017 15-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160726/proyecto_INICIO, 1160726/proyecto_PROCESO, 1160726/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025630Proyecto de invers ión 316,914.96$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316914.96, modificado:316914.96}} Construcción De Tres  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Benito Juarez Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 9765028 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL97650 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:13, di reccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 89780 BENITO JUÁREZ (LA RIBERA), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUARE, lon:-99.02213792, lat:22.84479559}}26-06-2017 20-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161714/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025646Proyecto de invers ión 694,656.21$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694656.21, modificado:694656.21}} Ampl iacion De Red De Agua Potable De Tanque Superficia l  E Interconexion Del  Ej San Antonio Del  Nogalar - 20949828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209498 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:127, di reccion:INTERIOR EJIDO EJ. SAN ANTONIO DEL NOGALAR, 89700 SAN ANTONIO NOGALAR, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 40 KM. DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.40815585, lat:23.06279676}}19-06-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161788/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026634Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Ojo De Agua Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 9100428 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL91004 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:69, di reccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL OJO DE AGUA - EL AZTECA EJIDO OJO DE AGUA (LA MORITA), 89784 EL OJO DE AGUA, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO CAMINO V, lon:-99.12590328, lat:23.03515576}}20-06-2017 13-05-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161811/proyecto_INICIO, 1161811/proyecto_PROCESO, 1161811/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026708Proyecto de invers ión 119,936.44$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119936.44, modificado:119936.44}} Construccion De Pisos  Fi rmes  - 33770028 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE337700 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:COLONIA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.75972571, lat:23.4365538}}01-12-2017 05-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161812/proyecto_PROCESO, 1161812/proyecto_INICIO, 1161812/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026731Proyecto de invers ión2,124,683.87$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124683.87, modificado:2124683.87}} Ampl iación De Red Eléctrica  En La  Col  Superación De La  Cabecera  Municipa l  - 20856328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208563 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA COL. SUPERACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL, 89700 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE VIAS DEL FFCC Y , lon:-98.42002938, lat:22.82458002}}03-04-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161824/proyecto_INICIO, 1161824/proyecto_FIN, 1161824/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026732Proyecto de invers ión 322,320.24$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322320.24, modificado:322320.24}} Ampl iacion De Red De Alcantari l lado De La  Ca l le Prolog Francisco I  Madero Entre Blvd Morelos  Y Fco I  Madero - 20892728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208927 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 ML DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.42490525, lat:22.82910991}}17-07-2017 26-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161886/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026744Proyecto de invers ión 62,500.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} Rehabi l i tacion De Red De Alcantari l lado De La  Ca l le Guadalupe Victoria  Entre Al lende Y Fco I  Madero De La  Zona Centro - 20947128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209471 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42587085, lat:22.82699377}}01-11-2017 20-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161887/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026806Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido La  Mis ión Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 9766428 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL97664 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:62, di reccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MISIÓN, 89780 LA MISIÓN, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL N 85 TRAMO. MANTE - EJIDO BENITO JUAREZ Y , lon:-99.02803003, lat:22.84452142}}26-06-2017 20-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161894/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026807Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Al fredo V Bonfi l  Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 9042128 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL90421 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:125, di reccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL LAZARO CARDENAS ALFREDO V. BONFIL EJIDO ALFREDO V BONFIL (EL PAPALOTE), 89792 ALFREDO V. BONFIL (EL PAPALOTE), GÓMEZ FARÍA, lon:-99.1274197, lat:22.8839515}}20-06-2017 28-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161895/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026814Proyecto de invers ión 211,276.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211276.64, modificado:211276.64}} Construcción De Dos  Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Américo Vi l larrea l  Guerra  Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 8906328 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL89063 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:267, di reccion:CALLE CAMINO VECINAL EJIDAL LAZARO CARDENAS ALFREDO V. BONFIL EJIDO AMÉRICO VILLARREAL, 89792 AMÉRICO VILLARREAL, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO, lon:-99.13303132, lat:22.921913}}20-06-2017 31-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161896/proyecto_FIN, 1161896/proyecto_PROCESO, 1161896/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026815Proyecto de invers ión 188,829.09$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188829.09, modificado:188829.09}} Construcción De Tres  Cuartos  Para  Baño En El  Rancho Sanfrancisco Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 21808628 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL218086 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:316, di reccion:CALLE CAMINO VECINAL A EL RANCHO SANFRANCISCO RANCHERIA RANCHO SANFRANCISCO, 89797 SAN FRANCISCO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CAMINO A LA ESPERANZA , lon:-98.9953639, lat:22.98177362}}13-10-2017 05-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162473/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026816Proyecto de invers ión 150,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} Construccion De Un Desayunador Al  Ai re Libre En El  Jardin De Niños  Del  Pob Francisco I  Madero - 20952628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209526 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1017, di reccion:INTERIOR EJIDO FRANCISCO I MADERO DOS, 89724 FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA DEL, lon:-98.64282647, lat:22.63021652}}16-10-2017 20-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162481/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027393Proyecto de invers ión 126,743.57$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126743.57, modificado:126743.57}} Construccion De Cuarto Dormitorio En La  Colonia  Luis  Donaldo Colos io En La  Cabecera  Municipa l  De Padi l la  Tam - 22754428 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL227544 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-98.90674274, lat:24.05461548}}18-07-2017 13-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164271/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027401Acción 16,800.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16800.0, modificado:16800.0}} 33902 Proyectos  Para  Prestacion De Servicios  - 28588128 Tamaul ipas 31 Palmi l las Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS285881 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}01-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164272/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029191Proyecto de invers ión1,166,792.08$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166792.08, modificado:1166792.08}} Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 24507328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245073 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:224, di reccion:EJIDO BERNADO GUTIERRES DE LARA, 87670 BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EJIDO BERNARDO GUTIERRES DE LARA, lon:-98.19799378, lat:23.94544798}}15-10-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165709/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029192Proyecto de invers ión 20,800.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} Construccion De Letrinas  - 18138228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181382 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:224, di reccion:EJIDO BERNARDO GUTIERRES DE LARA, 87670 BERNARDO GUTIÉRREZ DE LARA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO BERNARDO GUTIERRES DE LARA, lon:-98.19807961, lat:23.94482043}}25-08-2017 27-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199097/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401030629Proyecto de invers ión 33,600.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33600.0, modificado:33600.0}} Construccion De Letrinas  - 18158128 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181581 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:209, di reccion:EJIDO VISTA HERMOSA, 87670 VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO VISTA HERMOSA, lon:-97.90536678, lat:23.80214604}}25-08-2017 31-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199456/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180101062186Proyecto de invers ión 915,743.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915743.0, modificado:915743.0}} Construccion De Depos i to O Tanque De Agua Potable En Ej San Vicente - 286828 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE2868 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:69, di reccion:CALLE CONOCIDA EJIDO SAN VICENTE, 87947 SAN VICENTE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA AL ESTE DE LOCALIDAD, lon:-99.31356453, lat:23.42327527}}29-06-2018 02-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199847/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180101062545Proyecto de invers ión 648,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:648000.0}} Construccion De Sanitarios  Secos  O Letrinas  En El  Ejido Barranco Azul  Sauci l lo San Miguel  La  Libertad Y Manuel  Lopez - 267428 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL2674 N 0 0 1400 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:153, di reccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 SAN MIGUEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN MIGUEL A UN COSTADP DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, lon:-99.10081473, lat:24.73318858}}02-07-2018 18-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJT-FISM03-2018-007, contratis ta :ING ADRIANA WALLE MORENO, convocante:MUNICIPIO DE JAUMAVE , monto:235840.0, importe_modificado:235840.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1255476/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180101062936Proyecto de invers ión1,391,002.80$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391002.8, modificado:1391002.8}} Construcción De Colector Sanitario En La  Cabecera  Municipa l  De San Carlos  Tamaul ipas  - 163428 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL1634 N 0 0 550 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA SANCARLOS-PADILLA Y , ENTRADA AL PUEBLO DE SAN CARLOS, lon:-98.93112555, lat:24.58205544}}28-05-2018 08-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1255477/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201117094Proyecto de invers ión 235,840.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235840.0, modificado:235840.0}} Ampl iacion De Electri ficacion En Col  El  Sauci to En La  Cabecera  Municipa l  - 2750928 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE27509 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:PRIVADA EL ISSTE COLONIA EL SAUCITO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE RAYON Y PRIVADA SIN NOMBRE, AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE, lon:-99.38973272, lat:23.40386686}}17-04-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1255480/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117095Proyecto de invers ión 542,206.53$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542206.53, modificado:542206.53}} Rehabi l i tacion De Red O Sis tema De Agua Potable En El  Ej Alberto Carrera  Torres  - 7926828 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE79268 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:3, di reccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87930 ALBERTO CARRERA TORRES, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, lon:-99.4803266, lat:23.67989373}}06-06-2018 19-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1255698/proyecto_INICIO, 1255698/proyecto_FIN, 1255698/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117098Proyecto de invers ión 6,141.76$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}} Construcción De Piso Fi rme La  Esperanza  - 171428 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1714 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:16, di reccion:EJIDO ALLENDE, 87720 LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS, A MEDIA CUADRA DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.57698036, lat:24.31986964}}01-03-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255812/proyecto_PROCESO, 1255812/proyecto_FIN, 1255812/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117316Proyecto de invers ión 5,336.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336.0, modificado:5336.0}} Construccion De Letrinas  En La  Col  San Luis i to De Vi l la  Manuel  Del  Municipio De Gonzalez Tam - 3617528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM36175 N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL, lon:-98.3198853, lat:22.72277354}}01-03-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1255846/proyecto_INICIO, 1255846/proyecto_FIN, 1255846/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117430Proyecto de invers ión 77,847.69$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.69, modificado:77847.69}} Construcción De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Fel ipe Carri l lo Puerto Del  Municipio De Gonzalez Tam - 4490628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44906 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:54, di reccion:CALLE EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 00000 FELIPE CARRILLO PUERTO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, FRENTE A LA IGLESIA Y UNA CUADRA DE LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-98.8716091, lat:22.79766666}}01-05-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratis ta :JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256006/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117464Proyecto de invers ión 77,847.76$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77847.76, modificado:77847.76}} Construccion De Cuarto Dormitorio En El  Ejido La  Loma Del  Municipio De Gonzalez Tam - 4467328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44673 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:368, di reccion:CALLE EJIDO LA LOMA EJIDO LA LOMA, 00000 LA LOMA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-98.46800722, lat:22.59065677}}01-05-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256014/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117624Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 179228 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1792 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.48886626, lat:24.22241993}}01-03-2018 31-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Adquis iciones , numero_contrato:OP/FISM/018/003/18, contratis ta :JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:203136.49, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1256024/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117632Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 178728 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1787 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.48474639, lat:24.21991513}}01-03-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1256028/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117642Proyecto de invers ión 203,203.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203203.1, modificado:203136.49}} Ampl iacion De Red De Agua Potable En Cal le Obregon Entre Reforma E Integracion Fami l iar - 114828 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1148 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:AMPLIACION OBREGON COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INTEGRACION FAMILIAR, CALLE SIN NOMRE UBICADA EN CALLE OBREGON EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, lon:-98.47716795, lat:24.21441477}}01-01-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1256029/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117646Proyecto de invers ión 18,120.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18120.0, modificado:18120.0}} Construccion De Techo Fi rme En I  Al lende - 176528 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1765 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:248, di reccion:CALLE ALFREDO BLADIMIR BONFIL EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MARTE R GOMEZ Y CALLE MAGDALENO AGUILAR, A CUADRA DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.4117763, lat:24.15704644}}01-03-2018 15-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1256723/proyecto_INICIO, 1256723/proyecto_FIN, 1256723/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201117647Proyecto de invers ión 6,141.76$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141.76, modificado:6141.76}} Construcción De Piso Fi rme I Al lende - 169228 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1692 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:248, di reccion:CALLE OBREGON EJIDO ALLENDE, 87720 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MARTE R. GOMEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.41337489, lat:24.15827988}}01-03-2018 17-02-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1256758/proyecto_INICIO, 1256758/proyecto_PROCESO, 1256758/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118341Proyecto de invers ión 100,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} Construcción De Paneles  Solares  En El  Ej Adol fo Lopez Mateos  - 13458328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS134583 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:3, di reccion:INTERIOR SIN NOMBRE EJIDO EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89700 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ENTRADA KM 7 DE LA CARRETERA TAMPICO - MANTE SOBRE EL BORDO DEL CANAL FAJA DE ORO 3 KM. Y LUEGO HACIA LA DERECHA AL ORIENTE COMO 6 KM., lon:-98.79711443, lat:22.82258464}}20-08-2018 29-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1257082/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION , DEBIDO A QUE ES OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201118376Proyecto de invers ión 64,032.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificado:64032.0}} Construccion De Letrinas  Para  El  Ej Aurel iano Cabal lero Municipio De González Tam - 163928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM1639 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:12, di reccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EXHACIENDA AURELIANO CABALLERO, 89723 AURELIANO CABALLERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL APOYO SE ENTREGO FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA DEL EJ. AURELIANO CABALLERO, lon:-98.34635114, lat:22.91548962}}02-02-2018 30-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1257409/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118700Proyecto de invers ión 245,280.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161280.0, modificado:161280.0}}Construcción De Cuartos  Dormitorio En Di ferentes  Local idades  Del  Municipio De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  Ejido Emi l iano Zapata  - 9332628 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93326 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:57, di reccion:CALLE S/N EJIDO EMILIANO ZAPATA, 00000 EMILIANO ZAPATA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 6 VIVIENDAS DEL EJ. EMILIANO ZAPATA, lon:-99.2038369, lat:22.45030228}}15-06-2018 31-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1260248/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201119027Proyecto de invers ión 121,494.14$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121494.14, modificado:121494.14}} Rehabi l i tacion De Linea De Conduccion De Agua En El  Ejido Ricardo Flores  Magon - 8511828 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM85118 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:118, di reccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 87980 RICARDO FLORES MAGÓN, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DEL EJIDO SOBRE ATRAVEZANDO CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR HASTA LA FUENTE DE ABASTECIEMTO, lon:-99.42010785, lat:22.72831445}}30-07-2018 16-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1260256/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201121866Proyecto de invers ión1,281,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281000.0, modificado:1281000.0}} Construccion De Cuarto Dormitorio En Col  Cabazos  Lerma Barranco Azul  Los  Angel i tos  La  Mixteca  Y Charco Blanco Del  Municipio De San Carlos  Ta  - 375428 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL3754 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:4, di reccion:EJIDO SAN CARLOS, 87730 LOS ANGELITOS (ÁNGELES), SAN CARLOS TAMAULIPAS, EJIDO LOS ANGELITOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.07187047, lat:24.39697292}}03-12-2018 04-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1260288/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201121874Proyecto de invers ión 275,128.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275128.45, modificado:275128.45}} Ampl iación De Red De Agua Potable - 12346728 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA123467 N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE XICONTENCATL, CALLE PABLO L. SIDAR COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOTO LA MARI, lon:-98.20425574, lat:23.76452037}}19-05-2018 29-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262324/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION , DEBIDO A QUE ES OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201121906Proyecto de invers ión 635,913.70$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635913.7, modificado:635913.7}} Drenaje Sanitario En Cal le Venustiano Carranza  Entre Avenida Monterrey Y Primero De Mayo Col  Guadalupe Victoria  - 2917828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO29178 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE TAMAULIPAS AL MARGEN DEL RÍO PANUCO, lon:-97.84541715, lat:22.21472338}}07-05-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262336/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201123942Proyecto de invers ión 286,160.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:98000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188160.0, modificado:188160.0}}Construcción De Cuartos  Dormitorio En Di ferentes  Local idades  Del  Municipio De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  Congregación Santa  Cruz Del  Toro - 9310028 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93100 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:22, di reccion:CALLE S/N EJIDO SANTA CRUZ DEL TORO, 89970 SANTA CRUZ DEL TORO, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 7 VIVIENDAS DE LA CONGREGACIÓN SANTA CRUZ DEL TORO, lon:-99.24764876, lat:22.49476349}}15-06-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262337/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123954Proyecto de invers ión 69,117.86$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69117.86, modificado:69117.86}} Construccion De Piso Fi rme - 13497528 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134975 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MILPA VIEJA, lon:-99.34054866, lat:22.85427594}}02-05-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262338/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123955Proyecto de invers ión 38,639.90$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38639.9, modificado:38639.9}} Construccion De Piso Fi rme - 13482028 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134820 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE UBICA EN DOS VIVIENDAS EN LA GRANJA Y EN LOS FRESNOS, lon:-99.33556989, lat:22.84317891}}02-05-2018 30-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262352/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123956Proyecto de invers ión 144,458.43$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144458.43, modificado:144458.43}} Construccion De Piso Fi rme - 13518928 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS135189 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN 11 VIVIENDAS DE LA COLONIA LAS FLORES, lon:-99.34383619, lat:22.84226944}}02-05-2018 30-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262353/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123970Proyecto de invers ión 71,236.13$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71236.13, modificado:71236.13}} Construccion De Techo Fi rme - 8599428 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM85994 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN VARIAS PARTES DE LAS COLONIAS JUNTOS POR OCAMPO Y LA ZONA CENTRO NORTE Y SUR, lon:-99.32997595, lat:22.83626658}}01-08-2018 01-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-004, contratis ta :JUAN MIGUEL PUENTE ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:525404.49, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262366/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123971Proyecto de invers ión 102,105.12$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102105.12, modificado:102105.12}} Construccion De Techo Fi rme - 8595528 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM85955 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN LAS COLONIAS LA ESPAÑITA 6 DE OCTUBRE Y EN LA COLONIA LOS FRESNOS, lon:-99.33866038, lat:22.85464688}}01-08-2018 15-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-006, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:888829.48, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262369/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123984Proyecto de invers ión 525,404.49$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525404.49, modificado:525404.49}} Ampl iacios  De Red De Drenaje Sanitario En La  Col  Lazaro Cardenas  - 8494128 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM84941 N 0 0 32 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE UBICA EN DOS CALLES SOBRE LA CALLE SABINOS, Y SOBRE LA CALLE MORELSO, EN LA COL.. LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE OCAMPA, TAM, lon:-99.3304415, lat:22.84770092}}23-04-2018 07-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-002, contratis ta :JOEL HIRAM CISNEROS REYES, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:181337.94, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262372/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123987Proyecto de invers ión 60,211.89$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60211.89, modificado:60211.89}} Construccion De Piso Fi rme - 8603628 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM86036 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:4, di reccion:ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), 87990 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN VARIAS PARTES DEL POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-99.19339428, lat:22.84776569}}15-08-2018 01-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1283252/proyecto_PROCESO, 1283252/proyecto_FIN, 1283252/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123990Proyecto de invers ión 181,337.94$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181337.94, modificado:181337.94}} Ampl iacion De Red O Sis tema De Agua Potable En Rancho Los  Naranjos  - 8468128 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM84681 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:368, di reccion:RANCHO LOS NARANJOS, 00000 LOS NARANJOS, OCAMPO TAMAULIPAS, LA OBRA SE REALIZO DENTRO DEL RANCHO LOS NARANJOS, lon:-99.47891031, lat:22.85646589}}09-03-2018 01-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1283257/proyecto_INICIO, 1283257/proyecto_FIN, 1283257/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201143484Proyecto de invers ión 985,188.66$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985188.66, modificado:985188.66}} Rehabi l i tacion De Colector De Drenaje De 24 De Diametro Y 20 Descargas  Sanitarias28 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  EconómicaAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASFAIS2018028 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:EN LA CALLE CARRANZA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y REPÚBLICA  DE BRASIL, EN ESTACIÓN MANUEL, MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM , lon:-98.319722, lat:22.727777}}07-05-2018 31-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1298271/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201143489Proyecto de invers ión1,088,428.71$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088428.71, modificado:1088428.71}} Construccion De 14 Cuartos  Dormitorios28 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM.,FAIS2018015 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:0, di reccion:POB. LOPEZ RAYON, EJ. RUIZ CORTINES, SAN ANTONIO RAYON, LA GLORIA, LA REFORMA Y VILLA MANUEL, DEL MPIO. DE GONZALEZ , lon:-98.425969, lat:22.827329}}01-05-2018 15-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1299166/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301298271Proyecto de invers ión 235,690.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235690.93, modificado:235690.93}} CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE  AGUA POTABLE - 3272328 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS32723 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:10, di reccion:EJIDO SAN VICENTE, 87972EL NARANJO (EL NARANJITO), PALMILLAS TAMAULIPASENTRE Y,EJIDO EL NARANJO, lon:-99.541025, lat:23.13414352}}09-04-2018 28-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1299566/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301299166Proyecto de invers ión 339,466.47$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339466.47, modificado:339466.47}} CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 8603828 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM86038 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:572.0, meta_modificada:572.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:83, di reccion:EJIDO LA MURALLA, 87980LA MURALLA, OCAMPO TAMAULIPASENTRE Y,SE ENCUENTRA EN VARIAS PARTES DEL EJIDO LA MURALLA, lon:-99.29982736, lat:22.81426125}}15-08-2018 09-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1305137/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301299566Proyecto de invers ión 656,167.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656167.84, modificado:656167.84}} REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES Y DE INTERCONEXION EN EL EJ LA SOLEDAD Y EN EL EJ JOSE SILVA SANCHEZ MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 11152828 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL111528 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:71, di reccion:CALLE S/N EJIDO JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, 87798LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPASENTRECAMINO S/N Y,VARIOS CAMINOS DE INTERCONEXION CON EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-99.07189116, lat:24.07489832}}30-03-2018 28-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1307172/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301305137Proyecto de invers ión 309,734.79$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309734.79, modificado:309734.79}} REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JULIAN VILLANUEVA - 16382428 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS163824 N 0 0 260 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:324.0, meta_modificada:324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:8, di reccion:CALLE JULIAN VILLANUEVA EJIDO EL LLANO DE AZUAS, 87973EL LLANO DE AZUAS, PALMILLAS TAMAULIPASENTRE Y,ESTA UBICADA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MONTELONGO, lon:-99.55802644, lat:23.16889704}}09-07-2018 28-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1307363/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301307172Proyecto de invers ión 125,703.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125703.84, modificado:125703.84}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ  AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 17311428 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS173114 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:211.0, meta_modificada:211.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRECALLEY CALLE , CALLELAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 5 DOMICILIOS DENTRO DE LA AGEB 0043, lon:-99.22100876, lat:22.53523775}}30-07-2018 18-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1314827/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301307363Proyecto de invers ión 102,469.48$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102469.48, modificado:102469.48}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ  AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 17377728 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS173777 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:172.0, meta_modificada:172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTREY,LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 5 CASAS EN DOMICILIOS S UBICADOS DENTRO DE LA AGEB 0081, lon:-99.22581766, lat:22.53598648}}30-07-2018 10-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319465/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301314827Proyecto de invers ión 246,336.42$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246336.42, modificado:246336.42}} AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA VICTORIA  TULA KM  EN EL MPIO DE JAUMAVE - 21147228 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE211472 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLEAMPLIACION JAUMAVE CENTRO, 87930JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE JAUMVE EN EL KM 113 CARRETERA TULA - VICTORIA, lon:-99.37394802, lat:23.41762376}}18-08-2018 27-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319506/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA CAPTURAR. ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301319465Proyecto de invers ión 257,447.55$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257447.55, modificado:257447.55}} CONSTRUCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA PEÑITA - 22711828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA227118 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:129, di reccion:CALLE S/N EJIDO LA PEÑITA, 87670LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO ENTRE CARRETERA SOTO LA MARINA-ABASOLO, lon:-98.23141405, lat:23.93386703}}13-06-2018 17-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322338/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301319506Proyecto de invers ión 43,133.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43133.0, modificado:43133.0}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS AGEB - 22725028 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS227250 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE SINALOA CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE MEXICO Y CAMINO VECINAL, CALLE CHIHUAHUA FRENTE S LA IGLESIA, lon:-99.21272887, lat:22.52822381}}03-09-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1333906/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301322338Proyecto de invers ión1,926,907.76$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926907.76, modificado:1926907.76}} CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTO DORMITORIOS EN LA COLONIA BARRIO BLANCO - 23882828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA238828 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N COLONIA BARRIO BLANCO, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N COLONIA UBICADA EN LA SALIDA SOTO LA MARINA CARRETERA ALDAMA, lon:-98.21216491, lat:23.76006653}}19-04-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1337595/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301333906Proyecto de invers ión 264,600.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264600.93, modificado:264600.93}} EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE - 27961628 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM279616 N 0 0 548 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPASENTREY,SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.33900311, lat:22.8438117}}01-01-2018 12-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1419193/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301337595Proyecto de invers ión 126,825.11$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126825.11, modificado:126825.11}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LUIS D COLOSIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAM - 28751128 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL287511 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y,A 50 M DE CARRETERA ESTATAL 34, lon:-98.90500553, lat:24.05406157}}26-02-2018 12-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1419197/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401419193Proyecto de invers ión 136,500.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAM - 19052028 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190520 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:385, di reccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 88885 SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE SAN BUENAVENTURA, CALLE EL VENADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE LA ESPE, lon:-98.21953742, lat:25.41574035}}04-04-2018 25-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1419212/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401419197Proyecto de invers ión 136,500.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAM - 19053428 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190534 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:274, di reccion:EJIDO AMERICO VILLARREAL GUERRA, 00000 AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, MÉNDEZ TAMAULIPAS EJIDO AMERICO VILLARREAL GUERRA MENDEZ TAMAULIPAS, lon:-98.21723513, lat:25.31990986}}04-04-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1423444/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401419212Proyecto de invers ión2,404,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404000.0, modificado:2404000.0}} CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA AGRICOLA SAN LORENZO EN MENDEZ TAMAULIPAS - 19066728 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS190667 S 149 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:385, di reccion:CALLE PONCIANO RODRIGUEZ EJIDO SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, 88885 SAN LORENZO DE CÁRDENAS GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE EL GARROTE CALLE PONCIANO RODRIGUEZ ENTRE CALLE 16 D, lon:-98.21909754, lat:25.4188994}}28-05-2018 27-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444937/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401423444Proyecto de invers ión 328,842.69$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328842.69, modificado:328842.69}} CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 29639228 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS296392 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:109, di reccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 87230 RICARDO FLORES MAGÓN, GÜÉMEZ TAMAULIPAS SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PARTES DEL EJIDO RICARDO FLORES MAGON, lon:-99.00731799, lat:23.79222251}}07-07-2018 27-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1444948/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401444937Proyecto de invers ión 93,550.06$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL  DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37327328 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373273 S 3 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE ALLENDE CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE CALLE 5 Y , LA ACCIÓN SE REALIZARA EN LA ESQUINA DE LA CALLE ALLENDE Y CALLE 5, lon:-99.00413724, lat:23.91432749}}03-12-2018 31-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1450862/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401444948Proyecto de invers ión 93,550.06$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.06, modificado:93550.06}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LAS CRUCITAS DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 37328228 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS373282 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:25, di reccion:CALLE S/N EJIDO LAS CRUCITAS, 87248 LAS CRUCITAS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJ. LAS CRUCITAS DEL MUNICIPIO DE GUMEZ, lon:-99.16753618, lat:24.00956353}}03-12-2018 29-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1453682/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401450862Proyecto de invers ión 97,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.0, modificado:97000.0}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LOS ARRIEROS - 38345028 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS383450 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:3, di reccion:EJIDO LOS ARRIEROS, 87975 LOS ARRIEROS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LOS ARRIEROS DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS., lon:-99.61453921, lat:23.29990405}}26-11-2018 12-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:20.0}}{1460887/proyecto_INICIO, 1460887/proyecto_PROCESO, 1460887/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401453682Proyecto de invers ión1,260,787.55$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260787.55, modificado:1260787.55}} CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 39718128 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAM397181 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD JAUMAVE CENTRO, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAUMAVE TAMAULIPAS, lon:-99.39549513, lat:23.38485921}}30-11-2018 21-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1475201/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401460887Proyecto de invers ión 7,748.22$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7748.22, modificado:7748.22}} CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME  EN EL EJ NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 40562428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM405624 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:248, di reccion:CALLE EJIDO NICOLAS BRAVO EJIDO NICOLAS BRAVO, 00000 NICOLÁS BRAVO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , FRENTE A EL TANQUE SUPERFICIAL, lon:-98.52659053, lat:22.92138332}}03-12-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos , avance:0.0}}{1488623/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401475201Proyecto de invers ión 87,201.43$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87201.43, modificado:87201.43}} COSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS - 42139228 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS421392 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N EJIDO NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCION SE REALIZARA EN UNA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS, lon:-98.90611527, lat:24.05391994}}23-08-2018 11-03-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1580860/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401488623Acción 26,118.29$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26118.29, modificado:26118.29}} 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 29821328 Tamaul ipas 13 Güémez Otros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS298213 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00833, lat:23.919141}}01-01-2018 27-12-2019 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-43-FAIS-2019, contratis ta :GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, monto:484020.84, importe_modificado:484020.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:48.0}}{1586304/proyecto_PROCESO, 1586304/proyecto_INICIO, 1586304/proyecto_FIN, 1586304/proyecto_INICIO, 1586304/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190401580860Proyecto de invers ión 578,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578000.0, modificado:578000.0}} REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL NCP LA PURISIMA AL NCP MARTIRES DEL CAMPO - 3591728 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS35917 S 312 208 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:359, di reccion:CAMINO TRAMO NCP LA PÚRISIMA  - NCP MARTIRES DEL CAMPO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA PURÍSIMA, 88880 LA PURÍSIMA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EMPIEZA EN EL EJIDO NCP LA PURISIMA PASANDO POR ESPI, lon:-98.13824611, lat:25.32037955}}25-01-2019 01-11-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598385/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401586304Proyecto de invers ión 485,807.12$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485807.12, modificado:485807.12}} CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TIPO 6X8 METROS EN SECUNDARIA TECNICA SERVANDO CANALES MOLANO CONG VALADECES CD GUSTAVO DIAZ - 15413028 Tamaul ipas 15 Gustavo Díaz OrdazProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE CIUDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ154130 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, loca l idad:16, di reccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO VALADECES, 88410 VALADECES, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARIN CHAPA Y VEREDA PARCELARIA,    CALLE ZARAGOZA ESQUINA CON CALLE MARTIN CHAPA CONGREGACION VALADECES, lon:-98.6752897, lat:26.2264467}}01-10-2019 27-02-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1606057/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401598385Proyecto de invers ión 160,806.33$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160806.33, modificado:160806.33}} CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EL JIDO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23193228 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS231932 S 10 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:41, di reccion:EJIDO EJIDO GUADALUPE, 88882 GUADALUPE, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LOS TRES CUARTOS DORMITORIOS ESTARAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS. SIENDO ESTOS DOMICILIOS CONOCIDOS YA QUE EL EJIDO NO ES GRANDE., lon:-98.770544, lat:25.11204636}}01-10-2019 03-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1612222/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401606057Proyecto de invers ión 210,718.18$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210718.18, modificado:210718.18}} CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS POBLADO DE IGNACIO ALLENDE - 6890428 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ68904 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:248, di reccion:CALLE MAGDALENO AGUILAR EJIDO ALLENDE, 87700 ALLENDE, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CENTENARIO Y CALLE ALFREDO V BONFIN, CALLE MARTE R GOMEZ  SE ENCUENTRA EN CALLE AGUILAR ENTRE CALLE ALFREDO B BONFIL Y EN CALLE BERRIOZABAL ENT, lon:-98.41178669, lat:24.15443409}}29-01-2019 03-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1613174/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401612222Proyecto de invers ión 214,408.44$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214408.44, modificado:214408.44}} CONSTRUCCIÓN  DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAM - 15804128 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS158041 S 9 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:CALLE AVENIDA DE LA PAZ COLONIA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA  LOS CUARTOS SE CONSTRUIRAN EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE ALLENDE ENTRE CA, lon:-98.59187757, lat:25.1138155}}03-09-2019 01-11-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1656933/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401613174Proyecto de invers ión 338,963.85$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338963.85, modificado:338963.85}} CONSTRUCCION DE 5 COCINAS EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAM - 16083128 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS160831 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:CALLE AVENIDA DE LA PÁZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA,    SE CONSTRUIRAN COCINAS EN LOS DOMICILIOS UBICADOS EN LA AVENIDA DE LA PAZ, lon:-98.59156229, lat:25.11400979}}03-09-2019 12-08-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1666980/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401656933Proyecto de invers ión 248,863.65$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248863.65, modificado:248863.65}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 26628728 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ266287 S 8 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:COLONIA COL. LA CONDEZA, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    COLONIA NUEVA LA CONDEZ EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.48617036, lat:24.2268459}}03-10-2019 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-005/2020, contratis ta :VALANCE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:2422480.56, importe_modificado:2422480.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:435.0}}{1722504/proyecto_FIN, 1722504/proyecto_INICIO, 1722504/proyecto_PROCESO, 1722504/proyecto_FIN, 1722504/proyecto_INICIO, 1722504/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM190401666980Proyecto de invers ión 105,521.49$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105521.49, modificado:105521.49}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EJIDO LA ESPERANZA - 15535128 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ155351 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:16, di reccion:EJIDO LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), 87710 LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO LA ESPERANZA LA POLVADERA, lon:-98.5729034, lat:24.32059312}}13-07-2019 09-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-017-2020-LP, contratis ta :MIGUEL ANGEL OBREGON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2962441.13, importe_modificado:2962441.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:3084.0}}{1722752/proyecto_PROCESO, 1722752/proyecto_INICIO, 1722752/proyecto_FIN, 1722752/proyecto_INICIO, 1722752/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722504Proyecto de invers ión1,679,779.38$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679779.38, modificado:1679779.38}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO C 24 DE FEBRERO COL SERAPIO VENEGAS, ALBAÑILES Y TAMAULIPAS - 169328 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM1693 S 22 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:435.0, meta_modificada:435.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA TAMAULIPAS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NAYARIT Y CALLE MADERO, CALLE 5 DE FEBRERO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. NAYARIT Y MADERO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA SOBRE LA NAYARIT AL S, lon:-97.86303714, lat:22.32524668}}01-07-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-43-FAIS-2020, contratis ta :ISRAEL FRANCISCO SARABIA GUERRA, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:483239.52, importe_modificado:483239.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:20.0}}{1722990/proyecto_PROCESO, 1722990/proyecto_INICIO, 1722990/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722752Proyecto de invers ión2,962,441.13$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2962441.13, modificado:2962441.13}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE NINFA MARTINEZ DE ANDAR Y CALLE MARINA (LIMITE DE COLONIA), COLONIA VILLAS DEL ROBLE. - 295928 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLCAS2959 S 3200 2306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3084.0, meta_modificada:3084.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 88715 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NINFA MARTINEZ Y CALLE MARINALIMITE DE COLONIA, CALLE ROSARIO CASTELLANOS  PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SOR JUANA INES , lon:-98.39090042, lat:26.06816624}}01-04-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-43-FAIS-2020, contratis ta :GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:480003.06, importe_modificado:480003.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:20.0}}{1722994/proyecto_PROCESO, 1722994/proyecto_INICIO, 1722994/proyecto_PROCESO, 1722994/proyecto_INICIO, 1722994/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722990Proyecto de invers ión 485,807.12$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485807.12, modificado:483239.52}} CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  COMEDORES ESCOLARES  EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LOCALIDAD   CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ASENTAMIENTO SAN VICENTE DEL POTRERO  CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TIPO 6.00X8.00 METROS EN ESC. PRIM.  RURAL FEDERAL GENERAL LAZARO CARDENAS, COL. SAN VICENTE DEL POTRERO - 381828 Tamaul ipas 15 Gustavo Díaz OrdazProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS3818 S 20 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA SAN VICENTE DEL POTRERO, 88407 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE,    LA ESCUELA PRIM. RURAL FEDERAL GENERAL LAZARO CARDENAS SE , lon:-98.61610452, lat:26.2283862}}01-07-2020 29-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-022-1/2020, contratis ta :PROVINCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:475092.42, importe_modificado:475092.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:27.5}}{1723503/proyecto_PROCESO, 1723503/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722994Proyecto de invers ión 485,807.12$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485807.12, modificado:480003.06}} CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA COMEDORES ESCOLARES  EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LOCALIDAD   VENECIA ASENTAMIENTO VENECIA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TIPO 6.00X8.00 METROS TELESECUNDARIA PROFESOR ROGELIO CRUZ IBARRA, POBLADO VENECIA, CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS - 383328 Tamaul ipas 15 Gustavo Díaz OrdazProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS3833 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, loca l idad:18, di reccion:CALLE RIBEREÑA PUEBLO VENECIA, 88439 VENECIA, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SEPTIMA Y CALLE OCTAVA, CALLE PARALELA AL FERROCARRIL  LA TELESECUNDARIA PROFESOR ROGELIO CRUZ IBARRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA RIBEREÑ, lon:-98.54653863, lat:26.20655697}}01-07-2020 12-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-048-2020-LP, contratis ta :TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:5682091.99, importe_modificado:5682091.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:2626.0}}{1723816/proyecto_PROCESO, 1723816/proyecto_INICIO, 1723816/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723503Proyecto de invers ión 459,780.55$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459780.55, modificado:475092.42}} CONSTRUCCIÓN DE AULA  EN MATAMOROS EN ESCUELA PRIMARIA AGAPITO GONZALEZ CAVAZOS DEL FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ - 560228 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS5602 S 188 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ, 87313 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SECCION 16 Y CALLE OBRERO MUNDIAL,    LA ESCUELA PRIMARIA AGAPITO GONZALEZ CAVAZOS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CAL, lon:-97.58655321, lat:25.87189134}}01-06-2020 31-07-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1724132/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723816Proyecto de invers ión5,682,091.99$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5682091.99, modificado:5682091.99}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y FLORES MAGON EN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO VOLUNTAD Y TRABAJO - 681328 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS6813 S 1941 1902 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4528.0, meta_modificada:4528.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VOLUNTAD Y TRABAJO, 88776 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE FLORES MAGON,    CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MORELOS Y FLORES MAGON EN LA COLONIA VOL, lon:-98.25441203, lat:26.02467474}}15-04-2020 12-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-033/2020, contratis ta :GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:868206.63, importe_modificado:868206.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:77.0}}{1727449/proyecto_PROCESO, 1727449/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301724132Proyecto de invers ión 408,450.73$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408450.73, modificado:408450.73}} CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA  EMILIANO ZAPATA - 770328 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BURGOS7703 S 32 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:44, di reccion:EJIDO BURGOS, 88890 EMILIANO ZAPATA (LAS AMARILLAS), BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADO EN EJ EMILIANO ZAPATA, lon:-98.69684845, lat:24.92886387}}06-07-2020 05-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 005 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4447190.4, importe_modificado:4447190.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:121.5}}{1728115/proyecto_PROCESO, 1728115/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301727449Proyecto de invers ión 869,901.25$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869901.25, modificado:868206.63}} CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  AULAS  EN ESCUELA PRIMARIA VIRGINIA ABIGAIL GARZA EN LA COLONA LOS GIRASOLES EN MATAMOROS - 1746728 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS17467 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE CINCO DE FEBRERO COLONIA LOS GIRASOLES, 87314 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  ESCUELA PRIMARIA VIRGINIA ABIGAIL GARZA CLAVE 28DPR2443K EN LA , lon:-97.55395977, lat:25.87307871}}15-06-2020 06-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1728837/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301728115Proyecto de invers ión 311,587.05$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311587.05, modificado:311587.05}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLECALLE AMEZCUA ENTRE EMILIO MARMOLEJO Y PLAN DE AYALA EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 1931028 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM19310 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:124.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE GENARO AMEZCUA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 89517 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIO MARMOLEJO Y CALLE PLAN DE AYALA,    CALLE GENARO AMEZCUA ENTRE CALLES EMILIO MARMOLEJO Y PLAN DE AYALA COL EMILIANO Z, lon:-97.8484271, lat:22.31552691}}08-06-2020 25-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-071-2020-LP, contratis ta :ROSBEL MATA PORTILLO, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:8349782.67, importe_modificado:8349782.67}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:8444.36}}{1729795/proyecto_INICIO, 1729795/proyecto_PROCESO, 1729795/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301728837Proyecto de invers ión 714,048.50$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714048.5, modificado:714048.5}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL POBLADO LOMA ALTA MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 2154728 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL21547 S 196 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:808.0, meta_modificada:808.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA FEDERAL N85 Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE VICENTE GUER, lon:-99.02941978, lat:22.88645792}}09-04-2020 07-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 006 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2470124.32, importe_modificado:2470124.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1730004/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729795Proyecto de invers ión8,349,782.67$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8349782.67, modificado:8349782.67}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA LA ESCONDIDA DESDE CRUCE CON CARRETERA REYNOSA MATAMOROS HASTA SU CRUCE CON LIBRAMIENTO ORIENTE EN LA COLONIA LA ESCONDIDA Y EJIDO LA ESCONDIDA EN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO EJIDO LA ESCONDIDA - 2412928 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS24129 S 1200 875 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:10298.0, meta_modificada:10298.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:EJIDO EJIDO LA ESCONDIDA, 88760 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  BOULEVARD PORFIRIO DIAZ CARRETERA MATAMOROS-REYNOSA Y BOULEVARD LIBRAMIENTO ORIENTE, CALLE LAGUNA DEL CHAIREL  CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA LA ES, lon:-98.27009687, lat:26.03527076}}18-05-2020 07-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 007 20, contratis ta :PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2099311.84, importe_modificado:2099311.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1730170/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730004Proyecto de invers ión 463,278.52$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463278.52, modificado:463278.52}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE AVENIDA DEL MAESTRO ENTRE CALLES HAITÍ Y GUAYAQUIL EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 2475228 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM24752 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:94.0, meta_modificada:94.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA DEL MAESTRO COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 89460 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HAITI Y CALLE GUAYAQUIL,    AVENIDA DEL MAESTRO ENTRE CALLES HAITÍ Y GUAYAQUIL EN CIUDAD MADERO TAM, lon:-97.85037902, lat:22.2506599}}10-06-2020 28-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-014/2020, contratis ta :GRUPO GARZA-ESCOBEDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:3783536.59, importe_modificado:3783536.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:2109.25}}{1730434/proyecto_PROCESO, 1730434/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730170Proyecto de invers ión1,134,720.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134720.0, modificado:1134720.0}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN AVE DEL MAESTRO ENTRE CALLES HAITÍ Y GUAYAQUIL EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 2522128 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM25221 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:709.0, meta_modificada:709.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA DEL MAESTRO COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 89460 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HAITI Y CALLE GUAYAQUIL,    AVENIDA DEL MAESTRO ENTRE CALLES HAITÍ Y GUAYAQUIL COLONIA FLORES MAGON EN CD MADERO TAM, lon:-97.85040584, lat:22.25067977}}10-06-2020 28-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-015/2020, contratis ta :PROVINCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2469188.86, importe_modificado:2469188.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1420.85}}{1730480/proyecto_INICIO, 1730480/proyecto_PROCESO, 1730480/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730434Proyecto de invers ión3,784,449.69$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3784449.69, modificado:3783536.59}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS CALLE PERIODISMO Y REPORTEROS DE LA COLONIA COMUNICADORES - 2597628 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS25976 S 210 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3245.0, meta_modificada:3245.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE PERIODISMO Y REPORTEROS COLONIA COMUNICADORES, 87453 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LIBERTAD DE EXPRESION Y CALLE CAMAROGRAFOS,    CALLE PERIODISMO Y REPORTEROS ENTRE LIBERTAD DE EXPRESION Y CAMAROGRAF, lon:-97.48080064, lat:25.83338202}}01-07-2020 08-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 008 20, contratis ta :RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2090565.2, importe_modificado:2090565.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:102.0}}{1734863/proyecto_FIN, 1734863/proyecto_PROCESO, 1734863/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730480Proyecto de invers ión2,479,344.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479344.0, modificado:2469188.86}} AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS CALLE TERCERA DE LA COLONIA EL CAMBIO - 2609328 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS26093 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2185.0, meta_modificada:2185.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE TERCERA COLONIA EL CAMBIO, 87394 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE INGLATERRA Y PRIVADA PRIVADA DOS, CALLE SEGUNDA  CALLE TERCERA ENTRE LAS CALLES INGLATERRA Y PRIVADA DOS DE LA COLONIA EL CAMBIO DEL MUNI, lon:-97.5217046, lat:25.78475616}}01-07-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-43-FAIS-2020, contratis ta :GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:345158.26, importe_modificado:345158.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1735106/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301734863Proyecto de invers ión 513,075.90$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513075.9, modificado:475774.85}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO DE ACAPULCO ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PEÑA SUCRES EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO LOS CEDROS - 2623928 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM26239 S 50 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:112.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS CEDROS, 89515 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE PEÑA SUCRES,    CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE CALLES PUERTO DE MANZ, lon:-97.85008397, lat:22.28317663}}11-06-2020 28-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-038/2020, contratis ta :DC MAPLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:822721.75, importe_modificado:822721.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:357.5}}{1735462/proyecto_PROCESO, 1735462/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301735106Proyecto de invers ión 347,457.41$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347457.41, modificado:345158.26}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LOCALIDAD   CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ASENTAMIENTO CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. HIDALGO ENTRE CALLE RIO PURIFICACION Y CALLE RIO CONCHOS - 2651928 Tamaul ipas 15 Gustavo Díaz OrdazProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS26519 S 102 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:707.0, meta_modificada:707.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA HIDALGO CIUDAD CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CENTRO, 88400 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RIO CONCHOS Y CALLE RIO PURIFICACION, CALLE DECIMO PRIMERA  AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE RIO PURI, lon:-98.60097815, lat:26.239626}}01-07-2020 09-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 009 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4249578.57, importe_modificado:4249578.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1735490/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301735462Proyecto de invers ión 823,657.62$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823657.62, modificado:822721.75}} AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS CALLE FRESNOS DE LA COLONIA LOS PINOS - 2708228 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS27082 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:715.0, meta_modificada:715.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRESNOS COLONIA LOS PINOS, 87448 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAS JARAS Y CALLE LIMITE NORTE, CALLE LOS PINOS  CALLE FRESNOS ENTRE CALLE LAS JARAS Y LIMITE NORTE DE LA COLONIA LOS PINOS EN EL MUNICIP, lon:-97.46437805, lat:25.87235765}}01-07-2020 11-02-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1737561/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301735490Proyecto de invers ión1,020,169.14$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020169.14, modificado:1027420.63}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA GALVANIZADA EN JDN DE NIÑOS JUAN B DE LA GARZA EN AVE ALVARO OBREGON SN COL VICENTE GUERRERO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CIUDAD MADERO TAM - 2711428 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM27114 S 90 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA ALVARO OBREGON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VICENTE GUERRERO, 89580 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IPRES Y CALLE JAUMAVE, CALLE 13 DE ENERO  JARDIN DE NIÑOS JUAN B DE LA GARZA UBICADO EN AVENI, lon:-97.82924321, lat:22.25413036}}12-06-2020 16-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-010-20-I, contratis ta :ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:959203.48, importe_modificado:959203.48}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:7.0}}{1740757/proyecto_PROCESO, 1740757/proyecto_FIN, 1740757/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301737561Proyecto de invers ión 120,895.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120895.0, modificado:120895.0}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES 180 ML CALLE DR DAVILA ENTRE SOTO LA MARINA Y FUNDO LEGAL EN CABECERA MUNICIPAL  JIMÉNEZ - 2983628 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS29836 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE DOCTOR DAVILA CIUDAD SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SOTO LA MARINA Y CALLE FUNDO LEGAL, CALLE EMILIANO CARRANZA  CALLE DOCTOR DAVILA ENTRE SOTO LA MARINA Y FUNDO LEGAL CAB, lon:-98.48395486, lat:24.22348997}}13-01-2020 16-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-011-20-I, contratis ta :ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:996631.8, importe_modificado:996631.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:8.0}}{1740957/proyecto_INICIO, 1740957/proyecto_FIN, 1740957/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301740757Proyecto de invers ión 959,203.48$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959203.48, modificado:959203.48}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA AÉREA EN CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 13 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 3360628 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS33606 S 36 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:139, di reccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA, 87620 GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 13 Y CALLE 12, CALLE 14  CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 13 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 EN EL , lon:-98.0807809, lat:25.02411632}}19-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-029, contratis ta :FELIPE ALBERTO SALINAS VILLASANA, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:685308.01, importe_modificado:685308.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:40.0}}{1744408/proyecto_PROCESO, 1744408/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301740957Proyecto de invers ión 996,631.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996631.8, modificado:996631.8}} CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA AÉREA EN CALLE 14 Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO RUIZ CORTINES EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA SECTOR 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 3388428 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS33884 S 26 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:139, di reccion:CALLE 14 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA, 87620 GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES  CALLE 14 Y CALLE MIGUEL HIDALGO E, lon:-98.08339873, lat:25.02049007}}19-06-2020 30-10-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1744568/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301744408Proyecto de invers ión 687,393.19$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687393.19, modificado:687393.19}} CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  COMEDORES ESCOLARES  EN TULA LOCALIDAD   CONGREGACIÓN DE JAIMEZ - 3990028 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM39900 S 63 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:141, di reccion:CALLE CONOCIDA EJIDO , 87900 CONGREGACIÓN DE JAIMEZ, TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA Y  ,    ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 150.00 M CERCA DEL TANQUE DE AGUA., lon:-99.69048469, lat:23.1419041}}01-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-019, contratis ta :GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:599153.33, importe_modificado:599153.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:39.0}}{1745707/proyecto_INICIO, 1745707/proyecto_PROCESO, 1745707/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301744568Proyecto de invers ión1,544,084.41$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544084.41, modificado:1544084.41}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARIANO MAGAÑA COLONIA PRIMERO DE MAYO   CD RÍO BRAVO TAMAULIPAS - 4023028 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL40230 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:477.0, meta_modificada:477.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO COLONIA 1° DE MAYO, 88940 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE MARIANO MAGAÑA, CALLE CINCO DE FEBRERO  CALLE DIECIOCHO DE MARZO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARIANO MAGAÑA CO, lon:-98.12146026, lat:25.98744677}}10-09-2020 31-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2020OP002006, contratis ta :AGUSTIN LARA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1241328.99, importe_modificado:1241328.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:2498.67}}{1746956/proyecto_INICIO, 1746956/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301745707Proyecto de invers ión 599,153.33$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599153.33, modificado:599153.33}} CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN TULA LOCALIDAD   SANTA MARÍA DE ATOCHA - 4584328 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM45843 S 141 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.26, meta_modificada:48.26}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:74, di reccion:EJIDO , 87900 SANTA MARÍA DE ATOCHA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO A UN COSTADO DEL MOLINO DEL EJIDO, lon:-99.54567656, lat:23.05083817}}01-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-032, contratis ta :GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:487171.0, importe_modificado:487171.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1747289/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301746956Proyecto de invers ión1,249,342.03$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249342.03, modificado:1249342.03}} CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDAMA LOCALIDAD   EL LUCERO - 4963028 Tamaul ipas 2 Aldama Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS49630 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, loca l idad:128, di reccion:EJIDO EL LUCERO, 89670 EL LUCERO, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO EL LUCERO, lon:-98.12767182, lat:22.91345247}}01-07-2020 30-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-005/2020, contratis ta :CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3119176.35, importe_modificado:3119176.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1747623/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747289Proyecto de invers ión 97,434.20$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97434.2, modificado:97434.2}} CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL  ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC.  EN TULA LOCALIDAD   ALFONSO TERRONES BENÍTEZ  PRESA RAMIREÑA - 5055228 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE TULA50552 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:82, di reccion:EJIDO ALFONSO TERRONES BENITEZ, 87900 ALFONSO TERRONES BENÍTEZ (PRESA RAMIREÑA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN ACCESO PRINCIPAL AL CAMINO INTEREJIDAL A EJ. TANQUE BLANCO, lon:-99.81985017, lat:22.92980581}}01-06-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-007, contratis ta :JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1389248.85, importe_modificado:1389248.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:3.5}}{1751676/proyecto_INICIO, 1751676/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747623Proyecto de invers ión 558,880.36$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558880.36, modificado:558880.36}} DRENAJE SANITARIO DE PROL. CLAVEL ENTRE PUEBLA Y AV TANCOL COL PESCADORES, CAMPBELL Y RAMOS - 5157328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO51573 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:154.0, meta_modificada:154.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:PROLONGACION CLAVEL COLONIA PESCADORES CAMPBELL Y RAMOS, 89250 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUEBLA Y AVENIDA TANCOL,    SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PUEBLA Y AV. TANCOL. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA CFE CAMPBELL TAMPICO, lon:-97.87043252, lat:22.2272798}}23-04-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-009, contratis ta :LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1186130.65, importe_modificado:1186130.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:4.0}}{1751754/proyecto_INICIO, 1751754/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751676Proyecto de invers ión 460,792.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460792.45, modificado:460792.45}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   MESA DE LA LIBERTAD - 6308828 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS63088 S 118 92 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:163, di reccion:TERRACERÍA TRAMO EJIIDO CIENCO DE MAYO ( TIERRAS BLANCAS)  - EJIDO MEZA DE LA LIBERTAN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 400 EJIDO EJIDO MEZA DE LIBERTAD, 87900 MESA DE LA LIBERTAD, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTA EN E, lon:-99.51230333, lat:23.02738344}}01-07-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-012, contratis ta :LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1325650.38, importe_modificado:1325650.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:13000.0}}{1751803/proyecto_INICIO, 1751803/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751754Proyecto de invers ión 248,942.31$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248942.31, modificado:248942.31}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   ALFONSO TERRONES BENÍTEZ  PRESA RAMIREÑA - 6333128 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS63331 S 121 96 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:82, di reccion:TERRACERÍA TRAMO CARETERA FEDERAL 101  - EJIDO ALFONSO TERRONES BENITEZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO , 87904 ALFONSO TERRONES BENÍTEZ (PRESA RAMIREÑA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA AL CAMINO VECINA, lon:-99.82260153, lat:22.92782738}}01-07-2020 04-05-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1752823/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301751803Proyecto de invers ión 927,385.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927385.4, modificado:927385.4}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   AQUILES SERDÁN - 6354128 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM63541 S 676 623 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:32000.0, meta_modificada:32000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:6, di reccion:TERRACERÍA TRAMO ENTORNQUE CARRETERO ESTATAL 066  - OCAMPO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO AQUILES SERDAN, 87900 AQUILES SERDÁN, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL KM 5300 ENE L ENTRONQUE CARRETERO ESTA, lon:-99.54297684, lat:23.0817641}}01-07-2020 28-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-015, contratis ta :GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:793750.01, importe_modificado:793750.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:3333.0}}{1753293/proyecto_PROCESO, 1753293/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301752823Proyecto de invers ión 223,610.13$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223610.13, modificado:223610.13}} CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA NUEVO SANTANDER CABECERA MUNICIPAL - 6625128 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ66251 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE LUCIO BLANCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE DE ESCANDON, CALLE FUNDADORES  CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE EM, lon:-98.48392803, lat:24.22745739}}03-04-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-013, contratis ta :INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:206240.5, importe_modificado:206240.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:25.2}}{1753301/proyecto_PROCESO, 1753301/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301753293Proyecto de invers ión 207,785.26$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207785.26, modificado:207785.26}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ ASENTAMIENTO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ - 6757528 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM67575 S 230 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:23, di reccion:EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, 87903 EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN ECF 101 S.L.P CD. VICTORIA KM 41000 A MANO IZQUIERDA, lon:-99.81342226, lat:23.06178183}}15-07-2020 15-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1759015/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301753301Proyecto de invers ión 206,240.50$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206240.5, modificado:206240.5}} CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL DE VILLA MANUEL EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 6760728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM67607 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE PABLO PEREZ VELASQUEZ COLONIA PROGRESO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE PABLO PEREZ VELASQUEZ  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMEN, lon:-98.31219391, lat:22.72878486}}20-07-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-025, contratis ta :JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:502715.19, importe_modificado:502715.19}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:146.7}}{1759055/proyecto_PROCESO, 1759055/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301759015Proyecto de invers ión3,309,005.82$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3309005.82, modificado:3309005.82}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL  (CON ESTRUCTURA DE CAPTACION, CON EQUIPO DE BOMBEO Y SUB-ESTACION ELECTRICA) EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN CON CALLE LAREDO  EN LA VILLA DE NUEVO PROGRESO CDE RIO BRAVO TAMAULIPAS - 8953628 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS89536 S 2500 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:291, di reccion:CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO NUEVO PROGRESO, 88810 NUEVO PROGRESO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE CAMARGO, CALLE DURANGO  CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE LAREDO Y CALLECAMARGO EN LA VILLA DE NUEVO PROGRESO C, lon:-97.95479502, lat:26.04966101}}01-09-2020 15-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1759305/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:OBRA CON META MODIFICADA EN MIDS, POR REPROGRAMACION DE PLANEACION POR LO QUE SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301759055Proyecto de invers ión 502,715.29$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502715.29, modificado:502715.29}} AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA E ING EUGENIO CAMACHO DEL POBLADO GRACIANO SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 8964228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM89642 S 19 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:489.0, meta_modificada:489.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:61, di reccion:CALLE MANUEL CABAZOS PUEBLO GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y CALLE ING.EUGENIO CAMACHO, CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 900 M DE LA PLAZA DE GRA, lon:-98.56242897, lat:22.65257972}}29-07-2020 17-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-OP-FISMUN003/2020, contratis ta :IVAN ALEJANDRO QUINTANILLA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, monto:1060433.0, importe_modificado:1060433.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:47.5}}{1760524/proyecto_INICIO, 1760524/proyecto_PROCESO, 1760524/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301759305Proyecto de invers ión 355,134.12$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355134.12, modificado:355134.12}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD   EL JORDÁN - 9028128 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL90281 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:8, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO MORELOS  - EL JORDAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 14 + 200 RANCHERIA EL JORDAN, 00000 EL JORDÁN, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CARRETERA ANTIGUO MORELOS-EL NARANJO Y  ,    A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.13295649, lat:22.43114032}}01-10-2020 15-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1762025/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301760524Proyecto de invers ión 424,173.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424173.2, modificado:424173.2}} CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANTIGUO MORELOS LOCALIDAD   ANTIGUO MORELOS ASENTAMIENTO ANTIGUO MORELOS - 9339328 Tamaul ipas 4 Antiguo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL93393 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:95.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, loca l idad:1, di reccion:CALLE MIGUEL ALLENDE VILLA ANTIGUO MORELOS, 89960 ANTIGUO MORELOS, ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FORMALES  LA OBBRA SE LICALIZA A 200 M AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL Y 250, lon:-99.08604528, lat:22.54837409}}17-08-2020 03-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-029-20-I, contratis ta :ALDO ALFREDO PUIG CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1208558.34, importe_modificado:1208558.34}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:6.0}}{1762105/proyecto_INICIO, 1762105/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762025Proyecto de invers ión 424,749.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424749.3, modificado:424749.3}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA HIJOS DE EJIDATARIOS PRIMERA DE MAYO Y EMILIO MARTINEZ MANATOU CIUDAD RÍO BRAVO TAMAULIPAS - 9737528 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS97375 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE EL TRIUNFO CIUDAD INDUSTRIAL HIJOS DE EJIDATARIOS PRIMERO DE MAYO, 88943 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SAN PAULO  3 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN CALLE, lon:-98.12073427, lat:25.97290584}}15-09-2020 07-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-014/2020, contratis ta :CEPISA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:877627.37, importe_modificado:877627.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1762380/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762105Proyecto de invers ión1,208,558.34$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208558.34, modificado:1208558.34}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLES CUARTA ENTRE TAMAULIPAS Y LIMITE DE EJIDO, EN EL EJIDO LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 9763028 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS97630 S 24 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:408, di reccion:CALLE CUARTA INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA LOMITA, 87614 LA LOMITA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TAMAULIPAS Y  ,    CALLE CUARTA ENTRE TAMAULIPAS Y LIMITE DE EJIDO EN EL EJIDO LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAUL, lon:-98.06746709, lat:25.07987003}}06-08-2020 15-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1762633/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301762380Proyecto de invers ión 47,836.15$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47836.15, modificado:47836.15}} RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL Y ZARAGOZA COL GUADALUPE VICTORIA - 9835428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO98354 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 89080 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE ZARAGOZA,    LA CALLLE AGUASCALIENTES ENTRE XICOTENCATL Y ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS BODEGAS DE API, lon:-97.84010631, lat:22.2244928}}19-06-2020 31-12-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1763154/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762633Proyecto de invers ión 566,332.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566332.4, modificado:566332.4}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN LA COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR DE LA CD DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS - 9907728 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS99077 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE PATRIOTISMO COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 88936 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LABORIOSIDAD Y CALLE TRABAJO, CALLE ECOLOGÍA  CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN CALLE LABORIOSIDAD DEL TRABAJO Y ECOLOGIA DE , lon:-98.10353487, lat:26.00554198}}15-09-2020 31-12-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1763156/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301763154Proyecto de invers ión4,015,866.79$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4015866.79, modificado:4015866.79}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE  GASPAR DE LA GARZA EN LA ZONA CENTRO, EN  CIUDAD VICTORIA - 10039728 Tamaul ipas 41 Victoria Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE VICTORIA100397 S 1740 1160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1846.5, meta_modificada:1846.5}}1 {geo1: {cve_municipio:41, loca l idad:1, di reccion:CALLE GASPAR DE LA GARZA CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ALBERTO CARRERA TORRES, CALLE MATIAS S. CANALES  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA A 200M DE, lon:-99.14948996, lat:23.73186117}}01-09-2020 07-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-037-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1344187.89, importe_modificado:1344187.89}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:455.0}}{1764536/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301763156Proyecto de invers ión3,335,148.89$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335148.89, modificado:3335148.89}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CRISTÓBAL COLÓN EN LA ZONA CENTRO, EN CIUDAD VICTORIA - 10041528 Tamaul ipas 41 Victoria Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE VICTORIA100415 S 1980 1320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1820.9, meta_modificada:1820.9}}1 {geo1: {cve_municipio:41, loca l idad:1, di reccion:CALLE CRISTOBAL COLON CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE MARIANO ABASOLO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS  LA REFERENCIA SE LOCALIZA A 300M DEL PALACIO F, lon:-99.14408058, lat:23.73293655}}01-09-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-033, contratis ta :JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:384773.45, importe_modificado:384773.45}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:34.5}}{1765351/proyecto_INICIO, 1765351/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301764536Proyecto de invers ión1,344,187.89$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344187.89, modificado:1344187.89}} CONSTRUCCIÓN DE CELDA  PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 10415628 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS104156 S 26 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:4550.0, meta_modificada:4550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CAMINO TRAMO COLONIA PASO REAL  - BASURERO MUNICIPAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SIN NUMERO COLONIA AMPLIACIÓN PASO REAL, 87606 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO TRAMO PASO REAL BASURER, lon:-98.19206108, lat:24.84332696}}24-08-2020 31-12-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1765561/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301765351Proyecto de invers ión 384,773.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384773.45, modificado:384773.45}} AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA  EN CALLE GUADALUPE FLORES ENTRE CALLE BENIGNO CARRIZALES Y CALLE LUIS HENGLEER DE LA COLONIA PILOTO DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 10651128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM106511 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE GUADALUPE FLORES COLONIA PILOTO, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BENIGNO CARRIZALES Y CALLE LUIS HENGLEER, CALLE GUADALUPE FLORES  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 200 , lon:-98.30404142, lat:22.72982892}}01-09-2020 22-07-2020 ######### -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:11.6}}{1765866/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301765561Proyecto de invers ión3,282,510.41$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282510.41, modificado:3282510.41}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, EN CIUDAD VICTORIA - 10710528 Tamaul ipas 41 Victoria Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE VICTORIA107105 S 4200 3800 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:616.0, meta_modificada:616.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, loca l idad:1, di reccion:CALLE MOTIVACIÓN INTERIOR 87016 CIUDAD VAMOS TAMAULIPAS, 87016 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FIRMEZA Y CALLE HUMANIDAD, CALLE AMOR  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE LOCALIZA A 250M DE LA SECUNDARIA GENERAL N9 CLUB R, lon:-99.17390212, lat:23.77962689}}01-09-2020 09-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1765987/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301765866Proyecto de invers ión 151,275.70$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151275.7, modificado:151275.7}} MANTENIMIENTO DE PRIMARIA  AULAS  EN SAN CARLOS LOCALIDAD   MARMOLEJO - 10785828 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS107858 S 40 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:116.96, meta_modificada:116.96}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:78, di reccion:EJIDO MARMOLEJO, 87738 MARMOLEJO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN EL EJIDO MARMOLEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.00379943, lat:24.62624712}}29-06-2020 03-08-2020 ######### -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.1}}{1766020/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301765987Proyecto de invers ión 760,413.50$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760413.5, modificado:760413.5}} CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DEL POBLADO LOMA ALTA MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS TAMAULIPAS - 10815628 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL108156 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE OCTUBRE, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO  SE TOMA LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y C, lon:-99.02277866, lat:22.88635907}}03-08-2020 01-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-015/2020, contratis ta :GRUPO ATLAS DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:1047730.46, importe_modificado:1047730.46}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1766037/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301766020Proyecto de invers ión 502,621.35$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502621.35, modificado:502621.35}} CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN CARLOS LOCALIDAD   LOS QUIOTES - 10825428 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS108254 S 32 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:303, di reccion:EJIDO LOS QUIOTES, 87750 LOS QUIOTES, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO LOS QUIOTES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.81293276, lat:24.23055945}}02-07-2020 16-11-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1769466/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:ESTE FOLIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN MIDS, POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACION, PREVIO A QUE YA FUE INFORMADO VIA ELECTRONICA , trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301766037Proyecto de invers ión 96,513.82$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96513.82, modificado:96513.82}} ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y AND FCO VILLA COL JOSE LOPEZ PORTILLO - 10828828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO108288 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y ANDADOR FRANCISCO VILLA,    LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA BARDA DEL AEROPUERTO DE TAMPICO , lon:-97.85758924, lat:22.29926105}}19-06-2020 09-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/033, contratis ta :ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:399326.03, importe_modificado:399326.03}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1771731/proyecto_INICIO, 1771731/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301769466Proyecto de invers ión 355,134.12$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355134.12, modificado:355134.12}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN NUEVO MORELOS LOCALIDAD   NUEVO MORELOS ASENTAMIENTO NUEVO MORELOS - 11767628 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL117676 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE PRINCIPAL VILLA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AMERICO VILLARREAL Y CALLE ALVARO OBREGON,    A UN COSTADO DE LA DBDSHTE, lon:-99.22684193, lat:22.53569952}}15-09-2020 13-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 012 20, contratis ta :JORGE LUIS CARBONELL GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1370061.69, importe_modificado:1370061.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1776281/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301771731Proyecto de invers ión 400,738.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400738.15, modificado:399326.03}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE  COL BENITO JUÁREZ CUATRO CUARTOS - 12394728 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS123947 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:PRIVADA FERROCARRIL COLONIA BENITO JUÁREZ, 89840 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IZTLACIHUATL Y CALLE POPOCATEPETL,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE IZTLACIHUATL Y POPOCATEPETL A 300 M AL NORTE DE DONDE SE CONS, lon:-98.98067184, lat:22.74254033}}27-08-2020 20-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-006, contratis ta :JUAN DANIEL GARCIA CHARLES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1119615.96, importe_modificado:1119615.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:600.0}}{1777723/proyecto_INICIO, 1777723/proyecto_PROCESO, 1777723/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301776281Proyecto de invers ión 831,301.59$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831301.59, modificado:831301.59}} RECONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS PERIMETRALES  EN ESC PRIMARIA PROFESOR CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ Y TIERRA Y LIBERTAD EN AVE CUAUHTEMOC S/N  CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 13448128 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS134481 S 71 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:118.5, meta_modificada:118.5}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA, 89517 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SOTO Y GAMA Y CALLE ANTONIO ARAUJO,    ESC PRIMARIA PROFESOR CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ Y TIERRA Y LIBERTAD EN AVE C, lon:-97.84418384, lat:22.31703059}}16-07-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 027 20, contratis ta :GOARS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2545187.06, importe_modificado:2545187.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778900/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301777723Proyecto de invers ión 348,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TULA LOCALIDAD   CIUDAD TULA - 13617028 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarAYUNTAMIENTO TULA136170 S 1550 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CALLE MATEO ACUÑA BARRIO BARRIO JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, CALLE SIN NOMBRE  LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO SE ENCUENTRAN EN LA CALLE MATEO ACUNA DESDE PUEN, lon:-99.72404969, lat:22.98786526}}02-07-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 028 20, contratis ta :PRESPTAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2546365.06, importe_modificado:2546365.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778983/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778900Proyecto de invers ión 102,514.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102514.1, modificado:102514.1}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN COL AMPL LAS FLORES   EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13749428 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137494 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE MALVAS 1021  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPL LAS FLORES, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BEGONIAS Y CALLE LILAS,    CALLE MALVAS NUM 1021 ENTRE CALLES BEGONIAS Y LILAS COL AMPL LAS FLORES , lon:-97.84122464, lat:22.29942773}}02-09-2020 12-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 023 20, contratis ta :CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO NACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1278689.18, importe_modificado:1278689.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1779317/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778983Proyecto de invers ión 250,928.48$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250928.48, modificado:250928.48}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA AMPL REVOLUCIÓN VERDE  CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13756728 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137567 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE GERANIO 208  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPL REVOLUCIÓN VERDE, 89518 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MAGNOLIA Y PRIVADA PROPIEDAD PRIVADA,    CALLE GERANIO NUM 208 ENTRE CALLE MAGNOLIA Y PROPIED, lon:-97.84555225, lat:22.32106136}}02-09-2020 11-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 022 20, contratis ta :CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1285593.2, importe_modificado:1285593.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1779446/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301779317Proyecto de invers ión 278,309.31$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278309.31, modificado:278309.31}} CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN CD MADERO TAM  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13799528 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137995 S 4 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE GALATEA 315  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VISTA HERMOSA, 89519 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ANTONIO ARAUJO Y CALLE ALCATRAZ,    CALLE GALATEA NUM 315 ENTRE CALLES ANTONIO ARAUJO Y ALCATRAZ EN L, lon:-97.8403261, lat:22.30044961}}14-08-2020 11-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 022 20, contratis ta :CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS TOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1285593.2, importe_modificado:1285593.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1781079/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones



2020 3 TAM200301779446Proyecto de invers ión 501,856.96$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501856.96, modificado:501856.96}} CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LOS PINOS EN CIUDAD MADERO TAM LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO LOS PINOS - 13817028 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS138170 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE 13 401  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SECTOR LOS PINOS, 89513 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 31 Y  ,    CALLE 13 NUM 401 ESQUINA 31 EN EL SECTOR LOS AMPL LOS PINOS, lon:-97.8362022, lat:22.28011889}}13-08-2020 15-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 024 20, contratis ta :CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1061689.5, importe_modificado:1061689.5}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1781382/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301781079Proyecto de invers ión 185,539.54$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185539.54, modificado:185539.54}} CONSTRUCCIÓN DE  DOS CUARTO PARA BAÑO COL AMPL CANDELARIO GARZA  LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO CANDELARIO GARZA AMPLIACIÓN - 14001328 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS140013 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO R GALVAN 209  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CANDELARIO GARZA AMPLIACIÓN, 89505 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ELENA ALANIS Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    CALLE FRANCISCO R GALVÁN ENTRE ELEN, lon:-97.82927271, lat:22.2869739}}13-08-2020 30-09-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1781661/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO EN OBRA, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301781382Proyecto de invers ión 92,769.77$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92769.77, modificado:92769.77}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN COL SAHOP  EN CIUDAD MADERO TAM LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO SAHOP - 14029028 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM140290 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA CUARTA 401  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAHOP, 89506 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE OCTAVA,    AVE CUARTA NUM 401 ENTRE CALLE SÉPTIMA Y OCTAVA COL SAHOP EN CD MADERO TAM, lon:-97.82518112, lat:22.28461954}}17-08-2020 23-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 026 20, contratis ta :TALLERES INDUSTRIALES DOSMYL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:658118.5, importe_modificado:658118.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1782322/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301781661Proyecto de invers ión 492,300.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492300.0, modificado:492300.0}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN NICOLÁS LOCALIDAD   EL PALMAR - 14054628 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS TAMAULIPAS140546 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:195.0, meta_modificada:195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:11, di reccion:EJIDO , 87664 EL PALMAR, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA ESCUELA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA AL EJIDO EL PALMAR QUEDA A LADO DERECHO CON DIRECCIÓN A CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.86900298, lat:24.72598798}}01-09-2020 06-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{726019/proyecto_INICIO, 726019/proyecto_FIN, 726019/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301782322Proyecto de invers ión 106,492.13$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106492.13, modificado:106492.13}} CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRME  EN COL EMILIANO ZAPATA  EN CIUDAD MADERO TAM LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 14108228 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS141082 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:55.15, meta_modificada:55.15}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 308  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 89517 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE BONIFACIO GARCIA Y CALLE FELICIANO DOMINGUEZ,    CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALL, lon:-97.8478531, lat:22.31137806}}25-08-2020 13-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{726075/proyecto_INICIO, 726075/proyecto_FIN, 726075/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200647416Proyecto de invers ión 20,769.67$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20769.67, modificado:20769.67}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Unidad Deportiva  De Vi l la  Manuel  - 3652828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36528 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA Seleccione el  nombre de Asentamiento, 89730  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ, T, lon:-98.32423774, lat:22.7219512}}12-01-2016 29-03-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{733212/proyecto_PROCESO, 733212/proyecto_INICIO, 733212/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200647472Proyecto de invers ión 60,940.73$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60940.73, modificado:60940.73}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Jardin De La  Cabecera  Municipa l  - 3624528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36245 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA JARDÍN, 89712  GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A ESPALDAS DE LA PLANTA DE PEMEX UBICADA EN LA COL. PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA , lon:-98.41683176, lat:22.82844712}}13-01-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{733262/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE ECHO EN ADMINISTRACION PASADA Y YA FUE TERMINADA LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:dulcedalonsoo, fecha:2020-09-22}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200654609Proyecto de invers ión 535,094.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535094.2, modificado:535094.2}} Construccion De Barda Perimetra l  2a  Etapa De La  Esc Prim Ursulo Galvan De Vi l la  - 3697628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36976 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA ESTACIÓN MANUEL CENTRO, 89730  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL. ZONA CENTRO DE VILLA MANUEL, lon:-98.31988444, lat:22.7306959}}04-03-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{733640/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200654659Proyecto de invers ión 845,588.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845588.3, modificado:845588.3}} Construccion De 10 Cuartos  Dormitorio En El  N.C.P. Guadalupe Victoria  De Abasolo, Tamaul ipas . - 2154528 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL21545 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:111, di reccion:CALLE RIO SAN MARCOS EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87760  GUADALUPE VICTORIA, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, lon:-98.22943714, lat:24.08218561}}14-04-2016 15-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{735922/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200655037Proyecto de invers ión 72,604.98$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72604.98, modificado:72604.98}} Mejoramiento De Red De Agua Potable Del  Sis tema Multiple En El  Ejido El  Terrero - 6103928 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS61039 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:24, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87970  EL TERRERO (EL BALCÓN), PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.53841136, lat:23.19464987}}19-07-2016 18-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{738130/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200657319Proyecto de invers ión1,381,389.24$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381389.24, modificado:1381389.24}} Construccion De Drenaje Sanitario - 3407428 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34074 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SAN CARLOS, 87730  SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE LIMITE URBANO, CALLE ZOZAYA CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE DOLORES A LIMITE URBANO, lon:-98.95072707, lat:24.58664083}}01-05-2016 20-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{738197/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659527Proyecto de invers ión 210,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} Construccion De Camino Saca  Coseñas  Comunidad El  Copete Ejido El  Divisadero Municipio De Burgos  Tamaul ipas  - 3384728 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS33847 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:41, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88890  EL DIVISADERO, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL A EJ. EL DIVISADERO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL DIVISADERO MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.9442665, lat:25.05911411}}21-03-2016 28-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{740516/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200659594Proyecto de invers ión 622,838.43$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622838.43, modificado:622838.43}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  - 3425128 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34251 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:168, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA GAVIA  - EJIDO EL SAUCILLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 1 EJIDO EL SAUCILLO (EJIDO), 87748  EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO DEL EJIDO LA GAVIA Y CAMINO AL EJIDO EL SAUCILLO, CAMINO AL EJIDO SAN RAFAEL CAMINO , lon:-99.14979286, lat:24.50583048}}27-04-2016 30-03-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{740805/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200661913Proyecto de invers ión 210,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} Construccion De Camino Sacacosechas  Ejido Adjuntas  Municipio De Burgos  Tamaul ipas  - 3379728 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS33797 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:340, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 88890  LAS ADJUNTAS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO EJ.LAZARO CARDENAS A EJIDO ADJUNTAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO C EJIDO ADJUNTAS MUNICIPIO DE BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.48396383, lat:24.87613334}}21-03-2016 30-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796228/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200662202Proyecto de invers ión 39,227.04$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11222.32, modificado:11222.32}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28004.72, modificado:28004.72}}Construcción De 2 Techos  De Lámina De Fibrocemento En El  Ejido Las  Vírgenes  Corta  Caminos  - 3532128 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarEL MUNICIPIO LICITÓ MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA35321 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:5, di reccion:BRECHA TRAMO SAN NICOLAS  - SAN CARLOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 28 + 5 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87660  LAS VÍRGENES (CORTA CAMINOS), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE BRECHA SAN NICOLAS- SAN CARLOS Y NIN, lon:-98.89924526, lat:24.75119468}}15-02-2016 31-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796318/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200694661Proyecto de invers ión 38,973.75$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38973.75, modificado:38973.75}} Insta lacion De Tomas  Domici l iarias  De Agua Potable Descargas  Domici l iarias  De Drenaje Sanitario Y Posos  De Vis i ta  Pavimento Hidraul ico - 3467828 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS34678 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:1, di reccion:CALLE PRIVADA N1 PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES EN LA CABECERA MUNICIPAL BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80372598, lat:24.95231551}}25-04-2016 10-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796371/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200694751Proyecto de invers ión 140,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 18540828 Tamaul ipas 6 Bustamante Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS185408 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-05-2016 30-03-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{796746/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200694804Proyecto de invers ión 536,066.26$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536066.26, modificado:536066.26}} Construccion De Comedor Escolar - 3416128 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34161 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:54, di reccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  LA GAVIA, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LA ESC. PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.05083864, lat:24.46992891}}20-07-2016 24-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801685/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200695179Proyecto de invers ión 294,202.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modal idad:S, prog_pres :216, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84167.4, modificado:84167.4}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210035.4, modificado:210035.4}}Construcción De 15 Techos  De Lámina De Fibrocemento En El  Ejido Flechadores  - 3534728 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarEL MUNICIPIO LICITÓ MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA35347 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:7, di reccion:NINGUNOINTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87660  FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO FLECHADORES SE ENCUENTRA UBICADO EN LA BRECHA DE EJ. SANTA TE, lon:-98.67835684, lat:24.52274873}}15-02-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{801687/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700118Proyecto de invers ión 17,370.07$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17370.07, modificado:17370.07}} Construccion De Piso Fi rme Loma Alta  Cinco De Mayo - 8485428 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS84854 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:NINGUNOEJIDO 5 DE MAYO (EJIDO), 89790  LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL MEXICO 85 A 3 KM HACIA EL NORTE DEL PUENTE RIO FRIO., lon:-99.02420549, lat:22.88827654}}04-07-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807186/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200700120Proyecto de invers ión 4,430.36$                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430.36, modificado:4430.36}} Construccion De Letrinas  En Cabecera  Municipa l  3 - 12245928 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS122459 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:36, di reccion:CALLEJON PORFIRIO DIAZ PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DEL KINDER MUNICIPAL A 100 MTS SOBRE EL CALLEJON PORFIRIO DIAZ, lon:-99.15497443, lat:23.05364035}}13-07-2016 16-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807199/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200705619Proyecto de invers ión 255,479.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255479.4, modificado:255479.4}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3359428 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33594 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:112, di reccion:CALLE EL RUSIO EJIDO NINGUNO, 87230  EL RUSIO (MARTÍNEZ), GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EL RUSIO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO EL RUSIO GUEMEZ TAM, lon:-99.1994729, lat:23.98121025}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{807200/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200705632Proyecto de invers ión 28,904.96$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28904.96, modificado:28904.96}} Construccion De Techo Fi rme En Cabecera  Municipa l  3 - 8965528 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS89655 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:36, di reccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GOMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EN LA ZONA NORTE DE CABECERA MUNICIPAL A 1 KM. DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-99.15877309, lat:23.05707402}}11-07-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{808054/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200705633Proyecto de invers ión 17,721.44$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17721.44, modificado:17721.44}} Construccion De Letrinas  En Cabecera  Municipa l  2 - 12241128 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS122411 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:36, di reccion:CALLE HIDALGO SIN NUMERO PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  GÓMEZ FARÍAS, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 500 MTS DEL ARCO HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE HIDALGO, lon:-99.14863805, lat:23.03035355}}13-07-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812571/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160200706487Proyecto de invers ión 116,167.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116167.97, modificado:116167.97}} Mejoramiento De Red De Agua Potable Del  Sis tema Multiple En El  Ejido Seis  De Abri l  - 6097828 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS60978 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:22, di reccion:NINGUNOEJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87970  SEIS DE ABRIL, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA INSTALADA POR EL CAMINO VIEJO INTEREJIDAL, lon:-99.55192317, lat:23.21667474}}28-07-2016 04-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{812595/proyecto_INICIO, 812595/proyecto_PROCESO, 812595/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711004Proyecto de invers ión 189,082.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189082.0, modificado:189082.0}} Construccion De Red De Agua Potable - 16976228 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ169762 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:51, di reccion:NINGUNOEJIDO LA LIBERTAD CAMPESINA, 87700  LA LIBERTAD CAMPESINA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LIBERTAD CAMPESINA, lon:-98.55660004, lat:24.14768256}}13-07-2016 04-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{812597/proyecto_INICIO, 812597/proyecto_FIN, 812597/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711028Proyecto de invers ión 29,985.87$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29985.87, modificado:29985.87}} Construcción De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Laguna De Vi l la  Manuel  - 13784628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137846 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA LAGUNA, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE VILLA MANUEL, lon:-98.32457142, lat:22.73481758}}09-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{812605/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711030Proyecto de invers ión 46,057.25$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46057.25, modificado:46057.25}} Construccion De Techos  De Fibrocemento De La  Col  Aviacion De Vi l la  Manuel  - 13787828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137878 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:NINGUNOINTERIOR NINGUNO COLONIA AVIACIÓN, 89731  ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO OESTE DE VILLA MANUEL, lon:-98.3338457, lat:22.73184094}}09-05-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{817944/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200711038Proyecto de invers ión 166,617.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166617.0, modificado:166617.0}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3357728 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33577 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:73, di reccion:CALLE MIRAFLORES EJIDO NINGUNO, 87230  MIRAFLORES, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIRAFLORES Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO MIRAFLORES, lon:-99.06642593, lat:23.96421367}}15-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{817959/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200716377Proyecto de invers ión 60,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} 33902 Proyectos  Para  Prestacion De Servicios  - 18130828 Tamaul ipas 4 Antiguo MorelosOtros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL181308 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.083617, lat:22.54942}}01-03-2016 05-03-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823393/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200716392Proyecto de invers ión 4,430.36$                   {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430.36, modificado:4430.36}} Construccion De Letrina  En El  Pedregal  - 12365228 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS123652 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:312, di reccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 58 TRAMO SABINAS Y SAUCILLO  - GOMEZ FARIAS  KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO GÓMEZ FARIAS, 89780  EL PEDREGAL, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NO 58 1800 MT, lon:-99.14061088, lat:23.02783345}}13-07-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823529/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200721826Proyecto de invers ión 525,037.92$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525037.92, modificado:525037.92}} Revestimiento Con Concreto Asfa l tico En La  Ca l le Juan De La  Barrera  De La  Col  Amp Nuevo Amanecerr - 14472428 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS144724 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA AMPLIACION NUEVO AMANECER, 87930  JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CAMINO A SAN LORENZO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COL AMPLIACION NUEVO AMANCER, lon:-99.38569486, lat:23.39552958}}05-02-2016 09-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUST/R33-2016/032, contratis ta :GUSTAVO GOMEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAM, monto:915000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823534/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200721962Proyecto de invers ión 80,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} 33604 Impres ion Y Elaboracion De Materia l  Informativo Derivado De La  Operacion Y Adminis tracion De Las  Dependencias  Y Entidades  - 18658028 Tamaul ipas 6 Bustamante Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS186580 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.757808, lat:23.435477}}01-03-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823544/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200721967Proyecto de invers ión 915,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915000.0, modificado:915000.0}} Construccion De Depos i to De Agua Potable En El  Ejido Montevideo - 17631028 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS176310 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:19, di reccion:NINGUNOEJIDO EJIDO MONTEVIDEO, 00000  MONTEVIDEO, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO MONTEVIDEO DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS., lon:-100.018949, lat:23.21214695}}21-06-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{823985/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200721977Proyecto de invers ión 66,646.80$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66646.8, modificado:66646.8}} Mejoramiento De Vivienda Muro Fi rme - 3383128 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS33831 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:247, di reccion:CALLE REVOLUCION VERDE EJIDO NINGUNO, 87230  REVOLUCIÓN VERDE, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE REVOLUCION VERDE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO REVOLUCION VERDE, lon:-98.93266723, lat:23.80336866}}15-06-2016 30-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828799/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200722418Proyecto de invers ión 169,355.79$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169355.79, modificado:169355.79}} Construccion De Red De Agua Potable - 3415728 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL34157 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:9, di reccion:CALLE DEL EJIDO EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 00000  EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE OBRA UBICADA EN LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-99.11877006, lat:24.40056127}}10-06-2016 30-09-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{828888/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727232Proyecto de invers ión 59,453.75$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59453.75, modificado:59453.75}} Insta lacion De Tomas  Domici l iarias  De Agua Potable Descargas  Domici l iarias  De Drenaje Sanitario Y Posos  De Vis i ta  Pavimento Hidraul ico - 3469128 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS34691 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:1, di reccion:CALLE PRIVADA N1 PUEBLO BURGOS, 88890  BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES CABECERA MUNICIPAL BURGOS TAMAULIPAS, lon:-98.80368307, lat:24.95225715}}25-04-2016 29-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901804/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160200727321Proyecto de invers ión 165,840.11$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165840.11, modificado:165840.11}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  En El  Ejido Riachuelo Tramo 2 - 12991228 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS129912 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:94, di reccion:CALLE SIN NOMBRRE EJIDO RIACHUELO, 89790  RIACHUELO, GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL TRAMO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.5 KM DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 66 QUE CONDUCE A OCAMPO, lon:-99.11481046, lat:22.86404578}}15-08-2016 17-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901805/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797676Proyecto de invers ión 347,122.79$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347122.79, modificado:347122.79}} Construccion De Drenaje Sanitario En La  Col  Pedro J Mendez - 14183928 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS141839 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE CAMINO AL SOTOL COLONIA PEDRO JOSE MENDEZ, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CONSTRUCCION D, lon:-99.3952949, lat:23.40126289}}29-06-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{901814/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300797677Proyecto de invers ión 347,953.46$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347953.46, modificado:347953.46}} Construccion De Lineas  De Conduccion Para  Agua Potable En Cal le Aldama Entre Matamoros  Y Gutierrez De Lara  - 14166528 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS141665 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:CALLE ALDAMA CIUDAD JANAMBRES, 87930 JAUMAVE, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUTIERRE, CAMINO SAN LORENZO UBICACION AL SUROESTE DE, lon:-99.38398898, lat:23.4000344}}17-05-2016 15-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901935/proyecto_INICIO, 901935/proyecto_FIN, 901935/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797686Proyecto de invers ión 64,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido Mariano Matamoros  - 17079628 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ170796 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:79, di reccion:EJIDO MARIANO ESCOBEDO, 87700 MARIANO ESCOBEDO (LA AZUFROSA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFENTES PART, lon:-98.57846383, lat:24.13558119}}20-07-2016 15-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{901937/proyecto_INICIO, 901937/proyecto_FIN, 901937/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797807Proyecto de invers ión 778,319.37$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778319.37, modificado:778319.37}} Revestimiento De Diversas  Ca l les  De La  Col  Tamaul ipas  De Vi l la  Manuel  - 32651328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS326513 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LAS CALLES BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN A ORIL, lon:-98.32897713, lat:22.72375895}}07-11-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902076/proyecto_INICIO, 902076/proyecto_PROCESO, 902076/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797809Proyecto de invers ión 41,152.12$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41152.12, modificado:41152.12}} Rehabi l i tacion De Concreto Asfá l tico E Hidrául ico De Diversas  Ca l les  De La  Col  Laguna De Vi l la  Manuel  - 31524928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS315249 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA LAGUNA, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DE, lon:-98.32409935, lat:22.73398638}}07-11-2016 04-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902078/proyecto_PROCESO, 902078/proyecto_FIN, 902078/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797948Proyecto de invers ión 213,934.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213934.0, modificado:213934.0}} Construcción De Techos  De Fibrocemento En El  Ejido Gonzalez - 20690628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206906 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:60, di reccion:INTERIOR EJIDO GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.40472236, lat:22.799032}}09-05-2016 30-06-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902081/proyecto_INICIO, 902081/proyecto_FIN, 902081/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797950Proyecto de invers ión 28,118.33$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28118.33, modificado:28118.33}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En El  Ej Gonzalez Mpio De Gonzalez Tam - 13782328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS137823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:60, di reccion:INTERIOR EJIDO EJ. GONZALEZ, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLAS DE CARRETERA DEL TRAMO COMPRENDIDO, lon:-98.40519442, lat:22.79812206}}09-05-2016 13-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902086/proyecto_FIN, 902086/proyecto_PROCESO, 902086/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797953Proyecto de invers ión 20,720.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20720.0, modificado:20720.0}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En El  Ej Magiscatzin - 20689928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206899 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:83, di reccion:INTERIOR N EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A UNOS 20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.69839203, lat:22.80371159}}09-05-2016 27-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{902097/proyecto_INICIO, 902097/proyecto_PROCESO, 902097/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300797958Proyecto de invers ión 23,016.96$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23016.96, modificado:23016.96}} Construcción De Techos  De Fibrocemento En El  Ejido El  Mezquita l  - 20687628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206876 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:92, di reccion:INTERIOR EJIDO EJIDO EL MEZQUITAL, 89700 EL MEZQUITAL, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM. DE ESTACION ROSILLO, lon:-98.63822831, lat:22.90613399}}04-07-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902272/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300797969Proyecto de invers ión 96,839.20$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96839.2, modificado:96839.2}} Construccion De Piso De Concreto En El  Ej Venustiano Carranza  I  Del  Mpio De Gonzalez Tam - 11246228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS112462 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:299, di reccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA UNO, 89725 VENUSTIANO CARRANZA UNO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLAS DE CARRET, lon:-98.78035375, lat:22.76165258}}01-02-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902274/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300798144Proyecto de invers ión 60,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} Ampl iacion De La  Red Electrica  En El  Ejido Santander - 17078528 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ170785 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:EJIDO SANTANDER, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTANDER, lon:-98.49536398, lat:24.22286857}}11-07-2016 27-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{902896/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE ECHO EN ADMINISTRACION PASADA Y YA FUE TERMINADA LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:dulcedalonsoo, fecha:2020-09-22}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300798146Proyecto de invers ión 241,020.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241020.0, modificado:241020.0}} Construccion De Red De Agua Potable - 11851228 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ118512 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:EJIDO SANTANDER, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTANDER, lon:-98.48007761, lat:24.2260905}}03-05-2016 13-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903031/proyecto_INICIO, 903031/proyecto_FIN, 903031/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798768Proyecto de invers ión 146,946.96$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146946.96, modificado:146946.96}} Construccion De Dos  Cuartos  Dormitorio En La  Colonia  Americo Vi l larrea l  De La  Cabecera  Municipa l  De Abasolo - 27677028 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL276770 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:CALLE EJIDAL COLONIA AMÉRICO VILLAREAL, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO SIERRA, CALLE RIO UNO CALLE EJIDAL, lon:-98.37940308, lat:24.05913108}}17-11-2016 13-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{903041/proyecto_INICIO, 903041/proyecto_PROCESO, 903041/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798903Proyecto de invers ión 59,451.70$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59451.7, modificado:59451.7}} Construccion De Techos  De Fibrocemento En La  Col  Sector Oriente De La  Cab Mpal  - 3638328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS36383 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA COL. SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-98.42233033, lat:22.82585658}}13-01-2016 16-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{903438/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300798913Proyecto de invers ión 137,743.75$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137743.75, modificado:137743.75}} Construccion De Una Unidad Bas ica  De Vivienda - 20683728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS206837 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:12, di reccion:INTERIOR N EJIDO AURELIANO CABALLERO, 89723 AURELIANO CABALLERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA A 15 KM. DE LA CABECERA MU, lon:-98.3464265, lat:22.9143037}}04-07-2016 30-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905232/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300799310Proyecto de invers ión 199,821.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199821.0, modificado:199821.0}} Ampl iacion De Linea Y Mejora  De Red De Dis tribución Electrica  - 26816928 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM268169 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:100, di reccion:PUEBLO , 00000 EL CRISPÍN (SAN CRISPÍN), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DEL PUEBLO CALLE UNICA, lon:-99.83612668, lat:23.036976}}18-04-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905301/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801104Proyecto de invers ión1,390,558.02$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390558.02, modificado:1390558.02}} Construccion De Colector De Drenaje Sanitario Y Descargas  Domici l iarias  - 30977528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA309775 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE MATAMOROS COLONIA JUVENTUD REVOLUCIONARIA, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE, lon:-98.20277167, lat:23.76356373}}04-04-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905305/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801173Proyecto de invers ión 130,402.41$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:130401.41, modificado:130401.41}} Obra  Sanitaria  Ca l le Privada Tamaul ipas  Entre Nayari t Y Puebla  Colonia  Minerva  - 25627428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256274 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:PRIVADA TAMAULIPAS COLONIA MINERVA, 89120 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE PUEBLA, A UNA CUADRA CALLE FAJA DE ORO, lon:-97.86769402, lat:22.25076014}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905306/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801177Proyecto de invers ión 686,254.41$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:686253.41, modificado:686253.41}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Obra  Sanitaria  Ca l le Centenario Entre Ave Norte Y Ave Centra l  Colonia  Luis  Echeverria  - 25584328 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO255843 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE CENTENARIO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 89366 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL, A TRES CUADRAS DE LA LA, lon:-97.89063227, lat:22.28044993}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905325/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801178Proyecto de invers ión 262,445.12$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:262444.12, modificado:262444.12}} Obra  Sanitaria  Ca l le J El ias  Moreno Entre Camino Antiguo A Tancol  Y Centenario Colonia  Luis  Echeverria  - 25591628 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO255916 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE J. ELÍAS MORENO COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 89366 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A TANCOL Y CALLE CENTENARIO, A, lon:-97.89125454, lat:22.2801372}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905329/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801197Proyecto de invers ión 179,854.95$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:179853.95, modificado:179853.95}} Obra  Sanitaria  Ca l le Pino Suarez Entre Ave Monterey Y Ca l le Mariano Matamoros  Colonia  López Porti l lo - 25609728 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO256097 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE PINO SUÁREZ COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 89338 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y CALLE MATAMOROS, A ESPALDAS DEL AEROPUE, lon:-97.8537063, lat:22.2930825}}01-12-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905336/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801201Proyecto de invers ión 395,781.06$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:395780.06, modificado:395780.06}} Obra  Sanitaria  Ca l le San Luis  Entre Carretera  Tampico Mante Y Veracruz Colonia  Mexico - 25562728 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO255627 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE SAN LUIS COLONIA MÉXICO, 89348 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA TAMPICO MANTE Y CALLE VERACRUZ, A UN COSTADO SERVICIO DE GASOLINE, lon:-97.88251054, lat:22.30400664}}01-12-2016 16-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905369/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801208Proyecto de invers ión 66,973.84$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:66972.84, modificado:66972.84}} Obra  Hidrául ica  Ca l le Jardines  De La  Presa  Entre Mirador Y Colegio Mi l i tar Colonia  Miradores  De La  Presa  - 25573128 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO255731 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE JARDINES DE LA PRESA COLONIA MIRADORES DE LA PRESA, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE COLEGIO MILITAR, A UNA CUA, lon:-97.89364922, lat:22.31936208}}01-12-2016 18-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905377/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801241Proyecto de invers ión 32,754.49$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:32753.49, modificado:32753.49}} Obra  Hidrául ica  En La  Ca l le Vicente Guerrero Entre Violeta  Y Unidad Modelo Colonia  Luis  Donaldo Colos io - 23276528 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE TAMPICO232765 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE UNIDAD MODELO, A UN COSTADO DE, lon:-97.89516198, lat:22.32360498}}11-11-2016 02-04-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905389/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801249Proyecto de invers ión 296,596.07$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296596.07, modificado:296596.07}} Ampl iacion De Red De Agua Potable C Mina - 26816528 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM268165 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CALLE MINA BARRIO LA MORA, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONMONFORT, LA OBRA ESTA A UN LADO DE LA PLAZA DE LA MORA, lon:-99.70635405, lat:23.00339245}}18-03-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905393/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801261Proyecto de invers ión1,118,123.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118123.0, modificado:1118123.0}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  Carr Tula  Cd Victoria  A Ej E Vazquez Gomez - 26775028 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM267750 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:23, di reccion:CAMINO TRAMO CARR FEDEERAL 101 - EJ VAZQUEZ GOMEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, 87903 EMILIO VÁZQUEZ GÓMEZ, TULA TAMA, lon:-99.7763116, lat:23.034821}}03-02-2016 31-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{905459/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801265Proyecto de invers ión 218,834.41$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218834.41, modificado:218834.41}} Ampl iacion De Linea Y Mejora  De Red De Dis tribucion Electrica  - 20586728 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA205867 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:69, di reccion:EJIDO , 00000 SAN PABLO, TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD, lon:-99.83627866, lat:22.90854844}}01-08-2016 09-05-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906534/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300801331Proyecto de invers ión1,318,781.75$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318781.75, modificado:1318781.75}} Construccion De Depos i to Y Linea De Conduccion - 20586528 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA205865 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:90, di reccion:PUEBLO , 00000 CRUCITAS (FRANCISCO VILLA), TULA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCONTRARA EN EL TERREO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.66678931, lat:23.19248416}}01-08-2016 30-07-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906540/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300802406Proyecto de invers ión 28,002.78$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28002.78, modificado:28002.78}} Construccion De Techo Fi rme En La  Colonia  Las  Paguas  - 12206428 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL122064 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CALLE CEDROS COLONIA LAS PAGUAS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA SANTA BARBARA Y , CALLE PINOS OBRA UBICADA EN COLONIA LAS PAGUAS EN, lon:-99.33304854, lat:22.84992187}}10-02-2016 31-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906541/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00160300802412Proyecto de invers ión 729,272.54$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729272.54, modificado:729272.54}} Construcción De Red De Linea De Conducción De Agua Potable - 27117828 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL271178 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:9, di reccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DE 1.7 KM DE LINEA DE CONDUCCI, lon:-98.89581009, lat:24.73548201}}01-07-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906542/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802413Proyecto de invers ión 79,330.89$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79330.89, modificado:79330.89}} Rehabi l iatción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El  Ejido Las  Virgenes  - 27125628 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL271256 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:10, di reccion:EJIDO LAS VÍRGENES (MOCTEZUMA), 87668 LAS VÍRGENES (LAS NORIAS), SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE, lon:-98.89061841, lat:24.72964401}}01-08-2016 02-02-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906552/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802414Proyecto de invers ión 92,789.86$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:92788.86, modificado:92788.86}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 30940928 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA309409 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:35, di reccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87780 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-99.07384701, lat:24.07837105}}01-12-2016 02-12-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906553/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802424Proyecto de invers ión 25,321.47$                 {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:25320.47, modificado:25320.47}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} Equipamiento De Dispensario Medico - 32404328 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lSa lud Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA324043 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:71, di reccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07869611, lat:24.08256083}}01-02-2016 25-08-2016 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{906557/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802425Proyecto de invers ión 138,185.79$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:138184.79, modificado:138184.79}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  - 30945428 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PADILLA309454 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:71, di reccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87780 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.07908101, lat:24.08287427}}01-12-2016 27-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{979984/proyecto_INICIO, 979984/proyecto_FIN, 979984/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00160300802429Proyecto de invers ión 100,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} Construccion De Riego Tecni ficado En El  Ejido La  Soledad - 3520828 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lOtros  ProyectosSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL35208 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:71, di reccion:EJIDO LA SOLEDAD, 87798 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO LA SOLEDAD, lon:-99.08044457, lat:24.08303109}}13-05-2016 18-03-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{980658/proyecto_INICIO, 980658/proyecto_FIN, 980658/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200870968Proyecto de invers ión 870,432.46$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870432.46, modificado:870432.46}} Ampl iacion De Red De Alcantari l lado De La  Col  Via  Lactea  De Vi l la  Manuel  - 5827428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS58274 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA COL. VIA LACTEA, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA COL, lon:-98.30505454, lat:22.73310968}}26-05-2017 23-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{980952/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200871642Proyecto de invers ión1,439,545.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439545.0, modificado:1439545.0}} Revestimiento De Cal les  Y Construccion De Guarniciones  Y Banquetas  De La  Ca l le Quinta  Y Sexta  Avenida De La  Col  Praxedis  Ba lboa Cab Mpal  - 4000828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS40008 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ,  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A LA SALIDA AL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ. AURE, lon:-98.41892697, lat:22.83434932}}01-02-2017 22-09-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982760/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200871936Proyecto de invers ión 280,998.14$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280998.14, modificado:280998.14}} Rehabi l i tación De Camino Rura l  - 5678128 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL56781 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:168, di reccion:EJIDO EJIDO SUCILLO, 87730 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, lon:-99.15489979, lat:24.50309698}}05-06-2017 15-03-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982799/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170200873744Proyecto de invers ión1,326,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326000.0, modificado:1326000.0}} Construcción De Cuarto Dormitorio - 5680628 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL56806 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ,  CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.94332699, lat:24.58358067}}22-05-2017 29-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{982802/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873783Proyecto de invers ión 303,949.24$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303949.24, modificado:303949.24}} Rehabi l i tacion De Camino Del  Ej Carrici tos  Al  Ej Flechadores  - 5552228 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL55522 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:4, di reccion:CAMINO TRAMO EJ. CARRICITOS - EJ. FLECHADORES MARGEN DERECHO  KILÓMETRO 11 + 0 EJIDO SAN NICOLÁS, 87660 CARRICITOS, SAN NICOLÁS TAMAULIPAS ,  REHABILI, lon:-98.72163307, lat:24.61694107}}15-02-2017 21-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982811/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200873786Proyecto de invers ión 506,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506000.0, modificado:506000.0}} Construccion De Comedor Escolar - 6885228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68852 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:131, di reccion:EJIDO LA PESCA, 87670 LA PESCA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DEL EJIDO LA PESCA, lon:-97.77584881, lat:23.78964731}}30-06-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos , avance:0.0}}{982820/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873795Proyecto de invers ión 140,071.27$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140071.27, modificado:140071.27}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Revolución Entre Dieciseis  De Septiembre Y Libramiento Poniente Col  Tancol  - 3704428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO37044 N 0 0 249 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA TANCOL, 89320 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBRAMIENTO PTE.,  A DOS CUADRAS DE PARQUE DEP, lon:-97.89820361, lat:22.30173244}}21-08-2017 11-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982825/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873804Acción 1,064,500.35$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064500.35, modificado:1064500.35}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  - 4086828 Tamaul ipas 38 Tampico Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO40868 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.858387, lat:22.21606}}04-04-2017 17-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982860/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873809Proyecto de invers ión 211,799.96$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211799.96, modificado:380056.46}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Juana De Asbaje Entre Josefa  Ortiz De Domínguez Y Benito Juarez Col  Nuevo Progreso - 3710128 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO37101 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUANA DE ASBAJE COLONIA NUEVO PROGRESO, 89318 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ,  A DOS CU, lon:-97.8780886, lat:22.30969311}}11-09-2017 05-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982863/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873844Proyecto de invers ión 873,187.48$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873187.48, modificado:775167.92}} Drenaje Sanitario En Cal le Jesús  Lepe Cárdenas  Entre Ave Hidalgo Y Cerrada Col  Nuevo Aeropuerto - 3545428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO35454 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE JESÚS LEPE CÁRDENAS COLONIA NUEVO AEROPUERTO, 89337 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CERRADA,  A ESPALDAS DE VOLKSWAGEN, lon:-97.87268617, lat:22.28464824}}17-04-2017 26-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{982870/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM17170200873847Proyecto de invers ión 57,402.43$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57402.43, modificado:145941.7}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Esperanza  Entre Ave Hidalgo Y Rosal io Bustamante Col  Del  Pueblo - 3603528 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36035 N 0 0 201 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ESPERANZA COLONIA DEL PUEBLO, 89190 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE ROSALIO BUSTAMANTE,  SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTR, lon:-97.86377407, lat:22.22472286}}05-06-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{983832/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM17170200873854Proyecto de invers ión1,065,817.75$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065817.75, modificado:1065817.75}} Drenaje Sanitario En Cal le Jesús  Cervantes  Entre Ave Hidalgo Y Ave Ayuntamiento Col  Smith - 3639428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO36394 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE JESÚS CERVANTES COLONIA SMITH, 89140 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA AYUNTAMIENTO,  A UNA CUADRA DE INSTITUTO FONACO, lon:-97.86885176, lat:22.24280744}}26-06-2017 29-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{983844/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200874816Proyecto de invers ión 74,216.80$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74216.8, modificado:74216.8}} Equipamiento De Bomba Electrica  Y Cableado En Pozo De Agua Potable - 4339728 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS43397 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:27, di reccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 89970 FRANCISCO VILLA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-99.15060484, lat:22.46964738}}01-04-2017 31-03-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1068475/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170200874828Proyecto de invers ión 437,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437000.0, modificado:437000.0}} Construccion De Aulas  En Secundaria  - 6888228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE  SOTO LA MARINA68882 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:209, di reccion:EJIDO EJIDO VISTA HERMOSA, 87677 VISTA HERMOSA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ,  SE ENCUENTRA EN EL PRIMARIA DEL EJIDO VISTA HERMOSA, lon:-97.90450847, lat:23.79990791}}30-06-2017 14-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1068648/proyecto_INICIO, 1068648/proyecto_FIN, 1068648/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942222Proyecto de invers ión 60,320.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60320.0, modificado:60320.0}} 32505 Arrendamiento De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  Para  Servidores  Públ icos  - 15918428 Tamaul ipas 17 Jaumave Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE159184 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.375675, lat:23.40512}}01-03-2017 26-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1068746/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942395Proyecto de invers ión 300,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} Construccion De Techo Fi rme En Vi l la  Manuel  - 17187428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171874 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:INTERIOR COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA C, lon:-98.32359401, lat:22.72084282}}18-09-2017 30-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1069401/proyecto_INICIO, 1069401/proyecto_PROCESO, 1069401/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300942493Proyecto de invers ión 528,191.06$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528191.06, modificado:528191.06}} Construcción De Cinco Cuartos  Dormitorios  En El  Poblado Loma Alta  Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 9755628 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL97556 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:1, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS, 89790 LOMA ALTA (LOMA ALTA DE GÓMEZ FARÍAS), GÓMEZ FARÍAS TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA, lon:-99.02304678, lat:22.886616}}26-06-2017 24-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1069407/proyecto_PROCESO, 1069407/proyecto_INICIO, 1069407/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943148Proyecto de invers ión 463,436.41$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463436.41, modificado:463436.41}} Construccion De Un Desayunador En El  Jardin De Niños  Juan Luis  Vives  De La  Col  Praxedis  Ba lboa - 17186928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS171869 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA D, lon:-98.42092254, lat:22.83259913}}01-06-2017 07-07-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069673/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943154Proyecto de invers ión 319,734.85$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319734.85, modificado:319734.85}} Ampl iacion De Red De Agua Potable De La  Ca l le Benavides  Entre Pablo L Sidar Y Manuel  Gonzalez De La  Col  Cesar Lopez De Lara  - 14575728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS145757 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO PONIENTE DE LA PLAZA PRINC, lon:-98.43964908, lat:22.83117774}}26-05-2017 31-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069678/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943420Proyecto de invers ión 600,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua - 15132128 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL151321 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:135, di reccion:EJIDO SAN FELIPE, 87733 SAN FELIPE, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO SAN FELIPE EJIDO DE SAN CARLOS TAMPS ATRAS DE LAS FALDAS DE LA SIERRA, lon:-99.00518077, lat:24.49965}}05-06-2017 10-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1069680/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943425Proyecto de invers ión 387,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:387000.0}} Rehabi l i tación De Caminos  Rura les  - 7153628 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL71536 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:220, di reccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, 87730 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO PROFESOR GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.04695177, lat:24.18055641}}21-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072366/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300943427Proyecto de invers ión 387,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:387000.0}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  - 7141128 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL71411 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:221, di reccion:EJIDO GRACIANO SANCHEZ, 87730 GRACIANO SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , EJIDO GRACIANO SANCHEZ, lon:-99.00040992, lat:24.34755151}}23-10-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072426/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946113Proyecto de invers ión 16,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} Construccion De Letrinas  - 18117828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE181178 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:217, di reccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 87670 IGNACIO ZARAGOZA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.20103994, lat:23.99299895}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072434/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946173Proyecto de invers ión 9,000.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} Construccion De Letrinas  - 18162228 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181622 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:112, di reccion:EJIDO NOMBRE DE DIOS, 87670 NOMBRE DE DIOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO NOMBRE DE DIOS, lon:-98.050597, lat:23.3513836}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072435/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946181Proyecto de invers ión 14,400.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} Construccion De Letrinas  - 18163028 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181630 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:144, di reccion:EJIDO EL SALADITO, 87670 EL SALADITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO EL SALADITO, lon:-98.10875484, lat:23.85075172}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072438/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946182Proyecto de invers ión 6,400.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}} Construccion De Letrinas  - 18257028 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA182570 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:149, di reccion:EJIDO SAN FELIPE, 87670 SAN FELIPE, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO SAN FELIPE ZAMORINA Y SANTO DOMINGO DEL CHARCO, lon:-98.10700336, lat:23.40866889}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072441/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946185Proyecto de invers ión 17,600.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17600.0, modificado:17600.0}} Construccion De Letrinas  - 18169828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181698 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:189, di reccion:EJIDO TAMPIQUITO, 87670 TAMPIQUITO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO TAMPIQUITO, lon:-97.83092294, lat:24.25687805}}25-08-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1072472/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946188Proyecto de invers ión 28,800.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} Construccion De Letrinas  - 18165128 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181651 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:765, di reccion:EJIDO LOS BELLOS, 87670 LOS BELLOS, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO LOS BELLOS, lon:-98.11248073, lat:24.05268033}}25-08-2017 16-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1079864/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300946219Proyecto de invers ión 8,000.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} Construccion De Letrinas  - 18198328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181983 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:616, di reccion:EJIDO MIGUEL DE LA MADRIT, 87670 MIGUEL DE LA MADRID (EL CANAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE Y , DIFERENTESS PUNTOS DEL EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, lon:-97.75367846, lat:23.78422835}}25-08-2017 31-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160722/proyecto_FIN, 1160722/proyecto_PROCESO, 1160722/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170300953611Proyecto de invers ión 390,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  - 5675628 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL56756 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:EJIDO EJIDO SAN ANTONIO, 87730 SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EJIDAL, lon:-99.02245731, lat:24.28824316}}30-05-2017 31-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160727/proyecto_FIN, 1160727/proyecto_PROCESO, 1160727/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025642Proyecto de invers ión 187,712.89$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187712.89, modificado:187712.89}} Ampl iacion De Red Electrica  Segunda Etapa Del  Ejido Magiscatzin - 20905528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209055 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:83, di reccion:INTERIOR EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMPO CARR. TAMPICO-MANTE APROXIMADAMENTE A 2, lon:-98.6988641, lat:22.797896}}09-10-2017 19-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1160735/proyecto_PROCESO, 1160735/proyecto_FIN, 1160735/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025647Proyecto de invers ión 250,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} Construccion De Techumbre Metal ica  En El  Jardin De Niños  Jose Rosas  Moreno Del  Ej San Antonio Rayon - 20952028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209520 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:128, di reccion:INTERIOR EJIDO SAN ANTONIO RAYÓN, 89746 SAN ANTONIO RAYÓN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A ORILLA DE CARRETERA TRAMO MANUEL - EBANO, lon:-98.41842225, lat:22.41701976}}09-10-2017 28-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1161716/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401025655Proyecto de invers ión 389,643.41$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389643.41, modificado:389643.41}} Construccion De Techumbre Metal ica  En El  Jardin De Niños  Del  Ej Venustiano Carranza  I  - 20912028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209120 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:299, di reccion:INTERIOR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA UNO, 89725 VENUSTIANO CARRANZA UNO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA A ORILLAS DE LA CARRETERA , lon:-98.77752134, lat:22.76299806}}18-07-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161817/proyecto_INICIO, 1161817/proyecto_FIN, 1161817/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026636Proyecto de invers ión 62,943.03$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62943.03, modificado:62943.03}} Construcción De Un Cuarto Para  Baño En El  Rancho Raul  Vela  García  El  Barrote Municipio De Gomez Farias  Tamaul ipas  - 21812828 Tamaul ipas 11 Gómez FaríasProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL218128 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, loca l idad:91, di reccion:CALLE CAMINO VECINAL A RANCHERIA RAUL VELA GARCIA EL BARROTE RANCHERIA RANCHO RAUL VELA GARCIA, 89784 RAÚL VELA GARCÍA (LAS ADELAS), GÓMEZ FARÍAS TAMA, lon:-99.00607528, lat:22.92668562}}13-10-2017 30-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161820/proyecto_FIN, 1161820/proyecto_PROCESO, 1161820/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026737Proyecto de invers ión 250,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} Rehabi l i tacion De Red De Alcantari l lado De La  Ca l le Al lende Entre Miguel  Hidalgo Y Veinte De Nov De La  Zona Centro - 20948428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209484 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.42542024, lat:22.82681578}}01-11-2017 24-06-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161826/proyecto_PROCESO, 1161826/proyecto_INICIO, 1161826/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026740Proyecto de invers ión 62,500.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} Rehabi l i tacion De Red De Alcantari l lado De La  Ca l le Manuel  Gonzalez Entre Fco I  Madero Y Blvd Morelos  De La  Zona Centro - 20947528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209475 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA ZONA CENTRO DE , lon:-98.42771621, lat:22.82590602}}01-11-2017 19-08-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161829/proyecto_PROCESO, 1161829/proyecto_INICIO, 1161829/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026746Proyecto de invers ión 52,355.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52355.0, modificado:52355.0}} Ampl iacion De Red De Electrica  De La  Ca l le Al lende Y Vias  Del  Ffcc De La  Zona Centro De La  Cab Mpal  - 20895728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS208957 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR COLONIA VILLA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL CRUCERO VIAS DE FFCC, lon:-98.42424007, lat:22.82857593}}05-06-2017 25-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1161839/proyecto_INICIO, 1161839/proyecto_FIN, 1161839/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026749Proyecto de invers ión 227,379.01$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227379.01, modificado:227379.01}} Ampl iación De Red Eléctrica  De La  Ca l le Ruiz Cortines  Del  Ej Ruiz Cortines  - 20906628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS209066 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:4, di reccion:INTERIOR EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO SE ENCUENTRA A 15 KM. DE VILLA MANUEL, lon:-98.45758588, lat:22.61839481}}01-08-2017 17-11-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162471/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401026759Proyecto de invers ión 150,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} Construccion De Un Desayunador Primera  Etapa En El  Jardin De Niños  Del  Ej Fortin Agrario Del  Mpio De Gonzalez Tam - 20953128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ  TAMAULIPAS209531 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:19, di reccion:INTERIOR EJIDO FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), 89729 FORTÍN AGRARIO (ESTACIÓN CALLES), GONZÁLEZ TAMAULIPAS, EL EJIDO FORTIN AGRARIO SE ENCUENTRA A O, lon:-98.74848838, lat:23.04706938}}01-11-2017 12-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162478/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027391Proyecto de invers ión 123,905.57$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123905.57, modificado:123905.57}} Construccion De Cuarto Dormitorio En La  Col  Luis  Donaldo Colos io De La  Cabecera  Municipa l  De Padi l la  Tam - 23018828 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL230188 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N COLONIA NUEVA VILLA DE PADILLA, 87780 NUEVA VILLA DE PADILLA, PADILLA TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-98.90622647, lat:24.05391499}}29-09-2017 17-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1162480/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027398Acción 12,169.34$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12169.34, modificado:12169.34}} 33902 Proyectos  Para  Prestacion De Servicios  - 34080128 Tamaul ipas 31 Palmi l las Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS340801 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}08-11-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164275/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401027400Acción 15,001.12$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15001.12, modificado:15001.12}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  - 29102128 Tamaul ipas 31 Palmi l las Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS291021 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.547539, lat:23.301759}}20-09-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164311/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029195Proyecto de invers ión 826,685.04$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826685.04, modificado:826685.04}} Construccion De Drenaje Sanitario - 27627628 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA276276 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ZONA CENTRO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE VENUSTIANO CARRAZA Y FRANCIS, lon:-98.20969184, lat:23.76777453}}31-10-2017 13-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164313/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029231Proyecto de invers ión 14,400.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} Construccion De Letrinas  - 18153528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181535 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:37, di reccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 87670 CINCO DE MAYO, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO CINCO DE MAYO, lon:-98.13870839, lat:23.45460405}}25-08-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164350/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029233Proyecto de invers ión 358,107.81$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358107.81, modificado:358107.81}} Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 24507728 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA245077 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:129, di reccion:EJIDO LA PEÑITA, 87670 LA PEÑITA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, EN EL EJIDO LA PEÑITA, lon:-98.23285164, lat:23.93337666}}15-10-2017 24-10-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1164396/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401029270Acción 116,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos  Terrestres , Aéreos , Marítimos , Lacustres  Y Fluvia les  - 24611228 Tamaul ipas 39 Tula Otros  proyectos  de Invers iónOtros  ProyectosSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE TULA246112 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.712998, lat:22.996877}}01-01-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165378/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170401029316Proyecto de invers ión 36,800.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36800.0, modificado:36800.0}} Construccion De Letrinas  - 18155328 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA181553 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:802, di reccion:EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, 87670 JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS, DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO JOSE SILVA SANCHEZ, lon:-98.14074466, lat:23.64925468}}25-08-2017 31-12-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165650/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00170401030298Proyecto de invers ión1,891,800.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903197.16, modificado:903197.16}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:68802.84, modificado:68802.84}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:55800.0, modificado:55800.0}}Construcción De Trei tan Y Seis  Cuartos  Dormitorios  En La  Zona Centro De Nuevo Morelos  - 25078928 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS250789 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE GALEANA COLONIA NUEVO MORELOS, 89970 NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE OBREGON, CALLE MARIANO MATAMOROS, lon:-99.22020681, lat:22.53816632}}20-11-2017 04-04-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1165707/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401030570Proyecto de invers ión 52,550.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25088.81, modificado:25088.81}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:1911.19, modificado:1911.19}, ff4: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}}Construcción De Cuarto Dormitorio En El  Ejido La  Reforma - 24966228 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELO TAMAULIPAS249662 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:81, di reccion:CALLE LA REFORMA EJIDO EJIDO LA REFORMA, 89970 LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, A 200 METROS DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-99.1712532, lat:22.50689679}}20-11-2017 28-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199095/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00170401030627Proyecto de invers ión 248,462.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248462.3, modificado:248462.3}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En El  Ejido La  Soledad - 4098228 Tamaul ipas 30 Padi l la Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL40982 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:71, di reccion:CALLE S/N EJIDO LA SOLEDAD, 87798 LA SOLEDAD, PADILLA TAMAULIPAS, CARRETERA ESTATAL NO. 13 KM 0150. Y CALLE PRINCIPAL EJ. LA SOLEDAD - EJ. MARTE R. GO, lon:-99.08156071, lat:24.0839664}}06-03-2017 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMUN/018/020/18, contratis ta :JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1199099/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180101062184Proyecto de invers ión 680,435.98$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680435.98, modificado:680435.98}} Construccion De Secundaria  Comedores  Escolares  En Escuela  Telesecundaria  Santiago Alejandro Durham Cano En El  Ej San Juanito - 451428 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE4514 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:64, di reccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JUANITO, 87932 SAN JUANITO, JAUMAVE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO OBRA UBICADA EN ESCUELA , lon:-99.41334012, lat:23.45221137}}24-07-2018 24-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1199454/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062188Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construcción De Cuarto Dormitorio En Ejido La  Bonita  - 185828 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1858 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:4, di reccion:EJIDO , 87700 LA BONITA, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE Y , AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.57986514, lat:24.35338116}}01-03-2018 11-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1199886/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180101062543Proyecto de invers ión 430,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} Construccion De Celdas  Solaras  En Los  Ejidos  Cavazos  Lerma Y Si lva  Sanchez - 269228 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL2692 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:67, di reccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 87730 SILVA SÁNCHEZ, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO CAVAZOS LERMA, lon:-99.17537556, lat:24.75286073}}06-08-2018 12-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1255703/proyecto_INICIO, 1255703/proyecto_FIN, 1255703/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180101062975Proyecto de invers ión 273,347.88$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273347.88, modificado:273347.88}} Red O Sis tema De Agua Potable En Cal le Esperanza  Entre Dos  De Enero Y Ave Monterrey Col  Tamaul ipas  - 893828 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO8938 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE ESPERANZA COLONIA TAMAULIPAS, 89060 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y AVENIDA MONTERREY, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CERCA DE S, lon:-97.84634371, lat:22.21732963}}09-04-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratis ta :JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256017/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201117321Proyecto de invers ión 268,697.24$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268697.24, modificado:268697.24}} Ampl iacion De Red De Agua Potable Y Tomas  Domici l iarias  En El  Ej Atizapan De Zaragoza En El  Mpio De González Tam - 385528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM3855 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:203, di reccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA EJIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 89720 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA Y EL JARDÍN DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-98.5893553, lat:22.83039909}}01-03-2018 31-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISMUN-018/020/18, contratis ta :JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:1375651.71, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1256021/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117635Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 178328 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1783 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:PUEBLO , 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.48886626, lat:24.21741029}}01-03-2018 31-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM/018/006/18, contratis ta :JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:AYUNTAMIENTO JIMENEZ, monto:160981.96, importe_modificado:264.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1256026/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117639Proyecto de invers ión 76,450.08$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76450.08, modificado:76450.08}} Construccion De Cuarto Dormitorio En Jimenez Zona Centro - 177828 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ1778 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE LUIS CABALLERO PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MINA Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.47854124, lat:24.21294703}}01-03-2018 08-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1256718/proyecto_INICIO, 1256718/proyecto_FIN, 1256718/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201117644Proyecto de invers ión 161,246.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161246.8, modificado:160981.96}} Rehabi l i tación De Drenaje Sanitario En La  Colonia  Integración Fami l iar - 245828 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarAYUNTAMIENTO JIMENEZ2458 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE DR. AGRADECIMIENTO COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE INTEGRACION FAMILIAR Y CALLE VAMOS TAMAULIPAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.47605215, lat:24.21359284}}01-05-2018 10-02-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1256720/proyecto_INICIO, 1256720/proyecto_FIN, 1256720/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118336Proyecto de invers ión 70,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} Construccion De Cuartos  Dormitorios  En La  Col  Sector Oriente De La  Cabecera  Municipa l  - 4005328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM40053 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS COLONIA SECTOR ORIENTE, 89713 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, A UNA CUDARA DE LAS VIAS DEL FFCC, lon:-98.41977392, lat:22.82511376}}26-03-2018 07-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1256759/proyecto_PROCESO, 1256759/proyecto_FIN, 1256759/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118338Proyecto de invers ión 242,837.35$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242837.35, modificado:242837.35}} Ampl iación De Red De Agua Potable De La  Ca l le Vias  Del  Ffcc Entre Al lende Y Mina De La  Zona Centro De La  Cab Municipa l  - 128328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM1283 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE VIAS DEL FFCC INTERIOR SIN NUMERO PRIVADA GONZÁLEZ, 89706 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DEL CRUCERO DE LAS VIAS DEL FFCC DE LA ZONA CENTRO, lon:-98.4237332, lat:22.828487}}01-02-2018 24-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1260258/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201118377Proyecto de invers ión 398,526.32$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398526.32, modificado:398526.32}} Construcción De Un Desayunado Para  El  Jardín De Niños  Conafe Del  Ej Aurel iano Cabal lero Del  Municipio De Gonzalez Tam - 336828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM3368 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:12, di reccion:CALLE MANUEL CAVAZOS LERMA EJIDO AURELIANO CABALLERO, 89723 AURELIANO CABALLERO, GONZÁLEZ TAMAULIPAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 2 CUADRAS Y MEDIA DE LA ENTRADA AL EJ. AURELIANO CABALLERO, lon:-98.34848617, lat:22.91586514}}07-03-2018 26-03-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1260261/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201121876Proyecto de invers ión1,160,101.96$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160101.96, modificado:1160101.96}} Ampl iación De Red Eléctrica  - 12144928 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA121449 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA BARRIO BLANCO, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PUBLICA ARGENTINA, CALLE MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN COLONIA PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DIVIDIDO POR EL , lon:-98.21388868, lat:23.76052596}}09-04-2018 30-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-011/18, contratis ta :TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO TAM, monto:1913225.92, importe_modificado:1913225.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1260292/proyecto_FIN, 1260292/proyecto_PROCESO, 1260292/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201121879Proyecto de invers ión 975,726.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975726.0, modificado:975726.0}} Ampl iación De Red Eléctrica  - 10667728 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA106677 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSE ELIAS FLORES COLONIA MILITAR, 87670 SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPAS ENTRE CALLE JOSE ELIAS FLORES Y CALLE GPE. BERNAL, CALLE ALBERTO CRUZ A UNA CUADRA DE LA CARRETERA SOTO LA MARINA LA PESCA, lon:-98.19518325, lat:23.77640416}}26-02-2018 29-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1262328/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION , DEBIDO A QUE ES OBRA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201121910Proyecto de invers ión 432,143.49$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432143.49, modificado:432143.49}} Drenaje Sanitario En Cal le Revolución Verde Entre Hidalgo Y Barandi l las  Col  Luis  Donaldo Colos io - 2845928 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO28459 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE REVOLUCIÓN VERDE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89358 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BARANDILLAS, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE MAXILIBRAMIENTO TAMPICO, lon:-97.89945536, lat:22.32391984}}02-05-2018 31-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-009, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:754412.4, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1262331/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201123946Proyecto de invers ión 122,400.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modal idad:S, prog_pres :274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80400.0, modificado:80400.0}}Construccion De Cuartos  Dormitorio En Di ferentes  Local idades  Del  Municipio De Nuevo Morelos  Tamaul ipas  Ejido La  Reforma - 9340628 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS93406 N 0 0 9 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:81, di reccion:CALLE S/N EJIDO LA REFORMA, 00000 LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN SEIS VIVIENDAS DEL EJIDO LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS, lon:-99.17074155, lat:22.50705607}}15-06-2018 30-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-007, contratis ta :CONYSAR PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:701241.56, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262340/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123949Proyecto de invers ión 754,412.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754412.4, modificado:754412.4}} Ampl iacion De Red Electrica  En Rancho La  Ceiba  - 8592728 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAM85927 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:337, di reccion:RANCHO LA CEIBA, 87980 LA CEIBA (EL CARRIZO), OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO VECINAL DEL EJIDO LA CEIBA, lon:-99.4169916, lat:22.84950953}}01-08-2018 30-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:1142105.06, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262349/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123958Proyecto de invers ión 23,718.95$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23718.95, modificado:23718.95}} Construcción De Piso Fi rme - 13462928 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS134629 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUETRA UBICADO EN COLONIA EL CHOY Y ZONA CENTRO, lon:-99.32815805, lat:22.8334121}}02-05-2018 30-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-005, contratis ta :LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:64112.52, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262350/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123967Proyecto de invers ión 66,487.05$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66487.05, modificado:66487.05}} Construccion De Techo Fi rme - 8596128 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM85961 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA EN VARIAS PARTES DE LAS COLONIAS EL CANAL 13 D EJULIO Y COLONIA EL VERGEL, lon:-99.34655762, lat:22.85316219}}01-08-2018 08-05-2018 -$           -$           -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FAISM-29-2018-003, contratis ta :JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:805434.08, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262364/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123968Proyecto de invers ión 64,112.52$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64112.52, modificado:64112.52}} Construccion De Techo Fi rme - 8600428 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIO DE OCAMPO TAM86004 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUETRA EN VARIAS PARTES DE LAS COLONIAS ZONA CENTRO Y COLONIA LAS PAGUAS, lon:-99.33449006, lat:22.84313961}}01-08-2018 07-04-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1262368/proyecto_FIN, 1262368/proyecto_PROCESO, 1262368/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201123982Proyecto de invers ión 805,434.08$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805434.08, modificado:805434.08}} Ampl iacion De Red De Drenaje Sanitario Col  Los  Olmos  - 8474828 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM84748 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CALLE EL VERGEL COLONIA AMPLIACION LOS OLMOS, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE UBICA SOBRE LA AVENIDA EL VERGEL EN LA COL. AMPLIACION LOS OLMOS, lon:-99.32779955, lat:22.85172075}}11-04-2018 01-06-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1283262/proyecto_INICIO, 1283262/proyecto_FIN, 1283262/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM00180201123986Proyecto de invers ión 124,699.72$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124699.72, modificado:124699.72}} Ampl iacion De Red O Sis tema De Agua Potable En Cabecera  Municipa l  Col  El  Canal  - 4070728 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAM40707 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:COLONIA COLONIA EL CANAAL, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN UN CALLE PARALELA EN LA SECUNDARIA GRAL. LIC. BENITO JUAREZ"", lon:-99.33043277, lat:22.84762717}}09-03-2018 28-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1307386/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM00180201143494Proyecto de invers ión1,634,802.89$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634802.89, modificado:1634802.89}} Construccion De 21 Cuartos  Dormitorios28 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMFAIS2018025 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:0, di reccion:EJ ATIZAPAN DE ZARAGOZA, POB TAMAHOLIPAS, EJ MAGISCATZIN, EJ VENUSTIANO CARRANZA II, EJ GUSTAVO A MADERO, EJ SAN FERNANDO, EJ CASCABEL, EJ INDEPENDENCIA Y REVOLUCION, EJ VENUSTIANO CARRANZA I, EJ SAN PEDRO, EJ LA LOMA, EJ ADOLFO LOPEZ MATEO, lon:-98.425969, lat:22.827329}}01-05-2018 31-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1309364/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301307386Proyecto de invers ión 14,298.07$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14298.07, modificado:14298.07}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 17385328 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS173853 N 0 0 3 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CALLE TAMAULIPAS CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN LA CALLE TAMAULIPAS 424 DEL FRACC VIVAMOS MEJOR, lon:-99.21933745, lat:22.54169427}}30-07-2018 31-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1309366/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:NO SE CUENTA CON DATOS PARA SUBIR INFORMACIÓN AL SISTEMA, ES OBRA DE ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:danielapardor, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301309364Proyecto de invers ión 178,130.09$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178130.09, modificado:178130.09}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 18420328 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS184203 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:299.0, meta_modificada:299.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD NUEVO MORELOS, 89970NUEVO MORELOS, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTREY,LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CUATRO VIVIENDAS LOCALIZADAS DENTRO DE LA AGEB 0096, lon:-99.21299194, lat:22.5337458}}02-08-2018 01-08-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1317709/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180301309366Proyecto de invers ión 45,277.21$                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45277.21, modificado:45277.21}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL EJ  AMPLIACIÓN LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS - 18420928 Tamaul ipas 28 Nuevo MorelosProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS184209 N 0 0 6 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, loca l idad:52, di reccion:EJIDO AMPLIACIÓN LA REFORMA, 89970AMPLIACIÓN DE LA REFORMA, NUEVO MORELOS TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN 2 VIVIENDAS DEL EJ. AMPLIACIÓN LA REFORMA, lon:-99.2284276, lat:22.47247303}}02-08-2018 10-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1319442/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301317709Proyecto de invers ión 596,669.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596669.2, modificado:596669.2}} CONTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJ FLECHADORES - 22156628 Tamaul ipas 36 San Nicolás Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL221566 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:7, di reccion:EJIDO EJ. FLECHADORES, 00000FLECHADORES, SAN NICOLÁS TAMAULIPASENTREY,COLINDANCIAS AL NORTE PROP. DE JUAN GABRIEL CASTELLANOS DE LA FUENTE, AL SUR CON PROP. ESTHER DE LA FUENTE, ESTE PROP. DE NOE IZAGUIRRE , A TRES CUADRAS DE ESC. PRIM. FRANCISC, lon:-98.67589454, lat:24.52253082}}02-07-2018 17-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1322437/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301319442Proyecto de invers ión 386,022.03$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386022.03, modificado:386022.03}} CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO GUADALUPE ADAME - 22706528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA227065 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:978, di reccion:CALLE S/N EJIDO GUADALUPE ADAME, 87670GUADALUPE ADAME, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CARRETERA ESTATAL SOTO LA MARINA-VILLA DE CASAS, lon:-98.46800722, lat:23.5612124}}13-03-2018 20-07-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323113/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301322437Proyecto de invers ión 775,848.02$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775848.02, modificado:775848.02}} CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA DEL RIO SOLIDARIDAD - 23939828 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA239398 N 0 0 14 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:1, di reccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA DEL RÍO SOLIDARIDAD, 87670SOTO LA MARINA, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE S/N, CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA UBICADA EN EL LADO SUROESTE DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA AL MARGEN D, lon:-98.21117786, lat:23.76385679}}19-04-2018 03-10-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1323749/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301323113Proyecto de invers ión 256,730.95$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256730.95, modificado:256730.95}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO LA LOBERA - 24291528 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA242915 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:381, di reccion:CALLE S/N EJIDO LA LOBERA, 87670LA LOBERA (DOCTOR RAFAEL VILLARREAL), SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 20 KILOMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL 180, lon:-98.19136005, lat:23.44105915}}22-04-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1325239/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301323749Proyecto de invers ión 129,803.71$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129803.71, modificado:129803.71}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LAVADEROS - 24529728 Tamaul ipas 37 Soto la  MarinaProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SOTO LA MARINA245297 N 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, loca l idad:91, di reccion:CALLE S/N EJIDO LAVADEROS, 87670LAVADEROS, SOTO LA MARINA TAMAULIPASENTRECALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N EJIDO UBICADO AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A BORDO DE LA CARRETERA N 180, lon:-98.0187441, lat:23.47122522}}06-07-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1341338/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301325239Proyecto de invers ión 603,459.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603459.15, modificado:603459.15}} AMPLIACION DE RED ELETRICA EN EL EJIDO CONRADO CASTILLO EN EL MPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS - 25156128 Tamaul ipas 17 Jaumave Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE JAUMAVE251561 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, loca l idad:14, di reccion:CALLEEJIDO CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), 87933CONRADO CASTILLO (LA MAROMA), JAUMAVE TAMAULIPASENTRE CALLEY CALLE , CALLEOBRA LOCALIZADA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-99.34777172, lat:23.51083441}}13-09-2018 30-09-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1423428/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180301341338Proyecto de invers ión 581,457.86$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581457.86, modificado:581457.86}} REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS EN EL EJIDO VIENTO LIBRE DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 29463328 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS294633 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:175, di reccion:EJIDO VIENTO LIBRE, 87230VIENTO LIBRE, GÜÉMEZ TAMAULIPASENTRE Y,SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA AL EJIDO VIENTO LIBRE, lon:-98.98476959, lat:23.79421645}}07-07-2018 28-11-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1434335/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401423428Proyecto de invers ión 504,486.81$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504486.81, modificado:504486.81}} CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 29593928 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS295939 S 63 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:152, di reccion:EJIDO SANTA ROSA, 87230 SANTA ROSA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS SE ENCEUNTRA EN DIFERENTES PARTES DEL EJIDO SANTA ROSA, lon:-99.26441657, lat:23.96208805}}07-07-2018 31-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1450928/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401434335Proyecto de invers ión 550,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL - 33954028 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA  MUNICIPAL339540 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:550.0, meta_modificada:550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:1, di reccion:VILLA BURGOS, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 150 METROS . AL ESTE DE LA CARRETERA BURGOS NORIAS A 400 METROS AL NORTE DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ., lon:-98.79562253, lat:24.95367178}}01-11-2018 28-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1452145/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401450928Proyecto de invers ión 181,854.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181854.0, modificado:181854.0}} CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS - 38354328 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE PALMILLAS383543 S 90 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:606.18, meta_modificada:606.18}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS, lon:-99.54393549, lat:23.29918182}}03-12-2018 31-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1459274/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401452145Proyecto de invers ión 2,845.07$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845.07, modificado:2845.07}} REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA ESPAÑITA EN OCAMPO TAMAULIPAS - 38501828 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS385018 S 251 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CALLE SAN JUAN DE ULUA COLONIA COLONIA ESPAÑITA, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE Y , CALLE SAN JUAN DE ULUA AVENIDA PRINCIPAL DE COLONIA ESPAÑITA Y ALGUNAS CALLES CONTIGUAS., lon:-99.32791902, lat:22.83718734}}06-12-2018 05-12-2018 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1484642/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:juanbenavidesq, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM180401459274Proyecto de invers ión 187,100.12$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187100.12, modificado:187100.12}} CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS - 40386628 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS403866 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:56, di reccion:CALLE S/N EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 87240 GUADALUPE VICTORIA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA ACCIÓN SE REALIZARA EN UNA VIVIENDA DEL EJ. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUEMEZTAMAULIPAS, lon:-99.14366246, lat:24.07442991}}10-12-2018 31-05-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:54.4}}{1536078/proyecto_INICIO, 1536078/proyecto_PROCESO, 1536078/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM180401484642Acción 6,000.00$                   {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 43258628 Tamaul ipas 36 San Nicolás Otros  ProyectosSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL432586 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:36, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.828745, lat:24.693641}}05-11-2018 12-08-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1586581/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190201536078Proyecto de invers ión 448,632.90$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448632.9, modificado:448632.9}} CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE DEL EJ RUIZ CORTINES DEL MPIO DE GONZALEZ TAM - 5085128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM50851 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:54.4, meta_modificada:54.4}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:4, di reccion:EJIDO RUIZ CORTINES, 89744 ADOLFO RUIZ CORTINES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS ENTRE   Y  ,   LA OBRA ESTA UBICADA A 100 METROS DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-98.46508629, lat:22.61521767}}09-04-2019 03-09-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1586840/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401586581Proyecto de invers ión 105,429.98$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105429.98, modificado:105429.98}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EJIDO LA ESPERANZA - 15640828 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ156408 S 3 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:16, di reccion:EJIDO LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), 87710 LA ESPERANZA (LA POLVAREDA), JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL EJIDO LA ESPERANZA, lon:-98.57489629, lat:24.31712723}}13-07-2019 01-11-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598538/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto de adminis tracion anterior, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401586840Proyecto de invers ión 211,038.06$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211038.06, modificado:211038.06}} CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EJIDO GENERAL LUIS CABALLERO - 15873728 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ158737 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:22, di reccion:EJIDO , 00000 GENERAL LUIS CABALLERO (SANTO DOMINGO), JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EN EL EJIDO GENERAL LUIS CABALLERO, lon:-98.67086314, lat:24.32892006}}05-08-2019 01-11-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1598544/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401598538Proyecto de invers ión 67,792.77$                 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67792.77, modificado:67792.77}} CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN EL EJIDO JESUS MARIA DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23332128 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS233321 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:46, di reccion:EJIDO EJIDO JESUS MARIA, 88885 JESÚS MARÍA UNO (JESÚS MARÍA DE SOLÍS), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A BURGOS, lon:-98.58784568, lat:25.06933624}}01-10-2019 01-10-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1627809/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401598544Proyecto de invers ión 53,602.11$                 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53602.11, modificado:53602.11}} CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23336328 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ  TAMAULIPAS233363 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:244, di reccion:EJIDO EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ, 88885 HUGO PEDRO GONZÁLEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA CARRETRA A CHINA NUEVO LEON . EN LA PENULTIMA CUADRA DEL EJIDO HUGO PEDRO GONZALEZ, lon:-98.62573096, lat:25.24729606}}01-10-2019 01-11-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1628107/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401627809Proyecto de invers ión 203,378.31$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203378.31, modificado:203378.31}} CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA COCINA EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23182328 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS231823 S 7 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO VILLA VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,    CUARTO 1.SE ENCUENTRA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZCUARTO 2 SE ENCUENTRA EN ESQUINA, lon:-98.59436251, lat:25.1171427}}01-09-2019 01-11-2019 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1641339/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-12}}Sin observaciones

2020 3 TAM190401628107Proyecto de invers ión 53,602.11$                 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53602.11, modificado:53602.11}} CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23308828 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS233088 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:CALLE PEDRO J MENDEZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ, CALLE MARIANO ABASOLO  LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO LOTE ENTRE LA CALLE J, lon:-98.58638675, lat:25.12163065}}01-10-2019 29-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-011/2020, contratis ta :FLETES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:2390720.91, importe_modificado:2390720.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:2072.9}}{1722511/proyecto_INICIO, 1722511/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190401641339Proyecto de invers ión 46,919.40$                 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46919.4, modificado:46919.4}} CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL DE MENDEZ TAMAULIPAS - 23321028 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE MENDEZ TAMAULIPAS233210 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:1, di reccion:CALLE PEDRO J MENDEZ VILLA VILLA DE MÉNDEZ, 88880 MÉNDEZ, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE  LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y JOSEFA O, lon:-98.58745314, lat:25.12161608}}01-10-2019 29-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-001/2020, contratis ta :ERNESTO DANACHE GONZALEZ, convocante:MUNICIPO DE MATAMOROS, monto:3519827.15, importe_modificado:3519827.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:2583.2}}{1722522/proyecto_PROCESO, 1722522/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722511Proyecto de invers ión2,392,215.60$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392215.6, modificado:2390720.91}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS CALLE NUEVA GENERACIÓN DE LA COLONIA DERECHOS HUMANOS - 173528 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS1735 S 240 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2182.0, meta_modificada:2182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE NUEVA GENERACIÓN COLONIA DERECHOS HUMANOS, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NUEVE DE MARZO Y AVENIDA DIAGONAL AMISTAD, CALLE PORFIRIO DIAZ  CALLE NUEVA GENERACIÓN ENTRE CALLE NUEVE DE MARZO Y AVENI, lon:-97.47836756, lat:25.82652183}}01-06-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-20/001, contratis ta :OBRAS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:580338.49, importe_modificado:580338.49}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:53.0}}{1722671/proyecto_INICIO, 1722671/proyecto_PROCESO, 1722671/proyecto_INICIO, 1722671/proyecto_PROCESO, 1722671/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722522Proyecto de invers ión3,530,096.51$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530096.51, modificado:3519827.15}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MATAMOROS CALLE CARDENAL DE  LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 182928 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS1829 S 210 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3229.0, meta_modificada:3229.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE CARDENAL O LEY DE AMPARO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HUAMUCHIL 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA DIAGONAL AMISTAD, CALLE JILGUERO  CALLE CARDENAL LEY DE AMPARO ENTRE CALLE H, lon:-97.47624679, lat:25.82995061}}01-06-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-025/2020, contratis ta :OPERADORA TECNOFERROVIARIA DEL PUERTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1661309.71, importe_modificado:1661309.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:310.0}}{1722769/proyecto_INICIO, 1722769/proyecto_PROCESO, 1722769/proyecto_FIN, 1722769/proyecto_PROCESO, 1722769/proyecto_INICIO, 1722769/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722671Proyecto de invers ión 587,429.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587429.97, modificado:580338.49}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMARGO LOCALIDAD   LOS FRESNOS ASENTAMIENTO LOS FRESNOS CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUAS NEGRAS EN EL EJIDO LOS FRESNOS, MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS - 251128 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO2511 S 62 61 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:26, di reccion:CALLE SUSANO VILLARREAL EJIDO LOS FRESNOS, 88456 LOS FRESNOS, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SUSANO VILLARREAL Y CALLE MANUEL A. RABISE,    PREDIO UBICADO EN CONTINUACION DE CALLE SUSANO VILLARREAL ENTRE LA CALLE MANUEL A. RABIS, lon:-98.85378209, lat:26.35179636}}06-07-2020 09-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-018-2020-LP, contratis ta :KARLA YADIRA ZALETAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:821459.38, importe_modificado:821459.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1135.0}}{1722771/proyecto_PROCESO, 1722771/proyecto_INICIO, 1722771/proyecto_FIN, 1722771/proyecto_PROCESO, 1722771/proyecto_INICIO, 1722771/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722769Proyecto de invers ión1,661,309.71$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661309.71, modificado:1661309.71}} REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN ALTAMIRA LOCALIDAD ALTAMIRA ASENTAMIENTO ALTAMIRA CENTRO BLV. LAGUNA DE CHAMPAYAN - 302728 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3027 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:310.0, meta_modificada:310.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:1, di reccion:BOULEVARD LAGUNA DE CHAMPAYAN CIUDAD ALTAMIRA CENTRO, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CAPITAN PEREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MATAMOROS  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. CAPITAN PEREZ Y BENITO JUÁREZ DONDE SE CO, lon:-97.93342014, lat:22.39153826}}01-07-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-43-FAIS-2020, contratis ta :GUSTAVO RAFAEL RIOS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAMAULIPAS, monto:127986.58, importe_modificado:127986.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1723116/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722771Proyecto de invers ión 821,459.38$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821459.38, modificado:821459.38}} CONSTRUCCIÓN DE  BANQUETAS EN CALLE TRES ENTRE LATERAL DE CANAL RODHE Y CALICHERA EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 302928 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS3029 S 1800 1233 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE TRES COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 88778 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CERRADA CANAL RODHE Y TERRACERIA CALICHERA, CALLE CUATRO  CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CALLE TRES ENTRE LATERAL DE CANAL RODHE Y CALICHERA COLONIA GU, lon:-98.26385003, lat:26.02891929}}01-04-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-031/2020, contratis ta :RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:352034.67, importe_modificado:352034.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:78.0}}{1723230/proyecto_INICIO, 1723230/proyecto_PROCESO, 1723230/proyecto_FIN, 1723230/proyecto_INICIO, 1723230/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723116Proyecto de invers ión 129,437.73$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129437.73, modificado:127986.58}} CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  BARDAS PERIMETRALES  EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LOCALIDAD   CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ASENTAMIENTO INDUSTRIAL CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE, COLONIA INDUSTRIAL, CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS - 433628 Tamaul ipas 15 Gustavo Díaz OrdazProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS4336 S 14 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, loca l idad:1, di reccion:CALLE ALIJADORES COLONIA INDUSTRIAL, 88405 CIUDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RIBEREÑA FED. 2 Y CAMINO PARALELO A VIAS FERROVIARIAS, CALLE AV. HIDALGO  EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE, lon:-98.58609029, lat:26.21057547}}01-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-032/2020, contratis ta :RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:512241.59, importe_modificado:511508.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:67.5}}{1723256/proyecto_INICIO, 1723256/proyecto_PROCESO, 1723256/proyecto_FIN, 1723256/proyecto_INICIO, 1723256/proyecto_PROCESO, 1723256/proyecto_FIN}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723230Proyecto de invers ión 366,628.68$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366628.68, modificado:366628.68}} CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO COL JOSÉ DE ESCANDÓN - 465928 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM4659 S 13 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE REVOLUCION COLONIA JOSE DE ESCANDON, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE TAMPICO, PRIVADA LAREDO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES REVOLUCIÓN Y HERMANOS VÁZQUEZ DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBR, lon:-97.88974981, lat:22.3663782}}01-07-2020 11-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-047-2020-LP, contratis ta :TRANPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:9730069.62, importe_modificado:9730069.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:4677.0}}{1723764/proyecto_INICIO, 1723764/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723256Proyecto de invers ión 512,241.59$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512241.59, modificado:512241.59}} CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EJIDO ESTEROS - 475128 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM4751 S 31 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:67.5, meta_modificada:67.5}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:72, di reccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO ESTEROS, 89620 ESTEROS, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FFCC Y CALLE MATAMOROS, CALLE CUAUHTEMOC  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES MATAMOROS Y FFCC DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA A 100 M AL , lon:-98.12700964, lat:22.52080452}}01-07-2020 05-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-023/2020, contratis ta :TAM-JAL CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1024804.03, importe_modificado:1024804.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:312.0}}{1725385/proyecto_INICIO, 1725385/proyecto_FIN, 1725385/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723764Proyecto de invers ión9,730,069.62$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730069.62, modificado:9730069.62}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE FELIPE ANGELES Y VEINTE DE NOVIEMBRE, PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLEJON LONGORIA ENTRE CHIHAHUA Y BORDO DE PROTECCION EN LA COLONIA AQUILES SERDANEN REYNOSA LOCALIDAD   REYNOSA ASENTAMIENTO AQUILES SERDÁN - 659128 Tamaul ipas 32 Reynosa Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS6591 S 1766 1883 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:6235.0, meta_modificada:6235.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, loca l idad:1, di reccion:CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA AQUILES SERDÁN, 88540 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLEJON LONGORIA  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE, lon:-98.2911075, lat:26.09694333}}15-04-2020 05-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-030/2020, contratis ta :CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1102832.64, importe_modificado:1102832.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:249.6}}{1726076/proyecto_INICIO, 1726076/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301725385Proyecto de invers ión1,105,698.14$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105698.14, modificado:1024803.38}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUMERO 274 EN HEROICA MATAMOROS LOCALIDAD  EJIDO EL GALANEÑO - 1140328 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS11403 S 385 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, meta_modificada:312.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:146, di reccion:CALLE BERNARDO REYES EJIDO EL GALANEÑO, 87560 EL GALANEÑO, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ACCESO AL CBTA, CALLE CALLE DEL PUEBLO  EL CBTA 274 SE UBICA SOBRE LA CARRETERA CIUDAD VICTORIAMATAMOROS KM 13.5 ENTR, lon:-97.54493346, lat:25.76106624}}08-06-2020 02-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 004 20, contratis ta :MANTENIMIENTO IND. COMERCIAL DEL NORESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:3399313.56, importe_modificado:3399313.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1079.54}}{1726531/proyecto_INICIO, 1726531/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301726076Proyecto de invers ión1,105,698.14$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105698.14, modificado:1102832.64}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO A TAMAULIPAS EN HEROICA MATAMOROS FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CIMA - 1350328 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS13503 S 130 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, meta_modificada:312.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE INSURGENTES SUR FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CIMA, 87496 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ Y CALLE INSURGENTES PONIENTE,    LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO A TAMAULIPAS SE UBICA SOBRE LA C, lon:-97.44531559, lat:25.82926776}}08-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2020OP002001, contratis ta :JUAN CARLOS ACEVEDO FOGLIA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:1308250.37, importe_modificado:1308250.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:2821.15}}{1727466/proyecto_PROCESO, 1727466/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301726531Proyecto de invers ión3,600,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO HIPÓDROMO - 1473028 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM14730 S 2000 1750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA HIPÓDROMO, 89560 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE ALDAMA, CALLE CORREGIDORA  PLAZA HIPÓDROMO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO EN COL HIPÓDROMO EN CD., lon:-97.82343891, lat:22.26193487}}05-06-2020 12-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-034/2020, contratis ta :URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1104891.61, importe_modificado:1104891.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:296.4}}{1728384/proyecto_INICIO, 1728384/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301727466Proyecto de invers ión1,309,440.35$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309440.35, modificado:1309440.35}} CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE  PARA UNIVERSIDAD EN ALDAMA LOCALIDAD   ALDAMA ASENTAMIENTO ALDAMA - 1751228 Tamaul ipas 2 Aldama Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS17512 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, loca l idad:1, di reccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO ALDAMA  - ESTACION MANUEL  KILÓMETRO 32 + 500 CIUDAD ALDAMA, 89670 ALDAMA, ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA ALDAMA - ESTACION MAUEL Y CAMINO A EJIDO FRANCISCO I MADERO,    SOBRE CARRETERA NACIO, lon:-98.10045625, lat:22.91789289}}15-06-2020 05-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 005 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:4447190.4, importe_modificado:4447190.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1729156/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301728384Proyecto de invers ión1,105,698.14$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105698.14, modificado:1104891.61}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN FRACCIONAMIENTO LOS PALMARES, MATAMOROS TAMAULIPAS. - 2013628 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS20136 S 36 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, meta_modificada:312.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE ISLAS MARIAS COLONIA LOS PALMARES, 87347 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ISLAS ABACO Y CALLE REAL DE LAS PALMAS,    JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN FRACCIONAMIENTO LOS PALMARES EN CALLE ISLAS MARIAS Y, lon:-97.55359638, lat:25.84425012}}15-06-2020 07-09-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 007 20, contratis ta :PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2099311.84, importe_modificado:2099311.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1730119/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729156Proyecto de invers ión1,634,030.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634030.0, modificado:1634030.0}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  CALLE GENARO AMEZCUA ENTRE CALLES EMILIO MARMOLEJO Y PLAN DE AYALA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN CD MADERO  CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 2236328 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM22363 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE GENARO AMEZCUA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 89517 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIO MARMOLEJO Y CALLE PLAN DE AYALA,    CALLE GENARO AMEZCUA ENTRE CALLES EMILIO MARMOLEJO Y PLAN DE AYALA COLONIA EMILIA, lon:-97.84844319, lat:22.31552194}}08-06-2020 07-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 006 20, contratis ta :ARRENDADORA HADES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2470124.32, importe_modificado:2470124.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:74.0}}{1730293/proyecto_PROCESO, 1730293/proyecto_INICIO, 1730293/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730119Proyecto de invers ión 533,804.55$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533804.55, modificado:533804.55}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AVE MADERO ENTRE CALLES HAITÍ Y GUAYAQUIL EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 2510028 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO25100 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:94.0, meta_modificada:94.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA DEL MAESTRO COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 89460 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HAITI Y CALLE GUAYAQUIL,    AVENIDA DEL MAESTRO ENTRE CALLES HAITÍ Y GUAYAQUIL COL FLORES MAGÒN EN CD MADERO TAM, lon:-97.84953144, lat:22.25022795}}10-06-2020 28-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-039/2020, contratis ta :URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1973380.37, importe_modificado:1973380.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:915.0}}{1735558/proyecto_PROCESO, 1735558/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730293Proyecto de invers ión1,846,229.38$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846229.38, modificado:2115095.13}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AVE CENTRAL ENTRE PROL CALLEJÓN DE BARRILES Y DELFINES  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO TERCER MILENIO - 2556328 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM25563 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:308.0, meta_modificada:308.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA TERCER MILENIO, 89506 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PROL CALLEJÓN DE BARRILES Y CALLE DELFINES,    AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLES PROLONGACIÓN DE BARRILES Y DELFINES EN LA COLONIA TERC, lon:-97.82126573, lat:22.29865293}}09-06-2020 21-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1747031/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301735558Proyecto de invers ión1,976,223.97$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976223.97, modificado:1973380.37}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN  MATAMOROS CALLE XOCHICALCO DE LA COLONIA XOCHIMILCO - 2722628 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS27226 S 175 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1831.0, meta_modificada:1831.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE XOCHICALCO COLONIA XOCHIMILCO, 87497 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REFORMA SUR Y CALLE INSURGENTES SUR, CALLE TLANEPANTLA  CALLE XOCHICALCO ENTRE LAS CALLES REFORMA SUR E INSURGENTES SUR DE LA COLONIA, lon:-97.46065395, lat:25.82635457}}01-07-2020 31-12-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1747410/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avances{obs1: {observación:Para  el  tercer trimestre, no se ha  dado anticipo ni  pagado estimaciones  de esta  obra., trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301747031Proyecto de invers ión 900,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN NCP PLAN DE AYALA - 4984428 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE BURGOS49844 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:441.08, meta_modificada:441.08}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN EJIDO PLAN DE AYALA, 88890 BURGOS, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AGUSTIN MELGAR,    FRENTE A ESCUELA PRIMARIA SALOMÓN ALVAREZ GARCÍA EN EJ PLAN DE AYALA, lon:-98.79275582, lat:24.95138659}}06-07-2020 09-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1747786/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747410Proyecto de invers ión3,866,809.95$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3866809.95, modificado:3866809.95}} REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BENITO JUAREZ CD RIO BRAVO TAMAULIPAS - 5088728 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE RIO BRAVO TAMAULIPAS50887 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:2720.0, meta_modificada:2720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA BENITO JUÁREZ, 88930 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO  CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUAREZ COL. BENITO, lon:-98.10181447, lat:25.98991866}}01-10-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2020OP002007, contratis ta :TRINIDAD COLUNGA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:979374.94, importe_modificado:979374.94}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.26}}{1747889/proyecto_INICIO, 1747889/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747786Proyecto de invers ión 72,000.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS, TAM - 5193828 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS51938 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUILLERMO PRIETO CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO EN EL DOMICILIO DEL SR.SANTOS VARGAS BAUTISTA ENT, lon:-99.55454554, lat:23.30383526}}10-07-2020 30-08-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SOP-005/2020, contratis ta :CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMPICO, monto:3119176.35, importe_modificado:3119176.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1748313/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747889Proyecto de invers ión 984,045.58$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984045.58, modificado:984045.58}} CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO   2  EN ALDAMA LOCALIDAD   BENITO JUÁREZ  LAS COLORADAS - 5220628 Tamaul ipas 2 Aldama Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS52206 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, loca l idad:252, di reccion:EJIDO BENITO JUAREZ LAS COLORADAS, 89670 BENITO JUÁREZ (LAS COLORADAS), ALDAMA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-98.03781709, lat:22.67050963}}01-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MIER-001-2020, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1337293.15, importe_modificado:1337293.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:5.0}}{1751269/proyecto_FIN, 1751269/proyecto_INICIO, 1751269/proyecto_PROCESO, 1751269/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748313Proyecto de invers ión2,073,930.41$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073930.41, modificado:2073930.41}} PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE  PROL CLAVEL ENTRE PUEBLA Y AV TANCOL COL PESCADORES, CAMPBELL Y RAMOS - 5320428 Tamaul ipas 38 Tampico Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TAMPICO53204 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:877.0, meta_modificada:877.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:PROLONGACION CLAVEL COLONIA PESCADORES CAMPBELL Y RAMOS, 89250 TAMPICO, TAMPICO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUEBLA Y AVENIDA TANCOL,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PUEBLA Y AV. TANCOL. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA LA CFE CAMPBELL TAMPIC, lon:-97.87039482, lat:22.2272872}}23-04-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-019, contratis ta :MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:536626.82, importe_modificado:536626.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:112.13}}{1751372/proyecto_INICIO, 1751372/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751269Proyecto de invers ión 25,920.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25920.0, modificado:25920.0}} CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA  DESCARGA DOMICILIARIA CALLE RAYON ENTRE COLON Y AMERICA LOCALIDAD   MIER ASENTAMIENTO LA PALETA - 6172728 Tamaul ipas 24 Mier Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD MIER TAMAULIPAS61727 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, loca l idad:1, di reccion:CALLE RAYON COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE COLON Y CALLE AMERICA, CALLE VERACRUZ  CALLE RAYON ENTRE CALLES COLON Y AMÉRICA EN COLONIA LA PALETA, EN CD. MIER, TAMAULIPAS, A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO V, lon:-99.15579999, lat:26.42068039}}01-09-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-013, contratis ta :GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:860244.43, importe_modificado:860244.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:2000.0}}{1751552/proyecto_INICIO, 1751552/proyecto_PROCESO, 1751552/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751372Proyecto de invers ión 536,626.82$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536626.82, modificado:536626.82}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA CESAR LOPEZ DE LARA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 6211928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM62119 S 29 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 2 DE ENERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 200 ML DEL BU, lon:-98.43522514, lat:22.82475148}}20-07-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-009, contratis ta :LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1186130.65, importe_modificado:1186130.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:12600.0}}{1751698/proyecto_INICIO, 1751698/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751552Proyecto de invers ión 140,260.42$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140260.42, modificado:140260.42}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   PROVIDENCIA ASENTAMIENTO - 6265728 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM62657 S 92 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:94, di reccion:EJIDO PROVIDENCIA, 00000 PROVIDENCIA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    ES EL CAMINO QUE LLEVA AL EJIDO PROVIDENCIA., lon:-99.6971172, lat:22.72300389}}01-07-2020 31-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1757663/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751698Proyecto de invers ión 706,298.11$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706298.11, modificado:706298.11}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   LÁZARO CÁRDENAS  CERRO GORDO  ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS  CERRO GORDO  - 6317428 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM63174 S 1325 1100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:42000.0, meta_modificada:42000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:39, di reccion:TERRACERÍA TRAMO ECF 101 SLP  - CD VICTORIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO), 87905 LÁZARO CÁRDENAS (CERRO GORDO), TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO SE ENCUTRA EN EL KM 12.5 DE LA , lon:-100.04462845, lat:22.96404786}}01-07-2020 30-09-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1757674/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301757663Proyecto de invers ión1,000,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BURGOS LOCALIDAD   LA PASIÓN ASENTAMIENTO BURGOS - 8614928 Tamaul ipas 5 Burgos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE BURGOS86149 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, loca l idad:177, di reccion:RANCHERIA LA PASION, 88890 LA PASIÓN, BURGOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    UBICADO EN RANCHERÍA LA PASIÓN, lon:-98.62425798, lat:24.99093033}}03-08-2020 27-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/014, contratis ta :RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:400407.63, importe_modificado:400407.63}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1763137/proyecto_INICIO, 1763137/proyecto_PROCESO, 1763137/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301757674Proyecto de invers ión 212,839.60$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212839.6, modificado:212839.6}} CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES  EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALMILLAS, TAM. - 8618328 Tamaul ipas 31 Palmi l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS86183 S 12 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:83.48, meta_modificada:83.48}}1 {geo1: {cve_municipio:31, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE FEBRERO CIUDAD PALMILLAS, 87970 PALMILLAS, PALMILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 5 DE MAYO,    LA OBRA CUENTA CON 4 UBICACIONES1. CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y 5 DE MAYO.2. CALLE 16 , lon:-99.55559032, lat:23.29940905}}01-09-2020 31-12-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1763161/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301763137Proyecto de invers ión 400,738.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400738.15, modificado:400407.63}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN EL MANTE LOCALIDAD :EJIDO  NUEVA UNIÓN CUATRO CUARTOS - 10032428 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS100324 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:209, di reccion:CALLE DIECIOCHO DE FEBRERO EJIDO LA NUEVA UNIÓN, 89940 LA NUEVA UNIÓN, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FELIPE ANGELES  LA CONSTRUCCION SE UBICAN EN CALLE 18 DE FEBRERO, EMILIANO ZAPA, lon:-98.93709504, lat:22.50937956}}14-08-2020 04-05-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1763574/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:PROYECTO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:guadalupearangelr, fecha:2020-10-13}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301763161Proyecto de invers ión4,419,859.43$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4419859.43, modificado:4419859.43}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE F. DE LA GARZA EN LA ZONA CENTRO, CIUDAD VICTORIA - 10042728 Tamaul ipas 41 Victoria Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE VICTORIA100427 S 1920 1280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1841.7, meta_modificada:1841.7}}1 {geo1: {cve_municipio:41, loca l idad:1, di reccion:CALLE F. DE LA GARZA CIUDAD CIUDAD VICTORIA CENTRO, 87000 CIUDAD VICTORIA, VICTORIA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA ALBERTO CARRERA TORRES Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE BENITO JUAREZ  LA REFERENCIA DE LA OBRA SE LOCALIZA A 2, lon:-99.14069904, lat:23.73031451}}01-09-2020 23-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM08-2020-009, contratis ta :JORCY CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:1158913.72, importe_modificado:1158913.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:2021.5}}{1763687/proyecto_INICIO, 1763687/proyecto_PROCESO, 1763687/proyecto_INICIO, 1763687/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301763574Proyecto de invers ión 20,378.88$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20378.88, modificado:20378.88}} CONSTRUCCIÓN DE 2 PISOS FIRMES CALLE SIN NOMBRE CON JESUS MARIN CABECERA MUNICIPAL - 10154528 Tamaul ipas 18 Jiménez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE JIMENEZ101545 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, loca l idad:1, di reccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO SANTANDER JIMÉNEZ CENTRO, 87700 SANTANDER JIMÉNEZ, JIMÉNEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JESUS MARIN Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE MIGUEL HIDALGO  CALLES SIN NOMBRE ENTRE JESUS MARIN Y TAMAULIPAS SIN COLONIA CABECERA , lon:-98.49243976, lat:24.2178796}}10-04-2020 21-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-023, contratis ta :JOEL ERNESTO VILLASANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:829478.67, importe_modificado:829478.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:250.0}}{1766154/proyecto_PROCESO, 1766154/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301763687Proyecto de invers ión1,158,913.72$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158913.72, modificado:1158913.72}} MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   SERVANDO CANALES  LA ARENA - 10184328 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA101843 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:3110.0, meta_modificada:3110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:16, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLE  - EJIDO SERVANDO CANALES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO SERVANDO CANALES, 00000 SERVANDO CANALES (LA ARENA), MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-99.87306801, lat:23.59945507}}25-08-2020 21-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-022, contratis ta :CONSTRUYENDO PROGRESO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:445315.66, importe_modificado:445315.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:115.0}}{1766155/proyecto_PROCESO, 1766155/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301766154Proyecto de invers ión 829,478.67$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829478.67, modificado:829478.67}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE BERNARDO GOMES DE LARA - 10865028 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRASPUBLICAS108650 S 641 559 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:635.0, meta_modificada:635.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CALLE BERNARDO GOMEZ DE LARA BARRIO EL JICOTE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RL ROBLE Y CALLE ALBERTO CARRERA TORRES,    SE UBICA A 300 METROS AL OESTE ESCUELA PRIMARIA NILOS HEROES SOBRE CALLE POSTERIOR LA AVEN, lon:-99.72188985, lat:22.99297937}}02-09-2020 08-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 018 20, contratis ta :CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALFA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:851975.49, importe_modificado:851975.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:0.0}}{1775810/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301766155Proyecto de invers ión 445,315.66$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445315.66, modificado:445315.66}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ETAPA 2 - 10866028 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM108660 S 642 623 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:345.0, meta_modificada:345.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CALLEJON SIN NOMOBRE BARRIO LAS TINAJAS, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MATEO ACUÑA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE FCO. I. MADERO  SE ENCUENTRA EN EN EL BARRIO LAS TIANJAS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO A 150.00, lon:-99.71668566, lat:22.98967895}}02-09-2020 18-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 014 20, contratis ta :INFRAESTRUCTURA VARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1181674.81, importe_modificado:1181674.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:111.95}}{1776143/proyecto_INICIO, 1776143/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301775810Proyecto de invers ión 217,883.89$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217883.89, modificado:217883.89}} RECONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  BARDAS PERIMETRALES  EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI AVE LOS CEDROS  S/N ENTRE FRESNOS Y LOS SAUCES FRACC ARBOLEDAS EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13391528 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS133915 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA LOS CEDROS INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS, 89496 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRESNOS Y CALLE SAUCES,    JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI EN AVE. LOS CEDROS SN ENTRE CALLES FRESNOS Y LO, lon:-97.83779141, lat:22.24161594}}31-07-2020 19-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-005, contratis ta :ADRIAN ZUÑIGA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:497858.13, importe_modificado:497858.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:40.0}}{1777600/proyecto_INICIO, 1777600/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301776143Proyecto de invers ión 934,761.37$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934761.37, modificado:934761.37}} CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  BARDAS PERIMETRALES EN JARDIN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS GONZALEZ EN CALLE PRIV SAN LUIS NUM 407 ENTRE  PRIV JAUMAVE Y SEGUNDA PRIV LEÓN  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO DEL MAESTRO - 13430028 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO134300 S 69 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:148.0, meta_modificada:148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:PRIVADA SAN LUIS 407  INTERIOR 407 COLONIA DEL MAESTRO, 89550 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE PRIVADA JAUMAVE Y PRIVADA LEON,    JARDIN DE NIÑOS BERTHA DEL AVELLANO DE CARDENAS GONZALEZ EN CALLE PRIV SAN LUIS ENTRE , lon:-97.83784231, lat:22.26423344}}21-07-2020 12-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 023 20, contratis ta :CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO NACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1278689.18, importe_modificado:1278689.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778205/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301777600Proyecto de invers ión 497,858.13$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497858.13, modificado:497858.13}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TULA LOCALIDAD   CIUDAD TULA ASENTAMIENTO CERRO DEL AIRE - 13597528 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM135975 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:147.0, meta_modificada:147.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:1, di reccion:CALLE DEMOCRACIA BARRIO CERRO DEL AIRE, 87900 CIUDAD TULA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARTIRES DE TACUBAYA Y PASAJE CERRO,    EL PROYECTO SE UBICA ENTRE CALLE MARTIREZ DE TACUBAYA Y CERRO EN EL BARRIO CERRO DEL AIRE, lon:-99.70411743, lat:23.00228057}}01-07-2020 12-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 023 20, contratis ta :CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO NACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:1278689.18, importe_modificado:1278689.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778396/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778205Proyecto de invers ión 116,670.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116670.99, modificado:116670.99}} CONSTRUCCIÓN DE  UN CUARTO DORMITORIO  EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO AMPL REVOLUCIÓN VERDE - 13678528 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CD MADERO TAMAULIPAS136785 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 100 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89518 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MATAMOROS,    CALLE GUADALUPE VICTORIA NUM 100 ENTRE CONSTITUCI, lon:-97.84861593, lat:22.32035793}}14-08-2020 30-11-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 028 20, contratis ta :PRESPTAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2546365.06, importe_modificado:2546365.06}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}{1778956/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778396Proyecto de invers ión 102,514.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102514.1, modificado:102514.1}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA  EN CIUDAD MADERO TAM. LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO AMPL. REVOLUCIÓN VERDE - 13701428 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137014 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 100  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA REVOLUCIÓN VERDE, 89518 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CALLE MATAMOROS,    CALLE GUADALUPE VICTORIA NUM 1OO ENTRE CALLES CONST, lon:-97.84865616, lat:22.32035793}}14-08-2020 16-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 025 20, contratis ta :GOARS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:669480.51, importe_modificado:669480.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1781887/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778956Proyecto de invers ión 116,670.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116670.99, modificado:116670.99}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COL AMPL EMILIANO ZAPATA   EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO - 13755228 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS137552 S 5 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 621  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPL EMILIANO ZAPATA, 89517 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ANTONIO ARAUJO Y CALLE TEPOPOCAN,    CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ 621 ENTR, lon:-97.84352264, lat:22.31134681}}02-09-2020 21-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1781948/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto en Obra, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301781887Proyecto de invers ión 297,303.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297303.84, modificado:297303.84}} CONSTRUCCIÓN DE  3 TECHOS FIRME  COL ADRIANA GONZALEZ   EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO ADRIANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - 14074128 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS140741 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:134.89, meta_modificada:134.89}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE PRAXEDIS BALBOA 103  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ADRIANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 89519 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE OLEODUCTO DE PEMEX,    CALLE PRAXEDIS BALBOA NUM 103 ENTRE , lon:-97.8377741, lat:22.30009729}}18-08-2020 18-08-2020 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}{1781990/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación va l idada{obs1: {observación:Proyecto en Obra, trimestre:3.0, usuario:ernestinarodriguezb, fecha:2020-10-14}}Sin observaciones

2020 3 TAM200301781948Proyecto de invers ión 228,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0}} CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MÉNDEZ LOCALIDAD   SANTA RITA - 14078328 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA DE MENDEZ TAMAULIPAS140783 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:112, di reccion:EJIDO SANTA RITA, 88882 SANTA RITA, MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO SANTA RITA, lon:-98.68603586, lat:25.120792}}23-07-2020 23-10-2020 ######### ######### -$           -$           -$           {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 026 20, contratis ta :TALLERES INDUSTRIALES DOSMYL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:658118.5, importe_modificado:658118.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:0.0}}{1782586/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301781990Proyecto de invers ión 730,034.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730034.4, modificado:730034.4}} REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN MÉNDEZ LOCALIDAD   EMILIO PORTES GIL  SAN FELIPE  ASENTAMIENTO COMAS ALTAS - 14082028 Tamaul ipas 23 Méndez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPOO DE MENDEZ TAMAULIPAS140820 S 350 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, loca l idad:94, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO COMAS ALTAS  - EJIDO EMILIO PORTES GIL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 30 + 46 EJIDO COMAS ALTAS, 88887 EMILIO PORTES GIL (SAN FELIPE), MÉNDEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO INICIA EN EL EJIDO COMAS ALTAS A LA, lon:-98.43013593, lat:25.06324803}}20-07-2020 28-09-2018 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-009-18, contratis ta :PROYECTOS Y DESARROLLOS NEWSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:325759.39, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1255787/proyecto_INICIO, 1255787/proyecto_FIN, 1255787/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM200301782586Proyecto de invers ión 114,853.96$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114853.96, modificado:111657.32}} CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS FIRME COL AMPL LAS FLORES EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO AMPL LAS FLORES - 14130228 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAMAULIPAS141302 S 3 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:46.31, meta_modificada:46.31}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE MALVAS 1024  INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS FLORES, 89510 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LILAS Y CALLE BEGONIAS,    CALLE MALVAS NUM 1024 ENTRE CALLES LILAS Y BEGONIAS COL AMPL LAS FLORES EN CD, lon:-97.84130889, lat:22.29945441}}25-08-2020 30-09-2018 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-013-2018, contratis ta :ISAAC DAVID ALANIS VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:166262.35, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1255788/proyecto_INICIO, 1255788/proyecto_FIN, 1255788/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM18180201117405Proyecto de invers ión 325,759.39$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325759.39, modificado:325759.39}} Ampl iacion De Red De Drenaje Santario En Cal le Siente Y Ca l le Once - 13517728 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS135177 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD ZONA CENTRO, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 7 ENTRE CALLE JUAREZ A CALLE MORELOS Y EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE ALLENDE, lon:-99.00617835, lat:23.91871913}}01-01-2018 15-11-2019 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT-FISMUN-2019-24, contratis ta :SONIA YANETH TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS, monto:587750.0, importe_modificado:587750.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1632904/proyecto_INICIO, 1632904/proyecto_PROCESO, 1632904/proyecto_FIN, 1632904/proyecto_INICIO, 1632904/proyecto_FIN, 1632904/proyecto_PROCESO, 1632904/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201117406Proyecto de invers ión 166,262.35$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166262.35, modificado:166262.35}} Rehabi l i tacion De Red De Agua Potable En Cal le Hidalgo Entre Ca l le Ocho A Cal le Seis  - 13521828 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS135218 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE HIDALGO COLONIA VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-99.00998709, lat:23.91837586}}01-01-2018 31-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-003/2020, contratis ta :CONSTRUCTORA JESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:974125.63, importe_modificado:973638.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:167.5}}{1722387/proyecto_FIN, 1722387/proyecto_INICIO, 1722387/proyecto_PROCESO, 1722387/proyecto_FIN, 1722387/proyecto_INICIO, 1722387/proyecto_FIN, 1722387/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190401632904Proyecto de invers ión 587,750.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587750.0, modificado:587750.0}} REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO PRAXEDIS BALBOA MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 21517028 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS215170 S 77 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:455, di reccion:EJIDO NUEVO PRAXEDIS BALBOA, 87744 NUEVO PRAXEDIS BALBOA, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE LA CARRETERA ESTATAL NO 13 A LA ALTURA DE LA ENTRADA A EL EJIDO PRAXEDIS BALBOA A 5 400 METROS FRENTE A EL RANCHO EL CARRI, lon:-99.07170663, lat:24.32988737}}01-10-2019 24-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-004/2020, contratis ta :TERRYCOT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:387426.35, importe_modificado:387426.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:69.0}}{1722457/proyecto_INICIO, 1722457/proyecto_FIN, 1722457/proyecto_PROCESO, 1722457/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722387Proyecto de invers ión 297,382.68$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297382.68, modificado:297382.68}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C GUSTAVO DIAZ ORDAZ COL TAMPICO ALTAMIRA - 82728 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS827 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:167.5, meta_modificada:167.5}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ COLONIA TAMPICO ALTAMIRA, 89605 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION HUMANISTA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. REFORMA Y REVOLUCIÓN HUMANISTA DON, lon:-97.87819345, lat:22.32895846}}25-06-2020 24-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-004/2020, contratis ta :TERRYCOT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:387426.35, importe_modificado:387426.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:60.0}}{1722468/proyecto_INICIO, 1722468/proyecto_FIN, 1722468/proyecto_PROCESO, 1722468/proyecto_FIN, 1722468/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722457Proyecto de invers ión 160,069.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160069.93, modificado:160069.93}} AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIV FRANCISCO I MADERO COL BAHIA - 147328 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM1473 S 20 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA BAHÍA, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y ANDADOR TAMAULIPAS, CALLE TAMPICO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. LÁZARO CÁRDENAS Y ANDADOR TAMAULIPAS DONDE SE CONSTRUIR, lon:-97.85943387, lat:22.33867124}}25-06-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-007/2020, contratis ta :PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL MECANICA DE MADERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:503466.67, importe_modificado:494516.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:118.0}}{1722679/proyecto_INICIO, 1722679/proyecto_PROCESO, 1722679/proyecto_FIN, 1722679/proyecto_INICIO, 1722679/proyecto_FIN, 1722679/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722468Proyecto de invers ión 214,094.05$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214094.05, modificado:214094.05}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIV FRANCISCO I MADERO COL BAHIA - 152628 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM1526 S 20 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO COLONIA BAHÍA, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y ANDADOR TAMAULIPAS, CALLE TAMPICO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. LÁZARO CÁRDENAS Y ANDADOR TAMAULIPAS DONDE SE CONSTRUIR, lon:-97.8594269, lat:22.33861219}}25-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-001-20-I, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1000618.87, importe_modificado:1000618.87}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1722804/proyecto_FIN, 1722804/proyecto_PROCESO, 1722804/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722679Proyecto de invers ión 308,231.76$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308231.76, modificado:287323.96}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO C PUERTO DE ALVARADO COL LOS ARADOS - 254928 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM2549 S 26 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:118.0, meta_modificada:118.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE PUERTO DE ALVARDO COLONIA LOS ARADOS, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUERTO DE TAMPICO Y CALLE CATORCE, CALLE PUERTO DE TOPOLOBOMBO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. PUERTO DE ESCONDIDO Y CATORCE DONDE SE CON, lon:-97.91029625, lat:22.37401694}}01-07-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-001-20-I, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1000618.87, importe_modificado:1000618.87}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723016/proyecto_FIN, 1723016/proyecto_PROCESO, 1723016/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722804Proyecto de invers ión 250,154.27$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250154.27, modificado:250155.91}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LADRILLERA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 319528 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS3195 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LADRILLERA, 87607 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ESPERANZA Y CALLE CANALES,    CALLE PINO SUÁREZ Y ESPERANZACALLE ESPERANZA ENTRE PINO SUÁREZ Y CANALESCOLONIA LADR, lon:-98.15265875, lat:24.83156397}}01-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-001-20-I, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1000618.87, importe_modificado:1000618.87}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723020/proyecto_FIN, 1723020/proyecto_INICIO, 1723020/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723016Proyecto de invers ión 125,077.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125077.16, modificado:125077.16}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE MACEDONIO CÁRDENAS Y CALLEJÓN 1 EN LA COLONIA RIVEREÑA EN LA CABCECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 394728 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS3947 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE MACEDONIO CÁRDENAS INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LA RIVEREÑA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLEJON 1 Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE RIO CORONA  CALLE MACEDONIO CÁRDENAS Y CALLEJÓN 1 ENTRE FRANCISCO I, lon:-98.17242832, lat:24.85536342}}01-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-001-20-I, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1000618.87, importe_modificado:1000618.87}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723022/proyecto_INICIO, 1723022/proyecto_FIN, 1723022/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723020Proyecto de invers ión 125,077.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125077.16, modificado:125077.16}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE PORFIRIO CASTILLO ENTRE PROLONGACIÓN NARANJO Y RIO PURIFICACIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PASO REAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 395928 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS3959 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE PORFIRIO CASTILLO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA AMPLIACIÓN PASO REAL, 87606 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PROLONGACIÓN NARANJO Y CALLE RIO PURIFICACIÓN,    CALLE PORFIRIO CASTILLO ENTRE PROLONGACIÓN NARAN, lon:-98.17798428, lat:24.84054713}}01-06-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-016/2020, contratis ta :BRENYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:85840.93, importe_modificado:85788.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:94.88}}{1723060/proyecto_INICIO, 1723060/proyecto_FIN, 1723060/proyecto_PROCESO, 1723060/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723022Proyecto de invers ión 125,077.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125077.16, modificado:125077.16}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE CONSTITUYENTE Y JUPITER DE LA COLONIA BENITO JUAREZ EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 397328 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS3973 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR SIN NUMERO COLONIA BENITO JUÁREZ, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUPITER Y  ,    CALLE CONSTITUYENTES Y JUPITER COLONIA BENITO JUÁREZ EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.14257096, lat:24.82705161}}01-06-2020 30-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:21.0}}{1723376/proyecto_FIN, 1723376/proyecto_INICIO, 1723376/proyecto_FIN, 1723376/proyecto_PROCESO, 1723376/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723060Proyecto de invers ión 85,788.72$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85788.72, modificado:85788.72}} REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA JARDÍN DE NIÑOS DON BENITO JUÁREZ COL LOS FRESNOS - 410728 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM4107 S 10 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:94.88, meta_modificada:94.88}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA LOS FRESNOS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE FRESNO, CALLE LIMONCITO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES SAN FRANCISCO Y FRESNO DONDE SE CONSTRUIRÁ L, lon:-97.84831883, lat:22.34617647}}01-07-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-003-20-I, contratis ta :ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1003994.05, importe_modificado:1003994.05}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1723896/proyecto_INICIO, 1723896/proyecto_FIN, 1723896/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723376Proyecto de invers ión 15,043.64$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15043.64, modificado:15043.64}} PROYECTO 10 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO  NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN GUERRERO LOCALIDAD   NUEVA CIUDAD GUERRERO ASENTAMIENTO HIDALGO - 510628 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL5106 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:CALLE 18 DE MARZO 815  INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA MEXICO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE BELTRAN Y PUGA  A ESPALDAS DE UNA IGLESIA CRISTIANA DENTRO DE LA MISMA CU, lon:-99.22605292, lat:26.55886719}}01-08-2020 09-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/007, contratis ta :JOSE GABRIEL PONCE MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1151531.93, importe_modificado:1151531.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:113.0}}{1724475/proyecto_PROCESO, 1724475/proyecto_FIN, 1724475/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723896Proyecto de invers ión 250,998.52$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250998.52, modificado:250998.52}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALLE NARDOS ENTRE GERANIOS Y ROSALES Y EN CALLE AZUCENAS ENTRE NARDOS Y PRIVADA EN LA COLONIA JARDIN EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 713128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7131 S 5 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE NARDOS INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA JARDÍN, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GERANIOS Y CALLE ROSALES, CALLE AZUCENAS  CALLE NARDOS ENTRE GERANIOS Y ROSALESCALLE AZUCENAS ENTRE NARDOS Y PRIVADAEN LA C, lon:-98.12874146, lat:24.8447999}}01-06-2020 29-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-012-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1280646.04, importe_modificado:1280646.04}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1726778/proyecto_INICIO, 1726778/proyecto_FIN, 1726778/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301724475Proyecto de invers ión1,151,649.28$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151649.28, modificado:1151531.93}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JJ DE LA GARZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE LAURO VILLAR COL ANAHUAC NO 1 LOCALIDAD   CIUDAD MANTE - 874928 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS8749 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:113.0, meta_modificada:113.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:CALLE J.J. DE LA GARZA COLONIA ANÁHUAC 1, 89830 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE LAURO VILLAR, CALLE ANAHUAC  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE LAURO VILLAR A UNOS 250 M AL OR, lon:-98.98013832, lat:22.7493273}}01-06-2020 15-04-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6203, contratis ta :EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:577742.33, importe_modificado:577472.33}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1727054/proyecto_INICIO, 1727054/proyecto_PROCESO, 1727054/proyecto_FIN, 1727054/proyecto_INICIO, 1727054/proyecto_FIN, 1727054/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301726778Proyecto de invers ión 384,136.74$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384136.74, modificado:384136.74}} CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 7 EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 4 ESQUINA Y EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE  2 EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 1551828 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS15518 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:139, di reccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA, 87620 GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 7 Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE 2  CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE 7CALLE LÁZARO , lon:-98.07659853, lat:25.01323725}}15-06-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-015-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:335988.7, importe_modificado:335988.7}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:4.0}}{1729474/proyecto_PROCESO, 1729474/proyecto_FIN, 1729474/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301727054Proyecto de invers ión 578,833.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578833.45, modificado:577742.33}} CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO NUEVO DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 1634328 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL16343 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:188, di reccion:CALLE CALLE RIO SOTO LA MARINA EJIDO NUEVO DOLORES, 87766 NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RIO SOTO LA MARINA Y  ,    CARRETERA ABASOLO A NUEVO DOLORES KILOMETRO 1.2, lon:-98.39392719, lat:24.06429913}}02-03-2020 27-06-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2020-003, contratis ta :CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ,TAM, monto:1167145.99, importe_modificado:1167145.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:2032.8}}{1729524/proyecto_INICIO, 1729524/proyecto_PROCESO, 1729524/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729474Proyecto de invers ión 21,868.55$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21868.55, modificado:21868.55}} INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y GUILLERMO PRIETO EN LA COLONIA BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 2319728 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS23197 S 9 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE NINOS HÉROES INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA BELLAVISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO,    CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y GUILLERMO PRIETO EN, lon:-98.14919274, lat:24.8513141}}01-07-2020 11-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-002, contratis ta :JESUS ROSALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:197027.74, importe_modificado:197027.74}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:228.0}}{1730101/proyecto_FIN, 1730101/proyecto_PROCESO, 1730101/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729524Proyecto de invers ión1,956,598.88$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956598.88, modificado:1956598.88}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GÜÉMEZ LOCALIDAD   GÜÉMEZ ASENTAMIENTO GÜÉMEZ - 2334028 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS23340 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2032.8, meta_modificada:2032.8}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUERRERO VILLA GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE DOS Y CALLE SEIS,    CALLE 2 6 GUERRERO VILLA DE GUEMEZ TAMAULIPAS, lon:-99.00415047, lat:23.91598983}}27-05-2020 31-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-001, contratis ta :ELIAZAR BADILLO PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:799067.18, importe_modificado:799067.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:109.0}}{1730503/proyecto_INICIO, 1730503/proyecto_FIN, 1730503/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730101Proyecto de invers ión 197,027.74$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197027.74, modificado:197027.74}} AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE GALEANA Y AMERICO VILLAREAL DEL EJIDO MAGISCATZIN DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM. - 2506428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ25064 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:228.0, meta_modificada:228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:83, di reccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN EJIDO MAGISCATZIN, 89720 MAGISCATZIN, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CUATRO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 50 METROS DE LA TELE SECUNDARIA DEL EJIDO., lon:-98.69729404, lat:22.80134655}}15-06-2020 19-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/010, contratis ta :CLAUDIA MARGARITA LASTRA HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:747952.64, importe_modificado:747952.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:2000.0}}{1744114/proyecto_FIN, 1744114/proyecto_PROCESO, 1744114/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730503Proyecto de invers ión 399,533.59$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399533.59, modificado:399533.59}} REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PINO SUAREZ Y ALVARO OBREGON DE LA COLONIA CENTRO PLAZA DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 2616328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ26163 S 21 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:109.0, meta_modificada:109.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN) CENTRO, 89730 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  ESTA OBRA SE E, lon:-98.32458116, lat:22.7296174}}01-07-2020 01-04-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2020-003, contratis ta :JUAN JOSE ZUÑIGA BARRON, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:742500.0, importe_modificado:742500.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:13680.0}}{1747856/proyecto_INICIO, 1747856/proyecto_FIN, 1747856/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301744114Proyecto de invers ión 750,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:747952.64}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO,COLECTOR,EMISOR Y SISTEMA LAGUNARIOS  EN EL MANTE LOCALIDAD   LOS AZTECAS Y NUEVA APOLONIA PRIMER ETAPA - 3930328 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS39303 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:15, di reccion:CALLE PEDRO JOSE MENDEZ ADOLFO RUIZ CORTINESGPE. VICTORIA B. JUAREZ MANUEL GONZALEZ,JOSE MA. MORELOS,REFORMA,CUAUHTEMOC,ADOLFO LOPEZ MATEOS,E. ZAPATA.HERMENEGILDO GALEANA EJIDO LOS AZTECAS, 89950 LOS AZTECAS, EL MANTE TAMAULIPAS  , lon:-98.6031066, lat:22.49329723}}22-06-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-021, contratis ta :MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:471927.23, importe_modificado:471927.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:61.0}}{1749558/proyecto_INICIO, 1749558/proyecto_FIN, 1749558/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747856Proyecto de invers ión 742,500.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742500.0, modificado:742500.0}} REHABILITACIÓN DE  CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO  GARZA VALDEZ DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 5212128 Tamaul ipas 42 Vi l lagrán Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lOtros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS52121 S 215 215 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:13680.0, meta_modificada:13680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, loca l idad:40, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO GARZA VALDEZ  - ESTACION CIMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined  , 87890 GARZA VALDEZ, VILLAGRÁN TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA INICIA A LA SALIDA DEL EJIDO GARZA VALDEZ LADO NORTE HACIA HAC, lon:-99.39023379, lat:24.52132718}}28-01-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-021, contratis ta :MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:471927.23, importe_modificado:471927.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:67.0}}{1749642/proyecto_PROCESO, 1749642/proyecto_FIN, 1749642/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749558Proyecto de invers ión 68,383.83$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68383.83, modificado:68383.83}} CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL, EN GONZALEZ TAM - 5687528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM56875 S 6 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REPÚBLICA DE HONDURAS Y CALLE REPÚBLICA DE PERU, CALLE MIGUEL HIDALGO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 900 , lon:-98.33234452, lat:22.72957636}}20-07-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-017, contratis ta :GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:189419.86, importe_modificado:189419.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:167.71}}{1749690/proyecto_INICIO, 1749690/proyecto_FIN, 1749690/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749642Proyecto de invers ión 67,535.23$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67535.23, modificado:67535.23}} CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA PILOTO DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 5710728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM57107 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:67.0, meta_modificada:67.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE TIMOTEO RAGA COLONIA PILOTO, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE RODRIGUEZ IBARRA Y CALLE ENRIQUE ESCALERA, CALLE TIMOTEO RAGA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 100 M, lon:-98.30648837, lat:22.73166005}}20-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/016, contratis ta :DAENCO DEL MANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:894415.67, importe_modificado:894415.67}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1749821/proyecto_INICIO, 1749821/proyecto_PROCESO, 1749821/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749690Proyecto de invers ión 189,419.86$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189419.86, modificado:189419.86}} CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN EL POBLADO GRACIANO SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 5731828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM57318 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:167.71, meta_modificada:167.71}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:61, di reccion:CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ARMANDO FLORES Y CALLE EUGENIO CAMACHO, CALLE DOROTEO ARANGO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA PLAZA, lon:-98.55735898, lat:22.65454264}}20-07-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MIER-001-2020, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1337293.15, importe_modificado:1337293.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:75.0}}{1751108/proyecto_PROCESO, 1751108/proyecto_INICIO, 1751108/proyecto_PROCESO, 1751108/proyecto_INICIO, 1751108/proyecto_FIN, 1751108/proyecto_INICIO, 1751108/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749821Proyecto de invers ión 894,621.58$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894621.58, modificado:893860.09}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MANTE LOCALIDAD   N.C.P. PLAN DE AYALA  NUEVE CUARTOS - 5776528 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS57765 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:196, di reccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EJIDO PLAN DE AYALA, 89928 PLAN DE AYALA, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO DONDE SE VA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA ZONA TEMPORALERA DE EL MUNICIPIO CO, lon:-98.76323075, lat:22.54603177}}03-07-2020 16-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FI-2020/029009, contratis ta :JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO TAM, monto:1000979.9, importe_modificado:1000979.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:625.0}}{1751670/proyecto_FIN, 1751670/proyecto_PROCESO, 1751670/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751108Proyecto de invers ión 131,708.92$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131708.92, modificado:131708.92}} AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAYON ENTRE E. B. GUERRA Y M. B. GUERRA, LOCALIDAD   MIER ASENTAMIENTO LA PALETA - 6128428 Tamaul ipas 24 Mier Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS61284 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, loca l idad:1, di reccion:CALLE RAYON COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS  ENTRE CALLE E. B. GUERRA Y CALLE M. B. GUERRA, CALLE PUEBLA  CALLE RAYON ENTRE CALLES E. B. GUERRA Y CALLE M. B. GUERRA EN LA COLONIA LA PALETA A DOS CUADRAS DEL LIBRAMIE, lon:-99.15672763, lat:26.42643994}}02-08-2020 14-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2020-10, contratis ta :MARCELO MEDINA PADRON, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:250750.0, importe_modificado:250750.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:3.0}}{1751961/proyecto_INICIO, 1751961/proyecto_PROCESO, 1751961/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751670Proyecto de invers ión1,000,979.90$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000979.9, modificado:1000979.9}} REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CALLE PEDRO J. MENDEZ S/N, COL. LA GRANJA CD. OCAMPO, TAM. - 6307628 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lDeporte Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO63076 S 280 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:625.0, meta_modificada:625.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CALLE PEDRO J. MENDEZ CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PEDRO J. MENDEZ Y  ,    ENFRENTE DEL CENTRO DE SALUD Y AL LADO DEL SEGURO SOCIAL, lon:-99.32967399, lat:22.84582386}}16-06-2020 04-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-020-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:339737.8, importe_modificado:339737.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:12.0}}{1754042/proyecto_FIN, 1754042/proyecto_PROCESO, 1754042/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751961Proyecto de invers ión 250,750.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250750.0, modificado:250750.0}} CONSTRUCCIÓN DE VADOS EN  VILLAGRAN LOCALIDAD CANDELARIO REYES (SAN JOSE) AL EJIDO LA NUTRIA - 6399928 Tamaul ipas 42 Vi l lagrán Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS63999 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, loca l idad:17, di reccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO  LA NUTRIA   - EJIDO CANDELARIO REYES (SAN JOSE) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CANDELARIO REYES SAN JOSE, 87880 CANDELARIO REYES (SAN JOSÉ), VILLAGRÁN TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA, lon:-99.53748769, lat:24.40161104}}01-07-2020 30-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2020-009, contratis ta :MARCELO MEDINA PADRON, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ,TAM, monto:625293.6, importe_modificado:625293.6}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1758560/proyecto_INICIO, 1758560/proyecto_PROCESO, 1758560/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301754042Proyecto de invers ión 46,600.39$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46600.39, modificado:46600.39}} AMPLIACIÓN DE RED DE  DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE SEGUNDO CENTENARIO Y PROLONGACIÓN ADOLFO RUIZ CORTINES DE LA COLONIA LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 6955228 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS69552 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SEGUNDO CENTENARIO Y PROLONGACION ADOLFO RUIZ CORTINES,    CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE SEGUNDO CENTENARIO Y PRO, lon:-98.15425666, lat:24.85930884}}06-07-2020 13-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Servicios , numero_contrato:FISMUN 2020/021/041, contratis ta :ANTONIO CUELLAR CARMONA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1305024.05, importe_modificado:1305024.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1562.3}}{1759031/proyecto_INICIO, 1759031/proyecto_FIN, 1759031/proyecto_PROCESO, 1759031/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301758560Proyecto de invers ión 104,215.60$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104215.6, modificado:104215.6}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN GÜÉMEZ LOCALIDAD   GÜÉMEZ ASENTAMIENTO GÜÉMEZ - 8823128 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS88231 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:VILLA GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    KM 25 CARRETERA VICTORIA  JIMENEZ, lon:-99.0027498, lat:23.92122936}}06-07-2020 18-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-024-20-I, contratis ta :SERGIO RUIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1023464.83, importe_modificado:1023464.83}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1760384/proyecto_PROCESO, 1760384/proyecto_INICIO, 1760384/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301759031Proyecto de invers ión1,305,284.03$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305284.03, modificado:1305023.59}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA  EN EL MANTE LOCALIDAD   CIUDAD MANTE CALLE EMILIANO ZAPATA  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 Y CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUCIO BLANCO COL. CUAUHTÉMOC - 8958128 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS89581 S 180 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1562.3, meta_modificada:1562.3}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CONSTITUCION DE 1917 COLONIA VICENTE GUERRERO, 89819 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUCIO BLANCO,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUCIO BLA, lon:-99.02013094, lat:22.75056954}}16-07-2020 09-06-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6213, contratis ta :JUAN JOSE PUGA CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:76073.48, importe_modificado:76073.48}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1762864/proyecto_INICIO, 1762864/proyecto_FIN, 1762864/proyecto_PROCESO, 1762864/proyecto_FIN, 1762864/proyecto_PROCESO, 1762864/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301760384Proyecto de invers ión 127,933.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127933.1, modificado:127933.1}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMPO PESQUERO PUNTA DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 9311128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS93111 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:545, di reccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO SAN FERNANDO  - PUNTA DE PIEDRA  KILÓMETRO 67 + 500 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO PUNTA DE PIEDRA, 87636 PUNTA DE PIEDRA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CAMPO PESQUERO PUNTA DE PIEDRA UBICAD, lon:-97.74432102, lat:24.49602172}}05-08-2020 30-09-2016 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/005, contratis ta :CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS HERO, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{723633/proyecto_INICIO, 723633/proyecto_PROCESO, 723633/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM200301762864Proyecto de invers ión 76,180.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76180.0, modificado:76073.48}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN NICOLÁS BRAVO  PALO ALTO  MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 9961328 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL99613 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:104, di reccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 38 TRAMO ABASOLO  - SOTO LA MARINA  KILÓMETRO 30  KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), 87768 NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE S/N Y  ,    A UNA CUADRA DE LA CARRETE, lon:-98.25965502, lat:24.00205558}}10-05-2020 15-08-2019 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT-FISMUN-2019-11, contratis ta :SONIA YANETH TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS, monto:1042800.0, importe_modificado:1042800.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}{1545647/proyecto_PROCESO, 1545647/proyecto_FIN, 1545647/proyecto_INICIO, 1545647/proyecto_PROCESO, 1545647/proyecto_FIN, 1545647/proyecto_INICIO, 1545647/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160200645030Proyecto de invers ión 700,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} Construccion De Comedor Escolar - 3281428 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS32814 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE 10 JUAREZ ESQUINA EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 10 Y CALLE JUAREZ ESQ., NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00884892, lat:23.91889996}}01-05-2016 29-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-006/2020, contratis ta :CONSTRUCTORA GERFER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:427622.81, importe_modificado:396554.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:81.0}}{1722526/proyecto_FIN, 1722526/proyecto_INICIO, 1722526/proyecto_PROCESO, 1722526/proyecto_FIN, 1722526/proyecto_PROCESO, 1722526/proyecto_FIN, 1722526/proyecto_INICIO, 1722526/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190201545647Proyecto de invers ión1,042,800.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042800.0, modificado:1042800.0}} CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO QUINCE ACCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 9213228 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS92132 S 22 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:1, di reccion:VILLA SAN CARLOS, 87730 SAN CARLOS, SAN CARLOS TAMAULIPAS ENTRE   Y  ,   CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.94642487, lat:24.58416282}}10-06-2019 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-001-20-I, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1000618.87, importe_modificado:1000618.87}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723014/proyecto_FIN, 1723014/proyecto_INICIO, 1723014/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722526Proyecto de invers ión 113,610.17$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113610.17, modificado:113610.17}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C BENITO JUAREZ COL ADOLFO LOPEZ MATEOS - 184428 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM1844 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:81.0, meta_modificada:81.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:1, di reccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SOLIDARIDAD 1 Y CALLE SOLIDARIDAD 5, CALLE LAZARO CARDENAS  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. SOLIDARIDAD 1 Y SOLIDARIDAD 5 DONDE SE C, lon:-97.92317038, lat:22.42486405}}25-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-002-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1010628.18, importe_modificado:1010628.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723047/proyecto_FIN, 1723047/proyecto_INICIO, 1723047/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723014Proyecto de invers ión 125,077.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125077.16, modificado:125077.16}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE LLERA Y OCAMPO EN LA COLONIA TAMAULIPAS EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 394428 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS3944 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE LLERA INTERIOR SIN NUMERO COLONIA TAMAULIPAS, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y  ,    CALLE LLERA Y MELCHOR OCAMPO NO. 308COLONIA TAMAULIPAS EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.13850548, lat:24.83497018}}01-06-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-017/2020, contratis ta :RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:244833.34, importe_modificado:238803.47}}{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1723124/proyecto_PROCESO, 1723124/proyecto_INICIO, 1723124/proyecto_FIN, 1723124/proyecto_PROCESO, 1723124/proyecto_INICIO, 1723124/proyecto_FIN, 1723124/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723047Proyecto de invers ión 126,328.52$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126328.52, modificado:126328.52}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE BATALLÓN DE SAN BLAS ENTRE SERGIO CÁRDENAS Y MANUEL M PONCE EN LA COLONIA RIO CONCHOS EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 403528 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS4035 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE BATALLÓN DE SAN BLAS INTERIOR SIN NUMERO COLONIA RIO CONCHOS, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SERGIO CARDENAS Y CALLE MANUEL M PONCE,    CALLE BATALLÓN DE SAN BLAS ENTRE SERGIO CÁRDENAS Y MANUEL M P, lon:-98.16889149, lat:24.86481325}}01-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-004-20-I, contratis ta :CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1012271.78, importe_modificado:1012271.78}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723903/proyecto_FIN, 1723903/proyecto_INICIO, 1723903/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723124Proyecto de invers ión 238,803.47$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238803.47, modificado:238803.47}} MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS (CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE) COL VILLERÍAS - 436728 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM4367 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:1, di reccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA VILLERIAS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VILLA ALEGRE, CALLE HIMNO NACIONAL  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES PLAN DE SAN LUIS Y MELCHOR OCAMPO DONDE SE, lon:-97.92194781, lat:22.40183226}}01-07-2020 31-12-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2020-02, contratis ta :JEGAM CONSTRUCTORIA, ARRENDADORA DE MAQUINARI, MATERIALES Y URBANIZACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:799622.54, importe_modificado:799622.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:222.0}}{1724125/proyecto_INICIO, 1724125/proyecto_FIN, 1724125/proyecto_PROCESO, 1724125/proyecto_FIN, 1724125/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723903Proyecto de invers ión 126,533.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126533.97, modificado:126533.97}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE NUEVO PADILLA ENTRE ESPERANZA Y ESTRELLA COLONIA FRANCISCO GALVÁN LOPERENA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 716428 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7164 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE NUEVO PADILLA INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA FRANCISCO GALVÁN LOPERENA, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ESPERANZA Y CALLE ESTRELLA,    CALLE NUEVO PADILLA ENTRE ESPERANZA Y ESTRELLACOLONIA FRANCISCO GA, lon:-98.13909146, lat:24.83135906}}01-06-2020 08-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-009-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:343950.71, importe_modificado:343950.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:294.0}}{1724882/proyecto_PROCESO, 1724882/proyecto_FIN, 1724882/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301724125Proyecto de invers ión 799,622.54$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799622.54, modificado:799622.54}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MIGUEL ALEMÁN LOCALIDAD LOS GUERRA COLONIA INFONAVIT SANTA LUISA - 767128 Tamaul ipas 25 Miguel  AlemánProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN7671 S 867 787 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:222.0, meta_modificada:222.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, loca l idad:15, di reccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA INFONAVIT SANTA LUISA, 88306 LOS GUERRA, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE ALDAMA,    LIBRAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS DEL RIÓ ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y CALLE INDUSTRIA, lon:-99.07560176, lat:26.38984252}}18-06-2020 12-02-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6201, contratis ta :JUAN JOSE PUGA CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:693290.79, importe_modificado:693290.79}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1725392/proyecto_PROCESO, 1725392/proyecto_INICIO, 1725392/proyecto_FIN, 1725392/proyecto_PROCESO, 1725392/proyecto_FIN, 1725392/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301724882Proyecto de invers ión 343,950.71$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343950.71, modificado:343950.71}} AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE NEPTUNO Y URANIO DE LA COLONIA AMÉRICO VILLARREAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 986328 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS9863 S 56 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:294.0, meta_modificada:294.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA AMÉRICO VILLARREAL, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NEPTUNO Y CALLE URANIO,    CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE NEPTUNO Y URANIO EN LA COLONIA AMÉRICO , lon:-98.14640952, lat:24.82775243}}08-06-2020 21-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:191801.72, importe_modificado:191801.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:6.0}}{1729429/proyecto_PROCESO, 1729429/proyecto_INICIO, 1729429/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301725392Proyecto de invers ión 694,600.14$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694600.14, modificado:693290.79}} CONSTRUCCIÓN DE  6 CUARTOS DORMITORIO  EN LA ZONA CENTRO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 1142628 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL11426 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:CALLE BENITO SIERRA CIUDAD ABASOLO CENTRO, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y  ,    MUNICIPIO DE ABASOLO ZONA CENTRO, lon:-98.37455802, lat:24.05905406}}08-01-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-016-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:321265.38, importe_modificado:315798.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:4.0}}{1729468/proyecto_FIN, 1729468/proyecto_INICIO, 1729468/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729429Proyecto de invers ión 33,339.65$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33339.65, modificado:33339.65}} INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE ALBAÑILES Y 250 ANIVERSARIO DE LA COLONIA BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 2310128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS23101 S 18 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE NINOS HÉROES INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA BELLAVISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALBANILES Y CALLE 250 ANIVERSARIO,    CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE ALBAÑILES Y 250 ANIVERSARIO EN LA COLONIA BE, lon:-98.13931531, lat:24.85043903}}22-06-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-015-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:335988.7, importe_modificado:335988.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:120.0}}{1729472/proyecto_INICIO, 1729472/proyecto_FIN, 1729472/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729468Proyecto de invers ión 21,868.55$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21868.55, modificado:21868.55}} INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO J.MÚJICA ENTRE PROLONGACIÓN CANALES Y PINO SUÁREZ DE LA COLONIA LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 2318428 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS23184 S 6 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO J MÚJICA INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  PROLONGACION CANALES Y CALLE PINO SUÁREZ,    CALLE FRANCISCO J.MÚJICA ENTRE PROLONGACIÓN CANALES Y PINO SUÁREZ EN , lon:-98.15187738, lat:24.86024681}}01-07-2020 15-06-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN-2020-01, contratis ta :SONIA YANETH TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS, monto:1320520.0, importe_modificado:1320520.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1706.0}}{1735510/proyecto_FIN, 1735510/proyecto_PROCESO, 1735510/proyecto_INICIO, 1735510/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729472Proyecto de invers ión 158,697.76$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158697.76, modificado:158697.76}} AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN  CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE PADRE MIER Y NIÑOS HÉROES EN LA COLONIA BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 2318928 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS23189 S 26 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA BELLAVISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PADRE MIER Y CALLE NIÑOS HÉROES,    CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE PADRE MIER Y NIÑOS HÉROES EN LA COLONIA , lon:-98.14971836, lat:24.85088801}}01-07-2020 22-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2020-03, contratis ta :VICTOR RAFAEL GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:282303.82, importe_modificado:282303.82}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1736229/proyecto_INICIO, 1736229/proyecto_FIN, 1736229/proyecto_PROCESO, 1736229/proyecto_FIN, 1736229/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301735510Proyecto de invers ión1,320,520.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320520.0, modificado:1320520.0}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN CARLOS LOCALIDAD   PUERTO RICO ASENTAMIENTO PUERTO RICO - 2715228 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS27152 S 179 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1706.0, meta_modificada:1706.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:111, di reccion:EJIDO PUERTO RICO, 87755 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL TRECE, CALLE SIN NOMBRE  EN EL KILÓMETRO 20 DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 13 AL MARGUEN IZQUIERDO EJIDO PUERTO RICO, lon:-98.99916122, lat:24.24674551}}15-05-2020 08-06-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6210, contratis ta :ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:836808.32, importe_modificado:836808.32}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1736721/proyecto_INICIO, 1736721/proyecto_PROCESO, 1736721/proyecto_FIN, 1736721/proyecto_PROCESO, 1736721/proyecto_FIN, 1736721/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301736229Proyecto de invers ión 157,363.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157363.16, modificado:157363.16}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN RANCHERÍA LA REYNA AZTECA - 2820328 Tamaul ipas 25 Miguel  AlemánProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN28203 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, loca l idad:62, di reccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LOS GUERRA  - ARCABUZ  KILÓMETRO 20  KILÓMETRO 30 + 48 RANCHO LOS TREVIÑO, 88335 LA REYNA AZTECA, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CAMINO ÚNICO CAMINO HACIA LA REYNA AZTECA Y  ,    CARRETERA LOS G, lon:-99.12130157, lat:26.18803112}}22-06-2020 15-05-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2020-05, contratis ta :MARCELO MEDINA PADRON, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:524454.1, importe_modificado:524464.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:406.0}}{1742921/proyecto_INICIO, 1742921/proyecto_PROCESO, 1742921/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301736721Proyecto de invers ión 837,979.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837979.99, modificado:836808.32}} CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS PARA BAÑO  EN EL EJIDO GUIA DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 2880728 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL28807 S 21 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:19, di reccion:CALLE CARRETERA A DELICIAS EJIDO GUÍA DEL PORVENIR, 87769 GUÍA DEL PORVENIR, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  CARRETERA ABASOLO A DELICIAS KILOMETRO 8.5, lon:-98.42645563, lat:23.99510072}}01-05-2020 19-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/050, contratis ta :DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1391621.19, importe_modificado:1391621.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1596.0}}{1743226/proyecto_PROCESO, 1743226/proyecto_FIN, 1743226/proyecto_INICIO, 1743226/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301742921Proyecto de invers ión 524,454.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524454.1, modificado:524454.1}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLAGRÁN LOCALIDAD   GENERAL JESÚS CARRANZA  SABINITOS  ASENTAMIENTO GENERAL JESÚS CARRANZA  SABINITOS  - 3650628 Tamaul ipas 42 Vi l lagrán Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS36506 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:406.0, meta_modificada:406.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, loca l idad:47, di reccion:EJIDO GENERAL JESÚS CARRANZA (SABINITOS), 87886 GENERAL JESÚS CARRANZA (SABINITOS), VILLAGRÁN TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 20 METROS ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EJIDAL GENERAL JESUS CARRANZA LADO ORI, lon:-99.48546461, lat:24.44605883}}01-04-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-012, contratis ta :LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1325650.38, importe_modificado:1325650.38}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:7.0}}{1746457/proyecto_INICIO, 1746457/proyecto_FIN, 1746457/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301743226Proyecto de invers ión1,391,877.17$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391877.17, modificado:1391610.41}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD   CIUDAD MANTE EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE E. ZAPATA Y CALLE FCO VILLA Y CALLE FCO. VILLA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ENRIQUE FLORES MAGON COL. VICENTE GUERRERO - 3727128 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS37271 S 425 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON Y FRANCISCO VILLA COLONIA VICENTE GUERRERO, 89819 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE E. ZAPATA  Y CALLE ENRIQUE FLORES MAGON, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  LAS CALLES SE ENCUENTRA ENTRE CALLE E, lon:-98.94938364, lat:22.76961178}}22-06-2020 31-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6211, contratis ta :ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:1273327.43, importe_modificado:1273327.43}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1747009/proyecto_INICIO, 1747009/proyecto_PROCESO, 1747009/proyecto_FIN, 1747009/proyecto_PROCESO, 1747009/proyecto_FIN, 1747009/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301746457Proyecto de invers ión 99,180.31$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99180.31, modificado:99180.31}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   CRISTÓBAL COLÓN  VALLE DE CIENEGUILLA - 4768928 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS47689 S 82 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:85, di reccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TULA-OCAMPO  - EJ. CRISTOBAL COLON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + 0 EJIDO EJIDO CRISTOBAL COLON, 87900 CRISTÓBAL COLÓN (VALLE DE CIENEGUILLA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CAMINO INTEREJIDAL Y  ,    SE UBICA HA, lon:-99.61280926, lat:22.88181113}}01-06-2020 31-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-028, contratis ta :OSCAR EDUARDO CASTRUITA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:140488.15, importe_modificado:140488.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:100.0}}{1747607/proyecto_PROCESO, 1747607/proyecto_FIN, 1747607/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747009Proyecto de invers ión1,273,433.59$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273433.59, modificado:1273327.43}} CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN EL N.C.P NICOLAS BRAVO, DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 4978928 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL49789 S 41 37 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:104, di reccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 38 TRAMO ABASOLO  - SOTO LA MARINA  KILÓMETRO 13 + 800 EJIDO NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), 87768 NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  CAR, lon:-98.26088889, lat:24.00236921}}08-06-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-014, contratis ta :FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:376590.11, importe_modificado:376590.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:54.0}}{1749211/proyecto_PROCESO, 1749211/proyecto_INICIO, 1749211/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747607Proyecto de invers ión 140,488.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140488.15, modificado:140488.15}} REHABILITACIÓN DE 100 METROS DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MACLOVIO HERRERA, ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA, DE LA COL. CESAR LOPEZ DE LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 5152928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM51529 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MACLOVIO HERRERA  ESTA OBRA QUEDA A 900 METROS DEL BLVD MORELOS EN SENTIDO HACIA, lon:-98.43431369, lat:22.83233959}}01-07-2020 04-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-019-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:344172.73, importe_modificado:344172.73}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:14.0}}{1753997/proyecto_PROCESO, 1753997/proyecto_INICIO, 1753997/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749211Proyecto de invers ión 55,641.07$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55641.07, modificado:55641.07}} CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA CABECERA MUNICIPAL - 5570228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM55702 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE SEXTA AVENIDA COLONIA NUEVO AMANECER, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE SEXTA AVENIDA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 600 METROS DEL PANTEÓ, lon:-98.42787746, lat:22.83647874}}20-07-2020 04-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-020-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:339737.8, importe_modificado:339737.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:12.0}}{1754037/proyecto_PROCESO, 1754037/proyecto_FIN, 1754037/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301753997Proyecto de invers ión 92,993.48$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92993.48, modificado:92993.48}} CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA EN PROLONGACIÓN CANALES ENTRE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO J. MÚJICA DE LA COLONIA LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 6945728 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS69457 S 34 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:PROLONGACION CANALES INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO J MÚJICA,    PROLONGACIÓN CANALES ENTRE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO J. MÚJICA , lon:-98.15210198, lat:24.86026984}}06-07-2020 06-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-022-20-I, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1020826.22, importe_modificado:1020826.22}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1755388/proyecto_PROCESO, 1755388/proyecto_FIN, 1755388/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301754037Proyecto de invers ión 79,701.66$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79701.66, modificado:79701.66}} AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMO ENTRE NARANJO Y GRANADA DE LA COLONIA PASO REAL EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 6954028 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS69540 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE ALAMO INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA PASO REAL, 87606 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NARANJO Y CALLE GRANADA,    CALLE ALAMO ENTRE NARANJO Y GRANADA EN LA COLONIA PASO REAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.16486349, lat:24.84489837}}06-07-2020 06-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-021-20-I, contratis ta :REYNA CAROLINA AHUMADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1022399.54, importe_modificado:1022399.54}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1756305/proyecto_PROCESO, 1756305/proyecto_FIN, 1756305/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301755388Proyecto de invers ión 127,603.27$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127603.27, modificado:127603.27}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CONSTITUCIÓN DE 1917 EN EL EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 7952628 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS79526 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:179, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE (LAGUNA SECA), 87624 DIVISIÓN DEL NORTE (LAGUNA SECA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 Y  ,    CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , lon:-98.04111009, lat:24.79601166}}24-07-2020 01-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCT-R33-001/20, contratis ta :ELIAS GUADALUPE LEAL TIJERINA, convocante:MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS, monto:926987.69, importe_modificado:926987.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:800.0}}{1756729/proyecto_FIN, 1756729/proyecto_PROCESO, 1756729/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301756305Proyecto de invers ión 127,799.94$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127799.94, modificado:127799.94}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LIBERTAD EN EL EJIDO SAN GERMÁN DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 8213328 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS82133 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:326, di reccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO SAN GERMÁN, 87610 SAN GERMÁN, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE LIBERTAD Y  ,    CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LIBERTAD EN EL EJIDO SAN GERMÁN DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-97.92187158, lat:25.2193433}}24-07-2020 23-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-023-20-I, contratis ta :ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1280843.8, importe_modificado:1280843.8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1758495/proyecto_INICIO, 1758495/proyecto_FIN, 1758495/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301756729Proyecto de invers ión 926,987.69$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926987.69, modificado:926987.69}} AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALO BLANCO Y CALLE PUEBLA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN  HERIBERTO RIVERA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS, TAMAULIPAS - 8332028 Tamaul ipas 10 Crui l las Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS83320 S 24 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, loca l idad:1, di reccion:CALLE PALO BLANCO INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA AMPLIACIÓN HERIBERTO RIVERA, 87640 CRUILLAS, CRUILLAS TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUEBLA Y  ,    CALLE PALO BLANCO Y CALLE PUEBLA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN HERIBERTO RIVERA DE LA CABECERA , lon:-98.53292115, lat:24.74609718}}03-08-2020 10-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2020-012, contratis ta :CECILIA GUADALUPE FLORES GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ,TAM, monto:540140.0, importe_modificado:540140.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:32.0}}{1762164/proyecto_FIN, 1762164/proyecto_PROCESO, 1762164/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301758495Proyecto de invers ión 640,421.90$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640421.9, modificado:640421.9}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 8812328 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS88123 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:405, di reccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 87614 VEINTE DE NOVIEMBRE, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE HIDALGO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO  CALLE LIBERTAD ESQ. HIDALGOAV. 20 DE NOVIEMBRE ESQ., lon:-98.15231747, lat:25.14100977}}05-08-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN-2020-05, contratis ta :JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS, monto:1360511.0, importe_modificado:1360511.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:2061.7}}{1762934/proyecto_INICIO, 1762934/proyecto_PROCESO, 1762934/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762164Proyecto de invers ión 87,196.18$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87196.18, modificado:87196.18}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN GÜÉMEZ LOCALIDAD   GÜÉMEZ ASENTAMIENTO GÜÉMEZ - 9775728 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS97757 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:VILLA GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    KM 25 CARRETERA VICTORIA JIMENEZ, lon:-99.00695686, lat:23.92332552}}10-08-2020 19-05-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-005-2020, contratis ta :KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:598165.91, importe_modificado:598165.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:209.0}}{1764983/proyecto_PROCESO, 1764983/proyecto_FIN, 1764983/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones



2020 3 TAM200301762934Proyecto de invers ión1,360,511.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360511.0, modificado:1360511.0}} AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN CARLOS LOCALIDAD   PUERTO RICO ASENTAMIENTO PUERTO RICO - 9979928 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS99799 S 179 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2061.7, meta_modificada:2061.7}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:111, di reccion:EJIDO PUERTO RICO, 87755 PUERTO RICO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO PUERTO RICO ANTES DE LLEGAR A LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO Y PASANDO EL DEPOSITO DEL TANQUE ELEVADO DEL EJI, lon:-98.99569581, lat:24.24660856}}10-06-2020 22-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6215, contratis ta :ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:1273208.0, importe_modificado:1273208.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1769327/proyecto_INICIO, 1769327/proyecto_PROCESO, 1769327/proyecto_INICIO, 1769327/proyecto_FIN, 1769327/proyecto_PROCESO, 1769327/proyecto_FIN, 1769327/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301764983Proyecto de invers ión 598,165.91$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598165.91, modificado:598165.91}} CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BUSTAMANTE LOCALIDAD   EL AGUACATE ASENTAMIENTO EL AGUACATE - 10539528 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS105395 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:209.0, meta_modificada:209.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:2, di reccion:CALLE ACCESO A EJ. EL AGUACATE EJIDO EL AGUACATE, 87961 EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BACHILLERATO COMUNITARIO 009 DEL EJIDO EL AGUACATE, lon:-99.75891465, lat:23.33105972}}20-04-2020 16-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6217, contratis ta :ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:76073.48, importe_modificado:76073.48}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1773331/proyecto_FIN, 1773331/proyecto_INICIO, 1773331/proyecto_PROCESO, 1773331/proyecto_INICIO, 1773331/proyecto_PROCESO, 1773331/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301769327Proyecto de invers ión1,273,433.59$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273433.59, modificado:1273208.0}} CONSTRUCCIÓN DE 11  CUARTOS DORMITORIO EN EL N.C.P. NICOLÁS BRAVO  PALO ALTO, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM - 11715828 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE ABASOLO117158 S 18 26 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:104, di reccion:CALLE CARRETERA ESTATAL N38 EJIDO NICOLAS BRAVO, 87760 NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LOS CUARTOS DORMITORIO ESTARÁN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UBICACIONES EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO , lon:-98.26067829, lat:24.00233324}}14-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6220, contratis ta :EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:461666.33, importe_modificado:461666.33}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1773634/proyecto_FIN, 1773634/proyecto_INICIO, 1773634/proyecto_PROCESO, 1773634/proyecto_FIN, 1773634/proyecto_INICIO, 1773634/proyecto_PROCESO, 1773634/proyecto_FIN, 1773634/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301773331Proyecto de invers ión 76,180.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76180.0, modificado:76073.48}} CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO DE 2.52 M2 (1.40 X 1.80) UBICADO EN EL N.C.P NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM. - 12829328 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO128293 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:104, di reccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), 87768 NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL BAÑO ESTARÁ UBICADO EN EL NC,P NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM., lon:-98.26082446, lat:24.0022516}}01-07-2020 03-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6221, contratis ta :ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:1273144.2, importe_modificado:1273144.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1773647/proyecto_INICIO, 1773647/proyecto_FIN, 1773647/proyecto_INICIO, 1773647/proyecto_PROCESO, 1773647/proyecto_INICIO, 1773647/proyecto_PROCESO, 1773647/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301773634Proyecto de invers ión 463,066.76$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463066.76, modificado:461666.33}} CONSTRUCCIÓN DE 4.00 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 ML (16M2) EN EL EJIDO DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. - 12917928 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO129179 S 6 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:110, di reccion:EJIDO DELICIAS, 87760 DELICIAS, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LOS CUARTOS ESTARÁN UBICADOS EN EL EJIDO DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM., lon:-98.45176238, lat:23.95347822}}02-08-2020 30-09-2016 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/008, contratis ta :MANUEL SALAZAR MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{730811/proyecto_INICIO, 730811/proyecto_FIN, 730811/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observaciones

{obs1: 

{observaci

ón:veri fica

r avance 

fís ico, 

trimestre:3

.0, 

usuario:m

artincasti l l

oma, 

fecha:2020-

10-15}, 

obs2: 

{observaci

ón:veri fica

r avance 

fís ico, 

trimestre:3

.0, 

usuario:m

artincasti l l

oma, 

fecha:2020-

10-15}, 

obs3: 

{observaci

ón:veri fica

2020 3 TAM200301773647Proyecto de invers ión1,273,433.59$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273433.59, modificado:1273144.2}} CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML. (16M2) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM. - 12921728 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO129217 S 25 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:CALLE BENITO SIERRA PUEBLO ABASOLO CENTRO, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGON, CALLE TOMAS DEL CONDE  LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTARAN UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL , lon:-98.37575877, lat:24.0592148}}13-07-2020 21-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/053, contratis ta :COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA PYS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1391274.54, importe_modificado:1391274.54}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:16.0}}{1722389/proyecto_INICIO, 1722389/proyecto_FIN, 1722389/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160200652208Proyecto de invers ión 350,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} Ampl iacion De Red Electrica  2 - 3279528 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS32795 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE CALLE 11 Y CARR A SAN CAYETANO EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 11 Y CALLE CARR A SAN CAYETANO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01330087, lat:23.9250837}}01-05-2016 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-006/2020, contratis ta :CONSTRUCTORA GERFER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:427622.81, importe_modificado:396554.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:83.0}}{1722629/proyecto_INICIO, 1722629/proyecto_FIN, 1722629/proyecto_PROCESO, 1722629/proyecto_INICIO, 1722629/proyecto_PROCESO, 1722629/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722389Proyecto de invers ión1,391,923.99$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391923.99, modificado:1391274.54}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN COL. VIECENTE GUERREO LOCALIDAD   CIUDAD MANTE - 84228 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS842 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:CALLE PEDRO JOSE MENDEZ COLONIA VICENTE GUERRERO, 89819 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA ROTARIA Y CALLE LAZARO CARDENAS,    LA CALLE DE ESCUENTRA ENTRE AV. ROTARIA Y CALLE LAZARO CARDENAS A 50M AL NORTE DE LA CAL, lon:-98.95912006, lat:22.76356534}}23-04-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:12.5}}{1722956/proyecto_PROCESO, 1722956/proyecto_INICIO, 1722956/proyecto_FIN, 1722956/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722629Proyecto de invers ión 290,966.62$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290966.62, modificado:282943.93}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO C BENITO JUAREZ COL  ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 226528 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM2265 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:83.0, meta_modificada:83.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:1, di reccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SOLIDARIDAD 1 Y CALLE SOLIDARIDAD 5, CALLE LAZARO CARDENAS  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. SOLIDARIDAD 1 Y SOLIDARIDAD 5 DONDE SE C, lon:-97.92318911, lat:22.42484474}}01-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-027/2020, contratis ta :GONZALO RAMOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1750234.84, importe_modificado:1740092.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:739.0}}{1723248/proyecto_INICIO, 1723248/proyecto_PROCESO, 1723248/proyecto_INICIO, 1723248/proyecto_FIN, 1723248/proyecto_PROCESO, 1723248/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722956Proyecto de invers ión 41,239.80$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41239.8, modificado:41239.8}} PROYECTO 2 CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN GUERRERO LOCALIDAD   NUEVA CIUDAD GUERRERO COLONIA PESCADORES - 370928 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL3709 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:12.5, meta_modificada:12.5}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:PROLONGACION 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA PESCADORES, 88373 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RAFAEL CONTRERAS Y  ,    UBICADA A 200 M AL NORTE DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL., lon:-99.23529303, lat:26.56914149}}02-07-2020 30-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:26.0}}{1723365/proyecto_PROCESO, 1723365/proyecto_FIN, 1723365/proyecto_PROCESO, 1723365/proyecto_INICIO, 1723365/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723248Proyecto de invers ión 680,096.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680096.3, modificado:691384.97}} REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOAQUIN CONTRERAS CANTU FRACCIONAMIENTO LOS PRADOS - 472028 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM4720 S 27 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:739.0, meta_modificada:739.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE JARDIN DORADO FRACCIONAMIENTO LOS PRADOS, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JARDIN DORADO A Y CALLE REAL DEL PRADO, CALLE JARDIN DEL PEDREGAL  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES JARDÍN DEL PEDREGAL Y RE, lon:-97.87929885, lat:22.37076038}}01-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-002/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:452334.28, importe_modificado:452334.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1723594/proyecto_INICIO, 1723594/proyecto_PROCESO, 1723594/proyecto_FIN, 1723594/proyecto_PROCESO, 1723594/proyecto_INICIO, 1723594/proyecto_PROCESO, 1723594/proyecto_FIN, 1723594/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723365Proyecto de invers ión 18,994.50$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18994.5, modificado:18994.5}} PROYECTO 9 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO  NI LÁMINA DE CARTÓN EN GUERRERO LOCALIDAD   NUEVA CIUDAD GUERRERO COLONIA HIDALGO - 507728 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL5077 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:CALLE 18 DE MARZO 500  INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE BELTRAN Y PUGA  A 70 M DE LA ZAPATERIA TREVIÑO EN CALLE 18 D, lon:-99.22855464, lat:26.56128508}}01-08-2020 20-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-007-20-I, contratis ta :JOSE TORIBIO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:497031.88, importe_modificado:497031.88}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1724005/proyecto_FIN, 1724005/proyecto_INICIO, 1724005/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723594Proyecto de invers ión 291,904.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291904.0, modificado:291904.0}} CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE CARLOS MOLINA EN CONCRETO HIDRAULICO COL RUIZ CORTINEZ - 598028 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL5980 S 42 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:CALLE CARLOS MOLINA COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA HERMANOS GUTIÉRREZ DE LARA Y AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE EDUARDO CHAVEZ  CALLE CARLOS MOLINA ESQUINA CON AV. HERMANOS , lon:-99.234696, lat:26.5615075}}01-09-2020 20-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-007-20-I, contratis ta :JOSE TORIBIO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:497031.88, importe_modificado:497031.88}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1724024/proyecto_FIN, 1724024/proyecto_PROCESO, 1724024/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301724005Proyecto de invers ión 248,515.94$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248515.94, modificado:248515.94}} CONSTRUCCIÓN DE  DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALLE CUITLAHUAC ENTRE CRISTÓBAL COLÓN Y GUADALUPE VICTORIA  Y EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE NIÑOS HÉROES Y PADRE MIER DE LA COLONIA AMPLIACIÓN BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 741328 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7413 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE CUITLAHUAC INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA AMPLIACIÓN BELLA VISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MOCTEZUMA  CALLE CUITLAHUAC ENTRE CRISTÓBAL COL, lon:-98.13353081, lat:24.85448745}}05-06-2020 29-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-012-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1280646.04, importe_modificado:1280646.04}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1726555/proyecto_FIN, 1726555/proyecto_INICIO, 1726555/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301724024Proyecto de invers ión 248,515.94$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248515.94, modificado:248515.94}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALLE NIÑOS HÉROES Y TIERRA Y LIBERTAD Y EN CALLE GÉNARO CORTINAS Y CONSTITUYENTES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 744328 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7443 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA AMPLIACIÓN BELLA VISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE GÉNARO CORTINAS, CALLE CONSTITUYENTES  CALLE NIÑOS HÉROES Y TIERRA Y , lon:-98.13115573, lat:24.84978004}}05-06-2020 29-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-012-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1280646.04, importe_modificado:1280646.04}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1726787/proyecto_INICIO, 1726787/proyecto_PROCESO, 1726787/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301726555Proyecto de invers ión 256,091.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256091.16, modificado:256091.16}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y 7 Y EN CALLE TEODORO GONZALEZ Y 4 EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 1481628 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS14816 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:139, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA, 87620 GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 7 Y CALLE TEODORO GONZALEZ, CALLE 4  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 7CALLE TEODORO GONZALEZ, lon:-98.07449122, lat:25.01818363}}15-06-2020 09-05-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2020-002, contratis ta :CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ,TAM, monto:1998987.65, importe_modificado:1998987.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:2885.0}}{1728092/proyecto_PROCESO, 1728092/proyecto_INICIO, 1728092/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301726787Proyecto de invers ión 128,045.58$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128045.58, modificado:128045.58}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE 10 ENTRE MARIANO MATAMOROS Y ALVARO OBREGÓN EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 1554328 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS15543 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:139, di reccion:CALLE 10 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO GENERAL FRANCISCO VILLA, 87620 GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBREGÓN,    CALLE 10 ENTRE MARIANO MATAMOROS Y ALVARO OBREGÓN EN EL , lon:-98.08198851, lat:25.01248258}}15-06-2020 21-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:191801.72, importe_modificado:191801.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:5.0}}{1729436/proyecto_PROCESO, 1729436/proyecto_INICIO, 1729436/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301728092Proyecto de invers ión1,998,987.65$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998987.65, modificado:1998987.65}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GÜÉMEZ LOCALIDAD   GÜÉMEZ ASENTAMIENTO GÜÉMEZ - 1925128 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS19251 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2885.0, meta_modificada:2885.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE CORREGIDORA VILLA GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CORREGIDORA Y CALLE NUEVE,    DEL CINCO AL NUEVE CORREGIDORA, lon:-99.00932373, lat:23.92357729}}06-04-2020 08-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 008 20, contratis ta :RECONSTRUCCIONES ACTUALIZADAS DEL PUERTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:2090565.2, importe_modificado:2090565.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:117.0}}{1730484/proyecto_INICIO, 1730484/proyecto_PROCESO, 1730484/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729436Proyecto de invers ión 45,537.25$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45537.25, modificado:45537.25}} INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE SEGUNDO CENTENARIO Y PROLONGACIÓN RUIZ CORTINES EN LA COLONIA LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 2312028 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS23120 S 14 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 2 CENTENARIO Y PROLONGACION RUIZ CORTINES,    CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 2 CENTENARIO Y PROL. RUIZ CORTINES EN, lon:-98.15434687, lat:24.85933032}}22-06-2020 12-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/042, contratis ta :JUVEROB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1381816.21, importe_modificado:1381816.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1392.7}}{1740672/proyecto_PROCESO, 1740672/proyecto_FIN, 1740672/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730484Proyecto de invers ión 257,568.60$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257568.6, modificado:294869.65}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE  PUERTO DE ACAPULCO ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PEÑA SUCRES EN CIUDAD MADERO LOCALIDAD   CIUDAD MADERO ASENTAMIENTO LOS CEDROS - 2610428 Tamaul ipas 9 Ciudad MaderoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DE CIUDAD MADERO TAM26104 S 50 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:103.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, loca l idad:1, di reccion:CALLE PUERTO DE ACAPULCO COLONIA LOS CEDROS, 89515 CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE PEÑA SUCRES,    CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PEÑA SUCRES COL LOS, lon:-97.8500947, lat:22.28321137}}11-06-2020 30-06-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN-2020-07, contratis ta :JUAN JOSE ZUÑIGA BARRON, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:4600.0}}{1741318/proyecto_INICIO, 1741318/proyecto_FIN, 1741318/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301740672Proyecto de invers ión1,381,937.53$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381937.53, modificado:1381805.55}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD   CIUDAD MANTE  EN BLVD MANUEL CAVAZOS LERMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COL AMPLIACION PLUTARCO ELÍAS CALLES - 3352528 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS33525 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1392.7, meta_modificada:1392.7}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:BOULEVARD MANUEL CAVAZOS LERMA AMPLIACION PLUTARCO ELÍAS CALLES, 89880 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA  LA CALLE DE ENCUENTRA ENTRE CA, lon:-98.97628051, lat:22.73001483}}16-06-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-018-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:346188.87, importe_modificado:346188.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1745772/proyecto_INICIO, 1745772/proyecto_PROCESO, 1745772/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301741318Proyecto de invers ión1,090,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090000.0, modificado:1090000.0}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN CARLOS LOCALIDAD   NUEVO CAMACHO - 3438228 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS34382 S 93 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:92, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO CAMACHO  - EJIDO PUERTO RICO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO EJIDO NUEVO CAMACHO, 87750 NUEVO CAMACHO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO NUEVO CAMACHO COMO ORIGEN CON DESTINO A EL EJIDO, lon:-98.97667521, lat:24.2147951}}10-05-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-018-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:346188.87, importe_modificado:346188.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1745777/proyecto_FIN, 1745777/proyecto_INICIO, 1745777/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301745772Proyecto de invers ión 86,654.69$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86654.69, modificado:86654.69}} REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO UNO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 4606228 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS46062 S 24 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:214, di reccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO MIGUEL HIDALGO UNO, 87626 MIGUEL HIDALGO UNO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y  ,    CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y LÁZARO CÁRDENAS EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO, lon:-98.09335922, lat:24.94372131}}01-07-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-018-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:346188.87, importe_modificado:346188.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1745779/proyecto_INICIO, 1745779/proyecto_FIN, 1745779/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301745777Proyecto de invers ión 62,690.73$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62690.73, modificado:62690.73}} REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LOS VERGELES DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 4607428 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS46074 S 26 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:395, di reccion:CALLE REFORMA AGRARIA INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LOS VERGELES, 87619 LOS VERGELES, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y  ,    CALLE REFORMA AGRARIA Y EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO LOS VERGELES DEL MUNICIPIO DE SAN , lon:-97.91689206, lat:25.14837475}}01-07-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-006, contratis ta :NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:1059370.77, importe_modificado:1059370.77}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}{1748134/proyecto_INICIO, 1748134/proyecto_FIN, 1748134/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301745779Proyecto de invers ión 196,843.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196843.45, modificado:196843.45}} REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO GENERAL VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 4608428 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS46084 S 22 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:412, di reccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL 101  - EJIDO VICENTE GURRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 208 + 0 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO VICENTE GUERRERO, 87614 GENERAL VICENTE GUERRERO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO VICENTE, lon:-97.98890418, lat:25.10526611}}01-07-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-020, contratis ta :INTRODUCCIÓN EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:1059347.97, importe_modificado:1059347.97}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1748204/proyecto_PROCESO, 1748204/proyecto_FIN, 1748204/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748134Proyecto de invers ión 635,622.46$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635622.46, modificado:635622.46}} CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CESAR LOPEZ DE LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 5269128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM52691 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VENAVIDES Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA COLONIA EN DIRECCI, lon:-98.43909339, lat:22.83149294}}13-07-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-021, contratis ta :MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:471927.23, importe_modificado:471927.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:24.0}}{1749585/proyecto_PROCESO, 1749585/proyecto_INICIO, 1749585/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748204Proyecto de invers ión 211,869.59$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211869.59, modificado:211869.59}} CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL, GONZALEZ TAM - 5286628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM52866 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE REVOLUCION COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y CALLE VICENTE GUERREO, CALLE REVOLUCION  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL CENTRO DE LA PLAZA DE VILLA MANUEL , lon:-98.32119148, lat:22.72377265}}15-07-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-021, contratis ta :MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:471927.23, importe_modificado:471927.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:32.0}}{1749598/proyecto_INICIO, 1749598/proyecto_FIN, 1749598/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749585Proyecto de invers ión 25,340.30$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25340.3, modificado:25340.3}} CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 5695428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM56954 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REVOLUCIÓN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA PLAZA DE VILLA M, lon:-98.32122277, lat:22.7237634}}20-07-2020 14-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2020-009, contratis ta :NOEL DE LA FUENTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:941150.0, importe_modificado:941150.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1750207/proyecto_INICIO, 1750207/proyecto_FIN, 1750207/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749598Proyecto de invers ión 32,437.01$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32437.01, modificado:32437.01}} CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 5699128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM56991 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA BUENOS AIRES, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EBANO Y CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 350 METROS DE , lon:-98.31644556, lat:22.72048416}}20-07-2020 04-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-020-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:339737.8, importe_modificado:339737.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:16.0}}{1754311/proyecto_PROCESO, 1754311/proyecto_INICIO, 1754311/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301750207Proyecto de invers ión 672,250.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672250.0, modificado:672250.0}} CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO  EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS - 5887228 Tamaul ipas 42 Vi l lagrán Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarDIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE VILLAGRAN TAMAULIPAS58872 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD , 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS, lon:-99.48544466, lat:24.47324661}}01-07-2020 06-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-021-20-I, contratis ta :REYNA CAROLINA AHUMADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1022399.54, importe_modificado:1022399.54}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1756299/proyecto_PROCESO, 1756299/proyecto_INICIO, 1756299/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301754311Proyecto de invers ión 134,744.22$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134744.22, modificado:134744.22}} CONSTRUCCIÓN DE DE DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE JOSÉ DE ESCANDÓN Y LÁZARO CÁRDENAS COLONIA LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 7056128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS70561 S 32 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS,    CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE JOSÉ DE ESCANDÓN Y LÁZARO CÁRDEN, lon:-98.16008241, lat:24.85757897}}06-07-2020 23-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-023-20-I, contratis ta :ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1280843.8, importe_modificado:1280843.8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1758492/proyecto_INICIO, 1758492/proyecto_FIN, 1758492/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301756299Proyecto de invers ión 255,599.88$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255599.88, modificado:255599.88}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 8211728 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS82117 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:409, di reccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO EMILIANO ZAPATA (AMPLIACIÓN SAN GERMÁN), 87614 EMILIANO ZAPATA (AMPLIACIÓN SAN GERMÁN), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS,    CALLE NIÑOS HÉROES Y CHI, lon:-98.0529446, lat:25.09117018}}24-07-2020 04-06-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-001-2020, contratis ta :JUAN IMELDA RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:594044.57, importe_modificado:594044.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:48.0}}{1760425/proyecto_FIN, 1760425/proyecto_PROCESO, 1760425/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301758492Proyecto de invers ión 384,253.14$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384253.14, modificado:384253.14}} CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO AGUILA AZTECA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 8811828 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS88118 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:6, di reccion:CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO ÁGUILA AZTECA, 87620 ÁGUILA AZTECA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MACEDONIO CÁRDENAS Y CALLE PEDRO JOSÉ MÉNDEZ, CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ  CALLE GENERAL LÁZARO CÁR, lon:-98.10969613, lat:25.0933572}}05-08-2020 23-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM05-2020-002, contratis ta :OSCAR ORLANDO PORRAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:1466176.83, importe_modificado:1466176.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:433.0}}{1762454/proyecto_INICIO, 1762454/proyecto_FIN, 1762454/proyecto_PROCESO, 1762454/proyecto_FIN, 1762454/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301760425Proyecto de invers ión 594,044.57$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594044.57, modificado:594044.57}} CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN BUSTAMANTE LOCALIDAD   BUSTAMANTE ASENTAMIENTO BUSTAMANTE - 9319928 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS93199 S 208 207 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO 1993 VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA AL LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE, lon:-99.76794253, lat:23.43577993}}01-04-2020 02-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM08-2020-007, contratis ta :KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:925242.11, importe_modificado:925242.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:50.0}}{1762845/proyecto_INICIO, 1762845/proyecto_PROCESO, 1762845/proyecto_FIN, 1762845/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762454Proyecto de invers ión 240,718.74$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240718.74, modificado:240718.74}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   MIQUIHUANA ASENTAMIENTO MIQUIHUANA - 9860128 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA98601 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:433.0, meta_modificada:433.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:1, di reccion:CALLE MIER Y TERAN EJIDO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JIMENEZ Y CALLE ALLENDE,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA, lon:-99.74850821, lat:23.58004057}}25-05-2020 27-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/038, contratis ta :DAENCO DEL MANTE SA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:400490.42, importe_modificado:400490.42}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1766216/proyecto_PROCESO, 1766216/proyecto_FIN, 1766216/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762845Proyecto de invers ión 134,392.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134392.93, modificado:134392.93}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   ESTANQUE DE LOS WALLE - 9956128 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA99561 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:6, di reccion:EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLE, 87954 ESTANQUE DE LOS WALLE, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EL EJIDO A ORILLA DE DEL CAMINO DE ACCESO, lon:-99.85790568, lat:23.56985816}}19-08-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-021-2020, contratis ta :MARCELO MEDINA PADRON, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:405226.77, importe_modificado:405226.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:3600.0}}{1778762/proyecto_PROCESO, 1778762/proyecto_INICIO, 1778762/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301766216Proyecto de invers ión 400,738.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400738.15, modificado:400490.42}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   EN EL MANTE LOCALIDAD :EJ. LOS GENERALES CUATRO CUARTOS - 10882728 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS108827 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:216, di reccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA EJIDO LOS GENERALES, 89945 LOS GENERALES, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES  Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FELIPE ANGELES  LA CONSTRUCCCION DE CUARTOS SE LOCALIZAN EN CALLE HERMENE, lon:-98.82622931, lat:22.39248139}}14-08-2020 30-09-2016 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/011, contratis ta :JUAN MANUEL MARTINEZ ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:553783.3, importe_modificado:553783.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{730812/proyecto_INICIO, 730812/proyecto_FIN, 730812/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM200301778762Proyecto de invers ión 405,226.77$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405226.77, modificado:405226.77}} REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO  SAN MIGUEL DE WALDO EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 13736428 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE137364 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:26, di reccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE EJ. EL AGUACATE  - EJ. SAN MIGUEL DE WALDO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN MIGUEL DE WALDO, 87960 SAN MIGUEL DE WALDO, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE, lon:-99.73428989, lat:23.31639288}}15-07-2020 27-10-2017 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-034/2017, contratis ta :COREFAMEX, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULUIPAS, monto:371752.61, importe_modificado:371751.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:85.0}}{1068859/proyecto_INICIO, 1068859/proyecto_PROCESO, 1068859/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160200652209Proyecto de invers ión 555,218.55$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555218.55, modificado:555218.55}} Guarniciones  Y Banquetas  En Diversos  Sectores  De La  Cabecera  Municipa l  - 3725328 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS37253 N 0 0 2000 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01235673, lat:23.92331843}}01-05-2016 30-09-2018 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-010-18, contratis ta :PROYECTOS Y DESARROLLOS NEWSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:168500.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1255786/proyecto_INICIO, 1255786/proyecto_PROCESO, 1255786/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM17170300942606Proyecto de invers ión 372,867.76$               {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372867.76, modificado:371752.63}} Rehabi l i tacion De Red De Drenaje Sanitario En La  Colonia  Vis ta  Del  Sol  - 13490728 Tamaul ipas 22 Matamoros Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE MATAMOROS134907 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, loca l idad:1, di reccion:CALLE COSTA DE ORO COLONIA VISTA DEL SOL, 87497 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE MILETO Y CALLE MEDITERRANEO, CALLE VISTA DEL SOL D, lon:-97.46616784, lat:25.83262383}}25-08-2017 17-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MIER-001-2020, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1337293.15, importe_modificado:1337293.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:141.0}}{1722393/proyecto_PROCESO, 1722393/proyecto_FIN, 1722393/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201117404Proyecto de invers ión 168,500.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168500.0, modificado:168500.0}} Rehabi l i tacion De Cruceros  De Valculas  Del  Agua Potable - 13481928 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS134819 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN CALLE 9 ENTRE CALLE HIDALGO A CALLE MORELOS, lon:-99.00711176, lat:23.91916046}}01-01-2018 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-013/2020, contratis ta :PETRO SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:674829.68, importe_modificado:669803.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:195.0}}{1722821/proyecto_INICIO, 1722821/proyecto_PROCESO, 1722821/proyecto_FIN, 1722821/proyecto_PROCESO, 1722821/proyecto_FIN, 1722821/proyecto_INICIO, 1722821/proyecto_PROCESO, 1722821/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722393Proyecto de invers ión 265,186.32$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265186.32, modificado:265186.32}} AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES ALDAMA Y VERACRUZ  EN LA COLONIA LA PALETA EN CD MIER TAMAULIPAS - 86028 Tamaul ipas 24 Mier Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS860 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:141.0, meta_modificada:141.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE VERACRUZ, CALLE INDEPENDENCIA  CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES ALDAMA Y CALLE VERACRUZ LIBRAMIENTO VERACRUZ EN COLONIA LA PALETA DE CD. MIER , lon:-99.15666417, lat:26.42479087}}15-06-2020 30-11-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-20/006, contratis ta :ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO, convocante:MUNICIPIO CAMARGO TAMAULIPAS, monto:635197.6, importe_modificado:635197.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:142.0}}{1722877/proyecto_INICIO, 1722877/proyecto_FIN, 1722877/proyecto_PROCESO, 1722877/proyecto_INICIO, 1722877/proyecto_PROCESO, 1722877/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722821Proyecto de invers ión 383,028.68$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383028.68, modificado:358935.05}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO C LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO MACLOVIO HERRERA  MIRADORES - 328328 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3283 S 19 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:195.0, meta_modificada:195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:105, di reccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), 89641 MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA TAMPICO MANTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRATERNIDAD  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. EMIL, lon:-98.0858305, lat:22.50036652}}01-07-2020 24-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-027/2020, contratis ta :GONZALO RAMOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1750234.84, importe_modificado:1740092.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1465.55}}{1722913/proyecto_PROCESO, 1722913/proyecto_FIN, 1722913/proyecto_INICIO, 1722913/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722877Proyecto de invers ión 689,262.72$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689262.72, modificado:619475.95}} CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMARGO LOCALIDAD   CIUDAD CAMARGO CONSTRUCCION PARA LA INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GERANIO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE CLAVEL COLONIA LAS FLORES, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS. - 347628 Tamaul ipas 7 Camargo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO3476 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:142.0, meta_modificada:142.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, loca l idad:1, di reccion:CALLE GERANIO COLONIA LAS FLORES, 88440 CIUDAD CAMARGO, CAMARGO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CLAVEL Y CALLE LAS ROSAS, CALLE NARDO  CALLE GERANIO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE CLAVEL EN LA COLONIA LAS FLORES CABECERA MUNICIPAL DE CD. , lon:-98.81500911, lat:26.31376461}}06-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-029/2020, contratis ta :SERVICIOS INTEGRADOS, ALLENDE JMV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1050189.52, importe_modificado:1050187.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:833.0}}{1722951/proyecto_PROCESO, 1722951/proyecto_INICIO, 1722951/proyecto_FIN, 1722951/proyecto_INICIO, 1722951/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722913Proyecto de invers ión1,740,092.95$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740092.95, modificado:1740092.95}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C LOS PINOS OLIVOS RIO LIMONCITO PALMAS REP DE CHILE ALMENDROS Y SAN LUIS COL LOS FRESNOS - 358428 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3584 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1465.55, meta_modificada:1465.55}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE LOS PINOS OLIVOS LIMONCITO PALMAS, REP DE CHILE, ALMENDROS, SAN LUIS COLONIA LOS FRESNOS, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LAGUNA LA MARISMA, CALLE GASODUCTO DE PEMEX  LAS CALLES SE ENCU, lon:-97.84782116, lat:22.34624815}}08-07-2020 23-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM05-2020-002, contratis ta :OSCAR ORLANDO PORRAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:1466176.83, importe_modificado:1466176.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:700.0}}{1722988/proyecto_INICIO, 1722988/proyecto_PROCESO, 1722988/proyecto_FIN, 1722988/proyecto_PROCESO, 1722988/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722951Proyecto de invers ión 996,892.92$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996892.92, modificado:1050187.78}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JAZMIN  C NOCHE BUENA  C MARGARITA C ROSA Y C TULIPAN  COL. PRIMAVERA NORTE - 369828 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3698 S 39 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:833.0, meta_modificada:833.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:1, di reccion:CALLE JAZMIN MARGARITA NOCHE BUENA ROSA Y TULIPAN COLONIA PRIMAVERA NORTE, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MAGNOLIA Y CALLE AZAHAR,    LAS CALLES SE ENCUENTRA ENTRE MAGNOLIA Y AZAHAR DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA S, lon:-97.91740607, lat:22.42174511}}01-07-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-002-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1010628.18, importe_modificado:1010628.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723029/proyecto_PROCESO, 1723029/proyecto_FIN, 1723029/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722988Proyecto de invers ión 653,942.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653942.16, modificado:653942.16}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   MIQUIHUANA ASENTAMIENTO MIQUIHUANA - 381428 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA3814 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:1, di reccion:CALLE CALLE MARIANO ABASOLO EJIDO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE MIGUEL NEGRETE  LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES , lon:-99.75745606, lat:23.57516331}}25-05-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-002-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1010628.18, importe_modificado:1010628.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723056/proyecto_INICIO, 1723056/proyecto_PROCESO, 1723056/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723029Proyecto de invers ión 126,328.52$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126328.52, modificado:126328.52}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE HUAMUCHIL Y CEDRO ESQUINA EN LA COLONIA PASO REAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 398428 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS3984 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE HUAMUCHIL INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PASO REAL, 87606 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CEDRO Y  ,    CALLE HUAMUCHIL Y CEDRO ESQUINA COLONIA PASO REAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.17075882, lat:24.83860665}}01-06-2020 17-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-021/2020, contratis ta :JUANA MARIA RUIZ LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:729661.12, importe_modificado:729575.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:515.0}}{1723088/proyecto_INICIO, 1723088/proyecto_PROCESO, 1723088/proyecto_FIN, 1723088/proyecto_PROCESO, 1723088/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723056Proyecto de invers ión 126,328.54$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126328.54, modificado:126328.54}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE RIO CONCHOS ENTRE LAURO VILLAR Y MÁRTIRES DE CANANEA DE LA COLONIA RIO CONCHOS EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 409428 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS4094 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE RIO CONCHOS 1608  INTERIOR SIN NUMERO COLONIA RIO CONCHOS, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAURO VILLAR Y CALLE MARTIRES DE CANANEA,    CALLE RIO CONCHOS ENTRE LAURO VILLAR Y MARTIRES DE CANANEA NO., lon:-98.17144884, lat:24.86394503}}01-06-2020 01-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:42.0}}{1723226/proyecto_INICIO, 1723226/proyecto_PROCESO, 1723226/proyecto_FIN, 1723226/proyecto_INICIO, 1723226/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723088Proyecto de invers ión 729,575.27$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729575.27, modificado:729575.27}} REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS COL ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 424028 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM4240 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:515.0, meta_modificada:515.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:1, di reccion:CALLE 2DA CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LIC BENITO JUAREZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE FRANCISCO VILLA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES B JUAREZ , lon:-97.92376525, lat:22.42570756}}04-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:32.0}}{1723433/proyecto_INICIO, 1723433/proyecto_FIN, 1723433/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723226Proyecto de invers ión 30,391.26$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30391.26, modificado:30391.26}} PROYECTO 6 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO  NI LÁMINA DE CARTÓN EN GUERRERO LOCALIDAD   NUEVA CIUDAD GUERRERO COLONIA CENTRO - 464728 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL4647 S 1 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:CALLE ANTONIO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO, 88370 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE 18 DE MARZO  LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN U, lon:-99.22645493, lat:26.56029796}}01-08-2020 02-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/043, contratis ta :RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1198573.12, importe_modificado:1198573.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1797.6}}{1723661/proyecto_FIN, 1723661/proyecto_PROCESO, 1723661/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723433Proyecto de invers ión 24,127.20$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24127.2, modificado:24127.2}} PROYECTO 14 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO  NI LÁMINA DE CARTÓN EN GUERRERO LOCALIDAD   NUEVA CIUDAD GUERRERO COLONIA RUIZ CORTÍNEZ - 530728 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL5307 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA HERMANOS GUTIERREZ DE LARA INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUILLERMO RODHE Y CALLE URIBE DE ALBA, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA  AV. HNOS. GUTIERREZ DE LARA E, lon:-99.23640341, lat:26.55960291}}01-09-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-003-20-I, contratis ta :ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1003994.05, importe_modificado:1003994.05}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723892/proyecto_FIN, 1723892/proyecto_INICIO, 1723892/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723661Proyecto de invers ión1,390,159.05$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390159.05, modificado:1388911.04}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE DR JOSÉ A SEVERA CEJA ENTRE PROL JUAN DE DIOS VILLARREAL Y CALLE JUAN ESCUTIA EN COL AMPLIACIÓN AEROPUERTO LOCALIDAD CIUDAD MANTE - 625828 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS6258 S 230 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1797.6, meta_modificada:1797.6}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:CALLE DR.JOSE A. SEVERA CEJA AMPLIACION AEROPUERTO, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE PROLONGACION JUAN DE DIOS VILLARREAL Y CALLE JUAN ESCUTIA,    LA CALLE SE ENCENTRA ENTRE PROLONGACIÓN JUAN DE DIOS VILLARREAL Y CAL, lon:-99.01551187, lat:22.7525128}}05-06-2020 20-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-005-20-I, contratis ta :SERGIO RUIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1005708.19, importe_modificado:1005708.19}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1723918/proyecto_FIN, 1723918/proyecto_INICIO, 1723918/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723892Proyecto de invers ión 125,499.26$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125499.26, modificado:125499.26}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE CRUILLAS Y PALMILLAS EN LA COLONIA TAMAULIPAS EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 711428 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7114 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE CRUILLAS INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA TAMAULIPAS, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PALMILLAS Y  ,    CALLE CRUILLAS Y PALMILLAS ESQUINACOLONIA TAMAULIPAS EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.13716437, lat:24.83683473}}01-06-2020 14-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-017-20-D, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:199138.49, importe_modificado:199138.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:112.0}}{1727849/proyecto_PROCESO, 1727849/proyecto_INICIO, 1727849/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723918Proyecto de invers ión 251,427.04$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251427.04, modificado:251427.04}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ESQUINA Y EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y JULIAN CARRILLO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 720728 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7207 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA AMPLIACIÓN LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE JULIAN CARRILLO,    CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO GONZALEZ , lon:-98.16706242, lat:24.86033625}}05-06-2020 15-06-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6208, contratis ta :EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:578781.45, importe_modificado:578781.45}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1729184/proyecto_PROCESO, 1729184/proyecto_INICIO, 1729184/proyecto_FIN, 1729184/proyecto_PROCESO, 1729184/proyecto_FIN, 1729184/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301727849Proyecto de invers ión 199,138.49$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199138.49, modificado:199138.49}} AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE PADRE MIER Y NIÑOS HÉROES Y CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y GUILLERMO PRIETO EN LA COLONIA BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 1851628 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS18516 S 26 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA BELLAVISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PADRE MIER Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE GUILLERMO PRIETO  CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE PADRE MIER Y NIÑOS , lon:-98.14970999, lat:24.85099977}}15-06-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-016-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:321265.38, importe_modificado:315798.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:220.0}}{1729466/proyecto_FIN, 1729466/proyecto_INICIO, 1729466/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729184Proyecto de invers ión 578,833.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578833.45, modificado:578781.45}} CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO PARRAS DE LA FUENTE MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 2246528 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL22465 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:232, di reccion:CALLE CALLE EJIDAL A PARRAS DE LA FUENTE EJIDO PARRAS DE LA FUENTE, 87768 PARRAS DE LA FUENTE, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  ARRETERA ABASOLO A PARRAS DE LA FUENTE KILOMETRO 25.3, lon:-98.49325277, lat:23.89939535}}05-05-2020 22-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2020-03, contratis ta :VICTOR RAFAEL GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:282303.82, importe_modificado:282303.82}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1736720/proyecto_FIN, 1736720/proyecto_PROCESO, 1736720/proyecto_INICIO, 1736720/proyecto_PROCESO, 1736720/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729466Proyecto de invers ión 299,396.82$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299396.82, modificado:293929.69}} AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN CANALES ENTRE FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO J MÚJICA Y CALLE FRANCISCO J. MÚJICA ENTRE PROL. CANALES Y PINO SUÁREZ DE LA COLONIA LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 2318028 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS23180 S 40 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE PROL. CANALES INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO J MÚJICA, CALLE PINO SUÁREZ  CALLE PROLONGACIÓN CANALES ENTRE FRANCISCO VILLA Y, lon:-98.15254758, lat:24.85926417}}01-07-2020 20-06-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN-2020-06, contratis ta :JUAN ALBERTO TURRUBIATES PERALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS, monto:405320.0, importe_modificado:405320.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas , avance:1.0}}{1741097/proyecto_PROCESO, 1741097/proyecto_INICIO, 1741097/proyecto_FIN, 1741097/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301736720Proyecto de invers ión 124,940.66$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124940.66, modificado:124940.66}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN RANCHERIA LA REYNA AZTECA - 2880528 Tamaul ipas 25 Miguel  AlemánProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN28805 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, loca l idad:62, di reccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO LOS GUERRA  - ARCABUZ  KILÓMETRO 20  KILÓMETRO 30 + 48 INTERIOR SN RANCHO LOS TREVIÑO, 88335 LA REYNA AZTECA, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CAMINO ÚNICO CAMINO HACIA LA REYNA AZTECA Y  ,    CAR, lon:-99.12133539, lat:26.18804819}}22-06-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-006, contratis ta :NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:1059370.77, importe_modificado:1059370.77}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1745152/proyecto_INICIO, 1745152/proyecto_FIN, 1745152/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301741097Proyecto de invers ión 405,320.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405320.0, modificado:405320.0}} CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  SANITARIOS  EN SAN CARLOS LOCALIDAD   LA GAVIA ASENTAMIENTO LA GAVIA - 3411628 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS34116 S 84 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:54, di reccion:EJIDO LA GAVIA, 87740 LA GAVIA, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL INMUEBLE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA TECHUMBRE METÁLICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DONDE SE HACEN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL EJID, lon:-99.05151523, lat:24.46944234}}20-05-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-014, contratis ta :CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:494064.78, importe_modificado:494064.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1745717/proyecto_FIN, 1745717/proyecto_INICIO, 1745717/proyecto_PROCESO, 1745717/proyecto_INICIO, 1745717/proyecto_PROCESO, 1745717/proyecto_FIN, 1745717/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301745152Proyecto de invers ión 211,874.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211874.15, modificado:211874.15}} CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA COL JARDIN DE LA CABECERA MUNICIPAL - 4443228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM44432 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE JAZMIN COLONIA JARDÍN, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CLAVEL Y CALLE GARDENIA, CALLE JAZMIN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CAMINO AL EJIDO GUADALUPE VICTORIA., lon:-98.41623222, lat:22.82927963}}13-07-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-018, contratis ta :JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:419792.69, importe_modificado:419792.69}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:420.0}}{1747302/proyecto_PROCESO, 1747302/proyecto_FIN, 1747302/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301745717Proyecto de invers ión 494,064.78$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494064.78, modificado:494064.78}} REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TULA LOCALIDAD   TANQUE BLANCO - 4589528 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPO DE TULA45895 S 338 330 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:79, di reccion:EJIDO TANQUE BLANCO, 87904 TANQUE BLANCO, TULA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRERA FEDERAL 101 KILOMETRO 84 A UN COSTADO DEL CBTA 117 JUAN BAEZ GUERRA, lon:-99.77091202, lat:22.95964469}}01-06-2020 06-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-013-20-I, contratis ta :JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:497031.88, importe_modificado:497031.88}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1747818/proyecto_PROCESO, 1747818/proyecto_FIN, 1747818/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747302Proyecto de invers ión 419,792.69$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419792.69, modificado:419792.69}} AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE ISABEL ROBLES, EN LA COLONIA CESAR LOPEZ DE LARA  DE LA CABECERA MUNICIPAL - 5058728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM50587 S 19 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE ISABEL ROBLES COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE ISABEL ROBLES, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA CARRETERA A CIUDAD MA, lon:-98.43880588, lat:22.82484971}}20-07-2020 06-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-013-20-I, contratis ta :JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:497031.88, importe_modificado:497031.88}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1747823/proyecto_INICIO, 1747823/proyecto_PROCESO, 1747823/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747818Proyecto de invers ión 124,257.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124257.97, modificado:124257.97}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE FRANCISCO I MADERO Y MACEDONIO CÁRDENAS EN LA COLONIA BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 5202628 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS52026 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA BELLAVISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MACEDONIO CÁRDENAS,    CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE FRANCISCO I MADERO Y MACED, lon:-98.1379031, lat:24.85243299}}03-07-2020 06-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-013-20-I, contratis ta :JOSÉ TORIBIO HERNÁNDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:497031.88, importe_modificado:497031.88}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1747825/proyecto_INICIO, 1747825/proyecto_FIN, 1747825/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747823Proyecto de invers ión 124,257.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124257.97, modificado:124257.97}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE GÉNARO CORTINAS Y NIÑOS HÉROES EN LA COLONIA RIBEREÑA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 5204128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS52041 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE MANUEL M.PONCE INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LA RIVEREÑA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GÉNARO CORTINAS Y CALLE NIÑOS HÉROES,    CALLE MANUEL M. PONCE ENTRE GÉNARO CORTINAS Y NIÑOS HÉROES EN LA COLO, lon:-98.16939206, lat:24.85313164}}03-07-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-006, contratis ta :NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:1059370.77, importe_modificado:1059370.77}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1748162/proyecto_INICIO, 1748162/proyecto_FIN, 1748162/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301747825Proyecto de invers ión 248,515.94$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248515.94, modificado:248515.94}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ ENTRE NUEVO LAREDO Y NUEVO PADILLA Y EN CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ ENTRE NUEVO LAREDO Y PLAN DE AYUTLA EN LA COLONIA FRANCISCO GALVÁN LOPERENA EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 5204728 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS52047 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA FRANCISCO GALVÁN LOPERENA, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE NUEVO PADILLA, CALLE PLAN DE AYUTLA  CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ ENTRE NUEVO, lon:-98.13989907, lat:24.83336217}}03-07-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-021, contratis ta :MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:471927.23, importe_modificado:471927.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:59.6}}{1749681/proyecto_INICIO, 1749681/proyecto_FIN, 1749681/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748162Proyecto de invers ión 105,937.09$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105937.09, modificado:105937.09}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 5275928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM52759 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE DIGNIDAD COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE TRABAJO Y CALLE AMISTAD, CALLE DIGNIDAD  ESTA OBRA SE ENCUENTRA 150 METRO DE LA COL. FUNDADORES EN DIRECCIÓN AL OESTE SOBRE LA CALLE AR, lon:-98.43605167, lat:22.81750978}}13-07-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-015, contratis ta :INTRODUCCIÓN EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:374103.79, importe_modificado:374103.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:445.0}}{1751315/proyecto_INICIO, 1751315/proyecto_PROCESO, 1751315/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749681Proyecto de invers ión 72,770.87$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72770.87, modificado:72770.87}} CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA JARDÍN DE VILLA MANUEL, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM - 5727128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM57271 S 6 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:59.6, meta_modificada:59.6}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA JARDÍN, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE    Y CALLE INSURGENTE, CALLE NICOLAS BRAVO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 50 METRO DE LA CARRETERA A TAMPICO EN DIREC, lon:-98.30633797, lat:22.72336895}}20-07-2020 07-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/012, contratis ta :JUAN ULISES RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:300982.61, importe_modificado:300982.61}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1752283/proyecto_INICIO, 1752283/proyecto_PROCESO, 1752283/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751315Proyecto de invers ión 374,103.79$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374103.79, modificado:374103.79}} REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CARRETERA A ÉBANO Y CALLE BERNAL DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM. - 6192928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM61929 S 68 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:445.0, meta_modificada:445.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA BUENOS AIRES, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA ÉBANO Y CALLE BERNAL, CALLE LAZARO CARDENAS  ESTA OBRA ESTA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA UNIDAD, lon:-98.31671773, lat:22.71973253}}20-07-2020 14-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2020-11, contratis ta :JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:264750.0, importe_modificado:264750.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:15000.0}}{1754446/proyecto_FIN, 1754446/proyecto_PROCESO, 1754446/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301752283Proyecto de invers ión 301,961.43$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301961.43, modificado:300982.61}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN EL MANTE LOCALIDAD   EJIDO EL OLÍMPICO TRES CUARTOS - 6491428 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS64914 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:220, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL OLÍMPICO, 89945 EL OLÍMPICO, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO SE LOCALIZA EN CALLE EMILIANO ZAPATA VENUSTIANO CARRANZA DEL EJIDO OLIMP, lon:-98.90548122, lat:22.37524715}}10-07-2020 18-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-024-20-I, contratis ta :SERGIO RUIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1023464.83, importe_modificado:1023464.83}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1760408/proyecto_INICIO, 1760408/proyecto_PROCESO, 1760408/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301754446Proyecto de invers ión 264,750.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264750.0, modificado:264750.0}} REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL  DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO AL EJIDO LA PURISIMA EN VILLAGRÁN TAMAULIPAS - 7091728 Tamaul ipas 42 Vi l lagrán Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS70917 S 130 154 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, loca l idad:68, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO MIGUEL HIDALGO  - EJIDO LA PURISIMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO MIGUEL HIDALGO, 87885 MIGUEL HIDALGO, VILLAGRÁN TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO MIGUEL HIDALGO DONDE SE EMPIEZA A REALIZAR, lon:-99.49182594, lat:24.41708973}}03-08-2020 15-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM08-2020-005, contratis ta :JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:929122.5, importe_modificado:929122.5}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:13200.0}}{1762246/proyecto_INICIO, 1762246/proyecto_PROCESO, 1762246/proyecto_INICIO, 1762246/proyecto_PROCESO, 1762246/proyecto_FIN, 1762246/proyecto_INICIO, 1762246/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301760408Proyecto de invers ión 127,933.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127933.1, modificado:127933.1}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 20 Y ADOLFO RUIZ CORTINES EN EL CAMPO PESQUERO CARBONERA SUR EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 9316728 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS93167 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:542, di reccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO CARBONERAS (LA CARBONERA), 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA ESTATAL NO. 20 Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES,    CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CARR, lon:-97.71960885, lat:24.61639243}}05-08-2020 23-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM05-2020-001, contratis ta :JORCY CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:978020.08, importe_modificado:978020.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:845.0}}{1762426/proyecto_PROCESO, 1762426/proyecto_FIN, 1762426/proyecto_PROCESO, 1762426/proyecto_INICIO, 1762426/proyecto_PROCESO, 1762426/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762246Proyecto de invers ión 929,122.50$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929122.5, modificado:929122.5}} MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   ESTANQUE DE LOS WALLE - 9800728 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA98007 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:13200.0, meta_modificada:13200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:6, di reccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MIQUIHUANA-LIMITE DE ESTADOS  - EJIDO ESTANQUE DE LOS WALLE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO , 00000 ESTANQUE DE LOS WALLE, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO DE ENTRADA , lon:-99.86098668, lat:23.57174578}}17-08-2020 11-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-010-2020, contratis ta :JUAN IMELDA RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1190520.0, importe_modificado:1190520.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1768032/proyecto_INICIO, 1768032/proyecto_FIN, 1768032/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762426Proyecto de invers ión 508,092.26$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508092.26, modificado:508092.26}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   MIQUIHUANA ASENTAMIENTO MIQUIHUANA - 9852828 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA98528 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:845.0, meta_modificada:845.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE BENITO JUAREZ  EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES SECTORES DE, lon:-99.75617164, lat:23.5760576}}25-05-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-037, contratis ta :FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:525489.14, importe_modificado:525489.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:58.0}}{1768794/proyecto_PROCESO, 1768794/proyecto_INICIO, 1768794/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301768032Proyecto de invers ión1,190,520.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190520.0, modificado:1190520.0}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN BUSTAMANTE LOCALIDAD   BUSTAMANTE ASENTAMIENTO BUSTAMANTE - 11358528 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS113585 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DISTINTOS DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.75916547, lat:23.4362121}}28-05-2020 06-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6218, contratis ta :JUAN JOSE PUGA CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:1272280.0, importe_modificado:1272280.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}{1773384/proyecto_INICIO, 1773384/proyecto_FIN, 1773384/proyecto_INICIO, 1773384/proyecto_PROCESO, 1773384/proyecto_FIN, 1773384/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301768794Proyecto de invers ión 60,762.37$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60762.37, modificado:60762.37}} CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA FUNDADORES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 11575128 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM115751 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE ARMONIA COLONIA FUNDADORES, 00000 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARIO ELIZONDO Y CALLE DIGNIDAD, CALLE ARMONIA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 600 METROS DE LA CARRETERA A CD MANTE EN DIRECCIÓN AL NOR, lon:-98.43508499, lat:22.81804005}}24-08-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-020-2020, contratis ta :JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:562845.66, importe_modificado:562845.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:5000.0}}{1778712/proyecto_INICIO, 1778712/proyecto_FIN, 1778712/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301773384Proyecto de invers ión1,273,433.59$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273433.59, modificado:1272280.0}} CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO CON BANQUETA FRONTAL DE 4.00 X 4.00 ML. (16M2) EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. - 12842628 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO128426 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:104, di reccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), 87768 NICOLÁS BRAVO (PALO ALTO), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTARÁN UBICADOS EN EL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM., lon:-98.25996079, lat:24.00208498}}10-06-2020 01-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-023-2020, contratis ta :JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1338494.45, importe_modificado:1338494.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1556.0}}{1781861/proyecto_FIN, 1781861/proyecto_PROCESO, 1781861/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301778712Proyecto de invers ión 562,845.66$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562845.66, modificado:562845.66}} REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL EJIDO EL AGUACATE MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 13729728 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE137297 S 265 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:2, di reccion:CAMINO TRAMO CARRETERA CAPULIN-BUSTAMANTE  - EJ. EL AGUACATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 000 EJIDO EL AGUACATE, 87961 EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO INICIA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA CAPULINB, lon:-99.73712718, lat:23.33023423}}15-07-2020 30-09-2016 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/003, contratis ta :BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:217790.0, importe_modificado:217790.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{726028/proyecto_INICIO, 726028/proyecto_FIN, 726028/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM200301781861Proyecto de invers ión1,338,494.45$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338494.45, modificado:1338494.45}} REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CARRERA TORRES ENTRE PUENTE Y GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAM. - 14072028 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE140720 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1556.0, meta_modificada:1556.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:CALLE CARRERA TORRES VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y CALLE GALEANA,    EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CARRERA TORRES ENTRE PUENTE Y CALLE GALEANA, lon:-99.75289999, lat:23.43312491}}30-08-2020 15-12-2019 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Servicios , numero_contrato:001/GOB/LLTAM/FISMDF-GI/2019, contratis ta :JORGE LUIS LOPEZ LEIJA, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS, monto:389760.0, importe_modificado:389760.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1548981/proyecto_PROCESO, 1548981/proyecto_INICIO, 1548981/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM16160200647425Proyecto de invers ión 218,625.65$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218625.65, modificado:218625.65}} Perforacion Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable - 3622028 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS36220 N 0 0 490 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:25, di reccion:NINGUNOEJIDO NINGUNO, 00000  LAS CRUCITAS, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EJIDO LAS CRUCITAS, lon:-99.16733643, lat:24.00966801}}01-05-2016 15-12-2019 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos , numero_contrato:002/GOB/LLTAM/FISMDF-GI/2019, contratis ta :FERNANDO ANDRADE MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS, monto:150220.0, importe_modificado:150220.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos , avance:1.0}}{1548983/proyecto_INICIO, 1548983/proyecto_PROCESO, 1548983/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190201548981Acción 389,760.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389760.0, modificado:389760.0}} 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 9688528 Tamaul ipas 19 Llera Otros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS96885 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02363, lat:23.31896}}15-05-2019 21-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/054, contratis ta :COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA PYS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:982478.23, importe_modificado:982478.23}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:11.0}}{1722444/proyecto_INICIO, 1722444/proyecto_PROCESO, 1722444/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190201548983Acción 150,220.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150220.0, modificado:150220.0}} 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 9689328 Tamaul ipas 19 Llera Otros  ProyectosSin identi ficarMUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS96893 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02363, lat:23.31896}}15-05-2019 31-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-003/2020, contratis ta :CONSTRUCTORA JESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:974125.63, importe_modificado:973638.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:167.0}}{1722446/proyecto_FIN, 1722446/proyecto_INICIO, 1722446/proyecto_FIN, 1722446/proyecto_PROCESO, 1722446/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722444Proyecto de invers ión 984,813.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984813.1, modificado:982405.1}} AMPLIACION  DE ELECTRIFICACIÓN EN  EJIDO MANTE LOCALIDAD CIUDAD MANTE - 137428 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS1374 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUAN ESCUTIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO MANTE, 89869 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO PARCELARIO, CALLE LAZARO CARDENAS  LAS CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAM, lon:-98.9525335, lat:22.73470802}}23-04-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-026/2020, contratis ta :VALANCE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1225015.69, importe_modificado:1030082.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:253.0}}{1722763/proyecto_INICIO, 1722763/proyecto_PROCESO, 1722763/proyecto_FIN, 1722763/proyecto_PROCESO, 1722763/proyecto_FIN, 1722763/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722446Proyecto de invers ión 676,255.68$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676255.68, modificado:676255.68}} REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO C GUSTAVO DIAZ ORDAZ COL TAMPICO ALTAMIRA - 141528 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM1415 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:167.0, meta_modificada:167.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA TAMPICO ALTAMIRA, 89605 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION HUMANISTA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. REFORMA Y REVOLUCIÓN HUMANISTA DON, lon:-97.87820235, lat:22.32895668}}25-06-2020 23-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM05-2020-001, contratis ta :JORCY CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:978020.08, importe_modificado:978020.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:800.0}}{1722828/proyecto_PROCESO, 1722828/proyecto_INICIO, 1722828/proyecto_FIN, 1722828/proyecto_INICIO, 1722828/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722763Proyecto de invers ión 871,531.77$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871531.77, modificado:630037.55}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO C TAMAULIPAS Y MORELOS COL NUEVO MÉXICO - 300628 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3006 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:253.0, meta_modificada:253.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:1, di reccion:CALLE TAMAULIPAS Y MORELOS COLONIA NUEVO MÉXICO, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE COLIMA  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y SAN LUIS POTOSÍ DONDE, lon:-97.95036527, lat:22.41708463}}01-07-2020 29-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/040, contratis ta :ANTONIO CUELLAR CARDONA, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1391571.24, importe_modificado:1391571.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1624.3}}{1723008/proyecto_PROCESO, 1723008/proyecto_FIN, 1723008/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722828Proyecto de invers ión 469,927.82$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469927.82, modificado:469927.82}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   MIQUIHUANA ASENTAMIENTO MIQUIHUANA - 331128 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarOBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA3311 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE CORONA, CALLE IGNACIO COMONFORT  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES SECTORES UN TRAMO ES E, lon:-99.76231184, lat:23.57589571}}25-05-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-001-20-I, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1000618.87, importe_modificado:1000618.87}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723021/proyecto_PROCESO, 1723021/proyecto_INICIO, 1723021/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723008Proyecto de invers ión1,391,677.01$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391677.01, modificado:1391564.68}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA  CALLE  JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN EJIDO CHAPULTEPEC LOCALIDAD   CIUDAD MANTE - 391128 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS3911 S 900 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1624.3, meta_modificada:1624.3}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA EJIDO CHAPULTEPEC, 89846 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AGUSTIN MELGAR  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO Z, lon:-98.9882552, lat:22.74756462}}01-06-2020 08-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM05-2020-003, contratis ta :RAUL LAUREANO GEA, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:209152.74, importe_modificado:209152.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:389.0}}{1723050/proyecto_FIN, 1723050/proyecto_INICIO, 1723050/proyecto_PROCESO, 1723050/proyecto_INICIO, 1723050/proyecto_PROCESO, 1723050/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723021Proyecto de invers ión 125,077.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125077.16, modificado:125077.16}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE NARANJO ENTRE CIPRÉS Y LIMÓN DE LA COLONIA PASO REAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 396128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS3961 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE NARANJO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PASO REAL, 87606 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CIPRÉS Y CALLE LIMÓN,    CALLE NARANJO ENTRE CIPRÉS Y LIMÓN EN LA COLONIA PASO REAL DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.16701998, lat:24.84321406}}01-06-2020 16-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/056, contratis ta :ANASTACIA GUERRERO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:242323.21, importe_modificado:242323.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:237.0}}{1723113/proyecto_PROCESO, 1723113/proyecto_FIN, 1723113/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723050Proyecto de invers ión 209,152.74$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209152.74, modificado:209152.74}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   MIQUIHUANA ASENTAMIENTO MIQUIHUANA - 406128 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA4061 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:389.0, meta_modificada:389.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:1, di reccion:CALLE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CORONA Y  ,    LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL LIMITE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL EJIDDO MIQUIHUANA, lon:-99.76227257, lat:23.57597348}}25-05-2020 01-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:16.0}}{1723237/proyecto_FIN, 1723237/proyecto_INICIO, 1723237/proyecto_FIN, 1723237/proyecto_INICIO, 1723237/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723113Proyecto de invers ión 242,458.69$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242458.69, modificado:242323.2}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE  CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917  Y CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE  LUCIO BLANCO COL CUAUHTEMOC  LOCALIDAD   CIUDAD MANTE - 433228 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS4332 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:237.0, meta_modificada:237.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y CONSTITUCCION DE 1917 COLONIA CUAUHTÉMOC, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUCIO BLANCO,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LUCIO BLANC, lon:-99.02017118, lat:22.75048132}}02-06-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:42.0}}{1723332/proyecto_FIN, 1723332/proyecto_INICIO, 1723332/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723237Proyecto de invers ión 11,577.60$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11577.6, modificado:11577.6}} PROYECTO 7 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO  NI LÁMINA DE CARTÓN EN GUERRERO LOCALIDAD   NUEVA CIUDAD GUERRERO COLONIA CENTRO - 468728 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL4687 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:CALLE JAVIER SÁNCHEZ MEJORADA 805  INTERIOR SN COLONIA NUEVA CIUDAD GUERRERO CENTRO, 88370 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA MEXICO Y  ,    ULTIMA MANZANA DE LA AVENIDA MEXICO RUMBO AL SUR.A 160 M AL NORTE, lon:-99.22747679, lat:26.55730173}}01-08-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-019/2020, contratis ta :GRUPO R Y D INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:279448.08, importe_modificado:278442.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:224.72}}{1723360/proyecto_INICIO, 1723360/proyecto_FIN, 1723360/proyecto_INICIO, 1723360/proyecto_FIN, 1723360/proyecto_PROCESO, 1723360/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723332Proyecto de invers ión 30,716.82$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30716.82, modificado:30716.82}} PROYECTO 8 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO  NI LÁMINA DE CARTÓN  EN GUERRERO LOCALIDAD   NUEVA CIUDAD GUERRERO COLONIA RUIZ CORTÍNEZ - 496828 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL4968 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:BOULEVARD EDUARDO ROJAS INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PROF. BERTHA DEL AVELLANO Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE GUILLERMO RODHE  SE UBICA ENFRENTE DEL JARDÍN, lon:-99.23373687, lat:26.55850526}}01-08-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:76.0}}{1723479/proyecto_PROCESO, 1723479/proyecto_INICIO, 1723479/proyecto_FIN, 1723479/proyecto_INICIO, 1723479/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723360Proyecto de invers ión 278,442.62$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278442.62, modificado:278442.62}} REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EJIDO AGUA DE CASTILLA - 505828 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM5058 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:224.72, meta_modificada:224.72}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:3, di reccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO AGUA DE CASTILLA, 89635 AGUA DE CASTILLA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLEJON EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES JOSÉ MA. M, lon:-97.96409881, lat:22.51076352}}01-07-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-003-20-I, contratis ta :ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1003994.05, importe_modificado:1003994.05}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723898/proyecto_PROCESO, 1723898/proyecto_INICIO, 1723898/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723479Proyecto de invers ión 160,430.28$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160430.28, modificado:160430.28}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CARLOS MOLINA LOCALIDAD NUEVA CIUDAD GUERRERO TAMAULIPAS - 550628 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL5506 S 42 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA HERMANOS GUTIÉRREZ DE LARA COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CARLOS MOLINA Y CALLE EDUARDO CHAVEZ, AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE  A UNA CUADRA AL SUR DE LA ÚNICA CENTRAL DE AU, lon:-99.23475862, lat:26.5615181}}01-09-2020 20-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-005-20-I, contratis ta :SERGIO RUIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1005708.19, importe_modificado:1005708.19}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1723913/proyecto_FIN, 1723913/proyecto_INICIO, 1723913/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723898Proyecto de invers ión 125,499.26$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125499.26, modificado:125499.26}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE BALLENA ENTRE JAIBA Y OSTIÓN EN LA COLONIA VILLA DEL MAR EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 714128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7141 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE BALLENA INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA VILLA DEL MAR, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JAIBA Y CALLE OSTION,    CALLE BALLENA ENTRE JAIBA Y OSTIÓN EN LA COLONIA VILLA DEL MAR EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.11991305, lat:24.84432326}}01-06-2020 20-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-008-20-I, contratis ta :ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1025984.53, importe_modificado:1025984.53}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723938/proyecto_PROCESO, 1723938/proyecto_INICIO, 1723938/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723913Proyecto de invers ión 251,427.04$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251427.04, modificado:251427.04}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALLE BATALLON DE SAN BLAS Y SERGIO CÁRDENAS EN LA COLONIA RIO CONCHOS Y EN CALLE MÁRTIRES DE CANANEA ENTRE MANUEL M PONCE Y SERGIO CÁRDENAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 719528 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7195 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE BATALLON DE SAN BLAS INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA RIO CONCHOS, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SERGIO CÁRDENAS Y CALLE MÁRTIRES DE CANANEA, CALLE MANUEL M PONCE  CALLE BATALLON DE SAN BLAS Y SERGIO C, lon:-98.16909534, lat:24.86475728}}05-06-2020 29-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-012-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1280646.04, importe_modificado:1280646.04}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1726781/proyecto_PROCESO, 1726781/proyecto_INICIO, 1726781/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723938Proyecto de invers ión 128,253.58$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128253.58, modificado:128253.58}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE PESCADORES Y LAGO DE CHAPALA EN EL POBLADO PESQUERO CARBONERA NORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 724528 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7245 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:542, di reccion:CALLE PESCADORES INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO CARBONERAS (LA CARBONERA), 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAGO DE CHAPALA Y  ,    CALLE PESCADORES Y LAGO DE CHAPALA EN EL POBLADO PESQUERO CARBONE, lon:-97.71088394, lat:24.64103063}}05-06-2020 12-02-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6202, contratis ta :ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:115548.47, importe_modificado:115548.47}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1726881/proyecto_PROCESO, 1726881/proyecto_INICIO, 1726881/proyecto_FIN, 1726881/proyecto_INICIO, 1726881/proyecto_FIN, 1726881/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301726781Proyecto de invers ión 384,136.74$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384136.74, modificado:384136.74}} CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE 13 EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 10 Y EN  CALLE 13 Y FELIPE ANGELES EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 1553128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS15531 S 8 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:139, di reccion:CALLE LUCIO BLANCO INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA GENERAL FRANCISCO VILLA, 87620 GENERAL FRANCISCO VILLA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 13 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FELIPE ANGELES  CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE 13CALLE , lon:-98.08130661, lat:25.02342608}}15-06-2020 21-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:191801.72, importe_modificado:191801.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:6.0}}{1729433/proyecto_PROCESO, 1729433/proyecto_FIN, 1729433/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301726881Proyecto de invers ión 115,766.69$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115766.69, modificado:115548.47}} CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO  EN LA COLONIA BETRIZ ANAYA MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 1582928 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL15829 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA NUEVO DOLORES, 87766 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE RIO PILON, CALLE RIO CONCHOS  COLONIA BEATRIZ ANAYA E 3 CUADRAS DEL RASTRO EJIDAL, lon:-98.39497989, lat:24.06069944}}08-01-2020 21-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-014-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:191801.72, importe_modificado:191801.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:14.0}}{1729440/proyecto_INICIO, 1729440/proyecto_FIN, 1729440/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729433Proyecto de invers ión 33,459.09$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33459.09, modificado:33459.09}} INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ÁLAMO ENTRE GRANADA Y NARANJO EN LA COLONIA PASO REAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 2311628 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS23116 S 12 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE ÁLAMO INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA PASO REAL, 87606 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GRANADA Y CALLE NARANJO,    CALLE ÁLAMO ENTRE GRANADA Y NARANJO EN LA COLONIA PASO REAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.16493859, lat:24.84489837}}22-06-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-015-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:335988.7, importe_modificado:335988.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:160.0}}{1729476/proyecto_PROCESO, 1729476/proyecto_INICIO, 1729476/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729440Proyecto de invers ión 79,465.73$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79465.73, modificado:79465.73}} INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y JOSÉ DE ESCANDÓN EN LA COLONIA LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 2312828 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS23128 S 34 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN,    CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y JOSÉ DE ESCAND, lon:-98.16009054, lat:24.85759644}}22-06-2020 01-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2020-004, contratis ta :NOEL DE LA FUENTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1358770.06, importe_modificado:1358770.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:7500.0}}{1730133/proyecto_PROCESO, 1730133/proyecto_FIN, 1730133/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729476Proyecto de invers ión 155,422.37$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155422.37, modificado:155422.39}} AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE ABASOLO Y BERRIOZABAL EN LA COLONIA LADRILLERA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 2319928 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS23199 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE PINO SUÁREZ INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LADRILLERA, 87607 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ABASOLO Y CALLE BERRIOZABAL,    CALLE PINO SUÁREZ ENTRE ABASOLO Y BERRIOZABAL EN LA COLONIA LADRILLERA EN SAN FERN, lon:-98.15202625, lat:24.84170915}}01-07-2020 15-06-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN-2020-08, contratis ta :LUIS FELIPE BARRERA GRIMALDO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS, monto:161277.99, importe_modificado:161277.99}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1741645/proyecto_PROCESO, 1741645/proyecto_INICIO, 1741645/proyecto_FIN, 1741645/proyecto_INICIO, 1741645/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730133Proyecto de invers ión1,358,770.06$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358770.06, modificado:1358770.06}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BRIGIDO MALDONADO EN VILLAGRAN TAMAULIPAS - 2513228 Tamaul ipas 42 Vi l lagrán Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS25132 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, loca l idad:11, di reccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO EL NACIMIENTO  - EJIDO BRIGIDO MALDONADO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO BRÍGIDO MALDONADO, 87886 BRÍGIDO MALDONADO, VILLAGRÁN TAMAULIPAS  ENTRE  TERRACERIA CAMINO DEL RANCHO EL NACIMIENTO A EJIDO , lon:-99.52651432, lat:24.45256706}}03-04-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-012, contratis ta :LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:1325650.38, importe_modificado:1325650.38}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:6.0}}{1746463/proyecto_PROCESO, 1746463/proyecto_INICIO, 1746463/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301741645Proyecto de invers ión 161,279.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161279.99, modificado:161279.99}} REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN CARLOS LOCALIDAD   EL BARRANCO AZUL ASENTAMIENTO EL BARRANCO AZUL - 3476728 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS TAMAULIPAS34767 S 293 327 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:9, di reccion:EJIDO EL BARRANCO AZUL, 87747 EL BARRANCO AZUL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    A 500 METROS AL NORESTE DEL EJIDO BARRANCO AZUL, lon:-99.11073542, lat:24.40155141}}10-05-2020 31-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-003-20-I, contratis ta :ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1003994.05, importe_modificado:1003994.05}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1748503/proyecto_INICIO, 1748503/proyecto_FIN, 1748503/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301746463Proyecto de invers ión 214,965.07$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214965.07, modificado:214965.07}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   ALBERTO CARRERA TORRES  LA RANA - 4771128 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS47711 S 116 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:11, di reccion:CAMINO TRAMO EJ. CRISTOBAL COLON  - EJ. ALBERTO CARRERA TORRES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO EJIDO ALBERTO CARRERA TORRES, 87900 ALBERTO CARRERA TORRES (LA RANA), TULA TAMAULIPAS  ENTRE  CAMINO EJIDAL Y  ,    SE, lon:-99.59333856, lat:22.83067198}}01-06-2020 15-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-016, contratis ta :GUMERSINDO PORTES CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:324136.18, importe_modificado:324136.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1748592/proyecto_INICIO, 1748592/proyecto_FIN, 1748592/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748503Proyecto de invers ión 125,499.26$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125499.26, modificado:125499.26}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN PRIVADA B ENTRE REYNOSA Y PALMILLAS DE LA COLONIA TAMAULIPAS EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 5374128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS53741 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:PRIVADA B INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA TAMAULIPAS, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE REYNOSA Y CALLE PALMILLAS,    PRIVADA B ENTRE CALLE REYNOSA Y PALMILLAS EN LA COLONIA TAMAULIPAS EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.13681032, lat:24.83527688}}01-07-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-021, contratis ta :MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:471927.23, importe_modificado:471927.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:84.0}}{1749519/proyecto_FIN, 1749519/proyecto_PROCESO, 1749519/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748592Proyecto de invers ión 324,136.18$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324136.18, modificado:324136.18}} CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN POBLADO GRACIANO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM - 5398028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM53980 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:61, di reccion:CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA GRACIANO SÁNCHEZ, 89740 GRACIANO SÁNCHEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ARMANDO FLORES Y CALLE EUGENIO CAMACHO, CALLE DOROTEO ARANGO  ESTA OBRA ESTA UBICADA A 300 METROS DE LA CARRETERA EN DIRECCIÓ, lon:-98.55697879, lat:22.65452612}}01-07-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-021, contratis ta :MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:471927.23, importe_modificado:471927.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:50.0}}{1749625/proyecto_PROCESO, 1749625/proyecto_FIN, 1749625/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749519Proyecto de invers ión 71,218.74$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71218.74, modificado:71218.74}} CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA AVIACIÓN DE VILLA MANUEL, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 5677928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM56779 S 9 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE REPUBLILCA DE PERU COLONIA AVIACIÓN, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ, CALLE REPÚBLICA DE PERU  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXI, lon:-98.3310465, lat:22.7337587}}20-07-2020 13-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-017, contratis ta :GONDAVIGE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:580512.85, importe_modificado:580512.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:32000.0}}{1751875/proyecto_INICIO, 1751875/proyecto_FIN, 1751875/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749625Proyecto de invers ión 52,011.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52011.0, modificado:52011.0}} CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA PROGRESO DE VILLA MANUEL EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 5706828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM57068 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA PROGRESO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PIPILA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 350 METROS, lon:-98.31361622, lat:22.72281757}}20-07-2020 07-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FI-2020/029010, contratis ta :JOSE ANGEL PADRON SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO TAM, monto:533472.19, importe_modificado:533472.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:13400.0}}{1752053/proyecto_FIN, 1752053/proyecto_PROCESO, 1752053/proyecto_INICIO, 1752053/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751875Proyecto de invers ión 580,512.85$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580512.85, modificado:580512.85}} REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TULA LOCALIDAD   VERDOLAGA - 6374128 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE TULA TAM63741 S 412 421 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:32000.0, meta_modificada:32000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:87, di reccion:TERRACERÍA TRAMO ECF 101 KM SLP   - CD VICTORIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 53 + 200 EJIDO Seleccione el  nombre de Asentamiento, 87900 VERDOLAGA, TULA TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN KILOMETRO 53200 DE LA CARRETERA FE, lon:-99.84800239, lat:23.21276344}}01-07-2020 06-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-021-20-I, contratis ta :REYNA CAROLINA AHUMADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1022399.54, importe_modificado:1022399.54}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1756307/proyecto_INICIO, 1756307/proyecto_PROCESO, 1756307/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301752053Proyecto de invers ión 533,472.19$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533472.19, modificado:533472.19}} REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCAMPO LOCALIDAD   TANLAJÁS - 6428728 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarOBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO64287 S 30 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:13400.0, meta_modificada:13400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:142, di reccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A CHAMAL NUEVO  -  EJ. TANLAJAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO EJIDO TANLAJAS, 87990 TANLAJÁS, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    ENTRONQUE DE LA CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEOS ANTIGUO MORELOS KM 8., lon:-99.20438942, lat:22.75271712}}06-07-2020 03-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG/FISMUN/2020-012, contratis ta :CECILIA GUADALUPE FLORES GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ,TAM, monto:540140.0, importe_modificado:540140.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:32.0}}{1758754/proyecto_FIN, 1758754/proyecto_PROCESO, 1758754/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301756307Proyecto de invers ión 127,799.94$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127799.94, modificado:127799.94}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CALLE ALFREDO V BONFIL Y NIÑOS HÉROES EN EL EJIDO ALFREDO V BONFIL DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 8214628 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS82146 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:493, di reccion:CALLE ALFREDO V BONFIL INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRÍA), 87619 ALFREDO V. BONFIL (LUIS ECHEVERRÍA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y  ,    CALLE ALFREDO V BONFIL Y NIÑOS HÉROES EN EL, lon:-97.94176926, lat:25.20115105}}24-07-2020 04-06-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-004-2020, contratis ta :MARCELO MEDINA PADRON, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1390024.8, importe_modificado:1390024.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1100.0}}{1760730/proyecto_PROCESO, 1760730/proyecto_FIN, 1760730/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301758754Proyecto de invers ión 54,014.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54014.0, modificado:54014.0}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN GÜÉMEZ LOCALIDAD   GÜÉMEZ ASENTAMIENTO GÜÉMEZ - 8881828 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarOBRAS PUBLICAS88818 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE S/N VILLA GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    KM 25 CARRETERA VICTORIA JIMENEZ, lon:-99.00777707, lat:23.91924169}}03-08-2020 23-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM05-2020-002, contratis ta :OSCAR ORLANDO PORRAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:1466176.83, importe_modificado:1466176.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:600.0}}{1762448/proyecto_INICIO, 1762448/proyecto_FIN, 1762448/proyecto_PROCESO, 1762448/proyecto_FIN, 1762448/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301760730Proyecto de invers ión1,390,024.80$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390024.8, modificado:1390024.8}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN BUSTAMANTE LOCALIDAD   EL AGUACATE ASENTAMIENTO EL AGUACATE - 9392428 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS93924 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:2, di reccion:EJIDO EL AGUACATE, 87961 EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES DOMICILIOS DEL EJIDO EL AGUACATE MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.76301544, lat:23.33015565}}06-04-2020 17-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM08-2020-006, contratis ta :JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:125740.38, importe_modificado:125740.38}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:50.0}}{1762790/proyecto_INICIO, 1762790/proyecto_PROCESO, 1762790/proyecto_FIN, 1762790/proyecto_INICIO, 1762790/proyecto_PROCESO, 1762790/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762448Proyecto de invers ión 571,515.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571515.93, modificado:571515.93}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   MIQUIHUANA ASENTAMIENTO MIQUIHUANA - 9858328 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA98583 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:1, di reccion:CALLE MATAMOROS EJIDO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CORONA, CALLE PEDRO JOSE MENDEZ  EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL UN T, lon:-99.76202564, lat:23.57117639}}25-05-2020 06-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-008-2020, contratis ta :JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:398294.84, importe_modificado:398294.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:245.0}}{1768542/proyecto_PROCESO, 1768542/proyecto_FIN, 1768542/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762790Proyecto de invers ión 125,740.38$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125740.38, modificado:125740.38}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   LA PEÑA ASENTAMIENTO LA PEÑA - 9938828 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA99388 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:12, di reccion:CALLE CORREGIDORA EJIDO LA PEÑA, 87950 LA PEÑA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CORREGIDORA Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA CRUZANDO EL ARROYO QUE ATRAVIESA LA CALLE CORREGIDORA, lon:-99.68341243, lat:23.55589904}}19-08-2020 30-09-2016 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/004, contratis ta :BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{728464/proyecto_INICIO, 728464/proyecto_FIN, 728464/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM200301768542Proyecto de invers ión 398,294.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398294.84, modificado:398294.84}} CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN BUSTAMANTE LOCALIDAD   EL AGUACATE ASENTAMIENTO EL AGUACATE - 11512128 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS115121 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:245.0, meta_modificada:245.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:2, di reccion:CALLE ACCESO A EJ. EL AGUACATE EJIDO EL AGUACATE, 87961 EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BACHILLERATO COMUNITARIO 009 DEL EJIDO EL AGUACATE, lon:-99.75892538, lat:23.3310548}}28-05-2020 18-04-2018 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-007-2018, contratis ta :ISAAC DAVID ALANIS VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:340000.0, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1255805/proyecto_INICIO, 1255805/proyecto_PROCESO, 1255805/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM16160200649861Proyecto de invers ión1,150,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} Construccion De Comedor Escolar - 3284928 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS32849 N 0 0 430 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00763362, lat:23.91571992}}01-05-2016 15-04-2018 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-003-18, contratis ta :PROYECTOS Y DESARROLLOS NEWSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:797289.94, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1255806/proyecto_INICIO, 1255806/proyecto_FIN, 1255806/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM18180201117423Proyecto de invers ión 340,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} Ampl iacion De Red De Agua Potable En El  Ejido Guadalupe Victoria  De Guemez Tamaul ipas  - 4503628 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS45036 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:56, di reccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 87240 GUADALUPE VICTORIA, GÜÉMEZ TAMAULIPAS, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL GUEMEZ TAMAULIPAS., lon:-99.14898907, lat:24.07566153}}04-04-2018 18-08-2019 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-037/2019, contratis ta :MARIA GUADALUPE VILLALOBOS CORONADO, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO, monto:1203622.96, importe_modificado:1203622.96}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}{1550391/proyecto_INICIO, 1550391/proyecto_FIN, 1550391/proyecto_PROCESO, 1550391/proyecto_FIN, 1550391/proyecto_PROCESO, 1550391/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201117424Proyecto de invers ión 797,289.94$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797289.94, modificado:797289.94}} Rehabi l i tacion De Camino Rura l  Del  Ejido Luz Del  Campes ino A Ejido Acatlan Del  Municipio De Guemez Tamaul ipas  - 3895928 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS38959 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:62, di reccion:CAMINO TRAMO EJIDO LUZ DEL CAMPECINO - EJIDO ACATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO LUZ DEL CAMPESINO (CORONA), 87238 LUZ DEL CAMPESINO (CORONA), GÜÉMEZ TAMAULIPAS, DEL EJIDO LUZ DEL CAMPESINO AL EJIDO ACATLAN, lon:-99.11253632, lat:23.96504341}}26-02-2018 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-011/2020, contratis ta :SERVICIOS INTEGRADOS EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:752092.37, importe_modificado:900442.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:368.0}}{1722782/proyecto_INICIO, 1722782/proyecto_FIN, 1722782/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190201550391Proyecto de invers ión1,203,622.96$            {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203622.96, modificado:1203622.95}} CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA VILLA DE NUEVO PROGRESO - 10099228 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS100992 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:291, di reccion:CALLE VICTORIA PUEBLO NUEVO PROGRESO, 88810 NUEVO PROGRESO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE DURANGO, CALLE SAN LORENZO CALLE VICTORIA NO. 524 ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE DURANGO EN LA VILLA DE NUEVO PROGRESO DEL, lon:-97.95235684, lat:26.05396764}}05-06-2019 24-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-009/2020, contratis ta :SERVICIOS INTEGRADOS EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:209852.79, importe_modificado:209845.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:125.0}}{1722784/proyecto_PROCESO, 1722784/proyecto_INICIO, 1722784/proyecto_FIN, 1722784/proyecto_INICIO, 1722784/proyecto_FIN, 1722784/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722782Proyecto de invers ión 752,092.37$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752092.37, modificado:752092.37}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CIRCUITO MEDRANO FLORES MAGON PRIMERA ETAPA EJIDO FRANCISCO MEDRANO - 308528 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3085 S 34 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:368.0, meta_modificada:368.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:81, di reccion:CALLE FRANCISCO GUZMAN CIRCUITO MEDRANO EJIDO FRANCISCO MEDRANO, 89603 FRANCISCO MEDRANO, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GONZALO PEÑA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. GONZALO PEÑA , lon:-97.89918679, lat:22.43754105}}01-07-2020 08-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-037/2020, contratis ta :SAUL JUAREZ MURFGA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1348243.63, importe_modificado:1333030.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1065.0}}{1722968/proyecto_INICIO, 1722968/proyecto_PROCESO, 1722968/proyecto_FIN, 1722968/proyecto_PROCESO, 1722968/proyecto_FIN, 1722968/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722784Proyecto de invers ión 209,845.44$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209845.44, modificado:209845.44}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE FRANCISCO GUZMAN CIRCUITO PRIMEX MEDRANO PRIMERA ETAPA EJIDO  FRANCISCO MEDRANO - 311028 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3110 S 19 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:125.0, meta_modificada:125.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:81, di reccion:CALLE FRANCISCO GUZMAN PRIMEX MEDRANO EJIDO FRANCISCO MEDRANO, 89603 FRANCISCO MEDRANO, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GONZALO PEÑA Y CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. GONZALO , lon:-97.89897436, lat:22.43538119}}25-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-002-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1010628.18, importe_modificado:1010628.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1723023/proyecto_INICIO, 1723023/proyecto_FIN, 1723023/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722968Proyecto de invers ión1,333,030.77$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333030.77, modificado:1333030.77}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NUEVE ENTRE CENTRAL TRES Y CENTRAL CINCO C OCHO  ENTRE CENTRAL DOS Y CENTRAL TRES  Y C TRES ENTRE CENTRAL DE ABASTOS Y CENTRAL DOS COL FELIPE CARRILLO PUERTO - 374128 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3741 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:1, di reccion:CALLE C 9 C 8 C 3 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA CENTRAL 5 Y AVENIDA CENTRAL 2, AVENIDA CENTRAL DE ABASTOS  LAS CALLES SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA CENTRAL 5 Y CENTRAL DE ABASTOS , lon:-97.96628043, lat:22.429923}}18-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-034/2020, contratis ta :IENM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:373072.14, importe_modificado:356756.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:358.0}}{1723299/proyecto_FIN, 1723299/proyecto_INICIO, 1723299/proyecto_PROCESO, 1723299/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723023Proyecto de invers ión 252,657.04$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252657.04, modificado:252657.04}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE MAUEL M PONCE Y  AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE GENARO CORTINAS Y JAIME NUNO DE LA COLONIA RIVEREÑA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 397528 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS3975 S 4 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE MANUEL M PONCE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LA RIVEREÑA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE GÉNARO CORTINAS, CALLE JAIME NUNO  CALLE MANUEL M PONCE Y AGUSTIN DE ITURBIDECALLE , lon:-98.16939413, lat:24.84991678}}01-06-2020 20-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-005-20-I, contratis ta :SERGIO RUIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1005708.19, importe_modificado:1005708.19}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1723911/proyecto_INICIO, 1723911/proyecto_PROCESO, 1723911/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723299Proyecto de invers ión 356,842.52$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356842.52, modificado:356756.5}} REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CUAUHTÉMOC - 487328 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM4873 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:358.0, meta_modificada:358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:43, di reccion:CALLE ANGEL ROSALES VILLA CUAUHTEMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE PEDRO J. MENDEZ, CALLE JOSE DE ESCANDON  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES AV CUAUHTEMOC Y ANGEL ROSALES DONDE , lon:-98.15270134, lat:22.54275394}}01-07-2020 20-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-006-20-I, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:750487.13, importe_modificado:750487.13}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723934/proyecto_INICIO, 1723934/proyecto_FIN, 1723934/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723911Proyecto de invers ión 377,140.56$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377140.56, modificado:377140.56}} CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE RIO TAMESI Y SERGIO CÁRDENAS  CALLE RIO TAMESI ENTRE MELCHOR OCAMPO Y LAURO VILLAR CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE RIO TAMESI Y RIO SABINAS DE LA COL. LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 719128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7191 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RIO TAMESÍ Y CALLE SERGIO CÁRDENAS, CALLE LAURO VILAR  CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE RIO TAMESI Y SERGIO CÁRDENASCA, lon:-98.1699012, lat:24.8626966}}05-06-2020 30-04-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6205, contratis ta :ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:1041306.7, importe_modificado:1041306.7}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}{1728114/proyecto_PROCESO, 1728114/proyecto_INICIO, 1728114/proyecto_FIN, 1728114/proyecto_PROCESO, 1728114/proyecto_FIN, 1728114/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723934Proyecto de invers ión 125,077.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125077.16, modificado:125077.16}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE RIO PÁNUCO Y RIO SAN JUAN EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 724028 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7240 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE RIO PÁNUCO INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LOMAS DE PASO REAL, 87606 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RIO SAN JUAN Y  ,    CALLE RIO PÁNUCO Y RIO SAN JUANCOLONIA LOMAS DE PASO REAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPASC, lon:-98.17429038, lat:24.84253269}}05-06-2020 31-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-012, contratis ta :INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS DE GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:89363.53, importe_modificado:89363.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:100.0}}{1748081/proyecto_INICIO, 1748081/proyecto_FIN, 1748081/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301728114Proyecto de invers ión1,041,900.21$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041900.21, modificado:1041306.7}} CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIO  EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 1930728 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL19307 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:188, di reccion:CALLE CALLE RIO SOTO LA MARINA EJIDO NUEVO DOLORES, 87766 NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA ABASOLO A NUEVO DOLORES KILO9METRO 1.3, lon:-98.39395938, lat:24.06374734}}18-03-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-020, contratis ta :INTRODUCCIÓN EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:1059347.97, importe_modificado:1059347.97}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1748183/proyecto_INICIO, 1748183/proyecto_FIN, 1748183/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748081Proyecto de invers ión 89,363.53$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89363.53, modificado:89363.53}} REHABILITACIÓN DE RED DE 100 ML DE ALCANTARILLADO EN CALLE PABLO L. SIDAR , ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, DE LA COLONIA CESAR LOPEZ DE LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 5257628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM52576 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE PABLO L. SIDAR COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE PABLO L. SIDAR  ESTA OBRA SE UBICA 150 METROS DE LA CARRETERA A CIUDAD VICTORIA CON , lon:-98.44254068, lat:22.83124194}}01-07-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-020, contratis ta :INTRODUCCIÓN EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:1059347.97, importe_modificado:1059347.97}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1748303/proyecto_INICIO, 1748303/proyecto_FIN, 1748303/proyecto_PROCESO, 1748303/proyecto_FIN, 1748303/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748183Proyecto de invers ión 105,934.79$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105934.79, modificado:105934.79}} CONSTRUCCIÓN DE  UN CUARTO DORMITORIO  EN LA COLONIA SAN LUISITO DE VILLA MANUE, GONZALEZ TAM - 5282028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM52820 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REPÚBLICA DE ARGENTINA, CALLE AGUASCALIENTES  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL CENT, lon:-98.31714025, lat:22.72313685}}15-07-2020 22-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-022, contratis ta :FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:722087.15, importe_modificado:722087.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:150.0}}{1748333/proyecto_INICIO, 1748333/proyecto_FIN, 1748333/proyecto_PROCESO, 1748333/proyecto_INICIO, 1748333/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748303Proyecto de invers ión 211,869.59$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211869.59, modificado:211869.59}} CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA PILOTO DE VILLA MANUEL, GONZALEZ TAM - 5318428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM53184 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE ROBERTO CRUZ MUÑOZ COLONIA PILOTO, 89732 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GUADALUPE FLORES, CALLE TIMOTEO RAGA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA COLONIA, lon:-98.30427395, lat:22.73142894}}15-07-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-020, contratis ta :INTRODUCCIÓN EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:1059347.97, importe_modificado:1059347.97}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1748766/proyecto_PROCESO, 1748766/proyecto_FIN, 1748766/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748333Proyecto de invers ión 722,087.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722087.15, modificado:722087.15}} CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA DE LA COL. TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL, DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 5326628 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM53266 S 85 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE REPÚBLICA DE CHILE COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REPÚBLICA DE PERU  ESTA OBRA ESTA UBICADA A 200 METROS DEL CAMPO, lon:-98.33171807, lat:22.73110989}}20-07-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-014, contratis ta :FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:376590.11, importe_modificado:376590.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:75.0}}{1749164/proyecto_INICIO, 1749164/proyecto_PROCESO, 1749164/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748766Proyecto de invers ión 317,804.41$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317804.41, modificado:317804.41}} CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM. - 5443528 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM54435 S 6 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REPÚBLICA DE HONDURAS Y CALLE EMILIO PORTES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 800 METROS DEL CENTR, lon:-98.33366503, lat:22.73054832}}15-07-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-014, contratis ta :FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:376590.11, importe_modificado:376590.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:123.0}}{1749226/proyecto_INICIO, 1749226/proyecto_FIN, 1749226/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749164Proyecto de invers ión 77,897.94$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77897.94, modificado:77897.94}} CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA JARDÍN DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 5550928 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM55509 S 6 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE JAZMIN COLONIA JARDÍN, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GARDENIA Y CALLE CLAVEL, CALLE JAZMIN  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL CAMINO A GUADALUPE VICTORIA EN DIRECCIÓN HACIA E, lon:-98.41659002, lat:22.8290737}}20-07-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-014, contratis ta :FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:376590.11, importe_modificado:376590.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:26.0}}{1749245/proyecto_INICIO, 1749245/proyecto_FIN, 1749245/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749226Proyecto de invers ión 128,633.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128633.84, modificado:128633.84}} CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA CESAR LOPEZ DE LARA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 5575028 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM55750 S 12 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:123.0, meta_modificada:123.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CÉSAR LÓPEZ DE LARA, 89716 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LOPEZ RAYON Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERREO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 350 METROS DE LA CA, lon:-98.44141108, lat:22.83218014}}20-07-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-021, contratis ta :MERARY ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:471927.23, importe_modificado:471927.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:52.0}}{1749570/proyecto_PROCESO, 1749570/proyecto_FIN, 1749570/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749245Proyecto de invers ión 30,060.35$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30060.35, modificado:30060.35}} CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 5580328 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM55803 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE AMISTAD COLONIA INTEGRACIÓN FAMILIAR, 89715 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE DIGNIDAD Y CALLE MARIO ELIZONDO, CALLE AMISTAD  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 600 METROS DE LA COLONIA INDUSTRIAL EN DIRECCIÓ, lon:-98.43494256, lat:22.81776744}}20-07-2020 03-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2020-08, contratis ta :NOEL DE LA FUENTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:273600.0, importe_modificado:273600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:234.0}}{1751051/proyecto_PROCESO, 1751051/proyecto_INICIO, 1751051/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749570Proyecto de invers ión 54,228.74$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54228.74, modificado:54228.74}} CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA SAN LUISITO DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 5691728 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM56917 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN LUISITO, 89734 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 2O DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 MET, lon:-98.31846229, lat:22.72379496}}20-07-2020 26-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/029, contratis ta :RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:399950.94, importe_modificado:399950.94}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1753933/proyecto_INICIO, 1753933/proyecto_PROCESO, 1753933/proyecto_FIN, 1753933/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751051Proyecto de invers ión 273,600.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273600.0, modificado:273600.0}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BROWNSVILLE ENTRE CALLEJÓN 2 Y 3 EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLAGRAN  TAMAULIPAS - 6112428 Tamaul ipas 42 Vi l lagrán Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS61124 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:234.0, meta_modificada:234.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, loca l idad:1, di reccion:CALLE BROWNSVILLE BARRIO CUAUHTÉMOC, 87880 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA GARZA VALDEZ Y CALLE NUMERO 2, CALLE CALLE NUMERO 3  EL PROYECTO SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE BROWNSVILLE HACIA EL EJIDO GARZA VALDEZ E, lon:-99.48424384, lat:24.47262313}}01-07-2020 06-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-021-20-I, contratis ta :REYNA CAROLINA AHUMADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1022399.54, importe_modificado:1022399.54}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1756288/proyecto_FIN, 1756288/proyecto_PROCESO, 1756288/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301753933Proyecto de invers ión 400,738.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400738.15, modificado:399950.93}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE COL.EL MÚSICO CUATRO CUARTOS - 6932528 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS69325 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:CALLE JOSE SAENZ GONGORA COLONIA DEL MÚSICO, 89815 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  BOULEVARD CAVAZOS LERMA Y CALLE RIO MANTE,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE BLVD. CAVAZOS LERMA Y CALLE RIO MANTE DE LA COL. EL MUSICO SE L, lon:-98.97432214, lat:22.75823745}}14-07-2020 06-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-021-20-I, contratis ta :REYNA CAROLINA AHUMADA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1022399.54, importe_modificado:1022399.54}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1756348/proyecto_FIN, 1756348/proyecto_PROCESO, 1756348/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301756288Proyecto de invers ión 383,399.84$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383399.84, modificado:383399.84}} CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 8206128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS82061 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:499, di reccion:CALLE FRANCISCO J.MÚJICA INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA (LA POZA), 87627 GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA (LA POZA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE 1 Y CALLE 8, CALLE FRANCISCO VILLA  CALLE FRANCISCO J MÚJI, lon:-97.77470678, lat:25.25432174}}24-07-2020 23-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-023-20-I, contratis ta :ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1280843.8, importe_modificado:1280843.8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1758501/proyecto_INICIO, 1758501/proyecto_FIN, 1758501/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301756348Proyecto de invers ión 127,799.94$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127799.94, modificado:127799.94}} CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 8222728 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS82227 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:355, di reccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 101 TRAMO SAN FERNANDO  - SANTA TERESA  KILÓMETRO 235 + 100 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO SANTA TERESA, 87610 SANTA TERESA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO SANTA TERESA UBICADO A 50 KM DE LA CABE, lon:-97.85784383, lat:25.28105628}}24-07-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-030-20-D, contratis ta :CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:309247.29, importe_modificado:309247.29}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1762628/proyecto_INICIO, 1762628/proyecto_PROCESO, 1762628/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301758501Proyecto de invers ión 256,168.76$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256168.76, modificado:256168.76}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 8813328 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS88133 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:339, di reccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 97 TRAMO SAN FERNANDO  - REYNOSA  KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO BENITO JUÁREZ, 87614 BENITO JUÁREZ, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO BENITO JUÁREZ UBICADO EN EL KM 8500 DE LA CA, lon:-98.14235689, lat:25.1195314}}05-08-2020 22-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-031-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1181912.43, importe_modificado:1181912.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:150.0}}{1765036/proyecto_INICIO, 1765036/proyecto_FIN, 1765036/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762628Proyecto de invers ión 309,247.29$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309247.29, modificado:309247.29}} REHABILITACIÓN DE SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL EJIDO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 9906528 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS99065 S 6 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:525, di reccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FERNANDO  - EJIDO SAN RAFAEL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 200 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO SAN RAFAEL, 87622 SAN RAFAEL, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO SAN RAFAEL UBICADO POR TERRACERIA EN E, lon:-98.27827141, lat:24.82755105}}17-08-2020 30-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6214, contratis ta :EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:577082.92, importe_modificado:577082.92}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1768741/proyecto_INICIO, 1768741/proyecto_FIN, 1768741/proyecto_PROCESO, 1768741/proyecto_FIN, 1768741/proyecto_INICIO, 1768741/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301765036Proyecto de invers ión 105,089.69$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105089.69, modificado:105089.69}} AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALAMO ENTRE NARANJO Y GRANADA EN LA COLONIA PASO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 10555528 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS105555 S 18 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE ALAMO INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA PASO REAL, 87606 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE GRANADA,    CALLE ALAMO ENTRE NARANJO Y GRANADA EN LA COLONIA PASO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FE, lon:-98.16496809, lat:24.84496052}}24-08-2020 24-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6216, contratis ta :EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:577082.92, importe_modificado:577082.92}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1773278/proyecto_INICIO, 1773278/proyecto_PROCESO, 1773278/proyecto_FIN, 1773278/proyecto_PROCESO, 1773278/proyecto_FIN, 1773278/proyecto_INICIO, 1773278/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301768741Proyecto de invers ión 578,833.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578833.45, modificado:577082.92}} CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO - 11559028 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO115590 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ABASOLO CENTRO, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE OBREGON  LAS CASAS ESTARÁN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA CABECERA MUN, lon:-98.3764126, lat:24.05936497}}15-06-2020 30-09-2016 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/010, contratis ta :JUAN MARTINEZ ACUÑA, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:398976.84, importe_modificado:398976.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{733224/proyecto_INICIO, 733224/proyecto_PROCESO, 733224/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM200301773278Proyecto de invers ión 578,833.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578833.45, modificado:577082.92}} CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML. (16M2) EN EL EJIDO ABASOLITO MUNICIPIO DE ABASOLO. - 12816828 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO128168 S 8 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:2, di reccion:EJIDO EJIDO ABASOLITO, 87760 ABASOLO (ABASOLITO), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTARÁN CONSTRUIDOS EN DIFERENTES UBICACIONES DEL EJIDO DE ABASOLITO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO., lon:-98.38380693, lat:24.03975555}}16-07-2020 30-09-2016 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/16/007, contratis ta :MANUEL SALAZAR MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{735600/proyecto_INICIO, 735600/proyecto_FIN, 735600/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM16160200654621Proyecto de invers ión 400,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} Pavimentacion De Concreto Asfa l tico En Cal le Alvaro Obregon Entre Ca l le 14 Y Ca l le 15 - 3289628 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS32896 N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE ALVARO OBREGON EJIDO VILLA DE GÜÉMEZ, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 14, CALLE 15 CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.01355836, lat:23.9225927}}01-05-2016 30-09-2018 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-011-2018, contratis ta :ISAAC DAVID ALANIS VERGARA, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:599460.47, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1255785/proyecto_INICIO, 1255785/proyecto_FIN, 1255785/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observaciones
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2020 3 TAM16160200656997Proyecto de invers ión 450,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} Ampl iacion De Red Electrica  1 - 3279728 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS32797 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE CORREGIDORA Y CALLEJON 7 EJIDO NINGUNO, 87230  GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CALLEJON 7, NINGUNO NINGUNO CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.00548304, lat:23.92419179}}01-05-2016 21-12-2019 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2019-075, contratis ta :JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAM, monto:175895.28, importe_modificado:175895.28}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:8.0}}{1597790/proyecto_FIN, 1597790/proyecto_PROCESO, 1597790/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM18180201117403Proyecto de invers ión 599,460.47$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599460.47, modificado:599460.47}} Ampl iacion De Red De Drenaje Sanitario En C Doce Entre C N Bravo A C Parreño - 13500028 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS135000 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE 12 CIUDAD VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE N BRAVO Y CALLE M PARREÑO, A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 101, lon:-99.01098497, lat:23.91368841}}01-01-2018 30-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MIER-001-2020, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1337293.15, importe_modificado:1337293.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:12.0}}{1722517/proyecto_PROCESO, 1722517/proyecto_INICIO, 1722517/proyecto_FIN, 1722517/proyecto_INICIO, 1722517/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190401597790Proyecto de invers ión 175,895.28$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175895.28, modificado:175895.28}} CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES EN EL EJ LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM - 22733428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM227334 S 16 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:77, di reccion:EJIDO LOS LAURELES, 00000 LOS LAURELES, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-98.47256842, lat:23.0771629}}02-12-2019 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-022/2020, contratis ta :BRENYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1520094.76, importe_modificado:1501480.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:268.0}}{1722638/proyecto_FIN, 1722638/proyecto_INICIO, 1722638/proyecto_PROCESO, 1722638/proyecto_FIN, 1722638/proyecto_INICIO, 1722638/proyecto_PROCESO, 1722638/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722517Proyecto de invers ión 62,208.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62208.0, modificado:62208.0}} CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE ALDAMA Y VERACRUZ LOCALIDAD   MIER ASENTAMIENTO LA PALETA - 178928 Tamaul ipas 24 Mier Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS1789 S 14 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE VERACRUZ, CALLE INDEPENDENCIA  CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES ALDAMA Y VERACRUZ LIBRAMIENTO VERACRUZ EN COLONIA LA PALETA EN CD. MIER TAMAUL, lon:-99.15670215, lat:26.4247989}}15-08-2020 29-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/039, contratis ta :JUVEROB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1391626.22, importe_modificado:1391626.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1676.0}}{1722644/proyecto_INICIO, 1722644/proyecto_PROCESO, 1722644/proyecto_FIN, 1722644/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722638Proyecto de invers ión 452,659.23$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452659.23, modificado:475640.25}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C RIO JORDAN COL LOMAS DE ROSALES - 232528 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA2325 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:268.0, meta_modificada:268.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA LOMAS DE ROSALES, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE DEMETRIO BRIONES, CALLE ALBAÑILES  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. CUAUHTÉMOC Y DEMETRIO BRIONES DONDE SE CONSTRUIRÁ L, lon:-97.91215912, lat:22.36372908}}01-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-008/2020, contratis ta :CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:746765.94, importe_modificado:743566.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:171.0}}{1722693/proyecto_FIN, 1722693/proyecto_INICIO, 1722693/proyecto_FIN, 1722693/proyecto_INICIO, 1722693/proyecto_PROCESO, 1722693/proyecto_FIN, 1722693/proyecto_PROCESO, 1722693/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722644Proyecto de invers ión1,391,748.26$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391748.26, modificado:1391626.23}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA  CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE  CARRETERA MANTE TAMPICO Y CALLE EMILIO PORTES GIL COL  CAROLINA YUCATAN DOS  LOCALIDAD   CIUDAD MANTE - 236628 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS2366 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1676.0, meta_modificada:1676.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CAROLINA YUCATÁN DOS, 89884 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CARRETERA MANTE-TAMPICO Y CALLE EMILIO PORTES GIL, CALLE NARCISO MENDOZA  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA MANTETAMPICO Y CALL, lon:-98.95605367, lat:22.7239733}}01-06-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-008/2020, contratis ta :CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:746765.94, importe_modificado:743566.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:171.0}}{1722700/proyecto_INICIO, 1722700/proyecto_PROCESO, 1722700/proyecto_FIN, 1722700/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722693Proyecto de invers ión 259,593.91$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259593.91, modificado:271526.68}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C ALDAMA COL JOSÉ DE ESCANDÓN - 260128 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM2601 S 19 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:171.0, meta_modificada:171.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE ALDAMA COLONIA JOSÉ DE ESCANDÓN, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE REYNOSA, CALLE MANTE  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. REVOLUCIÓN Y REYNOSA DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA A MEDIACIÓN DE LA CAL, lon:-97.89000407, lat:22.36585731}}01-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-012/2020, contratis ta :PETRO SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:824084.52, importe_modificado:823682.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:214.0}}{1722806/proyecto_INICIO, 1722806/proyecto_FIN, 1722806/proyecto_INICIO, 1722806/proyecto_PROCESO, 1722806/proyecto_FIN, 1722806/proyecto_INICIO, 1722806/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722700Proyecto de invers ión 487,172.03$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487172.03, modificado:472040.01}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO C ALDAMA COL JOSÉ DE ESCANDÓN - 264928 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM2649 S 19 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:171.0, meta_modificada:171.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE ALDAMA COLONIA JOSÉ DE ESCANDÓN, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE REYNOSA, CALLE MANTE  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. REVOLUCIÓN Y REYNOSA DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA A MEDIACIÓN DE LA CAL, lon:-97.88999183, lat:22.36585162}}01-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-020/2020, contratis ta :IENM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:489374.78, importe_modificado:488800.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:360.0}}{1723026/proyecto_PROCESO, 1723026/proyecto_FIN, 1723026/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722806Proyecto de invers ión 482,008.93$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482008.93, modificado:482008.93}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO C FORTUNATO DE LEIJA  ESTACIÓN COLONIAS - 321328 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3213 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:214.0, meta_modificada:214.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:36, di reccion:CALLE FORTUNATO DE LEIJA COLONIA LA COLONIA (ESTACIÓN COLONIAS), 89650 LA COLONIA (ESTACIÓN COLONIAS), ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FIDEL J FLORES Y CALLE CINCO DE MAYO -PINO SUAREZ-, CALLE PRIMERO DE MAYO  LA CALLE SE ENCUEN, lon:-98.01529795, lat:22.43790262}}01-07-2020 20-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:16.63}}{1723106/proyecto_PROCESO, 1723106/proyecto_INICIO, 1723106/proyecto_FIN, 1723106/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723026Proyecto de invers ión 506,007.50$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506007.5, modificado:488800.08}} REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA JOSE ROSAS MORENO COL JAZMÍN - 398128 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3981 S 22 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL COLONIA JAZMÍN, 89604 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PARIS Y CALLE NAYARIT, CALLE SALVADOR DIAZ MIRON  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES PARÍS Y NAYARIT DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA AL LA, lon:-97.86536369, lat:22.32793871}}01-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-023/2020, contratis ta :GRUPO R Y D INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:826400.91, importe_modificado:845622.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:361.0}}{1723196/proyecto_INICIO, 1723196/proyecto_PROCESO, 1723196/proyecto_FIN, 1723196/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723106Proyecto de invers ión 11,683.98$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11683.98, modificado:11683.98}} PROYECTO 3 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUERRERO LOCALIDAD NUEVA CIUDAD GUERRERO COLONIA RUIZ CORTÍNEZ - 430528 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL4305 S 1 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:16.63, meta_modificada:16.63}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:CALLE ELOY GONZALEZ GARZA INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTÍNEZ, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ROBERTO GONZALEZ CUELLAR Y CALLE JOSE ELOY MARTINEZ ESCAMILLA, CALLE IGNACIO LÓPEZ BANCALARI  A 70 M AL SU, lon:-99.2398586, lat:26.56782489}}01-07-2020 20-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:33.0}}{1723218/proyecto_FIN, 1723218/proyecto_PROCESO, 1723218/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723196Proyecto de invers ión 845,622.70$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845622.7, modificado:859609.08}} REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MOTOLINIA COL NUEVO LOMAS DEL REAL - 456228 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM4562 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:361.0, meta_modificada:361.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA NUEVO LOMAS DEL REAL, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ZAPATA Y CALLE CANELO, CALLE LA CORREGIDORA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES ZAPATA Y CANELO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA AL , lon:-97.90887503, lat:22.35952709}}01-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-036/2020, contratis ta :GRUPO GENERAL DE CONSTRUCCION Y COMERCIAL EBANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:554501.09, importe_modificado:545949.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:99.8}}{1723319/proyecto_INICIO, 1723319/proyecto_FIN, 1723319/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723218Proyecto de invers ión 24,059.70$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24059.7, modificado:24059.7}} PROYECTO 5 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO  NI LÁMINA DE CARTÓN EN GUERRERO LOCALIDAD   NUEVA CIUDAD GUERRERO COLONIA HIDALGO - 462028 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL4620 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:CALLE BELTRÁN Y PUGA INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA MADERO Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, CALLE 18 DE MARZO  FRENTE A LA PELUQUERIA HERNANDEZ.A 1 CUADRA DEL AUTODEPOSITO , lon:-99.22953757, lat:26.56108387}}01-08-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-003-20-I, contratis ta :ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1003994.05, importe_modificado:1003994.05}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723894/proyecto_FIN, 1723894/proyecto_PROCESO, 1723894/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723319Proyecto de invers ión 565,042.47$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565042.47, modificado:545949.15}} CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA II  - 493528 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM4935 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:99.8, meta_modificada:99.8}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICENTE GUERRERO FRACCIONAMIENTO FRACC. ALTAMIRA II, 89607 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE SAN LUIS  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y BENITO JU, lon:-97.93937035, lat:22.38983202}}01-07-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-003-20-I, contratis ta :ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1003994.05, importe_modificado:1003994.05}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1723897/proyecto_FIN, 1723897/proyecto_PROCESO, 1723897/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723894Proyecto de invers ión 125,499.26$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125499.26, modificado:125499.26}} CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO DORMITORIO EN CALLE TULA Y CRUILLAS ESQUINA  DE LA COLONIA TAMAULIPAS EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 712328 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7123 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE TULA INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA TAMAULIPAS, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE CRUILLAS Y  ,    CALLE TULA Y CRUILLAS ESQUINA EN LA COLONIA TAMAULIPAS EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS, lon:-98.13056501, lat:24.83663216}}01-06-2020 20-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-006-20-I, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:750487.13, importe_modificado:750487.13}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1723933/proyecto_FIN, 1723933/proyecto_INICIO, 1723933/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723897Proyecto de invers ión 250,998.52$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250998.52, modificado:250998.49}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALLE ACERO Y PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA ENTRE PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 713828 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7138 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE ACERO INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA INDEPENDENCIA, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE  CALLE ACERO Y PRIMERO DE SEPTIEMBRECALLE INDE, lon:-98.12029844, lat:24.85788902}}01-06-2020 20-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-008-20-I, contratis ta :ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1025984.53, importe_modificado:1025984.53}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1723935/proyecto_INICIO, 1723935/proyecto_FIN, 1723935/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723933Proyecto de invers ión 250,154.32$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250154.32, modificado:250154.32}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALLE PROLONGACIÓN NARANJO Y PIRUL Y EN CALLE CEDRO Y GUERRERO EN LA COLONIA PASO REAL EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 723728 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7237 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE PROLONGACIÓN NARANJO INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA PASO REAL, 87606 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PIRUL Y CALLE CEDRO, CALLE GUERRERO  CALLE PROLONGACIÓN NARANJO Y PIRULCALLE CEDRO Y GUERRERO EN LA COLONI, lon:-98.17053888, lat:24.8407535}}05-06-2020 22-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/055, contratis ta :JUAN ULISES RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:210731.2, importe_modificado:210731.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:198.0}}{1723951/proyecto_FIN, 1723951/proyecto_PROCESO, 1723951/proyecto_FIN, 1723951/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723935Proyecto de invers ión 513,014.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513014.2, modificado:512970.3}} CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN EL CAMPO PESQUERO LA MEDIA LUNA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 724128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7241 S 9 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:498, di reccion:TERRACERÍA TRAMO KM 232 CARRETERA FEDERAL 101 VICTORIA-MATAMOROS  - 25+500 CAMPO PESQUERO LA MEDIA LUNA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 25 + 500 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA MEDIA LUNA, 87610 LA MEDIA LUNA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENT, lon:-97.67265355, lat:25.17520489}}05-06-2020 31-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT-FI-2020/029005, contratis ta :JOSE ANGEL PADRON SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO TAM, monto:797500.65, importe_modificado:797500.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:242.0}}{1725975/proyecto_INICIO, 1725975/proyecto_FIN, 1725975/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723951Proyecto de invers ión 210,886.77$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210886.77, modificado:210722.58}} CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CARRETERA  NACIONAL  MÉXICO LAREDO Y CALLE 19 DE FEBRERO EN EJIDO EL LIMÓN  LOCALIDAD  EL MANTE - 727528 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS7275 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:198.0, meta_modificada:198.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:73, di reccion:CALLE REVOLUCIÓN EJIDO EL LIMÓN, 89910 EL LIMÓN, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA NACIONAL MEXICO-LAREDO Y CALLE 19 DE FEBRERO,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CTRA NACIONAL MÉXICOLAREDO Y CALLE 19 DE FEBRERO A 15 M AL PTE DE , lon:-99.01478421, lat:22.83034028}}08-06-2020 30-04-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6204, contratis ta :JUAN JOSE PUGA CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:808839.29, importe_modificado:808839.29}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1728033/proyecto_INICIO, 1728033/proyecto_PROCESO, 1728033/proyecto_FIN, 1728033/proyecto_PROCESO, 1728033/proyecto_FIN, 1728033/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301725975Proyecto de invers ión 797,500.65$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797500.65, modificado:797500.65}} CONSTRUCCIÓN DE  BARDA PERIMETRAL  EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN  CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO TAMAULIPAS - 1316828 Tamaul ipas 29 Ocampo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO OCAMPO TAMAULIPAS13168 S 260 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:242.0, meta_modificada:242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, loca l idad:1, di reccion:CALLE RUVIROSA COLONIA OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA  A UNA CUADRA DE LA GASOLINERA COL. HERMANOS FLORES MAGÓN, lon:-99.34267211, lat:22.84129058}}01-06-2020 02-04-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2020-01, contratis ta :JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1728785/proyecto_INICIO, 1728785/proyecto_FIN, 1728785/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301728033Proyecto de invers ión 810,366.85$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810366.85, modificado:808839.29}} CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL POBLADO NUEVO DOLORES MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 1911628 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL19116 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:188, di reccion:CALLE CALLE RIO SOTO LA MARINA EJIDO NUEVO DOLORES, 87766 NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RIO GUAYALEJO Y  ,    CARRETERA ABASOLO A NUEVO DOLORES KILOMETRO 1.3, lon:-98.39389078, lat:24.06454085}}20-03-2020 15-05-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6206, contratis ta :SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:577680.3, importe_modificado:577680.3}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1729042/proyecto_INICIO, 1729042/proyecto_PROCESO, 1729042/proyecto_FIN, 1729042/proyecto_PROCESO, 1729042/proyecto_FIN, 1729042/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301728785Proyecto de invers ión 550,000.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN VILLAGRÁN LOCALIDAD   GUADALUPE DE SAN LÁZARO  GUADALUPE - 2138228 Tamaul ipas 42 Vi l lagrán Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS21382 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, loca l idad:44, di reccion:EJIDO GUADALUPE SAN LAZARO, 87880 GUADALUPE DE SAN LÁZARO (GUADALUPE), VILLAGRÁN TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 70 METROS DE LA TELESECUNDARIA MANUEL CAVAZOS LERMA LADO ORIENTE, lon:-99.22666205, lat:24.59961872}}03-02-2020 03-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN-2020-02, contratis ta :JUAN ALBERTO TURRUBIATES PERALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS, monto:1354250.0, importe_modificado:1354250.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:711.0}}{1735711/proyecto_INICIO, 1735711/proyecto_PROCESO, 1735711/proyecto_INICIO, 1735711/proyecto_FIN, 1735711/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729042Proyecto de invers ión 578,833.45$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578833.45, modificado:577680.3}} CONSTRUCCIÓN DE  5 CUARTOS DORMITORIO  EN EL EJIDO NUEVO DOLORES MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 2205628 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL22056 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:188, di reccion:CALLE CALLE RIO SOTO LA MARINA EJIDO NUEVO DOLORES, 87766 NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CARRETERA ABASOLO A NUEVO DOLORES KILOMETRO 1.3, lon:-98.39396373, lat:24.06463484}}01-04-2020 30-05-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN-2020-03, contratis ta :MARCELO MEDINA PADRON, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS, monto:175763.2, importe_modificado:175763.2}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1740881/proyecto_FIN, 1740881/proyecto_PROCESO, 1740881/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301735711Proyecto de invers ión1,354,250.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354250.0, modificado:1354250.0}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN CARLOS LOCALIDAD   EL SAUCILLO ASENTAMIENTO EL SAUCILLO - 2743428 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS27434 S 249 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:711.0, meta_modificada:711.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:168, di reccion:EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL A EL REFUGIO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  EJIDO EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.15429964, lat:24.50620801}}15-05-2020 18-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/026, contratis ta :WALDO JOSE UGALDE GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:696618.4, importe_modificado:696618.4}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}{1749392/proyecto_INICIO, 1749392/proyecto_PROCESO, 1749392/proyecto_INICIO, 1749392/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301740881Proyecto de invers ión 175,763.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175763.2, modificado:175763.2}} REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN CARLOS LOCALIDAD   NUEVO SAN ANTONIO ASENTAMIENTO NUEVO SAN ANTONIO - 3377028 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS33770 S 107 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:277, di reccion:EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 87746 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    MARGEN IZQUIERDA PONIENTE A 500 METROS DEL EJIDO EJIDO NUEVO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.02629775, lat:24.29070194}}17-05-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MIER-001-2020, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1337293.15, importe_modificado:1337293.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:6.0}}{1751257/proyecto_INICIO, 1751257/proyecto_FIN, 1751257/proyecto_INICIO, 1751257/proyecto_PROCESO, 1751257/proyecto_INICIO, 1751257/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749392Proyecto de invers ión 697,068.22$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697068.22, modificado:696618.39}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   EN EL MANTE LOCALIDAD : EJIDO  MAGDALENO AGUILAR CAÑERA SIETE CUARTOS - 5631028 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS56310 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:421, di reccion:EJIDO MAGDALENO AGUILAR, 89917 MAGDALENO AGUILAR, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL EJIDO DONDE CONSTRUIRAN LOS CUARTOS DORMITORIO SE UBICA EN LA ZONA CAÑERA DEL MUNICIPIO ENTRE POBLADO EL LIMON Y LA MORA, lon:-98.99208902, lat:22.82648591}}01-07-2020 04-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-019-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:344172.73, importe_modificado:344172.73}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:5.0}}{1754014/proyecto_PROCESO, 1754014/proyecto_INICIO, 1754014/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751257Proyecto de invers ión 31,104.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31104.0, modificado:31104.0}} CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA  DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE RAYON ENTRE E. B. GUERRA Y M. B. GUERRA LOCALIDAD   MIER ASENTAMIENTO LA PALETA - 6167528 Tamaul ipas 24 Mier Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD MIER TAMAULIPAS61675 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, loca l idad:1, di reccion:CALLE RAYON COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE E. B. GUERRA Y CALLE M. B. GUERRA, CALLE PUEBLA  CALLE RAYÓN ENTRE CALLES E. B. GUERRA Y M. B. GUERRA EN LA COLONIA LA PALETA EN CD. MIER, TAMAULIPAS, lon:-99.15672808, lat:26.42645268}}01-09-2020 09-06-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6212, contratis ta :JUAN JOSE PUGA CASTRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:76073.48, importe_modificado:76073.48}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1759780/proyecto_INICIO, 1759780/proyecto_PROCESO, 1759780/proyecto_FIN, 1759780/proyecto_INICIO, 1759780/proyecto_FIN, 1759780/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301754014Proyecto de invers ión 30,589.79$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30589.79, modificado:30589.79}} CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA SANITARIA EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE 250 ANIVERSARIO Y ALBAÑILES EN LA COLONIA BELLA VISTA NORTE EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 6949228 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS69492 S 22 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA BELLAVISTA NORTE, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 250 ANIVERSARIO Y CALLE ALBAÑILES,    CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE 250 ANIVERSARIO Y ALBAÑILES EN LA COLONIA BE, lon:-98.13934213, lat:24.85043172}}06-07-2020 18-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-024-20-I, contratis ta :SERGIO RUIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1023464.83, importe_modificado:1023464.83}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1760406/proyecto_INICIO, 1760406/proyecto_FIN, 1760406/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301759780Proyecto de invers ión 76,180.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76180.0, modificado:76073.48}} CONSTRUCCIÓN DE  UN CUARTO PARA BAÑO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE  ABASOLO TAMAULIPAS - 9149328 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL91493 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:CALLE ALDAMA COLONIA TOMÁS YARRINGTON, 87760 ABASOLO, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE MATAMOROS,    A 4 CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.37391429, lat:24.05899528}}10-05-2020 02-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-006-2020, contratis ta :MARCELO MEDINA PADRON, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1389876.05, importe_modificado:1389876.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1100.0}}{1760939/proyecto_INICIO, 1760939/proyecto_PROCESO, 1760939/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301760406Proyecto de invers ión 255,866.23$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255866.23, modificado:255866.23}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL CAMPO PESQUERO PUNTA DE ALAMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 9316228 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS93162 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:460, di reccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 20 TRAMO SAN FERNANDO  - PUNTA DE PIEDRA  KILÓMETRO 61 + 000 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE), 87636 PUNTA DE ALAMBRE (PUENTE DE ALAMBRE), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  , lon:-97.73637361, lat:24.55131677}}05-08-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-037, contratis ta :FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:525489.14, importe_modificado:525489.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:35.0}}{1768951/proyecto_INICIO, 1768951/proyecto_PROCESO, 1768951/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301760939Proyecto de invers ión1,389,876.05$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389876.05, modificado:1389876.05}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN BUSTAMANTE LOCALIDAD   EL AGUACATE ASENTAMIENTO EL AGUACATE - 9442428 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS94424 S 113 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:2, di reccion:EJIDO EL AGUACATE, 87961 EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES DOMICILIOS DEL EJIDO EL AGUACATE MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.76302102, lat:23.33017996}}04-05-2020 28-02-2018 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-005-18, contratis ta :RAUL LAUREANO GEA, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:126264.58, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1255796/proyecto_INICIO, 1255796/proyecto_PROCESO, 1255796/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observaciones
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trimestre:3
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10-15}, 

obs3: 

{observaci

ón:veri fica

2020 3 TAM200301768951Proyecto de invers ión 46,252.47$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46252.47, modificado:46252.47}} CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA COLONIA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 11618228 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM116182 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA GONZÁLEZ CENTRO, 89710 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 METRO DEL BUL, lon:-98.43728163, lat:22.82328971}}24-08-2020 04-05-2018 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-006-18, contratis ta :JESUS ROBERTO MARIN CAVAZOS, convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:1137296.87, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1.0}}{1255798/proyecto_INICIO, 1255798/proyecto_FIN, 1255798/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observaciones

{obs1: 
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fís ico, 

trimestre:3
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r avance 
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10-15}, 

obs3: 

{observaci

ón:veri fica

2020 3 TAM18180201117414Proyecto de invers ión 126,264.58$               {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126264.58, modificado:126264.58}} Ampl iacion De La  Red De Drenaje Sanitario En Cal le Cuatro Entre Hidalgo Y Morelos  En La  Cabecera  Municipa l  De Guemez Tamaul ipas  - 5736728 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS57367 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE CALLE 4 VILLA VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 ENTRE HIDALGO Y MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE GUEMEZ, TAMAULIPAS, lon:-99.003329, lat:23.91893925}}01-02-2018 23-04-2018 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-FISMUN-004-18, contratis ta :PROYECTOS Y DESARROLLOS NEWSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, monto:1067450.94, importe_modificado:0.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1255802/proyecto_INICIO, 1255802/proyecto_FIN, 1255802/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observaciones
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10-15}, 

obs3: 

{observaci

ón:veri fica

2020 3 TAM18180201117416Proyecto de invers ión1,137,296.87$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137296.87, modificado:1137296.87}} Ampl iacion De Red De Agua Potable En Cal le Doce Primer Etapa En El  Sector Tres  De La  Cabecera  Municipa l  De Guemez Tamaul ipas  - 4485828 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS44858 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE CALLE 12 VILLA VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 ENTRE CALLE M HIDALGO A M PARREÑO CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 11 A CALLE 6 CALLE A OBREGON ENTRE CALLE 9 A LA CALLE 12 Y CALLE HIDALGO DE LA CALLE 9 A LA , lon:-99.01097463, lat:23.91557108}}20-03-2018 11-07-2019 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-2019/33011, contratis ta :GRUPO CONSTRUCTOR ORE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, monto:289921.13, importe_modificado:289921.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:143.0}}{1543928/proyecto_INICIO, 1543928/proyecto_PROCESO, 1543928/proyecto_INICIO, 1543928/proyecto_PROCESO, 1543928/proyecto_FIN}Terminado Val idado avances{obs1: {observación:Debido a  un cambio en la  ul tima estimación, se pago menos  de lo contratado. El  s i s tema no me permitía  cambiar el  monto modificado porque en el  primer trimestre 2019 capture en lo minis trado el  tota l  del  contrato. , trimestre:3.0, usuario:anaisortizg, fecha:2020-10-06}}Sin observaciones

2020 3 TAM18180201117420Proyecto de invers ión1,067,450.94$            {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067450.94, modificado:1067450.94}} Ampl iación De Red De Drenaje Sanitario En La  Ca l le Doce Entre Ca l le Escobedo A Cal le N Bravo En La  Cabecera  Municipa l  De Guemez Tam - 3900328 Tamaul ipas 13 Güémez Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS39003 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, loca l idad:1, di reccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO VILLA VILLA DE GÜÉMEZ, 87230 GÜÉMEZ, GÜÉMEZ TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE N BRAVO, CALLE CALLE 11 CALLE 12 ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-99.0109565, lat:23.91587923}}22-02-2018 30-10-2019 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT-FISMUN-2019-22, contratis ta :JUAN JOSE ZUÑIGA BARRON, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS, monto:875251.2, importe_modificado:875251.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:13000.0}}{1584717/proyecto_INICIO, 1584717/proyecto_FIN, 1584717/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190201543928Proyecto de invers ión 289,921.13$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289921.13, modificado:277702.81}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAROLINA TREVIÑO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLEJÓN SIN NOMBRE COL OCTAVIO SILVA - 8946228 Tamaul ipas 33 Río Bravo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS89462 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:143.0, meta_modificada:143.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, loca l idad:1, di reccion:CALLE CAROLINA TREVIÑO COLONIA OCTAVIO SILVA, 88945 CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO TAMAULIPAS ENTRE  CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE GARCIA BARRERA CALLE CAROLINA TREVIÑO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, lon:-98.12967478, lat:25.98630489}}03-06-2019 30-10-2019 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT-FISMUN-2019-17, contratis ta :JUAN JOSE ZUÑIGA BARRON, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS, monto:715611.28, importe_modificado:715611.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:48.0}}{1659913/proyecto_INICIO, 1659913/proyecto_PROCESO, 1659913/proyecto_FIN, 1659913/proyecto_INICIO, 1659913/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190401584717Proyecto de invers ión 875,251.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875251.2, modificado:875251.2}} REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL EJIDO EL GAVILAN A EL EJIDO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 13902728 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS139027 S 51 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:153, di reccion:CAMINO TRAMO EL GAVILAN  - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL GAVILÁN, 87735 SAN MIGUEL, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    CAMINO RURAL DEL EJIDO EL GAVILÁN A EL EJIDO SAN MIGUEL, lon:-99.09479586, lat:24.73281828}}17-09-2019 01-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MIER-001-2020, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1337293.15, importe_modificado:1337293.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:230.0}}{1722402/proyecto_INICIO, 1722402/proyecto_PROCESO, 1722402/proyecto_FIN, 1722402/proyecto_PROCESO, 1722402/proyecto_FIN, 1722402/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM190401659913Proyecto de invers ión 715,611.28$               {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715611.28, modificado:715611.28}} CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS - 13881528 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAs is tencia  Socia lSin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS138815 S 78 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:72, di reccion:EJIDO EJIDO LA LIBERTAD, 00000 LA LIBERTAD, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO LA LIBERTAD MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-98.90660806, lat:24.42658008}}16-09-2019 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MIER-001-2020, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD MIER, monto:1337293.15, importe_modificado:1337293.15}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:23.0}}{1722542/proyecto_PROCESO, 1722542/proyecto_INICIO, 1722542/proyecto_FIN, 1722542/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722402Proyecto de invers ión 393,070.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393070.64, modificado:393070.64}} AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAYON ENTRE CALLES M B GUERRA Y MERCADERES EN COLONIA LA PALETA DE CD MIER TAMAULIPAS - 95428 Tamaul ipas 24 Mier Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER TAMAULIPAS954 S 25 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:230.0, meta_modificada:230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, loca l idad:1, di reccion:CALLE RAYON COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE M. B. GUERRA Y CALLE MERCADERES, CALLE PUEBLA  CALLE RAYON ENTRE CALLES M. B. GUERRA Y MERCADERES EN COLONIA LA PALETA EN CD. MIER TAMAULIPAS A DOS CUADRAS A, lon:-99.15647148, lat:26.42501028}}01-07-2020 04-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/002, contratis ta :ESTUDIOS Y PROYECTOS BASICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:219549.01, importe_modificado:219549.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:145.0}}{1722605/proyecto_PROCESO, 1722605/proyecto_FIN, 1722605/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722542Proyecto de invers ión 119,232.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119232.0, modificado:119232.0}} CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA  DESCARGA DOMICILIARIA  EN CALLE RAYON ENTRE M. B. GUERRA Y MERCADERES  LOCALIDAD   MIER ASENTAMIENTO LA PALETA - 192328 Tamaul ipas 24 Mier Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD MIER TAMAULIPAS1923 S 25 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, loca l idad:1, di reccion:CALLE RAYON COLONIA LA PALETA, 88390 MIER, MIER TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE M. B. GUERRA Y CALLE MERCADERES, CALLE PUEBLA  CALLE RAYON ENTRE CALLES M. B. GUERRA Y MERCADERES EN COLONIA LA PALETA EN CD. MIER, TAMAULIPAS A DOS CUADRAS , lon:-99.15643613, lat:26.42503772}}01-09-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-007/2020, contratis ta :PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL MECANICA DE MADERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:503466.67, importe_modificado:494516.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:98.0}}{1722664/proyecto_INICIO, 1722664/proyecto_PROCESO, 1722664/proyecto_FIN, 1722664/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722605Proyecto de invers ión 219,616.42$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219616.42, modificado:219473.21}} REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y  CALLE ENRIQUE FLORES MAGÓN EN  LA COL VICENTE GUERRERO  LOCALIDAD   CIUDAD MANTE - 212928 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS2129 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA VICENTE GUERRERO, 89819 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ENRIQUE FLORES MAGON, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE RICARDO FLORES M, lon:-98.95001396, lat:22.76978408}}26-05-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-026/2020, contratis ta :VALANCE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1225015.69, importe_modificado:1030082.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:255.0}}{1722749/proyecto_PROCESO, 1722749/proyecto_FIN, 1722749/proyecto_INICIO, 1722749/proyecto_FIN, 1722749/proyecto_INICIO, 1722749/proyecto_PROCESO, 1722749/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722664Proyecto de invers ión 195,234.91$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195234.91, modificado:207192.45}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C PUERTO DE ALVARADO COL LOS ARADOS - 249228 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM2492 S 26 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:98.0, meta_modificada:98.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE PUERTO DE ALVARADO COLONIA LOS ARADOS, 89606 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE PUERTO DE TAMPICO Y CALLE CATORCE, CALLE PUERTO TOPOLOBOMBO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. PUERTO DE ESCONDIDO Y CATORCE DONDE SE CONST, lon:-97.91031326, lat:22.37399162}}01-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-012/2020, contratis ta :PETRO SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:824084.52, importe_modificado:823682.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:213.0}}{1722805/proyecto_FIN, 1722805/proyecto_PROCESO, 1722805/proyecto_FIN, 1722805/proyecto_INICIO, 1722805/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722749Proyecto de invers ión 353,483.92$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353483.92, modificado:400044.45}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C TAMAULIPAS Y MORELOS COL NUEVO MÉXICO - 293628 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM2936 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:255.0, meta_modificada:255.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:1, di reccion:CALLE C TAMAULIPAS Y MORELOS COLONIA NUEVO MÉXICO, 89602 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE COLIMA  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y SAN LUIS POTOSÍ DON, lon:-97.9503717, lat:22.41706975}}01-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-013/2020, contratis ta :PETRO SERVICIOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:674829.68, importe_modificado:669803.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:190.0}}{1722813/proyecto_INICIO, 1722813/proyecto_FIN, 1722813/proyecto_PROCESO, 1722813/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722805Proyecto de invers ión 342,075.59$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342075.59, modificado:358935.05}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C FORTUNATO DE LEIJA  ESTACIÓN COLONIAS - 320828 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3208 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:213.0, meta_modificada:213.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:36, di reccion:CALLE FORTUNATO DE LEIJA EJIDO LA COLONIA (ESTACIÓN COLONIAS), 89650 LA COLONIA (ESTACIÓN COLONIAS), ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FILDEL J FLORES TREVIÑO Y CALLE CINCO DE MAYO -PINO SUAREZ-, CALLE PRIMERO DE MAYO  LA CALLE SE, lon:-98.01530009, lat:22.43788279}}01-07-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-001-20-I, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1000618.87, importe_modificado:1000618.87}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723017/proyecto_FIN, 1723017/proyecto_INICIO, 1723017/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301722813Proyecto de invers ión 291,801.00$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291801.0, modificado:310868.0}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO MACLOVIO HERRERA  MIRADORES - 324428 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM3244 S 19 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:105, di reccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), 89641 MACLOVIO HERRERA (MIRADORES), ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CARRETERA TAMPICO MANTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRATERNIDAD  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE C. EMIL, lon:-98.08581816, lat:22.50038634}}01-07-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-002-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1010628.18, importe_modificado:1010628.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1723024/proyecto_INICIO, 1723024/proyecto_FIN, 1723024/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723017Proyecto de invers ión 125,077.16$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125077.16, modificado:125077.16}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE JULIÁN CARRILLO Y MANUEL M PONCE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMA ALTA DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 395128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS3951 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SIN NUMERO COLONIA AMPLIACIÓN LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE MANUEL M PONCE,    CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE JULIÁN CARRILLO Y MANUEL M PON, lon:-98.16821944, lat:24.8591233}}01-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-002-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1010628.18, importe_modificado:1010628.18}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723032/proyecto_PROCESO, 1723032/proyecto_FIN, 1723032/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723024Proyecto de invers ión 252,657.04$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252657.04, modificado:252657.04}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CALLE M DE LOS SANTOS Y EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN Y PRIVADA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 397828 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS3978 S 3 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE M. DE LOS SANTOS INTERIOR SIN NUMERO COLONIA AMPLIACIÓN LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN, CALLE PRIVADA  CALLE M. DE LOS SANTOS Y EMILIANO ZAPATACAL, lon:-98.16239409, lat:24.85973913}}01-06-2020 21-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-033/2020, contratis ta :BRENYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:396153.44, importe_modificado:395425.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:361.37}}{1723262/proyecto_INICIO, 1723262/proyecto_PROCESO, 1723262/proyecto_FIN, 1723262/proyecto_PROCESO, 1723262/proyecto_FIN, 1723262/proyecto_PROCESO, 1723262/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723032Proyecto de invers ión 126,328.52$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126328.52, modificado:126328.52}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE CRISTÓBAL COLÓN Y GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA VALENTINA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 399828 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS3998 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE SAN FERNANDO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA LA VALENTINA, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA,    CALLE SAN FERNANDO ENRE CRISTÓBAL COLÓN Y GUADALUPE VICTORIA COLO, lon:-98.12601934, lat:24.85455874}}01-06-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-035/2020, contratis ta :M Y C EQUIPOS MATERIALES Y CONDUCTORES ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:443520.4, importe_modificado:412814.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:134.6}}{1723303/proyecto_PROCESO, 1723303/proyecto_INICIO, 1723303/proyecto_FIN, 1723303/proyecto_INICIO, 1723303/proyecto_PROCESO, 1723303/proyecto_FIN, 1723303/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723262Proyecto de invers ión 395,425.06$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395425.06, modificado:395425.06}} REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ISAURO ALFARO OTERO COL FRANCISCO I MADERO - 477128 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM4771 S 27 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:361.37, meta_modificada:361.37}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:122, di reccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 89603 MIRAMAR, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES FRANCISCO I MADERO Y L, lon:-97.88473301, lat:22.35617831}}18-07-2020 05-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-018/2020, contratis ta :JUANA MARIA RUIZ LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:302796.66, importe_modificado:299947.38}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:412.6}}{1723336/proyecto_INICIO, 1723336/proyecto_PROCESO, 1723336/proyecto_FIN, 1723336/proyecto_PROCESO, 1723336/proyecto_FIN, 1723336/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723303Proyecto de invers ión 443,520.40$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443520.4, modificado:412814.7}} REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ GARCIA ZONA CENTRO - 488728 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM4887 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:134.6, meta_modificada:134.6}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:1, di reccion:CALLE QUINTERO CIUDAD ZONA CENTRO, 89600 ALTAMIRA, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FUNDO LEGAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, BOULEVARD BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES QUINTERO Y FUNDO LEGAL DONDE SE CONSTR, lon:-97.94064924, lat:22.39192513}}01-07-2020 01-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:18.0}}{1723388/proyecto_INICIO, 1723388/proyecto_PROCESO, 1723388/proyecto_FIN, 1723388/proyecto_INICIO, 1723388/proyecto_PROCESO, 1723388/proyecto_FIN, 1723388/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723336Proyecto de invers ión 299,947.38$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299947.38, modificado:299947.38}} REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN - 498328 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM4983 S 27 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:412.6, meta_modificada:412.6}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:176, di reccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 89603 RICARDO FLORES MAGÓN, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ENCINOS, CALLE FLORES MAGON  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLES ENCINOS HIDALGO Y MELCHOR, lon:-97.90555708, lat:22.45069498}}07-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:39.0}}{1723409/proyecto_FIN, 1723409/proyecto_INICIO, 1723409/proyecto_PROCESO, 1723409/proyecto_FIN, 1723409/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723388Proyecto de invers ión 17,496.00$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17496.0, modificado:17496.0}} PROYECTO 11 REHABILITACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA  DESCARGA DOMICILIARIA EN GUERRERO LOCALIDAD   NUEVA CIUDAD GUERRERO COLONIA HIDALGO - 515528 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL5155 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:CALLE 18 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA MEXICO, CALLE BELTRAN Y PUGA  CALLE 18 DE MARZO ESQUINA CON AV. IGNACIO ALLENDE A 160 M DE U, lon:-99.22646969, lat:26.55940249}}01-09-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-001/20, contratis ta :JOSE ARMANDO GUERRA HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO, monto:282591.65, importe_modificado:282591.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:22.26}}{1723418/proyecto_PROCESO, 1723418/proyecto_INICIO, 1723418/proyecto_FIN, 1723418/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723409Proyecto de invers ión 23,018.25$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23018.25, modificado:23018.25}} PROYECTO 12 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO  NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN GUERRERO LOCALIDAD   NUEVA CIUDAD GUERRERO ASENTAMIENTO HIDALGO - 521928 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL5219 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:CALLE EDUARDO HAY 618  INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 88372 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE JAVIER SÁNCHEZ MEJORADA  A 30 M AL ESTE DE UN COMEDOR COMUNIT, lon:-99.22810029, lat:26.55884859}}01-09-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-004-20-I, contratis ta :CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1012271.78, importe_modificado:1012271.78}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1723900/proyecto_INICIO, 1723900/proyecto_PROCESO, 1723900/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723418Proyecto de invers ión 14,553.21$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14553.21, modificado:14553.21}} PROYECTO 13 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO  NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN GUERRERO LOCALIDAD   NUEVA CIUDAD GUERRERO ASENTAMIENTO ELECTRICISTAS - 525428 Tamaul ipas 14 Guerrero Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL5254 S 2 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:22.26, meta_modificada:22.26}}1 {geo1: {cve_municipio:14, loca l idad:1, di reccion:CALLE VICENTE GUERRA 605  INTERIOR SN COLONIA ELECTRICISTAS, 88374 NUEVA CIUDAD GUERRERO, GUERRERO TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA MEXICO, CALLE JOSE BAEZ BENAVIDEZ  CERCA DEL PARQUE DE LA COLONIA ELECTRICISTA, lon:-99.22007429, lat:26.56462285}}01-09-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-004-20-I, contratis ta :CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1012271.78, importe_modificado:1012271.78}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723906/proyecto_INICIO, 1723906/proyecto_FIN, 1723906/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723900Proyecto de invers ión 379,601.92$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379601.92, modificado:379601.92}} CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN CALLE  PRIVADA ENTRE LÓPEZ MATEOS Y GÓMEZ FARIAS COLONIA AMÉRICO VILLARREAL EN CALLE JÚPITER Y CONSTITUYENTES COLONIA BENITO JUÁREZ EN CALLE ROBERTO BEJARANO Y PROLONGACIÓN PINO SUÁREZ COLONIA GABRIEL DE LA GARZA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 714828 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7148 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE PRIVADA INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA AMÉRICO VILLARREAL, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE JÚPITER, CALLE ROBERTO BEJARANO  CALLE PRIVADA ENTRE LÓPEZ MATEOS Y GÓMEZ FARIAS COL AMÉR, lon:-98.1472085, lat:24.82810732}}01-06-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-004-20-I, contratis ta :CONSTRUCCIONES QUVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1012271.78, importe_modificado:1012271.78}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1723908/proyecto_INICIO, 1723908/proyecto_PROCESO, 1723908/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723906Proyecto de invers ión 126,533.97$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126533.97, modificado:126533.97}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE MONTES DE OCA Y VICENTE SUÁREZ EN LA COLONIA FRANCISCO GALVÁN LOPERENA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 718128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7181 S 4 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA FRANCISCO GALVÁN LOPERENA, 87604 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MONTES DE OCA Y CALLE VICENTE SUÁREZ,    CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE MONTES D, lon:-98.1453756, lat:24.83457064}}01-06-2020 20-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-005-20-I, contratis ta :SERGIO RUIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1005708.19, importe_modificado:1005708.19}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1723915/proyecto_FIN, 1723915/proyecto_INICIO, 1723915/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723908Proyecto de invers ión 379,601.92$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379601.92, modificado:379601.92}} CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MACEDONIO CÁRDENAS Y FRANCISCO I MADERO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y GÉNARO CORTINAS Y EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE GÉNARO CORTINAS Y NIÑOS HÉROES EN LA COLONIA VALENTINA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 718728 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7187 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LA VALENTINA, 87602 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE MACEDONIO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PRIMERO DE MAYO  CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MACEDONIO CÁRDENAS Y, lon:-98.11874674, lat:24.85191876}}01-06-2020 20-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-006-20-I, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:750487.13, importe_modificado:750487.13}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1723930/proyecto_PROCESO, 1723930/proyecto_FIN, 1723930/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723915Proyecto de invers ión 125,713.55$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125713.55, modificado:125713.55}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE SIMÓN BOLIVAR ENTRE GARZA SAENZ Y M DE LOS SANTOS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOMA ALTA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 720228 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7202 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA AMPLIACIÓN LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GARZA SAENZ Y CALLE M. DE LOS SANTOS,    CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CALLE GARZA SAENZ Y CALLE M. DE LOS, lon:-98.16330604, lat:24.85602529}}05-06-2020 20-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-008-20-I, contratis ta :ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1025984.53, importe_modificado:1025984.53}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}{1723936/proyecto_FIN, 1723936/proyecto_PROCESO, 1723936/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723930Proyecto de invers ión 375,231.48$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375231.48, modificado:375255.65}} CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN CALLE SERGIO CÁRDENAS ENTRE FRANCISCO I MADERO Y GENARO CORTINAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA Y RIO CONCHOS Y EN CALLE SIMÓN BOLIVAR ENTRE RIO CORONA Y RIO CONCHOS EN LA COLONIA RIVEREÑA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 723128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7231 S 8 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE SERGIO CÁRDENAS INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LA RIVEREÑA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SIMÓN BOLIVAR  CALLE SERGIO CÁRDENAS ENTRE FRANCISCO I M, lon:-98.17024501, lat:24.8539713}}05-06-2020 31-12-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/FAIS/2020-01, contratis ta :JESUS ADRIAN HERNANDEZ CAVAZOS, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:431858.8, importe_modificado:431858.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1724947/proyecto_PROCESO, 1724947/proyecto_INICIO, 1724947/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301723936Proyecto de invers ión 384,760.65$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384760.65, modificado:384760.65}} CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE ALVARO OBREGÓN Y FRANCISCO I MADERO, EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y LÁZARO CÁRDENAS Y EN CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y ADOLFO RUIZ CORTINES EN EL POBLADO PESQUERO CARBONERAS (LA CARBONERA) DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 724328 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS7243 S 4 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:542, di reccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO CARBONERAS (LA CARBONERA), 87630 CARBONERAS (LA CARBONERA), SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ  CALLE A, lon:-97.7183643, lat:24.61889181}}05-06-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-041/2020, contratis ta :SAUL JUAREZ MURFGA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:255405.77, importe_modificado:255200.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:220.0}}{1727679/proyecto_PROCESO, 1727679/proyecto_INICIO, 1727679/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301724947Proyecto de invers ión 431,858.80$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431858.8, modificado:431858.8}} CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA USOS MÚLTIPLES EN CIUDAD MIGUEL ALEMÁN COLONIA EL MIRADOR - 1004828 Tamaul ipas 25 Miguel  AlemánProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAs is tencia  Socia lSin identi ficarMUNICIPIO DE MIGUEL ALEMÁN10048 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, loca l idad:1, di reccion:CALLE OSA MAYOR COLONIA EL MIRADOR, 88304 CIUDAD MIGUEL ALEMÁN, MIGUEL ALEMÁN TAMAULIPAS  ENTRE  AVENIDA VÍA LÁCTEA Y CALLE CAMINO VECINAL,    AVENIDA VIA LACTEA ESQUINA CON CALLE OSA MAYOR COLONIA EL MIRADOR, lon:-99.02904363, lat:26.36467508}}09-06-2020 17-04-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6207, contratis ta :ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:462193.86, importe_modificado:462193.86}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1729119/proyecto_INICIO, 1729119/proyecto_PROCESO, 1729119/proyecto_INICIO, 1729119/proyecto_FIN, 1729119/proyecto_INICIO, 1729119/proyecto_FIN, 1729119/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301727679Proyecto de invers ión 255,523.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255523.1, modificado:255200.61}} CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ALTAMIRA LOCALIDAD VILLA CUAUHTEMOC C JOSE DE ESCANDON Y EMILIANO ZAPATA - 1809128 Tamaul ipas 3 Altamira Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM18091 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, loca l idad:43, di reccion:CALLE JOSE DE ESCANDON Y EMILIANO ZAPATA VILLA CUAUHTÉMOC, 89610 CUAUHTÉMOC, ALTAMIRA TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE JOSE DE ESCANDON Y AVENIDA ALTAMIRA,    LAS CALLES SE ENCUENTRAN ENTRE JOSE DE ESCANDÓN Y AV. ALTAMIRA, DONDE SE CONSTR, lon:-98.15110844, lat:22.54518454}}01-07-2020 02-04-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT-FISMUN2020-02, contratis ta :NOEL DE LA FUENTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:210.0}}{1729353/proyecto_PROCESO, 1729353/proyecto_FIN, 1729353/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729119Proyecto de invers ión 462,193.86$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462193.86, modificado:462193.86}} CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO  EN EL EJIDO NUEVO DOLORES MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 2223328 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL22233 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:188, di reccion:CALLE CALLE RIO SOTO LA MARINA EJIDO NUEVO DOLORES, 87766 NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE RIO SAN MARCOS Y CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO GUAYALEJO  CARRETERA ABASOLO A NUEVO DOLORES KILOMETRO1.3, lon:-98.39102409, lat:24.06733566}}04-03-2020 18-06-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6209, contratis ta :ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:1157570.39, importe_modificado:1157570.39}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}{1730208/proyecto_PROCESO, 1730208/proyecto_INICIO, 1730208/proyecto_PROCESO, 1730208/proyecto_FIN, 1730208/proyecto_PROCESO, 1730208/proyecto_FIN, 1730208/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301729353Proyecto de invers ión1,100,000.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} REHABILITACIÓN DE PUENTES EN VILLAGRÁN LOCALIDAD   BRÍGIDO MALDONADO - 2292828 Tamaul ipas 42 Vi l lagrán Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarGOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAGRAN TAMAULIPAS22928 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, loca l idad:11, di reccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAGRAN (CABECERA)  - EJIDO BRIGIDO MALDONADO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO EJIDO BRIGIDO MALDONADO, 87880 BRÍGIDO MALDONADO, VILLAGRÁN TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL, lon:-99.52664315, lat:24.44797724}}03-02-2020 15-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN-2020-04, contratis ta :JUAN JOSE ZUÑIGA BARRON, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS, monto:1320852.0, importe_modificado:1320852.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:627.3}}{1740942/proyecto_INICIO, 1740942/proyecto_PROCESO, 1740942/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301730208Proyecto de invers ión1,157,666.90$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157666.9, modificado:1157570.39}} CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GUIA DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 2532628 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL25326 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:19, di reccion:EJIDO GUÍA DEL PORVENIR, 87769 GUÍA DEL PORVENIR, ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  CARRETERA ABASOLO A DELICIAS KILOMETRO 7.5, lon:-98.42627324, lat:23.99492429}}05-05-2020 31-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-006, contratis ta :NESTOR GUILLERMO SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:1059370.77, importe_modificado:1059370.77}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1748105/proyecto_INICIO, 1748105/proyecto_PROCESO, 1748105/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301740942Proyecto de invers ión1,320,852.00$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320852.0, modificado:1320852.0}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CARLOS LOCALIDAD   EL SAUCILLO ASENTAMIENTO EL SAUCILLO - 3386128 Tamaul ipas 34 San Carlos Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarDEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS33861 S 64 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:627.3, meta_modificada:627.3}}1 {geo1: {cve_municipio:34, loca l idad:168, di reccion:EJIDO EL SAUCILLO, 87748 EL SAUCILLO, SAN CARLOS TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EJIDO EL SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAMAULIPAS, lon:-99.15453031, lat:24.5052513}}01-06-2020 18-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-AD-FAIS-2020-014, contratis ta :FELIX JUAREZ MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:376590.11, importe_modificado:376590.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:82.0}}{1749191/proyecto_PROCESO, 1749191/proyecto_INICIO, 1749191/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301748105Proyecto de invers ión 105,937.07$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105937.07, modificado:105937.07}} CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 5262428 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM52624 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE 4A. AV Y CALLE 5A. AV, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  ESTA OBRA QUEDA A 200 METROS DE LA 7MA AVENIDA RUMBO AL EJIDO AURELIANO SANCHEZ, lon:-98.42281252, lat:22.83429863}}13-07-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/043, contratis ta :RAFAEL BALANDRANO CONDE, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:1198573.12, importe_modificado:1198573.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1414.4}}{1749533/proyecto_INICIO, 1749533/proyecto_PROCESO, 1749533/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749191Proyecto de invers ión 84,356.91$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84356.91, modificado:84356.91}} CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA COLONIA PRAXEDIS BALBOA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 5562828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM55628 S 6 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:1, di reccion:CALLE TERCERA AVENIDA COLONIA PRAXEDIS BALBOA, 89712 GONZÁLEZ, GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE TERCERA AVENIDA  ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 350 METROS DEL CAMINO , lon:-98.4197235, lat:22.83240933}}20-07-2020 15-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGT-DOP-IR-FAIS-2020-007, contratis ta :ALEXIS MARIO RUIZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GONZALEZ, monto:696494.35, importe_modificado:696494.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:390.0}}{1751335/proyecto_INICIO, 1751335/proyecto_PROCESO, 1751335/proyecto_FIN, 1751335/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301749533Proyecto de invers ión1,200,081.38$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200081.38, modificado:1198573.15}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN EL MANTE LOCALIDAD   EL LIMÓN CALLE REVOLUCION ENTRE CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO Y CALLE 19 DE FEBRERO EJIDO EL LIMÓN - 5682728 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lTransportes  y via l idadesSin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS56827 S 325 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1414.4, meta_modificada:1414.4}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:73, di reccion:CALLE REVOLUCION EJIDO EL LIMÓN, 89910 EL LIMÓN, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CARRETERA NACIONAL MEXICO-LAREDO Y CALLE 19 DE FEBRERO,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO Y CALLE 19 DE FEBRERO AL NORTE DE , lon:-99.01478457, lat:22.83032451}}03-07-2020 04-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-019-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:344172.73, importe_modificado:344172.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:90.0}}{1753972/proyecto_INICIO, 1753972/proyecto_FIN, 1753972/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301751335Proyecto de invers ión 554,352.64$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554352.64, modificado:554352.64}} REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y ALVARO OBREGON DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAM. - 6198828 Tamaul ipas 12 González Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE GONZALEZ TAM61988 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:390.0, meta_modificada:390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, loca l idad:170, di reccion:CALLE MORELOS COLONIA TAMAULIPAS, 89731 ESTACIÓN MANUEL (ÚRSULO GALVÁN), GONZÁLEZ TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MORELOS  ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 METRO DE LA PLAZA DE VILLA, lon:-98.32638713, lat:22.72653291}}13-07-2020 04-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-020-20-D, contratis ta :SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:339737.8, importe_modificado:339737.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:12.0}}{1754294/proyecto_FIN, 1754294/proyecto_PROCESO, 1754294/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301753972Proyecto de invers ión 220,589.46$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220589.46, modificado:220589.46}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO J MÚJICA ENTRE PROLONGACIÓN CANALES Y PINO SUÁREZ DE LA COLONIA LOMA ALTA EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 6940528 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS69405 S 18 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE FRANCISCO J MUJICA INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LOMA ALTA, 87605 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  PROLONGACION CANALES Y CALLE PINO SUÁREZ,    CALLE FRANCISCO J MÚJICA ENTRE PROLONGACIÓN CANALES Y PINO SUÁREZ EN , lon:-98.15192394, lat:24.86026668}}06-07-2020 06-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-022-20-I, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1020826.22, importe_modificado:1020826.22}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}{1755343/proyecto_INICIO, 1755343/proyecto_FIN, 1755343/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301754294Proyecto de invers ión 78,691.53$                 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78691.53, modificado:78691.53}} AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE ABASOLO Y BERRIOZABAL EN LA COLONIA LADRILLERA EN SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 7046728 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS70467 S 14 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE PINO SUÁREZ INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LADRILLERA, 87607 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE ABASOLO Y CALLE BERRIOZABAL,    CALLE PINO SUÁREZ ENTRE ABASOLO Y BERRIOZABAL EN LA COLONIA LADRILLERA EN SAN FERN, lon:-98.15192712, lat:24.8414614}}06-07-2020 06-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-022-20-I, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1020826.22, importe_modificado:1020826.22}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1755842/proyecto_INICIO, 1755842/proyecto_PROCESO, 1755842/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301755343Proyecto de invers ión 255,206.54$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255206.54, modificado:255206.54}} CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO RINCONADA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS - 7883728 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS78837 S 6 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:306, di reccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 20 TRAMO SAN FERNANDO   - RINCONADA  KILÓMETRO 108 + 100 INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO RINCONADA, 87624 RINCONADA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EJIDO RINCONADA UBICADO A 20 MINUTOS DE LA CABECERA, lon:-98.00327, lat:24.76918746}}24-07-2020 06-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-022-20-I, contratis ta :AVELINO AHUMADA ZUMAYA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1020826.22, importe_modificado:1020826.22}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1755868/proyecto_INICIO, 1755868/proyecto_PROCESO, 1755868/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301755842Proyecto de invers ión 510,413.08$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510413.08, modificado:510413.14}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LAGUNA DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 8071928 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS80719 S 9 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:174, di reccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LAGUNA DE SAN JUAN, 87624 LAGUNA DE SAN JUAN, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE CONRADO CASTILLO Y CALLE SANTOS DEGLLADO, CALLE J. VALLES GUERRA  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CONRADO C, lon:-98.00758606, lat:24.77183218}}24-07-2020 08-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-026-20-I, contratis ta :JOSE TORIBIO HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:504529.19, importe_modificado:504529.19}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1758554/proyecto_PROCESO, 1758554/proyecto_FIN, 1758554/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301755868Proyecto de invers ión 127,603.27$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127603.27, modificado:127603.27}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE ALFREDO V BONFIL Y MARIANO MATAMOROS EN EL EJIDO NUEVO TLAXCALA XICOTENCATL EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 8078928 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS80789 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:401, di reccion:CALLE ALFREDO V BONFIL INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO NUEVO TLAXCALA XICOTÉNCATL, 87624 NUEVO TLAXCALA XICOTÉNCATL, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y  ,    CALLE ALFREDO V BONFIL Y MARIANO MATAMOROS EN EL EJIDO N, lon:-98.06459156, lat:24.81741147}}24-07-2020 30-05-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-002-2020, contratis ta :JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1384501.48, importe_modificado:1384501.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1100.0}}{1760629/proyecto_PROCESO, 1760629/proyecto_INICIO, 1760629/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301758554Proyecto de invers ión 504,529.19$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504529.19, modificado:504529.19}} CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LA JOYA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 8822028 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS88220 S 6 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:171, di reccion:CALLE RAÚL GÁRATE INTERIOR SIN NÚMERO EJIDO LA JOYA, 87628 LA JOYA, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN, CALLE 5 E MAYO  CALLE RAÚL GÁRATE E IGNACIO ZARAGOZA ESQ.CALLE JOSÉ DE ESCANDÓN EN, lon:-98.13383357, lat:24.87399629}}05-08-2020 29-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN 2020/021/025, contratis ta :JOSE GABRIEL PONCE MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS, monto:400201.83, importe_modificado:400201.83}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}{1761173/proyecto_FIN, 1761173/proyecto_PROCESO, 1761173/proyecto_INICIO, 1761173/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301760629Proyecto de invers ión1,384,501.48$            {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384501.48, modificado:1384501.48}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN BUSTAMANTE LOCALIDAD   EL AGUACATE ASENTAMIENTO EL AGUACATE - 9357328 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS93573 S 103 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:2, di reccion:EJIDO EL AGUACATE, 87961 EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES DOMICILIOS DEL EJIDO EL AGUACATE MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.76300284, lat:23.33017139}}01-04-2020 02-10-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM08-2020-007, contratis ta :KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:925242.11, importe_modificado:925242.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:250.0}}{1762897/proyecto_INICIO, 1762897/proyecto_PROCESO, 1762897/proyecto_FIN, 1762897/proyecto_INICIO, 1762897/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301761173Proyecto de invers ión 400,738.15$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400738.15, modificado:398773.19}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN EL MANTE LOCALIDAD: CONGREGACION  QUINTERO CUATRO CUARTOS - 9503528 Tamaul ipas 21 El  Mante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarMUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS95035 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, loca l idad:109, di reccion:CALLE SANTUARIO 100  INTERIOR 100 SN EJIDO QUINTERO, 89930 QUINTERO, EL MANTE TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RIO VERDITO Y CALLE LIC. BENITO JUAREZ,    EL EJIDO DONDE SE CONSTRUIRAN LOS CUARTOS DORMITORIO SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECER, lon:-99.03626622, lat:22.66317085}}17-07-2020 22-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM08-2020-008, contratis ta :DANIEL NAVARRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAM, monto:147668.73, importe_modificado:147668.73}}{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1762945/proyecto_INICIO, 1762945/proyecto_PROCESO, 1762945/proyecto_FIN, 1762945/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762897Proyecto de invers ión 505,821.10$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505821.1, modificado:505821.1}} AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   ESTANQUE DE LOS EGUÍA - 9968828 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA99688 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:5, di reccion:EJIDO ESTANQUE DE LOS EGUIA, 87954 ESTANQUE DE LOS EGUÍA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CERCA DEL COMITE EJIDAL, lon:-99.93147995, lat:23.56164164}}19-08-2020 22-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-R33-031-20-I, contratis ta :ROGELIO QUIÑONES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, monto:1181912.43, importe_modificado:1181912.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , avance:48.0}}{1765029/proyecto_INICIO, 1765029/proyecto_FIN, 1765029/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301762945Proyecto de invers ión 147,668.73$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147668.73, modificado:147668.73}} MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN MIQUIHUANA LOCALIDAD   MIQUIHUANA ASENTAMIENTO MIQUIHUANA - 9983228 Tamaul ipas 26 Miquihuana Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA99832 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, loca l idad:1, di reccion:CALLE MIGUIEL HIDALGO EJIDO MIQUIHUANA, 87950 MIQUIHUANA, MIQUIHUANA TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA AL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, lon:-99.74724948, lat:23.57470788}}24-08-2020 26-06-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-007-2020, contratis ta :JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:405814.99, importe_modificado:405814.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:318.0}}{1771134/proyecto_PROCESO, 1771134/proyecto_INICIO, 1771134/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301765029Proyecto de invers ión 252,827.30$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252827.3, modificado:252827.3}} REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE BERRIOZÁBAL ENTRE LAGUNA DE JARA Y JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ EN EL FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS - 10554128 Tamaul ipas 35 San FernandoProyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lAgua y saneamientoSin identi ficarMUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS105541 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, loca l idad:1, di reccion:CALLE FELIPE BERRIOZÁBAL INTERIOR SIN NÚMERO COLONIA LAS FUENTES, 87607 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO TAMAULIPAS  ENTRE  CALLE LAGUNA DE JARA Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ,    CALLE FELIPE BERRIOZABAL ENTRE LAGUNA DE JARA Y JOSÉ MAR, lon:-98.15152158, lat:24.84085284}}24-08-2020 30-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6219, contratis ta :EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO, monto:115766.69, importe_modificado:115766.69}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}{1773631/proyecto_INICIO, 1773631/proyecto_PROCESO, 1773631/proyecto_FIN, 1773631/proyecto_INICIO, 1773631/proyecto_PROCESO, 1773631/proyecto_FIN}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301771134Proyecto de invers ión 405,814.99$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405814.99, modificado:405814.99}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN BUSTAMANTE LOCALIDAD   EL AGUACATE ASENTAMIENTO EL AGUACATE - 12226728 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE122267 S 28 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:318.0, meta_modificada:318.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:2, di reccion:EJIDO EL AGUACATE, 87961 EL AGUACATE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN DIFERENTES DOMICILIOS DEL EJIDO EL AGUACATE TAMAULIPAS., lon:-99.76300445, lat:23.33016459}}28-05-2020 07-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-011-2020, contratis ta :EXIQUIO EMMANUEL GARCIA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:603253.2, importe_modificado:603253.2}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}{1776997/proyecto_INICIO, 1776997/proyecto_FIN, 1776997/proyecto_PROCESO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301773631Proyecto de invers ión 115,766.69$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115766.69, modificado:115766.69}} CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML. (16M2) EN EL POBLADO DE DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM. - 12916428 Tamaul ipas 1 Abasolo Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarPRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO129164 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:188, di reccion:CALLE RIO TAMESI EJIDO NUEVO DOLORES, 87760 NUEVO DOLORES (SANTOS ORTIZ B.), ABASOLO TAMAULIPAS  ENTRE CALLE RIO TAMESI Y CALLE RIO SAN MARCOS, CALLE RIO CORONA  EL CUARTO DORMITORIO ESTARÁ CONSTRUIDO EN EL POBLADO DE DOLORES DEL , lon:-98.3909209, lat:24.06416657}}28-08-2020 05-08-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISMUN-014-2020, contratis ta :JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:730314.78, importe_modificado:730314.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:578.0}}{1777039/proyecto_PROCESO, 1777039/proyecto_FIN, 1777039/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301776997Proyecto de invers ión 603,253.20$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603253.2, modificado:603253.2}} CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ETAPA 2  EN CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 13526628 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE135266 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:1, di reccion:VILLA BUSTAMANTE, 87960 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENDISTINTOS DOMICILIOS DE LA CABECERAMUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-99.76379913, lat:23.43606282}}08-06-2020 21-09-2020 ######### ######### ######### ######### ######### {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT/FAISM/039-20-030, contratis ta :ADRIAN ZUÑIGA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TULA TAM, monto:355491.27, importe_modificado:355491.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:27.0}}{1779546/proyecto_PROCESO, 1779546/proyecto_FIN, 1779546/proyecto_INICIO}Terminado Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301777039Proyecto de invers ión 730,314.78$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730314.78, modificado:730314.78}} CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LAS ALBERCAS MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 13530228 Tamaul ipas 6 Bustamante Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lVivienda Sin identi ficarAYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE135302 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:578.0, meta_modificada:578.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, loca l idad:3, di reccion:EJIDO LAS ALBERCAS, 87965 LAS ALBERCAS, BUSTAMANTE TAMAULIPAS  ENTRE    Y  ,    EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIOS DOMICILIOS DEL EJIDO LAS ALBERCAS MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS, lon:-100.0612241, lat:23.2712561}}22-06-2020 01-04-2017 -$           -$           -$           -$           -$           Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}{1004599/proyecto_FIN, 1004599/proyecto_PROCESO, 1004599/proyecto_INICIO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones

2020 3 TAM200301779546Proyecto de invers ión 355,491.27$               {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355491.27, modificado:355491.27}} MANTENIMIENTO DE PRIMARIA  COMEDORES ESCOLARES  EN TULA LOCALIDAD   SALITRILLO - 13827628 Tamaul ipas 39 Tula Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarAYUNTAMIENTO TULA138276 S 134 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, loca l idad:58, di reccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SALITRILLO, 87911 SALITRILLO, TULA TAMAULIPAS  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-99.82755896, lat:23.16259652}}04-08-2020 22-07-2020 ######### ######### ######### ######### ######### Sin contratos  nuevos  en el  trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , avance:1590.3}}{1699276/proyecto_INICIO, 1699276/proyecto_PROCESO}En Ejecución Val idado avancesSin observacionesSin observaciones



REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN AUDITORIO DEL MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES, TAMAULIPAS28 Tamaul ipas 19 Llera Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lUrbanizaciónSin identi ficarMUNICIPIO DE LLERA003 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, loca l idad:1, di reccion:Llera  de Canales , Tamps., México, lon:-99.025326, lat:23.3167464}}07-07-2020

CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y FORO EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO ``EMILIO CARRANZA`` CLAVE:28EJN0199K DE EL EJIDO FORLON DEL MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS.28 Tamaul ipas 19 Llera Proyecto de Invers ión de Infraestructura  Socia lEducación Sin identi ficarMUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS002 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, loca l idad:17, di reccion:Estación Forlon, Tamps., México, lon:-98.7956241, lat:23.2759609}}07-07-2020


